LEVYOSA OY
ARLANDA TIME SCHEDULE
BRIDGE 42 ->

BRIDGE 42	49					50						51									
	MON					MON					SUN	MON									
	3.12.	4.12.	5.12.	6.12.	7.12.	10.12.	11.12.	12.12.	13.12.	14.12.	16.12.07	17.12.	18.12.	19.12.	20.12.	21.12.					
DISMANTLING																					
CABIN'S TRANSPORT TO TAMMELA																					
CABIN ASSEMBLY																					
CABIN'S TRANSPORT TO ARLANDA																					
INSTALLATION																					
LEVYOSA'S TESTS																					
SAT																					

BRIDGE 40	52					1						2					3				
	MON					MON						MON					MON				
	24.12.	25.12.	26.12.	27.12.	28.12.	31.12.	1.1.	2.1.	3.1.	4.1.	6.1.	7.1.	8.1.	9.1.	10.1.	11.1.	14.01.2007	15.01.2007	16.01.2007	17.01.2007	18.01.2007
DISMANTLING																					
CABIN'S TRANSPORT TO TAMMELA																					
CABIN ASSEMBLY		Christmas					New year														
CABIN'S TRANSPORT TO ARLANDA																					
INSTALLATION																					
LEVYOSA'S TESTS																					
SAT																					

BRIDGE 32	5					6					7										
	MON					MON					MON										
	28.1.2008	29.1.2008	30.1.2008	31.1.2008	1.2.2008	4.2.2008	5.2.2008	6.2.2008	7.2.2008	8.2.2008	11.02.08	12.02.08	13.02.08	14.02.08	15.02.08						
DISMANTLING																					
CABIN'S TRANSPORT TO TAMMELA																					
CABIN ASSEMBLY																					
CABIN'S TRANSPORT TO ARLANDA																					
INSTALLATION																					
LEVYOSA'S TESTS																					
SAT																					

BRIDGE 37 (T-bridge)	8					9					10					11					12
	MON					MON					MON					MON					MON
	18.02.2008	19.02.2008	20.02.2008	21.02.2008	22.02.2008	25.02.2008	26.02.2008	27.02.2008	28.02.2008	29.02.2008	3.3.2008	4.3.2008	5.3.2008	6.3.2008	7.3.2008	10.3.2008	11.3.2008	12.3.2008	13.3.2008	14.3.2008	17.3.2008
DISMANTLING																					
CABIN'S TRANSPORT TO TAMMELA																					
CABIN ASSEMBLY																					
CABIN'S TRANSPORT TO ARLANDA																					
INSTALLATION																					
LEVYOSA'S TESTS																					
SAT																					

BRIDGE 41 (T-bridge)	17					18					19					20					21
	MON					MON					MON					MON					MON
	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008	28.4.2008	29.4.2008	30.4.2008	1.5.2008	2.5.2008	5.5.2008	6.5.2008	7.5.2008	8.5.2008	9.5.2008	12.5.2008	13.5.2008	14.5.2008	15.5.2008	16.5.2008	19.5.2008
DISMANTLING																					
CABIN'S TRANSPORT TO TAMMELA																					
CABIN ASSEMBLY									MAY DAY												
CABIN'S TRANSPORT TO ARLANDA																					
INSTALLATION																					
LEVYOSA'S TESTS																					
SAT																					