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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella yritykselle pientalotuotantoon sopivat lupapiirus-

tukset ja kustannuslaskenta, joita yritys voi toiminnassaan hyödyntää. Opinnäytetyön suunnitelmien 

pohjalta tullaan toteuttamaan yritykselle mallikohde, joka rakennetaan Viinijärvellä sijaitsevalle ra-

kennusalueelle. Työn tavoitteena on suunnitella toimivat piirustukset ja realistinen kustannuslasken-

ta kohteelle sekä selvittää rakennuslupaan vaadittavat asiat. Tilaajille on havaittavissa toiminnan 

kasvua, mikä mahdollistaa suunnitella pientaloa Viinijärvelle sijaitsevalle rakennuspaikalle. 

 

Opinnäytetyössä käsitellään pientalohankkeen vaiheita ja kustannuslaskentaa. Raporttiin ovat valittu 

käsiteltäviksi aiheiksi tarve-, hanke- ja rakennesuunnittelut, rakennuslupa, piirustukset sekä kustan-

nuslaskenta, koska nämä ovat hankkeen edetessä oleellisimmat asiat rakennusluvan hankintaa ja 

pientalon suunnittelua varten.  Piirustukset piirrettiin AutoCAD 2015-ohjelmalla ja kustannuslaskenta 

Excel-ohjelmalla. Tietopohjana on käytetty Liperin kunnan rakennusmääräystä, Suomen rakennus-

määräyskokoelmaa ja Rakennustiedon kortistoa sekä alan kirjallisuutta. 

 

Työn tilaajina toimivat Viinirannan rakennus avoin yhtiö sekä Jenni Räisänen. Opinnäytetyöllä on 

kaksi tilaajaa, jotka ovat osallistuneet myös hankkeen suunnitteluun. Lähtökohtaisesti suunnitelmat 

sekä piirustukset ovat toteutettu Viinirannan Rakennuksen tuotantoon sopivaksi. Räisänen on vaikut-

tanut suunnittelussa muun muassa tilaratkaisuihin sekä yksityiskohtiin kuten ikkunoiden suuruuteen 

ja terassin laajuuteen. 
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2 TARVESELVITYS 

 

Rakennushankkeeseen ryhdyttäessä ensimmäisiä hankkeeseen liittyviä dokumentteja on tarveselvi-

tys. Tarveselvityksellä pyritään jäsentelemään hankkeen keskeisimmät asiat tilaajalle. (Penttilä ja 

Koskenvesa 1999, 12). Tarveselvitys pyrkii selvittämään käyttäjän tilantarvetta, käyttäjän toimintaa 

rakennuksen tiloissa sekä näiden asioiden muodostamia kustannusvaikutuksia kokonaishankkeeseen 

nähden. (RT 10 - 10387 Rakennushankkeen kulku). Tarveselvityksessä määritellään myös hankkeen 

tarpeellisuus, josta saatua tietoa voidaan hyödyntää rakennushankeen hankesuunnittelun perustana. 

(RT 10 - 10387 Talonrakennushankkeen kulku). Tarveselvityksen avulla saadaan hankkeelle yleistie-

dot, joiden pohjalta asiakas pystyy valitsemaan itselleen sopivimmat ja tarkoituksenmukaisimmat ta-

vat koko hankkeen toteuttamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarveselvityksessä kartoi-

tetaan asiakkaan tarpeisiin ja kustannuksiin sopivaa hankintatapaa sekä suunnitellaan asiakkaan 

tarpeiden ja vaatimusten mukaiset tilat. Tarveselvitystä käytetään apuna, kun tehdään päätöksiä 

hankkeen toteutumisesta. (Kiiskinen ja Seppälä 1995, 11.) Päätöksiä voidaan tehdä myös puutteelli-

sin tiedoin, mutta hankkeen tarkempi tarveselvitys tehdään hankesuunnittelun ohessa (RT 10 -

10387 Rakennushankkeen kulku). 

 

Kustannusvaikutukset kartoitetaan tarkemmin tilan määrän sekä laadun avulla. Tarveselvityksen al-

kuvaiheessa rakennuksen kustannukset syntyvät suurpiirteisesti ja tarkentuvat hankkeen edetessä 

lähemmäksi todellisuutta. Rakennuksen lopullista kustannusta on hyvin vaikea tarkalleen määrittää 

tarveselvitysvaiheessa, muuttuvien suunnitelmien ja mahdollisien esille tulevien ongelmien takia. 

Kustannuslaskenta on kuitenkin tärkeä osa rakennushankkeen kokonaisuutta, jonka pohjalta myös 

haetaan mahdollista rahoitusta. 

 

Kohteen suunnitteluun vaikuttavat vaatimukset ovat Liperin kunnan rakennusjärjestyksestä, raken-

neteknillisiä, sekä tilaajan antamia omia vaatimuksia. Nämä asiat otetaan huomioon tarveselvityk-

sessä, mutta ne tarkentuvat vielä hanke- ja rakennussuunnittelussa. 

 

2.1 Tilaajan nykytilanne ja tarpeet 

 

Viinirannan Rakennus avoin yhtiö on vuonna 2002 perustettu rakennusalan yritys. Yrityksen toimi-

alaan kuuluvat uudisrakentaminen, remontointi- sekä peruskorjauspalvelut. Yrityksen asiakkaina 

toimivat yksityiset henkilöt, kunnat, yritykset sekä asunto-osakeyhtiöt. Yritys pyrkii kasvuun ja toi-

minnan laajentamiseen ja sen tähtäimenä on tulevaisuudessa käynnistää oma pientalotuotanto. Yri-

tyksen tavoitteena on mahdollisimman kustannustehokas sekä tilaratkaisuiltaan toimiva pientalo. Yri-

tys on kiinnostunut ennen kaikkea puurakenteisen pientalon toteutuksesta, joten sen takia tässä 

työssä käsitellään ja suunnitellaan pientalo puurunkoisena. 

 

Työn toinen tilaaja asuu tällä hetkellä 45 m2 kokoisessa kerrostaloasunnossa Kuopion keskustassa. 

Tilaaja kokee nykyisen asuntonsa liian pieneksi, ahtaaksi ja tilaratkaisuiltaan toimimattomaksi. Asun-

nossa on eteinen, olohuone, pieni keittiö, pesuhuone saunoineen sekä yksi makuuhuone ja vaate-

huone. Tilaaja työskentelee välillä kotoa käsin, joten hän tarvitsee lisätilaa. 
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Lisäksi mahdollinen perhekoon kasvu tulevaisuudessa vaikuttaa päätökseen ryhtyä rakennushank-

keeseen. Räisäsellä on omistuksessaan 2,3 hehtaarin suuruinen metsäala Viinijärven kylän alueella 

Liperissä. Tontille on tarkoitus rakentaa tilaajien tarpeita ja vaatimuksia vastaava pientalo.  

 

2.2 Tilaajan vaatimukset 

 

Tilaajan vaatimuksena oli, että kohteen päärakennusmateriaali on puu. Tilaaja halusi vetäytyä aja-

tuksesta, että talo tulisi elementeistä, pre-cut-menetelmällä tai valmistalona. Tällöin varteenotettavin 

vaihtoehto oli paikalla rakentaminen. Kohteen vaatimuksena oli myös, että rakennuksen tulisi olla 

mahdollisimman kustannustehokas, jolloin kohde on ulkomuodoltaan ja tilavuudeltaan mahdollisim-

man yksinkertainen sekä selkeä.  Tilaratkaisujen vaatimuksina oli, että rakennus on valoisa, avara ja 

tilava. Tähän on pyritty suunnitteluvaiheessa etenkin ikkunoiden sijoituksella sekä niiden koolla. Ti-

laaja halusi rakennuksen keskelle suuren olohuoneen sekä keittiön yhdistelmän, johon tulee sijoittaa 

myös talon yhtenä lämmönlähteenä käytettävä vuolukivinen varaava takkaleivinuuni. Tilaaja halusi 

tästä tilasta ison ja avaran oleskelupaikan, jossa olohuone ja keittiö yhdistyvät toisiinsa. Kodinhoito-

tiloille ja kylpytiloille toivottiin väljyyttä sekä käytännöllisyyttä huomioiden perhekoon mahdollisen 

kasvun tulevaisuudessa. Molemmista tiloista tulisi olla myös helppo yhteys pihalle, joka toteutettiin 

kodinhoitohuoneen erillisellä ulko-ovella ja kylpytiloista kulkuyhteys toteutettiin viereisestä takka-

huoneesta sijaitsevalla ulko-ovella. Kylpyhuoneen yhteyteen haluttiin erillinen huone, joka toimii pu-

kuhuoneena sekä tunnelmallisena oleskelutilana. Kylpytilat, wc ja kodinhoitohuone sijoitettiin lähelle 

toisiaan, jotta vältyttäisiin pitkiltä vesi- ja viemärivedoilta. Makuuhuoneita taloon haluttiin kolme ja 

niiden tulisi olla tilavia. Yhteen makuuhuoneeseen haluttiin myös vaatehuone, joka toteutettiin niin, 

että vaatehuone on tulevaisuudessa mahdollista yhdistää toiseen makuuhuoneeseen. Talon sauna 

sijoitettiin keskelle kylpytiloja, jotta tekninen tila saatiin toteutettua niin, että sinne kulku tapahtuu 

ulkokautta erillisestä ulko-ovesta. Tarpeiden määrittämisen yhteydessä punaiseksi langaksi muodos-

tui asumisväljyys ja valoisuus. 
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3 KOHTEEN HANKESUUNNITTELU 

 

Tarvesuunnittelun vaiheen jälkeen toteutetaan hankesuunnittelu, jonka päämääränä on tarkentaa 

tarvesuunnitteluvaihe lähemmäksi kohteen toteutusta. Yleensä hankepäätös tehdään jo ennen han-

kesuunnittelua tarvesuunnittelun pohjalta. Tarveselvitys pohjustaa alustavasti mitä rakennushank-

keen vaatimukset ovat ja näiden tietojen avulla lähdetään toteuttamaan hankesuunnittelua. (RT 10 -

10387 Talonrakennushankkeen kulku.) Hankesuunnittelu käsittää kaiken mitä rakennushanke koko-

naisuudessaan tulee pitämään sisällään. Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuskohteelle asetetaan lo-

pullinen sijoitus, koko, toteutustapa, laatu, kustannukset ja aikataulu. (Kiiskinen & Seppälä 1995, 

11.) 

 

3.1 Hanketiedot 

 

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tilaajille heidän vaatimustensa ja tarpeidensa mukainen kustan-

nustehokas ja tiloiltaan toimiva puurunkoinen pientalo. Kohteen pääsuunnittelijana sekä vastaavana 

työnjohtaja toimii tämän opinnäytetyön tekijä.  Kohteeseen haetaan LVI-, IV- sekä sähkötöiden vas-

taavat työnjohtajat paikalliselta paikkakunnalta. Hankkeelle on olemassa oleva rakennuspaikka Viini-

järven kunnassa Liperissä. Rakennuspaikka on laajuudeltaan 2,3 hehtaaria, mutta käyttöalueeksi 

otetaan kaikkiaan 500 m2 kokoinen alue. Muu kiinteistönala jätetään luonnontilaan. Hankkeen laa-

juutta kartoitettiin aluksi tilaohjelman avulla ja tämän jälkeen kokonaiskustannuksen laajuuden mää-

rittämisellä. Talon piti olla yksinkertainen ja osittain modernin sekä perinteisen talon yhdistelmä. Ti-

lanratkaisut haettiin tilaohjelman kautta, jonka pinta-alan ylärajaksi esitettiin 150 m2. 

 

Rakennuspaikalle ei ole mahdollista saada kunnallistekniikkaa, joten kohteelle on suunniteltava eril-

lisviemäröinti jätevesille sekä harmaille vesille jätevesilain mukaisesti. Suunnittelussa on otettava 

huomioon myös, että rakennuspaikka sijaitsee pohjavesi I alueella. 

 

3.2 Tilaratkaisut 

 

Hankesuunnittelun yksi peruspilari on tilaohjelma, jonka kautta hankkeelle muodostetaan sen koko-

naislaajuus ja kustannuspohja. Tilaohjelmalla kartoitetaan tilaajien tilatarpeita ja niiden toimivuutta 

sekä rakentamisen laatua ja sitä kokonaisuutta, johon kohteen rakentamisen aikana pyritään. Näi-

den tekijöiden avulla saadaan myös alustavat kustannukset rakennushankkeelle.  

 

Tilaajien kanssa pyritään selvittämään kohteelle sellaiset tilat, jotka palvelisivat käyttäjää mahdolli-

simman hyvin ja tehokkaasti. Koottu tilaohjelma näyttää suuntaa-antavasti kohteen tilat ja niiden 

määräalat, joiden pohjalta voidaan aloittaa piirtämään toimivaa pohjaratkaisua kohteelle tilaajan 

vaatimukset huomioon ottaen. Tilaohjelma on luettelo koko pientalon tiloista ja niiden pinta-aloista. 
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Kuva 1. Tilaohjelma 

 

TILA MERKINTÄ m2 

Eteinen ET 10 

Keittiö KT 12,5 

Olohuone OH 38 

WC WC 3 

Kodinhoitohuone KHH 12,5 

Kylpyhuone KHH 7 

Sauna SA 4,5 

Tekninen tila TT 3 

Makuuhuone MH 10,5 

Makuuhuone MH1 13,5 

Makuuhuone MH2 16 

Makuuhuone MH3 13 

Vaatehuone VH 4 

Huoneala   147,5 
 

Tilaratkaisut perustuvat eri tilojen yhteen sovittamiseen. Tarkoituksena on suunnitella tilaratkaisu, 

joka toimisi käytännön tasolla ja mahdollistaisi toimivuudellaan sekä toteutuksellaan hyvän elinym-

päristön. Tilat jaotellaan käytön mukaan eri osa-alueisiin, joita ovat liikkumatilat, kodinhoitotilat, yh-

teisoleskelutilat, makuutilat ja varastotilat. Näistä kootaan erikokoiset tilat kokonaisuudeksi, jossa jo-

kaisen tilan koko määräytyy tilaajan haluamaksi kokonaisuudeksi. (Talonrakentajan käsikirja 5, 26.) 

 

Tässä kohteessa liikkumatilat eli kulkuaulat suunniteltiin niin, että pääeteinen ja pääsisäänkäynti si-

jaitsevat keskellä taloa, mikä mahdollistaa käynnin keskeisesti taloon ja siitä eri tiloihin. Ison eteisen 

kautta käynnit tulevat erilliseen wc:hen sekä kodinhoitohuoneeseen. Toinen liikennetilan sisäänkäyn-

ti toteutetaan kodinhoitohuoneen puolelta, jonka kautta kulku tekniseen tilaan helpottuu. Lisäksi ko-

dinhoitohuoneen sisäänkäyntiä voidaan hyödyntää talon pyykkihuollon yhteydessä. Kolmas sisään-

käynti on jätetty terassille, mikä mahdollistaa kylpytiloista ja olohuoneesta helpon pääsyn terassille 

sekä piha-alueelle. Talon terassin kohdalla olevien sisäänkäyntien sijoittelussa on pyritty huomioi-

maan se, että myös terassin alueelta pääsee hyvin talon eri tiloihin.  Kodinhoitotilat, joita ovat keit-

tiö, kodinhoitohuone, vessa, pesuhuone ja sauna, on pyritty toteuttamaan niin, että ne keskittyisivät 

läheisesti toisiinsa nähden. Yhteisoleskelutila eli olohuone pyrittiin jättämään keskelle asuinraken-

nusta, jotta tilasta muodostuisi niin sanotusti kodin sydän. Makuutilat eli makuuhuoneet ja työtilat 

sijoitetaan toiseen päähän rakennusta, jotta tarvittaessa toinen puoli rakennuksesta olisi rauhallinen. 

Varastotila eli tässä tapauksessa vaatehuone on jätetty kahden päämakuuhuoneen väliin, johon 

käynnin saa muutettua tarpeen tullen molemmista makuuhuoneista. (Talonrakentajan käsikirja 5, 

26.) 
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4 HANKETTA KOSKEVAT VAATIMUKSET 

 

Rakennushankkeeseen ryhdyttyä on tiedettävä rakennukseen kohdistuvat vaatimukset. Näitä vaati-

muksia ohjeistaa tässä kohteessa Liperin kunnan rakennusjärjestys, Suomen rakennusmääräysko-

koelma sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. 

 
4.1 Liperin kunnan rakennusjärjestys  

 

Tässä opinnäytetyössä on otettu huomioon Liperin kunnan rakennusjärjestys suunnittelun alusta as-

ti, koska pientalo tullaan rakentamaan Liperin kunnan alueelle. Rakentamista ei saa aloittaa ennen 

kuin rakennuslupa on haettu ja sille on saatu myönteinen päätös Liperin kunnan rakennustarkasta-

jalta. Rakennuslupaa varten on hankittava energiatodistus sekä energiaselvitys ja hankkeen kohteen 

on täytettävä rakentamiselle annetut energiavaatimukset. (Liperin kunnan rakennusjärjestys 5§.) Li-

perin kunnan rakennusjärjestyksen mukaan hankkeen suunnittelijan, urakoitsijan ja rakennusvalvo-

jan on oltava riittävän ammattitaidon omaavia hankkeen kokonaisuuden huomioon ottaen hankkee-

seen ryhdyttäessä (Liperin kunnan rakennusjärjestys 4§). 

 

Rakennusjärjestyksen mukaan rakennus tulee sijoittaa vähintään 5 metrin etäisyydelle rakennuspai-

kan lähimmästä rajasta asemakaava-alueen ulkopuolella. Rakennus voidaan sijoittaa myös tätä lä-

hemmäksi rajaa asemakaava-alueen ulkopuolella, mutta tällöin rakennuslupavaiheessa on tähän ha-

ettava erillinen hakemus hyväksytysti rajanaapurilta. Rakennusjärjestyksen mukaan on lisäksi huo-

mioitava, että rakennettavalla kohteella on tarpeeksi etäisyyttä teihin ja rautateihin nähden. Tieltä 

etäisyyttä on oltava ainakin viisitoista metriä tien keskilinjasta katsottuna ja tien reunasta katsottuna 

kaksitoista metriä. Rautatiestä etäisyyttä täytyy jäädä ainakin sata metriä. (Liperin kunnan raken-

nusjärjestys 9§.)  

 

Rakennuksen ympäristön korkeusasema määrittää rakennettavan kohteen lattiatasolle annettavan 

koron. Korkoa täytyy soveltaa tarpeiden mukaan. Lattiatason korkeus täytyy saada oikeaan kor-

keuteensa perustuksien oikealla korkoasemalla, eikä ratkaisuna voi käyttää sokkelilla nostettua lat-

tiapintaa. Rakennus nostetaan ympäröivän ympäristön maankorkoa korkeammaksi esimerkiksi maa-

aines täytöillä tai muilla vastaavilla massan vaihdoilla. (Liperin kunnan rakennusjärjestys 9§.) Ra-

kennuksen suunnittelussa on otettava huomioon, että rakennettava kohde sijoittuu ympäristöönsä 

nähden järkevästi. Rakennettavan kohteen tulee sopia muodoiltaan ja valituilta materiaaleiltaan ym-

päristöön ja kohde täytyy rakentaa hyvän rakennustavan mukaisesti. Rakentamisessa on huomioita-

va, että luonnontilassa olevaa ympäristöä ja maastoa pyritään säilyttämään luonnollisessa tilassa 

mahdollisimman paljon. (Liperin kunnan rakennusjärjestys 10§.) 

 

Rakennettavan kohteen korkeusaseman on liityttävä sen nykyiseen korkeusasemaan. Pihamaat on 

suunniteltava siten, että pihan hulevesien ohjaus tapahtuu niin, että hulevedet eivät aiheuta vaurioi-

ta rakennukselle. Hulevedet on johdettava rakennuksesta pois kunnallistekniikkaan, omaan imeyt-

tämöön tai muuhun vastaavaan paikkaan. (Liperin kunnan rakennusjärjestys 13§ ja 14§.)  
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Rakennuksen suunnittelussa on otettava huomioon myös rakennettavan kohteen autopaikoitus. Au-

topaikkoja täytyy olla asuinrakennusta kohden kaksi ja muuta rakennusta kohden puolitoista. Auto-

paikat tulee suunnitella niin, että ne kuormittavat vähän piha-aluetta sekä ympäristöä. (Liperin kun-

nan rakennusjärjestys 17§.) Rakennuspaikalle on mahdollista tehdä yksi tieliittymä olemassa olevas-

ta tiestä tai kadusta. Liittymän leveys saa suurimmillaan olla asuinalueella viisi metriä ja asuinalueen 

ulkopuolella kolme metriä leveämpi. (Liperin kunnan rakennusjärjestys 18§.)  

 

Rakennuksien enimmäismäärä saa olla toteutettavien rakennuksen yhteismäärältään 500 m2 tai ra-

kennuspaikan pinta-alasta 10 %, jos rakennuspaikan pinta-ala enintään 5000 m2. Rakennusalan te-

hokkuusluku e=0,2. (Liperin kunnan rakennusjärjestys 21§ ja 25§.) Jos rakennus sijoittuu pohja-

vesialueelle, on rakennuslupaan haettava ympäristösuojeluviranomaisen mielipide (Liperin kunnan 

rakennusjärjestys 27§). Rakennuksen jätehuolto on suunniteltava sille suunnitellun määräyksen mu-

kaan (Liperin kunnan rakennusjärjestys 32§).  

 

4.2 Rakenneteknilliset vaatimukset 
 

Rakennuksen suunnittelussa käytettiin Suomen rakennusmääräyskokoelman koskevia määräyksiä ja 

vaatimuksia, kuten maankäyttö- ja rakennuslakia, valtioneuvoksen asetusta, ympäristöministeriön 

ohjetta sekä rakennusmääräyskokoelman osia. Näiden avulla on kohteen rakenteet ja U-arvot suun-

niteltu (Kuva 2). Tarkemmat vaatimukset löytyvät teknillisen suunnittelun lähtökohdat -osiosta. 

 

 

 

Kuva 2. Leikkauspiirros (Noronen 2016) 
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Suunnittelussa on otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslaissa säädellyt asiat. Laki säätelee 

hyvän rakennustavan mukaiseen rakentamiseen sekä ohjeistaa rakennuksen suunnitteluun. Kuten 

MRL 116§, jossa rakennuspaikan on oltava soveltuva asemakaavaan ja sen on oltava riittävän ko-

koinen ja rakentamiseen kelpaava. Rakennukseen kohdistuu MRL 117§, jossa vaaditaan rakennuk-

sen olevan hyvän rakennustavan mukainen, niin että rakennus on ympäristöön sopeutuva ja käyttö-

kelvollinen. Tähän kuuluu, että rakennuksen on oltava kestävä, paloturvallinen, terveellinen, käyttö-

turvallinen sekä energiatehokas. Tämän kohteen suunnittelussa otettiin huomioon, että rakennus on 

ympäristöön sopiva perinteikäs puutalo, johon pyrittiin lisäämään hyvällä maulla moderneja ele-

menttejä. Talon suunnittelussa on huomioitava, että rakennus on pystyttävä toteuttamaan vakaasti 

niin, että talon rakenteet kestävät siltä vaadittavat kuormat. Kuormalaskelmia ei tuoda esiin tässä 

opinnäytetyössä. Paloturvallisuus otetaan huomioon rakenteiden suunnittelussa niin, että ne kestä-

vät vaadittavan vähimmäisajan. Paloteknilliset laitteet, kuten palovaroittimet ovat suunniteltu sekä 

sijoitettu oikein. Terveellisyydellä tarkoitetaan sitä, että rakennus on elinolosuhteiltaan asumiseen 

sopiva. Elinolosuhteiltaan asumiseen sopivan talon sisäilman on oltava puhdasta sekä käyttöveden 

on oltava käyttökelpoista. Energiatehokkuus todistetaan energiatodistuksen avulla, jossa esitetään 

rakennuksen energiakulutus. Todistuksessa esitettävään energialuokkaan vaikuttaa rakennuksen ra-

kennetyypit. Rakennuslupaa hakiessa vaaditaan energiatodistus ja ilmavuotoluvun halutessa pie-

nemmäksi kuin neljä vaaditaan myös tiiveysmittaus rakennukselle. 
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5  PIENTALON SUUNNITTELU 

 

Rakennushankkeen suunnitteluun ryhdyttäessä hankkeelle nimetään pääsuunnittelija, joka vastaa 

suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan vastuulle kuuluu, että rakennus- ja eri-

tyissuunnitelmat täyttävät kokonaisuudessaan niille asetetut määräykset. (Suomen rakentamismää-

räyskokoelma A2 2002, 3.1.2). 

 

Suunnittelu jaetaan kahteen suunnitteluvaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on luonnossuunnitteluvaihe 

ja toinen toteutussuunnittelu. Luonnossuunnittelun tarkoituksena on suunnitella alustavasti hank-

keen suunnitteluratkaisut rakennusalan, tilaratkaisujen ja ulkoasujen suhteen. (Penttilä & Koskenve-

sa 1999, 42.) Rakennuksen sijoittuminen, ympäristöön sovittaminen sekä visuaalisen, rakennustek-

nillisen ja tilaratkaisujen suunnittelu täydentää luonnossuunnitelmaa, jonka pohjalta siirrytään toteu-

tussuunnitelmaan. (RT 10 - 10378 Talonrakennushankkeen kulku.)  

 

Rakennussuunnittelu on rakennuksen toimintojen ja muotojen kehittämistä tarpeiden sekä tavoittei-

den määrittämällä tavalla. Rakennussuunnittelussa haetaan rakennusteknillisesti paras mahdollinen 

vaihtoehto. Rakennussuunnittelu voidaan aloittaa, kun hanke on kokonaisuudessaan saanut jo läh-

tökohdat ja tavoitteet hankesuunnittelussa. (RT 10 - 10387 Talonrakennushankkeen kulku.) Raken-

nussuunnitteluvaiheessa esitetään ratkaisut toiminnallisesta, arkkitehtuurisista, teknillisistä, ympäris-

töllisistä ratkaisuista sekä kustannusarvio hanke laajuudelle (RT 10 - 10387 Talonrakennushankkeen 

kulku). 

 

5.1 Luonnossuunnittelu 
 

Opinnäytetyön kohteena olevan pientalon suunnittelu alkoi toukokuussa 2015. Tilaajalla on käytös-

sään 2,3 hehtaarin suuruinen metsäala, johon alettiin suunnitella pientaloa, joka täyttää molempien 

tilaajien vaatimukset sekä tarpeet. Päärakennuksen suunnittelun lähtökohtana oli, että pientalon pi-

täisi olla avoin, valoisa ja edustuksellinen. Lisäksi talon tulisi olla mahdollisimman kustannustehokas 

ja tilaratkaisuiltaan toimiva. 
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KUVA 3. Ensimmäinen luonnos (Noronen 2016) 

 

Ensimmäisessä karkeassa luonnoksessa talo oli L-mallin muotoinen. Tämä vaihtoehto hylättiin kui-

tenkin heti, koska se ei olisi ollut kovin kustannustehokas rakenteidensa vuoksi.  

 

 

KUVA 4. Toinen luonnos (Noronen 2016) 

 

Toisessa luonnoksessa lähestyttiin jo valittua pohjaratkaisua. Talolle oli vaatimuksena, että kylpyti-

lat, kodinhoitohuone, tekninen tila, keittiö ja wc pyrittäisiin sijoittamaan mahdollisimman lähekkäin 

toisiaan, jotta vältyttäisiin pitkiltä viemäröintivedoilta. Rakennuksen toiminnan kannalta olisi tärkeää, 

että eteisestä olisi esteetön kulku kodinhoitohuoneeseen, olohuoneeseen sekä keittiöön. 
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Tilaajan toiveissa oli lisäksi, että talon pääovi sijoittuisi keskelle taloa, jolloin tilaratkaisuja jouduttiin 

vielä muokkaamaan. Rakennuksen pihamaan suunnitteluun otettiin mukaan myös tulevaisuudessa 

rakennettavat autotalli ja varasto. Autotalli tulee kodinhoitohuoneen puolelle, jolloin autotallista siir-

tyminen pientaloon on vaivatonta heti kodinhoitohuoneen ovesta. 

 

 

 

 

 

 

KUVA 5. Kolmas luonnos (Noronen 2016) 

 

Kolmas luonnos vastaa pitkälti toteutunutta pohjaratkaisua, jossa sauna siirrettiin keskelle taloa ja 

kylpyhuonetta muutettiin, jotta tekniselle tilalle saatiin enemmän tilaa. Pohja saatiin suunniteltua si-

ten että, viemäröitävät tilat ovat lähellä toisiaan lukuun ottamatta keittiötä. Valitulla pohjaratkaisulla 

tiloista saatiin tilaajan toiveiden mukaisesti valoisat ja avarat. Valoisuuden vuoksi tilaaja halusi sijoit-

taa ikkunoita jokaiseen huoneeseen ja isot ikkunat sijoitettiin olohuoneeseen. Näiden ansiosta kei-

novalon käyttöä saadaan vähennettyä ja luonnonvaloa saadaan loistamaan mahdollisimman paljon 

sisään. Suunnittelun lähtökohtana oli myös laaja terassi, joka kesäkäytössä olisi sopiva vapaa-ajan 

viettoon. Monen luonnoksen kautta päädyttiin katettuun terassiin, joka ympäröi talosta lähes puolet. 

Terassista on mahdollista tehdä katettu, joko valokatteella tai vesikatteen pellillä. Talon vesikaton 

kanssa päädyttiin yhtenäiseen peltiin, joka jatkuu yhtenäisenä harjalta räystäälle.  

 

Suunnittelussa rakennuksen sijainnillisuus suunniteltiin tilaajan toimesta mahdollisimman lähelle tien 

suuntaisesti. Rakennuspaikan ominaisuudet ovat maantasaisuuden lisäksi metsäkankaan harvennuk-

sen ansiosta valoisa. Rakennuksen pääjulkisivu suunniteltiin luoteeseen päin, jolloin pihapiiri muo-

dostuu luontevasti rakennuksen ja tien väliin. Julkisivun muodostuttua luoteeseen, makuuhuoneet 

jäävät koillisen suuntaan ja oleskelutilat kaakon suuntaan.  
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5.2 Toteutussuunnittelu 

 

Luonnossuunnitteluvaiheen jälkeen oli vuorossa toteutussuunnittelun vuoro, jolloin aloitettiin raken-

nuspiirustusten piirtäminen. Toteutussuunnitelmassa suunnittelijalla on suuri vastuu etenkin raken-

nuksen tilojen toimivuudesta ja yhdistämisestä toisiinsa. (Penttilä & Koskenvesa 1999, 68.) Toteu-

tussuunnitelma on käytännössä työpiirustusvaihe, jossa piirretään käsin tai käyttämällä ohjelmaa 

luonnosvaihteen ajatukset täsmällisiksi asiakirjoiksi. Luonnos- ja toteutussuunnitelmat piirrettiin Au-

toCAD-piirustusohjelmalla. Ohjelmalla luotiin asema- ja pohjapiirros, julkisivu-, leikkaus- sekä detal-

jipiirrokset. Asemapiirros on mittakaavaan 1:500, pohjapiirros sekä julkisivut ovat mittakaavaan 

1:100, leikkauspiirrokset 1:50:een ja 1:10:een sekä detaljit 1:10:een. Toteutussuunnitelmavaiheessa 

luodaan myös rakennuksen rakennustapaselostus tai rakennusseloste.  Piirustukset piirrettiin Auto-

CAD-ohjelmistolla, kuten pohjapiirustus kuvassa 6.  

 

KUVA 6. Valmis pohjapiirustus (Noronen 2016) 

 

Rakennuksen ulkoverhoukseksi oli valittavana joko leveä vaakapaneeli tai pystypaneeli. Tilaaja valitsi 

taloon vaakapaneloinnin.  Pääjulkisivulla ovi haluttiin keskelle, joka jakaa rakennuksen lähes sym-

metrisesti kahteen osaan, toisiaan nähden peilikuvaksi. Kattomuodoksi valittiin perinteinen harjakat-

to, josta etukuisti erottuu omana harjakattona. Vaihtoehtona olisi ollut myös suora lape kattokulman 

mukaisesti etukuistille, mutta tilaaja koki tämän hankalaksi muun muassa lumien putoamisen takia.  

Runkomateriaaliksi valittiin tilaajan vaatimusten mukaisesti puu. Kuvat 7,8 ja 9 ovat halutun loppu-

tuloksen piirustukset.  
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KUVA 7. Etupihan julkisivu (Noronen 2016) 

 

 

KUVA 8. Takapihan julkisivu (Noronen 2016) 

 

 

 

KUVA 9. Märkätilojen sijainti (Noronen 2016) 
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5.3 Rakennuspaikka 

 

 

Rakennuskohteen suunnittelu alkoi katselmuksella rakennustontilla, jolloin ilmeni, että rakennuskoh-

teella on tehtävä pohjatutkimus. Tutkimuksen ja naapurien kohteisiin perehdyttyä lopputulos oli, et-

tä maaperä sisältää hiekkaa luultavasti pohjaveteen saakka. Rakennuksen sijoituksella tontille ei ol-

lut erityistä vaatimusta, etenkään näkyvyyden suhteen, koska lähes joka suunnalta löytyy kangas-

metsää ja tasainen maasto. Tärkein huomio rakennuksen sijoitukselle kohdistui luontevalle kululle 

tontille ja rakennuksen sijoittamista ilmansuuntiin nähden järkevästi. Rakennus on sijoitettu pohja-

piirrokseen (kuva 10) niin, että pihatie tulee kohtisuoraan talon pääsisäänkäyntiä kohti. 

 

 

Kuva 10. Asemapiirros (Noronen 2016) 

 

Rakennuskohteen maan tasaisuuden vuoksi, jätevesijärjestelmän sijoittaminen on hankalaa. Kustan-

nustehokkaaseen ja rahaa säästävään malliin pyrkiessä, ovat rakennuspaikan luontaiset kallistukset 

otettava huomioon, koska tämän tyyppisessä maastossa voidaan vähentää kaivumassojen ja kaivu-

työn määrää. Näiden vuoksi rakennuskohteen erillisviemäröinti suunniteltiin rakennuksen pohjois-

puolelle, josta sijainnillisesti löytyi paras paikka. Kunnallistekniikan lähimmän verkoston ollessa yli 

kahden kilometrin päässä, ei kustannussyistä ole mahdollista valita tätä vaihtoehtoa, joten erillis-

viemäröinti on varteenotettavin vaihtoehto. Kohde sijaitsee pohjavesi I alueella, jolloin erillisviemä-

röinnillä on tiukat vaatimukset. Tähän kohteeseen jätevesijärjestelmäksi hyväksyttiin mustille jäteve-

sille 10 m3 kokoinen umpisäiliö ja harmaille vesille tiivispohjainen maasuodattamo.  

 

 



         
         19 (56) 

5.4 Teknillinen suunnittelu 

 

Suunnittelu aloitettiin kiinteistön pohjaolosuhteiden määrittämisellä, joka pohjustaa rakennuksen pe-

rustuksen valintaa. Perustuksen valintaan on käytetty RT-kortiston 81 – 10486: Pientalon perusta-

mistavan valinta -korttia. 

 

Rakennuskohteelle suoritettiin myös pohjatutkimus, tiedossa olevien pohjaolosuhteiden lisäksi. Ra-

kennuskohteelle selvitettiin korkeuskäyrät maanmittauslaitoksen ja kunnan ympäristöviranomaisen 

kanssa. Rakennuskohteen maan korkeus todettiin +88.9 metriä merenpinnasta. Maakerrokset ja -

lajit selvitettiin kolmen metrin syvyisellä koekuopalla, josta todettiin maakerroksen olevan hiekka-

kangasta. Hiekkakangas ulottuu todennäköisesti pohjaveteen saakka, jonka vedenpinnan taso on 

+80,10 metriä ylimmillään. Perustuksen valintaan vaikuttivat hyvät pohjaolosuhteet. Perustustavaksi 

valittiin maanvarainen matalaperustus. Matalaperustukseen vaikuttavat tontin pinnanmuodot, sillä 

maapohja on häiriintymättömänä kantava sekä routaraja Viinijärven leveysasteella on 2,2 metrin sy-

vyydessä. 

 

Suomen rakennusmääräyskokoelman D3 rakennusten energiatehokkuus-asetuksen mukaan raken-

nusosien lämmönläpäisevyyden enimmäisarvot ei saa ylittää maanvaraisessa alapohjassa 

0,16W/m2K, seinässä 0,17W/m2K ja yläpohjassa 0,09W/m2K. Tämä edellyttää rakenteen paksuuden 

ja eristävyyden suunnittelua oikealla materiaalilla. (Suomen Rakennusmääräyskokoelma D3 2012, 

2.5.4.) Rakenteellisesti perustuksien tarkoitus on ottaa vastaan rakennuksen pystykuormat vastaan 

ja siirtää ne kantavalle maapohjalle (RT 81 – 10486 Pientalon perustamistavan valinta). Hankkee-

seen valittiin betonianturaperustus leveydeltään 600 mm, jonka alla on kantava maaperä. Raken-

nusmääräyskokoelma B3 mukaan anturan oltava vähintään 300 mm leveä. Pystykuormia anturoille 

siirtää 200 mm kevytsorabetoniharkoista muurattu perusmuuri. Perusmuurin sisäpintaan asennetaan 

50 mm paksu eristelevy ja maanpinnan yläpuolelle ainevahvuudeksi 100 mm paksu eristelevy kyl-

mäkatkon estämiseksi.  

 

Perustukset toteutetaan routimattoman perusmaan syvyyteen ja vähintään puolen metrin syvyyteen 

maanpinnasta. Perustusten alle todettiin tehtäväksi vähintään 200 mm paksu kantava murskekerros, 

jonka kapilaarisuuskyky olisi mahdollisimman pieni. Radonriski on otettava huomioon suunnitteluvai-

heessa niin, että radonpitoisuus ei saa ylittää 200 Bq/m3. Radonin estämiseksi on asennettava kapi-

laarikatkoon putkisto, joka kerää mahdollisen radonin. Perustusten kuivatus tapahtuu rakennuksen 

ympäri menevällä salaojituksella, joka on vähintään puoli metriä maapeitteen alla. Maanpäällinen 

kuivatus tapahtuu maan kaltevuuden vietolla rakennuksesta 1:20 kallistuksella vähintään kolmen 

metrin matkalla. (RT 81 – 10845 Pientalon perustukset ja alapohjien liittymät 2005.) 
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Kuva 11. Perustus detalji (Noronen 2016) 

 

Seinärakenteiden suunnittelussa on seurattu RT-kortiston korttia 81 – 10845: Pientalon perustukset 

ja alapohjien liittymät ohjeita sekä Rakennusmääräyskokoelman C2-ohjeita. Seinärakenteen tulee ir-

rottautua perusmuurista kapilaarisen kosteuden nousun estämiseksi, esimerkiksi bitumikermikaistaa 

käyttäen. Kosteuden poistuminen rakenteesta on hoidettava julkisivuverhouksen takana sijaitsevalla 

ilmaraolla. Julkisivuverhouksen alapinta on oltava vähintään 300 mm maanpinnan yläpuolella. Seinä-

rakenteen alapuun tulee sijoittua maanvastaisen laatan yläpuolelle. Liitoskohtien tulee liittyä toisiinsa 

niin, että rakennusosien välille ei synny kylmäsiltaa (kuva 11). (RT- 81 – 10845: Pientalon perustuk-

set ja alapohjien liittymät 2005.) 
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Kuva 12. RT-Kortiston ohje perustuksesta (RT-81 – 10845: Pientalon perustukset ja alapohjien liit-

tymät 2005) 

 

Rakennuksen ulkoseinät on suunniteltava niin, että seinään kohdistuvan kosteuden haittavaikutukset 

eivät pääse vahingoittamaan rakenteita. Kosteuspitoisuuden muodostumista konvektion tai diffuusi-

on muodossa, täytyy pyrkiä estämään oikeanlaisella rakenteella. Ulkoverhous on suunniteltava siten, 

että kosteus pääsee ilmaraon kautta kulkemaan pois rakenteisiin imeytymättä. Tuuletusraon tulee 

olla vähintään 30 mm paksu. Ilmarako erottaa ulkovuorauksen ja rakennuksen rungon toisistaan. 

Runkoa jatkaa tuulensuojalevy ja puurunko lämmöneristeellä. Ikkunat ja ovet ovat rakennusmää-

räyskokoelman mukaan oltava enintään lämmönläpäisevyydeltään 1.0 W/m2K, joten saavuttaakseen 

enimmäisarvon on niiden oltava tiiviit. Rungon ja ikkunan tai oven välinen sauma on suojattava riit-

tävällä tavalla, jotta kosteus ei pääse vahingoittamaan rakennetta. (Suomen Rakennusmääräysko-

koelma C2 1998, 4.3.2.) 

 

Kohteeseen haluttiin kantavaksi rungoksi ulkoseinät. Kantavia väliseiniä ei haluttu, koska näin mah-

dollisestaan tilaratkaisujen muuttaminen tulevaisuudessa. Kantava runko on mitallistettua 48 x 198 

mm T24 lujuusluokiteltua sahatavaraa. Kantavana palkkina 51 x 300 mm liimapuupalkki kiertää ym-

päri talon, sillä isoja aukkoja on paljon ja palkki kannattelee yläpohjalta tulevat kuormat. Seinien 

jännemitaksi muodostui 9 850 mm.   
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Ulkoseinät suunnitellaan kerroskorkeuden mukaisesti ja runkorakenne mitoitetaan aina tulevien 

kuormien mukaan kantavaksi. Runkotolppa jaetaan yleensä 600 mm jakovälein, joka jäykistetään 

molemmin puolin levytyksin sekä lisäkoolaamalla villoitukset tukipuut runkoon nähden ristiin. Runko-

tolpat kiinnitetään ylä- ja alasidepuusta kiinni, jolloin syntyy runkojärjestelmä. Ulkopuolelle sijoitet-

tava tuulensuojalevy, joka yleensä on puukuitulevyä, lisää myös lämmöneristävyysarvoa rakenteelle. 

Ulkoverhous pintamateriaalin vaatimus on D-s2,d2 mukainen, joka käytännössä tarkoittaa ulkokäyt-

töön tarkoitettua puuta tai levyä (kuva 13). Sisäpuolinen levytys pintamateriaaliltaan täytyy olla D-

s2,d3. (RT 82 – 10820 Pientalon: puurakenteet 2004.) 

 

 

Kuva 13. RT-kortti 82 – 10820 Pientalon puurakenteet 2004- mukainen ulkoseinäleikkaus 

 

Väliseinät tehdään myös määrämittaiseksi huonekorkeuteen sopivaksi ja runkotolpan jakoväli on 600 

mm. Vesikaton ja yläpohjan suunnitteluun on varauduttava Suomen Rakennusmääräyskokoelma C2- 

ohjeistuksen mukaan, jossa ilmenee että katto on suunniteltava tiiviiksi ja riittävän kattokulman 

omaavaksi. Katemateriaalin on kestettävä ilmaston rasitukset ja luoda vedet pois katolta luontevasti 

tai kattokaivojen kautta. Kattoristikot tulee mitoittaa riittävän kuormituksen kestäväksi. Ristikot on 

mahdollista hankkia kattoristikkovalmistajalta, jolla kuormituslaskelmat kuuluvat toimitukseen. Katto-

ristikot asennetaan yleisesti 900 mm jakovälein. Yläpohjan tuuletus on suunniteltava niin, että mah-

dollinen kosteus pääsee kuivumaan rakenteita rasittamatta. Tuuletus tapahtuu räystään kautta erill i-

sellä tuulenohjaimella sekä lappeen suuntaisesti päädyissä olevilla tuuletusräppänöillä. Tuulenohjain 

on normaalisti 25 mm paksu.  Tämä estää kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Yläpohjan sisäpintaan 

puurakenteisissa rakenteissa asennetaan höyrynsulkumuovi, joka liitetään saumat tiivistämällä seini-

en höyrynsulkuun. Tällöin höyrynsulku saadaan tiivistettyä ilmansuluksi. (Suomen Rakennusmää-

räyskokoelma C2 1998, 4.1.2.) 
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Kuva 14. RT-kortti 82 – 10820: Pientalon puurakenteet 2004- mukainen yläpohjanleikkaus 

 

Märkätilojen suunnittelun lähtökohtana oli veden sekä kosteuden siirtäminen pois huonetilasta niin, 

että rakenteille ei synny alistuvaa haittaa. Tilan seinä- sekä lattiamateriaalin alla täytyy olla ve-

deneristys, mielellään saumattomana. Vedeneristeenä toimivat eri valmistajien vedeneristysjärjes-

telmät. Veden johtaminen täytyy suorittaa riittävällä lattian kaltevuudella kaivoon päin, vähintään 

1:100 ja kaivon ympärillä 1:50. (RT 84 – 11166: Märkätilojen rakenteet 2014.) 

 

Rakennuksen LVI- järjestelmä on toteutettava niin, että haitallinen kosteus ei pääse vaurioittamaan 

rakennuksen rakenteita. Rakennuksen on myös päästävä kuivumaan ilman, että rakenteet kärsivät 

tästä toimenpiteestä. (Suomen Rakennusmääräyskokoelma C2 1998, 1.4.1.) 

 

Lämmitysmuodon ollessa suorasähkö, jonka lämmönjohtotapa on lattialämmitys, täytyy alapohjara-

kenne suunnitella lämmöneristeen päälle sekä maanvaraisenlaatan tulee olla paksuudeltaan 80 - 120 

mm (RT -KORTISTO 73 – 10616: Asunnon sähköasennukset, 1996). 
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Rakennuksen suunnittelun yhteydessä on tehtävä energiaselvitys, jossa selviää Suomen Rakennus-

määräyskokoelman D3 Rakennusten energiatehokkuuden mukaiset vaatimukset: 

 

 kokonaisenergian kulutus 

 energialaskennan lähtötiedot 

 jäähdytysteho 

 rakennuksen lämpöhäviö 

 rakennuksen lämmitysteho 

 energiatodistus. 

 

Rakennuskohteen energiaselvityksen on laskenut ulkopuolinen taho. Energiatodistus ja -selvitys löy-

tyvät tämän opinnäytetyön liitteenä 12 ja 13. Energiatodistuksen ja -selvitys on pakollinen rakennus-

lupahankkeen yhteydessä. 

 

5.5 LVIS 

 

Lämmitysjärjestelmän vaihtoehtoja olisivat olleet tarjolla suunniteltavana kohteeseen maalämpö, 

sähkö tai öljy. Hankkeen alussa selvisi kuitenkin, että rakennuskohteen maaperä on puhdasta hiek-

kamaata. Tämän vuoksi maalämmöstä luovuttiin, koska hiekkamaan lämmön sitoutumiskyky on mui-

ta maaperiä huonompi. Tilaaja koki, että maalämmön suuret alkuinvestoinnit ja maaperän huono 

soveltuvuus järjestelmälle eivät ole taloudellisesti kannatettavaa. Tämän jälkeen öljy suljettiin peri-

aatteellisista syistä pois ja taloon valittiin sähkölämmitys. 

 

Sähkölämmityksen rinnalle taloon tulee iso varaava takka, jolla pystytään lämmittämään noin 100 

m2 aluetta talosta. Sähkön lämmönjohto tulee tapahtumaan lattialämmityksen kautta koko taloon ja 

tämän lisäksi huoneisiin tehdään jo rakennusvaiheessa patterivaraukset. Lattialämmitys on huomat-

tavasti asumisen mukavuuden kannalta parempi, mutta kulutukseltaan kalliimpi vaihtoehto. Puu-

lämmityksellä säästetään talvikaudella jopa 25 - 30 % lämmitysenergiasta (Penttilä & Koskenvesa 

1999, 54.) 

 

Ilmanvaihdoksi valittiin koneellinen ilmanvaihto, jossa laitteena toimisi poistoilmalämpöpumppu. 

Poistoilmalämpöpumpuksi valittiin Nilan EC, joka on suunniteltu yhdistettäväksi sähkölämmitteiseen 

taloon. Poistoilmalämpöpumpussa on viilennystoiminto ja lämmöntalteenotto sekä aurinkopaneeliva-

raus. Poistoilmalämpöpumpussa on lämminvesivaraaja, jonka vettä pumppu lämmittää lämmön tal-

teenoton avulla. Lämmöntalteenotto velvoittaa ilmanvaihtoputkistojen eristävyyden ympäriinsä 50 

mm paksulla mineraalivillalla, lämpöhäviön sekä kondensoitumisen takia. Ilmanvaihdon suunnittelus-

sa on otettava huomioon tulo- ja poistoilma kanavien sijoittelu. Tuloilmaa tuodaan kaikkiin makuu-

huoneisiin, oleskelutiloihin eli olohuoneeseen, saunaan sekä tekniseen tilaan. Poistoilma otetaan 

teknisestä tilasta, märkätiloista sekä saunasta, vaatehuoneesta ja keittiöstä. Poistoilmaa poistetaan 

myös liesituulettimen kautta omalla poistoputkella.  
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6 PIIRUSTUKSET 

 

Piirustukset ovat rakennuslupahankkeen asiakirja, jonka lopputuotetta ei vielä ole valmistettu. (Harju 

2001, 12.) Rakennuslupahankkeen pääpiirustukset ja niiden tekeminen ovat suunnittelijan vastuulla. 

Piirustusten avulla saadaan aikaan tilaajalle käyttöön työkalu, josta selviää mitä ollaan rakentamassa 

hänen tarpeidensa mukaan. Piirustukset ovat avain rakennuksen valmistukseen.  Hyvä piirustus on 

yksinkertainen ja se havainnollistaa selvästi, mitä kuva esittää. Piirustuksia täydennetään rakennus-

selosteella sekä muilla asiaan liittyvin tekstityksin. Näiden avulla on määritelty rakennusalalle erilai-

set normit, joiden mukaan rakennetaan. (Harju 2001, 12.) Piirtämisen täytyy perustua annettujen 

tarpeiden mukaan ja nykyisien standardien sekä määräyksien mukaisuuteen. Suunnitteluun liittyy 

niin ympäristövaikutukset kuin valmistusmenetelmät. Myös materiaalit ohjaavat suunnittelua ja piir-

tämistä (kuvio 15).  

Asiakkaan tarpeet Ympäristövaikutukset

Suunnittelu Materiaalit

Valmistus Standardit

Laadunvalvonta Määräykset ja ohjeet

Lopputuote Valmistusmenetelmät  

Kuvio 15. Suunnitteluun ja piirtämiseen vaikuttavat menetelmät 

 

Pääpiirustukset on tehtävä siinä laajuudessa, että ne ovat mahdollista toteuttaa rakennusluvan 

myönnettäessä. Rakennuspiirustukset toteutettiin AutoCAD-ohjelman avulla, jonka avulla piirustuk-

set ovat yksinkertaisia, mutta työstäviä tehdä. Monien luonnospiirustus jälkeen ensimmäinen pääpii-

rustus oli pohjapiirros. Piirustuksia oli luonnollisesti helppoa aloittaa piirtämään, kun yksityiskohdat 

oli jo luonnosteltu ja tilaajalla oli hyvin yksiselitteiset päämäärät kuvien suhteen.  

 

Piirustussarja aloitettiin pohjapiirroksen piirtämisellä (liite 1) ja huonekokojen suunnittelulla, jotka 

siirrettiin huoneen tarkoituksen mukaan omin paikkoihinsa yksityiskohtineen. Pohjapiirroksen pohjal-

ta piirrettiin rakennuksen leikkauspiirustus (liite 2), josta ilmenee rakenteet selostuksineen. Leikka-

uspiirustuksiin liittyvät myös detaljit (liite 8,9,10). Leikkauspiirroksen jälkeen toteutettiin julkisivupii-

rustukset jokaisesta julkisivusta (liite 3,4,5,6). Kun rakennuksen piirustukset olivat valmiit, pääpiirus-

tuksia varten piirrettiin asemapiirros, josta ilmenee rakennuksen sijainnillisuus ja kasvillisuus sekä 

korkeusasemat. (liite 7). 
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Kun tilat oli soviteltu yhteen, alkoi rakenneteknillinen piirtäminen, kuten ulkoseinien ja sisäseinien 

piirtäminen. Ulkoseinän paksuudeksi tuli 331 mm ja sisäseinien 92 mm, kun seinämateriaalit ja eris-

tävyyslaskelmat olivat tehty. Seinien jälkeen suunniteltiin ikkunoiden koot ja paikat. Näiden valitse-

miseen vaikutti hyvin paljon rakennukseen suunniteltu kalustus ja ilmansuunnat. Tilaajalla oli visio 

minkälaiset huonekalut hän sijoittaa rakennukseen, joten ikkunat suunniteltiin niin, että huonekalut 

saa sijoitettua järkevästi paikoilleen. Rakennuksen etelän puoleiselle sivulle sijoitettiin enemmän ja 

isompia ikkunoita kuin pohjoiselle puolelle. Rakennuksen suunnittelun yksi keskeisimpiä tavoitteita 

oli valoisuus, joten ikkunoita tämän vuoksi sijoitettiin lähes joka huoneeseen. Olohuoneeseen halut-

tiin valoisuutta, koska huone sijaitsee rakennuksen keskellä, tämän takia huoneeseen haluttiin lähes 

koko seinän täyttävät ikkunat. Ikkunoiksi valittiin kolme 1 600 mm leveää ja 2 300 mm korkeaa ik-

kunaa. Isojen ikkunoiden lämpöhäviön vuoksi täytyy energialuokituksen takia ikkunat suunnitella 

lämmönjohtamisarvoltaan tiukemmaksi. Lämmönjohtoarvoksi suunniteltiin 0,71W/m2K. Kun ikkunan 

alapinta on alle 700 mm rakennuksen lattiatasolta, täytyy lasin olla vähintään 6 mm paksuista turva-

lasia. (Suomen Rakennusmääräyskokoelma F2 2001, 3.2.) 

 

Ikkunoiden sijoittelu jälkeen valittiin sisäänkäyntien paikat tilaohjelman mukaan. Tilaaja halusi pää-

sisäänkäynnin talon keskelle. Pääsisäänkäynnistä haluttiin massiivinen, joten oveksi valittiin 2 300 

mm korkea ja 1 000 mm leveä kahdella ikkunalla varustettu ulko-ovi. Pääsisäänkäynnin oven mo-

lemmin puolin valittiin 2 300 mm korkeat ja 400 mm leveät ikkunat, joiden avulla taloon saadaan ti-

laajan toivomaa valoisuutta, kun valo pääsee läpi talon olohuoneen ja eteisen kautta. Terassille valit-

tiin käynti huoneesta, joka jää kylpytilojen ja olohuoneen väliin. Sijoitus on hyvä, koska sitä voidaan 

hyödyntää kätevästi monesta eri tilasta käsin. Terassin oveksi valittiin 2 300 mm korkea ja 900 mm 

leveä parvekelasiovi. Kodinhoitohuoneeseen haluttiin oma sisäänkäynti siten, että sitä on mahdollis-

ta hyödyntää talon pyykkihuollossa sekä sitä voidaan käyttää myös toisena kulkuovena terassille. 

Kodinhoitohuoneen ulko-oveksi valittiin parvekelasiovi, joka on 2 300 mm korkea ja 1 000 mm leveä. 

Kulku tekniseen tilaan haluttiin ehdottomasti ulkokautta, joten tekninen tila ja sen sisäänkäynti sijoi-

tettiin kodinhoitohuoneen ulko-oven läheisyyteen, jotta kulku sinne olisi mahdollisimman helppoa ja 

vaivatonta. 

 

Kun runko oli piirretty ja huoneiden tilat ja paikat olivat suunniteltu paikoilleen, täytyi rakennuksen 

sisäseinien linjoja ja rakennuksen yksityiskohtia täydentää. Väliseinistä puurunkoisena toteutettaisiin 

asuinhuoneittain muut paitsi kylpyhuoneiden seinät. Kylpytilojen seinät toteutettaisiin kahiharkoilla, 

koska märkätilan rakenne on helpompi rakentaa harkoista ja harkkoon saadaan parempi tartunta 

vedeneristeelle ja pintarakenteille.  

 

Talon eteiseen tilaaja halusi suuren vaatekaapin, joten tilan suunnittelussa tuli ottaa huomioon ka-

lusteiden sijoittaminen sekä wc:n ja kodinhoitohuoneiden kulkuväylät. Kodinhoitohuoneesta tilaaja 

tahtoi ison ja väljän sekä tilaan toivottiin paljon työskentelytilaa. Kodinhoitohuoneeseen sijoitettiin 

kalusteet ja koneet ulkoseinälle, jolloin huoneeseen jää riittävästi tilaa esimerkiksi vaatteiden kuiva-

tukseen käyvällä. Käytävän leveydeksi on jätettävä vähintään 900 mm tilaa. (RT 93 – 10932 Asunto-

suunnittelu. Hygienianhoito 2008.) Vesipiste suunniteltiin heti oven läheisyyteen, jotta sitä voidaan 

noutaa tarvittaessa vettä ulos helposti. Lattiakaivo sijoitettiin vesipisteen alapuolelle. 



         
         27 (56) 

 

Makuuhuoneista tilaaja toivoi tilavia ja sellaisia, joissa huonekalujen järjestys on helposti muunnet-

tavissa. Olohuoneen ja keittiön yhdistelmästä suunniteltiin toisiinsa yhteydessä oleva tila. Keittiön ja 

olohuoneen katkaisee keittiön saareke. Keittiö haluttiin isoksi, jotta työtasoa olisi riittävästi ja mah-

dollinen ruokapöytä mahtuisi keittiön läheisyyteen. Olohuoneeseen suunniteltiin koko olohuoneen 

leveydeltä isot ikkunat ja toiselle puolelle kulmatakka.  

 

Märkätilat suunniteltiin mahdollisimman kustannustehokkaaksi. Tilojen suhteen erillinen vessa olisi 

pieni, mutta mahdollisuuksien mukaan muutettavissa pyörätuoliasukkaalle sopivaksi. Nykyhetkeen ei 

tilaaja halua vielä tätä tehtäväksi, mutta tilan puolesta tämä on mahdollista. Kylpyhuonetilat suunni-

teltiin myös niin, että pyörätuolilla tilaan pääsee tulevaisuudessa. Tilaaja halusi, että kylpytilaan 

suunniteltiin kaksi suihkua. Märkätilat kuten myös sauna varustetaan lattiakaivoilla sekä lattialämmi-

tyksellä. (RT 93 – 10932: Asuntosuunnittelu. Hygienianhoito 2008.) Tekninen tila suunniteltiin riittä-

vän suureksi, johon mahtuvat sähkölämmityksen perusyksiköt kuten poistoilmalämpöpumppu läm-

minvesivaraajalla, sähkökeskus sekä vesimittari. 

 

Julkisivupiirustukset nousivat pohjapiirustuksen pohjalta yhtäläisiksi. Piirustuksia piirrettäessä oli 

mietittävä takakuistin yhteneväisyyden kattorakenteisiin, joten kattokulmaksi oli valittava hiukan 

normaalia loivempi 1:3:een. Tämä mahdollisti takakuistin kattamisen samalla katemateriaalilla ja 

kulkukorkeudeksi jäisi kuistin reunalta edelleen 2,2 metriä. Julkisivu materiaali on vaatimukseltaan 

P3-paloluokan rakennuksessa oltava D-s2,d2, joten puuverhous käy tähän vaatimukseen. (RT – 

10829 Puujulkisivut 2004.) Rakennus suunniteltiin P3- paloluokkaan, jossa rakennukseen ei kohdistu 

erityisiä palonkestoaikoja. 

 

Leikkaus- ja detalji piirustukset piirrettiin nykyajan määräyksien kanssa toimiviksi kokonaisuuksiksi, 

joiden teoriapohja löytyy otsikon 4. Rakennesuunnittelun alta. Perustukseksi suunniteltiin perusmuu-

ri kevytsorabetoniharkosta ja maanvarainen teräsbetonilaatta. Rakennuksen alle suunniteltiin kapi-

laarikatko sepelistä. Perusmuuria sekä maanvaraisenlaatan alle sijoitetaan EPS-eristettä, kylmäkat-

kon estämiseksi. Eristeestä perusmuurinpäälle suunnitellaan radonkatko bitumikermikaistalla. Har-

kon ja puurungon väliin tulee tiivistysnauha, esimerkiksi solumuovikaista. Puurungoksi suunniteltiin 

T24- lujuusluokitellusta 48 mm x 198 mm sahatavarasta, jonka vaakasuuntaiset palkit ovat 51x300 

mm liimapuusta. Rungon ulkopintaan asennetaan 12 mm tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn ja jul-

kisivuverhouksen väliin jätetään 32 mm ilmarako rakenteen kosteuden haihduttamisen vuoksi. Sisä-

pintaan asennetaan lisäkoolaus ristiin, jolloin villoituksien saumat limittyvät. Koolauksen pintaan 

asennetaan höyrynsulkumuovi ja kipsilevy. 
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Yläpohjan ja vesikaton liitos tapahtuu kattotuolein, jolloin yläpohjan riittävän tuuletus ohjataan tuu-

lenohjaimin. Tällöin yläpohjarakenne pääsee tuulettumaan ja mahdollinen kosteus ei pääse muodos-

tumaan rakenteisiin. Yläpohjan eristeen muodostavat 100 mm mineraalivillaa ja 400 mm selluvillaa. 

Yläpohjan sisäpuoleinen koolaus tulisi 48 mm x 48 mm sahatavarasta, jolloin mahdolliset valot ja 

sähkökaapelit ovat helppo asentaa. 
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7 KUSTANNUSLASKENTA 

 

Rakennushanke on yleisesti pankkilainoitteinen monelle rakennushankkeelle ryhtyvälle. Kustannus-

laskennalla ja etenkin kustannusarviolla on suuri merkitys rakennuskohteen menojen ryhmittämiseen 

sekä varautumiseen. Kustannuslaskenta on monesti pohjana pankin lainasumman suuruudelle. Ylei-

sesti kustannukset muodostuvat suunnitteluvaiheessa, mutta kiinnittyvät vasta rakennusvaiheessa. 

Kustannuksien suuruus vaikuttaa rakennuttajan rakentamismahdollisuuksiin. Pääsääntöisesti pienta-

lon kustannukset muodostuvat materiaaleista ja työpanoksesta.  

 

Kustannuslaskennassa käytettiin Excel-taulukkoa, jonka pohjana käytettiin Talo80-nimikkeistöä. Ma-

teriaalien määrät suoritettiin laskennallisesti rakennuspiirustuksista ja hinnat pääsääntöisesti kilpailu-

tettiin eri rakennustavarakaupoista. Rakennustyön menekit etsittiin Aikataulukirja 2016:sta. Raken-

nustyön suuruus mitoitettiin pääsääntöisesti kahden työmiehen voimin. 

 

Kustannuslaskennassa materiaalien määrät, johon on huomioita rakennusmateriaalit, kalusteet ja ta-

lotekniikka materiaalihukkineen laskettiin piirustuksien avulla. Materiaalien osalta hinnaksi muodostui 

noin 108 560 euroa arvolisäverottomana. Materiaalihinnat ovat kilpailutettu eri toimittajien kesken. 

Vastauksiksi tulleiden hintojen kesken valittiin hinta-laatu suhteeltaan parhain hinta. 

 

Työkustannukset muodostuivat kahden rakennusmiehen työpanoksesta, joiden tuntiansiot ovat yri-

tyksen työntekijöiden palkkakustannusten mukaan laadittu. Hinta muodostuu hankkeen rakentami-

seen kohdistuneista töistä, jossa tilaajan työpanosta ei ole otettu huomioon. Työn kustannuksiksi 

muodostui noin 44 650 euroa ja sosiaalikuluiksi noin 31 260 euroa. 

 

Hankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat materiaalikustannuksista, työkustannuksista sekä yri-

tykseen kohdistuvista kustannuksista, joita ovat kustannusnousuvaraus, yleiskulut ja riskivaraus. 

Näiden lisäksi huomioidaan yrityksen kate sekä arvolisävero. Hankkeen kokonaishinnan arvoksi vali-

tuilla ratkaisuilla sekä materiaaleilla muodostui 221 490 euroa. Hintaerittelyt löytyvät työn liitteestä 

14. 
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8 RAKENNUSLUPA LIPERISSÄ 

 

Rakennusluvan hakeminen alkaa yhteydenotolla paikallisen kunnan tai kaupungin rakennusvalvon-

nan yhteydenotolla, josta saa tarvittavat tiedot hankkeen aloittamiseen sekä rakennuslupa asiakirjat 

(Penttilä & Koskenvesa 1999, 88). 

 

Rakennuslupaan liittyy yleisiä menettelyjä siitä, mitä rakennushankkeeseen aloittavan on selvitettävä 

ennen hankkeen aloittamista. Näitä ovat suunnittelijan kelpoisuuden selvittäminen. Suunnittelijan 

täytyy täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain vaadittava kelpoisuus, joka tarkoittaa, että suunnittelijan 

kelpoisuus perustuu siihen, että suunnittelija kykenee suunnittelemaan piirustukset lakien ja määrä-

yksien vaadittavalla tavalla. (RT- 11 – 10781: Luvan hakeminen rakentamiseen 2002.) 

 

8.1 Rakennuslupavaihe 

 

Rakennuslupa on kirjallinen selvitys rakennushankkeesta, jonka yhteydessä esitetään rakennuslu-

paan tarvittavat asiakirjat liitteineen. Rakennuslupa edellyttää voimassa oleva rakennustontin hallin-

taoikeutta, valtakirjan, naapurien kuulemiset, rakennushankeilmoitukset 1 ja 2 (RH1 ja RH2) täytet-

tynä, pääpiirustussarja kolmena kappaleena ja vesihuoltolaitoksen ilmoitus sekä rakennuslupahake-

mus. Myös liite peruskartasta on lisättävä hakemukseen. 

 

8.2 Luvan hakeminen 
 

Rakennusluvan hakeminen Liperissä etenee normaalin lupamenettelyn mukaisesti. Kun piirustukset 

ovat valmiit, rakennusluvan ensimmäisenä vaiheena on naapureiden kuuleminen. Siinä naapureille 

selvennetään rakennuksen koko ja sijainti sekä ilmoitetaan alkavasta hankkeesta. Tämän jälkeen 

jatketaan rakennuslupahakemuksen täyttämisellä. Rakennuslupahakemus pitää sisällään rakennus-

kohteen yleistiedot. Yleistiedot kertovat rakennuspaikasta ja hakijasta. Rakennuslupaan on tehtävä 

selvitys millaisesta rakennuksesta on ylipäänsä kyse. Tiedot sisäistävät rakennuksen kerrosalan, ko-

konaisalan, tilavuuden, asunnon määrä, kerrosluvun ja rakennuksen paloluokan. On myös selvitettä-

vä rakennuksen tekninen huolto, mikä tarkoittaa käyttöveden ja jäteveden käyttöä ja huoltoa. Lu-

paan vaaditaan myös perusteellinen selvitys pintavesien johtamisesta ja yleisestä jätehuollosta. Ha-

kemukseen on myös nimettävä Maankäyttö ja rakennuslain (MRL 122 § sekä 44) mukainen hank-

keen vastaava työnjohtaja sekä pääsuunnittelija. Rakennuslupa hakemukseen on myös liitettävä 

mahdolliset ennakkoluvat, jotka koskevat koko rakennushanketta, kuten ympäristölupaa, suunnitte-

lutarveratkaisua tai muuta poikkeamislupaa. Lupaa hakiessa täytyy tietyt liitteet olla täytetty hyväk-

sytysti, kuten rakennuspaikan hallinta tai omistusoikeus täytyy olla siirtynyt jo hakijan nimiin ennen 

hakemusta. Myös ote kaupparekisteristä liitetään tarvittaessa hakemukseen.  

 

Hakemuksen muita liitteitä ovat otteet perus-/asemakaavasta, suunnittelijan allekirjoittamat pääpii-

rustukset sekä rakennustapaselostus. Myös selvitys tieoikeudesta on tarvittaessa haettava rakennus-

kohteeseen.  
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Hakemukseen on myös liitettävä lisätiedot väestönsuojasta, jos tällainen on rakenteilla, rakennusoi-

keuslaskelmasta, autopaikkalaskelmasta, ympäristövaikutuksista sekä jätevesisuunnitelmasta. Hallin-

taoikeus on yksi tärkeä rakennusluvan perusta, ilman hallintaoikeuden todistusta lainhuudosta, 

kauppakirjasta tai muusta kauppakirjasta ei rakennuslupaa yleisesti voida myöntää. Asiakirjan haki-

jan on vastattava sinä hetkenä rakennuspaikan omistajaa. 

 
Pääpiirustukset tulee toimittaa rakennushankeluvan yhteydessä kolmena kappaleena, josta kaksi 

sarjaa jää kuntaan/kaupunkiin ja yksi sarja toimitetaan luvan hakijalle. Piirustukset pitävät sisällään 

asemapiirroksen ja rakennuspiirrokset. Rakennuspiirrokset ovat pohjapiirros, leikkauspiirrokset sekä 

julkisivupiirrokset. Piirustusten perusteella rakennukselle on tehtävä energiatodistus ja -selvitys. 

Energiatodistus ja -selvitys ovat rakennuksen lämmitysjärjestelmän ja taloteknillisen järjestelmän 

sekä rakennetekniikan perusteella tehtyjä selvityksiä, joka määräytyvät energiatehokkuuden vaati-

mustasoihin.  

 

Tilastolomakkeita varten hakijan täytyy rakennuslupaa varten täydentää rakennushankeilmoitus 1 

sekä 2 (RH1 ja RH2). Jokaista rakennusluvallista rakennusta kohden ovat RH-lomakkeet täydennet-

tävä erikseen. Naapurien kuuleminen on suoritettava ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä kos-

kee jokaista rakennustontin rajanaapuria. Naapureille on kerrottava, että mitä ja milloin on rakenteil-

la, jotta naapurit ovat tietoisia rakennushankkeesta. Jokaista rakennustontin omistajaa on kuultava 

joko itse tai asian voi antaa kunnan/kaupungin hoidettavaksi tiettyä rahallista korviketta vasten. 

Hankkeen myöntämisen velvoitteena on, että rakennushankkeeseen on nimetty vastaava työnjohta-

ja vastaamaan rakennuskohteen laillisuudesta. Myös rakennuskohteen pääsuunnittelija täytyy nime-

tä ja hän vastaa, että rakennuskohde tulee olemaan rakennuspiirustuksien mukainen. Nykypäivän 

jätevesilain tiukennettua on rakennushankkeesta tehtävä selvitys vesi- ja jätevesi liittymisestä ja jä-

tevesisuunnitelmasta. 

 

Rakennusluvan prosessin ollessa käynnissä on esimerkiksi naapureilla mahdollista valittaa tästä pää-

töksestä. Valitus aika on 14 vuorokautta luvan myöntämisestä. Hakijan täytyy tällöin odottaa vali-

tusaika ennen kuin rakentamisen voi aloittaa luvanvaraisesti. Jossain tapauksessa on mahdollista 

maksaa takuusumma tältä 14 vuorokauden ajalta, mikä tarkoittaa, että valituksen sattuessa tämän 

aikajakson aikana on rakennuskohde mahdollista palauttaa alkuperäiseen kuntoon tällä rahasummal-

la. 
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9 YHTEENVETO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tilaajan tarpeet sekä viranomaisten 

vaatimukset täyttävät rakennuslupapiirustukset sekä kustannuslaskenta. Näiden lisäksi opinnäyte-

työssä tarkasteltiin rakennusluvan saamiseksi vaadittavia määräyksiä ja lupia. 

 

Opinnäytetyössä asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin ja valmiit piirustukset vastasivat tilaajan toiveita 

sekä vaatimuksia. Piirustukset täyttivät myös viranomaisten vaatimukset ja pääpiirustuksia voidaan 

käyttää rakennusluvan hankintaan. Suunnittelussa tehtiin hyvin paljon yhteistyötä tilaajien kanssa, 

joka johti haluttuun lopputulokseen. Kustannuslaskenta suoritettiin piirustusten pohjalta perusteelli-

sesti, jotta rakennusvaiheessa olisi mahdollisimman helppoa verrata kustannusarviota todellisiin kus-

tannuksiin. Tilaaja osapuolet olivat tyytyväisiä saatuihin tuloksiin ja piirustusten pohjalta tullaan to-

teuttamaan todellinen kohde. 

 

Opinnäytetyön tekeminen pientalon suunnittelusta oli kokonaisuudessaan hyvin laaja ja mielenkiin-

toinen projekti. Aiheen laajuus yllätti työn alkuvaiheessa, mutta uskon että työn tekeminen on kehit-

tänyt minua ammatillisesti eteenpäin. Opinnäytetyön tekemisestä tästä aiheesta tulee varmasti ole-

maan minulle hyötyä työurallani.  

 

Opinnäytetyön tuloksien valmistuttua tilaaja osapuolet saivat pääpiirustukset kolmena tuloste kappa-

leena välittömästi käyttöönsä ja rakennusluvan prosessin selvitettyäni neuvoin rakennusluvan han-

kintaan. 
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LIITE14: KUSTANNUSARVIO 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Tuntipalkat RAM 18,00 €  

RM 16,00 €  

KONETYO 50,00 €

Kustannustiedot

Ainekustannus

h/yks h €/h €/yks yht.€

huk-

ka % €/yks yht.€. KL €/yksyht.€ €/yks yht.€ RAM RM KONETYÖ

0 Rakennuttajan kustannukset

O3 Suunnittelu 20 erä 20,000 400,000 18,00 € 360,00 € 7 200,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00 € 7 200,00 € 1

1 Maa- ja pohjarakennus 

12 Tie / välpätty sora0-60mm 620 tn 0,015 9,300 50,00 € 0,75 € 465,00 € 0 % 4,50 € 2 790,00 € 0,00 € 5,25 € 3 255,00 € 1

12 Tie / salaojasora 0-8mm 324 tn 0,015 4,860 50,00 € 0,75 € 243,00 € 0 % 3,92 € 1 269,87 € 0,00 € 4,67 € 1 512,87 € 1

12 Tie / rakennuspohja sepeli 16-32 155 tn 0,015 2,325 50,00 € 0,75 € 116,25 € 0 % 1,88 € 290,63 € 0,00 € 2,63 € 406,88 € 1

12 Kivipesä / seulottu kivi 50-100mm 23 tn 0,015 0,345 50,00 € 0,75 € 17,25 € 0 % 5,00 € 115,00 € 0,00 € 5,75 € 132,25 € 1

12 Suodatinkangas 1000 m2 0,001 1,000 18,00 € 0,02 € 18,00 € 10 % 0,40 € 443,55 € 0,00 € 0,46 € 461,55 € 1

15 Sadevesiputki tripla SN8 110 6m 90 jm 0,130 11,700 34,00 € 4,42 € 397,80 € 10 % 1,53 € 151,69 € 0,00 € 6,11 € 549,49 € 1 1

15 Tuplasalaojaputki 90 jm 0,130 11,700 34,00 € 4,42 € 397,80 € 10 % 1,53 € 151,69 € 0,00 € 6,11 € 549,49 € 1 1

15 Sadevesikaivo ja salaojakaivo 11 kpl 1,300 14,300 34,00 € 44,20 € 486,20 € 0 % 20,16 € 221,77 € 0,00 € 64,36 € 707,97 € 1 1

15 Sadevesiputki kulma/haara 23 kpl 0,050 1,150 17,00 € 0,85 € 19,55 € 0 % 35,9 825,40 € 0,00 € 36,74 € 844,95 € 1 1

14 Routalevy EPS 100 240 kpl 0,025 6,000 17,00 € 0,43 € 102,00 € 8 % 3,1 808,95 € 0,00 € 3,80 € 910,95 € 1 1

17 Rakennusmuovi 300 m2 0,002 0,600 17,00 € 0,03 € 10,20 € 0 % 0,4 120,97 € 0,00 € 0,44 € 131,17 € 1 1

1 Maa- ja pohjarakennus yhteensä 30 2 273,05 € 7 189,53 € 0,00 € 9 462,58 €

20 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet

21 Anturat

21 Betoniantura muotti, lammintassu 13 kpl 0,030 0,390 17,00 € 0,51 € 6,63 € 5 % 91,94 € 1 254,92 € 0,00 € 97,04 € 1 261,55 € 1 1

21 Raudoitukset HY10A-500HW 22,5 kg 0,080 1,800 17,00 € 1,36 € 30,60 € 5 % 0,31 € 7,43 € 0,00 € 1,69 € 38,03 € 1 1

21 Betoniantura C25/30 10 m3 0,080 0,800 17,40 € 1,39 € 13,92 € 3 % 112,10 € 1 154,60 € 0,00 € 116,85 € 1 168,52 € 2 1

22 Perusmuurit

22 RUH-200 ja -150 KSB-harko+P-240 478 kpl 0,200 95,600 17,00 € 3,40 € 1 625,20 € 8 % 1,98 € 1 019,99 € 0,00 € 5,53 € 2 645,19 € 1 1

22 Muurauslaasti M100/500 48 m2 0,970 46,560 18,00 € 17,46 € 838,08 € 10 % 3,63 € 191,61 € 0,00 € 21,45 € 1 029,69 € 1

22 Raudoitukset HT10A-500HW 98 kg 0,080 7,840 17,00 € 1,36 € 133,28 € 5 % 0,31 € 32,36 € 0,00 € 1,69 € 165,64 € 1 1

22 Bitumikermikaista 55 jm 0,120 6,600 17,00 € 2,04 € 112,20 € 10 % 6,13 € 370,81 € 0,00 € 8,78 € 483,01 € 1 1

22 Patolevy+lista(delta) 55 jm 0,250 13,750 17,00 € 4,25 € 233,75 € 10 % 2,82 € 170,77 € 0,00 € 7,35 € 404,52 € 1 1

22 Routaeristys sokkeli 80 m2 0,168 13,440 18,00 € 3,02 € 241,92 € 10 % 5,48 € 482,58 € 0,00 € 9,06 € 724,50 € 1

22 Routaeristys ulkopuoli 100 m2 0,168 16,800 18,00 € 3,02 € 302,40 € 10 % 5,48 € 603,23 € 0,00 € 9,06 € 905,63 € 1

22 Irroituskaista 55 jm 0,030 1,650 18,00 € 0,54 € 29,70 € 10 % 0,85 € 51,23 € 0,00 € 1,47 € 80,93 € 1

22 Sokkelipinnoite 48 m2 0,120 5,760 18,00 € 2,16 € 103,68 € 10 % 4,35 € 229,94 € 0,00 € 6,95 € 333,62 € 1

26 Maanvarainen betonilaatta

26 Routaeristys EPS100 tuplana 150 m2 0,168 25,200 18,00 € 3,02 € 453,60 € 5 % 10,97 € 1 727,42 € 0,00 € 14,54 € 2 181,02 € 1

26 Teräkset HT6#150 150 m2 0,010 1,500 17,00 € 0,17 € 25,50 € 5 % 2,18 € 342,94 € 0,00 € 2,46 € 368,44 € 1 1

26 Betoni C25/30 15 m3 0,080 1,200 17,00 € 1,36 € 20,40 € 3 % 112,10 € 1 731,95 € 0,00 € 116,82 € 1 752,35 € 1 1

26 Tartuntateräkset Ht10 12 kg 0,100 1,200 17,00 € 1,70 € 20,40 € 5 % 0,31 € 3,96 € 0,00 € 2,03 € 24,36 € 1 1

26 Radonkaista 55 jm 0,120 6,600 17,00 € 2,04 € 112,20 € 10 % 3,06 € 185,40 € 0,00 € 5,41 € 297,60 € 1 1

26 Radonputki 54 jm 0,130 7,020 17,00 € 2,21 € 119,34 € 10 % 1,50 € 89,10 € 0,00 € 3,86 € 208,44 € 1 1

27 Erityisrakenteet

27 Maasuodattamo 20 m2 0,400 8,000 50,00 € 20,00 € 400,00 € 0 % 282,26 € 5 645,16 € 0,00 € 302,26 € 6 045,16 € 1

27 Sako 3 järjestelmä 1 kpl 1,000 1,000 34,00 € 34,00 € 34,00 € 0 % 1 088,71 € 1 088,71 € 0,00 € 1 122,71 € 1 122,71 € 1 1

27 Likavesisäiliö 5m2 2 kpl 1,000 2,000 34,00 € 34,00 € 68,00 € 0 % 1 169,35 € 2 338,71 € 0,00 € 1 203,35 € 2 406,71 € 1 1

2 Perustukset yhteensä 265 4 924,80 € 18 722,81 € 0,00 € 23 647,61 €

Työryhmä

Koodi

Nimike ja selitysro suo

Määrätiedot

Työkustannus

määrä yks

Alih./omat palvelut/muut k. Yhteensä

3 Runkorakenteet

32 Kantavat väliseinät ja pilarit

32 Pilaritolppa 140x140x3000+kenkä 20 kpl 0,730 14,600 17,00 € 12,41 € 248,20 € 8 % 39,88 € 861,39 € 0,00 € 55,48 € 1 109,59 € 1 1

35 Ulkoseinät

35 Ulkoseinät runkotolpat+eristys 230 m2 0,720 165,600 17,00 € 12,24 € 2 815,20 € 8 % 20,16 € 5 008,06 € 0,00 € 34,01 € 7 823,26 € 1 1

35 Liimapuupalkki 51x300 5 kpl 0,730 3,650 17,00 € 12,41 € 62,05 € 10 % 84,68 € 465,73 € 0,00 € 105,56 € 527,78 € 1 1

35 Ristikoolaus+eristys 143 m2 0,720 102,960 17,00 € 12,24 € 1 750,32 € 10 % 15,32 € 2 410,24 € 0,00 € 29,09 € 4 160,56 € 1 1

35 Höyrynsulkumuovi 300 m2 0,050 15,000 17,00 € 0,85 € 255,00 € 10 % 0,60 € 199,60 € 0,00 € 1,52 € 454,60 € 1 1

35 Tuulensuojalevy 230 m2 0,110 25,300 17,00 € 1,87 € 430,10 € 10 % 1,77 € 448,87 € 0,00 € 3,82 € 878,97 € 1 1

36 Terassi 60 m2 1,800 108,000 18,00 € 32,40 € 1 944,00 € 10 % 17,34 € 1 144,35 € 0,00 € 51,47 € 3 088,35 € 1

37 Ullakko ja kattorakenteet

37 Kattorakenteet 325 m2 0,320 104,000 18,00 € 5,76 € 1 872,00 € 10 % 9,27 € 3 315,52 € 0,00 € 15,96 € 5 187,52 € 2

37 Kattotuolit 1:3 26 kpl 0,200 5,200 18,00 € 3,60 € 93,60 € 0 % 88,71 € 2 306,45 € 0,00 € 92,31 € 2 400,05 € 2

37 Yläpohjan rakenteet, sis eristeen 150 m2 0,830 124,500 18,00 € 14,94 € 2 241,00 € 10 % 25,00 € 4 125,00 € 0,00 € 42,44 € 6 366,00 € 2

3 Runko yhteensä 11 711,47 € 20 285,22 € 0,00 € 31 996,69 €

4 Täydentävät rakennusosat yhteensä 3 618,36 € 15 849,98 € 0 19 468,34 €

41 Ikkunat 14 kpl 1,550 21,700 18,00 € 27,90 € 390,60 € 0 % 346,77 € 4 854,84 € 0,00 € 374,67 € 5 245,44 € 1

43 Ulko-ovet 4 kpl 1,320 5,280 18,00 € 23,76 € 95,04 € 0 % 564,52 € 2 258,06 € 0,00 € 588,28 € 2 353,10 € 1

43 Sisä-ovet 8 kpl 0,950 7,600 18,00 € 17,10 € 136,80 € 0 % 71,77 € 574,19 € 0,00 € 88,87 € 710,99 € 1

Vesiliittymä 1 erä 8,000 8,000 18,00 € 144,00 € 144,00 € 0 % 532,26 € 532,26 € 0,00 € 676,26 € 676,26 € 2

45 Puurunkoiset väliseinät 112 m2 0,880 98,560 18,00 € 15,84 € 1 774,08 € 5 % 8,79 € 1 033,74 € 0,00 € 25,07 € 2 807,82 € 1

45 Kahi väliseinät 60 m2 0,840 50,400 18,00 € 15,12 € 907,20 € 10 % 7,09 € 467,85 € 0,00 € 22,92 € 1 375,05 € 1

48 Nunnauunin Leivinuunitakka+hormi 1 erä 9,480 9,480 18,00 € 170,64 € 170,64 € 0,00 € 6 129,03 € 6 129,03 € 6 299,67 € 6 299,67 € 1

5 Pintarakenteet yhteensä 208 12 778,92 € 6 802,58 € 0,00 € 10 549,82 €

51 Vesikate, sis. Pellit 325 m2 0,520 169,000 18,00 € 9,36 € 3 042,00 € 10 % 14,11 € 5 045,36 € 0,00 € 24,88 € 8 087,36 € 2

52 Levytys+tasoitus EK gyproc seinät 277 m2 0,170 47,090 18,00 € 3,06 € 847,62 € 15,00 % 2,51 € 798,94 € 0,00 € 5,94 € 1 646,56 € 1

52 Seinälaatta sis vedeneristyksen 51 m2 1,770 90,270 18,00 € 31,86 € 1 624,86 € 10,00 % 44,35 € 2 488,31 € 0,00 € 80,65 € 4 113,17 € 1

53 Ulkoverhous+tuuletusrako+nurkkalaudat230 m2 0,680 156,400 18,00 € 12,24 € 2 815,20 € 15 % 9,27 € 2 453,02 € 0,00 € 22,91 € 5 268,22 € 1

53 Kattopaneli 150 m2 0,260 39,000 18,00 € 4,68 € 702,00 € 10,00 % 19,03 € 3 140,32 € 0,00 € 25,62 € 3 842,32 € 1

56 Laminaatti 80 m2 0,110 8,800 18,00 € 1,98 € 158,40 € 10,00 % 9,68 € 851,61 € 0,00 € 12,63 € 1 010,01 € 2

56 Lattialaatta sis vedeneristyksen 79 m2 1,220 96,380 18,00 € 21,96 € 1 734,84 € 10,00 % 24,60 € 2 137,46 € 0,00 € 49,02 € 3 872,30 € 1

57 Sauna sis kiukaan 5 m2 4,500 22,500 18,00 € 81,00 € 405,00 € 10,00 % 604,84 € 3 326,61 € 0,00 € 746,32 € 3 731,61 € 1

58 Maalaus 230 m2 0,350 80,500 18,00 € 6,30 € 1 449,00 € 5 % 2,02 € 486,90 € 0,00 € 8,42 € 1 935,90 € 1

6 Kalusteet, varusteet, laitteet yhteensä 25 455,76 € 9 677,42 € 0,00 € 10 133,18 €

61 Keittiö 1 kpl 17,250 17,250 18,00 € 310,50 € 310,50 € 0,00 € 6 209,68 € 6 209,68 € 6 520,18 € 6 520,18 € 1

61 Märkätilan kalusteet 1 erä 3,570 3,570 18,00 € 64,26 € 64,26 € 0,00 € 9,68 € 2 500,00 € 0,00 € 2 564,26 € 2 564,26 € 1

63 Kodinkoneet 1 erä 4,500 4,500 18,00 € 81,00 € 81,00 € 0,00 € 967,74 € 967,74 € 1 048,74 € 1 048,74 € 1

7 Konetekniset aputyöt (LVIS) yhteensä 20 1 542,84 € 21 970,00 € 0,00 € 6 752,42 €

71 Vesi ja viemäri putkistot 48 jm 0,200 9,600 18,00 € 3,60 € 172,80 € 10 % 12,90 € 681,29 € 0,00 € 17,79 € 854,09 € 2

72 Ilmavaihtokone+ putkisto rm3 171 erä 0,180 30,780 18,00 € 3,24 € 554,04 € 10,00 % 37,26 € 7 008,06 € 0,00 € 44,22 € 7 562,10 € 1

72 Ilmalämpöpumppu 1 kpl 8,500 8,500 18,00 € 153,00 € 153,00 € 1 451,61 € 1 451,61 € 1 604,61 € 1 604,61 € 1

73 Sähköistys rm3 1 erä 16,000 16,000 18,00 € 288,00 € 288,00 € 0 % 6 451,61 € 6 451,61 € 0,00 € 6 739,61 € 6 739,61 € 2

73 Sähköliittymä 1 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 3 447,58 € 0,00 € 3 447,58 € 3 447,58 €

73 Sähkökaappi 1 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 403,23 € 0,00 € 403,23 € 403,23 €

73 Sähkökaapeli + kuparikaapeli 1 kpl 1,500 1,500 34,00 € 51,00 € 51,00 € 0 % 1159,677419 1 159,68 € 0,00 € 1 210,68 € 1 210,68 € 1 1

73 Lattialämmitys sähkö 150 m2 0,120 18,000 18,00 € 2,16 € 324,00 € 0 % 7,18 € 1 076,61 € 0,00 € 9,34 € 1 400,61 € 2

Energiatodistus 1 kpl 0,000 0,00 € 290,32 € 0,00 € 290,32 € 290,32 €

8 TYÖMAAN KÄYTTÖKUST.

84 Pientarvikkeet ja työkalut 1 erä 8,000 8,000 19,00 € 152,00 € 152,00 € 8 064,52 € 0,00 € 8 216,52 € 8 216,52 €

8 Työmaan käyttökustannukset yhteensä 8 152,00 € 8 064,52 € 0,00 € 8 216,52 €

9 TYÖMAAN YHTEISKUST.

98 Työntekijöiden sosiaalikulut ###### € 70,0 % 31 260,04 € 31 260,04 €

(0,70 kertoimella)

9 Työmaan yleiskustannukset yhteensä 0 0,00 € 0,00 € 31 260,04 € 31 260,04 €
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YHTEENVETO tth tth/m2 Työ €/m2 Työ kustannukset Materiaali €/m2 MateriaalikustannuksetMuut kulut Yhteensä €/m2Yhteensä € %- kokonaisuudesta

0 Rakennuttajan kustannukset 160 19,00 € 7 200,00 € 0,00 € 0,00 € 7 200,00 € 5 %

1 Maa- ja pohjarakennus 30 76,97 € 2 273,05 € 48,74 € 7 189,53 € 0,00 € 64,15 € 9 462,58 € 6,2 %

2 Perustukset 265 18,60 € 4 924,80 € 126,93 € 18 722,81 € 0,00 € 160,32 € 23 647,61 € 15,6 %

3 Runko 0 #JAKO/0! 11 711,47 € 137,53 € 20 285,22 € 0,00 € 216,93 € 31 996,69 € 21,1 %

4 Täydentävät rakennusosat 0 #JAKO/0! 3 618,36 € 107,46 € 15 849,98 € 0,00 € 131,99 € 19 468,34 € 12,9 %

5 Pintarakenteet 208 61,38 € 12 778,92 € 46,12 € 6 802,58 € 0,00 € 71,52 € 10 549,82 € 7,0 %

6 Kalusteet, varusteet, laitteet 25 18,00 € 455,76 € 65,61 € 9 677,42 € 0,00 € 68,70 € 10 133,18 € 6,7 %

7 Konetekniset aputyöt 20 79,12 € 1 542,84 € 148,95 € 21 970,00 € 0,00 € 45,78 € 6 752,42 € 4,5 %

8 Työmaan käyttökustannukset 8 19,00 € 152,00 € 54,67 € 8 064,52 € 0,00 € 55,71 € 8 216,52 € 5,4 %

9 Työmaan yleiskustannukset 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 260,04 € 211,93 € 31 260,04 € 20,6 %

100,0 %

tth tth/m2 Työ €/m2 Aine € /m2 Sos. kulut €/m2

Työmaa yhteensä 147,5 m2 555 3,76 302,76 € 44 657,20 € 736,01 € 108 562,06 € 31 260,04 € 1 027,03 € 151 487,20 € B1

Tarjoushinta

Kustannusnousuvaraus, (kustannuksista) 2,50 % 3 787,18 € B2

Yrityksen yleiskulut, (kustannuksista) 8,00 % 13 172,80 €

Riskivaraus, (kustannuksista) 2,00 % 3 029,74 €

Yrityksen kustannukset , (yhteensä) 171 476,93 €

Kate, (kokonaiskustannuksista) 4,00 % 7 144,87 € B3

Yhteensä veroton tarjoushinta 178 621,80 € B6

Arvonlisävero 24,00 % 42 869,23 € B5

Arvonlisäverollinen tarjoushinta  B5 + B6 221 491,03 € B7


