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Työssä käytiin lävitse vaihe vaiheelta itse työn suorittaminen. Siinä eritellään eri työvai-

heet omiksi osikseen ja käytiin lävitse niihin liittyviä erityisisä asioita, kuten työturvalli-

suutta. Myös työssä syntyvien ympäristölle vaarallisten jätteiden, kuten asfaltin, käsitte-

lyyn otettiin kantaa. Lisäksi käsiteltiin erilaiset suunnitelmat ja tarvittavat luvat, joita täy-
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lit. 
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This thesis is about changing of large drum. It was meant to make process picture of the 

subject. It shows procedure of changing large drum step by step, but also plans that must 

be made and permissions that must have. This thesis can be used as a checklist of work, 

if person have basic knowledge of excavation work. 

 

In this thesis it is separated all the process steps on their own and explained those steps. 

It takes a stand on certain things like working safety. It also explains pre-work processes 

which includes plans, example digging plan and lifting plan, and all the other plans that 

must be done and permissions that must have. There is also example of every plan in 

attachments. Thesis also takes a stand on handling of asphalt and other waste products 

which are dangerous for the environment. 

 

In this work as a source material is used interviews of people who are used to do this kind 

of work. One of the sources is experience of maker of this thesis, who has been doing 

excavation work a couple of years at the time of doing this thesis. Also some old plans 

and other documents is studied because those give information of work and also those 

can be used as a examples and attachments. 
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ERITYISSANASTO  

 

 

Alueurakka Valtion tiestö on jaettu alueisiin, joiden kunnossapito kilpai-

lutetaan erikseen 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Tiellätyöskentelylupa Lupa, joka täytyy hakea, jotta voidaan työskennellä tiealueella 

valtion teillä. Haetaan ELY-keskuksesta. 

Täkkääminen Maa-aineksen tiivistämistä lapiolla putken ympärillä 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Destia Oy. Se on Suomen suurimpia ja valtakunnallisesti 

toimiva infrarakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yritys. Yrityksen pääkonttori 

sijaitsee Vantaalla ja lisäksi sillä on lukuisia toimipisteitä niin rakentamisessa kuin kun-

nossapidossakin ympäri valtakuntaa. Destia Oy työllistää tällä hetkellä noin 1500 henkeä 

valtakunnallisesti ja sen liikevaihto on noin 460 miljoonaa euroa. Destia Oy on nykyään 

osakeyhtiö ja sen koko osakekannan omistaa Ahlström Capital. Ennen tätä se oli valtion 

omistama yritys. (Destia Oy, 2016.) 

 

Opinnäytetyö tehtiin alueurakan kannalta katsottuna. Alueurakalla tarkoitetaan joko val-

tion tai kunnan omistaman tieverkoston ylläpitämisestä vastaavaa urakkaa. Valtion omis-

tamat tiet on jaettu yhteensä 79 alueurakkaan (Liikennevirasto 2016). Pääsääntöisesti yh-

den alueurakan alue määräytyy kuntarajojen perusteella ja se sijoittuu muutaman kunnan 

alueelle, riippuen kuntien koosta. Alueurakassa tällaisten suurikokoisten rumpujen vaih-

taminen ei yleensä kuulu kokonaishintaiseen urakkaan, toisinkuin pienet rummut, vaan 

niiden vaihtamisesta tilaaja, eli ELY-keskus, tekee erillisen lisätyötilauksen. Tämä johtuu 

työn vaikeammasta suorittamisesta, koska se vaatii enemmän erillisjärjestelyjä. 

 

Rummulla tarkoitetaan kaikkia alle kaksi metriä halkaisijaltaan olevia putkia. Tätä suu-

remmat lasketaan putkisilloiksi. Opinnäytetyö keskittyi suurikokoisten tienalitusrumpu-

jen korjaamiseen ja erityisesti vaihtamiseen. Suurikokoisella rummulla tarkoitetaan pää-

asiassa yli tuhat millimetriä halkaisijaltaan olevia rumpuja. Opinnäytetyössä muodostet-

tiin prosessikuvaus, jonka avulla kyseinen työ voidaan suorittaa. Siinä eritellään erilaisia 

syitä, jotka johtavat tällaisen suurikokoisen rummun vaihtamispäätökseen. Opinnäyte-

työssä käydään läpi tarvittavia suunnitelmia sekä selostetaan työn suoritus vaihe vaiheelta 

läpi. Työssä myös otetaan kantaa erilaisiin haasteisiin, joita eri putkimateriaalit ja -koot 

aiheuttavat. Myös haitallisten materiaalien, kuten asfaltin, käsittelyyn otetaan kantaa. 

Työssä eritellään myös erilaisia liikenteenohjauksen ratkaisuja, ja niiden valintaan vai-

kuttavia tekijöitä, kuten rummun koko ja materiaali sekä rummun sijainti. 

 

Opinnäytetyössä käydään läpi erilaisia suunnitelmia, joita täytyy tehdä ennen kuin työhön 

voidaan ryhtyä. Työhön liitetään myös mallit kaikista erilaisista suunnitelmista, joita ky-

seiseen työhön täytyy laatia. Tällaisia ovat ainakin kaivantosuunnitelma sekä nostosuun-
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nitelma. Myös erilaiset tarvittavat luvat eritellään työssä. Tällaisia ovat esimerkiksi tiel-

lätyöskentelylupa sekä mahdollisesti kiertotiehen ja tien katkaisemiseen liittyvät luvat, 

mikäli tie joudutaan työn suorittamisen ajaksi katkaisemaan kokonaan. 

 

Opinnäytetyö suoritettiin haastattelemalla Destian Kangasalan ja Oriveden alueurakoiden 

työnjohtoa, joilla on kokemusta kyseisistä töistä. Myös vanhoja suunnitelmia ja muita 

asiakirjoja käytiin läpi, jotta työssä osataan kuvata niitä riittävällä tarkkuudella ja niistä 

saadaan lisää tietoa itse työn suorittamisesta. Työssä käytettiin hyväksi myös tekijän 

omaa kokemusta kyseisistä töistä oman työuran aikana. Myös mahdollista muuta materi-

aalia, kuten kuvia, hyödynnettiin. 
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2 SYYT RUMMUN VAIHTAMISEEN 

 

 

 

Syitä rummun vaihtamiselle on useita. Rumpuja voidaan vaihtaa esimerkiksi tien perus-

parannuksen tai muun tiellä olevan työmaan johdosta. Rummun vaihtaminen voi johtua 

myös rummun kunnosta, esimerkiksi jos vanha betonirenkaista tehty rumpu on lähtenyt 

aukeamaan saumoistaan, on aiheellista miettiä rummun vaihtoa. Myös teräksisen rum-

mun ruostuminen saattaa aiheuttaa tarpeen vaihtamiselle. Suuria rumpuja ei pääsääntöi-

sesti lähdetä kovin pienellä syyllä vaihtamaan, vaan niitä pyritään korjaamaan, koska nii-

den vaihtaminen on aina kohtalaisen suuri projekti, ja vaatii enemmän ennakkovalmiste-

lua kuin pienen rummun vaihto. 

 

Betonisen rummun vaihtotarve tulee yleensä sen liikkumisen seurauksena. Koska betoni-

nen rumpu on yleensä valmistettu lyhyistä osista, ne alkavat usein ajan myötä liikkua 

toisiinsa nähden roudan ja liikenteen aiheuttaman tärinän seurauksena. Liikkumista on 

usein asennusvaiheessa pyritty ehkäisemään asentamalla sidosrautoja, jotka pitävät rum-

munpalaset tiukasti yhdessä. Nämä sidosraudat on tehty normaalista teräksestä, joten ne 

ruostuvat ajan myötä. Ruostumisen seurauksena niiden kyky sitoa paloja toisiinsa heik-

kenee, siksi ne eivät enää ehkäise liikkumista. 

 

Yleensä liikkuminen alkaa päädyissä olevista palasista. Näiden palojen liikkuminen ei 

välttämättä vielä ole vaarallista, koska jos tien sisäluiskat ovat loivat, tai rumpu on pitkä 

tien leveyteen nähden, nämä palat voidaan usein korjata helposti tai poistaa muuttamatta 

rummun toimintaa. Muiden rummunosien liikkuminen onkin ongelmallisempaa. Niiden 

liikkuminen johtaa usein koko rummun uusimiseen, koska on helpompi laittaa uusi rumpu 

kuin koittaa sovittaa vanhoja kuluneita paloja pitävästi toisiinsa. Lisäksi niiden korjaami-

nen on harvoin kovin pitkäikäinen ratkaisu. Tällaisen rummunosan, joka on kokonaan 

maan alla, liikkuminen näkyy yleensä painumana maassa, koska auenneesta saumasta 

pääsee rummun päällä olevaa maata valumaan rummun sisään. Lisäksi tämän näkee myös 

rummun sisältä, kun sinne alkaa muodostua keko valuneesta maa-aineksesta.  
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Toinen materiaali, josta rumpuja on tehty, on teräs. Näiden teräksestä valmistettujen rum-

pujen vaihtotarve johtuu useimmiten korroosion aiheuttamasta heikentymisestä putkessa. 

Heikentyminen harvoin pääsee niin pitkälle, että putkessa tapahtuisi varsinaista muodon-

muutosta, vaan niitä pyritään vaihtamaan ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevä vaihta-

minen on teräksisen putken kanssa tärkeää, koska teräs materiaalina antaa hyvin nopeasti 

periksi korroosion mentyä riittävän pitkälle. Tämä saattaa aiheuttaa jopa tien sortumisen 

äkillisesti rummun kohdalta, kun rumpu pettää ruostuneesta kohdastaan ja painuu kasaan. 

 

Myös muovista valmistettuja rumpuja vaihdetaan. Nykyisin ei vielä kuitenkaan ole kovin 

suurta painetta niiden vaihdolle, koska niitä on käytetty suhteellisen vähän aikaa ja siten 

ovat vielä valtaosin hyvässä kunnossa. Muovisen rummun vaihtotarve tulee useimmiten 

siitä, että sen päällä oleva maakerros on liian pieni, jolloin tien kuormitus painaa pikku-

hiljaa putken selkää alaspäin jolloin putkesta tulee soikean mallinen ja lopulta pettää. 

Myös jos putki on perustettu huonosti, se saattaa aueta liitoksestaan, jolloin sitä joudutaan 

ainakin korjaamaan. Tämä on kuitenkin harvinaisempaa suurikokoisilla kuin pienikokoi-

silla rumpuputkilla. 
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3 ENNAKKOVALMISTELUT 

 

 

 

3.1 Tarvittavat suunnitelmat 

 

Rummun vaihtaminen tielle vaatii jonkin verran erilaisten suunnitelmien tekemistä. Itse 

työn suorittamiseen tarvitaan erikseen tehtäviä suunnitelmia hyvin harvoin, vaan yleensä 

ne voidaan tehdä yleissuunnitelmilla. Tämä johtuu siitä, että rakenteellisesti lähes kaikki 

rummut ovat hyvin lähellä toisiaan ja siten kahden eri rummun vaihtaminen ei toimenpi-

teenä juuri eroa toisistaan. Poikkeuksena tähän on esimerkiksi jotkin vanhat, sillan tapaan 

kivestä muuraamalla valmistetut rummut. Näiden vaihtamiseen tarvitsee joskus tehdä esi-

merkiksi purkusuunnitelmia. 

 

Suunnitelmia, jotka täytyy aina tehdä, kun rummun vaihtoa ollaan suunnittelemassa, ovat, 

liikenteenohjaussuunnitelma, kaivantosuunnitelma, ja nostosuunnitelma. Näistä liiken-

teenohjaussuunnitelma täytyy lisäksi hyväksyttää tilaajan edustajalla. Näillä suunnitel-

milla varmistetaan, että työn suorittaminen on turvallista sekä sen tekijöille että sivulli-

sille tienkäyttäjille. 

 

Suunnitelmien lisäksi työtä varten joudutaan hakemaan joitakin lupia. Koska työskennel-

lään tiealueella, tarvitaan tiellätyöskentelylupa. Kun työ tehdään alueurakassa, tämä lupa 

on jo valmiiksi urakalla, joten sitä ei silloin täydy hakea erikseen. Lisäksi työstä joudutaan 

ilmoittamaan tiekeskukseen, koska liikennejärjestelyt ovat työn aikana normaalista poik-

keavat. Mikäli tie joudutaan katkaisemaan, siihen täytyy lisäksi hakea erillinen lupa. 

Poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä on lisäksi ilmoitettava tienkäyttäjille. Tämä ta-

pahtuu esimerkiksi ilmoittamalla paikallislehdessä. 

 

 

3.1.1 Liikenteenohjaussuunnitelma 

 

Liikenteenohjaussuunnitelma täytyy tehdä hyvissä ajoin ennen työn aloitusta, jotta ehdi-

tään tehdä mahdolliset sen aiheuttamat järjestelyt ja vaadittavat ilmoitukset sekä hakea 

mahdolliset luvat. Lisäksi liikenteenohjaussuunnitelma täytyy hyväksyttää ELY-keskuk-

sen aluevastaavalla. 



11 

 

Liikenteenohjaussuunnitelmasta käy ilmi työmaan sijainti kartalla, kaikki tarvittavat lii-

kennemerkit ja muut liikenteenohjausvälineet sekä merkkien tarkempi sijoittelu työmaan 

alueella. Siinä on ensimmäisenä kartta, josta ilmenee työmaan sijainti. Tähän karttaan 

laitetaan tarvittavat liikennemerkit suunnilleen siten, kuin ne tulevat oikeasti olemaan. 

Niiden sijainti kartalla ja maastossa eivät välttämättä aivan vastaa toisiaan, koska liiken-

nemerkit joudutaan liittämään karttapohjaan suhteessa suurina. Niiden likimääräinen si-

jainti kuitenkin selviää kartasta.  

 

Lisäksi liikenteenohjaussuunnitelmassa on tarkempi kuva, jossa on eritelty jokainen lii-

kennemerkki ja liikenteenohjausväline, joka työmaalle asetetaan. Tässä suunnitelmassa 

näkyy liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjausvälineiden keskinäinen sijainti ja etäi-

syys. Siitä näkyy esimerkiksi, mitkä merkit laitetaan samaan putkeen, ja mille etäisyy-

delle työmaasta tulee liikenteenohjausaita. Kuitenkaan esimerkiksi sulkupylväiden tark-

kaa määrää ei tästä suunnitelmasta selviä, vaan niitä asetetaan työmaalla tarpeen mukaan. 

Liikenteenohjaussuunnitelmasta on malli liitteessä 1. 

 

 

3.1.2 Kaivantosuunnitelma 

 

Kaivantosuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, josta ilmenee kaivannon syvyys ja 

luiskien jyrkkyys. Useimmiten kaivannon jyrkkyys on 1:3 (Riihimäki 2016). Kaivanto-

suunnitelma tehdään, jotta vältyttäisiin tapaturmilta kaivantoa tehtäessä tai siellä työsken-

nellessä. Koska tiealueella tiedetään tiessä olemassa olevat kerrokset ja niiden vahvuudet, 

ei kaivantosuunnitelmaa varten tarvitse tehdä erillistä maaperätutkimusta. Kaivantosuun-

nitelmassa otetaan kantaa mahdollisiin riskeihin jotka liittyvät maaperään, pohjavesiin tai 

muihin ympäristöllisiin seikkoihin sekä myös työn tekemiseen ja siitä seuraaviin vaaroi-

hin. Kaivantosuunnitelmasta on esitetty malli liitteessä 2. 

 

 

3.1.3 Nostosuunnitelma 

 

Nostosuunnitelma tehdään, jotta nostotyö on varmasti turvallinen toteuttaa. Siitä selviää 

nosturin sijainti, sekä nostoon liittyvät seikat kuten sidontapa sekä nostettavan kohteen 

paino. Myös käytettävät nostoapuvälineet kuten ketjut ja mahdolliset nostoraksit määri-
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tellään suunnitelmassa. Vanhan ja uuden putken materiaalista riippuen suunnitelma teh-

dään koskemaan joko toista tai molempia putkia. Muovisille ja varsinkin metallisille put-

kille on hyvä tehdä nostosuunnitelma koskemaan sekä uutta että vanhaa putkea, koska ne 

ovat suurikokoisia yksittäisiä kappaleita. Betonisen putken kohdalla taas suunnitelman 

teko ei ole aivan välttämätöntä, koska se nostetaan pieninä paloina pois kaivannosta. Sen-

kin kohdalla on kuitenkin hyvä miettiä noston turvallisuutta ja nostovälineiden sopivuus 

kyseiseen työhön. (Köppä 2016). Nostosuunnitelmasta on malli liitteessä 3. 

 

 

3.2 Tarvittavat luvat ja tehtävät ilmoitukset 

 

Rummun vaihtamisessa tarvittavia lupia on ainakin tiellätyöskentelylupa. Tämä lupa on 

alueurakalla jo valmiina, eli sitä ei täydy erikseen hakea rumputyötä suunniteltaessa. Li-

säksi täytyy hakea lupaa tien katkaisemiseen liikennekeskuksesta, mikäli joudutaan tie 

katkaisemaan. Tämän luvan hakijana toimii yleensä paikallinen ELY-keskus. Maanomis-

tajilta täytyy pyytää lupa väliaikaiseen maankäyttöön, mikäli tavaroita joudutaan varas-

toimaan heidän maillaan, tai joudutaan työskentelemään heidän mailtaan käsin. Tämä 

lupa voi olla joko kirjallinen tai suullinen, tosin kirjallinen on aina varmempi tapa, koska 

silloin on myöhemmin vaikeampaa lähteä riitelemään maankäytöstä. (Riihimäki 2016.) 

 

Rumputyöstä täytyy ilmoittaa paikallislehdessä alueen asukkaille. Lisäksi pelastusviran-

omaiselle täytyy ilmoittaa työstä. Näissä molemmissa ilmoituksissa on oltava kohde, 

ajankohta jolloin työ suoritetaan, työn kesto ja keneltä asiasta saa lisätietoa. Lisäksi tie-

keskukselle täytyy ilmoittaa tehtävästä työstä, vaikkei tietä kokonaan kerralla katkaistai-

sikaan.  Nämä ilmoitukset tekee yleensä paikallinen ELY-keskus, eli hoitourakoitsijan ei 

niitä tarvitse huolehtia. Hoitourakoitsijan täytyy kuitenkin huolehtia tienvarteen ilmoitus-

taulut, joista käy ilmi samat asiat.  

 

3.3 Mahdolliset suunnitelmat työn toteuttamisesta 

 

Hoitourakassa, kun valtaosa rummuista on toteutettu hyvin samankaltaisesti, ei yleensä 

tarvitse tehdä erikseen muita työsuunnitelmia, koska niihin on olemassa valmiiksi yleis-

suunnitelmia. Lisäksi niiden samankaltaisuuden takia vanhan kokemuksen pohjalta niitä 

on helppo vaihtaa. (Räty 2016) 
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Yleisin suunnitelma, joka joudutaan työn toteuttamiseen liittyen tekemään, on purku-

suunnitelma. Sen tekeminen saattaa olla aiheellista varsinkin, jos puretaan vanhaa kivi-

rumpua, eli rumpua joka on tehty muuraamalla tai rautasiteillä liittämällä suurista kiven-

lohkareista. Tällöin purkusuunnitelmalla varmistetaan, että purkutyö on turvallinen to-

teuttaa. Myös vedenohjausta voidaan joutua suunnittelemaan, mikäli vaihdetaan rumpua 

paikkaan, jossa virtaa paljon vettä. Tällöin ei välttämättä riitä pelkkä ojien patoaminen, 

vaan vettä joudutaan kuljettamaan jollain keinolla työmaan ohi, jottei se nouse padosta 

ylitse.  Toisinaan, rummun perusta saatetaan joutua paaluttamaan. Tällöin joudutaan te-

kemään paalutukseen liittyviä suunnitelmia työstä. 
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4 KIERTOTIEJÄRJESTELYT 

 

 

 

Kiertotiejärjestelyjä ja liikenteenohjausta suunniteltaessa on tärkeää miettiä, onko tarvetta 

tehdä kiertotie vai onko mahdollista tehdä rumpu useammassa osassa ja ohjata liikenne 

työmaan ohitse yhtä kaistaa pitkin. Tähän asiaan vaikuttavat esimerkiksi rummun sijainti 

sekä materiaali. Mikäli rumpu tehdään teräksestä, joka on yksiosainen, tie on pakko kai-

vaa rummun asentamiseksi kerralla kokonaan auki, jolloin liikenne on ohjattava erilliselle 

kiertotielle. Muovista valmistettu rumpu on helpommin mahdollista tehdä useammassa 

osassa, koska sitä voidaan jatkaa muhviliitoksilla. Tähänkin toki vaikuttaa rummun pi-

tuus, koska aina ei ole järkevää katkaista rumpua moneen eri osaan. 

 

Lähtökohtaisesti liikennejärjestelyt toteutetaan aina siten, että liikenne saadaan ohjattua 

toista kaistaa pitkin työmaan ohi. Tämä toki vaatii yleensä vähintään 12 metriä pitkän 

rummun, jotta käytettävälle kaistalle jää riittävästi tilaa. Tähän tietysti vaikuttaa rummun 

syvyysasema, koska mitä syvemmällä rumpu on, sitä leveämpi täytyy kaivannon täytön 

olla, jottei kaivannon luiskista tule liian jyrkkiä. Tämä on lähes aina kuitenkin mahdol-

lista, kun on kyse päällystetystä tiestä. Sorapintaisilla teillä taas ei aina ole mahdollista 

toteuttaa kaivamista kahdessa osassa, koska ne ovat usein päällystettyä tietä kapeampia. 

Tällöin ainoa vaihtoehto on katkaista tie ja osoittaa tienkäyttäjille kiertotie. Joskus har-

voin on myös mahdollista tehdä rummun viereen esimerkiksi pellolle väliaikainen tie. 

Tätä kuitenkin käytetään hyvin harvoin, koska sen vaatima työmäärä on yleensä suhteessa 

suuri verrattuna rummun vaihtamiseen tarvittavaan työmäärään. 

 

Mikäli tie joudutaan katkaisemaan, joudutaan hakemaan lupaa tälle toimenpiteelle tiekes-

kuksesta. Lisäksi toimenpiteestä täytyy tiedottaa etukäteen tienkäyttäjille. Tiedotus ta-

pahtuu paikallislehdessä julkaistavalla ilmoituksella sekä tienvarteen asetettavalla kyl-

tillä, jossa kerrotaan tien katkaisusta, sen syystä, ajankohdasta ja kestosta sekä kierto-

tiestä. Tämä ilmoitustaulu tai -kyltti on oltava hyvissä ajoin ennen varsinaista toimenpi-

dettä näkyvillä, jotta tienkäyttäjät osaavat varautua tilanteeseen. Lisäksi tällainen työ teh-

dään yleensä yöaikaan, jotta se häiritsee liikennettä mahdollisimman vähän.  
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5 VARSINAINEN TOIMINTA TYÖMAALLA 

 

 

 

5.1 Ennakkovalmistelut 

 

Ennen varsinaista työtä, täytyy työmaalla tehdä ennakkovalmisteluja. Niihin kuuluu ai-

nakin liikennejärjestelyjen tekeminen, mahdollisten kaapelien paikantaminen ja tarvik-

keiden ja työkoneiden ja -kalujen sekä rumpuputken vieminen työmaalle. Lisäksi tarvit-

taessa täytyy selvittää alueen maanomistajat, ja tehdä heidän kanssaan sopimus maan vä-

liaikaisesta käyttämisestä.  

 

Liikennejärjestelyjen tekeminen alkaa liikenteenohjaussuunnitelmassa määriteltyjen lii-

kennemerkkien kokoamisella. Yleisimpiä yhdistelmiä, kuten tietyömerkki ja nopeusra-

joitusmerkki, löytyy yleensä alueurakasta valmiina, koska niitä tarvitaan usein. Muita yh-

distelmiä saatetaan joutua kuitenkin kokoamaan. Kokoamisen jälkeen liikennemerkit vie-

dään suunnitelmassa niille osoitettuihin paikkoihin, ja ajankohdasta riippuen joko pysty-

tetään tai jätetään tieluiskaan odottamaan työn suorittamista. Liikennemerkkien lisäksi 

työmaalle viedään valmiiksi liikenteenohjauskeiloja riittävä määrä sekä liikenteenohjaus-

vaunuja tarpeellinen määrä, useimmiten kaksi kappaletta.  

 

Maakaapelien paikantamiseksi tilataan kaapelinäyttö. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että 

paikallisilta yrityksiltä, joilla on alueella maakaapelia, pyydetään henkilöä merkitsemään 

maastoon kaapelin sijainti. Toisinaan tämä tieto löytyy yhdeltä yritykseltä, joka ylläpitää 

tietoa kaikista alueella olevista maakaapeleista, toisinaan taas täytyy pyytää jokaiselta 

yritykseltä erikseen näyttö omasta kaapelista. Maakaapelien näyttö on tärkeää siksi, että 

niiden varominen on huomattavasti helpompaa, kun niiden sijainti on tiedossa. Lisäksi, 

mikäli kaapeli kuitenkin menee poikki johtuen virheellisesti osoitetusta sijainnista, kai-

vaja ei joudu maksamaan kaapelin korjaamista.  

 

Työmaalle viedään etukäteen, joskus jopa muutamaa päivää ennen, tuleva uusi rumpu 

sekä mahdolliset rummun tarvikkeet ja suodatinkangas, mikäli sitä käytetään. Rumpu toi-

mitetaan usein suoraan työmaalle, mikäli vain mahdollista, koska suurikokoisten rumpu-

putkien kuljettaminen alueurakan omalla kalustolla saattaa olla hankalaa. Lisäksi tällöin 
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vältytään yhdeltä välivarastoinnilta, kun rumpua ei tarvitse säilyttää alueurakan tukikoh-

dassa. Muovista rumpuputkea käytettäessä viedään myös rumpuputken tiivisteet työ-

maalle, useimmiten samassa kuljetuksessa kuin itse rumpuputki. Lisäksi työmaalle on 

hyvä ajaa etukäteen tarvittavat hiekat ja murskeet, koska silloin niitä ei tarvitse lähteä 

työtä tehtäessä hakemaan mistään. Varsinkin, jos työ tehdään yöaikaan, niin maa-aineksia 

ei edes saa mistään ottopaikasta, jollei alueurakalla ole omaa.  

 

Työkalut ja -välineet, joita työmaalla tarvitaan, katsotaan etukäteen valmiiksi, ja niiden 

toiminta varmistetaan. Rummun vaihtamisessa tarvitaan ainakin lapiota ja rautakankea, 

mutta myös sahaa putken katkaisuun ja mahdollisesti ruuvinväännintä sekä ruuveja, jotta 

rumpuputken osat saadaan liitettyä toisiinsa. Lisäksi työmaalla tarvitaan tärylätkää, jotta 

arina ja putken ympärystäyttö sekä päälle tulevat kerrokset saadaan tiivistettyä kunnolla. 

Näitä ei viedä työmaalle etukäteen, vaan lastataan autoon, jolla työmiehet kulkevat koh-

teeseen, koska kohtalaisen pieninä laitteina ne ovat helposti varastettavissa, ja varsinkin 

tärylevyt ovat kohtalaisen haluttuja laitteita.  

 

Maanomistajien selvittäminen tulee kyseeseen silloin, kun tarvikkeita joudutaan varas-

toimaan tai joudutaan työskentelemään muualla kuin tiealueella. Tällöin maanomistajien 

kanssa tehdään joko suullinen tai kirjallinen sopimus maa-alueen väliaikaisesta käytöstä.  

 

 

5.2 Kaivannon avaaminen 

 

Kaivantoa lähdetään avaamaan poistamalla ensin mahdollinen asfaltti pinnasta. Myös 

tieluiskista perataan kasvusto sekä multa- ja savipitoinen maa-aines erilleen. Tarvittaessa 

rummulle johtavat ojat tukitaan, jottei ojissa kulkeva vesi häiritse työn suorittamista. Tien 

runko kaivetaan auki rummun kohdalta luiskaten kaivantosuunnitelman mukaiseen jyrk-

kyyteen. Kaivaessa täytyy varoa mahdollisia kaapeleita, vesijohtoja ja viemäreitä, koska 

niiden korjaaminen teettää aina ylimääräistä työtä sekä kustannuksia. Lisäksi niiden rik-

koutumisesta saattaa seurata vaara työntekijöille.  

 

Rummun selän tultua näkyviin kaivannossa, levennetään kaivantoa tarvittaessa siten, että 

rummun kummallekin puolelle saadaan riittävästi työtilaa. Tällöin täytyy myös muistaa 

huomioida luiskat, jottei työtilaa kaivettaessa kaiveta kaivannon alaosaan liian jyrkkiä 

luiskia. 
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Kun vanha rumpu on saatu kokonaan esille, se nostetaan pois kaivannosta. Peltirumpu 

voidaan työn helpottamiseksi katkaista kahteen tai useampaan osaan käsittelyn helpotta-

miseksi. Vanhasta betonirenkaista rakennetusta rummusta täytyy katkaista tai muutoin 

irrottaa teräksestä tehdyt siteet. Ne tosin ovat usein enemmän tai vähemmän irtoilleet 

vuosien mittaan, varsinkin jos tiellä on paljon raskasta liikennettä. 

 

 

 

5.3 Materiaalien käsittely 

 

Rumputyössä tulevia eri materiaaleja täytyy käsitellä hyvin eri tavoin. Osa niistä on on-

gelmajätettä, osaa taas voidaan hyödyntää jossain muualla. Niitä kuitenkin harvoin käy-

tetään uuden rummun asennuksessa lukuun ottamatta luiskamaita, jotka voidaan laittaa 

ainakin osin takaisin luiskiin. 

 

Betoni ja asfaltti ovat ympäristölle haitallista jätettä purettuna ja ne täytyy viedä niitä 

vastaanottavaan kierrätyspisteeseen. Nekin täytyy kuljettaa erillään, koska ne menevät 

erilaiseen käyttöön kierrätyksessä. Varsinkin asfaltti on hyvä viedä mahdollisimman no-

peasti kuorimisen jälkeen pois työmaalta, koska pieni määrä asfalttia jossain takaluis-

kassa saattaa helposti unohtua sinne pitkäksi aikaa. Usein se viedäänkin heti kuorimisen 

jälkeen, mikäli se kuoritaan suoraan lavalle, tai viimeisenä kuormana kun auto lähtee pois 

työmaalta. Myös betoniset putket täytyy viedä mahdollisimman nopeasti pois työmaalta, 

jotta ne eivät jää lojumaan luiskiin. Niille on usein myös kysyntää paikallisten maanvil-

jelijöiden keskuudessa, kun he tekevät peltojen välisten ojien yli kulkuteitä. 

 

Tien rungosta rummun ympäriltä kaivetut maa-ainekset viedään yleensä pois työmaalta, 

koska ne sekoittuvat kaivettaessa ja siten niitä ei voida enää käyttää tiessä. Lisäksi niitä 

ei yleensä voida enää käyttää rummun ympärystäyttönä, koska ne eivät täytä nykyaikaisia 

määräyksiä. Ne täytyykin siksi kuljettaa pois jollekin läjityspaikalle tai sellaiseen kohtee-

seen käyttöön, jossa niitä voidaan käyttää.  

 

Luiskista kaivetun maa-aineksen käsittely riippuu sen rakenteesta. Mikäli se sisältää puu-

ainesta, se lasketaan ongelmajätteeksi ja se täytyy ajaa sille tarkoitetulle läjitysalueelle. 

Mikäli se on vain savea ja multaa sekä heinikkoa, sitä voidaan käyttää työmaalla lopuksi 
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luiskien muotoiluun. Tällöinkin sitä usein jää ylimääräistä maan löytymisen johdosta, ja 

ylimääräinen maa-aines täytyy ajaa sille tarkoitetulle läjitysalueelle. 

 

Teräksestä valmistettu rumpuputki viedään terästä vastaanottavaan yritykseen kierrätet-

täväksi. Se saatetaan viedä alueurakan tukikohtaan välivarastoon, koska on kannattavam-

paa viedä mahdollisimman paljon metallijätettä kerralla kierrätykseen. Myös muovi-

rumpu viedään kierrätykseen. Samoin kuin metallirumpuja, myös niitä kasataan usein 

useampia tukikohtaan, ja viedään kerralla enemmän kierrätykseen. Niille on myös jonkin 

verran kysyntää maanviljelijöiden keskuudessa, koska niistä on helppoa tehdä peltorum-

puja. 

 

 

 

5.4 Putken asennus 

 

Ennen varsinaista putken asentamista, täytyy putkelle tehdä arina. Tämä tarkoittaa putken 

alle murskeesta tehtävää täyttöä, joka kantaa painon putken alla ja jakaa sen alla olevalle 

maalle. Se myös muodostaa putken alle routimattoman kerroksen, jottei routa aiheuta 

nousua tai laskua putkessa ja siten kuoppaisuutta tiessä. Arinatäytön on oltava routivissa 

tierakenteissa vähintään 0,3m paksu, ja mikäli perusmaa on silttiä tai muuten pehmeää tai 

erittäin routivaa materiaalia, sen on oltava vähintään 0,5m paksu (Kiviainesarinat, 2015). 

Arinatäytön alle voidaan lisäksi laittaa suodatinkangas estämään kiviaineksen ja perus-

maan sekoittumista (kuva 1.). Kun arina on tehty ja esimerkiksi tasolaseria apuna käyttäen 

tarkistettu riittävä kaato, aloitetaan putken asentaminen. Yleisesti vähimmäiskaato on 1%, 

mutta poikkeustapauksissa on sallittua käyttää 0,5% kaatoa (Rummut, 2015). Muovisen 

ja teräksisen rummun asentaminen ei sinänsä eroa toisistaan muuten kuin siten, että muo-

vinen asennetaan useassa osassa ja teräksinen yhdessä osassa.  

KUVA 1. Arinan alle asennettu suodatinkangas. (kuva Ville Köppä 2016) 
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Muovirummun asentaminen voidaan aloittaa joku yläjuoksun tai alajuoksun puolelta. 

Tärkeintä on, että naarasmuhvi jää siihen suuntaan, mihin putkea jatketaan jatkamisen 

helpottamiseksi. Ulkonevan muhvin kohdalle on tehtävä syvennys arinaan, jotta putki ei 

sen kohdalta koholle. Tämän jälkeen putken ympärille ripotellaan hieman mursketta ja 

täkätään sitä putken alle siten, että putki pysyy paikallaan tiiviisti. Tämän jälkeen putken 

ympärille laitetaan tasaisesti mursketta siten, että putki pysyy paikallaan sitä jatkettaessa. 

Putken jatkamisessa voidaan käyttää konetta apuna siten, että painetaan varovasti putkea 

toisesta päästä siten, että se liukuu naarasmuhvin sisään. Suurikokoisilla putkilla tämä on 

usein jopa välttämätöntä, koska ne ovat niin raskaita, että ihmisvoimin niitä ei saada työn-

nettyä kunnolla kiinni.  

 

Teräksinen putki eroaa tähän asti asennuksessa siten, että se nostetaan yhtenäisenä oike-

alle paikalleen. Kun teräsputki tai muoviputki on asennettu kokonaisuudessaan oikealle 

paikalleen, on hyvä vielä kerran tarkistaa putken selästä kaadon riittävyys. Tämä siksi, 

että kun putkea ei ole vielä kokonaan peitetty, sen asennon korjaaminen on huomattavasti 

helpompaa. Kaadon tarkistuksen jälkeen täkätään, jotta se pysyy tiukasti paikallaan. 

Muovisen putken kohdalla on hyvä kiinnittää erityisesti huomiota muhvin kohtaan, jottei 

se pääse liikkumaan ja siten aukeamaan. Tämän jälkeen putken molemmille puolille lai-

tetaan mursketta tasainen kerros joka tiivistetään sopivan kokoisella tärylevyllä tiiviiksi. 

Kerroksia on hyvä tehdä monta ohutta, koska tällöin ne tiivistyvät huomattavasti parem-

min kuin paksut kerrokset. Täyttöä tulee jatkaa riittävästi myös putken päälle ennen muun 

kaivannon täyttöä karkeammalla kiviaineksella. Putken ympärystäytön paksuus putken 

päällä riippuu putken valmistajan antamista ohjeista ja normeista. Näihin vaikuttavat put-

ken valmistusmateriaali sekä koko (Rummut, 2015). 
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Rummun ympärystäyttö (kuva 2.) on hyvä tehdä joko 0-16mm tai 0-32mm murskeella. 

Tämä siksi, että riittävän hieno kiviaines ei riko putkea tiivistyessään sitä vasten, ja toi-

saalta taas se mahtuu tiivistymään pienuutensa ansiosta tiiviisti putken ympärille. Tämä 

on tärkeää siksi, ettei kiviaines myöhemmin pääse liikkumaan putken ympärillä ja siten 

aiheuttamaan kuoppia putken kohdalle tiehen.. Riittävä raekoon vaihtelu taas takaa pa-

remman tiivistyvyyden kiviaineksessa. 

KUVA 2. Rummun ympärystäyttö tehtynä. (kuva Ville Köppä 2016) 

 

 

 

5.5 Kaivannon täyttö 

 

Putken ympärystäytön jälkeen täytetään loppu kaivannosta. Tämä pyritään tekemään 

käyttämällä mahdollisimman samanlaisia kerroksia kuin muuallakin tiessä, kuitenkin teh-

den selkeästi kantava ja jakava kerros erottuviksi toisistaan. Tällä pyritään ehkäisemään 

erilaista routivuutta suhteessa muuhun tiehen. Jakava kerros tehdään usein karkealla, jopa 

0-90mm, murskeella. Myös sitä lisätään pieninä kerroksina ja tiivistetään välillä, jotta 

voidaan taata sen riittävä tiiveys, ettei se myöhemmin painuisi. Kantava kerros taas teh-

dään hienommalla murskeella ja myös se tiivistetään huolellisesti. Näiden tiivistämiseen 

käytetään useimmiten tärylevyä, koska alue jota tiivistetään, on niin pieni, ettei sen takia 

kannata vuokrata erikseen suurempaa jyrää. Tällöin täytyy tietysti muistaa tehdä tiivistys 

riittävän usein, jotta koko kerros tiivistyy riittävästi. 
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5.6 Jälkitoimenpiteet 

 

Kun putkikaivanto on saatu täytettyä, täytyy vielä tehdä viimeisteleviä töitä. Näitä on 

ainakin luiskien muotoilu ja alueen siivoaminen. Asfaltoidulla tiellä täytyy myös asfal-

toida kaivannon kohta. Tätä kuitenkaan harvoin tehdään heti työn jälkeen, koska usein 

asfalttityötä tekevät yritykset tekevät tällaisia pieniä kohteita sopivissa väleissä, kun he 

liikkuvat suurempien kohteiden välillä. Tällöin murskeen ja vanhan asfaltin raja tulee 

täyttää siten, ettei se aiheuta vaaraa tienkäyttäjille. Asfaltointi tulee kuitenkin sopia siten, 

ettei työmaa-alue ole tarpeettoman kauaa asfaltoimatta. Vanhan asfaltin päät tulee myös 

siivota ennen varsinaista asfaltointia, jotta asfalttikerroksesta tulee tasavahva koko mat-

kalle. Tämä tehdään siinä vaiheessa, kun pohja tasataan asfaltointia varten. 

 

Luiskien ja rummun päiden keilojen muotoilu tehdään yleensä niillä mailla, joita luiskista 

on poistettu työn alussa. Luiskien muotoilu on tärkeää, koska se maisemoi kohteen muu-

hun tiehen sopivaksi. Lisäksi luiskassa oleva savipitoinen maa-aines sitoo pinnan parem-

min, jolloin tieluiskan murske ei lähde liikkumaan. Maan löyhtymisen johdosta kaikkea 

luiskista poistettua maa-ainesta ei yleensä saada takaisin luiskiin, jolloin jälkitoimenpi-

teisiin kuuluu myös ylijäämämaa-aineksen pois ajaminen. 

 

Työssä syntyy yleensä jonkin verran jätettä, ainakin putkien kuljetushäkit. Ne ovat puisia, 

ja niissä on joko muoviset tai peltiset siteet. Muovirummun tiivisteet saattavat myös tulla 

erikseen pahvilaatikossa, jolloin jää ylimääräisiä pahveja, jotka täytyy viedä pois. Nämä 

syntyvät jätteet lajitellaan tarpeen mukaan omiin keräyksiinsä, ja loput viedään sekajät-

teeseen. Alueurakan tukikohdassa on järjestetty jollain tapaa kierrätyspisteet, joihin nä-

mäkin jätteet kuljetetaan. 

 

Työn loputtua työnaikaiset liikennejärjestelyt puretaan. Mahdolliset sulkuaidat puretaan, 

jotta liikenne pääsee jälleen kulkemaan normaalisti. Hiekkatiellä voidaan purkaa myös 

kaikki tietyö-merkit sekä nopeusrajoitukset, mutta asfalttitiellä ne yleensä jätetään pai-

koilleen siksi, kunnes asfaltointi on saatu suoritettua. Liikennejärjestelyjä purettaessa täy-

tyy olla varovainen, koska varsinkin viimeisiä merkkejä purettaessa juuri mikään ei enää 

informoi tienkäyttäjiä siitä, että tiealueella työskennellään. 
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6 POHDINTA 

 

 

 

Työn tarkoituksena oli muodostaa prosessikuvaus suuren tienalitusrummun vaihtami-

sesta. Samalla oli tarkoituksena, että työstä muodostuisi eräänlainen muistilista tai ohje 

kyseiseen työhön ryhtyvälle, eli sen avulla muistaisi tehdä kaikki tarvittavat asiat ja myös 

työvaiheista olisi ohjeistus. Työ onnistui tässä suhteessa hyvin, koska siinä on kuvattuna 

kaikki työvaiheet pääpiirteittäin siten, että henkilö jolla on perustietämys alasta, pystyy 

työn toteuttamaan näillä ohjeilla. Lisäksi suunnitelmat ja tarvittavat luvat on kuvattuna 

työssä ja suunnitelmista on myös mallit, jotka helpottavat niiden tekemistä. 

 

Työn tekeminen oli mielekästä, koska aihe ja aihealue olivat mielenkiintoisia. Pääosin 

työn tekeminen oli myös helppoa, koska perustiedot aihealueesta ja itsessään käytännön 

työstä olivat niin hyvin hallussa, ettei niiden tiimoilta tarvinnut kauheasti hakea tietoa. 

Toki varsinkin haastatteluissa varmistettiin, että jokin tekijän käsitys jostain tietystä asi-

asta pitää paikkansa. Haastatteleminen oli yleisesti ottaen helppoa ja hyvä tapa saada tie-

toa asioista. Niistä ei välttämättä saanut kovin helposti juuri sitä tietoa, minkä olisi halun-

nut, koska ne muuttuivat helposti keskusteluksi asiasta yleisesti, mutta niistä sai siten tie-

toa, jota ei välttämättä olisi muuten osannut kysyä. Hankalin asia työssä oli tiedon hake-

minen InfraRYL:istä, koska siellä samoja asioita on kerrottu monessa eri paikassa, ja siksi 

eri lukujen välillä hyppimiseen, ja niistä oikean tiedon etsimiseen menee aikaa kohtalai-

sen paljon.  
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Liite 2. Kaivantosuunnitelma. Destia Oy     

1(2)  

 

KAIVUTYÖN  

TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

Vaarallinen työ 

 

 

Laatija 
  

Projekti 

Vaa 

Pvm. 
  
Yleistä 

Kaivannon suunnittelijan pätevyyksien on oltava työn vaativuuden mukaiset.  

Kaluston on oltava ennakkotarkastettu ja henkilöstö perehdytetty työvaiheeseen. 

Tehtävä Oma / aliurakka Käytettävä kalusto  Työn vastuuhenkilö 

 

 

 

 

 

Kaivinkone 

Kuorma-auto  

 

 

 

LÄHTÖTIEDOT JA RISKIEN ARVIOINTI 

Suunnitelmista ym. 

saatavat lähtötiedot 

 

Viittaukset dokumentteihin tai tekstinä mitä ao. työstä on kirjattu muualle. 

 Turvallisuusasiakirja 

 Maaperätiedot, pohjaolosuhteet, pohjaveden korkeus  

 Kaapelien, johtojen ja putkistojen sijainti 

 Rakennusten ja muiden rakenteiden sijainti 

 Kaivantoa koskevat tiedot ja suunnitelmat (työvaihekohtaisessa työ- ja laatusuun-
nitelmassa tai erillisinä) 

o kaivannon luokka ja vaativuus, kaivannon syvyys 
o kaivantotyyppi  
o kaivannon tilantarve, kaivantoon tulevat rakenteet putkistojen yms. ohitus ja 

tukeminen 

 Projektin muut suunnitelmat 
Huomioi työmaan olosuhteisiin liittyvät vaaratekijät (esim.): 

 Maan ominaisuuksista  ja vesiolosuhteista ym. aiheutuvat vaarat 

 Tärinä (esim. liikenne, muut työt) 

 Työmaan muu toiminta 
Mikäli kaivantoihin liittyy muita erityisiä vaaroja, katso kyseisen työn turvallisuussuun-
nitelman lomake. 

  
Riskien  
arviointi 
 Olosuhteet 

 Sääolosuhteet 

 Varottavat rakenteet 

 Liikenne 

 Putoaminen 

 Kaivannot 

 Valaistus 

 Työvälineet 

 Ympäristövahingot 

 Kemikaalit 

 Muut 

 

Riskit Toimenpide  Vastuu 

Kaivannon sortuma Luiskataan riittävän loivasti  

   

   

   

   

TYÖN TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 
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Työn turvallinen to-

teutus 

 Työtavat ja välineet 

 Koneet ja laitteet 

 Ilmoitukset ja infor-

mointi 

 Muut 

Varmistettava riskien arvioinnin toimenpiteiden lisäksi, että:                              2(2) 

 kaivutyö tehdään turvallisesti 
o kaivannon sortuma estetään luiskaamalla tai tukemalla 
o työkoneet ovat riittävällä etäisyydellä kaivannon reunasta 
o kaivumaat nostetaan riittävän kauas 

 muut kuormitukset eivät aiheuta sortumaa (esim. ajoneuvot, varastointi) 

 työn aikana muuttuneet sää- ja vesiolosuhteet otetaan huomioon 

 työkoneiden ja ajoneuvojen vaara-alueet otetaan huomioon 

 tarvittaessa käytetään merkinantajaa 

 sähkötapaturman vaara on estetty 

 syvissä kaivannoissa tms. erityisolosuhteissa työskenneltäessä hapenpuute ei ai-
heuta vaaraa  

 kaivinkonetta samanaikaisesti asennustyössä käytettäessä  
o nostoissa käytettävät lisälaitteet ja apuvälineet ovat turvallisia ja tarkastettu   
o nostettava kuorma ei ylitä kaivinkoneen turvallista nostokapasiteettia 
o vaara-alueella ei ole henkilöitä. 

 10 sekunninsääntö  

 Turvallisuushavainnot 

 Kokoukset 
 

Työssä käytettävät 

henkilönsuojaimet 

 Kasvojensuojaus 

 Valjaat 

 Suojavaatteet 

 Palosuojavaatetus 

 Muut 

Varmistetaan perussuojaimien(kypärä, silmiensuojaus, varoitusvaatetus, turvajalki-
neet) lisäksi:  
 

 

TYÖN TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT MENETTELYT PROJEKTILLA 

Projektin suunnitel-

mat, luvat ja ilmoi-

tukset 

Säädösten tai asiakkaan vaatimien työsuoritukseen liittyvien muiden suunnitelmien laa-

timisen, lupien hakemisen sekä ilmoitusten tekemisen vastuut määritellään projektin toi-

minta- ja laatusuunnitelmassa sekä alihankinnan sopimusasiakirjoissa. 

Projektin vastuut, 

pätevyydet ja pe-

rehdytys 

Vastuut määritellään toiminta- ja laatusuunnitelmassa sekä alihankinnan sopimusasia-

kirjoissa. Pätevyysvaatimukset ovat asiakkaan ja säädösten vaatimusten mukaiset. Pä-

tevyyksien voimassaolo varmistetaan projektinhallinnan menettelyjen mukaisesti. Pe-

rehdytys suoritetaan projektinhallinnan menettelyjen mukaisesti. Alihankkijoiden pereh-

dytyksen vastuut on määritelty sopimusasiakirjoissa. 

Koneiden, laittei-

den ja rakenteiden 

turvallisuuden var-

mistaminen 

Käyttöönottotarkastus suoritetaan ennen työkoneiden/ nostureiden / henkilönostimien/ 

telineiden käyttöönottoa projektilla. Päivittäisen toimintakunnon tarkkailu ja toimintako-

keilut säädösten mukaisesti. Työmaa-alueen tarkastus suoritetaan projektilla viikoittain. 

Työkoneiden/ Nostureiden / Henkilönostimien/ Telineiden tarkastus sisältyy työmaan 

viikkotarkastukseen. Alihankkijoiden vastuut turvallisuuden varmistamiseksi on määri-

telty sopimusasiakirjoissa.  

Ensiapuvalmius Ensiapupätevyydet ja -valmius ovat säädösten ja asiakkaan vaatimusten mukaiset. En-

siapuvalmiudesta vastaavat on määritelty toiminta- ja laatusuunnitelmassa sekä alihan-

kinnan sopimusasiakirjoissa.  

Allekirjoitukset (työn vastuuhenkilö, tarvittaessa työn suorittaja ja työn tilaaja) 
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Liite 3. Nostosuunnitelma. Destia Oy     

1(2) 

 

NOSTOTYÖN  

TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

Vaarallinen työ 

 

 

Laatija 
  
Projekti 

Vaa 

Pvm. 
  
Yleistä 

Nostoissa käytettävien koneiden, laitteiden ja apuvälineiden on oltava ennakkotarkastettu. Ajoneuvo- ja tor-

ninosturinkuljettajalla on oltava tarvittava pätevyys. Tämä suunnitelma ei sovellu henkilönostoihin, ks. 

Henkilönostotöiden turvallisuussuunnitelma. 

Tehtävä Oma / aliurakka Käytettävä kalusto  Työn vastuuhenkilö 

 

 

 

 

 

Kaivinkone 

Nostoraksit  

 

 

 

LÄHTÖTIEDOT JA RISKIEN ARVIOINTI 

Suunnitelmista ym. 

saatavat lähtötiedot 

 

Viittaukset dokumentteihin tai tekstinä mitä ao. työstä on kirjattu muualle. 

 Turvallisuusasiakirja 

 Johtojen ja muiden rakenteiden sijainti 

 Nostotyöhön suunnitelmat (esim. työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma, työmaa-alu-
een käytön suunnitelma, elementtien asennussuunnitelma); huom.  

o taakkoja koskevat tiedot (paino, noston rajoitukset, kiinnitykset jne.) 
o kalustoa koskevat tiedot (puomisto, vastapainot, kuormitusrajat) 
o nosturin sijainti, taakkojen nosto- ja laskupaikat  

Riskien  
arviointi 
 Olosuhteet 

 Sääolosuhteet 

 Varottavat rakenteet 

 Liikenne 

 Putoaminen 

 Kaivannot 

 Valaistus 

 Työvälineet 

 Ympäristövahingot 

 Kemikaalit 

 Muut 

 

Riskit Toimenpide  Vastuu 

Taakan putoaminen Varmistetaan taakan kunnollinen kiinnittäminen 
sekä nostoapuvälineiden kunto ennen nostoa 

 

Putoavan taakan alle jääminen Ei kuljeta nostettavan taakan alla  

   

   

   

   

   

   

TYÖN TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 

Työn turvallinen to-

teutus 

 Työtavat ja välineet 

 Koneet ja laitteet 

 Ilmoitukset ja infor-

mointi 

 Muut 

Varmistettava riskien arvioinnin toimenpiteiden lisäksi, että:  

 nostoihin liittyvät vastuut ovat selvät (ml. kuljetukseen liittyvien apuvälineiden asian-
mukaisuuden vastuut) 

 nostokalusto ja –apuvälineet soveltuvat kyseiseen työhön 
o nostokyky riittävä - nostokyvyn osoittavat tunnisteet tarkistetaan 
o puomin pituus ahtaassa paikassa sopiva  
o nostokalustolle on tehty vastaanottotarkastus ja se on toimintakunnossa 

(pvm, lomake liitteeksi) 
o nostoapuvälineet asianmukaiset ja tarkastettu (huom. tunnuslevy kanta-

vuudesta) 

 nostopaikka on turvallinen  
o maapohja kantava, riittävät maapohjan vahvistukset  
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o nostopaikka sopiva (nostoreserviä jäätävä ainakin 5-10%)            2(2) 
o valaistus riittävä 

 nostotyö tehdään turvallisesti 
o kaikki työhön osallistuvat on perehdytetty työvaiheen tehtävään (nostu-

rinkuljettaja, taakantekijä, merkinantaja)  
o merkinantaja tarvittaessa, puhelinyhteys tarvittaessa 
o tukia käytetään aina kun mahdollista 
o teräväkulmaisissa taakoissa nurkkien pyöristykset 
o sallittuja enimmäiskuormia ei ylitetä 
o nostoapuvälineitä ei irroteta ennen kuin tuenta on riittävä 

 työskentely- ja kulkualue on turvallinen 
o vaara- alue eristettävä, liikenteenohjaus tarvittaessa 

 yhteisnostot suunnitellaan erityisen huolellisesti 

 ennen nostimen käyttöä testataan hallinta- ja turvalaitteet  

 nostoihin liittyvät asennustyöt tehdään turvallisesti 

 10 sekunninsääntö  

 turvallisuushavainnot 

 kokoukset 

Työssä käytettävät 

henkilönsuojaimet 

 Kasvojensuojaus 

 Valjaat 

 Suojavaatteet 

 Palosuojavaatetus 

 Muut 

Varmistetaan perussuojaimien(kypärä, silmiensuojaus, varoitusvaatetus, turvajalkineet) 
lisäksi:  
 

  

 

TYÖN TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT MENETTELYT PROJEKTILLA 

Projektin suunnitel-

mat, luvat ja ilmoi-

tukset 

Säädösten tai asiakkaan vaatimien työsuoritukseen liittyvien muiden suunnitelmien laati-

misen, lupien hakemisen sekä ilmoitusten tekemisen vastuut määritellään projektin toi-

minta- ja laatusuunnitelmassa sekä alihankinnan sopimusasiakirjoissa. 

Projektin vastuut, 

pätevyydet ja pereh-

dytys 

Vastuut määritellään toiminta- ja laatusuunnitelmassa sekä alihankinnan sopimusasiakir-

joissa. Pätevyysvaatimukset ovat asiakkaan ja säädösten vaatimusten mukaiset. Päte-

vyyksien voimassaolo varmistetaan projektinhallinnan menettelyjen mukaisesti. Perehdy-

tys suoritetaan projektinhallinnan menettelyjen mukaisesti. Alihankkijoiden perehdytyk-

sen vastuut on määritelty sopimusasiakirjoissa. 

Koneiden, laitteiden 

ja rakenteiden tur-

vallisuuden varmis-

taminen 

Käyttöönottotarkastus suoritetaan ennen työkoneiden/ nostureiden / henkilönostimien/ te-

lineiden käyttöönottoa projektilla. Päivittäisen toimintakunnon tarkkailu ja toimintakokeilut 

säädösten mukaisesti. Työmaa-alueen tarkastus suoritetaan projektilla viikoittain. Työko-

neiden/ Nostureiden / Henkilönostimien/ Telineiden tarkastus sisältyy työmaan viikkotar-

kastukseen. Alihankkijoiden vastuut turvallisuuden varmistamiseksi on määritelty sopi-

musasiakirjoissa.  

Ensiapuvalmius Ensiapupätevyydet ja -valmius ovat säädösten ja asiakkaan vaatimusten mukaiset. En-

siapuvalmiudesta vastaavat on määritelty toiminta- ja laatusuunnitelmassa sekä alihan-

kinnan sopimusasiakirjoissa.  

Allekirjoitukset (työn vastuuhenkilö, tarvittaessa työn suorittaja ja työn tilaaja) 

 

 


