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Työn päätavoitteena oli luoda toimeksiantajayritykselle purkutyön suunnitelmalomake. 

Työssä perehdyttiin purkutöiden suunnitteluun ja täytetyn lomakkeen avulla esiteltiin, 

miten esimerkkikohteen purkutyö tullaan toteuttamaan.  

 

Korjausrakentaminen aloitetaan yleensä purkutöillä. Rakennushankkeessa purkutyöt ovat 

yksi vaarallisimmista työvaiheista, minkä vuoksi purkutöiden ennakkosuunnittelu on to-

della tärkeää. Suunnittelulla minimoidaan tapaturmien määrä sekä turvataan työntekijöi-

den terveys. Purkutyö edellyttää ammattitaidon lisäksi erikoiskoneita ja -laitteita. 

 

Opinnäytetyössä kerrotaan, mitä purkutyö on ja miksi purkutöitä teetetään. Tässä työssä 

käsiteltiin saaneerauspurkua, mutta myös erilaiset purkamisen vaihtoehdot esiteltiin. 

Työssä käytiin läpi purkutyötä koskeva lainsäädäntö ja kerrottiin, mitä se velvoittaa työn-

antajalta. Työssä käsiteltiin purkutyön suunnitteluprosessin tärkeimmät vaiheet ja vaihei-

den vastuuhenkilöt. Lainsäädännön ja suunnitteluprosessin jälkeen kerrottiin, kuinka pur-

kutyösuunnitelmalomake täytetään.  

 

Purkutöitä harjoittavilla yrityksillä on yleensä hyvin vähän valmiita lomakkeita purku-

töitä varten, joten suunnittelu on usein puutteellista. Opinnäytetyön tuloksena luotiin 

Maarakennus T. Haavisto Oy:lle toimiva purkutyösuunnitelmalomake, jota tullaan käyt-

tämään yrityksessä apuvälineenä.   
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The objective of this thesis was to create the demolition work plan for the client company. 

This thesis oriented itself with planning of demolition work and using a filled form how 

to present execution example of demolition work in a construction site. 

 

Renovation construction starts usually with demolition work. It is one of the most dan-

gerous stages of the work in a construction project. This is why advanced planning of the 

demolition work is very important. Planning minimizes the number of accidents and safe-

guards employees’ health. Demolition work requires professional skills as well as special 

machines and devices.  

 

The thesis explains what demolition work is and why is it needed. This thesis deals with 

renovation work, but also presents other options for demolition. Thesis goes through the 

legislation of demolition work and explains what it obligates from the employer. This 

thesis also reviewed the main stages of planning process and the authorized persons of 

these stages in a demolition work. After reviewing the legislation and the planning pro-

cess of demolition work, it is explained how to fulfill demolition work plan form.  

 

Companies which are doing demolition work usually does not have forms for demolition 

work. So planning is usually insufficient. The main conclusion of this thesis was to create 

a demolition work plan form for Maarakennus T. Haavisto Ltd and it is made to help 

planning process.  

Key words: demolition work, planning of demolition work, demolition work plan form 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja Maarakennus T. Haavisto on Kangasalla toimiva maara-

kennus- ja saneerauspurkualan yritys. Liiketoimintaa yritys harjoittaa pääasiassa Pirkan-

maan alueella, mutta tarvittaessa myös muualla Suomessa. Yrityksen on perustanut Topi 

Haavisto vuonna 1969 ja nykyisin hänen poikansa Jussi Haavisto toimii yrityksen toimi-

tusjohtaja. Viime vuosina yritys on työllistänyt noin 40 henkilöä ja lisäksi yrityksellä on 

tiivis alihankkijaverkosto. Yrityksen liikevaihtoluokka on 2-10 miljoonaa euroa ja edel-

lisinä vuosina liikevaihto on ollut pienessä nousussa, liikevaihdon ollessa hieman yli 5 

miljoonaa euroa.  

 

Yrityksen purkutöiden suunnittelun ongelmaksi muodostui se, ettei yrityksellä ollut käy-

tössään vakiintunutta lomaketta purkutöiden suunnittelua varten. Tämän opinnäytetyön 

tarkoituksena on perehtyä prosessiin, jossa luotiin Maarakennus T. Haavisto Oy:lle toi-

miva purkutyösuunnitelmalomake. Lomake helpottaa purkutöiden suunnittelua, sillä lo-

makkeessa otetaan huomioon tärkeimmät asiat työturvallisuuden ja työn toteutuksen kan-

nalta. Täytetty lomake liitteineen tulee olemaan myös työmaalla hyvä apuväline itse työn-

suorittajalle.  

 

Opinnäytetyössä tarkastellaan, mitä lainsäädäntö velvoittaa purkutyösuunnitelmalta, ja 

mitä määräyksiä sille on esitetty. Purkutyön suunnitteluprosessi käydään lävitse ja selvi-

tetään, mitkä asiat ovat kenenkin osapuolen vastuulla rakennushankkeessa, joka sisältää 

purkutyötä. Tämän lisäksi opinnäytetyössä nähdään, kuinka uusi purkutyösuunnitelmalo-

make toimi käytännön kohteessa.  
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2 PURKUTYÖ 

 

Purkutöillä on pääsääntöisesti kolme selkeää päävaihtoehtoa, rakennuksen purkaminen 

kokonaan, rakennuksen purkaminen osittain ja saneerauspurku. Näistä päävaihtoehdoista 

yleisimpiä ovat saneerauspurku ja rakennuksen osittain purkaminen. Tässä opinnäyte-

työssä keskitytään saneerauspurkuun ja opinnäytetyössä esiteltävää purkutyösuunnitel-

malomaketta kokeiltiin saneerauspurkukohteessa.  

 

Peruskorjauskohteissa käytetään saneeraus- ja osittain purkamista, sillä rakennuksen run-

koa voidaan hyödyntää tulevassa uudessa rakennuksessa. Tällöin saadaan aikaan huomat-

tavia säästöjä, kun rakennuksen runkoa ei tarvitse purkaa eikä rakentaa uudelleen. Suurin 

syy tämän kaltaisiin korjauksiin on se, että rakennuksen nykyiset tilat eivät vastaa käyt-

täjän niille asettamia vaatimuksia. Tilat voivat olla vanhanaikaisia esimerkiksi tekniikal-

taan tai käyttötarkoitukseltaan.  

 

Nykyisin ihmisten muuttoliikenne on yhä enemmän pois maaseudulta kohti suuria kas-

vukeskuksia. Suurien kaupunkien keskustat ovat usein rakennettu todella täyteen ja näin 

ollen kaupungeissa yksi potentiaalinen mahdollisuus on rakentaa jo olemassa olevia ra-

kennuksia korkeammaksi. Tällöin vaihtoehtona on rakennusten osittain purkaminen ja 

tämä tarkoittaa ullakkotilojen käyttöönottoa asumista varten. Käytännössä rakennuksen 

vesikatto ja ullakkotilat joudutaan purkamaan lisäkerroksien tieltä pois. Maaseudulla 

tämä taas tarkoittaa sitä, että omakotitaloja ja kerrostaloja jää asumattomiksi. Silloin jär-

kevin vaihtoehto on rakennuksen kokonaan purkaminen.  
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3 LAINSÄÄDÄNTÖ PURKUTYÖSSÄ 

 

 

3.1 Työturvallisuuslaki 738/2002 

 

”Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden tur-

vallisuudesta ja terveydestä työssä” (Työturvallisuuslaki 738/2002, 8 §). Työnantaja ei 

saa teettää työntekijöillä töitä, jotka voivat aiheuttaa välitöntä vaaraa työtä suorittaessa. 

Tällöin on mietittävä, voidaanko kyseinen työ tehdä jotakin muuta laitetta apuna käyttäen 

tai voidaanko purkutapaa muuttaa turvallisemmaksi. Työnantajan on suunniteltava työ 

siten, että vaara- ja haittatekijät pystytään poistamaan, jos tämä ei ole täysin mahdollista 

on kuitenkin minimoitava nämä tekijät. Työntekijöille on annettava mahdollisuus käyttää 

purkutyössä apunaan työhön soveltuvia koneita ja laitteita. Työnantajan on seurattava 

työtä ja huomatessaan jonkin menetelmän vaaralliseksi työntekijälle, on työ välittömästi 

keskeytettävä ja työtapaa tai laitetta on muutettava siten, että se ei aiheuta vaaraa jatkossa.  

 

”Työpaikalla on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyk-

sestä ja siisteydestä” (Työturvallisuuslaki 738/2002, 36 §). Yksi yleisimmistä työtapatur-

mista työmailla on nykyisin kompastuminen. Purkujätteeseen kompastumisen vaara on 

suuri, jos työpiste ei ole hyvässä järjestyksessä. Purkutyömailla syntyy purkujätettä ja 

työmaan sekä työpisteiden siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti. Työpisteen välittö-

mässä läheisyydessä tulee olla tarvittava määrä jäteastioita, joihin purkujäte voidaan si-

joittaa tai purkujäte tulee mahdollisimman nopeasti kuljettaa pois työpisteeltä. Näin ollen 

varmistetaan, että purkujäte ei lisää tapaturmien mahdollisuutta. Purkujäte voidaan siirtää 

mahdollisuuksien mukaan välivarastoon tai suoraan vaihtolavalle, jolla jäte kuljetetaan 

loppusijoituspaikkaan. Jouduttaessa käyttämään välivarastointia on otettava huomioon 

seuraavat asiat. Välivarastointi on toteutettava siten, että kulkureitit jäävät vapaiksi. Li-

säksi purkujätteen toistuva siirtely aiheuttaa pölyämistä, joka aiheuttaa työntekijöille al-

tistumisen haitalliselle pölylle. Paras vaihtoehto työntekijöiden ja työn tehokkuuden kan-

nalta on, jos työ pystytään organisoimaan siten, että purkujäte siirretään pois työpisteeltä 

sitä mukaan, kun jätettä syntyy.  
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3.2 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 

 

”Purkutyö ja yleensä korjausrakentamisen vaaratekijät poikkeavat monessa suhteessa uu-

disrakentamisen vaaroista” (Hietavirta, Hokkanen, Niskanen, Patrikainen & Päivärinta 

2015, 131). Suurimman vaaran työntekijöille sekä ulkopuolisille henkilöille aiheuttavat 

purkutyömailla putoavat ja sinkoilevat rakennekappaleet. Purkutyömaat ovat aina ehdot-

tomasti eristettävä muista alueista esimerkiksi aitaamalla. Jouduttaessa tekemään aitaa-

minen katualueille on otettava huomioon katuluvan hakeminen. ”Työstä vastaavan on 

tehtävä työstä kadulla ja yleisellä alueella ilmoitus kunnalle” (Laki kadun ja eräiden yleis-

ten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 669/1978, 14 a §). Työmaan sisällä voidaan 

myös joutua tilanteeseen, jossa muiden työntekijöiden pääsy tietylle alueelle on estettävä. 

Tämänkaltainen tilanne voi olla esimerkiksi jonkin rakenteen hallittu sortaminen tai kaa-

taminen. Tällaisissa tilanteissa jonkun työntekijän on valvottava, ettei alueelle pääse ul-

kopuolisia. Kaikki purkutyöt on pystyttävä suorittamaan pätevän henkilön välittömässä 

valvonnassa. Henkilö jolla on tarvittava rakennusalan teknillinen koulutus ja riittävä ko-

kemus purkutöistä voi toimia purkutyön valvojana. Välittömästä valvonnasta vastaa työn-

antaja ja sen tarkoituksena on turvata työntekijöille turvallinen työnsuorittaminen.  

 

Purkutyöt eroavat uudisrakentamisesta lisäksi siten, että purattavissa rakennuksissa tai 

rakennuksen osissa on yleensä täysin käytössä olevat LVIS- järjestelmät. Tämä täytyy 

ottaa huomioon, jos purkutyö tapahtuu lähellä käytössä olevia järjestelmiä ja vaarana on 

näiden vaurioittaminen. Vaurioituneet sähköjohdot voivat esimerkiksi aiheuttaa sähköis-

kujen vaaran työntekijälle. Ennen purkutöiden aloittamista on ammattilaisen toimesta 

varmistettava näiden järjestelmien kytkeminen pois käytöstä. Myös mahdollisten vaihto-

ehtoisten putkireittien rakentamista on mietittävä, jos vaarana on putkistojen hajoaminen 

ja ylimääräisen vahingon tuottaminen. Tulitöitä tehdessä on huomioitava, että herkästi 

syttyviä nesteitä tai kaasuja sisältävät putkistot on tyhjennetty ja huuhdeltu huolellisesti. 

Tulitöitä tehdessä on urakoitsijan lisäksi huolehdittava riittävästä jälkivartioinnista.  
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3.3 Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012  

 

Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että mahdol-

lisimman suuri osa jätteestä voidaan jätelain 8 §:n mukaisesti valmistella uudelleenkäyt-

töön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää (Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012, 

16 §). Purku-urakoitsijan on tämän asetuksen mukaan järjestettävä erilliskeräys  

 

- betoni-, tiili, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteille 

- kipsipohjaisille jätteille 

- kyllästämättömille puujätteille 

- metallijätteille 

- lasijätteille  

- muovijätteille 

- paperi- ja kartonkijätteille 

- maa- ja kiviaines jätteille. 

 

Purku-urakoitsijan on lisäksi lajiteltava ja kierrätettävä asian mukaisesti vaaralliset jät-

teet, asbestijäte, sähkölaitteet, kestopuu ja pilaantuneet maa-ainekset. 

 

Purkutyösuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, että kaikille jätteille on oma 

vaihtolava tai jäteastia. Työmaa-alueet ovat usein hyvin ahtaita ja tämä tarkoittaa, että 

kaikille jätteille ei ole mahdollista järjestää vaihtolavaa samanaikaisesti työmaalle. Tä-

mänkaltaisissa tilanteissa on purkujärjestystä mietittävä siten, että esimerkiksi muovijät-

teet saadaan purettua ja kuljetettua pois työmaalta keralla. Tällöin vaihtolava saadaan 

käyttöön seuraavalle jätelajille, ja näin ollen ei tarvita kuin yhtä vaihtolavaa kerralla. Yh-

den jätelajin kerrallaan purkaminen ei kuitenkaan ole aina tuottoisin ja nopein tapa pur-

kaa. Yleisesti purkutyömailla on järjestetty vaihtolavat puu-, seka-, metalli- ja kivijät-

teille. Jokainen purkutyömaa on kuitenkin ainutlaatuinen ja purettavien jätteiden määrät 

ja laadut vaihtelevat aina kohteittain. Työmaa-alueen koosta riippuen näitä vaihtoehtoja 

täytyy miettiä, jotta saadaan logistiikaltaan mahdollisimman toimiva työmaa.  
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3.4 Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 648/2015 

 

Asbestilainsäädäntö uudistui vuonna 2015 ja opinnäytetyössä esitellyt lait tulivat voi-

maan ensimmäinen tammikuuta 2016. ”Tässä laissa säädetään asbestipurkutyöntekijän 

pätevyydestä, asbestipurkutyöluvasta ja niihin liittyvistä riskeistä” (Laki eräistä asbesti-

purkutyötä koskevista vaatimuksista 648/2015, 1 §). Asbestipurkutöitä saa tehdä henkilö, 

jolla on tarvittava pätevyys työn suorittamiseen. Työntekijöiden pätevyyden asbestitöiden 

suorittamiseen voi tarkistaa lupaviranomaisen ylläpitämästä rekisteristä. 

 

Asbestipurkutöihin on haettava erillinen asbestipurkutyölupa, jonka myöntää työsuojelu-

viranomainen. Asbestipurkutyölupa myönnetään työnsuorittajalle toistaiseksi voimassa 

olevaksi tai tietyksi määräajaksi. On olemassa kuitenkin poikkeuksia, jolloin erillistä lu-

paa ei tarvitse hakea. Asbesti- ja haitta-ainakartoituksen tekemiseen ei tarvitse lupaa ha-

kea. Lupaa ei myöskään tarvita, jos työ on luonteeltaan huoltotyötä ja käsiteltävä materi-

aali ei hajoa työn yhteydessä. Myöskään hyväkuntoisten asbestimateriaalien kapselointiin 

ja päällystämiseen ei lupaa tarvita.   

 

 

3.5 Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 789/2015 

 

Edellä mainittu luvan varainen asbestityö on ”asbestipurkutyötä tai muuta asbestia sisäl-

tävän tuotteen tai aineen käsittelyä siten, että se voi aiheuttaa altistumista asbestipölylle” 

(Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 789/2015, 2 §). Asbestitöille tarvi-

taan aina luvanvarainen työnsuorittaja ja tämän vuoksi Maarakennus T. Haavisto aliura-

koi asbestipurkutyöt alan ammattilaisille.  

 

Asbestipurkutyöalue on aina rajattava selkeästi muusta työalueesta ja asbestityöalueesta 

on varoitettava muita työntekijöitä varoitusmerkein. Alueelle, jossa asbestipurkutyötä 

suoritetaan ei saa päästä muita työntekijöitä altistumisvaaran vuoksi. Työnantajan on huo-

lehdittava, että työntekijöiden altistuminen asbestille on mahdollisimman vähäistä. Altis-

tumisen minimoimiseksi työntekijät käyttävät erillisiä suojavaatteita ja henkilösuojaimia. 

Työnantajan on järjestettävä työntekijälle mahdollisuus puhdistautua asbestipölystä en-

nen poistumista asbestipurkualueelta. Asbestipitoiset purkujätteet ja työvälineet tulee siir-

tää altistumisalueelta huolellisesti pakattuina pois. Purkutyöalueen täytyy olla alipaineis-



11 

 

tettu asianmukaisesti ja työnantaja on velvollinen suorittamaan säännöllisin väliajoin mit-

tauksia ja näin ollen varmistuttava siitä, ettei liiallista altistumista synny. Näillä keinoilla 

minimoidaan haitallisten asbestihiukkasten leviäminen altistumisalueen ulkopuolella ja 

varmistetaan turvallinen työskentely asbestipurkajille.  

 

Asbestipurkutöitä voidaan tehdä muutamalla erilaisella menetelmällä riippuen purettavan 

asbestin määrästä ja sen sijainnista rakennuksessa. Yleisin työmenetelmä on osastointi-

menetelmä. Tässä menetelmässä asbestityöalue ja muu työalue erotetaan toisistaan ilmas-

tollisesti. Purkupussimenetelmällä voidaan purkaa pieniä määriä asbestia. Asbestia sisäl-

tävä materiaali eristetään muusta ympäristöstä alipaineistettuun pussiin. Purkutyö tapah-

tuu pussin sisällä ja purkujäte kuljetetaan pois samalla pussilla. Asbestia sisältävät raken-

teet voidaan tietyissä tapauksissa purkaa myös kokonaisena, jos rakenne ei purun tai kul-

jetuksen yhteydessä pääse pölyämään. Töissä voidaan myös käyttää apuna vettä, jolloin 

pölyäminen estetään. Tällöin menetelmänä on märkäpurku tai rakenteen upotus veteen. 

Märkäpurussa rakenne kastellaan huolellisesti ja upotusmenetelmällä rakenne upotetaan 

kokonaan veteen.  
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4 PURKUTYÖN SUUNNITTELUPROSESSI 

 

 

Purkutöiden suunnitteluprosessi tapahtuu vaiheittain ja jokainen vaihe antaa pohjan seu-

raavalle vaiheelle. Suunnitteluprosessilla on kolme päävaihetta, jotka mahdollistavat hy-

vän toteutuksen purkutyölle. Päävaiheet ovat hankesuunnittelu, rakennesuunnittelu ja 

työvaihesuunnittelu (kuva 1). Viikkosuunnittelu on tärkeää töiden edetessä, sillä varsin-

kin korjausrakentamisessa vanhojen rakenteiden tuomat yllätykset muuttavat suunnitel-

mia jatkuvasti. 

 

     KUVA 1. Purkutyön suunnitteluprosessin vaiheet (Ratu S-1221, 2009) 

 

Suunnitteluprosessin aloittaa rakennuttaja hankkimalla kohteesta tarvittavat lähtötiedot 

projektin aloittamista varten. Kerätyistä asiakirjoista kootaan purkuohjelma. Purkuohjel-

massa esitellään ensimmäiseksi kohteen perustiedot ja purkutuotteiden sijainti rakennuk-

sessa. Lisäksi purkuohjelman yksi tärkeimmistä asiakirjoista on haitta-ainekartoitus, kar-

toituksesta selviää välittömästi, missä terveydelle vaarallisia haitta-aineita esiintyy. Tämä 

on tärkeä tieto niin pääurakoitsijalle kuin purku-urakoitsijalle, sillä haitta-aine purut on 

aina teetettävä ammattilaisella ja näitä purkutöitä tehtäessä on noudatettava erityistä huo-

lellisuutta niin muiden työntekijöiden kuin ulkopuolistenkin henkilöiden terveyden kan-

nalta. Purkuohjelmasta selviää myös rakennesuunnittelijan määrittämä purkutöiden vaa-

tivuustaso ja tällöin pääurakoitsija yleensä aliurakoi purkutyön purkualan yritykselle. Li-

säksi purkuohjelmasta löytyvät tarjouspyyntöä koskien työmaan aikataulu, luvat, ilmoi-

tukset ja turvallisuusasiakirja.  
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Seuraavassa vaiheessa rakennesuunnittelija laatii kohteesta purkutyöselostuksen pur-

kuohjelman pohjalta. Purkutyöselostuksessa selvitetään, mitkä rakenneteet on tarkoitus 

purkaa ja mitkä rakenteet tulisi säilyttää uudessa rakennuksessa. Rakennesuunnittelija pe-

rehtyy olemassa oleviin suunnitelmiin ja piirustuksiin. Yksi tärkeimmistä tiedoista mitä 

suunnittelija saa vanhoista aineistoista, ovat tiedot kantavista ja jäykistävistä rakenteista. 

Nämä tiedot mahdollistavat turvallisen purkujärjestyksen toteutuksen. Suunnittelijalla on 

suuri vastuu, jotta vältetään rakenteiden ennenaikainen tai suunnittelematon sortuminen. 

Tärkeä tieto on myös, onko rakenteisiin tehty aikaisemmin korjauksia tai muutostöitä ja 

kuinka ne vaikuttavat purettavaan rakenteeseen. Purku-urakoitsijan kannalta tärkeimpiä 

tietoja joita suunnittelijalta saadaan, ovat mahdollisten työnaikaisten tuentojen tarpeelli-

suus kohteessa. Näiden lisäksi suunnittelija antaa ehdotuksensa purkutyömenetelmien va-

linnasta ja ohjeet säilytettävien rakenteiden suojaukseen. Purkutyösuunnitelmalomaketta 

laatiessa tärkeimpiä työkaluja ovat purkupiirustukset ja määräluettelot. Rakennesuunnit-

telija laatii kohteesta purkupiirustukset, joita päivitetään tarvittaessa purkutyön edetessä. 

 

Purkusuunnitelma on purkutyön suunnitteluprosessin seuraava vaihe josta vastaa pääto-

teuttaja. Päätoteuttaja listaa purkutyöhön liittyvien tehtävien vastuuhenkilöt ja näiden teh-

tävien aikataulut. Purkusuunnitelmassa määritettään erilaisten purkutyösuunnitelmien 

tarve esimerkiksi, jos jokin purkutyön vaihe tarvitsee tarkemman purkutyösuunnitelman, 

otetaan se huomioon tässä vaiheessa. Purku-urakoitsijan tekemät purkutyösuunnitelmat 

ovat osa purkusuunnitelmaa. Purkuvaiheen toteutuksen suunnittelua varten on Purkutoi-

menpiteet ja -sopimus -lomake (Ratu S-1221, 2009). Lomake toimii osapuolten allekir-

joitettuna kohteen purkusuunnitelmana ja urakkasopimuksena. Lomaketta voidaan käyt-

tää apuna työmaan aloituspalaverissa, työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa. Seu-

raavassa kappaleessa perehdytään prosessin viimeiseen vaiheeseen, jossa purku-urakoit-

sija laatii purkutyösuunnitelman.  
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5 PURKUTYÖN SUUNNITELMALOMAKE 

 

 

5.1 Lomakkeen täyttäminen  

 

Purkutyösuunnitelmalomakkeen täyttää purku-urakoitsija ja tarvittaessa lomakkeen hy-

väksyy rakennesuunnittelija. Suunnitelman voi hyväksyä työmaan vastaava työnjohtaja, 

mikäli kantavia rakenteita ei pureta ja purkutyö on luonteeltaan pienehköä. Purku-ura-

koitsijan aloittaessa lomakkeen täyttämistä on hänellä syytä olla käytössään seuraavat 

asiakirjat: 

 

- purkusuunnitelmat 

- piirustukset 

- urakkatyösopimukset ja urakkarajaliitteet 

- työselostukset 

- katselmuspöytäkirjat ja kartoitukset 

- rakenneselostus 

- rakenteiden tutkinnasta saadut tiedot 

- purkutoimenpiteet ja -sopimus -lomake (Ratu S-1221, 2009). 

 

Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että purku-urakoitsija käy 

tutustumassa kohteeseen etukäteen. Urakoitsijan on helpompi käsittää purkutyön koko-

naisuus nähtyään kohteen konkreettisesti. Kohteen tarkempi tarkastelu voi paljastaa myös 

asioita, joita pelkkiä purkupiirustuksia katsomalla ei huomaa. Opinnäytetyön laatijan 

omien kokemusten perusteella on erittäin tärkeää vertailla purkupiirustuksia ja todellista 

kohdetta, sillä yleensä joitakin eroavaisuuksia löytyy. Eroavaisuuksien löydyttyä ennen 

purkutöiden aloittamista voidaan välttyä turhalta purkamiselta ja toisaalta mahdolliset li-

sätyöt voidaan laskuttaa lisätyötarjouksen perusteella.  

 

Purkujärjestyksen ja oikeiden työmenetelmien valinnat ovat opinnäytetyön laatijan mie-

lestä tärkeimmät purkutyösuunnitelman kohdat. Purkujärjestyksen ja työmenetelmien ol-

lessa huolella mietittyjä turvataan työnsuorittajalle mahdollisuus turvalliseen työskente-

lyyn. Purkujärjestyksen ennakkosuunnittelulla työ on mahdollista suorittaa nopeammin 

ja tehokkaammin. Työmenetelmien ennakkosuunnittelulla puolestaan tiedetään milloin 

mitäkin konetta ja laitetta tarvitaan työmaalla. Tällä on suuri vaikutus, kun työmaita on 
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käynnissä useita samanaikaisesti. Työmaiden työt voidaan suunnitella siten, etteivät työt 

keskeydy millään työmaalla laitteen tai koneen puutteen vuoksi.  

 

Purkutyösuunnitelma lomakkeen täyttämiselle on useita syitä ja niistä yleisimpiä ovat ne, 

että purettavat rakenteet ovat kantavia tai purettavien rakenteiden määrä on suuri. Purku-

määrän ollessa suuri, myös melu ja pölyhaitat kasvavat ja tämän vuoksi on syytä täyttää 

suunnitelma. Suurissa kohteissa purkutöiden yhteydessä puretaan käytännössä katsoen 

aina sähköjohtoja ja erilaisia putkistoja tai säiliöitä. Purkutyömaalla joudutaan hyvin 

usein tilanteisiin, joissa erilaisten LVIS-järjestelmien purku on käynnissä samanaikaisesti 

rakenteiden purun kanssa ja tällöin huolellisella suunnittelulla mahdollistetaan purkujen 

päällekkäisyys. LVIS-järjestelmien purku ennen varsinaisten purkutöiden aloittamista on 

purku-urakoitsijalle ideaali tilanne, mutta tiukkojen aikataulujen vuoksi tämä ei ole aina 

mahdollista. Vanhan rakennuskannan saneerauskohteissa vastaan tulee todella usein ma-

teriaaleja jotka ovat herkästi syttyviä tai niissä on jopa räjähdysvaara. Purkumenetelmäksi 

näiden materiaalien läheisyydessä on valittava kipinöitä tai suurta lämpöä aiheuttamaton 

menetelmä.  

 

Purkutöitä tehdään useasti rakennuksissa, jotka ovat osaksi kiinteistön käyttäjien käytössä 

ja suunnitelma on täytettävä, jotta pystytään turvaamaan varsinaisille käyttäjille mahdol-

lisuus omaan työhönsä. Tämänkaltaisia kohteita ovat julkiset-, liike-, teollisuus- ja asuin-

rakennukset. Edellä mainitut kohteet sijaitsevat lähes poikkeuksetta lähellä muita raken-

nuksia ja varsinkin työmaan sijaitessa kaupungeissa liikenne on vilkasta. Nämä tekijät 

täytyy ottaa huomioon suunniteltaessa työmaan logistiikkaa. Vaihtolavojen paikat ja ma-

teriaalien purkupaikat on suunniteltava siten, että muulle liikenteelle aiheutuva haitta on 

mahdollisimman pieni. Lisäksi katualueilla on otettava huomioon riittävät ajokaistojen 

leveydet ja pelastuslaitoksen antamat määräykset.  

 

Käytännössä katsoen aina on jokin tekijä, jonka vuoksi purkutyösuunnitelma on täytet-

tävä. Opinnäytetyön tekijän laatima purkutyösuunnitelmalomakepohja löytyy liitteestä 1. 

Purkutyösuunnitelma lomakkeessa on kymmenen pääkohtaa, jotka ovat opinnäytetyön 

laatijan mielestä purkutyön tärkeimmät huomioon otettavat asiat.  
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5.2 Lomakkeen liitteet  

 

Riippuen purkukohteen luonteesta ja laajuudesta voi lomakkeella olla myös liitteitä. Yksi 

tärkeimmistä liitteistä on haitta-aine kartoitus, josta on kerrottu opinnäytetyössä jo aikai-

semmin. Muita lomakkeen liitteitä voivat olla alue-, pölynhallinta-, kosteudenhallinta- ja 

sähköistyssuunnitelma. Aluesuunnitelman avulla purku-urakoitsija voi suunnitella paikat 

vaihtolavoille, välivarastoinneille ja mahdollisille nostopaikoille. Työmaan sähköistys-

suunnitelman laatii pääurakoitsija, mutta purku-urakoitsijan on tärkeä ottaa kantaa suun-

nitelmaan. Tietyt laitteet kuten purkurobotit tarvitsevat 63A voimavirtaa ja silloin on otet-

tava huomioon, että pääkeskukselta saadaan jaettua virtaa tarvittava määrä.  

 

Tietyissä purkumenetelmissä käytetään apuna vettä, silloin on mietittävä purkutöiden 

kosteudenhallintaa. Holvisahaus ja timanttityöt ovat menetelmiä, joissa käytetään vettä ja 

silloin on mietittävä, kuinka vesimäärät saadaan pidettyä hallinnassa. Töissä on vältettävä 

ylimääräisen kosteuden pääsemistä jääviin rakenteisiin. Toinen purkutöihin liittyvä asia 

kosteudenhallinnassa ovat erilaiset sääsuojat. Sääsuojat on mietittävä pääurakoitsijan ja 

sääsuojan toteuttavan yrityksen kanssa siten, että purkutyö ja uudisrakentaminen on mah-

dollista toteuttaa.  

 

Pölynhallintasuunnitelma on tärkeä osa työntekijöiden turvallisuutta, sillä purkutöistä 

syntyy paljon erilaisia pölyjä. Työntekijöiden altistuminen pölylle on minimoitava mah-

dollisuuksien mukaan. Työnantajan on järjestettävä työntekijöille asianmukaiset hengi-

tyssuojaimet ja huolehdittava, että työntekijät myös käyttävät niitä. Pölyn leviäminen on 

estettävä rakennuksen käytössä oleviin tiloihin. Urakka-alueen rajapinnat täytyy käydä 

huolellisesti lävitse ja varmistaa ettei ilmavuotoja esiinny. Työkohteissa joudutaan usein 

tekemään myös väliaikaisia suojaseiniä, joilla erotellaan työmaa-alue ja käytössä oleva 

alue toisistaan. Näiden suojaseinien on oltava tarpeeksi tiiviitä ja niillä täytyy lisäksi olla 

tarvittava palonkestävyys. Pölyn määrän minimoimiseksi on pää- tai purku-urakoitsijan 

järjestettävä riittävä alipaineistus purkualueella. Alipaineistuksen toimivuuden kannalta 

on tärkeää sijoittaa alipaineistajat mahdollisimman lähelle purkukohdetta. Työmaan ta-

saisella siivouksella pystytään syntyvän pölyn määrää vähäentämään huomattavasti. Eri-

tyisesti puhtausluokaltaan P1 työmailla täytyy purku-urakoitsijan huolehtia pölyn poista-

misesta ja näin pystytään estämään pölyn leviäminen.  
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6 LOMAKKEEN KÄYTTÖ ESIMERKKIKOHTEESSA 

 

 

Opinnäytetyön tekijä käytti laatimaansa purkutyösuunnitelmalomaketta Lamminpään 

päiväkodin saneerauskohteeseen. Lamminpään päiväkoti on rakennettu vuonna 1949 ja 

vuonna 1967 rakennuksen pohjakerroksessa on tehty muutostöitä. Vuonna 1990 Raken-

nus muutettiin päiväkodiksi ja rakennuksen keittiötilojen peruskorjaus tehtiin vuonna 

1992. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä on uusittu vuonna 2011 ja ulkopuolisia viemä-

röintejä on uusittu vuonna 2015.  

 

Vuoden 2016 marraskuussa aloitettava laaja peruskorjaus tehdään sisäilmakorjausten ja 

julkisivun kunnostuksen vuoksi. Rakenteissa on havaittu kosteusongelmia ja ilmanvaihto 

on puutteellista nykyisellä tekniikalla. Rakennuksessa on lisäksi asbestia sisältäviä mate-

riaaleja, jotka poistetaan saneerauksen yhteydessä. Rakennuksen välipohjat ovat osittain 

kotelolaattapalkistoa, minkä vuoksi rakenteen sisällä on muottilaudoitus. Vanhat muotti-

laudoitukset ovat mädäntyneet vuosien saatossa ja ne ovat yksi osatekijä huonon sisäil-

man kannalta. Saneerauksen yhteydessä asennetaan myös radonputkisto rakennuksen ala-

pohjan alle.  

 

Ennen purkutyösuunnitelman täyttämistä kartoitettiin purkupiirustusten ja työselostuksen 

avulla mitä tullaan purkamaan. Purkutyökuvaus kohtaan listattiin tärkeimmät yksittäiset 

purkutyökokonaisuudet. Kokonaisuuksien perusteella suunniteltiin purkujärjestys. Koh-

teen purkujärjestystä mietittäessä täytyi ottaa huomioon muun muassa, että alapohjara-

kenteita ei voida purkaa ennen kuin välipohjarakenteita on purettu.  Tämä siksi että ko-

neita ja laitteita on helpompi ja turvallisempi käyttää tasaiselta olemassa olevalta lattialta.  

 

Purkutyökokonaisuuksille mietittiin seuraavaksi työmenetelmät. Työmenetelmissä pyri-

tään käyttämään mahdollisemman paljon koneita ja laitteita hyödyksi. Esimerkiksi kote-

lolattapalkiston alalaatan purkaminen tehdään purkurobotilla. Robottia käyttämällä var-

mistetaan, etteivät työntekijät jää putoavan betonijätteen alle. Työmenetelmille laskettiin 

alustavat resurssit, mutta todellisen resurssitarpeen näkee vasta työn edetessä. Alustavalla 

laskennalla pystytään kuitenkin arvioimaan työntekijöiden kokonaistarve työmaalla.  
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Työmaan logistiikan kannalta oli tärkeä laskea myös määriä purkujätteille. Esimerkiksi 

betonisen alapohjan purkua kohteessa on noin 196 m2, tämän määrän siirtäminen mekaa-

nisesti olisi liian työlästä ja aikaa vievää. Suunnitelmassa tämä on otettu huomioon ja 

rakennuksen sisältä purkujäte pyritään siirtämään pois pienkuormaajia apuna käyttäen. 

 

Ulkopuolisia henkilöitä mietittäessä kohde on helppo, koska purkualue on suljettu työ-

maa-alue. Päiväkoti ei ole siis käytössä samaan aikaan purkutyön kanssa, mikä helpottaa 

työtä, sillä meluhaittoja ei tarvitse minimoida ulkopuolisten henkilöiden vuoksi. Purku-

työsuunnitelmassa on otettu huomioon jäävät rakenteet ja niiden suojaus, sekä mahdolli-

set työnaikaset tuennat rakenteille. Opinnäytetyön laatijan täyttämä purkutyösuunnitel-

malomake löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 2. 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

Korjausrakentaminen on viime vuosina ollut kasvussa ja sen odotetaan kasvavan tasai-

sesti myös tulevaisuudessa. Syitä kasvulle ovat muun muassa rakennuskannan vanhentu-

minen Suomessa ja tiukentuneet määräykset sisäilman laadun suhteen. Rakennuksia tul-

laan saneeraamaan ja tämä tietää töitä purkualan yrityksille. Kilpailun ollessa kovaa ei 

suuriin virheisiin ole suunnittelussa eikä toteutuksessa. 

 

Opinnäytetyön laatijan mielestä huolellinen ennakkosuunnittelu mahdollistaa hyvän ja 

onnistuneen purkutyön toteutuksen, mutta onnistunut kokonaisuus vaatii myös, että työn-

tekijät noudattavat tehtyjä suunnitelmia työmailla. Suunnitelman noudattamisella pysy-

tään kohteen aikataulussa ja minimoidaan taloudellisten lisäkustannusten syntyminen. 

Lomaketta tullaan käyttämään apuna työmaan aloituspalaverissa, urakoitsijapalavereissa 

ja työntekijöiden työmaahan perehdytyksessä.  

 

Opinnäytetyön laatijan ja yrityksen edustajan kanssa yhteistyössä kehitetty purkutyön 

suunnitelmalomake tulee tulevaisuudessa olemaan yrityksen jatkuvassa käytössä purku-

töiden suunnittelussa. Lomakkeen laatiminen sujui alustavan suunnitelman mukaisesti ja 

opinnäytetyön tekijä sekä yrityksen edustaja ovat lopputulokseen tyytyväisiä. Suunni-

telma lomake on ulkoasultaan riittävän selkeä ja sisällöllisesti se sisältää tärkeimmät koh-

dat, jotka tulee ottaa huomioon töiden suunnittelussa. Lomaketta voivat käyttää työmaalla 

hyväkseen työnsuorittajat, sillä he voivat lomakkeen avulla varmistaa miten työt on suun-

niteltu tehtävän. Jokaisella yrityksellä lomake on oman näköisensä ja tätäkin lomaketta 

on mahdollista kehittään jatkossa, mikäli siinä huomataan jokin puute.   

 

Opinnäytetyötä tehdessä heräsi myös ajatus siitä, että lomaketta voitaisiin käyttää myös 

maarakennustöissä. Lomake voidaan jalostaa toimimaan osana maarakennustöiden suun-

nittelua muuttamalla otsikointeja hieman. Tämä onnistuu varmasti ja se on opinnäytetyön 

tekijän seuraava tavoite.  
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Liite 2. Esimerkkikohteessa käytetty purkutyösuunnitelmalomake 
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