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1 JOHDANTO 

Työn tavoitteena on kuvata työmaalla työskentelevän työnjohtajan tehtäviä aliurakoitsi-

jan työn ohjauksessa ja valvonnassa. Aliurakan toteutuksen läpivienti ja siihen liittyvien 

dokumenttien laatiminen ja tarkastelu on tärkeä osa pääurakoitsijan työnjohtajan työ-

tehtäviä. 

Nykypäivän rakentamisessa korostuu aikataulullinen paine ja siihen liittyen, työn laatu 

ja turvallisuus. Aikataulu on osa työnjohtajan jokapäiväistä työtä työmaalla. Aikataulus-

ta poikkeaminen saattaa aiheuttaa suuriakin taloudellisia ongelmia. 

Opinnäytetyö on laadittu Hartela Oy:n toimeksiantona Lohjalle rakennettavan Roution 

koulun työmaalla. Opinnäytetyön tekohetkellä työskentelin työnjohtajana kyseisellä 

työmaalla. Vastuualueeni ei ollut tarkasti rajattu, mutta pääosin olin tekemisissä sisä-

töiden kanssa, kuten väliseinämuuraus, tasoitus ja maalaus. 

Opinnäytetyön teossa lähteenä käytän rakentamismääräyksiä, rakennusalan kirjalli-

suutta sekä omaa ja muiden työnjohtajien kokemusta rakentamisesta.  
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2 TEORIA TUOTANNONSUUNNITTELUSSA, -

OHJAUKSESSA JA -VALVONNASSA 

2.1 Ajallinen suunnittelu, ohjaus ja valvota 

Rakennustyömaalla aikataulut kuvaavat työmaan tuotantoa ja toimintaa sekä toimivat 

ohjauksen ja valvonnan välineinä. Aikataulujen tarkkuus määräytyy käyttötarkoituksen 

perusteella, ja niiden tulisi olla realistisia, tavoitteita kuitenkaan unohtamatta. Aikataulu-

jen onnistuminen edellyttää, että käytettävissä olevaan tietoon on perehdytty ja niitä 

päivitetään hankkeen edetessä. Varautuminen häiriötilanteisiin sekä olosuhteiden ja 

suunnitelmien muuttumiseen on ensiarvoisen tärkeää. (Ratu KI-6021, 62.)  

Ajallinen suunnittelu liittyy tiiviisti niin kustannusten suunnitteluun kuin laadulliseenkin 

suunnitteluun. Hyvällä aikataulullisella suunnittelulla poistetaan kiire, ja näin ollen pys-

tytään pitämään laatu vaaditulla tasolla. Sekä ajallinen että laadullinen suunnittelu ovat 

tärkeitä, ja ne edesauttavat kustannustavoitteiden saavuttamisessa. Työn aikatauluta-

voitteet tulee selvittää päivitetystä yleisaikataulusta tai rakentamisen vaiheaikataulusta. 

(Ratu S-1228, 11.) 

Rakentamisen realistisia tavoitteita ja aikatauluja varten tarvitaan tietoja työmenekeistä, 

työsaavutuksista, työvälineistä ja työryhmästä. Kokemuksista, tiedoista ja tavoitearvios-

ta saadaan tarvittavat lähtötiedot aikataulua varten. Työn aikainen ohjaus saattaa kui-

tenkin olla jopa tärkeämpää kuin työtä edeltävä tehtävän suunnittelu, kun tuotantoa 

varmistetaan. (Lindberg ym. 2013, 19.) 

 

Kuvio 1. Ajallisen suunnittelun kulku (Lindberg ym. 2013, 20) 
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Työlle tulee suunnitella selkeät välitavoitteet. Työn aikataulu voidaan esittää monilla eri 

tavoilla, kuten paikka-aikakaaviona tai jana-aikatauluna. Aikatauluun on myös mahdol-

lista merkata muita työvaiheita, joista aikataulutettava tehtävä on mahdollisesti riippu-

vainen. Näin pystytään heti havaitsemaan mahdolliset ongelmakohdat toisten töiden 

kanssa. (Ratu S-1228, 12.) 

 

Kuvio 2. Esimerkki jana-aikataulusta (Ratu KI-6021, 22.) 

Rakentamisessa tuotanto harvoin etenee täysin ilman vastoinkäymisiä tai ongelmia. 

Tuotannon aikaisessa valvonnassa tulee seurata tilannetta ja ennakoida häiriöihin, jos 

se vain on mahdollista. Ajallinen valvonta keskittyy niin yksittäisiin työtehtäviin kuin 

kokonaisuuteenkin. Hyvä aikataulun valvonta edellyttää, että itse työmaan tilanne tie-

detään ja nähdään. Erilaiset aikataulumallit voivat paljastaa töiden päällekkäisyyksiä, ja 

niitä on hyvä hyödyntää työn valvonnassa. (Ratu KI-6021, 95.) 

  

Kuvio 3. Esimerkki paikka-aikakaaviosta (Ratu KI-6021, 103.) 
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2.2 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtävä on aliurakka, työkauppa tai muu jonkin työryhmän tekemä työkokonaisuus 

työmaalla. Tehtäväsuunnitelma keskittyy yhteen tehtäväkokonaisuuteen, eikä sen tar-

koitus ole keskittyä koko työmaan tehtäviin yleisesti. Tehtäväsuunnitelman osiin kuuluu 

tehtävän aikataulun ja kustannustavoitteiden tarkistaminen sekä tehtävän laadun var-

mistaminen. Tehtäväsuunnitelmasta tulisi myös ilmetä tehtävässä tarvittavat resurssit, 

jonkinlainen tehtävän riskikartoitus ja turvallisuuden varmistaminen. (Ratu S-1228, 1.) 

Tehtäväsuunnitelmalla ehkäistään mahdollisia työnaikaisia ongelmia ja varmistetaan 

työtehtävän aloitusedellytykset. Tehtäväsuunnitelma on työnjohtajan väline työnjohta-

misessa ja ohjauksessa, ja sen avulla tunnistetaan ongelmatilanteet laadun ja aikatau-

lun kanssa jotta niihin voidaan puuttua jo etukäteen. (Ratu S-1228, 1.) 

Tehtäväsuunnittelu ei ole nimestään poiketen pelkkää tehtävän suunnittelua, vaan 

myös sen ohjausta ja valvontaa. Tehtäväsuunnittelussa saatua tietoa voidaan käyttää 

avuksi samankaltaisissa tulevissa töissä. Tehtäväsuunnittelua tarvitaan hyvän tuotan-

non ja taloudellisuuden vuoksi. Prosessin ytimenä on suunnittelun tarpeen tiedostami-

nen: mitä suunnitellaan, miksi ja mitkä ovat tehtävän suurimmat riskikohdat. (Ratu S-

1228, 2.) 

Tehtäväsuunnitelmalla vastataan määräyksiin, jotka viranomaiset ovat rakentamiselle 

asettaneet. Määräykset vaativat työnantajalta järjestelmällisyyttä ja toimenpiteitä, kuten 

katselmuksia, ilmoituksia, työmaasuunnitelmia, tarkastuksia ja turvallisuusseurantaa, 

pätevyyksiä ja lupia sekä työterveyteen liittyvää organisointia. (Ratu S-1228, 3.) 

Tehtäväsuunnitelma on osa isompaa kokonaisuutta. Tehtäväsuunnitelma tarkentaa 

tuotantosuunnitelmia sille tarkkuustasolle, että suunnitelma tarjoaa konkreettisen väli-

neen työn toteutukseen. Tehtäväsuunnitelman näkökulma poikkeaa perinteisestä viik-

kosuunnitelmasta, jossa suunnitellaan lähitulevaisuudessa eteen tulevia töitä. Tehtävä-

suunnitelma käsittää yhden tehtäväkokonaisuuden. Tarkoituksena on viedä yksi työteh-

tävä läpi aikataulullisesti sille varatun budjetin rajoissa, kuitenkaan tinkimättä sovituista 

laatuvaatimuksista. (Ratu S-1228, 3.) 

 

Tehtäväsuunnitelmasta hyödyttää tehtävän osapuolia eri tavalla. Yritystä se auttaa 

kehittämään tuotantoa ja antaa tietoja hankkeen onnistumista suunniteltaessa ja en-
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nustaessa. Työnjohtoa se auttaa tehtävän seurannassa, informoinnissa ja ohjaukses-

sa. Työntekijälle se antaa tiedot vaaditusta laadusta, työmaan tavoitteista ja itse tehtä-

vän suorittamisesta. (Ratu S-1228, 5.)  

Tehtäväsuunnittelun kohteeksi valitaan rakennustyömaan keskeisiä ja merkittäviä työ-

vaiheita. Kohde voidaan valita suoraan aikataulun tehtävänimikkeestä, tai se voi koos-

tua muutamista eri tehtävän osista. Tyypillisesti tehtävä on kuitenkin yhtäjaksoinen ja 

yhden työryhmän suorittama. Suunniteltavien tehtävien valintaperusteet ovat yleensä 

seuraavanlaisia: 

 tehtävä on ajallisesti kriittinen 

 

 tehtävä on taloudellisesti merkittävä 

 

 tehtävälle on asetettu korkea laatuvaatimus 

 

 tehtävä on työntekijöille tai työnjohdolle tuntematon 

 

 tehtävä on virhealtis. (Ratu S-1228, 6.) 

 

 

Tehtäväsuunnittelun tehtävän valinnassa joudutaan jo miettimään työmaan riskejä ylei-

sesti. Tehtävän riskialttius saattaa olla riittävä peruste valita tehtävä tehtäväsuunnitte-

lun kohteeksi. Tehtävää suunniteltaessa tutustutaan tehtävän riskeihin ja ne voidaan 

jakaa ongelmiin ja mahdollisuuksiin, eli positiivisiin uhkiin. Riskit voidaan jakaa mm. 

ajallisiin, taloudellisiin, laadullisiin ja turvallisuusriskeihin. Riskien tunnistamisen jälkeen 

arvioidaan niiden todennäköisyyksiä ja vaikutuksia sekä riskien vakavuutta. Hyvä riski-

en tunnistaminen johtaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Riskien ennaltaehkäisy 

sisällytetään tehtäväsuunnitelmaan ja käydään läpi tehtävän aloituspalaverissa, ja tur-

vallisuuteen liittyvät toimet otetaan huomioon aikataulussa ja kustannussuunnittelussa. 

(Ratu S-1228, 9.)  
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2.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakoitsija on urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija (RT 16-

10660, 3). 

Aliurakka sisältää mm. seuraavat vaiheet: aliurakan valmistelu, aliurakkapäätösten 

tekeminen, aliurakan ohjaus ja valvonta (Junnonen 2010, 101). 

Tarjouspyynnöt ja aliurakoiden valmistelu perustuvat tehtäväsuunnitelmaan. Kahdessa 

osassa tehtävän tehtäväsuunnitelman ensimmäisessä osassa kerätään aliurakan tiedot 

sekä määritetään kustannus- ja tuotantovaiheet. Edellä mainitun lisäksi selvitetään 

laatuvaatimukset ja potentiaaliset ongelmat. Toisessa vaiheessa katsotaan tavoitteet ja 

vaatimukset täyttävä työskentely- ja toimintatapa. (Junnonen 2010, 103.) 

Aliurakan työsisällön, odotukset, vaatimukset sekä tehtävän toteutustavan suunnittelee 

pääurakoitsija tehtäväsuunnitelmaa apuna käyttäen. Pääurakoitsija käyttää tehtävä-

suunnitelmaa apuna myös tarjouspyynnössä sekä neuvotteluihin ja kokouksiin valmis-

tautumisessa. Tehtävän työsisältö suoritusvelvollisuuksineen ja urakkarajoineen löytyy 

tehtäväsuunnitelmasta.  (Junnonen 2010, 103.) 

Tarjouspyynnössä esitetään tarpeelliset tiedot kohteesta ja olosuhteista, jotka vaikutta-

vat työkaupan hintaan. Aliurakoitsijalle esitetään selkeästi asiat, jotka ovat tarjousvai-

heessa epävarmoja tai puutteellisia. Pääurakoitsija vastaa antamistaan tiedoista, eikä 

se saa salata mitään sopimukseen mahdollisesti vaikuttavaa. Tarjouspyynnössä tulee 

ilmoittaa tilaajan ja kohteen tiedot, työkaupan sisältö, hintaa koskevat vaatimukset, 

tarjouksen jättöaika ja paikka, voimassaoloaika sekä asiakirjaluettelo, mitä käytetään 

tarjouksessa. (Junnonen 2010, 106.) 

Aliurakoitsijan laadusta on vastuussa pääurakoitsija. Tästä johtuen laadunvarmistus-

toimenpiteet täytyy suunnitella, ja niistä on sovittava aliurakoitsijan kanssa. (Junnonen 

2010, 105.) 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Hyvä turvallisuus rakennusyrityksessä tai työmaalla edellyttää toimivaa turvallisuusjoh-

tamista. Turvallisuusjohtamisen tarkoituksena on luoda yritykseen tai työmaalle edelly-

tykset toimia turvallisesti. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun työturvallisuus on osa nor-

maalia jokapäiväistä toimintaa, johtamista ja palavereja. Turvallisuusjohtamisen tilaa 

voidaan arvioida erilaisilla menetelmillä, ja sitä voidaan kehittää tuloksellisesti vasta, 

kun nykytaso on tiedostettu. (Ratu KI-6018, 7.) 

Rakennuttajalla on rakentamisen ohjausvaiheessa myötävaikutus- ja huolehtimisvelvoi-

te työturvallisuudesta, mikä edellyttää aktiivista työturvallisuuden valvontaa ja ohjausta 

sekä puuttumista laiminlyönteihin. Yhteisellä rakennustyömaalla rakennuttajaa koskee 

samat yhteistoiminta- ja tiedottamisvelvoitteet kuin pääurakoitsijaa. (TTL) 

Pääurakoitsija vastaa rakennustöiden työturvallisuuden suunnittelusta ja turvallisesta 

käytännön toteutuksesta. (TTL) 

Turvallisuussuunnittelun keskeinen sisältö on: 

 työmaajärjestelyt eri rakennusvaiheissa 

 räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt 

 maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 

 rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 

 työmaaliikenne ja kulkutiet 

 työmenetelmät 

 koneiden ja laitteiden käyttö 

 nostotyöt ja siirrot 

 putoamissuojaukset 

 tuki- ja telinetyöt 

 elementtien, muottien ja muiden suurien rakenteiden asennus 

 purkutyöt 

 tulityöt (R1181-S, 4).  

 

Pääurakoitsija esittää rakennuttajalle kirjalliset työturvallisuussuunnitelmat ennen ra-

kennustöiden aloitusta. Suunnitelmien tulee sisältää työmaa-alueen käytön suunnitel-



13 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aatu Hurttila 

man lisäksi vähintään aloittavien töiden tarkat suunnitelmat sekä työturvallisuuden 

yleissuunnitelman. Yleissuunnitelmassa kuvataan tehtävät, joista laaditaan turvallisen 

toteutuksen sisältävät tehtäväsuunnitelmat, toimintatilanteet, muutostilanteet, niiden 

päivittäminen sekä yhteistoiminta muiden urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa. (RT 

10-10982, 7.) 

Päätoteuttaja on vastuussa kaikkien työntekijöiden perehdyttämisestä. Perehdytyksen 

tavoitteena on kertoa työntekijälle kaikki oleellinen tieto työmaasta. Työntekijän tulee 

tietää oleellisimmat asiat työmaasta, kuten sen organisaatio ja toimintatavat. Työnteki-

jän on tiedettävä työn keskeisimmät työturvallisuusmääräykset, käytettävät suojavarus-

teet ja keskeisimmät turvallisuusriskit työmaalla ja tehtävässä työssä. Pääurakoitsija 

huolehtii, että jokainen työnantaja vastaa omien työntekijöidensä opastuksesta ja tie-

dottamisesta työmaahan liittyvistä vaaroista ja haittatekijöistä. (Ratu TT 13-00940, 1.)  

Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan hä-

nelle 15. §:n mukaisesti antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita. Työntekijän on 

työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman 

vaaraa. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 4. luvun, 20. §.) 

Hyvin järjestetty jätehuolto on tärkeä osa työmaan työturvallisuutta. Epäsiisteys työ-

maalla lisää onnettomuusvaaraa, ja huono järjestely voi aiheuttaa työtapaturmia. Pur-

kutyö, jätteiden siirrot ja varastointi saattavat aiheuttaa pölyhaittoja, ja vaarallisten ai-

neiden huoleton varastointi voi aiheuttaa ympäristö- ja turvallisuusriskejä. (RT 69-

11183, 9.) 

 

 

 

2.5 Laadunvarmistus 

Lähtökohtana laadunvarmistussuunnittelussa on viranomaisten ja tilaajan määräämät 

laadunvarmistustoimenpiteet (Junnonen 2010, 65). 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että hänellä on pätevä henkilöstö ja että ra-

kennus suunnitellaan ja rakennetaan määräysten ja lupien mukaisesti. Edellä mainitut 
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velvoitteet sisällytetään sopimuksiin ja niiden noudattamista valvotaan. Rakennuttaja 

laatii turvallisuussäännöt sekä työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, jotka sisäl-

tävät töiden ajoitukseen ja työmenetelmiin liittyvät vaatimukset, aliurakoinnin järjestä-

mismenettelyt sekä työhygieenisiä mittauksia koskevat menettelyt. Pääsuunnittelija 

huolehtii, että suunnitelmat ovat yhteensopivia ja ristiriidattomia. Pääsuunnittelija vas-

taa suunnittelun koordinoinnista ja järjestää tarvittavat suunnittelijakatselmukset.  

(R1224-S, 1.) 

Rakennushankkeen valmisteluvaihe sisältää riskien analysoinnin, osapuolien laadun-

varmistustoimien suunnittelun ja tarkastamisen, aloituskokouksen organisoinnin ja lo-

pullisen tarkastusasiakirjan, työaikataulun ja suunnitteluaikataulun tekemisen (R1224-

S, 2). 

Rakentamisvaiheessa rakennustöiden ja suunnittelun laadunvarmistus toteutetaan ja 

dokumentoidaan. Osapuolet vastaavat omista toimenpiteistään ja tiedottamisesta toisil-

le osapuolille hankkeen aikana havaitsemistaan poikkeamista ja muutoksista. Tehdyt 

päätökset ja toimenpiteet dokumentoidaan hankkeen tarkastusasiakirjaan ja kokousten 

pöytäkirjoihin. (R1224-S, 3.) 

 

 

Kuvio 4. Laatusuunnitelmat rakennusvaiheen aikana (R1180-S, 2.)  

Luovutusvaiheessa viimeisten työtehtävien ja aikataulun suunnittelu toteutetaan siten, 

että tarvittaville kokeille, tarkastuksille, järjestelmien säädöille ja korjaustöille jää tarvit-

taessa riittävästi aikaa. Tavoite on, että laatuvaatimukset täyttävä valmis kohde luovu-

tetaan tilaajalle aikataulussa. Luovutusvaiheen lopussa on tärkeää kerätä palautetta 

hankkeeseen osallistuneilta ja jakaa se osapuolille toiminnan kehittämiseksi seuraaviin 

hankkeisiin. (R1224-S, 4.) 
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2.6 Työnjohto- ja esimiestoiminta 

Työmaalla tulee urakoitsijan puolesta olla sellainen työstä vastuussa oleva henkilö, 

joka hallitsee sopimuksen alaiset työtehtävät. Vastaavan tulee olla sellainen henkilö, 

jolle rakennuttaja voi antaa velvoitteita ja määräyksiä, kuten ne annettaisiin urakoitsijal-

le. Urakoitsijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastaavasta rakennuttajalle. (Korhonen 

1990, 41.) 

Vastaava työnjohtaja johtaa työmaan rakennustyötä ja sen laatua annettujen määräys-

ten, säännösten ja lupien rajoissa. Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön aloitusil-

moituksen tekemisestä viranomaisille ja työmaan tarkastuskirjan päivittämisestä työn 

aikana. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999) 

Vastaavan työnjohtajan tehtävät alkavat yleensä jo ennen varsinaisen työmaan aloitus-

ta. Tällöin vastaavan tehtäviin kuuluu työmaan käynnistäminen, tarvittavat suunnitelmat 

ja työn organisointi. Pääasiassa vastaava työnjohtaja kuitenkin organisoi ja ylläpitää 

työmaata muita työnjohtajia samalla valvoen. (Korhonen 1990, 43.) 

Työnjohtaminen vaatii laajaa rakennusprojektin hallintaa, erilaisten työryhmien johta-

mista ja erilaista osaamista. Työnjohtajan on ymmärrettävä työmaan tavoitteet sekä 

vaatimukset, ja hänen on niiden pohjalta toteutettava omat tavoitteensa. (Junnonen 

2010, 142.) 

Esimies toimii ryhmän tai yksikön johtajana ja on yleensä oman alansa asiantuntija (Ja-

lava 2001, 11). 

Esimiehen tarkoituksena rakennustyömaalla on arvioida ja ohjata toimintaa, joka tavoit-

telee esimiehen asettamia aikamääreitä ja tavoitteita. Edellytysten luominen ja toimin-

nan ohjaaminen kohti tavoitteita ja suunnitelmia vaatii esimieheltä oikeanlaista suhtau-

tumista ja käytöstä työntekijöitä kohtaan. (Junnonen 2010, 142.) 

Esimiehen tulisi pystyä motivoimaan työntekijöitä niin, että työntekijöistä saadaan kaikki 

mahdollinen hyöty. Esimiehen työ on luoda edellytyksiä ja ylläpitää niitä. (Junnonen 

2010, 143.) 
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Esimieheltä tulisi vaatia 

 valmiutta asettaa tavoitteita 

 työtehtävien vaatimusten ymmärtämistä 

 ongelmien ratkaisukykyä 

 seurantaa ja arviointikykyä 

 ammattitaitoa 

 aloitteellisuutta ja kriittisyyttä (Junnonen 2010, 144). 

Esimies vastaa työryhmän osaamisesta työtehtävissä. Esimiehen tulisi antaa työnteki-

jöille mahdollisuus kehittyä ja päivittää osaamistaan. (Junnonen 2010, 145.) 
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3 TEORIA KÄYTÄNNÖSSÄ 

3.1  Ajallinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 

Työhön Roution koululla kuului pääasiassa sisätyöt, kuten väliseinämuuraukset sekä 

tasoite- ja maalaustyöt. Väliseinämuuraukset toteutettiin aliurakkana kiinteillä neliöhin-

noilla ja aliurakoitsijan kanssa sovittiin yksi välitavoite sekä työn valmistumisen aikatau-

lu. Työmiesten lisääminen tarvittaessa nähtiin mahdollisena ja todennäköisenä, joten 

tehtäviin ei varsinaisesti kuulunut niinkään aikataulun laadinta, vaan jäljellä olevien 

muurauksien selvittäminen ja mahdollisista aikataulullisista ongelmista ilmoittaminen. 

Työstä pidettiin aloituspalaveri ja työn aikana oltiin yhteydessä sähköpostin ja puheli-

men välityksellä. Tarvittaessa aliurakoitsijan työnjohto pyydettiin työmaalle ja mahdolli-

sista ongelmakohdista keskusteltiin. 

Haasteita aikataulullisesti aikaan sai aliurakoitsijan suuret työmäärät yleisesti työmaan 

ulkopuolella, minkä takia työ toteutettiin aika ajoin ns. vajaalla miehityksellä. Ongelman 

ratkaisuna nähtiin työmiesten lisääminen työn loppupuolella. 

Jäljellä olevia muurauksia pidettiin tiedossa laskemalla neliömäärät ja niiden sekä työ-

menekkien avulla jäljellä oleva työmäärä ja -aika.  

3.2 Tehtäväsuunnittelu 

Roution koulun työmaalla tehtäväsuunnittelun tekeminen on riippuvainen työtehtävän 

laajuudesta ja haastavuudesta. Kirjallinen tehtäväsuunnitelma täytettiin Hartelan 

omaan mallipohjaan, josta löytyy kaikki keskeisin tieto tehtävästä ja sen suorittamises-

ta. 

Tehtäväsuunnitelma kertoo työnjaon ja -kokonaisuuden, joka on selkeästi yhdellä sivul-

la nähtävillä. Samaa tehtäväsuunnitelman mallipohjaa käytettiin käytännössä kaikissa 

töissä, joista tehtäväsuunnitelma laadittiin.Yksinkertainen pohja on helppokäyttöinen, 

eikä tehtäväsuunnitelman tekeminen ja esittäminen vaadi pitkiä ja vaikealukuisia poh-

jia, joista tieto täytyy hakemalla hakea. (Liite 1.) 
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3.3 Aliurakkasopimukset 

Hartelalla suurin osa töistä tehdään aliurakoiden muodossa. Omia työmiehiä oli muu-

tamia, ja he keskittyivät töihin, jotka olivat erillisten urakoiden välillä tai tavallisesti tunti-

töinä tehtäviä töitä. Isoimmat urakoitsijat, kuten sähkö-, putki- ja lvi-urakoitsijat olivat 

työmaalla alistettuja sivu-urakoita, mutta loput urakat olivat käytännössä Hartelan te-

kemillä aliurakkasopimuksilla työmaalla. 

Väliseinämuurauksen urakkasopimukseen päästiin Hartelan oman hankinnan tekemäs-

tä tarjouspyynnöstä kohteeseen. Tarjouspyyntöön saatiin vastaus tarjouksen muodos-

sa, joka hyväksyttiin, ja näin ollen se  johti tilauksen tekemiseen. (Liite 7.) 

Väliseinämuuraukset kohteessa toteutettiin kiinteällä neliöhinnalla, joka tilauksessa 

sovittiin kullekin muurattavan väliseinän rakennetyypille. Kiinteän neliöhinnan vuoksi 

aliurakassa ei varsinaisesti ollut taloudellisia riskejä muuten kuin työsuorituksen viiväs-

tymisen muodossa.  

 

 

Kuva 1. 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Hartelalla työturvallisuus on tärkeä asiayrityksen jokapäiväisessä työmaatoiminnassa. 

Routionmäen koulun työmaalla työturvallisuus huomioitiin perehdytyksessä, itse työn-

teossa ja sen valvonnassa. Työturvallisuudesta ei tingitty edes hankalissa työvaiheissa. 

Tästä vastasi työmaan hyvä turvallisuussuunnittelu ja sen valvonta. 

Väliseinämuurauksessa ei varsinaisesti arvioitu olevan suuria työturvallisuusriskejä 

yleisesti ajatellen. Henkilökohtaiset suojavälineet ovat osa jokaisen työntekijän turvalli-

suutta.  

 

 

Kuva 2. Työtelineet. 

Muurauksessa olevia turvallisuusriskejä pystyttiin näkemään olemassa olleesta työteh-

tävien turvallisuussuunnitelmasta, johon oli kirjattu jokaisen työvaiheen keskeisimpiä 

työntekijää ja muita työmaalla liikkuvia koskevia riskejä (Liite 6). 

Työympäristön turvallisuus taattiin hyvin suunnitellulla ja organisoidulla jätehuollolla. 

Jäteastioita oli työmaalla tarpeeksi ja niiden täyttämisestä oli keskusteltu työntekijöiden 

kanssa. Jätteiden lajitteleminen työmaalla on erityisen tärkeää, esimerkiksi sekajätteen 

määrä vaikuttaa jätehuollon kustannuksiin suoraan. Aktiivinen roska-astioiden tyhjen-
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nys ei antanut mahdollisuutta täyttää työpisteiden ympäristöä roskilla ja jätteillä. Työ-

maan aluesuunnitelma esitetään liitteessä 10. 

3.5 Laadunvarmistus 

Väliseinämuurauksen laadunvarmistukseen ei tehty varsinaista erillistä suunnitelmaa. 

Tehtäväsuunnitelmassa viitataan rakennusselostuksessakin merkattuihin laatuvaati-

muksiin ja niiden lähteisiin. 

Väliseinämuurauksesta pidettiin mallitöiden katselmukset ja kun ne olivat laatuvaati-

musten mukaisia, töitä sai jatkaa mallityön laadun mukaisesti (liitteet 3 ja 4). 

Aliurakoitsijan kanssa tehtiin muuratuista väliseinistä mittauspöytäkirja, jonka todettiin 

olevan hyvä (liite 6). 

 

Kuva 3. Muurausta. 

3.6 Työnjohto- ja esimiestoiminta 

Työnjohdon työryhmä Roution koulun työmaalla oli tarkkaan valittu vastaavan mestarin 

ja työpäällikön toimesta. Työnjohdolla oli tarvittavat resurssit rakennushankkeen läpi-
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vientiin. Sopimuksissa sovittuun laatuun päästään vain riittävillä työnjohdon resursseil-

la. Jokaisen työnjohtajan tulee pystyä ohjaamaan omaa tai omia työtehtäviään niin, 

ettei työn laatu kärsi työnjohdon ajanpuutteesta. 

Esimiehen tulee työmaalla näyttää mallia työntekijöille ja tarpeen mukaan opastaa ja 

ohjata, mikäli työntekijöiden toimissa on puutteita. Esimiehen tulee osata arvioida työn-

tekijöiden osaamistasot ja antaa työtehtäviä, joista työntekijöiden on mahdollisuus sel-

viytyä. Jaksamisen arviointi on myös tärkeää ja osa esimiehen työtä. 

Oma osaaminen kehittyy parhaiten jokapäiväistä työtä tekemällä ja asioista keskuste-

lemalla niin työntekijöiden kuin muiden työnjohtajienkin kanssa. 
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4 OMAN OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Ajallinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 

Kokemukseni ajallisesta suunnittelusta on hyvin vähäistä entisistä työtehtävistäni joh-

tuen. En ole ennen joutunut juuri olemaan tekemisissä aikataulutuksen kanssa, koska 

joku toinen on urakkasopimuksen muodossa jo suunnitellut aikataulua. 

Tiedon hankkimisen ja aikataulujen muodostamisen koen kuitenkin suhteellisen hel-

poksi, kunhan saan tarvittavat lähtötiedot, sillä omaan kokemukseen nojautuminen 

aikataulun suunnittelussa on minimaalista. 

Ohjaus ja valvonta on itselleni helpompaa, sillä valvontavaiheessa on jo tiedossa työ-

tehtävät, resurssit yms., joiden avulla laskennallisesti aikataulua valvotaan. 

 

4.2 Tehtäväsuunnittelu 

Oman tehtäväsuunnitteluni vahvuuksia ovat hyvä tiedon hankintakyky ja oman työn 

kriittinen tarkastelu. Tehtäväsuunnitelmia olen itse tehnyt hyvin vähän, ehkä ole työs-

säni juuri päässyt tutustumaan muidenkaan tekemiin tehtäväsuunnitelmiin. Työni on 

tähän mennessä keskittynyt pääasiassa pienempien yritysten työnjohtoon, jossa suun-

nitelmat ovat vähäisiä tai vähemmän kattavia. 

Vähäisen kokemuksen vuoksi tämän voisi laskea heikkoudeksi. Tehtäväsuunnitelmaa 

tehtäessä en pysty juuri turvautumaan omaan kokemukseen, vaan tieto täytyy hankkia 

jostakin. Toisaalta tekstin tuottaminen ei varsinaisesti tuota päänvaivaa, kunhan on 

olemassa aineistoa. 

Valvonnassa hyvänä puolena näen kriittisen tarkastelun työtä kohtaan ja olen mieles-

täni innokas opiskelemaan ja hyvä oppimaan.  
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4.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakkasopimukset ovat tulleet töissä jo hyvin tutuiksi ja muutenkin kirjallisen osaami-

sen puolesta en koe ongelmaksi tiedon omaksumista. Aliurakkasopimusten lukeminen 

ja niiden mukaan tekeminen tai sopimuksessa sovittujen töiden valvominen on oman 

osaamiseni parempia puolia. 

Aliurakkasopimusten laadinnassa olen kuitenkin ollut hyvin vähän ja siinä voisin olla 

huomattavasti parempi. Työnjohtajan työtä tehdessä oppii kyllä hyvin aliurakkasopi-

musten sisällön ja sen, kuinka niitä laaditaan. 

 

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työmaan turvallisuus on tullut tutuksi niin koulun penkillä kuin työmaallakin. Koulussa 

työturvallisuuden tärkeyden opettaminen ja toistaminen ei ole mennyt kuitenkaan huk-

kaan. Työmaan turvallisuus on iso asia, ja jopa työn laatu on riippuvainen työmaan 

turvallisuudesta. 

Turvallisuus on mielestäni jo tässä vaiheessa työuraa hyvin mielessä, sillä se on asia, 

joka ei juuri muutu, vaan turvallisuus on turvallisuutta vaikka työmaa muuttuisikin. Tur-

vallisuussuunnittelussa koen olevan vielä varaa parantaa. 

 

4.5 Laadunvarmistus 

Visuaalisen laadunvarmistuksen koen olevan omia vahvuuksiani. Kirjallinen laadun-

varmistus on tähän mennessä ollut hyvin vähäistä ja ehkä tästä syystä koen, että voisin 

olla siinä parempi. Vaikka laatuvaatimukset saakin etsittyä kirjallisesta tiedosta, ei sen 

käytäntöön vieminen ole aina niin helppoa. 
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4.6 Työnjohto- ja esimiestoiminta 

Työnjohtotehtävät ovat rakennusmestarin pääasiallinen työtehtävä ja koen olevani siinä 

hyvä, vaikka aikaisempaa kokemusta alalta ei ole esimerkiksi rakennustyömiehen teh-

tävissä. Esimiestyöskentelyssä täytyy olla tietynlainen, eikä esimerkiksi ujo esimies 

herätä työntekijöissä välttämättä suurta luottamusta. 

Esimiehen tehtävissä koen onnistuvani hyvin nuoresta iästä ja kokemattomuudesta 

huolimatta. 
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5 YHTEENVETO 

Tämä opinnäytetyö osoittaa opiskelijan osaamisen jokapäiväisessä työssä rakennus-

työmaalla. Työ käsittelee työnjohtajan työtehtäviä. Työssä käsittelen työnjohtajan teh-

täviä aliurakan johtamisessa koulutyömaalla. Opinnäytetyö on tehty Hartelan työmaal-

la, jolla työskentelin vuonna 2016. 

Opinnäytetyössä pyritään käsittelemään asioita johdonmukaisesti niin, että ensin käy-

dään aihealueittain teoriaa läpi, minkä jälkeen kerrotaan, kuinka asiat tehtiin työmaalla 

käytännössä. Lopuksi tarkastellaan omaa osaamista ja mahdollisia kehittämisen tarpei-

ta aihealueittain. 

Opinnäytetyön teoriaosiossa käsitellään keskeisimpiä suunnitelmia ja tehtäviä, jotka 

työnjohtajalle kuuluvat erilaisissa työtehtävissä. Teoriaosuuden lähteenä on käytetty 

alan kirjallisuutta, Rakennustiedon sivustoa ja muutamia muita luotettavia lähteitä.  

Käytännön osiossa käytin lähteenä niin omaa oppimista ja kokemusta. Käytännön osio 

käsittelee itse työmaalla käytettyjä tapoja käsitellä teoriaosiossa tutuksi tulleita aiheita. 

Opinnäytetyö on kokonaisuus, ja se vastaa sille annettuja ohjeita ja tavoitteita laajuu-

deltaan ja sisällöltään. Työn lähteinä on käytetty vain luotettavaksi todettua kirjallisuutta 

ja aineistoa. 

Opinnäytetyön teon aikana sain tutustua käytännössä aihealueiden käsittelyyn työmaa-

olosuhteissa. Teoria on tullut tutuksi lähteiden ja aineistojen kautta ja työmaalla olen 

saanut tutustua yrityksen tapoihin toteuttaa niitä. Työnjohdon tehtävät ovat tulleet tu-

tuksi ja kokemus niiden osalta on karttunut huomattavasti. 

Haluan kiittää työn tekemisen tuesta Hartelaa, sen työntekijöitä ja projektipäällikkö 

Marko Cavénia työn mahdollistamisesta. 
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VÄLISEINÄMUURAUS  

KÄYTETTÄVÄ HARKKO JA MALLIMUURAUS  

Lomake  

Versio  

Pvm  

Laatija  

Hyväksytty  

4543 000G  

2  

2.5.2013  

ESj  

ESj  

  

Työnumero  50 153  Työmaa  Routionmäen koulu  

Tarkasteltava muuraus: Väliseinämuuraukset  

  

Läsnä:  AH    

Työntekijöiden edustaja    

    

KÄYTETTÄVÄ VÄLISEINÄHARKKO: Weber Kahi Väliseinäpontti  

Valmistaja: weber  

Väri: Valkoinen  

Koko:300 x 85 x 198  

Laasti: weber OL 15, OL 15P ja S 30  

Tarkastetaan (Runko- 

RYL2010 /SisäRYL2013; Luokka 2)  

(OK) tai puute ja korjautapa  

Materiaalit ovat CE-

merkittyjä  

     OK  

Seinä on suunnitelmien 

mukainen  

     OK  

Seinän käyryys ±3‰       OK  

Seinän kaltevuus ±3‰       OK  

Sivusijainti ±8 mm       OK  

Etäisyys viereisiin ra-

kennusosiin ±8 mm  

     OK  

Vaakasuman paksuus ± 

3 mm ja pystysauma ± 5 

mm  

     OK  

Saumat ovat yleisvaiku-

telmaltaan suorat  

     OK  
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Tiilet ovat ehjät ja ulko-
näkö on yhtenäinen ja  
siisti  

     OK  

Aukon mitat ±5 mm       OK  

Aukon sivusijainti ±8  

mm  

     OK  

Muut huomautukset  ei muita huomautuksia  
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VÄLISEINÄMUURAUS  

KÄYTETTÄVÄ HARKKO JA MALLIMUURAUS  

Lomake  

Versio  

Pvm  

Laatija  

Hyväksytty  

4543 000G  

2  

2.5.2013  

ESj  

ESj  

  

Työnumero  50 153  Työmaa  Routionmäen koulu  

Tarkasteltava muuraus: Väliseinämuuraukset  

  

Läsnä:  AH    

Työntekijöiden edustaja    

    

KÄYTETTÄVÄ VÄLISEINÄHARKKO: Weber Kahi Runkopontti  

Valmistaja: weber  

Väri: Valkoinen  

Koko:300 x 130 x 198  

Laasti: weber OL 15, OL 15 P ja S 30  

Tarkastetaan (Runko- 

RYL2010 /SisäRYL2013; Luokka 2)  

(OK) tai puute ja korjautapa  

Materiaalit ovat CE-

merkittyjä  

     OK  

Seinä on suunnitelmien 

mukainen  

     OK  

Seinän käyryys ±3‰       OK  

Seinän kaltevuus ±3‰       OK  

Sivusijainti ±8 mm       OK  

Etäisyys viereisiin ra-

kennusosiin ±8 mm  

     OK  

Vaakasuman paksuus ± 

3 mm ja pystysauma ± 5 

mm  

     OK  

Saumat ovat yleisvaiku-

telmaltaan suorat  

     OK  
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Tiilet ovat ehjät ja ulko-
näkö on yhtenäinen ja  
siisti  

     OK  

Aukon mitat ±5 mm       OK  

Aukon sivusijainti ±8  

mm  

     OK  

Muut huomautukset  ei muita huomautuksia  
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