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Aliurakoinnin osuus rakentamisessa on kasvanut jatkuvasti viime vuosina. Aliurakkaketjun 
onnistumisella tai vastaavasti epäonnistumisella on hyvin suuri merkitys työmaan 
kokonaiskustannuksien syntyyn sekä hallintaan ja muun tuotannollisien tavoitteiden 
täyttymisessä. Kun tavoitellaan aliurakoinnin tuotannon tehokkuuden maksimointia, vaatii se 
aliurakkaketjun täydellistä hallintaa. Aliurakoinnin sopimusteknillistä laatimista sekä sen 
tuotannonohjaamista pyritään jatkuvasti tehostamaan, jotta saataisiin toteutettua 
mahdollisimman tuotantotehokas aliurakkaketju kaikilta osa-alueilta. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa kuvataan aliurakoinnin toteutuksen ja ohjauksen perusteita. 
Osuudessa käydään myös läpi, millä tavalla olemassa olevan yleisen tiedon perusteella tulisi 
laatia aliurakan hankintamenettely ja toimintatavat. Empiirisessä osuudessa työssä on pyritty 
keräämään tietoa haastattelun sekä vertailukohteen toteuman perusteella. Käytännön tietoa 
pyrittiin kartoittamaan haastattelun perusteella, minkälaisista käytännön tilanteista on syntynyt 
ennustamattomia kustannuksia päätoteuttajalle aliurakkamenettelyn kautta. 

Aliurakoinnin onnistuessa se parantaa työmaan johdettavuutta sekä kustannuksien 
ennustamista. Kun aliurakointi onnistuu, mahdollistaa se tuotantotehokkaampaa toteutusta.  

Työn tuloksena saavutettiin kehitysehdotuksia aliurakoinnin sopimusteknisiin sekä tuotannollisiin 
toimiin. Kun aliurakkaketjun osa-alueet toimivat sekä yksittäiset aliurakat ovat suunniteltuna 
toimimaan saumaamattomasti yhteen, luo se perustan onnistuneelle aliurakkaketjulle. 
Onnistuneen sopimusteknisen perustan lisäksi aliurakkaketjun täydellinen hallinta vaatii työmaan 
ammattitaitoista, motivoitunutta sekä rohkeaa ohjaamista.  

Työn toimeksiantajana toimi Hartela oy ja vertailukohteena Hartela Oy:n työmaa Piispalantie 1. 
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Subcontracting in construction has grown steadily in the recent years. The success or failure of 
subcontracting, has a very great importance of the creation of the site as well as managing the 
total cost and meeting the production targets. Reaching the maximum efficiency of subcontractors 
requires full control of the subcontractors.  The technical preparation of subcontracting, as well 
as its production management continuously strives to enhance, in order to establish the most 
efficient production an all aspects of their coasts. 

In the thesis, the theoretical part is on the implementation and control criteria of subcontracting, 
on the basis of the manner, in which existing public information should draw up a subcontract 
procurement process and methods. The empirical part of the work attempts to collect information 
on the basis of the interview and the reference point for the actual result. Practical information 
was gathered on the basis of the interview with the idea of real-life situations that add 
unpredictable cost to the project supervisor through a subcontracting process. 

If subcontracting is successfully completed, it will improve the site manageability and cost fore-
casting. In addition, it will enable more efficient implementation of successful production. 

As a result, development proposals were achieved for the technical and production-related activ-
ities of subcontracting. When all areas of subcontracting work, it creates the basis for successful 
subcontracting. Successful completion of the contract, in addition to the technical basis, requires 
a complete command of subcontracting and skilled, motivated and courageous directing of the 
subcontractors at the construction site. 

The work was commissioned by Hartela oy and as comparison project Hartela Oy Piispalantie 1. 
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1 JOHDANTO 

Hankintojen osuus rakennushankkeen kokonaiskustannuksista kasvaa jatkuvasti. Ali-

hankinnan osuus voi yltää jopa 80 prosenttiin työmaan kokonaiskustannuksista. Tämä 

tarkoittaa sitä, että alihankinnan onnistumisella tai vastaavasti epäonnistumisella määri-

tellään työmaan laadullinen, ajallinen sekä taloudellinen lopputulos. Tämä on yleisesti jo 

rakentamisessa tiedostettu sekä huomioitu. Alihankinnan sopimusprosessia sekä oh-

jausta ja hallintaa pyritään kehittämään jatkuvasti, jotta alihankinta saataisiin mahdolli-

simman tuotantotehokkaaksi. Vaikka alihankintaa kehitetään, syntyy jatkuvasti vieläkin 

alihankinnassa ristiriitaisuuksia ja ongelmia sopimusteknillisissä asioissa sekä tuotan-

nollisissa toimissa. Nämä ristiriidat sekä ongelmat aiheuttavat työmaalle ylimääräisiä 

kustannuksia sekä tuotannollisia vaikeuksia. (Junnonen & Kankainen 2012, 5.)  

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti on pääurakoitsija vastuussa ali-

urakoitsijan työstä kuten omastaan. Tämän lisäksi yleisten sopimusehtojen mukaisesti 

ei aliurakoitsijalla ole velvollisuutta suorittaa asioita, jotka eivät ole kirjattuna sopimuk-

seen. Tämän takia on erityisen tärkeä laatia aliurakkasopimus siten, että velvollisuudet 

sekä vastuut, jotka tilaaja on määritellyt pääurakoitsijalle, saadaan edelleen vaadittua 

aliurakoitsijalta. Pääurakoitsija ohjaa aliurakointia laaditun sopimuksen mukaisilla vaati-

muksien sekä velvoitteiden perusteella. (Junnonen & Kankainen 2012, 65–67.) 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa tietoa liittyen aliurakkaketjun hallintaa 

työmaalla. Tämän lisäksi tarkoituksena on tarkastella opinnäytetyössä aliurakkaketjun 

toteumaa Hartela Oy:n työmaan pohjalta.  Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Hartela 

Oy:n kanssa, ja tarkasteltavana kohteena toimii Hartela Oy:n TA Asumisoikeus Oy:n työ-

maa Piispalantie 1. Opinnäytetyön päätavoitteena on määrittää kustannukset ja niiden 

syyt, jotka kuormittavat työmaan kustannustoteumaa pääurakoitsijan paikkuutöiden li-

sääntyessä aliurakointiketjussa. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena on määrittää, miten 

teoreettisesti pystytään optimoimaan kustannuksien säästöpotentiaali tapauksissa, 

joissa pääurakoitsija hallitsee täydellisesti aliurakkaketjun.  

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kirjallisuuden sekä muun yleisen tiedon avulla ali-

urakkaketjun osa-alueita sekä tarkastellaan käytännön tilastoitua teoriaa Hartela Oy:n 

työmaan pohjalta ja haastatellaan Hartela Oy:n toimihenkilöitä. Opinnäytetyössä kartoi-

tetaan tietoa aliurakointiketjun kaikista osa-alueista sekä perusteita ketjun kokonaishal-

linalle. 
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2 RAKENNUSHANKINTOJEN SOPIMUSTEN HALLINTA 

Rakennushankkeen tahojen väliset rakennussopimukset syntyvät, kun tilaajan vasta-

puolinen taho eli urakoitsija sitoutuu suorittamaan sopimuksen mukaisen työtehtävän 

työn tilaajalle korvausta vasten (Junnonen 2009, 56). Kun sopimus syntyy, on urakoitsija 

velvollinen suorittamaan työtehtävän sopimusasiakirjojen mukaisesti sekä luovuttamaan 

työtehtävän valmiina tilaajalle. Työtehtävän sisältö määräytyy sopimusasiakirjoissa laa-

dittuihin määräyksiin ja suorituksiin, jotka on suoritettava työtehtävän aikaansaamiseksi. 

Laadullisesti on urakoitsijan suoritettava työtehtävä ammattitaidolla säädöksien mukai-

sesti sekä hyvää rakentamistapaa käyttäen. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 

1998 4, 1. §.) 

Rakennussopimukset laaditaan, jotta saataisiin selkeyttä rakennushankkeen sopimus-

suhteisiin eri tahojen välillä. Sopimuksilla saadaan rakennushankkeen määräaikaisuu-

det, moninaisuudet sekä riskit epäonnistumiselle minimoitua. Sopimusten laatimisella 

saadaan myös ohjattua ja korostettua tahojen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 

(Junnonen 2009, 56.) 

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929), toisin sanoen oikeustoimilain 

yleiset säännökset sekä sopimusvapauden ja sitovuuden periaatteet, ohjaavat ja mää-

räävät rakennussopimuksen laatimista. Rakennusurakkasopimus on kaksipuolinen oi-

keustoimi. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksessa vaaditaan molempien osapuolten 

myötävaikutusta sopimuksen syntyyn. Sopimukset eri tahojen välillä syntyvät, kun työn 

tilaaja hyväksyy tarjouksen. (Junnonen 2009, 56.) 

Jotta sopimuksen oikeudelliset vaatimukset täyttäisivät, on tarjoukseen pystyttävä vas-

tamaan myönteisesti. Jos tarjouksen laatija ei haluaa sitoutua tarjoukseensa, voidaan 

tarjoukseen lisätä sanat ”sitoumuksetta” tai ”velvoituksetta”. Tarjouksen hyväksyvän vas-

tauksen on oltava mahdollisen yksinkertainen suostumus, eikä tarjouksen pyytäjä saa 

enää tässä kohtaa lisätä sopimukseen ehtoja. Jos tarjouksen antaja vielä tässä vai-

heessa lisää hyväksyttävään ehdotukseen ehtoja, todetaan tarjous vastatarjoukseksi. 

(Junnonen 2009, 56.) 

Rakennusurakosopimuksen laatimisessa on myös huomioitava sopimusvapauden peri-

aate. Sopimusvapauden periaatteiden perusteella ovat sopijapuolet vapaita vastakkais-
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ten tahojen sopimuksen sisällön laadintaan, tahojen valintaan, sisältöön, sopimusjärjes-

telyyn sekä sopimuksen purkamiseen keskinäisesti. Sopimusvapauden lisäksi velvoite-

taan myös sopimusten sitovuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että laadittu sopimus sitoo sopi-

musosapuolia sopimuksen sisällön perusteella. (Junnonen 2009, 56–57.) 

Rakennusurakkasopimukset laaditaan tahojen omaavan kokemusperäisen tiedon ja tai-

don perusteella. Lakiin perustavien erityisääntöjen puuttuessa ovat sopijaosapuolet va-

paita laatimaan sopimusten sisällöstä. Yksinkertaistamalla ehtoja on sopimuksen tilaaja 

vastuullisuuksien sekä velvollisuuksien määrittäjä, ja urakoitsija on vastuussa niiden vai-

kutuksesta työn urakkahintaan. (Junnonen 2009, 57.) 

Rakennusurakkasopimuksien kohtuuttomia sopimusehtoja valvotaan oikeustoimilailla, 

jotta saataisiin ehkäistyä epäkohtuullisten sopimusten syntyä. Rakennusurakkasopimus-

ten sisältöön vaikuttavat myös suoraan tai välillisesti lait. Urakkasopimukseen vaikuttava 

suora laki on laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta (1195/2000). Muita sopimussisäl-

töön vaikuttavia lakeja ovat kuluttajasuojalait, eli asuntokauppalaki (843/1994), kulutta-

jasuojalaki (38/1978) sekä tuotevastuulaki (694/1990). Näiden lisäksi sopimusehtoihin 

vaikuttavat myös rakennusalan järjestöjen laatima urakkakilpailun periaatteet (RT 16-

10182); (Junnonen 2009, 57.) 

2.1 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat laadittu yhteisymmärryksessä Rakennuste-

ollisuuden Keskusliitto ry:n, Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry:n sekä Suomen 

Sähkö - ja teleurakoitsijaliitto ry:n kanssa. Sopimusehtojen laadinnassa on käytetty myös 

konsultointiapuna LVI-urakoitsijat ry:tä, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:tä sekä Teräs-

rakenneyhdistys ry:tä. Sopimusehdot ovat vahvistaneet Suomen toimitila- ja rakennutta-

jaliitto RAKLI ry. (YSE 1998, 1.) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot on laadittu ra-

kennusalan yhteisön avulla jotta urakoitsijoiden välisiä sopimusprosesseja sekä raken-

tamisen aikaista toimintaa voitaisiin helpottaa. Sopimusehdoissa huomioidaan osapuol-

ten velvollisuudet sekä vastuut. Sopimusehdoissa huomioidaan käytännön tilanteita osa-

puolten välillä sekä ratkaistaan niitä osa-alueittain. Rakennusurakan yleisiä sopimuseh-

toja käytetään samanarvoisesti pää-, sivu- ja aliurakkasopimuksissa. Pääpainoisesti 

YSE 1998:n sopimusehtoja käytetään elinkeinoharjoittajien laatimissa sopimuksissa. So-

pimuksissa, jotka laaditaan kuluttajan ja urakoitsijan välillä, noudatetaan rakennusalan 



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Fredrik Lehtonen 

yleisiä kuluttajasopimusehtoja (RYS-9 1998) tai sopimusehtoja, jotka koskevat raken-

nusalan erikoistöitä (REYS-8 1995); (Junnonen 2009, 57.) 

Rakentamisen yleisiä sopimusehtoja on käytetty jo pitkään rakennussopimuksien laadin-

nassa. Yleisiä sopimusehtoja voidaan verrata lainsäädäntöön niiden laajan sisällön ja 

yksityiskohtaisten ehtojen vuoksi. Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin ei voida vii-

tata lainsäädännön mukaan, ellei sitä ole liitetty yksittäisen urakkasopimuksen liitteeksi. 

Suurin osa rakennussopimuksista laaditaan YSE 1998:n mukaan. Poikkeuksia voidaan 

tehdä, jos sopimuksen laatu ja sisältö ovat hyvin suppeat. Rakentamisen yleiset sopi-

musehdot voidaan myös huomioida tapaoikeutena vakiintuneisuutensa vuoksi. Tällä tar-

koitetaan sitä, että ehtoja voidaan soveltaa jossain määrin myös tapauksissa, joissa ei 

ole suoraan viitattu niihin. (RIL 226 2014, 9.) 

2.2 Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot 2000 

RYHT 2000 Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot sisältävät elinkeino-

harjoittajien välisiä yleisiä sopimusehtoja koskien rakennusmateriaalien, rakennustarvik-

keiden sekä rakennusosien kaupantekoa. RYHT 2000 -sopimusehtoja käytetään sopi-

musehtoina ennen kaikkea hankinnoissa, joissa kuluttajakauppa ja sopimusehdot eivät 

sovellu käytettäviksi. Kauppa, joka suoritetaan rakennustuotteiden yleisillä hankinta- ja 

toimitusehdoilla, voi myös sisältää lyhytaikaista työpanosta. Alihankinnoissa, joissa työ-

panos kasvaa materiaalipanosta suuremmaksi, viitataan rakennusurakan yleisiin sopi-

musehtoihin. (Liuksiala & Stoor 2014, 286–287.) 

RYHT 2000 Rakennustuotteiden yleiset hankinta ja toimitusehdot ovat hyväksyneet Ra-

kennusteollisuuden Keskusliitto ry sekä Rakennusteollisuus RTT ry (Liuksiala & Stoor 

2014, 286–287). 

2.3 Rakennushankkeen maksuperusteiden mukaiset aliurakkaamuodot 

Rakennushankkeen aliurakkamuodon urakkahinta perustuu suoritehinnan tai kustan-

nusperusteen mukaisesti. Suoriteperusteinen urakkahinta määritellään joko kokonais-

hinnan mukaisesti tai yksikköhintojen perusteella. Vastaavasti kustannusperusteinen 

urakkahintaperiaate perustuu syntyneisiin kustannuksiin. Kustannusperusteen mukaisia 

muotoja ovat laskutustyömenettely ja tavoitehintamenettely. (Lindholm 2012, 35.) 
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2.3.1 Kokonaishintaurakka 

Kokonaishintaurakassa työn tilaaja määrittelee urakkasopimuksien mukaisen urakkako-

konaisuuden, jonka mukaan urakoitsija laskee kokonaisuudelle kiinteän kokonaishinnan. 

Kokonaishintaurakoinnin avulla tuotannolliset ja taloudelliset riskit siirtyvät pääosin työn 

tuottavalle taholle. Jotta voitaisiin pyytää kokonaishintaista tarjousta, on suunnitelmien 

valmiustaso oltava korkea sekä aliurakan tuotannolliset velvoitteet ja vaatimukset selvillä 

pääurakoitsijan näkökulmasta. Kokonaishinnoittelun avulla pääurakoitsija pystyy määrit-

telemään sekä vertamaan työn kustannuksia tavoitearvion mukaiseen aliurakan kustan-

nustavoitteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että pääurakoitsija pystyy ennustamaan sekä tie-

dostamaan tulevia kustannustavoitteita ja sitä myöden työmaan taloudellista seurantaa 

tavoitearvion mukaisesti. Kokonaishintaurakoinnin avulla voidaan myös kokonaishintaan 

sisällyttää materiaalihankintojen velvoitteet, logistiset toimet, työhön kuuluvat nostot ja 

siirrot sekä muut työmaan käytännöt liittyen suoritettavaan työhön. Kokonaishinta mää-

rittelee urakan hinnan, kun työn tavoitteet ja velvoitteet ovat määriteltyinä sopimukseen 

virheettömänä sekä ristiriidatta. Kun urakka on määritelty onnistuneesti, onnistuu pää-

urakoitsija hallitsemaan täydellisesti aliurakkaa. Tällä tavalla saadaan minimoitua työhön 

liittyvät lisä- ja muutostyöt, ylläpito sekä suoritukseen vaadittavat muun työn kustannuk-

set. (Junnonen 2009, 24.) 

2.3.2 Yksikköhintaurakka 

Yksikköhintaurakan perusteella aliurakoitsija sitoutuu toteuttamaan työn tarjouksen mu-

kaisilla suoritusyksiköiden kiinteiden yksikköhintojen perusteella. Yksikköhintaurakan 

suoritteet ositellaan määriteltyihin sekä helposti mitattaviin ja hinnoiteltaviin osiin. Koko-

naishintaurakkamenettelyyn verrattuna ei yksikköhintamenettelyssä voida ennustaa täs-

mällisesti aliurakan tulevia kustannuksia. Yksikköhintaurakan toteutuksessa on huomioi-

tava sekä laadittava työn toteutuksen edetessä paljousyksiköiden laskentaa. Paljousyk-

siköiden laskenta suoritetaan, jotta vältytään sopijapuolten välillä toteutumien ristiriitai-

suuksien syntymistä määrien sekä myöhemmin laskutuksissa. Useammin yksikköhin-

taurakkamuotoa käytetään hyväksi aliurakoissa, joissa on vaikeaa määrittää tarkasti työ-

hön kuuluvat työmäärät. Näitä ovat muun muassa maankaivuutyöt, louhintatyöt sekä 

paalutustyöt. Alihankintamuotona voidaan myös käyttää muotoa, jossa yhdistetään yk-
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sikköhintaurakointi kokonaishintaurakointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että aliurakka määri-

tellään osiin, joissa tiedostetaan tarvittavat työmäärät, ja osiin, joita ei voida määrittää 

tarkasti. Täten aliurakoitsija suorittaa tiedostettavan osuuden kokonaishintana sekä vas-

taavasti tiedostamattoman osuuden yksikköhintamenettelynä. Tällä tavalla saadaan hal-

litusti minimoitua taloudelliset riskit sekä mahdollistetaan kustannustoteumien määrittely 

osittain. (Junnonen 2009, 24–25.) 

2.3.3 Laskutyöurakka 

Laskutyöurakoinnissa työn toteuttaja sitoutuu toteuttamaan tarjouksen mukaisen työn-

suoritteen työn tilaajan sitoutuessa maksamaan työtuloksien syntymisestä tarpeelliset 

kustannukset. Yksikköhintamenettelyn tapaisesti laskutustyömenettelyssä ei voida en-

nustaa täsmällisesti alihankinnan tulevia kustannuksia. Laskutustyömenettelyä käyte-

tään tilanteissa, joissa alihankinnan suunnitelmat ovat keskeneräisiä, epäselviä tai han-

kintaan liittyy muita epäselvyyksiä pääurakoitsijan näkökulmasta. Pääurakoitsijan näkö-

kulmasta voidaan myös laskutustyömenetelmää käyttää yksinkertaisissa alihankin-

noissa, jotka ovat kestoltaan hyvin lyhyitä tai taloudellisesti pieniä. Laskutyöurakoinnissa 

on suotavaa pääurakoitsijan näkökulmasta panostaa työn tehokkaaseen valvontaan, 

jotta työn toteuma vastaisi kustannustasoa, sekä tämän lisäksi menetelmä vaatii luotta-

musta sopijapuolten välillä. Ristiriitaisuuksien välttämiseksi on laskutustyösopimuksessa 

määriteltävä tarkasti laskutusperusteet. (Junnonen 2009, 25.) 

2.3.4 Tavoitehintaurakka 

Tavoitehintaurakka on yhdistelmä laskutustyöurakoinnista sekä kokonaishintaurakoin-

nista. Tavoitehintaurakointi perustuu laskutustyöurakointiin, jossa lisätään työn taloudel-

lista hyötyä aliurakoitsijan näkökulmasta työn tavoitehinnan avulla. Tämä tarkoittaa sitä, 

että aliurakoitsijalla on mahdollisuus voitto-osuuden kasvattamiseen, kun työn toteutus-

kustannukset alittavat tavoitehinnan. Vastaavasti kun aliurakoitsija ylittää työn kokonais-

kustannuksissa tavoitehinnan, on aliurakoitsija velvollinen vastaamaan ylijäämä kustan-

nuksista tavoitehintaurakan sopimuksen mukaisesti. Tavoitehinnan lisäksi määritetään 

myös sopimusasiakirjoissa kattohinta urakalle. Kattohinta määrittelee enimmäishinnan, 

joka pääurakoitsijan on maksettava aliurakoitsijalle. Kattohinnan ylittävistä kustannuk-
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sista on aliurakoitsija vastuussa sopimusasiakirjojen mukaisesti. Tavoitehintaa sekä kat-

tohintaa päivitetään työn aikana mahdollisten lisä- ja muutostöiden varalta. Tavoitehin-

taurakkamuodon avulla pääurakoitsija hallitsee kustannuksien syntymistä tehokkaam-

min kuin laskutyöurakassa. Kustannusten hallitsemisessa tarkoitetaan kustannuksien 

paisumisen ehkäisyä. Sopimusmuodollisesti tavoitehintaurakointi sopii hankintoihin, joi-

hin liittyy epävarmuutta suunnitelmiin sekä toimintatapoihin. Tämän lisäksi sopimusmuo-

toa käytetään hyväksi tilanteissa, joissa tuotantosuunnitelmientaso on heikko. (Junno-

nen 2009, 26.) 

2.4 Sopimusmenettely 

Rakennusurakkasopimus muodostuu, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen 

sekä siihen liittyvät liiteasiakirjat. Urakkasopimus sisältää sopimukseen määrätyn urakan 

toteutusmuodon ja sen taloudellisen vastineen, sopimustahojen väliset oikeudet, velvoit-

teet ja vastuut sekä urakassa noudatettavat menettelyt. Laaditun sopimuksen mukaan 

voidaan luokitella liiteasiakirjat kahteen eri luokkaan, tarjouspyyntöasiakirjoihin sekä so-

pimusasiakirjoihin. Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät sopimukseen liitetyt asiakirjat, 

urakkaneuvottelupöytäkirjat sekä mahdolliset sopimukseen liittyvät kirjalliset lisäselvityk-

set. (Junnonen 2009, 71.) 

Asiakirjat jaetaan sisällön mukaan kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. Kaupalliset ja tek-

niset asiakirjat lohkotaan vielä yleisiin asiakirjoihin sekä sopimuskohtaisiin asiakirjoihin. 

Onnistuneen sopimuskäytännön periaatteet ovat tiedon sijoittaminen siihen määrättyyn 

asiakirjaan, jossa asiat tuodaan esille kertaalleen ja selkeästi, jotta vältytään ristiriitai-

suuksilta. Myös työn tilaaja on velvollinen tuomaan kaikki urakkaan liittyvät tiedot esille. 

Urakkasopimuksen ehdot vaikuttavat ja sitovat ainoastaan sopijapuolten välisiin oikeus-

suhteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuttajan ja pääurakoitsijan väliset sopimuseh-

dot eivät päde aliurakoitsijaa, jollei niitä ole määritetty aliurakkasopimuksessa. Yleisen 

sopimusoikeudellisen periaatteen perusteella ovat sopimustahot vapaita valitsemaan 

urakkasopimuksen muodon. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimus voidaan laatia kirjallisesti 

tai suullisesti. Jotta vältytään mahdollisten riitatapauksien syntyminen, on suotavaa laa-

tia jokaisesta pienestäkin aliurakasta kirjallinen sopimus tai laatia kirjallinen tilaus.  Sopi-

muksien ja tilauksien avulla määritetään aliurakan velvoitteet sekä oikeudet.  (Junnonen 

2009, 71.)  
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Rakennusurakkasopimukset laaditaan vakioasiakirjoille, jotka rakennusteollisuuden 

edustavat järjestöt ovat hyväksyttäneet urakkasopimuslomakkeiden ja rakennusurakan 

yleisten sopimusehtojen perusteella. Vakioasiakirjojen avulla huomioidaan sopijapuolten 

edut sekä jaetaan riskit. (Junnonen 2009, 71.) Urakkasopimusvakioasiakirjat, jotka viit-

taavat rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin, ovat urakkasopimus RT 80260, Sivu-

urakan alistamissopimus RT-10220 sekä Rakennusteollisuus RT:n aliurakkasopimus 

pohja (Junnonen 2009, 74). Pienurakoiden sopimuksen laatimiseen voidaan käyttää pie-

nurakkasopimuksen lomaketta RT 16–10703 (Liuksiala & Stoor 2014, 460). 

2.5 Urakkasopimuksen asiakirjat 

Urakkasopimuksen liiteasiakirjat jaetaan yleisiin sekä hankekohtaisiin asiakirjoihin, yleis-

pätevyyden perusteella. Hankekohtaiset asiakirjat ovat yksilöllisiä hankkeittain. Yleisten 

asiakirjojen voimassaoloon riittää asiakirjoihin viittaus. Hankekohtaisten sekä yleisten 

asiakirjojen lisäksi on aina voimassa viittaamatta normit, jotka perustuvat lakien sekä 

asetuksien määräyksiin, hyvään rakentamistapaan sekä rakennusalan rakennusurakka-

kilpailun periaatteisiin. Liitteiden tiedot jaetaan teknisiin sekä kaupallisiin asiakirjoihin ku-

van 4 mukaisesti. (Junnonen 2009, 73.) 

 

Kuva 1. Urakka-asiakirjojen rakenne (Junnonen 2009, 73). 
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2.5.1 Kaupalliset asiakirjat 

Kaupallisten asiakirjojen sisältö koostuu taloudellisista sekä juridisista asiakirjoista, jotka 

ovat luokiteltuina sopimuksessa kaupallisiksi asiakirjoiksi. Urakkasopimus on sopimus-

tahojen välinen allekirjoitettu asiakirja, jossa määritellään työntulos ja sen taloudellinen 

vastine. (YSE 1998, 3.) 

Urakkaneuvottelupöytäkirja sisältää urakkaneuvotteluissa läpikäytyjä keskeisiä sopi-

musseikkoja sekä niiden täsmennyksiä, jotka eivät löydy tarjouspyynnöstä. Neuvottelu-

jen tavoitteena on saada yhteisymmärrystä sopimuksesta sopijaosapuolten välillä. (Kan-

kainen ym. 1997, 36.) 

Tarjouspyyntöasiakirjassa määritellään rakennuttaja- ja tilaajaosapuolten yhteystiedot, 

rakennuskohde, urakan sisältö, tarjouksen taloudelliset vaatimukset koskien tarjoushin-

taa, tarjouksen toimituspaikkaa, tarjouksen viimeinen palautuspäivämäärä ja voimassa-

olopäivä sekä määritellään tarvittavat liiteasiakirjat. (Junnonen 2009, 71.) 

Urakkaohjelma on työn tilaajan tärkein tahdonilmaisukeino. Urakkaohjelma sisältää so-

pimukseen laaditut kaupalliset sekä keskeiset tiedot. Urakkaohjelma voidaan myös ni-

metä rakennusurakan hanke-ehdoksi. Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin viita-

taan urakkaohjelman sopimusehtojen laadinnassa. On kuitenkin otettava huomioon se, 

että yleisiä sopimusehtoja ei tarkenneta kokonaisuudessaan ohjelmaan, vaan ne mää-

räykset ja ehdot, jotka poikkeavat kohteessa laadituista yleisistä sopimusehdoista, mää-

ritellään, painotetaan ja kirjataan. Urakkaohjelman laadinnan tavoitteena urakkamenet-

telyssä on määritellä urakoitsijalle kohteen toimintasäännöt, laadunvarmistusmenettelyt, 

ajalliset vaatimukset, sakolliset välitavoitteet, aliurakoitsijoiden ketjuttamisen hyväksymi-

nen, mallityövaatimukset ja määrittää ehdot jotka työn tilaaja toteaa erityisen tärkeäksi. 

Urakkaohjelman avulla urakoitsija tiedostaa myös kohteen sopijapuolten vastuunjaot 

sekä taloudelliset seikat liittyen urakkahintaan. Huomiota kiinnitetään erityisesti asioihin, 

jotka ovat normaalista käytännöstä poikkeavia urakoitsijan näkökulmasta. (Junnonen 

2009, 62–63.) 

Urakkarajaliite on asiakirja, joka sisältää ja määrittää kohteen hallinnollisia ja toiminallisia 

urakkasuorituksia sekä urakkarajoja (YSE 1998, 3). Urakkarajaliite toimii yhteisenä asia-

kirjana työmaan urakoitsijoille. Urakkarajaliitteessä määritellään työmaan hallintojärjes-

telmä, yhteiset toimintavelvoitteet, yleiset työmaan toiminnalliset järjestelyt, luovutuk-
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seen liittyvät vastaanottomenettelyt ja käyttöönottomenettelyt sekä määrittää urakoitsi-

joiden urakkarajat siltä osin, mitä ei suunnitelmissa mainita. Urakoitsija määrittelee tilaa-

jan luoman urakkarajaliitteen avulla omat suoritusvelvoitteet sekä taloudelliset tekijät 

urakkahintaa koskien. Kun työn tilaaja laatii urakkarajaliitettä, on erityisesti huomioitava 

seikat, jotka määrittävät urakoitsijan suoritteen laajuudet sekä poikkeukset. (Junnonen 

2009, 63.) 

Tavanomaiseen urakkarajaliitteeseen liitetään myös turvallisuusasiakirja. Turvallisuus-

asiakirja pohjautuu valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta. Turvalli-

suusasiakirja laaditaan työn tilaajan toimesta, ja siinä viitataan valtioneuvoston asetuk-

seen. Turvallisuusasiakirjassa määritetään toteutuvan rakennushankkeen riskitekijät 

koskien ominaisuuksia, olosuhteita, vaara- sekä haittatekijöitä, toteuttamiseen liittyviä 

työturvallisuus- sekä työterveysasioita. Kun työn tilaaja lisää turvallisuusasiakirjan urak-

karajaliitteeseen, pystyy tarjouksen laskija huomioimaan työmaan olosuhteet.  Täten 

urakoitsija pystyy varautumaan riskeihin ennalta ehkäisemällä niitä omassa työsuunni-

tellussa.  (Junnonen 2009, 64.) 

Liittämällä tarjouslomakepohjan tarjouspyyntöön, saadaan urakoitsijoiden tarjoukset 

vastaamaan toisiaan samanmuotoisuudellaan sekä sisällöltään. Lisäksi tarjousten ver-

tailu yksinkertaistuu. Tarjouslomakepohjan avulla saadaan myös tarpeen mukaan pyy-

dettyä erillisiä hintoja osasuorituksille. (Junnonen 2009, 64.) 

Urakoissa, joissa maksuperusteena on suoriteperuste, toteutetaan yksikköhintaluettelo. 

Urakkamuodot, jotka lukeutuvat tähän ovat kokonaishintaurakka ja yksikköhintaurakka. 

Yksikköhintaluettelon käyttötarkoitus eroaa kokonaishintaurakasta seuraavasti: yksikkö-

hintaurakassa luodaan kokonaishinta suoritteelle yksiköiden perusteella, kun taas koko-

naishintaurakassa yksikköluettelon avulla määritellään hinta muutostöille yksikköhinnan 

avulla. Lisätöitä ei määritetä yksikköhinnoissa yksikköhintaluettelossa, jos ei näin ole 

erikseen sovittu. (Junnonen 2009, 64.) 

2.5.2 Tekniset asiakirjat 

Tekniset asiakirjat muodostuvat tehtävään liittyvistä rakennus- ja työselosteista, laadul-

lista sekä suorituksesta koskevista asiakirjoista, jotka ovat luokiteltuna sopimusehdoissa 

teknisiksi asiakirjoiksi (YSE 1998, 3). 
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Teknisillä suunnitelma-asiakirjoilla määritellään ja kuvataan rakennuskohdetta. Teknisiin 

suunnitelmiin lukeutuvat piirustukset, rakennus- ja työselosteet. Kuvilla määritellään ra-

kennuksen malli, mitat, sijainti ja laajuus. Rakennusselosteiden avulla määritellään ra-

kennusteknillinen laatu sekä määritetään rakennuksen laadulliset vaatimukset, jotka ei-

vät tule esille piirustuksien avulla. Työselosteiden avulla määritellään työohjeita suorite-

kokonaisuuksille. Rakennuskohteen laadullinen määrittely suunnitelma-asiakirjojen pe-

rusteella on hankalaa ja työlästä, ja siksi laadullisen määrittelyn avuksi on luotu julkai-

suja, jotka kuvaavat yleisesti laadullista käytäntöä sekä hyvää rakentamistapaa. Näitä 

julkaisuja ovat RYL 2000 (rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset), RT-kortit (Raken-

nusteollisuus) sekä SFS-standardit (Suomen Standardisoimisliitto). (Junnonen 2009, 

65–66.) 

 

Kuva 2. Urakka-asiakirjojen sisältöjako (Junnonen, 2009, 72). 

2.6 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys 

Ristiriitaisten sekä puutteellisten urakka-asiakirjojen vuoksi on kehitetty rakennusurakan 

yleisten sopimusehtojen mukainen sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys. Yleisenä pää-
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sääntönä toimii Rakennusurakan yleisten sopimusten 12. §: ”Sopimusasiakirjat täyden-

tävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys kat-

sotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista”. (YSE 1998, 5, 12 §.)  

Pykälää tarkennetaan yleisten sopimusehtojen 13. pykälässä, missä määritellään asia-

kirjojen pätevyysjärjestys. Urakkasopimuksissa voidaan myös määritellä poikkeava pä-

tevyysjärjestys, jos näin erikseen sovitaan sopimusasiakirjoissa. (Junnonen 2009, 74.) 

 

Kuva 3. Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 1998, 5–6, 13 §). 

2.7 Aliurakkasopimus 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti on pääurakoitsija vastuullinen ali-

urakoitsijan työstä kuten omastaan. Täten on pääurakoitsijan laadittava aliurakkasopi-

mus, joka määrittelee ja vaatii aliurakoitsijalta samat vastuut sekä velvoitteet, jotka pää-

urakoitsijalla on koskien aliurakkatyötä. Vastuullisesti korostuvat suoritteiden velvoitteet 

koskien laadullista tulosta, luovutettavia dokumentteja, takuuta ja vastuullisuutta sekä 

aikataulujen laadintaa sekä pitoa. Aliurakoiden aliurakkasopimukset voidaan laatia joko 

Rakennusteollisuus RT:n aliurakkasopimuslomakkeella YSE 1998 sopimusta- täydentä-

vine liitteineen tai käyttäen RT 80260:n mukaisella urakkasopimuksella liiteasiakirjoi-

neen. 
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Rakennusteollisuuden RT:n laatima aliurakkasopimuspohja soveltuu monen erilaisen 

aliurakkasopimuksen laadintaan. Lomakkeen ja sen velvoitteet on hyväksyttänyt sopija-

osapuolten edustavat järjestöt. Lomakkeen keskeisimmät tavoitteet ovat kohdekohtais-

ten velvoitteiden määrittäminen liittyen suoritusvelvollisuuksiin, urakka- ja hankintarajoi-

hin, ajalliseen suorittamiseen, laatuvaatimuksiin sekä maksueriin. Toimintatavan mukai-

sesti voidaan rakennusliikkeessä laatia vakiolomakkeita, joissa määritellään tärkeitä asi-

oita liittyen aliurakoihin, sekä asioita, jotka ovat erityisesti huomioitava laadittaessa mää-

rättyä aliurakkasopimusta. Esitäytetyn aliurakkasopimuksen avulla korvataan urakkaoh-

jelma. Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja noudatetaan aliurakkasopimuksessa 

sekä huomioidaan ja määritellään erillisesti keskeisiä määräyksiä niiden korostamiseksi. 

(Junnonen & Kankainen 2012, 66.) 

Työmaalla syntyy tavanomaisesti tilanteita, joissa aliurakkasopimuksia joudutaan laati-

maan ennen hankinnan tehtäväsuunnitelman laadintaa. Näiden hankintojen kohdalla on 

suotavaa jättää tiedostavasti asioita avoimeksi.  Täten on huomioitava erityisesti aloitus-

kokouksen tärkeys, jotta saataisiin tehtävään liittyvät velvoitteet tiedostettua aliurakoitsi-

jalle. Tehtäväsuunnitellussa paneudutaan erityisesti aloituskokouksessa käsiteltäviin 

asioihin sekä tehtävien aloitusedellytyksiin. (Junnonen & Kankainen 2012, 67.) 

2.8 Rakennushankkeen hankintojen suunnittelu 

Jotta rakennushankkeen taloudelliset ja aikataululliset tavoitteet täyttyisivät, on hank-

keen tuotannonohjauksen onnistuttava jokaisella osa-alueella. Taloudelliset puitteet ja 

tavoitteet määräytyvät työmaan tavoitebudjetissa. Tavoitebudjetin mukainen rakentami-

nen onnistuu, kun laaditaan hankkeen tavoitebudjetin mukainen yleisaikataulu sekä han-

kintasuunnitelma. Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu laaditaan ja tarkennetaan 

hankkeen edetessä. Hankesuunnittelu aloitetaan tarjousvaiheen hankintojen suunnite-

lulla ja tarkennetaan toteutusvaiheen hankintojen suunnitellulla. Toteutusvaiheen ede-

tessä tarkennetaan hankintoja vielä yksittäisen hankinnan suunnitelulla. Rakennushank-

keen tarjousvaiheen sekä toteutusvaiheen suunnitelulla varmistetaan, että rakennus-

hankkeen tuotannolliset tavoitteet täyttyisivät. Vastaavasti yksittäisen hankinnan suunni-

telulla varmistetaan, että yksittäisten tehtävien tuotannolliset sekä laadulliset tavoitteet 

täyttyisivät. (Junnonen & Kankainen 2012, 24.) 
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2.8.1 Hankintojen suunnittelu tarjousvaiheessa 

Rakennushankkeen tarjousvaiheen hankesuunnittelu perustuu hankkeen tarjouspyyntö-

asiakirjoihin, yrityksen hankintastrategiaan, logistisiin sekä hankkeen tuotannollisiin pe-

rusratkaisuihin. Hankkeen tuotannolliset perusratkaisut sisältävät hankkeen mahdolliset 

lohkojaot, rakennusosien suoritusjärjestyksen, hankkeen kokonaisrakennusajan sekä 

työmaan taloteknisten järjestelmien hankinnat. Tarjousvaiheessa määritetään ja muo-

dostetaan hankkeen hankintajako. Hankintajaossa määritetään hankintojen kokonaisuu-

det, määritetään tuotannollisesti kiireelliset hankinnat, tunnistetaan ja analysoidaan han-

kintoja, jotka ovat ajallisesti tai taloudellisesti kriittisiä, sekä perehdytään työmaan logis-

tiikkaan. Hankintajaossa huomioidaan myös, että rakennuttajan sekä urakoitsijan väliset 

välitavoitteet ja urakkaehdot täyttyisivät. (Junnonen & Kankainen 2012, 25–27.) 

Tarjousvaiheen tärkeimpänä osa-alueena on ennakkotarjousten hankkiminen sekä eri-

laisten tuotannollisten vaihtoehtojen analysoiminen. Ennakkotarjouksia pyydetään hank-

keen taloudellisesti merkittävistä hankintatehtävistä. Taloudellisesti merkittäviin tehtäviin 

lukeutuvat muun muassa talotekniset työt, betonielementit sekä maalausurakka. (Jun-

nonen & Kankainen 2012, 27.) 

Rakennushankkeen tarjoushinta perustuu ennakkotarjouksiin, joten ennakkotarjouksia 

on pyrittävä saamaan sitovina. Hankintojen ennakkotarjouksilla saadaan pienennettyä 

taloudellisia riskejä koskien rakennuttajan ja pääurakoitsijan välistä tarjoushintaa. En-

nakkotarjoukset on tarkastettava huolellisesti. Tämän lisäksi tarjouksen yksikkö- ja ko-

konaishinta on verrattava yrityksen panosluetteloon. Yrityksen panosluettelo sisältää yri-

tyksen laskentaosaston laskelmia hankkeiden panoksista. Ennakkotarjouksiin sisältyvät 

myös useimmiten aliurakoitsijoiden parannusehdotuksia koskien käytettäviä materiaa-

leja tai työtapaa. Hankintojen parannusehdotuksiin on perehdyttävä sekä verrattava ole-

massa oleviin rakennuttajan määräyksiin ja tavoitteisiin. Jos lopputuloksena on ehdotus, 

josta saadaan taloudellisesti säästöä, on pääurakoitsijan kannalta kannattavaa laatia 

vaihtoehtotarjous rakennuttajalle. (Junnonen & Kankainen 2012, 27.) 

Tarjousvaiheen hankintojen suunnitellussa määritetään myös työmaan logistiset perus-

ratkaisut. Logistiset perusratkaisut laaditaan, jotta saataisiin yhtenäisiä ratkaisuja työ-

maan toimituksiin sekä saadaan laadittua urakkarajaehdot liittyen hankkeen pysty- ja 
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vaaka siirtoihin sekä materiaalin varastointiin työmaalla. Logistisista ratkaisuista laadi-

taan kustannuksien yhteenveto tarjouslaskentaa varten. (Junnonen & Kankainen 2012, 

27.) 

Tarjousvaiheen hankintojen suunnittelun laajuus määräytyy hankkeen toteutusmuodon 

mukaisesti. Toteutusvaiheet erottuvat toisistaan suunnitteluvastuun mukaisesti. Koko-

naisurakkamuodoissa suunnittelijat ovat laatineet ratkaisunsa pääurakoitsijan vielä miet-

tiessä hankkeen toteuttamiseen liittyviä ratkaisuja. Näissä tapauksissa urakoitsijan suun-

nittelutarve hankintojen suhteen ovat vähäisiä, ja joissakin tapauksissa voidaan todeta, 

että urakoitsijalle jää ainoastaan valmiin suunnitelman hyväksyminen. (Junnonen & Kan-

kainen 2012, 28.) 

Vastaavasti suunnittelu- ja toteutustoimintatavassa yhteistyö suunnittelijoiden ja urakoit-

sijan välillä toimii paremmin. Urakoitsijan vastatessa hankkeen suunnittelusta, saadaan 

hankkeen suunnittelu käynnistettyä mahdollisen tehokkaasti hankkeen alkaessa. Täten 

urakoitsijalle jää huomattavasti enemmän vastuuta suunnitteluratkaisuihin sekä hankin-

tojen sisältöön. Toteutusmuodon hyviä puolia urakoitsijan näkökulmasta on myös pitkä-

aikaisten alihankintasuhteiden korostuminen. Näiden avulla saadaan määriteltyä tarjous-

hinta pienemmällä riskillä sekä saadaan muokattua hanketta yhteistyössä eri tahojen 

välillä. Lisäksi saadaan hyödynnettyä pitkäaikaisten alihankintasuhteiden kokemusperäi-

siä tuloksia. (Junnonen & Kankainen 2012, 28.) 

2.8.2 Hankintojen suunnittelu toteutusvaiheessa 

Jotta työmaa saadaan tuotannollisesti pysymään aikataulussa, on tuotannonsuunnittelu 

laadittava siten, että hankkeen toteutusvaiheen hankintasuunnitelmat sekä tuotanto-

suunnitelmat tukevat toisiaan. Hankintojen yleissuunnittelun lähtötietoina toimivat hank-

keen sopimusasiakirjat, yleisaikataulu, tavoitebudjetti sekä työmaan laatusuunnitelmat. 

Hankkeen aikataululliset sekä taloudelliset tavoitteet toimivat lähtökohtina työmaan han-

kintojen rajauksiin sekä sopimuksien sisältöihin. (Junnonen & Kankainen 2012, 28.) 

Hankkeen laadulliset tavoitteet määritetään laatusuunnitelmassa. Laatusuunnitelma si-

sältää laadunvarmistussuunnitelman, potentiaalisten ongelmien analyysin sekä aliura-

koiden ajalliset ja ohjaukselliset toimet. Laatusuunnitelman potentiaalisten ongelmien 

analyysissä (POA) arvioidaan hankintojen tuotannollisia riskejä ja ongelmia, jotta näihin 
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ongelmiin voidaan varautua sekä riskiä voidaan pienentää. Työmaan potentiaalisiin on-

gelmiin varaudutaan jokaisella osa-alueella. Analyysiä suoritetaan työmaan teknisistä, 

tuotannollisista alihankinnoista sekä työturvallisuudesta. Yksittäisten tehtävien tehtä-

väsuunnitelman laadinnassa toteutetaan vielä tarkennettu tehtäväkohtainen POA. (Jun-

nonen & Kankainen 2012, 28.) 

2.9 Hankintasuunnitelma 

Hankkeen hankintasuunnitelma laaditaan järjestyksessä seuraavaksi yleisaikataulun 

muodostuttua. Hankintasuunnitelman päätavoitteena on muodostaa hankintakokonai-

suudet, joista muodostetaan työmaan hankintaluettelo.  Hankintojen kustannustavoitteet 

määritetään tavoitebudjetista. Ajalliset tavoitteet määräytyvät yleisaikataulusta, josta 

saadaan johdettua hankintojen kestot sekä tarveajankohdat. Hankintakokonaisuuksien 

määrittelyn lisäksi hankintasuunnitelman avulla seurataan hankintojen tarveajankohtaa 

tuotantosuunnitelmille sekä saadaan ajallinen suunnitelma hankintojen herätteistä. Han-

kesuunnitelman lähtötietoina toimivat hankkeen kohdekohtaiset, yksityiskohtaiset sekä 

yleiset tiedot. (Junnonen & Kankainen 2012, 28–29.) 

 

Kuva 4. Hankintasuunnitelman lähtötiedot (Junnonen & Kankainen 2012, 29). 
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Hankintasuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: hankintaluettelon, hankinta-aikatau-

lun, hankintavastuut sekä logistiikan suunnittelun. Hankintaluettelo sisältää kokonaisuu-

den hankinnoista, joista on tavoitteena laatia hankintasopimukset. Hankintaluettelon si-

sältö määräytyy kohdekohtaisesti. Hankintaluettelon muodostamisen yhteydessä on 

huomioitava hankkeelle laaditut tarjousvaihesuunnitelmat. Suunnitelmien osalta on tar-

kastettava hankkeen alustava työvoimasuunnitelma aliurakoiden ja oman työn välillä 

sekä hyödynnettävä mahdollisia yrityksen kausi- sekä puitesopimuksia. Tämän lisäksi 

on perehdyttävä hankkeen tuotannollisiin tavoitteisiin ja velvoitteisiin. Tuotannollisesti on 

huomioitava tehtävien kuormitus, laajuus, laatuvaatimukset sekä taloudelliset vaativuu-

det. Tuotannollisesti on huomioitava aliurakkatehtävien tahdistus mahdolliselle omalle 

työlle tai vaihtoehtoisesti muun alihankinnan toteutukselle resurssisuunnittelun avulla. 

Yksittäisten tehtävien tahdistus tarkennetaan yksittäisen tehtävän tehtäväsuunnitel-

massa. (Junnonen & Kankainen 2012, 29–31.)  

Olemassa olevien suunnitelmien hankintanimikkeet sekä suunnitelma-asiakirjat tarkas-

tetaan yhtäpitävyyden varalta. Hankintojen tekoa varten on suunnitelmista löydyttävä 

kaikki tarvittavat tiedot. Suunnitelmat toimitetaan tilaajan sekä urakoitsijan kanssa yh-

teisymmärryksessä hankkeen yleisaikataulun mukaisesti. (YSE 1998 4, 8. §.) 

Sopimusasiakirjojen teknisiä asiakirjoja käytetään avuksi hankintanimikkeiden teknisten 

tietojen kokoamiseen. Teknisten tietojen avulla saadaan selville hankintojen tyypit, mallit, 

värit sekä koot. Teknisten tietojen lisäksi kerätään ja luetteloidaan hankintoihin liittyvät 

piirustukset, työselosteet sekä hankintakohtaiset määräykset ja normit. Hankintanimik-

keiden määrät tarkastetaan piirustuksista. Teoreettisiin määriin lisätään hukat yksilölli-

sesti hankinnoittain. (Junnonen & Kankainen 2012, 32.) 

Hankintakokonaisuudet määritetään taloudellisten tavoitteiden perusteella huomioiden 

hankkeen yleisaikataulu sekä tuotantokokonaisuudet. Hankintanimikkeet kootaan suu-

riin hankintakokonaisuuksiin. Tällä tavalla saadaan hankintakokonaisuuksien määrää 

pienennettyä. Hankintakokonaisuuksien kokoamisen jälkeen kootaan hankintakokonai-

suudet hankintaluetteloon. Hankintaluettelo sisältää hankintojen kaupat, vastuut, mää-

rät, kustannustavoitteet sekä toimittajat. (Junnonen & Kankainen 2012, 33.) 

Jotta hankinnat saadaan mahdollisimman tehokkaasti laadittua, on jokaiselle hankinta-

kaupalle määriteltävä vastuuhenkilö. Hankintojen vastuuhenkilöt kootaan yrityksen laa-

tujärjestelmään. Suoritteiden laatutavoitteet löytyvät vastaavasti työmaan laatusuunni-

telmasta. Hankintojen vaativuudet jaetaan niiden kustannuksien, valmisteluiden sekä 
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tuotannollisiin vaativuuksiin. Hankintaherätteiden aikataulullinen seuranta toteutetaan 

hankinta-aikataulun avulla. Hankinta-aikataulun toteutumista seurataan hankintapalave-

reissa. (Junnonen & Kankainen 2012, 34.) 

Hankinta-aikataulu sisältää tarveajankohdat hankintojen suunnitelmiin, tarjouspyyntöi-

hin, tarjouksiin, tilauksiin sekä toimitusajankohtiin. Hankinta-aikataulussa määritetään 

myös tarveajankohdat hankintojen tehtäväsuunnitelman laadintaan sekä suunnitelmien 

laadintaan. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti tilaajalla on myötävai-

kutusvelvollisuus toimittaa urakoitsijalle suunnitelmat suunnitelma-aikataulun mukai-

sesti, täten urakoitsijalle jää riittävästi aikaa hankintojen valmisteluun. Hankinta-aikatau-

lun hankinnat ajoitetaan siten, että jokaiselle hankinnan osa-alueelle on varattu sille edel-

lyttämä aika, kuten tarjouspyyntöön, tarjoukseen, tarjousten käsittelyyn sekä päätöksien 

tekoon. Varattava aika määräytyy markkinatilanteesta, hankintojen merkittävyydestä 

sekä toimituksen suunnittelutason vaativuudesta. (Junnonen & Kankainen 2012, 34–36.) 

Hankinnat määritellään hankinta-aikataulussa viikkotarkkuudella. Materiaalihankinnoille 

sekä aliurakoille, jotka sisältävät useampia toimituseriä, laaditaan alkamisviikko sekä nii-

den kestot. Hankintojen toimitusajat tarkastetaan ennakkokyselyin. Hankinta-aikatau-

luun lisätään myös viikkotarkkuudella suunnitelmien hyväksymisajankohdat, jos ja kun 

urakoitsija on velvollinen hyväksyttämään laatimiaan suunnitelmiaan rakennuttajalle. 

Hankinta-aikataulu päivitetään hankkeen aikana johtuen yleisaikataulun mahdollisista 

poikkeamisista tai mahdollisten lisä- ja muutostöiden vaikutuksen myötä. Hankinta-aika-

taulun päivittyessä ilmoitetaan tästä hankinnan vastuuhenkilölle sekä hankinnan toimit-

tajalle. (Junnonen & Kankainen 2012, 36.) 

Viimeinen osa-alue hankintasuunnitelmassa sisältää logistiikan suunnittelun. Työmaan 

logistiikkasuunnitellulla tarkoitetaan tapaa, jolla saadaan hallittua sekä koordinoitua 

mahdollisimman tehokkaasti työmaan materiaalivirtaa sekä tietovirtaa. Hankintojen ma-

teriaalivirta jaetaan kolmeen eri osaan, tulo-, sisä- sekä lähtölogistiikkaan. Työmaan tu-

lologistiikalla tarkoitetaan tapaa, jolla hallitaan materiaalien toimitusta sekä jakelua työ-

maalla. Seuraavasti sisälogistiikalla tarkoitetaan tapaa, jolla koordinoidaan sekä halli-

taan logistisesti työmaan kuormien purkua, materiaalin sijoitusta, varastointia sekä jät-

teiden käsittelyä. Lähtölogistiikassa suunnitellaan tapaa, jolla toimitaan jätelogistisesti ja 

kierrätyksellisesti sekä sitä miten toimitaan mahdollisten käyttämättömien materiaalien 

kanssa. (Junnonen & Kankainen 2012, 36–37.) 
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Työmaan logistiikan suunnittelu laaditaan työmaa kokonaisuutena. Logistisesti hankinta 

on valmis, kun hankinnan materiaalit ovat asennettu sekä sen sisältämät jätteet on sii-

vottu. Hankintojen toimitusketjujen toimintavaihtoehtojen sekä niiden hallinta työmaaolo-

suhteissa onnistuu, kun hankintojen logistinen suunnittelu laaditaan muun suunnittelun 

yhteydessä varhaisessa vaiheessa. Lisäksi varhaisvaiheen suunnittelu antaa lisäaikaa 

toimintatapojen sekä niiden kustannuksien vertailuun. Logististen ratkaisujen pohjalta 

laaditut suunnitelmat ovat työmaan nosto- ja siirtokalustosuunnitelma sekä työmaan 

aluesuunnitelma. Aluesuunnitelma sisältää materiaalien vastaanotto-, purku- sekä va-

rastointisijainnit työmaalla. Lisäksi suunnitelma sisältää työmaan siirtoreitit, työpisteet 

sekä työmaan mahdollisen lohko- ja paikkajaon. Logistiset ratkaisut on suunniteltava ai-

kataulullisesti siten, että tarvittavat ratkaisut saadaan huomioitua hankintojen tarjous-

pyyntövaiheessa. Suunnitelmat laaditaan kahdessa eri vaiheessa, runkovaiheessa sekä 

sisätyövaiheessa. (Junnonen & Kankainen 2012, 39.) 

Logististen toimintatapojen vertailu tapahtuu tehtäväsuunnitelman logistiikkalaskelmalla. 

Logistiikkalaskelmassa luetteloidaan työmaan materiaalihankintojen toimitukset ja niihin 

liittyvät työvaiheet sekä kustannukset. Toimintatapojen vertailulla löydetään tapa, jolla 

saadaan alennettua kokonaiskustannuksia. Kustannuksia saadaan pienennettyä logis-

tisten toimintojen vähentämisellä, resurssien optimoinnilla sekä toimintojen suunnittelulla 

mahdollisen tehokkaaksi. (Junnonen & Kankainen 2012, 39.) 

Logististen suunnitelmien päämääränä on saada kirjallinen selvitys logistisista ratkai-

suista, kustannuslaskelmat runko- ja sisätyövaiheiden materiaalitoimituksista, selvitys 

hankintoihin liittyvistä laahauksista ja suojauksista sekä näiden organisointiratkaisuista. 

Selvityksien lisäksi teetetään seuraavat suunnitelmat: pysty- sekä vaakasiirtojen kalus-

tosuunnitelma, toimituksien suunnitelma aikataulukaaviolla sekä tarpeelliset päivitykset 

työmaasuunnitelmaan. (Junnonen & Kankainen 2012, 39.) 

Hankintasuunnitelman viimeistelyvaiheessa järjestetään hankintakokous. Kokoukseen 

osallistuvat työmaan hankinta-, kustannuslaskenta- sekä tuotantojohdon edustajat. Ko-

kouksessa käsitellään laadittua hankintasuunnitelmaa, käydään läpi auki olevia kysy-

myksiä sekä huomioidaan yrityksen sisäiset tuotantotavat ja mahdolliset kehitysideat. 

Työmaan kiireellisten hankintojen toteuttamisesta laaditaan käynnistysmuistio. (Junno-

nen & Kankainen 2012, 39.) 
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2.10 Tehtäväsuunnitelma 

Tehtäväsuunnitteluun valitaan tehtäviä, jotka ovat ajallisesti kriittisiä, taloudellisesti mer-

kittäviä, laatuvaatimuksiltaan vaativia ja virhealttiiksi osoittautuneita tehtäviä. Tehtävä 

tarkoittaa työkauppaa, aliurakointia tai vastaavasti työtehtävää, joka suoritetaan yksittäi-

sellä työryhmällä. Kun tehtäväsuunnitelmaa verrataan työmaan viikkosuunnitteluun, kes-

kitytään tehtäväsuunnitellussa yksittäisten tehtävien suunnitteluun. (Talonrakennusteol-

lisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2010, 1, 6.) 

Tehtävien ajallisella kriittisyydellä tarkoitetaan tehtäviä, jotka ovat pitkäkestoisia tai jotka 

tahdittavat muita tehtäviä pitkäkestoisesti. Ajallisesti kriittiseksi tehtäväksi voidaan luoki-

tella sisävaihetyön tasoitetyö, joka tahdistaa pitkäkestoisesti työmaan muita käynnissä 

olevia tehtäviä. Taloudellisesti merkittäviin työtehtäviin voidaan luokitella tehtäviä, jotka 

ovat kustannuksiltaan suuria, näitä ovat esimerkiksi runkotyöt. Kun tehtäville asetetaan 

korkeat laatuvaatimukset, on tehtävän laatuvaatimuksiin erityisesti panostettava. Näitä 

ovat sisävaihetyön pintatyöt. Näissä tehtävissä valmiit pinnat jäävät näkyviin, ja sen takia 

niiden laadulliset korjaukset ovat haastavia. Tehtäviä, jotka ovat ennestään tuntematto-

mia työntekijälle tai työnjohdolle, luokitellaan vaativaksi tehtäväksi. Tehtäväsuunnitel-

man avulla perehdytään tehtävien toteutukseen, jolla ennaltaehkäistään mahdollisia on-

gelmien syntymistä tehtävissä. Virhealttiiksi tehtäviksi luokitellaan tehtäviä, jotka ovat 

kokemuksen perusteella aiheuttaneet eniten reklamaatioita tai takuukorjaustöitä. Virhe-

herkkien tehtävien laadullista sekä tuotannollista tehokkuutta saadaan parannettua te-

hostamalla laadunvarmistusta. (Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 

2010, 6.) 

Tehtäväsuunnitelma sisältää yksittäisen tehtävän laatu-, aikataulu- ja kustannusvaati-

muksien tarkastamisen, tehtävien resurssien suunnittelun, riskien tunnistamisen sekä 

tehtävän työturvallisuussuunnittelun. Tehtäväsuunnitelman avulla saadaan vähennettyä 

mahdollisten ongelmien syntyä sekä saadaan varmistettua, että tehtävien aloitusedelly-

tykset ovat kunnossa tehtävien alkaessa. Tehtäväsuunnitelman avulla pystytään puuttu-

maan aikaisessa vaiheessa, mahdollisiin aikataulullisiin sekä laadullisiin poikkeamiin. 

Jotta tehtäväsuunnitelmasta saataisiin mahdollisimman paljon irti, on se laadittava en-

nen aliurakan hankintaa, neuvotteluja sekä työkaupan syntymistä. (Talonrakennusteolli-

suus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2010, 1.) 
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Tuotannollisesti sekä taloudellisesti toimiva työmaa on toimivan tuotantojohtamisen lop-

putulos. Toimiva johtaminen sisältää riskien hallitsemista. Riskit aiheutuvat olosuhteiden, 

työntekijöiden sekä työsuunnitelmien vaihtuvuudesta. Tehtäväsuunnitelmilla varmiste-

taan, että tehtävä vastaa viranomaisten laatimia määräyksiä. Viranomaiset vaativat ra-

kentavalta taholta järjestelmällisyyttä sekä vaatimuksien mukaisten toimenpiteiden laa-

dintaa. Toimenpiteet sisältävät katselmuksien, ilmoituksien, työmaasuunnitelmien ja tar-

kastuksien laadintaa, työturvallisuuden ylläpitoa, pätevyyksien ja lupakirjojen hallintaa, 

lupien ja poikkeuslupien hallintaa sekä työterveydellisiä organisointeja. (Talonrakennus-

teollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2010, 2–3.) 

Tehtäväsuunnitelman tavoitteena on yksittäisen tehtävän onnistunut läpivienti aikatau-

lullisesti, kustannuksellisesti sekä laadullisesti. Näiden lisäksi on tehtäväsuunnitellussa 

huomioitava tuotannon muut käynnissä olevat tehtävät. Tehtäväsuunnitelmassa eri osa-

alueiden suunnitelmat kootaan yhdeksi konkreettiseksi suunnitelmaksi. Suunnitelma pa-

rantaa tahojen välistä tiedonkulkua sekä tuotannollista ohjausta työmaalla. Tehtä-

väsuunnitelma toimii myös työmaan hankintojen tarjouspyyntöjen sekä sopimusten läh-

tötietona. (Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2010, 3–4.) 

 

Kuva 5. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot (Ratu S-1228 2010,7). 
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2.11 Tehtäväsuunnittelu aliurakkasopimusten laadinnassa 

Aliurakoiden tehtäväsuunnittelu laaditaan kahdessa eri vaiheessa. Suunnitelman ensim-

mäisessä vaiheessa kerätään tehtävään liittyvät tiedot sekä muodostetaan aliurakalle 

kustannus- sekä tuotantotavoitteet. Tämän lisäksi kerätään tiedot tehtävän laadullisista 

vaatimuksista. Muodostuneen kustannustavoitteen avulla verrataan sekä arvioidaan tar-

jouksia. Suunnitelman toisessa vaiheessa pyritään etsimään tuotantotehokkaimmat rat-

kaisut tehtävän tuotantotapoihin sekä määritetään tehtävän tavoitteet ja vaatimukset. 

Tehtäväsuunnitelman avulla saadaan määriteltyä aliurakkaehdot, laatuvaatimukset, si-

sältö- sekä suoritusvelvollisuudet. (Kankainen & Junnonen 1999, 20.) 

 

Kuva 6. Tehtäväsuunnitelma osa-alueet (Junnonen & Kankainen 2012, 47). 

Pääurakoitsijalle selkeytyy aliurakan tavoitteet, vaatimukset sekä toteutustapa tehtä-

väsuunnitelman avulla. Lisäksi tehtäväsuunnitelman avulla pääurakoitsija valmistelee 

aliurakan tarjouspyyntöä sekä valmistautuu tarjousvaiheen neuvotteluihin sekä kokouk-

siin. Aliurakoitsijoiden velvollisuuksiin kuuluu laatia tehtävään liittyen tehtäväsuunnitelma 

luovuttaessaan tarjouksen tarjousneuvotteluihin sekä urakkaneuvotteluihin. (Kankainen 

& Junnonen 1999, 21.) 

Tehtäväsuunnitelman tarkoitus on määrittää aliurakan sisältö, tuotantovelvollisuudet, 

urakkarajat sekä tehtävien aloitusedellytykset. Tehtäväsuunnitelman avulla havaitut pa-
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nosrakenteelliset poikkeamat sekä muutokset päivitetään aliurakoiden hankintalaskel-

miin. Näiden lisäksi tarkastetaan sekä määritetään tehtävään liittyvät toimintatavat, kuten 

laahaukset, telineet, nostimet sekä aputyöt. (Kankainen & Junnonen 1999, 21.) 

Kustannustavoitteiden on vastattava aliurakan tehtäväsuunnitelman ehtoihin. Työmaan 

tavoitearvio sisältää kootut laskelmat suorituksien panoksista. Tavoitearvion avulla saa-

daan kustannustavoite aliurakoihin. Työmaalla voidaan muuttaa nimikkeiden sisältöä 

muuttamalla sekä lisäämällä niihin tehtäväkokonaisuuksia. Tulokset liitetään tarjous-

pyynnön suoritusvelvollisuuksiin ja urakkarajoihin. Kustannustavoite sisältää hankinnan 

tavoitteen. Sen avulla verrataan tarjouksia sekä märitellään hankintojen onnistumista. 

Kustannustavoitteen ja hankintojen taloudellisella erotuksella ylläpidetään työmaan kus-

tannusennustetta. (Kankainen & Junnonen 1999, 22.) 

Tehtäväsuunnitelman avulla tarkastetaan myös tehtävien ajoitus sekä suoritusjärjestyk-

sen toimivuus. Tämä tapahtuu hankkeen yleisaikataulun avulla. Yleisaikataulusta selviää 

aliurakoiden aloitus- ja lopetusajankohdat, tuotantonopeus ja välitavoitteet. Tehtävän 

tuotantonopeus sekä välitavoitteet on tarkastettava aliurakan työryhmän koon perus-

teella. Tämän avulla pääurakoitsija varmistaa, että aliurakoitsijalla on riittävät resurssit. 

Yleisaikataulua päivitetään ja muutetaan aliurakoiden resurssien mukaan. (Kankainen & 

Junnonen 1999, 22.) 

Pääurakoitsija on velvollinen vastaamaan työn laadusta rakennuttajalle. Täten myös 

pääurakoitsija on vastuussa aliurakoitsijansa työn laadusta. Laadullisesti on pääurakoit-

sijan suunniteltava ja toteuttava kirjallisesti laadunvarmistustoimenpiteet. Tehtävien laa-

tuvaatimukset kerätään ja liitetään kirjallisesti tarjouspyyntöasiakirjoihin sekä sopimuk-

siin. Tehtäväsuunnitelmaan kirjataan osapuolten velvollisuuksiin kuuluvat laadulliset mit-

taukset ja laatudokumentit sekä määritellään tehtävät, joissa laaditaan mallityö. Mallityön 

avulla pääurakoitsija tarkastaa sekä tarpeen mukaan täsmentää laadullisen sopimuk-

senmukaisuuden toteuman.  (Kankainen & Junnonen 1999, 23.) 

2.12 Aliurakan hankintamalli  

Jokainen aliurakka on suunniteltava erikseen ennen sopimuksen kirjaamista. Hankinta-

ratkaisut, jotka syntyvät tarjouslaskenta- tai tuotantosuunnitteluvaiheessa, ovat kustan-

nuslaskijoiden sekä tuotannonsuunnittelijoiden tuotoksia sekä hahmotelmia hankinnan 
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toteutusmuodosta, jotka perustuvat kustannuslaskelmien panosrakenteisiin. Työmaan-

johdolla on viimeinen päätösoikeus hankintojen tuotantoratkaisujen teossa, joten han-

kintojen tuotantoratkaisut voivat hyvin paljon poiketa suunnitteluvaiheessa laadituista 

ratkaisuista. Toisin sanoen yleissuunnitteluvaiheen hankintasuunnitelmat toimivat run-

kona yksityiskohtaiselle hankintasuunnitellulle. Yksittäisen hankinnan sopimus- ja oh-

jausprosessi sisältää kolme eri vaihetta: hankintojen valmistelun, hankintapäätöksen 

teon sekä hankintojen ohjauksen ja valvontavaiheen. (Junnonen & Kankainen 2012, 44.) 

Hankintojen sopimuksenmukaista lopputulosta ohjataan tiedostamalla toista osapuolta 

tehtävään liittyviin tietoihin, ohjeisiin sekä määräyksiin. Hankintakaupat voidaan myös 

jakaa kolmen eri osa alueeseen ohjaustavan mukaisesti: 

• hankinnat, jotka sisältävät pelkästään työsuorituksen, tai työsuoritukseen joka si-

sältää lisäksi palveluja tai materiaaleja 

• materiaalihankintoja, jotka sisältävät pelkästään materiaalipanoksia  

• rutiiniostot, jotka sisältävät esimerkiksi pienhankintoja työmaalle (Junnonen & 

Kankainen 2012, 44.) 

Rutiiniostot pyritään tiedostamaan, jotta saataisiin sisällettyä niitä mahdollisimman paljon 

päähankintoihin (Junnonen & Kankainen 2012, 44). 

 

Kuva 7. Hankintaprosessin vaiheet (Junnonen & Kankainen 2012, 45). 
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2.12.1 Tarjouspyyntö 

Aliurakan hankintaprosessin herätteenä toimii työmaan hankintasuunnitelma. Aliurakan 

tarjouspyyntö pyritään laatimaan aina hankinnan tehtäväsuunnitelman avulla. Poikkeuk-

sia ovat kiireellisten hankintojen tarjouspyynnöt, jotka joudutaan laatimaan ennen tehtä-

väsuunnitelman laadintaa joustamattoman aikataulun vuoksi. (Junnonen & Kankainen 

2012, 47, 67.) 

Tarjouspyynnössä on yksityiskohtaisesti sisältävä kaikki aliurakkaan kuuluvat velvoitteet 

ja ehdot, mitkä vaikuttavat aliurakan kustannuksiin. Yksityiskohtaisen tarjouspyynnön 

avulla saadaan tarjouksia, jotka ovat vertailukelpoisia. Pääurakoitsija on vastuussa tar-

jouspyynnön sisällöstä, joten pääurakoitsija vastaa siitä, että tarjouspyyntöön määritetyt 

tiedot koskien aliurakkaa ovat paikkaansa pitäviä. Tämän lisäksi pääurakoitsija ei saa 

pimittää tietoja aliurakasta. Kun tarjouspyyntöön laaditaan ehtoja, jotka poikkeavat ylei-

sistä rakentamisen ja sopimuksien ehdoista, on poikkeuksista laadittava selkeä merkintä 

tarjouspyyntöön. Tarjouspyyntö toimii asiakirjana tulevan sopimuksen peruskivenä, joten 

tulevien ristiriitaisuuksien välttämiseksi on asiakirjan laadinnassa panostettava tarjous-

pyynnön sisältöön ja sopimusvelvoitteisiin sekä ehtoihin. (Junnonen & Kankainen 2012, 

54.) 
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Kuva 8. Aliurakkasopimusprosessi (Junnonen & Kankainen 2012, 9). 

2.12.2 Tarjouskyselyn osallistujien valinta 

Aliurakoinnissa sovelletaan rakennusalan urakkakilpailun periaatteita (RT 16–10182). 

Periaatteissa kuvaillaan toimivia toimintatapoja koskien rakennuttamista sekä urakointia. 

Pääasiassa periaatteissa on turvata molempien sopijapuolten oikeudet sekä määrittää 

riskit tasapuolisesti. Tarjouksien perusteella pyritään löytämään taloudellisesti sekä tuo-

tannollisesti toimivin tarjous. Tarjouskyselyyn valitaan aliurakoitsijoita, jotka ovat hyväk-

syttyjä yrityksen toimintavan mukaisesti. Tarjouskyselyitä lähetetään määrällisesti siten, 

että saadaan varmuudella järjestettyä tarpeeksi laaja kilpailu tuotantotehokkaamman rat-

kaisun löytämiseksi. (Junnonen & Kankainen 2012, 44.) 
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Pääurakoitsija käyttää avukseen yrityksen toimittajarekisteriä sekä -luetteloa, missä 

määritellään hyväksyttävät toimittajat, jotta saadaan selville sopivat aliurakoitsijat tar-

jouskilpailuun. Yrityksen hyväksyttyjen toimijoiden luetteloa päivitetään ja ylläpidetään 

yrityksen toimintatavan mukaisesti sekä palautteiden avulla. Uusien aliurakoitsijoiden 

kohdalla suoritetaan yrityksen toimintatapojen mukainen auditointi. Tarjouskilpailuun li-

sätään myös ne aliurakoitsijat, joilta on hankintasuunnitteluvaiheissa pyydetty ennakko-

tarjouksia. (Junnonen & Kankainen 2012, 44.) 

Uusien aliurakoitsijoiden kohdalla järjestetään auditointi, jossa määritellään ja tarkaste-

taan yrityksen tekniset, taloudelliset sekä kapasiteettiedellytykset. Aliurakoitsijan refe-

renssiluettelon avulla saadaan määriteltyä aliurakoitsijan tekniset edellytykset. Yrityksien 

taloudellinen selvitys toteutetaan tilaajavastuulain mukaisilla perusteilla. Tilaajavastuu-

lain mukaiset todistukset tulee liittää tarjoukseen. Yrityksen luottotietoja voidaan myös 

käyttää vaihtoehtoisesti taloudellisen tilanteen selvittämiseksi, täten on tarkastettava tie-

tojen luotettavuus. Palvelu, joka helpottaa yrityksien ennakkoarvioimista, on Laatu RALA 

ry (Rakentamisen Laatu), joka määrittää sekä ylläpitää rakennusalan yritysten pätevyyk-

siä ja yritystietorekisteriä urakoitsijoista. (Junnonen & Kankainen 2012, 44.) 

2.12.3 Tarjousten vertailu 

Ennen aliurakoitsijoiden sekä sopimusneuvottelujen aloittamista tarjoukset käsitellään 

vertailukelpoisiksi. Tarjouksia verrataan tasapuolisesti laadittujen urakkakilpailun peri-

aatteiden mukaisesti. Tarjoukset sitovat tarjouksen tekijää tilaajan avattaessa tarjouk-

sen. Vertailussa verrataan jokaista tarjousta tarjouspyyntöön. Tarjouksien vastaavuutta 

tarjouspyyntöön pidetään perussääntönä tarjouksien vertailussa. Kun tarjouksen laatija 

poikkeaa tietoisesti tarjouspyynnöstä, on tarjouksen laatijan teettävä tarjouksesta erillis-

tarjous. (Junnonen & Kankainen 2012, 59.) 

Tarjouksien eroavaisuuksia verrataan kustannus- sekä tuotannollisista näkökulmista.  

Mahdollisissa epäselvyyksissä otetaan yhteyttä tarjouksen laatijaan. Mahdolliset poik-

keamat sekä puutteet yksikköhinnoissa hinnoitellaan yksityiskohtaisesti. Lopullinen ver-

tailu suoritetaan kokonaishinnan perusteella. (Junnonen & Kankainen 2012, 59.) 

Tarjouksia vertaillaan myös hankintalaskelmaan, joka pohjautuu tavoitebudjetin hankin-

nan kustannustavoitteeseen. Kun verrataan hankintalaskelmaa ja tarjousta keskenään, 

vältytään siitä, että aliurakkakauppa ei ylittäisi taloudellista tavoitetta. Kun taloudellisesti 
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ei löydy järkevää tarjousratkaisua, voidaan hankinnassa tehdä seuraavia toimenpiteitä: 

hankintoja pilkotaan osakokonaisuuksiin, suoritetaan omana työnä tai vaihtoehtoisesi 

laaditaan uusi tarjouskyselykierros, jolla saadaan uusia urakoitsijoita vertailuun.  Tar-

joukset vertaillaan myös laadullisesta näkökulmasta samantapaisesti kuin taloudellisesti. 

Tarjouksien perusteella luotuja vaihtoehtoisien laadullisien suunnitteluratkaisujen käyttö, 

vaatii rakennuttajan hyväksynnän.  (Junnonen & Kankainen 2012, 59.) 

2.12.4 Sopimusneuvottelut ja hankinnan päätös 

Urakkasopimusneuvottelujen tavoitteena on varmistaa urakan tavoitemukaisten ratkai-

sujen toteutus huomioiden urakan taloudellisia tavoitteita sekä tarjouksen sisältöä. Tä-

män lisäksi tarkastetaan urakkaan liittyvät sopijapuolten vastuut ja velvoitteet, jotta saa-

taisiin minimoitua urakan sopimusristiriitaisuuksia. Urakkaneuvottelussa noudatetaan 

hyvää kauppajärjestelmää sekä huomioidaan kaikki tarjouksen laatijat samanvertaisi-

naan. 

Rakennusalan urakkakilpailun periaatteiden mukaisesti ei sopijapuolten välillä keskus-

tella neuvotteluissa urakkatarjoushintaa koskevista asioista. Jos sopimusneuvotteluiden 

tuloksena laaditaan muutoksia aliurakan alkuperäisiin suunnitelmiin, kuten urakkarajoi-

hin, ovat muutokset myös huomioitava taloudellisesti urakkahinnassa. Neuvotteluissa 

läpikäydään sopimuksen keskeisimmät tavat sekä tarkennetaan sopimuksen sisältöä ja 

niitä kohtia, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä tarjouspyynnössä. Tarpeen mukaan 

järjestetään suunnitelmakatselmus urakkaneuvottelujen lisäksi. Suunnitelmakatselmuk-

sen tavoitteena on varmistaa suunnitelmien valmiustaso sekä tarkastella suunnitelmia 

tuotannollisesta näkökulmasta. Urakkaneuvottelupöytäkirja laaditaan urakkaneuvotte-

luista, ja se liitetään urakan sopimusasiakirjoihin. Vaihtoehtoisten toimintatapojen koh-

dalla päivitetään sopimukseen uudet toimintatavat ja liitetään sopimuksen asiakirjoihin 

sekä sen liitteisiin. (Junnonen & Kankainen 2012, 61.) 
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Urakkaneuvotteluissa neuvotellaan ja täsmennetään tarjousta seuraavasti: 

• mahdollinen vaihtoehtotarjous  

• urakan sisältö 

• urakan ajallinen toteutus 

• välitavoitteet sekä tuotannollinen nopeus 

• materiaalit ja niiden käsittelyvaatimukset 

• urakkarajat 

• tilaajalle kuuluvat velvoitteet sekä hankinnat 

• hinnoittelun tavat koskien muutostöitä sekä lisätöitä 

• yhteistyömenettelyt koskien laadunvarmistuksen tarkastuksia, malliasennuksia 

ja dokumentteja, jotka vaaditaan luovutukseen, sekä tarkennetaan aliurakan vas-

taanottomenettelyä (Junnonen & Kankainen 2012, 61). 

Ratkaiseva hankinnan päätös laaditaan tarjouksen, sopimusneuvottelujen sekä aliura-

koitsijan toimintatapojen perusteella. Näiden lisäksi voidaan valinta suorittaa päätösana-

lyysin avulla. Päätösanalyysissä järjestetään pisteytysjärjestelmän mukaisesti hankin-

nan kustannukset, luotettavuus ja laadulliset osa-alueet tärkeysjärjestykseen, jonka pe-

rusteella valitaan urakoitsija. Kun yrityksen hankinnan päätös toteutetaan pisteytyksen 

avulla, on tästä ilmoitettava tarjouspyyntöasiakirjassa. Tilaajan on ilmoitettava päätök-

sestään hyväksytylle aliurakoitsijalle viipymättä. Hyvien käytäntöjen mukaisesti on tilaa-

jan myös ilmoitettava kaikille kielteisen vastauksen saaneille lopputuloksesta. (Junnonen 

& Kankainen 2012, 63.) 

2.12.5 Sopimuksen laadinta ja sitovuus 

Aliurakkasopimus muodostuu tarjouksesta sekä sen hyväksytystä vastauksesta. Aliurak-

kasopimukseen sitovuuteen ei vaadita sopimuksen allekirjoittamista, vaan sopimuksen 

sitovuus syntyy tilaajan ilmoittaessa aliurakoitsijalle tarjouksen hyväksymisestä. Täten 

sopijapuolten välille syntyy sopimusside, joka velvoittaa sopijapuolia toimimaan aliurak-

kasopimuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan määrittää sopimuksen sitovuuden 

alkaminen vasta kummankin sopijapuolen allekirjoittaessa sopimuksen. Sopimusehtojen 

sitovuuden toimintatavoista määritetään tarjouspyynnössä. (Junnonen & Kankainen 

2012, 64.) 
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Pääurakoitsijan lakisäätäisiin velvoitteisiin harmaan talouden kitkemisestä on tilaajan tar-

kastettava sekä dokumentoitava ennen sopimuksen laadintaa tulevan aliurakoitsijan ti-

laajavastuulakiasiakirjat, mahdollisten ulkomaalaisten työntekijöiden sekä yrityksen työ-

luvat ja todistukset sekä vaatia kuvallisia henkilökortteja työntekijöiltä sekä määrittää ja 

tarkistaa yrityksen henkilöt, jolla on nimenkirjoitus- ja allekirjoitusoikeus (Junnonen & 

Kankainen 2012, 65.) 

Aliurakoitsijan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet ja ehdot ovat määriteltynä Hartelan 

aliurakkaehdoissa (liite 1). 

 

Kuva 9. Sopimuksen sitovuudet (Junnonen & Kankainen 2012, 64). 
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3 ALIURAKKAKETJUN TUOTANNOLLINEN OHJAUS JA 
VALVONTA 

Aliurakan ohjauksen sekä valvonnan perusteena on sopimuksen mukaisen tuotantoto-

teuman varmistus. Pääurakoitsija valvoo aliurakan tavoitteita sekä sopimuksen ehtojen 

mukaisuutta. Aliurakoitsijan laadullista, ajallista sekä taloudellista toteumaa ohjataan so-

pimusehtojen sekä maksuerien avulla. Aliurakoitsijan ajallista toimintaa valvotaan laadit-

tujen tuotantoaikataulujen avulla. Pääurakoitsijan valvonta perustuu seuraaviin toimen-

piteisiin: 

• aliurakkatehtävien ajallisen aloituksen sekä lopetuksen valvontaan 

• toimivan tehtävän tahdistuksen valvontaan 

• ajallisten tavoitteiden mukaiseen suorituksen valvontaan 

• tehtävien suoritusjärjestyksen valvontaan 

• tehtävien laatuvaatimuksien valvontaan (Junnonen & Kankainen 2012, 68.) 

 

Kuva 10. Sopimuksen jälkeinen ohjaus (Junnonen & Kankainen 2012, 9). 

 

3.1 Kokouskäytäntö 

Pääurakoitsija ohjaa aliurakoitsijaa sopijapuolten välisillä kokouksilla. Sopijapuolten en-

simmäistä kokousta kutsutaan aloituspalaveriksi. Aloituspalaverin jälkeisiä kokouksia 
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kutsutaan urakoitsija- tai suunnittelukokouksiksi. Rakennusurakan yleisten sopimuseh-

tojen mukaan kokouksen käytäntöön kuuluu kokouspöytäkirjan laatiminen, jonka kumpi-

kin allekirjoittaa kokouksen päätyttyä. (Junnonen & Kankainen 2012, 68.) 

 

Kuva 11. Aliurakan tuotannonaikaiset kokoukset (Junnonen & Kankainen 2012, 68). 

3.2 Ajallinen suunnittelu 

Tuotannonsuunnittelun keskeisin osa-alue on tuotannon ajallinen suunnittelu sekä oh-

jaus. Ajallinen suunnittelu luo kehykset muun tuotannon suunnitteluun sekä tuo esille 

tehokkaasti mahdolliset poikkeamat tuotannon suunnitelmista. Hankkeen ajallinen suun-

nittelu perustuu tehtäväkohtaisiin realistisiin tietoihin liittyen saavutuksiin, menekkeihin, 

kapasiteetteihin sekä tehtävän resursseihin. Aikataulujen tiedot toteutetaan hankkeen 

tavoitearviosta sekä yrityksen ja toimihenkilöiden kokemuksen avulla. (Talonrakennus-

teollisuus ry 2016, 18.) 

3.2.1 Aliurakan ajallisten vaatimuksien määritys  

Aliurakan ajallisen ohjauksen ja valvonnan avulla varmistetaan aliurakan yleissuunnitel-

man mukainen tuotannon nopeus, hallitaan tehtävän aloitusedellytyksiä sekä osakohtei-



39 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Fredrik Lehtonen 

den valmistumista. Tahdistamalla aliurakkaa yleissuunnitelman samanaikaisen suorit-

teen kanssa saadaan tuloksena toimiva ajallinen ohjaus. (Junnonen & Kankainen 2012, 

51.) 

Aliurakan ajalliset vaatimukset määritetään yleisaikataulun pohjalta. Yleisaikataulusta 

määritetään aliurakan aloitus ja lopetusajankohdat, tuotannollinen suoritusnopeus sekä 

välitavoitteet. Aliurakan suoritusnopeuden sekä välitavoitteiden määrittelyn jälkeen tar-

kastetaan tavoitteen todenmukaisuus aliurakoitsijan resurssien avulla. Tarkastus suori-

tetaan vertailemalla aliurakoitsijan työryhmän kokoa ajallisiin tavoitteisiin. Tarkastuksen 

avulla pääurakoitsija varmistaa aliurakoitsijan resurssien riittävyyden. (Junnonen & Kan-

kainen 2012, 52.) 

Aliurakkaketjun ajallisessa hallinnassa varmistetaan aliurakoiden tahdistavuus välitavoit-

teilla. Tahdistavuus määritetään yleisaikataulun suoritteiden tuotantonopeudesta sekä 

määriteltyjen suoritteiden kestojen mukaisesti. Tehtävien tahdistukseen on panostettava 

erityisesti silloin, kun aliurakat tahdistavat toisiansa huomattavasti tai silloin, kun tehtävät 

suoritetaan vaiheittain eri ajankohtina. (Junnonen & Kankainen 2012, 52.) 

Aliurakan ajallisten vaatimuksien määrityksen jälkeen laaditaan vaatimuksista yrityksen 

toimintatavan mukaisen tarkennetun tehtäväaikataulun. Aikataulussa määritetään aliura-

kan tarkennetut aloitus sekä lopetus ajankohdat, tarpeellinen tuotannonnopeus sekä vä-

litavoitteet. Ajalliset tavoitteet määritetään sopimusasiakirjoihin. Ajallisten sopimusehto-

jen avulla ohjataan työnaikaista aliurakointia. (Junnonen & Kankainen 2012, 52.) 

Hartelan aliurakkaehdon mukaiset aliurakan ajalliset vaatimukset ovat seuraavanlaiset: 

Aliurakoitsija toimittaa resurssipohjaisen vaiheaikataulun ja työsuunnitel-
mat ennen työn alkua. 

Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti aikatauluvalvontaa var-
ten kahden viikon välein työntekijämäärät, toteutuneet yksiköt/tunnit tehtä-
vänimikkeittäin, aloitetut, valmistuneet ja keskeytyneet työt sekä keskeyty-
neen työvaiheen syyn. (Liite 1.) 

3.2.2 Aikataulut 

Työmaan ajallisen tuotannon kokonaisuutta kuvaava yleisaikataulu määrittelee muun 

tuotannon ajallisen työnsuunnittelun. Pääurakoitsijan yleisaikataulu toimii hankkeen ajal-

lisena toteutusmallina. Yleisaikataulu sisältää työkokonaisuuksien pääresurssit ja toimii 
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lähtötietona erilaisille resurssisuunnitelmille. Resurssisuunnitelmiin lukeutuvat suunnitel-

mat koskien työvoimaa, hankintoja sekä kalustoa. Resurssisuunnitelmien lisäksi yleisai-

kataulu toimii lähtötietona rakentamisvaihe- sekä viikkoaikataululle. (Talonrakennusteol-

lisuus ry 2016, 30.) 

Yleisaikataulua tarkemmin ajallista toteutusta kuvaava aikataulu on rakentamisvaiheai-

kataulu. Rakentamisvaiheaikataulu kuvaa tarkennettua rakennusvaihetta tai ajanjaksoa. 

Aikataulun avulla tarkennetaan vaiheen ajallista suunnittelu sekä varmistetaan työaika-

taulun saavuttamisen. Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan tehollisen ajan, resurssien, 

tahdistuksien sekä vaihtoehtolaskelmien avulla. Vaiheaikataulu laaditaan vaiheittain pe-

rustus-, runko-, sisätyö-, viimeistely- ja luovutusvaiheelle. (Talonrakennusteollisuus ry 

2016, 31.) 

Viikkoaikataulun avulla määritetään lyhyen työvaiheen resurssien riittävyys sekä tuotan-

non ajallista toteumaa. Työvaiheen resurssit määritetään mahdollisimman tehokkaaksi 

sekä määrätavoitteiden mukaisesti. Viikkoaikataulua voidaan myös kutsua kolmen viikon 

suunnitelmaksi, koska se sisältää 1–3 viikon suunnitelmat määrätystä työvaiheesta. Viik-

koaikataulun laati tehtäväkokonaisuuksien vastuussa olevat työnjohtajat. Viikkoaikataulu 

kootaan yhteen ja tarkastellaan yhdessä työmaan vastaavan mestain kanssa. (Talonra-

kennusteollisuus ry 2016, 34.) 

 

Kuva 12. Aikataulun laadinta (Talonrakennusteollisuus ry 2016, 20). 

3.3 Työmaan laadunvarmistus 

Työmaan laadullisessa ohjauksessa pyritään valmistuskeskeiseen laatuun. Tämä tar-

koittaa sitä, että lopputulos vastaa vaatimuksia, mitkä ovat kirjattuja suunnitelma-asiakir-

joihin.  Hankkeen suunnitelmien laatuvaatimuksiin päästään tuotannon laadunvarmistuk-

sen kautta. Työmaan laadunvarmistukseen kuuluvat kaikki toimenpiteet ja suunnitelmat, 

joilla ylläpidetään työmaan laadullista tulosta. Toimivan laadunvarmistuksen ylläpitoon 
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vaaditaan myös laadun tarkastusta. Laadullista tarkastusta suoritetaan työmaan tuotan-

nossa mittaamalla ja vertaamalla tuotettua laatua vaatimuksiin. Laadun ylläpidon takaa-

miseksi on työmaalla myös tuotettava laadunvarmistukseen liittyviä asiakirjoja sekä pe-

rehdytettävä työmaan työntekijät ja aliurakoitsijat laadullisiin toimenpiteisiin. (Kankainen 

& Junnonen 2001, 36.) 

Karkeasti voidaan laadunvarmistus jakaa kahteen eri osaan, sisäiseen sekä ulkoiseen 

laadunvarmistukseen. Sisäisellä pyritään luomaan varmuutta yrityksen johdolle sekä 

vastaavasti ulkoisella luottamusta laadullisesta osaamisesta ulkopuoliselle tilaajalle. 

(Kankainen & Junnonen 2001, 36.) 

Hankkeen laadunvarmistus luodaan laadunvarmistussuunnitelman avulla, jota ylläpide-

tään hankkeen vastaanottoon saakka. Se sisältää seuraavat toimenpiteet: 

• laadullisten varmistustoimenpiteiden märintää vaatimuksien mukaisesti 

• laadullisten tarkastuksien sekä katselmuksien suorittamista 

• mahdollisten virheiden sekä korjauksien dokumentointia ja tutkimista   

• yleisten laatudokumenttien keräämistä, tutkimista ja käyttöä. (Kankainen & Jun-

nonen 2001, 36). 

Näiden lisäksi on varmistettava, että hankkeen aikana laadulliset sekä muu tiedonanto 

kulkevat rakennuttajalta pääurakoitsijalle, vastaavasti työmaalle aliurakoitsijoille sekä 

omille työntekijöille. Laadunvarmistuksen tavoitteena on myös epätietoisuuden sekä ris-

kien minimointi koskien tuotannollista toimintaa. Toimivan laadunvarmistuksen avulla so-

pijapuolten laadulliset vastuut sekä velvoitteet ovat selkeitä sekä työmaan laadullinen 

ohjaus tukee tuotantoa. Lisäksi tuotetaan toimivalla laadunvarmistuksella luottamusta 

sopijaosapuolten välille. (Kankainen & Junnonen 2001, 36.) 

3.3.1 Aliurakan laadullisten vaatimuksien määritys  

Pääurakoitsija vastaa rakennuttajalle työmaan kokonaislaadullisesta toiminnasta.  Täten 

pääurakoitsija vastaa myös oman aliurakoitsijan laadusta. Toimivan laatujärjestelmän 

takaamiseksi laaditaan ja suunnitellaan tehtävittäin laadunvarmistustoimenpiteet sekä 

niiden dokumentointi. Tehtävien laatuvaatimuksissa määritetään mittavirhetoleranssit, 
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materiaalien vaatimukset sekä takuuaika, laadulliset ulkonäkövaatimukset, liittymisdetal-

jit, yrityksen laatuvaatimukset sekä yleiset laatuvaatimukset koskien hankintojen materi-

aalien varastointia sekä työn toimintatapaa. (Junnonen & Kankainen 2012, 53.) 

Hankintakohtaiset laatuvaatimukset on kirjattu työmaan teknisiin selityksiin sekä sopi-

musasiakirjoihin. Standardien sekä normien mukaiset laadulliset vaatimukset työn laa-

dulle ja materiaaleille esitetään RYL2000 (Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 

2000):julkaisuissa. Tehtäväkohtaiset yleiset laatuvaatimukset sekä menetelmät on jul-

kaistu Rakennusteollisuuden laatujulkaisuissa sekä Rakennustieto Oy:n Ratu-työmene-

telmäkorteissa. (Junnonen & Kankainen 2012, 53.) 

Aliurakan parhaimman mahdollisimman laadullisen lopputuloksen takaamiseksi ovat 

tehtävää koskevat laadulliset vaatimukset sekä niiden laadunvarmistuskeinot määritel-

tävä sekä kirjattava tehtävittäin yksityiskohtaisiin toiminnallisiin suunnitelmiin. Laadulliset 

vaatimukset sekä ohjeet laaditaan sekä kirjataan siten, että ne ovat helposti ymmärret-

tävissä väärinkäsityksien varalta.  Aliurakan laadullisten vaatimuksien lisäksi pääurakoit-

sija laatii aliurakalle velvoitteet koskien laadullisia mittauksia, mallitöitä sekä laadullisten 

asiakirjojen dokumentointia. (Junnonen & Kankainen 2012, 53.) 

 

Kuva 13. Deming-pyörä (Talonrakennusteollisuus ry 2014, 27). 

3.3.2 Aliurakan työnaikainen laadunvarmistus 

Hankintojen tehtäväsuunnitelman avulla määritellään käytännöt sekä toiminnot, joita 

suoritetaan tehtävätavoitteiden saavuttamiseksi. Laadullisiin sekä tuotannollisiin tavoit-
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teisiin päästään suorittamalla sekä järjestämällä tehtäväkohtaisia palavereita, tavoittei-

den sekä vaatimuksien mukaisella tuotannonohjauksella, tehtäväkohtaisella laadunvar-

mistuksella ja suorittamalla tehtävittäin vastaanotto- sekä luovutusmenettelyt. Työnaikai-

nen ensimmäinen laadunvarmistustoimenpide on sopijapuolten välinen aloituspalaveri. 

Aloituspalaveriin osallistuu työmaan vastaava mestari sekä tehtävän vastuullinen työn-

johtaja; vastaavasti aliurakoitsijan puolelta osallistuu työnjohto sekä tehtävän suorittava 

työryhmä. Aloituspalaverissa käsitellään seuraavia asioita: 

• tehtävän lähtöaineisto sekä aloitusedellytykset 

• ajalliset sekä suoritusjärjestys tavoitteet 

• työvaiheen riskien tiedostaminen 

• käytettävän materiaalin sekä kaluston käsittely  

• tehtäväkohtaiset laatuvaatimukset sekä niiden laadunvarmistustoimenpiteet 

• työmaakohtaiset työturvallisuustoimenpiteet. (Talonrakennusteollisuus ry 2014, 

27). 

Tehtävien tuotannollisia välitavoitteita tarkkaillaan tehtäväkohtaisten välineiden avulla. 

Tehtävän tavoitteenmukaista laadun ylläpitoa tarkastetaan laadunvarmistuksen toimen-

piteillä, kuten mallityöt, tarkastukset, mittaukset, katselmukset sekä kokeiden suoritus. 

Poikkeamien syntyessä tuotannon ja suunnitelmien välille järjestetään ohjauspalaveri. 

Ohjauspalaverin järjestämisen syyt ovat poikkeamat laadullisessa tai ajallisessa suorit-

tamisessa, työturvallisuuden laiminlyönnit, lopullisen työnjäljen laatutasoa tai tehtävän 

tuotannolliset ratkaisut eivät miellytä pääurakoitsijaa. (Talonrakennusteollisuus ry 2014, 

27.) 

Tehtävän valmistuessa suoritetaan yrityksen toimintatavan mukainen vastaanottotarkas-

tus.  Vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan laadullisen tuotannon vastaavuutta laadul-

lisiin tavoitteisiin. Laadulliset poikkeamat ja virheet korjataan aliurakoitsijan toimesta. Lo-

puksi laatusuunnitelmien mukaiset laadunvarmistustoimenpideasiakirjat allekirjoitetaan, 

dokumentoidaan sekä arkistoidaan. (Talonrakennusteollisuus ry 2014, 27.) 

3.3.3 Aliurakan reklamaatio  

Kun aliurakoinnin ohjauksessa havaitaan toimituksissa tai työn tuotannollisissa toimissa 

puutteita, on tästä pikimmiten laadittava kirjallinen reklamaatio aliurakoitsijalle. Työ-
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maalla toimivan aliurakoitsijan reklamointi voidaan toteuttaa myös vaihtoehtoisesti suul-

lisesti urakoitsijakokouksen yhteydessä. Tällöin reklamaatiomerkintä kirjataan neuvotte-

lupöytäkirjaan. Kun neuvottelujen yhteydessä huomioiminen ei vaikuta aliurakoitsijan toi-

miin, on tästä toteutettava kirjallinen reklamaatio aliurakoitsijalle. Laatimalla kirjallinen 

reklamaatio varmistetaan, että aliurakoitsija on velvollinen suorittamaan myöhäisem-

mässä vaiheessa velvollisuuksien täyttämiseksi korjaustoimet. Aliurakan reklamaation 

tehostamiseksi voidaan reklamointia tehostaa taloudellisten maksuerien avulla. Tämä 

toteutetaan siten, että pääurakoitsija ei hyväksy viimeistä maksuerää ennen kuin vaadi-

tut reklamaatiokorjaukset ovat toteutettuina. (Junnonen & Kankainen 2012, 74.) 

3.4 Rakennushankkeen kustannushallinta 

Rakennushankkeen kustannushallinnan johtamiseen tarvitaan yhtenäinen tapa, millä 

tutkitaan sekä ryhmitellään kustannus- sekä määrätietoa. Yhtenäisen nimikkeistöjärjes-

telmän avulla hankkeen jokainen osapuoli pystyy seuramaan sekä käsittelemään hank-

keen kustannus- ja määrätietoa, kun noudatetaan yhtenäisiä periaatteita, ryhmittelyjä 

sekä määrämittaustapoja. Hankkeen yhtenäisiä kustannushallinta järjestelmiä ovat Talo 

80, 90 ja 2000 sekä näiden lisäksi yrityskohtaisia nimikkeistöjärjestelmiä, mitkä pohjau-

tuvat yrityksen toimintatapoihin. (Lindholm 2009, 18.) 

Perinteisin tapa on laatia tarjousvaiheen kustannusarviolaskenta sekä panosjärjestel-

män mukainen kustannusarvio suoritelaskennan avulla. Laskenta perustuu määrätaulu-

kon sekä panosjärjestelmän hintatietojen yhteisvaikutukseen. Suoritelaskentatapa pe-

rustuu Talo 80 -nimikkeistöön. Nimikkeiden pääryhminä toimivat rakennusosat, suorit-

teet sekä kustannuslajit. Talo 80 -nimikkeistö sekä sen yrityskohtaisiin toimintatapoihin 

perustuvaa nimikkeistöjärjestelmää käytetään hyvin laajasti urakoiden kustannuksien 

määrittelyssä. (Lindholm 2009, 18.) 
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Kuva 14. Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmä (Lindholm 2012, 25–26). 

3.4.1 Tavoitebudjetti 

Työmaata ohjataan taloudellisesti työmaan tavoitebudjetin mukaisesti. Tavoitebudjetissa 

on määriteltynä työmaan taloudelliset tavoitteet, jotka toimivat sitovina taloudellisen joh-

don perustana. Tavoitebudjetti sisältää laskelmia tehtävistä, kaupoista sekä työmaa-

teknisistä tehtävistä. Tavoitebudjetti voidaan myös nimetä tavoitearvioksi yrityksen toi-

mintatavan mukaisesti. (Lindholm 2009, 52.) 

3.4.2 Aliurakan kustannustavoitteiden määrittäminen 

Aliurakan kustannustavoite määritellään työmaan tavoitebudjetista. Kustannustavoitteen 

avulla vertaillaan tarjouksia sekä märitetään aliurakan taloudellinen onnistuminen. Työ-

maan hankintahintojen sekä kustannustavoitteiden erotuksella laaditaan ja päivitetään 

työmaan kustannusennustetta. Aliurakan kustannustavoite sisältää taloudellisesta näkö-

kulmasta tehtävän työsisällön, suoritteet sekä urakkarajat. Tehtäväkohtainen kustannus-

tavoite määritetään laskemalla tavoitearvion tehtäväkohtaiset työpanokset sekä materi-

aalipanokset yhteen. (Junnonen & Kankainen 2012, 49.) 

Työmaalla suoritetaan käytännön periaatetta, jossa pyritään muokkaamaan tehtäväko-

konaisuuksia siten, että ne toimivat yhteen sille määritetylle ajalle. Tehtäväkokonaisuuk-

sia muokataan suorituksien sisällön rajauksella. Aliurakan kustannustavoitteeseen on 
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myös huomioitava tehtävään liittyvät muut palvelut. Näitä ovat laahaukset, telineet, jät-

teiden sijoittelu ja käsittely sekä varastointi. (Junnonen & Kankainen 2012, 51.) 

3.4.3 Työmaan kustannusvalvonta 

Kustannusvalvontaa suoritetaan keräämällä ja vertaamalla tehtävien toteumia työmaan 

kustannustavoitteisiin. Kustannushallinnan avulla pyritään myös hallitsemaan kustan-

nuspoikkeamia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kustannusvalvonnan tavoitteena 

on toteuttaa taloudellisesti hanke siten, että se on yhdenmukainen tai alittaa budjetin. 

Tarkkailulaskelmien avulla suoritetaan kustannuksien hallintaa sekä ennustamista. 

(Lindholm 2009, 40.) 

Toteuttamalla tarkkailulaskentaa onnistutaan seuramaan hankkeen taloudellista to-

teumaa. Seuraamalla sekä päivittämällä tehtävien määrä-, tunti- sekä kustannusto-

teumia onnistutaan ennustamaan sekä määrittämään työvaiheen sekä hankkeen koko-

naiskustannukset etukäteen. Onnistunut kustannusvalvonta tarvitsee aggressiivista 

sekä aktiivista ohjausta, jotta se toimisi. Tämän vuoksi on tärkeää laatia sekä ylläpitää 

tarkkailulaskentaa. (Lindholm 2009, 42.) 

Tehtävien toteumaa ohjataan ja valvotaan tuotannonarvolaskennan avulla. Laskennan 

avulla varmistetaan tehtävien toteutuminen aikataulun sekä budjetin mukaisesti. Lasken-

nan avulla yhdistetään myös tehtävien ajallinen, tuotannollinen sekä taloudellinen to-

teuma. Laskenta laaditaan tuotannon toteuman sekä työpanoksien laskelmiin. Hankin-

tojen taloudellista toteumaa valvotaan toteutuneiden ja laadittujen hankintakauppojen 

perusteella.  Hankinnan taloudellinen toteuma syntyy kaupankäynnin päätöksestä. 

Käyttö- ja yhteiskustannuksien tavoitebudjetti ositellaan aikataulullisesti kuukausiosiin. 

Perustana teknisten tehtävien tarkkailussa toimii tehtävien ajallisen toteuman vertailu ai-

katauluun. Käyttö- ja yhteiskustannuksiin lukeutuvat työmaata palvelevia toimintoja. 

(Lindholm 2009, 42, 52.) 

3.4.4 Maksuerät 

Rakennushankkeen toimivan budjetoinnin vuoksi on taloudellisten tulojen sekä menojen 

oltava määriteltyinä sekä ennakoituna. Tulot määritellään maksuerinä, jotka saadaan ti-
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laajalta hankkeen vanhetessa. Vastaavasti menoilla tarkoitetaan maksueriä, jotka pää-

urakoitsija maksaa työn, materiaalien, alihankintojen ja muiden yleisten kustannuksien 

suorittamisesta sekä ylläpidosta. Pääurakoitsija luo yhdessä työn tilaajan kanssa hank-

keen maksuerätaulukon. Vastaavasti aliurakkatapauksissa pääurakoitsija laatii aliura-

koitsijan kanssa maksuerätaulukon. Maksuerätaulukko hyväksytetään sopijapuolten vä-

lillä sekä lisätään urakkasopimusasiakirjoihin. Maksuerien maksupäätös tapahtuu, kun 

työn tilaaja on hyväksynyt sekä vahvistanut työerän. (Lindholm 2009, 39.) 

Työn tilaajan sekä toteuttajan välillä syntyy useasti ristiriitaisuuksia maksuerien määri-

tellyssä. Tämä johtuu siitä, että tilaajan näkökulmasta on kannattavampaa suorittaa mak-

suerät jälkipainoitteisena sekä vastaavasti työn toteuttajan näkökulmasta on maksuerien 

etupainoitteinen laskutus kannattavampaa omien menojen sekä kulujen veloituksen 

vuoksi. (Lindholm 2009, 39.) 

3.4.5 Lisä- ja muutostyöt 

Rakennushankkeessa luokitellaan muutostyöt töihin, jotka syntyvät hankkeen toteutuk-

sen aikana, mutta eivät muuta työnsuorituksen luonnetta. Lisätöihin luokitellaan työt, 

jotka eivät ole luokiteltuna urakan sopimusasiakirjoihin, sekä työt, jotka muuttuvat alku-

peräisestä työnsuorituksen luonteesta huomattavasti. Rakennusurakaan yleisten sopi-

musehtojen mukaisesti on urakoitsija velvollinen suorittamaan muutostyöt, mutta ei lisä-

töitä. (Lindholm 2009, 48–49.) 

Urakoitsija ei saa aloittaa tekemään pyydettyä muutostyötä ennen kun muutostyöstä on 

laadittu sekä allekirjoitettu kirjallinen päätös sopijapuolten välillä. Urakoitsija laatii lisä-

töistä lisätyölaskelman sekä sen pohjalta lisätyötarjouksen. Tarjouksen avulla työn tilaaja 

hyväksyy tai hylkää tarjouksen. Muutostyön tapaisesti ovat lisätyöhön määriteltävät kus-

tannukset, ajalliset sekä suoritusvaatimukset kirjattava kirjallisesti sekä allekirjoitettava 

ennen lisätyöhön ryhtymistä. (YSE 1998 10, 11, 43. §, 46. §.) 

”Mahdollisista lisätyövaateista on ilmoitettava välittömästi asian ilmettyä. Asiasta on so-

vittava ennen lisätyön suoritusta, ja kaikki työt on kuitattava päivittäin, tai lisätyövaade 

raukeaa”. (Liite 1.) 



48 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Fredrik Lehtonen 

3.4.6 Aliurakan suoritusaika ja sakkosanktiot 

Urakkasopimuksessa määritelty rakennustyö on aloitettava sekä valmistuttava siihen 

määrätyssä ajassa sopimusehtojen mukaisesti. Tapauksissa, joissa ei urakkasopimus-

asiakirjoissa ole määriteltynä ajallisia ehtoja työn suoritukseen, ovat työt aloitettava heti 

tai viimeistään kaksi viikkoa sopimuksen syntymisestä sekä saatettava valmiiksi kohtuul-

lisessa ajassa. (YSE 1998 1, 17§.) 

Kun työn aloitus vaatii edellisen tai muun työn valmistumista tai työtä ei pysty suoritta-

maan ensimmäisen momentin ehdon mukaisesti, on työ aloitettava, kun muut työt sen 

sallivat. Tämän lisäksi on toteutettava työ rinnastetusti ja viivyttämättä muita töitä sekä 

saatettava loppuun sopimusehtojen mukaan. Ajallisesti on myös huomioitava sekä va-

rattava urakoitsijalle kohtuullisesti aikaa vastaanottomenettelyyn sekä työvaiheiden to-

teutukseen. (YSE 1998 2, 3, 17. §.) 

Aliurakan valmistumisen viivästyessä sopimuksen mukaisesta määrätystä ajasta on ali-

urakoitsija velvoitteinen suorittamaan seuraavat sakkosanktiot seuraavilla ehdoilla: Jo-

kaisesta työpäivästä, joka ylittää laaditun sopimusehtojen mukaisen valmistumispäivän, 

on aliurakoitsija velvollinen maksamaan viivästyssakkoa 0,1 prosenttia arvonlisäverotto-

masta urakkahinnasta työn tilaajalle, jos ei urakkasopimuksessa muuta mainita. Viiväs-

tyssakkomenettelyä jatketaan joko valmistumispäivään saakka tai vaihtoehtoisesti kor-

keintaan 50 päivän tai välitavoitteiden mukaan 75 työpäivältä. Yleisten sopimusehtojen 

mukaisesti ei työn tilaajalla ole oikeutta lisäsakkojen määritykseen, ellei työn viivyttämi-

nen ole tapahtunut tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. (YSE 1998, 18. §.) 

3.4.7 Aliurakan taloudellinen loppuselvitys 

Sopijapuolten väliset taloudelliset toteumat tarkastetaan vastaanottotarkastuksen yhtey-

dessä tai siihen erikseen määrätyssä tilaisuudessa, eli taloudellisessa loppuselvityk-

sessä. Loppuselvityksen avulla määritetään ja tarkastetaan sopijapuolten välisiä auki 

olevia asioita. Taloudellisen loppuselvityksessä on tuotava esille kaikki vaatimukset, 

jotka sopijapuolilla on toistensa välillä. Loppuselvityksen jälkeen ei enää varsinaisesti 

pysty vaikuttamaan asioihin, jotka sitovat sopijapuolet urakkaan liittyviin asioihin, jollei 

toisin ole sopimuksissa sovittu. (Junnonen 2009, 146.) 
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Loppuselvityksen yhteydessä on laadittava rakennusurakan yleisten sopimusehtojen py-

kälän 76 mukainen tarkastuspöytäkirja, josta selviää 

urakoitsijan laatima lopputilitys ja tilaajan siihen antama vastine; 

ne tilaajan vaatimusten määrät, jotka eivät sisälly edellä mainittuun vasti-
neeseen 

muut mahdolliset tilisuhteisiin vaikuttavat asiat (YSE 1998 2, 73. §.) 

Sopijapuolien on myös tuotava esille velvoitteet koskien vaatimuksiensa määriä sopija-

puolien kohden sillä uhalla, että puhevaltansa menettää viimeisen loppuselvitystilaisuu-

den jälkeen. Poikkeuksetta tapauksissa, joissa on laadituissa sopimusasiakirjoissa toisin 

sovittu. (YSE 1998, 3, 73. §.) 

3.5 Työturvallisuus rakentamisessa 

Valtioneuvoston aseuksen mukaisesti (VNA 205/2009) on suunnittelijan, rakennuttajan 

sekä pääurakoitsijan huomioitava työturvallisuusehdot ja vaatimukset jo hankkeen suun-

nitteluvaiheessa. Töistä on laadittava työturvallisuusselvitys sekä tutkittava terveyteen 

liittyviä vaaroja. Tutkimisen lisäksi on työturvallisuusriskeistä sekä vaaroista laadittava 

suunnitelma niiden ennaltaehkäisemiseen sekä suojautumiseen ja perehdytettävä vaa-

roista sekä riskeistä työtä tekeville. (Hietavirta ym. 2015, 21.) 

Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta sovelletaan kaikkiin rakentami-

seen liittyviin toimintoihin. Rakennustoimintaan luokitellaan kaikki maan päällä, alla sekä 

vesistössä tuotettavaa rakentamista, uudis- sekä korjausrakentamisessa, asennustyö-

hön, purkutyöhön sekä kaikki näihin liittyvien toimintojen valmisteluun sekä suunnitte-

luun. (VNA 205/2009, 1. §.)  
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3.6 Päätoteuttajan velvollisuudet 

Päätoteuttajan velvollisuuksiin lasketaan seuraavat tehtävät: 

• työmaan työturvallisuuden yleisjohto 

• työmaan yhteisöllisen toiminnon sekä tiedonkulun järjestely 

• yleisten työturvallisuus toimintojen yhteensovitus 

• työmaa-alueen yleisen siisteyden sekä järjestyksen ylläpito (Hietavirta ym. 2015, 

46). 

Lisäksi Hartelan aliurakan velvoitteiden mukaisesti ”tilaaja tarjoaa tilat työnjohdolle (tar-

vittaessa), sosiaalitilat, veden ja sähkövirran sekä työmaan yleisvalaistuksen ja perus-

sähköverkon” (Liite 1). 

Näiden lisäksi on hankkeen päätoteuttaja velvollinen noudattaa 10 pykälän valtioneu-

voston asetuksen mukaisia velvoitetta, missä määritellään toiminnot, jotka vaativat eri-

tyishuomiota järjestelyissä ja työvaiheissa (Hietavirta ym. 2015, 46). 
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4 TA-ASUMISOIKEUS OY:N PIISPALANTIE 1 

TA-yhtiön ja siihen kuuluvan konsernin rakennuttamat kohteet tarjoavat asiakkailleen 

edullisempia vuokra-, osaomistus- sekä asumisoikeusasuntoja ympäri Suomea. TA-yh-

tiön rakennuttamien kohteiden asunnot ovat sisällöltään yksinkertaisista yksiöistä tilaviin 

perheasuntoihin. (TA-Yhtiö 2016.) 

TA-Asumisoikeus Oy on tuottanut asumisoikeusasuntoja valtakunnallisesti 1990 -luvulta 

asti. TA-Asumisoikeus Oy kuuluu TA-Yhtymän konserniin. (TA-Asumisoikeus Oy 2016.) 

4.1 Kohteen esittely 

Opinnäytetyön kohteena toimii Hartela Oy:n TA-Asumisoikeus Oy:n Piispalantie 1. 

Kohde sijaitsee Varsinais-Suomessa Liedon paikkakunnalla. Hankkeen rakennuttajana 

toimi TA-Asumisoikeus Oy, pääsuunnittelijana arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy 

sekä päärakennusurakoitsijana Hartela Oy. Hartela Oy toteutti hankkeen kokonaisvas-

tuu-urakkana. Rakentaminen suoritettiin 13 kuukauden rakennusajalla toukokuusta 2015 

heinäkuuhun 2016.  

Rakennusurakkaan sisältyi kuusikerroksisen asuinkerrostalon sekä yksikerroksisen ta-

lousrakennuksen toteutus piharakenteineen. Rakennustyypiltään yksiportainen kerros-

talo toteutettiin paikallavalurungolla sekä sandwich-ulkoseinäelementeillä. Kohde luoki-

teltiin niin sanotuksi yhden mestarin työmaaksi sisältäen seuraavan työmaaorganisaa-

tion, projektipäällikön, työpäällikön, vastaavan mestarin sekä työnjohtotehtävissä käyte-

tyt työnjohtoharjoittelijat. Kohteen laajuus määräytyi seuraaviin määriin: 

• tilavuus: 8262 m3 

• huoneistoala: 1967,5 m2 

• kerrosala: 2422,5 m2 (sis. talousrakennuksen 132 m2) 

• asuntoja: 35 kpl 
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Kuva 15. TA-Asumisoikeus Oy Piispalantie 1:n projektiorganisaatio. 

4.2 Kohteen tuotantorakenteiset pääryhmien jaottelun 

Taulukon 1 mukaisesta toteutuneista hankintakaupoista selviää aliurakan osuus työ-

maan kokonaistyömäärästä sekä rakennusosat, jotka suoritettiin omana työnä. Omana 

työnä suoritettiin seuraavat rakennusosat: perustukset, betonirunkotyöt, vesikattotyö, vä-

liseinämuuraus sekä talousrakennuksen betonirunko VSS-työt sekä puutyöt. Perustuk-

set sisälsivät pilarianturoiden teon, sokkelielementtien asennuksen, pohjalaatan työt 

sekä mainittujen suoritteiden aputyöt. VSS-työt sisälsivät seinien suurmuottityön sekä 

holvimuottityön betonointeineen. Betonirunkotyöt sisälsivät asuinrakennuksen 1–6 ker-

roksen paikallavaluseinien suurmuottityöt betonointeineen, elementtiasennustyöt juotok-

sineen, holvilaudoitustyöt betonointeineen sekä rakennusosan aputyöt sisältäen työtur-

vallisuuden ylläpidon vaadittavat työt. Oman työn osuus vesikattotyöstä rajautui vesika-

ton puutöihin sekä siihen liittyvien aputöiden suorittamiseen sisältäen työturvallisuuden 

ylläpidon. Perustuksien sekä runkotöiden lisäksi suoritettiin omana työnä kohteen muu-

raukset sisältäen: väliseinien muurauksen, hormien muurauksen sekä niiden aputyöt. 

Taulukon mukaisesti muut rakennusosat suoritettiin aliurakkamenettelyllä. Tehtäväkoh-

taisten tavoitteiden perusteella suurimmat aliurakkasopimukset laadittiin maaurakoin-
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nissa ja paalutuksessa, LVI-urakoissa sekä kevyiden väliseinien ja alakaton asennus-

urakassa. Materiaalihankinnassa suurimmat hankinnat kustannukseltaan olivat valmis-

betoni sekä betonielementit. Valmisbetoni hankinnassa toteutettiin aliurakkana työmaan 

betoninpumppaus yksikköhintana. Taulukosta selviää myös aliurakat, joissa aliurakoit-

sija ketjutti aliurakkaa pääurakoitsijan luvalla eteenpäin. Urakkaneuvotteluasiakirjan mu-

kaisesti niin sanotusti ketjutetut tekijät toimivat yhteistyökumppaneina varsinaiselle ura-

koitsijalle, eli varsinaisia täydellisiä ketjutuksia ei aliurakkamenettelyssä tapahtunut. 

”Ketjutetut” aliurakat olivat maalaus- ja tasoitetyöt, kevyt väliseinätyö ja alakattotyö sekä 

saunatyöt. Maalaus- ja tasoitetyössä ketjutettiin tasoitetyö, väliseinä- ja alakattotyössä 

ketjutettiin väliseinätyö ja vastaavasti saunatyössä ketjutettiin saunan runkotyö. 
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Taulukko 1. Kohteen toteutuneet hankintakaupat. 
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4.2.1 Aliurakoiden kustannustoteumat tuotantorakenteisissa pääryhmissä 

Tarkastelevan kohteen aliurakoiden kustannustoteumat tuotantorakenteisissa pääryh-

missä on läpikäytynä taulukon 2 mukaisesti. Taulukon mukaisesti kustannustoteumat 

ovat osuudeltaan yhtenäisiä aliurakkakustannuksia lukuun ottamatta valmisbetonia, 

jonka aliurakkaosuus sisälsi pelkästään betoninpumppauksen. Tämän lisäksi suoritettiin 

aliurakkana yläpohjan lämmöneristepuhallus. Betonipintojen jälkityö suoritettiin osa-ali-

urakkana sekä puu- ja väliovien asennus suoritettiin aliurakkana. 

Kun verrataan aliurakoiden tavoitteita sekä toteumaa, huomataan aliurakoiden onnistu-

neen ennustuksessa sekä toteutuksessa taloudellisen mallikkaasti. Poikkeuksena ovat 

aliurakat, jotka toteutettiin metallirakenteissa sekä maalaustyössä. Metallirakenteet si-

sälsivät asuinkerrostalon portaiden kaiteet asennettuna materialeineen, pääsisäänkäyn-

nin katoksen asennettuna materialeineen, ullakon elementtien asennustukien asennuk-

sen sekä niiden hitsauksen ja elementtien hitsaustyöt. Metallirakenteiden tavoitteen yli-

tyksen aiheutti porraskaiteiden tavoite, joka alitti huomattavasti porraskaidetarjoajien tar-

joushinnat. Ennustuksen alitettua, nosti se näin toteuman ja sitä myöden tavoitteen yli-

tykseen. Maalaustyöt sisälsivät asuinkerrostalon maalaus- ja tasoitetöiden lisäksi par-

vekkeiden pölynsidontakäsittelyn sekä autopaikkamaalauksen. Maalausurakka suoritet-

tiin kokonaishintaurakkana, jonka mukaan toteuma olisi täyttänyt tavoitteen. Lisätyötä 

jouduttiin kuitenkin suorittamaan alihankintana elementtien etupaikkaustyössä, mikä ai-

heutti toteuman nousua ja tavoitteen ylityksen. Elementtien paikkauksesta saatiin kui-

tenkin hyvitettyä elementtitoimittajalta kokonaisarvion mukaisesti noin puolet. Vähennyk-

sen määrä perustui elementtitoimittajan kokonaiskustannuksien kokonaisarvioon sisäl-

täen maalaus- ja tasoitetöiden lisäksi ylimääräisistä kustannuksista, jotka kertyivät beto-

nihiontaurakoitsijan piikkauksista. 
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Taulukko 2. Aliurakoiden kustannustoteumat. 

 

4.2.2 Alihankinnan kustannustoteumat yleisrakenteisissa pääryhmissä 

Alihankinnan kustannustoteumat ovat läpikäytynä taulukon 3 mukaisesti. Yleisesti voi-

daan todeta, että työmaan käyttö- ja yleiskustannuksien litteran mukaiset tavoitteet alit-

tuivat. Poikkeuksena alittuivat ennustamattomat kustannukset työmaarakennuksissa 

sekä vahingonkorvauksissa ja toteuman ylitykset työnaikaisessa kaukolämmössä sekä 

siivouksessa. Vahingonkorvauksen tavoitteen ylityksen aiheutti runkotyössä vaurioitu-

neen lattialämmityskaapelin korjauskustannukset. Vahingonkorvauslitteroinnissa ei var-

sinaisesti ole tapana määrittää tavoitetta, joten miinus oli tavanomainen. Työnaikaisen 

siivouksen alihankintakustannuksien ylitys korreloi suoraan työmaan päätöksestä aloit-

taa omana työnä suoritettua työnaikaista siivousta vasta tasoitetyön alkaessa. Tässäkin 

litterassa miinus on hyvin pieni, joten voidaan todeta, että kokonaisuus on hyvä. Kauko-

lämmön tavoitteen ylityksen aiheutti puutteellinen ennustus. Työnaikaisen kulutuksen li-

säksi tarvittiin talviaikana lisälämmitystä betonin holvien kuivumisen edistämiseen, joten 

osa lämmityksestä suoritettiin kaukolämpöpuhaltimilla, mikä nostatti litteran kustannuk-

sia. Työmaarakennuksen pieni miinus aiheutui työmaan varastokontin varastoinnista 

työmaan viereiselle tontille.   

Yleisesti voidaan myös huomioida työmaan siisteyden ylläpidon onnistuneen alhaisilla 

kustannuksilla. Tämä on tulos onnistuneesta aliurakkaohjauksesta koskien työmaan yl-

läpitoa, siivousta ja yleisjärjestystä. Voidaan todeta että Hartelan aliurakkaehtojen mu-

kainen velvoite, aliurakoitsija poistaa ja lajitellee työstään aiheutuneet jätteet päivittäin 

roska-astioihin onnistuneen. (Liite 1.) 

Siisteyden lisäksi ei niin sanottuja paikkuutöitä syntynyt ylimääräisistä haalauksista tai 

muista logistisista toimista. Tämä on tuloksena siitä, että aliurakkasopimukset laadittiin 

sopimussisällöltään siten, että aliurakoitsija vastaa logistista toimista velvoittaen aliura-

koitsijaa toimituksien vastaanottoon sekä niiden siirtoon työmaalla.  

Työmaalla ei varsinaisia kustannuksia paikkuutöistä syntynyt työmaan käyttö- ja yleis-

kustannuksiin. Poikkeuksena paikkuu- sekä lisätyöt, jotka syntyivät elementtitoimittajan 
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elementtien ongelmista. Näistäkin ylimääräisistä kustannuksista saatiin osa hyvitettyä. 

Pieniä paikkuutöitä aiheutti myös kevyiden väliseinien urakan viivästyminen. 

Työvaltaiset aliurakat tuottavat pahimmillaan juuri käyttö- ja yleiskustannuksiin ylimää-

räisiä kustannuksia, jotka syntyvät urakoiden alku- ja lopputilan vaatimuksista. Tulok-

sena syntyy tilojen siivousta, tyhjentämistä, haalausta sekä ylimääräisten materiaalin va-

rastoinnin siirtoa. Riski paikkuutöille syntyy myös, kun aikataulullisesti urakat viivästyvät 

ja täten vaikuttavat suoraan seuraavien urakoitsijoiden sopimuksen mukaisiin alkamis-

ajankohtiin.  

Taulukko 3. Käyttö- ja yleiskustannuksien toteumat. 

 

4.2.3 Aliurakkasopimuksien sopimussisältö 

Aliurakkasopimukset ovat sisällöltään läpikäytynä taulukon 4 mukaisesti. Urakoiden so-

pimussisällön läpikäynti suoritettiin tarkastamalla laadittujen hankintojen sopimusasiakir-

jojen avulla. Hankintakohtaiset sopimusasiakirjat löytyvät Hartela Oy:n Harja-projekti-

pankkipalvelusta. 

Laadittujen sopimuksien sekä tilauksien tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että 

sopimukset ovat laadittuja maksuperusteiden mukaisesti joko yksikköhintojen, kokonais-

hinnan tai tuntiyön perusteella. Kaikista hankinnoista on kirjallisesti laadittu sopimus tai 

vastaavasti tilaus. Poikkeuksena puuoviasennus urakasta, erikoisoven asennuksesta 

sekä pääsisäänkäynnin katoksen ja muu metallirakenteiden asennustyöstä materialei-

neen. Näistä urakoista voidaan todeta, että ne ovat laadittu suullisesti tai muilla tavoin 

suoraan työmaalta teettäväksi urakkaluontoisina kokonaisuuksina tai tuntitöinä. Aliurak-

kasopimukset on laadittuja sisällöltään asennettuna materiaaleineen lukuun ottamatta 

puuoviasennuksessa, jossa tilaaja toteutti itse materiaalikaupan sekä huolehti ovien toi-

mituksista sekä vastaanottamisesta. Lisäksi laatoitusurakassa tilaaja huolehti laattojen 

kustannuksista sekä maksuista ja laatoitusurakoitsija niiden logistisista toimista, eli ma-

teriaalin toimituksista sekä vastaanotoista. Raudoitusurakassa tilaajan velvoitteisiin kuu-

luivat toimituksien järjestely alle 400 kilogramman tilauksille.  

Haalauksen osuus on laadittu sisällyttämään aliurakan velvoitteisiin lukuun ottamatta ik-

kuna- ja oviasennuksessa, laminaatti- ja mattotyössä, saunatyössä sekä verholauta-
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asennuksessa. Kyseisissä urakoissa aliurakoitsijan tarjouksen mukaisesti on työn tilaaja 

velvollinen haalaamaan materiaalit kerroksiin. Saunaurakassa sopimuksen mukaisesti 

oli kyseessä saunaovien osuus. Nostimet ja telineet ovat sisällytetty kaikkiin olennaisiin 

rakennusosien aliurakoihin Hartela Oy:n aliurakkavelvoitteiden mukaisesti. 

Urakoista, joista on laadittu kirjallisia sopimuksia, todetaan aliurakoitsijan olevan vastuul-

linen ja velvollinen seuraamaan sekä toimimaan Hartela Oy:n aliurakka velvoitteiden mu-

kaisesti (liite 1) sekä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Aliurakkavel-

voiteasiakirja lisätään työn tarjouspyynnön sekä tilauksen liitteenä. 
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Taulukko 4. Toteutuneiden aliurakkasopimuksien sisältö. 
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5 ALIURAKKAMENETTELYN KÄYTÄNNÖN ONGELMIEN 
ANALYYSI, POHDINTA JA KEHITTÄMINEN 

Opinnäytetyön tarkastelevana kohteena toimineen TA-Asumisoikeus Oy:n Piispalantie 1 

aliurakointiaste nousi noin 50 % työmaan taloudellisesta kokonaiskustannuksista. Ylei-

sesti Hartela Oy:n työmailla vallitsee 50–60 % aliurakointiaste muun rakennusalan yri-

tyksien keskimääräisen aliurakointiasteen ollessa noin 80 %. Aliurakointiaste määritettiin 

hankintoihin, jotka sisältävät työn sekä materiaalipanoksen tai vaihtoehtoisesti pelkäs-

tään työpanoksia.  Kun ennustetaan tulevaa, on hyvin todennäköistä että, ”prosentuaa-

lisesti aliurakointiaste on pitkällä tähtäimellä noususuhtainen kun laskusuhtainen”. (Har-

tela toimihenkilö 2016.) 

Tämän työn tarkoituksena oli määrittää kustannukset ja niiden syyt, jotka tuovat ylimää-

räisiä kustannuksia pääurakoitsijalle, kun aliurakkamenettelyssä joudutaan paikkamaan 

omalla työllä tai muilla kustannuksilla puutteellisesti laadittua tai ohjattua aliurakointitoi-

mintaa. Verratessa saatua käytännön tietoa haastattelun pohjilta on kyseinen paikkuu-

töiden synty hyvin kohdekohtaista sekä yksittäistä aliurakkakohtaista. Tarkastelevaan 

työmaahan ei juurikaan syntynyt ylimääräisiä kustannuksia paikkuutöistä, mutta kun 

huomioidaan kaikkea saatua käytännön tietoa, on paikkuutöiden määrä suurempi kuin 

tarkasteleva työmaa antaa ymmärtää.  

Käytännön tietoa kerättiin vertailukohteen lisäksi haastattelun avulla. Haastatteluun osal-

listuivat yrityksen aluepäällikkö, työpäälliköitä ja vastaavia mestareita. Haastatelluissa 

päätavoitteena oli kerätä faktapohjasta tietoa aliurakkamenettelyn käytännön ongel-

mista, jotka voivat synnyttää paikkuutöiden muodossa ylimääräisiä kustannuksia pää-

urakoitsijalle.  

Minkälaisissa aliurakoissa syntyy eniten paikkuutöitä? 

”Paikkuutöiden määrät tuovat kustannuksia työmaan yleiskustannuksiin, kun joudutaan 

paikkamaan urakan rajapintoja ylimääräisellä tai niin sanotusti ei ennustetulla työllä tai 

muulla toiminnolla”. ”Alihankintakohtaisesti on suurimpia paikkuutyö ongelmia syntynyt 

taloteknisissä urakoissa sekä maarakennusurakoissa”. (Hartela Oy toimihenkilö 2016). 

Tästä voidaan todeta, että juuri talotekniset sekä maanrakennusurakat ovat suuria ali-
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urakoita sisältäen paljon suoritteita, mikä luo paljon rajapintoja alihankintaan sekä sopi-

musteknillisesti haastetta. Lisäksi seuraavien aliurakoiden ollessa niin sanotusti tavan-

omaisia kiirehankintoja, luodaan niille myös ajallisesti suuria paineita. 

Työmaan näkökulmasta on tuotannonohjauksella ja valvonnalla suuri merkitys paikkuu-

töiden syntyyn. Paikkuutöitä on syntynyt aliurakoissa kun ”työmaan johto ei ole perehty-

nyt tai on epätietoisuutta laadittuihin alihankintasopimuksiin”, ”aliurakoiden ja tehtävien 

suunnittelu on ollut puutteellista työmaalla”, ”työnjohdon taipumus suorittaa työt vanhan 

kaavan mukaan”, ”työmaan tapa hallita materiaalien toimituksia sekä muita logistisia toi-

mia sekä työmaan tapa hallita oikeanaikaista reklamointia on ollut puutteellista”. (Hartela 

Oy toimihenkilö 2016). Tämän lisäksi on oman työn tuotannolla ollut suuria vaikutuksia 

paikkuutöiden syntyyn varsinkin omana työnä suoritettu runkotyö. Pahimmillaan puut-

teellisesti tehdyt runkotyöt voi synnyttää suuria paikkuutöitä ja siten ennusteettomia kus-

tannuksia pintarakenteisiin, kuten tasoitetyöhön. 

Yleisesti voidaan todeta, että tapauksissa, joissa alihankintasopimukset ovat luotuja mal-

likkaasti sisältäen kaiken tarvittavan, on tämä vasta puoliväli onnistuneeseen aliurakka-

menettelyyn. Jotta onnistuneesta aliurakkasopimuksesta on hyötyä, on sopimusvelvolli-

suuksia myös ymmärrettävä vaatia työmaalla aliurakoitsijalta. 

Miten paikkuutyöt syntyvät? 

Sopimusteknillisesti ylimääräisiä kustannuksia ovat tuoneet ”löyhästi määritetyt aliura-

koiden sakko sanktiot”, ”aliurakoitsijan logistiset velvoitteet ovat puuteellisesti määritelty 

sopimuksiin”, ”sopimukset laadittu vanhan kaavan mukaisesti”, ”tarjouspyynnön sisältö 

tai sopimusmenettelyn urakkaneuvottelut suoritettu puutteellisesti” lisäksi ”aliurakkame-

nettelyissä, joissa suunnitelmien taso on ollut puutteellinen”. Sopimusteknillisesti on 

myös syntynyt ylimääräisiä paikkuutöitä kun ”työmaan ennustettuja työsuoritteita ei ole 

huomioitu aliurakkamenettelyssä”. (Hartela Oy toimihenkilö 2016). Yleisesti voidaan to-

deta, että paikkuutöitä eli ylimääräisiä kustannuksia pääurakoitsijalle on syntynyt puut-

teellisen suunnittelun ja tuotannon ohjauksen tuloksesta.  

Onko aliurakan ketjuttamisessa tai niiden pilkkomisessa riskejä? 

Teoriassa aliurakkamenettelyssä aliurakoiden pilkkomisessa tai niiden ketjuttamisessa 

ei varsinaisia riskejä synny, jos aliurakan sopimusteknillinen sekä tuotannolliset menet-

telyt ovat laadittu ja suoritettu oikeaoppisesti. Hartelan aliurakka velvoitteiden mukaisesti 
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velvoitetaan aliurakoitsijaa siirtämään aliurakan ehdot eteenpäin ketjutetulle urakoitsi-

jalle sekä tämän lisäksi aliurakoitsijalla ei ole lupaa ketjuttaa aliurakkaa ilman tilaajan 

lupaa. Mutta mitään varsinaista sopimussitoumusta ei ketjutetun sekä pääurakoitsijan 

välillä synny. Käytännön tilanteissa on syntynyt ketjutuksen kautta ”tiedonkulun katkoja”, 

mikä johtaa pahimmillaan sopimusten velvollisuuksien ja vaatimuksien laiminlyöntiin 

sekä ”harmaan talollisuuden riski kasvaa, mikä voi tuoda pahimmillaan pääurakoitsijalle 

suuria niin sanottuja imago vahinkoja”. (Hartela Oy toimihenkilö 2016). Vastaavasti ali-

urakoiden pilkkominen pienempiin osa alueisiin tuo riskejä urakan tuotannolliseen onnis-

tumiseen. ”Riski kasvaa kun rakennusosan tekijöiden määrä kasvaa, syntyy enemmän 

rajapintoja urakan sisällä, mikä voi johtaa esimerkiksi suoritteiden päällekkäisyyksiin 

määritykseen sopimuksissa”. (Hartela Oy toimihenkilö 2016.) 

Onko aliurakkamenettelyn toteutuksessa syntynyt muita ongelmia, jotka ovat tuoneet 

työmaalle ylimääräisiä kustannuksia? 

Yleisesti on myös huomioitu seuraavat riskit aliurakkamenettelyssä, ”urakkakilpailun ura-

koitsijan valintaperusteet pelkän taloudellisen näkökulman kautta voi johtaa tuotannolli-

siin vaikeuksiin”, ”urakkahinnan todellista tavoitekustannustasoa ei ole tiedossa, mikä 

johtaa tarjousvertailun tehokkuuden heikentymiseen”, ”sopimusasiakirjojen pätevyysjär-

jestys ei ole huomioitu, mikä voi johtaa sopimusteknillisiin vaikeuksiin”. (Hartela Oy toi-

mihenkilö 2016). Aliurakoissa syntyneiden ongelmien vaikuttavuus ei voida määritellä 

osa-alueisiin, vaan ”alihankintamenettelyn ongelmat vaikuttavat yleisesti koko hankkeen 

sekä työmaan taloudellisiin ennusteisiin, ajalliseen, laadulliseen sekä työturvallisuuden 

hallintaan”. (Hartela Oy toimihenkilö 2016.) 

Missä aliurakoissa on syntynyt eniten ongelmia? 

Laadittujen sopimuksien perusteella on havaittu seuraavien aliurakoiden synnyttäneen 

eniten ongelmia. ”Aliurakat, jotka sisältävät paljon erinäisiä työpanoksia ja erinäisiä yk-

siköitä”, ”urakat, jotka sisältävät paljon rajapintoja muihin töihin”, ”sopimuksenteko sekä 

kaupanteko suoritettu liian kiireellisellä aikataululla” sekä ”aliurakoissa, joissa valitulla 

urakoitsijalla ja pääurakoitsijalla on ennestään niin sanotusti tulehtuneet välit toisiinsa”. 

(Hartela Oy toimihenkilö 2016.) 

Sopimusteknillisesti on aliurakkamenettelyssä huomioitava ja panostettava rakennus-

urakan yleisten sopimusehtojen mukaiseen sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestykseen 

13 §. Tämä tarkoittaa sitä, että on huomioitava, mitkä ehdot kirjataan eri sopimusasiakir-
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joihin. Tästä esimerkkinä kaupallisten asiakirjojen pätevyysjärjestys, jossa urakkaneu-

vottelupöytäkirja on pätevämpi kuin tarjouspyyntöasiakirja ja yleiset sopimusehdot. Tä-

ten on huomioitava urakkaneuvottelun oikeaoppinen läpivienti, sekä sopimusehtojen 

mahdolliset lisäehdot tai vastaavasti tarkennuksien laadinta urakkaneuvotteluissa. Täten 

vältytään aliurakoitsijan kanssa ristiriitaisuuksilta ehdoista tai velvoitteista, jotka päivite-

tään tai lisätään tarjouspyyntö asiakirjasta tai yleisistä sopimusehdoista urakkaneuvotte-

lupöytäkirjaan tai aliurakkasopimukseen. Tästä voidaan esimerkkinä esittää suorituksien 

sekä materiaalien ajalliset vaatimukset tai sanktio vaatimukset.  

Sopimusteknillisesti on erityisesti myös huomioitava hankkeen tilaajan vaatimukset ja 

velvoitteet liittyen urakan viivästyssanktioihin, jotta ymmärretään vaatia näitä samoja vel-

voitteita ja ehtoja myös aliurakoitsijalta jo tarjousvaihepyyntövaiheessa. Tapauksissa, 

joissa tilaajan viivästyssanktiot ovat korkeammat kun yleisten sopimusehtojen sanktiot 

18 §, eli sakkoa 0,1 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta työn tilaajalle, on 

tämä otettava huomioon ja velvoittaa aliurakoitsijalle samat viivästys sanktioehdot, kun 

tilaaja velvoittaa pääurakoitsijalta. Kun yleisistä sopimusehdoista poiketaan sopimus-

asiakirjoissa, ovat ehdot kirjattava sopimusasiakirjoihin kirjallisesti, jotta niiden pätevyys 

täyttyisi. Jotta riski urakan viivästymiseen pienentyisi, voidaan viivästyssanktioihin laatia 

aikataulullisia välitavoitteita aliurakoitsijalle. Aikataulullisten välitavoitteiden yhteisvaiku-

tuksen avulla tuotannon aktiiviseen seurantaan ja mahdolliseen oikeanaikaiseen kirjalli-

seen reklamointiin minimoidaan aliurakan kokonaisviivästymisriskiä huomattavasti. 

Aliurakoiden suunnitteluun sekä siitä seuraavaan kaupantekoon on varattava siihen tar-

vittava hankintasuunnittelu aika. Tämä on suotavaa jo ennakoida hankinta-aikataulua 

laatiessa. Näin ei synny tilanteita, joissa aikataulupaineen alla joudutaan laatia päätöksiä 

puutteellisten tietojen tai suunnitelmien varassa. Nopeasti ja kiireellä suoritettu hankin-

tasuunnitelmat korreloi suoraan puutteelliseen tarjouspyyntöön. Urakoitsijoiden taloudel-

lisen vertailun lisäksi on huomioitava ja analysoitava urakoitsijoiden toimintatapoja, 

aiempia referenssejä yrityksen pisteytysjärjestelmän mukaisesti tai uuden urakoitsijan 

kohdalla tiedonkeruulla ja verrata tarjoajia oman yrityksen yleiseen hankintapolitiikkaan. 

Kun urakoitsijoita vertaillaan pääpainoitteisesti taloudellisin perustein, voi tuotannossa 

syntyä ongelmia. Kun aliurakoitsijoita ei vertailla muilla tavoilla kun taloudellisin näkökul-

min, voi syntyä riski tuotannon ongelmiin jotka periytyvät aliurakoitsijan liiallisesta työ-

määrästä, joka johtaa aliurakoitsijan resurssivajeeseen tai vaihtoehtoisesti voi syntyä on-
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gelmia pääurakoitsijalle aliurakoitsijan taloudellisista ongelmista. Aliurakoitsijan resurs-

sivajaus voidaan ennakoida siten, että valitaan ”oikean kokoiset urakoitsijat oikean ko-

koisen urakan mukaisesti”. (Hartela Oy Toimihenkilö 2016). 

Hankinnat, jotka luodaan pelkän työn ja oman materiaalihankinnan yhdistämisellä, sisäl-

tävät myös oman riskinsä. Näissä hankinnoissa on huomioitava erityisesti logistiset toi-

met, toimituksien toimitusajat, vastaanottaminen ja niiden mahdollinen välivarastointi. 

Kun tämän tyyppinen hankintakokonaisuus suunnitellaan puutteellisesti, syntyy riski 

paikkuutöille, jotka joudutaan kustantamaan omalla työllä tai muulla. Jotta näiltä vältyt-

täisiin, on suunniteltava hankinta niin, että ei synny materiaalien odotuksia. Toimitukset 

on pyrittävä toimittamaan perusteella JIT (Just In-Time), jotta ylimääräisiä haalaus sekä 

välivarastointi kustannuksia ei synny työmaan käyttö ja yleiskustannuksiin. Sisälogistii-

kan pystysiirrot ovat edullisia verrattuna vaakasiirtoihin. Pystysiirrot voidaan toteuttaa 

työmaanosturilla tai vaihtoehtoisesti työmaa hissillä. Vastaavasti vaakasiirrot tulisi vel-

voittaa aliurakoitsijalta, jotka ovat aikaa vieviä haalauksia ja tuovat huomattavia ennus-

tamattomia kustannuksia pääurakoitsijalle. Esimerkiksi viiden miljoonan budjetin hank-

keessa, tavanomaisesti alihankinta aste voi pyöriä 60–80%, Logistisen suunnittelun 

osuus tästä on keskimäärin 15 % joka tässä tapauksessa merkitsee 450–600 000 €. 

Merkittäviä kustannuksia, joten logistista toimia olisi huomioitava sopimuksen sisällöissä, 

jos pyritään tuotantotehokkaaseen aliurakkamenettelyyn. Tehokas logistiikka korreloi te-

hokkaaseen kustannuksien säästöön. 

”Suuret alihankinnat, jotka luovat paljon liukumapintoja muihin alihankintoihin sekä yk-

sikköhintaiset kaupat, jotka sisältävät paljon erinäisiä työpanoksia ja yksiköitä, tuovat 

suuria riskejä alihankinnan onnistumiselle. Näitä ovat esimerkiksi talotekniset hankinnat 

sekä maanrakennushankinta”. (Hartela Oy toimihenkilö 2016). Jotta näissä urakoissa 

vältyttäisiin mahdollisimman paljon paikkuutöistä ja muista ylimääräisistä kustannuk-

sista, on panostettava mahdollisimman tarkasti hankintakohtaiseen urakkaohjelman ja 

urakkarajaliitteen laadintaan sekä selkeään määritykseen. Näiden lisäksi tulisi huomi-

oida työmaan kanssa yhteistyö, jotta saataisiin ennustettua myös niitä kustannuksia, 

joita ei hankintakohtaisesti ole tavoitteessa määritettynä. Näin tiedostettaisiin jo niin sa-

notusti ylimääräiset kustannukset, jotka johtavat paikkuutöihin, jos niitä ei kirjata hankin-

tasopimuksiin. Yleisesti voidaan todeta, jos urakoiden rajat saadaan määriteltyä kirjalli-

sesti tarkasti, ei paikkuutöitä synny urakoiden välillä. 
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Aliurakoissa, joissa valittu aliurakoitsija suorittaa osan työstä tai kokonaan työn ketjute-

tulla tekijällä, on tähän huomioitava ja tarkentava ehtoja esimerkiksi urakkaneuvotte-

luissa. Suurimmat riskit ketjutetuissa urakoissa on ”riski harmaaseen talouteen sekä tie-

donkulun katkoon pääurakoitsijan ja ketjutetun tekijän välillä”. (Hartela Oy toimihenkilö 

2016).  Jotta tiedonkulkua saataisiin parannettua, on laadittava tarkemmat ehdot työn 

valvontaan sekä työn välitavoitteisiin. Näin saadaan aliurakoitsijan työnjohdolta aktiivi-

sempaa työnjohtoa. Harmaan talouden riskiä saadaan pienettyä, kun vaaditaan ja tar-

kastetaan tulevan ketjutetun urakoitsijan taloudelliset sekä tuotannolliset toimintatavat 

ennen ketjutukseen suostumista. Vaihtoehtoisesti voidaan jo tarjouskyselyssä kieltää 

erityisehdoin ketjutuksen niissä aliurakoissa, joissa riski tiedonkulun katkoon tai harmaa-

seen talouteen on suuri. 

”Paikkuutyöt, jotka pääurakoitsija suorittaa ylimääräisillä logistisilla toiminnoilla haalauk-

silla, töillä, tekijöillä sekä koneilla tuovat huomattavia kustannuksia pääurakoitsijalle”. 

(Hartela Oy toimihenkilö 2016). Kun aliurakoiden logistiseen suunnitteluun panostetaan, 

säästetään huomattavia työmaan kustannuksia. Suunnittelun avulla ei synny ennusta-

mattomia kustannuksia käyttö- ja yleiskustannuksiin. 

Olennaisena paikkuu- sekä lisätöiden syntymiseen aliurakointiasteen ollessa vertailevan 

kohteen tasolla, on oman työn laadullinen ohjaus ja toteutus. Tämän lisäksi myös pää-

urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisilla laadunvarmistustarkastuksilla minimoidaan 

riski rajapintojen välille syntyvien paikkuutöille ja ristiriitaisuuksille. Kun laadulliset raja-

pinnat eivät kohtaa toisiansa, luo se ylimääräisiä paikkuutöitä tai lisätöitä, jotka joudutaan 

omakustannushintaan paikkamaan. Hartelan aliurakka velvoitteiden mukaisesti ”työsuo-

rituksen tai osasuorituksen valmistuttua aliurakoitsija luovuttaa sen tilaajalle tai seuraa-

van työvaiheen tekijälle tilaajan valvonnassa. Tässä yhteydessä todetaan mahdolliset 

puutteet tai keskeneräisyydet ja työn valmiiksi saattamisen vaatimat toimenpiteet, tämän 

ehdon ylläpidolla minimoidaan huomattavasti riski rajapintojen paikkuutöille. Ehdon te-

hokkuuden takaamiseksi vaatii se tietenkin onnistuneiden urakkarajojen määrittelyn. 

Eri työvaiheiden tasoite- ja oikaisutyösuoritteiden lisäkustannuksien määrä korreloi suo-

raan oman runkotyön laatuun. Tehostamalla laadunvarmistusta omassa työssä, vähen-

netään riski paikkuukustannuksien synnylle sisätyövaiheen suoritteissa. Esimerkiksi työ-

vaiheiden oikaisu- ja tasoitetyöt suoritetaan yleisesti tuntityönä, mitkä ovat ennustamat-

tomia ja ristiriitaisuuksia synnyttäviä. Keskimäärin työ tulee laskutyönä 10–15% kalliim-
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maksi kuin urakkahintaan tehtynä. Tästä syystä voitaisiin pyytää tarjousvaiheessa ali-

hankintoihin, jotka sisältävät oikaisutyötä esim. laminaatti ja mattotyössä keskimääräisiä 

yksikköhintoja tasoitus- ja oikaisutyöhön.  

”Oman työnjohdon perehtyminen ja tiedostaminen luotujen alihankintojen sopimussisäl-

töihin” ovat myös tiedostettu riski paikkuutyön syntymiselle. (Hartela Oy toimihenkilö 

2016). Onnistunut aliurakkasopimus vaatii onnistuneen tuotannollisen ohjauksen ja 

suunnittelun. Työnjohdon aktivisuus aliurakoiden tehtävien suunnittelun vastaavan mes-

tarin lisäksi tuo valmiutta alkavan työn tuotannolliseen ohjaukseen. Sopimuksien ja suun-

nitelmien tiedostamisella pienennetään riskiä tapauksiin, joissa työnjohdossa ei tule niin 

sanottuja väärinkäsityksiä logistissa toimissa esimerkiksi haalauksissa. Myös tapauk-

sissa, joissa työnjohdolla on ollut taipumusta suorittaa työt ”vanhan kaavan mukaan”, 

eikä perehtyä laadittuihin sopimuksiin ovat tuoneet ylimääräisiä kustannuksia, jotka voi-

taisiin välttää työnjohdon aktiivisuudella. Tapauksissa, joissa ”työnjohto pyrkii tuotannol-

lisesti parantamaan työn kulkua auttamalla aliurakoitsijaa omalla työresursseilla, kun ai-

kataululliset paineet kasantuvat”, voidaan lokeroida myös samaan vanhan kaavan mu-

kaisiin käytäntöihin (Hartela Oy toimihenkilö 2016.) Näitä tapoja olisi suotava parantaa 

työjohdossa, jotta onnistuttaisiin ennustamattomien paikkuutöiden kustannuksien sääs-

tössä.  Jotta paikkuutöitä ja turhia kustannuksia ei syntyisi, on työnjohdon tiedostettava 

ja ymmärrettävä aliurakoitsijan velvollisuudet ja ehdot. Työn valvominen ja ohjaus vaatii 

myös aliurakoitsijan päivittäisen työn toteuman seuraamista. Seuraaminen parantaa ali-

urakan toteuman tiedostamista sekä tarpeen mukaan oikean aikaista reklamointia. Rek-

lamoinnin tehostamiseksi on päivittäinen dokumentointi aliurakan toteumasta hyvin olen-

naista, jotta voitaisiin tämä kirjallisesti myöhemmin tapauskohtaisesti todistaa. 
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6 YHTEENVETO 

Aliurakkaketjun todetaan parantavan työmaan taloudellista ennustamista sekä työn joh-

dettavuutta. Jotta mallin toiminnassa onnistuttaisiin, vaatii se määrällisesti paljon enem-

män johtamistyötä kuin omana työnä suoritettua työtä. Työmaan alihankkijoiden sekä 

näiden työntekijöiden tulisi saada sisäistettyä työmaan toimivaan työyhteisöön, jotta saa-

taisiin tuotettua samanlainen toimiva työyhteisö kuin omana työnä suoritettuna. Kun ali-

urakkaketjun johtaminen tai suunnittelu on puutteellista, voi se johtaa puutteelliseen tie-

donkulkuun, ristiriitojen syntyyn, sopimusteknillisiin tulkintakiistoihin ja riitoihin. (Harju-

niemi 2013. 140.) 

Vaikka erinäiset velvoitteet ja ehdot päivittyvät, ei se kuitenkaan ole velvoite, että työ-

maan työnjohto vastaa siitä, että tekijät ovat ymmärtäneet ehdot ja velvoitteet työhönsä 

on hän sitten aliurakoitsija tai vaihtoehtoisesti oma työntekijä. Tässä onnistuessa saa-

daan tuotannolliset riskit minimoitua, mitkä ovat tuoneet nykyrakentamisessa sekä -kor-

jausrakentamisessa ongelmia aikataulun pitoon, rakennusmateriaalien sekä työresurs-

sien haaskuun ja ylimääräisten kustannuksien syntyyn. (Harjuniemi 2013. 138.) 

Työmaan työnyhteisön ohjauksessa on pyrittävä ohjamaan työilmapiiri siten, että se olisi 

mahdollisimman vuorovaikutuksellisesti avoin. Tämä toteutetaan suorittamalla työmaan 

johtamista yhteisillä pelisäännöillä sekä jatkuvalla työn arvioinnilla. Arviointi luo tehok-

kuutta viivästymisien, työturvallisuuden sekä muiden riskien havainnollistamiseen. (Har-

juniemi 2013. 138–139.) 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tietoa aliurakkaketjun hallinnasta työ-

maalla. Vastaavasti tavoitteena oli määrittää kustannuksien syyt, jotka tuovat ennusta-

mattomia kustannuksia pääurakoitsijan työmaan kustannustoteumiin. Ennustamattomat 

kustannukset, jotka syntyvät paikkuutöiden toteutuksella tuovat tällä hetkellä huomatta-

via ylimääräisiä kustannuksia pääurakoitsijalle. Tässä opinnäytetyössä on ollut tarkoituk-

sena tuoda esille osa-alueet tai vastaavasti syyt, jotka juuri synnyttävät näitä ennusta-

mattomia kustannuksia eli paikkuutöitä.  

Opinnäytetyössä löytyy vastauksia seuraaviin toteamuksiin: miten hallita ja laatia aliurak-

kasopimukset sopimusteknillisesti oikein, miten rajata oman työn kustannuksia aliura-

koissa, eli toisin sanoen miten välttää paikkuutöiden suoritusta omalla työllä, millä tavalla 
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parantaa tuotantotehokuutta aliurakoissa, eli miten hallitaan ennustamattomien kustan-

nuksien synty, miten fakta pohjaisesti olisi pyrittävä ohjamaan ja tuottamaan aliurakointia 

sekä miten tuoda esille asiat jotka kuluttavat ja tuovat ennustamattomia kustannuksia 

työmaan käyttö ja yleiskustannuksiin.  

Aliurakkaketjun ja urakan rajapintojen täydellinen hallitseminen ei tuota minkäänlaisia 

ennustamattomia kustannuksia työmaan kustannustoteumaan. Täydelliseen hallitsemi-

sen saavuttamiseksi vaaditaan onnistuminen aliurakan hankintasuunnittelussa, suunnit-

teluohjauksessa sekä tuotannon ohjauksessa. Työmaalla hankintojen suunnittelu vai-

heessa sekä tarjouspyynnön kokoamisen yhteydessä määritetään onnistuneen alihan-

kinnan perusta. Onnistuneen tarjouspyynnön saavuttamiseksi vaaditaan alihankinnan 

suunnitelmien tekoa sekä eri vaihtoehtojen ja tapojen vertailua. Onnistuneen tarjous-

pyynnön tuloksena saadaan sopimus sisällöltään oikeanlaisia tarjouksia, mikä helpottaa 

tarjousten vertailua. Tarjousten vertailuun on panostettava, jotta saataisiin juuri oikean-

lainen tekijä, mikä sopii täydellisesti tapauskohtaisen urakan suorittajaksi sekä toimii yri-

tyksen toimintatavan mukaisesti. Jotta onnistuneesta aliurakkasopimuksesta olisi hyö-

tyä, on työmaan myös ohjattava sopimuksen mukainen aliurakka työmaalla. Tämä vaatii 

työmaan toimihenkilöiltä rohkeaa sekä ammattitaitoista työnohjausta sekä sopimuksien 

hallitsemista. Kun osa-alueet toimivat saumaamattomasti yhteen saadaan tuotantoteho-

kas aliurakkaketju.  

Yleisesti voidaan todeta, että ongelmat sekä ennustamattomat kustannukset syntyvät 

asioista, joita ei hallita. Halu tiedostaa ja selvittää minimoi riskin epäonnistumiselle niin 

ennustamattomien kustannuksien synnyssä kuin ongelmien syntymisissä aliurakan eri 

osa-alueissa sekä esimerkiksi harmaan talouden synnyssä. Jotta aliurakoinnin tarkoitus 

onnistuisi, eli parantaa työmaan johdettavuutta ja kustannuksien ennustamista, on ali-

urakkaketjussa hallittava koko aliurakkamenettely suunnitteluvaiheesta vastaanottoon 

saakka. 

Työn tavoitteen mukaiset johtopäätökset ja kehitysehdotukset paikkuutöiden liittyen, löy-

tyvät tarkemmin tarkasteltuna työn pohdinta osuudessa. Työn tuloksien perusteella kes-

keisempiä syitä paikkuutöiden syntyyn olivat puutteet aliurakan sopimusteknillisissä toi-

missa, joissa sopimuspätevyysjärjestyksien, sanktioiden ja sopimuksien sisällön määri-

tyksessä todettiin suurimmat puutteet. Paikkuutöitä syntyy myös puutteellisesta aliura-

koiden suunnittelusta, joista keskeisimmät syyt paikkuutöiden syntymiselle johtuvat 

suunnittelun aikataulupaineista, aliurakan tarjouspyynnön sisällön määrityksessä, joka 
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vastaavasti syntyy työmaan sekä hankinta osaston puutteellisesta yhteistyöstä ja ta-

pauksissa, joissa suunnitelmien taso on ollut heikkoa suunnitelmien teko vaiheessa mikä 

johtuu puutteellisesta suunnitteluohjauksesta.  Lisäksi tuloksien perusteella työmaalla on 

syntynyt paikkuutöitä tuloksena puutteellisesta aliurakan ohjauksesta, joista keskeisim-

mät syyt ovat työnjohdon puutteet sopimusten hallinnassa ja uusien käytäntöjen sisäis-

tämisestä. Kun pyritään optimoimaan aliurakkaketjun säästöpotentiaalia, on pyrittävä ke-

hittämään aliurakkaketjua työtuloksien perusteella, jotta saataisiin kitkettyä kustannuksia 

paikkuutöiden synnystä.   

Kehitysehdotukset ja johtopäätökset logistisiin toimiin työmaalla 

• Tavanomaisen työmaan keskimääräinen logistisen suunnittelun osuus työmaan 

alihankinta asteesta on keskimäärin 15 %.  

• Tehokas logistinen suunnittelu korreloi tehokkaaseen kustannuksien säästöön. 

• On pyrittävä laatia aliurakkasopimuksia joissa aliurakoitsija vastaa logistista toi-

mista velvoittaen aliurakoitsijaa toimituksien vastaanottoon sekä niiden siirtoon 

työmaalla. 

• Mahdolliset hankinta toimitukset on pyrittävä toimittamaan perusteella JIT (Just 

In-Time), jotta ylimääräisiä haalaus sekä välivarastointi kustannuksia ei synny 

työmaan käyttö ja yleiskustannuksiin. 

• Sisälogistiikan pystysiirrot ovat edullisia verrattuna vaakasiirtoihin. Pystysiirrot 

voidaan toteuttaa työmaanosturilla tai vaihtoehtoisesti työmaa hissillä. Vastaa-

vasti vaaka siirrot tulisi ainakin velvoittaa aliurakoitsijalta, ne ovat aika vieviä haa-

lauksia mitkä tuovat huomattavia ennustamattomia kustannuksia pääurakoitsi-

jalle. 

• Työmaan työnjohdollisesta näkökulmasta voitaisiin laatia yhteenveto työmaan lo-

gistista toimista, esimerkiksi (Liite 2.) taulukon mukaisesti. Yhteenveto logistista 

toimista loisi selkeyttä aliurakkasopimusten ja niiden logistisien toimien hallin-

taan.  

• Työvaltaiset aliurakat tuottavat pahimmillaan juuri käyttö- ja yleiskustannuksiin 

ylimääräisiä kustannuksia, jotka syntyvät urakoiden alku- ja lopputilan vaatimuk-

sista. Tuloksena syntyy tilojen siivousta, tyhjentämistä, haalausta sekä ylimää-

räisten materiaalin varastoinnin siirtoa. 

• Työmaan siisteyden ylläpito onnistuu alhaisilla kustannuksilla, kun aliurakoitsi-

joilta vaaditaan ja ohjataan Hartelan aliurakka velvoitteen mukaisesti, ”aliurakoit-

sija poistaa ja lajittelee työstään aiheutuneet jätteet päivittäin roska-astioihin”.  
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Kuva 16. Vertailukohteen yleiskustannuksien jakauma. 

Kehitysehdotukset ja johtopäätökset sopimusteknillisiin toimiin 

• Sopimukset ja tilaukset aina laadittava kirjallisena, on vältettävä suullisten sopi-

musten syntyä. 

• Sopimusteknillisesti on aliurakkamenettelyssä huomioitava ja panostettava ra-

kennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaiseen sopimusasiakirjojen päte-

vyysjärjestykseen 13 §.  

• Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksen huomioinnilla vältytään aliurakoitsijan 

kanssa ristiriitaisuuksilta ehdoista tai velvoitteista, jotka päivitetään tai lisätään 

tarjouspyyntö asiakirjasta tai yleisistä sopimusehdoista urakkaneuvottelupöytä-

kirjaan tai aliurakkasopimukseen. Tästä voidaan esimerkkinä esittää suorituksien 

sekä materiaalien ajalliset vaatimukset tai sanktio vaatimukset. 

• Tapauksissa, joissa tilaajan viivästyssanktiot ovat korkeammat kun yleisten sopi-

musehtojen sanktiot 18 §, eli sakkoa 0,1 prosenttia arvonlisäverottomasta urak-

kahinnasta työn tilaajalle, on tämä otettava huomioon ja velvoittaa aliurakoitsijalle 

samat viivästys sanktioehdot, kun tilaaja velvoittaa pääurakoitsijalta. 

• Jotta riski urakan viivästymiseen pienentyisi, voidaan viivästyssanktioihin laatia 

aikataulullisia välitavoitteita aliurakoitsijalle. Aikataulullisten välitavoitteiden yh-
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teisvaikutuksen avulla tuotannon aktiiviseen seurantaan ja mahdolliseen oi-

keanaikaiseen kirjalliseen reklamointiin minimoidaan aliurakan kokonaisviivästy-

misriskiä huomattavasti. 

Kehitysehdotukset ja johtopäätökset aliurakan hankintaprosessiin  

• Aliurakoiden suunnitteluun sekä siitä seuraavaan kaupantekoon on varattava sii-

hen tarvittava hankintasuunnittelu aika. Tämä on suotavaa jo ennakoida han-

kinta-aikataulua laatiessa. 

• Nopeasti ja kiireellä suoritettu hankinta suunnitelmat korreloi suoraan puutteelli-

seen tarjouspyyntöön, mikä johtaa paikkuutöiden syntyyn. 

• Urakoitsijoiden taloudellisen vertailun lisäksi on huomioitava ja analysoitava ura-

koitsijoiden toimintatapoja sekä aiempia referenssejä. 

• Uuden urakoitsijan kohdalla pienennetään tiedonkeruulla ja vertaamalla tarjoajia 

yrityksen mukaiseen hankintapolitiikkaan riskiä väärän tarjoajan valintaan. 

• Kun aliurakoitsijoita vertaillaan täysin taloudellisin näkökulmin, voi syntyä riski 

tuotannon ongelmiin, jotka periytyvät aliurakoitsijan liiallisesta työmäärästä, joka 

johtaa aliurakoitsijan resurssivajeeseen tai vaihtoehtoisesti voi syntyä ongelmia 

pääurakoitsijalle aliurakoitsijan taloudellisista ongelmista. 

• Paikkuutyölle riskialttiita aliurakoita ovat maanrakennusurakka ja talotekniset 

urakat. Näissä urakoissa on panostettava mahdollisimman tarkasti urakkakohtai-

seen urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen laadintaan sekä niiden selkeään mä-

rintään.  

• Työmaan ja hankinnan yhteistyö tulisi olla saumattomasti toimivaa.  

• Hankinnassa tulisi huomioida työmaan ennustavat lisäkustannukset tai suoritteet 

jotka eivät ole tehtävän tavoitteessa määritelty. Näin tiedostettaisiin jo niin sano-

tusti ylimääräiset kustannukset, jotka johtavat paikkuutöihin, jos niitä ei kirjata 

hankintasopimuksiin. 

• Työvaiheiden oikaisu- ja tasoitetyöt suoritetaan yleisesti tuntityönä, mitkä ovat 

ennustamattomia ja ristiriitaisuuksia synnyttäviä. Keskimäärin työ tulee lasku-

työnä 10–15% kalliimmaksi kuin urakkahintaan tehtynä. Tästä syystä voitaisiin 

pyytää tarjousvaiheessa aliurakoihin, jotka sisältävät oikaisutyötä esim. lami-

naatti ja mattotyössä keskimääräisiä yksikköhintoja tasoitus- ja oikaisutyöhön. 
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Kehitysehdotukset ja johtopäätökset aliurakan ketjutuksen hallitsemiseen 

• Aliurakoissa, joissa valittu aliurakoitsija suunnittelee suorittavansa osan työstä tai 

kokonaan työn ketjutetulla tekijällä, on tähän huomioitava ja tarkentava valvonta 

ja työn välitavoite ehdot esim. urakkaneuvotteluissa. Tällä tavoitetaan aktiivisem-

paa työnjohtoa aliurakoitsijalta. 

• Harmaan talouden riskiä saadaan pienettyä, kun vaaditaan ja tarkastetaan tule-

van ketjutetun urakoitsijan taloudelliset sekä tuotannolliset toimintatavat ennen 

ketjutukseen suostumista. 

• Tarjouskyselyssä voidaan kieltää erityisehdoin ketjutuksen aliurakoissa, joissa 

riski tiedonkulun katkoon tai harmaaseen talouteen on suuri. 

Kehitysehdotukset ja johtopäätökset oman työn vaikutuksesta paikkuutöihin 

• Oman työn laadullinen ohjaus ja toteutus korreloivat olennaisesti paikkuu- sekä 

lisätöiden syntymiseen aliurakointiasteen ollessa 50 – 60 % luokkaa.  

• Tehostamalla laadunvarmistusta omassa työssä, vähennetään riski paikkuukus-

tannuksien synnylle sisätyövaiheen suoritteissa. Esimerkiksi työvaiheiden oi-

kaisu- ja tasoitetyöt suoritetaan yleisesti tuntityönä, mitkä ovat ennustamattomia 

ja ristiriitaisuuksia synnyttäviä. Keskimäärin työ tulee laskutyönä 10–15% kalliim-

maksi kuin urakkahintaan tehtynä. 

• Omana työnä suoritettu runkotyö korreloi suoraan etupaikkuutöiden syntyyn ja 

tuntityönä tehtäviin piikkauksiin sekä hiontoihin, jotka synnyttävät ennustamatto-

mia kustannuksia tehtävien tavoitteisiin. 

Kehitysehdotukset ja johtopäätökset työnjohdollisiin toimiin työmaalla 

• Laatusuunnitelman mukaisilla laadunvarmistustarkastuksilla minimoidaan riski 

rajapintojen välille syntyvien paikkuutöille ja ristiriitaisuuksille. Kun laadulliset ra-

japinnat eivät kohtaa toisiansa, luo se ylimääräisiä paikkuutöitä tai lisätöitä, jotka 

joudutaan omakustannushintaan paikkamaan. 

• Hartelan aliurakka velvoitteiden mukaisesti ”työsuorituksen tai osasuorituksen 

valmistuttua aliurakoitsija luovuttaa sen tilaajalle tai seuraavan työvaiheen teki-

jälle tilaajan valvonnassa. Tässä yhteydessä todetaan mahdolliset puutteet tai 

keskeneräisyydet ja työn valmiiksi saattamisen vaatimat toimenpiteet” tämän eh-

don ylläpidolla yhteisvaikutuksella onnistuneella urakkarajojen määrityksellä mi-

nimoidaan huomattavasti riskiä rajapintojen paikkuutöiden synnylle. 
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• Työnjohdon aktivisuus aliurakoiden tehtävien suunnittelun vastaavan mestarin li-

säksi tuo valmiutta alkavan työn tuotannolliseen ohjaukseen. 

• Sopimuksien ja suunnitelmien tiedostamisella pienennetään riskiä tapauksiin, 

joissa työnjohdossa tulee niin sanottuja väärinkäsityksiä logistissa toimissa epä-

tietoisuuden vuoksi. 

• Logistisien toimien yhteenvedon kirjaus työmaan suunnitelmiin parantaisi laadit-

tujen sopimusten hallintaa ja tiedostamista työmaalla. 

• Työnjohdossa on karistettavaa tapa suorittaa työt ”vanhan kaavan mukaisesti” tai 

vaihtoehtoisesti tapaa, jolla autetaan aliurakoitsijaa logistissa toimissa aikataulu-

paineesta johtuen. Käytäntö luo paikkuutöitä, jotka suoritetaan omalla työvoi-

malla, josta syntyy vastaavasti ennustamattomia kustannuksia. 

• Aliurakan päivittäisen toteuman seuraaminen ja dokumentointi parantaa aliura-

kan toteuman tiedostamista sekä tarpeen mukaan tehostaa oikean aikaista rek-

lamointia. 

• Reklamoinnin tehostamiseksi on päivittäinen dokumentointi aliurakan toteumasta 

hyvin olennaista, jotta voitaisiin tämä kirjallisesti myöhemmin tapauskohtaisesti 

todistaa. 
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Esimerkkipohja työmaan logistisista toimista 

 

Yhteenveto logistisista toimista työmaalla Aliurakoitsija   = x
Pääurakoitsija = o
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