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1 Johdanto 

Suomi on ollut pitkään tietomallinnuksen edelläkävijä. Jo 1980-luvulla Helsingissä tehtiin 

ensimmäiset virtuaalimallit ja vuosituhannen vaihteen alussa teknologian kehittyessä 

voimakkaasti eteenpäin tietomallinnusta on sovellettu useissa rakennushankkeissa. 

Vaikka tietomallinnus ja tietomallien käyttö on ollut vuosikymmeniä läsnä rakennusalalla, 

ovat niiden käyttöä ja soveltamista jarruttaneet varhaisten tietokoneiden suoritustehon 

puute sekä sen aikaiset teknologian kustannukset. Näiden lisäksi mallinnus oli aikaa vie-

vää, joten mallit olivat pääasiassa vain silloisten innokkaiden idealistien käyttämiä. [1.] 

Maailmanlaajuisesti tietomallien hyödyntäminen rakennushankkeissa kasvaa jatkuvasti. 

Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa nykyteknologian halventuneet hinnat, valtiolliset 

päätökset sekä tilaajien yhä kasvava tietoisuus tietomallien hyödyistä. Suomessa tieto-

malleja hyödynnetään isommissa rakennushankkeissa aktiivisesti päivittäin ja pienem-

missäkin kohteissa niiden käyttö alkaa yleistyä. Tietomallien hyödyntämisen yhtenä suu-

rimmista ongelmista kuitenkin nähdään edelleen, ettei tietomallihankkeeseen ryhtyvä ti-

laaja perehdy tai ymmärrä, mitä kaikkea hänen tulisi vaatia hankkeen suunnittelijoilta 

tietomallien suhteen. Samoin kuin ikääntyvien työnjohtohenkilöiden osittainen halutto-

muus oppia hyödyntämään tietomalleja nähdään osana ongelmana nykypäivän tietomal-

lihankkeissa. Yrityksissäkään ei välttämättä ymmärretä sitä, kuinka mallit voisivat tehos-

taa yrityksen sisäistä toimintaa. Tästä johtuen useammissa rakennusalan yrityksissä 

malleihin ei myöskään haluta investoida, koska niiden rahallista hyötyä ei osata katsoa. 

[1; 2, s. 8, 78–81.] 

1.1 Työn tausta ja tavoite 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Haahtela-rakennuttaminen Oy. Opinnäytetyön ta-

voitteena on selvittää erityisesti tietomallien hyödyt talonrakennushankkeiden runkovai-

heessa työmaavalvojan näkökulmasta. Tarkoituksena on muodostaa kattava tietopaketti 

tämän hetken tietomallien hyödyistä ja kehitysideoista tulevaisuutta varten. Tästä joh-

tuen myös tietomallien historiaa on avattu hieman tarkemmin luvussa 2.   

Haahtela on pitkään hyödyntänyt tietomalleja projekteissaan ja aiheesta on perustettu 

yhtiön sisällä jopa oma tietomallityöryhmä. Tällä hetkellä yrityksellä on käytössä Solibri 
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Model Viewer ja Tekla Field 3D -ohjelmistot. Tämä opinnäytetyö painottuu tarkkailemaan 

näitä edellä mainittujen tietomalliohjelmistojen hyötyjä työmaavalvonnassa. Opinnäyte-

työssä kerrotaan myös lyhyesti perustietoja markkinoilla olevista muista tietomalliohjel-

mistoista, jotta näiden ohjelmistojen erot selkeytyisivät myös lukijalle. 

Osana opinnäytetyötä toteutetaan haastatteluja yritykselle työskentelevien henkilöiden 

osalta. Haastattelujen avulla pyritään selvittämään eri asemassa olevien henkilöiden ko-

kemuksia ja näkemyksiä tietomallien hyödyntämisestä runkovaiheessa. Tarkoituksena 

on laatia mahdollisimman kattava opinnäytetyö, joka ei painottuisi pelkästään kirjallisuu-

teen ja teoriaan, vaan myös käytännönkokemukseen. Haastattelujen tulokset käsitellään 

omana lukunaan. 

1.2 Työn rajaus ja toteutustapa 

Opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää, miten tietomallien avulla voidaan helpottaa Haah-

telan valvojan työmaatehtäviä talonrakennushankkeen runkovaiheessa. Talonrakennus-

hankkeen muita urakkavaiheita ja suunnittelupuolta ei tässä opinnäytetyössä käsitellä, 

korkeintaan sivutaan aiheita. Runkovaiheen merkitys talonrakennushankkeen toteutuk-

sessa on suuri ja tästä johtuen opinnäytetyö rajataan kyseiseen työvaiheeseen. 

Tutkimusaineistona hyödynnetään Haahtelan eri talonrakennustyömaiden runkovai-

heista kerättyjä tietoja, yritykselle työskentelevien haastatteluja sekä verkkodokument-

teja ja kirjallisuutta. Tutkimustyöstä saadut tulokset eivät välttämättä sovellu suoraan 

muihin talonrakennushankkeen urakkavaiheisiin. 

1.3 Yritys 

Haahtela-yhtiöt on vuonna 1975 perustettu perheyritys, joka toimii asiantuntijaorganisaa-

tiona. Konserniin kuuluu emoyhtiönä toimiva Haahtela Oy, talonrakennushankkeissa 

projektinjohtopalveluun erikoistunut Haahtela-rakennuttaminen Oy, kiinteistö- ja raken-

tamistalouden menetelmien sekä tietojen tutkimiseen, kehittämiseen ja tuotteistamiseen 

keskittyvä Haahtela-kehitys Oy sekä Haahtela HR Oy, joka suunnittelee ja valmistaa 

henkilöstöhallinnan palveluja sekä järjestelmiä. Koko konsernin liikevaihto vuonna 2015 
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oli noin 19,3 miljoonaa euroa ja yhtiöissä työskentelee yhteensä noin 140 työntekijää. 

[3.] 

Haahtela-rakennuttaminen Oy on Suomen yksi johtavimmista rakennusalan projektin-

johtopalvelun tarjoajista. Yhtiössä työskentelee noin 80 työntekijää ja sen toimintaan 

kuuluu keskeisesti talonrakennushankkeiden rakentamisvaiheessa tilaajan edustaminen 

sekä konsultointi. Yhtiö käyttää toiminnassaan Haahtela-mallia, joka on rakennuksien ja 

toimitilojen tuottamista alkaen toiminnallisesta suunnittelusta päättyen valmiiseen raken-

nukseen ja elinkaariseurantaan. Malliin kuuluu olennaisesti rakentamisvaiheen projek-

tinjohto käsittäen suunnittelun ohjauksen, tuotannon valvonnan, osaurakoiden koordi-

noinnin ja päätoteuttajan velvollisuudet. [4.] 

Projektinjohtopalvelun hyödyntäminen rakentamishankkeissa on toteutusmalli, jossa ti-

laaja turvautuu konsulttiyrityksen asiantuntemukseen. Projektinjohtopalvelulla tarkoite-

taan osaurakoittain toteutettavaa hanketta, jossa osapuolet ovat suoraan sopimussuh-

teessa tilaajaan. Kuvassa 1 on havainnollistettu hyvin tyypillinen sopimusmuoto osaura-

koittain toteutettavasta hankkeesta. [5.] 

 

Kuva 1. Tyypillisesti käytettäessä projektinjohtopalvelua tilaaja on suoraan sopimussuhteessa 
hankkeen eri osapuolten kanssa. [5.]  
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2 Tietomallinnus ja tietomallien käyttö 

2.1 Yleistä tietomallinnuksesta 

Hankkeen tietomallinnuksella tarkoitetaan suunnitteluprosessia, jossa tietokoneavustei-

sella työskentelyllä luodaan halutusta hankkeesta virtuaalisia tietomalleja. Mallit koostu-

vat digitaalisista geometrisistä muodoista sekä fysikaalisista että toiminnallisista ominai-

suuksista. Aiemmin vastaavanlaisissa suunnitteluissa käytettiin pelkästään graafisia ele-

menttejä, joiden avulla pystyttiin vain visualisoimaan rakennus 3D-mallinnuksella. Nyky-

ään tietomallinnukseen voidaan 3D-visualisoinnin lisäksi sisällyttää lisätietoja rakennuk-

sen, sen osien ja prosessien ominaisuuksista. Tietojen avulla hankkeesta voidaan hel-

posti laatia erilaisia kustannuslaskelmia, aikatauluja, energialaskelmia tai simulaatioita. 

Perinteisillä suunnittelumenetelmillä tämä vaatisi huomattavasti enemmän työtä sekä ai-

kaa kuluisi moninkertaisesti enemmän. [6; 7.] 

Tietomallinnuksen tarkoituksena on tukea kiinteistöjen sekä rakennusten hanke- ja elin-

kaariprosesseja. Tietomalleja hyödynnetään alkaen rakennuksen varhaisesta suunnitte-

luvaiheesta aina rakennuksen käyttöönottoon ja ylläpitoon asti. Mallien päätavoitteena 

on varmistaa hankeprosessin laadullisuus ja tehokkuus, yhteen sovittaa eri suunnittelu-

aloja, huomioida turvallisuusasiat koko hankkeen elinkaariprosessin aikana sekä edistää 

hankkeen kestävää kehitystä. Mallien hyödyntämisen onnistuminen vaatii hankkeen 

kaikkien osapuolten yhteistyötä ja sitoutumista sekä tietomalliohjelmistojen perustoimin-

tojen osaamista. [8, s. 5.] 

Hankkeen tietomallinnus voidaan sopia toteutettavan kahdella eri tavalla, joko hank-

keessa käytetään yhtä tietomallinnusohjelmistoperhettä tai useita eri tietomallinnusoh-

jelmistoja. Yhtä ohjelmistoperhettä käytettäessä etuna on, että mallien muutospäivitykset 

voidaan yhteensovittaa vaivattomasti muihin suunnittelualojen malleihin. Kyseinen me-

netelmä vaatii kuitenkin samaan ohjelmistoperheeseen kuuluvien ohjelmistojen käyttä-

mistä hankkeen jokaiselta osapuolelta, mikä ei välttämättä toteudu Suomen rakennus-

hankkeissa. Mikäli hankkeessa halutaan hyödyntää useita eri tietomallinnusohjelmistoja, 

edellyttää se IFC-tiedonsiirtostandardin (Industry Foundation Classes) käyttöä. IAI-jär-

jestö (Industry Alliance for Interoperability), joka tunnetaan nykyään nimellä buil-

dingSMART, kehitti kyseisen tiedonsiirtostandardin. Standardin avulla voidaan siirtää ja 
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lukea eri tietomallinnusohjelmistojen tiedostomuotoja, eli natiivimalleja, toisissa mallin-

nusohjelmistoissa. Käytännössä natiivimallit muutetaan IFC-tiedostoiksi, joita muut oh-

jelmistot voivat käsitellä. Menetelmä antaa näin ollen joustavuutta hankkeen osapuolille, 

koska tällöin pystytään hyödyntämään jo käytössä olevia tietomallinnusohjelmistoja. Pie-

nenä haittana voidaan mainita, että mikäli IFC-tiedosto ladataan jollain muulla ohjelmis-

tolla kuin millä se on alun perin suunniteltu, toiminto saattaa aiheuttaa joidenkin tietojen 

häviämisen. Käytännössä katsoen tästä ei kuitenkaan ole haittaa, koska useimmiten ky-

seiset tiedot eivät ole oleellisia mallin työstämisen kannalta. [9, s. 18, 113.] 

2.2 Mallinnuksen historia ja BIM-määritelmän kehitys 

Ensimmäiset ajatukset rakennusten mallinnuksesta saivat alkunsa jo 1960-luvulla, jolloin 

Yhdysvalloissa kehitettiin maailman ensimmäinen CAD-ohjelma (Computer-Aided De-

sign) Sketchpad. Ensimmäistä kertaa tietokoneavusteisella suunnitteluohjelmalla pystyt-

tiin tuottamaan monimutkaisia ja silmiinpistäviä 2D-piirustuksia piirtämällä valokynällä 

sen aikaiseen piirtonäyttöön. Sketchpad oli aikanaan vallankumouksellinen tietokoneoh-

jelma, joka mahdollisti nykyaikaisten CAD-ohjelmien ja tietomallinnusohjelmistojen kehi-

tyksen. Sketchpadin kehitti ja suunnitteli Ivan Sutherland, jota on kutsuttu mm. tietoko-

negrafiikan isänä ja on lisäksi alansa yksistä suurimmista pioneereista. [9, s. 354; 10, s. 

54.] 

1970-luvulla Sketchpad vaikutti voimakkaasti mallinnuksen kehitykseen, ja ilmiö sai ai-

kaan laajan CAD-ohjelmien käyttöönoton ympäri maailmaa. Samoihin aikoihin kehitettiin 

rakennuksen tietomallinnusta, mutta sen kehitystä vaikeuttivat sen aikaisen tietokone-

teknologian korkeat kustannukset sekä CAD-ohjelmien laaja hyväksyntä rakennusalalla. 

Tietomallinnus olikin käytännössä vain sen aikaisten idealistien käyttämä. Vaikeuksista 

huolimatta muutaman akateemisen henkilön sekä rakennusohjelmistoteollisuuden 

avulla ryhdyttiin tietomallinnusta kehittämään paljon käytännönläheisemmäksi. [9, s. 

354.] 

Kuva 2 osoittaa, kuinka BIM:n määritelmä on kehittynyt ja laajentunut vuosikymmenien 

aikana. Vuonna 1975 professori Charles M. Eastman kehitti tietomallinnusohjelmiston 

Building Description System (BDS), jolla pyrittiin helpottamaan rakennushankkeiden 

suunnittelua. BDS oli eräänlainen tietokanta, joka pystyi kuvaamaan rakennuksia hyvin-
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kin yksityiskohtaisesti. Ohjelmiston etuina olivat tietomallien rakennusosien määrittele-

minen, muokkaaminen ja järjestäminen sekä suunnittelujen yhteentörmäyksien havait-

seminen. BDS ei kuitenkaan saanut arvoistaan suosiota suunnittelijoiden keskuudessa 

enimmäkseen siksi, koska vain kourallinen sai mahdollisuuden käyttää kyseistä ohjel-

mistoa. BDS oli kokeilu, joka tunnisti jo seuraavien vuosikymmenien joitakin keskeisim-

piä ratkaistavia ongelmia arkkitehtonisen suunnittelun alalla. [11, s. 2; 12.] 

Eastmanin seuraava projekti GLIDE (Graphical Language for Interactive Design) julkais-

tiin vuonna 1977 vain pari vuotta BDS:n ilmestymisen jälkeen (kuva 2). GLIDE oli paljon 

tarkempi ja luotettavampi kuin edeltäjänsä sekä lisäksi ohjelmistolla pystyttiin tekemään 

kustannusarvioita tietomallista. Toisaalta BDS- ja GLIDE-ohjelmistojen käyttö rajoittui ai-

noastaan rakentamisen suunnitteluvaiheeseen. Jotta hankkeen muut osapuolet saatai-

siin osallistumaan aktiivisemmin hankkeen tuotantovaiheeseen, oli alalla tehtävä jonkin-

laisia parannuksia tämän päämäärän saavuttamiseksi. [11, s. 2–3.] 

 

Kuva 2. BIM-määritelmän kehitys perustuen tietokoneohjelmiin vuodesta 1975. [11, s. 2.] 

GLIDE-ohjelmistoa käytettiin aktiivisesti aina vuoteen 1988 asti. BDS- ja GLIDE-ohjel-

mistojen rajoittunut käyttötapa johti kuitenkin pikkuhiljaa kyseisten ohjelmistojen luopu-

miseen rakennusalalla. Kuten taulukko 1 osoittaa, BDS ja GLIDE suuntautuivat rakenta-

misen edeltävään jaksoon pääasiassa suunnitteluvaiheeseen. Vuonna 1989 kehitettiin 

BPM-ohjelmisto (Building Product Model), jolla pystyttiin rakennuksen suunnittelun ja 
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kustannusarvioanalyysien lisäksi tukemaan tuotantoprosessia sekä lisäämään ja paran-

tamaan muiden rakennusalan osapuolien osallistumista hankkeeseen. Perustukset 

oliopohjaiselle rakennuksen tuotantomallinnukselle kehitettiin läpi 90-luvun. Suomessa 

BPM tunnetaan paremmin nimellä RATAS (rakennuksen tietokoneavusteinen suunnit-

telu). [11, s. 3–4; 13, s. 287; 14, s. 1-2.] 

Taulukko 1. Analyysi BIM:n kehityksestä vuodesta 1975. [11, s. 4.] 

 
Kehitys 

Rakennusvaiheet  
Kategoria Ennen  

rakentamista 
 

Rakentami-
nen 

Rakentamisen 
 jälkeinen aika 

BDS X   Suunnittelu 

 
GLIDE 

 
X 

 
X 
 

 Suunnittelu ja kustan-
nusarvio 

 
BPM 

 
X 

 
X 

 Suunnittelu, kustan-
nusarvio ja rakennus-
prosessi 

 
GBM 

 
X 

 
X 

 Suunnittelu, kustan-
nusarvio ja rakennus-
prosessi 

 
 

BIM 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Suunnittelu, kustan-
nusarvio, rakennus-
prosessi, rakennuk-
sen elinkaari, suoritus 
ja teknologia 

 

BPM-ohjelmiston tyypilliseen ominaisuuteen kuului projektikirjasto, johon oli kerätty usei-

den eri toteutuneiden hankkeiden tietoja suunnitteluista ja rakenteista. Viestintä BPM-

ohjelmistolla kuitenkin keskittyi ainoastaan tuotetietoihin, kun puolestaan rakennusalalla 

alettiin yleisesti vaatia tietojen ja kokemuksien integroimista. Ratkaisuksi vuonna 1995 

ilmestyi GBM (Generic Building Model), joka käytti samaa konseptia kuin BPM. Poik-

keuksena edeltäjäänsä GBM:llä pystyttiin yhdistämään nykyisten ja tulevien suunnittelu-

jen tietoja, mitä voitiin hyödyntää koko rakennusprosessin aikana. Tuloksena saatiin 

hankkeisiin parannettu apuväline, joka tehosti projektitietojen yhdistämistä rakennustöi-

hin. Rakennusala oli kuitenkin pikkuhiljaa muuttunut yhä monitahoisemmaksi sekä han-

kalammaksi. Hankkeisiin piti valmistautua aiempaa varhaisemmin ja niiden loppuun 

saattamista haluttiin yleisesti tehostaa, mikä edellytti rakennusalalla laajaa tietotekniikan 

omaksumista. [11, s. 3.] 
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2000-luvulle tultaessa alettiin yleisesti puhua BIM:stä (Building Information Modeling), 

jolla pystyttiin täyttämään rakennusalan yhä korkeatasoisemmat vaatimukset. BIM:ä on 

käytetty yleisesti hankkeiden työkaluna useissa eri maissa, muun muassa Yhdysval-

loissa, Suomessa, Hong Kongissa, Malesiassa ja Australiassa. Vuosituhannen vaihteen 

jälkeen BIM-käsitteeseen on lisätty yhä enemmän ominaisuuksia, jotta se pystyisi vas-

taamaan rakennusalan muutoksiin. Nykyään BIM tarkoittaa teknologiaa, jossa tulevasta 

rakennuksesta luodaan virtuaalisia tietomalleja. Verrattaessa tavanomaiseen manuaali-

seen käsittelyyn tietomallit antavat hankkeesta aiempaa parempaa, tarkempaa infor-

maatiota ja analyysejä sekä auttavat hankkeen kontrolloinnissa. [11, s. 3; 13, s. 1.] 

2.3 Tietomallien käyttö Suomessa ja maailmalla 

Tietomallien hyödyntäminen osana hankkeen toteutustapaa on jatkunut jo pitkään maa-

ilmalla ja vuosituhannen vaihteen jälkeen ilmiö on vain kiihtynyt. Nykyään poikkeuksetta 

kaikki suuret rakennushankkeet toteutetaan tietomallipohjaisina, mutta myös pienem-

missä hankkeissa on totuttu näkemään tietomalleja apuna hankkeen läpiviennissä. 

Aiemmin tietomallit käsittivät pelkästään talorakennushankkeita, mutta viime vuosina 

mallit ovat laajentuneet myös infrarakentamisen puolelle. [2, s. 32.] 

Suomea on pitkään pidetty tietomallinnuksen edelläkävijänä. Tietomallinnuksen ja tieto-

mallien käytön kehitystä ovat vauhdittaneet erilaiset tutkimus- ja kehityshankkeet sekä 

kansalliset projektit ja ohjelmat. Tietomallinnuksen tueksi Suomessa on julkaistu talora-

kennusalalle Yleiset tietomallivaatimukset 2012 -ohjeistus sekä infrarakentamiselle Ylei-

set inframallivaatimukset 2015 -ohjeistus. Molemmat ohjeistukset asettavat Suomessa 

lähtötason tietomallipohjaisten hankkeiden toteutukselle. [2, s. 32.] 

Myös monissa muissa maissa on havahduttu tietomallinnuksen ja tietomallien hyödyn-

tämisen suhteen sekä huomattu niiden yhä kasvava potentiaali toimivana työkaluna ra-

kennusalalla. Joissakin maissa on tehty kaupallisia ja jopa oikeudellisia muutoksia, jotta 

tietomallinnuksen käyttö rakennushankkeissa olisi vaivattomampaa. Esimerkiksi Isossa-

Britanniassa hallitus on määrännyt kaikki valtion hankkeet toteutettavan tietomallipohjai-

sina vuodesta 2016 lähtien sekä Venäjällä sama käytäntö on tulossa näillä näkymin pa-

kolliseksi vuoden 2018 alusta. [15; 16.] Tietomallinnus on siis kiihtymässä kansainväli-

sesti kovaa vauhtia. Norjassa sekä Tanskassa on tehty suuret kansalliset investoinnit 
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kehitys- ja tutkimushankkeisiin, jotka ovat vauhdittaneet omalta osaltaan tietomallinnuk-

sen käyttöä [2, s. 32]. Kiinassa puolestaan kehitellään yhdyskuntamallinnusta UIM (Ur-

ban Information Models), joka parhaimmillaan voi pitää sisällään koko kaupungin tai jopa 

maan infrastruktuurin [17]. Suurta kehitystä on ollut myös havaittavissa Yhdysvalloissa, 

Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Lähi-idässä, joissa hankkeiden koko voi olla hyvin 

massiivinen [2, s. 32]. 

2.4 Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 

Vuonna 2011 Suomessa käynnistettiin COBIM-hanke, jonka tarkoituksena oli päivittää 

ja laajentaa jo olemassa olevia tietomallivaatimuksia. COBIM-hankkeen johdosta Se-

naatti-kiinteistöjen vuonna 2007 julkaisemat aiemmat tietomallivaatimukset kirjoitettiin 

uudelleen ja niiden sisältöä laajennettiin. Tuloksena saatiin Suomen ensimmäiset kan-

salliset tietomallivaatimukset, jotka koostuivat 13 osasta. COBIM-hanke saatiin päätök-

seen vuoden 2012 alussa ja sen vetäjänä toimi Rakennustietosäätiö. Hankkeeseen osal-

listui lukuisia Suomen rakennusalan johtavia yrityksiä sekä muita avaintahoja. Myöhem-

min saman vuoden huhtikuussa kokoelmaan lisättiin 14. osa, jonka valmisteli ympäristö-

ministeriö. [18.] 

Yleisten Tietomallivaatimuksien 2012 (YTV2012) tarkoituksena on asettaa vähimmäis-

vaatimukset mallinnukselle ja mallien tietosisällölle, kun niitä sovelletaan rakennushank-

keissa. Hankekohtaisesti voidaan esittää lisävaatimuksia, joita ei ole määritetty julkaisu-

sarjassa. YTV2012 kattaa uudis- ja korjausrakentamiskohteet sekä rakennusten käytön 

ja ylläpidon. Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 -julkaisusarja koostuu seuraavista 

osista: 

1. Yleinen osuus 

2. Lähtötilanteen mallinnus 

3. Arkkitehtisuunnittelu 

4. Talotekninen suunnittelu 

5. Rakennesuunnittelu 

6. Laadunvarmistus 

7. Määrälaskenta 
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8. Mallien käyttö havainnollistamisessa 

9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 

10. Energia-analyysit 

11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 

12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 

13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 

14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa. [8, s. 5.] 

Hankkeen osapuolten on hyvä tutustua omien alojensa tietomallivaatimusten lisäksi ylei-

seen osuuteen (osa 1) ja laadunvarmistukseen (osa 6). Hankkeen johtavien henkilöiden 

on hallittava tietomallivaatimusten periaatteet kokonaisuutena, jos hankkeessa käyte-

tään tietomallinnusta ja -malleja hyväksi. [8, s. 5.] Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin 

tietomallivaatimusten yleiseen osuuteen (osa 1), tietomallipohjaisen projektin johtami-

seen (osa 11) ja tietomallien hyödyntämiseen rakentamisessa (osa 13). Näiden lisäksi 

opinnäytetyössä tutustuttiin YTV2012 osiin 2–5. 

2.5 Tietomalliohjelmistot työmaalla 

Kuten kuvasta 3 on nähtävissä, markkinoilla on nykyään tarjolla paljon erilaisia tietomal-

lipohjaisia ohjelmistoja ja eri tiedostomuotoja, joita kyseiset ohjelmistot hyödyntävät. Oh-

jelmistojen käyttötarkoitukset vaihtelevat niiden ominaisuuksien perusteella. Tietomalli-

pohjaiset ohjelmistot voidaan jakaa esimerkiksi seuraavanlaisiin ryhmiin: 

 mallipohjaiset suunnitteluohjelmistot 

 mallien katselu- ja tarkasteluohjelmistot 

 malleja hyödyntävät projektinhallintaohjelmistot 

 malleja lähtötietona käyttävät analysointi- ja simulointiohjelmistot. [2, s. 38.] 
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Kuva 3. Eri tiedostomuotoja, joita tietomalliohjelmistot hyödyntävät [19]. 

Tietomallien katseluohjelmistot on pyritty suunnittelemaan helppokäyttöisiksi ja jopa tun-

nin käytön jälkeen on mahdollista oppia niistä perustoiminnot. Ohjelmiston käytön lisään-

tyessä voidaan ohjelmistoa hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tietomallipohjai-

sessa hankkeessa on tärkeää, että eri toimijoiden käytössä olevat ohjelmistot pystyvät 

tuottamaan natiivimalleistaan IFC-tiedostoja muiden hankkeen osapuolten käytettäviksi. 

[2, s. 38–42.] 

Tähän opinnäytetyöhön on valittu tarkastelun kohteiksi viisi eri tietomalliohjelmistoa. 

Opinnäytetyön tilanneen yrityksen työmailla on eniten käytössä Solibri Model Viewer, 

Tekla Structures ja Tekla Field 3D -ohjelmistot. Myös muita ohjelmistoja on yrityksen 

käytössä kuten Solibri Model Checker, jonka lisenssejä on jaettu yrityksessä harkiten. 

Checker-ohjelmistoa ei kuitenkaan tarkastella tämän opinnäytetyön yhteydessä. Muut 

tarkastelun kohteiksi valitut ohjelmistot ovat Tekla BIMsight ja Trimble Connect. Kaikki 
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kyseiset tarkastelukohteiksi valitut ohjelmistot ovat mallien katselu- ja tarkasteluohjelmis-

toja pois lukien Tekla Structures, jota käytetään pääsääntöisesti betoni-, teräs- ja puura-

kenteiden suunnittelussa. Tekla, joka nykyisin tunnetaan nimellä Trimble, kannattaa 

avointa tietomallia ja heidän ohjelmistonsa tukevat lukuisia muiden palveluntarjoajien eri 

tiedostomuotoja sekä formaatteja. 

2.5.1 Solibri Model Viewer 

Solibri Model Viewer on maksuton mallien katseluohjelma, jolla pystytään lukemaan niin 

IFC- kuin SMC-tiedostoja. Ohjelmisto on suunniteltu pääosin Solibri Model Checkerillä 

tuotettujen yhdistelmämallien tarkasteluun, mikä sopii mainiosti työmaakäyttöön. Vie-

werillä on sama käyttöliittymä kuin Checkerillä pois lukien muutamia toimintoja, joita ei 

voi ilmaisohjelmistossa käyttää. Viewerillä voidaan lisätä kommentteja malleihin, tarkas-

tella yksityiskohtaisesti eri rakenneosien ominaisuuksia sekä lisäksi ohjelmistolla on 

mahdollista ottaa tarkemittoja mallista. Solibri Model Viewer on suunniteltu toimivan Win-

dows- sekä Mac-pohjaisissa laitteissa. [2, s. 44; 20.] 

2.5.2 Tekla Structures 

Alun perin suomalaisen yrityksen kehittämä Tekla Structures on Suomessa yksi eniten 

käytetty tietomallinnusohjelmisto rakennesuunnittelualalla. Ohjelmistoa käytetään pää-

sääntöisesti betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelussa, mutta ohjelmistolla on myös 

mahdollista suunnitella puurakenteita. Tekla Structures on avoin tietomallinnusohjel-

misto, joka voidaan yhdistää muiden toimittajien järjestelmiin ja ohjelmistoihin. Näitä ovat 

muun muassa resurssin- ja tuotannonsuunnittelujärjestelmät, koneiden ohjausjärjestel-

mät, projektinhallintasovellukset sekä laskentaohjelmistot. Tekla-mallissa laaditut tuo-

tantotiedot voidaan siirtää näihin järjestelmiin ja ohjelmistoihin, mikä huomattavasti vä-

hentää virheitä sekä manuaalisia töitä. Ohjelmisto tukee monia tiedostomuotoja esim. 

SDNF, CIS/2 ja IFC sekä tiedonsiirtoformaatteja mm. DGN- ja DWG-muotoja. [2, s. 40; 

21.] 

2.5.3 Tekla BIMsight 

Tekla BIMsight on vuonna 2011 julkaistu ilmainen mallien katselu- ja tarkasteluohjel-

misto, joka on saanut tunnustusta sekä palkintoja ympäri maailmaa. Ohjelmistoa käyttää 
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yli 150 000 rakennusalan ammattilaista yli 160 maassa. Tekla BIMsightilla on mahdol-

lista yhdistää eri BIM-ohjelmistojen malleja ja luoda niistä yhdistelmämalleja. Hankkeen 

eri osapuolet voivat tarkastella malleja ja tehdä niistä törmäystarkasteluja. Ohjelmisto 

tukee IFC- ja IFCZIP-tiedostoja sekä ohjelman luomia TBP-tiedostoja. Lisäksi ohjelmis-

tolla voidaan lukea DGN- ja DWG-tiedostoja. BIMsight-ohjelmistolla voi tarvittaessa li-

sätä malleihin omia kommentteja, valokuvia ja taulukoita sekä lähettää ne edelleen TBP-

tiedostopakettina projektin muille osapuolille. [2, s. 45; 22.] 

2.5.4 Tekla Field 3D 

Tekla Field 3D on ensisijaisesti suunniteltu mobiililaitteisiin, joissa on joko Android- tai 

IOS-käyttöjärjestelmä, mutta ohjelmisto on saatavilla myös työpöytäversiona. Tekla Field 

3D:llä pystytään avaamaan raskaitakin malleja sekä projekteja, ottamaan valokuvia ja 

kuvakaappauksia sekä kirjoittaa kommentteja, jotka voidaan lähettää muille hankkeen 

osapuolille tarkasteltaviksi suoraan työmaalta käsin. Sovellus on saatavilla ilmaisena 

Free-versiona ja maksullisena Enterprise-versiona. Tuotteet poikkeavat jonkin verran toi-

sistaan. Käytännössä ilmaisversiossa pystytään ainoastaan katselemaan yksittäisiä mal-

leja sekä tarkastelemaan IFC-mallien sisältämää ominaisuustietoja rakennusosista ja 

järjestelmistä. Enterprise-versio tukee huomattavasti enemmän tiedostomuotoja, käyttä-

jälle annetaan käyttöoikeus Teklan pilvipalveluun, raskaat mallit latautuvat kyseisessä 

versiossa nopeammin sekä versio sisältää mittaus- ja leikkaustyökalut sekä monia muita 

ominaisuuksia. [2, s. 46; 23.] 

2.5.5 Trimble Connect 

Trimble Connect on sovellusalusta, joka on luotu helpottamaan projektin eri osapuolten 

yhteistyötä rakennusalalla. Ohjelmisto hyödyntää pilvipalvelua, jota käyttämällä asian-

omaiset voivat jakaa, kommentoida, tarkastella ja hallita viimeisimpiä dokumentteja, va-

lokuvia, piirustuksia sekä 3D-malleja koko projektin elinkaaren ajan. Ohjelmistosta on 

olemassa työpöytä-, mobiili- ja selainversiot, mitkä mahdollistavat saumattoman infor-

maation kulun osapuolten välillä. Ohjelmistossa voidaan valita, ketkä henkilöt pystyvät 

hallitsemaan ja näkemään projektin eri tiedostoja sekä kansioita. Trimble Connect tukee 

lukuisia eri BIM-ohjelmistojen formaatteja, muun muassa IFC-, SKP-, RVT- ja DWG-

muotoja. [24.] 
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Trimble Connectin pilvipalvelun avulla työpöytäkoneelle tai mobiililaitteeseen voidaan la-

data projektin tiedostoja ja hyödyntää niitä myös silloin, kun internetyhteyttä ei ole käy-

tössä. Esimerkiksi mobiililaitteiden avulla voidaan kyseisiä tiedostoja tarkastella työ-

maalla, lisätä niihin kommentteja ja synkronoida tiedosto kommentteineen pilvipalveluun 

internetyhteyden ollessa taas käytössä. Selainversiossa ei tarvitse ladata erillistä ohjel-

mistoa laitteelle, vaan tiedostojen tarkasteluun riittää jokin verkkoselainohjelma. [24; 25.] 

Työpöytä-, mobiili- ja selainversiot poikkeavat jonkin verran toisistaan. Mobiiliversiolla 

käytännössä pystytään ainoastaan tarkastelemaan sekä lisäämään kommentteja mallei-

hin. Poiketen mobiiliversiosta työpöytä- ja selainversioissa pystytään esimerkiksi mittaa-

maan etäisyyksiä sekä suorittamaan mallien yhteentörmäystarkastuksia. [26.] Versioi-

den eroavaisuudet löytyvät tarkemmin liitteestä 2. 

2.6 Projektipankki 

Nykyään hankkeiden aineistoja hallitaan yleisesti projektipankkien avulla, mutta myös 

tietomallien pilvipalvelujen hyödyntäminen on kasvattanut suosiotaan rakennusalalla. 

Projektipankilla tarkoitetaan selainpohjaista tietovarastoa, johon tallennetaan sähköi-

sesti hankkeen dokumentteja sekä tiedostoja. Pankin tarkoituksena on helpottaa sekä 

nopeuttaa tiedonsiirtoa ja -jakelua osapuolten välillä koko projektin elinkaaren ajan. Tie-

dostot tallennetaan projektipankin tarjoajan servereille, jolloin omille servereille ei ole 

enää tarvetta. Hankkeen osapuolille luodaan projektipankkiin omat käyttäjätunnukset, 

joiden avulla voidaan kirjautua kyseiseen järjestelmään. Riippuen palvelun ylläpitäjän 

antamista oikeuksista käyttäjillä on joko mahdollisuus katsella, tallentaa tai muuttaa pro-

jektipankin aineistoa. Lähtökohtaisesti osapuolille olisi hyvä antaa ainakin heidän omiin 

kansioihin täydet oikeudet. Projektipankki on toimiva apuväline ja sopii hyvin tietomallien 

jakeluun sekä hallintaan. [2, s. 50; 27, s. 1.] 

Projektipankin toimivuus vaatii hankkeen osapuolilta sen aktiivista käyttöä. Uudet suun-

nitelmat ja tiedostot tulee tallentaa viipymättä järjestelmään, jotta tieto välittyisi mahdol-

lisimman nopeasti myös muille hankkeen osapuolille. Monissa hankkeissa ongelmana 

on päivitettyjen suunnitelmien saaminen työmaalle ja urakoitsijoiden käyttöön ajoissa, ja 

toisinaan töitä on tehty vanhojen piirustuksien mukaan. Virheellisten töiden korjaaminen 

ja selvittäminen aiheuttavat monesti aikatauluongelmia sekä lisäkustannuksia hank-

keessa.  
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3 Tietomallien käyttö runkovaiheen valvontatehtävissä 

3.1 Työmaavalvojan rooli osaurakkahankkeessa 

Osaurakkahanke tarkoittaa osaurakoittain toteutettavaa hanketta, jossa osapuolet ovat 

suoraan sopimussuhteessa tilaajaan. Osaurakkahankkeissa voidaan hyödyntää projek-

tinjohtopalvelua (PJP), jolloin yleensä palveluntarjoajalle valtuutetaan hankkeen pääto-

teuttajan rooli. Osaurakkakohteessa konsulttiyrityksen vastuut ja tehtävät kasvavat en-

tuudestaan verrattuna tavanomaiseen pääurakoitsijalla toteutettavaan rakennushank-

keeseen [28, s. 23]. PJP:n vastuisiin kuuluu rakentamisvaiheen projektinjohto käsittäen 

suunnittelun ohjauksen, tuotannon valvonnan, osaurakoiden koordinoinnin ja päätoteut-

tajan velvollisuudet [5]. 

PJP:n työmaavalvojat eli kohdevalvojat toimivat hankkeen tuotantovaiheen aikana yh-

teyshenkilöinä muiden osapuolten välillä. Valvojat toimivat tilaajan edustajina, eli hank-

keen tuotantovaiheeseen liittyvissä asioissa urakoitsijat sekä suunnittelijat kääntyvät en-

sisijaisesti heidän puoleensa. Tilanteesta riippuen valvoja voi tarvittaessa tai omien val-

tuuksien ylittyessä ilmoittaa asioista suoraan tilaajalle. Esimerkiksi suunnitelmien muut-

taminen ilman tilaajan erillistä valtuutusta ei ole sallittua. [28, s. 8.] 

Kun hanke päätetään toteuttaa projektinjohtopalvelua hyödyntäen, tehdään kohteesta 

valvontasuunnitelma, jossa on listattuna mm. valvottavat tehtävät, vastuu- ja valvonta-

velvollisuudet sekä tehtävien vaadittavat toimenpiteet. Tuotannon aikana valvontasuun-

nitelma toimii kohdevalvojan apuvälineenä hänen päivittäisissä tehtävissään, jotka voivat 

olla hyvinkin laajoja sekä monipuolisia. Valvojan keskeisempiin työtehtäviin kuuluu ajal-

linen, laadullinen, teknillinen ja taloudellinen valvonta sekä dokumentointi. Lisäksi valvo-

jan tehtäviin kuuluu mm. työturvallisuuden valvonta, urakoitsijoiden töiden koordinointi ja 

yhteensovittaminen sekä järjestää ja laatia pöytäkirjat erilaisista kokouksista, palave-

reista, tarkastuksista sekä katselmuksista. [28, s. 9–21.] Kohdevalvojan tehtäväkenttä 

voi siis olla hyvinkin laaja ja kohteen luonteesta riippuen työtehtävät voivat vaihdella huo-

mattavasti. 
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3.2 Tietomallipohjainen rakennushanke 

Tietomallipohjainen rakennushanke tarkoittaa toimintatapaa, jossa hankkeen tuotanto-

vaiheessa eri osapuolet saavat mahdollisimman suuren hyödyn tietomallien käytöstä. 

Tietomallihankkeissa etenkin tilaajat ovat avainasemassa, koska tilaajan päätös hank-

keen toteutustavalle vaikuttaa koko hankkeen kulkuun ja prosessiin. Jos tilaaja päättää 

toteuttaa hankkeen tietomallipohjaisena, on siitä tehtävä päätös mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa ja ymmärrettävä tietomallien tuomat hyödyt sekä mahdollisuudet. Ti-

laaja usein nimeää hankkeelle tietomallikoordinaattorin sekä asettaa tietomallinnuksen 

tavoitteet ja käyttötarkoitukset. Mallien edellyttäminen rakennushankkeessa poikkeaa 

perinteisestä toteuttamistavasta ja vaatii sen vuoksi uusien toimintatapojen omaksu-

mista, mikä omalta osaltaan vaikuttaa merkittävästi tilaajan päätökseen hankkeen läpi-

viemiseen tietomallipohjaisesti. Mallien hyödyntäminen ja käyttöönotto vaativat kaikilta 

osapuolilta hyvää teknologia- ja tietomalliosaamista, ymmärrystä sekä sitoutumista. [2, 

s. 9, 25.] 

Tietomallihankkeessa korostuu osapuolten välinen aktiivinen yhteistyö, nopea informaa-

tion kulku sekä luottaminen tietomallien ja yhdistelmämallien ajantasaisuuteen. On en-

siarvoisen tärkeää, että tilaaja on yhdessä tietomallikoordinaattorin kanssa laatinut huo-

lellisesti ja yksityiskohtaisesti hankkeen tietomallinnuksen tavoitteet. Kyseisten tavoittei-

den pohjalta luodaan hankkeelle mahdollisimman kattava tietomallinnussuunnitelma, 

jossa kerrotaan muun muassa hankkeen tietomallinnustavoitteet, tietomallinnuksen osa-

puolet ja käytettävät ohjelmistot. Tietomallisuunnitelmaa ylläpidetään koko hankkeen 

ajan. Tilaajan on myös varmistettava suunnittelijoiden valinnassa, että heillä on tarvittava 

tietomalliosaaminen. Osapuolten on noudatettava hankkeen tietomallinnuksen ohjeita ja 

määräyksiä sekä sisäistettävä niiden sisältö ja merkitys, jotta hankkeelle asetetut tavoit-

teet olisi saavutettavissa. Yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) luovat hyvän pohjan, 

kun mietitään hankkeelle yhteisiä pelisääntöjä. Kaikkien osapuolten on oltava aktiivisia 

ja hankittava tietoa mallinnuksesta sekä tietomallien hyödyntämisestä joko itse tai eri-

laisten koulutuksien avulla. Tällöin vähennetään myös riskiä, että hankkeen valmistumi-

nen myöhästyisi. [2, s. 25–27.] 

Tietomallihankkeen alussa on välttämätöntä pitää mallinnuksen aloituskokous, johon 

osallistuvat tilaaja, rakennuttajakonsultti, tietomallikoordinaattori sekä suunnittelijat. Ko-
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kouksen tarkoituksena on varmistaa mallinnuksen onnistuminen. Lisäksi hankkeen ai-

kana on järjestettävä säännöllisesti tai tarpeen vaatiessa tietomallikokouksia, joiden 

avulla varmistetaan tietomallipohjaisen työskentelyn sujuvuus. [2, s. 26.] 

Tietomallihankkeeseen ryhtyvien osapuolien on huomioitava, että tietomallien hyödyntä-

minen ja tietomallinnus edellyttävät koneita sekä laitteita. Markkinoilla saatavat tietomal-

liohjelmistot ovat yleensä kevyitä, mutta mallien tietosisältö saattaa vaatia koviakin ka-

pasiteetteja koneilta ja laitteilta. Työmaatoimistot tulee varustaa niin, että malleja voidaan 

hyödyntää ja tarkastella jatkuvasti esimerkiksi töiden yhteensovittamisen yhteydessä, 

tuotannonohjauksessa tai erilaisissa kokouksissa ja palavereissa. Työmaalle on hyvä 

hankkia tietokoneita, mobiililaitteita, dataprojektoreita ja näyttöjä, joilla pystytään pyörit-

tämään raskaitakin malleja sujuvasti. Markkinoilla on ollut jonkin aikaa saatavilla virtuaa-

lilaseja sekä -kypäriä, joiden avulla voidaan tarkastella 3D-virtuaalimalleja, ja 3D-virtu-

aalitila (kuva 4), jossa voidaan suunnitella, havainnollistaa sekä esitellä tulevaa raken-

nusta [2, s. 48]. 

 

Kuva 4. 3D-virtuaalitila (CAVE), jota voidaan hyödyntää esimerkiksi suunnittelussa [29]. 
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Rakennustuotannon näkökannalta on ensiarvoisen tärkeää, että suunnittelijoiden tuotta-

mat mallit ovat ajan tasalla ja tarkasti suunniteltuja. Mallien tietosisältö tulee vastata tuo-

tannon tarpeita hankkeen eri vaiheissa sekä mallien yksityiskohtaisuudet auttavat erityi-

sesti tuotannon henkilöstöä luottamaan ja turvautumaan malleihin enemmän. Hankkeen 

tietomallikoordinaattorin vastuisiin kuuluu muun muassa yhdistelmämallien luominen, eli 

käytännössä yhdistää muiden hankkeen suunnittelijoiden tuottamat IFC-mallit yhteen. 

Jotta yhdistelmämallit toimisivat toimivina apuvälineinä hankkeen osapuolille, on koordi-

naattorin ja suunnittelijoiden tehtävä aktiivista yhteistyötä ja tarkistettava ristiriitaisuudet 

sekä muut päällekkäisyydet mallien välillä. Heidän on myös varmistettava yhdistelmä-

mallien sekä yksittäisten mallien laatu ja päivitettävä niitä mahdollisten muutoksien yh-

teydessä. Mitä todenmukaisemmin mallit vastaavat valmista rakennetta, sitä paremmin 

malleja voidaan hyödyntää tuotannossa. [2, s. 16, 17, 21, 27.] 

3.3 Käyttötavat runkovaiheessa 

Tuotantovaiheessa tietomallit helpottavat muun muassa töiden yhteensovittamista sekä 

muutostenhallintaa ja vapauttavat rakennustuotannon toimijoita heidän rutiinitehtävis-

tään tuottavampaan toimintaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että hankkeen osapuolet 

osaavat käyttää tietomallien hyödyntämiseen ja käyttöön tarvittavia ohjelmistoja erilai-

sissa alustoissa, kuten kannettavissa tietokoneissa tai mobiililaitteissa. Myös tiedonjake-

lukanavat (esim. projektipankki) on oltava huolellisesti suunniteltuja ja kaikkien käytössä. 

Nykyään arkkitehtuuriset ratkaisut ovat menossa kohti yhä monimutkaisempia toteutus-

tapoja, joten suunnittelijoiden ja rakentajien aktiivinen yhteistyö sekä esteetön kommu-

nikointi korostuvat nykypäivän hankkeissa yhä enemmän. [2, s. 27, 61, 64.] 

Rakennesuunnittelija laatii hankkeelle rakennemalleja, joita voidaan hyödyntää runko-

vaiheen tuotannossa ja valvonnassa mm. seuraavasti: 

 tutustuminen hankkeeseen etukäteen 

 tuotannon aikataulun laatiminen ja valvonta 

 hankintojen lähtötietoja varten 

 tehtävien suunnitteleminen ja valvonta 

 töihin perehdyttämisen apuväline 
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 elementtien asennusjärjestyksen laadinta 

 logististen ratkaisujen havainnollistaminen 

 työmaa-aikaisten poistumisteiden suunnittelu 

 työmaapalavereissa tiedonkulun ja viestinnän tukena 

 työnohjaus ja koordinointi 

 toteumatilanteen havainnollistaminen 

 paikallavalettavien rakennusosien suunnittelu 

 määrälaskennan ja hiilijalanjälkilaskelman apuväline 

 rakennettavuuden tarkastelu 

 lohkojaon ja osastointien suunnittelu 

 työturvallisuuden suunnittelun apuväline 

 erilaiset simuloinnit mallien avulla (esim. tulipalotilanteet) 

 työmaan kameravalvonnan suunnittelu (kamerat rungon seassa) 

 asennusaikaisten tuentojen suunnittelu 

 virhe- ja puutelistana 

 siirtää rakenteiden sijaintitietoja mittalaitteisiin 

 piirustusten tulostaminen malleista. [2, s. 16, 30, 56, 57, 64–68.] 

Rakennemalleista pystytään helposti näkemään erityyppiset elementit, niiden määrät ja 

sijainnit sekä yhdistyminen muihin elementteihin tai paikallavalettaviin rakenneosiin. Sa-

moin mallinnetuista elementeistä on selvitettävissä niiden koot ja painot, joiden vaikutuk-

set voidaan ottaa huomioon asennussuunnittelussa. Katseluohjelmistojen avulla pysty-

tään helposti liikkumaan rakennuksessa sekä tarkastelemaan runkorakenteita leikkaus-

, zoom- ym. toimintojen avulla, mikä helpottaa elementtien asennusjärjestyksen suunnit-

telussa ja valvonnassa. Vaativimmissa kohteissa on tyypillistä mallintaa myös torninos-

turit varsinkin silloin, kun nosturit joudutaan sijoittamaan rungon sekaan. Tällöin nostu-

reita joudutaan jatkuvasti huomioimaan muiden töiden kanssa. Lisäksi nosturit voidaan 

mallintaa, kun halutaan havainnollistaa niiden nostosäteet esimerkiksi logistisista syistä 

tai nostureiden kaatumisalue työturvallisuussyistä (kuva 5). [2, s. 67.]  
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Kuva 5. Esimerkkikuva 3D-aluesuunnitelmasta, jossa ulompi alue kuvaa vaara-aluetta ja si-
sempi alue visualisoi torninosturin kaatumisaluetta [30, s. 15]. 

Rakennemallia voidaan hyödyntää määrälaskennan apuna esimerkiksi paikallavalettu-

jen betonimäärien tarkastelussa. Lisäksi mallista on mahdollista tulostaa määrätietoja 

sekä -luetteloita esimerkiksi erilaisista elementtityypeistä. Tietomalleista saadut määrät 

pystytään laskemaan huomattavasti nopeammin ja vaivattomammin verrattaessa perin-

teiseen piirustuksien avulla perustuvaan manuaaliseen laskentaan. Perinteisessä las-

kentatavassa tulokset ovat aina riippuvaisia laskijan tarkkuudesta ja aikaa kuluu monin-

kertaisesti enemmän. Mallien avulla perustuva laskenta edellyttää kuitenkin, että mallit 

on suunniteltu virheettömästi. Suurin haaste tietomallipohjaisessa määrälaskennassa 

tällä hetkellä on mallien virheellisyys ja riittämättömyys. Yhä edelleen tietomallipohjainen 

määrälaskenta vaatii tuekseen piirustusdokumentteja, koska välttämättä kaikkia tarvitta-

via määrätietoja ei löydy tietomalleista. [2, s. 61–63.] 

Rakennemallista saadaan nopeasti havainnollistettua runkoon liittyvät ja vaikuttavat työ-

turvallisuusasiat. Hankkeen turvallisuussuunnitelmaan voidaan liittää tietomallipohjaisia 

työturvallisuussuunnitelmia, joista on helppo paikallistaa kaluston, telineiden, kaiteiden, 

yms. sijainti rungossa (kuva 6). Urakoitsijat ja tilaajan edustamat työmaavalvojat voivat 
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yhdessä käydä mallin avulla läpi kriittisemmät paikat rungossa, jossa työturvallisuus pi-

tää ottaa erityisesti huomioon. Rakennesuunnittelijan mallista voidaan tarkastella myös 

työnaikaisia tuentoja, jäykistyksiä ja muottijärjestelmiä, joissa omalta osaltaan työturval-

lisuus tulee ottaa huomioon. Rakennemalliin voidaan mallintaa kiinnityselimet ja kiinni-

tyspisteet sekä materiaalien välivarastoinnin paikat ja enimmäispaino holveilla. [2, s. 67.] 

 

Kuva 6. Esimerkki tietomallipohjaisesta turvakaidesuunnitelmasta [30, s. 18]. 

Työmaan erilaisissa kokouksissa yhdistelmämallit antavat arvokasta visuaalista tietoa ja 

helpottavat suunnitelmien tulkintaa. Tietomalleista voidaan hahmottaa yhdellä silmäyk-

sellä kokonaisuuksia, joiden tulkitseminen 2D-piirustuksista veisi huomattavasti enem-

män aikaa ja vaivaa. Mallit toimivat keskustelun apuvälineinä sekä käytössä olevat kat-

seluohjelmistot auttavat kokouksiin valmistautumista. Ohjelmistojen avulla yhdistelmä-

malleihin on helppo lisätä omia kommentteja tai ottaa kuvakaappauksia halutusta raken-

teesta. Palavereissa mallista voidaan piilottaa muiden suunnittelijoiden suunnittelualoja, 

leikata yhdistelmämallia halun mukaisesti, lisätä muistiinpanoja ja tallentaa näkymiä pa-

laverimuistiota varten. Urakoitsijoiden kanssa on helppo suunnitella tulevia töitä ja yh-

teensovittaa niitä keskenään, kun malleista töiden mahdolliset päällekkäisyydet ovat ha-

vaittavissa. Samoin työmaan aikataulutilanne ja töiden eteneminen on visuaalisesti nä-

kyvillä esimerkiksi toteumamallin tai simulointien avulla (kuva 7). Myös viivästyneiden 

töiden vaikutusta muiden urakoitsijoiden töihin pystytään havainnollistamaan ja keksiä 

ongelmatilanteisiin yhdessä ratkaisuja mallien avulla. [2, s. 65.] 
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Kuva 7. Esimerkki tietomallipohjaisesta aikataulutilanteesta rungon osalta. Väreille selvenne-
tään rungon valmiusastetta: oranssi = valmis/asennettu, sininen = kuluvaviikko, vihreä 
= seuraava viikko, keltainen = aikataulutettu, yli kaksi viikkoa, lila = aikataulutettu, yli 
kaksi viikkoa, eri urakoitsija. [30, s. 11.] 

Tietomallinnus ja tietomallien käyttö ei ole itsetarkoitus, vaan ne tukevat hanketta alusta 

loppuun, suunnittelusta aina ylläpitoon asti. Työmaavalvojan näkökannalta tietomallit tu-

kevat visuaalisen työtavan toteutuksessa, jossa tietomallien hyödyntäminen edesauttaa 

tuotannon koordinoinnissa, tarkastelussa, töiden yhteensovittamisessa, piirustusten tul-

kitsemisessa, jne. Tietomalleja on mahdollista hyödyntää myös työmaavalvojan virhe- ja 

puutelistana, eli käytännössä työmaalla malliin voidaan liittää kuvia havainnoista sekä 

halutessa kirjoittaa omia muistiinpanoja. Internet-yhteyksestä riippuen havainnot voi-

daan lähettää suoraan työmaalta käsin kaikille osapuolille, joita havainnot koskevat. 

Tämä tukee reaaliaikaista tietojen jakamista, mikä auttaa työmaan johtoa ja suunnitteli-

joita varsinkin kriittisten sekä kiireellisten päätösten teossa. Virhe- ja puutelistan laadin-

taan käytetään nykyään vain mobiililaitteita, koska markkinoilla laitteiden kirjo on laaja 

sekä hintatasot ovat kohtuulliset pienemmällekin yritykselle. Toisaalta tietomallien käyt-

täminen virhe- ja puutelistana voi vaatia mallien pyörittämiseen varsin tehokasta mobiili-
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laitetta, kun joudutaan tarkastamaan suuria alueita kerralla. Toisaalta suurimmissa yri-

tyksissä on olemassa omat menetelmät virheiden ja puutteiden havaitsemiseen sekä 

kirjaamiseen, mikä vaikeuttaakin mallien hyödyntämistä virhe- ja puutelistana. [2, s. 28, 

57, 72.] 

3.4 Tietomallien käyttö tablettitietokoneella 

Mobiililaitteet ovat yleistyneet huomattavasti rakennustyömailla ja niitä hyödynnetään ak-

tiivisesti erilaisissa työtehtävissä, kuten tietomallien tarkastelussa. Mobiililaitteille, kuten 

taulutietokoneille ja älypuhelimille, onkin olemassa markkinoilla hyvin laaja valikoima eri-

laisia sovellusohjelmistoja, mm. tietomallien käsittelyyn, viikoittaisten TR-mittausten suo-

rittamiseen, virhe- ja puutelistojen laadintaan sekä työtuntien kirjaamiseen. Näiden lait-

teiden avulla työnjohdolla on käytössään mallit ja suunnitelmat siellä, missä rakentami-

nen tapahtuu eli työmaalla (kuva 8). Isommissa hankkeissa aikaa voidaan säästää jopa 

useita tunteja viikossa, kun suunnitelmia ei tarvitse enää erikseen hakea työmaatoimis-

tolta. [2, s. 72.] 

 

Kuva 8. Tietomallin hyödyntämistä itse paikalla työmaalla [31.] 
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Taulutietokoneille eli tableteille on olemassa useita maksullisia sekä maksuttomia sovel-

luksia, joilla voidaan hyödyntää ja tarkastella tietomalleja. Kyseisten sovelluksien toimin-

not vaihtelevat toisistaan jonkin verran, mutta perustoiminnot mallien tarkastelua varten 

löytyvät jokaisesta. Yleisesti maksulliset versiot ovat kattavampia ja toimivampia kuin 

ilmaisversiot. Sovelluksen ominaisuuksista riippuen runkovaiheessa on mahdollista hyö-

dyntää mobiililaitteita mm. seuraavasti:  

 katsella, kiertää, zoomata tai pyörittää tietomalleja 

 dokumentoida malleihin kuvin ja sanoin 

 tarkastella elementtien asennusjärjestystä, ominaisuuksia ja tunnuksia 

 tarkastaa elementtien sijainnit rungossa 

 havaintojen reaaliaikainen välittäminen työmaalta muille osapuolille 

 etäisyyksien ja korkojen mittaaminen 

 tietomallien leikkaaminen tarvittaessa 

 visualisoida lohkojakoja tai osastointeja 

 linkittää 2D-piirustukset tietomalleihin 

 käyttää tablettia töiden ohjauksen ja koordinoinnin sekä perehdyttämisen 
apuvälineenä. [2, s. 72–73; 23; 24; 32, s. 25–33.] 

Sovellusten käyttöönotossa tulee huomioida niiden käyttöjärjestelmävaatimukset, koska 

kaikki sovellukset eivät välttämättä tue hankitun tabletin tai älypuhelimen käyttöjärjestel-

mää. Järjestelmille on olemassa omat ns. lataussivustot, joiden kautta on mahdollista 

ladata omalle laitteelle yhteensopivia sovelluksia. Esimerkiksi Google Play:stä saa ladat-

tua Android-laitteisiin ja App Store:sta saa ladattua iOS-laitteisiin yhteensopivia sovel-

luksia. 

Mobiililaitteita voidaan myös hyödyntää rakennuselementtien reklamoinnissa, jos kysei-

set elementit saapuvat työmaalle viallisina, puutteellisina tai rikkinäisinä. Esimerkiksi tab-

leteilla voidaan kuvata ja dokumentoida epäkäytännölliset elementit sekä lähettää ha-

vainnoista tieto nopeasti eteenpäin. Samoin työmaalla korjatut rakennuselementit voi-

daan dokumentoida tietomalliin. Tällöin tietomallista voidaan myöhemmin tarkastella ele-

menttien mahdolliset aiemmat viat ja niiden korjausmenetelmät. [32, s. 33.] 
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Tietomallien hyödyntämisen ja dokumentoinnin lisäksi mobiililaitteeseen voidaan linkit-

tää käyttäjän sähköposti. Tällöin käyttäjälle saapuu nopeasti ilmoitus tulevista sähköpos-

tiviesteistä, esimerkiksi projektipankissa tapahtuvista muutoksista. Yleisissä sähköposti-

palveluissa on myös olemassa sisäinen sähköinen kalenteri, jonka avulla voidaan lähet-

tää tapahtumakutsuja sähköpostiviestillä, esimerkiksi palaverikutsuja hankkeen osapuo-

lille. Samoin työmaan yhteisessä käytössä olevasta sähköisestä kalenterista voidaan 

tableteilla tai älypuhelimilla tarkastella mm. tavaratoimituksien aikatauluja, nostoaikatau-

luja tai jopa saapuvien betonipumppuautojen ajankohtia [2, s. 73]. 
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4 Tutkimustulokset haastatteluiden pohjalta 

Teoriaosuuden lisäksi opinnäytetyössä haluttiin selvittää haastatteluiden avulla eri näke-

myksiä tietomallien hyödyntämisestä runkovaiheen työmaavalvonnassa. Haastateltavat 

valittiin opinnäytetyöhön ohjaajien avustuksella pääasiassa yrityksen sisältä. Haastatel-

tavien joukosta valtaosa oli työmaavalvojia, mutta mukaan mahtui myös vastaavia työn-

johtajia sekä BIM-tuotannon ohjaaja. Haastateltavia oli yhteensä seitsemän henkilöä, 

joista kahdelle haastattelu pidettiin yhtäaikaisesti. Haastatteluajankohdat sovittiin jokai-

sen haastateltavan kanssa erikseen ja toteutettiin heidän työpaikoillaan heille sopivina 

ajankohtina. Haastateltavien iät vaihtelivat noin 25–55 ikävuoden väliltä. Kaikki haastat-

telut suoritettiin joulukuun 2016 aikana.  

Haastattelukysymykset lähetettiin etukäteen sähköpostilla haastateltaville henkilöille ja 

heidän suostumuksellaan haastattelut nauhoitettiin myöhempää käyttöä varten. Haas-

tattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja kysymyksiä oli yhteensä 11 kappaletta (liite 1), 

jotka voitiin karkeasti jakaa neljään aihepiiriin. Ensimmäisillä kolmella kysymyksellä py-

rittiin selvittämään haastateltavien taustaa ja lähtötietoja tietomallien hyödyntämisen 

osalta. Seuraavilla kolmella kysymyksellä haluttiin selvittää haastateltavien kokemuksia 

hankkeen runkovaiheen työmaavalvonnasta ja tietomallien hyödyntämisestä. Kysymyk-

set seitsemän ja kahdeksan olivat pikemminkin mielipidekysymyksiä, joilla pyrittiin ver-

tailemaan tietomallien ja tavanomaisten piirustusten käyttöä työmaalla. Jäljelle jääneet 

kolme kysymystä keskittyivät kehitysehdotuksiin opinnäytetyön aiheeseen liittyen. 

4.1 Haastattelujen tulokset 

Haastatteluja toteuttaessa kävi ilmi, että osa kysymyksistä oli hieman samankaltaisia ja 

tästä johtuen vastauksissa saattoi olla toistoa. Kaikki haastateltavat olivat perehtyneet 

kysymyksiin etukäteen ja vastaukset olivat samanlaisuudestaan huolimatta hyvin katta-

via. Haastattelut kestivät noin puolesta tunnista tuntiin kerrallaan. 

Haastatteluissa keskityttiin työkokemuksesta puhuttaessa pelkästään rungon työmaa-

valvojana toimimiseen. Muuta työkokemusta ei käsitelty tarkemmin. Haastateltavilla oli 

pääasiassa työkokemusta rungon työmaavalvojan toimesta 1–3:ssa hankkeessa. Eniten 

kokemusta oli vastaavilla työnjohtajilla. Ainoastaan BIM-tuotannon ohjaajalla ei ollut vas-
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taavanlaisista työtehtävistä kokemusta lainkaan, mutta sen sijaan hänen tietonsa keskit-

tyivät tietomalleihin ja niiden käyttöön yrityksessä. Suurin osa haastateltavista on ollut 

nykyisen yrityksen palveluksessa vasta muutaman vuoden, mikä toisaalta selittää hei-

dän määrällisesti vähäisen kokemuksen rungon työmaavalvontatehtävistä. [33; 34.] 

Jokainen haastateltava on hyödyntänyt yhdistelmämalleja töissään päivittäin ja mallien 

parissa kului aikaa jokaiselta noin puolesta tunnista tuntiin per päivä. Vastaavien työn-

johtajien kohdalla ajankäyttö yhdistelmämallien kanssa vaihteli hankkeen toteutusvai-

heesta riippuen suuresti. BIM-tuotannon ohjaajan osalta yhdistelmä- ja tietomallien hyö-

dyntäminen oli käytännössä katsottuna täyspäiväistä. Osa haastateltavista mainitsi pitä-

vänsä tietomalliohjelmistoa työkoneellaan jatkuvasti päällä, koska pääasiallisen käy-

tössä olevan yhdistelmämallin uudelleen käynnistämiseen saattoi kulua aikaa jopa 10 

minuuttia. Tietomalliohjelmistoista haastateltavat mainitsivat käyttävänsä työmaalla 

Tekla Field3D:tä tableteilla ja työmaatoimistossa kannettavilla tietokoneilla Solibri Model 

Vieweriä. BIM-tuotannon ohjaaja oli käyttänyt työssään näiden ohjelmistojen lisäksi mm. 

Trimble Connect, Solibri Model Checker, Navisworks, Easy BIM, Tekla Structures ja 

BIMsight -ohjelmistoja. [33; 34.] 

Jokainen haastateltava oli käytännössä sitä mieltä, että tietomallien hyödyntäminen on 

ehdoton apuväline nykypäivän rakentamisessa. Mallit auttoivat huomattavasti haastatel-

tavia visualisoimaan tulevaa rakennusta ja rakenteita niin työmaalla kuin työmaatoimis-

tossakin. Tästä johtuen haastateltavilla olikin enimmäkseen positiivisia kokemuksia tie-

tomallien hyödyntämisestä. Tämä edellytti kuitenkin mallien jouhevaa toimimista niin tab-

leteilla kuin kannettavilla tietokoneilla. [33; 34.] 

Haastavina ja ongelmallisina runkovaiheen valvonnassa koettiin mm. peittyvien raken-

teiden arkistointi ja dokumentointi, töiden yhteensovittaminen, uusien ja vanhojen raken-

teiden yhdistäminen, ennalta sovittujen töiden toteuttaminen urakoitsijoiden toimesta 

sekä suunnitelmien että mallien ajantasaisuus. Osa ongelmista oli kuitenkin ratkaista-

vissa tietomallien avulla. Mallien avulla haastateltavat pystyivät yhdellä silmäyksellä nä-

kemään kokonaisuuksia, minkä havainnollistamiseen pelkillä 2D-piirustuksilla kuluisi 

huomattavasti enemmän aikaa. Samoin tietomalleista oli nähtävissä töiden toteutusjär-

jestykset ja urakkarajat. Tietomallit mahdollistivat myös erityisesti vaikeiden rakenteiden 

osalta ongelmakohtien ennakoinnin. Toinen vastaavista työnjohtajista mainitsi tietomal-

likoordinaattorin roolin olevan tärkeässä asemassa tietomallipohjaisen hankkeen läpivie-

misessä. Tietomallikoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu yhdistää muiden suunnittelija-
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alojen malleja ja tarkastaa niistä ristiriitaisuudet yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Mikäli 

hän ei ole työtehtäviensä tasalla, ollaan silloin tietomallihankkeessa suurissa vaikeuk-

sissa. [33; 34.] 

Kysyttäessä haastateltavilta tietomallien ja piirustusten eroavaisuuksista hankkeen run-

kovaiheen aikana, tulos oli melko yksiselitteinen. Haastateltavien mielestä malleista oli 

huomattavasti nopeammin löydettävissä ja havaittavissa esimerkiksi rakennekokonai-

suudet, elementtien asennusjärjestykset ja -ajankohdat, rakenteiden materiaalitiedot, 

uloke- ja nurkkaliittymien toteutustavat, talotekniikan eri putkityypit sekä korkotiedot. Näi-

den lisäksi BIM-tuotannon ohjaaja mainitsi, että mallien avulla on mahdollista havainnol-

listaa tuotannon eteneminen, tietomalliohjelmistojen hakuominaisuudet sekä mallien 

avulla tehokkaammin hyödynnettävän määrälaskennan. Tietomalliohjelmiston hakuomi-

naisuudella voidaan hakea esimerkiksi mallista tiettyä ovea, palkkia, kaivoa, yms. Haas-

tateltavat kokivat tietomallien puutteena sen, että osa tiedoista on löydettävissä vain pii-

rustuksista, kuten detaljit, raudoitussuunnitelmat, työselitykset ja tartuntatiedot. [33; 34.] 

Haastateltavat pitivät tietomallien tulevaisuuden näkymiä valoisana ja monien mielestä 

niiden käyttö tulee lisääntymään rakennushankkeissa entisestään. Muutama henkilö kui-

tenkin mainitsi, että tietomallien hyödyntäminen vaatii tuekseen tavallisia 2D-piirustuksia, 

jotta ne toimisivat yhdessä toimivana apuvälineenä työmaavalvonnan tehtävissä. Eräänä 

pointtina mainittiin myös, että pelkästään piirustuksien tietosisällöllä voidaan rakentaa, 

mutta tietomalleilla ei. [33; 34.] 

Runkovaiheen työmaavalvonnan näkökulmasta tietomallien kehitysehdotuksina haasta-

teltavat mainitsivat mm. detaljipiirustusten, leikkauskuvien, työturvallisuusasioiden, ku-

ten kaiteiden ja aukkosuojien, sekä elementtitukien lisäämisen etenkin työmaalla käytet-

täviin tietomalleihin. Samoin yhdistelmämallien tiedostokokojen toivottiin olevan pienem-

piä, jotta mallit pyörisivät paremmin tableteilla ja jopa älypuhelimilla. Kehitysehdotuksena 

mainittiin myös tietomallinimien selkeyttämistä, mikä huomattavasti helpottaisi oikean 

mallin etsimistä ja lataamista tietomalliluettelosta. Erään haastateltavan mukaan suun-

nitteluyrityksissä on olemassa omia käytäntöjä, kuinka tietomallit nimetään, mutta niiden 

tulkitsemiseen ja muistamiseen kuluu työmaalla liian kauan aikaa. Tähän toivottaisiin 

suunnittelijoiden ja tietomallikoordinaattoreiden kiinnittävän jatkossa enemmän huo-

miota. [33; 34.] 
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Haastattelevien mukaan tietomallien hyödyntämistä runkovaiheen työmaavalvonnassa 

voitaisiin tehostaa, edellisen kappaleen kehitysehdotuksien lisäksi, muun muassa lisää-

mällä koulutuksia yrityksien sisällä tietomallien käytön suhteen. Haastateltavien mielipi-

teet koulutuksen suhteen jakautuivat kolmeen osaan. Osa haastateltavista näki, että 

koulutusta on ollut riittävästi yrityksessä, ja osa puolestaan kommentoi, että koulutusta 

pitäisi lisätä yrityksessä. Kolmasosa haastateltavista koki, että tietomallien päivittäinen 

käyttäminen opettaa jo itsessään tietomallien hyödyntämiseen. Haastateltavat, joiden 

mielestä tietomallien käytön koulutusta tulisi lisätä yrityksessä, mainitsivat, että koulutus 

tulisi toteuttaa nimenomaan yrityksen käytössä olevien tietomalliohjelmistojen osalta. 

Osa haastateltavista myös katsoi, että tietomallinnus ja tietomallien käyttö rakennus-

hankkeissa tulisi tehdä pakolliseksi valtion toimesta. He myös toivoivat, että tilaajat vaa-

tisivat tietomallien käyttöä urakkasopimuksissaan. [33; 34.] 
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5 Johtopäätökset 

Rakennusalan siirtyessä yhä enemmän digitalisaation puolelle ovat tietomallit väistä-

mättä siirtymän edellytyksenä. Tulevaisuudessa tietomallihankkeiden osuus rakentami-

sessa tuleekin kasvamaan ja tällöin hankkeiden osapuolten on osattava hyödyntää tie-

tomalleja omassa toiminnassaan. Tietomallien hyödyntäminen vaatii näin ollen kaikilta 

osapuolilta uutta ajattelutapaa, omaksumista ja tietynlaista kurinalaisuutta.  

Tietomallihankkeen onnistumisen kannalta tilaaja on avainasemassa. Hän asettaa yh-

dessä hankkeen tietomallikoordinaattorin kanssa edellytykset, jotka suunnittelijoiden tu-

lee huomioida mallien laatimisessa. Hankkeen tuotannon kannalta puolestaan on oleel-

lista, että mallit vastaavat mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja tarkasti tulevaa raken-

nusta. Näin mallit toimivat apuvälineenä hankkeen tuotannosta vastaaville toimijoille. 

Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että tietomalleja päivitetään ja niiden ristiriitaisuuksia tar-

kastellaan aktiivisesti. Lähtökohtaisesti toimivat mallit vaativat taakseen perusteellista 

suunnittelua. Samoin hankkeessa on varmistettava, että tietomallit ovat aina saatavilla 

niille, joiden on tarkoitus hyödyntää malleja. 

Tietomallihankkeen osapuolten on osattava käyttää tietomalliohjelmistoja erilaisissa tek-

nisissä laitteissa, jotta malleista saatava hyöty olisi mahdollisimman suuri. Tämä omalta 

osaltaan edistää huomattavasti hankkeen onnistumista ja aikataulussa pysymistä. Tie-

tomallihankkeeseen ryhtyvien onkin varmistettava oma tietomalliosaamisensa ennen 

hankkeen alkamista. Työmaan kokoustilat ja muut tilat tulee myös toteuttaa niin, että 

tietomalleja voidaan tarvittaessa tarkastella niissä.  

Tietomalleista saatavista hyödyistä on tiedetty jo pitkään, ja asiasta on olemassa kiistat-

tomia tutkimustuloksia väitteen tukemiseksi. Suomea pidettiin pitkään tietomallien edel-

läkävijänä, mutta viimeaikaisten tietojen perusteella Suomi olisi kuitenkin putoamassa 

kehityksen kelkasta. Muissa maissa investoidaan suuria summia tietomallien käyttöön 

sekä tehdään laajoja tutkimus- ja kehitysprojekteja. Joissakin valtioissa on laadittu jopa 

lainsäädäntöjä, joissa vaaditaan tietomallien hyödyntämistä kansallisissa rakennushank-

keissa. Opinnäytetyötä tehdessä kävi ilmi, että Suomessa ei yleisellä tasolla välttämättä 

tiedosteta tietomalleista saatavaa rahallista hyötyä ja näin ollen siihen ei myöskään pa-

nosteta yhtä voimakkaasti kuin muualla maailmalla. Haastattelujen perusteella ilmeni 

myös, ettei työmaalla tiedosteta kunnolla, millä lailla tietomalleja voitaisiin tuottavammin 
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hyödyntää runkovaiheen aikana. Käytännössä tietomalleihin voidaan esimerkiksi sisäl-

lyttää enemmän tietoa, mutta tällöin mallien tarkasteltavuus laitteissa ei välttämättä olisi 

niin sujuvaa. Tietomallinnuksessa tuleekin muistaa, että yksittäisten mallien tietosisältö 

tulee vastata niiden tarpeita, jotka malleja hyödyntävät. 

Haastattelujen perusteella selvisi oleellisia asioita, jotka vaikuttavat tietomallien hyödyn-

tämiseen runkovaiheen työmaavalvonnassa. Haastatteluissa nousi esille esimerkiksi 

mallien nimien selkeyttäminen. Joissakin tietomallihankkeissa oli koettu mallien nimien 

olevan käyttäjille liian monimutkaisia, ja oikean mallin löytäminen saattoi viedä käyttäjiltä 

huomattavan paljon aikaa. Jotta työmaalla säästettäisiin tätä arvokasta työaikaa ja sa-

malla tehostettaisiin mallien käyttöä, tulee mallien nimeäminen ottaa huomioon hank-

keen mallinnusvaiheessa ja mallien päivityksien yhteydessä. Haastatteluista kävi myös 

ilmi, että mallien ajantasaisuus ei välttämättä aina onnistu rakennushankkeissa, mikä on 

hyvin merkittävä tekijä mallien käytön suhteen. Jatkuvasti päivitetyt ja ristiriidattomat mal-

lit luovat käyttäjille positiivisen vaikutelman sekä kannustavat heitä soveltamaan tieto-

malleja työtehtävissään. Esimerkiksi mallien jalkauttaminen elementtiryhmän käyttöön 

vaatii, että mallit ovat ajan tasalla ja että niihin voidaan luottaa. Elementtiryhmän nokka-

miehelle voitaisiin esimerkiksi antaa riittävän tehokas mobiililaite, jonka avulla hän pys-

tyisi tarkastelemaan rakennemallia ja koordinoimaan omaa sekä ryhmänsä työskentelyä. 

Haastateltavien kokemukset tietomallien hyödyntämisestä olivat hyvin positiiviset ja 

moni kertoi jatkavansa mallien hyödyntämistä työtehtävissään. Haastateltavat olivat 

myös yhtä mieltä siitä, että tietomallien visuaalisuus tulevasta rakennuksesta on yliver-

tainen apuväline runkovaiheen valvonnassa. Mallien avulla pystyttiin kertasilmäyksellä 

havainnollistamaan etenkin monimutkaiset ja vaikeat rakennelmat. Tällöin suunnitteli-

joilta voitiin tiedustella tarvittavat detaljit ajoissa ja ne olivat heti töiden alkaessa urakoit-

sijoiden käytössä. Samoin rungon reikävaraukset olivat nähtävissä malleista, jolloin val-

vojat sekä urakoitsijat pystyivät varautumaan ajoissa työturvallisuuden toteutukseen. 

Haastateltavat kokivat myös töiden toteutusjärjestyksen ja urakkarajojen olevan tärke-

ässä roolissa rungon asennuksessa. Tässä hyödyllisenä apuvälineenä toimi tietomal-

leista nähtävät elementtien toimitusajat sekä asennusjärjestys. Samoin urakkarajat ja 

töiden yhteensovittaminen olivat helpompia ja nopeampia osoittaa malleista kuin piirus-

tuksista. Moni valvojista mainitsi myös mallien käytön vauhdittavan palaverien kulkua ja 

selkeyttävän asiasisältöä läsnäolijoille.  
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Osa haastattelijoista mainitsi tietomallien kehitysehdotuksena, että työmaalla käytettä-

vissä malleissa tulisi olla saatavilla elementtien saumaraudoite-piirustukset, detaljit ja 

leikkauskuvat. Nykytekniikalla ja -menetelmillä tällaista ei pystytä järkevästi toteutta-

maan, koska piirustuspäivityksien yhteydessä myös mallissa olevat piirustukset tulisi päi-

vittää manuaalisesti. Trimble Connect on kuitenkin eräänlainen ratkaisu tähän ongel-

maan. Kyseisellä ohjelmistolla pystytään tarkastelemaan tietomalleja ja lisäksi ohjelmisto 

voi tarvittaessa toimia hankkeen projektipankkina, jonne halutut piirustukset voidaan li-

sätä. Toivottavaa on, että tulevaisuudessa kehitetään lisää samantyyppisiä ratkaisuja, 

joilla pystytään sujuvasti ja ongelmitta hallitsemaan hankkeen asiakirjoja sekä tarkaste-

lemaan tietomalleja saman ohjelmiston avulla. Saumaraudoitteita on joissakin hank-

keissa mallinnettu, mutta hyvin usein työmaalla käytettävistä tietomalleista kyseiset rau-

doitteet jätetään mallintamatta. Suurin syy on luultavasti siinä, että malleista halutaan 

saada tiedostokooltaan mahdollisimman kevyitä, jotta niiden työstäminen mobiililait-

teissa olisi vaivatonta. Toinen syy on luultavasti, että raudoitteiden asentaminen ja tar-

kastaminen ovat yhä edelleen helpompi ja jopa nopeampi tehdä piirustuksien kuin mal-

lien avulla. 

Moni haastattelevista koki, että tietomallikoulutukset yrityksessä ovat olleet riittävät hei-

dän omiin töihinsä nähden. Tästä huolimatta yrityksessä olisi hyvä pitää koulutuksen 

taso korkealla ja tarjota työntekijöille mahdollisimman monipuolinen tarjonta, jotta työn-

tekijöiden taso pysyisi kehityksen matkassa. Haastattelujen ja kirjallisuuden perusteella 

selvisi myös, että tietomallien käyttäminen valvojien työssä lisäsi heidän omatoimista 

oppimista. Tämä loi osaltaan käyttäjille myönteisen vaikutelman tietomalleista ja kan-

nusti heitä jatkossa hyödyntämään niitä. Vaikutukset ovat olleet positiiviset, vaikka käyt-

täjät eivät hyödyntäisikään malleja jatkuvasti omissa töissään. 

Tämän opinnäytetyön tuloksena laadittiin lisäksi yritykselle erillinen lista runkovaiheen 

työmaavalvojien keskeisimmistä tehtävistä, joissa tietomalleja voitaisiin hyödyntää. Lis-

tan tarkoituksena on näyttää tietomallien avulla löytyviä ratkaisuja valvojan työtehtävissä 

ja toimia samalla eräänlaisena ohjeena näitä ratkaisuja varten. Lista itsessään pohjautuu 

opinnäytetyön lukuun 3. Tarve listalle syntyi ohjaajien kanssa käytyjen keskustelujen 

myötä. Listaa ei kuitenkaan julkaista tämän opinnäytetyö yhteydessä, vaan se menee 

suoraan yrityksen käyttöön. 
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6 Yhteenveto 

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka tietomalleja voidaan hyödyntää talonraken-

nushankkeiden runkovaiheessa työmaavalvojan tehtävissä. Opinnäytetyö tehtiin Haah-

tela-rakennuttaminen Oy:lle, jossa on hyödynnetty jo pitkään tietomalleja osana raken-

nusprojekteja. Työn ohjaajien avustuksella aihe valittiin alkusyksystä 2016. Yrityksessä 

oli huomattu aiemmin, etteivät kohdevalvojat ole välttämättä tiedostaneet, millä tavoin 

tietomalleja voidaan hyödyntää varsinkin runkovaiheen valvontatehtävissä. Opinnäyte-

työn aiheeseen perehdyttiin pääasiassa kirjallisuuden, internetlähteiden ja haastattelu-

jen avulla. 

Tietomallinnus on ollut läsnä rakennusalalla jo vuosikymmeniä, ja ensimmäiset ajatukset 

rakennusten mallinnuksesta saivat alkunsa jo 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Suomessa 

tehtiin ensimmäiset virtuaalimallit jo 1980-luvulla ja vuosituhannen vaihteen alussa tek-

nologian kehittyessä voimakkaasti eteenpäin tietomallinnusta on sovellettu useissa ra-

kennushankkeissa. Kehityksen johdosta myös BIM-määritelmä on kehittynyt voimak-

kaasti 2000-luvulle tultaessa. Tähän opinnäytetyöhön valittiin tarkastelun kohteiksi viisi 

eri tietomalliohjelmistoa; Solibri Model Viewer, Tekla Structures, Tekla Field 3D, Tekla 

BIMsight ja Trimble Connect -ohjelmistot. 

Haahtela-rakennuttaminen Oy tarjoaa projektinjohtopalvelua, jossa tilaaja turvautuu asi-

antuntijaorganisaatioon rakennushankkeessa. Työmaavalvojat eli kohdevalvojat toimi-

vat tällöin hankkeen tuotantovaiheen aikana yhteyshenkilöinä muiden osapuolten välillä. 

Hankkeen tuotantovaiheeseen liittyvissä asioissa urakoitsijat sekä suunnittelijat käänty-

vät ensisijaisesti valvojien puoleen. 

Tietomallipohjainen rakennushanke tarkoittaa hanketta, jossa edellytetään sen osapuo-

lilta tietomallipohjaista toimintatapaa ja tietomallien hyödyntämistä koko rakennushank-

keen elinkaaren ajan. Mallien hyödyntäminen ja käyttöönotto vaativat kaikilta osapuolilta 

hyvää teknologia- ja tietomalliosaamista, ymmärrystä sekä sitoutumista. Yleiset tietomal-

livaatimukset (YTV2012) luovat hyvän pohjan, kun mietitään hankkeelle yhteisiä peli-

sääntöjä. 

Tuotantovaiheessa tietomallit helpottavat muun muassa töiden yhteensovittamista sekä 

muutostenhallintaa ja vapauttavat rakennustuotannon toimijoita heidän rutiinitehtävis-

tään tuottavampaan toimintaan. Runkovaiheessa malleista pystytään helposti näkemään 
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esimerkiksi erityyppiset elementit, niiden määrät ja sijainnit sekä yhdistyminen muihin 

elementteihin tai paikallavalettaviin rakenneosiin. Samoin mallinnetuista elementeistä on 

selvitettävissä niiden koot ja painot, joiden vaikutukset voidaan ottaa huomioon asen-

nussuunnittelussa. Jos raudoitteet on mallinnettu, saadaan malleista selvitettyä myös 

teräksien kilomäärät. 

Teoriaosuuden lisäksi opinnäytetyössä haluttiin selvittää haastatteluosuuden avulla eri 

näkemyksiä tietomallien hyödyntämisestä runkovaiheen työmaavalvonnassa. Haastatel-

tavia oli yhteensä seitsemän henkilöä, joista kahdelle haastattelu pidettiin yhtäaikaisesti. 

Kaikki haastattelut suoritettiin joulukuun 2016 aikana. Haastatteluista selvisi, että suun-

nittelijoiden luomien mallien on oltava ajantasaisia ja ristiriidattomia keskenään. Kehitys-

ehdotuksena mainittiin, että piirustuksia ja tietomalleja pitäisi pystyä yhdistämään pa-

remmin työmaalla. Tämän hetkisen tietomallien koulutustason koettiin olevan hyvä yri-

tyksessä, vaikka osa haastateltavista koki omatoimisen oppimisen riittäväksi. 
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Haastattelukysymykset 

1. Mikä on nykyinen asemasi yrityksessä? 

2. Mikä on kokemuksesi hankkeen runkovaiheen työmaavalvontatehtävistä (arvio 
vuosina/kohteiden määrinä)? 

3. Miten paljon käytät tietomallia työssäsi (arvio h/ pv/vk)?  

a) Mitä tietomalliohjelmistoja hyödynnät työssäsi? Käytätkö ohjelmistoja toi-
mistolla vai työmaalla? 

4. Millaisena koet tietomalliohjelmien käytön työmaaolosuhteissa? Entä työmaatoi-
mistolla? 

5. Minkälaisia kokemuksia sinulla on tietomallin hyödyntämisestä hankkeen runko-
vaiheessa? 

a) Minkälaisia kokemuksia sinulla on tietomallin hyödyntämisestä eri raken-
nushankkeissa (julkinen, liike, toimisto, asunto)? Mitä eroja tai ominai-
suuspiirteitä näiden hankkeiden välillä on ollut? 

6. Mitä koet haastavina, ongelmallisina tehtävinä hankkeen runkovaiheen valvon-
nassa? 

a) Onko tietomallin hyödyntäminen auttanut näissä tilanteissa, ja millä ta-
voin? 

7. Mitä tietoja tietomallista saadaan hankkeen runkovaiheessa verrattaessa tavan-
omaiseen piirustukseen? Entä mitä ei saada? 

8. Korvaako mielestäsi tietomalli tavanomaiset piirustukset työmaalla lähitulevai-
suudessa? Oletko huomannut tietomallin hyödyntämisen myötä turvautuvasi vä-
hemmän piirustuksiin kuin ennen? 

9. Mitä toivoisit tai parantaisit tietomallista, jotta se toimisi toimivana apuvälineenä 
hankkeen runkovaiheen työmaavalvonnassa? 

10. Kuinka mielestäsi tietomallin käyttöä voitaisiin tehostaa runkovaiheen työmaaval-
vonnassa? 

11. Onko koulutus tietomallin käyttöön ollut riittävää ja oikein kohdistettua? Onko toi-
veita tai ehdotuksia aiheeseen liittyen? 
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Trimble Connect -ohjelmiston versioiden eroavaisuudet 

 Desktop Mobile Web 

3D Markup x   x 

Activity Feed     x 

Align Models x   x 

Assign To-Do's x x x 

Change Color for Some Objects x     

Change Color to Entire Model x     

Combine and View Selected Models x x x 

Comment on To-do's x x x 

Control Visibility of Entire Model x x x 

Control Visibility of Some Objects x x x 

Create a Project x   x 

Create and Manage folders x   x 

Create and Manage Releases     x 

Create Saved Groups of Objects x     

Create To-Do's x x x 

Define Custom Reports     x 

Exchange To-do's using BCF 1.0     x 

Export Report     x 

File Explorer x x x 

Grids x     

List Object Properties x x x 

Manage Permissions and Notifications     x 

Manage Users, Groups     x 

Measure Distances x   x 

Model Object Filtering x     

Run Clash Checking x   x 

Save Views x x x 

Store Multiple Images in Comment Chain x     

Temporary Local Offline Storage x x   

View/Comment Clashes x   x 

 


