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suunnitteluohjeistuksesta. 
 
Kirjallisuustutkielman lähdeaineistona toimi pääasiassa Rakennustiedon julkaisemat suun-
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1 Johdanto 

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 -dokumentissa on määritetty talo-

teknisen suunnittelun tehtävät ja niiden suorittajat, tilaajan ja suunnittelijan välisen ra-

kennushankekohtaisen sopimuksen laatimiseksi [1]. Rakennushankkeen peruslähtötie-

dot ja tilaajan edellyttämä laatutaso esitetään suunnittelusopimusta varten Hanketieto-

kortti HT12 -dokumentissa, jonka perusteella suunnittelija arvioi tilattuihin suunnittelu-

tehtäviin tarvittavat resurssit ja työajan [2]. TATE12 sekä HT12 liitetään LVI-

suunnittelutarjouspyyntöön, jolla rakennushankkeelle haetaan usein kiinteähintaista 

LVI-suunnittelutarjousta. 

Tehtäväluettelon TATE12 lisäksi LVI-suunnittelussa tuotettavia dokumentteja sekä nii-

den sisältöä ja tarkkuustasoa rakennushankkeen eri vaiheissa ohjeistetaan muun mu-

assa dokumenteissa Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV2012) sekä Talotekniikan 

rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2002 (TATE-RYL 2002) [1; 3; 4]. LVI-

suunnittelusopimusehtoja ja suunnittelijan vastuita ja velvoitteita määritetään yleisissä 

sopimusehdoissa Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 [5]. 

LVI-suunnittelua ohjaavia ja määrittäviä dokumentteja on luotu suunnittelusopimuksia, 

rakennushankkeen ohjaamista ja edistymisen seuraamista sekä laadun varmistamista 

varten. Asiakirjoja ja muita edellä mainittuja dokumentteja on kehitetty pitkään, ja niillä 

on jatkuvasti myös jatkokehitystarpeita muun muassa muuttuvien rakentamismääräys-

ten, tiukentuvien ilmastotavoitteiden ja rakennusalan voimakkaan digitalisaation vuoksi. 

Insinöörityössä perehdytään taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloihin ja muihin LVI-

suunnittelua ohjaaviin dokumentteihin. Työssä tutkitaan LVI-suunnittelijan tehtäviä, 

velvoitteita ja vastuita määrittävien asiakirjojen taustoja ja vaikutusta suunnittelusopi-

mukseen ja suunnittelutyöhön LVI-suunnittelutoimiston näkökulmasta. Työssä selvite-

tään myös viimeisimpään taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloon TATE12 tulevia 

päivityksiä ja muutostarpeita. 
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2 Taustatietoa 

Insinöörityön tilaajalla Ramboll Finland Oy:llä oli tahto luoda suunnittelijalle helppokäyt-

töinen työkalu, jonka ohjeistuksella LVI-suunnitteluprosessissa osataan tehdä oikeita 

asioita oikeaan aikaan ja turhaa työtä sekä LVI-suunnitteluprojektien aikatauluviiveitä 

pystytään välttämään. Turhaa työtä vältetään, kun esimerkiksi ehdotussuunnitteluvai-

heessa ei keskitytä liialliseen detaljityöskentelyyn vaan vaiheen tavoitteen mukaisten 

vaihtoehtoratkaisujen etsimiseen. Ehdotuksista valittujenkin suunnitelmien detaljeja 

joudutaan todennäköisesti muuttamaan myöhemmässä vaiheessa LVI-suunnittelijasta 

riippumattomista syistä ja jo kertaalleen suunniteltuja rakennuksen osia joudutaan 

suunnittelemaan uudestaan. 

Tätä tarvetta varten insinöörityössä kehitettiin Visual Basic for Applications 

(VBA) -ohjelmoinnin avulla Excel-työkalu, jolla LVI-tekniikan eri suunnittelualojen suun-

nittelijat voivat helposti tarkastaa, mitä tehtäviä projektissa tulee kulloinkin suorittaa. 

Työkaluun kerättiin ohjeita ja eri työvaiheissa LVI-suunnittelijan erityistä huomiota vaa-

tivia asioita. Laaditut ohjeet painottuivat projektin kommunikointiin, tuotettaviin doku-

mentteihin ja niiden sisältöön sekä suunnittelun kompastuskiviin. 

Insinöörityön tavoitteena oli tehdä suunnitteluohjeistukselle helppokäyttöinen ja tar-

peenmukainen pohja oikeilla asiakokonaisuuksilla ja perussisällöllä, jota täydennetään 

detalji-tasolla eri LVI-tekniikan suunnittelualojen osalta insinöörityön ulkopuolella. 

Opinnäytetyön rajaus tarkoitti siis, ettei tavoitteena ollut luoda valmista kaiken kattavaa 

LVI-suunnitteluohjetta työmäärän kohtuullistamiseksi. 

Insinöörityön osana luodun LVI-suunnitteluohje-Excel-työkalun lisäksi työssä täyden-

nettiin useiden yrityskauppojen myötä kasvaneen Ramboll Finland Oy:n LVI-

suunnittelun muita ohjeistuksia ja malliasiakirjoja. Aihealuekohtaiset suunnitteluohjeet 

ja malliasiakirjat tuotiin yhteen yleispäteviä ohjeita sisältävän Excel-työkalun avulla. 

Excel-työkalun yleispätevyydellä tavoiteltiin sen käytettävyyttä eri rakennustyyppien ja 

urakkamuotojen projekteissa. 

LVI-suunnitteluohje-Excel-työkalu rakennettiin tehtäväluettelon TATE12 runkoon ja sen 

pohjaksi tehtiin insinöörityön julkaistu osa eli tämä kirjallisuustutkielma LVI-suunnittelua 

ohjaavista dokumenteista ja suunnittelusopimusasiakirjoista taloteknisen suunnittelun 

tehtäväluetteloon painottuen. 
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3 Tutkimusmenetelmät 

LVI-suunnitteluprosessin ja -sopimustekniikan tutkiminen jakautui kahteen osaan: kirjal-

lisuustutkielmaan sekä haastatteluihin. Haastattelut painottuivat Excel-työkaluun sisäl-

lytettyjen LVI-suunnitteluohjeiden kasaamiseen. 

 Kirjallisuustutkielma 3.1

Kirjallisuuden tutkinnassa syvennyttiin alan kirjallisuuden ja sopimusasiakirjojen sopi-

mustekniseen puoleen. Kirjallisuustutkielmaa tehtäessä alan kirjallisuudesta ja sopi-

musasiakirjoista koottiin tietoa myös LVI-suunnitteluohjeistukseen siitä, mitä dokument-

teja LVI-suunnittelijan tulee rakennushankkeen eri vaiheissa tuottaa, millaisella tark-

kuustasolla nämä dokumentit tehdään ja mitä tietosisältöä näiltä dokumenteilta eri vai-

heissa odotetaan. 

 Haastattelut 3.2

Kirjallisuustutkielmaa tehtiin pitkälti ennen haastatteluiden aloittamista, jotta haastatte-

luja varten saatiin luoduksi kattava kysymyspohja. Näin myös luotiin edellytykset raken-

tavalle keskustelulle haastattelutilanteissa. 

Haastateltaviksi valittiin kymmenen kappaletta kokeneita Ramboll Finland Oy:n LVIA-

suunnittelun projektipäälliköitä. Haastatteluita tehtiin suunnitelmallisesti kaksi kierrosta 

niin, että haastatteluissa esiin nousseista näkemyksistä, toimintatavoista ja uusista 

haastattelukysymyksistä voitiin keskustella muidenkin haastateltavien kanssa. Näin 

pyrittiin koostamaan parhaat mahdolliset suunnitteluohjeistukset. 

Lisäksi haastateltiin Ramboll Finland Oy:n sähkösuunnittelun, rakennesuunnittelun ja 

arkkitehtisuunnittelun projektipäälliköitä, joilta kysyttiin, mitä tietoja, missä vaiheessa ja 

missä muodossa he odottavat saavansa LVI-suunnittelijalta. Haastatteluissa kysyttiin 

myös kirjallisuustutkielman aiheena olevien LVI-suunnittelusopimusasiakirjojen käytön 

kokemuksista, ongelmakohdista ja jatkokehitystarpeista LVI-suunnittelijan näkökulmas-

ta. 
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4 LVI-suunnittelusopimusasiakirjat 

Yleisesti käytettävien LVI-suunnittelusopimusasiakirjojen ja ohjeiden julkaisijana toimii 

säätiökonserni Rakennustieto, jonka muodostavat hyvää rakennustapaa ajava Raken-

nustietosäätiö RTS sr sekä Rakennustieto Oy, jonka RTS kokonaisuudessaan omistaa. 

Yleishyödyllinen säätiö RTS on rakennusalan puolueeton vaikuttaja, joka organisoi 

alan tutkimus- ja kehittämishankkeita yksin ja yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. 

[6, s. 4.] 

Rakennustietosäätiön hallintotoimista vastaavat säätiön edustajisto, hallitus ja johto-

ryhmä [7]. Hallituksen nimittävä edustajisto koostuu alan järjestöistä ja yhteisöistä, joi-

hin kuuluu myös Suomen LVI-liitto SuLVI ry. 

Muita RTS:n organisoimiin rakennusalan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistuvia 

alan toimijoita ovat yleensä alan yritykset ja niiden etujärjestöt tai esimerkiksi valtion 

tuella perustetut kehitysyhteisöt, kuten yleisten tietomallinnusvaatimusten kehittämis-

hanke COBIM [4, s. 2]. LVI-suunnittelutoimiston näkökulmasta keskeisimmät etujärjes-

töt ovat rakennuttajia edustava RAKLI ry sekä suunnittelu- ja konsultointialan yritysten 

etujärjestö SKOL ry. LVI-suunnittelua koskeviin kehitysprojekteihin SKOL ry:stä osallis-

tuu Talotekniikkaryhmä, joka koostuu SKOL ry:n jäsenyritysten edustajista [8]. 

 Konsulttisopimus 4.1

LVI-suunnittelu on konsulttitoimintaa, ja LVI-suunnittelusopimus on rakennushankkeen 

tilaajan ja LVI-suunnittelijan välinen konsulttisopimus. Konsulttisopimuslomakkeena 

käytetään Rakennustiedon julkaisemaa, yhdessä RAKLI ry:n ja SKOL ry:n kanssa kehi-

tettyä RT-sopimusasiakirjaa RT 80343 Konsulttisopimus. Konsulttisopimuspohja liittyy 

sopimusehtoihin Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013, ja sen otsikoiden 

yhteydessä viitataan KSE 2013:n vastaaviin kohtiin. [9.] 

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaan suunnittelusopimuksessa on mää-

riteltävä vähintään seuraavat tiedot: 

 suunniteltava kohde sekä sen laji ja käyttötarkoitus 

 suunnittelutyön laajuus ja veloitusperuste 

 suunnittelijan asema suoritusorganisaatiossa [5, s. 2]. 
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Rakennustiedon konsulttisopimuslomakkeen mukaisessa suunnittelusopimuksessa 

toimeksiantoa ja sen suorittamista koskevat tiedot määritellään yllä lueteltua vähim-

mäistasoa tarkemmin, mikä onkin tarpeellista, jotta suunnittelijalle ja tilaajalle määräy-

tyvät tehtävät ja kustannukset tiedostetaan. Mikäli kaikkia sovittavia asioita ei saada 

mahtumaan konsulttisopimuslomakkeelle, jatketaan sopimustekstiä liitteillä. Sopimuk-

sen liitteistä ja niiden keskinäisestä pätevyysjärjestyksestä ilmoitetaan konsulttisopi-

muksessa. Sopimustekstin lisäksi suunnittelusopimuksen liitteitä voivat olla esimerkiksi 

suunnittelun tehtäväluettelo ja hanketietokortti. Konsulttisopimuksen liitteistä kerrotaan 

tarkemmin luvuissa 4.3–4.5. [9.] 

Konsulttisopimuspohjan tavoin Rakennustieto on julkaissut konsulttitoimeksiannon lisä- 

ja muutostöitä varten vastaavat sopimuspohjat. Lisä- ja muutostöitä varten on julkaistu 

varsinainen sopimuslomake ja pienimpien toimeksiantojen suorittamista helpottava 

kevyempi tilausvahvistuslomake, joita käytetään varsinaiseen konsulttisopimukseen 

liittyvän toimeksiannon lisä- ja muutostöissä. [10.] 

Asuntokohteiden suunnittelussa on aiemmin ollut käytössä oma suunnittelusopimus-

pohja RT 80293 Asuntokohteiden LVIA-suunnittelusopimus. Asuntokohteiden LVIA-

suunnittelusopimuspohja on vuodelta 2004, eikä sitä ole päivitetty sen jälkeen. RT 

80293 viittaa suoraan vanhentuneisiin konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin ja 

suunnittelun tehtäväluetteloihin. [11.] 

 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 4.2

Rakennustietosäätiö on luonut Konsulttisopimus-lomakkeen tapaan yhdessä alan etu-

järjestöjen kanssa Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot vuonna 1972 julkaisemalla 

asiakirjan KSE 72. Yleiset sopimusehdot luotiin rakennushankkeen konsulttitehtävän 

toimeksiantajan, eli tilaajan, ja konsultin välisiä sopimuksia varten. Konsulttitoiminnan 

yleisiä sopimusehtoja on päivitetty sittemmin versioilla KSE 1978, KSE 1983, 

KSE 1995 ja KSE 2013 [5; 12; 13; 14; 15]. 

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen viimeisin versio KSE 2013 on julkaisu alku-

vuonna 2014, ja sen laativat yhteistyössä RAKLI ry, SKOL ry ja Arkkitehtitoimistojen 

liitto ATL ry. Yleisissä sopimusehdoissa määritetään yleisiä sopimusteknisiä asioita, 

kuten käsitteitä, velvollisuuksia ja vastuita, joita tilaajalla ja konsultilla sopimusosapuo-

lina on. Yleisissä sopimusehdoissa nimetään myös asioita, jotka konsulttisopimuksessa 
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tulee määritellä hankekohtaisesti, ilman että yleiset sopimusehdot puuttuvat enempää 

näiden asioiden sisältöön. Tällainen konsulttisopimuksessa määriteltävä asia on esi-

merkiksi konsultin asema suoritusorganisaatiossa. [5.] 

Kuten luvussa 4.1 kerrottiin, Konsulttisopimus-lomake viittaa sopimuskohdissaan 

KSE 2013:een. Konsulttitoiminnan yleisistä sopimusehdoista voidaan kuitenkin poiketa 

hankekohtaisesti, kirjaamalla tämä konsulttisopimukseen [5]. 

KSE-asiakirjaa on eri vuosien päivityksissä täsmennetty ja muokattu palvelemaan pa-

remmin tarpeita. Viimeisimpien KSE 1995 ja KSE 2013 välillä muutoksia on tehty muun 

muassa sopijapuolien velvollisuuksiin ja vastuisiin. Konsultin vahingonkorvausvastuun 

ylärajaa nostettiin ja vastuuaikaa pidennettiin. Konsultin vahingonkorvausvastuu on 

sidottu konsultin kokonaispalkkioon ja vastuuaika on kaksi vuotta suunnittelukohteen 

vastaanotosta, vanhan yhden vuoden sijaan. [16.] 

KSE 2013:een nopeutettiin ja kasvatettiin myös viivästyssakkojen kertymistä nostamal-

la viivästyssakkoa, jonka suuruus on 0,2 % työpäivältä ja yläraja 50 työpäivän ajalta. 

KSE 1995 -ehdoissa viivästyssakon suuruus oli 0,5 % viikolta, enintään 10 viikon ajal-

ta. Viivästyssakko kertyy konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen uusimmassa ver-

siossa siis kaksi kertaa nopeammin ja kaksi kertaa suuremmaksi kuin edeltäneen ver-

sion ehtojen mukaisesti. Viivästyssakko on ulotettu koskemaan myös tilaajaa 

KSE 2013 -ehdoissa, kun konsultin työn aloitus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä, 

kuten perustietojen ja ohjeiden toimituksen viivästymisestä. Näillä viivästyssakkojen 

kiristyksillä pyritään ehkäisemään viivästyksiä projekteissa. [5, s. 7; 16.] 

Jokaisen LVI-suunnittelijan tulisi olla perehtynyt KSE 2013 -ehtoihin työtehtäviään suo-

rittaessaan. Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen hengen mukaisesti konsultin, 

eli tässä yhteydessä LVI-asiantuntijan, tulee toimia tehtävässään objektiivisesti myös 

kyseen ollessa tilaajan edusta, säilyttäen tietynlaisen lojaaliuden tilaajaa kohtaan. Kon-

sultti ei esimerkiksi saa ottaa tehtävän suorittamiseen ohjeita tilaajan määräämää laa-

jemmin. Mikäli jokin muu osapuoli antaa ohjeitaan konsultin työn suorittamiseen, on 

konsultin ilmoitettava tästä tilaajalle, joka päättää annettujen ohjeiden huomioon otta-

misesta. [5, s. 3–4.] 
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 Suunnittelun tehtäväluettelot 4.3

Suunnittelun tehtäväluetteloiden tarkoitus on määrittää suunnittelijoille kertyvää työ-

määrää kustannusten arvioimiseksi, määrittää suunnittelurajoja talonrakennuksen eri 

suunnittelijoiden välille ja toimia suunnittelukokonaisuuden hallinnan ja laadunvarmis-

tuksen työkaluna [17]. LVI-suunnittelutarjouspyyntöön ja suunnittelusopimukseen liite-

tään tehtäväluettelo, johon on merkitty sopimukseen sisältyvät tehtävät. 

Talonrakennuksen suunnittelutehtävien viimeisimmät tehtäväluettelot ovat vuonna 

2013 julkaistua 12-sarjaa, joista LVI-suunnittelijan tehtäviä määrittää TATE12. Kuvan 1 

mukaisesti 12-sarjan suunnittelun tehtäväluetteloita on tehty yhteensä seitsemälle 

suunnittelualalle ja kahdelle suunnittelun johtamistehtävälle. Tehtäväluetteloiden käyt-

tämiseen ohjeistetaan ja niissä käytettyjä käsitteitä selitetään dokumentissa Tehtävä-

luettelo.käyttöohje KO12. [17.]  

 

Kuva 1. Talonrakennuksen suunnittelun tehtäväluettelot vuonna 2013 [17]. 
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Talonrakennuksen suunnittelun 12-sarjan tehtäväluetteloiden lisäksi käytetään joissain 

hankkeissa yhä tehtäväluetteloiden vuonna 1995 julkaistuja edellisiä versioita, joissa 

LVI-suunnittelun tehtäviä määrittää TATE95. Taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloa 

ja sen kehitystä kuvataan tarkemmin luvussa 6. 

Tehtäväluetteloiden TATE95 ja TATE12 lisäksi LVI-suunnittelutehtävien määrittämi-

seen käytetään yhä myös vuonna 2004 julkaistun yleisimmät asuinrakentamisen suun-

nittelun tehtävät kattavaa Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PA ARK GEO RAK LVI 

SÄH -dokumenttia. Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo liittyy luvussa 4.1 mainittuun 

asuntokohteiden LVIA-suunnittelusopimukseen ja on myös vanhentunut muun muassa 

sittemmin pakolliseksi tulleen energiatodistuksen laatimisen puuttuessa tehtävistä [18]. 

Suunnittelijalle kuuluvat tehtäväluetteloissa määriteltyjen tehtävien lisäksi yleisesti sel-

laisetkin tehtävät, joita tehtäväluettelossa ei ole mainittu mutta jotka ovat tulleet tehtä-

väluettelon julkaisun jälkeen muuttuneiden säädösten myötä velvoitettaviksi. Tällaiset 

muuttuvien säädösten vaikutukset suunnittelijan työmäärään on otettava huomioon 

suunnittelusopimusta tehtäessä. Säädösmuutoksen ilmetessä kesken suunnittelun, on 

sen vaikutuksista suunnittelun kustannuksiin ja aikatauluun sovittava tilaajan kanssa. 

[5; 17.] 

 Hanketietokortti 4.4

Luvussa 4.1 kerrottiin, että konsulttisopimuksessa tulee määritellä suunniteltava kohde, 

sen käyttötarkoitus ja laajuus sekä suunnittelijan asema suoritusorganisaatiossa. Näitä 

määrittelyitä varten on tehtäväluetteloiden 12-sarjan yhteydessä julkaistu Hanketieto-

kortti HT12. [2; 10, s. 5.]  

Hanketietokortti on tilaajan täytettävä lomake, jossa määritellään talonrakennushank-

keen seuraavat tiedot: 

 hankkeen perustiedot 

 suunnitteluaika 

 suunnitteluorganisaatio 

 rakennusurakan toteutusmuoto 

 rakennusaika 

 tehdyt selvitykset 
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 suunnittelutehtävän vaativuusluokka 

 suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso 

 ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso [2]. 

HT12:ssa määritetään lisäksi tehtäväluetteloissa eri tasoja sisältävien analysointien ja 

visualisointien vaatimustasot, mikäli ne sisältyvät suunnittelutehtävän toimeksiantoon. 

LVI-suunnittelijalta tilattavia analysointeja ovat esimerkiksi energialaskelmat, investoin-

tikustannuslaskelmat sekä olosuhde- ja virtaussimuloinnit. Nämä analysoinnit ja las-

kelmat voidaan suorittaa eri tarkkuustasoilla, mikä vaikuttaa oleellisesti niiden tulosten 

luotettavuuteen ja työmäärään. [2.] 

HT12-dokumenttia ei kuitenkaan ole otettu suunnittelutarjouspyynnöissä niin laajasti 

käyttöön, kuin sitä laadittaessa ajateltiin [19]. Nopean HILMA:ssa, eli julkisten hankinto-

jen ilmoituskanavassa, ilmoitettujen tarjouspyyntöjen tarkastelun perusteella, HT12 

korvataan usein rakennuttajien omilla laajemmilla asiakirjoilla. Esimerkkinä eräässä 

Senaatti-kiinteistöjen LVIA-suunnittelun tarjouspyynnössä suunnittelun lähtötiedot il-

moitettiin 20-sivuisessa Rakennuttamis- ja suunnitteluohjelmassa tiiviin ja helppolukui-

sen HT12:n sijaan. [20.] 

 Konsulttisopimuksen muut liitteet 4.5

Kun sopimusteksti ei mahdu tai sen kirjaaminen Konsulttisopimus-lomakkeeseen ei ole 

mielekästä, tehdään siitä sopimuksen liite, kuten luvussa 4.1 kerrottiin. Tehtäväluette-

lon ja hanketietokortin tai sen korvaavan asiakirjan lisäksi mahdollisia liitteisiin siirrettä-

viä sopimusasioita ovat muun muassa 

 perustietojen luovutusaikataulu  

 konsultin asema suoritusorganisaatiossa 

 aikapalkkioiden määräysperusteet 

 kannustepalkkiot 

 täsmennykset toimeksiantoon muun muassa palkkioiden ja kulujen osalta 

 suunnittelutarjouspyyntö ja suunnittelutarjous liitteineen 

 selonottoneuvottelujen pöytäkirjat. [9; 22.] 
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Selonottoneuvotteluilla tarkoitetaan konsulttisopimukseen johtaneita tarjous- ja sopi-

musneuvotteluita. Neuvotteluissa käsitellään suunnittelutarjouksessa käytettyjä lasken-

taperusteita ja hiotaan konsulttisopimustekstiä molempien osapuolien hyväksyttäviksi. 

[22.] 

Mikäli LVI-suunnittelusopimusta laadittaessa rakennushankkeelle on jo tehty esimer-

kiksi hankesuunnitelma tai rakennustapaselostus, liitetään tällaiset osaltaan myös LVI-

järjestelmiä ja niiden suunnittelukriteereitä määrittelevät dokumentit suunnittelusopi-

mukseen. Mikäli kyseessä on olemassa olevan rakennuksen korjaus- tai muutostyö, 

voidaan olemassa olevia piirustuksia liittää konsulttisopimukseen LVI-suunnittelun läh-

tötietona. Monesti uudisrakennushankkeen LVI-suunnittelijaa kilpailutettaessa on jo 

olemassa myös arkkitehdin luonnoksia, jotka liitetään LVI-suunnittelutarjouspyyntöön 

ja -sopimukseen. [8.] 

Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on määritetty KSE 2013 -ehdoissa 

seuraavasti: konsulttisopimus, sopimuksessa eritellyt liitteet, konsulttitoiminnan yleiset 

sopimusehdot, suunnittelun tehtäväluettelo ja muut asiakirjat sopimuksessa määritel-

lyssä järjestyksessä. KSE 2013:ssa esitetystä asiakirjojen pätevyysjärjestyksestä voi-

daan kuitenkin aina tarvittaessa poiketa kirjaamalla asiakirjojen haluttu pätevyysjärjes-

tys konsulttisopimukseen, kuten luvussa 4.1 kerrottiin.  [5, s. 8.] 

5 LVI-suunnittelua ohjaavat dokumentit 

Rakentamista ohjaa painoarvoltaan erilaisia lakeja, määräyksiä, normeja ja ohjeistuk-

sia, jotka tulee ottaa huomioon LVI-suunnittelussa. Kun rakentamiselle asetettujen 

säännösten velvoittavuus pienenee, niiden määrä kasvaa, kuten kuvasta 2 selviää. 

[23.] 

Kuvan 2 mukaisesti rakentamisen säännösten pyramidin huipulla on Maankäyttö- ja 

rakennuslaki (MRL) sekä Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) [23]. MRL:ssa määri-

tellään rakentamisen olennaiset tekniset vaatimukset ja yleiset edellytykset. Lisäksi 

MRL:ssa määritellään rakentamisen viranomaisvalvonta ja lupamenettely. [24.] 
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Kuva 2. Rakentamisen säädäntö Suomessa [23]. 

 Viranomaissäännökset 5.1

Ympäristöministeriö on julkaissut valmistelemansa MRL:n lisäksi tarkemmat säännök-

set ja niiden soveltamisohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma 

(SRMK) -asetuksina [24]. Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi rakentamista säätelevät 

Suomessa osaltaan myös muut lait ja asetukset, kuten Pelastuslaki, Valtioneuvoston 

asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista ja Valtio-

neuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueil-

la. 

5.1.1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 

SRMK on jaettu seitsemään osaan A–G rakennusosan tai ominaisuuden mukaan. Osat 

A–G jakautuvat yhä tarpeelliseen määrään alaosia omine aiheineen. LVI-suunnittelun 

kannalta olennaisimpia osia ovat 

 A Yleinen osa 

 C Eristykset 

 D LVI ja energiatalous 

 E Rakenteellinen paloturvallisuus. [24.] 
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LVI-suunnittelijan on tunnettava myös muun muassa määräyksiä käyttöturvallisuudesta 

ja rakennusten esteettömyydestä sisältävä osa F Yleinen rakennussuunnittelu sekä 

asuinrakentamista säätelevä asetus G Asuntosuunnittelu. 

SRMK:n osat koostuvat velvoittavista määräyksistä eli säännöksistä, sekä ohjeista, 

jotka eivät ole ympäristöministeriön velvoittamia. Ohjeilla pyritään rakentamisen sään-

telyn soveltamisen yhtenäisyyteen eri paikkakunnilla ja niitä tulkitaankin usein määrä-

yksinä [22; 24]. MRL:n viimeisin versio tuli voimaan vuonna 2013, ja sen mukaiset 

muutokset päivitetään ympäristöministeriön asetuksiin vuoteen 2018 mennessä. Näis-

sä muutoksissa rakentamismääräyskokoelmaan tehdään laajempi rakenteellinen uu-

distus, jossa rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet erotetaan omiksi dokumen-

teiksensa. Tällä uudistuksella ympäristöministeriö tavoittelee säännösten selkeytymistä 

ja yhtenäisempää soveltamista sekä sen seurauksena rakentamisen parempaa enna-

koitavuutta. [24.] 

5.1.2 Rakennusvalvonnan linjaukset 

Rakennusvalvonnan päätehtävä on valvoa säänneltyjen asetusten ja kaavojen noudat-

tamista. Kuten yllä kerrottiin, on rakentamismääräyskokoelmaan sisällytetty ohjeita 

niiden soveltamisen yhdenmukaistamiseksi. 

Paikallisilla rakennusvalvontaviranomaisilla voi kuitenkin olla suurestikin toisistaan 

poikkeavia vaatimuksia. Rakennusvalvontaviranomaisen asettamat vaatimukset LVI-

järjestelmille ja LVI-suunnitelmille voivat myös vaihdella tapauskohtaisesti tai henkilöstä 

riippuen. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat luoneet yhteisiä tulkintoja sään-

nöksistä, eli linjauksia aihekohtaisina kortteina, jotka ovat kaikkien saatavissa julkisena 

korttiluettelona [25]. 

Rakennuslupaa rakennusvalvonnalta haettaessa on LVI-tekniikasta esitettävä vähin-

tään ulkojohdot ja kunnallistekniikan liitynnät. Ne voidaan esittää myös arkkitehdin 

asemapiirustuksessa, niin ettei vielä rakennuslupahakemukseen tarvitse liittää LVI-

suunnittelijan piirustuksia. Rakennuslupapäätöksessä ilmoitetaan, mitä LVI-

suunnitelmia ja milloin rakennusvalvonnalle on toimitettava. Rakennusvalvonnan pyy-

tämät LVI-suunnitelmat on toimitettava tarkastettavaksi yleensä viimeistään ennen ky-

seisten suunnitelmien mukaisten asennustöiden aloittamista. Rakennusvalvontaviran-

omaiseen kannattaakin olla hyvissä ajoin yhteydessä ja selvittää, mitä kaikkia piirus-
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tuksia ja tietoja kyseessä olevassa tapauksessa halutaan toimitettavan tarkastukseen. 

Toisinaan rakennusvalvontaviranomainen voi haluta nähtäväkseen myös LVI-

järjestelmien mitoituslaskelmia, kuten painehäviölaskelmia. [21.] 

 YTV2012 5.2

Kuten luvussa 4 kerrottiin, on Yleiset tietomallinnusvaatimukset YTV2012 laajapohjai-

sen COBIM-kehityshankkeen tulos. Yleisten tietomallinnusvaatimusten lähtökohtana 

toimivat kokemukset tietomallintamisesta sekä tilaajaorganisaatioiden aikaisemmat 

tietomallinnusohjeet. 

YTV2012 on jaettu 14 osaan, joista LVI-suunnittelijan näkökulmasta tärkeimpiä ovat  

 1. Yleinen osuus 

 2. Lähtötilanteen mallinnus 

 4. Talotekninen osuus 

 6. Laadunvarmistus 

 7. Määrälaskenta 

 9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 

 10. Energia-analyysit. [4.] 

Jokaisessa rakennushankkeessa sovitaan erikseen, käytetäänkö suunnittelussa tieto-

mallintamista, niin kuin nykyään usein tehdään. Hankkeen alussa tietomallintamisen 

käytännöistä ja tarkkuustasosta sovitaan hankekohtaisesti [1]. Käytännöiksi, tai ainakin 

niiden pohjaksi, valitaan usein jo suunnittelutarjouspyyntövaiheessa YTV2012. 

LVI-suunnittelijan on siis tunnettava työssään YTV2012:n sisältö, josta on helppo tar-

kastaa LVI-järjestelmien tietomallintamisen järkevät tarkkuustasot. YTV2012:n mukai-

sesti esimerkiksi alakatossa kulkeva eristettävä putkisto voidaan mallintaa eristämät-

tömänä siltä osin, kun se kääntyy alaspäin ja tulee näkyville alakaton alapuolelle, johon 

se asennetaan eristämättömänä kuvan 3 mukaisesti. [4.] 
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Kuva 3. "Esimerkki putkista, jotka kulkevat alakatossa eristettynä vaakaosuudeltansa, mutta 
eristämättöminä alaspäin (alakaton sisällä)" [4, s. 13]. 

YTV2012 osan 4, Talotekninen osuus, ensimmäisenä liitteenä on taulukko, jossa esite-

tään mallinnettavat LVI-komponentit, niiden geometrinen tarkkuustaso ja tietosisältö 

yleissuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheissa. Tämän taulukon mukaisesti esimer-

kiksi DN25 ja pienempien kytkentäjohtojen risteilyt sallitaan, kunhan niiden voidaan 

todeta olevan asennettavissa yhdistelmämallin tarkastelun perusteella. [4.] 

 TATE-RYL 2002 5.3

Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2002 edustaa talotekniikan raken-

tamisen hyvää rakennustapaa. TATE-RYL 2002 on jaettu kahteen osaan, joista en-

simmäinen käsittelee LVIA-järjestelmiä ja toinen osa keittiöjärjestelmiä sekä sähköjär-

jestelmiä. Molemmat osat sisältävät yhteiset G0 LVI-järjestelmien yleiset laatuvaati-

mukset ja J7 Automaatiojärjestelmät -pääosiot. Rakennustiedon julkaisema TATE-RYL 

2002 pohjautuu edeltäjäänsä LVI-RYL 92:een. [3, s. 25–28.] 

TATE-RYL 2002 on rakennettu niin, että siihen on helppo viitata ja sen otsikointeja 

voidaan käyttää LVI-työselityksissä. TATE-RYL 2002 sisältää erityyppisiä tekstejä: vel-
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voittavat vaatimustekstit, ohjetekstit urakoitsijoille ja suunnittelijoille, selostustekstit ylei-

sistä taustatiedoista ja viitetekstit kirjallisuuslähteistä. [3, s. 25–28.] 

LVI-työselitykset laaditaan TATE-RYL 2002:n otsikoiden mukaisesti ja siihen viitataan 

työselityksessä aina tarvittaessa. LVI-suunnittelijan tulisi tuntea TATE-

RYL 2002 -laatuvaatimuksia myös normaalissa suunnittelutyössään, sillä laatuvaati-

musten ohjetekstit kertovat muun muassa, mitä asioita tulee suunnitelmissa erityisesti 

muistaa esittää. [3.] 

 RT- ja LVI-kortit 5.4

Rakennustiedon tietopalvelut tarjoavat ammattilaisille määräykset sekä puolueettomat 

laatuvaatimukset ja ohjeet aihekohtaisina tietokortteina. LVI-suunnittelijalle olennai-

simmat tietopalvelut, joista tietokortteja on saatavilla, ovat rakentamisen RT Net ja talo-

tekniikan LVI Net. Tietopalveluihin sisältyy muitakin erikoisaloja, kuten maa- ja vesira-

kentamisen Infra Net ja kiinteistönpidon KH Net. [6, s. 3.] 

Jotkin tietokortit on julkaistu useammassa tietopalvelussa, esimerkiksi TATE12 on jul-

kaistu RT-, LVI- ja KH-kortteina [1, s. 1]. Tietopalvelujen kortit sisältävät ohjeita tilaajal-

le, suunnittelijalle ja urakoitsijalle. LVI-suunnittelijan saatavissa on esimerkiksi LVI-kortti 

jäte-, sade- ja perusvesipumppaamoiden suunnitteluun alusta loppuun. Kuten TATE-

RYL 2002, myös tietokortistojen ohjeet ovat hyvän rakennustavan mukaisia, ja niistä on 

syytä poiketa vain perustellusta syystä. 

 Tilaajan suunnitteluohjeet 5.5

Etenkin suurilla rakennuttajilla, kuten kaupungeilla, sijoitus- ja rakennusyhtiöillä, tuotan-

tolaitoksilla sekä kauppa- ja hotelliketjuilla, on useimmiten omat suunnitteluohjeet, joilla 

heidän rakennuttamiaan kohteita tulee yhdenmukaisesti suunnitella [21]. Tilaajan LVI-

suunnitteluohjeet voivat sisältää tavoiteltavat LVI-järjestelmät sekä lämmitys- ja jäähdy-

tysmuodot ja eri tilatyyppien ilmamäärän tai jäähdytystehon mitoitusarvoja. 

Suunnittelija hyväksyttää suunnitelmansa ja suunnittelemansa ratkaisut aina tilaajalla, 

joten oli tilaajalla kirjallisia suunnitteluohjeita tai ei, ovat LVI-järjestelmät ja suunnittelu-

ratkaisut lopulta aina tilaajan valitsemia. 
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 Suunnittelutoimiston omat sisäiset ohjeet 5.6

Etenkin suurilla suunnittelutoimistoilla on yleensä omia sisäisiä suunnitteluohjeita. 

Suunnitteluohjeet voivat kohdistua koko LVI-suunnitteluprosessiin tai pienempiin osa-

alueisiin, kuten tietomallintamiseen, lähtötietojen pyytämiseen tai laitehyväksyntöjen 

suorittamiseen. Ohjeet voivat olla myös vähemmän selittävien mallipohjien ja tarkistus-

listojen muodossa, joiden avulla suunnittelu nopeutuu ja tärkeimmät asiat otetaan var-

masti huomioon. 

LVI-suunnittelutoimistoilla voi olla omia suunnittelukäytäntöjä esimerkiksi vedenjäähdy-

tyskoneikoista ja laitetunnusjärjestelmistä. Tällaiset suunnittelutoimiston omiksi sisäi-

siksi ohjeiksi luettavat asiat voivat olla ristiriidassa tilaajan suunnitteluohjeiden tai toi-

veiden kanssa, ja niiden käytöstä tuleekin sopia tilaajan kanssa hyvissä ajoin. 

6 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 

Kuten aiemmissa luvuissa kerrottiin, viimeisin versio LVI-suunnittelun tehtäväluettelois-

ta on Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12, joka julkaistiin loppuvuonna 

2013. Edeltävä rakennustietosäätiön julkaisema LVI-suunnittelun tehtäväluettelo oli 

TATE95 vuodelta 1995. [1; 26.] 

Talotekniikan suunnittelun tehtäväluetteloiden edeltäjiä olivat LVI-suunnittelun näkö-

kulmasta RAKLI ry:n ja SKOL ry:n yhdessä julkaisemat LVI-tehtäväluettelo 87 ja LVI-

tehtäväluettelo 90 vuosilta 1987 ja 1990 [27; 28]. Taloteknisen suunnittelun tehtäväluet-

teloa TATE12:ta kehitetään myös parhaillaan, joten siihen on tulossa insinöörityön jul-

kaisuhetken aikoihin muutoksia, joita tarkastellaan luvussa 7.1. [19]. 

 TATE12 LVI-suunnittelusopimuksen osana 6.1

Kuten luvussa 4.3 kerrottiin, tehtäväluettelosta valitaan LVI-suunnittelijan suoritettavat 

tehtävät, ja se liitetään LVI-suunnittelutarjouspyyntöön ja suunnittelusopimukseen. 

Tässä luvussa tarkastellaan viimeisintä LVI-suunnittelussa käytettävää tehtäväluetteloa 

TATE12:ta. [1.] 
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Tehtäväluettelossa TATE12 on esitetty taloteknisen suunnittelun tehtävät, niiden suorit-

tajat ja suorittamisen ajankohta rakennushankkeessa. Tehtäväluettelo sisältää eri 

suunnitteluvaiheiden perustehtävät X1–X5 ja erikseen tilattavat tehtävät X6 kuvan 4 

mukaisesti. ”X” tarkoittaa kunkin suunnitteluvaiheen kirjaintunnusta, esimerkiksi ”E” 

yleissuunnitteluvaiheetta. Tehtävien numerojärjestys ei kerro niiden suorittamisjärjes-

tystä. [1.] 

Tehtävien suorittajana voi olla tilaaja, LVI-, sähkö- tai rakennusautomaatiosuunnittelija. 

Tilaajalle kuuluvat tehtävät ovat luonteeltaan lähinnä suunnittelun lähtötietojen antamis-

ta ja päätösten tekoa. [1.] 

 

Kuva 4. TATE12:n rakenne, suunnitteluvaiheet ja tehtäväjako vaiheissa [29]. 

LVI-suunnittelutarjouspyynnössä ilmoitetaan, mitkä kaikki kuvan 4 mukaisten suunnitte-

luvaiheiden A–F perustehtävät tilataan. Tehtäväluettelosta yliviivataan ne kohdat, joita 

ei tilata. Lisäksi tehtäväluetteloon merkitään ne erikseen tilattavat tehtävät X6, jotka 

suunnittelijalta tilataan. Tilaaja merkitsee myös tehtäväluettelon kohdassa C4 Suunnit-

telun valmistelu, kuinka moneen ja minkälaiseen kokoukseen suunnittelijan on osallis-

tuttava rakennushankkeen kussakin vaiheessa. Kokouksia ovat muun muassa suunnit-

telu-, työmaa- ja vastaanottokokoukset. [1.] 
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Osa erikseen tilattavista tehtävistä tarkentaa perustehtäviä, kuten energian tavoitekulu-

tuksen laskentaa. Jotkin erikseen tilattavat tehtävät on myös mahdollista tilata eritasoi-

sena. Esimerkiksi ehdotussuunnitteluvaiheen tehtävän D6.6 Elinkaarikustannuslasken-

nan tasolla ”a” arvioidaan eri suunnitteluvaihtoehtojen energian ja ylläpidon kustannuk-

sia tilastollisten arvojen perusteella. Tasolla ”b” vaihtoehtojen elinkaarikustannuksia 

vertaillaan huomioiden laskettujen energia-, käyttö- ja ylläpitokustannusten lisäksi in-

vestointikustannukset. [1.] 

Tehtäväluettelon TATE12 liitteenä 1 on rakennustyypeittäin laadittu järjestelmälaajuu-

den määrittelyyn tarkoitettu taulukko. Tilaaja voi valita suunniteltavaksi järjestelmälaa-

juudeksi kyseessä olevan rakennustyypin oletuslaajuuden, eli rakennustyypille valmiik-

si laaditut tavanomaisesti riittävät LVISA-järjestelmät. Vaihtoehtoisesti tilaaja voi valita 

projektikohtaisen järjestelmälaajuuden erikoisrakennushankkeen kohdalla. [1.] 

Esimerkiksi asuinkerrostalojen oletusjärjestelmälaajuuteen ei kuulu ilmastointijärjestel-

miä vaan ilmanvaihtojärjestelmät, mutta liiketiloilla varusteltujen asuinkerrostalojen ole-

tusjärjestelmälaajuuteen ilmastointijärjestelmät kuuluvat. Mikäli kyseessä olisi pelkkä 

asuinkerrostalo ilman liiketiloja, johon haluttaisiin ilmastointijärjestelmä, tulisi tilaajan 

valita projektikohtainen järjestelmälaajuus ja määrittää itse suunniteltaviksi tilattavat 

LVISA-järjestelmät. [1.] 

Tehtäväluettelon TATE12 liitteinä 2.1 (LVI), 2.2 (sähkö) ja 2.3 (RAU) ovat tarkennukset 

suunnittelutehtävien laajuuteen ja ajoitukseen eri hankintamuodoissa, eli urakoiden 

toteutustavoissa. LVI-suunnittelutehtävien ajoitus voi vaihdella urakoiden toteutusta-

vasta riippuen. Liitteen suunnittelutehtävien laajuuden tarkennuksessa on myös valitta-

vissa tavallisimmille urakkamuodoille valmiiksi määritellyt oletuslaajuudet tai projekti-

kohtainen laajuus. [1.] 

Suunnitelmien valmistumisen ajoitus vaihtelee hankintoja palvelevan ja toteutusta pal-

velevan, eli urakkalaskentapiirustusten ja toteutuspiirustusten välillä. Käytännössä to-

teutusta palvelevaa suunnittelua voidaan tehdä limittäin rakennustyön kanssa, jolloin 

lyhennetään rakennushankkeen kokonaiskestoa ja säästetään kustannuksista. Kaikki 

suunnitelmat tehdään kokonaisurakkamuodossa hankintaa palvelevassa osuudessa, 

kun sama työ tehdään projektinjohtourakassa vasta toteutusta palveleviin suunnitel-

miin. [1; 19.] 
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Avoimen rakentamisen periaatteessa rakennus jaetaan kiinteään osaan, kuten käytä-

vät, varastot ja tekniset tilat, sekä muuntuvaan osaan, kuten vuokrattavat toimistotilat. 

Silloin kiinteän osan suunnitelmat tehdään kokonaisurakkamuodon tapaan hankintoja 

palvelevassa osuudessa. Muuntuvien osien suunnitelmat tehdään lopullisesti vasta 

toteutusta palvelevassa osuudessa, esimerkiksi vuokralaisten ja heidän tarpeittensa 

varmistuttua. Tällöin suunnittelu voidaan jakaa esimerkiksi kiinteiden ja muuntuvien 

osien suunnittelupaketteihin. Suunnittelupakettien lukumäärä tulisi ilmoittaa tehtävä-

luettelon TATE12 osiossa C Suunnittelun valmistelu, jo suunnittelutarjouspyynnöissä. 

[1.] 

 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon kehitys 6.2

Tehtäväluettelo TATE12 on tehty edeltäjistään poiketen nosteessa olevaan avoimen 

rakentamisen periaatteeseen sopivaksi. TATE12:ta siis voidaan käyttää myös sellaisis-

sa rakennusurakoissa, joissa suunnittelu ja rakentaminen limittyvät, kuten luvussa 6.1 

kuvattiin. TATE12:n tavoite oli myös saada tilaaja määrittelemään suunnittelun lähtö-

tiedot tarkemmin jo suunnittelutarjouspyyntöihin. [1; 19; 29.] 

TATE12 on siis yllä kuvatun tavoitteen mukaisesti edeltäjäänsä läpinäkyvämpi, mikä 

näkyy avoimuutena suunnittelutarjousten laadintaa varten ilmoitetuista kokousmääristä, 

joihin suunnittelijan on eri vaiheissa osallistuttava. Tehtäväluettelossa TATE95 ei pitä-

nyt määrittää esimerkiksi suunnittelu- ja työmaakokousten määriä, joihin suunnittelijan 

tuli osallistua. Kuten luvussa 6.1 kerrottiin, tarjouspyynnön liitteeksi täytetyssä TA-

TE12-dokumentissa on määritetty kappalemäärät rakennushankkeen eri vaiheissa pi-

dettävistä kokouksista ja mahdollisista tarkastuksista. Kokousmäärät ilmoitetaan TA-

TE12:n osiossa C Suunnittelun valmistelu. [1; 26.] 

Esimerkiksi pienessä hankkeessa kokouksiin kuluva aika voi olla huomattava suhtees-

sa suunnittelun kokonaistuntimäärään. Kokoukset voivat muodostaa näin todella mer-

kittävän osan suunnittelupalkkiosta. Kokousmäärien päättäminen on suunnittelijan nä-

kökulmasta parannus tehtäväluettelon päivityksessä ja se parantaa suunnittelutarjous-

ten vertailtavuutta. Osa kokousmääristä mainitaan tehtäväluettelossa TATE12 kuiten-

kin yhä niin yleisellä tasolla, että niiden määrittäminen jää käytännössä tarjouksen laati-

jan kokemusperäiseksi tehtäväksi. Suunnittelutarjouksessa ja -sopimuksessa tulisikin 

ilmoittaa tarjotun hinnan sisältämät kokousmäärät. [1; 22.] 
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Taulukossa 1 on esitetty rakennushankkeen suunnittelun työvaiheet TATE12, TATE95 

sekä vuoden 1990 Talonrakennuksen LVI-suunnittelun tehtäväluettelo, LVI-

tehtäväluettelo 90 -dokumenttien mukaisesti. Kuten luvussa 6 kerrottiin, TATE95 oli 

ensimmäinen Rakennustietosäätiön julkaisema Taloteknisen suunnittelun tehtäväluet-

telo, joka korvasi aiemman LVI-tehtäväluettelo 90:n. Taloteknisen suunnittelun tehtävä-

luetteloiden ja LVI-tehtäväluetteloiden kehittämisestä vastaavat muutoin samat organi-

saatiot, vain kehittämisen johtaminen on siirtynyt Rakennustietosäätiölle. [1; 26, 27.]  

Taulukko 1. LVI- ja taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloiden suunnitteluvaiheiden muu-

tokset 1990–2013. [1; 26; 27]. 

LVI-tehtäväluettelo 90 TATE95 TATE12 

1 Ennakkosuunnittelu 1 Tarveselvitys A Tarveselvitys 

  Hankesuunnitelma 2 Hankesuunnittelu B Hankesuunnittelu 

    C Suunnittelun valmistelu 

2 Rakennussuunnittelu 

  Ehdotukset ja luonnos 

  LVI-suunnitelma 

3 Toteutussuunnittelu 

  Työpiirustukset 

3 Luonnossuunnittelu D Ehdotussuunnittelu 

  E Yleissuunnittelu 

 
F Rakennuslupatehtävät 

4 Toteutussuunnittelu G Toteutussuunnittelu 

    Hankintoja palveleva kokonaisuus 

   Toteutusta palveleva kokonaisuus 

 H Rakentamisen valmistelu 

4 Rakentamisen aikaiset 

tehtävät 

5 Rakennusaikaiset tehtävät J Rakentaminen 

6 Käyttöönottoon liittyvät tehtävät 

Takuuaikaiset tehtävät 

I Käyttöönotto 

 K Takuuaika 

5 Erillistehtävät 7 Erillistehtävät   

Taulukosta 1 selviää, että rakennushankkeen vaiheita ja suunnittelutehtäväkokonai-

suuksia on tarkennettu ja lisätty sekä rakennetta muokattu vuosien varrella, mutta eri-

tyisesti tehtäväluetteloon TATE12. Muutosten välissä on ollut koekäytössä tehtäväluet-

telot LVI 93 ja TATE09. Koekäytön LVI 93 muistuttaa rakenteeltaan vain vähän tehtä-

väluetteloa TATE95, eikä TATE09 muistuta rakenteeltaan mitään sen edeltänyttä tai 

jälkeistä tehtäväluetteloa. Nämä koekäyttöön tarkoitetut tehtäväluettelot eivät siis ole 

olleet laajemmassa käytössä, eikä niihin oteta enempää kantaa tässä kirjallisuustut-

kielmassa. [30; 31.] 
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Vuoden 1995 tehtäväluetteloiden suunnitteluvaihe 3 Luonnossuunnittelu on jaettu 12-

sarjan tehtäväluetteloihin useampaan suunnitteluvaiheeseen, jotka ovat käytännössä 

D Ehdotussuunnittelu ja E Yleissuunnittelu [1; 26]. Ehdotussuunnittelu- ja yleissuunnit-

teluvaiheista puhutaan yhä melko yleisesti luonnossuunnitteluvaiheena, ja ne muistut-

tavatkin vanhan luonnossuunnitteluvaiheen alavaiheita L1 ja L2. Niissä tehdään ensin 

ehdotukset ja sitten luonnos [18]. Yleissuunnitteluvaiheessa ei kuitenkaan puhuta luon-

noksista, vaan toteutuskelpoisista yleissuunnitelmista. Yleissuunnitelmien tavoitteena 

ei kuitenkaan ole toimia täysin mitoitettuina hankintaa palvelevina suunnitelmina. [1.] 

 LVI-suunnitteluprosessi TATE12:n mukaisesti 6.3

6.3.1 A Tarveselvitys 

Rakennushankkeen suunnittelu aloitetaan tarveselvityksen tekemisellä. Tarveselvityk-

sessä taustoitetaan uusien tilojen tai olemassa olevan tilan muutoksen tarve, tutkitaan 

eri ratkaisujen kustannusvaikutuksia ja asetetaan tiloille tarpeen mukaiset vaatimukset. 

[1, s. 3.] 

LVI-suunnittelijan tehtävät ovat tarveselvitysvaiheessa lähinnä avustavia ja voivat sisäl-

tää muun muassa karkeiden tilavarausten, olosuhde- ja turvallisuusvaatimusten sekä 

kustannusten selvittämistä [1]. Vaikka tarveselvityksessä päätetään merkittävä osa 

rakentamisesta syntyvistä kustannuksista, on LVI-suunnittelija harvoin mukana näin 

varhaisessa vaiheessa rakennushanketta [22]. 

6.3.2 B Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelussa tehdään nimensä mukaisesti hankesuunnitelma ja sen mukainen 

investointipäätös. Hankesuunnitelmassa määritellään rakennushankkeelle täsmälliset 

tavoitteet tarveselvityksen pohjalta. Tavoitteita tarkennetaan muun muassa toimivuu-

den ja ylläpidon sekä laadun, laajuuden ja kustannusten osalta investointipäätöksen 

pohjaksi. Hankesuunnitelma koostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. [1, s. 4.] 

Hankesuunnitelmaa varten tehdään hankeselvitys, jossa projektiohjelmaan kootaan 

tietoa muun muassa rakennuspaikasta ja hankeohjelmaan kootaan suunnittelutavoittei-

ta ja -lähtötietoja. LVI-suunnittelijan tehtävät ovat hankesuunnittelussa tarveselvityksen 

tapaan luonteeltaan avustavia. [1, s. 4.] 
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Tarveselvityksen tapaan LVI-suunnittelija on suunnittelemissaan kohteissa harvoin 

mukana jo hankeselvitysvaiheessa. Hankesuunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon suuri 

osa rakennushankkeen tulevista kustannuksista, joten LVI-suunnittelijan osallistuminen 

olisi suotavaa tarkemman kustannusarvion saavuttamiseksi. Kokeneen LVI-

suunnittelijan työpanoksella hankesuunnittelussa voidaan välttää ikäviä kustannusyllä-

tyksiä suunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Mikäli LVI-suunnittelija palkataan teke-

mään hankesuunnittelua, se kilpailutetaan usein uudestaan hankesuunnitteluvaiheen 

jälkeen. [1, s. 4; 22.] 

Reetta Lassilan rakennushankkeen suunnittelunohjausta käsitelleessä diplomityössä 

Rakennussuunnittelun Resepti, Tietomallintaminen ja LEAN-työskentely rakennus-

hankkeen suunnittelunohjauksen apuvälineenä tuli ilmi, että eri suunnitteluosapuolet 

toivovat, ettei suunnittelija vaihtuisi rakennushankkeen aikana. Suunnittelijan toivottiin 

olevan myöhemmin sama, kuin hankesuunnittelun tavoitteita määritellyt suunnittelija. 

Tällä edesautettaisiin sitä, että syyt päätösten takaa eivät katoaisi ja päätöksistä pystyt-

täisiin pitämään paremmin kiinni. [32, s. 50.] 

6.3.3 C Suunnittelun valmistelu 

Ennen suunnittelupäätöksen tekemistä ja suunnittelun käynnistämistä on suunnittelu 

organisoitava. Suunnittelun valmisteluvaiheessa tilaaja valitsee suunnittelijat usein 

suunnittelutarjouspyyntöjen tai jopa suunnittelukilpailun avulla. Suunnittelun valmistelun 

tehtävissä tilaaja luo rakennushankkeesta riittävät tiedot vertailukelpoisten suunnittelu-

tarjousten tekemiseksi. Suunnittelun valmisteluvaihe ei siis sisällä varsinaisia LVI-

suunnittelutehtäviä. Osassa myöhempien suunnitteluvaiheiden tehtäviä, kuten kokouk-

sien, suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajojen sekä CAD- ja tietomallinnusohjeen yh-

teydessä viitataan kuitenkin suunnittelun valmisteluvaiheen vastaaviin tehtäviin. [1.] 

6.3.4 D Ehdotussuunnittelu 

Ehdotussuunnitteluvaiheessa luonnostellaan eri ratkaisuvaihtoehtoja, joilla aiemmissa 

vaiheissa asetettuihin tavoitteisiin päästään. Vaiheessa sovitaan suunnittelun käytän-

nöistä sekä aikatauluista tilaajan ja suunnitteluryhmän kesken. Vaiheen tuloksena vali-

taan yksi ehdotussuunnitelma yleissuunnittelun pohjaksi. [1, s. 10–12.] 
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LVI-suunnittelijan päätehtävät ovat tavoitteiden tarkennus ja niiden mukaisten järjes-

telmävaihtoehtojen etsiminen, tilavarausten määrittäminen ja järjestelmien valinta. LVI-

järjestelmille on tehtävä karkeat mitoitukset tilavarausten ja energian tavoitekulutuksen 

määrittämiseksi. [21; 22; 33.] 

Ehdotussuunnitteluvaiheen luonne ja laajuus voi vaihdella tavoitellun urakkamuodon 

mukaan. Esimerkiksi projektinjohtourakkaa voidaan kysellä jo ehdotussuunnitelmien 

pohjalta, jolloin ehdotussuunnitelmat on tehtävä tavanomaista laajemmin. Tavanomai-

sesti LVI-ehdotussuunnitelmien tavoite on luoda kustannusmäärittelyn kannalta riittä-

vän tarkat raamit jatkosuunnittelulle. [33.] 

6.3.5 E Yleissuunnittelu 

Yleissuunnitteluvaiheen tavoite on varmistua valitun ehdotussuunnitelman toteutuskel-

poisuudesta. Yleissuunnitteluvaiheen tuloksena hyväksytään pääpiirustukset sekä 

yleissuunnitelma. [1, s. 14.] 

Ehdotussuunnitelmien toteutuskelpoisuus todetaan jatkosuunnittelulla ja yhteensovi-

tuksella esimerkiksi mallikerroksen osalta. Jatkosuunnittelun tulisi osoittaa tilavarausten 

riittävyys. Yleissuunnitelmissa esitetyt suuret linjat lyödään lukkoon ja niiden tavoittei-

den mukaisuudesta tulee varmistua. [22.] 

6.3.6 F Rakennuslupatehtävät 

Rakennuslupatehtävät eivät ole varsinaisesti suunnitteluvaihe, vaan ne sijoittuvat usein 

ehdotussuunnitteluvaiheen ja toteutussuunnitteluvaiheen välille. Rakennuslupaa hae-

taan usein arkkitehtipiirustuksilla. LVI-suunnittelijan tehtävä on tarkistaa, että LVI-

tekniikka on huomioitu rakennuslupahakemukseen liitettävissä arkkitehtipiirustuksissa. 

[1; 22.] 

Rakennuslupapiirustuksissa on esitettävä rakennuksen ulkopuolinen talotekniikka, mi-

kä esitetään usein arkkitehdin asemapiirustuksessa ja vesikattopiirustuksessa. LVI-

suunnittelijan on lisäksi täydennettävä rakennuslupa-asiakirjoja vesilaitoksen liitoskoh-

talausunnolla, energiatodistuksella ja -selvityksellä sekä LVI-suunnittelijaselvitykseen 

vaadittavilla tiedoilla. Joskus rakennuslupa-asiakirjoihin voidaan liittää myös LVI-
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suunnittelijan selvityksiä kohteen erityispiirteiden mukaisesti esimerkiksi ulkoilman 

otosta ja jäteilman ulospuhalluksesta. [1; 22.] 

6.3.7 G Toteutussuunnittelu 

Toteutussuunnitteluvaiheessa yleissuunnitelmat mitoitetaan ja tarvittavat tuotemääritte-

lyt tehdään, niin että toteutussuunnitelmat täyttävät hankintojen ja rakentamisen edelly-

tykset. Vaiheen tehtävien ajoitus ja luonne on riippuvainen urakkamuodosta ja suunni-

teltavasta rakennuksesta. Urakkamuodon vaikutus LVI-suunnittelijan tehtävien laajuu-

teen ja ajoitukseen on esitetty TATE12:n liitteessä 2.1. Mikäli suunniteltava rakennus 

on jaettu kiinteään ja muuntuviin osiin, ajoittuu niiden toteutussuunnittelu hankintoja 

palvelevaan ja toteutusta palvelevaan kokonaisuuteen. [1.] 

Hankintoja palveleva kokonaisuus tarkoittaa käytännössä urakkalaskentapiirustuksia, 

joiden tarkkuustasona on usein kaksi vaihtoehtoa. Urakkalaskentapiirustukset voivat 

olla täysin yhteensovitettuja, niin ettei suunnittelijan tarvitse enää palata niihin, tai urak-

kalaskentapiirustukset voivat olla niin sanotusti laskentakelpoiset. Laskentakelpoiset 

suunnitelmat eivät välttämättä ole täysin yhteensovitettuja, mutta niiden mitoitusten 

tulee olla niin tarkkoja, ettei yhteensovitus vaikuta niiden urakan hintaan. [22.] 

6.3.8 H Rakentamisen valmistelu 

Rakentamisen valmistelussa rakennuttaja organisoi rakentamisen ja tekee urakkaso-

pimukset. Urakat kilpailutetaan ja niistä käydään sopimusneuvottelut. LVI-suunnittelija 

ei osallistu urakoitsijoiden kilpailutukseen, ellei sitä erikseen tilata. [1.] 

Rakentamisen valmistelun tehtävät eivät rakennuslupatehtävien tapaan muodosta var-

sinaista suunnitteluvaihetta, vaan se ajoittuu toteutussuunnittelun ja rakentamisen välil-

le. Rakentamisen valmistelussa LVI-suunnittelija hyväksyttää rakennuslupapäätöksen 

mukaiset LVI-suunnitelmat rakennusvalvontaviranomaisella. Rakennusvalvonnan vaa-

timukset on päivitettävä suunnitelmiin, ja rakennusvalvonnan leimatut piirustukset on 

toimitettava työmaalle ennen niiden mukaisten asennustöiden aloitusta. [1; 22.] 
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6.3.9 I Rakentaminen 

Rakentamisvaiheessa urakoitsijat toteuttavat työnsä ja niiden sopimuksenmukainen 

lopputulos varmistetaan. Vaiheen tuloksena tehdään vastaanottopäätös. LVI-

suunnittelijan tehtäviin kuuluvat laitehyväksynnät, työmaa- ja vastaanottokokouksiin 

osallistuminen sekä ylläpitoa varten tarvittavien suunnitelmatietojen toimittaminen.  [1, 

s. 26.] 

6.3.10 J Käyttöönotto 

Käyttöönottovaiheessa LVI-suunnittelija tarkastaa urakoitsijoiden laatimat luovutuspii-

rustukset tai laatii ne, jos urakoitsija tilaa tämän tehtävän suunnittelijalta. Lisäksi järjes-

tetään järjestelmien käytön opastus, jonka urakoitsija suorittaa. [1, s. 29.] 

6.3.11 K Takuuaika 

Rakennuksen toimivuutta seurataan ja tarvittavia säätöjä tehdään takuuaikana. LVI-

suunnittelijan tehtävät ovat takuuaikana teknisten tarkastusten tekemistä ja takuutar-

kastuskokouksiin osallistumista. [1, s. 30.] 

7 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon tulevaisuus 

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo on tämän insinöörityön kirjoitushetkellä päivi-

tettävänä, ja sen uusi versio TATE16 on määrä julkaista tämän insinöörityön julkaisu-

hetken aikoihin. Tehtäväluetteloon TATE16 kehitetään muun muassa TATE12:n käy-

tössä havaittuja puutteita, mutta suunnittelutarjousten laatijan kannalta ei kaikkia toivot-

tavia muutoksia tehtäväluetteloon TATE16 näillä näkymin tehdä. [19; 22.] 

 TATE16 7.1

TATE16 tulee kuulumaan TATE12:n tapaan samaan sarjaan muiden erikoisalojen 

suunnittelun tehtäväluetteloiden kanssa. Tehtäväluetteloiden 16-sarjan yhteydessä 

päivitetään myös hanketietokortti, jonka uusi versio tulee olemaan HT16. [19.] 
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Kuten rakennusalan asiakirjoissa yleensä, ovat tehtäväluetteloiden päivityksen suurin 

liikkeellepanija muuttuneet asetukset ja määräykset. Tärkeimmät näistä ovat muuttu-

neet rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokat, kosteuden- ja puhtaudenhal-

linnan prosessien käyttöönotto ja 1.1.2017 voimaan astuva ympäristöministeriön ase-

tus rakennuksen energiatehokkuustarkasteluista. [19.] 

Yllä kuvatut valtioneuvosto- ja ympäristöministeriölähtöiset muutokset vaikuttavat eni-

ten hanketietokorttiin sekä kuvan 1 mukaisiin suunnittelun johtamisen tehtäväluetteloi-

hin Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 ja Pääsuunnittelun 

tehtäväluettelo PS12. Kaikki määräysten muutokset vaikuttavat kuitenkin myös välittö-

mästi LVI-suunnitteluun. Tehtäväluetteloon TATE16 tuleekin muun muassa uutena 

perustehtävänä osallistuminen kosteudenhallintasuunnitelman laadintaan [34]. Tehtä-

väluetteloon TATE16 korjataan myös TATE12:n käytössä havaittuja virheitä ja puuttei-

ta, ja sitä sovitetaan paremmin yhteen muiden erikoissuunnittelualojen tehtäväluetteloi-

den kanssa. [19.] 

TATE16:n rakenteeseen ei tehdä yhtä suuria muutoksia kuin TATE95:n ja TATE12:n 

välillä, ja suunnitteluvaiheet pysyvät samoina [1; 26, 34]. TATE16:n rakennetta kuiten-

kin kevennetään toivotusti siten, että TATE12:ssa tehtävien alla olevat ohjeet siirretään 

omaan liitteeseen 3 kuvan 5 mukaisesti, jolloin varsinainen tehtäväluettelo lyhenee 

huomattavasti. Tämä on myös ainoa vaiheisiin A Tarveselvitys, B Hankesuunnittelu ja 

C Suunnittelun valmistelu tehtävä muutos. [19.] 

Tehtäväluetteloita sovitettaessa yhteen, osaan TATE16 tehtäviin lisätään suorittajaksi 

myös elinkaarisuunnittelija (ELINK). Lisäksi joitakin tehtäviä siirretään, lisätään ja pois-

tetaan. TATE12:n sisältäneiden kuvan 4 mukaisten perustehtävien X1–X5 ja erikseen 

tilattavien tehtävien X6 lisäksi, TATE16:een tulevat kuvan 5 mukaisesti erillisneuvotte-

lua vaativat tehtävät X7. Erillisneuvottelua vaativat tehtävät ovat työmäärältään vaike-

asti arvioitavissa, eikä niitä ole tarkoitus sisällyttää suunnittelutarjouksiin. Tällaisia teh-

täviä ovat muun muassa eri vaiheiden erikseen tilattavista tehtävistä siirrettävät vir-

taussimuloinnit. [19; 34.] 
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Kuva 5. Tehtäväluettelon TATE16 rakenne [19, mukaillen]. 

Tehtävien siirtoina toteutussuunnittelun lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesiverkostojen 

tasapainotus liitetään erikseen tilattavista tehtävistä perustehtäviin. Rakentamisvaiheen 

rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen siirretään perustehtävistä erikseen tilatta-

viin tehtäviin [19]. 

LVI-suunnittelijan tehtävänä yleissuunnitteluvaiheeseen lisätään kosteudenhallinta-

suunnitelman laadintaan osallistuminen. Lisäksi toteutussuunnitteluvaiheeseen tulee 

uutena tehtävänä työturvallisuusasiakirjan täydennys. Tehtäväluettelosta TATE16 pois-

tetaan harvinaisia tehtäviä, kuten olemassa olevan tekniikan mallinnus ja suunnitelmien 

yhteensovitus yhteensovituspiirustuksen avulla. [19; 34.] 

Suunnitteluvaiheisiin F Rakennuslupatehtävät, J Käyttöönotto ja K Takuuaika ei ole 

tulossa merkittäviä muutoksia. Tehtäväluettelon TATE16 kaikki liitteet tulevat jatkossa 

olemaan sähköisiä excel-tiedostoja, kuten tehtäväluettelon TATE12 muuttumattomina 

pysyvät liitteet 2.1, 2.2 ja 2.3 ovat olleet. Kaikki liitteet 1–3 ovat siis jatkossa saatavilla 

Rakennustiedon tietopalveluista Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TA-

TE16.pdf -tiedoston liitteistä, josta ne avautuvat omana excel-tiedostona. [1; 19.] 

 

X1–X5 
X6 
X7 
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Liitteen 1 järjestelmälaajuuteen lisätään LVI-järjestelmien osalta Varavoimakoneiden 

apulaitteet (jäähdytys, polttoöljy jne.) -järjestelmä, joka sisältyy muun muassa osaan 

hoitoalan rakennusten oletusjärjestelmälaajuuksia. Kuten aiemmin mainittiin, liite 3 tu-

lee tehtäväluetteloon TATE16 uutena, mutta sen sisältämiin vanhoihin ohjeisiin ei tule 

muutoksia. [19; 34.] 

 HT16 7.2

Hanketietokortti liittyy vahvasti taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloon. Siinä on 

tarkoitus ilmoittaa tarvittavat lähtötiedot tehtäväluettelossa määritettyjen tehtävien työ-

määrän arviointiin. Suunnittelutarjousta laskettaessa tehtäväluetteloa ja hanketietokort-

tia käytetään siis rinnakkain. 

Kuten luvussa 7.1 kerrottiin, on hanketietokortti tehtäväluetteloiden 16-sarjan uudistuk-

sissa suurimpien muutosten kohteena. HT16 päivityksessä hanketietokorttia pyritään 

selkeyttämään, jotta se otettaisiin edeltäjäänsä laajemmin käyttöön. Nykyisen hanketie-

tokortin HT12 suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määritystaulukko on myös van-

hentunut jo 1.6.2015 voimaan astuneen valtioneuvoston asetuksen ja ympäristöminis-

teriön uuden Rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien ja suunnittelijoiden 

kelpoisuus -ohjeen myötä. [19; 24.] 

Hanketietokorttiin HT16 lisätään uusia hankkeen osapuolia, kuten kosteuskoordinaatto-

ri. Lisäksi toimintamallien Kuivaketju 10 ja Puhtausluokka P1 tai P2 käyttäminen raken-

nushankkeessa tulee päätettäväksi. [19.] 

Kuivaketju 10 on uusi Paremman laadun puolesta -kehityshankkeessa luotu ja yhä 

kehityksessä oleva toimintamalli, jossa eri alojen suunnittelijat osallistuvat läpi raken-

nushankkeen 10 yleisimmän kosteusriskin torjunnan suunnitteluun. Kosteuskoordinaat-

tori on urakoitsijasta ja suunnittelijoista riippumaton taho, joka ohjaa ja valvoo Kuivaket-

ju 10 -toimintamallin toteutusta ja onnistumista läpi hankkeen. [35.] 

Lähtötietoja muutetaan taulukkomuotoon osana hanketietokortin selkeyttämistä. Tau-

lukko 2 on tarkoitettu eri töiden hankintamuotojen määrittelyyn. Suunnittelutehtävien 

vaativuusluokkien määrittely siirretään töiden hankintamuotojen mukaiseen taulukkoon. 

Vaativuusluokkien määrittelyyn lisätään muun muassa sammutusjärjestelmien suunnit-

telu. [19.] 
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Taulukko 2. Hanketietokortti HT16:n urakkamuotojen määritystaulukko [19]. 

 

 TATE12:n muutostarpeet LVI-suunnittelutoimiston näkökulmasta 7.3

Tehtäväluetteloon TATE12 tehtiin LVI-suunnittelutoimiston näkökulmasta parannuksia 

edeltäjäänsä verrattuna, kuten suunnittelun lähtötietojen entistä tarkempi määrittely. 

TATE12:ta selkeytetään sen seuraavaan versioon ja sen painovirheitä korjataan. TA-

TE12:ssa on kuitenkin yhä LVI-suunnittelutoimistoissa tunnistettavia kehitystarpeita, 

joita ei näillä näkymin sisällytetä tehtäväluettelon TATE16 parannuksiin [22; 34]. 

Kuten luvussa 6.1 kerrottiin, osa suunnittelijan pakollisista kokouksista määritellään 

tehtäväluettelossa TATE12 niin yleisellä tasolla, että niiden määrät jäävät suunnittelu-

tarjouksen laatijan arvioitaviksi. TATE12:n tehtävässä C2.3 Suunnittelu- ja rakentamis-

vaiheen kokoukset suositellaan kokousten veloitusperusteeksi yksinkertaisinta tuntive-

loitusta, jota ei kuitenkaan pääsääntöisesti käytetä. Tilaajat haluavat kiinteähintaisen 

suunnittelutarjouksen, ja mikäli tilaaja ei päätä tarkkoja kokousmääriä, on TATE12:ssa 

annettu eri kokousten oletusmäärät kappaleina kuukaudessa (kpl/kk) suunnitteluvai-

heen aikana. Suunnitteluvaiheiden tarkkoja kestoja ei kuitenkaan yleensä esitetä suun-
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nittelutarjouspyyntöihin liitetyissä aikatauluissa, vaan ne esittävät karkeammin suunnit-

telun, rakentamisen ja käyttöönoton ajoituksen.  [1; 22.] 

Esimerkiksi työmaakokousten oletusmäärä on 1 kpl/kk rakentamisvaiheen aikana, mikä 

onkin yleisesti käytetty työmaakokousväli. Käyttäjäkokousten oletusmäärä on myös 

1 kpl/kk ehdotussuunnittelu-, yleissuunnittelu-, rakennuslupa- ja toteutussuunnitteluvai-

heen hankintoja palvelevan osuuden aikana. Käyttäjäkokousten määrä voi vaihdella 

rakennustyypin ja hankkeen erikoispiirteiden mukaan, mutta niitä ei käytännössä kos-

kaan pidetä kerran kuussa läpi suunnittelun. [1; 22.] 

Kokousten kuukausipohjainen määrittely tuottaa suunnittelutarjousten laskijoille ylimää-

räistä työtä ja pahimmillaan haittaa suunnittelutarjousten vertailtavuutta. Kuten luvussa 

6.1 todettiin, tulee suunnittelutarjouksen laskentaperusteissa tuoda ilmi sen sisältämät 

kokousmäärät. Lopullisten ja suunnittelutarjouksen sisältämien kokousmäärien erotus 

korvataan tilaajalle tai suunnittelijalle tuntiveloituksella [1]. 

8 Yhteenveto ja päätelmät 

Luvuissa 4 ja 5 käsiteltiin LVI-suunnittelusopimusta määrittäviä ja LVI-suunnittelua oh-

jeistavia asiakirjoja ja dokumentteja, jotka ovat suurimmaksi osaksi Rakennustiedon 

julkaisemia. LVI-suunnittelua koskevia määräyksiä, normeja ja ohjeita on paljon, ja ne 

löytyvät LVI-suunnittelijan näkökulmasta hajanaisesti. Tästä syystä Ramboll Finland 

Oy:ssä päätettiin teettää LVI-suunnitteluohjeistustyökalu, jolla turhaa työtä ja aikataulu-

viiveitä voidaan välttää muodikkaan LEAN-filosofian mukaisesti. 

Rakentamista säätelevien ja ohjaavien dokumenttien todettiin olevan jatkuvan kehityk-

sen kohteena muun muassa muuttuvien rakentamismääräysten, tiukentuvien ilmasto-

tavoitteiden ja rakennusalan voimakkaan digitalisaation vuoksi. Dokumenttien kehityk-

sessä todettiin otettavan huomioon myös kokemukset niiden käytöstä, ja sen johdosta 

niiden käytettävyys ja käytännön palvelu ovat parantuneet. Nämä dokumentit ovat use-

an osapuolen yhdessä kehittämiä. Esimerkiksi taloteknisen suunnittelun tehtäväluette-

loa kehitettäessä tilaajan etua ajaa RAKLI ry ja suunnittelijan etua SKOL ry [1]. Tämän 

johdosta todettiin, ettei kaikkia LVI-suunnittelutoimistoissa tunnistettavia TATE12:n 

kehitystarpeita huomioida taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon tulevassa versios-

sa TATE16. Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE16 on määrä julkaista tä-

män insinöörityön julkaisuhetken aikoihin. [19; 22.] 
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TATE12:n todettiin mahdollistaneen taloteknisen tehtäväluettelon käytön avoimen ra-

kentamisen periaatteen toteutusmuodoissa, joita myös projektinjohtourakka osaltaan 

edustaa. Näiden rakennushankkeen kokonaiskestoa lyhentävien ja sen myötä raken-

nushankkeen kokonaiskustannuksia pienentämään pyrkivien toteutusmuotojen todettiin 

olevan nosteessa. [19.] 

Todettiin, että näissä rakentamisen ja suunnittelun ajallisesti limittävissä toteutusmuo-

doissa perinteisesti hankintaa palveleva suunnittelutyö tapahtuu vasta toteutusta palve-

levan suunnittelun yhteydessä [1]. Näin säästetään ajallisesti yksi askel, ja tunnetusti 

aika on rahaa. Pahimmassa tapauksessa samalla kuitenkin menetetään yksi askel 

suunnitelmien laadun varmistuksesta. Suunnitteluvirheiden osuus on ollut 1990-luvulla 

arviolta 35 % yksin homeongelmista, joten suunnitelmien laadunvarmistukseen on syy-

tä kiinnittää erityistä huomiota [36]. 

TATE16:n todettiin sisältävän LVI-suunnittelijalle uuden rakentamisen laatua varmista-

van tehtävän: Kosteudenhallintasuunnitelman laatimiseen osallistuminen. Todettiin, 

että tulevassa hanketietokortissa HT16 on vaihtoehtona valita Kuivaketju 

10 -toimintamalli otettavaksi käyttöön rakennushankkeessa [19]. Kuivaketju 

10 -toimintamallista ei ole vielä paljoa käyttökokemuksia, mutta sen laaja-alainen käyt-

töönotto olisi toivottavaa [35]. 
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