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ABSTRACT 

 

USK Rakennus Oy is a medium-sized construction company, which fo-

cuses on pipeline renovation and repair of plumbing work. The company 

mainly operates in the area of Pirkanmaa in Finland. 

The purpose of this Bachelor’s thesis was to improve the company’s quali-

ty system. As the company is growing the quality of operations needs to 

be assured. The quality as a concept, the required quality management 

measures to meet the quality requirements and ensuring the production 

were studied in the thesis. 

As a result of the thesis a complete package of quality documents was 

drawn up. This will facilitate the work of both old and new employees and 
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1 JOHDANTO 

Opinnäyte työni tehtävänanto tuli työpaikaltani. Olen työskennellyt yrityk-

sessä vuodesta 2012 lähtien. Ensin työskentelin työnohessa ja nykyään va-

kituisena työnjohtajan tehtävissä. Työnjohtotehtävissä työskennellessäni 

olen huomannut yrityksen laadunvarmistuksen tarvitsevan selkeyttä ja 

johdonmukaisuutta helpottamaan työntekijöiden ja työnjohtajien jokapäi-

väistä työskentelyä.  Rakennusalan pääasia on yrityksen taito tehdä asiak-

kaan halun mukainen tuote oikeassa ajassa. Tähän liittyy kuitenkin monia 

asioita ennen töiden aloitusta, sen aikana, ja myös töiden tekemisen jäl-

keen mitä pitää huomioida. Yrityksellä on jo olemassa laatukäsikirja sekä 

menettely- ja toimintaohjeita. 

 

Opinnäytetyöni tarkoitus on luoda yrityksen käyttöön toimivat lomake-

mallit, projektikohtaiset suunnitelmapohjat, työturvallisuussuunnitelma-

pohjat sekä muut työmaan suunnitelmapohjat. 

Opinnäytetyöstä olisi tarkoitus olla hyötyä yrityksen laadunvarmistukses-

sa, jotta pystyisimme tarjoamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen loppu-

tuloksen mahdollisimman selkeästi ja johdonmukaisesti. 

 

Laadunvarmistuksen tavoitteena on luoda yritykselle selkeys työn aikai-

seen, ennen työtä tapahtuvaan ja työn jälkeen tapahtuvaan kirjalliseen do-

kumentointiin sekä asiakkaan kanssa kanssakäymiseen. Erityisesti työnai-

kainen laadunvarmistus on yritykselle tärkeää. Työnaikaisella laadunvar-

mistuksella varmistetaan suunnitelmienmukainen toteutus. Laadunhallinta 

on erittäin tärkeää yrityksen tulevaisuudelle. Rakennusalan piirit ovat Pir-

kanmaalla pienet ja huonosti tehdystä työstä tieto leviää nopeasti. Laadun-

varmistuksella ja siihen liittyvillä asiakirjoilla saadaan myös työn luovu-

tusvaiheeseen suuri apu, kun voidaan laatudokumentein todistaa asioiden 

olevan niin kuin pitää. 

 

Rakennusala kehittyy ja vaatimukset muuttuvat. Työmaiden laadullinen 

sekä viranomaisille tarkoitetut dokumentit lisääntyvät ja niiden merkitys 

yritykselle ja yrityksen laadulle ja sitä kautta yrityksen jatkumolle kasva-

vat. Yrityksellä tulee olla selkeä laadunvarmistukseen liittyvät pohjat joi-

den mukaan laatua seurataan ja josta sitä voidaan myöhemmin esittää sekä 

arvioida. 

 

2 USK RAKENNUS OY 

2.1 Yritys 

Usk Rakennus Oy on keskisuuri rakennusalan yritys, jonka pääpaino on 

korjausrakentamisessa ja linjastosaneerauksissa. 
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Toimimme pääasiassa hankkeiden pääurakoitsijana mutta teemme myös 

töitä isompien yritysten alihankkijoina. 

Yritys toimii pääasiassa Pirkanmaan alueella mutta joitakin urakoita on 

tehty myös Kanta-Hämeessä esimerkiksi Hämeenlinnassa. 

Yritys työllistää 15 rakennus-/putkimiestä ympärivuotisesti, sekä viisi 

toimihenkilöä.  

 

Usk Rakennus Oy aloitti aktiivisen toimintansa vuonna 2011. 

Ensimmäiset kaksi vuotta yritys toimi muutaman miehen voimin ja teki 

pieniä remontteja yksityisille henkilöille, liikevaihdon ollessa n. 0.5 m€. 

Niistä vuosista on menty paljon eteenpäin ja henkilöstömäärä on kasvanut. 

Vuodesta 2012, liikevaihto on kaksinkertaistettu joka vuosi ja tämän vuo-

den liikevaihto asettuu n.4 000 000 euroon. Yrityksen nopea kasvu ja kas-

vun tuovat haasteet ovat ehkä tulleet kokeneelle johdollekin yllätyksenä ja 

välillä tuntuu että töitä ja työtarjouksia on enemmän kuin keritään teke-

mään tai tarjoamaan.  

 

Opinnäytetyössäni kehitän yritykselle selkeät laadunvarmistus lomakepoh-

jat töiden aloitukseen, töiden aikaiseen laadunvarmistukseen sekä työmaan 

luovuttamiseen liittyen. Uskon tämän helpottavan varsinkin työnjohtajien 

työtä, sekä selkeyttävän ja parantavan yrityksemme laatua sekä työnval-

vontaa. Uskon hyvän laadunvarmistuksen myös tuovan työntekijöille li-

sämotivaatiota, kriittisyyttä sekä ammattiylpeyttä omaa työtään kohtaan. 

 

 

 

2.2 Yrityksen laadunvarmistus nykytilanne 

 

Usk Rakennus Oy:llä ei ole tällä hetkellä yhtenäistä käytäntöä laadunvar-

mistuksessa ja sen dokumentoinnissa. Yritys on kasvanut viime vuosina 

paljon ja toimiala ja urakat ovat laajentuneet. Henkilöstömäärä on kasva-

nut joka vuosi ja liikevaihto moninkertaistunut 3:n viime vuoden aikana 

(taulukko 1). Tällä hetkellä jokaisella työnjohtajalla on oma tapansa hoitaa 

dokumentoinnit ja tarkastukset ja pahimmillaan dokumentit jäävät koko-

naan tekemättä, mikä aiheuttaa monenlaisia hankaluuksia. Yhtenäisten 

toimintatapojen kehittäminen on jäänyt lähes kokonaan huomioimatta.  

 

 

 

 

Kukin työnjohtaja täyttää pakolliset viranomais- ja tilaajan vaatimat 

lomakkeet, mutta yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettuja asiakirjoja 

usein väheksytään. Sellaisia ei juuri ole vaadittukaan; asiasta on keskustel-

tu ja ohjeita on esimerkiksi yrityksen urakkakohtaisissa laatusuunnitelmis-

sa, mutta käytännön toteutus on välillä jäänyt puuttumaan tai osittaiseksi. 
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TAULUKKO 1. Usk Rakennus Oy:n taloudellinen kehitys (Suomen asia-

kastieto 2015.) 

 

’

 
 

Tällä hetkellä yrityksessä on vaihe, jossa halutaan laajentua ja saada isom-

pia urakoita ja mahdollisesti myös laajentaa toimintaa myös Pirkanmaan 

ulkopuolelle. Dokumentointi on laitettava kuntoon, laajentuessa urakoiden 

työnaikaiset ongelmat, ennakoinnit ja jälkivalvonta korostuvat.  

 

Opinnäytetyöni tarkoitus on luoda tarvittavat työkalut ja selkeä pohja  

laadun parantamiseen ja sen saattamiseksi käytäntöön. 

Yrityksellä on tällä hetkellä käytössä laatujärjestelmä ja sen myötä malli-

lomakkeita mitä on käytetty. Usein kuitenkaan näitä pohjia ei käytetä vaan 

tehdään omia lomakkeita, jolloin yhdenmukaisuus ja selkeys häviävät. 

 

Olemme keskustelleet hakevamme myös Rakentamisen Laatu RALA ry:n 

pätevyyttä. RALA-pätevyys on RALA:n myöntämä ja tarkoitus on osoit-

taa yrityksen tekninen osaaminen, taloudellinen kyky ja yhteiskunnalliset 

velvoitteet. 

RALA:n tarkoitus on parantaa Usk Rakennus Oy:n kilpailukykyä ja antaa 

asiakkaille varmuutta siitä että yrityksen toiminta täyttää arvioinnissa ase-

tetut vaatimukset. (Rala. 2016) 

  

Yhtenäiset toimintatapojen muodostus on käynnissä ja keskustelemme  

siitä yrityksen johdon kanssa. 

Kehityksen tavoitteena on sovittaa toimintatavat yrityksen kokoon sopi-

viksi. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Opinnäytetyön tarkoitus yrityksen laadunvarmistukseen 
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Rakentamisen laadunvarmistuksen merkitys on noussut ja kehityksen  

mukana tulee koittaa pysyä. 

Laadunvarmistus koostuu monesta vaiheesta: suunnitelmista, tehtyjen asi-

oiden mittaamisesta ja analysoinnista. Saatujen tulosten perusteella teh-

dään johtopäätöksiä ja tekemistä kehitetään oikeaan suuntaan. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on vähentää tietämättömyydestä ja huoli-

mattomuudesta johtuvia viivästyksiä, virheitä ja sitä kautta lisäkustannuk-

sia. Uskon että toimiva laadunvarmistus lisää myös työntekijän motivaa-

tiota sekä ammattiylpeyttä omaa työtään kohtaan. 

 

Työni tavoitteena on luoda selkeä, yhtenäisen ja helposti muokattavan laa-

dunvarmistuskansio helpottamaan niin työntekijöiden kuin työnjohtajien 

toimintaa. Kansio tulee pitämään sisällään tarvittavat lomakkeet, joita voi-

daan pienin muutoksin muokata työmaalta toiselle.  

Kansion teossa hyödynnän yrityksen jo valmiita malleja. Tarkoituksena on 

luoda valmiista malleista yhtenäiset, ja käytännölliset. 

Luon yritykselle työntekijöille tarkoitetun seurantapohjan joka helpottaa 

työntekijöiden jokapäiväistä työskentelyä 

  

 

 

 

3 LAATU 

Tässä kappaleessa käsitellään laatua rakentamisessa ja rakennusyrityksen 

näkökulmasta. Käsittelen että mitkä asiat vaikuttavat laatuun sekä laaduk-

kaaseen tuotteeseen, sekä kuinka laatu vaikuttaa asiakkaisiin. 

 

Laadulla tarkoitetaan kaikkia tuotteen piirteitä tai ominaisuuksia, joilla 

tuote täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Kun tuote on laadukas, asiak-

kaat ovat tyytyväisiä ja asiakassuhteet pitkäaikaisempia. Näin ollen korkea 

laatu tuo yritykselle kannattavuutta ja kasvumahdollisuuksia. Hyvästä laa-

dusta ollaan valmiita maksamaan enemmän ja useammin. Laadun merki-

tys ihmisten ostopäätöksissä kasvaa jatkuvasti. (Yritys-Suomi, 2016). 

 

 

 

3.1 Laatu rakentamisessa 

 

Rakentamisen laatu Suomessa on yleisesti hyvää. Poikkeamien syitä ovat 

yleensä, virheet tai puutteet suunnittelussa, kireät aikataulut ja työmaiden 

kova kilpailutus. Laatuun vaikuttaa urakoitsijan lisäksi monet osapuolet, 

kuten viranomaiset, määräykset, rakennuttaja ja suunnittelijat. 

Virheet eivät usein ole yksinkertaisia vaan niiden taustalla on monia syitä. 



Putkisaneeraustyömaan laadunvarmistus 

 

 

5 

Syitä voi esimerkiksi olla suunnitteluvirheet, väärät materiaalit, työmaan 

työvirheet tai huollon ja käytön aikaisista virheistä. Laadun perusta on 

ammattiosaaminen sekä tahto tehdä laadukkaasti. 

Poikkeamia laadussa kuitenkin syntyy. Suurin osa niistä on helposti kor-

jattavissa, mutta helpointa ja taloudellisinta olisi tehdä kerralla oikein ja 

laadukkaasti. (Rakennusteollisuus Oy, 2016).  

 

Asiakkaan odottama tai kokema laatu voi erota yritykset tai suunnitelmien 

määritellystä laadusta. Asukkaille tai asunnon käyttäjille on hyvä jakaa 

etukäteen tietoa siitä, mitä asunnon laadulta voi ja pitää odottaa. Laadun-

varmistuksessa on hyvä miettiä lopputulosta ja sen edellyttämää laatua. 

Tällöin pidetään mielessä haluttu laatutaso ja tehdään korjauksia ajoissa 

kohti haluttua työtulosta ja laatua. (Rakennusteollisuus, 2015). 

 

Sujuvat asiakaskohtaamiset on hyvän laadun perusta, hyvillä asiakaskoh-

taamisilla luodaan asiakkaan ja tekijän välinen luottamus. Asiakkaan on 

helpompi luottaa asuntonsa korjaustyöt sellaisen henkilön käsiin kenen 

kanssa kohtaamiset sujuvat helposti ja luontevasti. Hyvän asiakassuhteen 

luomisen jälkeen ovat yhteiset pelisäännöt selvät sekä tulevat kanssakäy-

miset sujuvat luontevasti, tällöin myös yhteinen laatutaso on kummallekin 

osapuolelle selvä ja kumpikin tietää minkälaista laatua ja työtä odottaa ja 

tehdä. 

 

TAULUKKO 2, Sujuvat asiakaskohtaamiset (Rakennusteollisuus, laadu-

kasta rakentamista, 2015) 

 

 

Sujuvat asiakaskohtaamiset koostuvat neljästä osa-alueesta. 

 

1. Kuuntelu 

-kuuntele ja anna mahdollisuus kertoa mielipiteitä ja näkemyksiä. 

 

2. Sujuva Prosessi 

-vastaa asiakkaan pyyntöihin ripeästi 

-mahdolliset korjaukset tehdään sovitussa aikataulussa ja kerralla ja kunnolla. 

      3. Tiedotus ja tavoitettavuus 

-tiedotetaan asiakkaalle myöhästelyistä tai havaituista ongelmista heti kun 

huomataan. Tietojen antaminen on parempi kuin salailu tai väärien tietojen 

antaminen. 

 

4. Inhimillisuus 

      -yritetään ymmärtää asiakkaan ongelmia  

-toimitaan asiakkaan etujen mukaan 

-asiakkaat ovat erilaisia, joten asiakkaita tulee kohdella yksilöinä. 

 

(Rakennusteollisuus, laadukasta rakentamista) 
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Hyvä rakentamisen laatu ja tyytyväiset asiakkaat ovat tärkeitä nostamaan 

työn arvoa. Pitkällä aikavälillä laatu takaa myös yritykset ja työpaikkojen 

säilymistä. Yrityksillä jotka menestyvät on hyvä näkemys tulevaisuuteen 

ja kyky tehdä sitä tukevia toimintasuunnitelmia. On tärkeää luoda pitkäai-

kaisia liike- ja asiakassuhteita jotka hyödyttävät jokaista osapuolta. 

(Lecklin, 2006. 28-30). 

 

3.2 Laadun valvonta ja hallinta 

 

3.2.1 Työmaatason asiat 

 

Laadun valvonta ja hallinta työmaatasolla on työnjohtajan vastuulla. 

Työnjohtajalla tulee olla tiedossa urakkaan kuuluvat tavoitteet, vastuut  

sekä edellytykset. 

 

Pääsääntöisesti tulevan kohteen työnjohtaja laatii kohteen yleisaikataulun 

tilaajan toiveet huomioon ottaen. Aikataulun hyväksyy tilaaja.  

Työnjohtajan tulee olla tietoinen kohteen taloudellisista tavoitteista ja 

työnjohtajan tulee tutustua kohteen tarjouslaskenta aineistoon ja miettiä 

kohteen hankintoja sekä työntekijöitä kohteen budjetin mukaan. 

 

Työmaalla tulee olla selkeä ja toimiva vastuunjako eri osa-alueille. 

Työmaan eri osa-alueille nimitetään nokkamies, joka on pääsääntöisesti 

yhteydessä työnjohtajaan ja vastaa osa-alueen töistä sekä ilmoittaa tarvit-

tavat materiaalihankinnat ajoissa työnjohtajalle.  

 

Putkisaneeraustyömailla riskeihin ja muutoksiin tulee valmistautua ja ris-

kejä tulee ennakoida. Saneeraustyömailla muutoksia ja ennalta-

arvaamattomia asioita tulee melkein jokaisella työmaalla. 

Usein niitä on vaikea ennakoida mutta tiettyihin asioihin pystyy ennalta 

varautumaan sekä ehkäisemään. Työnjohtajan tulee tiedostaa mahdolliset 

riskit ja tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä niiden välttämiseksi. Asioi-

hin puututaan mahdollisimman aikaisin ja ilmi tulleet asiat kirjataan työ-

maapäiväkirjaan ja aloitetaan korjaavat toimenpiteet välittömästi. 

 

 

Ennen työmaan aloitusta tulee työmaan aloitusedellytykset olla kunnossa.  

Aloitusedellytyksiin kuuluu mm. viranomaisasiakirjat, vastaavan työnjoh-

tajan hakemus, KVV työnjohtajan hakemus, tarvittavat turvallisuusasiakir-

jat ja suunnitelmat. 
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Työmaalla pidetään enne töiden aloitusta työmaan aloituspalaveri. 

Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työmaajärjestelyt kuten sosiaali- ja 

varastointitilat, pysäköinti, laadunvarmistusasiat ja aikataulu. 

Työmaanaloituspalaverissa on hyvä käydä läpi mahdolliset epäselvät asiat 

joita on tullut esiin urakkaneuvottelujen jälkeen. Toimitetaan tilaajalle tie-

dot ja tilaajavastuu todistukset tiedossa olevista aliurakoitsijoista. 

 

Työnjohtajan tulee toimittaa työmaalle työmaahan liittyvät asiakirjat ja 

suunnitelmat. Asiakirjat ja suunnitelmat tulee olla käytettävissä koko työ-

maan ajan. Työmaatoimistosta tulee löytyä ainakin seuraavat asiakirjat ja 

suunnitelmat: Aluesuunnitelma, tulityösuunnitelma, työmaan turvallisuus-

ohje, pölynhallintasuunnitelma, sähköistyssuunnitelma sekä laatusuunni-

telma. Lisäksi työhön liittyvät rakennus-, arkkitehti- ja lvi-suunnitelmat, 

sekä niihin liittyvät työselostukset. 

 

Ennen työmaan aloitusta tulee työnjohtajan muokata työmaalla tarvittavat 

laatuasiakirjat työmaakohtaiseksi. 

Laatuun liittyvät asiakirja- ja lomakepohjat löytyvät yrityksen serveriltä. 

Pohjat muokataan jokaiselle työmaalle henkilökohtaiseksi. Turhat asiat ja 

kohdat poistetaan ja lisätään oleellisia työmaakohtaisia asioita. 

 

Työmaalle on laskettuna jokaiselle työtehtävälle kustannus- ja tavoitear-

vio. Työnjohtajan tehtävä on tiedostaa työmaan taloudellinen tilanne reaa-

liaikaisesti. Tulee olla selvillä paljonko rahaa on varattu kuhunkin työvai-

heeseen ja osa-alueeseen ja pysyä niissä tavoitteissa. Työnjohtajan tulee 

myös tiedostaa tarkasti kohteen urakkarajat ja tunnistaa mahdolliset lisä-

työt. 

 

Työntekijöillä pitää olla tieto siitä että kuka vastaa mistäkin asiasta ja ke-

neltä tilataan tarvittavia työkaluja/tarvikkeita. Nimitetään jokaiselle osa-

alueelle nokkamies joka on pääasiallisesti yhteydessä työnjohtoon, työn 

etenemisen ja tavaratilausten osalta. Tiedonkulku työntekijöiden ja työn-

johdon välillä tulee olla sujuvaa. Sujuva tiedonkulku vähentää tiedotto-

muutta ja asioihin pystytään vaikuttamaan ja päätöksiä pystytään teke-

mään nopeammin. 

 

Työnjohtaja tekee ennen töiden aloitusta merkittävistä hankinnoista han-

kinta-aikataulun ja hankintasuunnitelman. Aliurakoitsijoilta ja tavarantoi-

mittajilta kysytään tavaran ja työn hinta, on tärkeää yrittää saada hankin-

noissa mahdollisimman suuri säästö budjettiin nähden.  

Hankinta-aikataulu myös helpottaa tavaroiden tilauksien ajoittamista ja 

hankintasuunnitelmasta selviää tarkemmin hankintojen kustannukset, toi-

mituspäivämäärät ja toimittajat. 

 

Yleisesti aliurakoitsijoiden kilpailutus tehdään jo tarjouslaskenta vaihees-

sa. Kohteen työnjohtajan ja tarjouslaskijan vertailevat ja tekevät yhteistyö-

tä aliurakoitsijoiden valinnassa. Ennen urakan alkua halvimman tai par-

haimman aliurakoitsijan kanssa tehdään aliurakkasopimus ja urakkarajalii-

te. Urakkarajaliitteeseen liitetään kaikki aliurakoitsijalle kuuluvat työt, 

suoritteet ja tarvittava kalusto. Aliurakkasopimuksessa tulee olla erittelyt 

materiaaleista, tuotetoimituksista ja tuntitöistä. 
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Työnjohtaja tekee laadun valvontaa ja mittauksia työmaalla viikoittain. 

Laatu poikkeamat ja virheet kirjataan laadunmittaus lomakkeeseen. Poik-

keamiin ja virheisiin puututaan heti huomattuaan. Myös työntekijällä on 

vastuu ilmoittaa virheellisestä tai puutteellisesta työsuoritteesta työnjohta-

jalle. 

 

Työnjohtajan tulee tunnistaa urakkaan kuuluvat asiat ja lisätyön piiriin 

menevät työt tulee ilmoittaa tilaajalle pikimmiten ja lisätöistä tehdään tar-

jous tilaajan hyväksytettäväksi.  

Asukkaan lisä- ja muutostyöt käydään läpi asunnossa tehtävässä purkukat-

selmuksessa. Tarjoukset ja sopimukset pitää tehdä hyvissä ajoin ennen 

töiden aloitusta. Lisätöiden seuranta ja laskutus heti töiden valmistuttua. 

Työnjohtajalla tulee olla koko työmaan ajan selvä käsitys urakkarajoista ja 

siitä mikä työ kuuluu urakkaan ja mikä työ on lisätyötä.  

 

Työnjohtajan tai erikseen sovitun henkilön tehtävä on perehdyttää jokai-

nen työmaalle tuleva henkilö työmaahan. Työmaahan perehdyttäminen 

tehdään ennen töiden aloitusta. Perehdytyksessä käydään läpi työmaan 

asiat ja työn vaatimukset perehdytyslomakkeen mukaan. 

 

Aloituskokouksessa on tilaajan kanssa hyvä sopia työvälineiden ja materi-

aalien varastointipaikoista. Osoitetaan paikat eri työvälineille ja tarvikkeil-

le ja pidetään varastot siisteinä ja lukittuina. 

 

Työmaalla tulevat poikkeamat, palautteet ja reklamaatiot käsitellään työn-

tekijöiden kanssa ja korjataan pikimmiten. Työntekijän velvollisuus on il-

moittaa poikkeamista kohteen työnjohtajalle heti niin huomattuaan. Poik-

keamien korjaus tehdään heti huomattuaan, jotta vältytään mahdollisilta 

asukkaan reklamaatioilta. 

 

Työnjohtajan tehtävä on suunnitella ja dokumentoida kohteen luovutus. 

Luovutusvaiheessa tulee yrityksellä olla tilaajalle näyttöä siitä että kohde 

on valmis ja kohde on hyväksytysti luovutettu asiakkaan käyttöön. Työn-

johtaja tekee kohteesta luovutuskansion johon sisällytetään tarvittavat mit-

taus-, ja tarkastusdokumentit sekä tarvittavat käyttöohjeet. 

 

Saneeraustyömaiden normaali takuuaika on työmaan luovutuksesta 2v. 

Työnjohtaja pitää huolen takuuajan tiedonkulusta tilaajalle, asukkaal-

le/omistajalle. Tiedon tulee kulkea kumpaankin suuntaan ja takuupalaute 

tulee käsitellä nopeasti ja asioihin reagoida tärkeyden mukaan. Akuutit 

asiat hoidetaan heti. 

 

3.2.2 Toimihenkilötason asiat 

Toimihenkilötason asioita on yrityksen odotukset ja tavoitteet työmaita 

koskien. Jokaisella yrityksellä on tietyt odotukset töiden laatua ja taloudel-

lisuutta ajatellen. Saneeraustyömaiden katteet ovat pieniä ja kilpailu on 

suurta varsinkin pirkanmaalla ja yrityksen tulee jättää hyvä kuva asiakkail-

le. Hyvä laatu ja ammattitaitoisuus on elintärkeitä yrityksen jatkumolle. 
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Yrityksen johdon tulee vaatia työnjohtajilta ja työntekijöiltä parasta mah-

dollista laatua.  

 

Työmaille tulee hyvissä ajoin sopia työmaan vastuujako ja roolitus. 

Työnjohtajalle tulee olla riittävästi aikaa perehtyä tulevaan työmaahan ja 

työmaan suunnitelmiin. Selkeä ja johdonmukainen vastuujako ja roolitus 

tuo selkeyttä alkaviin ja käynnissä oleviin töihin. 

Työpaikallani pidetään viikoittainen viikkopalaveri toimihenkilöiden kes-

ken missä käydään läpi työmaatilanteet, resurssit ja taloudellisia asioita. 

 

Yrityksen tavoitteita ja toimintaa tulee seurata ja asioista keskustella yri-

tyksen johdon kanssa. 

Seurataan yritystasolla yrityksen tavoitteita, toimintaa ja työtulosta. 

Seurattavia asioita esimerkiksi laadulliset mittaustulokset, poikkeamat, pa-

lautteet ja työturvallisuusasiat. 

 

Erikoisosaamisen tiedostaminen ja yrityksen sisäinen tiedonvaihto on tär-

keää yrityksen laadun kannalta. Kukaan ei voi olla jokaisen alan ammatti-

lainen, vaan työpaikan sisällä on eri työn osa-alueille erikoistuneita ihmi-

siä. Jokaisen tulee tiedostaa osa-alueisiin erikoistuneet henkilöt ja tarvitta-

essa kysyä neuvoa oman alueen ulkopuolelta esim. LVI -> Rakennuspuoli. 

 

Työn antajan tulee olla tietoinen työntekijöiden ammattitaidosta ja pitää 

kirjaa työntekijöiden pätevyyksistä, kuten: ensiapukoulutus, tarvittavat tu-

lityöluvat, vesieristys koulutukset ja työturvallisuus koulutukset. Ammatti-

taitoja tulee pitää yllä ja koulutuksia järjestää tarvittaessa ja hyvissä ajoin. 

 

Haitallisten aineiden käsittely ja tietoisuus haitallisten aineiden vaaralli-

suudesta tulee olla työntekijöiden tiedossa. Yleisimpiä haitta-aineita sa-

neeraustyömaalla ovat, asbesti ja erilaiset liuote aineet. Yleisimmät haitta-

aineet tulee käydä läpi työmaan perehdytyksessä. 

 

Yrityksen asiakirjat tulee arkistoita asianmukaisesti ja yrityksen ohjeiden 

mukaisesti. Yrityksellä tulee olla selkeät ohjeet ja käytännöt tärkeiden 

asiakirjojen arkistoimiseen. 

 

Yrityksen yksi tärkeimmistä asioista on luoda hyvä verkosto ja suhteet ali-

urakoitsijoihin sekä muihin yhteistyö kumppaneihin. Hyvät yhteistyö-

kumppanit ja verkostot takaavat töitä ja tarjouspyyntöjä myös tulevaisuu-

dessa. Tärkeää on myös sitouttaa hyväksi todettu aliurakoitsija pidemmäk-

si aikaa. 

 

Yrityksen johdon tulee olla tietoinen ja kartoittaa jokaisen hetken markki-

nat ja hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä. Markkinoiden tiedostaminen ja 

niiden hallinta ja hyödyntäminen lisäävät yrityksen kilpailukykyä. 

 

Urakkaneuvottelut ovat tärkeä osa alkavia työmaita. Urakkaneuvotteluihin  

pyydetään tarjousvaiheessa parhaiten pärjänneet yritykset. Urakkaneuvot-

teluissa on tärkeää luoda yrityksestä hyvä ja ammattitaitoinen kuva tilaa-

jalle. Urakkaneuvotteluissa tulee tuoda ilmi laskennassa huomatut suunni-

telmia koskevat virheet ja puutteet. Esitettävä mahdolliset kustannusvaiku-
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tukset, tällä minimoidaan työnaikana tulevia lisä- ja muutostöitä ja niistä 

mahdollisesti tulevia komplikaatioita. 

Urakkaneuvotteluihin tulee valmistautua huolellisesti ja kysymyksiin tulee 

osata vastata asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti. 

3.2.3 Hankinnat 

Hankinnat on suuri osa yrityksen taloudellista puolta. Hankintojen tarkalla 

seurannalla ja tilauksien kilpailutuksella tehdään suurin työnaikainen sääs-

tö ja tuotto. 

 

TAULUKKO 3. Aliurakkasopimusmenettely (Rakennustieto, sopimuspro-

sessin vaiheet ja osapuolet, Aliurakkasopimusmenettely, 2016) 

 

 
 

Hankinnan työnjako tulee jakaa selkeästi yrityksen kesken.  

Hankintojen työnjako jo ennen urakan aloitusta luo työmaalle selkeän 

hankintajaon jotta työmaan tavaran toimitukset ovat ajoissa, tavarat oikeita 

ja hankintojen budjetissa pysytään. Yleisesti putki puolen työnjohtaja hoi-

taa putkipuolen hankinnat ja rakennuspuolen työnjohtaja rakennuspuolen 

hankinnat. 
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Työnjohtaja kirjoittaa aliurakkasopimukset ja tekee urakkaraja liitteet. 

Urakkarajaliitteet tulee tehdä tarkasti ja siihen tulee sisällyttää kaikki ali-

urakkaan kuuluvat työt ja työvälineet. Aliurakkasopimuksen tulee sisältää 

lisähintaisen tuotteen ja lisätyö tuntihinta.  

Kohteen työnjohtaja vastaa myös aliurakoiden aikataulullisesta ja talou-

dellisesta valvonnasta. Urakoiden oikea-aikainen valmistuminen ja oikeat 

työsuoritukset ovat tärkeitä työmaan jatkumon kannalta. 

Urakat tulee ajoittaa siten että myös aliurakoitsijalle ei tule ylimääräistä 

juoksemista, vaan pystyy siirtymään jatkuvasti tehtävästä toiseen. 

 

Hankintojen työnjaon perusteella jokainen hankinnoista vastaava tekee 

oman hankinta-aikataulun ja hankintasuunnitelman. Hankinta-aikataulun 

ja hankintasuunnitelman tarkka laadinta helpottaa työnaikaista hankintojen 

seurantaa ja ajoittamista. Kustannukset pysyvät kasassa ja työmaa etenee 

johdonmukaisesti tavaroiden ollessa työmaalla oikeaan aikaan. 

 

Työmaan valmistuttua pidetään työmaan jälkeinen palaveri työnjohdon ja 

yrityksen johdon kesken. 

Palaverissa käydään läpi työmaata koskevat hyvät ja huonot laadulliset ja 

taloudelliset asiat. Palaverin tarkoitus on analysoida ja puuttua mahdolli-

siin poikkeamiin laadussa ja taloudessa, sekä käydä läpi toimenpiteitä joil-

la niitä voitaisiin jatkossa parantaa. 

 

4 ASIAKIRJAT JA SUUNNITELMAT 

4.1 Ennen töiden aloitusta tarvittavat viranomais- ja turvallisuusasiakirjat 

Päätoteuttajan on rakennushankkeessa ennen töiden aloittamista tehtävä 

kirjallinen asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle tarkoitettu ennakkoil-

moitus työmaasta. Päätoteuttajan on myös tehtävä työturvallisuutta, ja ra-

kennustyömaa-alueen käyttö koskevat suunnitelmat, joiden avulla raken-

nustyömaan eri osavaiheet järjestetään mahdollisimman turvalliseksi ja 

huolehditaan, että työstä ei aiheudu vaaraa työntekijöille tai muille työ-

maan vaikutuspiirissä oleville. 

Päätoteuttajan on esitettävä työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ja ra-

kennustyömaan aluesuunnitelma rakennuttajalle ja pidättävä asiakirjat 

ajantasalla mikäli muutoksia ilmenee.  (Työsuojelu, 2016). 

 

Suunnitelmien tarkoitus on taata työntekijöille mahdollisimman turvalli-

nen työympäristö ja edellytykset tehdä työ hyvin ja turvallisesti. 

Työnantajan tulee olla selvillä rakennusalan vaaroista ja työturvallisuuden 

perustana on työn vaarojen arviointi. Työnantajan tulee jatkuvasti tarkkail-

la työympäristö ja tunnistettavat vaarat. Työnantajan on arvioitava vaaro-

jen haitallisuus terveydelle. (Työsuojelu, 2016).  

 

Ennen rakennustöiden aloitusta tehty työsuojelun ennakkoilmoitus, lähete-

tään työsuojeluviranomaiselle. Päätoteuttajan tulee antaa ennakkoilmoitus 

tiedoksi myös rakennuttajalle. Ennakkoilmoitus tulee olla pantuna selvästi 

näkyville rakennustyömaalla ja pidettävä se tarpeellisilta osin ajan tasalla. 
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Ennakkoilmoitus on tehtävä kaikista työmaista joka on tarkoitettu kestä-

mään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan 

lukien työskentelee vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn 

määräksi arvioidaan yli 500 työpäivää/henkilö. 

(Finlex, 205/2009). 

 

Työmaan turvallisuusasiakirjoja: 

 

- Tulityösuunnitelma  

 

Tulityösuunnitelmassa on kerrottuna työmaan organisaatio, sekä kuka 

tulityön työmaalla voi myöntää. Tulityösuunnitelmassa kerrotaan tuli-

työn suorittamisen edellytykset, minkälaisia on tämän työmaan tuli-

työpaikat ja kuinka suojaus ja jälkivartiointi on huomioitava ja suori-

tettava. Kaikissa tulitöissä tulityöntekijän tulee olla voimassa oleva 

kyseen omaiseen tulityöhön soveltuva tulityökortti. Tulityösuunnitel-

maan kuuluu myös osoittaa että työmaan yleinen järjestys tulee huo-

mioida siten että työmaalla ei ole ylimääräistä palokuormaa, paloherk-

kien tavaroiden kuten hitsaus ja kaasupullot sekä muut palavat nesteet 

tulee varastoida erikseen paloturvalliseen paikkaan. 

 

- Työmaan turvallisuus suunnitelma  

 

 

Työmaan turvallisuusohjeen on tarkoitus perehdyttää ja muistuttaa 

työmaan yleisjärjestyksestä ja opastaa turvalliseen toimintaan. Lähtö-

kohta on, että onnettomuudet voidaan ja pitää estää. Turvallisuus asi-

oiden tiedonkulun pitää olla myös avointa ja nopeaa. Ohje sinällään ei 

pysty ehkäisemään onnettomuuksia tai vahinkoja, vaan tärkeintä on 

oma asenne ja jokaiset päivittäinen panostus turvallisuuteen. Jokaisen 

vastuulla on raportoida havaitsemistaan työturvallisuus puutteista. Jo-

kaisen työntekijän tulee käyttää tarvittavia suojaimia ja suojavarusteita 

ja noudattaa turvallisuusohjeita. Tämän ohjeen sekä sitä kautta tule-

vien toimenpiteiden tarkoitus on estää vahinkojen syntymistä ennalta 

ja pienentää rakentamisesta syntyvää haittaa. Turvallisuuden huomi-

ointi kuuluu kaikille ja se vaatii kaikkien panostusta. Turvallisuusohje 

on laadittu muistuttamaan varotoimenpiteitä, suojalaitteita sekä työ-

maatoiminnasta. 

 

 

 

 

- Pölynhallinta suunnitelma  

 

Pölynhallinta suunnitelmassa on eriteltynä kohteen purettavat raken-

teet, vaaralliset aineet kuten asbesti ja tilat joissa purkutoimenpiteitä 

tehdään. Pölynhallinta suunnitelman tarkoituksena on tietoisuus siitä 

kuinka pölyn aiheutuvaa haittaa työmaalla voidaan vähentää ja kuinka 

sitä voidaan hallita. Saneeraustyömailla tehdään töitä ihmisten kodeis-

sa, ja joissain tapauksissa ihmiset asuvat asunnoissaan työnaikana. 

Pölynhallinta ja sen minimointi on iso osa asiakastyytyväisyyttä. 
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Pöly on hallittavissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella, ja siihen on 

kiinnitettävä suurta huomioita. 

 

- Palokatko suunnitelma  

 

Palokatkot ja palokatkojen dokumentointi on suoritettava oikeilla työ-

välineillä ja materiaaleilla. Työntekijällä tulee olla pätevyys palokatko-

jen tekemiseen ja työssä käytettävään materiaaliin. Palokatkot tulee 

tehdä erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta noudattaen. Huonosti tehty 

palokatko on hengenvaarallinen ja saattaa pahimmassa tapauksessa ai-

heuttaa jopa ihmishenkien menetyksiä. Palokatkojen suunnittelu kan-

nattaa antaa alan ammattilaisten hoidettavaksi, liitteenä HILTI:n palo-

katko detalji kupariputken läpiviennistä. Palokatkojen tiedot tulee esit-

tää rakennuttajalle ennen niiden tekemistä ja lisätä myös luovutusdo-

kumentteihin. 

 

 

Ennen töiden aloitusta tehtyjen viranomaisasiakirjojen ja turvallisuusasia-

kirjojen lisäksi tulee tehdä myös työhön liittyvä laatusuunnitelma. Laatu-

suunnitelmassa tarkennetaan työmaan laadunvarmistuksen rakentuminen 

ja toimiminen. Suunnitelmaan on kirjattu toimet, joilla yhdessä laatujärjes-

telmän muiden osien kanssa saavutetaan sovitut laatutavoitteet. Suunni-

telma tulee muokata työmaakohtaiseksi sekä lisätä suunnitelmaan tarvitta-

via kohtia jokaisen työmaan erityispiirteet huomioon ottaen.   

 

Ennen jokaisen työmaan alkua pidetään asukkaille ja osakkaille tarkoitettu 

asukasinfo. Asukasinfo materiaali lähetetään asukkaille ja osakkaille hy-

vissä ajoin, jotta siihen on aikaa tutustua ennen itse tilaisuutta. 

Tilaisuudessa esitellään yritys ja kerrotaan asianomaisille saneeraukseen 

liittyvää tärkeää tietoa. Asukasinfoon tulee sisällyttää kohteen yleisaika-

taulu sekä asuntokohtainen aikataulu ja selvittää asukkaille koska missäkin 

asunnossa työskennellään. Asunnossa asuville pitää myös kertoa että työs-

tä mahdollisesti aiheutuu haittaa vaikka itse asunnossa ei työskenneltäisi-

kään. Asukasinfossa on hyvä tuoda esille mahdolliset siirrettävät tavarat ja 

koska ne tulisi olla poissa työntekijöiden tieltä, jotta asukkaalla on riittävä 

aika varautua. Infopaketissa jaetaan asukastiedote jossa kerrotaan pääpiir-

teittäin urakan kulku ja urakan alkuvaiheiden työvaiheet ja tiedotetaan 

työmaalla lähiaikoina tapahtuvista asioista. Infopaketissa on saneeraus-

työmaahan yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia valmiiksi vastattuna ja 

kommentoituna. Infossa otetaan esille myös esimerkiksi purkukatselmus-

ajat.  

 

4.2 Ennen töiden aloitusta tehtävät työsuunnitelmat ja sopimukset 

Ennen töiden aloitusta työmaalle on tehtävä omaa työtä koskevia suunni-

telmia ja sopimuksia.  

 

- Aliurakkasopimukset  
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Aliurakointi on lisääntynyt myös yrityksessämme ja näin ollen aliura-

koiden sopimusten merkitys tuotannonohjausvälineenä on kasvanut. 

Aikataulujen tahdistaminen, tasainen tuotantonopeus ja lopputuotteen 

virheettömyys tarvitsevat aiempaa täsmällisempiä sopimuksia. Selkeä 

ja yksiselitteinen aliurakkasopimus siirtää huomion itse hankkeen ja 

yhteistyön onnistumiseen ja sen kannalta keskeisiin asioihin, kuten ai-

katauluun, laatuvaatimuksiin ja työmaan erityispiirteisiin. 

Sopimusmalli on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisiin aliurakkasopi-

muksiin. Sopimusmallin työkohtainen muokkaaminen tehdään jokai-

sen aliurakkasopimuksen vaativin perustein. 

 

- Urakkarajaliite  

 

Urakkarajaliite on rakennushankkeen aliurakan yhteydessä tehtävä 

asiakirja, joka tarkentaa rakennushankkeen toteuttamisesta vastuussa 

olevien urakoitsijoiden velvoitteita, tehtäviä ja urakka-alueita. Urakka-

rajaliitteestä tarvitsee tehdä työmaakohtainen ja mahdollisimman tark-

ka ja huolellisesti tehty, jotta se helpottaisi kaikkien osapuolien toimin-

taa hankkeessa. 

 

4.3 Hankinta suunnitelma ja aikataulu 

Hankintojen osuus rakennushankkeen kokonaiskustannuksista kasvaa jat-

kuvasti. Onnistuneilla hankinnoilla on suuri vaikutus hankkeen taloudelli-

seen lopputulokseen. Materiaalihankintojen sekä aliurakoiden osuus ra-

kennushankkeen kustannuksista voi nousta jopa 80 prosenttiin. 

(Junnonen Kankainen, 2001) 

 

Hankinta-aikataulu ja hankintasuunnitelma tehdään saneeraustyömaalla 

ainoastaan taloudellisesti tai aikataulullisesti merkittävistä hankinnoista. 

Hankinnat tehdään hyvissä ajoin ennen työvaiheen aloitusta ja toimitus-

päivämäärät ajoitetaan töiden aloitukseen, jotta ylimääräinen tavaroiden 

säilytys työmaalla minimoidaan. 

 

- Hankinta-aikataulu  

 

Hankinta-aikataulun tarkoitus on ajoittaa viikkotarkkuudella kustan-

nusmerkitykseltään merkittävät tai pitkän toimitusajan tarvitsevat han-

kinnat. Aikatauluun kirjataan suunnitelmien ajankohta, tarjouspyyntö-

jen lähetys- ja jättöajat sekä tilaus- ja toimitusajankohdat hankinnoit-

tain. Ajankohdat tulee sovittaa hankkeen aikataulun mukaan siten että 

tarpeellisille toimille on varattu riittävästi aikaa. Hankinta-aikataulua 

tulee päivittää tarvittaessa myös työmaa-aikana. Aikataulu muutokset, 

hankintojen aikatarpeiden muuttuminen tai lisä- ja muutostyöt vaikut-

tavat hankinta-aikatauluun ja niiden tarpeiden mukaan hankinta-

aikataulua muokataan alkuperäisestä vastaamaan sen hetkistä tarvetta. 

(Junnonen Kankainen, 2001) 

 

- Hankintasuunnitelma  
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Hankintasuunnitelma pitää sisällään tarvike ja aliurakka hankintojen 

vastuuhenkilöt, hankkeen hankintakaupoista muodostuvan luettelon ja 

hankintojen budjetin. Hankintasuunnitelmaan eritellään eri urakoitsi-

joilta tai toimittajilta saadut hinnat. Hankintasuunnitelman perusteella 

vertaillaan saatuja hintoja budjettihintaan ja tehdään päätökset kau-

poista. Hankintasuunnitelmassa saadaan myös tietoon kaikkien han-

kintojen kokonaishinnat ja hankinnoista saadut säästöt. 

4.4 Töiden aikaiset tarkastus- ja laatuasiakirjat 

Töiden aikaiset asiakirjat sisältää kaikkia toimenpiteitä jotka ovat tarpeen 

riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että rakennus täyttää sille asetetut 

laatuvaatimukset. Laadunvarmistukseen liittyy tarkastusasiakirjoja joilla 

tehtyjä töitä mitataan ja verrataan asetettuihin tai sovittuihin vaatimuksiin. 

Laadunvalvonta käsittää erilaisia laaduntarkastustoimenpiteitä ja mittauk-

sia. Laadunvarmistus ei voi kuitenkaan perustua pelkästään tarkastamisen 

varaan vaan laatuvaatimukset tulee olla selvillä myös työntekijöillä sekä 

tilaajan osapuolille. Laadunvarmistuksen tehtävä on myös varmistaa 

hankkeen laatuvaatimusten ja muun informaation kulku sujuvasti ja sys-

temaattisesti niin rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä. 

Laadunvarmistuksen tavoitteisiin kuuluu myös, että väärinymmärretyt ja 

puuttuvat tiedot ja niistä johtuvat ongelmat tai virheet saadaan poistettua. 

Sujuva laadunvarmistus selkeyttää osapuolten vastuut ja velvollisuudet 

sekä tehdyt päätökset arkistoituvat palvelemaan korjaavaa toimintaa. 

(Rakennustieto, 2016) 

 

Töidenaikaiset asiakirjat muokataan jokaiselle työmaalle henkilökoh-

taiseksi. Dokumentteihin lisätään urakkaan kuuluvia asioita ja urakkaan 

kuulumattomat asiat poistetaan, jotta asiakirjat pysyvät helppolukuisina. 

 

- Viikko ilmoitukset  

 

Viikko ilmoitukset tehdään jokaisen viikon perjantaina. Viikko ilmoi-

tus jaetaan yrityksen johdolle, hankkeen rakennuttajalle ja tilaajalle. 

Viikko ilmoituksen tarkoituksena on pitää oman yrityksen johdon ja 

hankkeen eri osapuolet tietoisina viikoittain työmaalla tapahtuvista 

asioista ja seuraavan viikon tapahtumista. Viikkotiedote on siis hieman 

suppeampi versio työmaalla pidettävästä työmaapäiväkirjasta. 

Ilmoitukseen kirjataan: Työmaan vahvuus, viikon tapahtumat, tulevan 

viikon tapahtumat ja työturvallisuuteen liittyviä asioita/huomioita. 

 

- Työmaa päiväkirja  

 

Työmaa päiväkirjan pitäminen perustuu Suomessa käytettävään Ra-

kennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 

Työmaapäiväkirjaan dokumentoidaan päivittäin työmaan tapahtumat. 

Työmaa päiväkirjan pitäminen on työnjohtajan velvollisuus. Vastaava 

työnjohtaja sekä kohteen valvoja varmentaa päiväkirjaan tehdyt kir-

jaukset allekirjoituksellaan. 
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Päiväkirjaan merkataan myös päivittäin työmaata koskevat tiedot ja 

tapahtumat, kuten sää, työvoima, kuvaus työmaatilanteesta ja töiden 

etenemisestä sekä muiden osapuolten näkemys työmaatilanteesta. 

Työmaa päiväkirjan tarkoitus on saada kaikki työmaalla tapahtuvat 

asiat kirjatuiksi ja työmaapäiväkirja helpottaa myös myöhempien 

mahdollisten reklamaatioiden käsittelyä. Työmaa päiväkirja parantaa 

tilaajan ja urakoitsijan välistä tiedonkulkua. 

 

- Viikoittainen kunnossapitotarkastus  

 

Hankkeen kunnossapitotarkastuksen avulla voidaan havaita yksittäisiä 

työturvallisuutta vaarantavia tekijöitä, joita esiintyy työpaikan työväli-

neistä, ympäristöstä tai itse työsuorituksessa. 

Kunnossapitotarkastuksen tekee työmaan työnjohtaja. Tarkastuksessa 

havaitut viat tai muut työturvallisuutta vaarantavat tekijät on korjattava 

välittömästi. Pöytäkirjaan merkitään tarkastajat, huomautukset ja mil-

loin korjaukset on tehty. Viikoittainen kunnossapitotarkastus korvaa 

TR-mittauksen ja toisinpäin. 

 

- Aloitus edellytykset 

 

Työvaiheen aloitusedellytykset on taulukko johon kirjataan jokainen 

kohteessa tehtävä työvaihe. Taulukkoon merkataan työvaiheen aloi-

tukseen tarvittavat edellytykset. Taulukko helpottaa töiden aloitusta ja 

töiden suunnittelua. Työvaiheiden aloitusedellytykset tulee olla kun-

nossa ennen töiden aloitusta jotta työt etenevät suunnitelmien ja aika-

taulun mukaisesti. Taulukkoon merkitään esimerkiksi aloitukseen tar-

vittavat suunnitelmat, kalusto, resurssit, materiaalit, työturvallisuus 

asiat, jätehuolto, mahdolliset nostot, telineet ja mesta. 

Taulukko muokataan hankekohtaiseksi ennen töiden aloitusta. 

 

- Työmaahan perehdyttäminen  

 

Työmaan päätoteuttajan vastuulla on kaikkien työntekijöiden pereh-

dyttäminen kohteeseen. Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän 

saamaa opetusta ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista kohteessa.  

Perehdyttämisen hoitaa kohteen työnjohtaja tai erikseen sovittaessa 

esimerkiksi aliurakoitsijan työnjohtaja perehdyttää omat työntekijänsä. 

Lomakkeessa esitetään yrityksen ja työmaan turvallisuusoh-

jeet ja aineisto, kerrotaan työntekijän tehtävä, vastuut ja tehdään työ-

maakierros. Perehdyttäminen pidetään kaikille työmaan uusille työnte-

kijöille, myös työnjohdolle. Perehdytys on mahdollista pitää myös uu-

destaan mikäli havaitaan että työntekijä ottaa toistuvasti riskejä eikä 

välitä turvallisuusmääräyksistä. Perehdyttäjä sekä perehdytettävä kuit-

taavat perehdytyslomakkeen. 

(Rakennustieto, RATU 5011, 2011). 

 

- Omavalvontalomake  

 

Omavalvontalomake liitetään huoneiston tai työkohteen oveen, tai 

muuhun paikkaan mistä se on helposti havaittavissa ja tarkistettavissa. 
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Omavalvontalomakkeeseen merkataan kaikki asunnon työvaiheet ja 

tehtävät. Jokaisen työvaiheen tekijä merkkaa aina työn valmistuttua 

työvaiheen tehdyksi. Lomakkeet tarkoituksena on helpottaa töiden seu-

rantaa ja dokumentointia. Lomakkeesta selviää koska mikäkin työ on 

suoritettu ja kuka sen on suorittanut. Uskon myös lomakkeen vähentä-

vän välinpitämättömyydestä johtuvia työvirheitä, koska työntekijä 

kuittaa työn tehdyksi. Lopuksi työnjohtaja kuittaa omavalvonta lo-

makkeen ja lomake liitetään luovutuskansioon. Omavalvonta lomake 

muokataan asuntokohtaiseksi. 

 

- Taloyhtiön lisätyöseuranta  

 

Hankkeen lisätyöt kootaan lisätyöseurantaan. Taloyhtiölle annetusta 

tarjouksista tehdään seurantaan numeroitu lista, jonka kautta yhtiölle 

annettuja lisätöitä on helppo seurata. Listaan merkitään lisätyön nume-

ro, lisätyön aihe, tarjoushinta, taloyhtiön hyväksyntä kyseiselle lisä-

työlle, laskutukset ja laskutus päivämäärä. 

Lisätyöseurantaa pitää yllä kohteen työnjohtaja, joka merkkaa seuran-

taan lisätyöt ja ilmoittaa heti työn valmistuttua työn laskutuskelpoisek-

si. Lisätyöseuranta päivitetään aina uuden lisätyön tultua ilmi. 

 

- Asukkaiden lisätyöseuranta  

 

Asukkaiden lisätyöt kirjataan vastaavanlaiseen lomakkeeseen kuin ta-

loyhtiön lisätyöt. Asukkaiden mahdolliset lisätyöt selvitetään ja tarjo-

taan asukkaalle hyvissä ajoin ennen työn aloitusta, esimerkiksi purku-

katselmuksessa. Seurantaa päivitetään aina tarvittaessa asunnoittain ja 

pidetään ajantasalla läpi työmaan. Lisätyöt tulee laskuttaa heti valmis-

tuttua, jotta ne eivät unohdu. 

4.5 Luovutusvaiheen tarkastus- ja laatuasiakirjat 

Luovutuksen tarkoituksena on siirtää valmis kohde ja sen hallinta urakoit-

sijalta omistajille ja käyttäjille. Hankkeiden teknistymisen, osapuolten 

määrän kasvun ja asiakaslähtöisyyden myötä luovutuksen merkitys on en-

tisestään kasvanut viime vuosina. Luovutusprosessi on usein melko puut-

teellisesti hoidettu ja se näkyy niin että työt on kesken ja mahdollisesti 

myös laatuvirheitä paljastuu vielä vastaanottotarkastuksessa. Luovutuksen 

tulisi perustua tilaajan ja toteuttajan aktiiviseen yhteistyöhön. 

Hyvin hoidettu luovutus säästää hankkeen kustannuksia, kiirettä ja paran-

taa imagoa. Huonosti hoidetun luovutuksen seuraukset ovat päinvastaiset. 

Rakentamisvaiheen asiat ovat avainasemassa luovutusprosessissa. Raken-

nusvaiheen virheet ja viivästykset haittaavat usein luovutusprosessia, 

vaikka luovutusprosessi olisi kuinka tehokas ja toimiva. 

(Koski, 2004) 

 

Näiden asiakirjojen tarkoituksena on helpottaa luovutusvaihetta ja luovu-

tukseen liittyvien asioiden dokumentointia ja tarkastuksia. 

 

- Omantyöntarkastus  
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Urakoitsijan tehtäviin ennen luovutusta kuuluu tehdä omantyöntarkas-

tus, ja korjata siinä ilmenneet viat ja puutteet ennen työn luovuttamista 

rakennuttajalle ja tilaajalle. Omantyöntarkastuksessa kohteessa tehdyt 

työt käydään läpi ja tarkistetaan tehdyn työn laatu. Omantyöntarkas-

tuksen tarkoituksena on antaa tilaajalle luovutusvaiheessa mahdolli-

simman virheetön ja laadullisesti hyvä tuote. Omantyöntarkastuksen 

tekee kohteen työnjohtaja. 

 

- Asukkaille jaettava virhe- ja puutelista  

 

 

Omantyöntarkastuksen ja kohteen valvojan tekemän kierroksen ja 

puutteiden korjausten jälkeen asukkaille jaetaan tiedote jossa ilmoite-

taan kohteen luovuttamisesta asukkaan käyttöön. Lomakkeessa kysy-

tään asukkaan ja osakkeen omistajan mielipidettä työstä ja sen laadus-

ta. Lomakkeella ilmoitetaan havaitut virheet ja puutteet sekä mahdolli-

set taloudelliset kysymykset hankkeesta. Lomake palautetaan urakoit-

sijalle ja urakoitsija hoitaa havaitut virheet ja puutteet lomakkeessa 

annettuun päivämäärään mennessä. Lomakkeen tarkoitus on saada pa-

lautetta tehdystä työstä ja kuittaus siitä että työt on tehty mahdollisia 

virheitä ja puutteita lukuun ottamatta. 

 

- Huoneistokohtainen raportti  

 

 

Huoneistokohtaiseen raporttiin voidaan merkitä esimerkiksi huoneis-

tossa tehdyt kosteus mittaukset ja vedeneristyksen tekijä ja niiden päi-

vämäärät. Raporttia muokkaamalla saadaan jokaisen kohteeseen sopi-

va raportti tilaajan ja rakennuttajan vaatimista asioista yhdelle paperil-

le selkeästi. 

 

- Luovutuskansio 

 

Luovutuskansioon sisällytetään edellä mainittujen lomakkeiden lisäksi 

esimerkiksi, huolto-ohjeet, käytetyt materiaalit, muutokset, loppukuvat 

ja mittauspöytäkirjat. Luovutuskansio luovutetaan taloyhtiölle sekä 

isännöitsijä toimistolle. Luovutuskansio on hyvin työmaakohtainen ja 

sen sisältöä muokataan hankekohtaiseksi ennen kohteen luovutusta. 

5 POHDINTA 

Laatujärjestelmää miettiessäni huomasin, että täysin valmiin laatujärjes-

telmän tekeminen on liki mahdotonta. Laatujärjestelmän tulee kehittyä yri-

tykset ja ympäristön mukaisesti. Laatujärjestelmän ylläpito on yksi yrityk-

sen tärkeistä asioista, johon tulee jatkossa keskittyä entistä enemmän ja 

huolellisemmin. Laatu on laaja käsite joka sisältää monia asioita. 

 

Tähän opinnäytetyöhön olen sisällyttänyt yleisimmät laatuun tarvittavat 

asiakirjat ja suunnitelmat. Opinnäytetyön aikana pyrin tekemään ja löytä-

mään helposti muokattavia suunnitelmapohjia ja lomakkeita jotta niiden 

käyttö ja muokkaus olisi vaivatonta. 
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Työni tavoitteena oli luoda toimivat laatuasiakirjapohjat, joidenka hallinta 

on helppoa ja joilla hallitaan yrityksen laatua ja työtä. 

Työssäni onnistuin mielestäni luomaan hyvän arkiston pohjia joita toivon 

jokaisen työnjohtajan kokeilevan työmaa arjessa. Opinnäytetyöni ja suun-

nitelmapohjat arkistoidaan yrityksen palvelimelle jokaisen työnjohtajan 

käyttöön. 
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