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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on NCC:n tehtävänjakolistan päivitys. 
Tehtävänjakolista toimii johtamisen työkaluna projekteissa, sillä listalla 
jaetaan vastuut projektihenkilöstön kesken. Listan tulee palvella projektia 
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Opinnäytetyö koostuu johdannosta, teoriaosuudesta, työn toteutuksesta 
sekä yhteenvedosta, johtopäätöksistä ja pohdinnasta. Työn teoreettises-
sa osuudessa käsitellään tehtävänjakoa ja toimintajärjestelmää, raken-
nusalaa ohjaavia lakeja sekä rakennustyömaan tärkeimpiä osa-alueita. 
Teoriassa saamiani tietoja aion hyödyntää listaa tehdessäni siten, että 
tarkistan että listassa on lakien vaatimat tehtävät ja että eri osa-alueiden 
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sen henkilöstön kokemuksia ja ajatuksia listan käytöstä ja sen kehittämi-
sestä. Samalla pyrin selvittämään, onko listassa heidän mielestään turhia 
tehtäviä tai puutteita.   
 
Opinnäytetyön tuloksena on konkreettinen dokumentti eli tehtävänjako-
lista. Lista tulee olemaan käytössä uusissa projekteissa. Uuden tehtävän-
jakolistan tulee olla hyödyllinen ja helppokäyttöinen työkalu. Lista on Ex-
cel-tiedostona, jotta listan seuranta ja täyttäminen olisi mahdollisimman 
helppoa. Listaan tuodaan myös joitain uusia ominaisuuksia, joiden toivo-
taan helpottavan listan käyttöä. Listaa ei tulla julkaisemaan osana tätä 
opinnäytetyötä. 
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The aim of this Bachelor’s thesis was to update NCC's task distribution 
list. The task distribution list works as a tool for managing projects. The 
list divides responsibilities between the project staff.  The list has to serve 
the project and the main tasks of the project should be included in the 
list.  Updating the list became timely as the list had not been updated for 
several years. During this time, the construction sector has changed and 
renewed itself. 
 
The thesis consists of an introduction, theoretical part, the implementa-
tion, a summary, conclusions and reflection. The theoretical part deals 
with task distribution and operating system, the laws governing the con-
struction field and the most important aspects of building and building 
sites. The information collected for the theoretical part was used to check 
that the list contains the tasks required by the law, and that the tasks of 
different sectors serve the project. 
 
In addition, interviews were conducted to find out the experiences of the 
company’s staff members and ideas on the use of the list and how to de-
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less tasks or defects. 
 
As a result of the thesis is a concrete document, i.e. a task distribution 
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of this thesis. 
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1 JOHDANTO  

Tämän opinnäyteyön toimeksiantajana on NCC Suomi Oy. NCC konserni 
toimii Pohjois-Euroopan alueella, päämarkkina-alue on kuitenkin Poh-
joismaat. Koko NCC konsernin liikevaihto oli vuonna 2015 noin 6,7 miljar-
dia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Suomessa yrityksen liikevaihto 
vuonna 2015 oli 800 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 2 400. 
(NCC n.d.) 
 
NCC on ollut toiminnassa jo 1800-luvulta asti ja Suomeen NCC tuli ostet-
tuaan konkurssiin ajautuneen Puolimatka Oy:n vuonna 1996. Sittemmin 
NCC on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista rakennusyrityksistä. (NCC 
n.d.) 
 
NCC toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. NCC Building vastaa toimiti-
lojen ja asuntojen rakentamisesta. NCC Industry vastaa teollisuustuotan-
nosta, jolla tarkoitetaan asfaltti-, kiviaines- ja perustustöitä. NCC Infrast-
ructure toimii maanrakennuksen alalla. NCC Property Development on 
kiinteistökehitykseen ja kiinteistöjen myyntiin keskittynyt osa yrityksestä. 
NCC:n tytäryhtiönä toimii Optiplan, joka on suunnittelutoimisto. (NCC 
n.d.) 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on päivittää työmaan tehtävänjakolis-
ta. Listan päivitykselle on todellinen tarve, sillä käytössä oleva lista on jo 
useita vuosia vanha. Tässä ajassa rakennusalaa ohjaavat lait ja toiminta-
tavat sekä yrityksen oma toiminta ovat ehtineet muuttua. Vanhasta lis-
tasta saattaa puuttua asioita, joita yrityksen toimintajärjestelmä vaatii, tai 
siellä saattaa olla vanhentuneita tehtäviä, joita ei työmailla enää tehdä. 
Pahimmassa tapauksessa listasta voi puuttua lakien vaatimia tehtäviä. 
Osana listan päivitystä tarkastetaan ovatko kaikki listassa mainitut tehtä-
vät sellaisia, jotka tehdään kaikilla työmailla, vai onko seassa erityislaatui-
sia tehtäviä, joita tehdään vain satunnaisilla työmailla.  
 
Samalla tehtävänjakolistaa päivittäessä selvitetään, olisiko sen muutta-
minen kronologiseen järjestykseen järkevää. Mikäli idea on toimiva, pyri-
tään tehtävänjakolista muuttamaan sellaiseksi. Tämän lisäksi tehtävänja-
kolistan tehtäviä verrataan toimintajärjestelmässä oleviin tehtäviin ja tar-
kistetaan, että kaikki tärkeä sisältö löytyy.  
 
Tehtävänjakolista sisältää tärkeimmät rakennustyömaan tehtävät. Nämä 
tehtävät liittyvät rakennustyön aloittamiseen, rakentamiseen sekä raken-
nuksen viimeistelyyn ja luovutukseen. Listan tehtävät tulee vastuuttaa 
projektin henkilöstölle, jotta voidaan varmistua, että kaikki listan tehtävät 
tulevat suoritetuiksi. Mikäli tehtäviä ei nimetä, on vaarana, että tehtävät 
jäävät tekemättä.  
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Opinnäytetyön tietoperustana käytän rakentamista ohjaavia lakeja ja ase-
tuksia, rakennustyön osa-alueita sekä yrityksen toimintajärjestelmän si-
sältöä. Opinnäytetyön yhtenä toiminnallisena osana on haastattelun te-
keminen. Haastattelulla pyritään selvittämään tehtävänjakolistan sisäl-
töön, käyttöön ja kehittämiseen liittyviä asioita.  

2 TEHTÄVÄNJAKO JA TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 

2.1 Tehtävänjako 

Hyvällä tehtävänjaolla saadaan varmistettua projektin tehokas ja tavoit-
teellinen eteneminen, sillä tällöin kaikki projektin henkilöt tietävät oman 
tehtävänsä ja tunnistavat heidän vastuunsa. Ilman tehtävänjakoa on vaa-
rana, että tehtävät jäävät tekemättä eikä henkilöstöä hyödynnetä riittä-
västi. Hyvä tehtävänjako varmistaa sen, että kaikille henkilöille on tehtä-
vää tasaisesti ja yhtä kuormittavasti.  
 
Henkilöstön kuormituksen tulee olla tehtävänjaossa tasaista eikä vain 
muutamia henkilöitä tule kuormittaa kohtuuttomasti. Kun tehtävät jae-
taan tasaisesti, on kaikilla aikaa hoitaa oma tehtävänsä huolellisesti ja 
laadukkaasti aikataulun puitteissa. Mikäli tehtävät on jaettu epätasapai-
noisesti, on osa henkilöistä vailla tehtäviä, kun taas osa yrittää tehdä teh-
tävät kiireisesti, jolloin on vaarana, että laatu on heikkoa.   
 
Tehtävänjaolla saadaan hyötyjä myös projektin aikataulun hallintaan. Sillä 
voidaan varmistaa, että työmaan kannalta kriittiset asiat on hoidettu oi-
kea-aikaisesti ja tehokkaasti ennen työmaalla tapahtuvaa töiden aloitus-
ta. Tehtävänjaolla saadaan myös parannettua projektin laatua ja kustan-
nusten hallintaa, sillä lista ohjaa henkilöstöä tekemään oikeita tehtäviä. 
Lista myös pakottaa henkilöstön ajattelemaan kyseessä olevaa kohdetta 
ja kohteen sisältöä sekä sen tuomia mahdollisia haasteita tai ongelmia.  
 
Tehtävänjako on myös johtajalle tärkeä taito, sillä tehtäviä jaettaessa hä-
nen tulee tunnistaa henkilöstön vahvuudet ja heikkoudet ja jakaa tehtä-
vät näitä kriteerejä noudattaen. Mikäli tehtävänjako ei onnistu kunnolla, 
voi henkilöstö tuntea itsensä huonoksi, sillä osa tuntee tehtävien olevan 
liian helppoja, kun taas osa tuntee tehtävien olevan aivan liian haastavia 
heille.   
 
Ilman tehtävänjakoa työmaa ei pääse toimimaan täydellä teholla. Tehtä-
vänjakolista lisää työmaan tehokkuutta, kun työmaan henkilöstö saa heti 
työmaan alussa selkeä tehtävänjaon töiden suorittamiseen. 
 
Tehtävänjakoa voidaan pitää delegointina, kuten Eero Kukkola (2015) kir-
joittaa blogissaan. Blogissaan hän kertoo delegoinnin olevan henkilöstön 
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taitojen hyödyntämistä, ajan vapauttamista ja tehokkuuden lisäämistä. 
Hänen mukaansa antamalla työntekijöille vastuuta, saa se työntekijät 
kasvamaan ja toimimaan paremmin. Työntekijöiden erityistaitoja tulee 
hyödyntää. Tällä toiminnalla sekä työntekijä kehittyy että työ tehdään 
nopeammin ja paremmin.  
 
Kuitenkin tehtävänjako eroaa delegoinnista siten, että tehtävänajoko 
tehdään projektin alussa, delegointi taas on tehtävien ja toimenkuvien 
päivittämistä ja tarkastamista. Delegoinnin ja tehtävänjaon prosessit ovat 
melko samantyyppiset ja tehtävänjaon tulee siksi seurata delegoinnin pe-
rusteita.   
 
Tehtävänjaolla saavutetaan hyötyä nimenomaan turhan henkilöstön tyh-
jäkäynnin poistajana, ja sillä saadaan varmistettua projektihenkilöstön 
vastuiden jako ja sopiva vastuun määrä henkilöstölle. Samalla pystytään 
varmistumaan jo työmaan alussa, että kaikki tärkeät tehtävät tullaan hoi-
tamaan. Tehtävänjakolistalta löytyy myös asioita, jotka olisivat muuten 
helppo unohtaa, vaikka ne ovatkin tärkeitä suoritettavan kokonaisuuden 
kannalta ja vaikuttavat lopputulokseen.   

2.2 Toimintajärjestelmä 

Toimintajärjestelmän tarkoituksena on ohjata yrityksen toimintaa ja var-
mistaa, että asiakas saa laadukkaan ja tilauksen mukaisen tuotteen. Toi-
mintajärjestelmä sisältää laadunhallintajärjestelmän lisäksi ympäristö- 
sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Yleisesti kuitenkin laadun-
hallintajärjestelmä on suurempi osa toimintajärjestelmästä ja ympäristö- 
sekä turvallisuusjärjestelmille jää pienempi osa. (Pesonen 2007, 50.) 
 
Laadunhallintajärjestelmässä, kuten muissakin järjestelmissä tulee olla 
silmukka. Tämä muodostaa tehtävistä jatkuvan renkaan. Tämän renkaan 
osia ovat tiedon kerääminen toiminnasta, tietojen analysointi, johtopää-
töksien tekeminen analysoidun tiedon perusteella ja päätöksien tekemi-
nen. Päätöksenä voi olla jokin toimenpide tai se, ettei asialle tehdä mi-
tään. Kun päätökset on tehty, tulee ne toteuttaa. Toimintaa tulee koko 
ajan pyrkiä parantamaan ja tämän takia järjestelmän tulee olla lenkki. 
Kun samaa tehtävää tehdään seuraavan kerran uudestaan, havaitaan aut-
toivatko tehdyt toimenpiteet vai tuleeko tehdä lisää toimenpiteitä. (Pe-
sonen 2007, 51-52.) 
 
Yleisesti laadunhallintajärjestelmästä ja täten toimintajärjestelmästä löy-
tyy toiminnan kuvaukset, tarkastuksien ja seurannan kuvaukset, valtuu-
det ja vastuut sekä parantamisen menettelyt. Järjestelmästä tulee siis 
löytyä toiminnan kuvaukset. Kuitenkaan kaikkea toimintaa ei tule kuvata, 
sillä toiminnasta vain noin 20 %:lle tulee olla kuvaus ja loput tehtävät 
hoidetaan työntekijöiden oman maalaisjärjen ja osaamisen mukaisesti. 
Järjestelmän kuvauksien ei myöskään tule olla liian tarkkoja. Kuvaukset 
on tehty ammattilaisille, joten niissä ei tarvitse opettaa työntekijää käve-
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lemään uudestaan. Kuvauksien tulisi kertoa miten yrityksessä on sovittu 
asioiden hoitamisesta ja kuvauksien tulisi olla työntekijälle hyödyllisiä. 
(Pesonen 2007, 52-55.) 
 
Toimintajärjestelmän mukaisten tehtävien tulee löytyä listasta, koska 
toimintajärjestelmän tehtävät ovat tärkeitä ja ne tulee suorittaa työmaan 
aikana. Mikäli nämä tehtävät löytyvät vain toimintajärjestelmästä, syntyy 
ongelma tehtävien suorittamisesta. Mikäli tehtäviä ei ole vastuutettu on 
vaarana, ettei tehtäviä suoritetta. Mikäli tehtävät kuitenkin havaitaan 
toimintajärjestelmästä, on vaarana, että tehtävä tehdään väärään aikaan.  

3 RAKENTAMISTA OHJAAVAT LAIT JA ASETUKSET  

Ensimmäinen laki on maankäyttö- ja rakennuslaki, joka on korkein raken-
tamista ohjaava laki. Tämä laki antaa ohjeita rakentamisen käytäntöihin 
ja ohjaa rakentamista.  
 
Toisena on rakentamismääräyskokoelma, joka antaa rakentamista ohjaa-
via asetuksia ja määräyksiä. Rakentamismääräyskokoelmissa käsitellään 
kaikki rakentamisen osa-alueet. Rakentamismääräyskokoelmassa määri-
tetään myös pakollisia tehtäviä, sekä annetaan ohjeita rakentamiseen. 
 
Kolmantena osana on työturvallisuuslaki ja asetus rakennustyön turvalli-
suudesta. Työturvallisuuslaki ohjaa työturvallisuutta kaikilla työpaikoilla, 
mutta laissakin tarkennetaan rakentamiseen liittyviä erityisiä tehtäviä. 
Asetus antaa rakennustyöhön paljon tehtäviä ja tarkentaa laissa määri-
tettyjä tehtäviä. 

3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslaki on rakentamista ohjaava laki. Laki määrittää 
vastuita laajasti, sillä laista löytyy ohjeita niin rakentajalle, kunnalle kuin 
viranomaisille. Laissa määritetään kaavoittamiseen, rakennuslupiin ja vas-
tuuhenkilöiden pätevyyteen liittyviä asioita. Urakoitsijaan ensisijaisesti 
liittyvä rakentaminen tulee esille lain 16. luvusta eteenpäin aina lukuun 
22 asti. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132.) 
 
Luvussa 16 määritellään rakentamista koskevia käsitteitä, joita ovat ra-
kennus-, kerrosala- ja lähes nollaenergiarakennus. Kaikki nämä määritel-
lään tarkasti ja kyseiset asiat vaikuttavat rakentamiseen rakennuslupaa 
hakiessa ja kun rakennusta tarkistetaan loppukatselmuksessa. (Maan-
käyttö- ja rakennuslaki 1999/132.) 
 
Luvussa 17 käsitellään rakentamisen yleisiä edellytyksiä, joita ovat muun 
muassa rakennuspaikka, rakennuksen ulkonäkö, rakennuksen lujuus ja 
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vakaus, paloturvallisuus, vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastaavan 
työnjohtajan sekä erityisalan työnjohdon kelpoisuusvaatimukset. Tässä 
luvussa on määritetty myös aloituskokouksesta, jonka rakennusvalvonta 
voi määrittää. Mikäli aloituskokous tulee pitää, ei rakennustöitä saa aloit-
taa ennen kokouksen pitoa. Kokouksessa määritellään kohdetta koskevia 
asioita, kuten viranomaiskatselmukset, tarvittavat selvitykset, rakennus-
työn tarkastustehtävät sekä eri osapuolien velvoitteet. (Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 1999/132.) 
 
Luku 18 on rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuuteen 
liittyvä luku. Rakentamiseen liittyviä lupia ovat rakennuslupa, toimenpi-
delupa, rakennuksen purkamislupa, maisematyölupa ja ilmoitusmenette-
ly. Rakennuslupa tarvitaan uutta rakennusta rakennettaessa tai vanhaa 
rakennusta oleellisesti muuttaessa tai laajentaessa. Mikäli kohteen raken-
taminen ei tarvitse rakennuslupaa, haetaan toimenpidelupa. Tällaisia 
kohteita ovat muun muassa katos, vaja, kioski, masto, suurehko laituri ja 
rakennuksen julkisivun muuttaminen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
1999/132.) 
 
Luku 19 käsittelee lupamenettelyä ja lupaharkintaa. Rakentamiseen liitty-
vät lupa-anomukset käsitellään rakennusvalvonnan toimesta. Rakennus-
lupaa hakiessa tulee lupahakemukseen liittää pääpiirustukset, joilla ra-
kennus toteutetaan ja tieto siitä, että luvanhakija hallitsee rakennuspaik-
kaa. Rakennuslupaa hakiessa voi rakennusvalvontaviranomainen vaatia 
muitakin selvityksiä, kuten esimerkiksi energiaselvityksen, perustamis- ja 
pohjaolosuhdeselvityksen, selvityksen rakennuspaikan korkeussuhteista 
tai rakennuksen ympäristövaikutuksen arvioinnin. Rakennuslupaa hakies-
sa tulee naapureille ilmoittaa ja tämän lisäksi heitä tulee kuulla. Raken-
nusvalvontaviranomainen voi pyytää rakennuskohteesta erikoissuunni-
telmia. Mikäli erikoissuunnitelmia pyydetään, ei suunnitelmissa esitettyä 
tehtävää saa aloittaa ennen suunnitelman toimittamista. Asemakaava-
alueella rakennusluvan saaminen edellyttää, että rakennus on asemakaa-
van mukainen, rakennus sopii suunnitellulle paikalle, rakennuspaikalle on 
tie tai mahdollisuus tien rakentamiseen, rakennus ei haittaa naapureita ja 
rakennuksen kunnallistekniikka voidaan toteuttaa ilman haittaa ympäris-
tölle. Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakentaessa tulee lisäksi ottaa 
huomioon, ettei kunnallistekniikan tai teiden rakennus saa aiheuttaa eri-
tyisiä kuluja kunnalle. Asemakaava-alueen lupa edellytykset ovat voimas-
sa myös muille alueille lupaa hakiessa. Rakennustyöt tulee aloittaa kol-
men vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja rakennustyön tulee olla 
valmis viiden vuoden kuluttua. Mikäli nämä ehdot eivät toteudu, raukeaa 
rakennuslupa. Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa rakennustyön 
aloitukselle kaksi vuotta lisäaikaa ja rakennuksen valmistumiselle kolme 
vuotta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132.) 
 
Luku 20 käsittelee rakennustyön suorittamista. Rakennustyö tulee suorit-
taa määräysten, säännösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Raken-
nusvalvontaviranomainen voi määrittää, että kunnan viranomaisen tulee 
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määrittää rakennuksen paikka ja korkeusasema ennen rakennustyön 
aloittamista. Rakennustyötä ei saa aloittaa ilman vastaavaa työnjohtajaa 
ja kohteella tulee olla vastaava työnjohtaja koko hankkeen ajan. Raken-
nustyön aloittamisesta on annettava aloitusilmoitus tai pidettävä aloitus-
kokous. Rakennustyö katsotaan alkaneeksi perustusten valutöiden alka-
essa tai korjaustöissä rakenteiden purkamisen tai uusien rakenteiden ra-
kennuksen alkaessa. Tontilla tehtävä raivaaminen, kaivaminen ja louhi-
minen ovat rakentamista valmistelevia toimenpiteitä. Paalutustyön aloit-
tamisesta tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonnalle tulee 
toimittaa paalutussuunnitelma ja paalutustyöllä tulee olla vastaava työn-
johtaja. Rakennuksesta voidaan pitää useita katselmuksia, joita raken-
nusvalvontaviranomainen on vaatinut. Katselmuksissa tulee olla paikalla 
vastaava työnjohtaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä tarvittaessa eri-
tyisalojen työnjohtajat ja suunnittelijat. Katselmuksia voidaan pitää ra-
kennuksen pohjasta, sijainnista, rakenteista sekä taloteknisistä järjestel-
mistä. Rakennustyöstä tulee pitää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Il-
man loppukatselmusta ei rakennuksesta saa ottaa mitään osaan käyt-
töön. Loppukatselmus voidaan pitää, kun rakennustyö on valmistunut, 
rakennusvalvonnan määräämät tarkastukset ja korjaukset on tehty, muut 
rakennuksen käyttöön liittyvät tarkastukset on pidetty, rakennustyön tar-
kastusasiakirja on täytetty ja toimitettu rakennusvalvontaan, käyttö- ja 
huolto-ohje on laadittu ja muut rakennusta koskevat luvat ovat lainvoi-
maisia. Rakennusvalvonta laatii pöytäkirjan loppukatselmuksesta. Mikäli 
rakennustyöt ovat vain vähäisesti kesken tai osa rakennuksesta on valmis, 
voidaan se ottaa käyttöön osittaisella loppukatselmuksella. (Maankäyttö- 
ja rakennuslaki 1999/132.) 
 
Luvussa 21 käsitellään rakentamiseen liittyviä järjestelyjä. Tällaisia järjes-
telyjä ovat muun muassa asemakaavaan merkattujen autopaikkojen jär-
jestäminen, kiinteistön jätehuollon edellyttämien tilojen järjestys sekä ra-
kennusrasitteet. Rakentamisesta johtuva luonnollisen vedenjuoksun 
muuttaminen ei saa aiheuttaa haittaa naapureille. (Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 1999/132.) 
 
Luku 22 käsittelee rakennetun ympäristön hoitoa. Rakennuksen ja raken-
nuksen ympäristön tulee olla aina terveellinen, turvallinen ja käyttökel-
poinen eikä se saa aiheuttaa ympäristöhaittaa tai rumentaa ympäristöä. 
Mikäli rakennuksen kunnossapitoa laiminlyödään, voi rakennusvalvonta-
viranomainen määrätä rakennuksen korjattavaksi ja siistittäväksi, ja mikä-
li rakennus on turvallisuudelle vaarallinen, voidaan se määrätä puretta-
vaksi. Mikäli rakennusluvassa on osoitettu huoltoajo tai hälytysajoneuvon 
reitti tai nostopaikka, tulee nämä pitää ajokelpoisina. Mikäli rakennusta ei 
ole saatu valmiiksi ennen rakennusluvan umpeutumista, tulee rakennus-
valvontaviranomaisen velvoittaa rakennuksen saattaminen loppuun tai 
rakennuksen saattaminen turvalliseksi, terveelliseksi ja ympäristölle tur-
valliseksi. Mikäli rakennus on hylätty tai rakennustyö on jätetty kokonaan 
kesken, tulee alue tehdä turvalliseksi ja suojata rakennelma säältä ja ilki-
vallalta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132.) 
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3.2 Rakentamismääräyskokoelma 

Rakentamismääräyskokoelma tarkentaa maankäyttö- ja rakennuslakia. 
Rakentamismääräyskokoelma koskee lähinnä uudistuotantoa, mutta 
myös muutos- ja korjaustöissä määräyksiä sovelletaan niiltä osin kuin se 
on mahdollista. Rakentamismääräyskokoelmat päivitetään vuoteen 2018 
mennessä. Päivityksen myötä rakentamismääräyskokoelman jäsennys tu-
lee muuttumaan. Aikaisempien kirjaintunnusten tilalle tulee kokonai-
suuksia, jotka tulevat sisältämään sekä vanhoja että uusia määräyksiä. 
Vanha rakentamismääräyskokoelma jaettiin aakkosittain osioihin A-G, 
uusi tulee jakautumaan pääotsikkotasolla 10 osaan. Nämä pääotsikot si-
sältävät asetuksia, ohjeita ja taustamateriaalia. (Ympäristöministeriö 
2016.) 
 
Ensimmäinen uusi osa on suunnittelu ja valvonta. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvän on varmistuttava, että rakennus toteutetaan myönnetyn raken-
nusluvan mukaisesti, lakeja ja määräyksiä noudattaen sekä hyvää raken-
nustapaa noudattaen. Rakennuksen suunnittelijan ja vastaavan työnjoh-
tajan tulee täyttää heille asetut pätevyysvaatimukset. Rakennusvalvonta-
viranomainen valvoo, että rakennus rakennetaan rakennusluvan sekä an-
nettujen lakien ja määräysten mukaisesti. Rakennustyömaalla tulee pitää 
rakennustyön tarkastusasiakirjaa, johon merkataan rakennustyömaalla 
tehdyt tarkastukset. Tarkastusasiakirja tarkastetaan loppukatselmuksen 
yhteydessä. Kohta ”Suunnittelu ja valvonta” sisältää asetukset rakentami-
sen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä, pääsuun-
nittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävistä sekä rakentamista koske-
vista suunnitelmista ja selvityksistä. Ohjeilla tarkennetaan vaativuusluok-
kia ja kelpoisuutta. Vaativuusluokat määritellään vähäiseksi, tavanomai-
seksi, vaativaksi ja poikkeuksellisen vaativaksi. Jokaiselle vaativuusluokal-
le määritellään millainen rakennus täyttää nämä ehdot ja samalla määri-
tellään millainen koulutus ja työkokemus suunnittelijalla tai vastaavalla 
työnjohtajalla tulee olla. Näiden lisäksi on myös ohje rakentamista koske-
vista suunnitelmista ja selvityksistä sekä ohje rakennustyön suorittami-
sesta ja valvonnasta. (Ympäristöministeriö 2017.)  
 
Toinen osa on rakenteiden lujuus ja vakaus. Rakennushankkeeseen ryh-
tyvän tulee huolehtia, että rakennukseen suunnittelut ja toteutetut rat-
kaisut kestävät koko rakennuksen suunnitellun käyttöiän. Rakennuksen 
tulee täyttää eurokoodeissa ja niitä koskevien kansallisten valintojen an-
taminen asetusten mukaisesti. Rakennukselle ei saa rakentamisen tai 
käytön aikana aiheutua sortumia, vaurioita tai lujuuteen vaikuttavia 
muodonmuutoksia. Lujuus ja vakaus kohta sisältää ympäristöministeriön 
antamia asetuksia muun muassa rakennuksen kantaville rakenteille, ul-
koisille kuorimille sekä pohjarakenteille. Lisäksi kohta sisältää ohjeita 
muun muassa betonirakenteille, puurakenteille ja teräsrakenteille. (Ym-
päristöministeriö 2017.) 
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Kolmas osa on paloturvallisuus. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee 
huolehtia, että rakennus on paloturvallinen. Lisäksi rakennuksessa sytty-
vän tulipalon vaara on minimoitava. Rakennuksen kantavien rakenteiden 
tulee kestää niin pitkään, että rakennuksesta on turvallista poistua sekä 
palon hallintaan saanti on mahdollista. Palon ja palokaasujen leviämistä 
tulee estää. Paloturvallisuus kohta sisältää vanhat asetukset E1 (2011) ra-
kennusten paloturvallisuudesta, sekä E3 (2007) pienten savupiippujen ra-
kenteet ja paloturvallisuus. Tämä osa sisältää myös vanhat ohjeet E2 
(2005) tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, E4 (2005) au-
tosuojien paloturvallisuus, E7 (2004) ilmanvaihtolaitosten paloturvalli-
suus, E8 (1985) muuratut tulisijat ja E9 (2005) kattilahuoneiden ja poltto-
ainevarastojen paloturvallisuus. (Ympäristöministeriö 2016.) 
 
Neljäs osa on terveellisyys. Rakennuksen tulee olla suunniteltu ja raken-
nettu siten, että rakennus on terveellinen ja turvallinen. Rakennus ei saa 
aiheuttaa vaaraa käyttäjille tai ympäristölle missään muodossa. Raken-
tamisessa tulee käyttää tuotteita, jotka eivät aiheuta päästöjä sisäilmaan, 
ympäristöön tai käyttöveteen. Terveellisyys osa sisältää vanhat asetukset 
C2 (1998) kosteus, D1 kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot vuosilta 2007 
ja 2010 sekä D2 (2012) rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Ohjeena 
tämä osa sisältää vanhan D4 (1978) LVI-piirrosmerkit. (Ympäristöministe-
riö 2017.) 
 
Viides osa on käyttöturvallisuus. Rakennuksen tulee olla turvallinen käyt-
tää ja huoltaa, rakennus tai sen ulkoalue ei saa aiheuttaa vahingon vaaraa 
tai onnettomuutta. Käyttöturvallisuus voidaan jakaa kolmeen osaan. En-
simmäinen osa on henkilöille tapahtuvat tapaturmaiset vahingot, kuten 
liukastumiset ja putoamiset. Toinen osa on rakennuksen ominaisuuksiin 
liittyvät riskit, kuten paloturvallisuus ja räjähdystapaturmat. Kolmas osa 
on ajoneuvoihin liittyvät riskit, kuten törmäykset. Käyttöturvallisuus sisäl-
tää ainoastaan asetuksen F2 (2001) rakennuksen käyttöturvallisuus. (Ym-
päristöministeriö 2016.)  
 
Kuudes osa on esteettömyys. Rakennuksen tulee olla esteetön ja käytet-
tävä kaikille sen mahdollisille käyttäjilleen, kuten vammaisille henkilöille, 
vanhuksille ja lapsille. Esteettömyys kohta sisältää asetuksen F1 (2005) 
esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet. (Ympäristöministeriö 2016.) 
 
Seitsemäs osa on meluntorjunta ja ääniolosuhteet. Rakennuksen ja sen 
alueiden tulee olla siten suunniteltu ja rakennettu, ettei niihin kohdistu 
sellaisia ääniolosuhteita, jotka haittaisivat henkilöiden lepoa, työntekoa 
tai terveyttä. Rakenteiden ja rakennuksen laitteiden tulee olla ääniolo-
suhteiltaan sellaisia, ettei rakennuksen käyttäjän normaali elämä ei häi-
riinny. Meluntorjunta ja ääniolosuhteet kohta sisältää asetuksen C1 
(1998) äänieristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet. 
(Ympäristöministeriö 2016.)  
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Kahdeksas osa on energiatehokkuus. Rakennuksen tulee olla sellainen, 
ettei se kuluta turhaan energiaa tai luonnonvaroja. Rakennuksen energia-
tehokkuus tulee osoittaa laskelmilla. Korjaus- ja toimenpideluvan mukai-
sia tehtäviä suorittaessa tulee rakennuksen energiatehokkuutta parantaa, 
mikäli se on taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa. Kohta ener-
giatehokkuus sisältää asetukset D3 (2012) rakennusten energiatehok-
kuus, määräykset ja ohjeet, D7 (1997) kattiloiden hyötysuhdevaatimuk-
set, määräykset, sekä ympäristöministeriön asetukset rakennuksen ener-
giatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä, muutoksia ra-
kennusten energiatehokkuudesta annettuun ympäristöministeriön ase-
tukseen, ympäristöministeriön antaman asetuksen rakennusten energia-
tehokkuudesta kohdan 2.1.3 kumoaminen, sekä valtioneuvoston asetus 
rakennuksissa käytettyjen energiamuotojen kertoimien lukuarvoista. Oh-
jeina tässä osassa ovat C4 (2003) lämmöneristys, ohjeet sekä D5 (2015) 
rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta, ohjeet. 
Taustamateriaalina on laskureita lämmitykseen ja jäähdytykseen, sekä 
ohjeita energiatehokkuutta parantavan korjauksen suorittamiseksi. (Ym-
päristöministeriö 2017.)  
 
Yhdeksäs osa on rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Mikäli rakennusta 
käytetään jatkuvasti asumiseen tai työskentelyyn, tulee rakennuksesta 
laatia käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö- ja huolto-ohjeessa tulee kertoa tar-
vittavat tiedot rakennuksen asianmukaiseen käyttämiseen ja huoltami-
seen. Rakennuksesta ei voida pitää loppukatselmusta, mikäli rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohje ei ole valmis rakennuksen omistajalle annettavaksi. 
Käyttö- ja huolto-ohje kohta sisältää asetuksen A4 (2000) rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet. (Ympäristöministeriö 2016.)  
 
Kymmenes osa on asuntosuunnittelu. Rakennuksen tulee olla tiloiltaan 
tarkoituksenmukainen ja viihtyisä. Rakennuksen tulee soveltua ympäris-
töönsä ja vallitseviin luonnonolosuhteisiin. Asuntosuunnittelu kohta sisäl-
tää asetuksen G1 (2005) asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet. (Ympä-
ristöministeriö 2016.)  

3.3 Työturvallisuuslaki ja asetus rakennustyön turvallisuudesta 

Työturvallisuus laki sisältää 10 lukua. Lakia käytetään lähes kaikilla Suo-
men työpaikoilla. Laissa säädetään toiminnasta yhteisellä työpaikalla sekä 
työnantajan ja työntekijän velvoitteista. Lakia tarkentamassa on useita 
muita asetuksia ja lakeja. (Työturvallisuuslaki 2002/738.) 
 
Työturvallisuuslain ensimmäisessä luvussa käsitellään lain tarkoitusta ja 
soveltamisalaa. Lain tarkoituksena on varmistaa kaikille työntekijöille tur-
vallinen työympäristö ja torjua työstä johtuvia sairauksia ja tapaturmia 
sekä ylläpitää työntekijöiden terveyttä. Lakia sovelletaan myös vuokra-
työvoiman käyttöön, vuokratyön tilaaja vastaa laissa määrätyistä työnan-
tajan velvollisuuksista. (Työturvallisuuslaki 2002/738.) 
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Lain toinen luku käsittelee työnantajan yleisiä velvollisuuksia. Työnanta-
jan tulee huolehtia työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta työssä. 
Työnantajan tulee edistää työntekijöiden työkykyä, turvallisuutta ja ter-
veellisyyttä. Työnantajan tulee tunnistaa mahdolliset työn riskit sekä pyr-
kiä estämään tai pienentämään niitä. Työntekijälle annettava tehtävä ei 
saa olla fyysisesti tai henkisesti hänelle liian raskas. Työntekijää tulee 
myös opastaa ja ohjata työnsuorittamiseen. Työnantajan tulee hankkia 
työntekijälle tämän työhönsä tarvitsemat suojaimet ja apuvälineet. (Työ-
turvallisuuslaki 2002/738.) 
 
Kolmannessa luvussa käsitellään yhteistoimintaa. Työnantajan tulee ker-
toa työntekijälle työpaikan turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Työn-
tekijän tulee edistää yhteistoimintaa työnantajan kanssa, työntekijällä on 
myös oikeus nähdä ja antaa ehdotuksia työpaikan turvallisuuden paran-
tamiseksi. (Työturvallisuuslaki 2002/738.) 
 
Neljäs luku käsittelee työntekijän oikeuksia. Työntekijän tulee toimia 
työnantajan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli työntekijä havaitsee 
vaaran, tulee hänen ilmoittaa asiasta välittömästi.  Työntekijän tulee 
käyttää työnantajan antamia henkilösuojaimia, sekä käyttää hänelle an-
nettuja laitteita oikein. Työntekijä ei saa poistaa rakennukseen tai laittee-
seen asennettuja turvallisuuslaitteita ilman syytä. Mikäli hän joutuu jon-
kun turvallisuuslaitteen poistamaan, tulee se asentaa takaisin mahdolli-
simman nopeasti. Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, mikäli työ 
on erityisen vaarallinen hänelle tai muille. Tästä tulee ilmoittaa työnanta-
jalle.  Työstä pidättäytyminen ei saa vaikuttaa työskentelyyn, muuten 
kuin turvallisuuteen vaikuttavilla osilla. (Työturvallisuuslaki 2002/738.) 
 
Viides luku käsittelee työtä ja työolosuhteita. Työntekijällä tulee olla tar-
peeksi tilaa työnsuorittamiseen, ja työtä tulee mahdollisuuksien mukaan 
keventää apuvälineiden avulla. Käsin tehtäviä nostoja tulee keventää 
apuvälinein tai vaihtoehtoisesti nostot tulee tehdä mahdollisimman tur-
vallisiksi. Toistorasitusta tulee välttää tai mahdollisuuksien mukaan pie-
nentää. Työnantajan tulee ryhtyä toimiin, mikäli työpaikalla esiintyy häi-
rintää. Yksin työskennellessä työntekijällä tulee olla mahdollisuus yhtey-
denpitoon ja avunhälyttämiseen. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus 
taukoihin, joiden aikana hän voi poistua työpisteeltään. Työnantajan tu-
lee huolehtia, että työntekijät pääsevät liikkumaan turvallisesti työpaikal-
la ja että työpaikalla on riittävä valaistus työn tekemiseen. Työpaikan tu-
lee olla siisti ja hyvässä järjestyksessä, ja työpaikan ilmassa olevien epä-
puhtauksien leviäminen tulee estää, mikäli mahdollista. Työntekijän altis-
tumista fyysisille haitoille, kuten tärinälle, melulle ja paineelle, tulee ra-
joittaa. Työvälineitä käyttäessä tulee varmistaa laitteen oikea käyttö sekä 
se, että laitetta huolletaan asianmukaisesti. Työvälinettä käyttöönotetta-
essa tulee suorittaa käyttöönottotarkastus. Työvälineelle tulee tehdä 
säännöllisiä määräaikaistarkastuksia. Työntekijöille tulee ohjeistaa toi-
minta onnettomuustilanteessa ja sitä varten työpaikalla tulee olla tarvit-
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tavat ensiapu- ja palontorjuntavälineet. Työnantajan tulee tarjota työnte-
kijöille riittävät henkilöstötilat. (Työturvallisuuslaki 2002/738.) 
 
Kuudennessa luvussa käsitellään erityisen työn teettämistä. Yhteisellä 
työpaikalla kaikkien osapuolien tulee yhteistoiminnalla ja tiedottamisella 
huolehtia, etteivät he aiheuta vaaraa muille työntekijöille. Yhteisen työ-
paikan johtajan tulee antaa ulkopuolisille työntekijöille tarpeelliset tiedot 
työpaikan turvallisuuteen liittyen. Rakennustyömaalla päätoteuttajan tu-
lee järjestää työpaikan liikenne ja liikkuminen, kaikkien työpaikan toimi-
joiden töiden yhteensovittaminen, työpaikan yleinen järjestys ja siisteys, 
työpaikan yleissuunnittelu ja huolehtia työpaikan turvallisuudesta. Ra-
kennustyömaalla tulee pitää kuvallista henkilötunnistetta, jossa on näky-
vissä työnantajan nimi ja työntekijän veronumero. Pääurakoitsijan tulee 
pitää luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Luettelosta tulee 
selvitä työntekijän nimi, veronumero, syntymäaika, työnantajan nimi ja Y-
tunnus sekä työskentelyn aloitus- ja päättymispäivämäärä. (Työturvalli-
suuslaki 2002/738.) 
 
Seitsemäs luku käsittelee muiden henkilöiden velvollisuuksia töiden tur-
valliseen suorittamiseen. Suunnittelijoiden tulee varmistua, että suunni-
teltu lopputuote on turvallinen käyttäjille. Työvälineen tai laitteen asen-
tajan tulee varmistua, että tuote on turvallinen ja siinä on kaikki tarvitta-
vat suojalaitteet. (Työturvallisuuslaki 2002/738.) 
 
Kahdeksannessa luvussa käsitellään lain rikkomisesta aiheutuvia rangais-
tuksia. Työnantaja syyllistyy turvallisuusrikkomukseen, mikäli hän tahal-
laan tai huolimattomuuttaan laiminlyö työturvallisuuslaissa säädettyjä 
asioita käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksesta, selvityksien ja suunni-
telmien tekemisestä, henkilökohtaisten suojainten toimittamisesta, suo-
jalaitteiden paikoilleen asentamista, lupien hankkimisesta, ilmoituksien 
tekemisestä, käyttöohjeiden antamisesta, tai ei pidä näkyvillä työturvalli-
suuslakia. (Työturvallisuuslaki 2002/738.) 
 
Luvut 9 ja 10 käsittelevät erinäisiä säännöksiä ja lain voimaantuloa. Työ-
turvallisuuslain noudattamista valvoo työsuojeluviranomainen. Laki on 
pidettävä nähtävillä työpaikalla ja se on tullut voimaan 1.1.2003. (Työtur-
vallisuuslaki 2002/738.) 
 
Valtioneuvoston asetuksessa tarkennetaan työturvallisuuslakia. Asetuk-
sessa annetaan myös ohjeita ja määräyksiä asiakirjojen luomiseen ja sisäl-
töön. Asetuksessa määritetään tehtäviä päätoteuttajalle sekä rakennutta-
jalle. Päätoteuttajan tulee antaa ennakkoilmoitus työsuojeluviranomai-
selle, mikäli työmaa kestää yli 500 henkilötyöpäivää tai työmaalla työs-
kentelee vähintään 10 työntekijää. Rakennuttajan tulee laatia turvalli-
suusasiakirja ja turvallisuussäännöt. Päätoteuttajan tulee esittää turvalli-
suussuunnitelmansa rakennuttajalle, suunnitelmat tulee tehdä ennen ra-
kennustöiden aloittamista. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turval-
lisuudesta 2009/205.) 
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Päätoteuttajan tulee kiinnittää erityistä huomiota ainakin työmaan järjes-
tykseen ja järjestelyihin, louhinta-, räjäytys- ja kaivuutöihin, työmenetel-
miin, nostoihin ja siirtoihin, putoamissuojaukseen, telinetöihin, koneiden 
ja laitteiden käyttöön, rakennusaikaiseen valaistukseen ja sähköistykseen, 
maanpohjan kantavuuteen, kaivantojen tuentaan, purkutöihin, element-
tien ja muottien siirtoon, varastointiin ja asennukseen, pölyn hallintaan, 
työhygieenisten mittausten suorittamiseen, työvaiheiden yhteensovitta-
miseen, henkilösuojainten käyttöön, toimintaan tapaturmatilanteissa, 
muiden ympärillä olevien työmaiden yhteensovittamiseen ja vaarallisiin 
putkistoihin ja sähkökaapeleihin. Näistä tehtävistä tulee tehdä kirjalliset 
suunnitelmat, joita tulee päivittää työn edetessä. Kohdassa 11 § on ker-
rottu mitä päätoteuttajan tulee esittää rakennustyömaa-alueen käyttö-
suunnitelmassa. Suunnitelman tulee sisältää muun muassa toimisto- ja 
henkilöstötilojen paikka, työmaan kulkutiet, työmaan palontorjunta, va-
rastointialueiden sijainti ja koko, työmaaliikenteen järjestelyt ja nosturei-
den sijainnit ja nostosäteet. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turval-
lisuudesta 2009/205.)  
 
Työmaalla tulee viikoittain pitää tarkastus työmaan yleisestä kunnosta. 
Tätä tarkastusta kutsutaan yleisesti TR-mittaukseksi tai MVR-
mittaukseksi. Tarkastuksessa tulee tarkastaa työmaan siisteys, työkohtei-
den järjestys, valaistus, sähköistys, telineet, apuvälineiden, koneiden ja 
laitteiden kunto sekä mahdolliset sortumavaarat. Tarkastuksen tekee 
työmaan työturvallisuudesta vastaava henkilö tai hänen määräämä hen-
kilö. Työntekijöiden edustajalle on varattava mahdollisuus olla mukana 
tarkastuksessa. Tarkastuksesta tulee tehdä pöytäkirja. Tarkastuksessa ha-
vaitut työturvallisuusviat on korjattava välittömästi. (Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009/205.) 
 
Työmaalla tulee laatia nostosuunnitelma, mikäli nosto on erityisen vaikea 
tai jos nostoon käytetään useaa nosturia. Päätoteuttajan tulee tehdä 
elementtien asennussuunnitelma, joka tulee pitää työmaalla. Lisäksi 
suunnitelmassa tulee olla suunnittelijoiden hyväksymismerkintä. Ele-
menttien asennussuunnitelmassa tulee esittää millaista nosturia käyte-
tään, miten nostot suoritetaan sekä miten elementit tuetaan ja miten tu-
enta puretaan. Mikäli rakennustyömaalla käytetään suuria muotteja, joi-
den liikuttamiseen tarvitaan apuväline, tulee työmaalla laatia muottityö-
suunnitelma. Muottityösuunnitelmassa käsitellään samoja asioita kuin 
elementtien asennussuunnitelmassa. (Valtioneuvoston asetus rakennus-
työn turvallisuudesta 2009/205.) 
 
Edellä olevissa kohdissa kerroin rakentamista ohjaavista laeista ja asetuk-
sista. Laeista saatavaa tietoa aion käyttää listan tekemisessä siten, että 
tarkistan laeissa määrättyjen tehtävien löytyvän tehtävänjakolistasta. 
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4 TYÖTURVALLISUUS 

Työturvallisuus on rakennustyömaan tärkein asia, jokaisen työntekijän pi-
tää pysyä terveenä ja turvassa työpaikallaan. Työturvallisuuteen vaikutta-
via tehtäviä tulee laista ja asetuksesta. Nämä tehtävät ovat pakollisia suo-
rittaa, tämän lisäksi yrityksellä on omia vaatimuksia työturvallisuuteen, 
joiden mukaisesti työnjohtajien tulee toimia työmaalla. Työnjohtajien tu-
lee suunnitella työt siten, ettei kenellekään aiheudu vaaraa työnsuorit-
tamisesta ja työnsuorittamisen lähistöllä. Työturvalliseen työnsuorittami-
seen on vaikea jakaa vastuita, sillä työmaalla kaikki vastaavat työturvalli-
suudesta, kuitenkin vastuulliseksi nimetty henkilö johtaa työturvallisen 
työn suorittamista ja tarkistaa kaikkien toimivan yhteisten pelisääntöjen 
mukaisesti. Työturvallisuuteen liittyy myös paljon dokumenttien tekoa ja 
näiden dokumenttien luominen tulee nimetä jollekin henkilölle. 
 
Rakennusalan työturvallisuutta ohjaa työturvallisuuslainsäädäntö ja tätä 
lainsäädäntöä täydentämässä on valtioneuvoston asetukset. Laissa ja 
asetuksessa on määritelty, miten turvallisuus tulee rakennustyömaalla to-
teuttaa, toteutusta ohjaamaan on annettu ohjeita ja vaatimuksia doku-
menteista, joita työmaalla tulee tehdä. Dokumenteille on annettu vaati-
mukset mitä tietoja niissä tulee olla. Lakien ja asetuksien lisäksi raken-
nusalalla toimivat edunvalvontajärjestöt ovat luoneet omia ohjekirjojaan, 
joiden katsotaan kuuluvan hyvän rakennustavan mukaiseen toteutuk-
seen, kyseisiä ohjeita ovat muun muassa Rakennusinsinöörien liito RIL 
ry:n julkaisemat RIL kirjat ja Rakennustietosäätiön RT-ohjekortit ja Ratu-
tiedostot. Näissä ohjeissa on annettu ohjeita työn suorittamiseen ja työ-
turvallisuusvaatimukset ovat tehty helpommin lähestyttävämmäksi kuin 
lakiin ja asetukseen kirjoitetut. (Rakennushankkeen työturvallisuus, 9-11.) 

4.1 Työturvallisuuden suunnittelu  

Turvallisuuden suunnitelmallinen ylläpito on tärkeää tapaturmien ehkäi-
syssä, ylläpidon osa-alueita ovat turvallisuussuunnittelu, työhön pereh-
dyttäminen ja opastus sekä yhteistoiminta muiden urakoitsijoiden ja 
työntekijöiden kanssa. Rakennustyömaalle ominaista on työntekijöiden ja 
kohteiden vaihtuminen toisinkuin vakituisella työpaikalla. Työturvalli-
suussuunnittelua ohjaamassa ovat lait ja asetukset, sekä yrityksen omat 
toimintatavat.  (Rakennushankkeen työturvallisuus 2015, 108.) 
 
Turvallisuuteen liittyvässä suunnittelussa tärkeintä ei ole asiakirjojen 
luominen, vaan työturvallisuuden toteuttaminen omaehtoisesti ja turval-
lisuuteen liittyvien toimien muuttuminen itsestäänselvyydeksi. Turvalli-
suussuunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdolliset riskit, koska kaikkia 
riskejä ei pystytä ehkäistä tulee mahdollisissa tapaturmatilanteissa tapah-
tuva pelastaminen myös suunnitella. Turvallisuussuunnitteluun liittyy ris-
kien tunnistamisen lisäksi myös aluesuunnittelu, aikatauluttaminen ja re-
surssisuunnitelmat. Aluesuunnitelmassa tulee esittää muun muassa pe-
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lastautuminen työmaalta, työmaan turvallisuusriskit, alueen rajaus ja 
käyttö sekä alueella liikkuminen. Aikataulua luodessa tulee tehtävät ajoit-
taa siten, että ne saadaan tehtyä turvallisesti ja varmistaa, että työtä suo-
rittava työryhmä saa tehdä työnsä rauhassa. Resurssisuunnitelmassa tu-
lee mitoittaa oikea työryhmä tehtävän suorittamiseen ja samalla tulee 
myös valita sopivat apuvälineet ja koneet. Turvallisuussuunniteluun kuu-
luu myös töiden yhteensovittaminen muiden urakoitsijoiden ja työnteki-
jöiden kanssa, jolla tarkoitetaan kirjallisia menettelyohjeita ja sääntöjä 
yhteiselle työmaalle. Näiden sääntöjen ja menettelyohjeiden luominen 
on päätoteuttajalle pakollista, sillä päätoteuttajan tulee estää vaarojen 
syntyminen ja tiedottaa mahdollisista vaaroista. Työt tulee suunnitella si-
ten että työt saadaan tehtyä turvallisesti, kyseiset suunnitelmat tulee olla 
valmiina ennen töiden aloittamista ja suunnitelmaa tulee seurata työtä 
suorittaessa. (Rakennushankkeen työturvallisuus 2015, 108-111.) 

4.2 Riskien kartoitus 

Työturvallisuuslaki (738/2002) on Suomessa tärkein työsuojeluun liittyvä 
laki. Työntekijöiden työturvallisuudesta ja terveydestä työpaikalla vastaa 
työnantaja, tämän takia työnantajat ovat alkaneet suunnitelmallisesti 
hoitamaan työturvallisuutta ja työpaikoille on saatu hyviä toimintatapoja 
työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallista toimintaa tulisi myös jat-
kuvasti tehostaa, tämän tulisi näkyä erityisesti työhön valittavien suori-
tustapojen ja apulaitteiden valinnoissa. (Rakennushankkeen työturvalli-
suus 2015, 25.) 
  
Työnantajan tulee tunnistaa mahdolliset riskit ja pyrkiä poistamaan tämä 
riski, mikäli riskin poistaminen kokonaan ei ole mahdollista tulee riskin 
vaarat minimoida. Riskien poistossa ja minimoinnissa ensimmäisenä tulee 
huomioida riskit jotka vaikuttavat useisiin henkilöihin, tämän jälkeen tu-
lee myös henkilökohtaiset riskit poistaa tai minimoida. Tapaturmien eh-
käisyyn on monia toimenpiteitä, kun riski on havaittu ja tiedostettu tulee 
riski poistaa tai mahdollinen vahinko estää. (Rakennushankkeen työtur-
vallisuus 2015, 25.) 
 
Riskien tunnistamiseksi on tärkeää, että työntekijöitä koulutetaan ja tie-
dotetaan, jotta he huomaavat piilevät riskit. Työntekijöille tulee järjestää 
sopivat apuvälineet ja työtavat, jotta riskiä ei pääsisi syntymään. Riskien 
tunnistamista voidaan tehdä yrityksen tasolla, työmaan tasolla tai työteh-
tävän tasolla. (Rakennushankkeen työturvallisuus 2015, 26-27.) 
 
Yrityksen suorittamassa riskien tunnistamisessa otetaan kantaa raken-
nusprojekteissa toistuviin tehtäviin ja annetaan ohjeistusta näiden tehtä-
vien suorittamiseen. Yrityksen johdon tulee yhdessä työmaiden kanssa 
pyrkiä selvittämään mahdolliset toistuvat riskit ja miten näitä riskejä voi-
daan vähentää. (Rakennushankkeen työturvallisuus 2015, 26-27.) 
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Työmaiden riskien tunnistamisessa ensimmäinen tehtävä on tunnistaa 
millainen työmaa on. Tehdäänkö tavanomaista rakennusta vai onko han-
ke haastava. Hankkeesta tulee tunnistaa työtavat ja ympäristön aiheut-
tamat riskit, näistä saadaan todennäköisimmät riskit arvioitua, tämän jäl-
keen tulee tunnistetut riskit pyrkiä poistamaan tai minimoimaan. Riski ar-
viointi tehdään ensimmäisenä tehtävänä, jotta tulevissa vaiheissa osa-
taan varautua riskeihin ja näin riskitasoa saadaan laskettua tehokkaasti, 
esimerkiksi työmaalla käytettävät apuvälineet ja työtavat voidaan valita 
riskiarvioinnin jälkeen sopiviksi ja työmaalle saadaan tehtyä toimiva työ-
turvallisuussuunnitelma. (Rakennushankkeen työturvallisuus 2015, 27-
28.) 
 
Työtehtäväkohtaisessa riskien arvioinnissa otetaan tarkasteluun yksittäi-
nen tehtävä suuremman kokonaisuuden sijasta. Tästä tehtävästä pyritään 
tunnistamaan kaikki mahdolliset riskit, tämän jälkeen tehtävän riskin 
poistaminen on helpompaa. Tämän riskien tunnistamisen avulla tehdään 
tehtäväsuunnitelma, jossa on kerrottu tehtävään käytettävät työtavat, 
materiaalit ja laitteet. Tehtäväsuunnitelma tulisi tehdä kaikista turvalli-
suuteen merkittävästi vaikuttavista tehtävistä. (Rakennushankkeen työ-
turvallisuus 2015, 28-29.) 

4.3 Riskien tunnistaminen 

Rakentamiseen sisältyy aina riskejä, normaaleihin työtehtäviin sisältyvien 
riskien hallintaan yrityksellä voi olla toimintaohjeet ja nämä riskit ovat 
myös helpompi tunnistaa. Jokaisesta kohteesta tulee myös tunnistaa 
kohdekohtaiset riskit, näiden riskien tunnistamisen tehdään riskinarvioin-
timenetelmiä apuna käyttäen. Riskinarviointimenetelmiä ovat POA, eli 
potentiaalisten riskien analyysi ja TTA, eli työnturvallisuusanalyysi. (Ra-
kennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 2006, 11.) 
 
Riskien tunnistamiseen on myös yksinkertainen viisivaiheinen menetel-
mä, jolla riskien tunnistaminen sujuu yleisissä tilanteissa toimivasti. Riski-
en tunnistaminen tulee aloittaa tunnistamalla henkilöt jotka ovat vaaras-
sa ja heille aiheutuva vaara, eli tunnistetaan mitkä vaiheet tehtävässä ai-
heuttavat vaaran ja keille työntekijöille vaara on suurin. Seuraavaksi arvi-
oidaan riskit ja pyritään tunnistamaan näistä suurin riski, eli riskit laite-
taan järjestykseen todennäköisyyden, vakavuuden ja muiden riskiin vai-
kuttavien asioiden mukaisesti. Järjestykseen asetetuille riskeille tulee 
myös kehittää toimet, joilla riskit saadaan poistettua tai ennaltaehkäistyä. 
Tämän jälkeen tulee miettiä millaisilla toimenpiteillä tunnistetut riskit 
saadaan poistettua tai minimoitua. Kun nämä toimenpiteet ovat päätetty, 
tulee toimenpiteet suoritta, jotta riski saadaan pois. Riskien poistossa tu-
lee myös miettiä millaisella aikataululla riskit saadaan pois, sillä kaikkien 
riskien poisto ei välttämättä ole mahdollista heti. Riskien poistoon tulee 
myös nimetä vastuuhenkilö, joka hoitaa riskien poiston. Kun riskiarviointi 
on tehty, tulee sitä päivittää ja seuranta. Päivitystä tulee tehdä tasaisin 
väliajoin ja organisaation muuttuessa oleellisesti. Mikäli työmaalla tapah-
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tuu tapaturma tai läheltä piti –tilanne, tulee riskiarviota päivittää tutkin-
nan tulosten mukaisesti. Myös työntekijöiden tulee omatoimisesti kar-
toittaa riskejä, jotka liittyvät heidän työtehtäviinsä. Työntekijöiden tulee 
aina uutta tehtävää aloittaessaan miettiä millaisia riskejä ja vaaroja hei-
dän työhönsä liittyy, vaikka työ olisikin työntekijälle tuttua ja rutiinin 
omaista. Työntekijän tulee muistaa, että voi olla tilanteita, joissa vaara 
voi kohdistua johonkin muuhun henkilöön kuin juuri työtä suorittavaan. 
Riskien arviointiin liittyy myös oikean suojavarustuksen valinta, tämä va-
linta tulee tehdä aina ennen työn aloittamista, kuitenkin henkilökohtai-
nen suojavarustus on aina pakollinen. Kuvassa 1 on esitetty riskien tun-
nistamiseen liittyviä toimenpiteitä. (Rakennushankkeen työturvallisuus 
2015, 29-32.)  
 

 

Kuva 1. Riskien tunnistamisen toimenpiteet (Työturvallisuuskeskus n.d.)  

 
Työturvallisuus luvussa käsiteltyjä asioita tulen käyttämään listan teossa 
apunani työturvallisuuteen liittyvien tehtävien tunnistamiseen ja selvit-
tämiseen listasta sekä toimintajärjestelmästä. Kaikkia edellä mainittuja 
asioita tulee ajatella aina rakentamiseen liittyviä suunnitelmia ja tehtäviä 
tehtäessä. Työturvallisuutta ohjaa laki, joten suuri osa tehtävistä on lain 
vaatimia, tai lain soveltamiseen ohjaavia tehtäviä. Työturvallisuuden teh-
tävien tulee löytyä tehtävänjakolistasta, sekä tietojen tulee olla myös 
toimintajärjestelmässä. Lähes kaikissa listan tehtävissä on työturvallisuu-
teen vaikuttava osa.  
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5 LAATU  

Rakentamisen laatuun vaikuttaa useat asiat, nykyisessä rakentamisessa 
työt tehdään tiukan budjetin ja aikataulun mukaisesti. Nämä asiat vaikut-
tavat laadukkaaseen työhön, sillä kiireessä tehdyt työt saattavat hel-
pommin lähteä lipsumaan ja laatu saattaa unohtua kovan kiireen ja bud-
jetin kireyden johdosta. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 10, 13.) 
 

 

Kuva 2. Kustannusten ja aikataulun yhteys laatuun (Rakennustöiden 
laatu RTL 2017, 10.) 

Kuvasta 2 selviää laadun, kustannusten ja aikataulun yhteys. Työnjohtaji-
en tehtävänä on tunnistaa laatuun vaikuttavat asiat ja pyrkiä pitämään 
rakentaminen laadukkaana ja kaikkia osapuolia hyödyttävänä. (Rakennus-
töiden laatu RTL 2017, 10.) 

5.1 Laatu käsitteenä 

Laatu käsitteenä on moniosainen ja hankalasti määriteltävä. Yksi määrit-
telyn tapa on laadun jakaminen palvelun, toiminnan tai tuotteen laatuun. 
Toiminnan laadun määrittely voidaan tehdä asiakkuuden kautta. Asiak-
kaalla on aikaisemmin tarkoitettu tuotteen loppukäyttäjää.  Käsite on kui-
tenkin laajentunut sisältämään myös organisaation sisäisiä asiakkaita, 
näitä asiakkaita voivat olla seuraavat työvaiheet ja työvaiheita suorittavat 
työntekijät. Toiminnan laadulla saadaan hoidettua organisaation sisäisiä 
ongelmia ja tarpeita, näillä keinoilla saadaan myös tehostettua yrityksen 
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tuottavuutta ja alentamaan kustannuksia. Edellä mainitut keinot taas 
vahvistavat yrityksen kilpailukykyä. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 7.) 
 
Tuotteen laatu toimii yritykselle kilpailullisena asiana, sillä saadaan asiak-
kaiden huomio ja pystytään kasvattamaan asiakkaiden odotuksia loppu-
tuotteesta. Lopputuotteen laadullisia tekijöitä ovat: suunnittelun laatu, 
valmistuksen ja tuotannon laatu, ympäristökeskeinen laatu ja asiakkaan 
havaitsema suhteellinen laatu. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 11.)  
 
Suunnittelun laatu rakentamisessa kertoo kuinka tehokkaasti suunniteltu 
tuote täyttää asiakkaan tuotteelle asettamat vaatimukset ja toiveet, sekä 
hyvän rakennustavan ja viranomaisen asettamat vaatimukset. Laadukkaat 
suunnitelmat ovat työmaa toimintaan tarpeeksi tarkkoja, eivät ole ristirii-
dassa toistensa kanssa ja ovat toteuttamiskelpoisia työmaalla. Tärkeintä 
on, että suunnitelmissa esitetyt rakenteet ovat turvallisia ja ottavat huo-
mioon rakennuksen lopullisen käytön ja mahdollistavat rakennuksen te-
hokkaan käytön koko sen elinkaaren ajan. (Rakennustöiden laatu RTL 
2017, 7,11.) 
  
Valmistuksen laadulla saadaan selville, miten tuote täyttää sille suunnitel-
lut vaatimukset ja toiveet. Rakennustyössä tuotannon laatua on se, että 
työ suoritetaan suunnitellun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. 
Työ tulee suorittaa turvallisesti ja sovittujen laatutavoitteiden mukaisesti. 
Työssä käytettävien työmenetelmien tulee olla kohteeseen soveltuvia, 
materiaalien tulee olla olosuhteisiin sopivia ja työt voidaan suorittaa häi-
riöttä. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 7.) 
 
Ympäristökeskeisellä laadulla tarkoitetaan asiakkaan lisäksi muilta yhteis-
työkumppaneilta saatavia odotuksia ja vaatimuksia. Näihin vaatimuksiin 
voi sisältyä mm. muuntojoustavuus valmiissa tuotteessa, tuotteen käytön 
aikainen turvallisuus, tuotteen valmistuksen aikainen turvallisuus tai tuot-
teen sisäilmaluokitus. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 7,11.) 
 
Asiakkaan havaitsemalla suhteellisella laadulla tarkoitetaan asiakkaan 
saaman tuotteen laatua verrattuna asiakkaan tuotteelle asettamaan laa-
tuun. Asiakkaan havaitsemaa suhteellista laatua on helpompi arvioida 
kuin toiminnan laatua, lopullisen tuotteen tulee olla suunnitteluasiakir-
joissa mainittujen laatuvaatimuksien ja suunnitteluratkaisuiden mukai-
nen. Työn tulee lisäksi olla hyvän rakennustavan mukainen, eikä lopulli-
nen tuote saa poiketa hyväksytystä mallityöstä. Tärkeää on, että laatu-
vaatimukset ovat tarkasti määritelty ja suunnitelluilla työtavoilla nämä 
tavoitteet voidaan saavuttaa. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 7,11.) 
 
Laatu ei ole pelkästään virheetön tuote vaan siihen liittyy myös kokonais-
valtainen liikkeenjohtaminen. Nykyään rakentamissa laatuajattelua sovel-
letaan yritysverkoston eri toimijoihin, tuotteen loppukäyttäjiin ja raken-
tamisen eri työvaiheisiin. Tuotannon kaikilla osa-alueilla tulee olla laadu-
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kasta toimintaa, jotta työn lopputuloksena olisi laadukas tuote joka lisää 
asiakastyytyväisyyttä. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 7.) 

5.2 Laadun luominen  

Rakennustöiden laatuun vaikutetaan tuotannonsuunnitelmilla, tuotanto-
suunnitelmilla varmistetaan hankkeen onnistuminen, sekä selvennetään 
tehtävän sisältöä ja vaatimuksia. Hyvällä tuotannonsuunnittelulla saa-
daan varmistettua toiminnan korkea taso ja töiden suorittaminen oikein. 
Tuotantosuunnitelmat voidaan jakaa koko hanketta koskeviin suunnitel-
miin, kuten työmaan laatusuunnitelma ja laadunvarmistusmatriisi. Tehtä-
väsuunnitelmat taas ovat tehtävien suunnittelua, tehtäväsuunnitelmassa 
tärkeää on kertoa tehtävältä odotettava laatu, miten tähän laatuun pääs-
tään sekä miten toteutunut laatu voidaan varmistaa. Tehtäväsuunnitel-
malla pyritään varmistamaan työn häiriötön eteneminen, sekä varmiste-
taan, että työ on oikein tehty. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 20-21).   
 
Rakennustyömaalla laatua luodaan muutenkin kuin pelkästään töitä seu-
raamalla, laadun luomiseen liittyy myös suunnittelijoiden, rakennuttajan 
ja urakoitsijoiden tehtävät. Kaikki nämä tehtävät tulee tehdä, jotta tuot-
teen laatu saadaan sovitulle tasolle. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 19).  
 
Töiden laadukas suorittaminen alkaa suunnitelmien ja sopimuksien tar-
kastamisesta ja virheiden havaitsemisesta. Työkohteen tulee olla kunnos-
sa, jotta toiminta saadaan heti toimivaksi ja laadukkaaksi. Työkohteessa 
tulee olla sopivat olosuhteet töiden suorittamiseen, ja tehtävä tulee suo-
rittaa turvallisesti. Töitä suunnitellessa tulee varmistua resurssien riittä-
misestä ja siitä että materiaalit ovat oikeita ja sovitun mukaisia. Kuvassa 3 
on esitetty tehtävien laadukkaan toteuttamisen eteneminen. (Rakennus-
töiden laatu RTL 2017, 24).  
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Kuva 3. Laadukkaan tuotteen luominen (Rakennustöiden laatu RTL 
2017, 24). 

 
Kuten kuvasta selviää, vaatii laadukkaan tehtävän suorittaminen paljon 
tehtäviä. Kun nämä kaikki tehtävät tehdään, voidaan varmistua tehtävien 
laadusta ja kun nämä toimet tehdään kaikissa työmaan tehtävissä, voi-
daan varmistua projektin laadullisesta onnistumisesta. 

5.3 Työmaan laadun varmistus 

Kaikissa rakentamisen vaiheissa tulee tehdä laadun varmistusta. Tarjous- 
ja sopimusvaiheessa laadunvarmistukseen liittyy tarjousasiakirjojen luon-
ti, urakoitsijoiden esivalinnat ja valitun urakoitsijan kanssa tehtävät neu-
vottelut. Tässä vaiheessa tehtävillä valinnoilla pystytään vaikuttamaan 
laatuun jolla rakentaminen tullaan suorittamaan. (Rakennustöiden laatu 
RTL 2017, 14.) 
 
Rakentamisen valmistelun aikana tehdään suunnitelmat laadunvarmis-
tamiseen, riskien analysointi, pidetään aloituskokous, sekä laaditaan lo-
pulliset aikataulut töiden suorittamiseen, myös tässä vaiheessa tehtävillä 
päätöksillä vaikutetaan tulevaan laatuun. (Rakennustöiden laatu RTL 
2017, 14.) 
 
Rakentamisvaiheessa suoritetaan ennalta päätetyt laadunvarmistus teh-
tävät ja suoritettujen tehtävien dokumentointi. Kaikkien osapuolien tulee 
huolehtia itselle kuuluvien tehtävien hoidosta ja ilmoittaa mahdollisista 
poikkeamista muille. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 14.) 
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Viimeistely- ja luovutusvaiheessa tarkistetaan saavutettu laatu ja korja-
taan mahdolliset puutteet ja virheet, tässä vaiheessa tehdään myös ko-
keet ja tarkastukset järjestelmille ja lopuksi järjestelmät säädetään toi-
mimaan oikein. Tämän vaiheen jälkeen tavoitteena on kohteen luovut-
taminen tilaajalle sovitussa aikataulussa, niin että kohde täyttää sovitun 
laatutason. Kohteen luovutuksen jälkeen kerätään palaute eri osapuolilta, 
palautteen perusteella osapuolien tulisi kehittää toimintaansa seuraaviin 
hankkeisiin. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 14.) 
 
Työmaalla tehtävät tuotantosuunnitelmat ovat laadunvarmistus toimen-
piteitä, näitä suunnitelmia ovat muun muassa tehtäväsuunnitelma, malli-
työt, erilaiset työnaikaiset mittaukset ja kokeet sekä vastaanottotarkas-
tukset. Työmaalla tehtävällä laadunvarmistuksella varmistetaan työkoh-
teen eteneminen aikataulussa ja sovitun laatutason mukaisesti, samalla 
voidaan varmistua, että tehtävä saadaan suoritettua ilman häiriöitä. Laa-
dunvarmistusta ohjaa työmaan alussa tehty laadunvarmistusmatriisi, jo-
hon on kerätty yrityksen toimintajärjestelmän mukaiset laadunvarmistus 
toimet, sopimusasiakirjojen asettamat vaatimukset, riskianalyysin tulok-
set ja rakennusvalvonnan asettamat vaatimukset. (Rakennustöiden laatu 
RTL 2017, 16.) 
 
Laadunvarmistusmatriisissa määritellään tehtävät, joista tulee tehdä yksi 
tai useampi näistä tehtävistä: tehtäväsuunnitelma, mallityö, aloituspala-
veri tai vastaanottokatselmus. Laadunvarmistusmatriisissa voi olla myös 
muita tehtäviä, joita työvaiheiden aikana tulee suorittaa. Laadunvarmis-
tamiseen liittyy dokumentteja, jotka syntyvät tehtävien suorittamisen tai 
valmistelun aikana. Näitä dokumentteja voivat muun muassa olla työpis-
teen vastaanotto muistiot, tuotteiden ja materiaalien tyyppihyväksyntä-
todistukset, käyttöturvallisuustiedotteet, suoritustasoilmoitukset, CE-
todistukset, aliurakoitsijoiden suorittamat työnaikaiset mittaukset ja ko-
keet ja aliurakoitsijoiden tekemät itselle luovutukset. Kaikki nämä doku-
mentit ovat osa laadunvarmistusta ja siksi tärkeitä lopullisen laadukkaan 
tuotteen kannalta. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 18.) 

5.4 Projektisuunnitelma 

Työmaan projektisuunnitelmassa esitetään työmaatoiminnan toimintata-
vat sekä sopimusosapuolien toimet, joilla sopimuksen ehdot täytetään. 
Myös työmaan kokouskäytännöt kirjataan ja viestintätavoista sovitaan. 
Dokumentointi- ja arkistointitavat sovitaan yhteneväiseksi koko projektin 
osalta. Laadunvarmistus ja -ohjaus sekä riskien hallinta ovat yhtenä osana 
suunnitelmaa. Tuotannonsuunnittelun perusasiat on myös käyty läpi kus-
tannuksien, aikataulun sekä laadun osalta sekä lisäksi huomioiden työtur-
vallisuus-, ympäristö- ja aluesuunnitteluasiat. (Rakennustöiden laatu RTL 
2017, 16-17.) 
 
Projektisuunnitelma on päätoteuttajan luoma asiakirja, jossa kuvataan 
työmaan toimintatavat ja toimet joilla sopimusosapuolet täyttävät sopi-
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mus ehdot. Projektisuunnitelmassa sovitaan yhteiset toimintatavat kaik-
kiin työmaan tehtäviin. Hyvän projektisuunnitelman tulee sisältää vähin-
tään seuraavat asiat. Kohteen yleistiedot, yhteyshenkilöiden yhteystie-
dot, projektin organisaatio ja projektisuunnitelman käyttöä koskevat oh-
jeet. Kokouskäytäntö, millaisia kokouksia tuotannon tueksi tarvitaan ja 
miten kokoukset järjestetään. Viestintä, työmaata koskevan viestinnän 
järjestäminen ja työmaan ulkopuolisen viestinnän hoitaminen tulee so-
pia. Dokumentointi ja arkistointi, miten ja missä asiakirjat säilytetään. 
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus, miten aikataulut luodaan ja miten aika-
taulujen toteutumista seurataan. Taloudellinen suunnittelu ja ohjaus, mi-
ten taloudellista tilannetta seurataan ja ohjataan. Riskien hallinta, miten 
kartoitettujen riskien ehkäisy ja estäminen toteutetaan. Laadunvarmis-
tus, miten laadunvarmistus tullaan toteuttamaan työmaan erivaiheissa, 
mahdollisten poikkeaminen raportointi ja korjauskäytännöt sekä mallitöi-
tä koskevat käytännöt. Ympäristövaikutus, millainen vaikutus tulevalla 
tuotannolla on ympäristöön, millainen ympäristö on ja miten mahdolliset 
ympäristöstä aiheutuvat ongelmat hoidetaan. Työturvallisuus ja sen tie-
dotus miten työturvallisuus riskit huomioidaan ja miten riskit poistetaan, 
miten muiden työvaiheiden tiedottaminen turvallisuuteen liittyvissä asi-
oissa hoidetaan. Kohteen luovutus, miten urakoitsijan hoitaa itselle luo-
vutuksen, miten tuotannon laatu todennetaan ja miten dokumentointi 
suoritetaan. Luovutuksen valmistelussa on myös tärkeää tiedottaa miten 
luovutusaineisto kootaan. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 16-17.) 
 
Käytän edellä olleesta laatu luvusta saamiani tietoja listan laadullisten 
tehtävien tarkastukseen ja varmistuakseni, että listasta löytyy tarpeeksi 
laadullisia tehtäviä ja ne palvelevat toimintaa. Tehtävänjakolista vaikuttaa 
laatuun suuresti, joten laadullisten tehtävien tulee löytyä listasta ja listan 
tehtävien tulee palvella laadukasta toteuttamista.  

6 AIKATAULU  

Aikataulut ohjaavat rakentamista, ilman aikatauluja töiden suorittaminen 
on haasteellista, sillä töiden suunnittelusta tulee lähes mahdotonta. Aika-
tauluja on monia erilaisia ja rakennustyömaalla tehdään aikatauluja mo-
nista tehtävistä. Aikatauluttamiseen lähtötiedot saadaan urakka-ajasta. 
Aikatauluttamisen perusteena käytetään työsuoritteeseen kuluvaa aikaa, 
nämä tiedot saadaan muun muassa rt-korteista, yrityksen omista arkis-
toista ja työnjohtajien tiedoista. (Aikataulukirja 2016, 18-19.) 
 
Aikataulua tehdessä tulee huomioida hankkeen teknisen haastavuuden ja 
laajuuden vaikutus töiden keskinäiseen järjestykseen ja kestoon. Normaa-
listi aikataulua luodessa pitää huomioida muun muassa seuraavat asiat: 
Yleisaikataulun tiukkuuden selvittäminen, tehtävään kuluvan ajan tarkas-
taminen, työjärjestyksien selvitys, tehtävien tahdistaminen ja rytmittämi-
nen. Aikataulun tulee taata työntekijöille mahdollisuus työntekoon, eli 



23 
 

 
 

siirtyminen sulavasti seuraavalle työpisteelle edellisen työpisteen tehtä-
vien suorittamisen jälkeen. (Aikataulukirja 2016, 19-20.) 

6.1 Yleis- ja rakentamisvaiheaikataulu 

Yleisaikataulu on ensimmäinen aikataulu joka projektista tehdään, yleis-
aikataulussa esitetään työmaan päätyövaiheet. Yleisaikataulu on malli 
työmaan toteuttamisesta ja työmaalla tarvittavista resursseista. Yleisaika-
taulun pohjalta luodaan tarkempia suunnitelmia, kuten viikkosuunnitel-
mat ja resurssisuunnitelma. (Aikataulukirja 2016, 30.) 
 
Yleisaikataulusta on kolme erilaista muotoa, jotka eroavat toisistaan tark-
kuudelta ja käyttötarkoitukseltaan. Ensimmäinen muoto on alustava 
yleisaikataulu, joka esitellään tilaajalle jo projektin sopimusvaiheessa. 
Tämän jälkeen tehdään sopimusyleisaikataulu, joka liitetään sopimuk-
seen. Viimeinen versio on työaikataulu. Työaikataulu on työmaalla yleis-
aikatauluna, jonka perusteella tehdään tarkemmat suunnitelmat. (Aika-
taulukirja 2016, 30.) 
 
Yleisaikataulun suunnittelun lähtötiedoiksi tarvitaan sopimusasiakirjojen 
kiinteät päivämäärät, määrälaskelmat, työmenetelmät, olosuhteet ja ra-
kentamiseen vaikuttavat lomat, sekä muita lähtötietoja. (Aikataulukirja 
2016, 30.)  
 
Yleisin muoto esittää yleisaikataulu on jana muotoisena, joskus se esite-
tään myös paikka-aikakaaviona. Yleisaikataulu on tarkkuudeltaan kaikista 
heikoin, tehtävien aloitus on esitetty noin viikon tarkkuudella ja tehtävien 
kesto on merkattu noin puolen viikon tarkkuudella. (Aikataulukirja 2016, 
31.) 
 
Rakentamisvaiheaikataulu tehdään tietylle tehtävälle esimerkiksi rungolle 
tai vesikatolle. Rakentamisvaiheaikataulu voidaan tehdä myös jollekin 2-6 
kuukauden ajanjaksolle rakentamisen aikana. Rakentamisaikataulussa 
tarkennetaan yleisaikataulun resursseja ja tehtävien yhteensovittamista.  
Rakentamisvaiheaikataulu on työmaalle tärkeä töidenohjausväline, sillä 
se on tarkempi kuin yleisaikataulu ja kuitenkin yleisesti käytössä oleva ai-
kataulun muoto. (Aikataulukirja 2016, 31.) 
 
Rakentamisvaiheaikataulu tehdään työmaalla aliurakoitsijoiden ja sivu-
urakoitsijoiden kanssa yhteistoiminnassa. Tähän aikatauluun määritellään 
töiden riippuvuuksia ja linkittymisiä. Tehtävät ajoitetaan työsaavutuksien 
mukaan. (Aikataulukirja 2016, 33.) 
 
Aikataulu esitetään jana-aikatauluna, kuitenkin paikka-aikakaavio on hel-
pompi seurata ja mahdollinen viivästyminen saadaan siitä helpommin 
selville. Tehtävät merkataan suuremmalla tarkkuudella kuin yleisaikatau-
lussa, tehtävän aloitusajankohta puolen viikon tarkkuudella ja tehtävän 
kesto työvuoron tarkkuudella (Aikataulukirja 2016, 33.) 
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6.2 Viikkoaikataulu 

Viikkoaikatauluja laaditaan työmaalla kuvaamaan viikoittaista toimintaa 
työmaalla. Viikkoaikataulun perusteena käytetään yleisaikataulussa tai 
rakentamisvaiheaikataulussa esitettyjä töiden suoritus aikoja, kuitenkin 
näitä aikoja tarkennetaan tässä suunnitelmassa. Viikkoaikataulussa tar-
kennetaan työhön tarvittavia resursseja, samalla myös tarkennetaan 
työmaan yhteistoimintaan tarvittavaa töiden limittämistä. (Aikataulukirja 
2016, 34.) 
 
Viikkoaikataulussa on esitetty tietyn viikon tai viikkojen toiminta työmaal-
la. Viikkosuunnitelmat tehdään tarkasti, jopa tuntien tarkkuudella. Viik-
koaikataulujen mukaan työn toteuttaminen ja seuraaminen on helpom-
paa, sillä mahdollinen viivästyminen on helppo havaita. (Aikataulukirja 
2016, 34.) 
 
Työnjohtajat laativat oman viikkoaikataulunsa, jotka sovitetaan yhteen 
vastaavan mestarin johdolla. Viikkoaikataulusta voidaan tarkistaa työvai-
heelle tarvittavien materiaalien ja työpisteen kunnossa olo suunnitellulle 
aloitusajankohdalle, aikataulua voidaan myös muokata havaitun etene-
män mukaisesti, joko kiihdyttäen työtä tai tekemällä nopealle työryhmäl-
le lisää työaluetta. Viikkoaikataulu esitetään yllensä jana-aikatauluna, jo-
hon on kuitenkin merkattu työpiste tarkasti. (aikataulukirja 2016, 34-35.)  

6.3 Hankinta-aikataulu 

Hankinta-aikataulun perusteella tehdään työmaan hankinnat, hankinta-
aikataulu on tehty yleisaikataulun avulla. Tehtävän alku katsotaan yleisai-
kataulusta ja mietitään kuinka paljon ennen tehtävän aloitusta hankinta 
tulee aloittaa.  (Niku-Paavo 2015.) 
 
Hankinta-aikataulussa on tieto, milloin hankinta tulee aloittaa, miten pal-
jon aikaa hankinnan suorittamiseen tarvitaan ja milloin sopimus tulee olla 
tehtynä. Hankinta-aikataulun perusteella saadaan tehtyä suunnitelma-
aikataulu, joka on tehty samalla tavalla kuin hankinta-aikataulu yleisaika-
taulusta, eli tarkistetaan milloin suunnitelmat tulee viimeistään olla val-
miina, jotta suunnitelmat saadaan hankintavaiheessa sopivaan aikaan. 
(Niku-Paavo 2015.) 

6.4 Viimeistelyohjelma 

Viimeistely- ja luovutusvaihe on tärkeää nykyisessä rakentamisessa. Kun 
tämä vaihe on suunniteltu tarkasti, saadaan viimeistely- ja luovutus hoi-
dettua jouhevasti ja tehokkaasti. Viimeistelyohjelmasta saadaan aikaan 
viimeistelyaikataulu, tarkastuskierroksien ajankohdat ja jälkitarkastuksien 
ajat. (Aikataulukirja 2016, 43.) 
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Viimeistelyohjelmalla varmistetaan työmaan valmistuminen suunnitellus-
sa aikataulussa ja tilaajan toivomaan laatutasoon.  Viimeistelyvaiheen 
aloittamisesta pidetään erillinen palaveri tilaajan kanssa, urakoitsija esit-
tää tilaajalle viimeistelyohjelman, jossa osoitetaan millaisella ajalla vii-
meistely tehdään. (Aikataulukirja 2016, 43.) 
 
Viimeistelyvaiheessa virheiden ja puutteiden korjaus nousee tärkeään 
asemaan, nämä tulee korjata mahdollisimman nopealla tahdilla ja sovit-
tua laatutasoa noudattaen. Urakoitsija suorittaa omia tarkastuksiaan vii-
meistelyvaiheessa. Tilaajan edustajat kiertävät tarkistamassa ovatko he 
yhtä mieltä virheistä ja puutteista vai onko heidän mielestään puutteita, 
joita ei ole huomattu. Kaikista kierroksista tulee tehdä tarkastuspöytäkir-
jat. Korjauksien jälkeen tilaajan edustajan kanssa kierretään tarkistamas-
sa korjauksien laatu niin sanotuilla jälkitarkastuskierroksilla. (Aikataulukir-
ja 2016, 43.) 
 
 
Luovutuksen valmisteluun kuuluu myös taloteknisten järjestelmien toi-
mintavalmiuden varmistaminen, ensin toimintakokeiden aloituksen val-
miuden toteaminen, toimintakokeet, koekäytöt, tarkastusmittaukset ja 
loppukatselmus. Toimintakokeilla varmistutaan laitteiden kunnosta, oike-
asta asennuksesta ja laitteiden muista teknisistä vaatimuksista. (Aikatau-
lukirja 2016, 43-44.) 
 
Edellä kerroin rakentamisen aikatauluttamisesta ja aikatauluttamisen 
prosesseista. Aikataulut ovat työmaalle todella tärkeitä, sillä ilman selke-
ää aikataulua työmaan seuranta on todella haasteellista ja kohteen val-
mistuminen oikeaan aikaan on todella epätodennäköistä. Tätä osaa käy-
tän apuna listaa tarkistaessa ja varmistan, että listasta löytyy tarpeelliset 
aikataulut työmaan suorittamiseen.  

7 KUSTANNUKSET  

Kustannushallinta on osa rakennusprojektia, se alkaa jo tarveselvityksen 
aikana ja jatkuu aina kohteen takuuajan loppuun asti. Kustannusten hal-
linta on tärkeä osa rakentamista (Lindholm 2009, 5.)  
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Kuva 4. Kustannuslaskennan tehtävät (Lindholm 2009, 20) 

Kuvasta 4 selviää kustannuslaskennan tehtävät. Työmaan kustannuslas-
kentaan kuuluu tarjouksen kustannusarviointi, tarjouslaskenta, hankkeen 
budjetointia ja budjetin seurantaa ja hallinta sekä jälkilaskenta, joka suo-
ritetaan toteutuneiden kustannusten pohjalta. (Lindholm 2009, 20.)  

7.1 Kustannusarvio 

Kustannusarvio tehdään tilaajan lähettämän tarjouspyynnön perusteella, 
kustannusarvioon käytetään kohteen teknisiä asiakirjoja. Kustannusar-
violaskenta suoritetaan määrälaskennan avulla, määrälaskennan perus-
teella saadaan kohteen rakennuskustannukset selville. Laskentaan tarvi-
taan kohteen teknisten asiakirjojen lisäksi urakkaohjelma, urakkarajaliite 
ja mahdollinen yksikköhintaluettelo. Tilaajan tulee tehdä tarjouspyyntö-
asiakirjat mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti, jotta tarjous on toi-
votun mukainen. Urakka-asiakirjat voivat olla hankekohtaisia tai yleisiä 
asiakirjoja, hankekohtaiset asiakirjat ovat jokaiselle hankkeelle erikseen 
luotuja asiakirjoja, kun taas yleiset asiakirjat koskevat kaikkia hankkeita, 
yleisiin asiakirjoihin viitataan hankekohtaisissa asiakirjoissa. Näiden lisäksi 
rakennusalalla on aina voimassa olevia lakeja, ohjeita ja määräyksiä, nä-
mä ovat voimassa, vaikka niihin ei asiakirjoissa viitattaisikaan. Hankekoh-
taisia asiakirjoja ovat muun muassa Urakkarajaliite, urakkasopimus, tar-
jous, suunnitelmat ja urakkaohjelma. Yleisiä asiakirjoja ovat YSE 1998, 
RYHT 2000 sekä normit, standardit ja ohjeet. Aina voimassa olevia ovat 
lait, viranomaismääräykset ja hyvä rakentamistapa. (Lindholm 2009, 20-
22.) 
 
Kustannusarviolaskenta voidaan tehdä joko standardikustannuslaskennal-
la tai hankekohtaisella kustannuslaskennalla. Standardikustannuslaskenta 
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tarkoittaa sitä, että tarjous vaiheessa ei ole suunniteltu kohteelle valmiita 
toteuttamissuunnitelmia vaan laskelmat tehdään käyttäen perinteisiä 
tuotantotekniikoita ja panosrakenteita. Kohdekohtaisella kustannusar-
violaskennalla taas tarkoitetaan hankkeen tehtäville suunniteltujen työ-
menetelmien ja panosrakenteiden käyttämistä ja niiden pohjalta laske-
mista. Yleisesti kustannusarvio laskennassa käytetään näitä molempia ta-
poja, sillä osa tehtävistä keritään suunnitella tarkasti ja osan suunnitte-
luun ei riitä aika. (Lindholm 2009, 22-23.) 

7.2 Tarjouslaskenta 

Tarjouslaskenta sisältää kohteen riskivarauksen ja yrityksen katetavoit-
teen. Tarjouslaskentaan käytetään kustannusarviota ja kohteen urakka-
ehtojen asettamia mahdollisia lisäkustannuksia. Riskivaraus on varautu-
mista yllättäviin poikkeuksiin, tällaiset poikkeamat voidaan jakaa luokkiin 
erikoispiirteiden, teknisten ratkaisuiden, hallinnollisten, sopimusteknis-
ten, epätarkkuustekijöiden ja urakkamuodon mukaan. Tekniset riskit ovat 
uusien työvaiheiden, materiaalien ja työtapojen tuomaa epävarmuutta 
kohteen suoritukseen. Hallinnolliset riskit liittyvät toiminnan muutoksiin, 
kuten toimialan vaihtoon tai toiminnan laajentamiseen uudelle alueelle. 
Sopimusteknisiä riskejä voivat olla poikkeaminen normaaleista sopimuk-
sista kuten YSE:stä tai urakkarajojen muutokset. Epätarkkuusriskillä tar-
koitetaan määrälaskennassa tai hinnoittelussa tapahtuneita poikkeamia, 
epätarkkuutta voidaan vähentää kilpailuttamalla useita urakoitsijoita ja 
kilpailuttamalla urakka lopullisilla suunnitelmilla. Urakkamuoto vaikuttaa 
tarjoukseen muun muassa riskien jakona, urakan sisältäminä muina teh-
tävinä ja urakan maksuperusteena. Urakkamuotoja ovat kokonaisurakka, 
yksikköhintaurakka ja laskutyöurakka. Kokonaisurakassa urakoitsija vas-
taa työmaan kokonaistoteutuksesta, eli kohteelle annetaan yksi hinta, jo-
ka sisältää työn, riskit ja katteen. Yksikköhintaurakka on kokonaishin-
taurakan kanssa samantapainen, kuitenkin tällöin urakoitsija antaa hin-
nan vain tietyille rakennusosille, eikä koko hankkeelle. Laskutyöurakassa 
tilaaja maksaa urakoitsijalle työstä syntyvät kustannukset sitä tahtia, kun 
kustannuksia syntyy. (Lindholm 2009, 31-37.) 
 
Kate on hankkeen yritykselle tuoma voitto. Kate tavoitteeseen vaikuttaa 
yrityksen tilauskanta, suhdannetilanne ja tarjouspolitiikka. Työmaan kat-
teesta vähennetään yrityksen kiinteät kulut, joita ovat muun muassa 
vuokrat, tietotekniikkakulut ja muiden kuin työmaalla toimivien henkilöi-
den palkat. Nämä kulut ilmoitetaan yleensä prosenttilukuna katteessa. 
Näiden vähennyksien jälkeen saadaan selville yritykselle jäävä voitto. 
Näin ollen koko yrityksen voittotavoite ohjaa työmaiden tavoite katetta. 
(Lindholm 2009, 34-35.)  
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7.3 Tavoitearvio 

Urakoitsija luo kohteelle budjetin, budjetin muodostuksessa apuna käyte-
tään tarjouslaskelmaa. Budjetoinnissa luodaan tavoitearvio kaikille koh-
teen hankinnoille ja tehtäville, tämän takia budjettia kutsutaan myös ta-
voitearvioksi. Hankinnoille ja tehtäville tulee nimetä vastuuhenkilö, jotta 
osakohteen taloudellinen seuranta onnistuisi. Budjetoinnin avuksi tarvi-
taan aikataulu, jotta voidaan selvittää miten kustannukset tulevat jakau-
tumaan työmaan aikana. Budjetista voidaan laatia S-käyrä, jolla pystytään 
seuraamaan kulujen ja tulojen syntymistä työmaan aikana, syntyneiden 
kulujen ja tulojen perusteella voidaan ennustaa työmaan taloudellista 
menestymistä. (Lindholm 2009, 38.) 
 
Tavoitearvion luonnissa tulee huomioida myös tulojen ja menojen tasa-
painoinen kehittyminen. Tuloilla tarkoitetaan tilaajan suorittamia mak-
sueriä. Urakoitsijan menot ovat rakentamiseen liittyviä kustannuksia sekä 
yrityksen kiinteitä kuluja. Kohteesta luodaan maksuerätaulukko yhdessä 
tilaajan kanssa, maksuerät ovat yleensä sidottu rakennuksen osakohtei-
den ja tehtävien valmistumiseen. Maksuerätaulukon luominen on haas-
teellista, sillä tilaaja ja urakoitsija haluavat maksujen suorittamisen eriai-
kaan. Tilaaja haluaa suorittaa maksun vasta kun kohde on täysin valmis. 
Urakoitsija taas haluaa maksun ennen tehtävän aloittamista, jotta tehtä-
vän suorittamisesta syntyvät kustannukset saadaan maksettua tilaajalta 
saaduilla rahoilla, eikä yrityksen omalla rahoituksella. Maksuerätaulukon 
luominen on siis kompromissien tekemistä urakoitsijan ja tilaajan osalta. 
(Lindholm 2009, 39.)  

7.4 Kustannusvalvonta 

Kustannusvalvonnassa seurataan toteutuneita kustannuksia ja verrataan 
näitä kustannusarvioon. Mikäli huomataan poikkeama, tähän tulee rea-
goida, jotta tavoitearvion mukaiseen tulokseen päästäisiin. Tärkeä osa 
kustannusvalvontaa on tarkkailulaskenta, jossa verrataan kohteen han-
kintojen ja tehtävien budjettia toteutuneisiin kustannuksiin ja selvitetään 
miten kohde edistyy taloudellisesti. Tarkkailulaskennalla saadaan selville 
mitkä osakohteet tulevat alittamaan tai mahdollisesti ylittämään budje-
toidun hinnan. Näiden tietojen avulla saadaan ennustettua kohteen lo-
pullisia kustannuksia. Kustannusvalvontaa tulee tehdä ennen työvaiheen 
käynnistymistä ja varmistua, että työn kustannukset ovat budjetin mukai-
set. Kustannusvalvonnan toinen osa on budjettitarkkailu, jota tehdään 
työnaikana. (Lindholm 2009, 40-42.)  
 
Ennakkotarkkailua on tehtävien ennakkotarkkailu, hankintojen ennakko-
tarkkailua ja työmaateknisten tehtävien ennakkotarkkailua. Tehtävien 
ennakkotarkkailulla tarkoitetaan tehtäväsuunnitelmien laatimista. Tehtä-
väsuunnitelmassa käsitellään osakohteen budjetti, aikataulu, tehtävään 
osoitetut resurssit sekä tehtävän suoritus tapa. Tehtäväsuunnitelman 
avulla vastuuhenkilö tuntee tehtävän kustannukset, aikataulun, resurssit 
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ja tehtävän suorittamiseen liittyvät asiat. Nämä tiedot mahdollistavat 
tehtävän seuraamisen ja puuttumisen mahdollisiin virheisiin. Hankintojen 
ennakkotarkkailussa tärkeää on pystyä havaitsemaan tarjouksen sisällön 
erot, ei vain valita halvinta hintaa. Hankintojen suunnittelu tulee tehdä 
tarkasti, jotta kohteen budjetti saadaan toimimaan. Työmaateknistä en-
nakkotarkkailua on muun muassa työmaan sosiaalitilojen, hallinnon ja lo-
gistiikka kaluston suunnittelu. (Lindholm 2009, 42-43.) 
 
Budjettitarkkailua tehdään myös kolmessa vaiheessa tehtävien budjetti-
tarkkailuna, hankintojen budjetti tarkkailuna ja työmaateknisten tehtävi-
en budjettitarkkailuna. Tehtävien budjettitarkkailulla tarkoitetaan tuo-
tannonarvolaskelmien tekemistä, näistä laskelmista saadaan selville teh-
tävän aikataulu- ja tuottavuuserot ja työn tuottavuus sekä edistyminen. 
Tehtävien budjettitarkkailua tulee tehdä tasaisin väliajoin, jotta havait-
tuihin ongelmiin voidaan puuttua. Mikäli laskelmat tehdään vain tehtävän 
lopussa, ei ongelmiin voida enää vaikuttaa. Hankintojen Budjettitarkkai-
lua tulee tehdä jatkuvasti uusien hankintojen aikana. Hankintojen budjet-
titarkkailussa tulee muistaa verrata hankinnan toteutunutta laajuutta 
suunniteltuun laajuuteen ja kun kaikki osakohteeseen liittyvät hankinnat 
on suoritettu päästään vertaamaan onko budjetti toteutunut tavoitteen 
mukaisesti. Työmaateknisten tehtävien budjettitarkkailussa tulee huomi-
oida, että osa tehtävistä on aikasidonnaisia, kuten työmaatilojen vuokrat 
ja toimihenkilöiden palkkakulut. Tarkkailulla seurataan tehtävien valmis-
tumista aikatauluun nähden. Mikäli työmaa myöhästyy, tulee tämä huo-
mioida budjetissa, sillä aikasidonnaisia kuluja tulee lisää. (Lindholm 2009, 
43-45.)   

7.5 Jälkilaskenta  

Jälkilaskennalla selvitetään hankkeen ja osakohteiden taloudellinen on-
nistuminen ja kohteen määrät ja hinnat. Jälkilaskennan avulla saadaan 
ajankohtaista tietoa rakennuskustannuksista ja tätä tietoa voidaan käyt-
tää apuna tulevia kohteita laskiessa. Jälkilaskennalla saadaan selvitettyä 
mitkä osakohteet hankkeessa onnistuivat taloudellisesti hyvin ja mitkä 
heikommin, näin saadaan myös tieto miten toimintaa voitaisiin tehostaa. 
Kohteen lopulliset kulut saadaan vasta jälkilaskennan valmistuttua, tä-
män jälkeen nähdään miten kohde onnistui kate tavoitteessa. Jälkilas-
kennassa on tärkeää ottaa huomioon myös takuutöiden määrä ja hinta. 
Mitä useammasta samalla tavalla jälkilasketusta kohteesta on saatu tieto 
pääsee yritys seuraamaan millä osa-alueilla sillä on taloudellisesti paran-
nettavaa, kuitenkin jälkilaskennalla saadut hinnat eivät voi suoraan vai-
kuttaa yrityksen hintatietoihin tarjousvaiheessa, näitä tietoja kannattaa 
päivittää uusien työmenetelmien ja tarvikkeiden saapuessa markkinoille. 
(Lindholm 2009, 45-47.) 
 
Jälkilaskenta toteutetaan kolmessa osassa, ensimmäinen osa on kustan-
nustietojen kerääminen hankkeen aikana. Toinen osa on jälkilaskenta ko-
kous ja kolmas osa on viitekansion kerääminen hankkeen ollessa valmis. 
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Kun hankkeen osakohde on valmistunut, tulee sitä tehdä jälkilaskenta. 
Jälkilaskennassa varmistetaan, että työ on valmis ja siitä ei synny lisää ku-
luja sekä tarkistetaan, että kaikki oheiskulut on kohdistettu oikealle työl-
le. Suunnitellut määrätiedot korjataan vastaamaan toteutuneita määriä ja 
selvitetään lisätöiden vaikutus määriin. Selvitetään tehtävän alihankinta-
aste ja korjataan suunnitelman kustannuslajitieto. Selvitetään syyt tavoi-
tekustannuksien ja toteutuneiden kustannuksien mahdollisiin eroihin. 
Jälkilaskentakokouksella saadaan lisättyä kustannuslaskenta henkilöstön 
ja tuotantohenkilöstön tietoa hankkeen kustannuksista ja tulevien hank-
keiden kustannuslaskennan kehittämisestä. Kokouksessa käydään läpi 
hankkeen toteutuneet kustannukset nimikkeittäin, ja erityisesti keskity-
tään niihin nimikkeisiin, jotka poikkesivat tavoitteista. Hankkeen tuotan-
tohenkilöstö kertoo tiedossa olevia syitä, jotka ovat aiheuttaneet eroja. 
Mikäli ongelma on useilla työmailla toistuva, tulee yrityksen selvittää mi-
ten ongelmasta päästään eroon. Jokaisesta hankkeesta tehdään kohde-
kansio, johon laitetaan kustannuslaskentaan, tarjoushintaan ja toteutuk-
seen liittyvät asiakirjat, sekä atk-järjestelmien tiedostojen varmuuskopiot. 
Hyvin sujuneista kohteista tehdään viitekohteita, joista saatuja tietoja 
käytetään uusien kohteiden laskennassa apuna. (Lindholm 2009, 47-48.) 
 
Tämä osassa tutustuin kustannuksiin. Rakennustyömaalla kustannusseu-
ranta on elintärkeää. Tästä osasta saatuja tietoja käytän listan kustan-
nusosien seurantaan ja varmistan, että listasta löytyy sekä projektille, et-
tä hankkeelle tärkeimmät tehtävät kustannuksista.  

8 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

8.1 Haastattelun toteutus ja tulokset 

Haastattelu oli puolistrukturoitu haastattelu, jossa olin päättänyt kysy-
mykset ennen haastattelua ja kysyin kysymykset ennalta päätetyssä jär-
jestyksessä. Haastateltavat eivät kuitenkaan saaneet valmiita vastaus-
vaihtoehtoja, vaan he saivat vastata omilla sanoillaan kysymyksiin. (Hirsi-
järvi & Hurme 2004, 47.)  
 
Haastattelu oli kvalitatiivinen tutkimus, toiselta nimeltään laadullinen 
tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus on haasteellinen määritellä, yleisesti 
kuitenkin tällä tarkoitetaan kvantitatiivisen tutkimuksen vastakohtaa. 
Kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa tilastollista tutkimusta. Yleisesti ero-
na on se, että kvalitatiivisella tutkimuksessa pyritään saamaan ei-
laskettavissa olevaa tietoa, kun taas kvantitatiivisella tutkimuksella pyri-
tään saamaan laskettavissa olevaa tietoa. Laadullisella tutkimuksella pyri-
tään selvittää haastateltavien ihmisten kokemuksia, asenteita ja mielipi-
teitä. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2009, 30.) 
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Haastattelulla saadaan selvitettyä haastateltavan omia tunteita haastat-
telun aiheesta Lisäksi haastateltavat saavat tuotua omia tuntemuksiaan 
esille mahdollisimman vapaasti. Lisäksi haastattelulla saadaan selvennet-
tyä vastauksia ja voidaan syventyä vastaukseen.  Haastattelussa huonona 
puolena voidaan pitää sitä, että haastattelu vie aikaa ja vaatii järjestelyjä 
haastattelijalta sekä haastateltavalta. (Hirsijärvi & Hurme 2004, 34-35.) 
 
Valitsin laadullisen tutkimuksen, koska halusin selvittää haastateltavien 
kokemuksia, tunteita ja listan sisältöön liittyviä asioita. Tehtävänjakolis-
tasta on haasteellista kerätä laskettavissa olevaa dataa, joten laadullinen 
tutkimus oli tässäkin suhteessa ainut vaihtoehto. 
 
Suoritin haastattelun opinnäytetyö prosessin puolessa välissä. Haastatte-
lulla pyrin selvittämään listan sisältöön ja käyttöön liittyviä asioita, haas-
tattelu sisälsi yhteensä 17 kysymystä, joista kahdella selvitettiin perustie-
toja haastateltavista, kuudella kysymyksellä pureuduttiin tehtävänjakolis-
tan käyttöön. Näitä seuraavilla kuudella kysymyksellä selvitettiin tehtä-
vänjakolistan kehittämiseen liittyviä asioita. Kaksi seuraavaa kysymystä 
olivat pohdinta kysymyksiä tehtävänjakolistan vaikutuksista ja viimeinen 
osio oli avoin palaute. Haastattelut kestivät puolesta tunnista puoleen-
toista tuntiin, kuitenkin keskimääräisesti noin neljäkymmentä minuuttia. 
Kysymys lista on liitteenä 2.  
 
Haastattelin yhtä asuntokorjauspäällikköä, kahta työpäällikköä, yhtä vas-
taavaa työnjohtajaa, laatuinsinööriä, talotekniikka-asiantuntijaa ja työ-
maainsinööriä. Haastateltavat olivat työskennelleet yrityksessä useita 
vuosia, sillä vähiten aikaa työskennellytkin on ollut yrityksen palvelukses-
sa jo 5 vuotta ja pisimpään palvellut 32 vuotta. Yli puolet haastateltavista 
on aloittanut uransa yrityksessä harjoittelussa ja edennyt siitä nykyiseen 
tehtäväänsä. 
 
Kaikki haastatellut ihmiset olivat käyttäneet listaa ja lista oli heille tuttu. 
Koska listaa käytetään lähinnä työmaan alussa, jää useilla käyttö vain uu-
sien projektien alkuun. Uusia projekteja ei kuitenkaan ala kovinkaan 
usein, joten lista ei kaikilla ollut kaikilla tuoreessa muistissa.  
 
Listan seuranta unohtuu työn edetessä, kuitenkaan listan seurantaan ei 
haastateltavien mielestä kannata perustaa omaa palaveria, vaan seuranta 
voitaisiin hoitaa jonkun muun palaverin yhteydessä. Työmailla on yleensä 
useita eri palavereita ja kokouksia, joten yhden lisääminen ei tehostaisi 
toimintaa, listan tehtäviä käsitellään myös useiden muiden palavereiden 
aiheina. Listan seuranta voitaisiin myös toteuttaa muilla tavoilla, esimer-
kiksi seinälle tulostettavalla versiolla, johon merkataan suoritetut tehtä-
vät väreillä tai vastuuttamalla listan ylläpito ja päivitys työmaainsinöörin 
tehtäväksi. Listaan merkittyjen tehtävien seurannalla saadaan myös var-
mistettua, että tehtävät tulevat tehdyksi, tähän toimiva työkalu on listaan 
värikoodien lisääminen, jolloin listasta saa yhdellä vilkaisulla tiedon teh-
tävän vaiheesta. Haastateltavien mielestä listasta olisi hyvä nähdä ajalli-
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nen määre tehtävien suorittamiselle, eli listaan tulisi lisätä ”tehty viimeis-
tään” kohta.  
 
Yleisesti lista koettiin muistilistaksi ja muistilistana se toimii hyvin. Listan 
hyvänä puolena pidettiin listan helppokäyttöisyyttä ja sitä että lista sisäl-
tää paljon tehtäviä, jotka pakottavat listan täyttäjän ajattelemaan tulevaa 
työmaata ja sen toteutusta. Listan huonona puolena pidettiin sen päivit-
tämättömyyttä. Yleisesti listan käytössä ei ole ollut ongelmia, joka kertoo 
siitä, että lista on ollut toimiva työkalu. Listaa ei kuitenkaan yleisesti ole 
käytetty johtamisen työkaluna, vaan lähinnä muistilistana.  
 
Yleisesti listan käytettävyyttä pidettiin hyvänä. Listaan kuitenkin kaivattiin 
mahdollisuutta järjestämiseen suodattamiseen, jotta listan henkilöt nä-
kevät vain omat tehtävänsä, eikä heidän tarvitse yrittää etsiä omia tehtä-
viään listasta. Haastateltavien mielestä listan käytettävyyttä lisäisi väri-
koodattu seuranta, sekä listan tulisi olla selkeä, helposti käytettävä ja kat-
tava. Listan järjestämistä toimintajärjestelmän mukaisesti aikajärjestyk-
seen pidettiin hyvänä ideana, kuitenkin järjestämistä pidettiin haastava-
na.  
 
Listasta löytyi joitakin ylimääräisiä tehtäviä, kuten arkistointisuunnitel-
man teko, sillä arkistointisuunnitelmaa ei tehdä, yrityksellä on kuitenkin 
arkistointiohje. Erästä järjestelmää ei ole käytetty useisiin vuosiin, joten 
tämä järjestelmä voidaan poistaa listasta. Tämän lisäksi yrityksen hankin-
tajärjestelmä vaihtui tammikuun aikana, joten vanhan hankintajärjestel-
män tiedot tulee korvata tiedoilla uudesta hankinta järjestelmästä. Ylei-
sesti pidettiin hyvänä, että listassa on paljon tehtäviä, sillä ne pakottavat 
ajattelemaan mitä kohteessa todellisuudessa tehdään, kuitenkin selkeästi 
ylimääräiset, vanhentuneet ja itsestään selvät tehtävät tulisi poistaa lis-
tasta. Osa listan tehtävistä on myös korvattu uusilla tehtävillä, kuten työn 
vaarojen arviointi on korvattu TTS:llä. Listaan kaivattiin litterakortteja, 
ympäristösertifikaatin mukaisten tehtävien vastuuttamista listaan. CE ja 
tuotekelpoisuusasioiden selkeyttämistä. Listaan tulee lisätä myös betoni-
töiden laadunvarmistuksen tehtäviä ja rakennuksen kosteushallinnan 
tehtäviä. Listaan kaivattiin myös palaveria projektin toteuttajien ja val-
mistelijoiden kesken, jotta kaikki projektin tärkeät tiedot saadaan siirret-
tyä laskennasta varmasti työmaalle. Listassa esitettyjä tehtäviä tulisi 
haastateltavien mukaan myös selkeyttää, sillä osa tehtävistä on todella 
laajoja ja tarvitsevat useita tekijöitä, eikä vain yhtä. Tämän selkeytyksen 
voisi tehdä joko jakamalla tehtävä osiin listassa, tai kirjoittamalla listaan 
kaikki osallistuvat henkilöt ja kirjoittaa heidän tehtävänsä listaan. Aika-
tauluttamiseen kaivattiin yhteensovittamispalavereita ja työn aloituksen 
mahdollistavia tarkastuksia. Tarkastusasiakirja on jo lähes kokonaan kor-
vannut laadunvarmistusmatriisin. Listasta puuttuu myös mobiili- ja virtu-
aali työskentelyn osia, kuten congridin käyttö ja mallintamispalaverit.  
 
Yleisesti haastateltavat eivät kokeneet listan vaikuttavan projektin kus-
tannuksiin tai aikatauluun suoranaisesti, listan kuitenkin koettiin vaikut-
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tavan välillisesti, sillä listassa varmistetaan kaikkien tärkeiden tehtävien 
suorittaminen ja saadaan ohjattua projektin henkilöstö tekemään aktiivi-
sesti oikeita asioita, jotka hyödyttävät projektin kustannuksia ja aikatau-
lua. Lisäksi listan koettiin helpottavan työmaan resursointia ja resurssien 
hallintaa. Listassa tulisi olla ”tehty viimeistään” kohta, jotta listan avulla 
pystyttäisiin tekemään aikataulullista seurantaa. Tehtävänjakolistan vai-
kutusta laatuun pidettiin myös välillisenä, sillä lista sisältää laatuun vai-
kuttavia tehtäviä ja lista ohjaa tekemään näitä tehtäviä, kuitenkin tarkas-
tusasiakirjaa pidettiin laadun ohjauksessa tärkeämpänä ja hyödyllisem-
pänä työkaluna.  
 
Yleisesti listaa pidettiin toimivana ja hyvänä muistilistana, jonka käyttö on 
helppoa ja yksinkertaista. Listasta ei toivottu liian raskasta ja vaikeaa 
käyttää. Tehtävänjakolista toimii työmaan aloituksessa hyvänä työkaluna, 
tehtävänjakolistasta siirrytään työmaan edetessä tarkastusasiakirjan 
käyttöön ja viimeistelyvaihe hoidetaan viimeistelyohjelman avulla.  
 
Haastattelut auttoivat varsinkin listan käytettävyyteen ja sisältöön liitty-
vissä asioissa, sillä lähes kaikki haastateltavat sanoivat jotain listasta 
puuttuvaa ja antoivat ideoita listan käytettävyyden parantamiseen. Haas-
tatteluissa selvinneet puuttuvat tehtävät aion lisätä listaan ja kiinnittää 
erityistä huomiota listan käytettävyyden kehittämiseen ja seurannan te-
hostamiseen. Nyt lista ei itsessään kannusta seurantaan, mutta lisäämällä 
uusia osia voi seuranta helpottua ja muuttua mieluisammaksi. Sain myös 
selville, että listan tulee olla mahdollisimman helppo ja selkeä niin käyt-
tää kuin myös päivittää, joten tätä asiaa tulee listan suunnittelussa pai-
nostaa.   

8.2 NCC:n toimintajärjestelmä 

Yrityksen toimintajärjestelmä muodostuu yritys-, yksikkö- ja projektikoh-
taisista kokonaisuuksista. Yritystasolla määritetään koko yrityksen toimin-
tapolitiikka laadun, ympäristön ja turvallisuuden osalta. Yritystasolla on 
tämän lisäksi määritetty toimintajärjestelmän rakenne ja kaikille yhteiset 
menettelyt.  
 
Yksikkö tasolla on toimintajärjestelmä muokattu toimimaan juuri kysees-
sä olevan yksikön työmaiden toimintaa kuvaavaksi. Toimintajärjestel-
mään on siis lisätty juuri tälle yksikölle tärkeitä tehtäviä, kun taas muiden 
yksiköiden tehtäviä on poistettu. 
 
 Projektitasolla toimintajärjestelmä on tarkennettu juuri tiettyyn projek-
tiin sopivaksi, Toimintajärjestelmästä tehdään tehtävät, jotka kuuluvat 
juuri sille projektille. Tarpeettomat tehtävät jätetään tekemättä ja var-
mistetaan muutenkin toimintajärjestelmän toimiminen työmaalle. 
 
Toimintajärjestelmä on valmiiksi räätälöity liiketoimintatyypin mukaan, 
tutustun toimitilapartnering, urakointi ja kiinteistökehitys tyyppeihin, sillä 
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nämä ovat TR ja KR yksikön kohteita. Tämän rajauksen lisäksi työ on rajat-
tu koskemaan vain rakentamisen aloittamista, rakentamista ja kohteen 
luovutusta. Listaan ei kerätä tehtäviä, joita tehdään ennen rakentamisen 
aloittamista.  
 
Toimintajärjestelmän rakenne on kaikissa liiketoiminnantyypeissä saman-
tapainen, kuitenkin tyypeissä on eroja, sillä esimerkiksi kiinteistökehitys 
sisältää toiminnan kuvauksia aina projektikehityksestä ja maanhankinnas-
ta alkaen, kun taas urakointi sisältää tehtäviä vain tarjoustoiminnasta al-
kaen. Kaikista tyypeistä kuitenkin löytyy rakentamisen valmistelu, raken-
taminen, viimeistely ja käyttöönotto sekä käyttö ja ylläpito. Keskityin 
työssäni näihin alueisiin.  
 
Toimintajärjestelmän kansio rakenne on selkeä ja toimiva. Rakentamis-
vaiheen alta aukeaa uusia kansioita, jotka kuvaavat tehtäväkokonaisuutta 
ja tehtäväkokonaisuuden alta löytyy tehtäviä ja valmiita mallipohjia. Ku-
vassa 5 on esitettynä toimintajärjestelmän kansiorakenne. Keräsin listaan 
tehtävät jotka toimintajärjestelmästä löytyy.  

 

Kuva 5. Toimintajärjestelmän kansiorakenne 

Toimintajärjestelmään on lisäksi merkattu toiminnan taso, eli onko tehtä-
vä lain vaatima, yritystasolla sitova vai vapaaehtoinen. Rakennusalalla 
useat tehtävät ovat lain vaatimia, nämä tehtävät ovat tietenkin pakollisia 
suorittaa. Yrityksen sitovat tehtävät ovat yrityksen antamia ohjeita ja 
toimintatapoja, nämä tehtävät tulee työmaalla suorittaa. Vapaaehtoiset 
tehtävät ovat työmaan päätettävissä suoritetaanko ne. Usein työmaa kui-
tenkin suorittaa nämä vapaaehtoisetkin tehtävät. Kun tarkastin toiminta-
järjestelmän sisältöä, sain samalla myös tarkistettua löydänkö tehtäviä, 
joiden kuuluisi olla pakollisia tai ovat lain vaatimia.  
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Toimintajärjestelmästä löytyi vielä viittauksia yrityksen vanhaan hankinta-
järjestelmään, vaikka kyseisen järjestelmän käyttö on lopetettu ja käyttö 
on siirretty uuteen järjestelmään. Ilmoitin tästä asiasta toimintajärjestel-
män ylläpitäjille, jotta tieto saataisiin päivitettyä oikeaksi.  
 
Toimintajärjestelmässä on tämän lisäksi jonkin verran toistoa tehtävissä. 
Tehtävä saattaa olla mainittuna useaan kertaan, vaikka kyseessä oleva 
toiminto tehtäisiinkin vain yhden kerran. Tämä tulisi tarkastaa ja turha 
toisto olisi hyvä saada pois, jotta ihmiset eivät tee tehtäviä kahteen ker-
taan, tai että kaksi ihmistä ei tekisi samaa tehtävää samaan aikaan.  
 
Toimintajärjestelmään oli merkattu kaikki lain vaatimat tehtävät. Laadun, 
aikataulun ja kustannushallinnan tärkeimmät tehtävät löytyivät myös 
toimintajärjestelmästä. Näiltä osin toimintajärjestelmä oli siis ajan tasalla.  

8.3 Tehtävänjakolistan päivittäminen 

Vanha tehtävänjakolista on Excel tiedostona, joten myös uusi lista tehtiin 
Exceliin. Listan tulee kuitenkin olla tulostettavissa, joten listasta tuli seu-
rata, että se mahtuu A3 paperille.  
 
Listaan lisättiin tarkastusasiakirjan mukaiset värit tehtävien seurannaksi, 
punaisella tarkoitetaan että tehtävä on myöhässä, keltaisella tarkoite-
taan, että tehtävä on kesken ja vihreä kertoo, että tehtävä on tehty.  Tar-
kastusasiakirjaan merkataan tehtävän hoitamisesta vastuussa oleva hen-
kilö ja henkilöt jotka osallistuvat kyseessä olevan tehtävän suorittami-
seen, tällainen tehtävien jako lisättiin myös uuteen listaan. Uudessa lis-
tassa siis ilmoitetaan kenen vastuulla on tehtävänhoitaminen ja mahdolli-
set osallistujat. Tätä tarvitaan esimerkiksi palavereissa ja tehtävissä joihin 
liittyy useita henkilöitä, kuten kunnallistekniikan liittymissä.   
 
Koska toimintajärjestelmässä on eroja liiketoimintakohtaisesti tuli myös 
listaan luoda omat välilehdet liiketoiminta-aluille, näin listan täyttämisen 
tulisi olla helpompaa, kun kaikki tarpeelliset tehtävät löytyvät listasta ja 
turhia tehtäviä on karsittu pois. Vanhasta listasta löytyy myös tehtäviä, 
joita ei ole toimintajärjestelmässä, nämä tehtävät tuli myös lisätä uuteen 
listaan ja varmistaa vanhojen tehtävien olevan vielä ajankohtaisia ja työ-
maille hyödyllisiä. Tietoja tehtävien tarpeellisuudesta sain myös haastat-
teluilla, jotka suoritin.  
 
Vanhassa tehtävänjakolistassa oli tehtäviä, joita ei löydy toimintajärjes-
telmästä, näiden tehtävien paikka ei oikein olekaan toimintajärjestelmäs-
sä. Vanhasta listasta löytyneitä tehtäviä oli muun muassa työmaan käyn-
nistämiseen liittyvät tehtävät, kuten laitteistojen ja henkilöstön hankinta. 
Jotkin asiat olivat laajemmin kerrottu vanhassa tehtävänjakolistassa, kuin 
toimintajärjestelmässä. Esimerkiksi mitä materiaaleja työmaalle tulee 
hankkia. Vanhassa tehtävänjakolistassa esitetyt tehtävät tulee tehdä. jo-
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ten vertasin vanhan listan sisältöä toimintajärjestelmän sisältöön ja toin 
vanhasta listasta tehtävät uuteen listaan.  
 
Uuteen listaan lisättiin tieto tehtävän tasosta, eli siitä onko tehtävä lain 
vaatima, yritystasolla sitova ja vapaaehtoinen. Lisäksi listaan lisättiin 
mahdollisuus tehtävien suodattamisesta tehtävän tason mukaan.  
 
Uusi lista järjestettiin kronologisesti järjestykseen, tämän järjestyksen 
toivoin tuovan selkeyttä listan käyttöön. Tehtävät kuitenkin tehdään ra-
kennustyömaan edetessä aikajärjestyksessä, vanhasta listasta tehtävän 
oikea-aikaisuuden seuranta oli haasteellista. Nyt tehtävien seurannan tu-
lisi olla helpompaa.  
 
Vanhassa listassa ei ollut mahdollisuutta tehtävien järjestämiseen vas-
tuuhenkilön mukaan, joten uuteen listaan lisättiin myös suodatustoimin-
to vastuuhenkilöille. Tämän toivoin helpottavan työmaahenkilöstön toi-
mintaa, sillä heidän ei tarvitse etsiä omia tehtäviään listasta, vaan saavat 
ne helposti näkyviin.  
 
Listaan lisättiin myös tehtävän suorittamiselle viimeinen päivämäärä koh-
ta, joka pakottaa projektihenkilöstön seuraamaan tehtävien etenemistä, 
kaikille tehtäville ei kuitenkaan pysty laittamaan tätä päivämäärää, sillä 
ne ovat läpi projektin jatkuvia suoritteita, kuten asiakaspalautteen ke-
rääminen tai aloituspalaverit.  
 
Lista kostuu neljästä välilehdestä. Yksi on kansisivu, jossa annetaan ohjei-
ta listan käyttöön sekä täyttämiseen. Loput kolme ovat liiketoiminta-
alueiden välilehdet. 
 
Jotta listan seuraaminen olisi projektihenkilöstölle helpompaa, listan en-
simmäiset rivit lukittiin, jolloin vastuuhenkilö oli kokoajan näkyvissä. Kun 
vastuuhenkilöt ovat kokoajan näkyvissä, tehostuu työskentely erityisesti 
listaa täytettäessä. Täytettäessä ei tarvitse kokoajan tarkastaa mikä sara-
ke oli tietyn henkilön sarake ja listan selaamiselta edes takaisin vältytään. 
 
Tehtävänjakolistan otsikot löytyvät liitteestä 1. Koko tehtävänjakolistaa ei 
tulla julkaisemaan, sillä se sisältää salassa pidettävää tietoa. 

9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Aloitin opinnäytetyön kirjoittamisen joulukuun alussa ja työn tekemiseen 
minulla kului aikaa noin kolme kuukautta. Näiden kolmen kuukauden ai-
kana sain kerättyä paljon tietoa tehtävänjaosta ja yrityksen toiminnasta. 
Opinnäytetyö prosessin aikana pääsin tutustumaan yrityksen henkilös-
töön sekä toimimaan heidän kanssaan. Työn aihe oli haasteellinen, sillä 
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tehtävänjako on hyvin laaja ja monitahoinen käsite. Kaikki kokevat tehtä-
vänjaon erilailla, mikä tämä toi haasteita työn rajaamiseen. 
 
Tein työn järjestelmällisesti. Aloitin työn teon aiheen rajaamisella ja ko-
konaisuuden hahmottamisella. Ensiksi kirjoitin johdannon. Tämän jälkeen 
keräsin ja kirjoitin teoriaosuuden. Kerättyä teoriaa sovelsin listan tekemi-
sessä, sillä teoriasta sain tietoa tärkeistä tehtävistä, joita rakennustyö-
maalla tulee tehdä. Teorian avulla pystyin myös varmistumaan, että teh-
tävänjakolistasta löytyvät tehtävät palvelevat työmaan toimintaa ja aut-
tavat projektin etenemistä. Lakien määräämät tehtävät tuli löytyä listas-
ta, joten oli tärkeää tutustua rakentamista ohjaaviin lakeihin ja tätä kaut-
ta myös varmistaa, että kaikki tehtävät ovat todella listassa. Rakennus-
työmaan osa-alueista kertovien teorian osien tietoja käytin avukseni, kun 
tarkistin tehtävänjakolistan sisältöä. Samalla sain varmistettua, että listan 
tehtävät palvelevat työmaata ja ovat projektille hyödyllisiä. 
 
Osana opinnäytetyöprosessia suoritin haastatteluja. Suorittamani haas-
tattelut auttoivat ymmärtämään listan käyttöön liittyvissä asioissa. Tä-
män lisäksi sain tietoa henkilöstön kokemuksista listan käyttöön liittyen 
sekä myös tietoa projektin etenemiseen ja hoitoon liittyen. Haastattelui-
den avulla sain myös tietää mitä mieltä henkilöstö olisi listaan liittyvistä 
muutoksista ja miten nämä muutokset tulisi heidän mielestään toteuttaa. 
Tämän lisäksi haastateltavat kertoivat mielipiteensä mahdollisesti turhiin 
ja listasta puuttuviin tehtäviin. Näiden tietojen avulla pyrin muokkaa-
maan tehtävänjakolistaa tehokkaammaksi ja kehittämään sitä kokonai-
suutena paremmaksi.  
 
Tehtävänjakolistan tekeminen auttoi minua hahmottamaan rakennus-
hankkeen tehtäviä paremmin ja huomaamaan piileviä tehtäviä, joilla 
varmistetaan muiden tehtävien onnistuminen. Lisäksi huomasin, että teh-
tävänjakolistasta löytyy paljon sellaisia tehtäviä, joita en olisi itse havain-
nut tai muistanut. Lista toimii hyvänä apuna, kun työmaa aloitetaan ja 
työn tekemisen aikana lista tuo varmuutta, että kaikki tärkeät tehtävät 
tulee hoidetuksi.  
 
Huomasin tehtävänjakolistan olevan hyödyllinen työväline projektinhen-
kilöstölle, kunhan listaa käytetään johtamisen apuvälineenä ja lista ote-
taan käyttöön työkaluna. Lista toimii myös hyvänä muistilistana ja käyt-
tämällä sitä tehokkaana työkaluna, saadaan siitä hyötyjä projektin suorit-
tamista varten. Mielestäni listaa tulisi käyttää myös muissa projektin vai-
heissa kuin aloituksessa. Lisäksi listaa pitäisi päivittää aktiivisesti ja listan 
tehtävien etenemistä tulisi seurata.  
 
Huomasin osan henkilöstöstä olevan turhautuneita siihen, että yritykses-
sä tehdään nykyään niin paljon paperitöitä. He kuitenkin ymmärsivät pa-
peritöiden tärkeyden, joten moni koki, että tätä työn osaa voitaisiin hel-
pottaa jotenkin ja turhien paperien tekemistä voitaisiin karsia projekteis-
ta.  
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Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, että yrityksellä on käytössä useita 
listoja ja järjestelmiä. Näissä listoissa ja järjestelmissä on samoja asiakirjo-
ja ja tietoja toistensa kanssa. Tämän lisäksi joitain asiakirjoja tulee tehdä 
useaan paikkaan ja tallentaa moneen kohteeseen, joten se hankaloittaa 
etenemisen seurantaa ja tehtävien hahmottamista. Opinnäytetyötä teh-
dessäni sainkin hyvän kehitysidean yritykselle. Kehitysideani oli näiden 
listojen ja järjestelmien jonkin tasoinen yhdistäminen tai yhteensovitta-
minen. Tämä tulisi minusta tehdä, jotta päästäisiin eroon turhasta paperi-
työstä ja henkilöstön olisi helpompi seurata projektin edistymistä ja hei-
dän omia tehtäviään. Yhdistämisellä pystyttäisiin myös välttämään turhan 
työn tekemistä, jottei työn tekemiseen vaadita kuin yhden ihmisen työ-
panos sen sijaan, että moni tekisi saman asian useampaan kertaan.  
 
Tehtävänjakolista on työmaahenkilöstölle hyödyllinen, sillä uusia projek-
teja ei ala kovinkaan usein. Tämän vuoksi joskus tehtäviä saattaa päästä 
unohtumaan. Listalla pystytään varmistamaan, että tehtävät muistuvat 
mieleen ja tehtävät tulevat hoidetuksi. Lisäksi lista toimii projektin orga-
nisoinnin apuvälineenä: tällöin kaikille henkilöille saadaan jaettua tehtä-
viä tasapuolisesti siten, ettei henkilöstö rasitu liikaa. Listalla saadaan 
varmistettua, ettei projektihenkilöstö ole niin sanotulla tyhjäkäynnillä, 
vaan he tekevät tehtäviä tavoitteellisesti. Tämä tavoitteellinen tekeminen 
edesauttaa projektin onnistumista.  
 
Tehtävänjakolistalla saadaan oikeat henkilöt tekemään oikeita asioita ja 
voidaan varmistua, että projekti tulee hoidetuksi laadukkaasti, kustan-
nustehokkaasti ja aikataulussa. Listalla saadaan myös jaettua kaikki tär-
keimmät tehtävät tietyille henkilöille. Tällöin vastuun kantaja on tiedossa. 
Mikäli vastuuta ei ole annettu tietylle henkilölle on vaara siitä, että ku-
kaan ei ota tehtävää hoitaakseen.  
 
Mielestäni yrityksen tulisi antaa joitain ohjeita eri järjestelmien ja listojen 
käyttöön, sillä osa järjestelmistä on haasteellisia käyttää. Järjestelmistä 
löytyy yleensä jonkinlainen ohje käyttöön, mutta nämä ohjeet voisi tuoda 
helpommin löydettäväksi tai ohjeistuksen voisi antaa esimerkiksi verkko-
kursseina tai muina tämän tyyppisinä tietoiskuina. Kun nämä tiedot olisi-
vat helposti löydettäviä, saataisiin silläkin lisättyä henkilöstön työtehoa. 
 
Lisäksi tuli ilmi, että joistain dokumenteista on useita eri versioita käytös-
sä yrityksen sisällä. Olisi hyvä, jos kaikki valmiit dokumentit olisivat sa-
manlaisia, jolloin päästäisiin eroon turhasta miettimisestä ja ihmettelystä. 
Kaikissa dokumenteissa on suunnilleen sama sisältö, mutta esitystavat 
saattavat vaihdella. Lisäksi havaitsin, että henkilöstöllä on hyviä pohjia, 
joita ei kuitenkaan ole viety toimintajärjestelmään tai muihin järjestel-
miin, vaikka ne sinne kuuluisivat. Yrityksen tulisi kannustaa henkilöstöä 
kehittämään ja jalostamaan valmiita pohjia, joita koko henkilöstö voisi 
hyödyntää tulevaisuudessa.    
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10 POHDINTA 

Mielestäni tehtävänjakolistan päivittäminen sujui ja onnistui hyvin. Opin-
näytetyönä sen päivittäminen oli haasteellinen aihe, sillä siitä ei löydy 
paljoa tietoa. Tehtävänjako on kuitenkin tärkeä asia joka tehdään lähes 
jokaisella työpaikalla. Olisin kaivannut konkreettista tietoa tehtävänjaosta 
ja miten sitä voidaan tehostaa. Tämä tieto olisi auttanut työn teossa ja 
minusta tämä tieto auttaisi työntehostamista myös muillakin aloilla.  
 
Prosessissa toisin olisi voinut tehdä aiheen tarkemman rajauksen ja sel-
keämmän päätöksen mitä työmaan vaiheita sen tulee sisältää. Työn te-
keminen sujui kuitenkin suhteellisen helposti ja myös yhteistyö tilaajayri-
tyksen kanssa sujui todella hyvin. Tarkempaa rajausta olisi kaivannut lä-
hinnä siksi, koska kaikilla on niin erilainen ja omakohtainen käsitys listasta 
ja millainen sen tulisi olla. Mielestäni päivitetty lista on hyvä ja tulee pa-
rantamaan ja tehostamaan henkilöstön toimintaa.  
 
Parantamiskohteena työn suorittamiseen olisi voinut olla se, että heti 
alussa sovitaan joidenkin listojen yhdistämisestä. Toinen parantamiskoh-
de olisi voinut olla se, että työ rajataan käsittämään vain työmaan aloitus 
ja rakentaminen. Työmaan viimeistelyn olisi voinut jättää pois työstä, sillä 
viimeistelyvaihe on kuvattuna viimeistelyohjelmassa. Lista ei kuitenkaan 
sisällä viimeistelystä paljoa asioita, joten pääpaino viimeistelyssä on juu-
rikin viimeistelyohjelmalla.  
 
Mielestäni työlle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin, sillä tehtävänjako-
lista on nyt käyttökelpoinen ja hyödyllinen työkalu projekteille. Tarve sen 
päivittämiseen tuli yritykseltä, koska se oli ollut useita vuosia ilman päivi-
tystä. Opinnäytetyöprosessin päätteeksi lista on nyt päivitetty ja ajan ta-
salla. Ennen päivitystä siitä puuttui joitain asioita, jotka olivat toimintajär-
jestelmässä. Listan ja toimintajärjestelmän vertaaminen ja toimintajärjes-
telmän läpikäynti olivat mielestäni hyödyllisiä asioita, sillä nyt se toimii 
toimintajärjestelmän mukaisesti.  
 
Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin ja lista toimii nyt hyvin toimintajär-
jestelmän kanssa. Listasta löytyy tärkeimmät tehtävät, jotka ovat toimin-
tajärjestelmässä ja tämän lisäksi siinä on tehtäviä, joita toimintajärjestel-
mässä ei ole ja jotka eivät kuulu toimintajärjestelmään. Kun listaa täyte-
tään, se pakottaa täyttäjän pohtimaan työmaata ja miettimään mitä työ-
maalla todellisuudessa tulee tehdä ja mitä asioita siitä mahdollisesti 
puuttuu, jotka ovat juuri kyseessä olevan työmaan erityispiirteistä johtu-
en tärkeitä. Nykyinen lista on hyvä perusta tulevalle, mikäli yrityksessä 
aletaan uudistaa ja yhdistää muitakin listoja. Tällä hetkellä lista on ajan 
tasalla ja toimii hyvin. Sitä tulee kuitenkin päivittää aktiivisesti ja seurata, 
että mahdolliset muutokset ja uudistukset näkyvät myös siinä.  
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Liite 1 

Tehtävänjakolistan otsikot 
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Liite 2 
Haastattelukysymykset 
 
Perustiedot 

 
1. Kuinka kauan olet työskennellyt yrityksessä? 
 
2. Mikä on työnkuvasi? 
 

Tehtävänjakolistan käyttö  
 
3. Onko tehtävänjakolista tuttu? 
 
4. Oletko käyttänyt tehtävänjakolistaa? 
 
5. Kuinka usein käytät tehtävänjakolistaa? Miksi käytät niin har-

voin/usein?  
 
6. Millaisissa tilanteissa olet käyttänyt tehtävänjakolistaa? Millaisissa ti-

lanteissa tehtävänjakolistan käyttö on sinusta järkevää?  
 
7. Onko tehtävänjakolistaa tarpeen käydä läpi ja päivittää yhdessä pala-

vereissa? (Viikkopalavereissa, aloituspalaverissa, tuotantopalavereis-
sa) 

 
8. Kuinka varmistutaan, että tehtäväjakolistassa määritetyt tehtävät on 

tehty? Miten sitä voisi parantaa? 
 

Tehtävänjakolistan kehittäminen  
 
9. Mitä hyviä/huonoja puolia nykyisessä tehtävänjakolistassa on?  
 
10. Oletko kohdannut ongelmia tehtävänjakolistan käytössä? Millaisia?  
 
11. Onko listan yleinen käytettävyys hyvä? Miten sitä voisi sinusta kehit-

tää? 
 
12. Onko listan järjestäminen toimintajärjestelmän mukaiseksi hyvä idea? 

Miksi/miksi ei?  
 
13. Onko listassa sinun mielestä ylimääräisiä tehtäviä? Mitä ne ovat?   
 
14. Puuttuuko listasta tehtäviä? Jos kyllä, niin mitä lisäisit sinne ja miksi? 
 
15. Miten tehtävänjakolista mielestäsi vaikuttaa projektin aikataulun- ja 

kustannustenhallintaan? 
 
16. Miten tehtävänjako mielestäsi vaikuttaa projektin laatuun? 
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Avoin palaute  
 
17. Muuta avointa palautetta/kommenttia tehtävänjakolistaan liittyen? 
 


