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1 JOHDANTO 

 

1.1 Taustat ja tavoitteet 
 

Aihe opinnäytetyöhöni tuli yhteisen pohdinnan tuloksena tilaajan kanssa. Peabin Kuopion alueyksi-

kön aluepäällikkö Juha Kuparinen ehdotti laadunvarmistukseen ja etenkin sisärakennusvaiheessa 

ilmeneviin ongelmiin liittyvää aihetta. Aloitin elementtirakenteisen kerrostalon runkovaiheen laadulli-

sen tarkkailun kesällä 2016 työharjoittelun yhteydessä Peab Oy:n Kuopion Lehtoniemessä sijaitse-

valla betonielementeistä tehtävällä kerrostalotyömaalla. Työmenetelminä käytin työnjohdon haastet-

teluja, aikaisempien työmaiden ja rakentamisen laatuvaatimusten tutkimista ja tarkkaa dokumen-

tointia. Lopullisen muotonsa opinnäytetyö sai talvella 2017. Tilaaja Peab Oy oli minulle tuttu raken-

nusliike, sillä olen suorittanut kaikki työharjoittelut ja työskennellyt myös koulun ohella heidän työ-

maillaan Kuopiossa. Myös Peabin toimintatavat ja henkilöstö ovat minulle erittäin tuttuja. 

 

Opinnäytetyön aiheena on tutkia elementtirakenteisen kerrostalotyömaan runkovaiheen laadullisia 

seikkoja ja niiden vaikutusta sisärakennusvaiheeseen. Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, alus-

tavasta ja pohtivasta teoriaosasta ja lopputuotteen muodostavasta laadunvarmistusasiakirjasta. 

Opinnäytetyöni teoriaosuus käsittelee laatua ja sen merkitystä rakentamissa. Esittelen myös raken-

tamisprosessin laadunvarmistuksen eri osapuolet, heidän vastuunsa rakennushankkeen laadunvar-

mistuksessa ja erilaiset laadunvarmistusmenetelmät ja niihin liittyvän lainsäädännön. Itse opinnäyte-

työn tuotos on laadunvarmistusasiakirja, joka auttaa runkovaiheen aikana tapahtuvassa laadunvar-

mistuksessa sisärakennusvaiheen työvaiheita ajatellen. 

 

Tavoitteena on tuottaa selkeä ja käyttökelpoinen laadunvarmistusasiakirja elementtirakenteisen ker-

rostalon runkovaiheseen teoriaosuuden pohdinnan ja tutkimusten pohjalta. Laadunvarmistusasiakirja 

on suunnattu työmaan toimihenkilöiden käyttöön helpottamaan runkovaiheen aikana tapahtuvaa 

laadunvarmistamista työmaalla eri työvaiheiden aikana. Laadunvarmistusasiakirjan tavoitteena ja 

lähtökohtana on pyrkiä välttämään ja ennalta ehkäisemään mahdollisia laadullisia virheitä jo ennen 

niiden syntymistä. Opinnäytetyön tuotoksen tavoitteena on olla työnjohdon laadunvarmistustyökalu. 

Hyvään rakentamisen laatuun tähdätään ensisijaisesti rakennusvirheiden välttämiselle, suunnitelmal-

lisuudella ja asiakastyytyväisyydellä. Laadunvarmistusasiakirjan haluttiin olevan erittäin helppokäyt-

töinen, konkreettinen ja selkeä. 

 

 

 

 

 

 

 



      6 
 

1.2 Tilaaja Peab Oy 
 

Peab-konserni on Pohjoismainen suuri yhteiskuntarakentaja, jonka kotipaikka sijaitsee Ruotsissa. 

Peab on aloittanut toimintansa vuonna 1959. Peabilla työskentelee pohjoismaissa noin 14 000 henki-

löä. Suomeen Peab rantautui vuonna 1999. Suomessa Peab-yhtiöt toimivat rakentamisen parissa 

usealla eri osa-alueella, joita ovat Peab Oy (rakentaminen), Peab Invest Oy (asunnot ja toimitilat), 

Peab Industri Oy (teollisuus), Peab Infra Oy (infrarakentaminen), sekä Lambertsson Oy (nosturit). 

Suomessa Peabilla työskentelee noin 800 henkilöä. Liikevaihto Suomessa on noin 260 milj. euroa 

vuodessa.  Aluetoimistoja Peab Oy:ltä löytyy Helsingistä, Kuopiosta, Jyväskylästä, Seinäjoeltä, Tu-

rusta, Tampereelta ja Oulusta.  

 

Tämä opinnäytetyö tehdään Peab Oy:n Kuopion aluetoimistolle. Toimeksiantajana opinnäytetyössä 

toimii Kuopion aluetoimiston aluepäällikkö Juha Kuparinen. Kuopiossa Peab Oy:n toiminta painottuu 

uudisrakentamiseen etenkin asuntorakentamisen osalla.  

 

1.3 Lyhenteet  
 

CE = Conformite Europe 

ISO = International Organization for Standardization 

LVIS = lämpö-vesi-ilma-sähkö 

MRL = Maankäyttö- ja rakennuslaki  

RALA = Rakentamisen laatu ry 

RYL = Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 

YM = Ympäristöministeriö 

YSE1998 = Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
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2 RAKENTAMISEN LAATU 

 

2.1 Laadun määritelmä 
 

Laatu voidaan Kankaisen ja Junnosen (2001, 6) mukaan jakaa kahteen eri tasoon: tuotteen tai pal-

velun laatuun, sekä toiminnan eli prosessin laatuun. Tuotteen laatu nähdään usein kilpailutekijänä, 

asiakkaan odotuksien ja huomion herättäjänä. Toiminnan laatu toimii lähinnä yrityksen sisäisenä vä-

lineenä tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Kuitenkin lopputuotteen laatu 

määräytyy pääasiassa toiminnan laadun mukaan 

Tuotteen laadun elementit voidaan jakaa kolmeen osaan (Kankainen ja Junnonen 2001, 6)  

- valmistuksen laatuun 

- suunnittelun laatuun 

- asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun. 

 

Valmistuksen laatu tarkoittaa sitä, miten hyvin tuote täyttää sille suunnittelusssa asetetut vaatimuk-

set. Suunnittelun laatu kuvaa, kuinka hyvin tuote tai palvelu on suunniteltu täyttämään asiakkaan 

vaatimukset, eli minkälaisia ominaisuuksia tuotteella on. Myös asiakkaan toiveet, tarpeet ja mielty-

mykset tulee ottaa muiden rakennusprosessiin vaikuttavien seikkojen ohella tarkasti huomioon kun 

pyritään tuottamaan kaikkia miellyttävä laadukas lopputuote. Tuotteen laatuominaisuuksia koskevia 

päätöksiä ohjaavat suunnittelijoiden käsitykset asiakkaiden odotuksista. Suunnittelu vaikuttaa ensisi-

jaisesti tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin tai ulkonäköön. Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu 

on hänen saamansa tuotteen laadun suhde odotettuun laatuun. Tuotteen laatu on silloin hyvä, kun 

asiakkaan kokema laatu vastaa hänen odotuksiaan. Asiakas haluaa teknisesti toimivan ja omiin tar-

peisiinsa soveltuvan laadukkaan tuotteen. Asiakkaan kokemaan laatuun vaikuttavat suunnittelun ja 

valmistuksen lisäksi asiakaskontaktit sekä liiketoimintasuhteessa myös valmistajan ja asiakkaan liike-

toimintaprosessien yhteensopivuus. (Kankainen ja Junnonen 2001, 6.)  

 

Alapuolella näkyvästä Laatukäsikirjan 2009 kuviosta on havaittavissa laadun eri tasot ja niiden muo-

dostuminen.  

 

KUVIO 1. Ajan, kustannusten ja laadun riippuvuus (Laatukäsikirja 2009, 9) 
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2.2 Lainsäädäntö      
 

Suomessa maankäytön ja rakentamisen tärkein ohjauskeino on maankäyttö- ja rakennuslaki. Laki 

koskee alueen käyttöä, suunnittelua ja rakentamista. Tarkemmat säännökset ja määräykset alueiden 

käytöstä ja rakentamisesta sisältyvät maankäyttö- ja rakennusasetukseen sekä ympäristöministeriön 

asetuksiin. Kunnissa maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kaavoituksella ja rakennusjärjestyksellä. 

Rakentamista koskevat maankäyttö ja rakennuslakia täydentävät määräykset ja ohjeet sisältyvät 

Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. (Ympäristöministeriö.)  

 

Yleensä ottaen rakennustyöt on suoritettava siten, että ne täyttävät yleisen voimassa olevan lainsää-

dännön, sen nojalla säädettyjen asetusten ja määräysten, sekä hyvän rakentamistavan määräykset. 

Hyvä rakennustapa on vaikea määritellä ja se on hyvin aikaan sidonnainen, sillä tutkimukset ja koke-

mukset antavat siitä jatkuvasti lisää tietoa. Määriteltäessä hyvää rakentamistapaa on lähteenä syytä 

käyttää ajanmukaisia Rakentamistöiden yleisiä laatuvaatimuksia, RYL.  

 

Viranomainen on määrittänyt rakentamista koskevan vähimmäis- ja minimilaatutason, johon vähin-

täänkin rakentamisessa on päästävä. Viranomaisen keinoja rakentamisen laadun varmistamiseksi 

ovat rakennushankkeen osapuolten selkeän vastuunjaon ja kelpoisuuden varmistaminen jo lupavai-

heessa tai aloituspalaverissa, olemassa olevien laatu- ja turvallisuusärjestelmien käytön vaatiminen, 

sekä työmaavalvonnan vaatiminen. Viranomainen vaatii myös jokaiselta rakennushankeeseen ryhty-

vältä tarkastusasiakirjan laatimista.  (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132, 150 §.) 

 

Viranomainen suorittaa rakennushankkeessa työmaa- ja laatuvalvontaa. Valvonnan voi suorittaa 

myös osittain jokin muu kuin viranomaistaho. Tällöin rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvoitettu 

nimeämään rakennusvalvoja. Valvojan järjestämisestä vastaa usein hankkeen rakennuttaja. Asete-

tun valvojan tulee olla neutraali henkilö ja ammattitaidoltaa tehtävään soveltuva. Valvojan tehtävä 

on seurata työmaan laatua ja suunnitelmallisuudenmukaisuutta. Myös viranomainen voi halutessaan 

suorittaa erilaisia laatukatselmuksia rakennettavalle kohteelle. Viranomaisen suorittamista laatu- ja 

rakentamiskatselmuksista esimerkkinä voidaan pitää esimerkiksi palotarkastusta ja sijaintikatsel-

musta. Katselmuksia voidaan suorittaa myös esimerkiksi eri rakenneosille ja LVIS-laitteistoille. Viran-

omainen selvittää ovatko tiettyyn rakennustyövaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja sel-

vitykset tehty. Puutteita havaitessaan viranomainen määrää kirjallisesti oikaisutoimenpiteistä ja mää-

räajasta epäkohdan korjaamiseksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 151§.) 
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2.3 Standardit ja sertifikaatit 
 

Laadun mittaamisen on kehitetty useita eri standardisoitua laatujärjestelmiä ja sertifikaatteja. Laatu-

järjestelmillä on tarkoitus tarkastella kokonaisvaltaista yrityksen laatutoimintaa. Laatujärjestelmät 

ovat usein riippumattomia yrityksen koosta, toimialasta tai organisaatiosta. Tunnetuimpia laatujär-

jestelmiä ovat standardisointijärjestö ISO:n kehittämät ISO 9000- ja ISO 14000 –standardisarjat. 

Laatujärjestelmäsertifikaatin määrittävät ulkopuoliset sertifioijat. Laatujärjestelmäsertifikaatit kerto-

vat esimerkiksi yrityksen kokonaisvaltaisesta johdon, prosessien, toimintojen ja jatkuvan kehittämi-

sen parantamista. Laatujärjestelmät ovat eräänlainen yrityksen näyteikkuna asiakkaille. (in-

specta.com.) 

 

On olemassa myös muita yrityksen kokonaisvaltaisista laadullisista ominaisuuksista kertovia mitta-

reita ja sertfikaatteja. Esimerkiksi Rakentamisen laatu ry:n määrittämä RALA-pätevyys. RALA-päte-

vyys on vapaasti haettavissa ja se kertoo mm. yrityksen teknisestä osaamisesta, referenssipohjai-

sista resursseista ja tilaajavastuulain edellyttämien vaatimusten täyttämisestä. RALA-pätevyys no-

peuttaa usein yrityksen toimintaa tarjousvaiheessa, sillä useat tekniset ja taloudelliset vaatimukset 

tulee täytetyksi RALA-pätevyydellä. (rala.fi.) 

 

Useille rakennustuotteille ja materiaaleille on määriteltyjä erilaisia laatutodistuksia ja suoritustasoil-

moituksia. Rakennusmateriaalitoimittajilla on usein selkeät ja kattavat ohjeet ja materiaalitiedot 

tuotteistaan. Esimerkiksi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viran-

omaisille tuotteen täyttävän direktiivit ja tuotteen turvallisuusvaatimukset. Suoritustasoilmoituksista 

selviää tuotteen käyttömahdollisuudet oikeissa olosuhteissa ja oikeilla menetelmillä. Usein valmistaja 

on määritellyt ja kuvaillut tuotteen käyttöikää, säilyvyyttä ja kelpoisuutta muiden rakennustuotteiden 

kanssa. Myös työntekijöiden täytyy hakea tiettyjen rakennusmateriaalien käsittelyyn ja työvaiheiden 

suorittamiseen omat serftifikaattinsa ja pätevyytensä. Esimerkkinä ovat vedeneristyspätevyys ja tuli-

työlupa. Tällä tavoin varmistetaan, että työntekijältä löytyy riittävä ammattitaito ja tieto työvaiheen 

laadukkaaseen ja työturvalliseen suorittamiseen. 

 

Tilaajayritykselleni Peab Oy:lle on myönnetty Inspectan ISO sertifioimat ISO 9001, ISO 14001, OH-

SAS 18001, sekä RALA-pätevyys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      10 
 

2.4 Laadun merkitys rakentamisessa     
 

 

Rakennushanke on prosessi, jossa lopputuloksen ominaisuudet tarkentuvat edetessä tilaajan toi-

veista ja tarpeista vastaanotettavan rakennuksen kokonaisuuteen. Rakennus muodostuu rakennus-

hankkeen eri osapuolten toiminnan ja toiminnan tulosten sekä annettujen tavoitteiden kautta. Ra-

kennuttaminen, suunnittelu, materiaalit ja tuotanto yhdessä ratkaisevat, täyttääkö rakennus sille 

asetetut vaatimukset ja tavoitteet. (Kankainen ja Junnonen 2001, 26.) 

 

Rakennuksen ja myös rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien käytettävyyteen luetaan ne toi-

minnalliset ja tekniset ominaisuudet, jotka ovat edellytysenä rakennuksessa tapahtuvalle toiminnalle. 

Osa käytettävyyteen liittyvistä ominaisuuksista, etenkin vaatimukset rakennuksen terveellisyydestä 

ja turvallisuudesta, määritetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Toiminnalliset ja tekniset vaatimuk-

set kohdistuvat sisätilojen ja ulkoalueiden (Kankainen ja Junnonen 2001, 26.) 

 

- rakennusosiin ja materiaaleihin 

- teknisiin järjestelmiin 

- viimeistelu ja varustelutasoon. 

 

 

Toiminnallisia vaatimuksia asetetaan rakennuksen ja sen tilojen lisäksi materiaaleille ja järjestelmille 

sekä näiden muodostamalle kokonaisuudelle. Toiminnallisia vaatimuksia arvioidaan seuraavien teki-

jöiden perusteella: 

- käyttötarkoitukseen soveltuvuus 

- käyttötarkoituksen ja tilojen muunneltavuus 

- käytön ja huollon ”helppous” 

- korjauksen ja laajentamisen ”helppous” 

- elinkaarikustannukset ja pääomantuottokyky. 

(Kankainen ja Junnonen 2001, 2.) 

 

Rakennusalalla vallitsevan kovan kilpailun ja markkinoilla olevien useiden palveluntarjoajien vuoksi 

on laatukäsitteestä tullut yksi merkittävä markkinavaltti asiakkaita janoaville rakennusyrityksille. Yri-

tykset pyrkivät kukin asiakkaita miellyttävän hintatason ohelle parhaaseen mahdolliseen rakentami-

sen laatuun. Laatua rakennusyritykset mittaavat erilaisin sertifikaatein ja standardein, sekä erilaisten 

mittarien, kuten QPR- ja TR-mittausten avulla. Media ja ammattikirjallisuus, kuten Rakennuslehti ja 

eri yhdistykset laittavat rakennusyrityksia paremmuusjärjestykseen laadun suhteen. Laatu on siis 

entistä enemmän määräävänä tekijänä asiakkaan tehdessä sijoituspäätöstä kiinteistöstä. 
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Mediassa usein esillä olevat rakennusvirheistä ja home- ja kosteusvaurioista kertovat julkaisut ovat 

saaneet viranomaiset kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, kuinka ja mistä materiaa-

leista rakennus on tehty. Havaitut virheet rakentamisessa ovat saaneet myös asiakkaat entistä tiu-

kemmin rakentamisprosesseja. Oikeiden materiaalivalintojen lisäksi suuri merkitys home- ja mikrobi-

vauroiden ennaltaehkäisyssä on työmaa-aikainen kosteudenhallinta ja rakentamisen aikainen jatkuva 

laadunvarmistus. Rakennusmateriaalit ja rakennusosat täytyy pitää kuivana ennen asennusta ja sen 

jälkeen. Rakennusliikkeet ovat alkaneet käyttämään erilaisia sääsuojia ja huputuksia, jotka suojaavat 

sadevedeltä ja pitävät rakennuksen kuivana. Sääsuojien ja huputusten ansiosta rungon kuivuminen 

nopeutuu ja rakentamisen laatu paranee. 

 

Rakennushankkeeseen haetaan luotettavaa ja laadukasta urakoitsijaa. Nykyään yleistyvä elinkaari-

malli sitoo urakoitsijan useiksi vuosiksi rakennuksen käyttö- ja huoltoustannuksiin, joten rakentami-

sen aikaisiin laadullisiin tekijöihin ja laadunvalvontaan on entistä tärkeämpi kiinnittää huomiota. Kil-

pailuvalttina laatu on saanut yhä suuremman merkityksen rakentamisessa. Useat yritykset ovat alka-

neet kehittämään omia laadunvalvontajärjestelmiään ja mittareitaan jatkuvan laadunvalvonnan ja 

laadun kehittämisen edesauttamiseksi.  
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3 LAADUNVARMISTUKSEN OSAPUOLET 

 

3.1 Viranomaismääräykset 
 

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa tai aloituskokouksen perusteella edellyttää ra-

kennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistusselvitystä toimenpiteistä rakentamisen laa-

dun varmistamiseksi. Laadunvarmistusselvitystä voidaan edellyttää, jos rakennushanke tai osa siitä 

on erittäin vaativa tai jos aloituskokouksessa sovittujen menettelyjen perusteella ei voida perustel-

lusti olettaa, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 

mukainen lopputulos. (YM5/601/2015.) 

  

Laadunvarmistusselvitykseen on merkittävä olennaiset tiedot niistä toimista, joilla varmistetaan, että 

rakentamisessa saavutetaan vähintäänkin rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukai-

nen lopputulos. Laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on noudatettava rakennus-

työssä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on liitettävä laadunvarmistusselvitys maankäyttö- ja raken-

nuslain 150§:n mukaiseen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Myös ympäristöministeriön asetuksilla 

voidaan antaa tarkempia säännöksiä laadunvarmistusselvityksen sisällöstä. (YM5/601/2015.)  

 

 

Yleensä laaduvarmistusasiakirjalta vaaditaan ainakin seuraavia asioita: 

- rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistamista 

- tarkastettavien työvaiheiden toteuttamisen edellytysten varmistamista 

- rakennuksen turvallisuuden, terveellisyyden ja pitkäaikaiskestävyyden varmistaminen 

- rakennustyön kosteudenhallinnan varmistaminen 

- rakennusrungon runkokatselmus 

- suunnitelmien noudattamisen varmistaminen 

- käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisen varmistaminen 

- rakennusmateriaalien käytettävyyden varmistaminen 

- katselmukset ja viranomaistarkastukset 

- luovutus ja käyttöönottovaiheen laadunvarmistus. 

 

Laatuasiakirjan viranomaisten asettamien velvoitteiden täyttämisesta vastaa rakennuttaja. Raken-

nuttaja voi vaatia toimeksiantamaltaan rakennusliikkeeltä laatuasiakirjan mukaisten toimenpiteiden 

täyttämistä, sekä niiden varmentamista. Viranomainen valvoo ja varmistaa yhdessä työmaavalvojan 

kanssa rakennushankkeen osapuolten noudattavan annettuja laadunvarmistustoimenpiteitä. 
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Viranomaiset pyrkivät myös korostamaan rakennushankkeen eri osapuolten vastuita. Usein päävas-

tuu rakennushankkeessa kuuluu rakennuttajalle. Rakennuttaja on usein päättävä ja ohjaava taho, 

joka vastaa suunnittelusta, rakentamisesta ja laadunvarmistustavasta. Rakennuttaja varmistaa 

omilla toimillaan ja sopimuksillaan pätevät henkilöt hoitamaan edellemainittuja tehtäviä. Rakennus-

hankkeen vastuut on hyvä sopia esimerkiksi aloituskokouksessa. Sopimusehtoina pidetään usein 

yleisesti käytössä olevaa YSE1998 sopimusasiakirjaa. Alla olevasta kuviosta ilmenee hankkeen laa-

dunvarmistuksen eri osapuolten laadunvarmistustehtävät ja vastuut rooleittain. Kaikki laadunvarmis-

tustehtävät tähtäävät luovutukseen ja lopullisen valmiin rakennustuotteen kokonaislaatuun. 

 

 

 

KUVIO 2. Laadunvarmistuksen eri osapuolet ja roolit (Juha-Matti Junnonen 2001.) 

 

 

3.2 Rakennuttajan/tilaajan rooli laadunvarmistamissa 
 

 

Rakennuttajaa laadunvarmistuksessa ohjaa pääasiassa viranomaisten asettamat vaatimukset ja 

Maankäyttö- ja rakennuslaki. Lisäksi rakennuttajan toiminnan ohjaamista säätelee Ympäristöministe-

riön asetukset sekä esimerkiksi rakentamisen yleiset laatuvaatimukset eli RYL. Rakennuttaja laatii 

myös oman hankekohtaisen laatusuunnitelmansa. Rakennuttajan hankekohtaisen laatusuunnitelman 

sisältöä ohjaa pääasiassa viranomaismääräykset. Apua laatusuunnitelman tekoon rakennuttaja saa 

yleensä organisaationsa valmiista laatusuunnitelmapohjasta, jonka hän muokkaa kyseiseen hankkee-

seen sopivaksi. Rakennuttajan laatusuunnitelma sisältää mm. hankkeen laatutavoitteet, riskialttiiden 

työvaiheiden kartoituksen ja riskinhallintasuunnitelman. Rakennuttaja voi liittää laatusuunnitelmansa 

myös projektisuunnitelmansa yhteyteen. Laatusuunnitelman tarkoituksena on edistää rakennuttajan 

omaa laadunvarmistusta.  
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Rakennuttajan laadunvalvontatoimenpiteet sisältävät lisäksi eri rakentamiseen liittyvien asiakirjojen 

tarkastelua ja valmistelua ja niiden ristiriitaisuuksien ja puutteiden selvittämistä. Rakennuttaja vas-

taa lupa-asiakirjojen laatimisesta ja hankkimisesta. Rakennuttaja selvittää ja tutkii lähtötietojen riit-

tävyyden ja tulevien urakoitsijoiden ja muiden rakentamisvaiheen osapuolten laadunvarmistus me-

neltelmien tarpeellisuuden ja tarvittavien dokumenttien laatimisen. Yksi rakennuttajan tärkeä rooli 

on työmaavalvonnan järjestäminen. Valvoja on rakennuttajan oma tai palkkaama ulkopuolinen ra-

kennusalan ammattilainen, jonka tehtävänä on valvoa urakoitsijan tekemän työn sopimuksenmukai-

suutta ja ennaltaehkäistä virheitä. Työmaavalvojan lisäksi myös viranomaiset suorittavat omaa val-

vontaansa rakennustyömaalla. Rakennuttajan laadunvarmistus edellyttää hyvää ja tiivistä kommuni-

kointia suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa, jotta haluttuun ja sopimusten mukaiseen laatuun 

päästäisiin. Hyvä keino seurata laadunvarmistusta on pitää säännöllisin väliajoin kaikkia rakennus-

hankkeen osapuolia koskevia seurantakokouksia. (Rakennustieto.) 

 

Rakennuttajan ja urakoitsijan toimia ohjaa heidän tekemänsä urakkasopimus. Usein käytettyyn 

YSE1998 ehtoihin lukeutuu rakennuttajaa sitova myötävaikutusvelvollisuus. Myötävaikutusvelvolli-

suus sitoo rakennuttajaa useisiin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan urakoitsijalle sopimuksen vaati-

mustason mukaiset rakentamisolosuhteet. Rakennuttaja on siis velvoitettu antamaan urakoitsijalle 

YSE1998 edellyttämät mahdollisuudet rakennustöiden suorittamiselle.  

 

Myötävaikutusvelvollisuuteen kuuluu: 

- rakentamiseen vaadittavien viranomaislupien järjestäminen 

- viranomaiskatselmusten ja suunnitelmien tarkastamisen maksaminen 

- suunnitelma-aikataulun laatiminen yhdessä urakoitsijan kanssa 

- suunnitelmien ajallaan toimittaminen urakoitsijalle 

- sovittujen materiaalien ja rakennustarvikkeiden toimittaminen ajallaan 

- työturvallisuusasiakirja työmaalle 

- rakennusurakkaan kuulumattomista töistä urakoitsijoille aiheutuvien häiriöiden estäminen. 

(Kankainen ja Junnonen 2001.) 

 

Alla olevasta kuviosta ilmenee laatujärjestelmän muodostumisen tasot ja roolitukset. 

 

KUVIO 3. Laatujärjestelmä ja sen asema laatujohtamisessa (Laatukäsikirja 2009, 10.) 
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3.3 Suunnittelun rooli laadunvarmistamisessa 
 

 

Rakennuttaja tai tilaaja kokoaa hankkeelle suunnitteluorganisaation, joka vastaa lainsäädännön ja 

viranomaisten vaatimusten ja tilaajan toiveiden mukaan hankkeen suunnitelmista. Suurissa hank-

keissa suunnittelijoita on useita. Suunnittelusta vastaavat usein erilaiset suunnittelutoimistot. Hank-

keen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon rakennus- ja rakenneteknisten lisäksi LVIS-suunnittelu. 

Suunnittelijat ovat velvoitettu noudattamaan olemassa olevaa hyvää rakentamistapaa. Kaikkien 

suunnitelmien läpikäynti ja ristiriitaisuuksien ja päällekäisyyksien etsiminen ennen rakentamisproses-

sin aloitusta on erittäin tärkeää. Suunnittelijoiden tulee myös valita suunnitteluratkaisuihin sopivat ja 

turvalliset materiaalit. Materiaalivalintoja ohjaa usein tilaaja ja esimerkiksi alueella oleva kaava.  

 

Suunnittelijoiden on syytä olla tiiviissä yhteydessä urakoitsijaan suunnitelmiensa ja niiden toteutta-

misen suhteen. Ohjeistus ja oikeiden työtapojen varmistaminen vaikuttavat suoraan rakennettavan 

tuotteen laatuun. Suunnittelijat vastaavat myös yhdessä tilaajan ja urakoitsijan kanssa suunnitelma-

aikataulun laadinnasta. On tärkeää hankinnan ja tuotannon laadunvarmistuksen kannalta, että tar-

vittavat suunnitelmat löytyvät oikeaan aikaan oikeasta paikasta ja ovat niitä tarvitsevien henkilöiden 

käytössä riittävän ajoissa. Suunnitelmien laadulliseen läpikäyntiin ja tarkastamiseen tehtäväsuunitte-

lun aikana jää enemmän aikaa ja mahdolliset suunnitteluvirheet ja ristiriidat huomataan ajoissa jo 

ennen hankinnan suorittamista ja ennen tehtävän aloitusta.  

 

3.4 Urakoitsijan rooli laadunvarmistamissa 
 

 

Urakoitsijan rooli laadunvarmistamisessa tapahtuu pääasiassa työmaalla. Laadunvarmistus voidaan 

jakaa koko työmaata koskeviin tai yksittäistä tehtävää koskeviin laadunvarmistustoimenpiteisiin. 

Käytännössä tämä tapahtuu usein urakoitsijaa velvoittavan YSE1998 määrittämällä laatusuunnitel-

malla. Laatusuunnitelma on laadittu ennen rakentamistyön aloittamista suunnittelijoiden ja tilaajan 

kanssa. Urakoitsijan laatusuunnitelmaa ohjaa myös hänen oma laatujärjestelmänsä. Laatujärjes-

telmä on urakoitsijan oma toiminnanohjausjärjestelmä, joka määrittää ne laadunvarmistustoimenpi-

teet, jotka on laadittu rakennusvirheiden ennaltaehkäisyn ja laadunvalvonnan varmistamiseksi. Ura-

koitsija on siis velvoitettu seuraamaan tekemien töidensä laatua laatujärjestelmän mukaisilla työka-

luilla. Usein urakoitsijaorganisaatiosta löytyy valmis pohja laadunvarmistuukseen, jonka avulla hän 

käy läpi ja seuraa työnsä laatua. Urakoitsija on myös luovutuksen lähestyessä vahvasti mukana eri 

suunnittelijoiden ja viranomaisten suorittamissa loppukatselmuksissa ja tarkastuksissa. Myös käyt-

töönoton jälkeinen takuun varmistaminen kuuluu urakoitsijan rooliin laadunvarmistuksessa. YSE1998 

velvoittaa urakoitsijaan varmistamaan seuraavat toimenpiteet: 

- urakoitsijan itselleluovutus ennen rakennuttajalle tapahtuvaa luovutusta 

- havaittujen laatuvirheiden ja niiden korjaustoimenpiteiden tiedottaminen rakennuttajalle 

- rakennusmateriaalien ja rakennusosien tarkastaminen ennen niiden asennusta 

- järjestelmien käyttökokeiden ja mittausten tekeminen 

- sopimusasiakirjojen laatukokeiden suorittaminen. 
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3.5 Urakoitsijan laadunvarmistusmenetelmät     
 

Urakoitsijan laadunvarmistukselle perustan antaa tilaajan tai rakennuttajan määrittämä laatutaso ja 

urakoitsijan tekemä oman laatujärjestelmän ohjaama laatusuunnitelma. Laatusuunnitelman sisällöllä 

on tarkoitus varmistaa tuotteen laadullinen kelpoisuus jokaisessa rakentamisvaiheessa, sekä myös 

rakennuksen käytön aikana. Tehdyn tuotteen tulee myös vastata sopimusasiakirjojen, suunnitelmien 

ja asiakkaan toivomusten mukaista laatua. Laatusuunnitelmaan kuuluu mm. työmaan eri työvaihei-

den potentiaalisten ongelmien riskianalyysit, tehtäväsuunnitelmat ja laaturaportit.  

 

Potentiaalisten ongelmien analyysissä urakoitsija selvittää työmaan tuotannon, hankintojen ja teknis-

ten ongelmien seuraukset ja toimenpiteet niiden ennalta ehkäisemiseksi. Laatusuunnitelman tehtä-

väsuunnitelmassa kootaan yksittäistä tehtävää koskevat ajalliset ja taloudelliset tavoitteet, laatuvaa-

timukset, aloitusedellykset, potentiaalisten ongelmien analyysi ja työturvallisuusongelmat. Teh-

väsuunnittelu tapahtuu suunnitelmien ja hankkeen aikataulun pohjalta, kuitenkin laadusta tinki-

mättä. Tehtäväsuunnitelma antaa edellytykset ja konkreetiset keinot tehtävän laadulliselle läpivien-

nille. Tehtäväsuunnitelma toimii myös lähtötietona töiden alihankintapakettien muodostamisessa ja 

työmaan logististen toimintojen järjestämisessa ja suunnittelussa. Tehtäväsuunnitelmaa on syytä 

päivittää ja tarkentaa hankkeen edetessä. Laaturaportissa työnjohto kirjaa tehtävien laatuvaatimuk-

set ennen tehtävän aloitusta ja valvoo suunnitellun laadun toteutumista kirjaamalla ne ylös laatura-

porttiin. Laaturaportti dokumentoidaan ja talletetaan työmaan laatukansioon, joka kohteen valmis-

tuttua luovutetaan rakennuttajalle.  

 

Laatusuunnitelmassa sovittuja konkreettisia työkaluja ovat esimerkiksi työmaan aloitus- ja seuranta-

kokoukset, rakennusmateriaalin laadun tarkastelu työmaan joka vaiheessa, työvaiheen malliasen-

nukset ja mallihuoneet, katselmukset, järjestelmien käyttökokeet ja itselleluovutukset. Urakoitsijan 

on hyvä dokumentoida kaikki suorittamansa laadunvarmistusmittaukset ja mallikatsemukset. Tilaaja 

velvoittaa usein urakoitsijan seuraamaan myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden työtä laadun varmis-

tamikseksi. Menetelmillä havaitut virheet korjataan ja korjaustapa dokumentoidaan ja saatetaan ti-

laajan tietoon. 

 

Urakoitsijan muita keinoja laadunvarmistuksessa hankkeen alkuvaiheessa on hyvä suunnitelmien ja 

laatukäsikirjan läpikäynti sekä tulevien työvaiheiden huolellinen valmistelu ja suunnittelu. Hankkeen 

suunnitteluun kuuluu myös hyvä ja tarkka aikatauluttaminen. Hyvällä aikataulusuunnittelulla onnis-

tutaan työvaiheiden laadukkaassa läpiviennissä ja hyvän tehtäväsuunnittelun laatimisessa. Hyvä ai-

kataulu myös ennaltaehkäisee yllättäviltä ongelmilta ja viivästyksiltä. Materiaalin tilaamisen ja toimit-

tamisen aikatauluttaminen, sekä niiden sitominen tehtäväsuunnitteluun ennalta ehkäisee esimerkiksi 

sääolosuhteiden haitallista vaikutusta rakennusmateriaaleihin. Lähtökohtaisesti rakennusmateriaalien 

ja rakennusosien tilaus tulisi ajoittaa siten, että varastointiaika saataisiin mahdollisimman pieneksi.  
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Työvaiheiden alkaessa urakoitsijan on myös syytä kiinnittää huomiota aloituspalaverin oikeaan ja 

riittävään sisältöön ja sovittuihin laatuvaatimuksiin. Urakoitsijan keinoina laadunvarmistuksessa työ-

vaiheiden aikana ovat erilaiset mittaukset, mittarit, kokeet ja dokumentointi. Usein työmaatoimiston 

seinällä olevasta laatusuunnitelmasta on helppo seurata ja tarkkailla työmaan laadunvarmistustoi-

menpiteitä ja työmaan laadullisia seikkoja. Alla olevasta kuviosta käy ilmi rakennushankkeen eri laa-

tusuunnitelmat ja niiden sijoittuminen rakennushankkeen kulkuun. Urakoitsijan kasaama huoltokirja 

toimii käyttö- ja huolto-ohjeena rakennuksen käyttäjille. Rakennuksen käyttäjiin luetaan asukkaiden 

lisäksi kiinteistönhoidosta vastaavat huoltomiehet, sekä tiloja siivoovat henkilöt. Huoltokirjalla ura-

koitsija haluaa varmistaa rakentamiensa tilojen oikeanlaisen ja laadukkaan käytön ja huollon.  

 

 

KUVIO 4. Laatusuunnitelmat rakennushankkeen aikana (RATU S-1180, 2.) 
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4 LAADUNVARMISTUSASIAKIRJAN LAATIMINEN 

 

4.1 Elementtirunkoisen kerrostalon runkovaiheen kulku 
 

Talon rakennusrunko on rakennetekniikan kannalta rakennuksen tärkein osa. Runkoon liitetään 

muut rakennusosat, joten rakennuksen rungon täytyy olla laadullisesti hyvin tehty. Elementtirunko-

ratkaisulla rakennettu runko on tällä hetkellä yleisin kerrostalon runkoratkaisu. Elementtirunko koos-

tuu betonisista seinäelementeistä ja yleensä ontelolaatta välipohjaelementeistä. Elementit tuotetaan 

elementtitehtaalla suunnittelijoiden tekemien tilaajan tarpeet huomioivien suunnitelmien pohjalta. 

Elementtitehdas valvoo ja varmistaa tekemiensä elementtien laatua ja suunnitelmien mukaisuutta 

jatkuvasti oman laadunvarmistussuunnitelmansa mukaisesti. Kun elementit on saatu toimitusval-

miiksi, ne kuljetetaan työmaalle rekalla. Ensimmäinen työmaalla tapahtuva laadunvarmistusmene-

telmä elementtien saapuessa on tarkastaa suunnitelmien, rahtikirjojen ja rekan kyydissä olevien ele-

menttien paikkansa pitävyys.  

 

Runkotyön johtaja laatii hyvissä ajoin elementtiasennussuunniteman ja hyväksyttää sen rakenne-

suunnittelijoilla. Elementtiasennusuunnitelma kertoo elementtien toimitusjärjestyksen ja aikataulun 

elementtitehtaalle. Elementtiasennussuunnitelmasta selviää myös elementti asennusjärjestys ja 

asennusprosessin kulku sisältäen työturvallisuuden ja laadunvarmistamisen. Hyvin tehty elementti-

asennusuunnitelma luo pohjan runkotyön laadulliselle ja aikataululliselle onnistumiselle. Elementti-

rungon pystytyksen ajallinen kesto koko hankkeeseen menevästä ajasta on noin 15-25 %. Runko-

vaiheessa voidaan kuitenkin saada huonon työsuunnittelun tai virheiden takia erittäin suuria me-

noeriä ja aikataulumyöhästymisiä sisärakennusvaiheiseen.  

 

Elementtirakentamiselle on tyypillistä toistuvat työvaiheet. Usein kerroksien elementtiratkaisut ovat 

keskenään identtisiä. Kierto tapahtuu yleensä seinärunko- ja välipohjaelementtien asennusten vuo-

rotellessa. Rakennusrunkoon asennetaan yleensä seinäelementtien ja välipohjaelementtien lisäksi 

parveke-, porras-, hissikuilu- ja mahdollisia erikoiselementtejä. Toistuville työvaiheille on helppo 

suunnitella säännölliset ja oikea-aikaiset laadunvarmistusmenetelmät. Runkovaiheen päätyttyä pyy-

detään viranomaista suorittamaan runkokatselmus. Laadunvarmistus runkovaiheen aikana on erit-

täin tärkeää, jotta mahdolliset virheet pystytään korjaamaan heti niiden synnyttyä, eikä virheet 

pääse kertaantumaan tai heijastumaan sisärakennusvaiheen aikana 
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KUVA 1. Elementtirungon pystytystä Lehtoniemessä 2014-12-05 (Kuparinen) 

 

4.2 Laadunvarmistusta vaatien työvaiheiden kartoitus 
 

4.2.1 Runkotyön korkomaailma ja mittatarkkuudet 
 

Yläpuolen kuvassa näkyvä rakennusrunko nousee usein kovalla vauhdilla, jolloin korko- ja mittatark-

kuuksiin on syytä kiinnittää erittäin paljon huomiota. Myös suunnitelmien täytyy olla selkeitä ja tar-

kastettuja mahdollisten mittapoikkeamien ja mittavirheiden osalta. Mittamiehen täytyy asettaa mitta-

pisteet ja merkit tarkasti, selkeästi ja suunnitelmien mukaisesti paikoilleen, koska pienilläkin seinälin-

jan poikkeamille voi olla suuret vaikutukset sisärakennusvaiheen aikana. Oikeaan korkoon ja paik-

kaan asentamalla vältytään kalliilta ja aikaa vieviltä timanttisahaus ja piikkaustöiltä. Mittavirheillä on 

myös tapana kertaantua jos niihin ei huomata puuttua tarpeeksi ajoissa, joten mittaustyö on syytä 

suorittaa rauhassa ja hyvissä ajoin ennen elementtiasennustyön aloitusta. Mittamiehen täytyy olla 

hyvin ajan tasalla käytettävistä suunnitelmista ja elementtiasennustöiden kulusta. Runkovaiheen ai-

kana olisi hyvä jos mittamies asettaisi aina rungon edetessä metrin mittakoron sovittuun ja kaikkien 

tietämään paikkaan, sillä yhteisestä metrin korosta on hyvä ottaa korkopisteet työmaalla tehtäviin 

töihin. Yhteinen metrin korko helpottaa myös aliurakoitsijoiden työtä ja ennaltaehkäisee korkovirhei-

den ja sekaannusten määrää työmaalla työvaiheiden edetessä. 
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4.2.2 Seinäelementtiasennus 
 

Seinäelementtiasennukseen on olemassa useita asennusohjeistuksia ja kortistoja. Hyvänä ja luotet-

tavana ohjeistuksena voidaan pitää esimerkiksi Rakennusteollisuus ry:n Rakennusteollisuuden laatu 

2009 kirjasta löytyvää betonielementtityön ohjeistusta. Seinäelementtiasennuksessa on syytä huomi-

oida asennusolosuhteet ennen elementtiasennusta, sen aikana ja sen jälkeen. Asennusalustan täy-

tyy olla tasainen ja puhdas. Alustan ja asennettavan elementin väliin jäävän raon, asennuspalan 

ylimmästä kohdasta mitattuna, täytyy olla vähintään 10 mm riittävän tarttumisen varmistamiseksi. 

Juurivalua tehtäessä on syytä varmistaa, että sauma tulee riittävän täyteen pystysaumabetonia. Yli-

määräinen ja pursuava sauma leikataan pois esimerkiksi laastikauhalla. Vaikka seinäelementtiasen-

nuksessa on kyse valmiista elementistä, täytyy asennuksessa huomioida jälkihoitotoimenpiteet. Sei-

nälementtiasennuksen jälkioitotoimenpiteina voidaan pitää alapuolen kuvassa näkyvien elementtitu-

kien riittävän kireyden varmistamista, pystysuoruuden tarkastamista ja mahdollista säätämistä. Ele-

menttitukien kireyden säätö ja itse elementtien pystysuoruus on vielä syytä varmistaa ennen päälle 

asennettavan ontelolaataston asennusta. Myös mahdolliset elementtien hitsauskiinnitykset tulee 

suortittaa riittävällä ammattitaidolla ja oikeissa asennusolosuhteissa. 

 

Seinäelementtien rakentamistoleranssit normaaliluokassa: (Betonielementtien toleranssit 2011) 

- Sivusijainti    +-15mm 

- Sivusijainti ylä- tai alapuolen seinästä  +-10mm 

- Vapaaväli    +-15mm 

- Sauman leveys 

 sandwitch, elastinen  +-8mm 

 väliseinä   +-10mm 

- Hammastus kaikissa suunnissa  8mm 

- Yläreunan korkoasema    +-10mm 

- Poikkeama pystysuoruudesta  h/400 

 

KUVA 2. Seinäelementtien asennuksen jälkeinen tuenta 2014-12-05 (Kuparinen)  
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Ontelolaataston asennus 

 

Seinäelementtien päälle asennettava alapuolen kuvassa näkyvän ontelolaataston asentamiseen löy-

tyy seinäelementtien asentamisen tapaan useita ohjeistuksia. Tärkeään ennen ontelolaataston asen-

tamista on varmistaa, että alapuoliset rakenteet on asennettu oikein ja riittävällä mittatarkkuudella. 

Seinäelementtien tuenta on myös syytä tarkastaa, jotta se kestää päälle asennettavan ontelolaatas-

ton. Myös ontelolaataston tukipinnat seinäelementteihin on syytä varmistaa, jotta kantavuusvaati-

muksiin päästäisiin. Ennen ontelolaataston asennusta tehtävä ontelolaattojen paikalleenmittaus on 

syytä tehdä huolella, jotta itse asennus olisi helpompaa ja tarkempaa. Samalla ennaltaehkäistään 

myös ontelolaattojen keskenäisiä hammastuksija ja kaltevuus- ja korkoeroja.  

 

Esijännitettyjen ontelolaattojen rakentamistoleranssit: (Betonielementtien asennustoleranssit 2011) 

 
- Sivusijainti    +- 20mm 

- Sauman leveys alapinnassa  -4mm…12mm 

- Sauman hammastus alapinnassa  

  tuella    5mm 

 keskellä   8mm 

- Korkeusasema tuella 

 yläpinnassa tasoite  +-8mm 

 yläpinnassa pintabetoni  +-15mm 

- Tukipituus (l)   -20mm, kun h<400mm 

-25mm, kun h>400mm 

-     Vähimmäistukipinnat seinäliitokseen  50mm 

 

KUVA 3.  Ontelolaatasto asennettuna 2015-01-11 (Kuparinen) 
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4.2.3 Muut rakennusrungon elementtiasennukset 
 

Seinäelementtien ja ontelolaattaelementtien lisäksi rakennusrunkoon asennetaan usein esimerkiksi 

parvekepieli-, hissikuilu-, porras-, parvekelaatta ja hormielementtejä. Myös näiden elementtien asen-

nuksessa noudatetaan pitkälti samaa kaavaa kuin esimerkiksi seinäelementtien osalta. Yksi mainittava 

seikka on kuitenkin, että useat edellä mainituista elementeistä jäävät usein pinnoiltaan asennuksen 

aikaselle tasolle, joten elementtejä käsiteltäessä ja asentaessa on syytä välttää kolhimasta niitä. Nyky-

ään myös paljon käytettävien alapuolen kuvassa näkyvien hormielementtien asennuksessa on syytä 

huolehtia, ettei hormistoon pääse unohtumaan betoninökäreitä, jotka voivat haitata hormiston toimin-

taa. On myös syytä varmistaa ettei hormielementit ovat päässeet vaurioitumaan asennuksen tai sau-

mavalun yhteydessä. 

 

 

KUVA 4. Hormielementti asennettuna odottamassa saumavalua 2014-12-11 (Kuparinen) 
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4.2.4 Saumavalut 
 

Seinä- ja välipohjaelementit täytyy asennuksen jälkeen saumata betonilla, jotta liitoksista saadaan 

tiiviitä ja rakenteet saadaan pysymään kasassa. Seinäelementtien osalta saumaus tapahtuu usein 

asennuksen yhteydessä tehtävästä elementin alapään vaakasaumauksesta, sekä itse elementtiasen-

nuksen jälkeisestä elementtien keskenäisten pystysaumojen saumaamisesta ja ontelolaataston ja 

seinäelementtien yläpään vaakasauman saumaamisesta. Seinäelementtien saumausten mahdolliset 

muotitukset eli tukkolaudoitukset on syytä tehdä tiiviiksi, jotta saumat saadaan valettua täyteen ja 

ilman ylimääräisiä purseita. Tukkeiden purku tulee suunnitella siten, että betoni on saavuttanut riit-

tävän lujuuden. Usein elementtisaumauksessa ja etenkin niiden pystysaumoissa käytetään myös 

pumpattavaa pystysaumabetonia. Tällöin on syytä varmistaa sauman riittävä syvyys ja paksuus sekä 

saumauksen jälkeinen oikeanlainen jälkihoito ja sauman muotoilu. Tällöin saumaukselle varmiste-

taan riittävät ja oikeanlaiset lujuudenkehittymisolosuhteet jolloin vältytään halkeiluilta ja ylimääräi-

seltä piikkaus ja timanttisauhaustyöltä. 

  

Ontelolaataston saumaus tapahtuu valmisbetonista valamalla, kuten alapuolen kuvasta käy ilmi. Va-

lussa käytetään usein betonipumppuautoa ontelolaattakentän suuren pinta-alan takia. Ennen ontelo-

laataston saumavalua täytyy ontelolaattojen saumoihin tulevat LVIS-asennukset, ontelolaatat toi-

siinsa sitovat raudoitukset ja ylempien kerrosten tartunnat asentaa paikoilleen. Piiloon jäävät raken-

teet on syytä dokumentoida tulevien työvaiheiden helpottamiseksi. Ontelolaataston saumavalun jäl-

keen on ontelolaataston alapuolen kerrokseen syytä järjestään riittävä lämmitys, jolla turvataan sau-

mavalun lujuudenkehitys.  

 

KUVA 5. Ontelolaataston saumaus 2014-12-01 (Kuparinen) 
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Runkovaiheen aikana tehtyjen virheiden vaikutus sisärakennusvaiheeseen 

 

Itse runkovaiheessa esimerkiksi ensimmäisen kerroksen seinäelementtien mittavirheet vaikuttavat run-

kovaiheen seuraviin työvaiheisiin oleellisesti ja korjaustoimenpiteitä voidaan joutua tekemään jo kes-

ken rungon pystytyksen. Usein kiireisessä runkovaiheessa on mahdoton silmämääräisesti edes havaita 

virheitä, siksi olisikin tärkeää laatia työmaalle rutiininomainen tarkastustapa. Runkovaiheen toistuvan 

työvaihekierron takia onkin helppo muodostaa rutiinit rakennuslaadun tarkkailemiseksi. Laadunvarmis-

tuksesta huolimatta runkovaiheen rakennusvirheet havaitaan usein vasta sisärakennusvaiheessa esi-

merkiksi tasoitetöiden alkaessa. Ohessa on jaolteltu tärkeimpien runkovaiheen työvaiheiden osalta vir-

heiden merkittävimmät laadulliset, hankaloittavat ja kalliit merkitykset sisärakennusvaiheeseen. 

 

4.2.5 Seinäelementtien asennusvirheiden vaikutus sisärakennusvaiheeseen 
 

Seinäelementit voidaan asentaa joko pystysuunnasta tai vaakasuunnasta katsottaessa vinoon. Pysty-

suunnan mittavirheet johtuvat usein huolimattomasta elementtien asennuksesta, tuennasta ja ele-

menttitukien löystymisestä ennen ontelolaataston asentamisesta tai sen aikana. Sisärakennusvai-

heen alussa seinien etuoikaisua tehtäessä ennen tasoitetöiden alkua voidaan seinäpintaa joutua oi-

komaan tai piikkaamaan useita senttejä.  Myös peräkkäin tai suorassa kulmassa olevien elementtien 

ollessa kallellaan joudutan usein tekemään suuria oikaisukerroksia ja piikkauksia. Pahimmassa ta-

pauksessa seinä pintaa täytyy piikata niin paljon, että sen sisällä oleva tekniikka joudutaan asenta-

maan uudestaan. Vaakasuunnan mittapoikkeamat seinäelementeissä vaikuttavat ontelolaataston 

tukipintoihin, jolloin päälle asennettava ontelolaattaelementti voi käydä liian ahtaaksi tai tukipinta 

liian pieneksi mittavirheiden takia. Vaakasuunnan mittavirheet elementtiasennuksessa vaikuttavat 

myös elementtien sisällä olevan LVIS-tekniikan sijoittumiseen etenkin ahtaissa tarkkaan mitoitetuissa 

ja paljon tekniikkaa sisältävissä keittiöissä ja kylpyhuoneissa.  

 

4.2.6 Ontelolaataston asennusvirheiden vaikutus sisärakennusvaiheeseen 
 

Ontelolaatasto asennetaan aina kerroksen seinäelementtien asennuksen jälkeen usein yhdellä asen-

nuskerralla. Seinäelementtien täytyy olla siis siinä kunnossa, että ontelolaatosta voidaan asentaa 

jouhevasta suoraan kuormasta paikoillen. Ontelolaataston yleisiä asennusvirheitä ovat esimerkiksi 

vierekkäisten ontelolaattojen hammastukset, kololaattojen mittapoikkeamat, asennuslappujen vir-

heellisestä korosta johtuvat ontelolaattojen epäsuoruudet ja liian ahtaat sovitukset, jolloin tekniikalle 

ja saumaraudoitukselle ei jää riittävää tilaa. Ontelolaattojen hammastukset aiheuttavat pintavalun 

aikana haasteita lattiapinnan suoruuden saavuttamisessa. Pintavalua voidaan joutua kasvattamaan, 

jolloin suunniteltu korkotaso voi häiriintyä. Usein kylpyhuoneiden kohdalle tulevien kololaattojen mit-

tapoikkeamien takia joudutaan suorittamaan piikkaus, timanttisahaus ja korjausvalu toimenpiteitä.  
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Yhtä lailla seinäpintojen tapaan ontelolaataston alapinta pyritään betonipintojen etuoikaisun aikana 

saamaan suoraksi. Hammastuksia voidaan yrittää korjata ennen ontelolaataston saumavalua asetta-

malla ontelolaattojen päälle painokuormaa tai taljaamalla yksittäisiä ontelolaattoja alapuolelta taljan 

ja vemojen avulla. Sisärakennusvaiheessa ontelolaattojen hammastustenja elementtien mittavirhei-

den korjaus aiheuttaa paljon lisätyötä ja lisäkustannksia. Ahtaat sovitukset esimerkiksi elpo-hormien 

varausten kohdalla voi aiheuttaa suuriakin timanttisahaus toimenpiteitä. 

 

4.2.7 Saumavalun virheiden vaikutus sisärakennusvaiheeseen 
 

Molempien seinä- ja ontelolaattaelementtien liitokset täytyy saumavalaa asennuksen jälkeen, jotta 

rakennusrungosta saadaan tarpeeksi jäykkä ja luja. Saumavalut on syytä toteuttaa huolella, sillä va-

jaaksi jäädessään joudutaan esimerkiksi seinäelementtien pystysaumat täyttämään vielä jälkikäteen 

etuoikaisun yhteydessä. Jos saumavalut valetaan liian täyteen, joudutaan taas tekemään työläitä 

piikkaustöitä. Sama pätee myös ontelolaataston saumavalussa. Saumabetoni on syytä levittää ja ta-

soittaa huolella esimerkiksi kumilastan avulla. Saumavalun aikaiset ylimääräiset valupurseet joudu-

taan piikkaamaan tasaiseksi ennen pintabetonivalua esimerkiksi painepetkeleellä. Myös ontelolaatas-

ton päälle tulevan pintavalun kerrospaksuutta voidaan muuten joutua kasvattamaan yli tarpeen. Lat-

tiakoron nousu vaikuttaa suoraan esimerkiksi kalusteiden ja ovien asennukseen. Elementtien sauma-

valut ja niiden jälkihoitotoimenpiteet tulee suorittaa huolellisesti. Liian nopesti kovettuessaan saumat 

voivat alkaa halkeilemaan. Halkeilua on usein vaikea saada kuriin ja sen on tapana uusiutua aika 

ajoin. 

 

4.2.8 Suunnitteluvirheiden vaikutus  
 

Elementtitehdas valmistaa betonielementit suunnittelijoiden tekemien suunnitelmien mukaan. Sei-

näelementtien osalta suunnitteluvirheitä syntyy usein elementtien sisällä olevan LVIS-tekniikan 

paikka- ja mittavirheistä ja väärien suunnitteluarvojen käytöstä Esimerkiksi pistorasiat voivat jäädä 

kalusteiden tai patteriputkien taakse piiloon, tai keittiön viemäriputki voi osua juuri jätevaunun koh-

dalle. Ontelolaattojen osalta varaukset ja muut tekniikan läpivienneille tehtävät reiät voivat olla vää-

rissä kohdissa tai puuttua kokonaan. Joskus esimerkiksi parvekelaatta- ja porraselementeissä voi 

sattua korkovirheitä, jolloin valmistettavat elementit eivät välttämättä mahdu niille suunnitelluille 

paikoille tai syntyy tarpeettomia kynnyksiä ja pykällyksiä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖS JA POHDINTA 

 

5.1 Yhteenveto 
 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia ja käsitellä rakennushankkeen yleisiä laadunvarmistukseen liittyviä 

toimenpiteitä ja käytäntöjä. Pohtivana ja teoreettisena osuutena käsittelin yleisesti laatukäsitettä, 

lainsäädäntöä ja laadunvarmistuksen työnjakoa koko rakennushankkeen aikana. Opinnäytetyön poh-

dinnan perusteella tuotin kerrostalotyömaan runkovaiheen laadunvarmistukseen käytettävän laadun-

varmistusasiakirjan työmaahenkilöstön käyttöön. Opinnäytetyö oli siis kaksiosainen. Opinnäytetyössä 

käytetty aineisto on koottu luetettavista rakennusalan tietolähteistä. Lähteinä olen käyttänyt mm. 

Rakennustiedon ja Rakennusteollisuuden julkaisuja ja kirjallisuutta. Opinnäytetyön lopputuotoksen 

aineiston on kasattu saatujen kokemusteni pohjalta, sekä tilaajan aikaisemmin havaitsemien merkit-

tävien runkovaiheen laatuun vaikuttavien laatuvirheiden pohjalta. Olen tarkastellut myös runkovai-

heen aikaisten laatuvirheiden vaikutusta sisärakennusvaiheeseen ja sen johdosta syntyville korjaus-

toimenpiteille.  

 

Laadunvarmistusasiakirja on tarkoitettu käytettäväksi runkovaiheen aikana eri työvaiheiden ede-

tessä. Tarkastustehtävät on jaoteltu työmaan runkovaiheaikataulun tehtävien järjestyksen mukai-

sesti. Tärkeimmät tarkastettavat rakennusvaiheet on mietitty yhdessä tilaajan kanssa. Tuotokseen 

olen poiminut vain merkittävimmät ja laajimmat runkovaiheen työvaiheet, jotta laadunvarmistusasia-

kirja saatiin pidettyä helppokäyttöisenä ja käytännöllisenä. Laadunvarmistusasiakirjan pääkohdat 

ovat seinäelementtiasennus, ontelolaatta-asennus ja saumavalut. Jokainen pääkohta on jaoteltu en-

nen työvaiheen aloitusta, työvaiheen aikana ja työvaiheen jälkeen tehtäviin laadunvarmistustoimen-

piteisiin. Laadunvarmistustehtävät ovat jokaisessa rakennusrungon kerroksessa hyvin pitkälti toistu-

via, joten laadunvarmistusasiakirja on jaoteltu kerroksittain tehtäviin laadunvarmistustoimenpiteisiin. 

Tärkeänä osana laadunvarmistusasiakirjassa on huomioitu laadunvarmistustehtävän tekijä ja se mil-

loin laadunvarmistustehtävä on kirjattu tehdyksi. Tällöin voidaan ajoittaa oikeat tehtävät tehtäväksi 

oikeassa ajassa. 

 

Laadunvarmistusasiakirja on suunniteltu käytettäväksi erityisesti pääurakoitsijan käyttöön. Laaduvar-

mistusasiakirjan käyttö on riippumatonta siitä kuka rakennusrungon pystytyksen suorittaa. Asiakirja 

on pääurakoitsijan varmistustyökalu, jolla hän voi seurata joko aliurakoitsijoiden tai omien työryh-

miensä työn laatua ja koko työmaan etemisen kannalta tärkeitä laadullisia seikkoja. Laadunvarmis-

tusasiakirjan ehdotomasti tärkein tarkoitus on olla avustava erittäin helppokäyttöinen työkalu koko 

työmään laadunvarmistukseen. Tuotos on tarkoitus tulostaa työmaatoimiston seinällä auttamaan 

runkovaiheen laadunvarmistuksessa.  
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5.2 Testaus ja käytettävyys 
 

Laadunvarmistusasiakirjaa on tarkoitus testata Peab Oy:n rakenteilla olevalla Puijonlaaksoon rakennet-

tavalla As. Oy Tuulikellon työmaalla. Laadunvarmistusasiakirja on koottu aikaisemmin havaittujen ko-

kemusten pohjalta ja olen esitellyt tuotostani Peab Oy: eri työnjohtajille, joten uskon sen sisällön ole-

van painottunut oikeisiin laadunvarmistustoimenpiteisiin ja menetelmien olevan riittävän tarkat ja sel-

keät Myös laadunvarmistusasiakirjan käytettävyyden uskon olevan helppoa selkeiden ja konkreettisten 

laadunvarmistuskeinojan ja tehtävien kuvausten takia. Tuotokseni käsittelee vain täysbetonielementti-

runkoista kerrostaloa, jonka välipohjat on toteutettu ontelolaatoista, joten sen käyttö rajautuu par-

haan hyödyn saamiseksi vain edellä mainitun runkoratkaisujen omaaviin työmaihin. Laadunvarmistus-

asiakirjassa olevat pääkohdat rakentamisessa tuskin muuttuvat mihinkään, joten radikaalia päivitystä 

ei tarvitse juuri tehdä. Runkoratkaisujen vaihdellessa voidaan laadunvarmistusasiakirjaa täydentää. 

Jokainen työmaa on erilainen ja jokaisella työmaalla voidaan käyttää myös jotain erikoisratkaisuja, 

jotka vaativat tarkkaa laadunvalvontaa. Tällöin laadunvarmistusasiakirjaan voidaan helposti lisätä uu-

sia laadunvarmistustehtäviä ja poistaa sellaisia tehtäviä, jotka eivät ole ajankohtaisia tietyillä työmailla. 

Ennen tuottamaani laadunvarmistusasiakirjan käyttöä on syytä tarkastaa työmaan runkovaiheen aika-

taulu ja selvittää ovatko laadunvarmistusasiakirjan laadunvarmstustehtävät yhtäläiset aikataulussa ole-

vien työvaiheiden osalta. 

 

 

5.3 Johtopäätös 
 

Tilaajan ja itse asettamieni tavoitteiden osalta opinnäytetyöni täyttää annetut vaatimukset. Tilajaa 

sai käyttöönsä haluamansa laadunvarmistusasiakirjan runkovaiheen työvaiheiden laadunvarmistuk-

sen helpottamiseksi. Laadunvarmistusasiakirjan sisällöstä saatiin kokonaisvaltaisen rakentamisen 

laadun tarkkailun ansiosta kattava ja kokonaisvaltainen. Laadunvarmistusasiakirjasta muodostui ti-

laajan toiveiden mukaisesti helppokäyttöinen ja selkeä. Valitut laadunvarmistustehtävät sisältävät 

runkovaiheen kannalta merkittävimmät runkovaiheenrakentamisen laatuun vaikuttavat tehtävät. 

Opinnäytetyön tuotoksen oli tarkoitus tähdätä runkovaiheen aikana tehtävillä laadunvarmistustoi-

menpiteillä sisärakennusvaiheessa ilmenevien runkovaiheen virheiden ennaltaehkäisyyn ja minimoin-

tiin. Kokonaisuutena pääsin opinnäytetyön osalta asettamiini tavoitteisiin. 
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