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Lyhenteet 

As.Oy Asunto-osakeyhtiö. Asunto-osakeyhtiölaissa määritelty osakeyhtiön eri-

tyismuoto, jonka toiminnan olennainen sisältö on rakennuksen tai raken-

nuksien pitäminen osakkaiden asumistarpeen tyydyttämiseksi. Käytetään 

myös nimitystä taloyhtiö.

ERP Enterprise Resource Planning. Toiminnanohjausjärjestelmä. Yrityksen tie-

tojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja mm. projektiseuranta, laskutus ja 

palkanlaskenta. 

LVISA Talotekniikka. Lyhenne tulee sanoista lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö ja au-

tomatiikka. 

RakMk Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriön ylläpitämä 

määräyskokoelma sisältää rakentamista koskevia säännöksiä, määräyksiä 

ja ohjeita. Kokoelman velvoittavuus perustuu maankäyttö- ja rakennusla-

kiin. 

RYL Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RYL on sarja julkaisuja, jotka mää-

rittelevät kriteerejä rakennusalan tarvikkeille, töille ja valmiille rakennus-

osalle. Julkaisut eivät ole määräyksiä, mutta toimivat määrittämään vähim-

mäistason hyvälle rakennustavalle. 

TES Työehtosopimus. Sopimus työehdoista tehdään alakohtaisesti määräajaksi 

työntekijä- ja työnantajajärjestön välille. 

YSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. YSE 1998 on rakennusurakan ylei-

set sopimusehdot vuodelta 1998, jotka toimivat lähes poikkeuksetta urak-

kasopimuksien pohjana.



 

  

1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö toimii asiakasyrityksen linjasaneerausyksikön toimintamallien ku-

vauksena ja kehityssuunnitelmana, joka on toteutettu asiakasyrityksen toimeksiannosta. 

Yrityskaupan myötä asiakasyritys kuuluu konserniin, jossa on kaksi linjasaneerausura-

koita toteuttavaa yritystä. Aikaisemmin keskenään kilpailevien yritysten toimintamallien 

yhtenäistäminen vaati nykyisten toimintamallien tutkimista sekä kehitystyötä tulevaisuu-

den toimintamalleja varten. 

Yritys on viime vuosina voimakkaasti pääkaupunkiseudulla kasvanut talotekniikka-alan 

toimija. Liiketoiminta koostuu pääosin asunto-osakeyhtiöille tuotettavista palveluista, 

jotka sisältävät LVIS-huoltotöitä, taloteknisiä urakoita ja linjasaneerausurakoita. Läpi 

vuorokauden päivystävä LVIS-huolto palvelee myös yksityisasiakkaita. Yritys jakautuu 

kahteen tulosyksikköön, joista suurimman osan liikevaihdosta muodostaa linjasanee-

rausprojekteja toteuttava saneerausyksikkö. Tämän työn tarkoituksena on tarkastella lin-

jasaneerausyksikön toimintamallien kehitystä. LVIS-huolto muodostaa toisen tulosyksi-

kön, jonka toimintamalleja on tarkoitus sivuta ainoastaan tarvittavin osin. 

Käytössä olevat toimintamallit kuvataan mukaan mahdollisimman tarkasti, jolloin niiden 

epäkohtiin on mahdollista puuttua. Asiakasyrityksellä on mahdollisuus hyödyntää ku-

vauksia ja tehtyjä kehitysehdotuksia tulevaisuuden liiketoiminnan kehityksessä.  

2 Lähtökohdat työhön 

2.1 Työn tarkoitus 

Linjasaneerausprojektin kokonaisprosessi asiakasyrityksessä on kehittynyt huomatta-

vasti vuosien saatossa tähän päivään. Prossien kehittämisen kannalta on tärkeää ym-

märtää, miten prosessit ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana, mutta työn pääpaino 

on viimeisten prosessien kuvaus kehittämistä ajatellen. Uusien toimihenkilöiden myötä 

projektiorganisaatioiden väliset erot toimintamalleissa ovat kasvaneet, kun projekteja on 

aiempaa enemmän käynnissä samanaikaisesti. Taustalla toimintamallien muutoksessa 

on uusien työntekijöiden työkokemus vastaavissa projekteissa, kun yrityksen sovitut toi-

mintamallit ovat hakeneet vasta muotoaan. 



 

  

Linjasaneerausyksikön toimintamallien yhtenäistäminen mahdollistaa tulevaisuudessa 

tehokkaamman projektityöskentelyn, joka tulee näkymään seuraavin tavoin: 

• Projektihenkilöiden tuuraukset helpottuvat, kun tieto löytyy aina samasta 
paikasta ja osataan toimia oikein ennestään tuntemattomassa projektissa. 

• Projektiorganisaatioiden muutokset helpottuvat, kun uuden jäsenen ei tar-
vitse opetella uusia toimintatapoja. 

• Projektien johtaminen helpottuu, kun projektit ovat vertailukelpoisia ja tar-
kastettavissa yhdellä silmäyksellä. 

• Projektiorganisaation jäsenten työnkuvat selkeytyvät. 

• Ajankäyttö tehostuu ja työkuorma voidaan pitää tasaisena. 

 

 

Kuva 1. Yrityksen toimintamallien kehitys – kehitystarpeen juurisyistä tehokkaampaan työsken-
telyyn 

Saneerausyksikön toimintamallien kehittämisen juurisyyt ovat tarve parantaa tuotta-

vuutta sekä laadunvarmistusta (11). Esitetyssä kaaviossa on kuvattu, kuinka toiminta-

mallien ja oikeinlaisten järjestelmien käyttöönotto antavat toivotun lopputuloksen projek-

tityöskentelyn parantamiseksi. 



 

  

Työssä käydään läpi toimintamallien nykytilanne. Linjasaneerausprojektin prosessi käsi-

tellään yksityiskohtaisesti ja asetetaan selkeät tavoitteet prosessin yhtenäistämiseksi tu-

levaisuudessa. Työhön on valittu kokonaisprosessista eniten kehitys vaativat toiminta-

mallit, joiden uudistamisella voidaan saavuttaa tehokkuutta ja parempaa laatua. Käsitel-

täviin toimintamalleihin päädyttiin omakohtaisten kokemuksien ja asiakasyrityksen joh-

don kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. (11) 

2.2 Asiakasyrityksen työtilanne 

Asiakasyrityksen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät kasvavilla markkinoilla. Pellervon 

taloustutkimuksen, Teknologian tutkimuskeskuksen ja Kiinteistötiedon julkaiseman tutki-

muksen perusteella asuinrakennuksien vuotuinen korjaustarve on noin 3,5 miljardia eu-

roa vuosien 2016–2025 välisenä aikana, mikä on esitetty kuvan 2 kaaviossa (1, s. 9).  

 

Kuva 2. Vuotuinen korjaustarve vuosina 2016–2025 (1, s. 9) 

Kaupunkien kerrostalojen korjaustarpeen kasvaminen on suurin syy korjaustarpeen kas-

vuun. Pääkaupunkiseudulla on hiljalleen alkamassa 70-luvulla rakennettujen lähiöiden 

kerrostalojen peruskorjaus, joka tulee tarjoamaan laajasti töitä koko alalle. Kerrostalojen 

ikäjakauma käy ilmi kuvan 3 kaaviosta. 



 

  

 

Kuva 3. Asunnot rakennusvuosikymmenen ja talotyypin mukaan vuonna 2013 (1, s. 16) 

Tällä hetkellä saneerataan 70-luvun taitteessa rakennettujen kerrostaloja. Kuvan 4 kaa-

viossa on esitetty isännöitsijöiden vastauksien perusteella linjasaneerauskohteiden ikä-

jakauma rakennusvuoden mukaan (2).  

 

Kuva 4. Tehtyjen linjasaneerauksien mediaani rakennusvuoden mukaan vuonna 2015 (2) 



 

  

Taloyhtiöissä syyt linjasaneerauksen suunnittelun käynnistämiseksi vaihtelevat suuresti, 

kuten mm. putkien kunto, saniteettitilojen kunto ja saatavilla olevat korjausavustukset 

(2). Suurin syy suunnittelun käynnistämiseksi on ollut putkien kunto, mutta muitakin vai-

kuttavia tekijöitä on ollut kuten kuvan 5 kaavio osoittaa.  

 

Kuva 5. Syyt linjasaneerauksen suunnittelun käynnistämiseen vuonna 2015 (2) 

Peruskorjauksien vaatimustaso on jatkuvassa kasvussa, kun urakkasisältö on laajentu-

nut ja osakkaat ovat tietoisempia haluamastaan toteutuksesta. Tämä tarkoittaa urakka-

määrien ja urakkasummien tasaista kasvua. Urakkaneuvotteluissa pärjääminen vaatii 

jatkuvasti kehittyvämpää prosessia, jotta on mahdollista erottua kilpailijoista. 

Yrityksellä on tulevina vuosina suuri mahdollisuus jatkuvaan kasvuun, jonka pohjana tu-

levat olemaan nyt kehitettävät prosessit ja osaava henkilöstö. Tämän työn tarkoituksena 

on keskittyä prosessin kehitykseen. 



 

  

3 Työhön liittyvä teoria 

Linjasaneerausyksikön toimintamallien läpikäymiseksi syvennytään muutamaan käsit-

teeseen, alan määräyksiin ja yleisiin sopimuksiin, jotka liittyvät oleellisesti linjasanee-

rausprojektin kokonaisprosessiin. 

3.1 Linjasaneerausprojekti 

Perinteisellä tavalla toteuttavalla linjasaneerausprojektilla tarkoitetaan peruskorjaus-

urakkaa, joka sisältää LVISA-järjestelmien osittaisen tai täydellisen sekä märkätilojen 

uusimisen. Yleisesti remontin tarve lähtee vanhojen käyttövesijohtojen uusimisesta, kun 

putkien käyttöikä alkaa olemaan loppumassa. Putkistolle tulee teettää kuntotutkimus en-

nen suunnittelun aloitusta, jotta voidaan arvioida toteutustapoja (16, s. 1). Linjasanee-

raus on kiinteistön kannalta merkittävin perusparannus teknisesti, taloudellisesti ja hal-

linnollisesti. Kiinteistön käyttäjillä tai päättäjillä ei yleensä ole omakohtaisia kokemuksia 

urakan laajuudesta ja vaiheista, koska se on ajankohtainen puolen vuosikymmenen vä-

lein (6, s. 3). 

 

Kuva 6. Linjasaneerauksien yhteydessä suoritettujen korjauksien osuus vuonna 2015 (2) 



 

  

Nykypäivänä linjasaneeraus sisältää paljon laajemmin kiinteistön tekniikan uusimista 

kuin aikaisemmin, koska remontin yhteydessä on helppo suorittaa muita järjestelmien 

uusimisia tarvekartoituksen mukaan (16, s. 1; 6, s. 98). Putkiremontti käsitteenä mielle-

tään vesijohtojen ja viemäreiden uusimisena, mutta varsinkin sähköurakan laajuus on 

kasvanut nykyaikaisessa LVISA-peruskorjauksessa. Kuvassa 6 on esitetty osuudet kor-

jauksista, jotka on liitetty linjasaneerausurakan yhteyteen. Tärkeää on suorittaa huolelli-

nen hankesuunnittelu, joka takaa urakan lopputuloksen vastaavan kiinteistön käyttäjien 

tarpeita ja helpottaa kiinteistön hoitoa tulevaisuudessa (6, s. 8).  

Tilaajana toimivan taloyhtiön osakkailla on mahdollisuus teettää urakan yhteydessä lisä- 

ja muutostöitä omistamaansa huoneistoon. Usein osakkaat ajoittavat huoneistoon liitty-

vät remonttitarpeet linjasaneerausurakan yhteyteen haitta-ajan minimoimiseksi, kun 

huoneistosta on muutettava väistöasuntoon. Näitä remontteja voi olla esimerkiksi keittiö- 

tai pintaremontti. 

Projektiorganisaation muodostavat tilaajan sekä urakoitsijan edustajat. Tilaajaa eli talo-

yhtiötä projektissa edustavat taloyhtiön hallitus, isännöitsijä, rakennuttajakonsultit ja 

suunnittelijat (6, s. 7). Urakoitsija rakentaa oman projektiorganisaation urakan laajuuden 

mukaan tarvittavasta määrästä työnjohtajia sekä muita projektihenkilöitä. Työssä on tar-

koitus käsitellä projektia urakoitsijan näkökulmasta. 

3.2 Linjasaneerausprojektin prosessi 

Linjasaneerausprojektin prosessilla tarkoitetaan projektin kokonaisedistymistä ensim-

mäisestä pisteestä tarjouspyynnön saapuessa asiakkaalta aina projektin sulkeutumi-

seen, kun tilaaja luovuttaa takuuajan vakuuden. Työssä on tarkoitus tarkastella perus-

korjaushankkeen prosessia urakoitsijan näkökulmasta, joten peruskorjaushankkeessa 

tapahtumat ennen tarjouspyyntöjen lähetystä rajataan ulos. Urakoitsija osallistuu koko-

naisprosessiin vasta kilpailutuksen alkaessa, kun linjasaneerausurakasta aloitetaan neu-

vottelut. 

Määritelmän mukaan prosessi on toistettavien toimintojen sarja, jolla varmistetaan suo-

ritus sovitulla tavalla. Prosesseja on monenlaisia, esimerkiksi säännöt, ohjeet, mallit ja 

menettelytavat (3. s. 248). Asiakaslähtöisyys ja kokonaisuuden hallinta korostuu proses-

siajattelussa (4, s. 102). 



 

  

Projektin kokonaisprosessi jaetaan neljään osaan asiakasyrityksen prosessikaavion mu-

kaan (17): 

• Myyntivaihe 

• Valmisteluvaihe 

• Toteutusvaihe 

• Päätösvaihe. 

Näistä kokonaisprosessin vaiheista on valittu ainoastaan eniten kehitystä vaativat toi-

mintamallit, joten työn ei ole tarkoitus olla selostus kokonaisprosessin toteutuksesta. 

3.3 Toimintamalli 

Toimintamalli on yksittäinen osa kokonaisprosessia. Yrityksen toimintamallista selviä 

käyttötarkoitus, keskeinen idea, keskeiset toimijat, resurssit ja ohjaavat säännöt (9). 

Käytetään esimerkkinä yrityksen tapaa käsitellä tarjouspyyntö. Toimintamalli kertoo 

kuinka tarjouspyyntö kirjataan, määritellään vastuuhenkilö, laskenta suoritetaan, ollaan 

yhteydessä asiakkaaseen ja mahdollisesti annetaan tarjous. Työssä käsitellään nykyisiä 

toimintamalleja ja annetaan ehdotuksia niiden kehittämiseen tulevaisuutta ajatellen. 

3.4 Toiminnanohjausjärjestelmä 

Toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen prosessin mukaan rakennettu tietojärjestelmä, 

joka kokoaa yhteen erilaisia toimintoja toimintamallien pohjalta. Toiminnanohjausjärjes-

telmään on integroitu tarvittava määrä eri toimintoja, jotka ovat asiakasyrityksen tapauk-

sessa mm. tarjouslaskenta, budjetointi, projektiseuranta, resursointi, tuntikirjaukset ja 

dokumentointi. Järjestelmä sisältää kaikki organisaation toiminnot. (5, s. 33) 

Nykypäivänä järjestelmät rakentuvat erilaisista osioista, joita voidaan lisätä vaiheittain 

yrityksen tarpeiden mukaan. Toiminnanohjausjärjestelmä palvelee yrityksen operatii-

vista toimintaa. Laatujärjestelmän tulee olla kiinteästi osa toiminnanohjausjärjestelmää. 

(5, s. 34) 



 

  

3.5 Taloushallintojärjestelmä 

Taloushallintojärjestelmä hoitaa yrityksen kirjanpitoa, laskutusta, ostolaskujen käsittelyä, 

palkanlaskentaa, viranomaisilmoituksia ja veroilmoituksia. Sähköisen järjestelmän si-

sältö vaihtelee yrityskohtaisesti, joten toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmät voi 

joissain tapauksissa sekoittua keskenään. 

 

Kuva 7. Yrityksen toimintaympyrä 

Toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmän sisältö voi osittain mennä päällekkäin riip-

puen miten järjestelmät on rakennettu yrityksen käyttöön. Taloushallintajärjestelmä toimii 

yrityksen talouden toiminnoissa, jotka ovat yrityksen operatiivisen toiminnan keskiössä. 

Tämä on kuvattu yläpuolella olevassa kaaviossa (kuva 7). 

3.6 Alan määräykset ja yleiset sopimukset 

Rakennusalan määräykset ja yleiset sopimukset ohjaavat kaikkea yrityksen toimintaa. 

Tästä syystä on käsiteltävä rakennusalan keskeisimpiä määräyksiä ja yleisimpiä sopi-

muksia, joilla on vaikutusta linjasaneerausprojektin kokonaisprosessiin. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää Suomessa rakentamista koskevat yleiset edelly-

tykset, olennaiset tekniset vaatimukset, lupamenettelyn ja viranomaisvalvonnan. Lain 

luku 13 § määrää Suomen rakentamismääräyskokoelman velvoittavuuden. (7) 



 

  

Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää rakentamista koskevat määräyksiä ja oh-

jeita, jotka täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia. Ympäristöministeriö ylläpitää mää-

räyskokoelmaa, jota sovelletaan korjausrakentamisessa rakennustyön laajuudesta ja ra-

kennuksen käyttötarkoituksesta riippuen. Sovellettavuudesta päättää rakennusvalvonta-

viranomainen. (7) 

Linjasaneerausurakan toteuttamisen kannalta on tärkeää, että yritykseltä löytyy raken-

nusluvan velvoittamat vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöillä tulee olla tarvittava koulutus ja 

kokemus vastaavien urakoiden suorittamisesta, jotta työt tehdään määräyksien ja sopi-

muksien mukaan. (13) 

YSE 1998 on rakennusurakan yleiset sopimusehdot, jotka toimivat lähes poikkeuksetta 

urakkasopimuksien pohjana. Sopimuksissa viitataan yleisiin sopimusehtoihin ja tarvitta-

essa tehdään poikkeuksia, jotka kirjataan sopimukseen. Yleisten sopimusehtojen tunte-

mista vaaditaan kummaltakin sopimussuhteen osapuolelta. Urakoitsijan tulee tuntea 

omat velvoitteensa sekä oikeutensa varsinkin mahdollisissa ongelmatilanteissa. (14, s. 

4) 

RYL on sarja julkaisuja, joilla voidaan määrittää vähimmäistaso hyvälle rakennustavalle. 

RYL toimii usein suunnitelmien pohjana, jolloin yleisellä tavalla tehtävää työtä ei tarvitse 

kirjata erikseen suunnitelmiin. Urakan onnistumisen kannalta on tärkeää, että urakoitsi-

jan työnjohto tuntee tarkasti hyvän rakennustavan. Tilaajat edellyttävät urakoitsijan pro-

jektiorganisaatiolta tarvittavat kokemuksen vastaavien urakoiden suorittamisesta. (15, s. 

3) 

Rakennusalan jokaisella sopimusalalla on oma TES, joka on voimassa sovitun määrä-

ajan. Työehtosopimukset määräävät toimintaa työntekijöiden osalta. Asiakasyrityksen 

asentajat suorittavat työt pääosin urakkapalkalla, jonka pohjana toimii työehtosopimuk-

sen mukainen urakkahinnoittelu. Työehtosopimus määrää edellytykset ja velvoitteet 

urakkatyön suorittamiselle. (10) 



 

  

4 Linjasaneerausyksikön toimintamallit 

4.1 Projektin myynti 

Linjasaneerausprojekti urakoitsijan osalta alkaa tarjouspyynnön saapuessa asunto-osa-

keyhtiöltä, jolloin vastuuhenkilö päättää, tehdäänkö urakkatarjous. Päätettäessä tehdä 

urakkatarjous prosessi lähtee liikkeelle (17). 

Tarjouslaskentavaiheessa aloitetaan massalaskenta sekä ennakkotarjouksien pyynti 

alaurakoista. Asiakasyritys toimii pääurakoitsijana kaikissa toteuttavissa urakoissa, jol-

loin kokonaisurakkaan kuuluvat rakennus-, LVI- ja sähkötyöt. Massalaskenta suoritetaan 

kaikkien rakennus-, LV- ja sähkötöiden osalta. Kokonaisurakkaan kuuluu paljon erityis-

alojen töitä, joista tulee saada ennakkohinnat ennen kokonaistarjouksen antamista. 

Näitä töitä ovat mm. maanrakennustyöt, ilmanvaihtotyöt, purkutyöt, haitta-ainepurkutyöt, 

eristystyöt, automaatiotyöt, heikkovirta-asennukset jne. 

4.1.1 Tarjouksen vastaanottaminen 

Rakennuttajan valitsema rakennuttajakonsultti ottaa yhteyttä kiinnostuksesta tarjota ky-

seinen kohde tai lähettää tarjouspyynnön ilman erillistä ilmoitusta. Lähtökohtaisesti kon-

sultin kannattaa varmistaa asiakasyrityksen kiinnostus urakkatarjouksen antamisesta (6, 

s. 13). Vastuuhenkilö aloittaa prosessikaavion mukaiset työt (17). 

Vastuuhenkilön tehtävät ovat 

• vastata tarjouspyynnön lähettäjälle, tarjotaanko, ja hoitaa yhteydenpito 
mahdollisten tarkennuspyyntöjen suhteen 

• tutustua kaikkiin tarjouspyyntöasiakirjoihin tarjouslaskennan aloittamiseksi 

• määrittää aikataulu tarjouslaskennalle tarjouspyynnön mukaisen jättöpäi-
vän mukaan 

• määrittää vastuuhenkilöt eri osa-alueiden massalaskennalle. 

Tarjouksen käsittelyn kehittämiseksi konsernitasolla olisi määritettävä vastuuhenkilö, jo-

hon tilaajaorganisaatiot voisivat ensisijaisesti olla yhteydessä kiinnostuessaan talotekni-

sestä urakoinnista tai linjasaneerausurakoista. Kaksi aikaisemmin keskenään kilpailutta 



 

  

nimeä aiheuttaa hämmennystä, kun jatkossa tarjousta ei voi saada kummaltakin yrityk-

seltä. Kummankin yrityksen toiminta on henkilöitynyt vahvasti johtohenkilöihin, jotka vas-

taavat jatkossa ainoastaan oman tulosyksikön toiminnasta. 

Tarjouslaskentaosasto tulisi muodostaa koko konsernin kattavaksi, jolloin urakan toteut-

tava pääurakoitsija määräytyisi myöhemmässä neuvotteluvaiheessa. Urakkatarjoukset 

tehtäisiin jatkossa konsernin nimellä yhden tarjouslaskentaosaston toimesta, jolloin tar-

jouslaskenta tehostuisi. 

4.1.2 Tarjouslaskenta 

Tarjouspyynnön mukana toimitetaan usein yksi laskentasarja paperikopiona, joten en-

simmäiseksi on tilattava määrä laskentasarjoja tarjouslaskennan suorittamiseksi. Tarvit-

taessa on mahdollista pyytää kuvasarjat sähköisessä muodossa, jos niitä ei ole etukä-

teen toimitettu. 

Tarjouslaskenta aloitetaan osa-alueiden massalaskennan tehtävien jakamisella. Asia-

kasyrityksessä toimii yksi täyspäiväinen tarjouslaskija, joka hoitaa pääsääntöisesti LV-

puolen massalaskennan. Yrityksen rakennus- ja sähkötyönjohtajat hoitavat omien osa-

alueiden massalaskentaa työmaan hoitamisen ohella. Aikataulut tulee määrittää tarkasti, 

jotta yhteenvedolle jää aikaa ennen tarjouksen jättämistä. 

Talotekniikkapuolen massalaskentaa suoritetaan asiakasyrityksessä Broker Estimate      

-ohjelmistolla, josta saadaan suoritettavan työn materiaalihinnat suoraan tukkurilta sekä 

voimassa olevan työehtosopimuksen mukaiset tuntimäärät. 

Vastuuhenkilö määrittää tarvittavat ennakkotarjouspyynnöt aliurakoista sekä materiaa-

leista. Otetaan esimerkkitapauksena käsittelyyn maanrakennusurakan kilpailutus, joka 

toteutuu suurimmassa osassa kohteista. Linjasaneerauksen yhteydessä uusitaan usein 

talon vesi- ja viemäriliitos kaupungin runkoverkkoon, joka vaatii maanrakennustöitä ky-

seisessä kohdassa talon ulkopuolella. Tarjousta varten maanrakennusurakoitsijalle tulee 

toimittaa asemapiirustus, vesijohto- ja viemärikuva, tarvittavat rakennekuvat, rakennus-

työselitys ja sähkökuva. Tarjouspyyntö pitää toimittaa mahdollisimman pian, jotta tarjous 

keretään saamaan ennen kokonaistarjouksen jättämistä.  



 

  

Pääsääntöisesti aliurakkatarjous pyydetään yhdeltä tutulta urakoitsijalta, joka antaa riit-

tävän tarkkuuden tarjouslaskentavaiheessa. Usein urakkalaskentaa suorittaa useampi 

kokonaistarjouksen jättävää urakoitsija, jolloin tukkureilla ja erityisalan urakoitsijoilla on 

mahdollisuus antaa samasta kohteesta useampi tarjous eri tahoille. 

Ennakkotarjouksien pyytämisessä tarjouslaskentavaiheessa tulisi jatkossa rakentaa 

koko konsernin kattava listaus yhteistyökumppaneista, joita käytetään määrätyn erityis-

alan töissä. Listaukseen lisättäisiin tieto toteutuneiden urakoiden sujumisesta projekti-

päällikköjen pisteyttämänä sekä urakkaa hoitanut aliurakoitsijan edustaja. Tarjouspyyn-

nöt lähetettäisiin jatkossa automaattisesti listauksen mukaan hyväksi todetuille aliura-

koitsijoille, joiden antamia tarjouksia voitaisiin verrata rinnakkain hinnan, sisällön ja ko-

kemuksien perusteella. 

Vastaava konsepti olisi mahdollista toteuttaa myös materiaalihankintojen osalta esim. 

tukkureiden osalta. Tällöin lisättäisiin tieto saatavista jälkihyvityksistä ja vuosisopimuk-

sista, jotka vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Materiaalihankintojen osalta tiedot ylei-

sesti konsernissa käyttävistä materiaaleista helpottaisivat hankintoja projektin toteutus-

vaiheessa. 

Massalaskennassa suurin yksittäinen kehittämisen aihe on laskentatavan yhtenäistämi-

nen, jolloin yhteenvedon muodostaminen ja laskennan siirtäminen budjetointiin helpot-

tuvat. Asiakasyrityksessä käytettävät kustannuslajit tulisi ottaa käyttöön massalasken-

nassa, jolloin laskenta olisi käytettävissä suoraan budjetoinnin pohjana. Tällöin tarjous-

laskentaohjelmistolla laskettu viemäriputki voisi kirjautua suoraan oikean kustannuslajin 

alle. 

Erityisalojen laskentaa varten tulisi muodostaa yhtenäinen laskentapohja, joka perustuisi 

kustannuslajeihin. Laskentapohja helpottaisi tarjouslaskijoiden työtä, jolloin asiat tulisi 

kirjattua samalla tavalla jokaisen laskennan yhteydessä. 

4.1.3 Tarjouksen jättö 

Suoritettujen erityisalojen laskentojen ja saatujen ennakkotarjouksien pohjalta muodos-

tetaan tarjouksen yhteenveto, jossa voidaan tehdä hienosäätöä lopullisen urakkahinnan 

ja -sisällön osalta. Tarjouksen tulee vastata alkuperäistä tarjouspyyntöä, mutta tarken-

nuksia voi kirjata mahdollisia urakkaneuvotteluita varten. Tarjouspyyntöasiakirjat tulisi 



 

  

laatia täsmällisiksi ja yksiselitteiseksi, mutta monesti niissä ilmenee tulkinnanvaraisuutta. 

(15, s. 4; 11) 

Tarjous tehdään vakiopohjaan, johon kirjataan mahdolliset huomiot urakkatarjoukseen 

liittyen. Lisäksi täytetään tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tarjouserittely, jossa tilaa-

jan pyytämät erillis-, yksikköhinnat ja muut tiedot. Tilaajalla on mahdollisuus hylätä tar-

jouspyynnöstä poikkeava tai vajaa tarjous. (15, s. 4) Tarjouksen liitteenä toimitetaan tar-

jouspyynnön mukaiset liitteet kuten voimassa olevat vakuutustodistukset. 

Vakiona käytettävä tarjouspohja tulisi päivittää koko konsernia palvelevaksi malliksi, joka 

sisältäisi seuraavat osiot: 

• tarjouksen etulehti, jossa on yleiset huomiot tarjoukseen 

• tarjouksen erittely, joka on täytetty tarjouspyynnön mukaan 

• tarjouksen saate, jossa on kohdekohtaiset tarkennukset ja huomiot  

• referenssikohteet tarjottavan kohteen mukaan 

• projektiorganisaation esittely 

• yritysesite 

• tilaajavastuuraportti. 

Konsernin tarjouspohjan erittelysivut ovat tarvittaessa korvattavissa tarjouspyynnön mu-

kana tulleella taulukolla, jos erot ovat liian suuria. Tällainen tilanne saattaa tulla eteen, 

jos tarjottavassa kohteessa on paljon tavanomaisesta toteutuksesta poikkeavia tarken-

nuspyyntöjä tai erillishintoja. Tarjouksen erittelysivu tulisi rakentaa siten, että tarjous-

pyynnön käsin täytetyistä tarjouspyynnön taulukoista voitaisiin pääosin luopua. Tällöin 

tarjouspohja noudattelisi samaa ulkoasua jokaisen sivun osalta.  

Tarjouksen sisällön tulee noudattaa alkuperäistä tarjouspyyntöä, ja siinä on viitattava 

YSE:n sisältöön, joka toimii urakkasopimuksen pohjana. Oman tarjouserittelyn käyttö ei 

välttämättä ole mahdollista tapauksessa, jossa tarjouspyyntöön on kirjattu käytettäväksi 

mukana toimitettua tarjoustaulukkoa. Tällöin tarjous on mahdollista hylätä poikkeavana 

tarjouspyynnön ehdoista. (15, s. 4) 



 

  

Tarjouspohjan rakentamisessa tulisi huomioida käytettävyys erilaisten urakoiden tarjoa-

misessa, jotta samaa pohjaa voidaan soveltaa linjasaneeraus-, talotekniikka- ja huol-

tourakoissa. Tulosyksikköjen tehtäväksi tulisi ylläpitää omia referenssiluetteloita, jotka 

liitetään tarjoukseen. 

Tämän työn yhteydessä toteutettiin tarjouspohjamalli, joka luovutettiin ainoastaan työn 

tilaajan käyttöön. Mallia varten haastateltiin konsernin kummankin yrityksen toimitusjoh-

tajaa ja tarkasteltiin käytettyjä tarjouspohjia. Saatujen tietojen perusteella muodostettiin 

yhtenäinen tarjouspohjamalli, jota tullaan jatkossa hiomaan käyttöä varten. Uudella tar-

jouspohjamallilla on mahdollisuus saavuttaa tehokkuutta, kun ainoastaan kohdekohtai-

set tiedot vaihdetaan. 

4.1.4 Urakkaneuvottelut 

Urakkaneuvottelut ovat yksi tärkeimmistä tapahtumista urakan onnistumisen kannalta. 

Hyvä valmistautuminen on ensiarvoisen tärkeää neuvotteluissa menestymiseksi, koska 

kilpailu urakoista on usein tiukkaa. Monilla urakoitsijoilla on jo pitkä kokemus linjasanee-

rauksien toteuttamisesta, joten pieni erottuminen urakkaneuvotteluissa voi ratkaista ke-

neltä urakka tilataan. Neuvotteluissa käsitellään urakan sisältö, jotta varmistetaan, että 

kumpikin osapuoli on ymmärtänyt sisällön samalla tavalla. (6, s. 147) 

Neuvotteluissa tarjouspohjasta muodostettaisiin neuvotteluesite, joka sisältäisi seuraa-

vat osiot tarjouksen sisällön lisäksi: 

• neuvotteluesitteen etulehti, jossa kohdekuva ja -tiedot 

• alustava kokonaisaikataulu 

• huoneistokohtaiset aikataulut 

• projektiorganisaation henkilöreferenssit. 

Neuvotteluesite muodostaisi selkeän kokonaisuuden tarjouksesta, joka toimisi pohjana 

urakkaneuvotteluissa. Varsinkin asunto-osakeyhtiössä toimivan hallituksen kannalta sel-

keä esite helpottaa urakkaneuvottelujen kulkua, kun hallituksen jäsenet eivät välttämättä 

ole rakennusalan ammattilaisia. (6, s. 3) 



 

  

4.2 Projektin valmistelu 

Valmistelu alkaa asiakasyrityksen saadessa tilauksen projektin toteutuksesta (17). Tilaa-

jan tulee ilmoittaa urakkatarjouksen hyväksymisestä tarjouksen voimassaoloaikana, jol-

loin valmistelut voidaan aloittaa (6, s. 147). 

4.2.1 Urakkasopimus 

Tilauksen myötä urakkasopimuksen allekirjoittamiseksi pitää laatia urakkasopimusai-

neisto (6, s. 15): 

• maksuerätaulukko 

• yksikköhintaluettelo, jos ei ole laadittu urakkaneuvotteluvaiheessa 

• haettava työnaikainen vakuus 

• tilaajan pyytämät todistukset mm. vakuutuksista 

• tarkennettu yleisaikataulu ja huoneistokohtainen aikataulu, jos neuvotte-
luissa sovittu muutoksia. 

Urakkasopimusaineisto tehdään ennen sopimuksen allekirjoittamista. Asiakasyrityk-

sessä aineiston laatimisesta vastaa kohteen projektipäällikkö. 

Urakkasopimusaineiston tekemiseen tulisi laatia selkeä toimintaohje, jonka mukaan pro-

jektipäällikkö valmistelee aineiston sopimusta varten. Tarvittaessa hän voi määrätä työ-

tehtäviä muilla projektiorganisaation jäsenille, mutta säilyttää kokonaisvastuu aineis-

tosta. 

Maksuerätaulukko pitää muodostaa töiden mukaan siten, että projektin rahoitus pysyy 

tarvittavalla tasolla koko urakka-ajan. Isot hankinnat ja aliurakoitsijoiden maksuerät tulee 

huomioida sovitun maksuerätaulukon mukaan, jotta rahaliikenne toimii kumpaankin 

suuntaan projektin aikana. 

Yksikköhinnoista tulisi tehdä koko konsernin kattava listaus, johon käytettävät aliurakoit-

sijat sitoutuvat. Tarjouspyyntöjen laajoista yksikköhintaluetteloista pitäisi karsia käytettä-

vät yksikköhinnat, jotka voisivat olla jatkossa vakiona käytettäviä. Tällöin yksikköhintalu-

ettelo voitaisiin aina luovuttaa jo neuvotteluvaiheessa. 



 

  

4.2.2 Projektiorganisaatio 

Tarjouslaskentavaiheessa on määritetty projektiorganisaatio, jolle kohde on myyty. Työn 

alkaessa tulee määrittää jokaisen vastuualueet. 

Asiakasyrityksessä jokaiselle projektille nimetään tehtäviin projektipäällikkö, rakennus-

töidenjohtaja, LVI-työnjohtaja, sähkötyönjohtaja ja osakasvastaava. Yksi toimihenkilö voi 

toimia useammassa tehtävässä samanaikaisesti, kuten projektipäällikkö, joka vastaa 

myös rakennustöiden työnjohdosta työmaalla. Työnjohtajista yksi toimii osakasvastaa-

vana, joka vastaa osakasmuutoksista. 

Projektiorganisaation muodostamisessa asiakasyrityksen tulisi jatkossa toimia yhtenäi-

sen linjan mukaisesti, jossa tehtävien määrä säilyisi entisellään ja muutokset tehtäisiin 

vastuunjakoon. Erityisen tärkeää on muodostaa selkeä vastuunjakotaulukko, johon 

kaikki tehtävät on määritelty. 

Osakasmuutoksien hoitaminen tulisi siirtää pois työnjohtajien vastuulta erillisen myynti-

organisaation hoidettavaksi. Osakasvastaavan tehtävät loppuvat projektiorganisaa-

tiossa huoneistokorttien valmistuttua, minkä jälkeen työmaamestari vastaa pienten muu-

toksien tekemisestä Taloinfo.com-palvelussa. 

Projektipäällikön työtehtävien määrä tulisi laskea sille tasolle, että yksi projektipäällikkö 

voi hoitaa useampaa projektia samanaikaisesti. Tämän edellytyksenä on, että työmaa-

mestari ottaa vastuun päivittäisestä johtamisesta työmaalla. Projektipäällikkö vastaa pro-

jektin kokonaisuutta ja taloudellisesta puolesta. 

4.2.3 Aikataulut 

Asiakasyritys hyödyntää aikataulujen rakentamisessa PlaNet-ohjelmistoa, jolla tehdään 

urakan kokonaisaikataulut sekä tarkemmat työaikataulut janamuodossa. 



 

  

 

Kuva 8. Näyttökuva linjasaneeraustyömaan yleisaikataulusta 

Kuvassa 8 näkyy esimerkkikohteena toimivan linjasaneerauskohteen toteutusaikataulu, 

jonka mukaan projekti etenee. Jana-aikataulusta käy ilmi linjakohtaiset läpimenoajat, joi-

den mukaan työt huoneistoissa ja yleisissä tiloissa suoritetaan. (18, s. 10) 

Asiakasyrityksen tulisi harkita aikatauluohjelmiston päivittämistä vanhentuneen ohjel-

miston tilalle. Yleisaikataulut pitäisi olla helposti hajotettavissa tarkempiin linjakohtaisiin 

aikatauluihin, joita voidaan seurata viikoittaisissa urakoitsijapalavereissa. Työ pitäisi pys-

tyä suunnittelemaan käytettävissä olevien resurssien mukaan, jolloin aliurakoitsijat il-

moittaisivat ajan sijasta käytettävät työtunnit. Tuntien mukaan määräytyisi tavoiteaika-

taulu, jota noudatetaan.  

4.2.4 Budjetointi ja ostot 

Nykyisessä tilanteessa asiakasyrityksen laskenta ja budjetointi tehdään erilaisen taulu-

kon pohjalta, jolloin budjetoinnin tehtävä on tarkentaa lasketut kulut oikeille kustannus-

lajeille. Budjetointivaiheessa kustannukset tarkennetaan, kun kauppoja tehdään ja suo-

ritetaan mahdollista tarkistuslaskentaa. 



 

  

Tarjouslaskentavaiheessa saadut ennakkotarjoukset aliurakoista ja materiaaleista käy-

dään läpi. Aliurakoitsijoiden kanssa pidetään tarvittaessa urakkaneuvottelut lopullisen 

urakkasisällön määrittämiseksi. Käytyjen neuvotteluiden pohjalta tehdään sopimukset 

urakoista. Ostoja ruvetaan suorittamaan laaditun budjetin mukaan, mutta taloudellinen 

seuraaminen on kustannuslajitasolla puutteellista projektiorganisaatiolta puuttuvien kus-

tannustietojen puuttumisen takia. 

Budjetoinnin kehittäminen lähtee tarjouslaskennan uudistamisesta, jolloin laskentavaihe 

suoritetaan budjetointia ajatellen. Oikein kustannuslajeille jaettu laskenta toimisi budje-

toinnin pohjana, jolloin tarkennukset tehtäisiin ainoastaan tehtyjen kauppojen mukaisilla 

summilla. 

Budjetin seuraamiseksi tulisi projektien sisällä järjestää vähintään kuukausittain talous-

palaveri, jossa seurataan projektin taloudellista tilannetta. Projektipäällikkö vastaa pro-

jektin taloudellisesta puolesta, mutta budjetin tarvittavia muutoksia tehtäisiin yhdessä 

työnjohtajien kanssa. 

4.3 Projektin toteutus 

Toteutusvaihe alkaa, kun työt alkavat työmaalla. Esimerkkikohteena käytetään linjasa-

neeraustyömaata Helsingin Vallilassa. Taloyhtiö käsittää kaksi melko identtistä taloa, 

joissa on yhteensä 90 asuntoa ja yksi liiketila. Kyseessä on perinteisellä tavalla toteutet-

tava LVIS-peruskorjaus. Urakka sisältää LVISA-tekniikan, asuntojen saniteettitilojen ja 

kellareiden yleisten tilojen täydelliset uusimiset. 

4.3.1 Dokumenttien hallinta 

Asiakasyrityksellä on käytössä Taloinfo.com-palvelu, jossa hyödynnetään projektipank-

kia. Projektipankki sisältää kaikki projektiin liittyvät asiakirjat, jotka ovat oikeuksien mu-

kaan käytettävissä projektiorganisaatioon kuuluville. Osa projektikansioista on näkyvissä 

ainoastaan urakoitsijan projektiryhmälle, mutta kaikki yleiset asiakirjat ovat koko projek-

tiorganisaation käytettävissä. Osa kansioista on valitun ryhmän luettavissa, mutta ei 

muokattavissa. 



 

  

Projektipäällikön lisätessä työvaiheilmoituksen ennen työmaakokousta kokouskansioon 

lähettää järjestelmä herätteen projektiorganisaation jäsenille uudesta dokumentista. Ali-

urakoitsijoilla on mahdollisuus lisätä omaa työtä koskevia asiakirjoja ja tarvittaessa tar-

kastaa esim. huoneistokohtainen toteutus epäselvässä tilanteessa. Kuvassa 9 on näky-

vissä esimerkkikohteen projektipankin kansiorakenne, joka on järjestetty mahdollisim-

man selkeäksi käyttöä varten. Kansiot on jaettu ajatellen eri käyttäjäryhmiä. 

 

Kuva 9. Projektipankin kansiorakenne Taloinfo.com-palvelussa 

Esimerkkiprojektissa tilaajaorganisaatio on hyödyntänyt Taloinfo.com-palvelun projekti-

pankkia jo suunnitteluvaiheessa, joten kyseisen projektin osalta jatkumo on ollut luon-

nollinen. Projektiorganisaation jäsenet ovat tottuneet käyttämään palvelua, joten ainoas-

taan sisältö on laajentunut toteutusvaiheen myötä. 

Dokumenttien hallinnassa tulisi keskittyä eri sidosryhmien kouluttamiseen Taloinfo.com-

palvelun käyttöön. Jatkossa aliurakoitsijat tulisi velvoittaa käyttämään palvelua sopimuk-

sen nojalla, jotta kaikki projektiin liittyvät asiakirjat olisi katsottavissa reaaliajassa projek-

tipankissa. Tarvittaessa projektipankkiin on mahdollista tehdä aliurakoitsijoiden omia ali-

kansioita, jonne on mahdollista tallentaa projektiin liittyvät asiakirjat. 



 

  

4.3.2 Tarkastukset 

Kohteen tarkastukset suoritetaan asiakasyrityksen tarkastusasiakirjamalleja hyödyntäen 

perinteisellä tavalla paperilomakkeille, jotka taltioidaan työmaan tarkastusasiakirjakansi-

oon sekä projektipankkiin skannattuna koko projektiorganisaation nähtäväksi. 

Työmaalla suoritetaan määräyksien, työselityksien sekä urakoitsijan omaan laadunvar-

mistukseen liittyviä tarkastuksia (18, s. 19). RakMk määrittää vesilaitteiston käyttöönoton 

osalta, että vesilaitteiston tiiviys tulee varmistaa painekokeella ennen peittämistä, vesi-

kalusteiden virtaamat ja lämpimän käyttöveden virtaamat säädettävä ennen rakennuk-

sen käyttöönottoa (8, s. 16–17). Urakoitsijan tulee huolehtia tällaisista määräyksien ja 

oman laadunvarmistuksen edellyttämistä tarkastuksista laatimalla niistä pöytäkirja.  

Tarkastukset tulisi siirtää sähköiseen järjestelmään, jossa korjaustoimenpiteet voitaisiin 

osoittaa suoraan vastuuhenkilölle. Järjestelmässä tulisi olla mahdollisuus kuitata saatu 

tehtävä, jotta työnjohtaja voi seurata korjauksien edistymistä reaaliajassa. Esimerkkinä 

käytetään asiakasyrityksen laadunvarmistukseen kuuluvaan itselleluovutusta, jossa 

työnjohtajat tarkastavat käyttöönotettavat huoneistot viikkoa ennen varsinaista käyttöön-

ottotarkastusta. Sähköisessä järjestelmässä tehdyt huomiot osoitteisiin suoraan asenta-

jalle, jotta korjaukset saadaan tehtyä ja kuitattua ennen valvojien suorittamaan tarkas-

tusta. 

4.3.3 Osakasmuutoksien hallinta 

Urakkasisältöjen laajentuessa huoneistokohtaisten valintojen määrä on kasvanut. Osa-

kasmuutoksien hallinnan tärkeyden kasvuun vaikuttaa myös osakkaiden kasvanut vaa-

timustaso toteutettavan remontin suhteen. 



 

  

 

Kuva 10. Näyttökuva nettikaupasta laatoitusvaihtoehdoista 

Asiakasyritys avaa ennen töiden aloitusta nettikaupan osakkaiden käyttöön Ta-

loinfo.com-palveluun, jossa osakkaat voivat tehdä valintoja ennen töiden aloitusta. Ku-

van 10 näyttökuvassa nettikaupasta osakas voi tehdä laatoitukseen liittyvät valinnat. 

Huoneistokohtaiset valinnat avataan ennakkokatselmuksessa auki ja käydään läpi yh-

dessä osakkaan kanssa. Lisäksi kirjataan mahdolliset huomiot ja tarjouspyynnöt. 

 

Kuva 11. Näyttökuva huoneistokortin kylpyhuoneen valinnoista  



 

  

Jokaisesta huoneistosta muodostetaan huoneistokortti osakkaan valintojen ja mahdol-

listen lisä- sekä muutostöiden osalta. Kuva 11 on näyttökuva osasta mallihuoneiston 

huoneistokortista, jossa näkyvät laatoitustiedot ja wc-istuimen malli. Osakkaat vahvista-

vat huoneistokortin valinnat ja hyväksytyt lisätyöt sähköisen linkin kautta. Huoneistokortti 

toimii asentajien tarkesuunnitelmana huoneiston osalta. 

Projektiorganisaation kehittäminen toimii pohjana osakasmuutoksien hallinnan kehittä-

miselle, jossa erillinen myyntiorganisaatio hoitaisi osakasmuutokset Taloinfo.com-palve-

lun kautta. Pienet muutokset voitaisiin hoitaa työmaamestarin toimesta työmaalla, minkä 

jälkeen päivitetty huoneistokortti tulostettaisiin välittömästi huoneistoon esille. 

4.4 Projektin päätös 

Projektin päätösvaihe alkaa tilanteesta, kun kaikki tilojen käyttöönottotarkastukset ovat 

suoritettu hyväksytysti (17). 

Päätösvaihe on kokonaisprosessin kannalta eniten kehitystä vaativa osa-alue, jonka 

suorittamiseksi tulisi laatia selkeä prosessi. Projektin päätösvaiheen aikana yleensä on 

seuraava projekti käynnistynyt, jolloin on tärkeää saada edellinen projekti selkeästi pää-

tökseen. Työskentely kahdessa projektissa samanaikaisesti syö resursseja projektiorga-

nisaatiolta, joten pitkittyvä projekti vähentää tehokkuutta. 

4.4.1 Päätöstoimet 

Urakan loppuvaiheeseen sisältyy useita suoritettavia töitä, kokouksia ja tarkastuksia (6, 

s. 149): 

• viranomaiskatselmukset 

• vika- ja puutekorjaukset sekä niihin liittyvät jälkitarkastukset 

• vastaanottokokous ja taloudellinen loppuselvitys 

• käyttö- ja huolto-ohjeet sekä niihin liittyvät opastukset 

• järjestelmien käyttöönotto. 



 

  

Päätöstoimista tulisi laatia tehtävälista, joka on laadittu jo projektin valmisteluvaiheessa. 

Sähköisessä järjestelmässä oleva tehtävälista muistuttaisi ajastetut tehtävät vastuuhen-

kilölle, joka kuittaa tehtävän sen valmistuttua. Projektipäälliköllä on mahdollisuus seurata 

tehtävälistan tilannetta. 

4.4.2 Takuuaika 

Takuuaika alkaa vastaanottokokouksen jälkeen, kun rakennusaikainen vakuus on va-

pautettu. Urakkasuoritus otetaan vastaan kohteen ollessa käyttöönotettavissa (6, s. 17). 

Valvontaorganisaatio kutsuu projektiorganisaation kokoon ensimmäisen ja toisen vuo-

den takuutarkastusta varten, joista ensimmäinen voidaan jättää väliin yhteiselle päätök-

sellä. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan takuuaikana havaituista vihreistä kirjallisesti 

urakoitsijalle. (6, s. 17) 

Takuuaikana tulevia takuukorjauksia varten tulisi laatia dokumentaatiotyökalu, jonka 

avulla työnjohtajien ei tarvitse erikseen käydä tarkastamassa suoritettuja korjauksia. 

Asiakasyrityksen huoltoyksikkö pystyy suorittamaan takuukorjauksia, kun tarvittavat tie-

dot korjauksia varten on annettu oikein. Tiedot pitää saada työn suorittaneelta projek-

tiorganisaatiolta, joka tuntee urakkasisällön ja kohteen. 

Jatkossa pienet takuukorjaukset voitaisiin osoittaa huoltopuolelle sähköisen järjestelmän 

kautta, josta korjauksen suorittanut asentaja kuittaa työn ja hoitaa tarvittavan loppudo-

kumentoinnin. Asiakasyritys on käynnistänyt huoltoyksikön toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotto, johon toiminto voidaan liittää. 

5 Toiminnanohjausjärjestelmä 

Asiakasyrityksen kehitettävien toimintojen yhteensovittamiseksi selkeintä olisi rakentaa 

toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP, joka sisältää kaikki kokonaisprosessin sisältävät toi-

mintamallit. Asiakasyrityksellä on käytössä useita toimivia järjestelmiä, joten yritysjohdon 

päätettäväksi jää, mitkä toiminnot haluttaisiin tuoda osaksi toiminnanohjausjärjestelmää. 

Yrityksen tarpeiden mukaan toiminnanohjausjärjestelmän tulee sisältää seuraavat osat: 

• tarjouslaskennan työkalut 



 

  

• projektin valmistelu- ja ostotyökalut 

• projektiseuranta 

• projektin tuotantotyökalut 

• dokumentointityökalut. 

Toiminnanohjausjärjestelmään on lisäksi integroitava seuraavat toiminnot muista ohjel-

mistoista: 

• LVIS-massalaskenta 

• kulunvalvonta 

• taloushallintojärjestelmä 

• palkanlaskenta 

• dokumenttien hallinta. 

Asiakasyritys voi tulevaisuudessa päättää, mitkä osat se sitoo osaksi toiminnanohjaus-

järjestelmää ja mitkä osat toimivat omissa järjestelmissä. 

6 Yhteenveto 

Kahden aikaisemmin kilpailleen yrityksen toimintamalleista löytyi paljon yhtenäisyyksiä, 

joista voidaan yhdistää parhaat puolet käytettäviksi toimintamalleiksi. Konsernin kasva-

van liikevaihdon johdosta yhtenäisen laatujärjestelmän luominen tulee olemaan keskei-

sessä osassa, kun toimintamalleja kehitetään. 

Yksi vaihtoehto laadunvarmistuksen kehittämiselle on ISO-standardin hakeminen toimin-

nalle. Laadunhallintajärjestelmän toteutus tulisi aina olla johdon tekemä strateginen pää-

tös (12; 5, s. 244). Kansainvälinen standardi määrittelee vaatimukset laadunhallintajär-

jestelmälle, joka osoittaa palvelun täyttävän asiakas- ja viranomaisvaatimukset (5, s. 

246). 
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