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 Johdanto 

 Tutkimuksen tausta ja tutkimusongelma 

Tutkimuksessa käsitellään 50-luvulla rakennetun Maunulan lasten päiväkodin ilman-

vaihtourakkaa, jossa vanhan päiväkodin painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä päivi-

tetään moderniin, ilmanvaihtokoneilla toimivaan järjestelmään. Työssä syvennytään 

ilmanvaihtourakkaan vaikuttaviin tekijöihin ja työmaan aikana ilmeneviin ongelmakoh-

tiin haastatteluiden avulla. 

 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimus rajattiin päiväkodin ilmanvaihtourakoitsijaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. 

Haastateltavia olivat työmaan muut urakoitsijat, kuten pää- ja sähköurakoitsija, joista 

ilmanvaihtourakoitsija on ollut riippuvainen urakan edetessä. 

 Tutkimuksen kulku ja rakenne 

Haastattelut suoritettiin vasta, kun kohde on luovutettu. Kysymykset suunnattiin joko 

yhdelle, tai usealle urakan osapuolelle. Haastattelututkimuksella on tarkoitus saada 

mahdollisimman suuri kokonaiskuva ilmanvaihtourakan aikana ilmeneviin ongelmiin ja 

siihen, miten ilmanvaihtotyöt vaikuttavat muiden urakoitsijoiden töihin. Haastatteluiden 

jälkeen vastauksia analysoidaan, ja sen pohjalta on tarkoitus löytää urakan suurimmat 

ongelmakohdat ja kehittää johtopäätöksiä sekä kehitysehdotuksia ongelmien välttä-

miseksi. 

 Käsitteet 

P1-puhtausluokka: On rakennustöiden aikana vallitseva puhtausluokka. Se on vaati-

vampi kuin P2-puhtausluokka ja asettaa vaatimuksia mm. materiaalien varastoinnille, 

käytettäville pölyntorjuntamenetelmille, siivoukselle, valmiin rakennuksen puhtaudelle 

ja ilmanvaihtojärjestelmän toimintakokeiden aloittamiselle. [7, s. 11–12.] 

SFP-luku: Specific Fan Power kuvaa ilmanvaihtojärjestelmän sähkötehokkuutta. SFP-

luku antaa lukuarvon sille, miten paljon sähkötehoa rakennuksen ilmanvaihto tarvitsee. 

[6, s. 3.] 
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 Rakentaminen 50-luvulla 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli menettänyt tuotantokapasiteetistaan noin 

kymmenyksen. Vuosia 1945 lähtien aina 1953 asti kutsuttiin pulakaudeksi ja sekara-

kentamisen ajaksi, jolloin valtioneuvoston määräämä säännöstely vaikutti voimakkaasti 

rakentamisen laatuun ja määrään. Tärkeimpiin rakennustuotteiseen osuva säännöstely 

sisälsi oikeuden hintojen kontrolloimiseen ja pahimmassa tapauksessa asettaa tuot-

teen valmistus- ja myyntikieltoon. Pulakausi alkoi hellittää vuonna 1953 ja kahdeksan 

vuotta kestänyt säännöstely päättyi loppuvuonna 1955. [1, s. 32–33, 45.]  

 Ilmanvaihtojärjestelmät 50-luvulla 

50-luvun ilmanvaihtojärjestelmissä käytettiin joko painovoimaista ilmanvaihtoa tai ko-

neellista poistoa. Painovoimaista ilmanvaihtoa käytettiin yleisesti alle kolmikerroksisis-

sa rakennuksissa 1960-luvun loppuun asti. 

Painovoimaisen ilmanvaihdon avaintekijänä toimi rakennuksen ja ulkoilman välille syn-

tyvä paine-ero. Rakennuksen ollessa paineeltaan pienempi kuin ympäristö se imee 

korvausilmaa rakenteiden ulkopuolelta. Ulkoseinään tai ikkunarakenteisiin asennetut 

säleiköt toimivat näin rakennuksen tuloilmalaitteina.  Poistoilmakanavat keskitettiin vain 

keittiöön, kylpyhuoneeseen ja WC:hen, jotta ne eivät imisi tuloilmakanavien tuomaa 

raitista ilmaa heti pois. Tällä järjestelyllä keskitettiin myös poistoilma tehokkaaksi niihin 

tiloihin, jossa ilma eniten pilaantui. [1, s. 179.] 

Koneellinen poisto toimi samalla periaatteella kuin painovoimainen ilmanvaihtojärjes-

telmä, mutta poistoilma imettiin huonetiloista pois puhaltimen avulla. Koneellisen pois-

ton myötä hormien kokoa voitiin pienentää, ja ilmanvaihto oli tehokkaampaa myös läm-

pimällä säällä. Koneellisen poisto toteutettiin yhteishormi- tai erilliskanavajärjestelmällä. 

Erilliskanavajärjestelmässä huoneistojen jokainen eri poistoilmakanava yhdistyi ullak-

kotilassa olevaan vaakasuoraan kokoojakanaryhmään, joka puolestaan johti katolla 

sijaitsevaan huippuimuriin. Yhteiskanavajärjestelmässä huoneistojen poistokanavat 

yhdistyivät suoraan samaan nousukanavaan, jotka myös kokoojakanavien kautta johti-

vat katon huippuimurille. [1, s. 180.] 
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 Materiaalit 

Yleisimmät kanavat painovoimaisen ilmanvaihdon omaaviin asuinrakennuksiin tehtiin 

tiilistä (kuva 1) tai erikoislaatoista. Erityisiä vaatimuksia hormien tiiveydelle ei asetettu, 

mutta nämä toimivat erittäin hyvin palontorjunnan ja äänieristyksen kannalta. Betonika-

navia luonnostaan rakennettiin betonirunkoisiin taloihin. Valumuotteina käytettiin as-

bestisementti-, levy- tai pahvitorvia.  

 

Kuva 1. Tiilestä rakennettu poistoilmahormi 

 

Koneellisessa ilmanvaihdossa käytettiin hormien rakennusmateriaalina suorakaiteen 

muotoista sinkkipeltiä. Tärkeää oli, että kanavien seinämät olivat mahdollisimman ta-

saiset ja sileät, eivätkä käyrät olleet liian jyrkkiä. Peltikanavat jouduttiin usein verhoa-

maan esim. betonilla tai tiilellä paloturvallisuutta koskevien määräysten takia. Nykyajan 

perinteistä kierresaumakanavaa ei käytetty lainkaan IV-töissä, kunnes sitä alettiin val-

mistaa 1960-luvun alusta lähtien samaan aikaan, kun suorakaiteen muotoisten hor-

mipeltien valmistus teollistui. [1, s. 182.] 
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 Määräykset ja ohjeet 

Ennen 1940-lukua Suomessa käytetyt ohjeet perustuivat lähinnä saksalaisissa käsikir-

joissa esitettyihin laskelmiin. Helsingin kaupungin rakennustarkastajan laatimat paino-

voimaista ilmanvaihtoa koskevat määräykset toimivat tämän jälkeen perusohjeena ko-

ko maassa. Kyseiset määräykset koskivat vain raitisilmaventtiilin sijoitusta ja kokoa 

sekä poistohormin sijoitusta. Poistohormien tekemisessä oli puolestaan noudatettava 

sisäasiaministeriön laatimia palomääräyksiä. 

Vuoden 1954 lopulla normaalimääräyskomitean sai valmiiksi lämmitys- ja ilmanvaihto-

laitteiden suunnittelun normiohjeen, josta muodostui yleinen mitoituskäytäntö aina 

1970-luvulle asti. [1, s. 184.] 

 Tyypilliset ilmanvaihdon ongelmat 

Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän tyypillisiä ongelmia aiheuttavat rakennusten 

pienet korkeus- ja ilmanpaine-erot. Kun rakennuksen ja ulkoilman välinen paine-ero on 

liian pieni, ei poistoilmahormeihin muodostu riittävästi vetoa, minkä seurauksena huo-

neilma ei vaihdu riittävän paljon. Huonoa ilmanvaihtuvuutta saattaa aiheuttaa myös 

ilmanvaihtoaukkojen tukkiminen, esimerkiksi tapetilla.  

Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmä toimii vaihtelevasti eri vuodenaikojen mukaan. 

Sen toiminta perustuu ilman lämpötila- ja paine-eroihin. Lämpimällä kaudella, kun läm-

pötilaerot ovat minimaaliset, ilma ei liiku toivotulla tavalla. Talviaikaan taas lämpötila-

erojen ollessa suuret ilmaa kulkeutuu kanavien läpi suuria määriä. Tämän seurauksena 

myös rakennuksen energiankulutus kasvaa. [2, s. 329.] 
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 Rakennus- ja ilmanvaihtourakointi 2000-luvulla 

Nykypäivän rakentaminen pohjautuu pitkälti osapuolien välisiin rakennusurakkasopi-

muksiin. Tilaaja solmii sopimuksen urakoitsijan kanssa, joka sitoutuu sovittua summaa 

vastaan toteuttamaan tilaajalle määrätyn rakentamista koskevan työsuorituksen sopi-

muksessa mainituin ehdoin. Yleisimmin rakennusurakkasopimus tehdään tarjousme-

nettelyä käyttäen, jossa tilaaja järjestää tarjouskilpailun kaikkien kiinnostuneiden ura-

koitsijoiden kesken, jolloin kyseessä on avoin tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu pystytään 

järjestämään myös rajatusti, jolloin tilaaja päättää itse, keneltä pyytää tarjouksia kos-

kien rakennusurakkaa. Näitä kohteita voivat olla haastavaksi luokitellut rakennuskoh-

teet, jotka vaativat urakoitsijalta tarvittavat referenssit ja pätevyydet. [4, s. 13, 35.] 

Rakennushankkeen urakoitsijan kanssa solmitaan yleensä monia aliurakoitsijasopi-

muksia, jossa urakoitsijan työtä suorittaa toinen urakoitsija. Näitä ovat esimerkiksi il-

manvaihto-, sähkö-, putki- ja automaatiourakoitsijat. Näillä sopimuksilla pääurakoitsija 

hankkii erityisosaamista ja pätevyyttä kohteen tarpeita vastaaviksi. Työpanoksen lisäk-

si, aliurakkasopimuksiin kuuluu yleensä kyseisen työn materiaalihankinnat. Kuvassa 2 

on esitetty tarjousmenettelyn tyypilliset vaiheet. [4, s. 15, 435.] 



6 

  

 

Kuva 2. Tarjousmenettelyn vaiheet 

 

Sopimuksen allekirjoittanut ilmanvaihtourakoitsija sitoutuu toteuttamaan suunnitelmien 

mukaisen ilmanvaihtolaitteiston. Kaikissa rakennuslupaa tai muuta viranomaishyväk-

syntää edellyttävissä rakennustöissä on urakoitsijan nimettävä kohteelle ilmanvaihto-

laitteiston rakentamista vastaava IV-työnjohtaja. [5, s. 15.] 
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IV-työnjohtotehtävät jaetaan vaativuusluokkiin rakennushankkeen käyttötarkoituksen, 

asennusratkaisujen, ympäristövaatimusten ja suunnitteluratkaisun poikkeavuuden pe-

rusteella. Tehtävät ja vastuut on säädelty maanrakennuslaissa ja Suomen rakenta-

mismääräyskokoelmassa A1. FISE Oy ylläpitää IV-työnjohtajien pätevyysrekisteriä, 

johon Suomen LVI-liitto (SuLVI) esittää hyväksyttäväksi henkilöitä soveltamalla A1:ssä 

esitettyjä periaatteita. Pätevyysrekisteriin pääseminen vaatii myös hyväksytyn suorituk-

sen SuLVI:n järjestämästä vastaavan IV-työnjohtajan tentistä. [5, s. 16.] 

 Nykypäivän ilmastointilaitokset 

2000-luvun Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien voimakas kehitys kumpuaa raken-

nusten tarpeista olla entistä puhtaampia ja energiatehokkaampia. Tavoitteet asetetaan 

ihmisten turvallisuuden, terveyden ja viihtyvyyden perusteella. Puhtaus- ja hygieniata-

voitteiden saavuttaminen edellyttää laadukasta rakentamista, joka toteutuu hyvän 

suunnittelun, asennustyön ja vastaanoton pohjalta. Myös kohteen huollon- ja käytöno-

pastus on toteutettava laadukkaasti. [5, s. 7.] 

Ilmastoinnin suunnitteluvaihe on monipuolinen ja vaativa tehtävä. Kohteen laatu ja vai-

keustaso määrittelevät, kuinka pätevää suunnittelijaa työhön tarvitaan. [8, s. iii.] 

Rakennuksen ilmastointijärjestelmien kokonaisuutta nimitetään ilmastointilaitokseksi. 

Ilmastointijärjestelmä puolestaan tarkoittaa yhden keskuskoneen palvelualueen koko-

naisuutta kaikkine osineen ja osajärjestelmineen. [5, s. 21-25.] Tavanomainen ilmas-

tointilaitos koostuu seuraavista osista: 
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• Keskusilmastointikone (kuva 3): Poistaa syntyvät epäpuhtaudet ja tuo ulkoilmaa 

korvausilmaksi kanaviston kautta. On olemassa myös pienempiä koneita, kuten 

pelkkää tuloilmaa puhaltavia laitteita, jolloin poistoilma hoidetaan pois erillispu-

haltimien avulla. [9, s. 161.] 

 

Kuva 3. Tyypillinen 2000-luvun koteloitu ilmanvaihtokone 

 

• Kanavisto: Reitti, jota pitkin tuloilma johdetaan huonetiloihin ja poistoilma huo-

netiloista pois. Kanavistolle asetetaan tavoitteeksi toiminnallisia ominaisuuksia, 

kuten: tiiveys, äänitekninen hallinta ja stabiili virtaustekniikka. [11, s. 87.] 

• Huonelaitteet: Ovat tiloissa yleensä näkyville jääviä päätelaitteita, jotka hajotta-

vat huoneeseen tulevan tuloilman. Myös poistoilma johdetaan huoneesta pois 

päätelaitteiden kautta. 
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• Erillispuhaltimet: Poistoilman puhaltimia, jotka palvelevat tiloja, joita ei hygienia-

syistä voida liittää keskusilmastointikoneen kanaviin. Näitä tiloja ovat yleensä 

sosiaali-, siivous-, WC- ja keittiötilat. Puhaltimena toimii yleensä katolle sijoitet-

tava huippuimuri (kuva 4). 

 

Kuva 4. Katolle asennettavia huippuimureita 

 

• Sähköjärjestelmä: Ilmastointijärjestelmät tarvitsee toimiakseen sähköistyksen, 

joka hoidetaan yleensä konehuoneesta sijaitsevasta sähkökeskuksesta. 

• Rakennusautomaatiojärjestelmä: Ilmastointijärjestelmät kytketään myös raken-

nusautomaatiojärjestelmään, joka ilmoittaa koneiden käyntitilat ja hälytykset. 

Koneen tietojen saamiseen vaaditaan ilmastointijärjestelmään sijoitettavia antu-

reita, jotka mittaavat koneen olosuhteita, esimerkiksi ilmavirran nopeutta ja 

lämpötilaa. 

• Jäähdytysjärjestelmä: Vaatii ilmastointikoneessa olevan jäähdytyspatterin, joka 

liitetään tavallisimmin putkiverkoston kautta vedenjäähdyttimeen, jonka kautta 
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patteriin virtaa kylmää vettä, joka puolestaan viilentää koneen puhaltamaa tu-

loilmaa. 

• Lämmitysjärjestelmä: Toimii samalla periaatteella, kuin jäähdytysjärjestelmä, 

mutta lämmityspatteri liitetään vain rakennuksen lämmityspiiriin. Kuvassa 5 on 

perinteinen ilmanvaihtokoneeseen asennettava patteri. 

 

Kuva 5. Ilmanvaihtokoneen lämmitys- tai jäähdytyspatteri 

 

 Kanavat ja varusteet 

50-luvun ilmanvaihtoa palvelevista tiili- ja betonihormeista on siirrytty pyöreisiin peltika-

naviin, eli kierresaumakanaviin. Materiaalina käytetään yleensä sinkittyä terästä, jos 

olosuhteet eivät toisin vaadi. Suorakaiteen muotoisia kanavia käytetään usein ahtaissa 

paikoissa, jonne pyöreää kanavaa ei ole mahdollista asentaa. [5, s. 213–214.] 

Pyöreän kierresaumakanavan liitokset tehdään lähes poikkeuksetta kumitiivisteliitoksin. 

Perinteinen kanava ei yleensä sisällä tiivistettä, joten kanavat liitetään toisiinsa käyttä-



11 

  

en ilmastointikanavan sisäliitintä (tai jatkoliitin), jossa on kumirengastiiviste molemmin 

puolin. Kanavaosat (käyrät, haarat ja supistusyhteet) varustetaan yleensä valmiilla ku-

mirengastiivisteillä, jolloin ne sopivat suoraan kierresaumakanavaan liitettäväksi. [5, s. 

214–216.] 

Kanaviston varrelle mahtuu seuraavia varusteita: 

• Sulku- ja säätöpellit: Säätöpelleillä säädetään kanaviston palvelualueen ilmavir-

taa. Ne ovat tärkeässä asemassa, kun asetetaan kohteen ilmavirrat suunnitel-

mien mukaisiksi. Kuvassa 6 on esitetty kanavistoon asennettava iris-säätöpelti, 

jonka aukkoa pystytään säätämään, jotta ilmavirrat saadaan oikeiksi. 

 

Kuva 6. Iris-säätöpelti 

• Palopellit: Toimivat kanaviston palon- ja/tai savunrajoittimina. Ne sulkeutuvat 

lämpösulakkeen ja jousen avulla automaattisesti tai palopellissä olevan toimi-

laitteen ohjauksella, joka havaitsee mahdolliset lämpötila- ja savuhaitat kanavis-

tossa. 

• Äänenvaimentimet: Ovat yleensä 300–1 000 mm pitkiä pyöreitä tai suorakai-

teen muotoisia kanavaosia. Niiden tehtävänä on vähentää rakennuksen ilman-

vaihdosta koituvaa melua. Äänenvaimentimet asennetaan usein lähelle ilmas-

tointikonetta, josta melu kulkeutuu helposti kanavoita pitkin rakennuksen tiloihin. 

• Puhdistusluukut: Luukkuja, joita asennetaan kanaviston varrelle. Luukuista 

päästään hoitamaan mahdolliset nuohoukset ja tarkastukset. 
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 Rakentamista ja ilmanvaihtoa koskevat säädökset ja ohjeet 

Kaikkea rakentamista koskevat säädökset ja ohjeet ovat tiukentuneet huimasti sitten 

50-luvun rakentamisen. EU-jäsenyys velvoittaa myös Suomea noudattamaan sen aset-

tamia oikeudellisia säädöksiä. Säädökset on suunnattu joko kaikille maille, tai vaan 

osalle, riippuen esimerkiksi maan ilmastosta, sisäilmastolle asetetuista vaatimuksista ja 

kustannustehokkuudesta. Direktiivit ovat puolestaan sitovia säädöksiä, joiden kaikkia 

osia on jäsenmaiden sovellettava. Ne tulevat voimaan samaan aikaan ja täysin sama-

sisältöisinä kaikissa EU-jäsenmaissa. [5, s. 28–29.] 

Rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä vi-

ranomaisvalvonta määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL; 132/1999). Tar-

kemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet ovat eritelty ympäristöministeriön 

laatimaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Kokoelma on jaettu seitsemään 

osaan, jotka on ryhmitelty sisältönsä mukaisiin pääluokkiin [5, s. 31]: 

A. Yleinen osa 

B. Rakenteiden lujuus 

C. Eristykset 

D. LVI ja energiatalous 

E. Rakenteellinen paloturvallisuus 

F. Yleinen rakennussuunnittelu 

G. Asuntorakentaminen 
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Ilmanvaihtosuunnittelun ja -urakoinnin kannalta keskeisiä osia ovat 

• D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 

• E7 Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuus 

• A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet 

• C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet 

• D3 Rakennusten energiatehokkuus 

• D5 Rakennusten lämmityksen tehon- ja energiatarpeen laskenta 

TalotekniikkaRYL (Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset) on koko rakennusalan yh-

dessä sopima hyvän rakennus- ja kiinteistöpitotavan kirjallinen kuvaus. Sitä käytetään 

lainsäädännön ’’jatkeena’’, ja se on solmittu vapaaehtoispohjalta, eli sillä ei ole viran-

omaismääräysten statusta. TalotekniikkaRYLin määritykset ovat voimassa kaikissa 

Suomen rakennushankkeissa, olettaen, että hanke toteutetaan rakennusurakan yleisiä 

sopimusehtoja (YSE 1998) noudattaen. [5, s. 34–35.]  

 Pilottikohde: 50-luvun lasten päiväkoti 

Opinnäytetyössä käytettävä esimerkkikohde on vuonna 1952 valmistunut Helsingin 

Maunulassa sijaitseva lasten päiväkoti. Päiväkoti kuuluu Helsingin Kaupungin Asunnot 

Oy:lle. 

Kohteen hankesuunnitelma on laadittu loppuvuodesta 2014, ja siitä ilmenee päiväkodin 

olevan laajan peruskorjauksen tarpeessa. Rakennuksessa olevat riittämättömät ja van-

hentuneet talotekniset järjestelmät puretaan ja tilalle asennetaan uudet nykyisiä mää-

räyksiä noudattavat laitteistot. Rapautumis-, kosteusvaurioiden sekä lämpövuotojen 

korjaamiseksi kohteen rakennetekniikkaa uusitaan, sillä 50-luvulla käytössä ollut ’’hyvä 

rakennustapa’’ ei täytä nykyisiä vaatimuksia rakennusfysiikan osalta. 
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Päiväkodissa on ollut käytössä 50-luvun painovoimainen ilmanvaihto. Nyt päivitetään 

koko kanavisto ja laitteisto, johon kuuluu neljä tulo-/poistoilmapakettikonetta. Kolme 

isompaa koteloitua ilmankäsittelykonetta sekä yksi pienempi tuloilmakone palvelemaan 

päiväkodin keittiön ilmanvaihtoa. Lähes koko kanavisto asennetaan päiväkodin ullakol-

le, jossa kaikki kanavat sekä palo- että lämpöeristetään. 

Peruskorjauksen jälkeen päiväkodin on tarkoitus palvella enintään 106:ta 1-6-vuotiasta 

lasta. Tiloissa tulee työskentelemään 12–14 hoito- ja kasvatushenkilöä hoidossa ole-

vien lasten iästä ja määrästä riippuen. [10, s. 5–7.] 

 Päiväkodin ilmanvaihtourakoitsija 

LVI-töistä Maunulan päiväkodissa vastasi Pohjanmaan Talotekniikka Etelä Oy, jossa 

työskentelin. Yritys on peräisin Oulusta, missä Pohjanmaan Talotekniikka –konserni 

perustettiin vuonna 2011, jatkaen Pohjois-Suomen Talotekniikka Oy:n toimintaa. Etelä 

Oy perustettiin vuonna 2014 pääkaupunkiseudulle esimieheni Jarmo Korjosen johdolla. 

Hänellä on kattava, yli 35 vuoden kokemus LVI-urakoinnista. 

Pohjanmaan Talotekniikka Etelä Oy:ssä työskenteli maaliskuussa 2016 kolme henki-

löä: toimitusjohtaja, projektinhoitaja sekä yksi putkimies. Koska yrityksellä ei ollut 

enempää omia asentajia, Maunulan päiväkodin LVI-urakka hoidettiin aliurakoitsijalla. 

Sopimus solmittiin Tubemaster Oy -nimisen yrityksen kanssa. Pohjanmaan Talotek-

niikka Etelä Oy vastasi lähes kaikesta tavaran toimituksista ja Tubemaster asennuksis-

ta.  

Ilmanvaihtourakan eristystyöt ulkoistettiin materiaalihankintoja myöten Tubemasterille, 

joka vastasi ullakolle asennettavien ilmastointikanavien lämpö- ja paloeristyksistä. Muut 

ilmanvaihtourakkaan kuuluvista materiaaleista toimitettiin ilmanvaihtourakoitsijan puo-

lesta. 
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 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössäni käytän haastattelutukimusta. Haastattelutut-

kimus sopii työhöni hyvin, sillä tavoitteena oli haastatella muutamia henkilöitä, joilta 

sain laajalti tietoa koskien ongelmaa, eri osapuolten näkökulmista. Haastattelukysy-

mykset olivat ennalta suunniteltuja ja olin itse syventynyt niihin kehittämällä omat vas-

taukset. Suorassa vuorovaikutuksessa tapahtuva haastattelu luo mahdollisuuden 

suunnata tiedonhankintaa. On myös mahdollista esittää ennalta suunnittelemattomia 

jatkokysymyksiä ja tiedustella vastausten taustalla olevia motiiveja, toisin kuin kysely-

lomakkeella tapahtuvassa tutkimusmuodossa [3, s. 34–36.] 

Haastattelututkimuksen pohjalta halutaan saada moniin eri suuntiin viittaavia vastauk-

sia ja pyytää esitettyjen mielipiteiden perusteluja, joihin tutkijan on vaikea tietää vas-

tausta etukäteen. [3, s. 35.] 

 Haastattelututkimus 

Haastattelin tutkimuksessani Maunulan päiväkodin peruskorjausurakan työllistämiä 

osapuolia ja perehdyin heidän kanssaan ilmanvaihtourakasta koituviin ongelmiin hei-

dän näkökulmastaan. 

 Haastateltavat osapuolet 

Haastateltavia olivat 

• Kenneth Mickelsson, MM-Yritysrakentaja, pääurakoitsija, vastaava mestari 

• Joni Horjanheimo, MM-Yritysrakentaja, pääurakoitsija, työmaainsinööri 

• Simo Bersenev, Tubemaster, ilmanvaihtourakoitsija 

• Teemu Holopainen, Schneider Electric, automaatiourakoitsija 

• Tuomas Ylönen, Humis, sähköurakoitsija 
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• Kari Kauppinen, HEVAC-Konsultit, LVI-suunnittelija 

• Erno Sjögren, HEVAC-konsultit, LVI-suunnittelija ja valvoja 

• Olavi Kovanen, Helsingin kaupungin tilakeskus, LVI-valvoja 

• Mikko Nikkinen, Ilmastointi Nikkinen, IV-mittaus- ja säätöurakoitsija 

 Haastattelukysymykset 

Haastattelukysymykset on suunnattu joko yhdelle tai useammalle osapuolelle, riippuen 

heidän tehtävästään Maunulan päiväkodin korjausurakassa. 

1. Mitkä ovat mielestänne suurimmat ongelmat koskien IV-urakkaa ja miten ne 

vaikuttivat töihinne Maunulassa? (IV-urakoitsija, pääurakoitsija, sähköurakoitsija 

ja automaatiourakoitsija) 

2. Koituiko IV-töistä lisäkustannuksia teidän töillenne? Mitä? (pääurakoitsija, säh-

köurakoitsija ja automaatiourakoitsija) 

3. Miten IV-kanavien varastointi hoidettiin työmaalla? Olisiko varastoinnin voinut 

hoitaa paremmin? Miten? (IV-urakoitsija ja pääurakoitsija) 

4. Onko mielestänne kannattavampaa keskittyä kanavoiden suojaamiseen koko 

työmaan ajan, vai nuohota lopuksi kaikki kanavat? Miksi? Joskus pienikin kana-

vien suojauksen laiminlyönti saattaa johtaa koko verkoston nuohoamiseen. 

(Kaikki) 

5. Kuinka haastavaa oli suunnitella moderni IV-laitteisto 50-luvun päiväkotiin? 

(LVI-suunnittelija) 

6. Jouduitteko asennusvaiheessa poikkeamaan paljon alkuperäisistä IV-

suunnitelmista? (IV-urakoitsija) 
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7. Mihin seikkoihin valvoja kiinnittää erityistä tarkkaavaisuutta IV-urakan aikana ja 

mitkä ovat näkökulmastasi suurimpia virheitä mitä IV-urakassa voi tapahtua? 

(Valvojat) 

8. Mitkä ovat ilmamäärien säätötöiden tyypilliset ongelmat? Mitä ongelmia Maunu-

lan päiväkodissa ilmeni? (IV-säätöurakoitsija) 

 Haastatteluaineiston purkaminen ja analysointi 

1. Mitkä ovat mielestänne suurimmat ongelmat koskien IV-urakkaa ja miten ne 

vaikuttivat töihinne Maunulassa? (IV-urakoitsija, pääurakoitsija, sähköurakoitsija 

ja automaatiourakoitsija) 

Ilmanvaihtourakoitsijan mielestä IV-tavaroiden varastointi oli suurin ongelma työmaalla. 

Kehnon varastoinnin takia kanavat likaantuivat ’’itsestään’’, jonka seurauksena työ-

maan loppuvaiheessa pidetyssä kanavien puhtaustarkastuksessa ilmeni pölyä kana-

vien pinnoilla, joten yhden koneen koko palvelualueen kanavisto jouduttiin nuohoa-

maan. Maksajaksi joutui ilmanvaihtourakoitsija. 

Toiseksi suurin ongelma IV-urakoitsijan mielestä oli kohteen tiukka aikataulu. Alkuvai-

heen purkutöiden viivästymisen takia asennustöitä ei voitu aloittaa alkuperäisen aika-

taulun mukaan. Ilmanvaihtourakoitsija toteaa myös tilan puutteen olleen ongelma muu-

tamassa paikassa työmaalla. 

Pääurakoitsijan mielestä kanavien reittimuutokset ja päällekkäin risteytys muuhun talo-

tekniikkaan nähden ahtaissa asennustiloissa tuotti haasteita. Reittimuutokset aiheutti-

vat uusien läpivientien tekoa välipohjiin ja väliseiniin sekä kiintokalusteiden ja varustei-

den uudelleensijoittelua. IV-muutokset valmiissa tiloissa aiheuttivat myös paikkaustöitä 

asennustöiden rajapinnassa. 

Tahdistaminen ja yhteensovitus muihin työsuorituksiin nähden oli myös ongelmana 

pääurakoitsijan mielestä. Rakenteita ei aina päästy sulkemaan ennen kuin tarvittavat 

putket ja kanavat oli asennettu ja eristetty. Esimerkkinä on vesikaton katteen rakenta-

misen viivästyminen IV-kanava-asennusten hitaan etenemisen vuoksi. 
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Sähköurakoitsija puolestaan painottaa suunnitteluasioita. Vanhan kiinteistön taloteknii-

kan päivittäminen on aina haastavaa. Talotekniikalle varattu pieni asennustila toi väki-

sin asentamiseen päällekkäisyyksiä. Valvojat ja suunnittelijat eivät ottaneet riittävästi 

ohjia vaan jättivät toteutussuunnittelun puhtaasti urakoitsijoille, joiden välillä kommuni-

kointi oli vajavaista. 

Automaatiourakoitsija toteaa, että yleisesti kaikilla työmailla ongelmaa aiheuttava tekijä 

on se, että mikäli suunnitelmat muuttuvat, valitettavan usein suunnittelijat eivät vie 

muutoksia säätökaavioihin. Säätökaaviot ovat automaatiourakoitsijalle kaikista tär-

keimmät suunnitteludokumentit, kun taas muille urakoitsijoille ne ovat kytkentäkaaviot 

tai tasokuvat. Automaatiourakoitsija katsoo hyvin harvoin muita kuin säätökaavioita. 

Analyysi 

Kaikkien eri alojen urakoitsijoiden mielestä pienet asennustilat tuottivat ongelmia ura-

kan edetessä. Tästä voi päätellä, että suunnittelijoiden tulisi keskenään käydä läpi laa-

timiaan suunnitelmia, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin asennusvaiheessa. Esimer-

kiksi nyt sähkölinjat sekä ilmastointikanavat oli piirretty samaan kohtaan kellarin käytä-

välle, mutta tietenkin eri rakennuskuviin. Ongelma ilmeni vasta, kun kyseiseen tilaan oli 

asennettu osa kanavista. Urakoitsija joutui purkamaan kanavat ja suunnittelemaan itse 

vaihtoehtoisen reitin. 

2. Koituiko IV-töistä lisäkustannuksia teidän töillenne? Mitä? (pääurakoitsija, säh-

köurakoitsija ja automaatiourakoitsija) 

Pääurakoitsijan mielestä koitui. Osa omista työvaiheista aloitettiin aikataulusta myö-

hässä IV-asennusten ja -eristysten viivästymisen vuoksi. Läpivientireikien ja roilojen 

teko jälkikäteen valmiille lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Näitä olivat esimerkiksi lattia-

lämmityspiirin puuttuminen kellarista sekä IV-kanavien läpimenomerkintöjen puuttumi-

nen. 

Myös sääsuojaa jouduttiin pitämään paikoillaan aiottua pidempään. Pääurakoitsija jou-

tui myös ottaamaan rakennusmiehiään haalausavuksi ylimääräisille IV-kanaville ja eris-

teille, joita IV-urakoitsija ei siirtänyt pyynnöistä huolimatta. 
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Sähköurakoitsija sanoo, että lisäkustannuksia koitui IV-urakoitsijan muutoksista ja au-

tomaation alistettu kaapelointi toi suurimmat haasteet, koska automaatiota jouduttiin 

muuttamaan poikkeuksellisen paljon alkuperäisestä. Jopa viimeisinä päivinä ennen 

käyttöönottoa lisäiltiin antureiden ja peltimoottoreiden kaapelointeja, koska niistä ei ollut 

informaatio kulkenut. Lisäksi IV-urakoitsijan tilaamat koneet eivät vastanneet suunni-

telmia, mikä aiheutti merkittäviä lisätöitä, koska muutokset havaittiin liian myöhään ja 

sähköurakoitsija joutui toteuttamaan koneiden valmistajien muutokset aikataulusyistä. 

Automaatiourakoitsijalle oli toimitettu IV-urakoitsijan puolesta suunnitelmista poikkeavat 

palopellit, mistä aiheutui pientä lisäkustannusta, kun jouduimme säätämään palopeltien 

ohjauksen kahteen kertaan. 

Analyysi 

Kommunikoinnin puute urakoitsijoiden välillä on selvästi johtanut siihen, että ilmanvaih-

totöistä on koitunut lisäkustannuksia muille urakoitsijoille. Kaikista suunnitelmista poik-

keavista laitteista tulisi ilmoittaa myös eri urakoitsijoille, eikä vain suunnittelijalle, joka 

hyväksyy muutosehdotukset. IV-työnjohdon tulee myös kiinnittää erityistä huomiota, 

että kaikki reikämerkinnät on merkattu, kun pääurakoitsijan hankkima työmies tekee 

läpimenot. 

3. Miten IV-kanavien varastointi hoidettiin työmaalla? Olisiko varastoinnin voinut 

hoitaa paremmin? Miten? (IV-urakoitsija ja pääurakoitsija) 

Ilmanvaihtourakoitsijan mielestä IV-kanavien varastointi toteutui työmaalla erittäin keh-

nosti. Kanavat varastoitiin paljaalle maalle ja peitettiin kevytpeitteellä. Pääurakoitsija 

olisi voinut järjestää kunnon varastointikatoksen IV-kanaville, jossa ne olisivat säilyneet 

puhtaina ja niiden käsittely olisi ollut helpompaa. Kevytpeite päästi välillä vettä ja likaa 

suojauksen läpi, minkä seurauksena kanavia ja kanavaosia jouduttiin heittämään jäte-

lavalle. 

Pääurakoitsijan mielestä taas kanavien suojaus hoidettiin puutteellisesti sopimuksesta 

huolimatta. Kanavat pitäisi toimittaa valmiissa häkeissä päät tulpattuina ja muovilla 

suojattuna. 
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Analyysi 

Tässä on hieman sana sanaa vastaan. Kanavat toimitetaan yleensä työmaalle aina 

häkeissä ja päät tulpilla suojattuina. Pääurakoitsija on velvollinen rakentamaan tai jär-

jestämään kanaville kunnon katoksen, jotta ne pysyvät puhtaasti säilössä. Ilmanvaih-

tourakoitsija on puolestaan velvollinen suojaamaan katkaistut kanavat, aina sen jäl-

keen, kun niitä on käsitelty. 

4. Onko mielestänne kannattavampaa keskittyä kanavoiden suojaamiseen koko 

työmaan ajan, vai nuohota lopuksi kaikki kanavat? Miksi? Joskus pienikin kana-

vien suojauksen laiminlyönti saattaa johtaa koko verkoston nuohoamiseen. 

(Kaikki) 

Kaikki tähän kysymykseen vastanneet olivat sitä mieltä, että on kannattavampaa kes-

kittyä kanavien suojaamiseen, kuin nuohota lopuksi kaikki kanavat. Nuohouskustan-

nukset saattavat nousta moniin tuhansiin euroihin, riippuen kanaviston koosta. Kana-

vien rakentamisaikainen suojaus ei puolestaan vie lähes ollenkaan työaikaa. Maunu-

lassa jouduttiin nuohoamaan yhden koneen kanavisto, ja tämä maksoi lähes 9 000 

euroa. 

Ilmanvaihtourakoitsija on myös samaa mieltä, mikäli työmaan kanavien varastointi hoi-

detaan hyvin ja koko työmaa pitää kiinni P1-puhtausluokituksesta, joka on sopimus-

asiakirjoissa sovittu. 

Pääurakoitsija toteaa, että kanavien koko työmaanaikainen suojaus vaatii vaan tekijöil-

tä oikeaa asennoitumista asiaan. 

Valvoja myös muistuttaa, että tilakeskus on lähes kaikissa uusissa projekteissa alkanut 

vaatia P1-puhtausluokkaa, joten kanavien suojaus on välttämätöntä, ellei haluta nuoho-

ta. 

Analyysi 

On selvää, että kanavien työnaikainen suojaaminen on parempi vaihtoehto kuin loppu-

puhdistus. Ilmanvaihtourakoitsijan työnjohtaja hankkii tarvittaessa lisää kanavatulppia 

työmaalle ja valvoo, että kanavien päät pysyvät tulpattuina koko rakennusurakan ajan. 
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5. Kuinka haastavaa oli suunnitella moderni IV-laitteisto 50-luvun päiväkotiin? 

(LVI-suunnittelija) 

Todella haastavaa. Suunnittelija kertoo joutuneensa ’’pyörittelemään’’ eri reittimahdolli-

suuksia melkein kuukauden päivät, jotta kaikki kanavat mahtuivat päiväkodin ullakkoti-

laan. Isojen äänenvaimentimien asennuspaikat toivat omat haasteensa, jotta kohteen 

äänitasot pysyisivät sallituissa rajoissa. Suunnittelussa oli myös huomioitava, että ra-

kennetta ei turhaan rikota, jotta rakennusajan ’’henki’’ säilyy entisellään. 

Analyysi 

Vastaus ei varsinaisesti liity tutkimusongelmaani, mutta kun suunnittelukin on ollut han-

kalaa, tulisi mielestäni suunnittelijan varata enemmän aikaa työmaalla vierailuun ja 

verrata suunniteltuja kuvia sähkösuunnittelijan laatimien kuvien kanssa. 

6. Jouduitteko asennusvaiheessa poikkeamaan paljon alkuperäisistä IV-

suunnitelmista? (IV-urakoitsija) 

Ilmanvaihtourakoitsijan mielestä yllättävän vähän, ottaen huomioon kohteen ilmastointi-

töiden suuruuden. Pieniä reittimuutoksia totta kai tuli, mutta niistä laadittiin punakynä-

versiot suunnittelijalle. Pariin kertaan työt jouduttiin lopettamaan kesken, kun ei voitu 

asentaa suunnitelmien mukaan, eikä oltu varmoja, voiko muutosta suorittaa ilman 

suunnittelijan lupaa. Esimerkiksi keittiön tuloilmakoneen raitisilmapelti ei mahtunut 

suunniteltuun paikkaan keittiön puolelle, vaan se oli siirrettävä ullakolle, mikä johti uu-

sien sähkökaapeleiden vetoon ja valmiin kanaviston purkuun. Myös yksi raitisilmapelti 

oli merkitty vain säätökaaviokuvaan, jota harvemmin asennusvaiheessa katsotaan. 

Tässäkin tapauksessa valmista kanavistoa jouduttiin purkamaan, kun automaatioura-

koitsija tuli kysymään, missä tämä säätökaaviossa näkyvä pelti sijaitsee. 

Suurin ongelmakohta oli kellarin kapea käytävä, johon oli suunniteltu ilmastointikana-

vat, vesi- ja lämpöjohdot sekä sähkömiehen kaapelit. Ongelma ilmeni vasta, kun säh-

kömies tuli sanomaan, että hänen kaapeleidensa pitäisi kulkea tuossa teidän putkien 

kohdalla. Jouduimme itse suunnitella vaihtoehtoiset reitit kanaville, jotta saimme kaikki 

mahtumaan lasketun alakaton taakse piiloon. 
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Ahtaissa tiloissa, kuten konehuoneissa, jouduttiin tavallisen kierresaumakanavan sijas-

ta käyttämään mittatilaustöinä tehtyjä kanttikanavia, jotta kanavat saatiin asennettua 

paikoilleen. Konehuoneiden tulo- sekä jäteilmakanavien eristykset olivat jääneet pois 

suunnittelupiirustuksista, ja tämä huomattiin vasta loppukatselmuksessa. Kanavat eris-

tettiin lisätyönä. 

Analyysi 

Vastauksesta voidaan todeta, että suunnittelijan tulisi kiinnittää erityistä tarkkaavaisuut-

ta, jotta kaikki tarvittavat osat ilmenevät myös ilmanvaihtopiirustuksessa, jonka mukaan 

yleensä asentaja asentaa kanaviston. Olisi myös suotavaa, että suunnittelija kävisi itse 

työmaalla toteamassa, onko hänen suunnitelmaa mahdollista toteuttaa samalla tavalla, 

kuin se on kuviin piirretty. 

7. Mihin seikkoihin valvoja kiinnittää erityistä tarkkaavaisuutta IV-urakan aikana ja 

mitkä ovat näkökulmastasi suurimpia virheitä mitä IV-urakassa voi tapahtua? 

(Valvojat) 

Molemmat kohteen ilmanvaihtourakoinnista vastaavat valvojat olivat sitä mieltä, että 

tarkkaavaisuutta kiinnitetään asianmukaiseen ja suunnitelmia vastaavaan asennuk-

seen sekä järjestelmän toimivuuteen. Järjestelmän toimivuuteen vaikuttavat ilmanvaih-

tolaitoksen äänitaso, tulo- ja poistoilman ilmamäärät sekä tarvittava määrä huoltoluuk-

kuja. Maunulassa urakoitsija oli asentanut suunnitelmista poikkeavat palopellit, jotka 

estivät kohteen käyttöönottoa turvallisuussyistä. 

Kun suunnitelmista poiketaan rakennusluvan vastaisesti, esimerkiksi jos ilmanvaihto-

kone vaihdetaan hieman pienempään, jonka seurauksena SFP- ja energiatehokkuus-

luvut eivät täyty, rakennusvalvonta ei ota kohdetta vastaan. Toisen valvojan mielestä 

kallein ilmanvaihtojärjestelmän korjaus tulee, jos äänenvaimentimet on mitoitettu ala-

kanttiin tai urakoitsija on itse asentanut suunnitelmista poikkeavat äänenvaimentimet. 

Äänitasojen madallus on joissakin tapauksissa erittäin hankalaa ja kallista. 
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Analyysi 

Jotta valvojat olisivat tyytyväisiä ilmanvaihtourakoitsijan työhön, on urakoitsijan nouda-

tettava laadittuja suunnitelmia, eikä lähteä poikkeamaan niistä esimerkiksi muiden val-

mistajien osilla, ilman niiden hyväksyntää suunnittelijalla. 

8. Mitkä ovat ilmamäärien säätötöiden tyypilliset ongelmat? Mitä ongelmia Maunu-

lan päiväkodissa ilmeni? (IV-säätöurakoitsija) 

Yleisimmät ongelmat ilmamäärien säädöissä johtuvat kanavistossa olevista tukkeista 

tai säätöosien toimimattomuudesta. Säätötyöt joudutaan usein lopettamaan kesken, 

kun huomataan, ettei ilma kulje kanavistossa niin kuin pitäisi. Tämä saattaa tuottaa 

aikataulullisia ongelmia, koska yleensä säätötöille on varattu vain muutama päivä ai-

kaa, riippuen kohteen suuruudesta. Joskus myös ilmastointikoneetkaan eivät pyöri 

suunnitellusti, jolloin SFP-luvun mittaaminen puhaltimesta on mahdotonta. 

Maunulassa ilmenivät lähes kaikki yleisimmät ongelmat. Säätötyöt jouduttiin jo ensim-

mäisenä päivänä lopettamaan muutaman tunnin työskentelyn jälkeen, kun yhden ka-

navahaaran poistoilmaventtiilit eivät imeneet yhtään ilmaa. Myös yhden liitäntälaatikon 

säätöosaa ei pystytty liikuttamaan auki/kiinni-asentoon. Vasta kahden päivän päästä 

päästiin takaisin töihin, kun ilmanvaihtourakoitsija oli käynyt ullakolla purkamassa eris-

teet, avaamassa kanavan ja löytänyt yhden rakennusaikaisen ilmanvaihtokanavan suo-

jatulpan, joka tukki ilmavirran. Myös toimimaton liitäntälaatikko purettiin ja vaihdettiin 

uuteen. SFP-luvun mittaaminen puolestaan sujui ongelmitta. 

Analyysi 

Säätötöiden sujuvan etenemisen kannalta on tärkeää, että ilmanvaihtourakoitsija on 

varmistanut järjestelmän toiminnan, ennen kuin säätötyöt alkavat. Asentajia on hyvä 

neuvoa testaamaan liikkuvat säätöosat, ennen kuin ne asennetaan kiinni, tai heti, kun 

ne on asennettu. Kanavisto on myös hyvä kuvata asennustöitä tehdessä, esimerkiksi 

kännykkää käyttäen, jotta mahdolliset tukkeet huomataan ajoissa. 
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 Omat päätelmät 

Ilmanvaihtourakoitsijan työnjohtajan tulee vaatia pääurakoitsijalta asianmukaisia varas-

tointitiloja. Urakkarajaliitteen mukaan pääurakoitsijan tulee rakentaa tarvittavat huolto-, 

työpaja ja varastointitilat sekä osoittaa tarvittavat ulkovarastointipaikat myös aliurakoit-

sijoiden ja rakennuttajan eri hankintoja varten. Kanavien työnaikainen suojaus on paras 

ja halvin vaihtoehto pitää kanavisto puhtaana. Kanavien tulppaus vaatii asentajilta oi-

keaa asennoitumista työhön. IV-työnjohtaja valvoo ja vastaa asentajiensa asennuksista 

ja on velvollinen poistamaan työntekijän työmaalta jatkuvien laiminlyöntien sattuessa.  

Töiden dokumentoinnista kannattaa sopia omien asentajien kanssa. Ilmastointiurakoit-

sijan työnjohtaja ei välttämättä pysty olemaan täysipäiväisesti yhdellä työmaalla, joten 

kaikkia asennussuorituksia on mahdoton valvoa ja dokumentoida työnjohtajan toimes-

ta. Kaikki peittyvät asennukset on suositeltavaa kuvata, jotta niistä pystytään jälkikä-

teen näyttämään aineistoa tarvittaessa. Hyvä tapa dokumentointiin on luoda työnjoh-

don ja asentajien välille oma ryhmä WhatsApp-palveluun. Sinne kuvien lisääminen työn 

ohessa on täysin vaivatonta ja nopeaa. Tämä toimii hyvin oman työryhmän pienenä 

projektikuvapankkina. Dokumentoinnin avulla varmistetaan myös, ettei kanavistoon jää 

tukkeita, jotka haittaavat säätötöitä sekä järjestelmän toimintaa. 

Urakoitsijoiden välinen yhteistyö ja kommunikointi ovat avainasemassa projektityössä. 

Vaikka jokainen edustaa eri firmaa, rakennetaan kuitenkin samaa kohdetta. Suunnitel-

mamuutoksia tulee pitkin rakennusprojektia, joten tiedon on liikuttava urakoitsijoiden 

välillä, eikä vain oleteta, että toinen tietää, mitä toinen tekee. Urakoitsijan pitää myös 

aina olla tietoinen ajantasaisesta lainsäädännöstä ja sen vaatimuksista, esimerkiksi 

tuotekelpoisuuksien suhteen. Kaikki suunnitelmista poikkeavat materiaalit, tavarat ja 

laitteet on ensin hyväksytettävä suunnittelijalla, ennen kuin niitä saa asentaa. Nämä 

ovat tärkeitä asioita, jotka on hyvä tuoda ilmi työmailla järjestettävissä urakoitsijapala-

vereissa, jossa kohteen eri urakoitsijoiden työnjohtajat raportoivat omia työvaiheitaan. 

Tiedot kirjataan pöytäkirjaan, joka laitetaan jakeluun tilaajalle, rakennuttajalle sekä ali-

urakoitsijoille. Työnjohto välittää tiedot muutoksista omalle asentajaryhmälleen. 

Vanhan suojellun kiinteistön päivittäminen ilmanvaihdon ja talotekniikan osalta nyky-

päivään tuo aina omat haasteensa. Kun tällaisessa kohteessa talotekniikalle varattu tila 

on huomattavasti normaalia pienempi, tulee väkisinkin kesken töiden päällekkäisyyksiä 

ja muutoksia, jotka ovat omiaan lisäämään urakoitsijoiden kustannuksia. Suunnittelulla 
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on tässä merkittävä rooli, eikä sitä voi liiaksi korostaa. Valvojien ja suunnittelijoiden 

tulisi ottaa riittävästi vastuuta koskien toteutussuunnittelua, eikä jättää sitä pelkästään 

urakoitsijoiden huoleksi. 

Nykyaikana urakoiden aikataulutus aiheuttaa urakoitsijoille ylimääräisiä kustannuksia, 

koska toteutussuunnittelulle ei ole varattu aikaa, vaan urakka aloitetaan välittömästi 

tilauksesta ja suunnittelu tapahtuu töiden edetessä. Mikäli urakoitsijat saisivat yhdessä 

suunnittelijoiden kanssa käydä kohteessa riittävää kokoustamista, jäisivät monet yllä-

tykset työn aikana pois ja urakoiden sujuvuus olisi parempi. 

 Kehitysehdotukset 

Työssä syntyi seuraavia kehitysehdotuksia: 

1) Suunnittelijoiden on otettava enemmän vastuuta toteutussuunnittelusta töiden 

edetessä. 

2) On järjestettävä kunnon varastointitilat, varsinkin jos työmaa on luokiteltu P1-

puhtausluokkaan. 

3) On tehtävät jatkuvaa dokumentointia tehdystä työstä työnjohdon ja asentaja-

ryhmän välillä. 

4) Suunnitelmia on noudatettava tarkasti. 

5) Tieto kulkee urakoitsijoilta toiselle, kun poiketaan suunnitelmista suunnittelijan 

luvalla. 
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 Yhteenveto 

Tutkimus oli ainakin minulle itselleen erittäin hyödyllinen. Juuri aloittaneena projektin-

hoitajana lähes kaikki asiat olivat minulle uutta. Koulun penkiltä opittua teoriaa on vai-

kea sisäistää ilman käytännön esimerkkejä, joita Maunulan työmaa tarjosi paljon. Koh-

teessa pääsin hyvin tutustumaan muiden alojen urakoitsijoihin, joiden kautta opin ym-

märtämään rakennusurakoinnin kokonaisuutta paljon paremmin, myös heidän näkö-

kulmastaan. Viimeistään haastatteluja tehdessäni tuli ilmi asioita, joita olisi ollut vaikea 

havaita pelkästään ilmanvaihtourakoitsijan näkökulmasta. 

Rakennusurakointi on välillä erittäin stressaavaa työtä, ja syyttävä sormi nousee toisia 

kohti erittäin helposti. Alalla työskennellessä tulee ylläpitää sopiva nöyryys, ja hyvät 

välit toisiin urakoitsijoihin ovat avaintekijänä projektien läpiviemiseen. Jos olet avuksi 

muille, toisen firman urakoitsijoille, he varmasti myös auttavat sinua tarpeen tullen. Tot-

ta kai jämäkkyyttäkin vaaditaan työnjohdolta, mutta pelkästään oman edun ajaminen 

tekee rakentamisesta erittäin hankalaa. Kuten tuossa sanoinkin, rakentaminen tapah-

tuu yhteistyön kautta, vaikka jokainen edustaa omaa yritystään. 
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