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Lyhenteet 

Cu Kuparin kemiallinen merkki, jota käytetään LVI-alalla kuparin tunnuksena. 

DN Dimension Nominale. Määritelty nimellinen koko käytettäväksi esimerkiksi 

LVI-alalla. 

KIPA Lyhenne Are Oy:n kiinteistöpalveluista. 

LSV Linjasäätöventtiili. Venttiili, jolla säädetään putkiverkoston linjan virtaama 

haluttuun arvoon. 

LTO Lämmöntalteenottojärjestelmä. Järjestelmä, jonka avulla otetaan hukka-

lämpöä uudelleen käyttöön. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda helposti käytettävä ja selkeä budjettihinta-

malli Are Oy:n kiinteistöpalveluiden käyttöön. Opinnäytetyön budjettihinnoittelumalliin va-

littiin tärkeimpiä yksittäisiä talotekniikan osia, joiden korjaus- tai vaihtotoimenpiteestä Are 

Oy:n kiinteistöpalveluiden projektihenkilöstö pystyy jatkossa antamaan budjettihinnan 

asiakkaalle nopeasti. Nopeiden hinta-arvioiden myötä Are pystyy tarjoamaan asiakkaille 

entistä parempaa ja nopeampaa palvelua. Budjettihintamallin tarkoituksena oli myös yh-

tenäistää Are Oy:n kiinteistöpalveluiden budjettihinnoittelua, eli toisin sanoen luoda sille 

yhteinen toimiva budjettihinnoittelutapa. Yhteisen toimintamallin avulla pystytään luo-

maan edellytykset suurempien ja jatkuvasti vaativampien palveluiden onnistuneelle to-

teuttamiselle. 

 

Budjettihinnoittelumallit luotiin yhteistyössä Are Oy:n kiinteistöpalveluiden eri osastojen 

projektihenkilöiden sekä eri materiaalitoimittajien kanssa, tutkimalla alan kirjallisuutta ja 

internet-tietolähteitä sekä käyttämällä hyödyksi omaa kokemuspohjaa ja aiempia toimi-

via käytäntöjä. Opinnäytetyön lopputuloksena muodostui budjettihintamalli, joka tulee 

olemaan käytössä Are Oy:n kiinteistöpalveluiden projektihenkilöstöllä korjaustöiden no-

peuttamisen ja asiakaspalvelun parantamisen apuna. [1] 

2 Yrityksen esittely 

2.1 Historia  

Alfred Onninen perusti Turkuun putkiasennusyrityksen nimeltä toiminimi A vuonna 1913. 

Vesijohtoliike Onninen perustettiin 14 vuotta myöhemmin 1927 Helsinkiin, ja samalla pe-

rustettiin vesijohtoliike nimeltä Onninen. 

Ensimmäinen tukku ja sitä kautta tukkukauppa käynnistettiin 1920-luvulla. Toiminta laa-

jeni sen jälkeen vauhdikkaasti: Kunnallistekniikka otettiin mukaan liiketoimintaan 1950-

luvulla ja ilmastointi 1960-luvulla. Sähköala tuli mukaan liiketoimintaan 1970-luvulla. 
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Are Oy astui kuvaan 1990-luvulla, kun se siirtyi osaksi yritysrypästä. Tästä muodostui 

Onvest-konserni. Toiminta eriytettiin selkeästi siten, että Are Oy:n toiminnan alle siirtyivät 

huolto- ja asennustyöt ja Onniselle tukkukauppa. 

Are Oy aloitti 2000-luvulla laajentumisen urakointipuolelta myös kiinteistöpalveluihin ja 

korjausrakentamiseen, ja toiminnan painopiste siirtyi lopulta kiinteistöjen ylläpitoon ja 

huoltoon. Are Oy teki 2014 suuren yrityskaupan, kun se osti Lemminkäisen talotekniik-

kaliiketoiminnan ja kasvoi sitä kautta Suomen suurimmaksi talotekniikan toimijaksi liike-

vaihdollisesti. [3] 

2.2 Nykytilanne 

Are Oy jatkaa yhtenä Suomen suurimmista talotekniikka-alan toimijoista. Palveluihin 

kuuluvat koko kiinteistön elinkaaren pituiset palvelut: Aina suunnittelusta toteutuksen 

kautta ylläpitoon. Are Oy:n toimialoja ovat tällä hetkellä yllälueteltujen LVI- ja sähkötek-

niikan lisäksi tele-, palo-, turva-, data- ja automaatiotekniikka. 

Aren toiminta on tällä hetkellä jakautunut kahteen isoon osa-alueeseen. Kiinteistöpalve-

lut keskittyvät rakennusten ylläpitoon, huoltoon ja korjausrakentamiseen, kun taas talo-

tekniikkaurakoinnin alueet ovat uudis- ja korjausrakentaminen. Are Oy työllistää Suo-

messa lähes 3 000 henkilöä 25 eri paikkakunnalla. [3] 

3 Projektin aloituksen syyt 

Talotekniikan jatkuvasti kasvavalla alalla kilpailukyvyn, nopeuden, luotettavuuden ja 

asiakaspalvelun osuus korostuu. Are Oy:n kiinteistöpalvelut toteuttaa jatkuvasti asiak-

kailleen huoltotöitä ja pienkorjauksia, joista suuri osa on kiireellisiä. 

Huoltotoiminnan suurin tavoite on laitteiden ja järjestelmien toimintavarmuuden ja val-

miuden ylläpito. Toimintavarmuudella ja valmiudella pystytään minimoimaan käyttökat-

kot ja niistä aiheutuvat äkilliset, odottamattomat kustannukset. 
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Ennakoivalla huollolla kiinteistöjen toimintaa voidaan ylläpitää korkealla toiminnan ta-

solla. Toisin sanoen ennakoiva huolto on toimenpide, joka suoritetaan, mikäli tarkastus 

tai testaustulos antaa siihen aihetta. Ennakoivalla huollolla ennaltaehkäistään vikojen 

syntymistä, eli laitteet ja järjestelmät huolletaan, ennen kuin vikoja ilmenee. 

Kun talotekniset järjestelmät alkavat olla elinkaarensa lopussa tai ovat päässeet pahim-

massa tapauksessa jo vioittumaan, on korjaustyöt usein tehtävä mahdollisimman nope-

asti ja hyvin, koska viat vaikuttavat merkittävästi suoraan kohteen olosuhteisiin. Budjet-

tihinnoittelumallin avulla Are Oy:n kiinteistöpalvelut haluaa nopeuttaa ja parantaa asia-

kaspalveluaan ja kilpailukykyään jatkuvasti kiristyvillä markkinoilla. [1] 

Asiakas haluaa, että mahdollisesti tuleviin taloteknisiin korjaustoimenpiteisiin reagoidaan 

mahdollisimman nopeasti. Usein asiaa joudutaan selvittelemään ja hintoja kysymään toi-

mittajilta, minkä takia huolto- tai korjaustoimenpiteen aloitus venyy. Budjettihinnoittelu-

mallin avulla saadaan yleisimmät huolto- ja korjaustoimenpiteet nopeasti käyntiin. Alla 

on mainittu esimerkki usein käytetystä vanhasta toimintamallista sekä uutta budjettihin-

noittelumallia apuna käyttäen suoritetusta toimintamallista. 

Yleinen toimintamalli määräaikaishuollon aikana havaitun vian korjaustoimenpiteestä:  

 Asentaja löytää määräaikaishuollon yhteydessä odotettavissa olevan tai jo syn-

tyneen vian. Asia raportoidaan huoltokirjaan. 

 Asentaja ilmoittaa viasta työnjohtajalle tai asiakasvastaavalle.  

 Työnjohtaja kysyy tarvittavat hinnat uusittavista laitteista ja materiaaleista laite-

toimittajilta. 

 Työnjohtaja uudelleen hinnoittelee laitteet ja materiaalit sekä työn osuuden. 

 Työnjohtaja antaa hinnan suoraan asiakkaalle tai vaihtoehtoisesti asiakasvastaa-

valle, joka antaa hinnan asiakkaalle. 
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Määräaikaishuollon aikana havaitun korjaustoimenpiteen suoritus budjettihintamallia 

apuna käyttäen: 

 Asentaja löytää määräaikaishuollon odotettavissa olevan tai jo syntyneen vian. 

Asia raportoidaan huoltokirjaan 

 Asentaja ilmoittaa asiasta työnjohtajalle tai asiakasvastaavalle. 

 Työnjohtaja katsoo budjettihintataulukosta valmiin hinta-arvion kyseiselle kor-

jaustoimenpiteelle ja lähettää sen suoraan asiakkaalle tai vaihtoehtoisesti asia-

kasvastaavalle, joka lähettää hinnan asiakkaalle. 

Kuten yllämainituista esimerkeistä näkee, budjettihintamallin käyttö nopeuttaa huomat-

tavasti korjaustoimenpiteen aloitusta ja urakoitsijan työtä sekä parantaa asiakaspalve-

lua. Ripeä ja luotettava asiakaspalvelu vahvistaa olemassa olevia asiakassuhteita ja luo 

uusia.  

4 Budjettihinnoittelumallin toteutuksen suunnittelu 

Hinnoittelumallin suunnittelu alkoi miettimällä sen tulevaa sisältöä. Sisällön suunnitte-

lusta pidettiin Are Oy:n kiinteistöpalveluiden projektihenkilöiden kesken palaveri, jossa 

valittiin yleisimmät ja tärkeimmät talotekniikan osa-alueet tulevaan hinnoittelumalliin. 

Valittujen osa-alueiden tuli täyttää tietyt kriteerit, jotta niitä voitiin käyttää osana budjetti-

hintamallia. Alla on listattuna tärkeimpiä kriteereitä:  

 Sen pystyy hinnoittelemaan joidenkin muuttujien perusteella, esimerkiksi materi-

aalin, koon tai tehon mukaan. 

 Sillä ei ole merkittävää toimittajasta riippuvaa hintavaihtelua, vaan eri toimittajien 

vastaavat tuotteet ovat samaa hintaluokkaa. 

 Se ei koostu liian monesta hintaan vaikuttavasta komponentista. Tästä esimerk-

kinä lämmönjakokeskuspaketti, jota on vaikea hinnoitella, koska lämmönjakokes-

kuspaketin sisältö ja sitä kautta hinta ovat lähes aina kohteesta riippuvaisia. 
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 Sen korjaustyö voidaan hinnoitella yleisellä tasolla. Esimerkiksi lauhduttimen 

haalaustyötä katolle voi olla vaikea hinnoitella vakioksi, koska nosto on aina koh-

dekohtainen. 

Putkitöiden osalta budjettihinnoittelumalliin valittiin lämmönsiirtimet, kiertovesipumput, 

sulku- ja linjasäätöventtiilit, patteriventtiilit, varoventtiilit, paisunta-astiat ja viemärikuvaus  

 

Ilmanvaihtotöiden osalta valittiin puhaltimet, nuohouskartoitus, LTO-moottorit, huip-

puimurit ja LTO-nesteen analysointi. 

Budjettihintamallin suunnittelussa otettiin huomioon sen jatkojalostusmahdollisuus. 

Seuraavaksi lähdettiin miettimään hinnoittelumallin ulkoasua. Ulkoasuksi valittiin yksin-

kertainen Excel-taulukko, koska sen muokkaaminen ja jalostaminen onnistuu helposti, 

minkä lisäksi sen käyttö on tuttua hinnoittelumallin käyttäjille. Lähtökohtana ulkoasun 

suunnittelussa oli käytännöllisyys, yksinkertaisuus sekä mahdollisuus muokata ja jalos-

taa sitä tulevien käyttäjäkokemusten perusteella. [2] 

5 Budjettihinnoittelumallin toteutuksen aloitus  

Budjettihintamallin toteutus aloitettiin pohjaksi valitun Excel-taulukon muodostamisella. 

Excel-taulukkoon muodostettiin kaksi välilehteä. Ensimmäinen välilehti sisältää putkitöi-

den hinnoittelumallit ja toinen ilmanvaihtotöiden hinnoittelumallit. Tämän avulla projekti-

henkilöiden on helpompi löytää tarvittavat tiedot, koska Are Oy:n kiinteistöpalveluiden 

Vantaan putki- ja ilmanvaihtoyksiköt ovat omia tulosyksiköitään, jotka työskentelevät kui-

tenkin tiiviissä yhteistyössä.  

Kun Excel-taulukon välilehdet oli muodostettu, alettiin niihin lisäämään valittuja osa-alu-

eita. Eri osa-alueiden hinnan muodostumisen taustalla olleet tekijät vaihtelevat osa-alu-

een mukaan. Alla on esimerkki venttiilin vaihdon hinnan muodostumisesta:  

 Venttiilin katteellinen hinta 

 Mahdollisesti tarvittavat liittimet 
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 Vaihtotyön hinta 

 Mahdollisesti tarvittava eristys 

Kun hinnoittelun perustaa alettiin miettimään, tuli kartoittaa jokaisen osa-alueen hintaan 

vaikuttavat tekijät. Ensimmäinen selvä tekijä on vaihdettavan tuotteen koko ja materiaali. 

Tuotteen hinta nousee lähes poikkeuksetta koon kasvaessa. Moni budjettihintamallin 

tuote pystyttiin hinnoittelemaan pelkän koon (esimerkiksi DN-koon) perusteella. Koska 

tuotteilla on usein useita eri DN-kokoja ja niiden hinta ei kasva lineaarisesti koon funk-

tiona, hinnoiteltiin saman hintahaarukan sisäiset tuotteet yhdellä hinnalla taulukon yksin-

kertaistamiseksi ja käytettävyyden helpottamiseksi. Kuva 1 budjettihintataulukosta ha-

vainnollistaa tuotteita, joille on määritelty koosta riippumatta sama hinta (sulkuventtiilit 

Cu12-28).  

 

 

 

Kuva 1. Esimerkki budjettihintamallitaulukon sulkuventtiilin vaihdosta ilman hintoja [18]. 

Tuotteen materiaalilla on pienestä suureen vaikutus tuotteen hintaan riippuen siitä, mikä 

materiaali on kyseessä. Varsinkin putkipuolella käytetään hyvinkin paljon eri materiaaleja 

riippuen esimerkiksi verkostosta, suoritusvaatimuksista tai olosuhteista. Tämän takia 

tuotteen materiaalista johtuva kustannusvaikutus tuli ottaa myös huomioon hintoja muo-

dostettaessa.  

Kaikkien budjettihintamallin osa-alueiden hinnoittelun perusteena ei pystytty käyttämään 

tuotteen kokoa. Tällaisia tuotteita olivat esimerkiksi lämmönsiirtimet ja puhaltimet. Kysei-

sissä tuotteissa on hintaan vaikuttavia muuttujia enemmän kuin yksi, joten hinnan muo-

dostamiseksi tuli valita tärkein tai tärkeimmät siihen vaikuttavat tekijät.  
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Työn osuus on merkittävä, ja usein haastavin arvioitava tekijä hinnoitellessa kokonais-

hintaa asiakkaalle. Haastavaksi työn hinnoittelun tekee se, että hinnan pitää kattaa to-

dellisuudessa työhön menevä aika, mutta olla samalla kuitenkin kilpailukykyinen. Tämän 

takia budjettihintamallissa työn osuus hinnoiteltiin aina erikseen jokaiselle osa-alueelle. 

Työn hinta muodostuu budjettihintamallissa tuntihinnasta ja tuntien määrästä. 

 

Tiivistetysti työ hinnoiteltiin jonkin tuotteen muuttujan perusteella, esimerkiksi painon, te-

hontarpeen, todellisen koon tai DN-koon perusteella. Näistä esimerkeistä DN-koko ja 

tehontarve ei ole suoraan sidoksissa työhön kuluvaan aikaan, mutta usein niiden kasva-

essa kasvaa myös esimerkiksi tuotteen paino ja todellinen koko, mikä taas kasvattaa 

työhön todellisuudessa kuluvaa aikaa. 

Työn hinnoittelussa tuli ottaa huomioon myös itse vaihtotyön lisäksi mahdollisesti muut-

tuvat työolosuhteet ja muut työn kestoa lisäävät tekijät. LVI-saneeraustöitä tehtäessä 

joudutaan usein tekemään valmisteluita ennen kuin päästään tekemään fyysinen työ. 

Usein asentaja hakee vaihdettavan tuotteen ja muut tarvittavat lisäosat tukkuliikkeestä. 

Tähän kuluu aikaa, mikä tulee ottaa huomioon työtä hinnoitellessa. Usein myös joudu-

taan tekemään vesikatko, eli verkosto on tarvittavilta osin tyhjennettävä, jotta vaihtotyö 

voidaan suorittaa. Vaihtotyön jälkeen verkosto tulee täyttää ja tarvittaessa ilmata. Tästä 

esimerkkinä voidaan käyttää patteriventtiilin vaihtoa. Are kiinteistöpalveluiden asiakkai-

den tilat ovat usein käytössä työn aikana, minkä takia työn ajankohta tulee sopia aina 

etukäteen asiakkaan kanssa ja työ suorittaa mahdollisimman vähän häiriötä asiakkaalle 

aiheuttaen.  

Budjettihintamallin tiettyjen tuotteiden vaihtotyöhön liittyy myös LVI-töiden lisäksi muita 

taloteknisiä asennustöitä, kuten sähkö- ja automaatiotöitä. Näiden töiden hintavaikutus 

on otettu huomioon töitä hinnoitellessa. 
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6 Budjettihintamalliin valittujen osa-alueiden toteutus  

6.1 Putkityöt 

6.1.1 Lämmönsiirtimet 

Budjettihintamalliin otettiin pelkästään lämmönsiirtimet ja jätettiin kokonaiset lämmönja-

kokeskuspaketit pois. Lämmönjakokeskusten hinnoittelussa tulee ottaa huomioon niin 

monta asiaa, että tarpeeksi tarkan hinnan muodostaminen on vaikeaa hinnoittelumallin 

avulla. Lisäksi lämmönjakokeskuskokonaisuudet ovat usein kalliita ja uusiminen työnä 

niin iso, että keskukset rajattiin ulos.  

Lämmönsiirtimet jaettiin kaukolämpö- ja kaukokylmäsiirtimiin. Vaikka siirrinten toiminta-

periaate ja rakenne ovat käytännössä samanlaisia, on siirtimillä hinnallisesti huomattavia 

eroja. Siirtimissä on useita hintaan vaikuttavia komponentteja, mutta tässä budjettihinta-

mallissa hinnat muodostettiin tehon (kW) perusteella. Hintataulukon muodostuksessa 

käytettiin apuna useita toimittajilta saatuja tarjouksia, jotka kerättiin yhteen. Erilliselle tau-

lukolle kerättiin siirrinten hinnat ja tehot listamaiseen muotoon, minkä jälkeen alettiin tut-

kimaan, voidaanko tehontarpeesta arvioida tarpeeksi tarkasti siirtimen hinta. Sekä 

lämpö- että kylmäsiirtimissä havaittiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta hinnan ja 

tehon välillä yhtäläisyys. Koska siirrinten teho vaihtelee huomattavasti kohteesta joh-

tuen, jaettiin siirtimet hinnoittelumalliin tehon mukaan neljään eri ryhmään, joille muodos-

tettiin kaikille yksi vakiohinta.  

Siirtimen vaihtoon kuluvan työn hinta muodostettiin myös tehontarpeen pohjalta. Siirti-

men tehon kasvaessa kasvaa myös sen koko, jolloin vaihtotyöhön kuuluu enemmän ai-

kaa.  

6.1.2 Paisunta-astiat ja varoventtiilit 

Paisunta-astioiden budjettihinnoittelu tehtiin koon mukaan. Kokoluokaksi valittiin pai-

sunta-astiat välillä 12–600 litraa. Varsinkin pienempien erikokoisten paisunta-astioiden 

hinnat eivät eroa huomattavasti toisistaan, mistä syystä paisunta-astiat jaettiin neljään 

ryhmään ja muodostettiin jokaiselle ryhmälle yksi vakiohinta. Yleisimmin käytetyt pai-

sunta-astiat ovat, lvi-numerollisia tuotteita, joten nettohinnat saatiin selville melko hel-

posti. 
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Paisunta-astian vaihdon työn osuus hinnoiteltiin omien kokemusten ja haastattelujen pe-

rusteella, minkä lisäksi käytettiin apuna voimassa olevaa talotekniikka-alan ja lvi-toi-

mialan työehtosopimusta. Kuvassa 2 on poiminta LVI-alan voimassa olevasta työehto-

sopimuksesta. 

 

Kuva 2. Paisunta-astian työaika normitunteina painon perusteella [4]. 

Työehtosopimuksessa on paisunta-astian asennusaika painon perusteella. Budjettihin-

noittelumallissa hinnoitellaan vaihtotyö, jolloin huomioon tulee ottaa myös tarvittava tyh-

jennys, täyttö ja vanhan paisunta-astian purkutyö. Työehtosopimusta pystyttiin kuitenkin 

käyttämään apuna vaihtotyön hinnoittelussa.   

Budjettihintamalliin valittiin varoventtiileiden osalta messinkiset toisiopuolen varoventtiilit 

kokovälillä DN15-25. Valittujen kokojen varoventtiilit ovat hinnaltaan niin samaa luokkaa, 

että eri kokoluokille ei huomioitu erikseen omaa hintaa, vaan kaikille muodostettiin yksi 

vakiohinta. Varoventtiilin vaihdon hinta koostuu materiaalihinnasta sekä tyhjennykseen, 

täyttöön ja vaihtoon kuluvasta ajasta.   

 



 

  10 (22) 

  

6.1.3 Viemärikuvaus 

Viemärikuvauksella tarkoitetaan viemärien sisäpuolista kuvausta kuvauslaitteiston 

avulla (kuva 3). Sillä voidaan tehdä putkiston kuntoarvio ja paikantaa mahdolliset viat.  

 

 

Kuva 3. Esimerkkikuva viemärikuvauslaitteistosta [5]. 

Viemärikuvaus valittiin osaksi budjettihintamallia, koska Are Oy:n kiinteistöpalveluiden 

viemärikuvauspalvelut yleistyvät jatkuvasti. Sitä ei voi hinnoitella normaalilla asentajan 

tuntityöhinnalla. Tämä johtuu siitä, että viemärikuvaus on erikoisosaamista ja kuvauska-

lusto kallis. Kallis kuvauskalusto saadaan takaisinmaksettua normaalia asentajan tunti-

hintaa korkeammalla tuntihinnalla. Viemärikuvauksen hinnoittelu päätettiin toteuttaa tun-

tihinnoitteluna metrihinnoittelun sijaan, koska kuvattavaa laajuutta ei pysty tietämään en-

nalta ja sen arviointi on usein vaikeaa. 

Määritelty tuntihinta koostuu asentajan tuntityöhinnasta, aikaisemmin määritellystä ku-

vauslaitteiston takaisinmaksuhinnasta ja huoltoauton käytöstä koituneista kustannuk-

sista. Noin 70 % kuvauksista joudutaan tekemään kahden kuvaajan voimin, joten bud-

jettihintataulukkoon lisättiin apumiehelle oma erillinen hinta. 
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Budjettihintataulukossa kuvaajan ja apumiehen tuntihinnat ovat valmiiksi asetettuja va-

kiohintoja. Taulukossa lisätään kuluvien tuntien määrä, jolloin se laskee automaattisesti 

hinnan viemärikuvaukselle erikseen yhdellä ja kahdella kuvaajalla toteutettuna [6]. 

6.1.4 Sulku- ja linjasäätöventtiilit 

Sulku- ja linjasäätöventtiilit valittiin osaksi budjettihintamallia, koska niiden vaihtotyö on 

yksi yleisimmistä pienkorjaustöistä Aren kiinteistöpalveluissa. Vanhat venttiilit ovat usein 

päässeet vuosien saatossa ruostumaan tai muuten vioittumaan. Sulku- ja säätöventtiilit 

hinnoiteltiin budjettihintamalliin DN-koon ja materiaalin perusteella, koska hinta määräy-

tyy lähes yksinomaan niiden mukaan. DN-kokohaarukaksi valittiin DN10–200 ja materi-

aaliksi DN10–50-venttiileissä kierteellinen messinkiventtiili ja DN65–200-venttiileissä lai-

pallinen teräsventtiili. Saman kokohaarukan venttileiden ja vaihtotyön hinnassa ei ole 

huomattavaa vaihtelua, joten sekä DN10–50- että DN65–200-venttiilit jaettiin kummatkin 

neljään eri ryhmään ja jokaiselle ryhmälle määriteltiin yksi vakiohinta. Venttiilin DN-koon 

kasvaessa sen hinta ei kasva lineaarisesti, joten DN150- ja DN200-venttiilit hinnoiteltiin 

omanaan. 

 

Sulku- ja linjasäätöventtiilin hinnoittelussa tulee ottaa huomioon venttiilin ja fyysisen vaih-

totyön lisäksi myös muita asioita. Samanlaisia venttiileitä käytetään monessa eri järjes-

telmässä, esimerkiksi käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Järjestelmien 

verkostomateriaalit taas poikkeavat usein toisistaan. Esimerkiksi käyttövesivesiverkos-

tojen materiaali on usein kupari, lämmitysverkostojen hiiliteräs ja jäähdytysverkostojen 

ruostumatonta teräs, mutta kaikissa voidaan käyttää esimerkiksi messinkiventtiileitä. 

Tästä syystä saman venttiilin liitostapa eri verkostojen putkiin vaihtelee. Venttiilin vaihto-

työssä joudutaan usein vaihtamaan myös liittimet, minkä takia niiden hinta huomioitiin 

budjettihintataulukossa. DN10–50-venttiilit huomioitiin puristusliittimin vaihdettavaksi 

(puristusnippa ja puristusyhdistäjä) ja DN65–200-venttiilit RST-laipoin vaihdettaviksi 

(RST-laippakaulus, kevytmetalli-irtolaippa, laippatiivisterengas sekä tarvittavat pultit ja 

mutterit). 

 

Ennen fyysisen vaihtotyön aloitusta joudutaan lähes aina tyhjentämään tai vaihtoehtoi-

sesti jäädyttämään verkosto. Tähän kuluva aika arvioitiin kokemuksen perusteella ylei-

sesti. Jos ennen hinta-arvion antamista tiedetään, että aikaa verkoston tyhjennykseen 
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kuluu enemmän tai vähemmän kuin budjettihintamalliin on arvioitu, voidaan tyhjennyk-

sen osuus jättää hinta-arviosta pois tai pienentää tai suurentaa sitä.  

 

Eristyksen osuus venttiilille on budjettihintataulukossa optio, koska vain tietyissä tapauk-

sissa venttiili eristetään, esimerkiksi jäähdytys- ja LTO-järjestelmissä. Eristyksen hinta 

muodostuu eristykseen kuluvasta ajasta ja eristysmateriaalista.  

6.1.5 Patteriventtiilit 

Patteriventtiilien vaihto on yksi yleisimmistä pienkorjaustoimenpiteistä LVI-alalla, minkä 

takia se valittiin osaksi budjettihintamallia. Patteriventtiilistä voidaan vaihtaa pelkkä ter-

mostaattiosa tai sen lisäksi myös venttiilirunko. Tähän budjettihintamalliin valittiin koko 

patteriventtiilipaketin vaihto. Paluuventtiilin vaihtoa ei huomioitu.  

Patteriventtiilin materiaalihinta koostettiin venttiilirungosta, termostaattiosasta sekä pat-

teriyhdistäjästä, joka voidaan joutua vaihtamaan venttiilin vaihdon yhteydessä. Kyseisten 

osien DN-kokohaarukaksi valittiin koot DN10 ja DN15, koska ne ovat yleisimmin käytetyt 

koot. Hintaero näiden kokojen osien välillä on niin pieni, että kummallekin koolle muo-

dostettiin yksi yhteinen vakiohinta. Työn hinta koostuu tarvittavasta verkoston tyhjennyk-

sestä tai jäädyttämisestä, venttiilin fyysisestä vaihtotyöstä sekä verkoston täytöstä ja tar-

vittavasta ilmauksesta. 

6.1.6 Kiertovesipumput 

Kiertovesipumppujen hinnoittelu osoittautui kaikkein haastavimmaksi osaksi budjettihin-

tamallin putkitöistä. Suurin syy tähän oli, että kiertovesipumpun hintaan vaikuttavat nos-

tokorkeus ja virtaama, jotka eivät kasva toisiinsa nähden lineaarisesti. Tästä johtuen esi-

merkiksi saman DN-koon eritehoisilla pumpuilla on hintavaihtelua. Koska kyseessä on 

budjettihinta, se saatiin muodostettua kuitenkin saman DN-koon pumppujen keskiarvo-

jen perusteella. Pumput jaettiin verkostojen mukaan lämmitys- ja ilmanvaihdon lämmi-

tyspumppuihin sekä jäähdytys- ja LTO-pumppuihin, koska eri järjestelmissä käytetään 

erityyppisiä pumppuja ja niillä on hintavaihtelua. Koska hintavaihtelu jokaisen DN-koon 

välillä voi olla merkittävää, muodostettiin jokaiselle DN-koolle oma hinta. 
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Pumppuja vaihdettaessa joudutaan usein myös lisäämään uuteen pumppuun jatkopalat, 

jotta se saadaan vaihdettua vanhan pumpun tilalle. Jatkopaloille muodostettiin hinta jo-

kaiselle DN-koolle pumppujen tapaan. Kaikki budjettihintamallin pumput sisältävät taa-

juusmuuttajan. Pumpun parametroinnin tekee yleensä lv-asentaja valmistajan ohjeiden 

mukaisesti.  

Pumpun vaihtotyön hinta muodostuu materiaalihinnan lisäksi verkoston tyhjennykseen 

ja täyttöön kuluvasta ajasta, fyysiseen vaihtotyöhön kuluvasta ajasta sekä sähkötöistä. 

[7] 

Kuva 4 on esimerkki budjettihintataulukon pumppujen hinnan muodostumisesta. 

Sähkötöiden osalta sähkömies kytkee irti pumpun sähköistä ennen sen vaihtoa ja kytkee 

sähköt takaisin pumpun vaihdon jälkeen. Sähkömies voi kytkeä samalla myös tarvittavat 

automaatiokaapeloinnit takaisin pumppuun, jolloin automaatioasentajaa ei pumpun vaih-

dossa tarvita. Sähkötöiden osuus hinnoiteltiin budjettihintataulukkoon haastattelemalla 

Are Oy:n kyseisen osa-alueen asiantuntijaa. [10] 

 

Kuva 4. Leikkauskuva kiertovesipumppujen budjettihintamallista ilman hintoja [16]. 
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6.2 Ilmanvaihtotyöt 

6.2.1 Puhaltimet 

Ilmanvaihtokoneiden puhaltimet valittiin osaksi budjettihintataulukkoa, koska niiden mää-

räaikaishuoltojen yhteydessä todetut viat ovat melko yleisiä. Puhaltimella tarkoitetaan 

ilmanvaihtokoneen sisällä olevaa puhallinosaa, jolla ilmaa liikutetaan. Budjettihintataulu-

kossa puhallinvaihdon hinta muodostuu hihnavetoisen puhaltimen vaihdosta suorave-

toiseksi kammiopuhaltimeksi. 

Puhaltimen vaihtotyön hinta muodostettiin puhaltimen, painekammion ja paineseinän 

materiaalihinnoista, vaihtotyöhön kuluvasta ajasta sekä sähkö- ja automaatiotöistä [8]. 

Talotekniikka-alan ja LVI-toimialan ajantasaisessa työehtosopimuksessa ilmanvaihtoko-

neiden asennusaika on määritelty normitunteina ilmavirran (m³/s) mukaan [4]. Ilmanvaih-

tokoneen ilmavirralla tarkoitetaan puhaltimen tuottamaa ilmavirtaa, joten puhaltimien hin-

nat jaettiin budjettihintataulukkoon työehtosopimusta jäljitellen kuuteen hintaluokkaan. 

Koska puhaltimen hinta ja koko kasvavat tarvittavan ilmavirran tuoton funktiona, käytet-

tiin sen hinnan muodostamisessa työehtosopimuksen mukaisesti jaoteltuja ilmavirta-

määriä. 

Kuvassa 5 on poiminta työehtosopimuksen mukaisesta ilmanvaihtokoneen asennus-

ajasta normitunteina. Sarake 1 sisältää 3-osaisen tuloilmakojeen asennusajan ja sarake 

2 6-osaisen tulo-/poistoilmakojepaketin asennusajan. Työnormit sisältävät haalauksen 

nosturin ulottuvilta iv-konehuoneeseen. Pakettiin erikseen liitettävät koneosat tulee hin-

noitella koneosien normituntitaulukon mukaan. [4] 
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Kuva 5. Työehtosopimuksen mukainen ilmanvaihtokoneen asennusajan hinnoittelu [4]. 

 

Puhaltimien hinnat saatiin keräämällä yhteen niistä saatuja tarjouksia. Tarjouksien mu-

kaisia hintoja verrattiin ilmamääriin, minkä kautta puhaltimille saatiin hinta-arviot jaettuna 

kuuteen luokkaan ilmamäärän perusteella. 

Painekammio ja paineseinä hinnoiteltiin aikaisempien kokemusten perusteella sekä työ-

ehtosopimuksen mukaista suorakaidekanavahinnoittelua apuna käyttäen, koska ne jou-

dutaan tekemään usein käsityönä vaihdettavalle puhaltimelle. 

Puhaltimen vaihtotyön työosuuden hinta muodostettiin käyttämällä apuna aikaisempia 

kokemuksia, koska työehtosopimuksessa ei ole määritelty normituntiaikaa pelkän puhal-

linosan vaihdolle. Haalausaikaa oli haastava määritellä, koska haalausreitti on lähes aina 

kohderiippuvainen, mutta se pystyttiin huomioimaan riittävän tarkasti puhaltimen koon 

perusteella [8]. 

Puhaltimen vaihdossa tulee ottaa huomioon myös sähkö- ja automaatiotyöt. Kun vanha 

hihnavetoinen puhallin muutetaan suoravetoiseksi, sähkömies kytkee irti puhaltimen 

sähköt ja irrottaa vanhan turvakytkimen. Puhaltimen vaihdon jälkeen sähköt kytketään 

takaisin ja uusitaan samalla turvakytkin sekä vedetään uusi kaapeli turvakytkimeltä pu-

haltimelle. Sähkötöiden hinta muodostettiin jokaiselle puhallinkoolle ilmamäärien mukai-

sesti. Automaatiotöiden hinta jaettiin budjettihintataulukkoon kahteen osaan jokaiselle 

puhallinkoolle. Ensimmäinen hinta ei sisällä taajuusmuuttajaa, jolloin puhaltimen vaihdon 

jälkeen testataan vain lukitukset, ohjaukset ja muu mahdollisesti tarvittava automaatio. 
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Toinen hinta sisältää myös taajuusmuuttajan asennuksen ja sen tarvitsemat automaa-

tiokaapeloinnit. [10] 

6.2.2 LTO-nesteen analysointi 

Budjettihintataulukkoon valittiin LTO-nesteen nesteen analysointi, joka toteutetaan ali-

hankintana asiakkaalle. Säännöllisellä analysoinnilla pystytään puuttumaan mahdollisiin 

ongelmiin nesteen puhtaudessa ja estämään tulevat ongelmat ajoissa. 

Kartoituksessa analysoidaan asiakkaan glykoliverkoston kunto, jonka pohjalta asiak-

kaalle voidaan antaa budjettihinta mahdollisten ongelmien korjaamisesta. Glykolianalyy-

seja suositellaan tehtävän 1–2 vuoden välein. 

Glykolia analysoitaessa verkostosta otetaan nestenäyte, joka tutkitaan. Näytteen tutki-

misen jälkeen siitä toimitetaan raportti, johon on merkitty nesteen väri, sakka, pH-arvo, 

sähkönjohtavuus (mS/m), rauta (mg/l), kupari (mg/l), molybdeeni (mg/l), pakkasenkestä-

vyys (°C) ja glykolipitoisuus (v-%). Näytteen perusteella annetaan mahdollinen korjaus-

toimenpide-ehdotus sekä kustannusarvio korjaustoimenpiteestä. LTO-nesteen analysoi-

nille määriteltiin vakiohinta yhdelle tarkastusmittaukselle. [9] 

6.2.3 LTO-moottorit 

LTO-moottorit valittiin budjettihintataulukkoon, koska niissä on paljon kuluvia osia, esi-

merkiksi sähkömoottori ja sen vaihteisto. Niiden keskimääräinen elinkaari on noin 10 

vuotta, joten niitä joudutaan uusimaan melko usein suurempien vahinkojen välttä-

miseksi.  

LTO-moottorit jaettiin budjettihintataulukossa kolmeen osaan roottorin kiekon perus-

teella. Kiekkokoot ovat 1 500 mm, 2 500 mm ja 3 500 mm. Materiaalihinta sisältää oh-

jauskeskuksen ja moottorin. Työn hinta muodostettiin moottorin ja ohjauskeskuksen 

vaihdosta, tarvittavasta haalauksesta sekä sähkö- ja automaatiotöiden hinnasta. [9] 
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6.2.4 Huippuimurit 

Huippuimureiden saneeraustoimenpiteet ovat hyvin yleisiä, minkä takia ne valittiin bud-

jettihintataulukkoon. Huippuimurin vaihtotyön budjettihinta koostuu kaksinopeusmootto-

rilla toimivan vanhan huippuimurin uusimisesta uuteen EC-puhaltimella toimivaan huip-

puimuriin [11]. 1.1.2016 astui voimaan ekosuunnitteluasetus (ilmankäsittelykoneita kos-

keva EU-asetus no:1253/2014), jonka mukaan kaksinopeusmoottorilla varustettuja huip-

puimureita ei saa enää asentaa uusiin kohteisiin, ja jatkossa saa käyttää vain huippuimu-

reita, joita voidaan ohjata pyörimisnopeuden säätimellä [12]. 

Huippuimureiden hinnoittelussa käytettiin Flätkwoods STER saneerauspakettia, joka ja-

ettiin viiteen eri luokkaan koon perusteella. Hinta muodostuu saneerauspaketin hinnasta, 

asennustyön ja haalauksen osuudesta sekä sähkötöistä. 

Asennustyön, haalauksen ja saneerauspaketin hinta kasvavat sitä suuremmaksi, mitä 

suurempi saneerauspaketti kohteeseen asennetaan. Suurempi saneeraushuippuimuri 

on raskaampi haalata asennuspaikalle, sen asennus vie enemmän aikaa ja materiaali-

hinta on korkeampi. Sähkötöiden hinta pysyy kuitenkin vakiona huippuimurin koosta riip-

pumatta, koska sähkömies kytkee asennuksen aikana sähköt pois vanhasta huippuimu-

rista ja kytkee ne takaisin uuden asennuksen jälkeen. Automaatiotöitä ei tarvita STER-

saneerauspaketin asennuksen yhteydessä [11]. Kuvassa 6 on esimerkki STER-sanee-

rauspaketista. 
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Kuva 6. Kuva Flätkwoods STER saneerauspaketista [17]. 

6.2.5 Ilmanvaihtokanaviston puhtaus ja kartoitus 

Ilmanvaihtokanavien puhtaus on yksi tärkeimmistä elementeistä ilmanvaihdon virheettö-

män toimimisen kannalta. Sisäilmastoyhdistys esitti puhtausvaatimukset sisäilmasto-

luokituksessa noin kymmenen vuotta sitten, jolloin puhtauden toteamiseen kehiteltiin 

menetelmät. Samalla ilmanvaihtolaitteiden toimittajat alkoivat parantaa kanavistojen, 

osien ja laitteiden puhtautta merkittävästi ja rakennussäätiössä käynnistettiin ilmanvaih-

totuotteiden puhtausluokitus. Uudet toimintatavat ovat parantaneet ja jopa kokonaan 

poistaneet ilmanvaihtojärjestelmien hygieniaongelmat. Suomen rakentamismääräysko-

koelman osan D2 mukaan ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, 

että se on ennen järjestelmän käyttöönottoa puhdas ja sen puhtautta on helppo ylläpitää. 

[13] 
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Budjettihintataulukkoon valittiin ilmanvaihtokanavistojen puhtauden kartoitus, koska van-

hojen ilmanvaihtokanavien puhtauden seuranta ja puhdistus ovat jatkuvasti kasvussa 

oleva toimenpide. Ilmanvaihtokanaviston epäpuhtauksien kartoitus tehdään TTL:n suo-

datusmenetelmällä, ja se on jaettu budjettihintataulukossa kolmeen osaan sillä perus-

teella, kuinka monesta pisteestä puhtautta kartoitetaan. Puhtauden kartoitus tapahtuu 

ilmanvaihtokoneen ja päätelaitteiden välillä, ja mittaus tehdään joko yhdestä, kolmesta 

tai seitsemästä pisteestä. Hinnastoon vaikuttaa olennaisesti mittauspisteiden määrä, jo-

ten seitsemästä pisteestä mitattuna hinta on suurin, kun taas yhdestä pisteestä mitattuna 

pienin. Seitsemästä pisteestä saadaan kuitenkin laajin kuva kanaviston puhtauden ti-

lasta.  

Budjettihintataulukoon muodostettiin myös hinta ilmanvaihtokanaviston visuaalisen puh-

tauden kartoituksesta pyyhintämenetelmällä. Tällä menetelmällä ilmanvaihtokanavaa 

pyyhkäistään, se kuvataan ja tulos raportoidaan. Pyyhintämenetelmällä tehdylle kartoi-

tukselle määriteltiin hinta kolmesta ja seitsemästä pisteestä tehtynä. [14] 

Puhtauden kartoituksen hinnat sisältävät tarvittavat mittaukset ja laitteistot kohteessa 

matkakuluineen. Kuva 7 esittää budjettihintamallin ilmanvaihtokanaviston puhtauden 

kartoitushinnastoa. 

 

Kuva 7. Ilmanvaihtolaitteiden puhtauden kartoituksen hinnasto [15]. 
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7 Budjettihintamallin käyttöönotto ja seuranta  

Budjettihintamallin jalkauttaminen käyttöön tulee tapahtumaan alkuun Are Oy:n kiinteis-

töpalveluiden toimihenkilöille Vantaan toimipisteessä. Kohderyhmiä ovat putki-, ilman-

vaihto-, ylläpito- ja asiantuntijayksiköt. Budjettihintamalli esitellään yksiköiden avainhen-

kilöille, jolloin sen sisällöstä ja tarkoituksesta annetaan tarkempi kuvaus ja pidetään lyhyt 

käytönopastus.  

Budjettihintamalli on valmistuttuaan heti valmis käytettäväksi. Alkuun tullaan seuraa-

maan erityisen tarkasti sen toiminnan tarkkuutta ja käytännöllisyyttä. Käyttöönoton jäl-

keen pyydetään palautetta hinnoittelumallin käyttäjiltä ja muokataan sitä jatkuvasti käyt-

täjäystävällisempään suuntaan. Toimivuuden ja käytännöllisyyden seuranta sekä jatko-

jalostus jatkuvat niin pitkään, että mallista saadaan itsenäisesti täysin toimiva ja asiakas-

palvelutyötä parantava kokonaisuus.  

8 Yhteenveto 

Budjettihintataulukosta saatiin tehtyä onnistunut kokonaisuus, joka kattaa tärkeimpien 

Are Oy:n kiinteistöpalveluiden töiden budjettihinnoittelumallit. Suunnitellun tavoitteen 

mukainen yksinkertaisuus ja helposti käytettävyys saavutettiin kiitettävästi. Budjettihin-

tataulukon jalkauttaminen kiinteistöpalveluiden käyttöön helpottuu huomattavasti näiden 

seikkojen takia. 

Sisällöllisesti taulukko saatiin tehtyä kiitettävälle tasolle. Tämän tekivät mahdolliseksi Are 

Oy:n kiinteistöpalveluiden eri alojen ammattilaiset sekä laitetoimittajien edustajat, jotka 

osallistuivat projektiin vilpittömästi ja innolla. Osalle taulukon budjettihintamalleista oli 

lähtökohtaisesti haastavaa muokata budjettihintoja, mutta niissä onnistuttiin kuitenkin 

loppujen lopuksi kiitettävästi, kun asiaan perehdyttiin riittävän tarkasti yhdessä. 

Koska talotekniikka-ala on jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva, jätettiin budjettihintamallin 

jatkojalostukselle myös mahdollisuus. Sen jatkojalostus ja parannus onnistuu helposti, 

ja siinä voi olla esimerkiksi hyvä opinnäytetyöaihe seuraavalle Are Oy:n kiinteistöpalve-

luissa työskentelevälle talotekniikka-alan opiskelijalle. Uutta yksittäistä sisältöä on myös 

helppo lisätä malliin ja vanhaa muokata milloin vain, jos talon sisällä keksitään kehitys-

ideoita.  
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