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1. JOHDANTO 

Työkohde, jota tämä opinnäytetyö käsittelee, sijaitsee Turun saaristossa linnun-

tietä noin 30 kilometriä Turusta lounaaseen. Kohde on pienellä saarella oleva 

1970-luvun loppupuolella rakennettu, ja vuonna 2000 pintasaneerattu noin 30m² 

saunamökki. Saunan osuus mökistä on noin 5m², pukuhuoneen 4 m² ja keittiön 

ja muun oleskelutilan noin 21m².   

Tätä edellä mainittua mökkiä laajennettiin jatkamalla rakennusta entisestä taka-

seinästä 3,1 metriä. Näin saatiin 22m² lisää tilaa, josta noin 8m² tuli uudelle ma-

kuuhuoneelle. Saman pilariperustuksen päälle rakennettiin noin 32m² terassia, 

josta osa on katoksen kattamana. Lisäksi mökin ympärille rakennettiin noin 

90m² muuta terassia oleskeluun sopivaksi ja kulkua helpottavaksi. Laajennustyö 

toteutettiin, jotta kohde saataisiin monipuolisemmalle käytölle ja nykyaikaistet-

tua. Lisämajoitustilaa tuli viidelle hengelle. 

Erityisvaativan kohteesta teki sen kaukainen sijainti, lähimpään maantieyhtey-

teen on noin 16 kilometrin matka vesiteitse. Lisäksi nopeasti muuttuva meri-

ilmasto ja saaren vaikeakulkuinen maasto toivat omat lisänsä projektin toteu-

tukseen. Kaikki materiaalit oli tuotava vesiteitse kohteeseen, sijoitettava ja va-

rastoitava hyvin kaikki työvaiheet huomioiden. Näistä lisää työmaasuunnittelu- 

ja hankinta ja logistiikka-osioissa.  

Tehtäväni työkohteessa oli ensisijaisesti toteutuksen työnsuunnittelu, valvonta 

ja laadunvarmistus, sivu- ja aliurakoitsijoiden valvonta, määrälaskenta ja mate-

riaalihankinnat, tapahtumien kirjaus työmaapäiväkirjaan, aikataulutus, tarvittavi-

en katselmusten vastaanotto ja osallistuminen työn toteutukseen.  

Tilaaja oli todennut kohteen olevan mm. majoitustiloiltaan liian pieni, joten käyt-

tö oli jäänyt vähäisemmäksi. Laajennustyön ansiosta majoitustilaa saatiin alku-

peräisen neljän lisäksi viidelle hengelle. Kohdetta oli aiemmin käytetty lähinnä 

ohipurjehduksen välimajoituspaikkana tai viikonloppuvierailuina. Valmistunut 

laajennus mahdollistaa ja tekee pitkäaikaisemman pysymisen saarella mukava-
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na mm. kasvaneiden oleskelutilojen ja monipuolisempien ruoanlaittomahdolli-

suuksien ansiosta. Kohteen käyttöpotentiaali kasvoi merkittävästi. Tiloja tullaan 

käyttämään edustus- ja vapaa-ajan tarkoituksiin. 

Tavoitteena oli tehdä työt korkealla viimeistelytasolla sovitun aikataulun puit-

teissa, tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Työturvallisuuden puolesta tavoit-

teena oli toteuttaa työt "0-tapaturmaa -ajattelun periaatteiden mukaisesti". 

Kohteen päätoteuttajana toimi edustamani yritys Kiinteistö- ja rakennuspalvelu 

Helin Oy. Työ toteutettiin laskutustyönä, kohteen sijainnin ja luonteen vuoksi. 

Sivu-urakoitsijoina sähkö- ja putkitöissä toimivat tilaajan hyväksymät yritykset. 

Erityisosaamista vaativat työt, mm. louhinta, lattian hionta ja pintakäsittely, tee-

tettiin aliurakoitsijoilla. Laadituilla aikatauluilla saatiin tuntumaa eri työvaiheiden 

valmistumisajankohdista.  

Työn tarkoituksena oli saattaa lähtötilanteesta koko laajennustyö alusta loppuun 

asti luovutuskuntoon, suoraan ensimmäisille käyttäjille valmiina käyttöön.  

Perustustyöt 

• Louhinta (aliurakoitsija) 

• Kallioon injektoitu pilariperustus 

Runkotyöt 

• Vanhojen rakenteiden purku, väliaikainen tuenta 

• Runkorakenteet (alapohja, seinät) 

• Kurkipalkin asennus ja yläpohjapalkisto, palahuopakate 

• Ikkuna- ja oviasennus 

Sisävalmistustyöt 

• Lautalattia (hionta ja pintakäsittely aliurakoitsijalta) 

• Sisäverhous 

• Katon panelointi 

• Pintakäsittelytyöt 

• LVI -ja sähkötyöt (sivu-urakoitsija) 

Ulkotyöt 

•Ulkoverhoilu 

•Pintakäsittelytyöt 

•Kesäkeittiön asennus 

•Terassit 

Varustelu 

•Keittiön asennus 

•Kalusteet 

•Merivesijärjestelmä (sivu-urakoitsija) 

Taulukko 1. Töiden päävaiheet 
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2. TUOTANNONSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN 

TEORIA 

1.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että yksittäinen rakennustyö-

maan tehtävä saavuttaa sille asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä 

laatuvaatimukset. Tehtäväsuunnittelu on prosessi, joka koostuu kokonaisvaltai-

sesta suunnittelusta ja toteutuksen ohjauksesta suunnitelman mukaisesti. Teh-

täväsuunnitelman laatii työmaalla vastaava työnjohtaja tai erikseen sovittu vas-

tuuhenkilö. (Mäki & Koskenvesa, 2007, p. 33) 

Tehtäväsuunnitelmat tehdään töille, joilla nähdään olevan merkittävä osuus pro-

jektin kokonaisuudessa. Ainakin aikataulullisesti, rahallisesti ja laadullisesti 

merkittäville töille on yleensä syytä tehdä tehtäväsuunnitelmat. Tehtäväsuunni-

telma on myös hyvä laatia työnjohdolle tai työntekijöille vieraista työvaiheista 

virheiltä ja viivästyksiltä välttymiseksi. 

Suunnitelman tarkoitus on varmistaa, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsi-

tys työn sisällöstä ja tavoitteista. Niinpä tärkeää ei olekaan se kuka suunnitel-

man laatii, vaan se että se käydään yhdessä läpi esimerkiksi tehtävän aloitus-

palaverissa. Tavallisesti tehtäväsuunnitelman laatii pääurakoitsijan työnjohto. 

Aliurakoiden kyseessä ollessa voi suunnitelman laatia joko aliurakoitsija tai 

pääurakoitsija yhteistyössä aliurakoitsijan kanssa. Aliurakoitsijan tulee osallistua 

tehtäväsuunnitteluun aktiivisesti antamalla esimerkiksi työsaavutus tietoja 

suunnittelun lähtötiedoiksi. (Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö 

RTS, 2004, p. 1) 

Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankintoja, aliurakkaneuvotteluja ja työ-

kauppojen solmimista tai viimeistään ennen tehtävän aloitusta. Yhteistyössä 

laadittu suunnitelma käydään läpi tehtävän aloituspalaverissa, jolloin myös tar-
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kistetaan, että olosuhteet työn aloitukselle suunnitelmien mukaan ovat olemas-

sa. (Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 2004, p. 1) 

 

Tehtäväsuunnitelmaan eritellään tarkasti työn laatuvaatimukset, suunniteltu ai-

kataulu, kustannustavoitteet, työvoiman tarve, potentiaalisten ongelmien ana-

lyysi, alku- ja lopputilanne sekä välineet työnaikaiseen seurantaan ja laadun-

varmistukseen. Myös käytettävät materiaalit, sekä erityiset työturvallisuuspiirteet 

tulee mainita suunnitelmassa. Suunnitelma tulee laatia ensisijaisesti kohteen 

mukaan ja huomioida kohteen vaatimat erityispiirteet.  

 

Kuva 1 Tehtäväsuunnitelman rakenne ( Mäki & Koskenvesa, 2007, p. 33) 

Työmaahenkilöstön tulee sitoutua tehtäväsuunnitelmassa esitettyihin tavoittei-

siin ja ratkaisuihin. Mahdollisuuksien mukaan työntekijöiden tulee voida osallis-

tua tehtäväsuunnitelman laadintaan, esimerkiksi mietittäessä parasta toteutus-

tapaa tai mahdollisia työssä esiintyviä ongelmia. Tehtäväsuunnitelma käydään 

läpi työntekijöiden kanssa ennen tehtävän aloittamista, esimerkiksi tehtävän 

aloituspalaverissa, jolloin voidaan myös tarkistaa tehtävän aloitusedellytykset, 
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kuten työkohteiden kunto, materiaalien saatavuus sekä tarkentaa aikatauluti-

lanne edeltävien töiden osalta. (Mäki & Koskenvesa, 2007, p. 34) 

 

Kuva 2 Tehtäväsuunnitelman osuus työn toteutuksessa (Ratu 1207-S p.1) 

Tehtävän sisältö ja aloitusedellytykset 

Tehtävän sisällössä määritetään 

 alkutila, jollaisena työryhmä ottaa tehtävän tai työkohteen vastaan 

 tehtävän laajuus ja tehtävään kuuluvat osatehtävät sekä ylläpitävät työt 

kuten työkohteen siivous, siirrot, valmiin työn tai ympäristön suojaus se-

kä jälkihoito 

 lopputila, jollaisena työryhmä luovuttaa tehtävän tai kohteen seuraavalle 

työryhmälle. (Mäki & Koskenvesa, 2007, p. 34) 

Tehtävän sisältö suunnitellaan yhdessä aikataulun ja kustannusten kanssa, sillä 

tehtävän sisältöä voidaan tarvittaessa muokata siten, että työn eteneminen 

saadaan sujuvaksi muihin tehtäviin nähden. (Mäki & Koskenvesa, 2007, p. 35) 

Tehtävän aloitusedellytyksissä selvitetään tarvittavat resurssit ja suunnitelmat, 

erikoisluvat yms. sekä oikeat työskentelyolosuhteet ja riittävä työturvallisuus 
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sekä työmaan ja työkohteen valmius ja laatu. Aloitusedellytykset liitetään suun-

nitelmaan muistilistana, jonka avulla voidaan ennen tehtävän aloitusta tarkistaa, 

että kaikki on kunnossa ja työt voidaan aloittaa suunnitellusti ja turvallisesti. 

(Mäki & Koskenvesa, 2007, pp. 34 - 35) 

Tehtävän laatuvaatimukset kootaan työselostuksesta ja muista hankeasiakir-

joista. Kaikki viittaukset yleisiin lähteisiin, kuten rakennusalan yleisiin laatuvaa-

timuksiin kirjoitetaan auki, jolloin laatuvaatimus välittyy tarkasti työntekijöille 

saakka. (Mäki & Koskenvesa, 2007, p. 35) 

Tehtävän laatuvaatimukset koskevat mm. 

 materiaaleja 

 työn tekemistä 

 valmiin rakenteen mittatarkkuutta ja 

 valmiiden pintojen ulkonäköä. (Mäki & Koskenvesa, 2007, p. 36) 

Laatuvaatimukset tulee esittää tehtäväsuunnitelmassa konkreettisesti ja mah-

dollisesti esitetään myös ohjeet, kuinka laatuvaatimusten toteutuminen työn ai-

kana todetaan. Työlle suunnitellaan laadunvarmistuskeinot, joilla varmistetaan, 

että asetetut laatuvaatimukset saavutetaan. Tarvittaessa laaditaan työohjeet 

työn tekemiseksi tai lista työn kuluessa tarkistettavista asioista. (Mäki & 

Koskenvesa, 2007, p. 36)  
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1.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Rakentamisen laadun kannalta on erittäin tärkeää, miten hanke ajoitetaan ja 

vaiheistetaan. Työtä varten tuleekin aina laatia aikataulu, josta selviävät tär-

keimmät työvaiheet sekä niiden väliset riippuvuudet ja kestot. Aikataulussa tu-

lee esittää ainakin ne työvaiheet, jotka ovat taloudellisesti, ajallisesti, laadulli-

sesti, hankinnoiltaan tai muiden töiden yhteensovittamisen kannalta merkityk-

sellisiä. Aikataulun avulla sovitaan, missä vaiheessa kukin työtään tekee ja mil-

loin materiaalien on oltava työmaalla. (Koskenvesa & Mäki, 2006, p. 13) 

Aikatauluja voidaan tehdä erilaisin laadinta- ja piirrostekniikoin. Työmaan ohja-

uksen kannalta aikatauluista kannattaa laatia erilaisia esityksiä käyttötarkoituk-

sen mukaan - esimerkiksi jana-aikataulu yleisaikatauluksi sen informatiivisuu-

den takia, paikka-aikakaavio tuotannon suunnittelun ja ohjauksen apuvälineek-

si. (Koskenvesa & Sahlstedt, 2011, p. 21) 
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Kuva 3 Jana-aikataulu ja paikka-aika-kaavio. 

 

Jana-aikataulussa tehtävien kestot esitetään aikatauluun piirrettyinä janoina. 

Tyypillisesti tehtävät luetellaan aikataulun vasemmassa nurkassa ja ylärivillä 

kulkee aika. Aikataulussa voidaan esittää myös välitavoitteet, riippuvuudet ja 

ositella tehtäviä suorituspaikan mukaan valvonnan helpottamiseksi. 

(Koskenvesa & Mäki, 2012, p. 25) 

Paikka-aikakaaviossa kuvataan pystyakselilla rakennuksen fyysisiä osia kuten 

kerroksia tai portaita. Pystyakselin jaottelulla voidaan kuvata myös näiden osa-

kohteiden laajuutta. Aika kuvataan vaaka-akselilla kuten jana-aikataulussa. Pai-

kan ja ajan suhteen piirretyillä vinoviivoilla kuvataan paitsi tehtävien kestot, 

myös niiden suoritusjärjestykset ja toteutuksen aikavälit. (Koskenvesa & Mäki, 

2012) 
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1.2.1 Yleisaikataulu 

Yleisaikataulun tarkoituksena on kuvata koko hankkeen suunniteltu työnkulku. 

Yleisaikatauluja voidaan laatia hyvin eritasoisina. Suunnittelun raamit luodaan 

rakennuttajan aikataulusuunnittelulla. Rakennuttajan aikataulussa tulee olla esi-

tettynä realistinen näkemys rakennushankkeen vaiheiden ajoituksesta ja kes-

tosta. (Mäki & Koskenvesa, 2007, p. 27) 

Urakoitsijan tai päätoteuttajan näkökulmasta työmaan rakennustöiden ajoittami-

nen yleisaikatauluun on keskeinen osa aikataulusuunnittelua. Yleisaikataululla 

on kolme laadinnan ajankohdaltaan, sisällön tarkkuustasoltaan ja käyttötarkoi-

tukseltaan eroavaa muotoa 

 alustava yleisaikataulu 

 sopimusyleisaikataulu 

 työaikataulu. (Koskenvesa & Sahlstedt, 2011, p. 43) 

Päätoteuttaja laatii ennen rakentamispäätöstä tai urakkatarjouksen antamista 

hankkeelle alustavan yleisaikataulun. Alustavan yleisaikataulun tarkoituksena 

on selvittää mm. tärkeimmät työvaiheet, työmenetelmät, hankkeen kesto ja tär-

keimpien resurssien kuormitus. Alustavan tuotannonsuunnittelun tärkein tavoite 

on eri toteutusvaihtoehtojen tutkiminen ja vertailu. (Koskenvesa & Sahlstedt, 

2011, p. 43) 

Alustavan yleisaikataulun avulla arvioidaan 

 aikataulun kireys 

 vaadittavien välitavoitteiden saavuttaminen 

 töiden ajoittuminen eri vuodenaikoihin (talvilisätyöt) 

 aikaan sidotut työmaan käyttökustannukset ja yhteiskustannukset 

 tarvittava henkilöstö ja kalustoresurssit 

 tärkeimpien materiaali- ja alihankintojen toimitusajat. (Koskenvesa & 

Sahlstedt, 2011, p. 43) 

Alustava yleisaikataulu käydään läpi sopimusneuvotteluissa ja tarvittaessa sitä 

muokataan ja tarkennetaan. Sopimusosapuolten hyväksymä yleisaikataulu liite-
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tään sopimukseen yleisaikatauluksi. Sopimusaikataulusta tulee käydä ilmi aina-

kin aloitus- ja valmistumispäivämäärät, sekä välitavoitteet. Töiden ja ennen 

kaikkea rakennusvaiheiden realistinen kesto pitää tarkastaa ennen sopimuksen 

allekirjoittamista. Sopimusaikataulu toimii rakennuttajan valvontatyökaluna ja 

ohjaa pääurakoitsijan toimia. (Koskenvesa & Sahlstedt, 2011, p. 45) 

Päätoteuttaja tarkentaa sopimusyleisaikataulun työaikatauluksi työmaata ja eri 

urakoitsijoiden töiden yhteensovittamista varten. Työaikataulu on koko raken-

nushankkeen kestolle suunniteltu aikataulu, josta hankkeen eri osapuolet saa-

vat oleellisimmat tiedot hankkeen keskeisistä työvaiheista, tapahtumista, tehtä-

vien kestoista ja resurssien käytöstä. Työaikataulua kutsutaan tyypillisesti työ-

maalla yleisaikatauluksi. (Koskenvesa & Sahlstedt, 2011, p. 45) 

Päätoteuttajan yleisaikataulu on työmaan toteutuksen ja ajoituksen ohjauksen-

malli. Siinä mitoitetaan myös pääresurssit, joten yleisaikataulu on lähtötietona 

resurssisuunnitelmille, kuten työvoima-, hankinta- ja kalustosuunnitelmille, sekä 

tarkemman tason suunnitelmille, kuten rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluille 

sekä tehtäväsuunnittelulle. (Mäki & Koskenvesa, 2007, p. 27) 
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Kuva 4 Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen. (Koskenvesa & 
Sahlstedt, 2011, p. 40) 
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1.2.2 Rakentamisvaiheaikataulu 

Rakentamisvaiheaikatauluilla tarkennetaan yleisaikataulua lähtötietojen karttu-

essa. Sen tarkoituksena on varmistaa yleisaikataulun saavuttaminen. Tällöin 

mitoitetaan tärkeimpien työvaiheiden resurssit tehollisten työmenekkien, tehtä-

vien limitysten ja vaihtoehtolaskelmien avulla. Rakentamisvaiheaikataulu saa 

lähtötietonsa yleisaikataulusta ja antaa vastaavasti puitteet viikkoaikataulujen 

laadintaan. (Koskenvesa & Sahlstedt, 2011, p. 55) (Mäki & Koskenvesa, 2007, 

p. 28) 

Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan joko 2-6 kuukauden pituisille ajanjaksoille 

tai rakentamisvaiheille. Perinteisiä rakentamisvaiheen aikatauluja ovat: 

 maarakennus- ja perustusvaiheen aikataulut 

 runko- ja vesikattovaiheen aikataulut 

 sisävalmistusvaiheen aikataulut sekä 

 viimeistely- ja luovutusvaiheen aikataulu. (Koskenvesa & Sahlstedt, 

2011, p. 55) 

1.2.3 Viikkoaikataulu 

Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa lyhyellä aikajänteellä työn tavoittei-

den toteutuminen, resurssien tehokas käyttö sekä riittävyys. Viikkoaikataulu on 

muutaman viikon aikajänteelle laadittu tarkempi aikataulu kyseisten viikkojen 

tehtävistä. Viikkoaikataulu on lisäksi sivu- ja aliurakoitsijoiden toimintaohje sekä 

työkuntien etumiesten tiedonlähde. (Mäki & Koskenvesa, 2007, p. 31) 

(Koskenvesa & Sahlstedt, 2011, p. 58) 

Viikkoaikataulut laaditaan viikoittain 1-3 viikoksi eteenpäin tehtävien mukaan. 

Työskentelyn alla oleva viikko on tarkkuudeltaan tarkin. Myös seuraava viikko 

on suunnitelmatarkkuudeltaan varsin tarkka, jotta resurssipuutteisiin ja tuotan-

non ongelmiin pystytään varautumaan ajoissa. (Koskenvesa & Sahlstedt, 2011, 

p. 58) 
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Viikkoaikataulun laadinnan tärkeimmät lähtötiedot ovat 

 työ- ja rakentamisvaiheaikataulu 

 edellinen viikkoaikataulu ja sen toteutuma 

 erityissuunnitelmat ja tehtäväsuunnitelmat 

 työkauppoihin käytettävissä olevat resurssit 

 tuntimäärät ja käytössä oleva työvoima 

 materiaalien ja kaluston tilaukset ja toimitusajankohdat 

 tehtävien valmiusaste ja työmaan tilanne 

 toteutuneet työmenekki- ja työsaavutustiedot 

 yrityskohtaiset tuotantotiedostot ja Ratu:n työmenekkitiedostot. 

(Koskenvesa & Sahlstedt, 2011, p. 59) 

Vastaava työnjohtaja tai työpäällikkö selvittää tavoitteet rakentamisvaihe- tai 

yleisaikataulun perusteella. Tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi tietty ra-

kenne tai alue ja sen valmius tiettynä päivänä. (Mäki & Koskenvesa, 2007, p. 

31) 

 

1.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakka on urakan osa, jossa päätoteuttaja tilaa työn ulkopuoliselta palvelun-

tarjoajalta.  Yleensä aliurakoinnin perusteena on resurssien tarve, työssä tarvit-

tava erikoisosaaminen tai -kalusto.  

Aliurakoitsija on laatu- ym. vastuussa tilaajalleen eli useimmiten pääurakoitsijal-

le. Rakennuttajan vaatimukset kohdistuvat siihen osapuoleen, jonka kanssa 

hänellä on sopimus. (Honkakumpu, 1998, p. 12)  

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija vastaa aliura-

koitsijoittensa työstä kuten omistaan. Tämän vuoksi tulee aliurakkasopimus laa-

tia siten, että pääurakoitsija voi vaatia edelleen aliurakoitsijalta samat vastuut, 

kuin pääurakoitsijalla on aliurakkatyön osalta. Tämä vastuu korostuu erityisesti 
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suoritteiden laadun ja tilaajalle luovutettavien dokumenttien sekä takuu- ja vas-

tuuaikojen aikataulun pidon suhteen. (Junnonen, 2010, p. 110) 

Aliurakkasopimus voidaan tehdä mm. käyttäen kahta perusratkaisua:  

 Suomen Rakennusmedia Oy:n aliurakkasopimuslomakkeelle YSE 1998 

-sopimusta täydentävine liitteineen 

 tekemällä RT 80260:n mukainen urakkasopimus liiteasiakirjoineen. 

(Junnonen, 2010, p. 110) 

Aliurakkasopimuksen täydentäviä liitteitä:  

Kaupalliset asiakirjat: 

 urakka-aika ja välitavoitteet 

 osapuolten suoritusvelvollisuudet 

 maksuerätaulukko 

 yksikköhintaluettelo 

 työturvallisuusasiakirja 

 urakkaneuvottelupöytäkirja 

 rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660) 

 tarjouspyyntö 

 urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 

 urakkarajaliite 

 tarjous 

 määrä- ja mittaluettelot 

 muutostöiden yksikköhintaluettelo 

Tekniset asiakirjat 

 sopimuspiirustukset, piirustusluettelo 

 yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 

 työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset (Junnonen, 2010, p. 111) 
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1.3.1 Aliurakoiden valvonta 

Aliurakoiden valvonta ja ohjaus tapahtuu pää- ja aliurakoitsijan yhteisissä koko-

uksissa. Aliurakkaan liittyvää ensimmäistä työmaakokousta kutsutaan aloitus-

kokoukseksi ja muita urakoitsija tai suunnittelukokouksiksi. Näissä kokouksissa 

tulee pitää yleisten sopimusehtojen mukaan pöytäkirjaa, jonka pää- ja aliura-

koitsijat allekirjoittavat. 

Pääurakoitsija ei suoranaisesti valvo aliurakoitsijan työtä, mutta pääurakoitsijan 

on tunnettava aliurakkatehtävän tilanne ja valvottava viikoittain aliurakkatyön 

sopimuksenmukaista edistymistä ja työkohteiden valmistumista. (Junnonen, 

2010, p. 112) 

Pääurakoitsija valvoo, että: 

 tehtävä alkaa ajallaan 

 työ etenee katkoitta 

 tuotantonopeus vastaa suunniteltua 

 lohkot ja osakohteet tehdään sovitussa järjestyksessä 

 työkohteet vapautuvat seuraavalle tehtävälle 

 työkohteet tehdään täysin valmiiksi ilman laatuvirheitä. (Junnonen, 

2010, p. 112) 

1.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

1.4.1 Työturvallisuus 

Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. 

Rakennustyömaalla konkretisoituvat erilaiset ja eriasteiset työsuojeluriskit. Tur-

vallisuustoiminnan tavoitteena on poistaa ja vähentää riskitekijöitä, jotka häirit-

sevät tuotantoa. Tavoitteena on saada aikaan turvallinen, häiriötön ja samalla 

tehokas työsuoritus. (Markkanen, 2011, p. 9) 
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Rakennusalan työsuojeluriskejä ovat: 

 varsinaiset työtapaturmat, joiden seurauksia ovat eriasteiset henkilöva-

hingot 

 ammattitaudit ja työperäiset sairaudet, jotka saattavat kehittyä vasta 

vuosien tai kymmenien vuosien altistuksen jälkeen 

 aineelliset vahingot, joita syntyy ilman henkilövahinkoja taikka samanai-

kaisesti niiden kanssa 

 läheltä piti -tapaukset eli vaaratilanteet, joista ei aiheudu henkilövahinko-

ja eikä aineellisia vahinkoja. (Markkanen, 2011, p. 6) 

 

Kuva 5 Turvallisen työsuorituksen edellytykset. (Markkanen, 2011, p. 9) 
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Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 3§ määrää 

seuraavaa rakennushankkeen osapuolten yleisistä velvollisuuksista: 

"Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itse-

näisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei 

työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutus-

piirissä oleville henkilöille. 

Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että 

kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallises-

ta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan 

vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet."  

Edellä mainittu valtioneuvoston asetus sisältää erittäin yksityiskohtaisesti työ-

turvallisuuden menettelytavat ja säännöt työmailla Suomessa. Olisikin erittäin 

suotavaa, että jokainen työmaalla toimiva henkilö siihen tutustuisi. 

Työnjohdon työturvallisuustehtäviä ja velvollisuuksia ovat mm. työntekijöiden 

perehdytys ja työnopastus, työolosuhteiden, koneiden, laitteiden, menetelmien 

ja muiden työhön liittyvien tekijöiden valvonta, työntekijöiden ja suojainten käy-

tön valvonta, rakennusaikaisen työnsuunnittelun toteutus ja valvonta, työturval-

lisuussäännösten ja määräysten velvoittama toteutus työkohteessa. 

Työntekijän tulee noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä, käyttää määrättyjä 

suojeluvälineitä, noudattaa varovaisuutta, ilmoittaa yleisesti vaaroista ja puut-

teista kuin myös suojeluvälineiden puutteista ja vioista, välttää muille aiheutu-

vaa vaaraa, tehdä turvallisuutta lisääviä ehdotuksia ja aloitteita sekä välttää 

muihin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua. (Markkanen, 2011, p. 14) 

Tapaturmien ja terveyshaittojen ensisijaisia torjuntakeinoja ovat tekniset ratkai-

sut ja työjärjestelyt. Torjuntakeinoja ovat mm. mahdollisimman vaarattomien 

aineiden käyttö, tehokas yleis- ja kohdeilmanvaihto ja vaarallisten työvaiheiden 

tekeminen muista työvaiheista eristettynä. (Työterveyslaitos, 2007, p. 6)  

Työturvallisuuslaki (738/2002) määrittelee työolojen vähittäisvaatimukset. Sen 

mukaan työ on voitava suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijän 
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ruumiilliselle tai henkiselle terveydelle. Tarkempia määräyksiä annetaan valtio-

neuvoston päätöksissä ja muissa säädöksissä. Työturvallisuuslain 15 § sääde-

tään henkilönsuojainten varaamisesta käyttöön ja 20 §:ssä säädetään henkilön-

suojainten käytöstä. (Työterveyslaitos, 2007, p. 7) 

Työturvallisuuslaki asettaa työnantajalle ja työntekijälle mm. seuraavia velvoit-

teita: 

Työnantajan on 

 arvioitava työpaikalla esiintyvät vaarat ja niistä aiheutuvat riskit, joiden 

torjuminen edellyttää teknisten ja organisatoristen keinojen lisäksi henki-

lönsuojaimia 

 annettava tarkoituksenmukaiset, työoloihin soveltuvat ja vaatimusten-

mukaiset suojaimet työntekijöiden käyttöön 

 huolehdittava siitä, että suojaimia on riittävästi, ja valvottava, että niitä 

myös käytetään 

 järjestettävä suojainten säännöllinen huolto 

 annettava riittävästi opetusta suojaimista ja niiden käytöstä. 

Työntekijän on 

 käytettävä ja hoidettava käyttöönsä annettua suojainta huolellisesti ja 

ohjeiden mukaisesti 

 ilmoitettava sellaisista suojaimessa havaitsemistaan vioista, joista saat-

taa aiheutua vaaraa ja joita hän ei itse voi poistaa. (Työterveyslaitos, 

2007, pp. 6, 7) 

Työturvallisuuskortti on vapaaehtoinen, mutta useiden tilaajien vaatima todistus 

läpäistystä työturvallisuuskorttikurssista. Työturvallisuuskortin omaavalta henki-

löltä voidaan odottaa turvallisia toimintatapoja ja tietämystä työturvallisuuteen 

liittyvistä asioista. Kortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan, jonka kuluttua kurs-

si tulee käydä uudestaan.   

Rakennustyömaan tarkastukset ja turvallisuusseuranta ovat turvallisuussuunnit-

telun ohella eräs tärkeimmistä työsuojelun toteuttamismuodoista rakennuspro-

jektissa. Turvallisuusseuranta koostuu suunnitellusta tarkastustoiminnasta sekä 
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opastuksen ja ohjauksen mukanaan tuomasta valvonnasta. (Markkanen, 2011, 

p. 76) 

Työmaan tarkastustoiminta kattaa: 

 vastaanottotarkastukset 

 käyttöönottotarkastukset 

 viikoittaiset kunnossapitotarkastukset (mm. TR-mittari) 

 päivittäinen valvonta 

 laite- ja konekohtaiset määräaikaistarkastukset 

1.4.2 Ympäristöturvallisuus 

Ympäristöriskien arvioinnilla tarkoitetaan haittalähteen/vaaran tunnistamisen, 

altistusreitin/kulkeutumisen ja altistujien/vastaanottavan ympäristön määrittämi-

sen sekä riskien merkityksen arvioinnin ja riskien hallinnan suunnittelun muo-

dostamaa prosessia. (Wessberg, 2007, p. 3) 

Riskien arviointi on riskien ennaltaehkäisyn ja hallinnan lähtökohta. Riskien ar-

vioinnin perimmäinen tavoite on tuottaa tietoa päätöksentekoon, jossa pääte-

tään, ovatko riskit hyväksyttäviä vai eivät. Riskien arvioinnissa tunnistetaan ja 

analysoidaan mahdolliset riskit, jotta niiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan voi-

taisiin tarvittaessa ryhtyä. Ympäristöriskien arviointi on ympäristöturvallisuuden 

lähtökohta. Tunnistamalla ympäristöriskit, arvioimalla ne ja niiden hallinnan tar-

peet luodaan ympäristöturvallisuuden tilan syntymisen edellytykset. (Wessberg, 

2007, p. 9) 

Ympäristöturvallisuus muodostuu riskien tunnistamisen ja arvioinnin perusteella 

toteutettavasta riskien hallinnasta, mutta myös prosessien luontaisesta turvalli-

suudesta, kuten laite- ja ainevalinnat, henkilöstön/ihmisten turvallisuushakui-

suus ynnä muut prosessin sisäiset tekijät. (Wessberg, 2007, p. 17) 

Kaikissa kohteissa ei tarvita samantasoista ja yksityiskohtaista riskinarviointia. 

Joissain riittää, että vaaralähteet on tunnistettu ja merkittävimmät vaarat ovat 

hallinnassa. Joissakin kohteissa taas vaaran merkityksen arviointi ei ole help-
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poa tai muista syistä tarvitaan hyvinkin yksityiskohtaista arviointia ja tutkimusta. 

(Wessberg, 2007, p. 18) 

 

 

1.5 Työmaasuunnittelu 

Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu on koko hankkeen ajan jatkuva, vai-

heittain tarkentuva prosessi. Sen lähtökohdat luodaan jo rakennushankkeen 

suunnitteluvaiheessa. Rakennuttajalla ja pääsuunnittelijalla on silloin parhaat 

mahdollisuudet edistää ennakoivaa työnsuojelua siten, että työsuojelu otetaan 

huomioon tuote- ja tuotannon suunnittelussa. Rakennushankkeen suunnittelu-

vaiheessa korostuu rakennuttajan velvollisuus edellyttää suunnittelijoita työnte-

kijöiden turvallisuuden ja terveyden huomioon ottamista suunnittelun kaikissa 

vaiheissa. Esimerkiksi materiaalivalinnat, vaarattomien kemikaalien ja aineiden 

käyttö sekä rakenteen tekniset toteutustavat vaikuttavat olennaisesti työntekijöi-

den turvallisuuteen ja terveyteen. (Markkanen, 2011, p. 44) 

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on laadittava 

rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja. Turvalli-

suusasiakirjassa on selvitettävä ja esitettävä toteutettavan rakennushankkeen 

ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät se-

kä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työn turvallisuutta työterveyttä 

koskevat tiedot. Tällaisia turvallisuustietoja ovat esimerkiksi: 

 saneerauskohteiden rakennetiedot 

 asbestikartoitus 

 pohjatutkimustiedot 

 räjäytys- ja louhintatiedot 

 suuronnettomuuksien vaara 

 kohteen erityisominaisuudet (Markkanen, 2011, p. 44) 

Työmaasuunnitelmia: 
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Turvallisuussuunnittelu 

 Pääurakoitsijan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallises-

ti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Näiden suunnitelmien pohjalta 

työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallises-

ti. 

Työmaan aluesuunnitelma 

 Aluesuunnitelman ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa järjestyksen, 

siisteyden ja yleisen turvallisuuden hallintaa. 

 Aluesuunnitelma esitetään piirustuksen muodossa, ja sitä täydennetään 

töiden edistyessä. 

Henkilöstötilasuunnitelma 

 Uutta työmaata ja sen toimintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon 

mm. tarvittavien henkilöstö-, varastointi-, ja työmaatoimistotilojen laatu, 

määrä ja sijoituspaikka. 

 Tilojen kokonaistarvetta laskettaessa on perustana työkohteen arvioitu 

henkilömäärä maksimissaan. 

Sähköistys- ja valaistussuunnitelma 

 Sähköistys- ja valaistussuunnitelman pohjana on työmaan sähkökäyttöi-

sen kaluston tehontarve. Tehontarvetta arvioidessa tulee ottaa huomi-

oon myös mahdollinen työaikainen lämmitys. 

 Valaistussuunnitelmassa selvitetään ulko- ja sisävalaistuksen tarve. Eri-

tyishuomioina kulku- ja kuljetustiet sekä työalueet ja työpisteet. Varotoi-

menpiteeksi on huolehdittava myös varavalaistuksesta. 

Putoamissuojaussuunnitelma 

 Suunnitelmalla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka ehkäisevät työntekijöi-

den putoamisen työtasojen ja kulkuteiden avoimilta reunoilta, erilaisista 

aukoista sekä telinerakennelmilta. 

Elementtien asennussuunnitelma 
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 Elementtien asennussuunnitelmassa tulee esittää mm. tiedot elemen-

teistä, nostoista, varastoinnista ja asentamisesta, niiden asennusjärjes-

tys, tukipintojen vähimmäismitat, väliaikainen tuenta, lopullinen kiinnitys, 

tarvittavat työtasot ja putoamissuojaus. 

Räjäytystyön suunnitelmat 

 Suunnitelmat laatii räjäytystyön johtaja, panostaja tai muu nimetty henki-

lö. 

 Räjäytystyön suunnitelmia ovat: poistumis- ja pelastautumissuunnitelma, 

räjäytyssuunnitelma sekä turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja. 

Kaivutyösuunnitelma 

 Laaditaan kun havaitaan maan laadusta johtuvaa sortuman vaaraa, tai 

maamassojen vakavuutta on vaikea arvioida. 

 Kaivannon tuentaa ja muuta suojaustoimenpidettä koskeva suunnitelma 

on laadittava pätevän henkilön toimesta ennen töiden aloitusta. 

Telinesuunnitelmat 

 Työtelineet on suunniteltava niin, että ne ovat käyttötarkoitukseensa so-

pivia ja täyttävät niitä koskevat rakenteelliset vaatimukset. 

Purkutyösuunnitelma 

 Purkutyön suunnitteluvaiheessa tulee suorittaa eri työmenetelmien väli-

set vertailut parhaan vaihtoehdon löytämiseksi. 

 Kartoitetaan purkutyökohteen homepöly, kivihiilipiki, asbesti ym. mah-

dolliset riskitekijät. (Markkanen, 2011, pp. 47 - 66) 

1.6 Hankinnat ja logistiikka 

Hankinnalla tarkoitetaan rakennustuotannossa käytettävien materiaali-, työ- ja 

palvelupanosten määrittelyä ja ostamista. Hankinnat voidaan sisällön perusteel-

la ryhmitellä rakennustuotteen, aliurakan ja palvelun hankkimiseen. (Junnonen, 

2010, p. 87) 
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Hankintojen suunnittelun avulla varmistetaan, että tuotannon vaatimat panokset 

ovat oikeaan aikaan ja oikeansisältöisenä käytettävissä. Yleisaikataulussa sekä 

hankintasuunnitelmassa esitetään keinot, kuinka tuotanto saadaan hoidetuksi 

tavoitebudjetin mukaisesti. (Junnonen, 2010, p. 87) 

Tarjousvaiheen ja toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu on osa koko hank-

keen tuotannonsuunnittelua. Tavoitteena on, että tuotanto kokonaisuudessaan 

täyttää sille asetetut tavoitteet. Yksittäisen hankinnan suunnittelun avulla var-

mistetaan, ettei hankinta epäonnistu ja siten vaaranna koko hankkeen suunni-

teltua toteutusta. (Junnonen, 2010, p. 87) 

Hankintasuunnitelman lähtötietoja ovat 

- Kohdekohtaiset tiedot: 

 urakkaohjelma 

 tarjouslaskelmavaiheen hankintalaskelmat ja ratkaisut 

 tavoitebudjetti 

 yleisaikataulu 

 laatusuunnitelma 

 kohteen teknisiä asiakirjoja 

- Yleiset tiedot: 

 materiaali- ja tarviketiedot 

 toimitusaikatiedot 

- Yrityskohtaiset tiedot: 

 toimittajatiedostot ja -ehdot 

 hankintapolitiikka 

 kausi- ja puitesopimukset. (Junnonen, 2010, p. 90) 
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Kuva 6 Hankintojen ja suunnittelun tasot (Junnonen, 2010, p. 88) 
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Hankintasuunnitelma laaditaan heti työmaan alussa yleisaikataulun valmistut-

tua. Hankintaluettelossa esitetään hankintakokonaisuudet, joilla tarkoitetaan 

toimittajakohtaisia yhtenä kauppana tehtäviä aliurakoita tai materiaalihankintoja. 

Hankintaluettelon tarkoituksena on löytää edullisimmat ratkaisut hankintojen 

suorittamiseksi. Hankintakokonaisuuksille johdetaan kustannustavoitteet tavoi-

tebudjetista sekä materiaalien tarveajankohdat ja aliurakan urakka-aika yleisai-

kataulusta. Hankintasuunnitelmassa esitetään myös hankinta-aikataulu sekä 

määritetään hankintavastuut. (Junnonen, 2010, pp. 90 - 91) 

Hankinta-aikataululla ajoitetaan yhtenäiset suuret hankintakokonaisuudet ja yk-

sittäiset kriittiset hankinnat. Kriittisiä hankintoja ovat kustannusmerkitykseltään 

suuret tai pitkät toimitusajat vaativat hankinnat. (Junnonen, 2010, p. 92) 

Logistiikkasuunnitelmassa työmaata ajatellaan kokonaisuutena. Hankinta on 

hoidettu loppuun asti vasta silloin, kun tuotteet on asennettu ja jätteet on siivot-

tu.  Logistiikkasuunnittelussa tuotteiden käsittely, siirrot ja siivous minimoidaan. 

(Wegelius-Lehtonen, et al., 1996, p. 67) 

Logistiikan suunnittelun lähtökohtana ovat aina asiakkaiden tarpeet, jotka esite-

tään suunnitteludokumenteissa. Logistiikkaketjut (kuva 7) voidaan kuitenkin 

ryhmitellä niiden luonteen mukaan kolmeen päätyyppiin: 

 Hankekohtaiset tuotteet 

 Vakiomateriaalit 

 Pientarvikkeet 

Logistiikkapalveluilla tarkoitetaan työmaan logistiikkaa helpottavia toimittajan 

tarjoamia lisäpalveluja. Rakennusalalla käytössä olevia logistiikkapalveluja ovat: 

 Materiaalin leikkaus määrämittaan. 

 Pakkausten merkitseminen osakohtaisesti. 

 Materiaalien pakkaus osakohteittain. 

 Auton lastaus ja purku käyttöjärjestyksen mukaisesti. 

 Materiaalin toimittaminen työmaalla suoraan asennuskohteeseen. 

 Suojaava pakkaaminen. 

 Toimituserien koon ja lukumäärän jousto vastaamaan käyttötarvetta. 
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 Kuljetusten järjestely, jotta voidaan kuljettaa useita materiaaleja samalla 

kuormalla. (Wegelius-Lehtonen, et al., 1996, p. 9) 

 

 

Kuva 7 Rakennustuotannon erityyppiset logistiikkaketjut. (Wegelius-Lehtonen, 
et al., 1996, p. 8) 
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Logistiikkasuunnitelmassa esitetään yhteenveto valituista toimintatavoista ja 

tarvittavista resursseista toimitusketjun eri vaiheissa. Logistiikkasuunnitelma 

laaditaan hankintojen yleissuunnittelun yhteydessä, jotta kaikki tarjouspyynnöt 

ehditään saattaa logistiikkasuunnitelman mukaisiksi. (Junnonen, 2010, p. 95) 

Logistiikkasuunnitelmassa etsitään vaihtoehtoa perinteiselle tuotteiden toimitus-

tavalle. Perinteinen logistiikkaketju useimmissa hankinnoissa hyödyntää toimit-

tajan kuljetusjärjestelijää. Lisäksi tuotteet otetaan usein työmaalle kuljetusten 

optimoinnin näkökulmasta, jolloin työmaalle toimitetaan liian suuria kuormia ja 

piha-alueelle varastoidaan tuotteita. Pienten materiaalitoimituserien haittana 

ovat olleet kasvaneet kuljetuskustannukset. Muita toimitusvaihtoehtoja ovat lo-

gistiikkakeskusten käyttö sekä toimitusten yhdistäminen yhteiskuljetuksilla. Lo-

gistiikkalaskelmalla arvioidaan näiden vaihtoehtojen kokonaiskustannuksia, jotta 

löydetään edullisin logistinen toimitusratkaisu. (Wegelius-Lehtonen, et al., 1996, 

pp. 66, 67) (Junnonen, 2010, p. 97) 

Logistiikkasuunnitelman tulosteina syntyvät kirjallinen kuvaus logistisista ratkai-

suista sekä laskelma materiaalien toimitus-, siirto-, ja suojaustavoista sekä nii-

den organisoinnista. Lisäksi tehdään nostojen ja siirtojen kalustosuunnitelma 

sekä toimitussuunnitelma paikka-aikakaaviolle laadittuna. Työmaasuunnitel-

maan tehdään tarvittavat lisäykset logistiikkasuunnittelun perusteella. 

(Junnonen, 2010, p. 97) 
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3. TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

TYÖMAALLA 

1.7 Tehtäväsuunnittelu 

Kiinteistö- ja rakennuspalvelu Helin Oy on omistajanvaihdoksensa jälkeen toi-

minut uudella johdollaan vasta vähän aikaa. Yritykseen ei ole vielä ehtinyt muo-

dostua vakinaista toimintatapaa tehtäväsuunnitteluun esimerkiksi verrattaessa 

suuremmilla resursseilla jo kauan alalla toimineihin yrityksiin.  

Saaristolaajennuskohde oli kokonaisuudeltaan yritykselle uudenlainen koke-

mus. Vastaavanlaisella mittakaavalla ei yrityksemme ole ennen saaristossa 

toiminut, joten aiempaa kokemusta ei tällä saraa ollut hyödynnettävissä.  

Tehtäväsuunnitteluun olin päässyt aiemmin perehtymään Turun ammattikor-

keakoulun kursseilla, jonka jälkeen myös aiemmilla työmaillani. 

Töiden toteuttaminen laskutustyönä on perusteltavissa toimittaessa kaukaises-

sa saaristokohteessa.  

 Tilaajalle jää mahdollisuus muutoksiin 

 Vakituinen työryhmä oppii kohteen toimintatavat ja menetelmät 

 Kohteen pilkkominen urakoihin vaihtelevissa sääolosuhteissa tuottanee 

ongelmia (töiden keskeytyminen) 

 Kohde yritykselle riskialtis laskea sijainnin ja lähtötietojen pohjalta 

 Kohde pysyy salaisena 

 (Vaatii tilaajan ja työn toteuttajan välisen luottamussuhteen) 

Saaristorakentamisen erityishuomioita tehtäväsuunnitteluun vastaavankokoi-

sessa laajennuskohteessa: 

 Vaihteleva merisää vaikuttaa todella paljon tehtävien toteutukseen 

 Työtehtävien valinnassa huomioitava vallitsevat olosuhteet 

 "Varamestat" oltava suunniteltuina 
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 Vain erityisosaamista vaativat työt alihankkijoille 

Tässä kohteessa tehtäväsuunnitelmat laadittiin merkittävimmiksi katsotuille työ-

vaiheille, eli: perustustöille, runkotöille, vesikattotöille, ulko- ja sisäverhoilutöille 

sekä aliurakkana toteutetulle lattianhiontatyölle (kts. liite 1.). 

Laaditut tehtäväsuunnitelmat sisälsivät tehtävän lähtötiedot, työn sisällön, ajalli-

set tavoitteet, laatuvaatimukset, POA-analyysin ja työturvallisuuteen liittyvät 

huomiot. 

Tehtävät keskusteltiin ja käytiin läpi työryhmän kanssa, samalla yrittäen havain-

noida mahdollisesti suunnitelmista puuttuvia ongelmakohtia. Valvoin suunnitel-

mienmukaista tehtävien etenemistä ja tarvittaessa puutuin toteutukseen. Merkit-

tävimpiä tarkkuutta vaativia tehtäviä oli uuden osan rungon sovittaminen van-

han osan runkoon nykyaikaisesti mitoitetuilla materiaaleilla niin, että osat saatiin 

sovitettua yhteen portaattoman lopputuloksen saamiseksi. 

Tässä tapauksessa laajennustyön tekniseen toteuttamiseen oli asetettava eri-

tyistä tarkkaavaisuutta työn laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi, sillä 

kaikki lopulliset mitat ja kaltevuudet otettiin työmaalla. Osien mitoitukset olivat 

vastuullani. 

Työryhmä toimi hyvin yhteen ja jokaisella tekijällä oli sopivasti kokemusta töiden 

toteutukseen, joten työt etenivät jouhevasti olosuhteiden asettamissa puitteissa. 

1.8 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Kohteelle ei oltu laadittu alustavia aikatauluja, ainoa alkuperäinen ajallinen tieto 

oli tavoitevalmistumisaika juhannukseksi 2012. Työt päästiin aloittamaan viikolla 

14, kun meri aukesi jäistä ja pystyttiin takaamaan turvallinen kulkeminen saarel-

le. Laadin alustavan yleisaikataulun töille joka vaikutti realistiselta, kunnes tilaa-

ja lisäsi kohteen työtaakkaa muutoksilla alkuperäisiin suunnitelmiin sekä lisätyil-

lä töillä. Uudella kokonaisuudella työmaan valmistuminen venyi neljällä viikolla 

ja valmista tuli viikolla 29. (Toteutunut yleisaikataulu kts. liite 4.) 
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Merkittävimpiä muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin oli koko sisäverhoilun ja 

lattian uusiminen eri materiaaleilla ja näiden pintakäsittely kuten myös lisätyönä 

tilatut terassit.  

Suunnitelmien muutokset aiheuttivat hetkellisesti ylimääräistä stressiä työryh-

mälle, sillä osan tekijöistä kesälomat osuivat venyneelle aikataululle. Tämän 

johdosta töiden loppuvaiheessa tekijöitä jouduttiin vaihtamaan, sekä töitä tehtiin 

hetkittäin vajain resurssein. 

Laadin työmaasta viikkoaikataulut aina kolme viikkoa eteenpäin. Viikkoaikatau-

lut (liite 5.) riittivät hyvin töiden seuraamiseen ja suunnitteluun tämän kokoisella 

työmaalla. Aikatauluihin asetettuja työvaiheita ei pystytty noudattamaan aivan 

sanatarkasti, sillä vallitsevat sääolosuhteet asettivat ehdot tiettyjen töiden toteu-

tukselle. Suunnitellut työvaiheet saatiin kuitenkin suoritettua lähes poikkeuksetta 

niille varattujen viikkojen sisällä. Joka viikko ennen töiden aloittamista pidettiin 

palaveri, jossa käytiin läpi ja asetettiin viikon tavoitteet töiden etenemiselle. 

Koin, että aiemmin rakennusalalla saadusta suorittavan työn kokemuksesta oli 

merkittävää hyötyä aikataulutusta suunnitellessa. Kohteessa ei esiintynyt sel-

laista työvaihetta joka olisi ollut täysin uusi minulle.  Pelkän kirjallisen menekki-

tiedon pohjalta on vaikeaa hahmottaa kooltaan melko pienien ja laadullisesti 

vaativien osien toteutusaikaa.  

Aikataulusuunnittelusta minulla oli aiempaa kokemusta koulussa suoritetuilta 

kursseilta, sekä aiemmilta työmailta. Aikataulupohjaisesti työskenneltäessä pys-

tytään varautumaan hyvin myöhempiin työvaiheisiin huomioiden mm. niiden 

vaatimat materiaali- ja tarviketoimitukset sekä mahdollisesti tarvittavan vuokra- 

tai muun erityiskaluston tarve. 

1.9 Aliurakkasopimukset 

Työmaan vastaava mestari hoiti aliurakkasopimukset, minä konsultoin työsisäl-

löistä ja töiden erityispiirteistä, sekä töistä mihin tarvitsimme aliurakoitsijoita. 

Vastaavasti minulle ilmoitettiin sopimusten sisällöt. Aliurakointitöiksi valikoituivat 
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louhintatyöt, lautalattian hionta- ja pintakäsittelytyöt sekä merivesijärjestelmän 

asennustyö. Tilaajan asettamat sivu-urakoitsijat hoitivat kohteessa sähkö- ja 

putkityöt. Ali- ja sivu-urakoitsijoiden töiden ajoittaminen, opastus, valvonta, hy-

väksyntä ja raportointi eteenpäin kuuluivat hoidettaviin tehtäviini kohteen aika-

na. Päätoteuttajina vastuullamme oli myös urakoitsijoiden henkilö- ja materiaali-

kuljetukset veneellä lähimmästä satamasta. 

Loput töistä suoritettiin omana työnä laskutustyöluonteen ja kohteen salassapi-

dettävyyden takia. 

1.10 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työturvallisuus on asia josta ei tule, eikä missään tapauksessa saa tinkiä. Läh-

tökohta on se, että työt tehdään turvallisesti. Ongelmatapauksissa asia ratkais-

taan kehittämällä keino jotta työt voidaan suorittaa ilman vaaroja. Riskinotto 

oman terveyden uhalla ei kuulu rakentamiseen. 

Työt toteutettiin tilaajan antaman turvallisuusasiakirjan mukaisesti (liite). 

Tehtävänäni oli perehdyttää kaikki työmaalla toimivat henkilöt. Perehdytyksessä 

käytiin läpi mm.: työmaan turvallisuusasiakirja, suojainten käyttö, yksin työsken-

tely, työympäristö, alueella työmaan käytössä olevat tilat, yleiset riskit työsken-

telyssä, kohteen asettamat erityisriskit, avun hälyttäminen hätätilanteessa, 

sammutuskalusto, ensiaputarvikkeiden sijainnit, sosiaalitilat ja yhteiset vastuut. 

Erityistä huomiota saariolosuhteissa tulee osoittaa kallioilla ja niiden liukkailla 

viettävillä pinnoilla kuljettaessa sekä raskaissa nostoissa, joihin ei välttämättä 

sopivaa kalustoa ole saatavilla. Kaikki raskaat nostot suunniteltiin etukäteen ja 

niissä hyödynnettiin välitasoja ja liinoja putoamisen estämiseksi. 

Työmaa pidettiin siistinä, ja se siivottiin jokaisen työpäivän päätyttyä. Työväli-

neet ja materiaalit säilytettiin niille asetetuilla paikoilla. 

Valvoin kohteessa mm. suojainten-, työvälineiden- ja koneiden, työtasojen ja 

telineiden turvallista käyttöä. Kattotöissä käytettiin turvavaljaita jotka oli kytket-
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tyinä katon harjalle tukevaan pisteeseen. Jos jostain syystä jokin turvaväline oli 

"unohtunut", huomautin asiasta heti ja asia hoidettiin kuntoon.  

Työturvallisuus on minulle tärkeä asia, kerran aiemmin kesätyöläisenä hengen-

vaarallisen telinetyöskentelyn todistaneena en suvaitse vastaavanlaista kenel-

lekään. Ongelmat eivät ratkea työntekijöitä vaihtamalla, vaan vaaran poistami-

sella. Onneksi työturvallisuusajattelu on parantunut vuosi vuodelta. 

Ympäristöturvallisuus ja herkkä saaristoympäristö huomioitiin työmaan toiminta-

tavoissa. Pitkien kuljetusmatkojen takia poltettavaksi soveltuva jäte poltettiin  

sille osoitetulla paikalla lähellä rantaa, irti kalliosta ja eristettynä muusta pala-

vasta. Puujätteen poltosta oltiin yhteydessä paikalliselle paloasemalle, josta 

ilmoitettiin että jätteitä saa polttaa ilman erityismainintaa (kevät 2012). Vastuu 

on tulen sytyttäjällä, eikä sitä saa jättää valvomatta. Jätteenpolton tarve tulee 

huomioida työn suunnittelussa, sillä se on aikaa vievää ja olosuhderiippuvaista.  

Sammutuskaluston tulee olla välittömässä läheisyydessä. Puujätteenpoltosta on 

syytä ottaa selvää paikalliselta viranomaiselta, sillä menettelytavat vaihtelevat 

paikkakuntakohtaisesti.  

Laajennustyöstä syntyy melko paljon jätettä vanhojen purettavien osien takia. 

Erityistä huomiota vaatii purettava painekyllästetty puutavara: se on ongelmajä-

tettä ja se tulee toimittaa sitä vastaanottavalle jäteasemalle. 

Metalli-, lasi-, ongelma-, kaatopaikka- ja polttokelpoinen jäte lajiteltiin ja hävitet-

tiin niille hyväksytyillä tavoilla. Jätekuljetukset pyrittiin hoitamaan aina veneellä 

kuljettaessa ja välttäen ylimääräistä ajoa. Proomukuljetuksia käytettäessä siir-

rettiin paluukuormana työmaalla olevia jätteitä eteenpäin kierrätykseen ja kaa-

topaikalle vietäväksi. 

Työmaalla säilytettävät maalit ja liuottimet säilytettiin yhteisessä paikassa, jossa 

oli hyvä ilmanvaihto.  

Materiaalivalinnoilla ja määrillä pyrittiin pääsemään mahdollisimman pieneen 

hukkaan ja kierrätettävyyteen, näin säästetään rahaa ja vähennetään ympäris-

tön kuormittamista. 
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1.11 Työmaasuunnittelu 

Saaressa toiminta asettaa työmaasuunnittelulle normaalista poikkeavat olosuh-

teet. Laajennuskohteen ollessa kyseessä, oli työmaalla jo merikaapelin ansiosta 

sähköistys, ja työmaan kokoon sopiva 16A:n voimavirtaliitäntä.   

Työmaata ei tarvinnut erityisin merkein rajata, sillä koko saari on ainoastaan 

tilaajan ja täten työmaan käytössä. Samalla pyrittiin välttymään suuremmalta 

huomion herättämiseltä. 

Merkittävin rajoittava tekijä kohteessa oli hyvän varastointi- ja vastaanottotilan 

rajallisuus. Saaressa on kaksi laituria, joita kumpaakin voitiin käyttää kyseisiin 

tarkoituksiin käytettävän tilan ja varastoitavien kollien painon rajoissa. 

1.12 Hankinnat ja logistiikka 

Saarisijainti asettaa haasteita logistiikalle. Materiaalit on tuotava autokuljetuksil-

la satamaan, josta ne siirretään proomu- tai venekuljetuksin kohteeseen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kuljetuksissa käytettiin pääsääntöisesti kahta eri osapuolta: 

Kiinteistö- ja rakennuspalvelu Helin Oy:n pitkäaikaista logistiikkayhteistyökump-

pania, sekä kahta eri merikuljetuspalvelua.  

Hankinnat toimitettiin työmaalle mahdollisimman suurissa erissä, välttyen yli-

määräisiltä kuljetuskustannuksilta. Tämä tapa asettaa paljon vaatimuksia työ-

maan varastoinnille. Varastoinnissa saavutettiin merkittävä ajallinen hyöty kun 

louhijaurakoitsija pystyi siirtämään työmaan suurimmat materiaalikuormat vas-

taanottopaikasta työmaan läheisyyteen kaivinkoneeseen kytkettyjen nostoapu-

välineiden avulla. Näin vältyttiin riskialttiilta kantamistyöltä epätasaisella kallio-

pinnalla. Yleisesti ottaen kaikki muut kuormat jouduttiin kantamaan hartiapank-

kivoimin varastointialueelle. 

Maakuljetuksia tilatessa tulee huomioida: 

 Kuljetuksista ajoissa sopiminen. 
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 Tarvittava kalusto kuorman koon mukaan. 

 Lista kuljetettavista kolleista ja määristä. 

 Kuljetettavien kollien painot. (Huomioitava merikuljetusten asettamat rajoitteet.) 

 Aikataulutus yhteensopivaksi merikuljetusten kanssa. 

 Välivarastoinnin tarve/sijoitus satamassa: 

Huomioitava muu lastausliikenne, välivarastoinnista selvitys sataman kanssa. 

Materiaalien suojaus ja merkintä. 

Laajennuskohteen pääkuljetukset: 

1. Perustus- ja runkovaiheen materiaalit, kaikki rakennuslevyt, kestopuut 

2. Sisävalmistusvaiheen materiaalit, ikkunat ja ovet, ulkoverhoilumateriaali 

3. Tilaajan muutosten aiheuttamat uudet materiaalit 

4. Keittiö ja sen koneet, kesäkeittön varusteet 

5. Kalusteet 

Kaksi ensimmäistä pääkuljetusta hoidettiin käyttäen kapasiteetiltaan suurempaa 

proomua. Kyseinen kuljetuspalvelu on louhijaurakoitsijan yhteistyökumppani, 

samalla hoitui louhijan tarvitseman raskaan kaluston kuljetukset saarelle ja siel-

tä pois. Lopuissa kuljetuksissa käytettiin tilaajan asettamaa kooltaan ja kapasi-

teetiltaan merkittävästi pienempää proomupalvelua. Pienempää proomua käyt-

täessä vaikeuksia tuotti nosturin heikko ulottuma ja siitä aiheutuva merkittävä 

kantamistyön lisääntyminen, sekä vastaanottolaitureiden rajallinen koko ja kan-

tavuus. 

Huomioitavaa merikuljetuksissa: 

 Kuljetusten tilaus ajoissa: 

Merikuljetuspalveluiden toiminta-alue on yleensä hyvin laaja ja alukset 

hitaita, joten kuljetusten saaminen voi kestää viikkoja, jopa kuukauden. 

 Aluksen mitat, tarvittava syvyys, kantokyky, nostokapasiteetti ja 

ulottuma. 

 Olosuhteiden aiheuttamat mahdolliset viivästykset ennen kuljetusta ja/tai 

sen aikana. 

 Kuljetettavan tavaran selkeä merkitseminen ja sijoittaminen satamassa. 

 Vastaanotto- ja varastointivalmius työmaalla. 
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 Aluksen lastausvaiheessa mahdollinen aputyövoiman tarve. 

 Kuljetettavan tavaran varastoinnin ja kuljetuksen aikainen 

säältäsuojaustarve. 

 

Kuva 8 Kohteessa käytetty logistiikkamalli. 
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4. OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

Tehtäväsuunnittelu: Tehtäväsuunnitteluun sain ensimmäiset kosketukset am-

mattikorkeakoulun kurssilla, jonka jälkeen melko pian sain kokeilla opittuja tieto-

ja käytännössä laajennuskohteessamme. Osaan etsiä töiden tietoja tietokan-

noista ja julkaisuista, koen myös että suorittavan työn kokemuksesta on merkit-

tävää etua tehtäväsuunnitelmia laadittaessa. Resurssien suunnittelu, työn aika-

taulutus ja laadunvalvonta ovat vahvuuksiani tehtäväsuunnittelussa. Lisäkoke-

musta kaipaan riskien tarkastamisessa ja ongelmiin varautumisessa. 

Ajallinen suunnittelu ja valvonta: Ajallinen suunnittelu on ollut yksi suosikkiai-

heistani, useiden harjoitustehtävien sekä työharjoitteluissa tehtyjen aikataulujen 

ansiosta olen hyvä tulkitsemaan ja seuraamaan niiden toteutumista. Aikatauluja 

laadittaessa tarvitsen muun muassa kokemusta kireyden havaitsemiseen ja 

rutiinia menekkitietojen käyttämiseen.  

Aliurakkasopimukset: Osaan aliurakkasopimuksen laadinnan teoreettisella ta-

solla. Vahvuuksiani au-sopimuksissa ovat laadunvalvonta ja rohkeus puuttua 

urakoitsijan toimintaan. Osaan johtaa ja valvoa sopimusten mukaisesti. Koke-

musta kaipaan todellisten sopimusten laadinnassa sekä sopimusten käytännön 

toteutumisessa.  

Työ- ja ympäristöturvallisuus: Minulla on kokemusta työn turvallisesta toteutta-

misesta ja osaan etsiä tietoa tarvittaessa. Osaan suunnitella vaihtoehtoisia ta-

poja työn toteuttamiselle riskien vähentämiseksi. Hallitsen suojainten käytön ja 

kykenen sitä myös työn toteuttajilta vaatimaan. Tunnistan ja osaan arvioida ris-

kejä. Työturvallisuusajattelu kehittyy kaiken aikaa, ja haluan pysyä kehityksessä 

mukana. 

Työmaasuunnittelu: Koen hallitsevani pääpiirteittäin työmaan aluesuunnittelun, 

lisäkokemuksella pystyn varmasti tuottamaan tämänhetkisiä taitojani tehok-

kaampia ratkaisuja. Tunnen työmaasuunnittelun teorian ja osaan etsiä tietoa 

luotettavista lähteistä. 
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Vahvuuteni hankinnoissa on kiinnostus tuotteita kohtaan. Luen teknisiä julkaisu-

ja ja mielestäni on mielenkiintoista vertailla eri tuotteiden ominaisuuksia, selvit-

tää hintoja ja ottaa selvää markkinoille tulleista uutuuksista. Logistiikan vahvuu-

tena pidän kokemusta aiempien työmaiden toisistaan poikkeavista sijainneista.  
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5. YHTEENVETO 

Opinnäytetyön ensimmäinen osa käsittelee teoriassa kuutta aihealuetta, tehtä-

väsuunnittelua, ajallista suunnittelua ja valvontaa, aliurakkasopimuksia, työ- ja 

ympäristöturvallisuutta, työmaasuunnittelua, sekä hankintoja ja logistiikkaa. 

Toinen osa käsittelee kuutta edellä mainittua aihealuetta käytännön toteutuk-

sessa ja  työmaan toimintatavoissa. 

Kolmannessa osassa tutkiskellaan omaa osaamista ja kehittämistarpeita. 

Opinnäytetyön aihe valikoitui viimeisen työharjoittelujaksoni alkaessa. Ennen 

projektin töiden alkua sain suunnitella ja tehdä työmaan hankinnat ohjauksessa 

toimistossa työskennellen. Projektin toteutukseen osallistunut työryhmä oli mi-

nulle aiemmin tuttu, kuten osa sivu-urakoitsijoista. Kohteessa käytetyistä aliura-

koitsijoista ei ollut aiempia kokemuksia. Sain vastuuta projektissa tekemällä 

hankinnat ja laskennan. Sain verrata ja valita materiaalit käytettävään toteutuk-

seen. Tärkeä osa vastuistani oli laadunvalvonta, kohteessa panostettiin ensisi-

jaisesti laatuun. 

Tavoitteenani opinnäytetyötä tehdessäni oli hankkia tietoa luotettavista lähteis-

tä, tuoda esille mielestäni tärkeitä huomioita ja koota näistä toimiva ja luonte-

vasti etenevä kokonaisuus. Opinnäytetyötä tehdessä lähteiden etsintä ja tutki-

minen on tuonut löytämisen iloa. Tutustuin samalla alan kirjallisuuteen uudella 

tavalla. Lähteinä käytin rakennustiedon tietokantaa ja julkaisuja, sekä kirjastosta 

löytynyttä alan kirjallisuutta. 

Onnistuin mielestäni kokoamaan hyvin aihealueiden teoriatiedot ja poimimaan 

talteen projektini tärkeimmät huomiot. Työtä tein rauhassa edeten ja pohtien. 

Vaikeinta opinnäytetyötä tehdessä oli sopivan ajan löytäminen, välillä kului pit-

kiäkin aikoja ennen kuin sain työtä jatkettua. Opinnäytetyön teon aikana olen 

ollut kokoajan töissä keräämässä arvokasta lisäkokemusta ammattiini. 
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Koen, että varsinainen ammatillinen kehittyminen alkaa tämän opinnäytetyön 

julkaisun jälkeen. On aika siirtyä täydellä panoksella työelämään ja käyttää 

apuna opinnoissa saavutettua osaamista, sekä oppia ja kokea uutta rakennus-

mestarina. Olen saanut hyvät lähtökohdat uralleni tämän koulutuksen ansiosta 

ja olen valmis kokemaan uusia haasteita. 

Tulevaisuudessa haluan kehittää ja toteuttaa laadukkaita, sekä samalla kustan-

nustehokkaita ratkaisuja rakentamiseen, sekä pysyä kehityksessä mukana pi-

tämällä huolta tietotasostani. Uskon, että rakentaminen tulee muuttumaan aina 

ja muutoksen mukana on pysyttävä, jotta voi itse samalla kehittyä rakennusalan 

osaajana. 
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