
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olli Palosaari 

RAKENNUSHANKKEEN VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMI-
NEN 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAKENNUSHANKKEEN VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMI-
NEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Olli Palosaari 
 Insinöörityö 
 Kevät 2015 
 Rakennustekniikan koulutusohjelma 
  Oulun ammattikorkeakoulu 
 



 

 3 

TIIVISTELMÄ  

Oulun ammattikorkeakoulu 
Rakennustekniikan koulutusohjelma, Tuotantotekniikka 
 
 
Tekijä: Olli Palosaari 
Opinnäytetyön nimi: Rakennushankkeen valvontasuunnitelman laatiminen 
Työn ohjaajat: DI Martti Hekkanen  
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi:  Kevät 2015  Sivumäärä 70 + 3 
 
 
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksella havaittiin tarve tutkia ja kehittää mahdollisuuk-
sia rakennushankkeen rakentamisvaiheen ennakoivaan valvontaan. Rakennus-
hankkeissa oli havaittu yhä useammin ongelmia muun muassa hankkeen toimi-
joiden yhteistyössä ja työmaavaiheen valvonnassa. Lisäksi lisä- ja muutostyöt 
olivat lisääntyneet. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Oulun Tilakeskuksen uudis- sekä lisä- 
ja korjausrakennuttamiskohteissa osapuolten yhteistyötä ja valvontaa. Työn 
tavoitteina oli laatia ohje rakennuttamisprosessien valvontaan ja laadunvarmis-
tukseen sekä selkeyttää rakennushankkeen vaiheita ja käytössä olevia urakka-
muotoja.  
 
Työssä pyrittiin löytämään aiempaa kirjallisuutta ja Tilakeskuksen omia raken-
nuttamisohjeita ja tutkimuksia hyödyntäen mahdollisia toimintatapoja rakennus-
hankkeen parempaan valvontaan, laadunvarmistukseen ja yhteistyöhön. Työs-
sä perehdyttiin eri toteutusmuotojen ominaisuuksiin, joita tarkasteltiin hankkeen 
tavoitteiden ja ominaisuuksien kautta. Liikkeelle lähdettiin rakennushankkeen 
toimijoista ja kulusta. Tämän jälkeen tarkasteltiin rakennushankkeen eri vaiheita 
ja ennakoivan valvonnan toimintatapojen mahdollisuuksia ja ratkaisuja. 
 
Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle laadittu valvontasuunnitelma on kattava, help-
pokäyttöinen ja selkeä. Sitä voidaan käyttää muun muassa valvontatyön tar-
jouspyynnön liitteenä. Valvontasuunnitelman tarkoitus on helpottaa valvonta-
työn määrän arvioinnissa sekä valvontavelvollisuuksien ja valvonnalta vaaditta-
van dokumentoinnin selkeyttämisessä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: rakennuttaminen, rakennushanke, toteutusmuodot, valvontasuunni-
telma 
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appendices 
 
 
Oulu Facilities Centre noticed a need to research and develop opportunities for 
proactive control of construction projects. More and more problems caused by 
lack of cooperation between actors of construction projects and also lack of su-
pervision at the construction phase were noticed. In addition add-on-works and 
modifications were increased. 
 
The meaning of this thesis was to develop the control of the construction pro-
jects and cooperation between actors of construction projects of the Oulu Facili-
ties Centre. The objectives of the thesis were to prepare an instruction to the 
supervision and quality assurance of building processes. Furthermore, the ob-
jective was to clarify the stages of the building project and the contract forms in 
use.  
 
Utilising earlier literature and Oulu Facilities Centre’s own building instructions 
and studies, the aim was to find possible ways of action to a better supervision, 
quality assurance and cooperation of the building project. The thesis was star-
ted from the actors of the construction projects. After this, the different stages of 
the construction projects and the possibilities and solutions of the proactive su-
pervision were examined. 
 
The supervision plan for the Oulu Facilities Centre was made to be extensive, 
handy and clear. It can be used, among others, in the appendix as enclosure in 
invitations for tenders of supervision work. The purpose of the supervision plan 
is to facilitate the amount of the supervision work in the evaluation. It can also 
be used to clarify supervision duties and the documentation which is required 
from the supervision.  
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1 JOHDANTO 

Tämän insinöörityön tavoitteena on laatia Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen ra-

kennuttajille tarkoitettu ohje rakentamisprojektien valvontaan ja laadunvarmis-

tukseen. Ohje tulee osaksi Tilakeskuksen toimintajärjestelmää. Työssä keskity-

tään uudis- sekä lisä- ja korjausrakennuttamisprojektien vaatimiin toimenpitei-

siin rakennushankkeen aikana. Työn toisena tavoitteena on myös selkeyttää 

rakennushankkeen läpiviennin vaiheita ja yleisimmin käytössä olevia urakka-

muotoja. Insinöörityö on rajattu koskemaan rakentamis-, käyttöönotto- ja takuu-

ajanvaiheita. Työssä mukaillaan olemassa olevia rakennuttamisohjeita, toimin-

tatapoja sekä lakeja. 

Työn tavoitteena on vertailla nykypäivän yleisiä rakennuttamisohjeita sekä Tila-

keskuksen jo käytössä olevia rakennuttamisohjeita. Tavoitteenani on kehittää 

sopivin ja toimivin työkalu uudis- sekä lisä- ja korjausrakennuttamisprojektien 

valvontaan ja laadunvarmistukseen. Rakennusprojektien rakennuttamisohjeista 

ja rakennusalan kirjallisuudesta ei löydy valvontaan ja laadunvarmistukseen 

liittyen yksiselitteistä ohjetta tai mallia ja jokaisella yrityksellä on käytössä omat 

toimintatapansa.  

Työssä käydään aluksi läpi hyvin yleisesti, mikä on rakennushanke, ketä toimi-

joita siinä on mukana ja miten rakennushanke etenee. Työssä edetään raken-

nushankkeen toteutusmuotojen, niiden ominaisuuksien ja riskien kautta Tila-

keskuksen toiminnan tarkasteluun, jossa keskitytään rakentamisen valvonnan 

ennakoiviin ja tehostaviin keinoihin ja mahdollisuuksiin. Tilakeskus on teettänyt 

aiemmin tutkimuksen (Niemokorpi 2014), josta käy ilmi ongelmia, jotka liittyvät 

rakentamis-, vastaan- ja käyttöönottovaiheisiin. Tavoitteena on löytää mahdolli-

sia työkaluja ongelmien ratkaisuun tutkimuksessa esitettyjen kehitysideoiden 

perusteella. 



 

 9 

2 RAKENNUSHANKE JA HANKKEEN TOIMIJAT 

Rakentamisen päällimmäisenä tarkoituksena on pyrkiä tyydyttämään ihmisten 

erilaiset tarpeet ja hyödykkeet. Rakentamisen päämääränä on tuottaa inhimillis-

ten toimintojen vaatimat tilat, kuten asumista, koulutusta, tuotantoa ja tervey-

denhoitoa palvelevat rakennukset. Talonrakennustuotanto jaetaan kahteen 

pääkategoriaan, joita ovat sekä uudisrakennustoiminta että vanhan rakennus-

kannan korjaaminen eli korjausrakennustoiminta. (Kankainen – Junnonen 

2001a, 6-7.) 

Rakentaminen perustuu useiden osapuolten ja toimijoiden yhteistyöhön yhtei-

sen päämäärän saavuttamiseksi. Se on teollista toimintaa, mutta ensisijaisesti 

rakentaminen on kuitenkin ihmisten tuottama palveluelinkeino. (Kankainen ym. 

2001a, 6-7.) 

2.1 Rakennushanke 

Rakennushanke on erilaisten toimintojen sarja, joilla hankkeen edetessä pyri-

tään toteuttamaan tilaajan toiveista ja tarpeista muodostuva vastaanotettavan 

rakennuksen kokonaisuus. Lopullinen vastaanotettava rakennuskohde syntyy 

hankkeen eri tahojen yhteistoiminnan ja yhteistoiminnan tulosten sekä kohteelle 

asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten myötä. Rakennushankkeen toimintoihin 

ja toimintoihin vaikuttaviin seikkoihin kuuluvat rakennuttaminen, suunnittelu, 

rakennusmateriaalit ja rakennusmateriaaleista syntyvä tuotanto. Nämä asiat 

määräävät, täyttääkö rakennus tilaajan toiveet, tarpeet ja tavoitteet. (Kankainen 

– Junnonen 2001b, 25.)  

Rakennushankkeella halutaan tyydyttää tilan käyttäjän muuttunut tilantarve tai 

saada aikaan yhteiskunnan tai yrityksen tuotantotoiminnan tarvitsema rakenne 

tai verkosto. Tilantarve voi olla esimerkiksi julkisoikeudellisella yhteisöllä, yrityk-

sellä tai yksityisellä ihmisellä. Tilantarpeen syntymiseen on useita syitä. Julkis-

oikeudelliselle yhteisölle asetetut yhteiskunnalliset velvoitteet muun muassa 

voivat vaikuttaa tilantarpeeseen, kun taas yrityksen tilantarpeeseen vaikuttavat 

mm. taloudellisten toimintaedellytysten aikaan saaminen ja liiketoiminnan muu-

tokset. Rakennushankkeen toteuttaminen on yrityksen strateginen investointi-
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päätös. Yksityisen ihmisen tilantarpeen muutos voi aiheutua melko ilmiselvistä 

syistä, kuten perhekoon tai varallisuuden muutoksesta tai asuinpaikkakunnan 

vaihtumisesta. Kiinteistösijoittaja on myös yksityinen henkilö, jonka tilantarpeen 

syy on pelkästään uusien kiinteistöjen ostaminen. (Kankainen ym. 2001a, 9.) 

Jokainen rakennushanke on aina uniikki, yksilöllinen projekti. Eroavaisuuksia 

syntyy ja löytyy aina, vaikka pyrittäisiin rakentamaan samojen suunnitelmien ja 

piirustusten pohjalta kaksi samanlaista rakennusta vierekkäin. Edellisistä hank-

keista pitäisi aina oppia löytämään ja havaitsemaan virheet ja välttää ne tulevis-

sa hankkeissa. Muistilistat ja erilaiset dokumentit hankkeen eri vaiheiden onnis-

tumisista ja virheistä helpottavat seuraavien samankaltaisten projektien suju-

vuutta ja parantavat lopputuloksen laatua sekä lisäävät asiakastyytyväisyyttä. 

(Keränen 2015.)  

2.2 Rakennushankkeen toimijat 

Rakennushankkeeseen osallistuu monia eri toimijoita, joita ovat omistaja, ra-

kennushankkeen tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, mate-

riaalitoimittajat sekä viranomaiset. Rakennushankkeeseen ei kuitenkaan vaadi-

ta, että jokaiseen hankkeessa toimijan rooliin on löydettävä eri henkilö tai orga-

nisaatio. Tilojen käyttäjä voi esimerkiksi tilaaja ja, jos sillä on riittävä ammattitai-

to, se voi toimia myös rakennuttajana tai rakentajana. Kunta esimerkiksi yleen-

sä on omistamiensa rakennusten ja maa- ja vesirakenteiden tilaaja, rakennutta-

ja tai jopa rakentaja. (Kankainen ym. 2001a, 11-12.) 

Rakennushankkeessa toimiville osapuolille ja tehtävien suorittajille asetetaan 

erilaisia vaatimuksia. Asetettavat vaatimukset vaihtelevat koulutuksen, koke-

muksen ja ammattitaidon mukaan. Osapuolille asetetut tehtävät voivat muuttua 

tai siirtyä toiselle kesken hankkeen, mikäli hankkeen laatu, laajuus ja kesto vai-

kuttavat vaatimuksiin merkittävästi. Hankkeen laajuus ja vaativuustaso määrää-

vät osapuolten lukumäärän. Hankkeen ollessa haastava toimijoiden määrä kas-

vaa ja tehtävät eriytyvät. Osapuolten määrään vaikuttaa myös hankevaihe. 

(Kankainen ym. 2001a, 11-12.) 
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Rakennuttajalla yleensä tarkoitetaan tilaajan valitsemaa tahoa, jonka tehtäväk-

si rakennuttaminen on annettu. Rakennuttajan vastuulla on tuottaa tilat tai ver-

kostot tilaajan tarpeen tyydyttämiseksi tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. 

Rakennuttajatehtävissä voi toimia esimerkiksi rakennusprojektin johtoryhmä, 

rakennustoimikunta, rakennuttajakonsultti tai tehtävään riittävästi perehtynyt 

yksityishenkilö, kuten projektipäällikkö. (Kankainen ym. 2001a, 13.) 

Tilaajan aloitteesta ja tarpeista rakennuttajan tulee osallistua hankkeen tavoit-

teiden asettamiseen, rakennushankkeen suunnittelun ja toteuttamisedellytysten 

selvittämiseen koko hankeen ajalle. Rakennuttaja valitsee suunnittelijat ja teet-

tää heillä tarvittavat suunnitelmat, huolehtii päätöksenteosta rakentamiseen liit-

tyen ja vastaa organisoinnista sekä hankkeen kustannusohjauksesta ja sen to-

teutumisesta. Rakennuttajan vastuulla on myös laatia hankeaikataulu, hankkia 

kaikille rakennustöille tarvittavat luvat, valvoa suunnittelun kulkua ja suunnitel-

mien toteutusta sekä teettää rakennustyöt sopimuksiin, tilaajan vaatimuksiin ja 

tarpeisiin perustuen. Rakennushankkeen ympärille kootusta tiimistä vastaa 

esimerkiksi projektipäällikkö apunaan joukko eri alan asiantuntijoista tai heistä 

muodostettu projektiryhmä. Projektipäällikön rakennuttamistehtävänä on (Kan-

kainen ym. 2001a, 13) 

• määrätä hankkeelle laatu-, laajuus-, aika- ja kustannustavoitteet sekä 

valvoa tavoitteiden saavuttamista 

• kilpailuttaa ja valita suunnittelijat ja tehdä tarvittavat sopimukset 

• pitää itse kirjaa hankkeen kustannuksista tai hankkia ulkopuolinen kus-

tannusasiantuntija 

• hankkia rakennustöiden edellyttämät luvat 

• järjestää urakkakilpailut sekä tehdä urakkasopimukset ja niiden tarvitta-

vat muutokset hankkeen edetessä 

• valvoa rakennustyötä tai palkata ulkopuolinen valvoja 

• huolehtia rakennuksen käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä sekä takuu-

aikaisista velvoitteista. 
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YSE:ssä rakennuttaja kuvaillaan luonnolliseksi tai juridiseksi henkilöksi, jonka 

lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen 

(RT 16-10660. 1998, 3). 

Tilaaja on rakennushankkeessa toimija, joka käynnistää rakennushankkeen 

ryhtymällä siihen. Tilaajalla voidaan tarkoittaa valtiota, kuntaa, yritystä tai yksi-

tyistä henkilöä. Tilaaja voidaan ajatella hankkeen lompakkona. Tilaaja maksaa 

hankkeen ja lähes aina valmis tuote jää tilaajan omistukseen ja käyttöön. (Kos-

kela 2004, 11.) Tilaajan ei tarvitse hoitaa, eikä yleensä hoidakaan, kaikkia ra-

kennustehtäviä itse. Tilaaja voi ostaa rakentamispalvelut kokonaan tai osittain 

ulkopuolisilta toimijalta eli rakennuttajakonsultilta. (Kankainen ym. 2001a, 12.) 

Rakennuttajakonsultti on tilaajan edustaja. Konsultin tehtävä on valvoa tilaa-

jan etua suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin näh-

den ja johtaa rakennushanketta tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen suomin val-

tuuksin. Tilaaja määrittelee rakennushankkeelle toiminnalliset, tekniset ja laa-

dulliset vaatimukset. Tilaajan tehtävänä on myös asettaa tavoitteet sekä arvioi-

da hankkeen laajuus ja kiireellisyys. Tilaajan asettamat vaatimukset ja tavoitteet 

täytyvät vastata tilan käyttäjän vastaavia tarpeita. Tilaajan rakennuttamiseen 

liittyvät organisointitehtävät ovat mm.  

• rakennuttamistoimeksiantoon liittyvät tehtävät 

• rakennuttamissopimuksen valmistelu ja laatiminen 

• rakennuttamisen seuranta ja tilan käyttäjän tarpeiden valvonta. (Kankai-

nen ym. 2001a, 12.) 

Urakoitsija on rakennushankkeessa toimija taho, joka toteuttaa rakennussuun-

nitelmat. YSE kuvailee urakoitsijaa rakennusurakan tilaajan sopimuskump-

paniksi, joka on sitoutunut suorittamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työn. 

Urakoitsijoita voi olla rakennushankkeessa mukana yksi tai useampia. Niistä 

yksi on pääurakoitsija ja muut joko sivu- tai aliurakoitsijoita. Pääurakoitsija on 

tilaajan kanssa sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisissa asiakir-

joissa on nimetty pääurakoitsijaksi. Pääurakoitsijalle kuuluvat sopimuksen mu-

kaisessa laajuudessa työmaan johtovelvollisuudet. Sivu-urakoitsija on sopimus-

suhteessa rakennuttajaan ja suorittaa työt, jotka eivät kuulu pääurakoitsijalle. 
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Aliurakoitsija on pääurakoitsijan alistama työtä suorittava toinen urakoitsija. (RT 

16-10660. 1998, 3.) 

Suunnittelijat muodostavat yhteistyötä tekevän suunnitteluryhmän. Suunnitte-

luryhmä koostuu eri suunnittelualojen ammattilaisista, joita ovat mm. sähkö-

suunnittelija, LVI-suunnittelija ja rakennesuunnittelija. Rakennuttaja yleensä 

hankkii suunnittelijat organisaationsa ulkopuolelta. Suunnitteluryhmän työtä 

koordinoi aina pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonai-

suudesta ja laadusta. Rakennushankkeen pääsuunnittelijana toimii yleensä ark-

kitehti, ellei hankkeen erityisluonteen takia sovita toisin. Hanke voi esimerkiksi 

koskea taloteknisiä töitä, tällöin pääsuunnittelijaksi on hyvä valita talotekniikan 

tunteva ammattilainen. Maakäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelijan 

nimeäminen hankkeelle on välttämätöntä. Pääsuunnittelijalta vaaditaan suunnit-

telijan kelpoisuusvaatimusten lisäksi, että hänellä on hankkeen vaatima amma-

tillinen kokemus ja tuntemus. Hankkeen koko ja vaativuustaso määräävät 

suunnittelijoiden määrän. (Kankainen ym. 2001a, 13.)  

Materiaalitoimittajia ovat erilaisia rakennusmateriaaleja ja -tarvikkeita myyvät 

yritykset. Pääurakoitsija yleensä hoitaa materiaalien ja tarvikkeiden hankinnan. 

(Kankainen ym. 2001a, 14.)   

Rakennushankkeen käyttäjä voi olla myös hankeen tilaaja. Käyttäjän merkitys-

tä rakennushankkeen toimijana ei voi aliarvioida. Keskustelut suunnittelijoiden 

ja käyttäjän välillä ovat välttämättömiä, rakennushankkeen tuloksen tarkoituk-

senahan on tyydyttää käyttäjän tilantarve. (Koskela 2004, 13.) 

Viranomaisen rooli on tärkeä rakennushankkeen etenemisen kannalta. Suo-

men rakentamismääräyskokoelman A2-osassa viranomaiselle tarkoitetaan kun-

nan rakennusvalvontaviranomaista, kunnan rakennustarkastajaa tai muuta kun-

nan viranhaltijaa, joka suorittaa rakennusvalvontatehtävää. (Koskela 2004, 13.) 

Viranomaisen rooli rakennushankkeessa on asettaa hankkeelle vaatimukset 

yleisen edun näkökulmasta rakennuksen terveellisyydelle ja turvallisuudella. 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on ohjata ja valvoa suunnittelu-

työtä sekä rakentamista lakien, normien ja asetusten sekä kaavojen avulla. 

(Kankainen ym. 2001a, 14.) 
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2.3 Rakennushankkeen kulku 

Rakennushankeen kulku voidaan jaotella yleisesti kuvan 1 mukaisiin osiin:  

• tarveselvitys 

• hankesuunnittelu 

• rakennussuunnittelu 

• rakentaminen 

• käyttöönotto (RT 10-10387.1989, 3). 

 

KUVA 1. Rakennushankkeen kulku (Koskela 2004, 16) 

2.3.1 Tarveselvitys 

Tarveselvitys lähtee liikkeelle rakennuksen käyttäjän tai omistajan tilantarpees-

ta. Tarveselvityksen tarkoituksena on selvittää ja perustella uusien tilojen tarve 

tai jo olemassa olevien tilojen muutostarve sekä esittää vaihtoehtoiset mene-

telmät tarpeen tyydyttämiseksi. Selvityksessä kuvataan karkeasti tarvittavat tilat 

ja tiloille asetetut vaatimukset ja ominaisuudet. Tarveselvityksen laatii rakennut-

taja, joka voi tarvittaessa käyttää apunaan muita asiantuntijoita. (RT 10-11107. 

2013, 4.) 

Tarveselvitys koostuu alustavasta aikataulusta, rakennusohjelmasta, kustan-

nusarviosta sekä kannattavuuden analysoinnista. Tilanhankintatapoja voi ilmetä 

useita (osto, vuokraus, korjaus- tai uudisrakentaminen). Tällöin jokaisesta ta-

vasta tulee laatia oma selvitys, jonka perusteella valitaan kannattavin ratkaisu. 

Tarveselvityksestä pyritään aina laatimaan hankepäätös, joka ratkaisee hank-

keeseen ryhtymisen. Hankepäätös voidaan tehdä heikompienkin selvitysten 
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perusteella, jolloin tarkemmat selvitykset siirretään rakennushankeen seuraa-

van vaiheen tehtäviksi. Hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös johtavat aina 

hankesuunnitteluun tai tilojen hankinnan valmisteluun, tarveselvitys toimii tällöin 

suunnitteluohjeena ja puitteena jatkotoimille. (RT 10-10387. 1989, 10; Kuva 2.) 

 

KUVA 2. Tarveselvityksen kulku (Kankainen ym. 2001a, 16) 

 

2.3.2 Hankesuunnittelu 

Hankesuunnitelmassa määritellään rakennushankkeen toteutustapa, rakennus-

paikka sekä rakennushankkeen tarkat tavoitteet. Hankesuunnittelussa hank-

keelle määritellään laajuutta, laatua, kustannuksia ja aikaa koskevat tavoitteet. 

Tarveselvitys toimii hankesuunnittelun ohjenuorana ja hankesuunnitelma laadi-

tan tämän pohjalta. Hankesuunnitelmalla pyritään luomaan tasapaino tavoittei-

den ja lähtötietojen välille. Pienemmissä kohteissa voidaan hankesuunnittelu- ja 

tarveselvitysvaihe yhdistää yhdeksi vaiheeksi, jonka pohjalta hankesuunnitelma 

ja hankepäätös luodaan. (Kankainen ym. 2001a, 20.) 

Hankesuunnitteluvaiheessa tilaaja yleensä palkkaa asiantuntijoita halutun lop-

putuloksen aikaansaamiseksi. Tilaajan on helpoin toimia näin, ellei sillä itsellään 

ole takanaan toteutuksesta vastaavaa organisaatiota. Rakennuttaja, arkkitehti ja 
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suunnittelijat ovat tällöin avainasemassa. (Koskela 2004, 14.) Rakennuttaja toi-

mii hankeen sisällön ja rakennustoiminnan asiantuntijana, arkkitehti laatii hank-

keelle tilaohjelman ja suunnittelijat kokoavat hankkeen seuraavaa vaihetta aja-

tellen tarvittavat tiedot. Arkkitehti voi toimia jatkossa myös pääsuunnittelijana. 

(Kankainen ym. 2001a, 20.)  

Hankesuunnitelmaksi koottuja selvityksiä ja suunnitelmia ovat mm.  

• tilaohjelma, joka on luettelo huonetiloista hyötyala- ja bruttoala-

arvioineen sekä tilojen ominaisuuksia koskevat vaatimukset 

• selvitys rakennuspaikasta, jossa selvitetään kaavallinen kelpoisuus, toi-

minnallinen kelpoisuus, geotekniset ominaisuudet jne. Selvityksessä on 

kerrottava olemassa olevien rakenteiden kunto sekä mahdolliset korjaus-

tarpeet. Suoritetaan tarvittavat lupamenettelyt 

• aikataulu, jossa esitetään hankkeen kokonaisaikataulu 

• kustannusarvio, joka sisältää hankkeesta laaditun investointibudjetin. 

Budjetti voidaan laskea käyttäen apuna tilaohjelmaa sekä selvitystä ra-

kennuspaikasta. Selvitetään hankkeen kannattavuus 

• toteuttamistapa eli todennäköisin urakkamuoto ja riskit 

• ympäristötekijät, johon kuuluvat ympäristölle aiheutuvat hyödyt ja haitat. 

(RT 10-10387. 1989, 11.) 

Hankesuunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy hankesuunnitelma ja päätös 

rakennussuunnittelun aloittamista. Näiden perusteella tilaaja voi tehdä inves-

tointipäätöksen. (Kankainen ym. 2001a, 22.) 

2.3.3 Rakennussuunnittelu 

Investointipäätöksestä seuraa rakennussuunnittelun aloittaminen. Rakennus-

suunnittelu on edellisissä rakennushankkeen vaiheissa määriteltyjen teknisten 

ja toiminnallisten tavoitteiden kehittämistä. Suunnittelu alkaa yleensä suunnitte-

lijoiden valinnalla ja kilpailuttamisella niiden suunnittelijoiden osalta, jotka eivät 

vielä edellisessä vaiheessa olleet mukana. Suunnittelulla on erittäin tärkeä mer-

kitys hankkeen onnistumisen kannalta, joten suunnittelijoiden valinta tulee tehdä 

huolellisesti. Rakennushankkeelle pyritään valitsemaan aina hankkeen tavoit-
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teiden ja vaatimusten mukaan tarpeeksi pätevä, kokenut ja yhteistyökykyinen 

suunnitteluryhmä. Hankesuunnitelma toimii rakennussuunnittelun tukena. (RT 

10-10387. 1989, 12.) 

Rakennussuunnitteluvaihe voidaan jakaa karkeasti kahteen eri vaiheeseen: 

• luonnossuunnitteluvaihe 

• toteutussuunnitteluvaihe. 

Luonnossuunnitteluvaihe sisältää myös ehdotussuunnittelun. Ehdotussuunni-

telman tarkoituksena on aikaansaada perusratkaisu, joka huomioi hankkeen 

tavoitteet. Ehdotussuunnitteluvaiheessa suunnitteluryhmä pyrkii antamaan vaih-

toehtoisia perusratkaisuja hankkeen toiminnalle, maankäytölle ja rakennuksen 

sijoittumiselle. Ehdotuspiirustuksissa voidaan esittää myös alustavat ideat, ku-

ten esimerkiksi se, mihin hissit tulisi sijoittaa. Rakennuttajan hyväksyttyä yhden 

suunnitteluryhmän antamista vaihtoehdoista voidaan siirtyä luonnosvaiheeseen. 

(Koskela 2004, 15.) Luonnossuunnitteluvaiheessa suunnitteluryhmän tulee 

saada aikaan yksityiskohtaiset luonnospiirustukset. Piirustuksista tulee käydä 

ilmi rakennejärjestelmän periaateratkaisut ja tekniset tilavaraukset. Rakennutta-

ja valvoo suunnittelutyötä ja hankkii kustannusarvion sekä käyttäjän lausunnon 

luonnossuunnitelmista. (RT 10-10387. 1989, 12.)   

Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan rakennuslupaan ja urakkakilpailuun 

vaadittavat asiakirjat luonnossuunnittelun pohjalta. Pääsuunnittelija työryhmi-

neen laatii rakennushankkeen pääpiirustukset, työpiirustukset 1:50-

mittakaavassa sekä rakennus- ja työselitykset sisältäen rakennuksen laatuomi-

naisuudet. Toteutussuunnitteluvaihe päättyy rakentamispäätökseen. (Koskela 

2004, 15.) 

2.3.4 Rakentaminen 

Rakentamisvaihe lähtee liikkeelle urakkasopimuksen tekemisestä. Rakentami-

nen suoritetaan valitun urakkamuodon mukaan ja velvoitteet sekä vastuut mää-

ritellään YSE:ssä, jonka pohjalta urakkasopimus yleisesti tehdään. Rakentamis-

vaiheen aikana pidetään kaikille hankkeen osapuolille tarkoitettuja työmaakoko-

uksia, joiden tarkoituksena on edesauttaa sovittujen asioiden onnistuminen il-
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man viivästyksiä ja konflikteja. Rakennuttaja seuraa työn etenemistä ja valvoo 

suunnitelmien ja sopimusten toteutumista. (RT 10-10387. 1989, 14.) 

Rakentamisvaihe päättyy kohteen luovuttamiseen rakennuttajalle. Rakennuttaja 

vastaanottaa valmiin urakan vastaanottotarkastuksessa ja luovuttaa sen eteen-

päin käyttäjälle. Vastaanottotarkastuksessa todetaan onko rakennustyö suoritet-

tu sopimusten mukaan ja samalla tehdään toimintakokeet teknisten järjestelmi-

en toimivuuden varmistamiseksi. Viranomaisen suorittaman loppukatselmuksen 

jälkeen urakoitsija korjaa tarkastusten yhteydessä havaitut puutteelliset työsuo-

ritukset ja virheet, jotka valvotaan ja hyväksytään jälkitarkastuksessa. Vastuu 

rakennuksesta siirtyy käyttäjälle luovutuksen yhteydessä. (Koskela 2004, 16.) 

2.3.5 Käyttöönotto 

Käyttöönottovaiheessa valmis kohde on luovutettu käyttäjälle. Rakennuttaja ja 

suunnittelijat huolehtivat, että valmiiseen kohteeseen järjestetään kunnossapito 

sekä huolto. Toiminnasta vastaaville käyttäjille tulee luovuttaa teknisten laittei-

den käyttöohjeet sekä perehdyttää heidät rakennuksen käyttöön. Laitteiden ja 

rakennuksen huolto- ja hoito-ohjeet annetaan rakennukselle valitulle kiinteistön-

huoltohenkilökunnalle. Muita käyttäjälle luovutettavia ohjeita ja suunnitelmia 

ovat mm. suojelusuunnitelma, siivoussuunnitelma ja palontorjuntasuunnitelma. 

(RT 10-10387. 1989, 15.) 
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3 RAKENNUSHANKKEEN TOTEUTUSMUODOT JA OMINAI-
SUUDET 

Talonrakennushankkeisiin liittyy aina päätöksiä ja valintoja, joista vastaa hank-

keen tilaaja tai rakennuttaja. Hankkeen kannalta ratkaisevia päätöksiä ovat 

muun muassa vastuiden jako, tarjousten hankintatapa ja maksuperusteet. (Per-

nu 1998, 11-13.)   Päätöksillä on suuri vaikutus asiakaslähtöisyyteen, rakennut-

tajan vaikutusmahdollisuuksiin ja riskeihin. Toteutusmuodon valinta on tärkeä 

osa rakennushankkeen päätöksentekoa. Tilaajan tai rakennuttajan tekemä to-

teutusmuodon valinta hankepäätöksen jälkeen on ratkaisevassa asemassa, 

koska se vaikuttaa merkittävästi koko hankkeen kulkuun. (Pernu 1998, 41.)   

Toteutusmuodon valinnassa tilaajan tai rakennuttajan on päätettävä ja huomioi-

tava oman organisaation käytössä olevat resurssit, mitä voidaan tehdä itse ja 

mitkä palvelut pitää hankkia organisaation ulkopuolelta. (Kankainen ym. 2001a, 

26.)  

Pernu esittää kirjassaan tärkeimmät päätökset toteutusmuodon muodostumisen 

kannalta seuraavassa hierarkisessa järjestyksessä: 

• suunnitteluvastuun jako 

• alihankintavastuiden jako 

• urakkahinnan maksuperuste 

• tarjousten hankintatapa 

• ostettavat rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelut 

• suunnitelma-asiakirjat 

• yksittäiset urakkaehdot. (Pernu 1998, 11-13.) 

Toteutusmuodon valinnassa onnistuminen vaatii päätöksentekijältä kunkin to-

teutusmuodon ominaisuuksien tuntemista (Kankainen ym. 2001a, 27). 

Toteutusmuodot voidaan ryhmitellä suoritusvelvollisuuden perusteella kolmeen 

pääryhmään. Jokainen pääryhmä sisältää useita eri variaatioita muun muassa 

tilaajan tarpeiden ja palvelutarjonnan mukaan. Variaatiot poikkeavat toisistaan 

yleensä hankkeen osapuolten välisten sopimus- ja informaatiosuhteiden kannal-
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ta. (Kankainen ym. 2001a 27.) Kolme pääryhmää ovat pääurakkamuodot, 

osaurakkamuodot sekä suunnittelun sisältävät urakkamuodot. Pääurakkamuo-

doissa urakoitsija on vastuussa projektinjohdosta sekä rakennustyöstä, kun 

taas osaurakkamuodoissa rakennustyön vastuu on jaettu pienempiin osasuori-

tuksiin. Osaurakkamuodoissa tilaajan vastuulla ovat suunnittelu, hankinnat sekä 

projektinjohto, vaikka tehtäviä suorittaisikin rakennuskonsultti tai urakoitsija. 

Suunnittelun sisältävissä urakkamuodoissa urakoitsija huolehtii koko rakennus-

hankkeesta luonnossuunnittelusta asti. Teknisten ratkaisujen urakka on pää-

urakka- ja suunnittelun sisältävien urakkamuotojen välimuoto, jossa tilaaja vas-

taa luonnossuunnittelusta, mutta siirtää muun suunnittelun vastuun urakoitsijal-

le. (Peltonen – Kiiras 1998, 13; Kuva 3.) 

 
KUVA 3. Toteutusmuodot suunnittelu- ja hankintavastuun jaolla kuvattuna (Per-

nu 1998, 16) 
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3.1  Hankkeen toteutusmuodon valinta 

Rakennushanke on monimutkainen prosessi, johon liittyy paljon epävarmuuksia 

ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaarantaa tilaajan asettamat tavoitteet ja 

vaatimukset. Eri toteutusmuodoilla on rakennushankkeen kannalta tavoitteita 

tukevia sekä mahdollisia riskejä estäviä ominaisuuksia. Tämän vuoksi toteu-

tusmuoto tuleekin valita hankkeen tavoitteiden, ominaisuuksien sekä hankkeelle 

mahdollisesti kohdistuvien riskien kannalta. Jotta toteutusmuodon valinta onnis-

tuisi, on tilaajan tunnettava kyseessä olevan hankkeen ominaispiirteet ja pystyt-

tävä keskittymään niihin. Hankkeen ominaispiirteitä voivat olla muun muassa 

hankkeen laajuus ja vaativuus, rakennustyyppi ja tilaajan omat resurssit. (Pelto-

nen – Kiiras 1998, 39-46.) 

3.1.1 Riskit 

Yleisesti riskillä on suomen kielessä negatiivinen sävy. Riski voi esimerkiksi tar-

koittaa vahingonvaaraa, vahingonuhkaa tai muuta negatiiviseksi luokiteltua vas-

taavaa sanaa. Riskin voi myös ajatella tarkoittavan jotain positiivista. Esimerkik-

si rakennushankkeelle asetettujen tavoitteiden ylittyminen voi olla riski, positiivi-

nen sellainen. Riski on siis yksinkertaisesti mahdollisuus, etteivät hankkeelle 

asetetut tavoitteet ja vaatimukset toteudu. (Peltonen – Kiiras 1998, 25.) 

Mahdolliset riskit siis muodostuvat rakennushankkeelle asetetuista tavoitteista 

sekä vaatimuksista ja niihin kohdistuvista ominaisuuksista. Jotain riskejä on 

mahdollista torjua tai siirtää oikealla toteutusmuodon valinnalla, koska eri toteu-

tusmuodoilla voidaan ajatella olevan erilaisia riskien torjuntaprofiileja. Käytettä-

essä eri toteutusmuotoja hankkeen ominaisuuksista aiheutuvat riskit jakautuvat 

eri osapuolien välille. (Peltonen – Kiiras 1998, 40-41; Kuva 4.) 
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KUVA 4. Riskien kuvaus (Peltonen – Kiiras 1998, 40) 

 

Toteutunut riski on jo ongelma, joka vaatii päätöksentekoa ja toimenpiteitä. (Pe-

lin 2004, 199). Toteutuneet riskit taas aiheutuvat rakennushankkeessa mukana 

olevien toimijoiden päätöksistä ja toiminnoista (Peltonen – Kiiras 1998, 33). Ra-

kennushankkeessa mukana olevista toimijoista on kerrottu luvussa 2.2. 

Ongelmien ennakointi ei ole hankalaa, täytyy vain katsoa menneisyyteen ja va-

rautua edellisissä vastaavissa hankkeissa toteutuneisiin ongelmiin (Pelin 2004, 

199). 

Riskit mielletään usein niiden seurausten mukaan aikataulu-, kustannus-, laatu- 

ja hallintoriskeiksi. Tämä jako ei kuitenkaan ole yleensä viisasta, kun tarkoituk-

sena on hallita ja tunnistaa riskejä pitkässä rakennushankkeessa. Riskit muut-

tuvat, kun siirrytään hankevaiheesta toiseen. (Peltonen – Kiiras 1998, 33.) 
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Tässä työssä käsitellään jo tunnistettuja riskejä ja ongelmia eri hankevaiheissa 

ja pyritään keskittymään niiden valvontaan ja ennalta ehkäisyyn. 

3.1.2 Tavoitteet 

Rakennushankkeen tavoitteet voidaan jakaa yleisesti aikataulu-, kustannus-, 

laatu- ja hallintotavoitteisiin. Annetuille tavoitteille voidaan asettaa hankkeen 

kannalta tavoitetaso sekä tavoitteen toteutumisen varmuus. 

Rakennushankkeen tavoitetasoja ovat: 

• aikataulun kireys 

• kustannusten taso 

• suunnitelmien laatutaso 

• hallinnollinen taso. 

Tavoitteen varmuuden mittareita ovat: 

• aikataulun pito 

• laaditun budjetin toteutuminen 

• laadun toteuttaminen suunnitelmien mukaan 

• hankkeen joustavuus. (Kankainen ym. 2001a 27.) 

Rakennushankkeen tavoitetaso ja tavoitteen toteutumisen varmuus vaikuttavat 

toteutusmuodon valintaan riippuen siitä, kumpaa halutaan painottaa enemmän. 

Eri toteutusmuodoilla on erilaisia hankkeen tavoitteita tukevia ominaisuuksia. 

(Peltonen – Kiiras 1998, 42-43.) 

Aikataulutavoitteet 
 
Toteutusmuodosta riippumatta voidaan rakennustyöhön kuluvaa aikaa pitää 

yhtä pitkänä. Tärkeää on hallita koko rakennusprosessi ja siihen sisältyvät teh-

tävät hankevaiheittain. Ei ole siis tärkeää vertailla, voidaanko suunnittelua tai 

rakennustyötä itsessään nopeuttaa eri toteutusmuodoilla. Oleellista on keskittyä 

ja pyrkiä limittämään eri vaiheita läpivientiajan lyhentämiseksi, sillä toteutus-

muotojen aikatauluerot syntyvät näistä. (Peltonen – Kiiras 1998, 43.) 
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Kustannustavoitteet 
 
Kustannuksiin liittyviä tavoitteita ovat kustannusten taso sekä hankkeelle budje-

toitujen kustannusten toteutuminen. Rakennushankkeiden kustannukset voivat 

vaihdella huomattavasti, vaikka vertaillaan käyttötarkoitukseltaan ja laajuudel-

taan samanlaisten jo toteutuneiden rakennusten kustannuksia. Kustannuseroi-

hin vaikuttavat pääosin hankeohjelma ja olosuhteet, vallitseva hintataso sekä 

suunnitteluratkaisut. Toteutusmuodolla valinnalla voidaan vaikuttaa rakennus-

hankkeen kustannuksiin, mutta yksinään sen valinnalla on melko pieni vaikutus, 

sillä jo tehtyjen hankeohjelma- ja suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutuksia ei 

voida merkittävästi enää muuttaa. Suunnitteluratkaisujen kilpailuttaminen osana 

urakkakilpailua voidaan saavuttaa alhaiset kokonaiskustannukset. (Peltonen – 

Kiiras 1998, 56.) 

Eri toteutusmuodoilla sekä maksuperusteilla on toisistaan poikkeavia kustan-

nusriskejä mahdollisesti torjuvia ominaisuuksia. Kustannusylitykset johtuvat 

usein rakennustöiden aikana syntyvistä lisä- ja muutostöistä. Näihin voidaan 

vaikuttaa sillä, kuinka tarkoilla suunnitelmilla urakkasopimus solmitaan. (Virta-

nen 1991, 22.) 

Rakennuttajan on myös hyvä tuntea vallitseva suhdannetilanne ja hintataso 

hankkeen ohjaamisen kannalta oikeiden päätösten ja kustannusten määrittämi-

sen suhteen. (Virtanen 1991, 22.) 

Laatu suunnitteluratkaisuissa 
 
Suunnittelulla on keskeinen vaikutus rakennuskohteen laatuun, koska suunnit-

telun tarkoituksena on saada aikaan, annettujen resurssien puitteissa, paras 

mahdollinen laatu. Suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutukset näkyvät suo-

raan hankkeen taloudessa. (Kankainen ym. 2001a, 33.) 

 
Tilaajan tulee luoda edellytykset suunnittelulle ja ohjata sitä. Mitä aikaisemmas-

sa vaiheessa urakoitsija valinta suoritetaan, sitä paremmin urakoitsija voi osal-

listua suunnittelunohjaukseen tuoden kokemusta toteutuksesta ja sen kustan-
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nuksista. Näin suunnittelua voidaan ohjata rakennuskohteen parempaan raken-

nettavuuteen ja vähentää samalla rakennusaikaisten lisä- ja muutostöiden tar-

vetta. Urakoitsijan kokemusta voidaan käyttää hyödyksi projektinjohtomalleissa 

ja suunnittelun sisältävissä toteutusmuodoissa. Esimerkiksi näillä toteutusmuo-

doilla voidaan siis tukea laatutavoitteen toteutumista ja suunnitelmien mukaisen 

laadun toteuttamisen varmuutta. (Pernu – Lohikoski. 1999, 33.) 

Rakennuttajan työmäärä ja yhteistoiminta 
 
Rakennushankkeen toiminnan joustavuus vaatii yhteistyötä ja entistä läpinäky-

vämpää toimintaa. Nämä toiminnot korostuvat, kun halutaan toteutusmuotoa 

valittaessa ottaa huomioon asiakaslähtöisyys, jota on pidetään tärkeänä kehitet-

täessä kotimaista rakennusteollisuutta. Eri toteutusmuotojen asiakaslähtöisyyttä 

voidaan kuvata tiedonsiirron ja yhteistyön avulla. (Pernu 1998, 11-13.) Päätök-

senteon sijoittuminen suhteessa tilaajaan sekä tiedonsiirron vieminen lähelle 

asiakasta ovat asiakaslähtöisyyden edellytyksiä. Toteutusmuodolla on vaikutus 

rakennuttajan työmäärän tehtävän jaon kautta. Mitä lähemmäs valmiita suunni-

telmia mennään, sitä pienempi on rakennuttajan työmäärä rakentamisvaihees-

sa. (Virtanen 1991, 28; Kuva 5.) 

 

KUVA 5. Tehtävien jako (Kankainen – Junnonen 2001a, 28) 
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3.1.3 Rakennushankkeen ominaisuudet 

Toteutusmuodon valintaan vaikuttavat myös tavoitteiden lisäksi rakennushank-

keen ominaisuudet. Rakennushankkeen ominaisuudet ja olosuhteet on jaettu 

yleisesti Peltosen ja Kiiraksen mukaan markkinaympäristöön, rakennuskohtee-

seen ja rakennuttajan resursseihin. (Taulukko 1.) 

TAULUKKO 1. Rakennushankkeen ominaisuudet (Peltonen – Kiiras 1998, 45-

46) 

Markkinaympäristö Noususuhdanne 

Laskusuhdanne 

Palvelujen saatavuus 

Rakennuskohde Kohteen vaativuus 

Kohteen laajuus 

Käyttötarkoitus 

Rakennuttajan organisaatio Kokemus ja ammattitaito 

Resurssien määrä 

 

Rakennushankkeen ominaisuuksien, tavoitteiden, omien resurssien ja markki-

naympäristön arvioiminen luo tilaajalle perusteet hankkeen toteutusmuodon 

valinnalle. Hankkeen kannalta oikean toteutusmuodon valinta edistää asetettu-

jen tavoitteiden toteutumista ja vähentää hankkeen riskejä. (Kankainen ym. 

2001a, 27.) 

 

3.2 Pääurakkamuodot ja niiden ominaisuudet 

Rakennushankkeiden poikkeuksetta yleisimmin käytetty toteutusmuoto on pää-

urakka. Perinteisiksi muodostuneet pääurakkamuodot ovat kokonaisurakka ja 

jaettu urakka. Molempien muotojen käyttämiseen on ajan saatossa syntynyt 

selkeät asiakirjapohjat sekä toimintatavat rakennushankkeen eri osapuolille, 
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joten näiden toteutusmuotojen käyttö on tilaajan tai rakennuttajan näkökulmasta 

helppoa. (Kankainen ym. 2001a, 28.) 

Kokonaisurakassa tilaaja solmii sopimussuhteet suunnittelijoiden sekä pääura-

koitsijan kanssa, joka on vastuussa koko työn suorittamisesta. Pääurakoitsijalla 

on mahdollisuus teettää on osa työstä aliurakoitsijoilla, joiden tekemistä töistä 

pääurakoitsija on vastuussa tilaajalle. (Peltonen – Kiiras 1998, 16; Kuva 6.)  

Jaetussa urakassa tilaaja tekee sopimukset suunnittelijoiden ja pääurakoitsijan 

lisäksi erikoistöitä, kuten LVI-, sähkö- ja automaatiotöitä, suorittavien sivu-

urakoitsijoiden kanssa. Vaikka tilaaja on sopimussuhteessa sivu-urakoitsijoiden 

kanssa, on pääurakoitsija vastuullinen työn kokonaissuorituksesta. Työnsä suo-

ritukseen nähden sivu-urakoitsijat ovat alistettu pääurakoitsijalle RT-kortissa 

80271 esitetyn alistussopimuksen kautta. Pää- ja sivu-urakoitsijoilla on mahdol-

lista, kokonaisurakan tapaan, käyttää osan työnsä suorittamiseen aliurakoitsijoi-

ta. Tärkeimmät aliurakoitsijat tulee hyväksyttää tilaajalla viimeistään tarjousneu-

votteluiden yhteydessä. (Peltonen – Kiiras 1998, 16-17; Kuva 6.) 

 

KUVA 6. Sopimussuhteet pääurakkamuodoissa (Peltonen – Kiiras 1998, 17) 

 

Kokonaisurakka on kestoltaan toteutusmuodoista pisin, kun tarkastellaan koko 

rakennushankkeen aikataulua. Kokonaisurakassa rakennushankkeen vaiheesta 

toiseen edetään vasta edellisen valmistuttua, jolloin aikataulun kireyden ollessa 

rakennuttajan päätavoitteena ei kokonaisurakan käyttö ole paras valinta. Tällöin 

myös aikataulun toteutumisen varmuus saattaa olla heikko kokonaisurakkaa 

käytettäessä. Ellei toimivaa yleisratkaisua tilaajan ohjaamassa luonnossuunnit-
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telussa löydy heti, joudutaan palaamaan takaisin edelliseen hankevaiheeseen, 

jolloin seuraavat hankevaiheet viivästyvät. Myös silloin, jos saatujen urakkatar-

jousten ajatellaan olevan liian kalliita, on viisasta palata luonnossuunnitteluun ja 

täten pyrkiä vaikuttamaan hankkeen kustannuksiin. Rakentamisvaiheen aikana 

pääurakoitsija on vastuussa hankkeen aikataulun toteutumisesta, jota voidaan 

pitää yleisesti melko varmana. (Peltonen – Kiiras 1998, 50-53.) Viivästyssakko 

on kuitenkin yksi tilaajan mahdollisuus välttää vastaanoton viivästyksestä aiheu-

tuva riski (Pernu 1998, 56). 

Kokonaisurakkaa toteutusmuotona käytettäessä suurin osa hankkeen kustan-

nuksista määräytyy siitä, kuinka hyvin rakennuttaja onnistuu suunnittelun kus-

tannusohjauksessa. Suunnitelmissa jo pääosin määritellyt toteutusratkaisut vai-

kuttavat siihen, ettei urakkakilpailun kohteiksi jää enää kuin hankintojen ja työ-

suoritusten kustannukset, joissa ei yleensä ole isoja eroja. Suunnitelmien epä-

tarkkuudesta johtuen pääurakoitsija joutuu hinnoittelemaan tarjoukseensa tietyn 

määrän riskejä, jotka jäävät tilaajan maksettavaksi, vaikka ne eivät toteutuisi-

kaan. (Peltonen – Kiiras 1998, 56-58.) 

Kokonaisurakassa kustannustaso saadaan tietää jo urakkakilpailun perusteella 

ennen rakentamisen aloittamista. Tällöin rakennushankkeelle asetetun budjetin 

ylittäviin hintoihin voidaan vastata suunnitteluttamalla uudelleen. Uudelleen 

suunnitteluttaminen aiheuttaa kuitenkin viivästyksiä, joihin ei aina ole aikaa. Täl-

löin kustannusten alentaminen saattaa tapahtua tinkimällä laadusta tai valmii-

den suunnitelmien määrästä. Suunnitelmien puutteellisuus voi tässä tapaukses-

sa aiheuttaa kustannusten epävarmuutta lisä- ja muutostöiden kautta. (Peltonen 

– Kiiras 1998, 56-59.) 

Pääurakkamuodoissa tilaajan itse valitessa haluamansa suunnittelijat ja ohja-

tessa suunnittelua voidaan saavutettavaa suunnitelmien laatua yleisesti pitää 

hyvänä. Laadukkaiden suunnittelun yleisratkaisujen määrä voidaan lisätä arkki-

tehtikilpailulla. (Peltonen – Kiiras 1998, 62.) Kokonaisurakassa rakennuttajan 

vastuulla ovat kuitenkin suunnitelmien virheettömyys ja epätäydellisyydet, kun 

taas urakoitsijan riskiksi jäävät sopimuksen mukainen toteutus ja aliurakoitsijoi-

den työt. (Pernu 1998, 59.)  
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Pääurakkamuodoissa urakoitsijan osallistuessa jatkosuunnitteluun on mahdolli-

suus saada aikaan onnistuneet ja toimivat suunnitelmat. Näin voidaan parantaa 

myös hankkeen rakennettavuutta sekä säästyä riitoja aiheuttavilta lisä- ja muu-

tostöiltä. Jatkosuunnitteluvaihe voidaan lisätä osaksi tarjousten hankintaa. (Per-

nu 1998, 47; Peltonen – Kiiras 1998, 62.) 

Suunnitteluratkaisujen toteuttamisen varmuus on hyvä pääurakkamuodoissa, 

sillä tilaaja pystyy halutessaan tekemään rakennushankkeelle tärkeimmät han-

kinnat itse sekä valitsemaan sivu-urakoitsijat (Peltonen – Kiiras 1998, 63-64). 

Suunnitelmiin tulevat mahdolliset muutokset kuitenkin tekevät rakennushank-

keesta etenkin aikataulullisesti heikosti joustavan pääurakkamuotoja käytettä-

essä. (Peltonen – Kiiras 1998, 65.) 

Pääurakkamuodoissa suunnitteluvaiheen ohjaus vaatii tilaajalta riittäviä resurs-

seja. Epäonnistunut suunnittelun ohjaus voi johtaa siihen, ettei hankkeen tavoit-

teita saavuteta ja ilmenee suuriakin lisäkustannuksia hankkeen lopussa. Re-

surssien puutetta voidaan kuitenkin, ainakin osaksi, paikata ulkopuolisilla kon-

sulteilla ja pätevillä suunnittelijoilla. (Peltonen – Kiiras 1998, 82.) 

Asiakaslähtöisyyden ja yhteistyön kannalta kokonaisurakka ei ole toimiva toteu-

tusmuoto. Rakennuttaja ja suunnittelijat laativat yhteistyössä hankkeen suunni-

telmat, joiden perusteella urakoitsija toteuttaa hankkeen apunaan aliurakoitsijoi-

ta. Täten tilaajan esittämät tavoitteet siirtyvät suunnitelmien mukana urakoitsijal-

le. Tiedonsiirtoketju rakennuttajalta pääurakoitsijaan on siis pitkä ja suoraa yh-

teyttä ei ole. (Pernu 1998, 36; Kuva 7.) 
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KUVA 7. Tiedonsiirto kokonaisurakassa (Pernu 1998, 37)  

 

Markkinaympäristöllä on myös vaikutuksia kokonaisurakkaan. Noususuhdan-

teen aikana on tärkeää panostaa kustannusohjaukseen, sillä kalliit suunnittelu-

ratkaisut näkyvät korkeissa tarjoushinnoissa, tarjoushintojen hajonnassa ja li-

säksi hyväksyttävien tarjousten saamisen epävarmuus lisää aikataulullisia riske-

jä. Laskusuhdanteen aikana urakoitsijat kiinnostuvat kokourakoista, koska muita 

töitä on vähemmän saatavilla sekä alihankintahinnat ovat laskussa. Tilaaja 

saattaa hyötyä urakkakyselyn lykkäämisellä. (Peltonen – Kiiras 1998, 72-73.) 

Jaettu urakka on aikataulullisesti melko samanlainen verrattuna kokonaisurak-

kaan. Aikasäästöä voidaan mahdollisesti saada aikaan, kun limitetään toteutus-

suunnittelua ja rakentamista sivu-urakoiden osalta. (Peltonen – Kiiras 1998, 50.) 

Kustannussäästöjä voidaan saavuttaa jaetussa urakassa kilpailuttamalla osa 

urakoista, yleensä erikoistyöt, sivu-urakoina. Kustannustavoitteen toteutumisen 

varmuus on jaetussa urakassa sama kuin kokonaisurakassa. Lisätöiltä välttymi-

nen on siis tärkeässä asemassa. (Peltonen – Kiiras 1998, 56-59.) 

Suunnitteluratkaisujen laadun ja niiden toteutumisen varmuutta voidaan pitää 

yhtä hyvänä kuin kokonaisurakassakin. Rakennuttaja vastaa suunnittelun ohja-

uksesta jaetussa urakassa samalla tavalla kuin kokonaisurakassa ja valitsee 

suunnittelijat sekä lisäksi sivu-urakoitsijat itse. Rakennuttaja kuitenkin vastaa 

sivu-urakoitsijoiden tuottamasta laadusta jaetussa urakassa itse. Jos sivu-
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urakoihin sisällytetään mukaan suunnittelua, on kyseessä teknisten ratkaisujen 

urakka. (Peltonen – Kiiras 1998, 62-63.) 

Asiakaslähtöisyyden ja tiedonsiirron kannalta jaettu urakka on hyvin samankal-

tainen kokonaisurakan kanssa eli suora yhteys urakoitsijan ja rakennuttajan 

välillä puuttuu. Tärkeät talotekniset urakat rakennuttaja voi kuitenkin kilpailuttaa 

sivu-urakoina, jotka yleensä alistetaan pääurakoitsijan haltuun. (Pernu 1998, 

37; Kuva 8.) 

 

KUVA 8. Tiedonsiirto jaetussa urakassa (Pernu 1998, 37) 

 

Jaettu urakka vaatii rakennuttajalta yhtä paljon resursseja kuin kokonaisurakka-

kin. Erona ovat ainoastaan urakoitsijoiden toisilleen mahdollisesti aiheuttamat 

vahingot, jotka voivat lisätä työnmäärää ja riskejä. (Peltonen – Kiiras 1998, 65-

67.) 

Molempien, kokonaisurakan ja jaetun urakan, pääurakkamuotojen käyttö sovel-

tuu parhaiten yksinkertaisiin rutiinikohteisiin sekä laajuudeltaan pieniin kohtei-

siin. Rutiinikohteissa rakennuttajaorganisaatio voi hyödyntää aiempien saman-

kaltaisten hankkeiden tuomia kokemuksia ja tietoja. (Peltonen – Kiiras 1998, 

75.) Pääurakkamuotojen käyttö erikoiskohteissa vaatii ennen rakennustyön 

aloittamista tarkkoja suunnitelmia, joihin ei ole odotettavissa muutoksia. Erikois-

kohteissa urakoitsija yleensä sisällyttää urakkahintaansa riskivarauksia, jotka 
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rakennuttajan tulee maksaa, vaikka riskit eivät toteutuisikaan. (Peltonen – Kiiras 

1998, 77.) Pienissä kohteissa rakennuttajan ei tarvitse varata isoja kustannuk-

sia hankkeelle, koska oletetusti onnistuneen suunnitteluvaiheen ohjauksen 

vuoksi rakennuttajalla on suhteellisen pieni vastuu hankkeen taloudellisuudesta 

sekä toteutuksellisuudesta. Hankkeen koon kasvaessa suunnitteluvaihe vie pal-

jon aikaa ja suunnitelmia joudutaan mahdollisesti muuttamaan, mikä pitkittää 

hankeaikataulua. (Peltonen – Kiiras 1998, 79-81.) 

3.3 Suunnittelun sisältävät urakkamuodot ja niiden ominaisuudet 

Suunnittelun sisältäviä urakkamuotoja käytettäessä rakennuttaja siirtää vastuun 

suunnittelusta urakoitsijalle joko kokonaan tai osaksi. Urakoitsija ottaa suunnit-

telun vastuun itselleen tai muodostaa suunnittelijoiden kanssa tarjousryhmän. 

Molemmissa tapauksissa rakennuttaja voi hankkia tarjouksen jo hankesuunnit-

teluvaiheen jälkeen viitesuunnitelmia apuna käyttäen. Sopimussuhteet suunnit-

telun sisältävissä urakkamuodoissa ovat siis yksinkertaiset. Tilaaja tekee sopi-

muksen vain urakoitsijan tai tarjousryhmän kanssa, joka suunnittelee ja toteut-

taa rakennustyön. (Peltonen – Kiiras 1998, 14; Kuva 9.) 

 
KUVA 9. Sopimussuhteet suunnittelun sisältävissä urakkamuodoissa(Peltonen 

– Kiiras 1998, 14) 

  

Suomessa suunnittelun sisältävät urakkamuodot (SR-urakka) voidaan jakaa 

tavoitteidensa mukaan kahteen eri muotoon. Näitä ovat laatupainotteinen- ja 
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hintapainotteinen SR-urakka. Näiden kahden yhdistelmää kutsutaan edullisuus-

painotteiseksi SR-urakaksi. (Peltonen – Kiiras 1998, 14; Kuva 10.) 

 

KUVA 10. Suunnittelun sisältävät urakkamuodot (Pernu 1998, 19) 

 

Suunnittelun sisältävissä urakkamuodoissa hankeaikataulu on hieman lyhempi 

verrattuna pääurakkamuotoihin. Luonnossuunnitteluvaihe korvataan urakkakil-

pailuun liitetyllä tarjouskilpailulla, urakoitsija- ja suunnittelijavalinnoilla sekä to-

teutussuunnittelu ja rakentaminen voidaan limittää. Suunnittelun sisältävissä 

urakkamuodoissa tilaaja joutuu kuitenkin käyttämään runsaasti aikaa ratkaisu-

vaihtoehtojen valintaan ja tarjouspyyntöasiakirjojen kriteereihin. SR-urakoiden 

aikatauluerot muodostuvatkin kilpailutusperusteen ja hankkeen tavoitteiden 

kautta. (Peltonen – Kiiras 1998, 50.) Yleisesti aikataulun toteutumisen varmuut-

ta suunnittelun sisältävissä urakoissa voidaan pitää varmana, koska yksi ura-

koitsija vastaa kokonaisvaltaisesti suunnittelusta, rakennustyöstä sekä raken-

nustyön aikatauluttamisesta. Riskit aikataulun varmuudessa löytyvät jälleen kil-

pailutusperusteista ja hankkeen tavoitteista. (Peltonen – Kiiras 1998, 53.) 

Jo hankkeen alkuvaiheilla tilaaja saa tietoonsa hankkeen kustannukset, joiden 

toteutumisen vastuu on urakoitsijalla. Kustannusten varmuus voi kuitenkin hei-

ketä, jos tilaaja epäonnistuu hankkeen tavoitteiden asettelussa. Jos tilaajan te-
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kemissä viitesuunnitelmissa, hankeohjelmassa tai suunnitteluohjeessa esiintyy 

puutteita, voi tästä seurata rakentamisvaiheen aikana kalliita lisä- ja muutostöi-

tä. Puutteiden ja epätäsmällisyyksien korjaaminen vie myös aikaa, mikä viiväs-

tyttää mahdollisesti hankeaikataulua ja aiheuttaa lisäkustannuksia. (Peltonen – 

Kiiras 1998, 59.) Kustannussäästöjä tilaaja voi kuitenkin hankkia kilpailuttamalla 

myös suunnitteluratkaisujen taloudellisuuden, joka on yksi SR-urakoiden omi-

naisuus. (Peltonen – Kiiras 1998, 56.) 

Urakoitsija on vastuussa laatimiensa suunnitelmien toteutettavuudesta ja toimi-

vuudesta. Näin voidaan olettaa, että suunnitteluratkaisujen laatu säilyy myös 

laadukkaana työsuorituksena rakentamisvaiheessa. Laatuvaatimusten tarkka 

kirjallinen esittäminen tarjouspyyntöasiakirjoissa laadullisten ristiriitojen välttä-

miseksi on kuitenkin tilaajan vastuulla, koska urakoitsijan tarjoama toteutusrat-

kaisu ja urakkasopimus eivät perustu täydellisiin suunnitelmiin. Työsuoritukses-

ta ja materiaaleista tinkiminen voi olla liian suuri kiusaus urakoitsijalle, jos siihen 

annetaan tilaajan puolesta mahdollisuus. Materiaalintoimittajiin ja erikoistöiden 

tekijöihin tilaajalla ei ole vaikutusvaltaa. (Peltonen – Kiiras 1998, 63.) 

Suunnittelun sisältävissä urakkamuodoissa urakoitsijat esittävät urakkakilpai-

lussa vaihtoehtoisia yleisratkaisuja, joista tilaaja valitsee omat tavoitteensa par-

haiten toteuttavan vaihtoehdon. Yleisratkaisujen vertailu on tärkeää tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Yleisratkaisut sisältävät urakoitsijan tuoman tietämyksen, ko-

kemuksen ja uusimman teknologian rakentamiseen liittyen. (Peltonen – Kiiras 

1998, 61.) 

Tilaajan työn määrä suunnittelun sisältävissä urakkamuodoissa on melkein sa-

ma kuin kokonaisurakassa, vaikka SR-urakoissa urakoitsija hoitaakin suunnitte-

lua. Työ perustuu tilaajan osalta tarkkaan tavoitteiden määrittämiseen sekä tar-

jouspyyntö- ja valintavaiheeseen. (Peltonen – Kiiras 1998, 66.) 

Markkinaympäristön vaikutuksia suunnittelun sisältäviin urakoihin ei voi jättää 

huomioimatta. Noususuhdanteen aikana urakoitsijoiden kiinnostus työläitä SR-

urakoita kohtaan voi laskea helpompien ja parempi katteisten töiden takia, mikä 

voi johtaa tarjoushintojen nousuun ja huolimattomiin suunnitelmiin. Tilaajan on-

gelmaksi syntyy tällöin se, ettei sopivaa tarjousta saada ja hanke viivästyy. Las-
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kusuhdanteen aikana SR-urakat toimivat samalla tavalla kuin pääurakkamuo-

dotkin.  (Peltonen – Kiiras 1998, 71-73.) 

Laatupainotteisessa SR-urakassa kilpaillaan tilaajan asettamien laatuvaati-

musten mukaan hinnan ollessa sidottu. Tilaaja muodostaa asiantuntijaryhmän, 

joka arvioi saatujen suunnitteluratkaisujen laatua keskenään ja etsii niistä par-

haimman. (Pernu 1998, 19.) Asiantuntijaryhmän tavoitteena on siis löytää, tiet-

tyjen kustannusraamien puitteissa, esteettisesti, toiminnallisesti ja teknisesti 

paras mahdollinen ratkaisu. Kilpailuohjelma muistuttaa hieman arkkitehtikilpai-

lua kaikkine asiakirjoineen, jossa kiinnitetään tarkkaa huomiota sekä tarjousten 

että arviointiryhmän valintaan. Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden pätevyys, ko-

kemus ja referenssit voidaan huomioida tarjousryhmien esivalinnalla. (Peltonen 

– Kiiras 1998, 61.) 

 

Aikataulullisesti laatupainotteinen SR-urakka ei ole nopein suunnittelun sisältä-

vistä urakkamuodoista. SR-laatukilpailussa tilaajalla voi kulua paljonkin aikaa 

selvittäessä tarjouspyyntöasiakirjojen kriteerejä sekä valittaessa parasta suun-

nitteluratkaisua. (Peltonen – Kiiras 1998, 50.) 

 

Kustannusten taso laatukilpailussa ei ole alhaisin mahdollinen, koska tilaaja 

määrittää hankkeen maksimikustannukset jo tarjouspyynnössä. Suunnittelupai-

ne laatukilpailussa kohdistuu laadukkaisiin suunnitteluratkaisuihin ei niinkään 

hintaan. Kustannusten toteutumisen varmuutta pidetään kuitenkin erittäin hyvä-

nä laatukilpailussa juuri tilaajan asettaman maksihinnan takia. Kustannusvar-

muus voi kuitenkin heiketä heikon tavoitteenasettelun takia.  (Peltonen – Kiiras 

1998, 56-59.)  

 

Urakoitsija, suunnittelijat ja aliurakoitsijat voivat muodostaa yhteistyöverkon, 

joka mahdollisesti voi johtaa innovatiivisempiin ratkaisuihin laatupainotteisessa 

SR-urakassa. Tieto hankkeen tavoitteista kulkee tarjousryhmän kautta aliura-

koitsijoille. Ranskassa on korostettu tarjousryhmän yhdenvertaisuutta ja yhteis-

työtä siten, että kaikki tarjousryhmään kuuluvat allekirjoittavat urakkasopimuk-

sen. Rakennuttajan etuna SR-urakoissa on tiedonsiirto vain yhdelle sopimus-

kumppanille. (Pernu 1998, 39-40; Kuva 11.) 
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KUVA 11. Tiedonsiirto laatupainotteisessa SR-urakassa (Pernu 1998, 39) 

 

Hintapainotteisessa SR-urakassa hinta ratkaisee eli käytännössä halvimman 

tarjoushinnan esittänyt tarjousryhmä voittaa urakkakilpailun. Tarjousryhmän 

esittämän tarjouksen tulee kuitenkin täyttää laadullisesti esitetyt minimitavoit-

teet. Tämä nopeuttaa hankkeen läpivienti aikaa, koska asiantuntijaryhmän on 

helpompi valita sopivin tarjous kuin laatupainotteisessa SR-urakassa. Hintapai-

notteisessa SR-urakassa aikataulun varmuutta voidaan siis pitää hyvänä. (Pel-

tonen – Kiiras 1998, 50-54.) 

Kustannuksiltaan hintapainotteinen SR-urakka on melko varma, koska jo tar-

jousvaiheessa hinta ratkaisee. Laadulliset seikat kuitenkin jäävät tällöin taka-

alalle ja suunnittelijoiden tulee mahdollisesti huomioida urakoitsijan taloudelliset 

edut laadun kustannukselle. (Peltonen – Kiiras 1998, 61.) Suurissa hankkeissa 

hintapainotteista SR-urakkaa käytettäessä hankkeen hintataso voi nousta ura-

koitsijan riskivarauksen kasvaessa, mutta pienissä hankkeissa tämä urakka-

muoto on toimiva urakoitsijan alhaisen kustannusvastuun ja hankkeen helpon 

organisoinnin vuoksi. (Peltonen – Kiiras 1998, 78-80.) 



 

 37 

Hintapainotteisessa SR-urakassa rakennuttajan ja suunnittelijoiden yhteistyö 

etääntyy, jolloin laadun tuottaminen perustuu lähinnä urakoitsijan kustannuspe-

rusteisiin. (Kuva 12.)  

 

KUVA 12. Tiedonsiirto hintapainotteisessa SR-urakassa (Pernu 1998, 40) 

 

Edullisuuspainotteinen SR-urakka on kahden edellisen suunnittelua sisältä-

vän urakkamuodon yhdistelmä, jossa sekä laatua että hintaa arvioidaan erilais-

ten arvoanalyysien perusteella. (Pernu 1998, 19.) 

Yleisesti suunnittelun sisältävät toteutusmuodot sopivat parhaiten pienempiin 

rutiinikohteisiin, joissa tilaajan on helppo määritellä hankkeelle asetettavat vaa-

timukset ja tavoitteet. Isommissa hankkeissa toteutusmuodon käyttö voi aiheut-

taa hankaluuksia. Pienten resurssien organisaatioille suunnittelua sisältävät 

toteutusmuodot sopivat hyvin, koska suunnittelunohjausvastuu on urakoitsijalla.  

(Peltonen – Kiiras 1998, 75-80, 82.) 

Suunnittelun sisältävissä toteutusmuodoissa rakennuttaja voi kuitenkin ottaa 

osan suunnitteluvastuusta itselleen jollain tätä toteutusmuotoa kutsutaan tek-
nisten ratkaisujen urakaksi. Rakennuttajalla on tällöin vastuu hankkeen han-

ke- ja yleissuunnittelusta ja urakoitsijan vastuulle jää jokin tietty osakokonaisuus 

esimerkiksi LVIS-tekniset ratkaisut sekä rakennustyö. (Pernu 1998, 17.) 
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Sopimussuhteet teknisten ratkaisujen urakassa ovat hyvin samanlaiset kuin 

muissakin suunnittelun sisältävissä toteutusmuodoissa. (Peltonen – Kiiras 1998, 

16; Kuva 13.) 

 
KUVA 13. Sopimussuhteet teknisten ratkaisujen urakassa (Peltonen – Kiiras 

1998, 16) 

 

Teknisten ratkaisujen urakka on mahdollista muodostaa melkein kaikista ole-

massa olevista toteutusmuodoista liittämällä teknisten ratkaisujen suunnittelu 

rakennusurakkaan.  (Pernu ym. 1999, 43.)  

Teknisten ratkaisujen urakassa aliurakoitsijoiden kokemus tuodaan lähellä ra-

kennuttajan päätöksentekoa. Näin myös aliurakoitsijat ovat tietoisia valittujen 

ratkaisujen perusteista, jolla voi olla suuri merkitys valmiin rakennuksen laatuun. 

Erona muihin suunnittelun sisältäviin urakoihin on, että arkkitehti siirtyy raken-

nuttajan palvelukseen.  (Pernu 1998, 41; Kuva 14.) 
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KUVA 14. Tiedonsiirto teknisten ratkaisujen urakassa (Pernu 1998, 41)  

3.4 Osaurakkamuodot ja niiden ominaisuudet 

Osaurakkamuodoista voidaan käyttää myös nimitystä projektinjohtomallit, joka 

kuvaa hieman selvemmin näitä toteutusmuotoja. Osaurakkamuodoissa tilaaja 

asettaa projektille hankekohtaisen projektinjohto-organisaation, joka korvaa 

pääurakoitsijan roolin. Tilaaja säilyttää vastuun suunnitelmista ja päätösvallasta 

itsellään koko hankkeen ajan, vaikka projektia johdetaan tilaajan sekä projektin-

johtototeuttajan tiiviinä yhteistyönä. Yhteistyön tavoitteena on saattaa raken-

nushanke onnistuneesti sille asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti 

loppuun. Osaurakkamuodoissa rakennustyöt jaetaan pienempiin osiin ja teete-

tään lukuisina osaurakoina ja toimituksina. (Peltonen – Kiiras 1998, 17.) 

Osaurakoinnin toteutusmuodon määrittää suunnittelu- ja hankintavastuun päät-

tämisen jälkeen päätös projektinjohtajan vastuun suuruudesta. Rakennuttaja voi 

säilyttää vastuun kokonaan itsellään, siirtää konsulttivastuuta yhteisorganisaati-

on sisällä tai siirtää vastuu urakoinnista kokonaan pj-urakoitsijalle. Osaurakka-

muodot voidaan siis jakaa vastuiden mukaan kolmeen eri toteutusmuotoon jot-

ka ovat projektinjohtorakennuttaminen, projektinjohtopalvelu (projektinjohtokon-

sultointi) ja projektinjohtourakointi.  (Pernu 1998, 22-23; Kuva 15.) 
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KUVA 15. Sopimussuhteet osaurakkamuodoissa (Peltonen – Kiiras 1998, 18) 

 

Tärkeintä näiden kolmen toteutusmuodon eroissa on pj-tehtävien, työmaan joh-

tovelvollisuuden sekä rakennustyön vastuiden jakaantuminen (RT 16-10906. 

2007, 1; Taulukko 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 2. Vastuiden jakautuminen (Mukailtu RT 16-10906. 2007) 
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Osaurakkamuodoissa aikataulusäästöt syntyvät, kun suunnittelu ja rakennustyö 

voidaan limittää. Projektinjohto-organisaation ohjaamaa suunnittelua ja raken-

tamista pystytään rytmittämään, kun tarvittavat materiaalihankinnat ja osaurakat 

suoritetaan vasta tiettyjen suunnitelmien valmistuttua. Rakennustyöt voidaan 

siis käynnistää jo alustavien suunnitelmien pohjalta. Hankkeen suunnittelu ja 

erilaiset hankinnat jatkuvat ja jakautuvat tasaisesti melkein koko rakentamiseen 

käytetyn ajan läpi. Täten muissa toteutusmuodoissa tapahtuva urakoitsijan tar-

jouslaskentavaihe voidaan jättää väliin. Aikataulun varmuus osaurakoinnissa on 

paljon kiinni suunnitteluaikataulun pitävyydestä. Jos jonkin tietyn osaurakan 

suunnittelu viivästyy, rakennustyöt voidaan aloittaa myöhässä ja tällöin toden-

näköisesti seuraavatkin vaiheet viivästyvät. Sama riski on myös olemassa 

osaurakoiden työn pitkittyessä. Mahdollisten viiveiden kirimiseen on kuitenkin 

mahdollisuus muuttamalla osaurakoiden limityksiä tai niiden kokoa. Onnistumi-

seen tarvitaan toimivaa aikataulun ohjausta. Tilaajalla on kuitenkin mahdollisuus 

alistaa suunnittelu projektinjohtourakoitsijalle, jonka vastuulle aikataulutus tällöin 

siirtyy. (Peltonen – Kiiras 1998, 51-53.)  
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Osaurakointimuodoissa voidaan saavuttaa kustannussäästöjä rakennustyön ja 

suunnittelun limittyessä. Hankintojen porrastuessa rakennusvaiheen aikana se-

kä suunnittelun jatkuessa lähes koko hankkeen läpi voi tilaaja ohjata suunnitte-

lua ja rakennustyötä kustannustehokkaampaan suuntaan käyttäen apuna pj-

toteuttajan kokemusta ja tietotaitoa. Sopivan pieniin osiin pilkotut osaurakat vä-

hentävät myös urakoitsijoiden tarvetta laskea tarjouksiinsa mukaan kohtuutto-

man suuria riskivarauksia, mikä yhdessä lyhyen kokonaisaikataulun kanssa tuo 

säästöjä hankkeen kiinteissä kuluissa. Hankkeen lopulliset kustannukset selviä-

vät tilaajalle vasta melkein hankkeen lopussa, mutta yhdessä pj-toteuttajan 

kanssa kustannuksia voidaan ennakoida vertaamalla niitä hankesuunnitelmas-

sa esitettyyn budjettiin hyvissä ajoin. Mahdollisiin ylityksiin voidaan reagoida 

muuttamalla hankintojen sisältöä sekä laajuutta. (Peltonen – Kiiras 1998, 57-

59.) Suunnitelmien muutokset eivät aiheuta lisäkustannuksia osaurakoinnissa 

elleivät ne koske sovittua urakkaa (Pernu 1998, 50). 

Suunnitteluratkaisujen laatu osaurakointimuodoissa on yleisesti hyvä, sillä pro-

jektinjohtototeuttajan asiantuntemus on käytössä jo hankkeen alkuvaiheissa. 

Huolella tehty hankesuunnitelma määrittää melko tarkasti hankkeen tavoitehin-

nan ja sitä kautta suunnittelulle saadaan lisää aikaa ja suunnitelmia on mahdol-

lista kehittää läpi hankkeen. Huolellisella luonnossuunnittelulla vältytään virheil-

tä ja ristiriidoilta. Urakoiden valvonnalla on kuitenkin suuri merkitys ja onnistu-

minen siinä vaatii osaavaa projektinjohto-organisaatiota. (Peltonen – Kiiras 

1998, 62-64.)  

Tilaajan kannalta osaurakkamuodot voivat olla töiseviä muihin toteutusmuotoi-

hin verrattuna. Suunnittelun ohjaus ja suunnittelu ylipäätään on tilaajalle työläs-

tä, koska sitä suoritetaan läpi hankkeen. Suurin työ tilaajan kannalta kuitenkin 

osaurakoiden hyväksymisessä ja niihin liittyvässä päätöksenteossa. (Peltonen – 

Kiiras 1998, 67.) Tilaajan pienet resurssit eivät silti estä käyttämästä osaurak-

kamuotoja, koska pj-toteuttaja luovuttaa hankkeelle tarvittavan henkilöstön.  

(Peltonen – Kiiras 1998, 82.) 

Osaurakkamuodoissa tilaajan kannalta olennaista on hyvät mahdollisuudet vai-

kuttaa suunnitelmiin ja kustannuksiin rakentamisvaiheen aikana. Tiedonsiirto-
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ketjun lyhyys on myös tilaajalle ja koko hankkeen yhteistyölle merkittävä etu. 

Tiedonsiirrossa ei ole välivaiheita ja päätöksenteko tapahtuu aina tilaajan aset-

taman pj-organisaation ja suunnittelijoiden tai osaurakoitsijoiden välillä. (Pernu 

1998, 38; Kuva 16.)  

 

KUVA 16. Tiedonsiirto osaurakkamuodoissa  (Pernu 1998, 38) 

 

Noususuhdanteen aikana osaurakkamuotojen tarjoushalukkuus saadaan pysy-

mään muita toteutusmuotoja parempana laajalla kilpailuttamisella sekä pienien 

ja lyhytkestoisien osaurakoiden riskivaraus pysyy matalana. Osaurakkamuo-

doissa on mahdollista ajoittaa hankinnat suhdannetilanteeltaan edullisempaan 

ajankohtaan. Suhdannemuutosten ennustaminen on hankalaa, mutta jos hinto-

jen odotetaan laskevan, saattaa olla järkevää viivyttää hankintoja tekemällä 

osaurakkakyselyt mahdollisimman myöhään. Hintojen taas noustessa saattaa 

olla edullista kiinnittää urakkahinta SR-muodon avulla. (Peltonen – Kiiras 1998, 

72.) 

Projektinjohtorakennuttamisessa suunnittelu- ja hankintasopimukset tehdään 

tilaajan nimiin. Projektinjohdon tehtäviä voi suorittaa tilaaja itse tai erillinen ra-

kennuttaja- tai pj-konsultti, jonka sopimusehtona käytetään KSE:tä. Työmaan 

johtovelvollisuus säilyy kuitenkin tilaajalla, ellei sitä suoriteta erillisenä hankinta-

na, kuten muitakin rakennustöitä. Rakennustöitä suorittavien osaurakoitsijoiden 
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kanssa sopimusehtoina käytetään YSE:ä. Julkisen hankintayksikön toimiessa 

tilaajana tulee tilaajan nimiin tehtävissä hankinnoissa seurata julkisten hankinto-

jen hankintamenettelyä, mikä voi hidastaa osahankintoja. Lisäksi moninaiset 

sopimussuhteet saattavat aiheuttaa ongelmia muun muassa takuuajan vastuis-

sa. (Taulukko 2.) 

Projektinjohtopalvelu eroaa edellisestä siten, että työmaan johtovelvollisuudet 

kuuluvat pj-konsultille. Projektinjohtopalvelua ostettaessa noudatetaan jälleen 

KSE:tä. Julkisella puolella tilaajan nimiin tehtäviin osahankintoihin liittyvät pää-

tökset voivat olla edelleen hitaita johtuen lain mukaisesta julkisesta hankinta-

menettelystä. (Taulukko 2.) Projektinjohtopalvelun haasteena on pj-toteuttajan 

ja suunnittelijoiden vastuu laadusta, tilaajan vastatessa rakennustyöstä. Eduksi 

voidaan taas laskea eturistiriidoilta välttyminen, koska pj-konsultille ei aiheudu 

taloudellisia riskejä tavoitehinnan suhteen. (Peltonen – Kiiras 1998, 60, 62.) 

Projektinjohtourakassa osaurakat solmitaan pj-urakoitsijan nimiin aliurakoina, 

mutta suunnittelu- ja hankintavastuu säilyy kuitenkin rakennuttajalla. Projektin-

johtourakoitsija ohjaa hanketta käytännössä alusta loppuun vastaten aikataulu-

tuksesta ja suunnitteluratkaisujen laadukkaasta toteutumisesta hankintojen ja 

rakennustöiden etenemisen mukaisesti. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien 

yhteensovituksesta, jotka tilaaja kuitenkin hyväksyy ennen toteutusta. (RT 10-

10907. 2007.) 

Aikataulullisesti projektinjohtourakka ei poikkea juurikaan muista osaurakka-

muodoista. Pj-urakointiin kuuluva projektinjohtourakoitsijan valinta ja tavoitehin-

nan määrittäminen saattavat kuitenkin pidentää aikataulua verrattuna projektin-

johtopalveluun. (Peltonen – Kiiras 1998, 51.) 

Kustannusten tason ja varmuuden pj-urakoinnissa voidaan olettaa olevan hyvä 

sillä tilaaja voi hyödyntää projektinjohtourakoitsijan asiantuntemusta ja ohjata 

hanketta edullisempiin ratkaisuihin rakennusvaiheenkin aikana. Samasta syystä 

suunnitelmien laadun voidaan olettaa olevan hyvä. Projektinjohtourakoitsijalle 

maksetaan tavoitehinnan alittamisesta palkkio, joka lisää tämän intressiä pa-

nostaa kustannustenohjaukseen. (Peltonen – Kiiras 1998, 56-62.) 
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Projektinjohtourakoinnissa tilaaja voi määritellä työmääränsä itse pj-urakoitsijan 

asettamassa projektinjohto-organisaatiossa. Projektinjohtourakoitsijan vastuulla 

on lisä- ja muutostöiden teettäminen sekä tämä voidaan asettaa vastaamaan 

hankkeen ajallinen suorittaminen. (Peltonen – Kiiras 1998, 67.)    

Yleisesti osaurakkamuodot sopivat parhaiten laajuudeltaan suuriin ja haastaviin 

erikoiskohteisiin, kuten sairaaloihin tai monimutkaisiin ostoskeskuksiin. Suunnit-

telun ohjaus, rakentamisen ohjaus sekä rakennustyön pilkkominen pienempiin 

osiin luo paljon etuja tilaajalle vaikeissa ja suurissa rakennushankkeissa. (Pel-

tonen – Kiiras 1998, 77.) Pienissä ja rutiininomaisissa rakennushankkeissa 

osaurakkamuotoja on käytetty lähinnä korjaushankkeissa, joissa laitehankinnoil-

la on merkittävä vaikutus hankkeen aikatauluun. (Peltonen – Kiiras 1998, 76-

79.) 

3.5 Maksuperuste 

Toteutusmuodosta riippumatta tilaaja voi antaa työn suoritettavaksi eri maksu-

perusteella. Päätös maksuperusteen valinnasta on osa toteutusmuotoon liitty-

vää päätöksentekoa. Maksuperuste jaetaan kahteen eri kategoriaan, jotka ovat 

suoriteperusteinen maksutapa sekä kustannusperusteinen maksutapa. Molem-

mat voidaan jakaa vielä kahteen pienempään osaan, jotka ovat suoriteperus-

teissa maksutavassa kokonaishinta- ja yksikköhintaurakka sekä kustannuspe-

rusteisessa maksutavassa tavoitehinta- ja laskutyöurakka. Kustannusperustei-

sissa määritystavoissa urakoitsija saa maksun työ- ja hankintakustannusten 

perusteella, kun taas suoriteperusteisissa määritystavoissa urakoitsija saa kor-

vauksen kokonaissuorituksen tai suoritusyksikköjen mukaan. (Peltonen – Kiiras 

1998, 20; Kuva 17.) 

Kokonaishintaurakassa urakoitsija sitoutuu suorittamaan rakennustyön urak-

ka-asiakirjojen mukaisesti etukäteen laskemallaan kiinteällä kokonaishinnalla. 

Sovittu kokonaishinta maksetaan urakoitsijalle osissa työn edistymisen mukaan, 

jolloin useimmat rakentamiseen liittyvät riskit, kuten määrämittauksen virheet, 

jäävät urakoitsijalle. Tarvittavat lisä- ja muutostyöt korvataan sopimuksen mu-

kaan sovitella tavalla. (Kankainen ym. 2001a, 45.) 
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Yksikköhintaurakassa tilaajan urakoitsijan kanssa tekemä sopimus perustuu 

täsmällisillä yksiköillä laskettuun työsuoritusten toteutukseen, josta urakoitsija 

antaa kiinteän tarjouksen. Tarjousvaiheessa töiden lopullisia määriä ei tarvitse 

vielä tietää, mutta suunnitelmista on käytävä ilmi tekotapa, yleiset olosuhteet ja 

kohteen arvioitu laajuus, jotta urakoitsija pystyy antamaan tarjoushinnan. (Kan-

kainen ym. 2001a, 45.) 

Laskutyöurakassa tilaaja maksaa rakennustyöstä aiheutuvat kustannukset 

siinä järjestyksessä, kun ne syntyvät. Kustannusriskit kohdistuvat ainoastaan 

tilaajaan ja hankkeen kokonaishinta selviää vasta työn valmistuttua. Lisäksi 

urakoitsija on velvollinen työn johtamisesta palkkiota vastaan. (Peltonen – Kiiras 

1998, 20.) 

Tavoitehintaurakassa tilaaja maksaa työsuorituksesta samalla tavalla kuin 

laskutyöurakassakin. Lisäksi työlle on määritelty tavoitehinta, jonka alittamisesta 

tilaaja maksaa urakoitsijalle palkkion. Jos hankkeen kokonaiskustannukset ylit-

tävät tavoitehinnan, on urakoitsija velvollinen vastaamaan ylittävistä kustannuk-

sista tilaajalle sovitussa suhteessa. Työsuoritukselle voidaan myös asettaa kat-

tohinta, joka toimii enimmäishintana, minkä tilaaja maksaa urakoitsijalle. Tavoi-

tehintaurakka voidaan ajatella kokonaishintaurakan ja laskutyöurakan välimuo-

tona, jossa kustannusriski on jakautunut tasaisesti tilaajan ja urakoitsijan kes-

ken. Tilaajan kannalta tavoitehintaurakka voi olla laskutyöurakkaa parempi vaih-

toehto, jos tavoitehinta ja kattohinta voidaan määrittää sopimuksentekovaihees-

sa.  (Peltonen – Kiiras 1998, 20-21.)  
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KUVA 17. Maksuperuste (Peltonen – Kiiras 1998, 21) 

3.6 Julkinen hankintalaki 

Julkinen hankintalaki koskee muun muassa valtion, kuntien ja kuntayhtymien 

viranomaisia sekä kuntien liikelaitoksia. Näitä kaikkia voidaan kutsua hankin-

tayksiköiksi. Lain mukaan hankintayksiköiden tekemät hankinnat tulee suorittaa 

siten, että ne ovat mahdollisimman taloudellisia ja suunnitelmallisia kokonai-

suuksia. Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää kuutta eri menettelytapaa, 

jotka ovat avoin menettely, rajoitettu menettely, neuvottelumenettely, kilpailulli-

nen menettely, suorahankinta sekä puitejärjestely. Hankintalaki kuitenkin edel-

lyttää, että ensisijaisesti käytetään joko avointa menettelyä tai rajoitettua menet-

telyä. (Suomen säädöskokoelma 348/2007.) 
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4 LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS 

Liikelaitos Oulun Tilakeskus (OTK) on Oulun Kaupungin sisäisenä liikelaitokse-

na toimiva asiantuntijaorganisaatio. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää yllä-

pitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallin-

tokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisraken-

nuskohteet. (Vuosikertomus 2014. 2015.) 

Valtaosa suunnittelutyöstä ostetaan yksityisiltä konsulttitoimistoilta, kuten myös 

osa rakennuttamistehtävistä. Oulun Tilakeskuksen toiminnan keskeisimpänä 

tavoitteena on järjestää pääasiakkaille eli Oulun Kaupungin hallintokunnille ter-

veelliset, turvalliset ja toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Lisäksi tär-

keinä tavoitteina ovat hyvä palvelu ja taloudellisuus. OTK myös huolehtii hallin-

noimansa rakennusomaisuuden arvon säilyttämisestä ja kaupunkikuvan kehit-

tämisestä. Vuoden 2014 lopussa Tilakeskuksen hallinnoimia kiinteistöjä oli yli 

600 ja niiden laajuus oli yhteensä noin 877 000 bm2. Oulun Tilakeskuksen liike-

vaihto oli vuonna 2014 107,1 miljoona euroa. (Vuosikertomus 2014. 2015.) 

Oulun Tilakeskus on toiminut liikelaitoksena vuodesta 2008 lähtien ja tällä het-

kellä työntekijöitä on noin 52 henkilöä. Tilakeskuksen organisaatio on jaettu 

kolmeen pääryhmään, jotka ovat hankekehitys ja rakennuttaminen, omaisuuden 

hallinta sekä tilavuokraus. Neljä muuta ryhmää toimivat pääryhmien ohella asi-

antuntijoina ja tukitehtävissä. (Kuva 18; Huhtala 2015.)  



 

 49 

 
KUVA 18. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen organisaatio (Oulun Tilakeskus or-

ganisaatio) 

4.1 Rakennuttaminen Liikelaitos Oulun Tilakeskuksessa 

OTK:n rakennuttamisesta vastaa rakennuttajapäällikön johtama Hankekehitys 

ja rakennuttaminen -tiimi. Rakennuttamisprosessit Tilakeskuksessa on jaettu 

kahteen eri prosessiin, jotka ovat uudisrakennuttaminen sekä lisä- ja korjausra-

kennuttaminen. Vuoden 2014 loppuun mennessä uudisrakennushankkeina 

valmistuivat Haukiputaan yläkoulu, Kastellin monitoimitalo ja Yli-Iin koulu. 

Isoimpina peruskorjaushankkeina vuonna 2014 valmistuivat Hiirosenkoti, Kon-

tinkaan vanha sairaala sekä Terva-Toppilan koulu laajennuksineen. Erilaisia 

Tilakeskuksen omarahoitteisia korjausrakentamisinvestointeja toteutettiin yh-

teensä 32 kappaletta vuoden 2014 loppuun mennessä. Näistä laajuudeltaan ja 

kustannuksiltaan merkittävimpiä olivat muun muassa Rajakylän koulu, Myllyojan 

ala-aste sekä Pohjankartano. Korjaushankkeet koskevat yleensä kohteiden ta-

lotekniikan modernisointia ja rakenteellisia korjauksia. (Vuosikertomus 2014. 

2015.) 

Vuoden 2014 aikana OTK käytti 40,2 miljoonaa euroa uusien palvelutilojen ra-

kentamiseen sekä jo olemassa olevan rakennuskannan korjausinvestointeihin 

(Vuosikertomus 2014. 2015). Yleisesti Tilakeskuksen hankkeissa käytetty urak-

kamuoto on ollut jaettu-urakka.  
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Tilakeskuksen rakennuttamisprosessit, niin uudisrakennuttaminen kuin lisä- ja 

korjausrakennuttaminen, kulkevat samalla kaavalla kuin kuvassa 1 sivulla 15 on 

esitetty. Erona näihin kahteen prosessin on se, että uudisrakentamishankkeissa 

tarveselvitystä johtaa käyttäjähallintokuntien edustaja muun työryhmän koostu-

essa OTK:n ja hallintokuntien edustajista sekä tarvittaessa ulkopuolisista asian-

tuntijoista. Apulaiskaupunginjohtaja tekee lopullisen päätöksen tarveselvityksen 

jatkotoimista. Lisä- ja korjausrakennuttamisen tarveselvitys suoritetaan Tilakes-

kuksen sisäisellä tarveselvityksellä. (Huhtala 2015.) 

Tarveselvityksen tarkoituksena on selvittää käyttäjän tarpeet sekä arvioida ra-

kennuksen kuntoa. Kaikki tarveselvitykset eivät kuitenkaan johda suoraan han-

kesuunnitteluvaiheeseen vaan hankkeet priorisoidaan vuosittaisen perusparan-

nusohjelman määrärahojen mukaan. Tällöin tarveselvityksen ja hankesuunnitte-

lun välinen viive voi olla useita vuosia, mikä yleensä johtaa tarveselvityksen 

vanhenemiseen. Hankkeiden priorisointi suoritetaan aina turvallisuus ja terveys 

edellä. Lisäksi perusparannusohjelmaan vaikuttavat edellisien vuosien jatkuvat 

hankkeet, jotka kuuluvat seuraavan vuoden ohjelmaan automaattisesti. (Huhta-

la 2015.) 

Tehdyn tarveselvityksen pohjalta hyväksytyt hankkeet etenevät hankesuunnitte-

luvaiheeseen. Hankesuunnittelussa kohteella määritellään sen aikataulu, toi-

minnalliset tavoitteet ja tavoitehinta. Hankesuunnittelusta vastaa Tilakeskuksen 

organisaatiosta nimetty projektipäällikkö. (Huhtala 2015.) 

Rakennussuunnittelu suoritetaan Tilakeskuksen valitsemien suunnittelijoiden ja 

hallintokunnan edustajien kesken. Rakennussuunnitteluvaiheeseen kuuluvien 

luonnossuunnittelun ja toteutussuunnittelun tuotoksia arvioivat käyttäjät sekä 

viranomaiset ennen varsinaisten toteutuspiirustusten laatimista. Toteutuspiirus-

ten laadinnan yhteydessä laaditaan myös urakka-asiakirjat, joista ilmenevät 

hankkeen laajuus, sisältö sekä kustannukset. (Huhtala 2015.) 

Itse kohteen rakentaminen aloitetaan aina valmistelulla, johon kuuluu muun 

muassa urakoitsijoiden valitseminen. Yleinen tapa on ollut, että urakoitsijat kil-

pailutetaan hinnan perusteellä noudattaen julkista hankintalakia. Pelkän hinnan 

perusteella kilpailutus ei kuitenkaan ole se järkevin tapa, koska silloin yleensä 
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laatu kärsii ja kustannukset voivat nousta hankkeen loppuvaiheessa. Kilpailu-

tukseen onkin lähitulevaisuudessa tulossa muutoksia ja laatuun pyritään panos-

tamaan entistä enemmän. Urakkamuotona Tilakeskuksella on pääsääntöisesti 

ollut käytössä jaettu urakka. Urakoitsijat rakentavat kohteen suunnitelmien mu-

kaisesti ja toteutuksen laatua ja edistymistä valvovat hankkeen projektipäällikkö 

sekä erikseen nimetyt valvojat. (Huhtala 2015.) 

Vastaanottoprosessiin kuuluvat normaalit tarkastustoimenpiteet, joissa kirjataan 

ylös havaitut puutteet ja virheet. Vastaanottoprosessi on yleensä kaksivaihei-

nen. Tarkoituksena on, että urakoitsijan on mahdollista korjata havaitut puutteet 

ja virheet ennen varsinaista vastaanottokokousta. Tarvittaessa kuitenkin voi-

daan pitää jälkitarkastuksia. Takuuaikana voidaan myös tehdä havaintoja puut-

teista ja virheistä, jotka käsitellään ja korjataan takuutarkastuskokouksen yhtey-

dessä. Takuuaikana myös seurataan rakennuksen taloteknisten järjestelmien 

toimintaa ja tarvittaessa tehdään säätöjä. (Huhtala 2015.) 

4.2 Rakennuttamisen ongelmat 

Rakentaminen ja rakennuttaminen sisältää aina riskejä. Kun riskiä ei estetä en-

nakoivalla toiminnalla muodostuu siitä ongelma. Vuoden 2014 alussa Oulun 

Tilakeskukselle valmistunut diplomityö (Niemikorpi 2014) haastatteluineen osoit-

taa selkeitä ongelmia ja kehittämisideoita rakennuttamisprosessissa. Jatko-

haastattelujen perusteella huomattiin, ettei tilanne ole reilun vuoden aikana hir-

veästi muuttunut. 

Tämän hetkiset ongelmat keskittyvät suurimmaksi osaksi suunnittelu- sekä ra-

kentamisvaiheeseen. Rakentamisvaiheen aikana havaitut ongelmat yleensä 

kuitenkin konkretisoituvat vasta vastaan- ja käyttöönoton yhteydessä. (Niemi-

korpi 2014; Keränen 2015.)   

Suunnitteluvaiheen ongelmia ovat mm. 

• yhteistyön puute suunnittelutiimin jäsenten välillä 

• suunnitelmien ristiriitaisuus, joka konkretisoituu rakentamisen aikana li-

sä- ja muutostöinä 

• pääsuunnittelijan tehtävien toteutuminen 
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• käyttäjä ei tunne suunnittelua ja täten ei osaa vaikuttaa suunnitelmiin 

• urakoitsijan näkemysten huomiointi suunnitteluvaiheessa. 

Rakentamisvaiheen ongelmia ovat mm. 

• yhteistyön puute, urakoitsijoiden valinta erikseen hinnan perusteella 

(jaettu urakka) 

• ”lisä- ja muutostyötehtailu” (johtuu huonosta suunnittelusta) 

• korjausrakentamisessa esiintyvät yllätykset (johtuvat vanhoista piirrus-

tuksista) 

• työmaan hallinnan puutteellisuus (valvonnan riittämättömyys) 

• käyttäjän aiheuttamat suunnittelumuutokset rakentamisen aikana (yllät-

täviä kustannuksia). 

Vastaan- ja käyttöönoton ongelmia ovat mm. 

• kohteen vastaanotto pitkillä virhe- ja puutelistoilla 

• puutteelliset käytönopastukset 

• loppukuvien saanti urakoitsijalta vaikeaa 

• päätoteuttajaa on vaikea saada huolehtimaan velvollisuuksistaan 

• pitämättömät/puutteelliset tarkastukset rakentamisvaiheen aikana. 

(Niemikorpi 2014; Keränen 2015.)   

Havaituista ongelmista rakennushankkeen eri vaiheissa käy ilmi selkeitä kohtia, 

jotka toistuvat jokaisessa vaiheessa. Yhteistyön ja valvonnan puute suunnittelu- 

sekä rakentamisvaiheissa heijastuvat suoraan vaiheeseen, jossa valmis ja vir-

heetön kohde tulisi luovuttaa käyttäjälle. Valvonnan tehostaminen, selkeät teh-

tävien ja vastuiden jaot, yhteistyön lisääminen käyttäen muutakin kuin jaettua 

urakkaa sekä edellisistä hankkeista oppiminen systemaattisen dokumentoinnin 

ja ennakoinnin avulla voisivat vähentää tämän hetkisten ongelmien syntyä. 

4.3 Rakentamisen valvonta 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan perusvastuu rakentamisessa ja rakenta-

misesta koskevien määräysten suorittamisessa on rakennushankkeeseen ryh-

tyvällä eli rakennuttajalla (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999). Määräysten 
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suorittamisvastuun lisäksi rakennuttajan on myös huolehdittava rakennustyön 

riittävästä valvonnasta. Rakennuttajan on mahdollista suorittaa valvontaa oma-

na työnään tai teettää se kokonaan tai osittain ulkopuolisella yrityksellä. (Jun-

nonen 2012.) 

Työmaavalvonnan tavoitteet voidaan yleisesti jakaa kahteen tärkeään pääta-

voitteeseen. Valvonnan ensimmäinen päätavoite on tuotantolaadun sopimuk-

senmukaisuuden varmistaminen. Sopimuksenmukaisuus varmistuu, kun raken-

nustyössä noudatetaan viranomaismääräyksiä, hyvää rakennustapaa, lakeja ja 

normeja sekä kun työn lopputulos vastaa sopimuksen teknisissä asiakirjoissa 

esitettyjä vaatimuksia. Valvonnan toinen päätavoite on ongelmien ja virheiden 

ennalta ehkäiseminen valvojan asiantuntemuksen avulla. Lisäksi valvonnassa 

on varmistettava rakennushankkeen valmistuminen suunnitellun aikataulun se-

kä kustannusarvion mukaan. (Junnonen 2012.)  

Valvonnan päätavoitteiden toteutumisen kannalta äärimmäisen tärkeää on eri 

osapuolten välinen kitkaton yhteistyö. Valvonnan päällimmäinen tarkoitus on 

suojella rakennuttajan omia intressejä. (Junnonen 2012.) 

Rakennustyön valvojalle ei ole asetettu lainsäädännöllisiä pätevyyksiä, mutta 

rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE) edellyttävät valvojalta tiettyä am-

mattipätevyyttä ja kokemusta.  (Junnonen 2012.)     

Liikelaitos Oulun Tilakeskus suorittaa työmaavalvontaa omana työnä sekä ulko-

puolisilta yrityksiltä ostettuina palveluina. Hankkeen projektipäällikkö valvoo työ-

suorituksen sopimuksenmukaista toteutumista ja toimii samalla hankkeen tur-

vallisuuskoordinaattorina. Hankkeelle on myös aina nimetty muitakin valvojia 

erityisesti valvomaan sähkö- sekä LVIA-töitä. Näissä tapauksissa yleensä 

suunnittelijat toimivat myös valvojan asemassa, ellei oman organisaation talo-

tekniikkapalvelujen asiantuntijoita ole mahdollista käyttää kyseisessä hank-

keessa. Suunnittelijoiden valvontatehtäviin kuuluvat suunnitelmien toteutumisen 

seuranta ja suunnitelmia täydentävien ohjeiden anto. (Keränen 2015.) 

Ulkopuolista yritystä eli konsulttia käytettäessä Tilakeskus noudattaa yleisesti 

konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE). Talonrakennustyön työmaaval-



 

 54 

vonnan tehtäväluettelo määrittelee valvojan tehtävät ja valvontatyön suoritusta-

van, mutta selkeää vastuunjakoa tai valvontavelvollisuutta valvojan kilpailutus-

vaiheessa ei ole Tilakeskuksen toimesta määritelty tarkasti. Lisäksi konsulttia 

käytettäessä valvonta yleensä ostetaan tuntiperusteisena vasta, kun rakennus-

työ on jo aloitettu. (Keränen 2015.)   

Hankkeesta haluttavaa dokumentaatiota ja sen määrää ei myöskään ole määri-

telty. Tarpeeksi kattava ja tulevaisuuden hankkeiden kannalta tärkeä dokumen-

tointi kuvien, raporttien ja muun dokumentaation osalta on täten jäänyt puutteel-

liseksi. Hankkeissa ilmenneistä ongelmista ja virheistä ei tällöin kestävän kehi-

tyksen tavoitteiden mukaan kyetä hyödyntämään oppimiseen vaadittavaa po-

tentiaalia. Edellisistä hankkeista pitäisi pyrkiä saamaan mahdollisimman paljon 

systemaattista dokumentaatiota kehittämään etenkin Tilakeskuksen omana työ-

nä suorittamaa valvontaa tulevaisuuden hankkeissa. (Keränen 2015.)  
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5 RAKENNUSHANKKEEN VALVONTASUUNNITELMA 

Valvontasuunnitelma on hankkeeseen ryhtyvän eli yleensä rakennuttajan itse 

laatima tai laadituttama hankekohtainen asiakirja, jossa on esitetty rakennustöi-

den valvontaan oleellisesti liittyvät asiat. Valvontasuunnitelman päätarkoitus on 

saada valvonta mahdollisimman tehokkaaksi ja suunnitelmalliseksi. Valvonta-

suunnitelmassa projektin sisäiset vastuut ja tehtävänjaot tulevat läpikäydyiksi ja 

samalla suunnitelmaa täydennettäessä joudutaan huolellisesti perehtymään 

urakkaan liittyviin asiakirjoihin. (Keränen 2015.) 

Tilaajan, eli tässä tapauksessa Oulun Tilakeskuksen, kannalta valvontasuunni-

telman tarkoituksena on, että valvonta kohdistetaan rakennushankkeen ominai-

suuksien mukaan ja että tilaaja saa laadukkaan työn lopputuloksen maksuaan 

vastaan. (Keränen 2015.) 

Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle laaditun valvontasuunnitelman tarkoituksena 

oli tehostaa ja kehittää organisaation rakennushankkeiden valvontaa. Valvonta-

suunnitelma laadittiin käyttäen apuna Haahtela Rakennuttamistiedon valmista 

valvontasuunnitelmaluonnosta. Suunnitelma laadittiin Excel-pohjaisena, joten 

sen käyttö on yksinkertaista ja suunnitelmaa voi tarpeen vaatiessa helposti 

muokata. Valvontasuunnitelmaan on sisällytetty RT-korttien 16-11121 (Talonra-

kennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo) ja 16-11123 (Talotekniikkatöiden 

valvonnan tehtäväluettelo) esittämät tehtäväluettelot ja niitä pyrittiin tarkastele-

maan tarkemmin. 

Valmista valvontasuunnitelmaa voidaan käyttää valvontatyön tarjouspyynnön 

liitteenä, arvioitaessa valvontatyön määrää sekä selkeyttämään valvontavelvol-

lisuuksia ja valvonnalta haluttavaa dokumentointia. 

5.1 Valvontasuunnitelman rakenne 

Opinnäytetyössä laadittu valvontasuunnitelma koostuu 15 eri valvonnan koh-

teesta, jotka on eroteltu toisistaan Excel-taulukon välilehdille. Jokainen kohta on 

tärkeä aina yleisvalvonnasta takuuajan valvontaan asti. Tavoitteena oli tehdä 

suunnitelma, joka olisi mahdollisimman kattava, mutta silti helppokäyttöinen ja 
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selkeä. Valvontasuunnitelmaa voidaan, ja varmasti tullaankin, muokkaamaan 

jatkossa Tilakeskuksen haluamalla tavalla. Tiettyjä valvonnan kohteita voidaan 

esimerkiksi yhdistää yhdeksi kohdaksi.  

Valvontasuunnitelman ensimmäinen välilehti on koko suunnitelman kansilehti, 

joka sisältää sisällysluettelon. Siinä kerrotaan hankkeen perustiedot, valvonnan 

tehtäväluettelot, valvontaa suorittavat tahot sekä valvonnan kohteet. (Kuva 19.) 

Luvuissa 5.1.1. – 5.1.15 kuvataan tarkemmin, mitä valvonnankohteet sisältävät. 

 

 
KUVA 19. Sisällysluettelo 

 

5.1.1 Yleisvalvonta 

Yleisvalvontaa suorittavat kaikki rakennushankkeelle nimetyt valvojat. Nimetty-

jen valvojien lisäksi suunnittelijat suorittavat työmaakokousten yhteydessä 

yleisvalvontaa. Yleisvalvontaan kuuluu paljon asiakirjojen tarkistamista ja mer-

kintöjen tekoa. Työmaapäiväkirjan merkinnät sekä päiväkirjan kuittaaminen kuu-

luvat keskeisesti valvojan yleisvalvonta tehtäviin. Tekniikan kehittyessä kuvien 

ottaminen tärkeistä työsuorituksista on noussut todella tärkeään rooliin valvojan 

yleisvalvonta tehtävissä. Etenkin peittyvistä rakenteista kuvien ottaminen on 

äärimmäisen tärkeää. 
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5.1.2 Hankinnat 

Yhdessä hankkeen projektipäällikön kanssa valvoja seuraa hankintojen kulkua. 

Tarjouspyyntöasiakirjojen sekä sopimusasiakirjojen tarkistaminen kuuluvat val-

vojan tehtäviin hankintojen osalta. LVIA- ja sähkötöiden valvojat hoitavat omaan 

alaansa liittyvät samat tarkastukset. Tarjouspyyntöasiakirjoista on tarkistettava, 

että niistä käyvät ilmi hankinnan sisältö, laajuus, laatu, hankinnan keskeiset eh-

dot sekä hankintamenettelyn vaiheet ja sisältö. 

Sopimusasiakirjoihin kuuluvat asiakirjat jaetaan kahteen kategoriaan. Näitä ovat 

kaupalliset asiakirjat sekä tekniset asiakirjat. Asiakirjojen tarkistamisesta voi-

daan sopia rakennuttajan edustajan sekä valvojan kanssa, kuka huolehtii mis-

täkin. Asiakirjojen pätevyysjärjestys määräytyy YSE:n mukaan. 

 Erillishankintojen osalta on mahdollista sopia, että konsultti vastaa niistä. Eten-

kin osaurakoinnissa valvojan tulee kiinnittää huomiota, että hankinnat tehdään 

ajallaan. Hankinnoista kuitenkin yleisesti vastaa projektipäällikkö, etenkin perin-

teisimmissä urakkamuodoissa. 

5.1.3 Ajanhallinta 

Ajallisella valvonnalla pyritään aina siihen, että työsuoritukset pysyvät aikatau-

lussaan. Aikataulussa pysyminen vaatii sitä, että tarvittavat työmaan hankinnat 

sekä suunnitelmat saapuvat ajallaan. Ilman aikataulussa pysyviä materiaalihan-

kintoja ja suunnitelmia urakka on jo lähtökohtaisesti jäljessä sille lasketusta 

yleisaikataulusta.  

Aikatauluviiveistä  tulee valvojan  ilmoittaa hankkeen projektipäällikölle välittö-

mästi ja selvitettävä viiveen syy. Viive on mahdollista kuroa umpeen, mutta se 

yleensä vaatii työntekijöiden lisäämistä työmaalla. Ennakkoon suunnitellut työ-

vaiheet helpottavat aikataulussa pysymistä ja tätä valvojan tulee keskeisesti 

vaatia ja seurata urakoitsijalta.  

5.1.4 Talous 

Rakennushankkeen taloudellisen valvonnan määrä riippuu osaksi hankkeen 

urakkamuodosta. Taloudellisen valvonnan tärkeänä elementtinä ovat muun 
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muassa vakuuksien tarkistaminen sekä vakuutuksien sopimuksenmukaisuus. 

Maksuerien hyväksyminen kuuluu myös valvojan tehtäviin hankkeen aikana. 

Laskut suoritetaan maksuerätaulukon mukaisista työsuoritteista, jotka valvoja 

hyväksyy allekirjoituksellaan ennen niiden lähettämistä tilaajalle. Suunnitelmien 

ristiriitaisuudesta tai puutteellisuudesta johtuvia lisä- ja muutostöitä ilmenee lä-

hes poikkeuksetta aina rakennushankkeiden aikana. Valvoja on velvollinen tar-

kastamaan lisä- ja muutostöiden tarpeellisuuden sekä niiden määrälaskennan 

ja hinnoittelun. Yleisesti kustannusvalvonta tarkoittaa, että valvojan tulee seura-

ta hankkeelle sovitun budjetin toteutumista.  

5.1.5 Raportointi 

Valvojan on tärkeää pitää tilaaja ajan tasalla hankkeen etenemisestä kaikilta 

osin. Työmaakäynneiltä tuotettavat kuvalliset raportit havainnollistavat työmaan 

tilanteen parhaiten. Työmaaraportointia valvoja voi suorittaa esimerkiksi kahden 

viikon sykleissä. Lisäksi valvojan tulee toimittaa kuukausiraportti jokaiselta työ-

maa-aikaiselta kalenterikuukaudelta.  

5.1.6 Suunnitelmat 

Valvoja olisi hyvä kiinnittää rakennushankkeeseen jo suunnitteluvaiheen aikana. 

Tällöin valvojan velvollisuuksiin kuuluva suunnitelmien tarkastaminen helpottuisi 

sekä lisä- ja muutostöiden määrä voisi mahdollisesti vähentyä. Lisäksi työmaa-

vaihettakin ajatellen valvojalla olisi paremmat lähtökohdat valvonnan toteuttami-

selle. (Taulukko 3.) 

TAULUKKO 3. Suunnitelmien tarkastaminen 
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5.1.7 Luvat ja ilmoitukset 

Rakennushankkeet sisältävät paljon erilaisia lupia ja ilmoituksia, joista valvoja 

on valvontavelvollinen. Lupien ja ilmoitusten toimituksesta vastaa työmaan vas-

taava työnjohtava. Rakennushankkeelle haettavia lupia ovat muun muassa ra-

kennus-, toimenpide-, maisematyö-, räjäytys-, purku-, kaivu-, liikennejärjestelyi-

hin tarvittavat luvat sekä ympäristökeskuksen luvat . Ennen varsinaisen raken-

tamisen aloittamista tulee työsuojeluviranomaisille ilmoittamisesta sekä raken-

nusvalvontaviranomaiselle ilmoittamisesta.  

5.1.8 Työmaan kokoukset 

Virallisia työmaakokouksia pidetään rakennusvaiheen aikana säännöllisesti noin 

neljän viikon välein. Työmaakokouksiin osallistuvat valvojien lisäksi tilaajan, 

urakoitsijoiden, suunnittelijoiden, käyttäjien sekä tarvittaessa tavarantoimittajien 

edustajat. Ensimmäinen kokous toimii aina järjestäytymiskokouksena, jossa 
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sovitaan yhteiset pelisäännöt, nimetään hankkeen osapuolten edustajat sekä 

nimetään pöytäkirjan tarkastajat.  

Seuraavien kokousten pääpaino on aina työmaa- ja suunnittelutilanteissa. Ra-

kennuttajan järjestämien työmaakokouksien lisäksi pidetään tarvittaessa viikoit-

tain urakkapalavereita, joihin osallistuvat pääurakoitsija, aliurakoitsijat, valvoja 

sekä hankkeen projektipäällikkö. Näillä viikkopalavereilla varmistetaan töiden 

eteneminen suunnitelmien mukaan. Kaikkien kokousten ja palavereiden yhtey-

dessä suoritetaan valvontaa valvontakierrosten muodossa.  

5.1.9 Urakoitsijan laadunvarmistus 

Valvojan tehtävänä on huolehtia, että suoritettava rakennustyö tehdään laaduk-

kaasti hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaan. Urakoitsijalla tulee olla esit-

tää tilaajalle yrityksensä laatusuunnitelma. Laatusuunnitelma koostuu yleensä 

hankekohtaisesta projektisuunnitelmasta ja tehtäväkohtaisesta laatusuunnitel-

masta. Valvoja tarkastaa suunnitelmat ennen rakennustöiden aloittamista ja 

seuraa niiden toteutumista hankkeen edetessä. Muun muassa pistotarkastuk-

set, peittyvien rakenteiden tarkastus, työturvallisuuden seuraaminen, oikeiden 

materiaalien käyttö sekä suoritettavien mallitöiden tarkastus ovat valvojalle kuu-

luvia urakoitsijan laadunvarmistuksen tehtäviä. Laatupoikkeamista ja ongelmista 

valvoja ilmoittaa projektipäällikölle heti nämä huomattuaan.  

5.1.10 Rakennusaikaiset viranomaistarkastukset ja katselmukset 

Katselmuksiin ja tarkastuksiin osallistuminen on pakollista valvojan työssä. Kat-

selmukset ja tarkastukset ovat välttämättömiä rakennustyön sopimuksenmukai-

sen ja laadukkaan toteutumisen kannalta. Erilaiset katselmukset ja tarkastukset 

on lueteltu taulukossa 4. 

TALUKKO 4. Tarkastukset ja katselmukset 
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5.1.11 Työmaan suunnittelu 

Pääurakoitsija on vastuussa työmaan suunnittelusta. Suunnitelmat tehdään vi-

rallisina asiakirjoina, jotka valvojan tulee tarkistaa huolellisesti. Valvojan tulee 

myös valvoa niiden toteutumista.  

Turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja kirjalliset turvallisuussäännöt huolehtii turval-

lisuuskoordinaattori, joka on yleensä hankkeen projektipäällikkö. Taulukossa 5 

on listattuna vaaditut suunnitelmat. 

TALUKKO 5. Työmaan suunnitelmien tarkastaminen 
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5.1.12 Työvaiheet 

Työvaiheet-kohdassa on listattuna rakennushankkeen yleisiä ja kriittisiä työvai-

heita, joiden suorittamista valvoja valvoo. Tarvittaessa valvojan tulee reklamoi-

da virheellisestä työsuorituksesta, mutta yleensä välitön suullinen huomautus 

riittää työsuorituksen korjaamiseksi. Työsuorituksen laadun tulee noudattaa Ra-

kennustöiden laatu 2014 -kirjan (2013) laatuvaatimuksia. Kirja sisältää myös 

ohjeita työn oikein suorittamiselle. 

5.1.13 Luovutusvalmiuden toteaminen 

Urakoitsija suorittaa ennen kohteen virallista luovutusta itselleluovutuksen. Itsel-

leluovutuksen pääideana on, että urakoitsija varmistaa kohteen työsuorituksen 

oikeellisuuden ensin itselleen, jolloin sama työsuoritus tulisi kelvata tilaajalle. 

Luovutusvalmiuden toteamiseen kuuluu paljon erilaisia mittauksia, säätötoi-

menpiteitä ja toimintakokeita, joiden toteutumista valvojan tulee seurata ja hy-

väksyä. Tässä vaiheessa luovutusasiakirjojen eli käytännössä suunnitelmien 

tarkastaminen kuuluu myös valvojan tehtäviin. 
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5.1.14 Vastaan- ja käyttöönotto 

Vastaan- ja käyttöönottokokouksiin osallistuvat kaikki hankkeessa mukana ol-

leet tahot. Vastaanotto suoritetaan yleisesti kaksiosaisena, mikä helpottaa ura-

koitsijaa suoriutumaan paremmin mahdollisten virheiden ja puutteiden korjaa-

misessa. Ensimmäisessä vastaanottotarkastuksessa käydään koko rakennus-

kohde läpi. Esiintyvät virheet sekä puutteet kerätään listalle, jota valvoja täyttää 

ja päivittää. Suunnittelijat myös suorittavat omaa tarkastustaan ja antavat ohjei-

ta tarvittaviin korjauksiin. Löydetyt virheet ja puutteet tulee urakoitsijan korjata 

seuraavaan vastaanottotarkastukseen mennessä. Yleensä aika näiden tarkas-

tusten välillä on kaksi viikkoa.  

Käyttöönoton yhteydessä tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa ylläpidon var-

mistaminen, ylläpito- ja käyttöhenkilökunnan koulutuksen järjestäminen ja käyt-

tö- ja huolto-ohjeiden hyväksyminen.  

5.1.15 Takuuaika 

Takuuajan valvontatehtävät kohdistuvat pääasiassa tilaajalle. Takuuaikana 

käyttäjiltä kerätään palautetta rakennuksen toimivuudesta, puutteista tai muista 

havainnoista. Takuuaikana tehtävien rakennustöiden valvonnasta vastaa hank-

keen projektipäällikkö. Varsinaisia takuuajan tehtäviä valvojan osalta ovat vas-

taanottotarkastuksissa sovittujen töiden tekemisen tarkistaminen sekä vakuuk-

sien vaihto työaikaisesta takuuajan vakuuksiin. 

 

5.2 Valvontasuunnitelman testaus ja kehittäminen 

Valvontasuunnitelman testaus käynnistetään välittömästi Oulun Tilakeskuksen 

erikseen nimeämissä pilottihankkeissa. Varsinaista valvontasuunnitelmaa ei 

Tilakeskuksella ole aiemmin ollut käytössä, joten suunnitelman toimivuuden 

testaaminen ja siitä saatu palaute ovat ehdottoman tärkeitä tulevaisuutta ajatel-

len. Ensimmäiset testitulokset odotetaan saatavaksi aikaisintaan ensi vuoden 

puolella, mutta suunnitelmaa voidaan kuitenkin kehittää sitä mukaan, kun se 

todetaan tarpeelliseksi hankkeiden edetessä. Osa Tilakeskuksen rakennuttami-
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sesta vastaavista projektipäälliköistä on ilmaissut keskusteluissa kiinnostuksen-

sa päästä kokeilemaan suunnitelmaa käytännössä jo ennen kuin se virallisesti 

saatiin valmiiksi.           

Valvontasuunnitelman tarkoituksena on tuoda selkeyttä luvussa 4.2 esitettyihin 

rakentamis- sekä vastaan- ja käytöönottovaiheiden kriittisiin ongelmiin etenkin 

vastuu- sekä valvontavelvollisuuksien kohdalla. Laadittu valvontasuunnitelma 

tuo parannusta ulkoa ostetun valvontatyön määrän arvioimiseen sekä valvonta-

työltä vaaditun systemaattisen dokumentoinnin tehostamiseen. Valvontasuunni-

telma edistää myös Tilakeskuksen itse suorittamaa valvontaa toimien valvon-

nan pohjana ja muistilistana. Laajemmin tarkasteltuna huolella toteutettu val-

vonta näkyy Tilakeskuksen virheettöminä hankkeina ja kustannustehokkaam-

pana rakentamisena. Pidemmällä aikavälillä nämä tekijät puolestaan vaikuttavat 

Tilakeskuksen imagoon positiivisella tavalla.  
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6 YHTEENVETO 

Kasvava yhteistyön tarve ja suunnitelmallinen sekä ennakoiva valvonta ovat 

olennainen osa laadukasta nykypäivän rakentamista. Erilaisten hankkeiden hal-

littu toteutus lisää asiakaslähtöisyyttä. Suunnitelmallinen valvonta eri alojen toi-

mijoiden välillä on välttämättömyys ja hyvin toteutettuna se voi taata virheettö-

män lopputuloksen.  

Tämän insinöörityön tavoitteena oli pyrkiä tehostamaan ja kehittämään Liikelai-

tos Oulun Tilakeskuksen rakennuttamisprosessien valvontaa ja yhteistyötä. Ti-

lakeskuksen teettämän tutkimuksen jatkotutkimusehdotuksen pohjalta lähdin 

vertailemaan eri toteutusmuotoja tiedonsiirron, hankkeen ominaisuuksien ja ta-

voitteiden kannalta. Tarkoituksena oli kehittää dokumentoinnin tapa ja luoda 

hankkeissa vaadittavan dokumentoinnin tueksi sellainen pohja, jota organisaa-

tio voi hyödyntää tulevissa hankkeissa ja valvonnan tehostamisessa.  

Valvonnan ongelmiksi rakennuttamisprosesseissa osoittautui enimmissä määrin 

kasvavat lisä- ja muutostyöt, hankkeen eri osapuolten heikko yhteistyö sekä 

työmaa-aikainen valvonta. Lisä- ja muutostyöt ovat syy-seuraussuhteessa, sillä 

heikko yhteistyö suunnitteluvaiheessa ja suunnitelmien tarkastamisessa johtaa 

poikkeuksetta aina yllättäviin ja aikaa vieviin lisä- ja muutostöihin, jotka konkre-

tisoituvat työmaavaiheen aikana. Työmaavaiheen aikainen valvonta organisaa-

tion omien tämänhetkisten resurssien puitteissa todettiin haastavaksi. Tilakes-

kuksen käyttämien ulkopuolisten konsulttien suorittaman valvonnan taso taas 

huomattiin vaihtelevaksi ja suunnittelemattomaksi. Valvontasuunnitelman sekä 

edellisistä hankkeista saadun systemaattiseen dokumentoinnin puuttuminen on 

näkynyt hankkeiden vastaan- ja käyttöönottovaiheiden pitkinä virhe- ja puutelis-

toina. Yhteistyön ja valvonnan puute suunnittelu- sekä rakentamisvaiheissa hei-

jastuvat suoraan vaiheeseen, jossa valmis ja virheetön kohde tulisi luovuttaa 

käyttäjälle. 

Tulevaisuudessa tämänhetkisten ongelmien ehkäisemiseksi tulisi pyrkiä val-

vonnan tehostamiseen. Valvonnan tehostamista edistää selkeä tehtävien ja 

vastuiden jakaminen, yhteistyön lisääminen, hyväksi todettujen hankemuotojen 
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monipuolinen hyödyntäminen sekä edellisistä hankkeista oppiminen systemaat-

tisen dokumentoinnin ja ennakoinnin avulla. Tulevaisuudessa oleellista olisikin 

selvittää uuden teknologian, kuten erilaisten tietokonesovellusten ja tablet-

tietokoneiden hyödyntämisen mahdollisuuksia valvonnan tehostamiseksi eten-

kin dokumentoinnissa. 

Uudet toteutumuodot, kuten allianssimalli, IPT (integrated project team) sekä 

elinkaarimalli perustuvat tiimityöskentelylle ja tiiviille yhteistyölle. Aiemmin mai-

nittuihin valvonnan ja yhteistyön ongelmiin saattaisi löytyä ratkaisut myös näistä 

toteutusmuodoista. Nämä kuitenkin ovat vasta tulossa mukaan rakentamiseen, 

joten niistä on hyvin vähän kokemusta. Suunnittelun sisältävät urakkamuodot 

ovat kuitenkin olleet käytössä jo pidemmän aikaa. Niiden yhteistyön ja innovatii-

visemman suunnittelun mahdollisuuksia ei mielestäni ole hyödynnetty tarpeeksi.   

Tavoitteena oli selkeä- ja yksinkertainen, mutta tarpeeksi kattava rakennus-

hankkeiden seurantaan tarkoitettu dokumentointipohja, jota projektipäälliköiden 

on helppo hyödyntää rakennushankkeen aikana. Tulevat hankkeet näyttävät, 

saavutettiinko tavoitteet vai tuleeko valvontasuunnitelmaa vielä kehittää. 
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