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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Construction Site Management  SEVERINKANGAS, ANTTI: Risk Analysis in Cost Estimation  Bachelor's thesis 28 pages, appendices 0 pages April 2024 
This thesis examines risk factors in cost estimation for construction projects. The thesis was commissioned by Pohjola Rakennus Oy's Tampere regional unit. The thesis analyzes the most common risk factors in Pohjola Rakennus Oy's cost estimation process and presents recommendations for measures that can be used to develop the company's cost estimation processes.  The data collection for the thesis was carried out using a survey and interview method, with the data sources being Pohjola Rakennus Oy's employees. The survey was answered by 25 employees in various positions in the company. Five employees working in the Tampere regional unit were selected for interviews, representing different areas of expertise and job duties.  The survey used in the thesis limited the risk analysis to focus only on the areas that cause the most significant risk factors, while the interviews provided a deeper understanding of the risk factors in the areas identified in the survey.  Based on the results of the survey, the areas to be investigated in the interviews were limited to the earthworks phase and the frame construction phase. In addition to the above, based on the company's post-calculation data, painting works, winter additional works, and cleaning and clearing works were also selected for interviews.  Based on the results of the interviews, the most significant risk factors by work phases are: incomplete implementation of pre-construction ground surveys in the earthworks phase, and deficiencies in the design and quality of elements in the frame construction phase. In painting works, the most significant risk factors are the recurrence of hourly work in painting contracts and the lack of framework agreements, as well as the methods used in preparing cost estimates for cleaning and clearing works, which may not adequately take into account the specific characteristics or duration of the projects. 
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1 JOHDANTO 
 
Rakennushankkeiden onnistuminen riippuu useista tekijöistä, joista yksi tärkeim-
mistä on kustannusten hallinta. Kustannuslaskenta on olennainen osa tätä pro-
sessia, ja sen tarkkuus on ratkaisevan tärkeää hankkeen onnistumiselle. Kustan-
nuslaskenta kokonaisuutena koostuu monesta osa-alueesta, jotka kaikki ovat tär-
keitä, mutta kaikki eivät ole riskitekijöiden aiheuttajina yhtä merkittäviä.  
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kustannuslaskentaan vaikuttavia riskitekijöitä 
Pohjola Rakennus Oy:n rakennushankkeiden kustannuslaskennassa. Tavoit-
teena on tunnistaa yleisimmät riskitekijät, jotka vaikuttavat Pohjola Rakennus 
Oy:n kustannuslaskentaprosessiin, sekä esittää toimenpide-ehdotuksia proses-
sien parantamiseksi. 
 
Opinnäytetyössä suoritettava riskianalyysi toteutetaan kysely- ja haastattelututki-
muksella, jossa tiedonlähteenä toimivat Pohjola Rakennus Oy:n toimihenkilöt. 
Opinnäytetyössä toteutettavan kyselyn tavoitteena on tunnistaa merkittävimpiä 
kustannuslaskennan riskejä aiheuttavat työkokonaisuudet, kun taas haastattelui-
den tavoitteena on syvällisemmin paneutua kyselyn tuloksena valikoituihin työ-
kokonaisuuksiin, sekä niiden riskitekijöihin.  
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2 KYSELY 
 
Osiossa syvennytään opinnäytetyössä toteutetun kyselyn laadintaan sekä tulok-
siin. Kysely järjestettiin tammikuussa 2024 ja siihen vastasi 25 eri tehtävissä ja 
yksiköissä työskentelevää Pohjola Rakennus Oy:n toimihenkilöä. 
 
 
2.1 Kyselyn laadinta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön kysely laadittiin keräämään tietoa Pohjola Rakennus Oy:n toimi-
henkilöiltä kustannuslaskennan prosesseista sekä merkittäviä riskitekijöistä ai-
heuttavista työvaiheista. Kyselylomakkeessa oli useita kysymyksiä, jotka keskit-
tyivät seuraaviin aiheisiin: ”taustatiedot”, ”osaamisen arviointi ja organisaatio”, 

sekä ”kustannuslaskennan riskitekijät ja kriittiset työvaiheet”. 
 
Kyselylomake laadittiin selkeäksi ja ytimekkääksi, jotta vastaajat voisivat helposti 
täyttää sen. Kyselylomake testattiin ja hyväksytettiin etukäteen pienellä ryhmällä 
yrityksen työntekijöitä, jotta varmistettiin, että se oli ymmärrettävä ja helppokäyt-
töinen.  
 
Kysely laadittiin Google Forms kyselyalustalla alustan helppokäyttöisyyden sekä 
yrityksen toimihenkilöiden yksityisyydensuojan vaalimisen vuoksi. Google Form-
sin käyttö oli tehokas ja helppokäyttöinen tapa kerätä tietoa opinnäytetyöhön. 
 
Kyselyn tavoitteena oli rajata opinnäytetyössä tutkittavat osa-alueet vain niihin 
keskeisiin työvaiheisiin, jotka aiheuttavat merkittäviä riskejä rakennushankkeen 
kustannusarvion toteutumiselle sekä saada kyselyyn vastanneiden näkemyksiä 
suurimmista riskitekijöistä heidän valitsemistaan työvaiheista. 
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2.2 Taustatiedot 
 
Kyselyn osa-alueen tavoitteena on kartoittaa lyhyesti kyselyyn vastanneiden toi-
mihenkilöiden kokemusta rakennusalasta sekä rakennusalan työnjohtotehtä-
vistä. 
 

 
KUVIO 1. Kysymyksen 1 tulokset: Kyselyyn vastanneista 88 % on työskennellyt yleisesti rakennusalalla enemmän kuin 7 vuotta. 
 

 
KUVIO 2. Kysymyksen 2 tulokset: Kyselyyn vastanneista 56 % on työskennellyt rakennusalalla työnjohtotehtävissä enemmän kuin 7 vuotta.  
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Tämän osion tulosten perusteella voidaan todeta, että kyselyyn vastanneista val-
taosalla on kattava kokemus rakennusalalta yleisesti sekä rakennusalan työnjoh-
totehtävistä (KUVIO 1-2.).  
 
 
2.3 Osaamisen arviointi ja organisaatio 
 
Kyselyn osa-alueessa kartoitetaan kyselyyn vastanneiden henkilökohtaista koke-
musta kustannuslaskennasta sekä heidän näkemyksiään Pohjola Rakennus 
Oy:n organisaation riskienhallintaprosesseista.  
 
 
2.3.1 Kustannuslaskenta 
 
Kustannuslaskennan osiossa kyselyyn vastanneita pyydetään arvioimaan omaa 
osaamistaan kustannuslaskentaan liittyen, kuinka usein kyselyyn vastanneet las-
kevat kustannuksia päivittäisessä työssään sekä sitä, kuinka hyvin heidän mie-
lestään yritys tarjoaa tukea kustannuslaskentaan liittyvissä kysymyksissä. 
 

 
KUVIO 3. Kysymyksen 3 tulokset: Kyselyyn vastanneista 68 % arvioi oman osaa-misensa kustannuslaskentaan liittyen hyväksi tai erinomaiseksi.  
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KUVIO 4. Kysymyksen 4 tulokset: Kyselyyn vastanneista 64 % laskee kustan-nuksia vähintään viikoittaan työssään. 
 

 
KUVIO 5. Kysymyksen 5 tulokset: Kyselyyn vastanneista 84 % kokee, että Poh-jola Rakennus Oy:n organisaatio tarjoaa hyvin tukea kustannuslaskentaan liitty-vissä kysymyksissä. 
 
Kyselyyn vastanneiden mukaan kustannuslaskentaan liittyvä osaaminen on pää-
osin hyvällä tasolla. Kyselyyn vastanneet laskevat kustannuksia työssään sään-
nöllisesti ja suurin osa vastaajista kokee, että tarvittaessa Pohjola Rakennus 
Oy:n organisaatio tarjoaa toimihenkilöille hyvin tukea kustannuslaskentaan liitty-
vissä kysymyksissä (KUVIO 3-5). 
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2.3.2 Riskienhallinta 
 
Riskienhallintaan keskittyvän osion tavoitteena oli kartoittaa kyselyyn vastannei-
den näkemyksiä Pohjola Rakennus Oy:n rakennushankkeiden riskienhallintapro-
sesseista, sekä organisaation kyvystä hyödyntää uusia innovaatioita tai teknolo-
gioita, jotka saattaisivat parantaa organisaation kustannusten- tai riskienhallintaa. 
 

 
KUVIO 6. Kysymyksen 6 tulokset: Kyselyyn vastanneista 72 % oli sitä mieltä, että organisaatiossa suoritetaan kustannuslaskennan riskien hallitsemiseksi enna-koivia toimenpiteitä säännöllisesti ja systemaattisesti. 
 

 
KUVIO 7. Kysymyksen 7 tulokset:  80 % vastanneista pitää organisaation riskien-hallintaprosessia odotuksia vähintäänkin hyvin vastaavana.  
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KUVIO 8. Kysymyksen 8 tulokset: Kyselyyn vastanneista 84 % mielestä organi-saatio hyödyntää kustannusten- tai riskienhallintaan liittyviä innovaatioita tai uu-sia teknologioita jossain määrin.  
Valtaosa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että organisaatiossa toteutetaan 
ennakoivia riskienhallintatoimenpiteitä projektien alkuvaiheessa säännöllisesti ja 
järjestelmällisesti. Kyselyyn vastanneet kokivat myös, että Pohjola Rakennus 
Oy:n riskienhallintaprosessi vastaa heidän odotuksiaan. Sen sijaan innovaatioi-
den hyödyntämisessä kustannusten- ja riskienhallinnassa nähtiin parannettavaa, 
sillä 84 % vastanneista koki, että innovaatioita tai uusia teknologioita hyödynne-
tään vain jossain määrin (KUVIO 6-8.). 
 
 
2.4 Kustannuslaskennan riskitekijät ja kriittiset työvaiheet 
 
Tämän osion tavoitteena on rajata riskianalyysin työvaiheet muutamaan keskei-
seen kokonaisuuteen, jotta voidaan keskittyä kyseisissä kokonaisuuksissa ole-
vien työvaiheiden merkittävimpiin riskitekijöihin. 
 
Kyselyyn vastanneita pyydettiin arvioimaan kysymyksissä riskejä ja tunnista-
maan työvaiheet, jotka ovat kyselyyn vastanneiden mielestä erityisen riskialttiina 
rakennushankkeiden kustannusten kannalta.  
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Kustannuslaskennan riskitekijöitä ja kriittisiä työvaiheita kartoittavassa osiossa 
käytettiin monivalinta- ja avoimia kysymyksiä. Osion kysymyksissä vastaajia pyy-
dettiin valitsemaan 1–3 kohtaa annetuista vaihtoehdoista tai kertomaan vastauk-
sensa omin sanoin. 
 

 
KUVA 1. Kysymyksen 9 tulokset: Annetuista vaihtoehdoista merkittävimpinä kus-tannusarvion poikkeamien aiheuttajina kyselyyn vastanneet pitivät puutteellisia suunnitelmia. 
 
Kyselyyn vastanneiden mukaan merkittävimpiä tekijöitä kustannusarvion poik-
keamiin annetuista vaihtoehdoista olivat kustannusarvion epätarkkuus (56 %), 
puutteelliset suunnitelmat (80 %), hankintojen viivästyminen (28 %) sekä liian ki-
reä aikataulu (28 %) (KUVA 1.).
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KUVA 2. Kysymyksen 10 tulokset: Suurimpia riskitekijöitä aiheuttavat työvaiheet kyselyyn vastanneiden mukaan olivat maanrakennus/louhinta (68 % kyselyyn vastanneista) sekä runkotyöt (80 % kyselyyn vastanneista). 
 
Merkittävimpiä riskitekijöitä rakennushankkeiden kustannusten nousulle aiheut-
tavina työvaiheina tai kokonaisuuksina kyselyyn vastanneet pitivät maanraken-
nusta/louhintaa (68 %), runkotöitä (80 %) sekä LVISA-töitä (52 %) (KUVA 2.).  
 
Osion viimeisessä kysymyksessä kyselyyn vastanneita pyydettiin kertomaan 
omin sanoin suurimmat riskitekijät kustannusarvion ylityksille valitsemistaan työ-
vaiheista. Merkittäviksi riskitekijöiksi nousivat erityisesti maanrakennusta/louhin-
taa edeltävät pohjatutkimukset, jotka ovat hyvin usein puutteellisesti toteutetut, 
sekä runkovaiheen elementteihin liittyvien suunnitelmien, laadun sekä toimitus-
ten ongelmat. 
 
Tämän lisäksi suurimmiksi riskitekijöiksi kyselyyn vastanneet mainitsivat raken-
nushankkeiden erityispiirteiden huomiotta jättämisen kustannusarviota laatiessa, 
sekä taloteknisten urakkatarjousten vaihtelevuuden ja suunnitelmien yhteenso-
vittamisen ongelmat. 
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3 HAASTATTELUT 
 
Tässä osiossa esitetään haastatteluissa käytetyt kysymykset sekä niihin saadut 
vastaukset. Kyselyn tulosten perusteella haastatteluissa tutkittaviksi osa-alueiksi 
rajattiin maanrakennusvaihe sekä runkotyövaihe, sekä yrityksen jälkilaskentatie-
tojen perusteella haastatteluihin tutkittaviksi valittiin myös maalaustyöt, talvili-
sätyöt sekä siivous- ja raivaustyöt. Haastatteluiden tavoitteena oli saada tarkem-
paa tietoa kyselyn perusteella rajatuista osa-alueista sekä kyselyssä mainituista 
riskitekijöiden aiheuttajista.   
 
 
3.1 Maanrakennusvaihe 
 
Minkälaiset suunnitelmapuutteet ovat mielestäsi yleisimpiä maanrakennus-vaiheessa? 
 
Haastateltavien mukaan maanrakennusvaiheen suunnitelmat kattavat hyvin var-
sinaiset maanrakennustyöt, mutta työmaatekniikan suunnittelu jää helposti huo-
miotta. Tämä voi johtaa ylimääräisiin kustannuksiin toteutusvaiheessa, kun ale-
taan rakentamaan työnaikaisia tukia ja tiejärjestelyjä. Nämä kustannukset ylittä-
vät usein alkuperäisen kustannusarvion. 
 
Maanrakennusvaiheen suunnitelmissa on myös usein puutteita määrälaskenta-
vaiheessa. Nämä puutteet voivat koskea joko suunnitelmien laajuutta tai tiettyjä 
osa-alueita. Mainitut osa-alueet, kuten pinnantasaus- tai vihersuunnitelmaa, tar-
vitaan tavanomaisesti vasta myöhemmin, jolloin ne jäävät helposti huomiotta ra-
kennushankkeen alkuvaiheessa. 
 
Haastatteluissa nousi erityisesti esille pohjatutkimusten puutteellinen toteutus tai 
jopa täydellinen puuttuminen. Syitä tähän voi olla useita, kuten kustannussäästöt, 
kiireinen aikataulu tai puutteet tutkimusten suoritustavassa. Puutteelliset pohja-
tutkimukset voivat johtaa ylimääräiseen louhintaan, sekä paalutyyppien tai mas-
sojen vaihtoon, varsinkin jos maaperässä on pilaantunutta maa-ainesta.  
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Tämän lisäksi haastateltavat mainitsivat, että pintavaaitusten sekä pohjatutki-
musten puutteet ovat yleisiä erityisesti rakennushankkeissa, joissa hankekehitys-
vaiheessa rakennettavan kohteen kohdalla on ollut purettava rakennus. 
 
 
Kuinka usein koet, että maanrakennusta edeltävät pohjatutkimukset ovat puutteelliset/puuttuvat kokonaan? 
 
Haastatteluissa nousi esille, että pohjatutkimukset ovat yleensä olemassa, mutta 
niiden laatu on vastanneiden mukaan usein heikko. Tämän vuoksi ne eivät vält-
tämättä anna realistista kuvaa pohjaolosuhteista. KVR-urakkakilpailuissa pohja-
tutkimukset saattavat puuttua. Tämä johtuu siitä, että urakoitsijat ovat vastuussa 
pohjatutkimuksista ja ne saattavat tämän vuoksi syystä tai toisesta jäädä teke-
mättä. 
 
 
Miten voitaisiin varmistua, että pohjatutkimukset on suoritettu riittävän pe-rusteellisesti? 
 
Haastateltavien mukaan pohjatutkimusten perusteellisuutta voidaan parantaa 
yleisesti ottaen koekairausten määrää lisäämällä, etenkin jos tulee vastaan epä-
varmuustekijöitä. Tämän lisäksi pohjatutkimusten laajuus ja laatu tulisi lähtökoh-
taisesti suhteuttaa tontin käyttötarkoitukseen. Koekuopat voisivat myös olla hyö-
dyllinen lisä kairauksille. On myös tärkeää varmistaa, että pohjatutkimusten tekijä 
on luotettava ja kokenut. 
 
 
Mihin maanrakennuksen osa-alueisiin tulisi mielestäsi kiinnittää enemmän huomiota kustannusarvioissa? 
 
Haastatteluissa nousi esiin selkeä yksimielisyys siitä, että pohjatutkimuksiin tulisi 
kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota kustannusarvioita laadittaessa. 
Huolellinen pohjatutkimusten toteutus auttaa välttämään ylimääräisiä kustannuk-
sia, jotka voivat syntyä toteutustapojen ja suunnitelmien muutoksista puutteellis-
ten pohjatutkimusten seurauksena.  
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Lisäksi on tärkeää, että suunnitelmat ovat riittävän laajat ja yksityiskohtaiset, ja 
ottavat huomioon rakennushankkeen työmaatekniikan sekä työnaikaiset tuennat. 
Suunnitelmien laajuus ja tarkkuus auttavat varmistamaan, että urakkatarjoukset 
ovat realistisia ja kattavat kaikki hankkeen suunnitellut kustannukset. Maanraken-
nusurakan hinnoittelu tulisi myös tehdä itse, jotta urakoitsijoiden tarjouksia ver-
taillessa voidaan varmistua, että ne perustuvat samankaltaisiin oletuksiin ja sisäl-
tävät kaikki samat työvaiheet ja materiaalit. 
 
 
3.2 Runkotyövaihe 
 
Minkälaiset ongelmat ovat mielestäsi yleisimpiä runkovaiheessa? 
 
Haastatteluissa nousi erityisesti esiin elementteihin liittyvät ongelmat, kuten 
suunnitelmien ja - detaljien virheellisyydet tai kokonaan puuttumiset, määrälas-
kennan ongelmat kuten elementtiluettelon esitystapojen erot ja aukkosääntöjen 
eroavaisuus elementtitehtaiden välillä, suunnitelmien myöhäiset toimitukset ele-
menttitehtaille sekä elementtien työmaalle toimitukseen liittyvät ongelmat kuten 
väärässä järjestyksessä lastatut elementit ja aukkosuojien puuttumiset. 
 
 
Minkälaiset suunnitelmapuutteet ovat mielestäsi yleisimpiä runkovai-heessa? 
 
Haastateltavien mukaan yleisimmät suunnitelmapuutteet painottuivat erityisesti 
elementtien, varausten, liitosten sekä raudoitusten suunnitelmiin ja detaljeihin. 
Nämä puutteet voivat pahimmillaan johtaa merkittäviin viivästyksiin ja ylimääräi-
seen työhön, kun elementtejä joudutaan sovittamaan yhteen, puuttuvia raudoi-
tuksia täydentämään ja tekemään varauksia jälkikäteen.  
 
Ongelmakohdat suunnitelmissa painottuvat perustuotteesta pääasiassa poikkea-
viin suunnitelmiin sekä siihen että työmaalla ei ole aikaa käydä suunnitelmia riit-
tävästi läpi.  
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Määrälaskennan näkökulmasta ongelmia aiheuttavat erityisesti elementtien lisä-
osiin liittyvien suunnitelmien ja raudoituspiirustusten puutteet ja heikko laatu, 
mikä aiheuttaa epätarkkuutta niihin liittyvässä laskennassa ja hinnoittelussa. 
 
 
Käydäänkö elementteihin liittyviä suunnitelmia mielestäsi tarpeeksi hyvin läpi suunnitelmavirheiden varalta? 
 
Haastatteluissa ilmeni, että suunnitelmien läpikäyntiin ei aina käytetä riittävästi 
aikaa ja resursseja. Tämä koskee lähinnä tilaajille tehtäviä kohteita, joissa vaki-
oiduista suunnitelmista ei ole yhtä paljon hyötyä kuin yrityksen omissa grynde-
reissä ja KVR-kohteissa.  
 
Haastatteluissa todettiin myös, että työnjohtajilla ei aina ole riittävästi aikaa osal-
listua elementtisuunnittelupalavereihin edellisen työmaan käynnissä olemisen 
vuoksi. Tämä voi johtaa suunnitelmien puutteelliseen läpikäyntiin ja virheiden ha-
vaitsematta jäämiseen. Tästä syystä projektinjohdon tulisi olla aktiivisemmassa 
roolissa varmistaakseen suunnitelmien laadun, jos työnjohto on estynyt osallistu-
masta palavereihin. Tämän lisäksi suunnitelmien myöhäinen saapuminen voi joh-
taa siihen, että niitä ei ehditä käydä läpi riittävän tarkasti ennen toteuttamista.  
 
Osa haastateltavista painotti myös, että elementtitehtailla järjestettävät malliele-
menttikatselmukset ovat tehokas työkalu virheiden varhaiseen havaitsemiseen ja 
korjaamiseen, jonka vuoksi mallielementtikatselmusten järjestämistä tulisi harkita 
kaikissa rakennushankkeissa. 
 
 
Pitäisikö yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa parantaa suunnitteluvirhei-den välttämiseksi ja niiden korjaamisen nopeuttamiseksi? 
 
Haastatteluissa nousi esiin selkeä tarve yhteistyön parantamiseen suunnittelun 
eri osa-alueilla. Vaikka yhteistyön taso vaihteleekin kohteiden ja suunnittelutoi-
mistojen välillä, yleistä parantamisen varaa on. 
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Määrälaskennan näkökulmasta erityisesti suunnittelunohjauksen ja RAK-suun-
nittelijan yhteistyötä tulisi vahvistaa. Perusteellisemmalla yhteistyöllä sekä lähtö-
kohtaisesti vaatimalla laadullisesti valmiimpia suunnitelmia voidaan elementti-
suunnitelmien määrälaskentakuvista saada tarkempia tietoja, jotka taas mahdol-
listavat tarkan kustannus- ja tavoitearvion laatimisen sekä helpottaa suunnitteli-
joidenkin työtä tuotantokuvien laatimisessa. 
 
Haastateltavien mukaan talotekninen suunnittelu on esimerkki onnistuneesta ke-
hityksestä. Yhteistyö on tiivistynyt ja suunnittelun laatu parantunut. Kuitenkin ele-
menttisuunnittelun ja talotekniikan risteytysten osalta on havaittu merkittäviä 
haasteita. 
 
 
Minkälaiset ongelmat ovat mielestäsi yleisimpiä elementtien toimituksessa ja miten niiltä voitaisiin välttyä? 
 
Haastattelut paljastivat useita haasteita elementtien toimitukseen liittyen, joista 
merkittävin ongelma oli elementtien virheellinen järjestys kuormassa. Tämä ai-
heuttaa välittömästi viivästyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia työmaalle, koska 
elementtejä joudutaan nostelemaan ja siirtelemään useaan kertaan. Haastatte-
luissa mainittiin myös: elementtien laadulliset ongelmat kuten pintojen ja pielien 
epätasaisuudet, aukko- ja sääsuojien puuttuminen, yksittäisten elementtien puut-
tuminen sekä työmaatekniset asiat kuten työmaateiden heikko kunto talviaikaan. 
 
Suurin osa haastatteluissa esiin nousseista ongelmista on ratkaistavissa paran-
tamalla kommunikaatiota työmaan ja tehtaan välillä sekä tilaamalla elementit oi-
kea-aikaisesti ja määrällisesti. 
 
 
Minkälaiset ongelmat ovat mielestäsi yleisimpiä elementtien asennuksessa ja miten niiltä voitaisiin välttyä? 
 
Haastatteluissa nousi erityisesti esiin elementtien laadulliset ongelmat kuten ele-
menttien mittaheitot, erinäisten varausten puuttuminen sekä ontelolaattojen kor-
koerot tai päiden vinoumat. 
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Elementtien laadullisten ongelmien lisäksi asennuksen aikana saattaa ilmaantua 
ongelmia pykälien ja korkojen kanssa, joten tulisi tarkistaa elementit välittömästi 
asennuksen jälkeen, jotta voidaan välttyä suuremmilta ongelmilta. Tämän lisäksi 
tulee ottaa yhteyttä suunnittelijoihin, jotta löytyneet ongelmakohdat saadaan kor-
jattua ennen seuraavia elementtikiertoja.  
 
Laskentavaiheessa on myös pyrittävä tuomaan esille ja ottamaan huomioon 
kaikki elementtiasennukseen vaikuttavat asiat, jotta elementtiasennuksille on va-
rattu kustannusarviossa riittävästi rahaa. 
 
 
Minkälaiset ongelmat ovat mielestäsi yleisimpiä elementtien juotoksissa ja miten niiltä voitaisiin välttyä? 
 
Yleisimmät ongelmat elementtien juotoksissa haastateltavien mukaan ovat tuk-
keiden pettäminen, puutteellisesti tärytetty tai koostumukseltaan vääränlainen 
juotosbetoni, jolloin juotettava alue ei täyty perusteellisesti ja joudutaan paikkaa-
maan jälkikäteen. Juotoksiin liittyviltä ongelmilta pystytään pääasiassa vältty-
mään varmistamalla työn oikeanlainen toteutustapa, eli tehdään tukkeet kun-
nolla, tärytetään perusteellisesti ja varmistetaan että työn tekijällä on tarvittava 
osaaminen työn suorittamiseen. 
 
Pystysaumapumppaus voi tarjota vaihtoehtoisen menetelmän elementtien 
juotosten toteutukselle. Se voi osaltaan ehkäistä edellä mainittuja ongelmia, 
mutta työn aikataulutus sekä sääolosuhteiden vaikutukset aiheuttavat pystysau-
mapumppauksille omat ongelmansa. 
 
 
Minkälaiset ongelmat ovat mielestäsi yleisimpiä betonipintojen jälkitöissä ja miten niiltä voitaisiin välttyä? 
 
Betonipintojen jälkitöihin liittyvät ongelmat haastateltavien mukaan liittyvät kah-
teen eri osa-alueeseen: elementtien laatuun ja ammattitaitoisten tekijöiden puut-
teeseen. Ongelmien hillitsemiseksi elementtien laatu tulee tarkastaa välittömästi 
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sekä reklamoitava mahdollisista korjaustarpeista elementtitehtaalle välittömästi, 
jotta korjaukset saadaan elementtitehtaan tehtäviksi. 
 
Ammattitaitoisten tekijöiden puutteeseen helppoa ratkaisua ei löydy, työ on ras-
kasta, joten tavanomaista on, että kun tekijöille on karttunut osaamista, he vaih-
tavat parempiin töihin. Tämän vuoksi saatavilla olevien tekijöiden osaaminen on 
yleisesti heikolla tasolla, ei esimerkiksi ymmärretä toleransseja eli tehdään liian 
hyvin tai liian vähän. Ongelmia aiheuttaa haastateltavien mukaan myös se, että 
tekijät ovat yleensä ulkomaalaistaustaisia, mikä taas aiheuttaa ongelmia kieli-
muurin kanssa. 
 
 
Mihin runkovaiheen osa-alueeseen tulisi mielestäsi kiinnittää erityis-huomiota kustannusarvioissa? 
 
Haastatteluissa eniten esille nousseet asiat liittyivät joko elementtien asennuk-
seen tai hankintaan. Elementtien raudoitusten laskennassa ongelmia malliele-
mentin perusteella laskiessa, joka korkeissa taloissa saattaa aiheuttaa raudoituk-
sen vajautta. Hitsaukselle ei haastateltavien mukaan tavanomaisesti ole varattu 
rahaa, joka aiheuttaa välittömästi ylimääräisiä kustannuksia tartuntojen men-
nessä ohi. Elementtien asennushinnoissa tulee olla tarkasti tiedossa mitä se pi-
tää sisällään, kuuluuko esimerkiksi tukkeet ja raudoitus tai täyttövalut hintaan? 
 
Määrälaskennan näkökulmasta erityishuomiota vaativat elementtien määrät sekä 
elementtitehtaiden erot aukkovähennyssäännöissä. 
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3.3 Maalaustyöt 
 
Minkälaiset ongelmat ovat mielestäsi yleisimpiä maalaustöiden suhteen? 
 
Haastateltavien mukaan maalaustöiden ongelmat ovat lähtökohtaisesti laatuun 
liittyviä asioita. Laadulliset ongelmat alkavat yleensä betonipintojen jälkitöistä, 
sillä huonosti tehdyt betonipintojen jälkityöt aiheuttavat enemmän työtä laaduk-
kaan tasoitustyön toteuttamiseksi, mikä taas vaikuttaa negatiivisesti joko aikatau-
luun tai epätasalaatuiselle tasoitukselle tehdyn maalaustyön laatuun. 
 
Epätasalaatuiset maalaustyöt vaativat enemmän korjauksia jälkikäteen, joista 
saattaa aiheutua pääurakoitsijalle ylimääräisiä kustannuksia, sillä tavanomaisesti 
urakkasopimuksissa korjauksille varattu aika on suhteellisen pieni, jolloin yli jää-
vät korjaukset teetetään tuntitöinä. Tämän lisäksi joissain tapauksissa urakkaan 
kuuluvia töitä on jätetty tekemättä, jolloin ne jäävät pääurakoitsijan tehtäväksi tai 
tehty tuntitöinä, ja laskutettu käytännössä kahdesti. 
 
 
Miten voitaisiin parantaa kustannuslaskentaa maalaustöiden osalta? 
 
Haastatteluissa nousi esiin useita keskeisiä teemoja, jotka liittyvät maalaustöiden 
kustannuslaskennan parantamiseen. Yksi keskeisistä teemoista oli varmistaa, 
että urakkasopimus sisältää kaikki kohteeseen vaadittavat työt sekä tarvittaessa 
tarkentaa maalausurakoitsijan kanssa urakkasopimuksen laajuutta ja yksityis-
kohtaisuutta virheiden ja epäselvyyksien minimoimiseksi. 
 
Toinen haastatteluissa useasti esiin noussut asia oli se, että maalaustöiden kus-
tannusarviot perustuvat pitkälti ennakkohintoihin, jotka tavanomaisesti on las-
kettu kuutiohinnoilla. Tämänkaltaisissa tapauksissa ei välttämättä kustannusarvi-
oon ole varattu riittävästi varaa korjauksille, joita kuitenkin vikalistoja tehdessä 
saattaa ilmaantua. Tähän ratkaisuna voisi esimerkiksi varata 5–10 % ennakko-
hinnasta kustannusarvioon pelkästään korjauksille. 
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Yksi haastatteluissa esiintynyt ehdotus maalaustöiden kustannuslaskennan pa-
rantamiselle oli kerroskohtainen luovutus. Tällä voitaisiin vähentää urakkaan kuu-
luvien töiden ja tuntitöiden sekoittumista sekä varmistaa että maalaustyöt on suo-
ritettu laatuvaatimusten mukaisesti, samalla hilliten ylimääräisten tuntitöiden ker-
tymistä. 
 
 
3.4 Siivous- ja raivaustyöt 
 
Minkä vuoksi siivous- ja raivaustyöt mielestäsi aiheuttavat kustannusar-vion ylityksiä? 
 
Haastateltavat painottivat kolmea keskeistä syytä siivouksen ja raivauksen ai-
heuttamiin kustannusarvion ylityksiin: Ensinnäkin urakoitsijat eivät välttämättä 
noudata urakkasopimuksessa määriteltyjä siivousvelvoitteita, jolloin siivouksen 
kustannukset jäävät pääurakoitsijalle tai siivousvelvoite puuttuu urakasta. 
Toiseksi kustannusarviota laadittaessa työn toteutus on mietitty kohteen kokoluo-
kan perusteella kohteen pituuden sijaan, jolloin kohteen todellinen laajuus ja sii-
voustarve saattavat erota arvioidusta reilusti. Viimeiseksi erinäiset urakoihin kuu-
lumattomat aputyöt saatetaan litteroida siivous- ja raivaustöihin helppouden ni-
missä. 
 
 
Miten voitaisiin parantaa kustannuslaskentaa siivous- ja raivaustöiden osalta? 
 
Haastateltavien mukaan siivouksen ja raivauksen kustannuslaskentaa voidaan 
parantaa muutamalla helpolla toimenpiteellä. Ensinnäkin resurssien tarpeen tar-
kemmalla arvioinnilla sekä työmaan keston, erityispiirteiden ja toteutustapojen 
huomioinnilla kustannusarviota laadittaessa. Tämän lisäksi kustannusarvioiden 
ylityksiä voitaisiin välttää urakkasopimuksia tarkentamalla siivousvelvoitteiden 
osalta, sekä työnjohdon roolia korostamalla siivousvelvoitteen toteutumisen val-
vonnassa. 
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3.5 Talvilisätyöt 
 
Minkä vuoksi talvilisätyöt mielestäsi aiheuttavat kustannusarvion ylityksiä? 
 
Haastateltavien näkemysten perusteella talvilisätöiden kustannusarvion ylitykset 
johtuvat pääasiassa kahdesta tekijästä. Ensimmäinen vaikuttava tekijä on se, 
että talviolosuhteiden ennakointi tarkasti on käytännössä mahdotonta kustannus-
arviota laadittaessa. Tämä johtaa epävarmuuteen talvilisätöiden todellisen tar-
peen ja niistä aiheutuvien kustannusten arvioinnissa, jolloin arvioitu ja toteutunut 
talvilisätöiden määrä ja kustannukset voivat erota merkittävästi toisistaan.  
 
Toinen merkittäviä kustannusarvion ylityksiä aiheuttava tekijä on se, että aikatau-
luviivästykset saattavat siirtää merkittävästi talvilisätöitä vaativia työvaiheita epä-
edulliseen vuodenaikaan, jolloin toteutettavat työvaiheet vaativat huomattavasti 
enemmän resursseja kuin alun perin kustannusarviota laadittaessa työvaiheelle 
on varattu. 
 
 
Miten voitaisiin parantaa kustannuslaskentaa talvilisätöiden osalta? 
 
Haastateltavien mukaan talvilisätöiden kustannuslaskennan parantaminen vaatii 
tarkempaa hinnoittelua perustanaan. Tämä voitaisiin saavuttaa käyttämällä sa-
mankaltaisten hankkeiden jälkilaskentatietoja hinnoittelun pohjana ja ottaa huo-
mioon rakennettavan kohteen erityispiirteet hinnoittelussa.  
 
Edellä mainitun lisäksi haastateltavat painottivat, että rakennushankkeen kustan-
nusarviota laatiessa tulee arvioida hankkeessa tehtävät työvaiheet sekä käytet-
tävät menetelmät talvilisätöiden tarpeen ja kustannusten ennakoimiseksi. Haas-
tateltavat mainitsivat myös, että tulisi työmaan aikataulu suunnitella siten, että 
talvilisätöiltä pystyttäisiin välttymään aikataulun viivästyksistä huolimatta. 
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4 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
4.1 Maanrakennusvaihe 
 
Kyselyssä sekä haastatteluissa ilmenneitä maanrakennukseen liittyviä ongelmia 
saataisiin ratkaistua seuraavilla toimenpiteillä: työmaatekniikan suunnittelua tulisi 
pyrkiä parantamaan osana maanrakennusvaiheen suunnittelua. Tämän lisäksi 
maanrakennusurakka tulisi laskea itse, jotta urakoitsijoiden tarjouksia vertaillessa 
voidaan varmistaa, että tarjoukset perustuvat samankaltaisiin oletuksiin ja sisäl-
tävät kaikki työvaiheet ja materiaalit.  
 
Edellä mainittujen lisäksi tulisi tilata lähtökohtaisesti laadukkaampia pohjatutki-
muksia tai ottaa käyttöön skaalautuvat pohjatutkimukset, jossa tihennetään kai-
rausväliä sekä tehdään koekuoppia, erityisesti tilanteissa, joissa pohjatutkimuk-
sissa on havaittavissa suuria korkeuseroja. Tämän lisäksi hankekehitysvaiheen 
aikana tulee huomioida mahdollisesta aikaisemmasta rakennuksesta aiheutuvat 
haasteet pohjatutkimusten toteutukselle ja laadulle. 
 
 
4.2 Runkotyövaihe 
 
Haastatteluissa ilmenneistä runkotyövaiheen riskitekijöistä merkittävimmät liitty-
vät suunnitelmavirheisiin sekä suunnitelmavirheiden löytämiseen. Tämän vuoksi 
tulisi lähtökohtaisesti vaatia laadullisesti valmiimpia suunnitelmia jo rakennus-
hankkeiden määrälaskentavaiheessa. Tällä voitaisiin mahdollistaa tarkemman 
kustannus- ja tavoitearvion laatiminen, sekä saada enemmän aikaa suunnittelu-
virheiden löytämiselle. Samalla tulisi pyrkiä parantamaan suunnittelunohjauksen 
ja RAK-suunnittelun yhteistyötä. 
 
Toinen haastatteluissa paljon esiintynyt riskitekijä liittyy elementtitehtaiden auk-
kosääntöjen eroista, sekä elementtien toimitusten ja laadun ongelmista aiheutu-
neisiin ylimääräisisiin kustannuksiin.  
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Tämän vuoksi tulisi pyrkiä keräämään elementtitehtaiden aukkosääntöjen eroista 
sekä toteutuneista kustannuksista dataa tarkempien kustannusarvioiden laati-
miseksi tulevaisuudessa. Lisäksi on myös pyrittävä parantamaan kommunikaa-
tiota ja ohjeistusta elementtitehtaiden kanssa toimitus- sekä laatuongelmien mi-
nimoimiseksi, ja reklamoitava ilmenneistä ongelmakohdista herkemmin. 
 
 
4.3 Maalaustyöt 
 
Haastatteluissa kustannusarvion merkittävimpiä ylityksiä aiheuttaviksi riskiteki-
jöiksi profiloituivat tuntitöiden kertaantuminen, maalaustöiden laadulliset ongel-
mat sekä urakkasisältöjen puutteet. Tämän vuoksi tulisi tutkia kerroskohtaisen 
luovutuksen käyttöönottoa maalausurakoissa. Tällä saataisiin minimoitua urak-
kaan kuuluvien maalaus tai tasoitustöiden sekoittuminen korjaustöiden kanssa, 
jolloin tuntitöitä saataisiin hillittyä.  
 
Lisäksi tulisi ottaa käyttöön ylimääräinen tarkastuskierros rakennushankkeiden 
maalausurakoiden sisällöille ennen urakkasopimusten tekemistä, jotta varmistu-
taan urakkasopimusten sekä kustannusarvioiden tarkkuudesta. 
 
 
4.4 Siivous- ja raivaustyöt 
 
Merkittävin riskitekijät siivous- ja raivaustöiden osalta liittyy haastateltavien mu-
kaan kustannusarvion epätarkkuuteen, joka johtuu siitä, että kohteen siivous- ja 
raivaustarve arvioidaan kohteen koon mukaan. Tämän sijaan kustannusarvio 
tulisi pyrkiä laatimaan rakennushankkeiden erityispiirteiden, toteutustapojen 
sekä kohteen keston mukaan.   
 
Toinen merkittävä riskitekijä siivous- ja raivaustöiden kustannusarvioiden toteu-
tumiselle liittyy aliurakoitsijoiden siivousvelvoitteen laiminlyöntiin. Ratkaisuna tä-
hän tulisi joko aktivoida yrityksen työnjohtoa tarkkailemaan siivousvelvoitteen 
toteutumista, ottaa käyttöön sopimussakot siivousvelvoitteen laiminlyönnille tai 
poistaa siivousvelvoite kaikista urakkasopimuksista.  
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4.5 Talvilisätyöt 
 
Talvilisätöiden kustannusarvioiden riskitekijöiden minimoimiseksi tulisi pyrkiä 
käyttämään kaikkea tarjolla olevaa jälkilaskentatietoa talvilisätöiden toteutuneista 
kustannuksista samankaltaisista rakennushankkeista viime vuosilta.  
 
Tämän lisäksi kustannusarviota sekä aikataulua laatiessa tulee arvioitava, miten 
paljon ylimääräisiä talvilisätöitä rakennushankkeessa suoritettavat työvaiheet ja 
käytettävät menetelmät voivat vaatia merkittävien aikatauluviivästyksien vuoksi. 
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5 POHDINTA 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin riskitekijöitä rakennushankkeiden kustannuslas-
kennassa Pohjola Rakennus Oy:n Tampereen alueyksikössä. Opinnäytetyön ta-
voitteena oli analysoida yrityksen kustannuslaskennan merkittävimpiä riskiteki-
jöitä ja esittää toimenpide-ehdotuksia, joilla voitaisiin kehittää yrityksen kustan-
nuslaskennan prosesseja. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Pohjola Rakennus Oy:lle. Tiedonkeruu 
toteutettiin kysely- ja haastattelututkimuksella. Kyselyyn vastasi 25 eri tehtävissä 
toimivaa yrityksen toimihenkilöä. Haastatteluihin valittiin 5 Tampereen alueyksi-
kössä työskentelevää toimihenkilöä, jotka edustivat eri osaamisalueita ja työteh-
täviä. 
 
Vaikka opinnäytetyössä toteutetun riskianalyysin löydökset eivät olleet erityisen 
merkittäviä, koen opinnäytetyön onnistuneeksi useista syistä: Opinnäytetyö vah-
vistaa yrityksen käsitystä kustannuslaskennan riskitekijöistä, tarjoaa kehityseh-
dotuksia yrityksen prosessien parantamiseksi ja lisää tietoisuutta riskitekijöistä 
yrityksen toimihenkilöiden keskuudessa. Opinnäytetyössä käytetty tutkimusme-
netelmä osoittautui opinnäytetyölle sopivaksi ja sen tuloksia voidaan hyödyntää 
myös muissa yrityksissä. Opinnäytetyö herättää myös useita jatkotutkimusai-
heita. 
 
Opinnäytetyö on osoittanut, että rakennushankkeiden kustannuslaskennassa on 
useita riskitekijöitä, jotka voivat johtaa kustannusten ylityksiin, joten on tärkeää, 
että yritykset ovat tietoisia näistä riskitekijöistä ja ryhtyvät toimiin niiden hallitse-
miseksi. Tämän lisäksi opinnäytetyössä esitetyt toimenpide-ehdotukset voivat 
auttaa yrityksiä parantamaan kustannusarvioiden tarkkuutta ja vähentämään 
kustannusten ylityksiä. 
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