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Kehittämishankkeen tehtävänä oli tehostaa pankin henkilöstön ajankäyttöä uudelleen organi-
soimalla työtä ja siirtämällä asiakasrajapinnasta toimintoja suoritettavaksi taustalla omassa 
erillisessä yksikössään. Hankkeella tavoiteltiin sitä, että asiakaspalvelijoiden aikaa vapautuisi 
enemmän käytettäväksi asiakaskohtaamisiin ja myyntityöhön.  
 
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli siirtää tausta- ja tukitehtäviä suoritettavaksi pääkontto-
rille perustettavaan back officeen. Muita lyhyen aikavälin tavoitteita olivat asiakastapaamisten 
määrän kasvattaminen ja sitä kautta myynnin kasvattaminen. Pitkän aikavälin tavoitteina oli-
vat pankin tuloksen parantaminen sekä asiakastyytyväisyyden ja –pidon parantaminen. Ta-
voitteena oli myös lisätä kehittämishalukkuutta organisaatiossa sekä valmiuksia muutosten 
läpiviemiseksi. 
 
Tietoperustana hankkeessa käytettiin muutosjohtamisen osalta Kotterin kahdeksan vaiheista 
muutosprosessia, Rockin SCARF-mallia, Kubler-Rossin muutokseen sopeutumisen käyrää 
sekä Beckhardin ja Davisin muutoskaavaa. Prosessien kehittämisen osalta tietoperustana 
käytettiin Harvard Business Review Pressin julkaisemaa prosessien kehittämisen käsikirjaa 
sekä vertaispankkien haastatteluja ja benchmarkingia. 
 
Tutkimus- ja kehittämismenetelminä käytettiin aivoriihiä, työajan seurantaa, työryhmätyösken-
telyä sekä vertaispankkien benchmarkingia. Tutkimus- ja kehittämismenetelmiksi valittiin 
henkilöstöä osallistavia menetelmiä, joilla pyrittiin sitouttamaan henkilöstöä muutosvision mu-
kaiseen toimintaan. Osallistamisella tavoiteltiin sitä, että hankkeeseen sitoutuminen, yhteis-
henki ja kehittämishalukkuus vahvistuisivat.  
 
Projekti on jaettavissa viiteen vaiheeseen, jotka ovat suunnittelu, tiedon kerääminen, proses-
sien kehittäminen, back officen perustaminen sekä seuranta ja raportointi. Muutosjohtaminen 
oli tärkeässä roolissa läpi projektin. Viestintä ja muutosvisioon sitouttaminen alkoivat jo suun-
nitteluvaiheessa. Tietoperustan kerääminen oli projektin työllistävin vaihe vertaispankkien 
haastatteluineen. Prosessien kehittämistä tehtiin työryhmätyöskentelynä. Back officen perus-
tamisen yhteydessä uutta toimintamallia ensin testattiin, ja käynnistämisen jälkeen toimintaa 
seurattiin ja palautteen mukaan edelleen kehitettiin.  
 
Projektin onnistumista arvioitiin uusimalla ajankäytön seuranta, sekä tekemällä päätöskysely. 
Ensisijaisena tavoitteena oli perustaa back office, mikä toteutui suunnitelman mukaisesti. 
Uuden toimintamallin hyödyt eivät hankkeen aikana konkretisoituneet täysin odotetun mukai-
sesti. Kuitenkin suhtautuminen toimintamalliin ja sen edelleen kehittämisen kautta saataviin 
hyötyihin oli hyvin optimistista.  
  

Asiasanat 
Muutosjohtaminen, prosessien kehittäminen, benchmarking, back office 
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1 Johdanto 

Kehittämishankkeen aiheena on ajankäytön tehostaminen Lappajärven Osuuspankissa. 

Aihe valittiin, koska hanke koettiin kohdeyrityksessä ajankohtaiseksi ja hyvin soveltuvaksi 

ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöksi. Tarve ajankäytön tehostamiseen havait-

tiin, kun tarkkailtiin asiakasrajapinnassa toimivien asiakaspalvelijoiden ajankäyttöä. Ha-

vaittiin, että asiakaspalvelijoiden aikaa kului huomattavan suuria määriä muuhun kuin asi-

akkaiden kohtaamiseen. Organisaatiossa vallitsi ajatus siitä, että siirtämällä taustalla hoi-

dettavaksi tehtäviä, joita ei ole välttämätöntä hoitaa asiakasrajapinnassa, voitaisiin vapa-

uttaa aikaa käytettäväksi enemmän asiakkaiden kohtaamiseen. 

  

Sain kohdeorganisaatiolta toimeksiannon eriyttää tausta- ja tukitoimintoja suoritettavaksi 

muualla kuin asiakasrajapinnassa. Tästä johtuen yhtenä toimintatutkimuksen ensisijaisista 

tavoitteista pidettiin back officen perustamista kohdeorganisaatioon. Back officen perus-

taminen ajateltiin toteutettavaksi asteittain siten, että aluksi siirrettäisiin tehtävät jotka eivät 

vaadi ollenkaan, tai vaativat vain osittain asiakaspalvelutehtävissä toimivien osallistumis-

ta, ja lisätään tehtäviä sitä mukaa kuin ajankäytön ja tehokkuuden näkökulmasta nähdään 

parhaaksi. Ennen projektin aloitusta tiedettiin, että muutoksen yhteydessä tultaisiin kehit-

tämään ja uudistamaan antolainausprosessia siten, että prosessin työvaiheita, jotka siis 

aikaisemmin tehtiin kaikki asiakaspalvelijoiden toimesta, jaettaisiin uudessa toimintamal-

lissa asiakaspalvelijoiden ja back officen kesken.  

  

Visio muutoksesta syntyi, kun muissa POP Pankeissa oli otettu käyttöön back office – 

toimintoja. Tästä luonnollisesti syntyi keskustelua pankkiryhmän sisällä ja saadut tulokset 

puoltavat tämän suuntaista kehitystä. Kohdeorganisaation toimintatavat ovat pysyneet 

hyvin pitkään lähes muuttumattomina, joten pidettiin myös tärkeänä tehdä arviointia siitä, 

olisiko niitä mahdollista kehittää ja parantaa jotenkin. Projektin aikana tarkasteltiin ja arvi-

oitiin muitakin organisaation toimintoja perusteellisesti ja etsittiin prosesseista kehitettä-

vää. Ensisijaisena kehittämisen kohteena pidettiin kuitenkin antolainausprosessia, koska 

uuden toimintamallin käyttöönotto edellytti sen uudelleensuunnittelua. Antolainausproses-

si suunniteltiin uudelleen benchmarkingin keinoin saatuun sekä henkilöstöä osallistavilla 

menetelmillä tuotettuun tietoon perustuen. Muutosprosessin aikana pyrittiin myös luomaan 

organisaatioon muutosmyönteistä ja kehittämishaluista ilmapiiriä. 

 

Lyhyen tähtäyksen tavoitteina projektilla oli back officen perustamisen lisäksi asiakasraja-

pinnassa vapautuvan ajan myötä asiakastapaamisten määrän kasvattaminen. Kun asia-

kastapaamiset lisääntyvät, ja asiakasrajapinnassa työskentelevät oppivat hyödyntämään 

niitä myynnillisessä mielessä tehokkaasti, voidaan odottaa niistä seuraavan kasvavaa 
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kehitystä myös myynnissä. Pitkän tähtäyksen tavoitteena, toimintamallia sekä henkilöstön 

myynnillistä osaamista edelleen kehittäen, voidaan odottaa pankin tuloksen, asiakastyyty-

väisyyden, sekä asiakasuskollisuuden paranevan. Asiakastyytyväisyyden odotetaan pa-

ranevan, kun pankki ottaa aktiivisemman roolin lähestyessään asiakkaita ei pelkästään 

lisämyynti mielessään, vaan aidosti kiinnostuneena siitä, miten asiakkaan taloudellista 

tilannetta voitaisiin edelleen parantaa.  

 

Kehittämishankkeen kohdeorganisaation toimiala on pankkitoiminta ja yhtiömuoto on 

osuuskunta. Osuuskunta yhtiömuotona asettaa pankin toiminnalle hieman erilaisia vaati-

muksia osakeyhtiömuotoisiin pankkeihin verrattuna. Jäsentensä omistamana Lappajärven 

Osuuspankin tärkeimpiä tehtäviä ovat: 

- Jäsentensä pankkipalveluiden saatavuuden turvaaminen 

- Jäsentensä taloudellisen aseman parantaminen 

- Pankin toimialueen elinvoimaisuuden ja kehityksen edistäminen 

- Pankin toiminnan kehittäminen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi 

 

Edellä mainituista perustehtävistä johdetut arvot ohjaavat toimintaa voimakkaasti asiakas-

lähtöiseen suuntaan. Asiakkaat kun hyvin usein ovat myös osuuskunnan jäseniä. Yhtei-

söllisten arvojen lisäksi täytyy huomiota kiinnittää myös liiketoiminnalliseen kyvykkyyteen 

ja sen kehittämiseen, jotta toiminnan jatkuvuus saataisiin turvattua. Tehostaminen sanana 

voi aiheuttaa lukijalle negatiivissävytteisiä mielikuvia. Tässä kehittämishankkeessa tehos-

taminen käsitteenä kuitenkin tarkoittaa kehittämistoimia, joilla toimintaa pyritään tarkaste-

lemaan kriittisesti ja järkeistämään. Tehokkuuteen pyritään suunnittelemalla ja organisoi-

malla toimintoja uudelleen siten, että työntekijät pystyisivät keskittymään entistä paremmin 

omiin tehtäviinsä ja sitä kautta käyttämään työaikaansa tehokkaammin. 
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2 Kehittämishankkeen tavoitteet 

Kehittämishankkeessa tutkin muissa POP Pankeissa toteutettuja back office -hankkeita 

sekä johdin back officen suunnittelua ja toteutusta Lappajärven Osuuspankissa. Projektin 

tulostavoitteena oli tehostaa ajankäyttöä Lappajärven Osuuspankissa perustamalla back 

office ja siirtämällä tausta- ja tukitoimintoja back officeen pois asiakasrajapinnasta. Ajan-

käytön tehostamisella pyrittiin ensisijaisesti vapauttamaan asiakaspalvelijoiden aikaa käy-

tettäväksi enemmän asiakkaiden palveluun ja kohtaamiseen. Sen lisäksi, että aikaa pyrit-

tiin vapauttamaan käytettäväksi enemmän neuvonta- ja palvelutehtäviin, keskusteltiin sii-

tä, miten saataisiin tuotettua asiakkaalle enemmän lisäarvoa. POP Pankit pyrkivät tarjoa-

maan asiakaslähtöistä palvelua siten, että palvelun saatavuus on nopeaa ja asiakkaille 

annetaan aikaa. Erinomainen menestys asiakastyytyväisyystutkimuksissa todentaa POP 

Pankkien tuottaman palvelukokemuksen hyvin kilpailukykyiseksi. Jos palvelulupauksessa 

asiakkaalle luvataan henkilökohtaista ja nopeaa palvelua, täytyy sitä myös pystyä järjes-

tämään. Kiristyvä kilpailu edellyttää, että entistä pienemmillä resursseilla pystyttäisiin tuot-

tamaan entistä parempaa palvelua. Tästä johtuen pidettiin tarpeellisena tarkastella, voitai-

siinko aikaa käyttää tehokkaammin.  

 

Brett King on haastatellut kirjassaan Breaking Banks - The Innovators, Rogues and Stra-

tegists, Rebooting Banking pankkimaailman tunnettuja nimiä ja visionäärejä. Yhteenveto-

na pankkien asiakaskokemuksen luomisesta hän toteaa, että parasta talousneuvontaa ei 

saa enää pankin konttoreista. Hän viittaa tutkimustuloksiin, joiden mukaan asiakkaat eivät 

koe saavansa pankin konttoreista talousneuvontaa. Pankit taas perustelevat konttoreiden 

olemassaoloa sillä, että niistä on saatavilla talousneuvontaa. Ristiriita aiheutuu siitä, että 

asiakkaiden käsitys talousneuvonnasta on jotain aivan muuta kuin pankin käsitys. Asiak-

kaat eivät koe saavansa neuvoja silloin, kun pankki tarjoaa heille lisää palveluitaan. Tä-

män päivän asiakas odottaa saavansa muutakin, kuin tuotteisiin liittyvää neuvontaa. Jos 

pankissa ei pystytä antamaan asiakkaalle sellaista neuvontaa, mitä asiakas haluaa, etsii 

hän tietoa aiheesta tai ostaa palvelun jostain muualta. (King, B. s. 245). 

 

POP Pankit pyrkivät erottautumaan kilpailijoista sillä, että asiakkaat saavat konttoreista 

lisäarvoa tuottavaa talousneuvontaa. Jotta asiakkaalle syntyisi kokemus siitä, että hän on 

saanut lisäarvoa käydessään pankissa, täytyy palvelun sisällön suunnittelua lähestyä 

muusta kuin tuotekeskeisestä näkökulmasta. Asiakkaan tunteminen on hyvin tärkeää, 

jotta hänelle osattaisiin antaa oikean suuntaisia neuvoja. Lainsäädännöstäkin johtuen on 

tärkeää, että pankki tuntee asiakkaansa. Konkreettisia ja perusteltuja neuvoja antamalla 

voidaan asiakkaalle luoda mielikuvaa tapaamisen yhteydessä syntyvästä lisäarvosta. On 

toki tärkeää, että pankin tuotevalikoimasta löytyvät myös tuotteet ja ratkaisut neuvojen 
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toteutukseen. Asiakasta tulisi kuitenkin lähestyä ensisijaisesti asiakkaan tarpeiden näkö-

kulmasta sen sijaan, että asetetaan heti pankin tuotevalikoiman puitteissa olevat raamit, 

joihin ryhdytään rakentamaan ratkaisuja. Tällaisen pankkipalvelun tuottaminen vaatii 

huomattavan paljon asiakaspalvelijoiden aikaa. Asiakaspalvelijoiden aikaa pyrittiin kehit-

tämishankkeessa vapauttamaan siirtämällä tausta- ja tukitehtäviksi luokiteltavia tehtäviä ja 

työvaiheita back officen hoidettavaksi. 

  

Kun asiakaspalvelijoilla on enemmän aikaa käytettäväksi asiakkaiden kohtaamiseen, voi-

daan pitää todennäköisenä, että asiakastyytyväisyys tulee paranemaan ja saadaan myös 

aikaan enemmän myyntiä. Asiakaspito helpottuu ja entistä uskollisemmat asiakkaat ovat 

valmiita maksamaan saamastaan hyvästä palvelusta. Henkilöstö myös todennäköisesti 

tulee kokemaan työnsä mielekkäämmäksi toimintatapojen kehittämisen ja järkeistämisen 

seurauksena. Projektin tavoitteet tulevat toteutuessaan näkymään myös pankin parantu-

neena tuloksena. Tulostavoitteiden toteutumisen mittaamiseen tullaan käyttämään asia-

kaskohtaamisten kappalemääriä, uusimalla nykytila-analyysissä tehty ajankäytön seuran-

ta, sekä toteuttamalla projektiin osallistuneille kysely projektin päätteeksi. Muista tavoit-

teista, kuten tulosvaikutuksesta, asiakaspidosta tai työtyytyväisyydestä saadaan tietoa 

vasta pidemmällä aikajänteellä, joten näiden seurantaa ei projektin aikana tehdä. Lyhyen 

sekä pitkän aikavälin tavoitteita on kuvattu taulukossa 1. Mittaustuloksia tai niiden kehit-

tymistä ennen ja jälkeen projektin ei tulla esittelemään tässä raportissa, koska ne ovat 

liikesalaisuuden alaista tietoa.  

 

Taulukko 1. Kehittämishankkeen ensisijaiset tavoitteet ja mittarit 
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3 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää pankin 

toimintatapoja konstruktiivisella tutkimusotteella. Tutkijan roolissa minulla oli tuntemus 

organisaatiosta ja sen toimintatavoista ja osallistuin myös suorittavaan työhön tutkimuk-

sen ohessa. Nykytila-analyysin ja vertaispankkien haastattelujen avulla pyrittiin nosta-

maan esiin kehittämiskohteita kohdeorganisaatiossa. Kehittämishankkeen yhtenä ensisi-

jaisena tavoitteena oli perustaa kohdeorganisaatioon back office, joka vastaisi pääosin 

tausta- ja tukitehtävien hoitamisesta. Tällä tavoiteltiin sitä, että neuvottelijoiden aikaa va-

pautuisi käytettäväksi enemmän yhteydenpitoon ja tapaamisiin asiakkaiden kanssa. 

 

Suunnittelu- ja tiedon keruuvaiheen menetelminä tutkimuksessa käytettiin aivoriihiä, työ-

ajan seurantaa, työryhmätyöskentelyä sekä vertaispankkien benchmarkingia. Hankkeen 

onnistumista arvioitiin toistamalla työajan seuranta projektin lopussa sekä toteuttamalla 

päätöskysely, jossa projektiin osallistuneet arvioivat tutkijan esittämien väittämien paik-

kansapitävyyttä. Päätöskyselystä on kerrottu tarkemmin luvussa 5.6 Päätöskysely ja tu-

losten analysointi. Muutosjohtamisen työkaluina käytettiin muun muassa muutosviestintää 

sekä työryhmätyöskentelyä yhtenä osallistamisen muotona. Näiden menetelmien tavoit-

teena oli yhteishengen nostattaminen sekä henkilöstön osallistaminen ja innostuksen ai-

kaansaaminen hanketta kohtaan. Yhtenä projektin tavoitteena oli muutosmyönteisyyden 

ja kehittämishalukkuuden lisääminen kohdeorganisaatiossa.  

 

3.1 Aivoriihi 

Aivoriihi on nopea ja helppo tapa tuottaa ideoita ongelmanratkaisun tai innovoinnin tueksi. 

Tavoitteena on stimuloida aivoja ajattelemaan spontaanisti mielikuvitusta hyväksikäyttäen 

uudella tavalla sekä rohkaista osallistujia irrottautumaan perinteisestä, loogisesta ajatte-

lusta. Kritiikki ja sensurointi ovat aivoriihissä kiellettyjä. Pyrkimyksenä on lyhyessä ajassa 

tuottaa mahdollisimman suuri määrä ideoita ja ajatuksia. Mitä suurempi määrä tuoreita 

uusia ideoita ja ajatuksia saadaan talteen, sen paremmat mahdollisuudet ovat siihen, että 

niiden pohjalta saadaan tuotettua toimiva ja käyttökelpoinen ratkaisu. Aivoriihiä kannattaa 

käyttää silloin, kun halutaan ongelmanratkaisuun tuoreita näkökulmia, innovointiin esimer-

kiksi projektin tai kampanjan aloituksessa, tai yleensä erilaisten ratkaisumahdollisuuksien 

kartoittamiseksi. (Arivananthan, 2015, s. 1-2). 

 

Aivoriihen toteuttamiseksi tarvitaan fasilitaattori, suuri määrä muistilappuja (mahdollisesti 

eri värisinä), valkotaulu tai kannettava tietokone sekä projektori (kysymysten esittämi-

seen), suuria paperiarkkeja tai taulu, joihin kiinnittää muistilappuja, suuri tila, 5-15 osallis-



 

 

6 

tujaa (yhtä fasilitaattoria kohden), sekä minimissään 30 minuuttia aikaa. Lisäksi voidaan 

käyttää värillisiä pistetarroja tai vastaavia, mikäli halutaan tehdä priorisointia tai pisteytys-

tä. Osallistujia voidaan kutsua myös muista tiimeistä tai ryhmistä. Ideoiden keräämisen 

jälkeen alkuperäisiä aivoriiheen osallistujia ei välttämättä enää tarvita prosessin myö-

hemmissä vaiheissa. (Arivananthan, 2015, s. 1-2). 

 

Meena Arivananthan jakaa aivoriihen toteutuksen 13 vaiheeseen, jotka ovat: 

1. Määrittele kysymys tai ongelma, johon haluat ratkaisun 

2. Järjestä paikka – mieluiten joku epävirallinen 

3. Kutsu osallistujat – pyri diversiteettiin osallistujien valinnassa 

4. Aloita helpolla ”jäänsärkijällä” tai inspiroivalla harjoituksella 

5. Ohjeista osallistujat pelisäännöistä ja tilaisuuden etenemisestä 

6. Esittele ongelma – pidä se esillä koko tilaisuuden ajan 

7. Aloita reflektointi yksilötasolta – näin myös hiljaisemmat saadaan osallistumaan 

8. Kerää ja lue ääneen kaikki vastaukset – laita vastaukset esille 

9. Pyydä osallistujia kertomaan ensimmäiset mieleen tulevat ajatukset 

10. Taltioi kaikki ideat sellaisena, kuin ne on esitetty 

11. Kun ideoiden virta laantuu, odota vielä minuutti tai pari ja pysäytä ideointi 

12. Ryhmittele ja prosessoi ideat – voidaan myös pisteyttää tässä vaiheessa 

13. Käsittele ja työstä aivoriihen tuotoksia työpajoissa – kerro myös osallistujille, miten 

heidän ideoitaan on jatkojalostettu. (Arivananthan, 2015, s. 2-4). 

 

3.2 Työajan seuranta 

Osana nykytila-analyysia kohdeorganisaatiossa tehtiin työajan seurantaa. Seurannan ta-

voitteena oli todentaa jo tehtyjä havaintoja siitä, että asiakaspalvelijoiden työaikaa kuluu 

huomattavan suuria määriä tehtäviin, jotka voitaisiin suorittaa muualla kuin asiakasraja-

pinnassa. Työajan seurantaa tehtiin jakamalla työtehtävät asiakaskontaktia vaativiin teh-

täviin ja tehtäviin, jotka eivät vaadi kontaktia asiakkaaseen. Nykytila-analyysin yhteydessä 

työajan seurantaan osallistui projektin alussa koko henkilöstö siten, että työajan käyttöä 

seurattiin viiden päivän ajan. Sen lisäksi, että kerättiin tietoa työajan jakautumisesta asia-

kaskontaktia vaativiin ja muihin tehtäviin, pyydettiin henkilöstöltä havaintoja muista ajan-

käyttöön liittyvistä asioista. Tällaisia saattoivat olla esimerkiksi ongelmat ja viivästykset, 

jotka odottamattomasti tai jopa tiedostamatta kuluttivat työaikaa. Työajan seuranta toteu-

tettiin myös projektin päätteeksi niille toimihenkilöille, joiden työskentelyyn muutoksella oli 

eniten suoraa vaikutusta. Työajan seurantalomake on esitelty luvussa 5.3 Nykytila-

analyysi.  
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3.3 Työryhmätyöskentely 

Kehittämiseen tähtäävää osallistavaa työskentelyä voidaan tehdä ryhmätyöskentelynä. 

Ryhmälähtöisessä työskentelyssä tarvitaan yleensä fasilitaattori, joka keskittyy ryhmäpro-

sessien valmisteluun ja tukemiseen. Fasilitaattorin tehtävänä on puolueettomana osapuo-

lena auttaa ryhmää ideoimaan, tekemään päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia. Fasilitaat-

tori varmistelee, että kaikkien ideoita ja ehdotuksia käsitellään tasapuolisesti, ja että ryh-

mä sitoutuu yhteisiin päätöksiin. Kaikkien työryhmään osallistuneiden jäsenten osaaminen 

ja toiveet tulevat näin osaksi toimintaa, ja ryhmä yhdessä myös vastaa ryhmän tekemistä 

ideoista, päätöksistä ja ratkaisuista. (Summa & Tuominen, 2009, s. 9). 

 

Ennen ryhmätyöskentelyn aloittamista, täytyy työskentelylle määrittää tavoitteet. Tavoit-

teena voi olla esimerkiksi organisaation prosessien kehittäminen, osaamisen kehittämi-

nen, tai yhteishengen luominen. Ilman selkeää tavoitetta ryhmätyöhön käytetty aika on 

yleensä hukkaan heitettyä. Osallistujia valitessa kannattaa pitää mielessä, mitä työskente-

lyllä tavoitellaan. Jos tavoitteena on ongelmanratkaisu, kannattaa osallistujien lukumäärä 

pitää alle kymmenessä henkilössä. Koulutukseen tähtäävässä ryhmätyöskentelyssä osal-

listujien lukumäärä voi hyvin olla suurempikin. Osallistujamäärästä riippuu myös millaiset 

tilat ja millaista tekniikkaa tullaan tarvitsemaan. Ryhmätyön agendaa laatiessa kannattaa 

listata keskusteluun otettavia asioita, sekä miettiä miten keskustelun halutaan ohjautuvan. 

Ohjelmaa valmistellessa tulee varmistaa, että tilat ja ryhmäkoko ovat sellaiset, että halutut 

toiminnot ovat toteutettavissa. (Mindtools 2016.) 

 

Kun ohjelma on laadittu, mieti kuinka saat osallistujat innostumaan ryhmätyöskentelystä ja 

osallistumaan. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki pääsevät osallistumaan. 

Ihmisten osallistamista voidaan helpottaa esimerkiksi seuraavilla vinkeillä: 

- Ihmiset arkailevat yleensä tuntemattomien seurassa – jos jaat ihmisiä ryhmiin, pidä 

ryhmät tarpeeksi pieninä, jotta kommunikointi olisi helppoa ja kaikki osallistuisivat 

- Sekoita ryhmiin erilaisia ihmisiä – eri osastojen ihmiset voivat oppia tarkastele-

maan asioita uusista näkökulmista 

- Määrittele miten taltioit ryhmien ideat – ne voidaan esimerkiksi käydä läpi ääneen 

tai pyytää kirjoittamaan ylös 

- Jos ryhmiä on viisi tai vähemmän, ota kaikki osallistujat mukaan arvioimaan pie-

nempien ryhmien tuottamia ideoita – näin saadaan heti poimittua parhaat ideat. 

(Mindtools. 2016) 
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1. Sisäinen vertailu 

- Oman organisaation eri yksiköiden, prosessien menettelyiden vertailu 

- Tiedon saanti on helppoa ja avointa 

2. Kilpailijavertailu 

- Oman suorituskyvyn, prosessien tai tuotteen vertailu tärkeimpiin kilpailijoihin 

- Tämän perusteella tietää, millaista suorituskykyä markkinoilla tarvitaan 

- Kannattaa tehdä ainakin tuotteiden suhteen 

- Suorituskyvystä ja prosessista tietojen saanti voi olla vaikeaa 

3. Paras käytäntö 

- Oman suorituskyvyn ja prosessin vertailu parhaisiin käytäntöihin 

- Tämän perusteella tietää, millainen suorituskyky on mahdollista 

- Usein paras käytäntö löytyy alan ulkopuolelta 

- Vaatii huolellista lähestymistä, jotta pystyy soveltamaan uusia ideoita 

4. Ryhmävertailu 

- Organisaatiot etsivät yhdessä parasta käytäntöä 

- Menetelmä vaatii koordinaattorin, joka vetää projektia 

5. Kokemusten vaihto 

- Organisaatiot muodostavat ryhmän, jossa opitaan toisilta 

- On tärkeää asettaa selvät tavoitteet 

3.4 Benchmarking 

Kai Laamasen mukaan organisaatioiden tulisi jatkuvasti etsiä mahdollisuuksia verrata 

toimintojaan parhaiden käytäntöjen ja innovaatioiden tunnistamiseksi. Ellei kokonaisia 

prosesseja voida verrata, ainakin osia niistä pystytään usein vertailemaan. Benchmarking 

voi Laamasen mukaan kohdistua tuotteeseen, strategiaan tai prosessiin. Vertailua voi-

daan tehdä sekä tuotteen ominaisuuksien välillä, että suorituskyvyn osalta. Olennaista 

benchmarkingin onnistumisen kannalta on, että oma toiminta on kuvattu, jotta kohteen 

toimintaa voidaan siihen verrata. Erilaisia benchmarkingmenetelmiä on kuvattu kuviossa 

1. Tässä kehittämishankkeessa menetelminä käytettiin ryhmävertailua sekä kokemusten 

vaihtoa. Tietoperustaa kerättiin haastattelemalla vertaispankkeja, joissa oli toteutettu back 

office, ja näistä edelleen haettiin parhaita käytäntöjä back officen toteuttamiseksi omassa 

organisaatiossa. Haastattelujen yhteydessä jaoin myös omia ajatuksia benchmarkattaviin 

organisaatioihin. (Laamanen, 2012, s.216 - 219). 

 

Kuvio 1. Erilaisia benchmarkingmenetelmiä. (Laamanen, 2012, s. 219). 

 

Benchmarkingin viitekehyksenä kehittämishankkeessa käytettiin Laamasen benchmar-

kingprosessin kuvausta (kuvio 2). Laamanen varoittaa benchmarkingin vaaroista huo-
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mauttamalla, että vertailua tulisi tehdä vain niihin organisaatioihin, jotka ovat edenneet 

laadun kehittämisessä omaa organisaatiota pidemmälle. Laamanen toteaa, että tekniikat 

ja työkalut siirtyvät melko helposti, mutta kokonaista prosessia ei voida juurikaan siirtää. 

Organisaation kypsyysasteen tulisi olla samaa luokkaa, jotta vältyttäisiin siirtämästä käy-

täntöjä, joiden käyttöönottamiselle ei olekaan edellytyksiä. (Laamanen, 2012, s. 220 – 

221). Tämä ongelma tiedostettiin kehittämishankkeessa, ja vertailtavien pankkien todettiin 

olevan laadun kehittämisen näkökulmasta riittävän lähellä omaa organisaatiota. Vertailus-

sa myös jätettiin huomioimatta käytäntöjä, jotka eivät soveltuneet otettavaksi käyttöön 

omassa organisaatiossa. 

 

 

Kuvio 2. Benchmarkinprosessi (Laamanen, 2012, s. 220). 
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4 Tietoperusta  

Kehittämishankkeen tavoitteena oli muuttaa hyvin pitkään käytössä olleita toimintatapoja. 

Tästä johtuen olennaisen osan tietoperustasta muodostivat muutosjohtamiseen sekä ih-

misen käyttäytymiseen liittyvät teoriat. Muutosjohtamisen tietoperustan kivijalkana käytin 

Kotterin kahdeksan vaiheista muutosprosessia. Ihmisten käyttäytymiseen hain ymmärrys-

tä David Rockin SCARF-mallin avulla. Beckhardin ja Harrisin muutoskaava auttoi hahmot-

tamaan muutosvastarinnan voittamiseen tähtääviä toimenpiteitä kokonaisuutena. Kubler-

Rossin malli muutosprosessista ja sopeutumisesta lisäsi ymmärrystä tunteiden merkityk-

sestä ja vaikutuksesta muutokseen sopeutumisessa.  

 

Back officen perustaminen ja toimintamallin uudistaminen edellytti antolainausprosessin 

osittaista uudelleensuunnittelua. Prosessien kehittämisen tietoperustana käytin Harvard 

Business Review Pressin kustantamaa prosessien parantamisen käsikirjaa. Tietoperusta-

na käytin myös vertaispankkien benchmarkingia. Haastattelin viittä POP Pankkien edusta-

jaa, jotka olivat omissa pankeissaan olleet mukana perustamassa back office -toimintoja. 

Benchmarkingin tuloksia on käsitelty luvussa 4.3 Vertaispankkien benchmarking. Tulok-

sista suuri osa on liikesalaisuuden alaista tietoa, ja siitä johtuen rajattuna pois tästä rapor-

tista. Tietoperustasta johdettua kehittämishankkeen viitekehystä kokonaisuutena on ku-

vattu ja esitelty luvussa 4.4 Tietoperustan yhteenveto. 

 

4.1 Muutosjohtaminen  

Muutoksen johtamiseen liittyy useita haasteita. Haasteet voivat liittyä sekä ihmisten, että 

asioiden johtamiseen. Suurin haaste useimmiten lienee se, ettei muutokseen osallistuvia 

ihmisiä saada käyttäytymään muutosvision edellyttämällä tavalla. Ihmisten käyttäytymi-

seen vaikuttavat muun muassa asenteet, tunteet, kokemukset ja historia. Uusia asioita 

peilataan usein omiin kokemuksiin vastaavista tai niihin verrattavista olevista asioista. 

Ihmisillä on myös taipumus pidättäytyä mukavuusalueellaan. Muutokset taas lähes poik-

keuksetta edellyttävät mukavuusalueelta poistumista, joten on luonnollista suhtautua muu-

toksiin aluksi torjuvasti. Tästä johtuen muutostarve on perusteltava hyvin, jotta mahdolli-

nen lyhytaikainen ”epämukavuus” hyväksyttäisiin.  

 

4.1.1 Kotterin kahdeksan vaiheinen muutosprosessi 

John P. Kotter aloittaa kirjansa Leading Change listaamalla kahdeksan muutoksen epä-

onnistumiseen johtavaa syytä tai virhettä. Ensimmäiseksi Kotter listaa liian mukavuuden 

tai tyytyväisyyden sallimisen vallitsevia olosuhteita kohtaan. Mikäli johdon tai henkilöstön 

keskuudessa vallitsee voimakas tunne siitä, että nykytilanne on hyvä eikä muutosta tarvi-
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ta, on hyvin vaikea viedä läpi tai saada alkuun muutoksia. Ihmisillä on taipumus pysyä 

mukavuusalueellaan, ellei muutoksen tarpeellisuutta ole ymmärretty. Toiseksi Kotter listaa 

riittämättömän tai voimattoman ohjauksen. Muutos tarvitsee toteutuakseen vahvaa johta-

juutta. Yksittäinen ihminen tai heikko koalitio on usein voimaton, jos organisaatio ei ole 

tottunut muutoksiin, tai jos kulissien takana jylläävät vastarintavoimat ovat liian suuret. 

(Kotter, 2012, s. 4 - 7). 

 

Yritys ei ole koskaan valmis. Toimintaympäristön muuttuessa yritysten on jatkuvasti uudis-

tuttava. Aina voidaan parantaa ja tehdä asioita paremmin. Ja näin yritysten tuleekin tehdä. 

Asiakkaan näkökulmasta katsottuna tämä on itsestään selvää. Kun kaikki yrityksessä tar-

kastelevat yritystä sen asiakkaiden silmin löytyy parannettavaa koko ajan. Jatkuva muutos 

ei sinällään ole itseisarvo, vaan välttämättömyys. (Alahuhta, 2015, s. 30). 

  

Kolmantena Kotter listaa vision voiman aliarvioimisen. Muutoksen tarpeen ymmärtäminen 

ja vahva johtajuus eivät yksinään yleensä riitä. Ilman kunnollista visiota muutosyritykset 

voivat johtaa sekaviin ja yhteen sopimattomiin toimenpiteisiin muutoksen läpiviemiseksi. 

Neljänneksi Kotter listaa vision riittämättömän viestimisen. Vision ja muutoksen tarpeelli-

suuden tiedostaminen on edellytys sille, että muutosvoima saa riittävästi tukea. Jotta saa-

taisiin ihmiset tekemään uhrauksia lyhyellä tähtäyksellä, on heidät saatava uskomaan, 

että pitkässä tähtäyksessä nämä uhraukset tulevat heitä hyödyttämään. Viidentenä Kotter 

listaa sen, että annetaan esteiden ja vastoinkäymisten lannistaa. Joskus esteenä voivat 

olla organisaation rakenteet. Tällöin on tärkeää, että päättävässä asemassa olevat ovat 

ymmärtäneet muutoksen tärkeyden ja sitoutuneet siihen. (Kotter, 2012, s. 7 - 11). 

 

Muutos onnistuu, kun koko henkilöstö saadaan mukaan. Muutos on perusteltava ihmisille 

ja sen tarve on ymmärrettävä. Muutoksen suunta on määriteltävä siten, että jokainen ym-

märtää sen. Viestin on oltava yksinkertainen ja kirkas, ja sen tulee sisältää vain olennai-

sin. On yleistä, että kehityshankkeet herättävät aluksi innostusta, mutta sitten muutos vä-

sähtää. Ihmisten on itse päätettävä muutoksen suunta, ja johtajien on saatava koko henki-

löstö mukaan. Muutokseen on kytkettävä kaikki olennaiset johtamistekijät: ymmärrys ny-

kytilasta, strategian määrittely, kehitysohjelmien valinnat, avainhenkilöiden valinnat, joh-

tamismalli, prosessiarkkitehtuurin määrittely sekä yrityksen arvot, jotta se saa taakseen 

kaiken mahdollisen ja tarpeellisen voiman. (Alahuhta, 2015, s. 46-50). 

  

Kuudentena Kotter listaa sen, ettei saada aikaan lyhyen tähtäyksen voittoja tai saavutuk-

sen tunnetta välietapeissa. On vaikea pysyä innostuneena ja motivoituneena, ellei koeta, 

että tehdyistä toimenpiteistä saadaan konkreettisia hyötyjä. Seitsemäntenä Kotter listaa 

liian aikaisen juhlimisen. On tärkeää, että muutos saadaan juurrutettua osaksi arkea, en-
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nen kuin todetaan, että se on onnistunut ja loppuunsaatettu. Entiseen on usein liian help-

po palata. Kahdeksanneksi Kotter listaa muutoksen ankkuroinnin laiminlyömisen. Muutos 

on pysyvää vasta silloin, kun siitä muodostuu tapa toimia. Uudet tavat ja käyttäytyminen 

täytyy juurruttaa niin syvälle organisaation kulttuuriin, että niistä tulee osa yhteisiä arvoja 

ja sosiaalisia normeja. (Kotter, 2012, s. 11 - 15). 

  

Kotterin kahdeksan vaiheinen prosessi (kuvio 3) muutoksen läpiviemiseksi alkaa muutos- 

tarpeen tiedostamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkitaan markkinoita ja kilpailutilanteen 

asettamia vaatimuksia omaa toimintaa kohtaan sekä tunnistetaan ja keskustellaan kriitti-

sistä uhista, potentiaalisista uhista ja mahdollisuuksista. Seuraavaksi perustetaan muutos-

ta ohjaava koalitio. Tämä tapahtuu siten, että kootaan tiimi, jolla on riittävästi valtaa ja 

voimaa johtaa muutosta. Tämän jälkeen kehitetään muutokselle visio ja strategia. Visio 

luodaan ohjaamaan muutosprosessin toimenpiteitä ja strategialla varmistetaan vision to-

teutuminen. Visio muutoksesta viestitään organisaatiolle käyttämällä kaikkia mahdollisia 

keinoja ja kanavia. (Kotter, 2012, s. 23). 

 

  

Kuvio 3. Kotterin kahdeksan vaiheinen muutosprosessi (Kotter, 2012, s. 23). 

 

Suuri visio voi olla käyttökelpoinen myös silloin, kun vain kourallinen ihmisiä ymmärtää ja 

jakaa sen. Mutta voimalliseksi visio muuttuu vasta silloin, kun suuri osa toimintaan osallis-

tuvista sisäistää sen ja tavoitteet muuttuvat yhteisiksi. Jaettu tahtotila auttaa ihmisiä moti-

voitumaan sekä koordinoimaan toimintaansa muutosta tukevaksi. Viestin muotoilu yhtei-

sesti ymmärrettävään ja hyväksyttävään muotoon ei ole helppoa ja useimmiten siinä 

kompastellaan joko liian vähäisen, epäjohdonmukaisen tai toistuvan, mutta sekavan vies-

tinnän takia. Epäonnistumiset viestinnässä johtavat usein muutoksen viivästymiseen. Kot-

terin mukaan vision viestinnässä onnistumisen avaintekijät ovat (kuvio 4): yksinkertaisuus, 
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o Yksinkertaisuus 

Eliminoi jargon ja käytä helposti ymmärrettävää kieltä 

o Vertauskuvat ja havainnollistaminen 

Kuvat ja vertaukset voivat kertoa enemmän kuin tuhat sanaa 

o Käytä useita kanavia 

Isot ja pienet kokoukset, muistiot ja lehdet, viralliset ja epäviralliset kanssakäymiset  

– ovat kaikki tehokkaita kun halutaan levittää sanaa 

o Toisto 

Ideat uppoavat syvemmälle vasta kun ne on kuultu useampaan kertaan 

o Esimerkillä johtaminen 

Tärkeiden henkilöiden esimerkki ja vision mukainen käyttäytyminen tukee viestintää 

o Epäjohdonmukaisuuksien selittäminen auki 

Epäjohdonmukaisuudet, joita ei ymmärretä, vesittävät viestinnän uskottavuutta 

o Kahdensuuntainen kommunikaatio 

Kahdensuuntainen kommunikaatio on aina voimakkaampaa kuin yhdensuuntainen 

havainnollistaminen, useiden kanavien käyttö, toisto, esimerkillä johtaminen, epäjohdon-

mukaisuuksien selittäminen auki sekä kahdensuuntainen kommunikaatio. (Kotter, 2012, s. 

87-92). 

 

Visio on suunniteltu inspiroimaan ihmisiä. Voimakkaan vision avulla voidaan esimerkiksi 

ymmärtää, miksi jotain tehdään eri tavalla kuin kilpailijat tekevät. Visio tuottaa tekemiselle 

tarkoituksen ja toimii ihmisten välisenä liimana yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Voimakas visio auttaa myös asettamaan tavoitteita. Kun lopullinen tahtotila on jaettu ja 

ihmiset ovat sen tavoitteluun yhteisesti sitoutuneet, on helpompaa tunnistaa ja asettaa 

välitavoitteita. Yleensä organisaatiot pyrkivät siihen, että henkilöstö omaksuu johtajiensa 

visiot ja toimivat niiden mukaisesti. Toisten visioiden seuraaminen ei kuitenkaan synnytä 

syvällisempää sitoutumista. Syvällinen sitoutuminen syntyy vasta silloin, kun visiosta tulee 

henkilökohtainen ja organisaatio saavuttaa erinomaisia tuloksia, mikäli henkilökohtaiset 

visiot ovat yhteneväisiä organisaation vision kanssa. (Straw, Scullard, Kukkonen ja Davis, 

2013, s. 19-22). 

 

Kuvio 4. Avaintekijät muutosvision tehokkaassa viestinnässä (Kotter, 2012. s. 92) 

 

Muutostiimi toimii muutoksen roolimallina ja viestii omalla esimerkillään haluttua käyttäy-

tymistä organisaatiolle. On tärkeää, että organisaatiossa mahdollistetaan laaja-alainen 
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toiminta muutosvision saavuttamiseksi. Poistetaan aktiivisesti esteitä ja muutetaan raken-

teita ja järjestelmiä sellaiseksi, että ne tukevat visiota, sekä rohkaistaan ottamaan riskejä 

ja kyseenalaistamaan totuttuja toimintatapoja. Jotta motivaatio muutoksen toteuttamiseksi 

säilyy, on muutos suunniteltava sellaiseksi, että konkreettisia tuloksia voidaan saavuttaa 

lyhyellä tähtäyksellä. Näiden tuloksien saavuttamiseen osallistuneet palkitaan näkyvästi, 

jotta muutkin huomaisivat, että muutosta tukevasta toiminnasta palkitaan ja annetaan tun-

nustusta. (Kotter, 2012, s. 23). 

 

Muutosvision viestintää suunniteltaessa on tärkeää, että tiedetään, kenelle viestitään ja 

että tunnetaan yleisö. Viestinnän ongelmakohtia kannattaa pohtia ja niihin varautua jo 

etukäteen. Apuna viestinnän suunnittelussa voidaan käyttää seuraavia apukysymyksiä: 

- Kenen kanssa suuntaa haetaan ja sitoutumista halutaan rakentaa? 

- Millaisia tarpeita yleisöllä tai yleisöillä on? 

- Mitä yleisö tietää, mitä sen tarvitsee tietää ja mitä se haluaa tietää? 

- Mitä kysymyksiä yleisössä voi herätä visioon liittyen? 

- Mikä motivoi yleisöä? 

- Mitkä asiat tulevat vaatimaan eniten työtä? 

- Ketkä voivat tukea viestintää toimimalla muutosagentteina? 

- Miten muotoilen viestin mahdollisimman selkeäksi ja läpinäkyväksi? 

- Mikä on viestin ydinsisältö ja saanko kiteytettyä sen alle kahdeksaan sanaan? 

- Missä ja miten voin toistaa viestiä jatkuvasti? (Straw, Scullard, Kukkonen ja Davis, 

2013, s.102-103). 

 

Muutoksella saavutetut hyödyt on saatava konsolidoitua osaksi organisaation toimintaa. 

Järjestelmät, rakenteet ja käytännöt, jotka sotivat muutosvisiota vastaan tai eivät ole yh-

teensopivia sen kanssa, joudutaan muuttamaan. Palkataan, palkitaan tai ylennetään hen-

kilöitä, jotka pystyvät toteuttamaan ja jalkauttamaan muutosvisiota sekä ylläpidetään muu-

tosprosessia uusilla projekteilla ja hankkeilla. Viimeiseksi ankkuroidaan uudet tavat, aja-

tukset ja käyttäytyminen osaksi organisaation kulttuuria. Parannetaan suorituskykyä kan-

nustamalla henkilöstöä asiakas- ja tuottavuuskeskeisempään ajatteluun ja korostetaan 

uuden käyttäytymisen vaikutuksia organisaation menestykseen. (Kotter, 2012, s. 23). 

  

4.1.2 SCARF-malli  

Ihmisen käyttäytymistä muutostilanteessa voidaan tarkastella esimerkiksi muutosjohtami-

sen asiantuntijan David Rockin kehittämän SCARF -mallin avulla. Mallin perustana on 

ajatus siitä, että ihmistä ohjaavat perusvaistot kertovat jonkin asian olevan lähestyttävä 

(hyvä tai palkitseva) tai vältettävä (uhka). Ajatus perustuu siihen, että ihmisen aivoihin on 
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ohjelmoitu selviytymisvaistot, jotka laukaisevat meissä automaattisesti tietynlaista toimin-

taa. Ihmisille tyypillistä käyttäytymistä on uhkien välttäminen ja palkitsevien asioiden ta-

voittelu. Samansuuntaista käyttäytymistä on havaittu myös sosiaalisten tarpeiden kohdal-

la. SCARF –malli käsittää viisi käyttäytymistä ohjaavaa ajuria. Nämä ovat Status (asema), 

Certainty (varmuus), Autonomy (autonomia), Relatedness (yhteenkuuluvuus) ja Fairness 

(oikeudenmukaisuus). (Rock, 2008, s. 1).  

 

Statuksella tarkoitetaan suhteellista tärkeyden tunnetta verrattuna toisiin ihmisiin. Esimer-

kiksi juoksukilpailussa voittaminen luo tunnetta statuksen nousemisesta, mikä puolestaan 

lisää mielihyvän tunnetta. Hyvä esimerkki statuksen nousemisesta on ylennys työpaikalla. 

Nouseminen ”nokkimisjärjestyksessä” suhteessa muihin tuntuu palkitsevalta. Jos taas 

status on uhattuna, ihminen asettuu helposti puolustusmoodiin ja kokee tilanteen uhkaa-

vaksi. Statukseen kohdistuvaa uhkaa saatetaan luoda myös vahingossa. Esimerkiksi oh-

jeiden antaminen saatetaan kokea statusta uhkaavaksi. Se voi luoda mielikuvaa siitä, että 

vastaanottaja ei ole tehokas työssään. Statuksen nousuun liittyvää tunnetta voidaan luoda 

myös ilman suuria kustannuksia. Oppimisen mahdollistaminen tai positiivisen palautteen 

antaminen ovat edullisia statusvaikuttamisen keinoja. (Rock, 2008, s. 3 – 4).  

 

Varmuus tarkoittaa sitä, että ihmisellä on käsitys siitä, mitä nyt tai lähitulevaisuudessa 

tapahtuu. Epävarmuuden tunnetta voi syntyä esimerkiksi, jos jokin asia tuntuu kädessä 

erilaiselta, kuin mihin aivot ovat tottuneet. Ihminen on varuillaan silloin, kun kokee epä-

varmuutta. Varmuuden tunteen ja ennustettavuuden lisääminen taas on aivoille palkitse-

vaa. Esimerkiksi tutuissa paikoissa voi tuntea mielihyvän tunnetta, koska ympäristö on 

ennestään tuttu ja turvalliseksi koettu. Muutokset luovat usein epävarmuuden tunnetta. 

Epävarmuuden tunnetta voidaan vähentää monin keinoin. Suunnittelemalla ja pilkkomalla 

kokonaisuuksia pienempiin osiin voidaan yleensä lisätä varmuuden tunnetta. Pilkkominen 

auttaa hahmottamaan sitä, miten asiat tulevat etenemään. Myös aikamääreiden asettami-

nen luo varmuuden tunnetta, kun tiedetään, milloin jokin asia tulee tapahtumaan. (Rock, 

2008, s. 4 – 5).  

 

Autonomian tunne tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy vaikuttamaan ympäristöönsä ja että 

hänellä on vaihtoehtoja. Autonomian tunteen lisääntyminen vaikuttaa ihmiseen palkitse-

vasti. Autonomian tunteen väheneminen johtaa yleensä siihen, että ihminen kokee uhkaa 

ja reagoi puolustautumalla. Esimerkiksi pikkutarkka johtaminen (mikromanagerointi) voi 

aiheuttaa ihmisessä autonomian tunteen vähenemistä, koska silloin rajoitetaan hänen 

itsemääräämisoikeuttaan. Autonomian tunnetta voidaan lisätä esimerkiksi tarjoamalla 

vaihtoehtoja sen sijaan, että kerrotaan mitä pitää tehdä. Voidaan myös lisätä vaikutus-

mahdollisuuksia omaan työhön, kuten esimerkiksi liukuvat työajat tai itsenäinen päätök-
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senteko työtehtävissä, kunhan on sovittu järkevät rajat, joiden puitteissa toimitaan. (Rock, 

2008, s. 5).  

 

Yhteenkuuluvuudella tarkoitetaan sitä, miten toisiin ihmisiin suhtaudutaan sen perusteella 

kuuluvatko he samaan sosiaaliseen ryhmään. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että ”itsensä 

kaltaisilta” tai ”samaan porukkaan” kuuluvilta ihmisiltä saatuun tietoon suhtaudutaan usein 

kuin omiin ajatuksiin. Yhteenkuuluvuuden tunne linkittyy vahvasti luottamukseen. Omassa 

sosiaalisessa ryhmässä oleviin luotetaan ja kun joku tekee jotain epäluottamusta aiheut-

tavaa, johtaa se usein puolustusreaktioon (tässä tapauksessa vetäytymiseen). Mitä sy-

vempi luottamus on, sitä enemmän yhteistyötä tapahtuu ja informaatiota jaetaan. Globali-

saatio aiheuttaa haasteita ihmisten yhteenkuuluvuuden osalta. Voi olla vaikeaa saada 

aikaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun ei ole koskaan tavannut toista ihmistä ja kulttuu-

ri, taustat ja käyttäytyminen ovat erilaiset. Yhteenkuuluvuutta voidaan lisätä esimerkiksi 

jakamalla henkilökohtaista tietoa tarinoiden, kuvien tai videoiden muodossa. (Rock, 2008, 

s. 5 – 6).  

 

Oikeudenmukaisuuden tunteen tarve on yksi syy siihen, miksi ihmiset tekevät vapaaeh-

toistyötä. Vapaaehtoistyön kautta ihminen kokee olevansa vähentämässä ympärillään 

näkemäänsä epäoikeudenmukaisuutta. Epäoikeudenmukaisuus on niin voimakas tunne, 

että se voi aiheuttaa jopa fyysistä pahaa oloa. Epäoikeudenmukaisina pidettyjä ihmisiä 

kohtaan ei myöskään yleensä tunneta empatiaa. Tunteen epäoikeudenmukaisuudesta voi 

laukaista esimerkiksi tunne siitä, että toisilla on erilaiset säännöt työyhteisössä. Leikkauk-

set tai henkilöstövähennykset osastolla, joka tuottaa hyvin tai jopa kannattelee tuottamat-

tomia osastoja voi tuntua epäoikeudenmukaiselta. Tai se, että puhutaan yrityksen arvois-

ta, mutta liiketulos kuitenkin ratkaisee päätöksenteossa. Oikeudenmukaisuuden tunnetta 

voidaan parantaa lisäämällä päätöksenteon läpinäkyvyyttä, sekä lisäämällä kommunikaa-

tiota ja osallistamalla henkilöstöä päätöksentekoon. Selkeät pelisäännöt, odotusten ja 

tavoitteiden määrittely auttavat parantamaan tunnetta oikeudenmukaisuudesta. ( Rock, 

2008, s. 6).   

 

4.1.3 Muutosvoima vs. muutosvastarinta  

Beckhard ja Harris kehittivät 1987 (kuvio 5) kaavan M = [T x H x EA] > V, joka sisältää 

muutoksen toteutumiseen tarvittavat tekijät. Kaavassa M tarkoittaa tapahtuvaa muutosta, 

T tarkoittaa tyytymättömyyttä nykytilanteeseen, H tarkoittaa halua toteuttaa muutosvisio, 

EA tarkoittaa muutoksen ensimmäisiä askelia ja V tarkoittaa vastarintaa. Periaatteena 

kaavassa on, että tyytymättömyyden nykytilaan, halun muutosvision toteuttamiseen ja 

ensimmäisten muutosaskelten on oltava suuremmat kuin muutosvastarinta. Kertomerkki 
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tarkoittaa sitä, että jos jokin tekijöistä on hyvin pieni tai nolla, muutosvastarinta jää suu-

remmaksi kuin muutoksen tekijät. Jos tyytymättömyyttä nykytilaan ei ole, uskottava tai 

pakottava muutosvisio puuttuu tai muutoksen toteutukselle ei ole konkreettista suunnitel-

maa, muutosvastarinta on tällöin suurempi kuin muutoksen tekijät ja muutosvoima jää 

pieneksi. (Green, 2007, s. 46).  

 

 

Kuvio 5. Beckhardin ja Harrisin muutoskaava (mukaillen, Green, 2007, s. 170).   

 

Analysoimalla kaavan osatekijöitä ennen muutosta sekä muutosprosessin aikana voidaan 

arvioida muutokseen osallistuvien sitoutumista ja kykyä muutokseen. Muutosvastarintaa 

voi ilmetä eri muodoissa ja eri vaiheissa muutosprosessia. On tiedostettava, että muutok-

sen tarpeellisuuden kyseenalaistaminen ei välttämättä ole muutosvastarintaa. Nykytilaan 

tyytyväiset realistit voivat esimerkiksi tiedustella miksi ryhdytään korjaamaan jotain mikä ei 

ole rikki. Näitä kysymyksiä kannattaa kuunnella herkällä korvalla, koska ne kertovat siitä, 

että muutosvisiota ei ole ymmärretty, tai se on ymmärretty, mutta sitä ei ole hyväksytty. 

(Green, 2007, s. 170 – 172).  

 

4.1.4 Kubler-Rossin malli muutokseen sopeutumisesta 

Elizabeth Kubler-Rossin vuonna 1969 kehittämän mallin avulla voidaan tarkastella, miten 

ihminen suhtautuu ja sopeutuu muutokseen. Kubler-Ross tutki miten potilaat reagoivat 

saatuaan kuolemaan johtavan ennusteen. Tämän tutkimuksen pohjalta hän kehitti mallin-

sa muutosprosessista ja siihen sopeutumisesta (kuvio 6). Saatuaan kuulla järkyttävän 

uutisen, potilaat yleensä kävivät läpi viisi vaihetta, jotka olivat kieltäminen, viha, kaupan-

käynti, masennus ja lopulta hyväksyntä. Mallia voidaan soveltaa hyvin myös vähemmän 

järkyttävään muutokseen suhtautumiseen. (Cameron & Green, 2012, s. 36).  

 



 

 

18 

 

Kuvio 6. Kubler-Rossin malli muutosprosessista ja sopeutumisesta (mukaillen, Cameron & 

Green, 2012, s. 37).   

 

Saatuaan kuulla suuresta muutoksesta ihminen yleensä kieltäytyy uskomasta asiaa. Tun-

teet ovat turtana ja epäusko vallitsee. Samankaltaisia tuntemuksia voi aiheuttaa esimer-

kiksi suosikkijoukkueen häviö urheilussa. Ihminen sulkeutuu ja samalla kieltäytyy hyväk-

symästä tapahtunutta ja altistumasta siitä aiheutuvalle surulle. Kun tapahtunutta aletaan 

tiedostaa, siirrytään seuraavaan vaiheeseen, joka on viha. Ryhdytään esittämään kysy-

myksiä, kuten miksi minä tai miksi tällaista tapahtuu juuri minulle. Viha ja turhautuminen 

kohdistuvat monesti ulkopuolisiin, mutta monet syyttävät myös itseään. Vihan tunne on 

tavallaan jatkumoa kieltämisen tunteelle. Muutosta ei haluta hyväksyä ja vihan tunteella 

syrjäytetään muita, todellisia tunteita. (Cameron & Green, 2012, s. 37 - 38).  

 

Uuvutettuaan itsensä vihalla ihminen yleensä pyrkii hakemaan kontrollia tilanteeseen 

käymällä kauppaa itsensä tai jumalan kanssa. Kaupankäynnillä pyritään ostamaan lisäai-

kaa. Kysytään esimerkiksi että, jos teen näin tai noin, niin voinko saada lisäaikaa. Kun 

ihmiselle selviää, ettei kaupankäynnillä pääse ulos tilanteesta, seuraa masennusvaihe. 

Masennuksen aikana surraan menetettyä tulevaisuutta ja tehdään luopumistyötä. Toisilla 

tämä näyttäytyy apatiana ja surullisuutena, toisilla taas sekavina tunteina ja epäjohdon- 

mukaisena käyttäytymisenä. Masennusvaiheesta siirrytään hyväksyntään. Tässä vai-

heessa hyväksytään tapahtuva asia ja ymmärretään siihen liittyvät realiteetit. Ihminen 

kykenee käsittelemään asiaa ja tunteitaan sekä valmistautuu tulevaan. (Cameron & 

Green, 2012, s. 38 - 39).  
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Johtajien toiminnalla ja johtajuudella on suuri merkitys muutosvoiman aikaansaamisessa. 

Laamanen kutsuu masennusvaihetta kehittämisen kuolemanlaaksoksi. Hänen mukaansa 

tarvitaan johtajuutta, jotta voidaan viedä muutos yli kehittämisen kuolemanlaakson (kuvio 

7). Johtajuudella tässä tarkoitetaan asioihin paneutumista sekä vahvaa uskoa muutoksella 

saataviin hyötyihin. Laamanen suosittelee, että prosessien kehittämisessä valmisteluun ja 

käynnistämiseen käytettäisiin vähintään puolisen vuotta. Näin varmistetaan, että muutok-

sen eteen jaksetaan työskennellä seuraavat 5 vuotta. Ratkaisevaa muutoksen onnistumi-

sessa on ihmisten sitoutuminen. Sitoutumisen aikaansaamiseksi osallistujien täytyy tie-

dostaa muutos sekä ymmärtää ja hyväksyä se. Aito sitoutuminen tarkoittaa sitä, että ihmi-

set toimivat oma-aloitteisesti muutoksen puolesta. Sitoutumisen edellytyksenä yleensä on 

se, että ihmiset osallistetaan muutokseen. (Laamanen, 2012, s. 260-266). 

 

 

Kuvio 7. Kehittämisen kuolemanlaakson ylittäminen johtajuuden avulla (mukaillen, 

Laamanen 2012, s. 265). 

 

4.2 Prosessien kehittäminen 

Kai Laamanen kirjassaan Johda liiketoimintaa prosessien verkkona määrittelee liiketoi-

mintaprosessin sekä toimintaprosessin seuraavasti: ”Liiketoimintaprosessi on joukko toi-

siinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden avul-

la syötteet muunnetaan tuotteiksi. Toimintaprosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä 

toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan 

toiminnan tulokset.” Laamasen mukaan prosessin käsite koostuu toiminnasta, resurssista 

ja tuotoksesta, joihin liittyy suorituskyky (kuvio 8). Prosessiajattelu lähtee liikkeelle asiak-
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kaan tarpeista ja siitä millaisia syötteitä tarvitaan, jotta voitaisiin asiakkaan tarpeet tyydyt-

tää. (Laamanen, 2012, s. 19-21.) 

 

 

Kuvio 8. Prosessi (Laamanen, 2012, s. 20.) 

 

4.2.1 BPI-prosessin vaiheet 

Prosessien kehittämisen viitekehyksenä käytin kehittämishankkeessa Harvard Business 

Review Pressin Improving Business Processes –käsikirjan BPI-prosessin vaiheita (kuvio 

9). BPI on lyhenne sanoista Business Process Improvement. BPI:n tavoitteena on nimen-

sä mukaisesti kehittää ja tehostaa prosesseja palvelemaan paremmin organisaation ja 

sen asiakkaiden tarpeita. Kun organisaatio tuntee tai on mallintanut prosessinsa, mahdol-

listuu niiden syvällisempi tarkastelu ja mittaaminen. Sen avulla voidaan ymmärtää pa-

remmin esimerkiksi henkilöstön toiminnan ja osaamisen vastaavuutta asiakkaan tarpei-

siin. Prosesseja kehittämällä voidaan säästää aikaa sekä rahaa esimerkiksi yksinkertais-

tamalla monimutkaisia ja kalliita prosesseja ja auttaa organisaatiota toimimaan kustannus-

tehokkaammin tai ketterämmin. (Harvard Business Review Press, 2010, s. 12-17). 

 

Liiketoimintaprosessin kehittäminen kannattaa aloittaa seuraavasti (Harvard Business 

Review Press, 2010, s. 20.: 

- Tunnista ongelmakohtia 

- Valitse kehitettävä prosessi 

- Määritä kehitystyön rajaus, tavoitteet ja aikataulu 

- Kokoa kehitystiimi 

- Sitouta organisaatio 

 

Ongelmakohtien tunnistamisessa voivat auttaa esimerkiksi asiakkaiden valitukset ja pa-

lautteet, virheiden korkea määrä, suorituskyvyn heikkeneminen, henkilöstön turhautumi-

nen tai hämmennys monimutkaisia prosesseja kohtaan. Ongelmia voi syntyä monien pro-
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sessien yhtäaikaisesta vaikutuksesta. Kehitettävän prosessin valinnassa voidaan käyttää 

apuna esimerkiksi prosessimatriisia, jossa prosessit pisteytetään sen mukaan miten suu-

ria hyötyjä, ja miten helposti on saavutettavissa. Pisteytystekijöitä voivat olla esimerkiksi 

potentiaaliset säästöt, asiakasvalitusten lukumäärä, parantamismahdollisuudet, kehittämi-

sen helppous ja henkilöstön turhautumisen määrä. Eniten pisteitä saanut prosessi valikoi-

tuu kehityskohteeksi. Kehitystyö täytyy rajata, ettei se laajene liikaa ja fokus saadaan pi-

dettyä riittävän tarkkana. Tavoitteiden merkitys organisaatiolle on hyvä kuvata mahdolli-

suuksien mukaan numeroina, jotta muutoksen tärkeys voidaan perustella sidosryhmille ja 

henkilöstölle ja näin saada aikaan vahvempaa sitoutumista muutokseen. Aikataulua 

suunniteltaessa on hyvä tunnistaa ja määritellä mitä välietappeja vision saavuttaminen 

edellyttää. (Harvard Business Review Press, 2010, s. 20-24). 

 

 

Kuvio 9. BPI:n kuusi vaihetta (Harvard Business Review Press, 2010, s. 17). 
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4.2.2 Kehittämismalli prosessien johtamiseen 

Kari Tuomisen kehittämismalli prosessien johtamiseen (kuvio 10) vie prosessien kehittä-

misen hieman syvemmälle. Kahdeksan vaiheisen mallin ajatuksena on, että prosessien 

kehittämisen kautta siirrytään prosessien johtamiseen. Aluksi organisoidaan ja käynniste-

tään kehittämisohjelma. Organisaatio tehdään tietoiseksi kehittämistarpeesta, koulutetaan 

ohjaava tiimi, valitaan kehitettävät prosessit, nimetään prosessien omistajat ja määritel-

lään ohjelman tavoitteet. Seuraavaksi määritellään ja käynnistetään kehittämisprojekti. 

Kehitettävän prosessin sisältö määritellään, tehdään suunnitelma projektin läpiviemiseksi, 

muodostetaan ja koulutetaan kehittämisestä vastaava ryhmä ja aloitetaan työskentely. 

(Tuominen, 2000, s. 173).  

 

 

Kuvio 10. Kehittämismalli prosessien johtamiseen (Tuominen, 2000, s. 172).  

  

Prosessin kehittämisestä vastaava ryhmä kuvaa prosessin käyttämällä vuokaavioita, mit-

taa prosessin suorituskykyä, tunnistaa prosessin ongelmakohdat ja tekee kehitysehdotuk-

set. Tämän jälkeen tehdään muutokset prosessiin, varmistetaan parannusten käytettävyys 

ja laaditaan suunnitelma muutetun prosessin käyttöönotosta. Prosessille laaditaan mitta-

risto, jolla saadaan palautetta sen toimivuudesta. Prosessille laaditaan jatkuvan paranta-

misen malli ja periaatteet, jotta varmistetaan sen jatkuva kehittäminen. Kehitettyjä proses-

seja johdetaan prosessijohtamisen periaatteita noudattaen. Prosessien omistajat ja kehit-

tämisryhmä ovat vastuussa sekä prosessin jokapäiväisestä toiminnasta, että jatkokehityk-

sestä. Prosessin päätavoitteena on oltava asiakastyytyväisyyden, tehokkuuden ja jousta-

vuuden varmistaminen. Yksittäisen prosessin johtamisesta siirrytään prosessien johtami-

seen. Organisaation toimintaa johdetaan prosessien ja niiden kehittämisestä vastuussa 



 

 

23 

olevien verkostona. Verkosto on vastuussa siitä, että työntekijöitä ja työvälineitä kehite-

tään organisaation tarpeiden mukaisesti. (Tuominen, 2000, s. 173). 

 

4.3 Vertaispankkien benchmarking 

Yksi tutkimuksen ensisijaisista tavoitteista oli perustaa pankkiin back office,.Koska muissa 

POP Pankeissa oli perustettu aikaisemmin back office -toimintoja, käytin tutkimusmene-

telmänä becnhmarkingia. Haastattelin viittä sellaisen POP Pankin edustajaa, joissa oli 

otettu käyttöön back office. Haastateltavat olivat Ossi Karesvuo Kyrönmaan Osuuspankis-

ta, Mikko Yli-Kuivila Lapuan Osuuspankista, Eija Lintala Kurikan Osuuspankista, Henna 

Järvenpää Reisjärven Osuuspankista ja Kirsi Valtonen Sievin Osuuspankista. Tavoit-

teenani haastatteluissa oli saada tietooni parhaita käytäntöjä vertaispankeista. Haastatte-

lukysymyksiä oli kaiken kaikkiaan 37 (Liite 2) ja ne olivat laadittu kuuden pääteeman ym-

pärille. Teemat olivat: 

 

1. Miksi back office perustettiin ja mitä sillä tavoiteltiin 

2. Miten hankkeen suunnittelua tehtiin 

3. Miten asiakkaat ja henkilöstö suhtautuivat muutokseen 

4. Miten toimintoja järjestettiin uudelleen 

5. Mitkä olivat hankkeesta saadut hyödyt ja mahdolliset haitat 

6. Mitä haasteita hankkeeseen liittyi ja miten niitä taklattiin? 

 

4.3.1 Back officen perustamisen syyt ja tavoitteet 

Syitä back officen perustamiselle mainittiin kaiken kaikkiaan kymmenen. Näistä kymme-

nestä selvästi korostuivat asiakaskohtaamisten määrän kasvattaminen, tausta- ja paperi-

töiden kuormittavuus asiakasrajapinnassa sekä tehokkuuden parantaminen. Tärkeimpinä 

tavoitteina pidettiin asiakashuoltojen määrän lisäämistä, tehokkuuden parantamista, toi-

mintojen keskittämistä sekä työn tekemisen järkeistämistä. Syitä ja tavoitteita back officen 

perustamiselle mainittiin useita ja ne vaihtelivat hieman pankkien erilaisista tilanteista joh-

tuen. Henkilöstön ikärakenne muun muassa vaikutti erään pankin tarpeisiin varautua elä-

köitymisiin ja hiljaisen tiedon siirtämiseen. Selkeästi esille nousivat tavoitteina myös asia-

kirjojen sekä asiakashuoltotilanteen laadun parantaminen, kustannussäästöt ja myynnin 

kasvattaminen asiakaskohtaamisia lisäämällä.  

 

Pankkiryhmässä on keskusteltu paljon myynnillisyyden roolista ja tärkeydestä pankkien 

liiketoiminnan tuloksellisuudessa. Ratkaisuna tähän myynnin sekä samalla myös asiakas-

pidon varmistamiseen on kehitetty POP Taloushetki –nimellä lanseerattu asiakaskohtaa-

minen. Taloushetken tavoitteena on varmistaa, että asiakkaalla on käytössään oikeat ja 
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tarpeita vastaavat pankkipalvelut. Taloushetken aikana keskustellaan myös asiakkaan 

tulevaisuuden haaveista ja unelmista sekä siitä, miten pankki voi auttaa niiden saavutta-

misessa. Sen jälkeen, kun Taloushetki lanseerattiin ja siitä ryhdyttiin puhumaan, on pan-

keissa otettu näitä asiakaskohtaamisia tavoitteisiin ja osaksi henkilöstön palkitsemisjärjes-

telmää. Ongelmaksi Taloushetkien pitämisessä muodostui se, että asiakasrajapinnassa 

työskentelevien aikaa kului huomattavan suuria määriä sellaisiin töihin, jotka eivät varsi-

naisesti tuoneet lisäarvoa asiakkaalle, eikä Taloushetkien pitämiseen ollut riittävästi aikaa. 

Tästä syystä pankit joutuivat tarkastelemaan henkilöstön ajankäyttöä ja etsimään ratkaisu-

ja siihen, miten asiakasrajapintaan saataisiin enemmän aikaa käytettäväksi Taloushetkiin. 

Samalla voitiin ratkaista joitakin lainsäädännön ja määräyksien asettamia vaatimuksia 

muun muassa luottopäätösprosessiin liittyen. Esimerkiksi luottoasioiden valmistelu ja val-

vonta saataisiin toteutettua määräysten mukaisesti, jos ne eriytettäisiin toisistaan.   

 

”Kokonaisuus luotonannossa oli sellainen, että jokaisella konttorilla se vei resursseja en-

sinnäkin luottoneuvottelijasta, ja hän tai joku muu teki paperit, jolloin katsottiin, että pape-

reita teki 10-15 henkeä. Tehostettiin toimintaa ja sitä kautta laatu paranee ja yhdenmukais-

tuu papereissa. Yhtenä tärkeimpänä oli myös, että asiakastilanne rauhoittuu ja saadaan 

laadukkaampia asiakaskohtaamisia. Pyrittiin mahdollisimman paljon saamaan asiakasneu-

votteluja, soittoja ja huoltoja.” (Haastateltava A). 

 

4.3.2 Hankkeiden suunnittelu ja valmistelu 

Hankkeen suunnitteluun ja valmisteluun käytetty aika vaihteli noin puolesta vuodesta noin 

vuoteen. Kahdessa pankissa hanke oli toteutettu puolessa vuodessa ja kolmessa aikaa 

kului noin vuosi. Henkilöstön osallistaminen suunnitteluun vaihteli jonkin verran pankeit-

tain. Hankkeet käynnistyivät johtovetoisesti siten, että johtoryhmä tai esimiehet valmisteli-

vat alustavat suunnitelmat ja esittelivät ne henkilöstölle. Pääasiassa perustettavat back 

officet olivat tarkoitettu antolainausprosessin tueksi. Suunnittelussa tarvittava antolainauk-

sen osaaminen ja prosessin tuntemus olivat antolainauksen kanssa työskentelevien toi-

mihenkilöiden hallussa, joten pääasiassa heitä osallistettiin suunnittelutyöhön. Osaamista 

ja prosessin tuntemusta oli myös työhön osallistuvien esimiesten hallussa. Yhdessä pan-

kissa suunnitteluun osallistuivat johto ja esimiehet. Päälinjat ja uuden prosessin kuvaukset 

tehtiin pääasiassa esimies- ja johtovetoisesti, mutta yksityiskohtien suunnitteluun osallistui 

myös henkilöstö. 

 

Suunnittelua tehtiin yleensä käytännössä siten, että listattiin tehtäviä ja työvaiheita, jotka 

olisi mahdollista ja haluttaisiin siirtää back officeen. Pääasiassa nämä tehtävät olivat sel-

laisia, jotka tehtiin nyt asiakasneuvottelijan toimesta asiakasrajapinnassa, mutta eivät si-

nällään edellyttäneet asiakaskontaktia. Ensisijaisena tavoitteena lähes kaikilla pankeilla oli 
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siirtää luottoasiakirjojen valmistelu back officeen, joten siihen liittyvät tehtävät ja työvai-

heet olivat tärkeimpinä tarkastelun kohteina.  

 

Lähes jokainen haastateltava oli sitä mieltä, että henkilöstöä olisi kannattanut osallistaa 

enemmän suunnittelutyöhön. Muutosvastarintaa oltaisiin näin saatu taklattua tehokkaam-

min hankkeen alussa. Myös joitain käytännön työhön liittyviä seikkoja oltaisiin osattu ottaa 

paremmin huomioon, mikäli suorittavan työn tekijät olisivat osallistuneet suunnitteluun 

enemmän. Lähes kaikki pankit olivat tutustuneet muitten pankkien (POP Pankki tai Sääs-

töpankki) tapaan organisoida taustatoiminnot erilliseksi yksiköksi. Muitten pankkien back 

office –toimintoja siis käytettiin hyväksi omien toimintojen uudelleenjärjestämisen suunnit-

telussa.   

 

”Siitä kun se runko oli tehty, oli sen jälkeen koko poppoo mukana asiakaspalvelusta, jotka 

luottoneuvotteluihin osallistuu. Tunti puolitoista työpäivän päälle kerran kahdessa viikossa. 

Mietittiin mitä toimeksiantoja sinne bäkkäriin menee, ja mihin toimihenkilöt vie papereita, ja 

mihin ne palautetaan, ettei tule aikasyöppöjä.” (Haastateltava B). 

 

4.3.3 Henkilöstön ja asiakkaiden suhtautuminen muutokseen 

Lähes poikkeuksetta pankkien henkilöstöjen keskuudessa ilmeni muutosvastarintaa. 

Muun muassa hankkeen tarpeellisuutta kyseenalaistettiin, haluttiin pitää kiinni omista tu-

tuista töistä, ja koettiin vieraaksi uusi toimenkuva. Työn sisältö oli merkittävästi muuttu-

massa, koska muutoksen jälkeen taustatehtävät (muun muassa paperityöt) tehtäisiin back 

officessa. Uudessa toimintamallissa asiakaspalvelijoilta odotettiin hyvin aktiivista yhtey-

denpitoa asiakkaisiin. Tavoitteena yhteydenpidossa oli saada asiakkaat käymään pankis-

sa, jotta heille voitiin pitää Taloushetkiä. Taloushetken tavoitteena taas on varmistaa, että 

asiakkaalla on oikeat ja tarpeita vastaavat palvelut käytössä, ja että asiakkaan taloutta 

hoidetaan siten, että hänellä on mahdollisuus saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmi-

aan. 

 

Hyvin yleistä oli, että palveluneuvojat odottivat asiakkaiden lähestyvän heitä tarpeineen. 

Uudessa toimintamallissa pyrittiin siihen, että palveluneuvojat olisivat aktiivisempia lähes-

tymään asiakkaita entistä konsultatiivisemmalla otteella. Tämä edellyttää pankkitoimihen-

kilöltä uudenlaista ajattelua ja suhtautumista asiakkaaseen. Asiakaspalvelijan täytyy he-

rättää luottamusta ja pystyä rakentamaan avoimen keskustelun ilmapiiriä. Muutoin kes-

kustelu voi jäädä pintapuoliseksi ja todelliset asiakkaan haaveet, toiveet ja tarpeet voivat 

jäädä piiloon. Konsultoiva talousneuvonta edellyttää toimihenkilöltä myös rohkeutta. Sitä, 

että asiakkaalle uskalletaan sanoa, miten hänen tulee toimia, jotta hän saavuttaisi itsel-

leen asettamansa tavoitteet. 
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Henkilöstön keskuudessa vallitsevaa muutosvastarintaa pyrittiin yleensä vähentämään 

keskustelemalla siitä, miksi muutos oli tarpeellinen ja miten se käytännössä tulisi vaikut-

tamaan toimihenkilöiden työnkuvaan. Pankeissa, joissa henkilöstö osallistui uuden toimin-

tamallin suunnitteluun, koettiin muutosvastarinta pienemmäksi, kuin pankeissa joissa han-

ke toteutettiin enemmän esimiesvetoisesti. Neljässä pankissa viidestä back officeen siirty-

vät toimihenkilöt löytyivät oman organisaation sisältä. Näistä yhdessä back office toteutet-

tiin siten, että vuorot olivat kiertävät, eli ketään ei siirretty pysyvästi. Vain yhdessä pankis-

sa back officen toimihenkilö rekrytoitiin organisaation ulkopuolelta. Ulkopuolelta rekry-

toidun perehdyttämiseen sekä järjestelmien kouluttamiseen kului huomattavan paljon ai-

kaa.  

 

Kaikissa pankeissa todettiin, että henkilöstön suhtautuminen hankkeeseen toteutuksen 

jälkeen oli positiivinen. Kommentit olivat sen suuntaisia, että uudesta toimintatavasta ei 

suostuttaisi luopumaan. Hyödyt ovat konkretisoituneet asiakaspalvelijoille siten, että aikaa 

on ollut enemmän käytettävissä asiakkaille. Henkilöt, jotka ovat siirtyneet back officeen, 

ovat olleet myös tyytyväisiä. Pääosin back officeen siirtyvät henkilöt olivat itse olleet ha-

lukkaita siirtymään pois asiakasrajapinnasta, joten hekin kokivat työnsä muutoksen jäl-

keen mielekkäämmäksi. Koettiin hyväksi, että keskittymistä vaativiin tehtäviin pystyttiin 

muutoksen myötä keskittymään paremmin ja ilman katkoksia. Asiakaskohtaamiset koettiin 

selvästi rauhallisemmiksi, kun asiakaspalvelijan ei tarvinnut stressata papereiden valmis-

telusta ja tulostamisesta ennen asiakaskohtaamista tai pahimmillaan sen aikana. 

 

Asiakkaiden suhtautumisesta todettiin, ettei muutos juurikaan näkynyt asiakkaalle. Jois-

sain tapauksissa palvelu oli hidastunut tai nopeutunut. Asiakkaat ovat tottuneet hyvin no-

peaan ja joustavaan palveluun. Uuden toimintamallin käyttöönoton jälkeen laina-

asiakirjojen valmisteluun eivät vaikuttaneet enää pelkästään asiakaspalvelijan aikataulut 

vaan myös back officen aikataulu. Kiireiselle asiakkaalle saatiin aikaisemmin usein tehtyä 

laina-asiakirjat jo saman päivän kuluessa. Asiakkaita jouduttiin muutoksen jälkeen opet-

tamaan siihen, että asiakirjojen valmisteluun tarvitaan enemmän aikaa (kahdesta kolmeen 

päivään). Pääosin asiakkaat olivat suhtautuneet tähän ymmärtäväisesti. Pankit näkivät 

asiakkaiden saaman hyödyn suurempana, kuin niin sanotut haitat (esimerkiksi joissakin 

tapauksissa hidastunut palvelu), koska nyt aikaa pystyttiin käyttämään enemmän asiak-

kaan kanssa keskusteluun. Liiketoiminnallista hyötyä tästä oli saavutettu lisämyynnin sekä 

parantuneen asiakaspidon kautta. Asiakastyytyväisyyden koettiin pääosin parantuneen. 

Vapautuneen ajan myötä asiakaspalvelijoiden tavoitettavuus parantui ja reagointi asiak-

kaiden yhteydenottoihin yleensä nopeutui. 

 



 

 

27 

”Ainahan muutoksessa on vastarintaa, se on selvä, mutta alkuvaiheessa otettin jo porukka 

miettimään miten lähdetään viemään eteenpäin. Osallistettiin henkilöstöä ja annettiin mah-

dollisuus vaikuttaa juttuun. Ensimmäinen vastarinta oli siinä, että kun lainapaperit menevät 

bäkkäriin, niin mitä lainaneuvottelijat tekevät tiskissä. Papereiden taakse oli myös helppo 

piiloutua, niin ei tarvinnut soitella ja lähestyä asiakkaita”. (Haastateltava C). 

 

4.3.4 Kehitystyön organisointi 

Ensisijaisena tavoitteena yleensä oli vapauttaa asiakaspalvelijoiden aikaa siirtämällä lai-

na-asiakirjojen valmistelu pois asiakasrajapinnasta. Näin ollen tärkeimmät back officen 

tehtävät olivat laina-asiakirjojen valmistelu asiakaspalvelijoiden toimeksiantojen mukaises-

ti. Muut back officeen siirrettävät tehtävät vaihtelivat jonkin verran pankkikohtaisesti, mutta 

ainakin raporttien seuranta ja tarkastukset yleensä siirrettiin taustalle. Ainakin yhdessä 

pankissa back officeen siirrettiin myös ottolainauksen tehtäviä (tilien ja niihin liitettyjen 

palvelusopimuksien avaamiseen liittyviä tehtäviä). Työn julkisuudesta johtuen prosessien 

yksityiskohtia ei tässä yhteydessä voida kuvata tarkemmin. 

 

Back officeen siirrettäviä tehtäviä haettiin listaamalla töitä, tehtäviä ja työvaiheita. Listaa 

tarkasteltiin ja pohdittiin mitkä tehtävät vaativat keskittymistä ja toisaalta mitkä tehtävät 

eivät edellytä asiakaskontaktia ja näin olisivat tehtävissä taustalla. Useimmiten johto- tai 

ohjausryhmät laativat karkean tason kuvaukset uudesta toimintamallista, minkä jälkeen 

henkilöstöä osallistettiin yksityiskohtaisten käytäntöjen suunnitteluun. Kun back officeen 

siirretyt tehtävät eivät enää kuormittaneet asiakasrajapintaa, pystyttiin asiakaspalvelijoi-

den ajankäyttöä suuntaamaan entistä enemmän asiakkaita lähestyvään toimintaan sen 

sijaan, että palvelualoite tulisi aina asiakkailta. 

 

Uuden toimintamallin suunnittelussa otettiin huomioon myös lainsäädännön aiheuttamat 

rajoitteet. Esimerkiksi laina-asiakirjojen valmistelu ja valvonta tulisi suorittaa ns. neljän 

silmän periaatteella, jotta vältyttäisiin tilanteilta, joissa valvottaisiin itse omia tekemisiä. 

Lainsäädännön asetukset sekä finanssivalvonnan suositukset olivat yleensä ohjenuorana, 

kun uusia toimintamalleja suunniteltiin. Puheluiden ohjauksiin tuli yleensä myös muutok-

sia. Osassa pankeista puhelinkeskuksena toimi back office, ja osassa back officeen ei 

ohjattu ollenkaan puheluita.  

 

”Antolainausohjausryhmä ja johtoryhmä oli tässä mukana. Jälkeenpäin ajateltuna olisi voi-

nut olla enemmänkin mukana ne henkilöt, jotka näitä tekevät käytännössä. Kehitystyöhön 

osallistuvat kuitenkin osasivat ja tunsivat prosessit hyvin”. (Haastateltava D). 
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4.3.5 Hankkeista saadut hyödyt ja mahdolliset haitat 

Selkeimpinä hyötyinä haastatteluissa esiin nousivat tehokkuuden ja laadun parantuminen. 

Asiakasneuvottelut olivat rauhoittuneet, kun ns. paperityöt eivät kuormittaneet asiakaspal-

velijaa. Asiakaspalvelijat pystyivät keskittymään asiakkaaseen entistä paremmin ja myös 

tapaamiseen valmistautumiseen jäi enemmän aikaa. Neljä viidestä haastatellusta pankista 

totesi, että asiakaskohtaamisten määrä oli lisääntynyt. Osassa haastatelluista pankeista 

uusi toimintamalli näkyi jo myös parantuneena tuloksena. Hyvä valmistautuminen ja kes-

kittyminen asiakastapaamiseen auttavat asiakaspalvelijaa saavuttamaan parempia tulok-

sia sekä myynnillisesti, jolla on pankin tulosta parantava vaikutus, että laadullisesti, jotta 

asiakas kokee saavansa parempaa palvelua ja lisäarvoa tapaamisen yhteydessä pankista 

saatujen neuvojen muodossa. 

 

Muita esiin nousseita merkittäviä hyötyjä olivat muun muassa: 

- selkeytynyt vastuunjako 

- tekemisen järkeistäminen 

- työn mielekkyys on parantunut 

- oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita 

- enemmän aikaa uusasiakashankintaan 

- kuluja saatu pienemmäksi karsimalla turhia palveluita asiakkailta 

- asiakastarpeeseen reagointi on yleensä nopeutunut 

- stressi työympäristössä on vähentynyt 

- asiakirjojen tasalaatuisuus on parantunut. 

 

Pääosin mahdollisia haittoja tiedusteltaessa vastaukset olivat, että ei ole ollut haittoja. 

Kuitenkin esiin nousi muun muassa avainhenkilöriskeihin liittyviä sekä osaamisen ka-

toamiseen tai liialliseen keskittymiseen liittyviä huolenaiheita. Joissain tapauksissa palve-

lun saatavuus on voinut myös hidastua, johtuen siitä, että vanhassa toimintamallissa esi-

merkiksi laina saatettiin tehdä asiakaspalvelijan toimesta saman tien. Toimintamallin muu-

toksen johdosta asiakkaita on jonkin verran jouduttu ”kouluttamaan” siihen, että täytyy 

varata aika tapaamiselle, ja että pankille täytyy antaa aikaa palvelun tuottamiseksi. 

 

”Kriittisesti on ajateltu toimintoja. Mitä kannattaa kenenkin tehdä ja missä. Ihmisiä on erilai-

sia, niin sellaiset ihmiset on saatu taustatehtäviin, jotka eivät asiakaspalvelua halua tehdä.” 

(Haastateltava E). 
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4.3.6 Hankkeisiin liittyneet haasteet  

Muutosvastarinta koettiin pääsääntöisesti suurimmaksi haasteeksi. Sitä pyrittiin yleensä 

vähentämään ja taklaamaan keskustelemalla ja korostamalla muutoksesta saatavia hyöty-

jä. Yleensä muutoksen jälkeen henkilöstö oli kokenut toimintamallin muutoksen hyväksi, 

eikä olisi halunnut enää palata vanhaan malliin. Haasteeksi koettiin myös vanhasta toimin-

tamallista poisoppiminen. Omista tutuista töistä luopuminen koettiin usein vaikeaksi ja 

luopujalle olisi voitu antaa enemmän valmennusta. Eräässä pankissa suunnitteluun ja 

perustamiseen käytettiin hyvin paljon aikaa, mistä johtuen henkilöstön keskuudessa ai-

kaan saatu innostus kerkesi lopahtaa. Pankissa, jossa back officen toimihenkilö rekrytoi-

tiin pankin ulkopuolelta, kului valitun henkilön kouluttamiseen huomattavan paljon aikaa. 

Tästä johtuen toimintamallista saatujen hyötyjen konkretisoituminen viivästyi. Tärkeimpä-

nä neuvona back officen perustajalle pidettiin henkilöstön mukaan ottamista suunnittelu- 

ja valmistelutyöhön. Näin voitaisiin varmistaa, että henkilöstö on sitoutunut uuden toimin-

tamallin mukaiseen työskentelyyn. Samalla voitaisiin valmistella henkilöstöä muutokseen 

ainakin henkisellä tasolla. 

 

”Meillä meni aika pitkään, että saatiin käytäntöön. Käyttöönotto viivästyi ja siitä aiheutui, että 

henkilöstön innostus lopahti. Olisi voinut asettaa tavoitteita ja mittareita selkeämmin bäkkäril-

le.” (Haastateltava C). 

 

4.4 Tietoperustan yhteenveto 

Organisaatio ei ole tottunut suuriin muutoksiin, mistä johtuen muutoskyvykkyyden katsot-

tiin olevan melko alhaisella tasolla. Toiminta ja tavat tehdä työtä ovat olleet hyvin stabiile-

ja, lukuun ottamatta sääntelyyn ja lainsäädännön muutoksiin reagoimista. Tästä johtuen 

merkittävän roolin tietoperustassa sai muutosjohtamista käsittelevä teoria. Prosessien 

kehittämistä suunniteltiin tehtäväksi työryhmätyöskentelynä. Harvard Business Review 

Pressin käsikirja prosessien kehittämiseen soveltui tähän tarkoitukseen mainiosti. Toimi-

henkilöiden aikaisemmat kokemukset prosessien kehittämiseen osallistumisesta olivat 

vähäisiä. Osallistavat kehittämismenetelmät ylipäätään olivat kehitystyöhön osallistuneille 

uusia, joten käsikirja-tyyppinen lähestymistapa sopi organisaation ja kehittämishankkeen 

tarpeisiin erinomaisesti. Merkittävässä roolissa oli myös vertaispankkien benchmarking. 

Benchmarkingin avulla saatiin tietoa ja kokemuksia siitä, miten vastaavia back office – 

hankkeita oli toteutettu muissa POP Pankeissa. Kuviossa 11 on esitetty yhteenveto tieto-

perustan käyttämisestä kehittämishankkeessa. 
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Kuvio 11. Tietoperustasta johdettu kehittämishankkeen viitekehys 
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5 Muutosmatka kohdeorganisaatiossa 

Tässä luvussa kuvataan muutosprosessin vaiheita ja etenemistä. Aluksi kuvataan muu-

tosprosessin vaiheita ja projektia kokonaisuutena (kuvio 12.). Tämän jälkeen esitellään 

tietoperustan soveltamista käytäntöön hankkeen aikana, kuvataan kehittämismenetelmiä 

käytännössä, sekä esitellään projektiin osallistuneiden kokemuksia projektin onnistumi-

sesta. Liikesalaisuuden alaista tietoa ei ole voitu tuoda tähän raporttiin esiteltäväksi. Täl-

laista tietoa ovat esimerkiksi prosessien kuvaukset tai tulostavoitteisiin liittyvien mittarei-

den tulokset.  

 

 

Kuvio 12. Projektin kokonaiskuvaus työvaiheineen 



 

 

32 

 

5.1 Projektin kokonaiskuvaus ja työvaiheet 

Muutostarpeen olemassaolo ja kiireellisyys oli tiedostettu organisaation päättävällä tasol-

la. Etsin opinnäytetyölleni aihetta ja katsoimme työnantajan kanssa ajankäytön tehostami-

sen soveltuvan hyvin opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeeni aiheeksi. Muutosta 

ohjaavaan tiimiin otettiin mukaan kaikki organisaation suorittavan osan päättäjät eli toimi-

tusjohtaja, pankinjohtajat, sekä projektipäällikkönä ja tutkijana minut. Hallituksen jäsenen 

ottamista ohjausryhmään pohdittiin myös, mutta totesimme, että ohjausryhmän päätös- ja 

vaikutusvalta on riittävä ilman hallituksen osallistumistakin. Muutokselle laadittiin visio ja 

strategia, joka hyväksyttiin yhteisesti ohjausryhmässä. Tutkijana ryhdyin toteuttamaan 

vision ja strategian mukaista viestintää henkilöstölle. Viestintää toteutettiin sähköpostitse 

sekä henkilöstöpäivien yhteydessä. Strategia- ja henkilöstöpäivien yhteydessä hanketta 

esiteltiin henkilöstölle ja osallistettiin henkilöstöä muutoksen suunnitteluun. Samassa yh-

teydessä viestittiin henkilöstölle muutostarpeen olemassaolosta ja kiireellisyydestä. Muu-

tosvisioon liittyvää muutosmyönteisyyden ja -herkkyyden tärkeyttä pyrittiin viestinnän yh-

teydessä korostamaan. 

 

Henkilöstöä kannustettiin ja rohkaistiin viestinnän yhteydessä muutosvision mukaiseen 

toimintaan. Nykyisistä toimintatavoista ja -malleista kannustettiin etsimään parannettavaa, 

sekä esittämään kehitysehdotuksia. Organisaation ajattelutapaa ja käyttäytymistä pyrittiin 

ohjaamaan muutosprosessin aikana entistä enemmän asiakas- ja tuottavuuskeskeisem-

pään suuntaan. Lyhyen tähtäyksen onnistumisia saatiin aikaan toimintatapojen järkeistä-

misen yhteydessä heti muutosten toteutumisen jälkeen. Turhaa työtä etsittiin ja karsittiin 

sekä pyrittiin hyödyntämään tekniikkaa uusien tehokkaampien toimintatapojen käyttöön-

otossa. Esimerkiksi sähköisen arkistoinnin ja tiedonsiirron hyödyntäminen organisaatiossa 

on melko vähäistä. Tuottamattomia työvaiheita pyrittiin karsimaan, tai nopeuttamaan niitä 

hyödyntämällä entistä enemmän tekniikkaa. Onnistumisia pyrittiin juhlistamaan sitä mu-

kaa, kun pieniä muutoksia toteutettiin ja hyödyt konkretisoituivat. Henkilöstön keskuuteen 

pyrittiin luomaan toisia kannustavaa ja kehittämishakuisempaan ajatteluun rohkaisevaa 

ilmapiiriä. 

  

Suurin henkilöstölle näkyvä muutos oli antolainausprosessin uudelleensuunnittelun jäl-

keen tehtävien jakaminen asiakaspalvelijoiden ja back officen kesken. Organisaation 

koosta johtuen laki ei asettanut velvoitteita yhteistoimintamenettelystä, mutta henkilöstöä 

osallistettiin silti hankkeeseen aktiivisesti koko projektin ajan. Uudelleensuunnittelun jäl-

keen uutta antolainausprosessia testattiin ja se otettiin käyttöön, kun mahdollisiin ongel-

makohtiin oli varauduttu riittävällä huolellisuudella. Testausvaiheessa pidettiin rinnalla 
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mahdollisuutta palata vanhaan toimintamalliin. Uuden mallin käyttöönoton jälkeen tavoit-

teena oli, että pankinjohtajat työtä johtaessaan valvoisivat, että henkilöstö toimii uusien 

toimintamallien mukaisesti. Harjoitteluvaiheessa jouduttiin kuitenkin usein palaamaan 

vanhaan toimintamalliin back officen ruuhkautuessa työkuormasta tai poissaoloista johtu-

en. Tutkijana tarkkailin testaus- ja harjoitteluvaiheessa prosessien toimivuutta, pyysin 

osallistujilta palautetta ja kehitysehdotuksia. Tarvittaessa teimme muutoksia toimintamal-

leihin. Kehitystyötä tehtiin työryhmätyöskentelyn keinoin siten, että työryhmään osallistui-

vat antolainausprosessiin osallistuvat työntekijät sekä yleensä myös projektin ohjausryh-

mä eli operatiivinen johto. 

  

Uudesta toimintamallista saatuja hyötyjä arvioitiin, kun prosessi oli ollut käytössä noin 9 

kuukautta. Tarvittaessa prosessiin voidaan edelleen tehdä muutoksia seuranta- ja palau-

tetietoon perustuen. Jatkuvan parantamisen mallia sovelletaan prosessin edelleen kehit-

tämisessä myös jatkossa. Muutosmyönteisyyttä ja oman työn kehittämishalua pyrittiin 

projektin aikana juurruttamaan organisaation kulttuuriin. Organisaation muutostarpeet ja 

kehittämiskohteet otetaan henkilöstöpäivien ohjelmaan yhdeksi keskusteltavaksi aiheeksi, 

jotta saadaan ylläpidettyä myönteistä suhtautumista muutoksiin ja taklattua jo ennalta 

mahdollista muutosvastarintaa. 

 

Projektin työvaiheet ovat kuvattuna kuviossa 13. Suunnitteluvaihe alkoi syksyllä 2014, ja 

se sisälsi projektisuunnitelman laatimisen, toimintatavoista sekä vastuista ja valtuuksista 

sopimisen sekä projektin resursoinnin. Projektisuunnitelmaa työstettiin yhteistyössä kou-

lun ja kohdeorganisaation kanssa. Toimintatavoista sovittiin hankkeen aloituspalaverissa, 

jossa mukana oli tutkijan lisäksi opinnäytetyön ohjaava opettaja sekä kohdeorganisaation 

edustaja. Vastuista ja valtuuksista sovittiin sisäisesti kohdeorganisaatiossa. Riittävien val-

tuuksien antamista tutkijalle pidettiin erityisen ratkaisevana muutoshankkeen onnistumi-

sen kannalta. Resursoinnista sovittiin, että tutkijalle annettiin valtuudet käyttää kohdeor-

ganisaation henkilöstöä projektin tarpeisiin. 

 

Tiedon keräämisvaihe sisälsi nykytila-analyysin, vierailut muihin POP Pankkeihin sekä 

näiden edustajien haastattelut, henkilöstön suunnittelupalaverit, teoriatiedon keräämisen 

sekä toimintasuunnitelman laatimisen. Nykytila-analyysistä kerrotaan tarkemmin sitä käsit-

televässä alaluvussa, kuten myös vertaispankkien benchmarkingista ja haastatteluista. 

Teoriatiedon tarpeiksi tunnistettiin projektin alussa muutosjohtamista sekä prosessien 

kehittämistä käsittelevä tieto. Alkuvaiheessa teoriatiedon tarpeen nähtiin painottuvan pro-

sessien kehittämiseen, mutta tutkimuksen aikana painopiste siirtyi selvästi enemmän 

muutosjohtamisen puolelle.  
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Projektin tulostavoitteista johtuen, kehitettäväksi prosessiksi valikoitui antolainausproses-

si. Antolainausprosessin tuki- ja taustatehtävät todettiin eniten neuvottelijoiden työaikaa 

vieviksi, ja näiden siirtämistä pois asiakasrajapinnasta pidettiin projektin onnistumisen 

kannalta tärkeänä. Prosessien kehittämistä tehtiin pääasiassa työryhmätyöskentelyn kei-

noin. Työryhmätyöskentelyä on kuvattu tarkemmin omassa alaluvussaan. Resurssimäärit-

telyä tehtiin benchmarkingin kautta saatuun tietoon perustuen sekä työryhmätyöskente-

lyssä tekemällä tarvemäärittelyä. Prosessikuvaus syntyi myös työryhmätyöskentelyn lop-

putuotoksena. Osaamisen ja resurssien tarvemäärittelyn jälkeen henkilöstöä ryhdyttiin 

kouluttamaan sekä sisäisesti, että organisaation ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumalla. 

 

Työryhmätyöskentelyn tuloksena saatiin lista tehtävistä ja toiminnoista, jotka back officeen 

siirrettäisiin. Syyskuussa 2015 back office perustettiin pääkonttorille Lappajärvelle, ja sitä 

ryhdyttiin testaamaan. Tutkijana olin fyysisesti läsnä, kun back officen toimintaa käynnis-

tettiin ja ryhdyttiin testaamaan. Neuvottelijoita pyydettiin etukäteen varaamaan erilaisia 

antolainauksen tapauksia, joita ryhdyttäisiin testaamaan. Uudistettua prosessia testattiin 

ja samalla tehtiin havaintoja ongelmakohdista tai mahdollisista epäselvyyksistä. Osa on-

gelmista voitiin ratkaista heti paikalla. Joitakin suurempia ongelmia jouduttiin käsittele-

mään myöhemmin työryhmässä tai projektin ohjausryhmässä. Muutokset prosessissa 

aiheuttivat jonkin verran muutostarpeita pankin ohjeistuksiin. Näitä ohjeistuksien muutos-

tarpeita käsiteltiin pankin hallinnon toimesta ja niihin tehtiin tarvittavilta osin muutoksia. 

Raportin julkisuudesta johtuen pankin sisäisiä prosesseja tai ohjeistuksia ei käsitellä tässä 

syvällisemmin. 

 

Back officen toimintaa seurattiin ja arvioitiin sekä kerättiin palautetta prosessiin osallistuvil-

ta toimihenkilöiltä. Havaittuihin ongelmakohtiin puututtiin mahdollisimman pikaisesti ja 

suurempiin ongelmiin etsittiin ratkaisuja työryhmätyöskentelyn kautta. Muulla henkilöstöllä 

oli mahdollisuus osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä yhteisissä aamupalavereis-

sa. Muutos ei näkynyt asiakkaille juuri muutoin kuin siten, että kaksi henkilöä oli siirretty 

pois asiakasrajapinnasta. Hankkeen onnistumista arvioitiin seuraamalla luottoneuvottelui-

ta käyvien toimihenkilöiden ajankäyttöä vastaavalla tavalla kuin projektin alussa nykytila-

analyysissa. Lisäksi onnistumista arvioitiin toteuttamalla kysely projektin päätteeksi niille, 

jotka kehitystyöhön olivat osallistuneet. Back officen toimintaa seurataan ja arvioidaan 

jatkuvasti ja prosessiin tehdään tarpeen vaatiessa muutoksia tai tarkennuksia. Seurantaa 

ja arviointia tekevät esimiehet yhdessä back officessa työskentelevien toimihenkilöiden ja 

asiakasneuvottelijoiden kanssa. 
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Kuvio 13. Projektin työvaiheet 

 
5.2 Muutosjohtaminen  

Tässä alaluvussa esitellään muutosjohtamisen tietoperustan soveltamista käytäntöön ke-

hittämishankkeen aikana. SCARF-mallia sekä Kubler-Rossin mallia käytettiin hankkeessa 

muutoksen aiheuttamien inhimillisten reaktioiden ja ihmisten käyttäytymisen ennakointiin 

ja ymmärtämiseen. Muutosviestinnällä pyrittiin vähentämään muutosvastarintaa ja sitout-

tamaan henkilöstöä muutosvisioon ja sen mukaiseen toimintaan. Osallistamalla edelleen 

pyrittiin sitouttamiseen sekä yhteishengen nostattamiseen ja innostuksen luomiseen.  

 

Kehittämishankkeessa oli selvästi tunnistettavissa statukseen vaikuttavia tekijöitä. Esi-

merkiksi työpisteet vaihtuivat ja osa työntekijöistä siirtyi pois omista työhuoneistaan. Han-

kalaksi tilanteen teki se, että statuksen alenemista saattoi syntyä myös asiakkaiden sil-

missä, mikä osaltaan saattoi kasvattaa henkilön tunnetta oman statuksen alenemisesta 



 

 

36 

vielä lisää. Tästä saattoi seurata käyttäytymistä joka ei tukenut muutosvisiota. Jos tällaista 

käyttäytymistä havaittiin, pyrittiin siihen vastaamaan perustelemalla muutoksen tärkeyttä 

sekä korostamalla sitä, että työhuoneita tarvittiin organisaation yhteisiä tavoitteita tuke-

vaan käyttöön.  

 

Epävarmuuden tunnetta pyrittiin ehkäisemään kertomalla selkeästi vaiheittain, mitä muu-

toshankkeen yhteydessä tulee tapahtumaan. Asioista keskusteltiin mahdollisimman avoi-

mesti henkilöstöpäivien yhteydessä, ja epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä ja ajatuksia kan-

nustettiin nostamaan esiin keskusteltavaksi. Projektisuunnitelmassa oli hanke purettu vai-

heittain osiin ja kuvattu mitä missäkin vaiheessa tullaan tekemään. Suunnitelman yhtey-

dessä esitettiin myös aikataulu, josta hankkeen etenemistä voitiin seurata. Henkilöstöpäi-

vien yhteydessä keskusteltiin avoimesti siitä, miten työvaiheet olivat edenneet ja millaisia 

päätöksiä oli tehty. Vaikka hankkeen tuotoksen lopullisesta muodosta ei ollut varmuutta, 

henkilöstölle viestittiin siitä, millainen visio ohjaavalla ryhmällä siitä tarkasteluhetkellä val-

litsi. 

 

Autonomian tunnetta pyrittiin lisäämään osallistamalla henkilöstöä muutoksen suunnitte-

luun. Henkilöstöpäivien yhteydessä pidettiin aivoriihiä, joissa pohdittiin muutoksessa huo-

mioon otettavia tärkeitä tekijöitä. Muutoksen aikana korostettiin sitä, että jokaisella on 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaan työhönsä. Omaan työhön oli mahdollisuus 

vaikuttaa esimerkiksi ehdottamalla, miten työprosessin vaiheita voitaisiin tehdä paremmin. 

Viestinnässä kannustettiin osallistumaan muutosprosessiin ja korostettiin sitä, että kaikki 

muutosehdotukset huomioidaan. Toisaalta se, että prosessit kuvattiin ja tehtiin ohjeistus 

työvaiheisiin, saattoi aiheuttaa tunnetta siitä, ettei töitä enää saa tehdä ”omalla tavalla”. 

Periaatteena kuitenkin oli, että edelleen itsenäiselle päätöksenteolle annetaan rajat, joiden 

puitteissa voidaan toimia omatoimisestikin.  

 

Yhteenkuuluvuuden tunteen luominen muutosprosessin aikana nähtiin hyvin haasteelli-

seksi. Muutoksen onnistumisen kannalta olisi ollut edullisempaa, jos yhteenkuuluvuuden 

tunne olisi ollut voimakas jo ennen muutosprosessin aloittamista. Haasteet liittyivät siihen, 

että Helsingin konttorin ja pääkonttorin välimatka on n. 400 kilometriä ja henkilöstön yhtei-

siä tapahtumia on yleensä kaksi kolme kertaa vuodessa. Viikoittaisilla yhteisillä puhelinpa-

lavereilla on ollut varmasti myönteinen vaikutus yhteenkuuluvuuteen, mutta tutkijan mieli-

pide oli, että yhteenkuuluvuuden tunteen olisi pitänyt olla voimakkaampi. Me-henkeä on 

yritetty organisaatiossa aikaisemmin, ja yritettiin muutosprosessin aikanakin, vahvistaa. 

Iskulauseena hankkeessa käytettiin seuraavaa: ”tehdään yhdessä työstämme parempi”. 

Iskulauseella korostettiin sitä, että organisaation jäsenillä oli yhteisenä tavoitteena tehdä 
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omasta organisaatiosta parempi paikka työskennellä ja toimintaa kehittämällä mahdollis-

taa sen toimintaedellytykset jatkossakin.  

 

Organisaatiossa on aikaisemminkin keskusteltu oikeudenmukaisuudesta muun muassa 

tavoiteasetannan yhteydessä. Työstä saatava kompensaatio on luonnollinen kohde oi-

keudenmukaisuutta arvioitaessa. Ongelmalliseksi on koettu lähinnä tavoitteiden asettami-

nen siten, että korkeammasta tuottavuudesta olisi mahdollista saada kompensaatiota. 

Organisaatiossa on myös tehtäviä, jotka eivät suoraan näy tuloksessa. Näiden tehtävien 

tavoiteasetannassa on ja tulee olemaan haasteita myös kehittämishankkeen jälkeen. Oi-

keudenmukaisuuden tunnetta pyrittiin lisäämään siten, että tavoiteasetantaa uudistettiin. 

Tavoitteita esitettiin asetettavaksi enemmän tiimi- ja konttorikohtaisesti sen sijaan, että 

seurattaisiin yksittäisten työntekijöiden suoriutumista. Tällä pyrittiin siihen, että töitä ja teh-

täviä voitaisiin keskittää ja jakaa ilman tunnetta siitä, että tuottamattomia työvaiheita suo-

rittava työntekijä menettää mahdollisuuden tulospalkkioon. Toisaalta myös työntekijäkoh-

taisia suorituksia seurataan, mikä mahdollistaa tuottavuuden kompensoimisen henkilökoh-

taista palkanosaa arvioitaessa. Hankkeen viestinnässä kannustettiin henkilöstöä tuomaan 

esiin havaittuja epäkohtia (mukaan lukien epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavat tekijät), 

jotta ne voitaisiin ottaa huomioon päätöksenteossa.  

 

Vaikka Kubler-Rossin malli perustuukin ”kuolemantuomion” saaneiden reaktioihin, voi-

daan sitä hyödyntää myös vähemmän järkyttävien muutostilanteiden aiheuttamien reakti-

oiden arvioinnissa. Kehittämishankkeessa muutostarpeen esittäminen aiheutti aluksi kiel-

tämisreaktioita henkilöstössä. Tämä on ymmärrettävää, koska organisaatiolla ei ole  

suoranaista hätää tai pakkoa uudistumiselle. Vihavaihe näyttäytyi lähinnä siten, että ky-

seenalaistettiin muutoksen tarvetta. Esitettiin argumentteja kuten, näin on tehty aina ja 

asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Lähellä eläkeikää olevat työntekijät vastustivat eniten 

toimintatapojen muuttamista projektin alussa. Kaupankäyntiä on tehty siten, että kysy-

myksiä herättäneisiin seikkoihin on yhdessä avoimesti keskustelemalla haettu ratkaisuja. 

Masennusvaihe näkyi lähinnä siten, että hankkeeseen osallistuminen ja keskustelu olivat 

hyvin vähäistä. Muutosvision sulattelu otti selvästi aikaa. Ero hankkeeseen suhtautumi-

sessa oli ensimmäisten henkilöstöpäivien ja toisten henkilöstöpäivien välillä huomattava. 

Toisilla henkilöstöpäivillä oli havaittavissa jo selkeä siirtymä hyväksyntävaiheen suuntaan.  

 

Parantamalla organisaation muutosherkkyyttä ja lisäämällä tietoisuutta jatkuvasta muutos- 

tarpeesta voidaan vähentää yksittäisten muutosten aiheuttamia tunteiden voimakkaita 

heilahteluja. Perusmyönteinen suhtautuminen muutoksiin loiventaa reaktioiden voimak-

kuutta ja auttaa pääsemään nopeammin mukaan muutosprosessiin. Vastaanottajan olles-

sa Kubler-Rossin käyrän alkupuolella voi olla turhan optimistista kuvitella, että hän olisi 
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kykeneväinen ottamaan vastaan tai käsittelemään objektiivisesti muutosviestintää. Kehit-

tämishankkeen yksi tavoite onkin organisaation totuttaminen muutoksessa elämiseen. 

Tällä pyritään siihen, että muutoksia olisi helpompaa ja nopeampaa toteuttaa myös jat-

kossa.  

 

Kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena oli toimeksiannon mukaisesti back officen perus-

taminen kohdeorganisaatioon. Tästä johtuen henkilöstön keskuudessa vallitsi projektin 

alkuvaiheessa hyvin innostunut ja odottava ilmapiiri. Back officen oletettiin käynnistyvän 

hyvin pian projektin alkaessa. Ensimmäinen viestinnällinen haaste liittyi siis henkilöstön 

odotusten todenmukaistamiseen ilman, että innostus hanketta kohtaan lopahtaisi. Henki-

löstön keskuudessa oli selvästi havaittavissa turhautumista, kun projektin aikataulu esitel-

tiin ja todettiin, että back officen käynnistymisen ennustettiin tapahtuvan tarvittavien selvi-

tysten jälkeen noin vuoden kuluttua projektin aloituksesta. Viestintä henkilöstölle pyrittiin 

pitämään mahdollisimman selkeänä ja avoimena. Projektin alussa pyrittiin tietoisesti ole-

maan kuvaamatta lopputulosta tai visiota siitä liian tarkasti, ettei oltaisi liikaa rajattu tai 

ohjattu ajatuksia. Viestinnässä korostettiin, että henkilöstöllä on nyt aidosti mahdollisuus 

vaikuttaa omaan työhön ja osallistua kehitystyöhön.  

 

Viestintää suunniteltaessa käytettiin tietoperustassa esiteltyjä apukysymyksiä. Henkilöstö-

päivien yhteydessä viestintä oli hyvin avointa, ja oli tärkeää, että muutostiimillä (käytän-

nössä ohjausryhmä) oli yhtenäinen käsitys muutosvisiosta ja sen toteuttamiseen oltiin 

sitouduttu. Muutostiimi valmistautui keskusteluihin pohtimalla etukäteen muun muassa 

sitä, mitä kysymyksiä yleisössä voi herätä visioon liittyen, mikä motivoi yleisöä, ja mitkä 

asiat tulevat vaatimaan eniten työtä. Kotterin mukaan visio muuttuu voimalliseksi vasta 

silloin, kun suuri osa toimintaan osallistuvista sisäistää sen ja tavoitteet muuttuvat yhtei-

siksi. Tähän luonnollisesti hankkeen aikana viestinnällä pyrittiin. 

 

Viestintästrategiana oli tiedottaa henkilöstöä säännönmukaisesti aina kun projektiin liitty-

viä päätöksiä tehtiin, sekä silloin kun projektin vaiheita saatiin valmiiksi. Näin varmisteltiin, 

että henkilöstöllä oli tarvittavat tiedot projektin etenemisestä sekä käsitys siitä, miten pro-

jekti tulee vaikuttamaan omaan työhön. Lisäksi tiedotettiin käsiteltävistä aiheista aina en-

nen henkilöstöpäivillä pidettyjä aivoriihiä, jotta henkilöstöllä olisi mahdollisuus kerätä aja-

tuksiaan esitettäväksi. Prosessien kehittämisvaiheessa ryhdyttiin pitämään lisäksi viikoit-

taista ”bäkkäri-varttia”, jossa käsiteltiin ajankohtaisia projektiin liittyviä aiheita ja kaikilla oli 

mahdollisuus osallistua keskusteluun. Tällä pyrittiin nostamaan esiin henkilöstön keskuu-

dessa vallitsevia muutokseen liittyviä pelkoja ja ajatuksia, jotka voisivat synnyttää muutos-

vastarintaa.  
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Henkilöstöä osallistettiin kehittämishankkeeseen henkilöstöpäivien yhteydessä sekä työ-

ryhmätyöskentelyssä. Henkilöstöpäivillä pidettiin aivoriihiä ja tehtiin ryhmätöitä, jotka liittyi-

vät kehittämishankkeeseen. Viestinnän onnistumisen kannalta henkilöstöpäivät olivat tär-

keässä roolissa, koska ne mahdollistivat avoimen keskustelun henkilöstöä askarruttavista 

aiheista. Keskustelua pyrittiin herättämään ryhmätöiden ja aivoriihien avulla. Tavoitteena 

oli myös parantaa yhteishenkeä ja korostaa sitä, että teemme yhdessä töitä yhteisten ta-

voitteiden saavuttamiseksi. Innostus, vastaanotto ja osallistuminen olivat aluksi selkeästi 

vaisumpaa. Toisilla henkilöstöpäivillä osallistuminen oli selvästi innostuneempaa. Keskus-

teltavaa oli selvästi enemmän sen jälkeen, kun henkilöstölle oli annettu aikaa sulatella ja 

sisäistää tulossa olevaa muutosta. 

 

Osallistamisen ensisijaisena tavoitteena pidettiin henkilöstön sitouttamista muutokseen ja 

innostuksen luomista projektia kohtaan. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja osallis-

tuminen sen suunnitteluun lisäsivät henkilöstön halukkuutta osallistua projektiin. Tutkijana 

kaipasin ja odotin kuitenkin, että halukkuus osallistumiseen olisi ollut suurempi. Esimer-

kiksi yhteiselle kehitysfoorumille avatut dokumentit ehdotusten, ajatusten ja toiveiden esit-

tämiseksi jäivät käyttämättä. Osasyynä tähän voi olla toki se, ettei kyseistä foorumia ole 

juurikaan käytetty organisaatiossa aikaisemmin, ja se ehkä koettiin kanavana vieraaksi. 

Yhteinen foorumi avattiin, jotta ajatukset ja esitykset varmasti tulisivat talteen ja kerätyksi 

samaan paikkaan. Jonkin verran näitä kaivattuja ajatuksia sain suoraan sähköpostilla ja 

siirsin ne itse foorumille kaikkien nähtäväksi. 

 

Aivoriihet toteutettiin siten, että osallistujat jaettiin satunnaisesti pieniin ryhmiin. Ryhmät 

pohtivat vastauksia siihen, mitä seikkoja oli otettava huomioon back officen perustamises-

sa. Vastauksia etsittiin muun muassa kysymyksiin mitä asiakkaat arvostavat eniten nyt ja 

miten varmistetaan, että nämä asiakkaiden kriittisinä pitämät tekijät saataisiin säilytettyä 

myös uudessa toimintamallissa. Lisäksi pohdittiin uhkia ja mahdollisuuksia, joita uusi toi-

mintamalli toisi tullessaan. Aivoriihien tavoitteena oli kerätä henkilöstön ajatuksia ja ideoita 

kehittämisen tueksi, nostaa esiin mahdollisia pelkoja ja ennakkoluuloja uutta toimintamal-

lia kohtaan, sekä taklata ja vähentää muutosvastarintaa.  

 

5.3 Nykytila-analyysi 

Nykytila-analyysi toteutettiin seuraamalla henkilöstön ajankäyttöä noin yhden työviikon 

ajalta siten, että voitiin erottaa asiakaskontaktia tarvitsevien toimintojen ja taustatehtävien 

vaatima aika. Samalla pyydettiin henkilöstöltä havaintoja ja kommentteja ajankäyttöön 

liittyen. Nykytila-analyysin avulla pyrittiin löytämään ajankäyttöön liittyviä tai muita ongel-

mia, joihin ryhdyttäisiin työryhmätyöskentelyn keinoin rakentamaan ratkaisuja. 
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Aikaseurantalomakkeella (kuvio 14) oli selvästi eriytetty asiakaskontaktia vaativat sekä 

tuki- ja taustatehtävät. Asiakaskontaktia vaativat tehtävät käsittivät tapaamiset, neuvotte-

lut, palvelutilanteet, puhelut sekä sähköposteihin ja portaaliviesteihin vastaamisen. Tuki- 

ja taustatehtävät käsittivät tulostamisen, postituksen, arkistoinnin, tiedon tai ohjeiden et-

simisen, sopimusten valmistelun, raporttien tarkastuksen ja lainojen tarkastuksen Lisäksi 

lomakkeella oli seuranta muille tehtäville, jotka käsittivät tauot (kahvi, tauko, lounas) ja 

palaverit. Lomakkeelle oli kuvattu työpäivän eteneminen tunneittain. Toimihenkilöt piirsivät 

lomakkeelle viivaa työn ohessa sen tehtävän tai toiminnon kohdalle, jota kulloinkin suorit-

tivat. 

 

Kuvio 14. Nykytila-analyysissä käytetty aikaseurantalomake 

 

Nykytila-analyysistä voitiin todentaa aikaisemmin havainnoimalla saatua näkemystä siitä, 

että huomattavan suuri määrä neuvotteluja käyvien toimihenkilöiden ajasta kului tehtäviin, 

jotka eivät vaatineet asiakaskontaktia. Seurantaa tehtiin ja lomakkeet saatiin kaikkiaan 13 

toimihenkilöltä, joista 5 osallistuivat asiakkaiden kanssa käytäviin lainaneuvotteluihin. Seu-

rattavien toimihenkilöiden tehtävänkuvat vaihtelivat, mikä näkyi selvästi myös ajankäytös-

sä. Kassapisteellä työskentelevän toimihenkilön aikaa kului enemmän, mutta katkonaises-

ti asiakaskontakteihin verrattuna lainaneuvotteluja käyviin toimihenkilöihin. Asiakasneuvot-

teluita käyvien toimihenkilöiden ajankäytöstä oli havaittavissa, että ennen ja jälkeen ta-

paamisen aikaa käytettiin paljon tiedon etsimiseen tai sopimusten valmisteluun. Neuvotte-
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lijoiden ajankäytössä havaittiin jonkin verran katkonaisuutta, kun puhelut katkaisivat tuki- 

ja taustatehtävien suorittamisen. 

 

Ajankäytön seuranta uusittiin back officeen siirtyneiden ja neuvotteluja käyvien toimihenki-

löiden toimesta projektin päättyessä. Seurannan tuloksista havaittiin, että back officeen 

siirtyneiden toimihenkilöiden työajan käyttö keskittyi tausta- ja tukitehtävien suorittami-

seen, mikä olikin hankkeen tavoitteena. Neuvottelijoiden ajankäytössä oli myös havaitta-

vissa tavoitteen mukaista kehitystä. Kehitys ei kuitenkaan ollut aivan halutun ja odotetun 

mukaista. Hyödyt eivät siis vielä projektin päättyessä konkretisoituneet täysin halutulla 

tavalla. Syistä keskusteltaessa saatiin kuitenkin näkemystä siitä, mihin suuntaan toimintaa 

tulisi edelleen kehittää, jotta tavoitteet saavutettaisiin. 

 

5.4 Vertaispankkien haastattelut ja benchmarking 

Organisaatioiden tulisi jatkuvasti etsiä mahdollisuuksia verrata toimintojaan parhaiden 

käytäntöjen ja innovaatioiden tunnistamiseksi. Koska muissa POP Pankeissa oli jo perus-

tettu back office -toimintoja, oli näiden vertaispankkien benchmarking luonnollinen valinta 

tutkimusmenetelmäksi. Vertaispankkien laadullinen kypsyysaste koettiin suurin piirtein 

omaa organisaatiota vastaavaksi, joten toimintamallien ja käytäntöjen vertailulle ei nähty 

esteitä. Haastattelin viittä POP Pankin edustajaa, jotka olivat mukana perustamassa back 

office -toimintoja omissa organisaatioissaan.  

 

Kolme viidestä haastattelusta sain järjestymään haastateltavien työpaikoille siten, että 

matkustin itse paikan päälle. Kaksi viidestä haastattelusta tein puhelimitse. Kasvotusten 

suoritetut haastattelut olivat jonkin verran hedelmällisempiä, koska niissä syntyi enemmän 

hyödyllistä keskustelua ja vuoropuhelua ohi haastattelun. Jälkeenpäin ajateltuna olisi kan-

nattanut pyrkiä saamaan haastattelut mahdollisimman tiiviiksi, ja varata aikaa keskustelul-

le niiden jälkeen. Koska haastattelut venyivät pitkiksi, oli niiden purkaminen työlästä ja 

aikaa vievää. Purin haastattelut Excel-taulukkoon siten, että mikäli vastaukset olivat luoki-

teltavissa, luokittelin ne. Muussa tapauksessa litteroin vastaukset auki vastaajittain.  

 

Benchmarkingia tehtiin siten, että verrattiin haastateltujen pankkien toimintatapoja toisiin-

sa ja haettiin niistä omaan organisaatioon parhaiten sopivaa käytäntöä. Tämä tapahtui 

siten, että työryhmässä keskusteltiin omasta antolainausprosessista sekä sen vaiheista ja 

vertailtiin benchmarkattujen pankkien toimintatapojen ja käytäntöjen soveltuvuutta omiin 

tarpeisiin. Työryhmässä todettiin, että yksikään benchmarkatuista prosesseista ei sellai-

senaan soveltunut suoraan käyttöönotettavaksi omassa organisaatiossa, mutta kaikista 

niistä löysimme jotain, mitä pystyimme hyödyntämään oman prosessin uudelleensuunnit-
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telussa. Benchmarkatut toimintatavat ovat liikesalaisuuden alaista tietoa, eikä niitä tästä 

johtuen kuvata tässä raportissa.  

 

5.5 Työryhmätyöskentely prosessin uudelleensuunnittelussa 

Työryhmätyöskentely organisoitiin siten, että työskentelyyn osallistuivat back officeen siir-

tyvät toimihenkilöt sekä henkilöt, jotka tekivät antolainaukseen liittyviä tehtäviä. Myös oh-

jausryhmän jäsenet kutsuttiin työryhmän kokouksiin ja he usein osallistuivatkin työskente-

lyyn. Tutkijana toimin fasilitaattorina työryhmässä ja ohjasin sen työskentelyä. Laadin ui-

maratamallin mukaisen karkean tason kuvauksen prosessista benchmarkingin tuloksena 

saadun yhteenvedon ja ohjausryhmälle muodostuneen vision perusteella. Työryhmä ryhtyi 

työstämään tätä karkean tason prosessikuvausta vaihe vaiheelta. Jokaisen työvaiheen 

kohdalla työryhmä pohti yksityiskohtaisella tasolla sitä, miten mitäkin kannattaisi tehdä ja 

toteuttaa omassa organisaatiossa. Tutkijana esitin muitten POP Pankkien erilaisia toimin-

tatapoja ja työryhmä joko valitsi organisaatioon parhaiten soveltuvan tavan tai yhdisteli 

muitten pankkien toimintatapojen parhaita käytäntöjä, tai muodosti uuden parhaana pitä-

mänsä käytännön. Työryhmän aikaansaannokset esiteltiin ja hyväksytettiin projektin ohja-

usryhmässä. 

 

Käytännössä työryhmässä siis olivat mukana kaikki, joihin muutos vaikuttaisi heti ja joiden 

toimenkuvat muuttuisivat välittömästi uuden toimintatavan käyttöönotossa. Työryhmä ko-

koontui prosessin kehittämisvaiheessa viikoittain. Odotukset tutkijaa kohtaan olivat suuret 

ja otti aikansa ennen kuin työryhmän jäsenet huomasivat, ettei valmista ratkaisua ollut 

olemassa, vaan se täytyi yhdessä rakentaa. Prosessia kuvattiin uimaratamallia hyväksi 

käyttäen. Työryhmä pureutui prosessin työvaiheisiin ja pohdiskeli mahdollisia ongelma-

kohtia ja sitä, miten niitä voitaisiin taklata. Keskustelu työryhmässä oli yleensä varsin he-

delmällistä ja rakentavaa.  

 

Tutkijana pidin tärkeänä, että työryhmään osallistuivat juuri ne, kenen työhön muutoksella 

oli suurin välitön vaikutus. Osallistamalla pyrittiin varmistamaan tarvittava sitoutuminen 

uuden toimintamallin käyttöönottovaiheessa. Työryhmätyöskentelyssä esiin tulleita ajatuk-

sia, pelkoja ja tunteita muutosta kohtaan pyrittiin tuomaan esiin ja käsittelemään koko 

henkilöstön kanssa yhteisesti viikoittaisessa ”bäkkäri-vartissa”. Uusi toimintamalli otettiin 

käyttöön syyskuussa 2015 siten, että tutkijana olin fyysisesti läsnä pääkonttorilla kolmen 

päivän ajan. Kolmen päivän aikana toimintamallia testattiin ja tarvittaessa muokattiin. Tes-

tausvaiheessa pääkonttorille oli varattu antolainaukseen liittyviä tapauksia, joten testaa-

mista päästiin tekemään oikeilla tapauksilla. Käyttöönoton jälkeen prosessin kehittämistä 

jatkettiin työryhmätyöskentelyssä. Raportoin työryhmän havainnoista projektin ohjausryh-
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mälle, jossa otettiin edelleen kantaa siihen, palveleeko toimintamalli organisaation tarpeita 

suunnitellun mukaisesti. Ohjausryhmässä keskusteltiin myös esiin nostetuista uuden toi-

mintamallin epäkohdista ja ongelmista. 

 

5.6 Päätöskysely ja tulosten analysointi 

Projektin päättyessä arvioitiin kyselytutkimuksella projektin onnistumista siten, että kehit-

tämistyöhön osallistuneet arvioivat tutkijan esittämien väittämien paikkansapitävyyttä kuu-

siasteisella kyselylomakkeella (kuviot 15, 16 ja 17). Väittämiä oli kaikkiaan 18 ja jokaista 

niistä arvioitiin asteikolla erittäin heikosti, heikosti, melko heikosti, melko hyvin, hyvin, erit-

täin hyvin. En osaa sanoa vastausvaihtoehto jätettiin tarkoituksella pois, jotta saataisiin 

kannanotto joko väittämän puolesta tai vastaan. Vastausvaihtoehdot pisteytettiin siten, 

että vaihtoehto erittäin heikosti saa pisteen 1, heikosti pisteen 2, melko heikosti pisteen 3, 

melko hyvin pisteen 4, hyvin pisteen 5, ja erittäin hyvin pisteen 6.  

 

Kyselytaulukon lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus vastata avoimeen kysymykseen ”Mitä 

ajatuksia projektin alku / keski / loppuvaiheeseen liittyen haluaisin jakaa ja mistä voisimme 

ottaa opiksi seuraavissa kehityshankkeissa”. Kyselyyn vastasi 6 henkilöä, joista 5 osallis-

tui aktiivisesti työryhmätyöskentelyyn. Vastaajista kaksi olivat myös projektin ohjausryh-

män jäseniä. Yksittäisten väittämien kohdalla esiintyi suurtakin hajontaa. Yhteenveto ky-

selyn tuloksista esitetään väittämille laskettujen pisteiden keskiarvojen muodossa (Tau-

lukko 2.) Pisteiden tarkastelussa on syytä ottaa huomioon, että on käytetty asteikkoa 1 – 6 

pistettä, jolloin keskimmäisen pisteen arvo on 3,5 (eikä 2,5 kuten se olisi asteikolla 0 – 5). 

Pisteiden hajontaa väittämien sisällä on kuvattu kuvioissa 18, 19 ja 20. 
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Kuvio 15. Päätöskyselyn sivu 1/3 (Projektin alkuvaihe) 

 

Kuvio 16. Päätöskyselyn sivu 2/3 (Projektin keskivaihe) 
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Kuvio 17. Päätöskyselyn sivu 3/3 (Projektin loppuvaihe)  

 

Projekti on kyselyn mukaisesti jaettavissa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat 1. alkuvaihe 

(suunnittelu), 2. keskivaihe (toteutus) ja 3. loppuvaihe (seuranta ja kehittäminen). Väittä-

mät 1-5 käsittelivät projektin alkuvaihetta. Väittämät 6-11 käsittelivät projektin keskivaihet-

ta. Väittämät 12-18 käsittelivät projektin loppuvaihetta. Tutkijana pidin kyselyn tuloksia 

melko hyvin odotuksiani vastaavina. Tuloksista on havaittavissa, että pisteytys projektin 

loppuvaiheelle on heikompaa, kuin alku- ja keskivaiheessa. Alku- ja keskivaiheessa pys-

tyin antamaan omaa työpanostani ja huomiotani projektin hyväksi huomattavasti enem-

män, kuin projektin loppuvaiheessa. Tämä johtui siitä, että organisaatiossa tapahtui odot-

tamattomia ja ennakoimattomia henkilöstömuutoksia.  

 

Näiden työpaikalla tapahtuneiden muutosten lisäksi jouduin tekemään ajankäytön prio-

risointia myös henkilökohtaisessa elämässä, mistä johtuen minulla ei ollut mahdollisuuksia 

osallistua projektin edistämiseen sen loppuvaiheessa haluamallani intensiteetillä. Aikatau-

luihin ja tutkijan ajankäyttöön liittyvät riskit toteutuivat siis sekä työpaikalla, että henkilö-

kohtaisessa elämässä. Totesimme myös sekä projektin aikana, että sen päättyessä, että 

projektin tavoitteet olisi saavutettu paremmin, mikäli tutkijana olisin pystynyt olemaan 

enemmän läsnä pääkonttorilla, mihin back office perustettiin. Fyysinen läsnäoloni pää-

konttorilla sekä tutkijana, että muutoksen johtajana olisi varmasti parantanut muutospro-

sessin tehokkuutta ja kasvattanut muutosvoimaa. Tämän suuntaista palautetta annettiin 
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myös kyselyn avoimissa kysymyksissä. Taulukossa 2 esitellään päätöskyselyn väittämien 

saamien pisteiden keskiarvot. 

 

Taulukko 2. Projektin päätöskyselyn väittämien pisteiden keskiarvot 

 

 

    Väittämä
Pisteet (ka) 

min 1 - max 6

1.
Suhtautumiseni hanketta kohtaan projektin alussa oli 

myönteinen
5,33

2. Projektin ja muutosvision viestintä hankkeen alussa onnistui 4,50

3. Hankkeen tavoitteet ja hyödyt esiteltiin hankkeen alussa 4,83

4. Hankkeen tavoitteet ja hyödyt olivat ymmärrettävät ja realistiset 4,00

5. Pystyin sitoutumaan hyvin hankkeeseen ja sen tavoitteisiin 5,17

6.
Työryhmätyöskentelyn tehokkuus ja organisointi 

kokonaisuutena onnistui
4,00

7. Minulla oli mahdollisuus vaikuttaa hankkeen lopputulokseen 4,83

8.
Vaikutusmahdollisuudet lisäsivät halukkuuttani osallistua 

kehitystyöhön
4,80

9.
Olin aktiivinen osallistuja kehitystyössä ja toin esiin omia 

ajatuksiani
4,50

10.  Tiesin mitä minulta odotettiin ja sain tukea kun sitä tarvitsin 4,83

11.
Tietoa jaettiin riittävästi ja pystyin sitoutumaan hankkeen 

tavoitteisiin
5,00

12.
Seuranta- ja kehitysvaiheessa huomattuja epäkohtia saatiin 

korjattua
3,50

13.
Sain osallistua kehitystyöhön ja pystyin vaikuttamaan 

lopputulokseen
4,33

14. Tiesin mitä minulta odotettiin ja sain tukea kun sitä tarvitsin 4,33

15.
Hankkeen aikana organisaatiossa vallitsi kehittämishaluinen 

ilmapiiri
3,17

16. Hanke onnistui mielestäni kokonaisuutena 3,67

17.
Jatkamalla kehitystyötä hankkeella tavoitellut hyödyt tullaan 

saavuttamaan
5,20

18.
Organisaation kyvykkyys ja valmiudet muutosten läpiviemiseksi 

ovat parantuneet
4,33
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Projektin alussa kohdeorganisaation henkilöstö suhtautui projektiin hyvin odottavasti. Pää-

töskyselyssä väittämän ”Suhtautumiseni hanketta kohtaan projektin alussa oli myöntei-

nen” pisteiden keskiarvo oli 5,33 eli suhtautuminen oli hyvä (5 = hyvin, 6 = erittäin hyvin). 

Koska vastaavia hankkeita oli toteutettu muissa POP Pankeissa aikaisemmin, henkilöstö 

odotti, että toiminta olisi organisoitu nopeasti jonkin valmiin uuden mallin mukaiseksi. Pro-

jektin luonteesta johtuen jouduin hillitsemään henkilöstön odotuksia, mikä laski projektia 

kohtaan vallinnutta innostusta. Suunnitelman mukaisesti uuden toimintamallin käyttöönot-

to oli ajoitettu noin vuoden päähän projektin aloituksesta. Projektin viestinnässä korostet-

tiin osallistumisen mahdollisuuksia ja pyrittiin innostamaan henkilöstöä etsimään kehittä-

misen kohteita ja mahdollisuuksia.  

 

Väittämän 2. ”Projektin ja muutosvision viestintä hankkeen alussa onnistui” pisteiden kes-

kiarvo oli 4,50 eli vastaajien mielestä muutosvision viestintä onnistui melko hyvin tai hyvin. 

Väittämän 3. ”Hankkeen tavoitteet ja hyödyt esiteltiin hankkeen alussa” pisteiden keskiar-

vo oli 4,83 eli tässä onnistuttiin vastaajien mukaan hyvin. Väittämän 5. ”Hankkeen tavoit-

teet ja hyödyt olivat ymmärrettävät ja realistiset” pisteiden keskiarvo oli 4,00 eli tässä on-

nistuttiin melko hyvin. Vaikka hyötyjen ymmärrettävyys ja realistisuus eivät olleet erin-

omaisella tasolla, väittämän 5. ”Pystyin sitoutumaan hyvin hankkeeseen ja sen tavoittei-

siin” pisteiden keskiarvo oli 5,17 eli vastaajien sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin oli hy-

vällä tasolla. 

 

 

Kuvio 18. Päätöskyselyn väittämien 1 – 5 pisteiden jakautuminen 
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Varsinaista osallistamista tapahtui henkilöstöpäivien yhteydessä, intranetin kautta avatun 

foorumin kautta, sekä työryhmätyöskentelyssä prosessin kehittämisvaiheessa. Tutkijana 

pyrin luomaan vaikutusmahdollisuuksia ja madaltamaan kehitysehdotusten ja ajatusten 

esittämisen kynnystä. Osallistaminen selvästi nosti innostusta ja hälvensi epäluuloja ja 

pelkoja projektia kohtaan, mutta olin silti hieman pettynyt siitä miten vähäiseksi ideoiden ja 

ajatusten esittäminen lopulta jäi. Osallistamisen tavoitteena oli luoda yhteishenkeä ja tuot-

taa ideoita toiminnan kehittämiseksi. Siitä saadut hyödyt kuitenkin jäivät vähäisemmiksi, 

kuin mitä tutkijana odotin ja olisin toivonut.  

 

Väittämän 6. ”Työryhmätyöskentelyn tehokkuus ja organisointi kokonaisuutena onnistui” 

pisteiden keskiarvo oli 4,00 eli prosessien kehittäminen työryhmätyöskentelynä onnistui 

vastaajien mielestä melko hyvin. Väittämän 7. ”Minulla oli mahdollisuus vaikuttaa hank-

keen lopputulokseen” pisteiden keskiarvo oli 4,83 eli vaikutusmahdollisuudet koettiin hy-

väksi. Väittämän 8. ”Vaikutusmahdollisuudet lisäsivät halukkuuttani osallistua kehitystyö-

hön” pisteiden keskiarvo oli 4,80 eli osallistamisen vaikutus kehittämishalukkuuteen koet-

tiin hyväksi. Väittämän 9. ”Olin aktiivinen osallistuja kehitystyössä ja toin esiin omia aja-

tuksia” pisteiden keskiarvo oli 4,50 eli oma osallistumisaktiivisuus koettiin melko hyväksi 

tai hyväksi. Väittämän 10. ”Tiesin mitä minulta odotettiin ja sain tukea, kun sitä tarvitsin” 

pisteiden keskiarvo oli 4,83 eli tässä onnistuttiin vastaajien mielestä hyvin. Väittämän 11. 

”Tietoa jaettiin riittävästi ja pystyin sitoutumaan hankkeen tavoitteisiin” pisteiden keskiarvo 

oli 5,00 eli tässä onnistuttiin vastaajien mielestä hyvin. 

 

 

Kuvio 19. Päätöskyselyn väittämien 6 – 11 pisteiden jakautuminen 
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Projektin onnistumisen kannalta kriittisimmissä vaiheissa (back officen käynnistäminen 

sekä seuranta ja edelleen kehittäminen) en pystynyt tutkijana osallistumaan hankkeen 

edistämiseen niin vahvasti, kuin olin suunnitellut. Organisaatiossa tapahtuneet henkilös-

tömuutokset sekä tutkijan henkilökohtaiset ajankäytölliset velvoitteet aiheuttivat sen, että 

riski projektiin varattujen resurssien riittävyydestä aktualisoitui. Erinomaisiin tuloksiin pää-

seminen olisi edellyttänyt enemmän tutkijan läsnäoloa ja osallistumista hankkeeseen pää-

konttorilla Lappajärvellä, mihin back office perustettiin. Muutosjohtajan fyysisen läsnäolon 

tarpeesta keskusteltiin ja sen tärkeys kyllä huomattiin ja tiedostettiin projektin edetessä. 

Olosuhteet vain eivät sallineet tutkijan irrottamista Helsingin konttorin linjatöistä. Läsnä-

olon tarpeellisuudesta annettiin palautetta myös päätöskyselyssä. Päätöskyselyn pisteistä 

on nähtävissä, että seuranta- ja kehitysvaiheen onnistuminen jäi heikommaksi, kuin hank-

keen kahden ensimmäisessä vaiheessa.  

 

Päätöskyselyyn vastanneet kokivat osallistuneensa kehittämistyöhön melko hyvin tai hy-

vin. Koin kuitenkin tutkijana, että kehittämiseen osallistuvat usein odottivat, että heille an-

nettaisiin valmiita ratkaisuja sen sijaan, että yhdessä olisi etsitty ja esitetty ideoita ja ehdo-

tuksia toiminnan kehittämiseksi. Odotin, että kehittämistyöhön osallistuvat olisivat halun-

neet tuoda julki ja esittää huomaamiaan epäkohtia tai parannusehdotuksia aktiivisemmin. 

Kehittämisaktiivisuuden jääminen laimeahkoksi saattoi johtua myös siitä, että organisaati-

ossa on totuttu tekemään asioita, kuten on aina ennenkin tehty, tai niin kuin johtajat mää-

räävät tehtäväksi. Seurantavaiheessa odotin, että toimintamallia testatessa ja käytettäes-

sä minulle olisi esitetty enemmän rakentavia kommentteja ja parannusehdotuksia. Palau-

tekeskusteluissa kommentointi keskittyi kuitenkin usein kritisoimaan uutta toimintamallia ja 

siinä havaittuja epäkohtia. Kommentit olivat toki tervetulleita ja toimimattomuuksien esiin 

nosto toivottua, mutta olisin odottanut, että niiden ratkaisemiseksi olisi tehty myös esityk-

siä.  

 

Väittämän 12. ”Seuranta- ja kehitysvaiheessa huomattuja epäkohtia saatiin korjattua” pis-

teiden keskiarvo oli 3,50 eli tässä onnistuttiin melko heikosti tai melko hyvin. Väittämän 

13. ”Sain osallistua kehitystyöhön ja pystyin vaikuttamaan lopputulokseen” pisteiden kes-

kiarvo oli 4,33 eli vastaajat kokivat osallistuneensa ja vaikuttaneensa lopputulokseen mel-

ko hyvin. Väittämän 14. ”Tiesin mitä minulta odotettiin ja sain tukea, kun sitä tarvitsin” pis-

teiden keskiarvo oli 4,33 eli projektin loppuvaiheessa vastaajat kokivat tässä onnistumisen 

hieman heikommaksi kuin projektin keskivaiheessa (väittämä 10).  

 

Päätöskyselyssä väittämän 15. ”Projektin aikana organisaatiossa vallitsi kehittämishalui-

nen ilmapiiri” sai kaikkein heikoimman pisteiden keskiarvon 3,17 eli tässä onnistuttiin mel-

ko heikosti. Voidaan siis todeta, että henkilöstön sitouttaminen muutosvisioon ja sen mu-
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kaiseen toimintaan ei onnistunut tavoitteiden ja odotusten mukaisesti. Väittämän 16. 

”Hanke onnistui mielestäni kokonaisuutena” pisteiden keskiarvo oli 3,67 eli vastaajien mie-

lestä hanke onnistui melko hyvin. Väittämän 17. ”Jatkamalla kehitystyötä hankkeella tavoi-

tellut hyödyt tullaan saavuttamaan” sai pisteiden keskiarvon 5,20 (5 = hyvä) eli vastaajat 

suhtautuivat hankkeen aikana luodun toimintamallin edelleen kehittämiseen optimistisesti. 

Projektin aikana saadut kokemukset kehittämiseen osallistumisesta toivottavasti lisäsivät 

organisaation ja sen jäsenten valmiuksia tulevien kehittämishankkeiden läpiviemiseen. 

Väittämän 18. ”Organisaation kyvykkyys ja valmiudet muutosten läpiviemiseksi ovat pa-

rantuneet” pisteiden keskiarvo oli 4,33 eli vastaajien mielestä valmiudet parantuivat melko 

hyvin (4 = melko hyvin, 5 = hyvin).  

 

 

Kuvio 20. Päätöskyselyn väittämien 12 – 18 pisteiden jakautuminen 
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6 Pohdinta 

Kohdeorganisaatiossa oli suunniteltu back officen perustamista jo ennen projektin aloitta-

mista. Koska etsin samoihin aikoihin kehittämishankkeelleni aihetta, päätimme toteuttaa 

back officen perustamisen opinnäytetyönäni. Muissa POP Pankeissa oli perustettu tausta-

toimintoja aikaisemmin, joten luontevasti yhdeksi tutkimusmenetelmäksi valittiin bench-

marking. Haastattelin viittä henkilöä, jotka olivat omissa organisaatioissaan olleet mukana 

back officen perustamisessa. Haastattelut ja niiden tulosten purkaminen ja analysointi oli 

projektin työllistävin osuus. Paitsi työllistävin, tämä vaihe oli ehkä myös kaikkein opetta-

vaisin. Muutokseen suhtautuminen henkilöstön keskuudessa oli hyvin samankaltaista 

muissakin POP Pankeissa. Tein hyvin paljon samansuuntaisia havaintoja omassa hank-

keessa, kuin mitä haastateltavat olivat tehneet omissa hankkeissaan. Laadullisesti vertail-

tavien organisaatioiden toiminta oli hyvin lähellä omaa organisaatiota, minkä koettiin hel-

pottavan käytäntöjen vertailua sekä sovittamista oman organisaation tarpeisiin.  

 

Kehittämishankkeen vaikutukset koskettivat koko organisaation suorittavaa osaa. Antolai-

nausprosessi suunniteltiin uudelleen siten, että suuri osa asiakasrajapinnassa aikaisem-

min tehdyistä tausta- ja tukitehtävistä siirtyi back officen hoidettavaksi. Työpisteet vaihtui-

vat ainakin osittain, ja back officeen siirtyvät työntekijät siirtyivät työskentelemään taustalle 

(pääkonttorille Lappajärvelle) perustettuun yksikköön. Back officeen siirrettiin kaksi henki-

löä, kuten suunnitteluvaiheessa oli arvioitu. Puheluiden ohjausta järjestettiin osittain uudel-

leen. Pyrkimyksenä oli muuttaa puhelujen ohjausta sellaiseksi, etteivät puhelut aiheuttaisi 

tarpeettomia katkoksia keskittymistä vaativiin töihin. Kuitenkin siten, että palvelun saata-

vuus ja asiantuntevuus pysyisivät hyvällä tasolla. Asiakkaat voivat soittaa edelleen suo-

raan omalle tutulle asiakaspalvelijalle, mutta puheluita välitettäessä kiinnitetään entistä 

enemmän huomiota siihen, voidaanko kyseistä asiakaspalvelijaa häiritä heti, vai jätetään-

kö soittopyyntö, tai voidaanko asia hoitaa jonkun muun toimihenkilön kanssa. 

 

Muutoksella tavoiteltiin sitä, että laina-asiakkaiden palvelun vasteaika ja laatu saataisiin 

tasaisemmaksi, tärkeää kilpailutekijää joustavuutta unohtamatta. Toimintatapoja yhtenäis-

tämällä ja prosesseja kuvaamalla pyrittiin siihen, että hiljaista tietoa sekä osaamista saa-

taisiin siirrettyä organisaation sisällä. Neuvontaa asiakasrajapinnassa antavien toimihenki-

löiden tehtävänkuva ja rooli muuttuivat hankkeen seurauksena. He joutuivat luopumaan 

joistakin tehtävistään, mutta saivat vastaavasti keskittyä entistä enemmän asiakkaille lisä-

arvoa tuottaviin neuvontatehtäviin. Tavoitteena oli, että projektin jälkeen asiakasrajapin-

nassa neuvontaa antavat asiakaspalvelijat käyttäisivät huomattavasti enemmän aikaansa 

asiakkaiden kontaktointiin ja konsultatiiviseen myyntityöhön.  
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Kehittämishankkeen yhtenä osatavoitteena oli innostaa ja kannustaa henkilöstöä etsi-

mään kehittämiskohteita omasta työstä sekä etsimään ratkaisuja toiminnan tehostamisek-

si ja järkeistämiseksi. Muutoksen aikana pyrittiin mahdollisuuksien mukaan tarkastele-

maan myös muita pankin ydintoimintoja ja löytämään niistä parannettavaa. Tavoitteena 

oli, että kaikessa tekemisessä tarkasteltaisiin mahdollisuuksia järkeistää ja tehostaa toi-

mintaa, ja että keskityttäisiin entistä enemmän asiakkaille ja pankille lisäarvoa tuottaviin 

tehtäviin. Tehokkuutta tavoiteltiin arvioimalla työvaiheiden suorittamistapoja ja pohtimalla 

keinoja saada työn tekemisestä nopeampaa hyödyntämällä tekniikkaa tai karsimalla mah-

dollisia turhia työvaiheita.  

 

Projektin aikana keskusteltiin ja tehtiin arviointia myös kassapalveluhenkilökunnan työteh-

täviin liittyen. Joitakin tehtäviä tullaan mahdollisesti myöhemmin siirtämään back officeen, 

mutta projektin aikana tähän ei nähty tarvetta. Hyödyllistä keskustelua käytiin kuitenkin 

asiakasohjaukseen liittyvistä toimintatavoista sekä puheluiden ohjaamisesta. Asiakkaat 

ovat tottuneet siihen, että he pääsevät suoraan asioimaan tutun toimihenkilön kanssa tai, 

että hänelle voi soittaa ja saada puhelimella kiinni melko pikaisestikin. Asiakkaita pyrittiin 

projektin yhteydessä opettamaan siihen, että syvällisempää perehtymistä vaativille asioille 

on varattava enemmän aikaa, ja vastaavasti yksinkertaisemmat asiat voidaan hoitaa myös 

jonkun toisen toimihenkilön kanssa. Soittopyyntöjen ottamista lisättiin ja sillä pyrittiin sii-

hen, että asiakkaat voisivat halutessaan edelleen asioida tutun toimihenkilön kanssa. Or-

ganisaatiolle saataisiin näin toimimalla enemmän päätösvaltaa ajankäytöstä ja tehtävien 

priorisoinnista. 

 

Muutoshankkeen yhteydessä ei arvioitu henkilöstövähennyksien tarvetta, vaikka tavoit-

teena olikin ajankäytön tehostaminen. Tämä tuotiin henkilöstölle tiedoksi heti alkuvaihees-

sa. Myöskään projektin edetessä ei havaittu pelkoa oman työpaikan säilymisestä henki-

löstön keskuudessa. Pankin henkilöstöstä osa on tulossa eläkeikään, joten mikäli projektin 

jälkeen havaitaankin työvoiman tarpeen vähentyneen, voidaan siihen reagoida eläköity-

misten kautta mahdollisten irtisanomisten tai muiden järjestelyjen sijaan. Ajatuksena oli, 

että muutoksen jälkeen työtä riittää samalle määrälle työntekijöitä. Tehtävien painotus 

vain tulisi muuttumaan. Asiakaspalvelijoille tausta- ja tukitehtävistä vapautuva aika tullaan 

käyttämään uusien ja jo olemassa olevien asiakkaiden parempaan palvelemiseen. Nykyi-

siä asiakkaita kontaktoimalla tavoitellaan lisämyyntiä, asiakastyytyväisyyden ja asia-

kasuskollisuuden parantamista sekä asiakaskohtaisen kannattavuuden nostamista. Va-

pautuva aika käytetään siis pääasiassa olemassa olevien asiakkuuksien jalostamiseen ja 

uusasiakashankintaan. 
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Koin sekä hyväksi, että huonoksi sen, että visio back officen toteutuksesta omassa orga-

nisaatiossa oli jo olemassa ja sen suuntaviivat määritelty. Hyvää siinä oli se, että henkilös-

tön toiveita omista tehtävänkuvista pystyttiin toteuttamaan. Huonoa taas se, että ennalta 

määritetyt raamit ohjasivat toimintamallin suunnittelua tiettyyn suuntaan, eikä tilaa luovuu-

delle ja uusille ajatuksille välttämättä aina ollut. Esimerkkinä mainittakoon, että back offi-

ceen siirtyvät toimihenkilöt odottivat pääsevänsä irti asiakaskontakteista siirryttyään taus-

tatoimintoja suorittamaan. Tämä ajatus aiheutti sen, että kehitystyössä rajautuivat pois tai 

jäivät vähäiselle huomiolle toimintamallit, joissa asiakaskontakteja olisi myös taustatoi-

minnoissa.  

 

Projektin johtamisen koin ajoittain melko haastavaksi. Työskentelin projektin aikana Hel-

singin konttorilla, kun back office perustettiin pääkonttorille Lappajärvelle. Ryhmätyösken-

telyssä käytettiin hyväksi useimmiten videoneuvotteluyhteyttä. Jälkeenpäin tarkasteltuna 

sanoisin, että projektissa erinomaisten tulosten saavuttaminen olisi edellyttänyt enemmän 

fyysistä läsnäoloani pääkonttorilla muutosjohtajan roolissa. Kuten todettu, muutosvoiman 

aikaansaaminen ja ylläpitäminen edellyttävät vahvaa johtajuutta sekä muutosvision mu-

kaista aktiivista keskustelua ja viestintää. Henkilöstömuutokset kohdeorganisaatiossa se-

kä ajankäytölliset haasteet henkilökohtaisessa elämässäni tekivät hyvin vaikeaksi linja-

työstä irrottautumisen ja pääkonttorille matkustamisen. Tästä johtuen uuden toimintamallin 

kehitystyö juuri kriittisimmässä seurantavaiheessa jäi liian vähäiselle huomiolle.  

 

Yhtenä jatkotutkimusaiheena, ja mahdollisena uuden toimintamallin kehityssuuntana esiin 

nousi ajatus siitä, että asiakaspalvelu keskittyisi antolainausprosessin osalta vain myyn-

tiin, ja back office hoitaisi prosessin muut työvaiheet. Jatkotutkimusaiheena nousi esiin 

myös ajatus siitä, että taustatoiminnot tai ainakin osa niistä toteutettaisiin pankkiryhmässä 

yhteisesti. Näin toimimalla voitaisiin esimerkiksi asiantuntijuutta keskittää pienemmälle 

joukolle ja hyödyntää entistä laajemmin koko pankkiryhmän käytössä. Näin toimimalla 

voitaisiin käytettävissä olevia resursseja ohjata tehokkaammin, eikä jokaisen pankkiryh-

män yksikön tarvitsisi välttämättä ylläpitää niin raskasta erikoisosaamisarsenaalia. POP 

Pankit muodostivat hiljattain yhteenliittymän, minkä seurauksena antolainauksen ja va-

kuuksien ohjeistuksia tullaan yhtenäistämään. Yhteisten ohjeistuksien kautta myös joitakin 

toimintoja olisi ehkä mahdollista ja järkevääkin yhtenäistää. Tällaisesta kehityksestä luon-

nollisena seurauksena voisi olla yhteisten taustatoimintojen organisointi ainakin niiltä osin, 

kuin se POP Pankkien itsenäinen päätösvalta, ja kilpailulainsäädäntö huomioon ottaen 

tulee mahdolliseksi. 

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi ensimmäisen lukuvuoden syksynä 2014. Alku oli hyvin vauh-

dikas, ja suosituksena oli, että projektisuunnitelmat olisivat valmiina jo saman syksyn ai-
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kana. Koin, että kohdallani olisi ollut kuitenkin hyödyllisempää opiskella opinto-ohjelmaan 

kuuluvia kursseja ennen kehittämishankkeen aloittamista. Koin, että sain kursseilta paljon 

sellaista osaamista ja työkaluja, joita olisin voinut soveltaa kehittämishankkeessani. Esi-

merkiksi muutosjohtamisen kurssille osallistuessani koin turhautumista, kun en ollut osan-

nut opinnäytetyössäni ottaa huomioon kurssilla opetettuja asioita. Tällä varmastikin oli 

omaa oppimista edistävä vaikutus, mutta opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamista se ei 

tukenut. 

 

Koen, että tämän kehittämishankkeen aikana oma osaamiseni johtajana on kehittynyt 

merkittävästi. Osaltaan myös siksi, että hankkeen aikana nousin organisaatiossa esi-

miesasemaan. Muutosprosessi ja sen johtaminen käytännössä, sekä käyttämäni tietope-

rusta kulkivat ajoittain jopa hämmästyttävän hyvin käsi kädessä yhtä matkaa. Samaiset 

tietoperustassa esitetyt haasteet, ongelmat ja ihmisten käyttäytymiseen liittyvät seikat 

konkretisoituivat oman organisaation muutosmatkaa eteenpäin luotsatessa. Oman oppi-

misen ja erityisesti muutosjohtamisen osaamisen syventämisen näkökulmasta hanke oli 

erittäin hyödyllinen. Koen, että hankkeesta saamani kokemuksen myötä omat valmiuteni 

muutosjohtajana sekä kehityshankkeiden organisoijana ovat merkittävästi parantuneet.  
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Liitteet 

Liite 1. Projektisuunnitelma 

 

Projektisuunnitelma opinnäytetyön kehittämistehtävään    6.9.2014 
 
 

1. Tausta  
     Kehittämistehtävän aiheena on back officen perustaminen POP 

pankissa (Lappajärven Osuuspankki). Aiheeseen päädyttiin, koska 
hanke koettiin kohdeyrityksessä ajankohtaiseksi ja hyvin soveltu-
vaksi ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöksi. Tarvittavat 
päätökset hankkeen toteuttamisesta on tehty, joten projektin toteu-
tumiseen liittyvää epävarmuutta ei ole. Selvitykset siitä, miten vas-
taavia hankkeita on toteutettu muissa POP Pankeissa, ovat käyn-
nistyneet. Aihe on ajankohtainen ja hankkeen suunnittelu voidaan 
käynnistää heti.  

 
     Tarve back officen perustamiselle on havaittu, kun on tarkkailtu 

asiakasrajapinnassa toimivien asiakaspalvelijoiden ajankäyttöä. 
On havaittu, että asiakaspalvelijoiden aikaa kuluu huomattavan 
suuria määriä muuhun kuin asiakkaiden kohtaamiseen. Siirtämällä 
back officen hoidettavaksi tehtäviä, joita ei ole välttämätöntä hoitaa 
asiakasrajapinnassa, voidaan vapauttaa aikaa käytettäväksi 
enemmän asiakkaiden kohtaamiseen.  

 
     Back officen perustaminen on ajateltu toteutettavaksi asteittain 

siten, että aluksi siirretään back officeen tehtävät jotka eivät vaadi 
ollenkaan, tai vaativat vain osittain asiakaspalvelutehtävissä toimi-
vien osallistumista, ja lisätään tehtäviä sitä mukaa kuin ajankäytön 
ja tehokkuuden näkökulmasta havaitaan tarpeelliseksi. Toteutus-
tapa tulee kuitenkin tarkentumaan, kun tarvittavat taustaselvitykset 
ja suunnitelmat valmistuvat. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi 
vuoden 2015 aikana. 

 
 
2. Projektin tehtävä  

     Projektin tehtävänä on nykytila-analyysin kautta nostaa esiin 
ajankäyttöön liittyviä ongelmia, tutkia aikaisemmin POP Pankeissa 
toteutettuja back office -hankkeita sekä oletettavasti suunnitella ja 
toteuttaa pankin back officen perustaminen Lappajärven Osuus-
pankissa. Projektissa tutkitaan, miten muissa POP Pankeissa on 
toteutettu vastaavia hankkeita, selvitetään näissä hankkeissa ha-
vaittuja ongelmakohtia sekä pyritään benchmarkingin kautta löy-
tämään parhaat ratkaisut toimintatapojen kehittämiseen ja ajan-
käytön tehostamiseen omassa organisaatiossa.  

 
 
3. Tulostavoitteet  

     Projektin tulostavoitteena on tehostaa ajankäyttöä Lappajärven 
Osuuspankissa todennäköisesti perustamalla back office ja siirtä-
mällä toimintoja back officeen pois asiakasrajapinnasta. Ajankäy-
tön tehostamisella ja järkeistämisellä pyritään ensisijaisesti vapaut-
tamaan aikaa käytettäväksi enemmän asiakkaiden palveluun ja 
kohtaamiseen.  
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     Kun aikaa jää enemmän käytettäväksi asiakkaiden kohtaamiseen, 

voidaan pitää todennäköisenä, että asiakastyytyväisyys tulee pa-
ranemaan ja saadaan aikaan enemmän myyntiä. Asiakaspito hel-
pottuu ja entistä uskollisemmat asiakkaat ovat valmiita maksa-
maan saamastaan hyvästä palvelusta. Henkilöstö myös todennä-
köisesti tulee kokemaan työnsä mielekkäämmäksi toimintatapojen 
kehittämisen ja järkeistämisen jälkeen.  

 
     Projektin tavoitteet tulevat toteutuessaan näkymään myös pankin 

parantuneena tuloksena. Tulostavoitteet tarkentuvat nykytila-
analyysin tulkinnan jälkeen ja tavoitteille pyritään laatimaan mitta-
rit, jotta niiden saavuttaminen olisi todennettavissa. Mittareina voi-
daan käyttää esimerkiksi asiakaskohtaamisten kappalemääriä, 
prosessien läpimenoaikoja, henkilöstön tyytyväisyys, asiakkaiden 
tyytyväisyys, palveluiden vasteajat ja reagointinopeus yhteydenot-
toihin. 

 
 
4. Rajaus  

     Hanke suunnitellaan ja toteutetaan Lappajärven Osuuspankin 
tarpeisiin räätälöitynä. Kuvaukset pyritään kuitenkin rakentamaan 
siten, että niitä voidaan hyödyntää myös muissa POP Pankeissa. 
Projektiin ei oteta lisätehtäviä, ellei huomata tähän pakottavaa tar-
vetta. Ohjausryhmä päättää mahdollisten lisätehtävien ottamises-
ta. Päällekkäisiä tähän projektiin olennaisesti vaikuttavia projekteja 
ei ole käynnissä. Muiden pankkiryhmien toteuttamia back office -
hankkeita ei tulla tutkimaan, ellei niistä ole saatavilla tietoa suhteel-
lisen helposti. Rajausta voidaan tarkentaan nykytila-analyysin  tul-
kinnan jälkeen. 

 
 
5. Ympäristö  

     Projekti toteutetaan Lappajärven Osuuspankissa. Suunnittelu- ja 
selvitysvaiheessa tullaan tekemään vierailuja muihin POP Pank-
keihin, joissa vastaavia hankkeita on jo toteutettu. Lisäksi tullaan 
projektin tiimoilta olemaan yhteydessä POP Pankki -liittoon, joka 
on POP Pankkien katto-organisaatio ja vastaa POP pankkien liike-
toimintaedellytysten ylläpidosta ja liiketoiminnan kehittämisestä.  

 
     Tiedonkeruuta harjoitetaan haastattelemalla muiden POP Pankki-

en työntekijöitä lähinnä siltä osin, kuin he ovat osallistuneet back 
officen perustamiseen omissa organisaatioissaan. Lisäksi suorite-
taan kyselyitä ja ajankäytön seurantaa oman organisaation henki-
löstölle mahdollisten olemassa olevien muiden ongelmien selvit-
tämiseksi.  

 
     Haastattelut tullaan suorittamaan kasvotusten tai puhelimitse. Jos 

havaitaan tarpeelliseksi suorittaa laajempia kyselyitä, tullaan ne 
todennäköisesti toteuttamaan verkossa. Muiden pankkiryhmien 
back office -toimintoja ei selvitetä, ellei niistä ole saatavilla tietoa 
helposti. Jos muiden pankkiryhmien back office -toimintoja selvite-
tään, suoritetaan selvitykset haastattelemalla pankkien toimihenki-
löitä tai etsimällä tietoa internetistä ja kirjallisuudesta. 
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6. Työvaiheet, osatehtävät ja alustava aikataulu 
 
 Projektin työvaiheet jäsennetään seuraavasti: 
 
 1. Suunnittelu (syyskuu - marraskuu 2014, n. 3 kk) 
  Projektisuunnitelman laatiminen 
  Toimintatavoista sekä vastuista ja valtuuksista sopiminen 
  Projektin resursointi 
 
 2. Tiedon kerääminen (joulukuu 2014 - helmikuu 2015, n. 3 kk) 
  Nykytila-analyysi 
  Vierailut muihin POP Pankkeihin 
  Haastattelut 
  Henkilöstön suunnittelupalaverit 
  Teoriatiedon kerääminen 
  Toimintasuunnitelman laatiminen 
   
 3. Prosessien kehittäminen (maaliskuu – toukokuu 2015, n. 3 kk) 
  Resurssimäärittelyt 
  Prosessikuvausten laatiminen   
  Toimintojen vastuuttaminen 
  Henkilöstön kouluttaminen 
   
 4. Oletus - Back officen perustaminen (toukokuu - kesäkuu 2015, n. 2 kk) 
  Ongelmakohtien ennakointi ja varautuminen 
  Määrättyjen tehtävien siirtäminen back officeen 
  Back officen käynnistämisen seuranta ja tukeminen  
 
 5. Seuranta ja raportointi (kesäkuu - joulukuu 2015, n. 7 kk) 
  Back officen toiminnan seuranta 
  Palautteen kerääminen (henkilöstö ja asiakkaat) 
  Toiminnan arviointi 
  Toiminnan kehittäminen 
  Raportointi ja hankekuvausten laatiminen 
 
 
 
7. Resurssit ja projektiorganisaatio 
 

     Resursointi toteutetaan siten, että kulloinkin projektiin osallistuville 
järjestetään riittävästi aikaa järjestelemällä muita työtehtäviä tar-
peen mukaan. Projekti tullaan toteuttamaan muiden työtehtävien 
ohella. Päävastuu projektin läpiviennistä on Helsingin toimipistees-
sä työskentelevällä Hannu Lehtisellä. Ohjausryhmä pyrkii varmis-
tamaan, että Hannu Lehtisellä on käytettävissään tarpeelliset re-
surssit ja henkilöstön tuki projektin edistämiseksi.  

  
    Projektipäällikkö  Hannu Lehtinen 
  
    Ohjausryhmä  Toimitusjohtaja Hanna Kuha 
         Pankinjohtaja Hannaleena Kaitala 
         Pankinjohtaja Aila Kuoppala 
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8. Kustannukset  
  

     Projektin kustannukset tulevat aiheutumaan käytetystä työajasta, 
matkakuluista, yhteydenpitokuluista, laitehankinnoista ja henkilös-
tön koulutuksista. Matkakuluja tulee syntymään matkustamisesta 
Helsingin ja Lappajärven välillä. Matkakuluja pyritään vähentä-
mään hyödyntämällä videoneuvotteluyhteyttä pääkonttorin ja Hel-
singin konttorin välillä. Arvio Hannu Lehtisen välttämättömistä pro-
jektiin liittyvistä käynneistä Lappajärvellä on noin 1-2 kertaa kah-
dessa kuukaudessa. Lisäksi matkakuluja aiheutuu vierailuista 
muissa POP Pankeissa. 

 
     Pankin henkilöstö tulee käyttämään projektiin työaikaansa suunnit-

teluvaiheessa osallistumalla suunnittelupalavereihin sekä tarpeen 
vaatiessa. Aikaa pyritään järjestämään muilta työtehtäviltä töitä jär-
jestelemällä. Jos projekti vaatii tietyn henkilön työpanosta, voidaan 
kyseisen henkilön töitä siirtää toisen henkilön tehtäväksi siltä osin, 
kuin projektin edistämisen kannalta on välttämätöntä. Projekti tulee 
työllistämään Hannu Lehtistä arviolta noin 5 tuntia työaikaa viikos-
sa. Lisäksi ohjausryhmän jäsenten aikaa tullaan käyttämään arviol-
ta noin 1-2 tuntia työaikaa viikossa. Muuta henkilöstöä työllistetään 
projektin tiimoilta tarpeen vaatiessa. 

 
     Yhteydenpitokuluista aiheutuvat kustannukset ovat verrattain 

pienet. Yhteydenpito hoidetaan jo olemassa olevien kanavien väli-
tyksellä. Laitehankinnoista aiheutuu kustannuksia, mikäli havai-
taan, että back officen perustaminen niitä edellyttää. Henkilöstön 
koulutuksesta aiheutuu kustannuksia siltä osin, kuin back officeen 
siirtyvät toimihenkilöt tarvitsevat lisäosaamista ja koulutusta mää-
rätyistä tehtävistä suoriutuakseen. 

 
 
9. Työmenetelmät, kuvaaminen ja tiedottaminen 
 

     Tutkimus toteutetaan toimintatutkimuksena. Tavoitteena on 
muuttaa toimintatapoja konstruktiivisella tutkimusotteella. Tutkijalla 
on tuntemus organisaatiosta ja sen toimintatavoista ja hän osallis-
tuu myös suorittavaan linja-työhön tutkimuksen ohessa. Nykytila-
analyysin ja haastattelujen avulla pyritään nostamaan esiin ongel-
mia, joihin ryhdytään rakentamaan ratkaisuja. Oletuksena on, että 
lopputuloksena joitakin toimintoja siirretään kokonaan pois asia-
kasrajapinnasta hoidettavaksi taustalla. Oletuksena pidetään, että 
lopputuloksena perustetaan pankkiin back office, joka vastaa pää-
osin tausta- ja tukitehtävien hoitamisesta.  

 
     Nykytila-analyysi toteutetaan seuraamalla henkilöstön ajankäyttöä 

noin viikon ajalta siten, että voidaan erottaa asiakaskontaktia tar-
vitsevien toimintojen ja taustatehtävien vaatima aika. Samalla pyy-
detään henkilöstöltä havaintoja ja kommentteja ajankäyttöön liitty-
en. Nykytila-analyysin avulla pyritään löytämään ajankäyttöön liit-
tyviä tai muita ongelmia, joihin ryhdytään rakentamaan ratkaisuja. 
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10. Projektin riskit ja niihin varautuminen 
 

     Projektissa ei suunnitteluvaiheessa ole nähtävissä merkittäviä 
riskejä tai ylitsepääsemättömiä esteitä. Projekti on asetettu organi-
saation sisällä eikä sen tavoitteisiin kohdistu ulkoa päin asetettuja 
vaatimuksia tai paineita. Henkilöstöä sitoutetaan hankkeen tulos-
tavoitteisiin osallistamalla vahvasti suunnitteluvaiheessa. Suurim-
pana riskinä ja haasteena pidetään projektiin osallistujien aikatau-
lujen sovittamista projektin vaatimuksiin. Jos nähdään, että projek-
tin aikataulusta tai tavoitteista joudutaan joltain osin tinkimään, 
voidaan päätökset asiasta tehdä nopeasti organisaation sisällä. 
Aikataulullisesti projektin tavoitteiden saavuttamiselle ei ole asetet-
tu ehdotonta takarajaa. Prioriteettina pidetään projektin viemistä 
läpi laadukkaasti. 

 
11. Projektin laadun ohjaus 
 

     Projektin laatu varmistetaan pitämällä ohjauspalavereja vähintään 
kuukauden välein ja toteamalla projektin edistyminen ohjausryh-
mässä. Hannu Lehtinen esittelee projektin etenemistä ohjausryh-
mälle vähintään kerran kuukaudessa. Hannu Lehtinen yhdessä oh-
jausryhmän kanssa varmistaa, että projektityön eteneminen vastaa 
asetettuja tavoitteita ja työ on riittävällä tarkkuudella ja huolellisuu-
della suoritettua. Projektin laatua seurataan myös siten, että pro-
jektia ja sen etenemistä arvioidaan Haaga-Helia ammattikorkea-
koulussa ohjaavien opettajien toimesta. 

 
 
12. Muuta  

     Teoriatietoon tullaan perehtymään tiedon keräämisvaiheessa. 
Tutkimuksen tietoperustana tullaan käyttämään prosessien kehit-
tämiseen sekä muutosjohtamiseen liittyvää kirjallisuutta. Tutkimuk-
sen tuloksena ei todennäköisesti tule syntymään uutta teoriaa. 
Teoriatietoa pyritään keräämään siten, että olennaisin saatavilla 
oleva projektin päätöksentekoa tukeva tieto olisi käytettävissä ja 
saatavilla. 

 
     Tutkimukseen liittyy prosessien kehittämistä, joten tätä aihetta 

käsittelevästä kirjallisuudesta tullaan etsimään viitekehystä pro-
sessien kehittämiseen. Tässä vaiheessa ei ole tietoa siitä, mitä vii-
tekehystä tullaan käyttämään. Tutkimuksen aikana tullaan myös 
benchmarkingin keinoilla hakemaan parhaita tai parempia toimin-
tatapoja. Benchmarkingin avulla pyritään myös kehittämään oman 
organisaation prosesseja. 

 
     Jo ennen tutkimuksen aloittamista voidaan havaita selkeitä 

jatkotutkimusaiheita. Yhtenä selkeimmistä voidaan pitää POP 
Pankkien yhteistä back officea ja sinne siirrettävissä olevia toimin-
toja. Tässä tutkimuksessa tullaan sivuamaan myös tätä aihetta, 
kuitenkin välttäen syvällisempää pohdiskelua. Mikäli tutkimuksen 
aikana havaitaan, että joitain toimintoja voitaisiin tehdä tehokkuu-
den ja resurssien järkevän käytön kannalta paremmin yhteisen 
back officen avulla, mainitaan asiasta ja esitetään tutkittavaksi 
mahdollisuuksia toteutukseen.  

 



 

 

62 

Liite 2. Haastattelukysymykset (vertaispankkien benchmarking) 

 

1. Haastateltava henkilö ja asema organisaatiossa? 
2. Pankin henkilöstömäärä, kuvaus organisaatiosta, konttorien lukumäärä? 
3. Miksi back officea ryhdyttiin perustamaan? 
4. Mitkä olivat tärkeimmät tavoitteet back officen perustamisessa? 
5. Asetettiinko tavoitteille mittareita, joiden avulla onnistumista voitiin myöhemmin to-

dentaa (mitä mittareita käytettiin)? 
6. Mitä selvityksiä tehtiin, ennen back officen perustamista? 
7. Selvitettiinkö asiakaspalvelijoiden ajan käyttöä (jos, niin miksi ja miten tutkittiin?) 
8. Miten pitkä prosessi oli päätöksestä suunnitteluun ja toteutukseen? 
9. Vastasiko hankkeeseen käytetty aika suunnitelmia ja oliko riittävästi resursseja 

käytettävissä? 
10. Miten henkilöstö pääsi osallistumaan hankkeeseen suunnitteluvaiheessa? 
11. Miten henkilöstö suhtautui hankkeeseen, oliko muutosvastarintaa, miten valmistel-

tiin muutokseen? 
12. Miten valittiin tehtävät, jotka siirrettiin back officeen? 
13. Miten valittiin toimihenkilöt back officeen? 
14. Siirrettiinkö henkilöt ja tehtävät ”kertaheitolla” back officeen, tai miten siirto rytmi-

tettiin? 
15. Mitä osaamista edellytettiin back officeen siirtyviltä tai valittavilta toimihenkilöiltä? 
16. Järjestettiinkö koulutusta valituille henkilöille – mitä koulutuksia? 
17. Uudistettiinko hankkeen yhteydessä pankin ydinprosesseja, vai voitiinko viedä ne 

sellaisenaan uuteen toimintamalliin? 
18. Miten prosessien suunnittelua käytännössä tehtiin ja toteutettiin? 
19. Oliko hankkeessa vastoinkäymisiä tai ongelmia ja mitkä olivat niistä suurimmat? 
20. Miten vastoinkäymiset ja / tai ongelmat voitettiin? 
21. Tarvittiinko koneiden ja laitteiden uudelleenjärjestelyjä ja oliko tässä ongelmia? 
22. Miten back officen työjono on toteutettu (ja miksi näin)? 
23. Miten priorisoidaan back officen tehtävät ja kuka tekee päätökset? 
24. Järjestettiinkö puheluiden ohjaamista uudelleen – jos, niin miten ja miksi? 
25. Hyödynnettiinkö hankkeessa sähköisen arkistoinnin tuomia mahdollisuuksia – jos, 

niin miten ja miksi? 
26. Miten ja missä vaiheessa hanketta arvioitiin lainsäädännön asettamien rajoitteiden 

näkökulmasta ja jouduttiinko muuttamaan suunnitelmia tämän arvion johdosta? 
27. Miten asiakaspalvelijoiden ajankäyttö on muuttunut? 
28. Onko saatu enemmän asiakaskohtaamisia – mitä tästä on seurannut? 
29. Mitkä ovat olleet hankkeesta saadut hyödyt?  
30. Mitkä ovat olleet hankkeesta aiheutuneet haitat? 
31. Miten henkilöstö on suhtautunut muutokseen hankkeen toteutuksen jälkeen? 
32. Miten asiakkaat ovat suhtautuneet muutokseen? 
33. Miten muutos näkyy asiakkaalle ja onko palvelu nopeutunut / hidastunut? 
34. Miten back officen toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen on toteutettu ja ke-

nelle tämä on vastuutettu? 
35. Saavutettiinko asetetut tavoitteet ja miten tämä todennettiin? 
36. Mitä olisitte tehneet eri tavalla, jos teillä olisi ollut nykyinen kokemus ja tietämys 

hankkeesta? 
37. Vinkkejä, ohjeita ja neuvoja back officen perustajalle? 

 


