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Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ikkunanvaihtourakkaa taloyhtiön näkökulmasta. Työssä 
päätettiin tutkia myös syitä, jotka vaikuttavat ikkunan elinkaaren lyhenemiseen. 

Työn pohjana on käytetty RT-kortiston ikkunanvaihtoon liittyviä asiakirjoja, sekä aiheeseen 
liittyvää materiaalia mm. ikkunavalmistajilta. Työhön haastateltiin myös kokeneempia kollegoja ja 
hyödynnettiin julkisivutyömaan ikkunanvaihtourakan vaiheita havainnoimalla. Tavoitteena oli 
tiivistää aiheesta löytyvä tieto yhteen asiakirjaan, joka voisi toimia ammattikorkeakoulun 
opintomateriaalina. 

Ikkunoiden uusiminen on taloyhtiölle kallis ja aikaa vievä projekti. Laadukkaaseen lopputulokseen 
on syytä panostaa jo hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Toimittajan valinnan lisäksi tulee 
projektin suunnitelmallista toteutusta valvomaan valita erillinen rakennustyön valvoja. Silti 
laajassa ja pitkässä projektissa on mahdollisuus virheille; raaka-ainevalinnat, valmistusvaihe, 
suunnittelu, kuljetukset ja lopulta asennustyö kohteessa voivat aiheuttaa projektiin ennalta 
arvaamattomia asioita. 
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The topic of thesis was to examine window replacement contracts from the perspective of a 
housing co-operative. We also decided to study on the reasons that cause a window to have a 
shorter lifespan.  

As the basis of the research, The Building Information Group’s documents that were relevant to 
window replacement contracts were used, and other materials, for example from window 
redusers, related to the topic were examined. Furthermore, we interviewed more experienced 
colleagues, and utilized an on-going window replacement contract was observed. The objective 
was to summarize all the information found on the subject into a single document that could be 
used as learning material for Turku University of Applied Sciences.  

Replacing windows is an expensive and time-consuming project for a housing co-operative. To 
achieve a high-quality result, planning-stages should also be invested in. In addition of choosing 
the contractor, an outside supervisor for the construction work should be chosen to ensure that 
the work is executed as planned. However, there are always room for mistakes in an extensive 
and long project: raw material choices, production stages, planning, transportation and, finally, 
installation at the target building can cause unexpected issues in the project. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Taloyhtiön ja asukkaan kannalta ikkunat ovat yksi merkittävä tekijä asumisviihtyvyyden 

ja myös pitkäjänteisen taloudenhoidon kannalta. Ikkunat vaativat säännöllistä kunnossa-

pitoa sekä myös aika ajoin uusimista.  

Ikkunoiden korjaustapoja on monia, mutta yleisesti ikkunat vaihdetaan kokonaan uusiin 

jo asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Näin saadaan parempi lämmöneristävyys, ääne-

neristävyys sekä kestävämpi karmin ulkopinta vanhan tilalle. Korjausta suositaan pää-

sääntöisesti vain museokohteissa, joissa julkisivun ulkonäkö ei saa merkittävästi muut-

tua. 

Lämmöneristyksen kannalta ikkunat ovat talon heikoin rakenneosa, joten ikkunoiden ja 

ovien vaihto on nopein ja edullisin tapa parantaa talon energiatehokkuutta. Vanhaan ta-

loon ei ole tarpeen hankkia kalleimpia, parhaiden U-arvojen mukaisia ikkunoita, sillä ne 

on tarkoitettu pääosin uusiin passiivi- ja matalaenergiataloihin.  

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyö laaditaan opintomateriaaliksi Turun ammattikorkeakoululle. Työn tavoit-

teena on kerätä tuorein tieto ikkunanvaihtourakasta aiheeseen liittyviä asiakirjoja tutki-

malla. 

Ikkunoiden elinkaari eli niiden käyttöikä on noin 30−50 vuotta. Joskus ikkunat voivat vaa-

tia uusimista jo kymmenen vuoden kuluttua. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista, että 

jossain projektin vaiheessa on toimittu virheellisesti. Opinnäytetyössä pyritään löytä-

mään syitä ikkunoiden elinkaaren lyhentymiselle tutkimalla, millaiset virheet projektin eri 

vaiheissa voivat johtaa kyseiseen ongelmaan. 
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2 IKKUNOIDEN TOIMINNALLISET OMINAISUUDET 

Yleisesti rakennuksen ikkunat mahdollistavat päivänvalon pääsyn huonetilaan. Ikkunat 

mitoitetaan toisaalta riittävän suuriksi, että valoa tulee riittävästi, ja toisaalta ei liian suu-

riksi, ettei kylmempi ulkoilma hohkaa ikkunapinnasta huonetilaan. 

Kun rakennuksen ikkunat uusitaan, uusien ikkunoiden parantunut tiiveys ja lämmöneris-

tävyys vähentävät huonetilojen lämmitystarvetta. Nykyaikaisissa ikkunoissa täytyy mää-

räysten mukaan olla raittiin korvausilman mahdollistama tekniikka, joka omalta osaltaan 

taas vaikuttaa ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien suunnitelman mukaiseen toimin-

taan. Muutos on huomioitava ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmissä, koska huoneläm-

pötilat muuttuvat ja ilmanvaihdon toimintaperiaate muuttuu korvausilman tulon osalta 

hallitummaksi. Lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon tasapainotus sekä patteritermo-

staattien säätö tulee tehdä ikkunavaihdon jälkeen. 

Suomessa rakentamismääräyskokoelman määrittelemä lämmöneristysvaatimus on ai-

noa, joka koskee kaikkia ikkunoita. Joissain tapauksissa ikkunoita koskevat myös raken-

tamismääräyskokoelman paloturvallisuusmääräykset ja kuntien kaavoituksessa määrit-

telemät ääneneristysvaatimukset.  

Suomessa on käytössä vapaaehtoinen ikkunoiden energialuokitus. Ikkunoiden energia-

luokituksessa otetaan huomioon ikkunan läpi menevä lämpöhäviö ja sitä pienentävän 

ikkunan läpi sisälle tulevan auringosta lähtevä säteilylämpö. Ikkunoiden energialuokituk-

sen tarkoituksena on auttaa vertailemaan erilaisten ja eri valmistajien tekemien ikkunoi-

den energiatehokkuutta keskenään, kun uusia ikkunoita hankitaan udisrakennuksiin ja 

korjattaviin rakennuksiin.  

2.1 Rakenne 

Ikkunat suunnitellaan kestämään niihin kohdistuvat yli- ja alipaineiden aiheuttamat rasi-

tukset. Ikkunat osineen suunnitellaan niin, että ne kestävät käytöstä aiheutuvat mekaa-

niset sekä ilmastolliset rasitukset. Helojen koon, lujuuden ja määrän on oltava sellainen, 

että helat kestävät niihin käytössä kohdistuvat rasitukset ikkunoille määritellyn lasken-

nallisen elinkaaren ajan. 
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Ikkunan lasipinnan on kiinnikkeineen kestettävä siihen tavanomaisesti kohdistuvat kuor-

mat, jollei pintaa ole varustettu kiinteällä asianmukaisella törmäyssuojalla. 

Osastoivassa rakennuksessa ikkunoiden palonkestoajan on yleensä oltava vähintään 

puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestoajasta. Ikkunan tilkkeiden on 

kestettävä osastoivalta rakennusosalta vaaditun palonkestoajan. 

2.2 Lämmöneristävyys 

Ikkuna on rakennuksen vaipan huonoimmin lämpöä eristävä rakenneosa. Ikkunoiden 

lämmönpitävyydessä tärkeintä on niiden tiiviys. Tiiviyttä saatetaan perusteettomasti pi-

tää heikkona, sillä huono tiiviys johtuu usein tiivisteiden riittämättömyydestä tai niiden 

puuttumisesta. 

Ikkunoiden lämmöneristävyyttä kuvataan lämmönläpäisykertoimella eli U-arvolla. Mitä 

pienempi U-arvo, sitä paremmin ikkuna eristää lämpöä. 

2.3 Ilman- ja sateenpitävyys 

Ilmanpitävyys 

Ikkunan eri puolilla vaikuttavat ilmanpaine-ero eivät saa aiheuttaa sellaisia ilmavuotoja 

ikkunarakenteen läpi, että siitä aiheutuisi vedon tunnetta tai huoneen lämmitystarve olen-

naisesti lisääntyisi. 

Ikkunan ja oven liittymän ympäröiviin rakenteisiin on oltava ilmanpitävä. Karmin ja puit-

teen tiivistyksessä käytettävien materiaalien on oltava sellaisia, että ne kestävät käy-

tössä ja rasitusta vaurioitumatta. 

Sateenpitävyys 

Ikkunan rakenteen on oltava sellainen, ettei sadevesi pääse tunkeutumaan ikkunan läpi 

huonetilaan eikä ikkunaa ympäröiviin rakenteisiin. Sadevesi ei myöskään saa tunkeutua 
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ikkunarakenteen sisälle sellaisille pinnoille, jotka eivät ole suunniteltu olevan kosketuk-

sissa sadeveden kanssa. 

2.4 Tuulenpaineen kestävyys 

Tuulenpaineen kestävyysvaatimukset vaikuttavat karmin, puitteen ja lasipaksuuden mi-

toittamiseen. Ikkunan on kestettävä siihen kohdistuvien yli- ja alipaineisen aiheuttama 

rasitus toimintakyvyn heikkenemättä. 

2.5 Ääneneristävyys 

Sisätiloihin ulkoa kantautuvan melun rajoittamiseksi tulee rakennuksen ulkovaipan ja sen 

osien olla riittävästi ääntä eristäviä. Tavallisimpia ulkoakantautuvan melun lähteitä ovat 

liikenne-, raideliikenne- sekä lentomelu. 

Ikkunan äänen eristävyyttä voidaan parantaa seuraavilla tavoilla: 

ikkunan ilmatiiveyden parantaminen (ikkunakarmi/rakennusrunko, ikkunakarmi/ikku-

napuite) 

o lasien ominaisuuksien muuttaminen 

 paksunnetaan ulko- tai sisälasia 

 jokin laseista vaihdetaan laminoiduksi 

o lasien välistä etäisyyttä kasvatetaan (parannus riippuu alkuperäisen ilmavälin 

koosta). 

2.6 Kestävyysominaisuudet 

Pitkäaikaisominaisuudet 

Ikkunan tulee säilyä toimintakelpoisena ikkunan arvioituna tehollisena käyttöaikana, kun 

kaikki elinkaaren aikaiset normaalit huoltotoimenpiteet tehdään suunnitelmallisesti (he-

lahuollot, huoltomaalaukset) 
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Kulutuksenkestävyys 

Ikkunan ja sen osien tulee kestää ikkunan avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuvaa ku-

lutusta. Myös mahdollisten lisäosien kaihtimet, korvausilmaventtilit) on kestettävä nor-

maalissa rasituksessa vaurioitumatta. Käyttäjän tulee kuitenkin noudattaa toimittajan 

käyttöohjeita esim. isojen avattavien ikkunoiden ja pesutukien suhteen. 

2.7 Yleisimmät ikkunatyypit 

Nykyaikaisessa ikkunassa yleisin lasituksen rakenne on 1 + 2, jolloin lasitus koostuu 

sisäpuitteen kaksinkertaisesta eristyslasista ja ulkopuitteen tasolasista. Eristyslasissa on 

selektiivilasi, välilista ja täytteenä jalokaasu, uusissa ikkunoissa yleensä argon. (Ikkuna-

wiki 2016.) 

2.8 Ikkunoiden CE-merkintä 

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien EU-direktii-

vien vaatimukset ja on läpikäynyt asianmukaiset vaatimustenmukaisuuden osoittamis-

menettelyt. Ikkunan CE-merkinnässä pakollisena ilmoitettavana ominaisuutena on aina-

kin lämmönläpäisykerroin, ja muut ilmoitetut ominaisuudet ovat valmistajakohtaisesti va-

littavissa. 
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3 VAIHTOTARPEEN MÄÄRITTELY 

Ikkunoiden vaurioiden pääsyyt, etenkin puuikkunoilla, ovat auringon lämpö- ja uv-säteily 

sekä sateen aiheuttamat kastumiset. Aurinko haurastuttaa kittauksia ja tiivistyksiä, puu-

osat ja pintaosat saattavat halkeilla ja halkeamiin kertyä vettä. Halkeamissa ei ole pinta-

käsittelyä, joten kosteuden pääseminen niihin altistaa lahoamiselle. 

Ikkunoiden tekninen käyttöikä vaihtelee ikkunatyypin mukaan. Puuikkunoiden käyttöikä 

on 30−50 vuotta, ja ikkunoiden kunnon ja toiminnan tarkastusväli on ulkopuolella 2 vuotta 

ja sisäpuolella 5 vuotta. Puu-alumiini-ikkunoiden tekninen käyttöikä on 40 vuotta tarkas-

tusväli on ulko- ja sisäpuolella 5 vuotta. Metalli-ikkunoiden käyttöikä on normaaliolosuh-

teissa rakennuksen ikä, ja tarkastusväli on vuosi. 

Ennen kuin päätetään ryhtyä ikkunakorjaukseen, on tärkeää tutkia olevien ikkunoiden 

tekniset ominaisuudet. Tietämys ikkunoiden mallista ja kunnosta auttaa arviomaan ikku-

nakorjauksen energiansäästömahdollisuutta sekä korjauksen hintaa. 

3.1 Vanhan ikkunan kunnon tarkastus 

Jos ikkunat ovat hyväkuntoiset ja ehjät, eikä tarkastuksessa löydy pahoja vaurioita, riittää 

usein korjaukseksi ikkunoiden ylläpitohuolto ja tiivistys.  

3.1.1 Ikkunoiden puu- ja maalipinnat 

Vanhoissa ikkunoissa kunnon näkee parhaiten ulkopuitteen alaosista ja liitoksista, sillä 

ne ovat alttiina suurimmille säärasituksille (kuva 1). Puun kuntoa voi kokeilla huonokun-

toisista kohdista kevyesti piikillä tai veitsen kärjellä painamalla. 
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Kuva 1. Vanhan ikkunan kunnon tarkastuksessa yleisimmin paljastuvat viat. Museovi-
rasto korjauskortisto, Ikkunan korjaus (Rahola 2000). 

 

3.1.2 Ikkunoiden helojen toimivuus 

Hyväkuntoisetkin ikkunat voivat olla käyttömukavuudeltaan huonot, jos niitä ei saa 

kunnolla auki eikä kiinni.  Vanhojen ikkunoiden rikkinäisiä heloja voidaan vaihtaa, mutta 

niiden saatavuus ja sovitus vanhoihin karmeihin voi olla vaikeaa. Syynä 

aukeamattomuuteen voi olla myös se, että ikkuna on ns. maalattu kiinni, eli ikkunaa ei 

ole avattu maalausta varten.  

3.1.3 Ikkunakarmien vääntyminen ja toimivuus 

Ajan myötä etenkin suurten ikkunoiden karmit saattavat vääntyä kosteus- ja lämpötila-

vaihteluiden takia. Tällöin karmit ovat joiltain osin kiinni tiiviisti, mutta toisaalla voi olla 

suuriakin rakoja, joista vetää, eivätkä pelkät tiivisteet riitä täyttämään rakoja. 
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3.1.4 Ikkunaliittymien tiiveys ja lasin kunto 

Jos ikkunapuitteiden välisiin lasipintoihin tiivistyy kosteutta, ei ikkunoiden tiivistys ole 

kunnossa. Ikkunapuitteiden tiivisteet eivät enää toimi ja sallivat ilmavuodot sisätilasta 

lasien väliin, jolloin lämmin sisäilma tiivistyy välitilan kylmiin lasipintoihin. Toisaalta ulko-

puite on saatettu tiivistää liian tiiviiksi ja välitilan normaali ilmavirtaus on estetty, eikä 

kostea välitilan ilma pääse poistumaan ja tiivistyy lasipintoihin. Jos kosteus tiivistyy sisä-

lasin sisäpintaan, saattaa korjaustoimenpiteeksi riittää ilmanvaihdon huolto. Jos ikkuna-

lasit helisevät tärinän tai melun vaikutuksesta, tulee lasien ja puitteiden väliset kumi- tai 

massatiivisteet huoltaa tai uusia. 

Kun tämän päivän 2- tai 3-lasisen eristyslasielementin välitila huurtuu, korjaustoimenpi-

teenä on lasielementin vaihto. 

Tiivistämiseen on käytettävissä useita eri menetelmiä, joista valitaan sopivin ikkunapro-

fiilin ja tiivistettävän raon koon mukaan. Tiivisteiden vaihtoväliin vaikuttaa käytetty tiivis-

temateriaali. Itseliimautuvat tiivisteet pitäisi vaihtaa vähintään parin vuoden välein, kun 

taas silikonitiivisteet voivat säilyä kunnossa yli 15 vuotta (taulukko 1). Jos vanha tiiviste-

tyyppi on ollut toimiva, on usein kannattavinta vaihtaa tilalle samanlainen. 

Taulukko 1. Ikkunan eri kohtien kunnossapitojaksot (RT 41-10726). 

 

3.2 Huomioitava 

Vanhat ikkunat eivät ole yleensä tiiviitä, joten ilmanvaihto saa suurimmaksi osaksi kor-

vausilman ikkunan ja muiden rakenteiden vuotokohdista (kuva 2). Kun ikkunat vaihde-
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taan uusiin tai niitä tiivistetään, täytyy ottaa huomioon, että korvausilmaa saadaan jat-

kossakin riittävästi. Nykyisin tämä huomioidaan asentamalla ikkunavaihdon yhteydessä 

korvausilmaventtiilit ikkunaan. Uudet ikkunat eivät enää päästä korvausilmaa hallitse-

mattomasti läpi. 

 

 

Kuva 2. Ilmavuoto ikkunan ja seinän välistä on tummentanut vanhoja eristeitä. 



19 
 

 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Nieminen 
 

4 IKKUNOIDEN KÄYTTÖIKÄÄN VAIKUTTAVAT ASIAT 

4.1 Virheet suunnitteluvaiheessa 

Suunnittelija voi ikkunavaihtoon liittyvää suunnittelua tehdessään vaikuttaa merkittävästi 

ikkunoiden pitkäaikaiskestävyyteen. Ikkunoiden tekniset ominaisuudet ovat valmista-

jasta riippumatta melko samanlaiset, eli toimivilla suunnitteluratkaisuilla on tässä merkit-

tävä rooli.  Suunnitteluvaiheessa on huomioitava rakennuksen luontaisten ominaisuuk-

sien (mm. sijainti, ilmansuunnat) lisäksi rakenteelliset ja tekniset ominaisuudet (mm. ra-

kennuksen korkeus, räystäiden koko, ilmanvaihto). Ikkunavaihtotyön suunnittelussa on 

huomioitava olevan rakenteen liittymät ja yksityiskohdat ja tehtävä suunnitelmat niiden 

ehdoilla ja niitä tarpeen mukaan soveltaen. 

Pitää huomioida, että ikkuna muodostaa kokonaisuuden rakennuksen muiden ulkosei-

närakenteiden kanssa. Oleva ilmanvaihto- sekä lämmitysjärjestelmä pitää huomioida 

suunnitteluvaiheessa osana kokonaisuutta, ettei aiheuteta kerrannaisvaikutuksia ikkuna-

vaihtoon liittyen. Rakennuksessa saattaa olla koneellinen poistoilmanvaihto, mutta ei ko-

neellista tuloilmanvaihtoa, vaan korvausilma on saatu ikkunan tuuletusaukoista sekä ve-

tona vanhojen karmien välistä. Jos uusia ikkunoita suunniteltaessa unohdetaan korvaus-

ilman saanti eikä asenneta ikkunoihin tuloilmaventtiilejä, tuloilma otetaan hallitsematto-

masti rakenteiden vuotokohdista. Näin toimien puutteellinen ilmanvaihto saattaa aiheut-

taa sisäilma- ja homeongelmia jatkossa.  

Lämmitysjärjestelmän säätötyö ja mahdollinen venttiilien vaihto tulee yhdistää ikkuna-

vaihtosuunnittelun tai ikkunavaihdon jälkeisiin toimenpiteisiin.  

4.2 Puutteet ja virheet valmistus- ja toimitusvaiheessa 

4.2.1 Kosmeettiset haitat 

Ikkunan näkyvät maalatut pinnat pyritään pääsääntöisesti valmistamaan niin, että ok-

sakohdat poistetaan. Näin vältetään oksakohtien kellastuminen ja näkyminen maalatun 

pinnan päälle sekä yritetään ehkäistä pihkaantumista (kuva 3). Suljetuilla piiloon jäävillä 

pinnoilla oksien lievä kellastuminen ja pihkan esiin tuleminen on sallittua. 
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Kuva 3. Oksakohdan pihka tulee läpi uuden puitteen maalipinnasta (J.-P. Tuominen, 
henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2016). 

 

Pintakäsittely on yleensä tahdasmaalattuna tasalaatuinen. Pinnoissa voi kuitenkin esiin-

tyä poikkeamia, kuten ns. appelsiinipintaa tai maalipölyn aiheuttamaa karheaa pintaa. 

Käsin tehdyt korjaukset erottuvat myös herkästi tehdasmaalauksista. 

Lastaus-, kuljetus- ja purkuvaiheessa tulee joskus kolhuja ja rikkoontumisia tehdaspak-

kauksesta ja ohjeistetusta käsittelystä huolimatta. Valmiit ikkunat pakattaan lavoille, 

mutta niissä on päällä vain ohut suojamuovi. Ikkunat otetaan yleensä vastaan kohteessa 

työmaan toimesta, joskus paikalla on myös ikkunatoimittajan edustaja.  Ikkunapaketit on 

tarkastettava heti purun jälkeen mahdollisten kuljetusaikaisten vaurioiden varalta. 

Ikkunoihin voi jäädä tehtaalta tai kuljetuksen aikana myös likaa tai roskia, joiden siivoa-

minen on ikkunatoimittajan vastuulla. Tällainen on onneksi harvinaista, sillä ikkunat val-

mistetaan siisteissä halleissa, joissa ei yleensä tehdä muuta kuin ikkunoihin liittyviä osia. 

Ikkunat käyvät myös aina läpi valmistajan laadunvarmistuksen ja -tarkastuksen ennen 

varastointia ja toimitusta asiakkaalle. 
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4.2.2 Rakenteelliset haitat 

Joskus ikkunatehtaalla saattaa raaka-aineeksi päätyä materiaalia, joka ei täytä vaadit-

tuja laatuvaatimuksia, esim. oksainen/pihkainen/vajaasärmäinen puu, teräsosien laatu-

taso, muoviosien laatutaso/toiminta. Tällöin valmiissa tuotteessa voidaan havaita vikoja 

viimeistään käytössä. Ikkunavalmistajien jatkuva tuotekehittely saattaa myös aiheuttaa 

käytönaikaisia puutekorjauksia, esim. ulkopinnan alumiiniosien ja puukarmin välisten 

kiinnikemuovien pettämistä.  

On myös mahdollista, että työ toteutetaan huolimattomasti jollain osa-alueella, esimer-

kiksi liimauksessa, materiaalin käsittelyssä tai pinta-käsittelyvaiheessa. Näillä asioilla voi 

olla vaikutusta myös valmiin tuotteen kuljetuksen ja asennuksen kestoon. 

4.3 Puutteet ja virheet materiaalin säilytyksessä ennen asennusta 

Ikkunat toimitetaan työmaalle ennen asennuksen alkua, ja joskus ne voivat olla työ-

maalla säilytyksessä viikkoja tai pidempäänkin. Jos ikkunoiden säilytyksessä ei huoleh-

dita riittävistä suojauksista, voivat ne vaurioitua jo ennen asennusta (kuva 4). 

Jotta vältetään ikkunoille kosteuden aiheuttamat vauriot, tulisi työmaalla noudattaa seu-

raavia ohjeita: 

1. Ikkunat suojataan kosteudelta, kastumiselta, suurilta lämmönvaihteluilta sekä li-

alta. Ikkunoiden puuosat on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin, eivätkä ne kestä suurta 

kosteusrasitusta.  

2. Ikkunoiden säilytystilan tulee olla riittävästi tuuletettu varastoinnin aikana ennen 

asennusta. On huolehdittava, ettei suojapeitteen alle, ikkunan pintaan, tiivisty 

kosteutta. 

3. Ikkunat tulee säilyttää aina pystyasennossa (kuva 5). 

4. On huomioitava, ettei sisäpuitteen suojamuovi suojaa kosteudelta, vaan vain li-

alta ja pölyltä kuljetuksen, varastoinnin sekä asennuksen aikana. 

5. Rakennuksen huoneilman tulee olla riittävän kuivaa asennuksen jälkeen. Tarvit-

taessa huoneilmaa on kuivatettava. 

6. Ikkunoiden kuntoa on seurattava säännöllisesti mahdollisten kosteusvaurioiden 

havaitsemiseksi riittävän ajoissa. 
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7. Ikkunoiden suojamuoveihin tiivistynyt vesi on poistettava välittömästi. 

Mekaanisilta varastointivaurioilta vältytään, kun varastointi- ja purkualueet on ennalta 

yhdessä katselmoitu. Varastointialueelta tulee olla mahdollisimman lyhyt ja helppokul-

kuinen yhteys asennuskohteeseen. Varastointialueen sijaintia tulee tarkastella myös 

mahdollisen ilkivallan takia.   

 

Kuva 4. Tehdasmuovi on tarkoitettu vain lyhytaikaista varastointia varten, ja ikkunapa-
ketit tulisi aina suojata lisäksi erillisillä pressuilla. 
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Kuva 5. Ikkunan vääränlainen säilytys vahingoittaa puuosia. 

4.4 Asennusaikaiset virheet 

Ammattitaitoiset, työhönsä motivoituneet ikkuna-asentajat ovat avainasemassa. Ennen 

asennusten aloitusta tulee varmistaa asentajien ammattitaito ja se, ettei kohteella ole 

ainoastaan aloittelevia ja harjoittelevia asentajia. Edellä mainitusta huolimatta asennus-

aikaisia työ- ja huolimattomuusvirheitä tapahtuu. Virheet lyhentävät ikkunan huoltoväliä 

ja mahdollisesti koko elinkaarta sekä rasittavat ja vaurioittavat ympäröiviä rakenneosia. 

On esimerkiksi tärkeää huomioida, että karmien ristimitta tarkistetaan, sivukarmit ovat 

pystysuorat eivätkä karmit saa jäädä kaarelle. Edellä mainittuja virheitä voi syntyä liialli-

sella karmin ja rungon välisellä eristämisellä tai huolimattomalla karmin kiinnityksellä. 
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Ikkunan ulkopuoliset listoitukset on hoidettava asianmukaisesti (esim. sadevesien oikea-

oppinen ohjaus), ettei vesi pääse rakenteisiin. 

Ikkunoiden kiinnikkeillä ikkunaan kohdistuvat kuormitukset siirretään rakennuksen run-

koon. Jos ikkunan asennusta ja kiinnittämistä ei tehdä asianmukaisesti, pääsee esimer-

kiksi tuulenpaine sekä puitteiden käyttö rasittamaan ikkunarakennetta. 

Ikkunan karmin tulee liittyä ilma- ja höyrytiiviisti ympäröivän seinän sisäpinnan rakentei-

siin. Asennusvaiheessa onkin siis käytettävä määriteltyä tiivistystarviketta, esim. PUR-

saumausvaahtoa lisäksi elastista massaa tai teippausta, joilla vaadittu ilma- ja höyry-

tiiveys saavutetaan. Tiivistyksessä on myös huomioitava, ettei rakoa tilkitä liikaa, jotta 

karmi ei väänny. Saumausvaahdon käytöstä ikkuna-asennuksiin on laadittu erillinen ohje 

Ratu-kortistoon. 

Rakenteilla olevan rakennuksen ikkunat tulisi asentaa mahdollisimman valmiiseen ra-

kennukseen, jotta ikkunoihin kohdistuva kosteus ja muut ikkunoihin kohdistuvat raken-

nusaikaiset rasitukset olisivat mahdollisimman pieniä. Ikkunat olisi paras asentaa vasta, 

kun rakennuksen sisäolosuhteet ovat vastaavat kuin lopullisissa käyttöolosuhteissa. Lii-

allinen rakennusaikainen kosteus saattaa aiheuttaa maalin irtoamista, liitoskulmien sekä 

puuosien liimasaumojen aukeamista ja porrastamista sekä metalliosien ruostumista. 

Uudisrakennuskohteessa ikkunat ovat asennuksen aikana sekä sen jälkeen suojattava 

riittävällä huolellisuudella, jotta rakennusaikainen pöly, roiskeet tai rakennuskosteus ei-

vät vahingoita ikkunarakenteita. 

4.5 Vallitsevat olosuhteet 

Korjaustyön sekä rakennuksen suunnittelussa tulisi aina ottaa huomioon vallitsevat sää-

olosuhteet. Rakennuksen ja sen osien on kestettävä siihen vaikuttavat vaihtelevat sää-

olot (esim. lämmönvaihtelut) niin, ettei sillä ole lyhentävää vaikutusta suunniteltuun elin-

kaaren pituuteen. 

Rakennus itsessään voi olla rakennettu niin, että se ei rakenteillaan suojaa ikkunoita 

ollenkaan, kun rakennuksessa ei esimerkiksi ole räystäitä. Myös keskeneräinen raken-

nus rasittaa ikkunoita ennen valmistumistaan, jos ikkunat asennetaan varhaisessa vai-

heessa, esimerkiksi ennen vesikourujen asennusta tai kattotöiden valmistumista. 
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Pintakäsittelyn kestävyyteen ja huoltotarpeeseen vaikuttavat oleellisesti vallitsevat ym-

päristötekijät: 

1. talon korkeus ja muoto 

2. räystäiden pituus sekä kattokaltevuus 

3. ilmansuunnat 

4. sade- ja tuuliolosuhteet 

5. talon ilmanvaihtojärjestelmä 

6. rakenteiden ja liittymien kunto ja kosteustekninen toimivuus 

7. ikkunan syvyysasema ulkoseinän ulkopinnasta 

8. pintakäsittelyn värisävy (tummat pinnat vaativat tiheämmän huoltovälin). 

4.6 Huoltotoimenpiteiden laiminlyönti 

Ikkunarakenteet, kuten muukin rakennus, vaativat säännöllisiä huoltotoimenpiteitä. Huol-

lon laiminlyönti edesauttaa materiaalin ennenaikaista vanhenemista, ja ikkunan elinkaari 

lyhenee (kuva 6). Vaikka ikkuna itsessään näyttää siistikuntoiselta ja ehjältä, on asiaa 

tarkasteltava myös laajemmin. 

Nykyaikaiset puuikkunat ja puu-alumiini-ikkunat ovat yleensä tehtaalla valmiiksi pintakä-

siteltyjä. Ikkunoiden toimivuuden ja kestävyyden kannalta on tärkeää, että ne säännölli-

sesti tarkastetaan ja tarvittaessa huolletaan. Ikkunatoimittaja toimittaa yleensä käyttö- ja 

huolto-ohjeet ikkunatoimituksen yhteydessä. 

Puuikkunoiden osalta pintakäsittely olisi syytä tarkistaa vuosittain. Puualumiini-ikkunoi-

den huoltotarve on vähäinen ja alumiiniosien huoltotoimeksi riittää yleensä säännöllinen 

pintojen puhdistus. 

Jos ikkunan käytössä ilmenee ongelmia (esim. helat, kahvat, tuet), on niihin aina puutut-

tava nopeasti. Huollon laiminlyönnillä voidaan aiheuttaa myös henkilövahinkoja. 
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Kuva 6. Puutteellisen huollon vuoksi vaurioitunut ikkuna (K. Hemmilä & J. Nieminen. 
Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi 2008). 
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5 IKKUNAVAIHTOURAKAN TYÖVAIHEET 

TALOYHTIÖSSÄ 

Kun taloyhtiössä tulee vanhojen ikkunoiden uusimisen aika, tavoitteiden tulee olla sel-

keät ja sisäistetyt niin taloyhtiön kuin asukkaidenkin kannalta. Taloyhtiön kannattaa ta-

voitella kustannustehokasta, kestävää sekä mahdollisimman paljon asumisviihtyvyyttä 

parantavaa ikkunaremonttia.  

Taloyhtiössä ikkunoiden vaihto tulee ajankohtaiseksi yleensä yhtiössä tehdyn kuntokar-

toituksen jälkeen. Kuntokartoitukseen on saatettu päätyä, jos sellaista ei ole yhtiössä 

lähiaikoina tehty ja rakennus alkaa vaatia saneeraustöitä useammalla osa-alueella.  

Myös tyytymättömyys vallitseviin asuinolosuhteisiin sekä toiminnalliset ongelmat saavat 

asukkaat pohtimaan vaihtoehtoja. 

Isommissa taloyhtiöissä ikkunaremontti on käytännöllistä toteuttaa samaan aikaan muun 

laajemman peruskorjauksen kanssa, esimerkiksi julkisivuremontin.  

Perusvastuu rakentamisesta ja rakentamista koskevien määräysten noudattamisesta on 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvällä eli yleensä ra-

kennuttajalla. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on myös huolehdittava riittävästä raken-

nusaikaisesta valvonnasta eli täyttää näin maankäyttö- ja rakennuslain mukainen huo-

lehtimisvelvollisuus. 

Urakan takuuaika on kaksi vuotta, ja se alkaa hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta. 

Mahdolliset virheet ja puutteet kirjataan ylös ja ne on korjattava viimeistään takuuajan 

päätyttyä. Kiireellistä korjausta vaativat virheet ja puutteet on korjattava viipymättä. 

5.1 Hankkeen eri osapuolet  

5.1.1 Tilaaja 

Päätös ikkunoiden vaihdosta tehdään yhtiökokouksessa, ja taloyhtiön puolesta asiaa al-

kaa viedä eteenpäin yhtiön valitsema isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus.  
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Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen velvollisuus on huolehtia hallin-

nosta, kiinteistön ja rakennusten hoidosta ja muusta toiminnasta. Hallituksen vastuulla 

on järjestää yhtiön raha-asioiden ja varainhoidon valvonta. 

Taloyhtiön hallitus 

 edustaa kaikkia taloyhtiön osakkaita 

 päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta sekä siellä käsiteltävistä asioista 

ja niiden valmisteluista 

 valitsee isännöintiyrityksen ja tekee sen kanssa sopimuksen taloyhtiön johta-

misesta ja taloyhtiön hallinnon hoitamisesta sekä varmistaa, että isännöinnillä 

on riittävät resurssit hoitaa asioita 

 valvoo ja seuraa taloutta 

 varmistaa, että taloyhtiön johtaminen ja hallinto toimivat isännöintisopimuk-

sen mukaisesti 

 vastaa siitä, että osakkaille ja asukkaille jaetaan riittävästi tietoa 

 päättää kiireellisistä ja sellaisista asioista, jotka eivät vaikuta olennaisesti asu-

miseen tai asumiskustannuksiin. 

 

Yhtiökokouspöytäkirja 

Yhtiökokous on taloyhtiön korkein päättävä elin. Yhtiökokous päättää rakennuksessa 

tehtävistä perusparannuksista ja uudistuksista. Kokouksessa valitaan taloyhtiölle halli-

tus, jolle myönnetään valtuudet viedä yhtiökokouksessa päätettyjä hankkeita eteenpäin. 

5.1.2 Isännöitsijä 

Isännöitsijän tehtävä on huolehtia asunto-osakeyhtiölain mukaisesti taloyhtiön hallin-

nosta taloyhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.  

Isännöitsijä kilpailuttaa ikkunanvaihtourakan itse tai valtuuttaa valitun rakennuttajakon-

sultin lähettämään tarjouspyynnön mahdollisimman monelle alan urakoitsijalle. 
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5.1.3 Suunnittelija 

Hanke ei vaadi suunnittelijaa, jos ikkunat uusitaan olevia vastaaviksi. Tämä pätee lä-

hinnä omakotitalo- sekä rivitalokohteissa. Isompien kerrostalojen ikkunanvaihto yhdiste-

tään usein julkisivuremonttiin. Jos ikkunat uusitaan vanhoja vastaaviksi, on työlle haet-

tava toimenpidelupaa kaupungin rakennusvalvonnasta. Jos ikkunoiden kokoa, määrää 

tai ulkonäköä muutetaan alkuperäisestä poikkeavaksi, on työlle haettava rakennuslupa. 

Pääsuunnittelija 

Pääsuunnittelijana toimii yleensä arkkitehti, ikkunavaihtourakoissa yleensä rakennusin-

sinööri. 

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä 

laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmia voidaan käyttää asetettujen vaatimusten 

täyttämiseen. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa huolehdit-

tava siitä, että käytettävissä olevat tiedot ovat ristiriidattomia ja ajantasaisia. 

Rakennesuunnittelija 

Rakennesuunnittelija laatii kohteen rakennustyöselosteen, jonka mukaan ikkunavaihto-

työn tekninen osa toteutetaan. Rakennesuunnittelija tekee yleensä myös ns. kaupalliset 

asiakirjat (turvallisuusasiakirja, urakkaohjelma) ja laatii tarjouspyynnön. 

5.1.4 Pääurakoitsija 

Pääurakoitsija on tilaajan kanssa sopimussuhteessa ja on sitoutunut suorittamaan sopi-

muksenmukaisen työn sovitulla hinnalla. Pääurakoitsija on vastuussa niin omasta kuin 

käyttämiensä aliurakoitsijoidenkin työstä ja työn laadusta.  

Urakoitsijan valintaan tulee kiinnittää huomiota, etenkin luotettavuuteen ja urakoitsijan 

kykyyn selviytyä työstä asianmukaisesti. Urakoitsijan on kyettävä luovuttamaan urakka-

sopimuksessa määritelty työ taloyhtiölle sovitussa ajassa. 
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5.1.5 Sivu-urakoitsijat 

Pääurakoitsija eli ikkunatoimittaja saattaa käyttää työn jossakin vaiheessa aliurakoitsi-

joita. Esimerkiksi vanhojen ikkunoiden purkuun ja uusien asennukseen ikkunatoimittaja 

käyttää vaihtelevasti aliurakoitsijoita, samoin ulkopuolen pellityksiin. 

5.1.6 Valvoja 

Taloyhtiön kannattaa palkata työlle valvoja, jonka tehtävänä on varmistaa työn sopimuk-

senmukainen toteuttaminen, ennaltaehkäistä virheitä ja puutteita sekä seurata ajallista 

ja taloudellista toteutusta (kuva 7). Valvojan tärkein velvollisuus on valvoa ja edistää ra-

kennuttajan edun toteutumista työmaalla. Valvonnan pääpaino ei saa olla virheiden ja 

puutteiden etsimisessä, vaan valvojan on toimittava ennaltaehkäisevästi ja tiedotettava 

havainnoista myös urakoitsijaa. Valvojalla on keskeinen rooli myös yhteistyön toteutumi-

sessa, sillä hän toimii osapuolten yhdyshenkilönä hankkeessa.  

Rakennustyön valvojalle ei ole asetettu pätevyysvaatimuksia lainsäädännöllisesti. Ra-

kennusalan eri järjestöt ovat kuitenkin laatineet sopimuksen, jossa määritellään nämä 

pätevyysvaatimukset, ja valvojat jaetaan pätevyytensä mukaan paikallisvalvojiin, raken-

nusvalvojiin sekä ylivalvojiin. 

Valvojalla on oikeus tehdä tarkastuksia työn suorituspaikoissa sekä rakennusosien val-

mistuspaikoissa. 

Rakennusurakan onnistumisen kannalta työmaavalvonnalla on suuri merkitys. 
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Kuva 7. Valvonnan tavoite (Junnonen 2012). 

5.2 Urakan vaiheet 

5.2.1 Tarve 

Tarve ikkunoiden vaihtoon alkaa siitä, että rakennuksen ikkunat ovat tulleet elinkaarensa 

päähän. Ne eivät enää toimi täysimääräisesti siinä käyttötarkoituksessa, mitä toimivalta 

ikkunalta vaaditaan. Ikkunoiden normaalit huoltotoimenpiteet eivät enää riitä. Vanhojen 

ikkunoiden runkorakenteet ikääntyvät, ja sitä kautta myös niiden käyttöturvallisuus heik-

kenee, ikkunoiden vetoisuutta ei saada enää tiivistyskorjauksilla parannettua eikä niiden 

ulkonäköä maalauskorjauksin kohennettua (kuva 8).  

Monessa kohteessa ikkunat vaihdetaan taloyhtiön julkisivukorjaustyön yhteydessä, 

vaikka ikkunat teknisiltä ominaisuuksiltaan olisivat vielä toimivat. Vaikka vanhoilla ikku-

noilla olisi vielä elinkaarta jäljellä, on taloyhtiölle monesti edullisempi ja helpompi ratkaisu 

uusia ne suuremman korjaushankkeen yhteydessä kuin myöhemmin erikseen. 

Korjaustyö tehdään yleensä samanaikaisesti koko rakennuksessa. Koko rakennuksen 

kaikkia ikkunoita ei kuitenkaan aina ole tarpeen korjata tai vaihtaa samaan aikaan (esim. 

etelänpuoleiset ikkunat vaativat uusimista, tai parvekkeiden ovet ja ikkunat uusitaan par-

vekeremontin yhteydessä).  
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Kuva 8. Lahoa ikkunan ulkopuitteessa (J.-P. Tuominen, henkilökohtainen tiedonanto 
1.9.2016). 

5.2.2 Hankesuunnittelu 

Hankesuunnitelman tarkoitus on selvittää korjaustyön sisältö ja laajuus sekä mahdolliset 

vaihtoehtoiset ratkaisut ja toteutustavat. Hankesuunnitteluvaiheessa siis kartoitetaan 

vaihtoehdot päätöksenteon tueksi, ja hankesuunnitelma on pohja urakan kilpailuttami-

selle sekä suunnittelulle. 

Kun päätös ryhtyä vaihtamaan ikkunoita on yhtiökokouksessa vahvistettu, käynnistää 

taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä hankesuunnittelun. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, 

joten pätevästä suunnittelusta ei pidä tinkiä. Hankesuunnittelua toteuttamaan kannattaa 

palkata alan ammattilaisia, joiden kanssa määritellään yhdessä hankkeen suunnittelun 

ja rakentamisen laajuus, laatutaso, kustannukset ja aikataulu. Hankkeen laajuuden ja 

laadun määrittäminen on tärkeä päätös, joka vaikuttaa myös remontin hintaan. 
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Hankesuunnittelu on hankkeen toteuttamisen ensimmäinen ja tärkein työvaihe. Korjaus-

tarve käy ilmi asukkaiden suorista palautteista, kuntoarvion tai kuntotutkimuksen yhtey-

dessä tehdyistä kyselyistä tai tarkastuskierroksilla tehdyistä havainnoista. Hyvin hoidet-

tujen asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöissä hankkeisiin varaudutaan jo kunnossapitotar-

veselvityksissä tai kuntoarvion PTS-suunnitelmissa. Hankkeeseen ryhtyminen tulee esit-

tää yhtiökokouksen päätettäväksi. Päätöksestä käynnistyy hankesuunnittelu. 

5.2.3 Tarvittavat viranomaisluvat 

Ikkunoiden korjaaminen tai vaihtaminen voi vaatia toimenpidelupaa tai rakennuslupaa. 

Luvanvaraisuus on selvitettävä ennen muutoshankkeeseen ryhtymistä rakennusvalvon-

nasta. 

Ikkunoiden vaihtaminen uusiin ei vaadi rakennusvalvonnan lupaa, jos uudet ikkunat ovat 

materiaaleiltaan, puite- ja karmijaoiltaan sekä väritykseltään olemassa olevia vastaavat. 

Valoaukon koko ei saa pienentyä olemassa olevista. 

5.2.4 Suunnittelu 

Hankesuunnitteluvaiheessa on taloyhtiön hallitus määritellyt hankkeen toteutukselle reu-

naehdot, joiden perusteella rakennesuunnittelija laatii toteutussuunnitelman. Työselos-

teen ja tarvittavien piirustusten ja detaljikuvien perusteella urakoitsijoiden on helppo las-

kea tarkka hinta toteutukselle. Yhdenmukaisten tarjousasiakirjojen mukaan laskettujen 

tarjousten vertailun tekeminen on myös helppoa. Vastaavien suunnitelma-asiakirjojen 

perusteella valvojalla on helppoa valvoa suunnitelman mukaista toteutusta. 

5.2.5 Kilpailutus ja urakoitsijan valinta 

Kun hankkeen suunnitelma-asiakirjat, joissa on määritelty ikkunavaihtotyön toteutuk-

seen liittyvät kriteerit (laatutaso, laajuus, aikataulu yms.), ovat valmiit, lähetetään tarjous-

pyynnöt mahdollisimman monelle ikkunatoimittajalle. Ennen tarjouspyyntöjen lähettä-
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mistä on varmistettava toimittajien referenssit ja selvitettävä, ovatko he kykeneviä hoita-

maan kyseisen laajuisen urakan. Vaaditun laatutason alittavat ikkunatoimittajat tulee kar-

sia pois jo tässä vaiheessa. 

Tarjouspyyntö kannattaa lähettää mahdollisimman monelle urakoitsijalle. Näin saadaan 

paremmin selville urakan todellinen arvo, ja osa tarjouspyynnön saajista saattaa jättää 

myös tarjoamatta. 

Isännöitsijä tai erikseen tähän tehtävään palkattu rakennuttajakonsultti hoitaa taloyhtiön 

edustajana tarjouskilpailun käytännön toimenpiteet. Tarjouspyyntö sisältää tarjouspyyn-

nön lisäksi kaupallisia ja teknisiä asiakirjoja.  

Ikkunatoimittajien tarjoukset avataan ja niistä tehdään vertailut taloyhtiön hallitukselle. 

Yhden tai kahden edullisimman kanssa pidetään tarjouksen selonottoneuvottelut, jossa 

käydään läpi kaikki tarjouspyyntöön ja tarjoukseen liittyvät dokumentit ja neuvotellaan 

toteutukseen liittyvistä tarkennuksista. Neuvottelujen jälkeen taloyhtiön hallitus tekee lo-

pullisen päätöksen ikkunavaihtotyöhön valittavasta urakoitsijasta.  

5.3 Kustannuksia 

Budjettihintoina hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa käytetään vaihtelevasti auk-

kohintaa 1 000 € /aukko tai neliöhintaa 330 € /neliö. Toteutettujen kohteiden kustannus-

ten jälkilaskenta osoittaa, että edellä mainituta arviohinnat ovat melko lähellä toteutu-

neita hintoja. 

5.4  Hankkeen asiakirjat 

5.4.1 Kuntoarvioraportti 

Taloyhtiössä tulee varautua teknisesti ja taloudellisesti ennakkoon tuleviin korjauksiin. 

Kuntoarvio ja siihen liittyvä pitkän tähtäimen suunnitelma ovat tähän erinomaiset työka-

lut. Nämä antavat taloyhtiön päättäjille kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista kor-

jaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista. Kuntoarvion ennuste ulottuu 

yleensä kymmenen vuoden päähän, mutta kuntoarviota olisi syytä päivittää noin viiden 

vuoden välein. 
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Kuntoarvion tarjoaman tiedon pohjalta on yhtiössä helppo varautua tuleviin korjauksiin 

esimerkiksi teettämällä kuntotutkimuksia ja korjaussuunnitelmia, hankkimalla tarvittavia 

viranomaislupia, anomalla mahdollisia korjausavustuksia ja valmistelemalla korjaus-

hankkeiden rajoitusta. 

Kuntoarvion kiinteistötarkastus perustuu pääosin aistinvaraisiin asiantuntijahavaintoihin. 

Tarpeen mukaan tehdään kevyempiä mittauksia pistokoeluonteisesti (ilmamääriä, pinta-

kosteuksia kylpyhuoneesta, sähkön maadoituksia, ikkunan toimivuuksia avauksin yms.) 

ilman, että pintoja rikotaan. 

Kuntoarvion yhteydessä suoritetaan yleensä asukaskysely. Kysely antaa käyttökelpoisia 

lähtötietoja kuntoarvion laatijalle. 

5.4.2 Kuntotutkimusraportti 

Aina kuntoarvion silmämääräinen tarkastelu ei anna riittävää kuvaa hallitukselle päätök-

senteon tueksi. Lisätietoa ja tarkennuksia tarvitaan esim. arvioituun toteutusajankoh-

taan, vaihdettavien ikkunoiden määrään suhteessa mahdollisesti vielä huollettavissa ole-

viin sekä vanhojen rakenneliittymien toteutustapoihin. 

Tarkentava tietoa saadaan tekemällä kuntotutkimus, jossa avataan tarvittava määrä ra-

kenteita. Tutkimuksen tekoon voi ikkunanvaihtourakassa riittää vain listojen ja pellitysten 

irrotus, mutta tapauskohtaisesti myös koko ikkunan poisto väliaikaisesti voi olla tarpeen. 

5.4.3 Suunnitelmat 

Kohteesta laaditaan korjaustyöseloste detaljipiirroksineen ja urakan laajuudesta riippuen 

ikkunaseloste ikkunakaavioineen. Suunnitelmissa esitetään, miten ikkunanvaihtotyö tek-

nisesti toteutetaan. Muutokset tulee suunnitella yksilöllisesti rakennuksen kunto, ikä ja 

alkuperäinen ulkonäkö huomioiden. 
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5.4.4 Kaupalliset asiakirjat 

Kaupallisissa asiakirjoissa (urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja) määritellään ikkunan-

vaihtourakan muut kuin tekniseen toteutukseen liittyvät ehdot.  

Urakkaohjelma 

Urakkaohjelma sisältää kaikki hankkeen olennaiset yhteystiedot, tiedot hankkeen laajuu-

desta sekä laadusta, urakoitsijan velvollisuudet sekä vastuut, työn toteutukseen liittyvät 

tavoitteet (aikataulu, turvallisuus, työmaa-alue) sekä tiedon urakanasiakirjoista ja niiden 

pätevyysjärjestyksestä.  

Turvallisuusasiakirja 

Asiakirja sisältää erityiset riskit, jotka aiheutuvat rakennuskohteen luonteesta, itse raken-

nustoiminnasta ja rakennushankkeelle ominaisista olosuhteista sekä ympäristöstä. Asia-

kirjan tarkoituksena on toimia apuna päätoteuttajalle suunniteltaessa työmaan työturval-

lisuutta. 

5.4.5 Tarjouspyyntö 

Tarjouspyyntöasiakirjaan on kirjattava huolella urakan laajuus, urakkamuoto, tarjouksen 

jättöpäivämäärä ja kellonaika sekä mahdolliset erityisehdot. Tarjouspyyntöasiakirjaan lii-

tetään valmiin tarjouslomakkeen lisäksi yleensä myös urakkaohjelma, korjaustyöselos-

tus sekä turvallisuusasiakirja. 

5.4.6 Urakkaneuvottelupöytäkirja 

Urakoitsijat laskevat tarjouksensa heille lähetetyn tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien 

teknisten ja kaupallisten asiakirjojen mukaan. Yhden tai kahden halvimman tarjouksen 
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antaneen ikkunatoimittajan kanssa pidetään urakkaneuvottelu eli tarjouksen selonotto-

neuvottelu. Tästä tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja, joka liitetään sopimuksen liitteeksi 

valitun ikkunatoimittajan kanssa.  

5.4.7 Urakkasopimus 

Valitun ikkunatoimittajan ja taloyhtiön kesken tehdään urakkasopimus. Sopimukseen lii-

tetään kaikki tekniset ja kaupalliset asiapaperit, urakkaneuvottelu pöytäkirja ja yleiset so-

pimusehdot (YSE 1998). 

 

5.4.8 Tekniset asiakirjat 

Ikkunaseloste 

Ikkunaseloste voi olla korttimuotoinen seloste, joka sisältää ikkunakaavion ja tarvittavat 

ikkunoiden ominaisuustiedot, tai taulukkomuotoinen ikkunaluettelo, jota voidaan täyden-

tää detaljipiirustuksilla. Korttimuotoisen selosteen liitteeksi voidaan lisätä taulukkomuo-

toinen ikkunalistaus. 

Taulukkomuotoisessa ikkunaselosteessa jokaisesta ikkunasta tai ikkunatyypistä teh-

dään oma rivi, josta tarvittavat tiedot ja yksityiskohdat ilmenevät. Taulukkotietoa voidaan 

täydentää detaljikuvilla, joista selviää ulkonäkö ja mitoitus, mutta ei kappalemäärä. Tau-

lukkomuotoa suositellaan käytettäväksi silloin, kun se luovutetaan muille osapuolille di-

gitaalisessa muodossa. 

Korttimuotoinen ikkunaseloste voidaan tehdä erikseen jokaisesta yksittäisestä ikkunasta 

tai kaikki samanlaiset ikkunat voidaan yhdistää samaan ikkunaselosteeseen. Jos ikku-

noissa ei ole selkeää toistuvuutta, selosteet tehdään jokaisesta yksittäisestä ikkunasta 

erikseen. 
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Ikkunakaavio 

Ikkunakaavio laaditaan yleensä kohteissa, joissa käytetään suunnittelijaa. Pienemmissä 

kohteissa ei aina käytetä suunnittelijaa, eikä ikkunakaaviota näin ollen laadita. 

Ikkunakaaviota laadittaessa ikkuna piirretään ulkoa päin ja mitoitetaan kaikkien ikkunoi-

den valmistukselle tai ulkonäölle tarpeellisten valmistusmittojen osalta. 

5.4.9 Loppukatselmuspöytäkirja 

Loppukatselmuksessa tarkastetaan, että sovittu työ on suoritettu sopimusasiakirjojen 

mukaisesti. Virheet ja puutteet kirjataan ylös ja ne korjataan takuukatselmukseen men-

nessä. 

5.4.10 Käyttö- ja huolto-ohjeet 

Ikkunaurakoitsija toimittaa asennetuista tuotteista käyttöohjeet, joita käyttäjän on nouda-

tettava. Valmistajan takuu on voimassa vain, jos annettuja ohjeita noudatetaan. Urakoit-

sijan toimittamat huolto-ohjeet toimitetaan pääsääntöisesti isännöitsijälle taloyhtiön huol-

tomiehen käyttöön. Monta kertaa nämä ohjeet on yhdistetty samaan asiakirjaan.  
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6 IKKUNAVAIHTOURAKAN TYÖVAIHEET 

URAKOITSIJAN NÄKÖKULMASTA 

6.1 Tarjous 

Ikkunanvaihtotarjoukseen voidaan liittää esimerkiksi vanhat julkisivupiirustukset, joiden 

perusteella ikkunatoimittajilta saadaan yhtenevät tarjoukset. Vanhoissa kuvissa on ko-

kemuksen perusteella kuitenkin aina joitakin muutoksia, minkä vuoksi kaikki ikkunat tu-

lee linja- tai kerroskohtaisesti mitata paikan päällä. Ikkunamitoissa, karmisyvyyksissä tai 

lukumäärissä voi hyvinkin olla poikkeamia alkuperäisiin kuviin verrattaessa.  

Vaikka tarjouspyyntöasiakirjoissa olisi ikkunakaaviot mittoineen mukana, tulee ikkuna-

toimittaja velvoittaa tarkemittaamaan ikkunat, jolloin vastuu ikkunoiden sopivuudesta on 

ikkunatoimittajalla. 

6.2 Valmistus 

Ikkunanvaihtourakassa ikkunat valmistetaan vanhojen olevien ikkunoiden mittojen pe-

rusteella, joihin huomioidaan kuitenkin tarvittava asennusvara. Asennusvaran suuruus 

on kohdekohtaisesti riippuvainen liittyvistä rakenteista. 

Ikkunoille ei ole standardoituja valmistusmittoja, vaan yleisesti karmin korkeus ja leveys 

valmistetaan 10 mm liittymismittaansa pienemmäksi. 

Ikkunoiden valmistusprosessi alkaa tarvittavien osien tilauksella (mm. sälekaihtimet). Ik-

kunoiden puuosat (karmit, puitteet) katkotaan määrämittaan, minkä jälkeen ne pintakä-

sitellään. Käsittelyn jälkeen puitteet heloitetaan, kasataan, tiivistetään, lasitetaan ja niihin 

asennetaan sälekaihtimet. Ulkopuite ja karmilista valmistetaan erikseen. Lopuksi puitteet 

ja karmit yhdistetään sekä niihin asennetaan mahdolliset tuuletusikkunat sekä ilmanvaih-

toventtiilit. 
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6.2.1 Materiaalit 

Ennen ikkunat valmistettiin puusta, myös ulko-osiltaan. Nykyisin puuikkunoita käytetään 

pääasiassa vain loma-asunnoissa ja vanhoissa rakennuksissa. Puuikkuna vaatii sään-

nöllistä huoltoa. 

Nykyään ikkunat ovat puu-alumiini-ikkunoita, joissa ulkopuite ja karmin ulkopinta on 

säänkestävää alumiinia, jotka eivät vaadi näin esimerkiksi huoltomaalausta. Sisäpuite ja 

karmin näkyvät pinnat ovat pintakäsiteltyä (maalattu tai muovipinnoitettu) puuta (kuva 9). 

 

 

Kuva 9. Puu-alumiini-ikkunan leikkaus (Skaala 2016). 

6.2.2 Lisäosat 

Sälekaihtimet 

Sälekaihtimet voidaan asentaa joko valmistuksen yhteydessä tehdasasenteisina val-

miiksi puitteeseen tai ikkunan asennuksen jälkeen. Edullisempi vaihtoehto tilaajalle on 

tehdasasennus. 

Erityisesti ikkunalasien väliin asennettu kaihdin parantaa ikkunan lämmöneristävyyttä. 
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Hyönteispuite 

Puualumiini-ikkunan hyönteispuite on irrotettava kevyt kapea profiilinen verkko. Nykyai-

kaiset hyönteisverkot ovat kapeita ja lähes huomaamattomia. 

Aukipitolaite 

Tuuletusikkunan aukipitolaite mahdollistaa sisä- ja ulkopuitteen avaamisen samanaikai-

sesti. Aukipitolaitteessa on porrastettu rajoitin, jolla ikkunan aukeaminen voidaan säätää 

halutuksi. Rajoitin on lähinnä lapsien turvallisuutta varten kehitelty tuote (kuva 10). 

 

 

Kuva 10. Tuuletusikkunan aukipitolaite avattuna. (Onnistunut ikkuna- ja oviremontti 
asukkaiden ehdoilla 2015) 

Korvausilmaventtiili 

Ikkuna on nykyisin usein osa huoneiston ilmanvaihtoa siinä olevan korvaus- ja  tuloilma-

venttilin vuoksi. Jos huoneiston korvausilman saanti on ollut aiemmin ikkunoiden ja ovien 

tiivistämättömien karmien varassa, on muuttuneessa tilanteessa huolehdittava riittävästä 

korvausilman saannista eli asennettava uusiin ikkunoihin korvausilmaventtilit. 
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Tuloilmaikkuna 

Tuloilmaikkunoissa ulkoilma johdetaan ikkunapuitteiden väliin ulkopuitteen alaosasta ja 

johdetaan sieltä yläpuitteen yläosasta huonetilaan sisätilaan (kuva 11). Matkalla puittei-

den välissä ilma lämpenee, eikä se näin aiheuta vetoa. Tuloilmaventtiileissä on suodat-

timet, joka estävät ulkoilman ja liikenteen pölyjen kulkeutumisen sisätiloihin. Suodatti-

mien riittävästä puhdistuksesta on muistettava huolehtia ja ne on uusittava säännölli-

sesti. 

 

Kuva 11. Tuloilmaikkunan toimintaperiaate (Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja 
remontointi 2008). 

Ristikot 

Säänkestävillä alumiiniristikoilla ikkunan ilmetä saa muutettua talon henkeen sopivaksi. 

Ristikoita saa irrotettavina lasin pintaan asennettavina sekä aitoina puitejakoristikoina, 

joiden yhteydessä myös lasikoko vastaa ristikon kokoa. 

Ikkunoiden värisävyt 

Ikkunoiden värisävy voidaan toteuttaa aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Sisä- ja ul-

kopinnan värisävyt voivat poiketa toisistaan.  
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6.3 Malliasennus 

Yleensä ennen kaikkien ikkunoiden valmistamista järjestetään mallikatselmus, jossa tar-

kastetaan tilattujen ikkunoiden mitoitus ja sopivuus. Ikkunaurakoitsija asentaa uudet ik-

kunat listoituksineen yhteen asuntoon. Urakoitsijan työnjohto, asentajat, valvoja, isän-

nöitsijä ja mahdollisesti taloyhtiön hallitus katselmoivat mallin. Näin varmistetaan haluttu 

suunnitelman mukainen laatutaso materiaalien ja tehdyn työn osalta, ja sitä noudatetaan 

koko vaihtourakan ajan (kuva 12). 
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Kuva 12. Malliasennuksessa listoitetaan myös ulkopuoli valmiiksi (Onnistunut ikkuna- ja 
oviremontti asukkaiden ehdoilla 2015). 
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6.4 Vanhan purku 

Vanha ikkuna liittyvine rakennustarvikkeineen puretaan ja kuljetetaan pois joko huoneis-

ton kautta tai poistetun ruudun aukon kautta nostimelle. 

Purkutyön vaiheet 

1. kulkutiet suojataan asunnoissa 

2. ikkunapuitteet irrotetaan karmeista (kuva 13) 

3. karmilistat sekä vesipellit poistetaan 

4. ikkunakarmit irrotetaan 

5. ikkuna-aukko puhdistetaan vanhasta laastista ja tilkkeistä harjaamalla ja imuroi-

malla (kuva 14) 

6. puretut materiaalit lajitellaan jätelavoille 

7. huoneisto harja-siivotaan alustavasti ennen ikkuna-asennusta. 
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Kuva 13. Vanhan ikkunan puuosat irrotetaan pätkissä, jotta ei rikottaisi ympäröiviä ra-
kenteita. (J.-P. Tuominen, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2016). 
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Kuva 14. Ikkuna-aukko vanhan karmin purun jälkeen. 

 

6.5 Uuden ikkunan asennus 

Uuden ikkunan osat kuljetetaan huoneistoon joko huoneiston kautta tai poistetun ruudun 

aukon kautta nostimelta.  

1. Varmistetaan, että asennettava ikkuna sopii seinäaukkoon ja että seinässä on 

kiinnittämistä varten tarvittavat kiinnikkeet oikeilla paikoillaan.  
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2. Ikkunasta poistetaan puitteet ja karmi nostetaan asennustukien päälle. 

3. Karmit säädetään pystysuoraan ja oikealle etäisyydelle seinän sisäpinnasta. 

4. Karmien pystyosiin porataan kiinnitysreikien upotukset ja karmi kiinnitetään mo-

lempien pystysivujen alareunasta seinään. 

5. Karmin pystyosa asennetaan pystysuoraan ja kiinnitetään yläosastaan seinään. 

6. Tarkistetaan karmin aukon ristimitat ja säädetään tarvittaessa karmin kiinnitys-

ruuvien avulla yhtä suuriksi. 

7. Ikkunan puitteet asennetaan paikoilleen ja tarkistetaan niiden toimivuus. Sääde-

tään puitteen asetuksia tarvittaessa ja suojataan tarvittaessa sovitun mukaisesti 

(kuva 15). 

8. Karmin ja seinäaukon väli tiivistetään solumuovilla ja PUR-saumausvaahdolla 

(kuva 16). 

9. Karmin ja seinäaukon sisäpuolinen väli siistitään listoittamalla. Ulkopuoli listoite-

taan pelleillä. 

 

 

Kuva 15. Ikkunakarmin sivukiinnitys ja alakarmin tasoruuvi  (J.-P. Tuominen, henkilökoh-
tainen tiedonanto 1.9.2016). 
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Kuva 16. Lauta apukarmina, kun vanhoja kiinnityskohtia ei ollut (J.-P. Tuominen, henki-
lökohtainen tiedonanto 1.9.2016).  

6.5.1 Kiinnitys 

Ikkunan kiinnityksellä siirretään ikkunaan kohdistuvat kuormitukset, kuten tuulenpaine ja 

puitteiden avaamisesta aiheutuva kuormitus rakennuksen runkoon (kuva 17). Ikkuna 

kiinnitetään niin tukevasti, että kuormitukset eivät aiheuta ikkunarakenteisiin haitallisia 

muodonmuutoksia. Kiinnittäminen tulee tehdä ruuveilla, karmiruuveilla tai muilla vastaa-

villa. Kiinnitystarvikkeen materiaaliin vaikuttaa ikkunan mekaaniset sekä kemialliset ra-

situkset. 
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Kuva 17. Ikkunan yläkarmi, joskus on vaikea löytää kiinnitysruuveille tartuntapintaa (J.-
P. Tuominen, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2016). 

6.5.2 Eristys 

Ikkunan on liityttävä ilma- ja höyrytiiviisti ympäröiviin rakenteisiin. Karmin ja seinän väli-

nen rako tilkitään kuivalla, puhtaalla tilkkeellä, umpisoluisella, kutistumattomalla solu-

muovilla tai PUR-saumausvaahdolla tiiviiksi (kuva 18). Rakoa ei saa täyttää liikaa, ettei 

karmi väänny. Ylipursumista on vältettävä, mutta pursuneet tilkkeet leikataan pois. Kai-

killa edellä mainituilla vaihtoehdoilla on mahdollista saada tiivis ja kestävä sauma. Nyky-

ään suositellaan lisäksi asentamaan saumavaahdon pintaan ilmansulkuteippi tai elasti-

nen massa (kuva 20). 

Saumausvaahto on ruiskutettava huonetilan puolelta, ja vaahdon tulee olla 2/3 karmin 

leveydeltä, mutta 100 mm tai kapeammissa karmeissa koko karmin leveydeltä (kuva 19). 

Ulkopinnan karmin reunojen ja seinän aukon välinen sauman sateenpitävyys varmiste-

taan kittaamalla sauma tai peittämällä sauma puu-, muovi- tai metallilistalla. 
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Kuva 18. Eristysväli tyhjänä (J.-P. Tuominen, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2016). 

 

Kuva 19. Eristysväli täytettynä uretaanilla (J.-P. Tuominen, henkilökohtainen tiedonanto 
1.9.2016). 
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Kuva 20. Ikkunasauman teippaus ilmatiiviiksi uretaani-eristyksen jälkeen (J.-P. Tuomi-
nen, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2016). 

6.5.3 Listoitus 

Ikkunan karmin ja seinäaukon välinen sauma peitetään sisäpuolelta yleisimmin listoilla, 

jotka on valmistettu joko puusta tai MDF-kuitulevystä. MDF-listat soveltuvat vain kuiviin 

huonetiloihin (kuva 21 ja kuva 22). Kosteissa tiloissa on käytettävä muovisia tai puisia 

suojakäsiteltyjä peitelistoja. 

Ikkunan ulkopuolen karmin ja seinäaukon välinen sauma peitetään pellillä. Ikkunan ul-

kopinnan alaosassa käytetään vesipeltiä, joka ohjaa ikkunan ulkopintaa pitkin valuvan 

sadeveden pois siten, ettei se pääse valumaan seinärakenteen sisään.  

Listojen kiinnitysnaulat ja -ruuvit on valittava siten, että ne tai ikkunan metalliosat eivät 

syövy korroosion vuoksi.  
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Kuva 21. Vanha ikkuna ja listoitus porrashuoneessa. 

 

Kuva 22. Uusi ikkuna ja listoitus porrashuoneessa. Karmisyvyys suurentunut. 
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6.5.4 Työnaikainen siivous ja loppusiivous 

Asentajien tulee työn aikana kiinnittää huomiota työmaan yleiseen siisteyteen. Asentaja 

poistaa välittömästi asennustyön jälkeen ikkunarakenteista mainokset, tarrat, kuljetus-

suojat, lasipintojen ylimääräiset merkinnät (tussi- ja maalijäljet), porauspurut puitevälistä 

sekä tekee pintojen ja asennusympäristön harjapuhdistuksen. Asentaja puhdistaa myös 

pöly-, kura- yms. likajäljet asentamistaan tuotteista. Polyuretaani- ja akryylimassajäljet 

poistetaan näkyviltä pinnoilta välittömästi asennuksen yhteydessä.  

6.5.5 Työn luovutus tilaajalle 

Ikkunavaihdon valmistuttua urakoitsija jakaa jokaiseen huoneistoon asukaskyselyn. Ha-

vaitut virheet ja puutteet korjataan ennen työn luovutusta tilaajalle. 

Urakoitsija laatii työstä huoltokirjan, joka luovutetaan töiden valmistuttua tilaajalle. Huol-

tokirjaan kootaan ikkunoiden hoitoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tiedot. Huolto-

kirjan tulee myös sisältää tavoitteelliset käyttöiät sekä huollon kunnossapitojaksot ja -

toimenpiteet. 

6.6 Lämpökuvaus 

Lämpökuvaus on pinnan lämpötilajakauman määrittämistä ja kuvaamista mittaamalla 

pinnan infrapunasäteily (taulukko 2). Lämpökamera on lämpösäteilyn vastaanotin, jolla 

mitataan kuvauskohteen pinnasta lähtevän lämpösäteilyn eli infrapunasäteilyn voimak-

kuutta. 

Lämpökuvausta käytetään remonttikohteissa kunnon- ja laadunvalvonnan apuväli-

neenä. Lämpökuvaus suoritetaan useimmiten seuraavana talvikautena urakan jälkeen 

ikkunoiden ja liittyvien rakenteiden tiiveyden varmistamiseksi. 
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Taulukko 2. Lämpökuvauksen tulkintaa (RT 14-10850 2005). 
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7 LOPUKSI 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä mahdollisimman laajasti materiaalia taloyhtiön ikku-

nanvaihtourakkaan liittyen ja koota kerätyistä tiedoista tiivis tietopaketti käytettäväksi 

opintomateriaalina Turun ammattikorkeakoulussa.  

Työtä varten kävin kaiken löytämäni projektiin liittyvän aineiston läpi, erityisesti RT-kor-

tisto toimi lujana pohjana työlle. Työhön haastateltiin myös kokeneempien insinöörejä, 

joilta saatiin neuvoja työn kehittämistä varten. Työhön kerättiin tietoa myös työmaalta 

Turussa mm. valokuvaamalla sekä seuraamalla tarkasti sivu-urakkana etenevää ikku-

noiden ja parvekeovien vaihtoa. 

On selvää, että ikkunoiden uusiminen on taloyhtiölle kallis projekti, johon ryhdytään 

yleensä vain todellisen tarpeen edessä. Vaihtotyön laadukkaaseen läpivientiin ja laaduk-

kaaseen lopputulokseen kannattaa siis panostaa jo hanke- ja toteutussuunnitteluvai-

heessa. Laadukkaalla ennakkovalmistautumisella saadaan yhtenevät, vertailukelpoiset 

tarjoukset ja varmistetaan parhaat toteuttajat hankkeelle. Toimittajan valinnan lisäksi tu-

lee palkata vaihtotyön suunnitelmallista toteutusta valvomaan erillinen rakennustyön val-

voja. 

Edellä mainituin toimenpitein projektit saadaan yleensä vietyä melko kivuttomasti läpi, 

mutta pitkässä ketjussa on aina mahdollista tapahtua kaikenlaista. Raaka-ainevalinnat, 

valmistusvaihe, suunnittelu, varastoinnit, kuljetukset ja loppuvaiheessa asennukset koh-

teessa voivat aiheuttaa projektiin ennalta arvaamattomia asioita. 

Työn aikainen valvonta ja havainnoista kaikille sidosryhmille tiedottaminen, työmaako-

koukset määrävälein ja lopussa vastaanottotarkastus sekä mahdolliset jälkitarkastukset 

pöytäkirjoin ja liitedokumentaatioin tehdään suunnitelmallisesti. Näin toimien taloyhtiö 

saa tilatulle työlle ennakkoon määritellyn laatutason ja määrittelemänsä lopputuotteen. 
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