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-Vinkkejä ja työkaluja toiminnan kehittämiseksi 

Suomen Mielenterveysseura koordinoi vuosittain järjestettävää Mental Health Art Week - Hyvää 
mieltä kulttuurista -toimintaa. Mental Health Art Week (MHAW)-toimintaviikko järjestettiin 
toukokuussa 2016 Suomessa kolmatta kertaa. Tapahtuman tarkoituksena on osoittaa, kuinka 
monimuotoinen taide- ja kulttuuriosaaminen sekä yhteisöllisyys vahvistavat mielen hyvinvointia 
ja lisäävät voimavaroja. 

Kehittämisprojektin tarkoitus oli kehittää paikallisten mielenterveysseurojen MHAW-toimintaa. 
Kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda MHAW-toiminnan toteutusmalli paikallisille 
mielenterveysseuroille. Soveltavan tutkimuksen osion tarkoituksena oli teemahaastatteluissa 
kerätyn tiedon pohjalta luoda MHAW-toiminnan toteutusmalli. Kehittämisprojektin soveltavan 
tutkimuksen osan tavoite oli kerätä tietoa sekä uusia ideoita MHAW-toiminnan prosessissa 
havaituista kehittämistarpeista sekä toimivista osa-alueista ja käytänteistä paikallisten 
mielenterveysseurojen toimijoiden näkökulmasta. Teemahaastattelulla kerätty aineisto 
analysoitiin soveltaen teorialähtöistä sisällön analyysiä. 

Soveltavan osion tärkeimpinä tuloksina selvisi, että etenkin suunnitteluprosessin vaiheita ja 
viestintää tulisi selkeyttää ja toiminnan vaiheita aikatauluttaa. Tämä tuli esiin myös MHAW-
tapahtuman suunnittelurungon kehittämistarpeina. Suunnittelurunkoa tuli toimijoiden mukaan 
kehittää niin, että se tukisi paremmin suunnitteluprosessin eri vaiheita. Markkinointiin kaivattiin 
tukea ja erityisesti sosiaalisen median hyödyntämiseen kaivattiin neuvoja. Paikallisten 
mielenterveysseurojen toimijat olivat erittäin tyytyväisiä Mielenterveysseuran tuottamiin 
materiaaleihin ja he pitivät myös tapahtumaan saatua rahoitusta elintärkeänä. 

Soveltavan tutkimuksen tuloksien pohjalta laadittiin kaksi MHAW-toiminnan prosessia tukevaa 
tuotosta. Toiminnan prosessin aikataulutuksen sekä suunnittelun ja toteutuksen tueksi laadittiin 
”Vinkkejä MHAW-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen” -tuotos, jossa on mm. tapahtuman 
markkinointia tukeva osio sekä vuosikello-kuva. Toinen tuotos on tapahtuman suunnittelurungon 
uudistaminen. Kehittämistyön tuotokset otetaan käyttöön heti ja jatkossa MHAW-toiminnan 
prosessia ja sen työkalujen toimivuutta arvioidaan osana toiminnan arviointia. Tämän 
kehittämisprojektin ulkopuolelle rajautuneet kehittämistarpeet sekä niihin liittyvät 
kehittämisehdotukset listattiin ja ne jäävät Mielenterveysseuran käyttöön ja edelleen 
hyödynnettäviksi. 
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MENTAL HEALTH ART WEEK (MHAW) 
- Tips and tools for development 

The Finnish Association for Mental Health (FAMH) coordinates Mental Health Art Week (MHAW) 
yearly. MHAW-week was organized for the third time in Finland in May 2016. The meaning of 
MHAW is to point out how diverse cultural knowledge and communality can strengthen mental 
wellbeing and multiply mental resources. 

The purpose of this project was to improve the MHAW-action in local mental health associations. 
The aim of this project was to create an operating model for local mental health associations to 
use. The aim of the applied study was to gather information about the development needs and 
best practices of the MHAW procedure from the perspective of local mental health associations. 
The study material was collected through theme interviews and the gathered information was 
processed with content analysis. 

The results of the study indicated that parts of the planning process and communication needed 
to be clarified and the stages of MHAW-action needed to be better scheduled. These parts also 
came out as development needs in a planning frame. The planning frame needed to be improved 
the way that it would support the MHAW-process better. Support and guidance was needed 
especially for marketing and exploiting social media in marketing. The local mental health 
associations were very pleased with the material they got from FAMH and they also found funding 
from FAMH vitally important. 

Two outputs of the development project were created based on the results of study. Tips to plan 
and organize MHAW-process and the reform of the planning frame. The outputs are implemented 
right away and will be assessed as part of the process assessment. Development needs, 
excluded from this project, and suggestions for development were listed and are available for 
FAMH and for further utilization. 
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1 JOHDANTO 

Kulttuurin harrastaminen pidentää elinajanodotetta, lisää yleistä hyvinvointia, elämänlaa-

tua sekä sosiaalista pääomaa. Lisäksi kulttuuriharrastamisella on tutkittu olevan myön-

teisiä vaikutuksia muisti- ja aivotoimintoihin sekä työhyvinvointiin. Kulttuuriharrastuksen 

myötä itsetunto vahvistuu ja sosiaaliset verkostot vahvistuvat. (Luotonen 2013; Jumppa-

nen & Suutari 2013,5) 

Suomen Mielenterveysseura koordinoi vuosittain järjestettävää Mental Health Art Week 

- Hyvää mieltä kulttuurista -toimintaa. Alun perin toiminnan idea tulee Skotlannista. Myös 

Suomessa on käytössä lyhenne MHAW, joka tulee tapahtuman englannin kielisestä ni-

mestä Mental Health Art Week. Myös tässä raportissa käytetään jatkossa toiminnasta 

MHAW-lyhennettä. Tapahtuman tavoitteena on lisätä puhetta mielenterveydestä voima-

varanäkökulmasta sairaus- ja häiriönäkökulman sijaan. Tapahtuman tarkoituksena on 

osoittaa, kuinka monimuotoinen taide- ja kulttuuriosaaminen sekä yhteisöllisyys vahvis-

tavat mielen hyvinvointia ja lisäävät voimavaroja. (Mielenterveysseura 2016; MHAW-ra-

portti 2014, 4; MHAW-raportti 2015, 4, 6) 

Kehittämisprojektin toimeksiantajalla Suomen Mielenterveysseuralla oli tarve kehittää ja 

tukea MHAW-toimintaa. Mielenterveysseuran 120-juhlavuoden kunniaksi MHAW-tapah-

tuma on ensi vuonna (2017) kolmiviikkoinen ja Mielenterveysseuran nimeämä pääpaino 

on sen rakenteiden lujittaminen. Tarve MHAW-toiminnan prosessien kehittämiselle nousi 

esiin myös MHAW-raporteista, joihin vuosittainen paikallisten mielenterveysseurojen toi-

minnan arviointi kootaan. (Mielenterveysseura 2016; MHAW-raportti 2015, 24; Turhala 

7.6. 2016, keskustelu) 

Kehittämisprojektin tarkoitus oli kehittää paikallisten mielenterveysseurojen MHAW-toi-

mintaa. Tässä kehittämisprojektin raportissa esitellään MHAW-toiminnan kehittämispro-

jektin lähtökohdat, projektin eri vaiheet sekä projektin tuotokset ja arviointi. 
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kehittämisprojektin toimintaympäristöt 

Kehittämisprojektin toimintaympäristöjä ovat Suomen Mielenterveysseura ja sen paikal-

liset mielenterveysseurat. 

2.1.1 Suomen Mielenterveysseura 

Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö. Mielenterveysseu-

ran toimintaa on Suomessa asuvien mielenterveyden edistäminen, ehkäisevän mielen-

terveystyön tekeminen ja vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edellytysten rakentaminen 

mielenterveyden alalla. (Suomen Mielenterveysseura 2016, 3) 

Mielenterveysseuran toiminnan perustana on ajatus mielenterveydestä voimavarana, 

jota voidaan sekä kehittää että lisätä. Mielenterveyden suojatekijöitä on mahdollista vah-

vistaa ja riskitekijöitä voidaan poistaa tai niiden negatiivista vaikutusta vähentää. (Suo-

men Mielenterveysseura 2016) 

Hyvinvointiin vaikuttavia ratkaisuja tehdään yhteiskuntaelämän kaikilla alueilla ja useilla 

eri tasoilla. Mielenterveysseura haluaa korostaa mielenterveystyön tärkeyttä yksilön, yh-

teisön sekä yhteiskunnan tasolla. Työtä tehdään laajasti mielenterveyden edistämisen ja 

tukemisen sekä ehkäisevän työn alueilla. (Suomen Mielenterveysseura 2016, 3) 

Suomen Mielenterveysseura on myös liitto. Sen alla toimivat paikalliset mielenterveys-

seurat, yhdistysjäsenet ja henkilöjäsenet, jotka ovat toiminnan perusta. Mielenterveys-

seuran päätöksen teosta vastaa kerran vuodessa kokoontuva liittokokous, johon kuuluu 

edustajat paikallisista mielenterveysseuroista sekä yhteisöjäsenten ja henkilöjäsenten 

edustajat. Liittohallitus on puolestaan elin, joka käyttää päätäntävaltaa liittokokousten 

välillä. Mielenterveysseuran keskustoimisto sijaitsee Helsingin Pasilassa koostuen kan-

salaistoimintojen, SOS-kriisikeskus-, koulutuskeskus-, viestintä- ja hallintoyksiköistä. 

(Suomen Mielenterveysseura 2016, 3,9) 

Edellä mainittujen toimintamuotojen rinnalla Mielenterveysseura toimii myös useiden ke-

hittämishankkeiden muodossa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. (Suomen Mielenter-

veysseura 2016, 4) 
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2.1.2 Hyvää mieltä kulttuurista -toiminta 

Suomen Mielenterveysseura koordinoi vuosittain järjestettävää MHAW-toimintaviikkoa. 

Toimintaviikko järjestettiin viikolla 21 vuonna 2016 Suomessa kolmatta kertaa. MHAW-

toiminnan tavoitteena on madaltaa kynnystä puhua mielenterveydestä. Pyrkimyksenä on 

lisätä puhetta mielenterveydestä voimavaranäkökulmasta sairaus- ja häiriönäkökulman 

sijaan. Tapahtuman tarkoituksena on osoittaa, kuinka monimuotoinen taide- ja kulttuuri-

osaaminen sekä yhteisöllisyys vahvistavat mielen hyvinvointia ja lisäävät voimavaroja. 

(Mielenterveysseura 2016; MHAW-raportti 2014, 4; MHAW-raportti 2015, 4, 6) 

Suomen Mielenterveysseuralla on 54 paikallista mielenterveysseuraa, joista lähes 40 on 

ollut mukana MHAW-toiminnassa. Mielenterveysseuran paikalliset mielenterveysseurat 

edistävät ihmisten mielen hyvinvointia sekä mielenterveyttä ja tekevät ehkäisevää mie-

lenterveystyötä ympäri Suomea. Tunnusomaista paikallisten mielenterveysseurojen toi-

minnalle on niiden toimiminen suurilta osin vapaaehtoisvoimin. (Mielenterveysseurat.fi 

2016) 

Vuosina 2014-2016 kulttuuripainotteisissa mielen hyvinvointiin liittyvissä tapahtumissa 

on nähty, kuultu, tehty ja koettu mm. musiikkia, kuvataidetta, tanssia, teatteria, sirkusta, 

yhteisötaidetta, kirjallisuutta, runon lausuntaa, elokuvanäytöksiä ja työpajoja. Tapahtu-

mat ovat suunnattu pääosin suurelle yleisölle, mutta mukana on myös kohdennettuja 

tapahtumia esimerkiksi kouluille tai seniorikoteihin. Tapahtumat ovat luonteeltaan mata-

lan osallistumiskynnyksen tapahtumia ja osallistujille pääosin ilmaisia. Tapahtumat orga-

nisoidaan pääosin vapaaehtoisvoimin. (Mielenterveysseura 2016, MHAW-raportti 2015; 

4) 

2.2 Kehittämisprojektin tausta ja tarve 

MHAW-toimintaa suunnataan tulevaisuudessa yhä enemmän paikallisiin mielenterveys-

seuroihin. Kehittämisprojektin toimeksiantajalla Suomen Mielenterveysseuralla on halu 

kehittää ja tukea paikallisten mielenterveysseurojen MHAW-toimintaa. Mielenterveys-

seuran 120-juhlavuoden kunniaksi MHAW-tapahtuma on ensi vuonna (2017) kolmiviik-

koinen ja Mielenterveysseuran pääpaino on tapahtuman rakenteiden lujittaminen. Tarve 

MHAW-toiminnan prosessien kehittämiselle nousi esiin myös MHAW-raporteista, joihin 
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vuosittainen paikallisten mielenterveysseurojen toiminnan arviointi kootaan. (Mielenter-

veysseura 2016; MHAW-raportti 2015, 24; Turhala 7.6. 2016, keskustelu) 
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3 KEHITTÄMISPROJEKTIN TEOREETTISET 
LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

WHO on määritellyt (1986) terveyden edistämisen prosessiksi, joka edesauttaa ihmisen 

kykyä hallita omia terveyden taustatekijöitä, eli determinanttejaan. Näin prosessi paran-

taa terveyttä mahdollistaen aktiivisen ja tuottoisan elämän. (Pietilä 2010, 34) 

Antonovskyn vuonna 1979 luoma salutogeeninen malli avaa terveyden ja hyvinvoinnin 

käsitettä. Salutogeenisessä lähestymistavassa ajatellaan terveyden olevan myös jotakin 

muuta kuin sairauden puuttumista. Keskeistä salutogeenisessä lähestymistavassa on 

voimavara-ajattelu, miten ihminen suhtautuu elämään. Olennaista salutogeenisessä 

ajattelussa on myös, kuinka ihminen on oppinut käyttämään hyväksi sekä omia että ylei-

siä voimavaroja. Salutogeenisen lähestymistavan keskeisiä käsitteitä ovat koherenssin 

tunne sekä vastustusvoimavarat. Salutogeenistä mallia on käytetty lähestymistapana 

erilaisia terveyden edistämisen interventioita suunniteltaessa ja toteutettaessa. (Pietilä 

2010, 33) 

Kehittämisprojektissa tarkasteltiin hyvinvointia ja terveyttä kokonaisvaltaisesti, mutta eri-

tyisesti mielen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tästä syystä esitellään positiivisen mielen-

terveyden käsite. Positiivinen mielenterveys tarkoittaa mielenterveyden pitämistä ihmi-

sen voimavarana. Terve psyykkinen toimintakyky mahdollistaa kokemuksen elämän tar-

koituksenmukaisuudesta ja auttaa meitä muun muassa olemaan luovia ja tuotteliaita yh-

teiskunnan jäseniä. Positiivinen mielenterveys on laaja käsite. Se koostuu hyvinvoinnin 

emotionaalisesta ja kognitiivisesta puolesta, itsetunnosta, omanarvontunnosta, kohe-

renssin tunteesta, sinnikkyydestä, kestävyydestä, tehokkuuden ja hallinnan tunteesta, 

itsehillinnästä, voimaantumisesta ja elämänlaadusta. Mielenterveyden edistämiseen 

tähtäävissä interventioissa tavoitellaan parannuksia joihinkin tai kaikkiin positiivisen mie-

lenterveyden osatekijöihin. Promootiotoimet kohdistuvat joko ihmisten elinympäristöön 

tai suoraan henkilöihin. (Mirza & Pit 2009) 
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3.2 Kulttuuri ja hyvinvointi 

Läntisessä maailmassa on tutkittu paljon kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä. Suomi on 

kuitenkin ensimmäinen maa, jossa toiminta on laajentunut kansalliseksi ”Taiteesta ja 

kulttuurista hyvinvointia”-toimintaohjelmaksi (Taiku) 2010-2014. Ohjelman käynnisty-

essä vuonna 2010, toimintaohjelmaan listattiin aikaisemman tutkimustiedon perusteella 

kymmenen kohdan lista kulttuurin terveysvaikutuksista. Listan mukaan kulttuurin harras-

taminen pidentää elinajanodotetta, lisää yleistä hyvinvointia, elämänlaatua sekä sosiaa-

lista pääomaa. Lisäksi kulttuuriharrastamisella on tutkittu olevan myönteisiä vaikutuksia 

muisti- ja aivotoimintoihin sekä työhyvinvointiin. Kulttuuriharrastuksen myötä itsetunto 

vahvistuu ja sosiaaliset verkostot vahvistuvat. Jumppanen ja Suutari toteavat ”Hyvinvoin-

tia kulttuurista” -raportissa ahkeran ja monipuolisen kulttuurin harrastaminen vaikuttavan 

positiivisesti hyvinvointiin ja terveyteen. (Luotonen 2013; Jumppanen & Suutari 2013,5) 

Taiku-hankkeen aikana ihmisten tietoisuus taiteen kulttuurin myönteisistä vaikutuksia hy-

vinvointiin kasvoi edelleen. Myös taide- ja kulttuuripohjaisten menetelmien käyttö lisään-

tyi. Yhteistyötä on virinnyt yli hallinnonrajojen eri puolella Suomea, vaikkakin alueellisesti 

erot ovat edelleen suuria. (STM 2015, 7-8) 

3.3 MHAW-toiminnan arvioinnin ja kehittämisen taustaa 

MHAW-toimintaa on menneenä kahtena toimintavuotena arvioitu ja kehitetty paikallisille 

mielenterveysseuroille lähetettyjen Webropol-kyselyiden pohjalta. Kyselyjen avulla on 

saatu tietoa tapahtumien järjestämiseen liittyvistä onnistumisista ja haasteista. Tulosten 

pohjalta toimintaa on kehitetty edelleen ja kerätyt tiedot ovat olleet pohjana seuraavan 

vuoden tapahtuman suunnittelussa. 

Lisäksi kyselyn avulla on kerätty tärkeää tietoa tapahtumien osallistujamäärästä, yhteis-

työkumppanien määrästä sekä paikallisten mielenterveysseurojen toimijoiden lukumää-

rästä. Kaiken kaikkiaan kävijöitä ja kohtaamisia oli historian kolmannella Suomessa jär-

jestetyllä MHAW-viikolla 2016 jo yli 11 000! Useat paikalliset mielenterveysseurat saivat 

ideoita niin tapahtumien järjestämiseen kuin niiden mainostamiseenkin aikaisemmin jul-

kaistuista MHAW-raporteista. (Suomen Mielenterveysseura 2016, MHAW-raportti 2015, 

24) 
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Mielenterveysseura haluaa tukea paikallisia mielenterveysseuroja löytämään yhteistyö-

mahdollisuuksia suomen taide- ja kulttuurikentän kanssa. Malleja yhteistyön kehittä-

miseksi halutaan Mielenterveysseuran toimesta kehittää edelleen. Esimerkiksi kunnat, 

koulut, yritykset, liikuntaseurat ja muut vapaa-ajan harrastusryhmät ovat hyviä yhteis-

kumppaneita ajatellen mielen hyvinvoinnin yhteiskunnallista vahvistamista. MHAW-toi-

mintaviikko houkuttelee uusia toimijoita mukaan paikallisten mielenterveyseurojen toi-

mintaan, mikä on tärkeä arvo itsessään. Vuoden 2015 paikallisten mielenterveysseuro-

jen MHAW-viikolla mukana oli mm. museoita, teattereita, taideyhdistyksiä, tuetun asu-

misen yksikkö, omaiset mielenterveysyön tukena- toiminta, kulttuurikeskuksia, klubitalo-

toiminta ja kaupunkien kulttuuritoiminta. (MHAW-raportti 2015, 5) 

3.4 Prosessien johtaminen ja kehittäminen 

Monivaiheisen työn tekemistä toistuvasti samalla tavalla kutsutaan prosessiksi. Proses-

seja käytetään lähes kaikilla aloilla teollisuudesta sosiaalitoimeen. Kaikissa paikoissa, 

joissa samoja asioita tehdään toistuvasti uudestaan, voidaan työtä johtaa prosesseina. 

(Hokkanen ym. 2008, 140-141) 

Prosessiajattelun yhteydessä lähestytään vastuuta ja valtaa eri näkökulmasta kuin ns. 

ylhäältä alas johdetuissa organisaatioissa. Prosessijohdetussa organisaatiossa toimin-

taa ohjaa ja sitä kehitetään toimintasuunnitelmien sijaan prosessikuvausten/mallien 

kautta prosessien suuntaisesti. (Laamanen 2005, 3, 235) 

Työmenetelmien ja prosessien kehittäminen luetaan muutosjohtamiseksi. Muutosjohta-

misen ohella voidaan puhua myös prosessijohtamisesta. Toimintaa uudistettaessa tai 

muutosta johdettaessa prosessijohtaminen on voimakas väline. Ydinprosessien kehittä-

minen tapahtuu lähtökohtaisesti asiakaslähtöisesti, olkoon asiakas sitten organisaation 

sisältä tai ulkopuolelta. Uudistamisen lähtökohtana ovat asiakkaalle arvoa tuottavat 

ydinprosessit, jotka läpileikkaavat koko organisaatiota. Prosessijohtamisen näkökul-

masta kehittämiskohteena eivät ole ainoastaan omistajanäkökulmasta tärkeät tekijät, ku-

ten kannattavuus tai markkina-asema. Prosessijohtamisen keskiöön nousevat edellisten 

lisäksi asiakkaiden ja henkilökunnan kannalta olennaiset tekijät, kuten asiakastyytyväi-

syys, joustavuus ja tehokkuus. Prosessijohtamisella on mahdollisuus saavuttaa aidosti 

asiakasta tyydyttävä lopputulos. MHAW-toiminnan kehittäminen tapahtui paikallisten 

mielenterveysseurojen tarpeista käsin prosessijohtamisen keinoin. (Hannus 1994, 343) 
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4 KEHITTÄMISPROJEKTIN ETENEMINEN 

4.1 Kehittämisprojektin tarkoitus ja tavoite 

Kehittämisprojektin tarkoitus oli kehittää paikallisten mielenterveysseurojen MHAW-toi-

mintaa. Kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda MHAW-toiminnan toteutusmalli paikal-

lisille mielenterveysseuroille. Kehittämisprojektissa päädyttiin tuottamaan kaksi toimin-

taa tukevaa tuotosta. tuotokset myös nimettiin uudelleen, joten tässä raportissa ei käy-

tetä nimeä ”toteutusmalli”. Kehittämisprojektille on ominaista, että siinä pyritään ratkai-

semaan hyödynsaajan (Suomen Mielenterveysseura ja paikalliset mielenterveysseurat) 

kokemia ongelmia eli kehittämiskohtia (Silfverberg 2005, 6). 

4.2 Kehittämisprojektin vaiheet 

Kehittämisprojekti toteutui Silfverbergin projektisyklimallia löyhästi mukaillen. Silfverber-

gin mallissa suunnittelusta on tarkoitus luoda joustava sekä oppiva prosessi, jossa koko 

toteutuksen ajan suunnitelmat voivat tarkentua. Projekti eteni esiselvityksestä projekti-

suunnitelmaan ja toteutuksesta raportointiin seuraavin välivaihein. (Silfverberg 2005, 11-

13) 

Kehittämisprojektin aihe vaihtui prosessin alkuvaiheessa, koska projektipäällikkö piti per-

hesyistä taukoa opinnoista. Tästä syystä esiselvitysvaihe tehtiin kaksi kertaa. Kohdeor-

ganisaatio pysyi aiheen vaihtumisesta huolimatta samana. Projektia jatkettiin ideoinnilla 

ja uuden esiselvityksen tekemisellä syksyllä 2015. Toiminnan nykytilaa kartoitettiin esi-

selvitysvaiheessa tutustumalla toiminnasta kirjoitettuihin raportteihin ja oheismateriaaliin 

sekä haastattelemalla MHAW-toiminnasta vastaavaa kehittämiskoordinaattoria. Esisel-

vityksen yhteydessä selvitettiin myös toimintaan sisältyvät prosessit ja tehtiin kirjallisuus-

katsaus kulttuurin, taiteen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. 

Keväällä 2016 toteutui projektin suunnitteluvaihe ja suunnitelma esitettiin elokuussa 

2016. Suunnitelmassa tarkentui projektin tavoite, tarkoitus ja toteutussuunnitelma.  
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Suunnitelmavaiheesta edettiin toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheessa tehtiin sovelta-

van tutkimuksen osio, jossa aineistoa kerättiin paikallisilta mielenterveysseuroilta teema-

haastattelujen avulla. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä hyödyntäen, minkä perus-

teella saatiin soveltavan tutkimuksen osan tulokset. 

Tulokset olivat pohjana kehittämisprojektin tuotoksille. Kehittämisprojektin tuotoksena 

syntyi kaksi MHAW-toiminnan prosessia tukevaa työkalua. Projektin raportointivaihe oli 

loka-marraskuussa 2016 ja tiedottaminen joulukuussa 2016 sekä tammikuussa 2017. 

Kehittämisprojektin kaikki vaiheet on esitetty kuviossa 1. 

 

Kuvio 1. MHAW-toiminnan kehittäminen – kehittämisprojektin kulku 

Ideointivaihe 
syksy 2015

• Aiheen ideointi
• Esiselvitys 

Suunnitteluvaihe 
touko-elokuu 

2015

• Kehittämisprojektin tarkoituksen ja tavoitteen määrittely
• Soveltavan tutkimuksen osion suunnitelma

Toteutusvaihe 
syyskuu 2016

• Aineiston keruu teemahaastatteluilla

Analysointivaihe 
lokakuu 2016

• Teemahaastatteluaineiston analysointi
• Tulosten valmistuminen

Tuotosten 
laatiminen loka-
marraskuu 2016

• Toimintaa tukevat tuotokset valmistuivat

Raportointivaihe 
loka-maraskuu 

2016

• Kirjallisen raportin valmistuminen

Tiedottaminen 
joulukuu 2016-
tammikuu 2017

• Tuotosten esittely kohdeorganisaatiolle
• Kypsyysnäytteen julkaisu
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4.3 Kehittämisprojektin toteutusvaiheen menetelmät 

Kehittämisprojektin toteutusvaiheessa, soveltavan tutkimuksen osiossa käytettiin mene-

telmänä teemahaastattelua. Haastatteluaineisto analysoitiin käyttäen apuna sisäl-

lönanalyysiä. Haastatteluissa saadut tulokset olivat pohjana kehittämisprojektin kahden 

tuotoksen työstämiselle. 

4.4 Projektiorganisaation toiminta 

Kehittämisprojektin projektipäällikkönä toimi Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiske-

lija. Projektipäällikkö vastasi projektin etenemisestä sen kaikissa vaiheissa. Projektipääl-

likkö tuli kohdeorganisaation, Suomen Mielenterveysseuran ulkopuolelta. Kaikki projek-

tiin liittyvät tapaamiset sovittiin erikseen Mielenterveysseuran tiloihin ja muutoin projekti-

asioissa viestittiin sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Tämä koettiin toimivana ja ta-

paamisten luonne pysyi tiiviinä ja tuottavana. 

Projektin ohjausryhmään kuului projektipäällikkö, projektipäällikön työelämämentori 

MHAW-toiminnasta vastaava kehittämiskoordinaattori Mielenterveysseurasta sekä oh-

jaava opettaja, lehtori Turun ammattikorkeakoulusta. 

Projektiryhmä muodostuu projektissa työskentelevistä henkilöistä. Projektiryhmän jäse-

net tukevat toisiaan projektiin liittyvissä tehtävissä. Projektiryhmä organisoituu projektin 

tuotoksen aikaansaamiseksi ja on luonteeltaan väliaikainen. (Mäntyneva 2016, 26.) 

Tämän kehittämisprojektin projektiryhmään kuului projektipäällikön lisäksi hänen työelä-

mämentori, MHAW-toiminnasta vastaava kehittämiskoordinaattori Suomen Mielenter-

veysseurasta. Lisäksi projektiryhmää tuki projektin aikana kaksi asiantuntijajäsentä Mie-

lenterveysseurasta. Mielenterveysseuran Kansalaistoimintojen markkinointi- ja digivies-

tinnästä vastaava aluekoordinaattori kommentoi ja oli mukana toisen tuotoksen työstä-

misessä. Erityisesti hänen asiantuntijuuttaan markkinointi- ja viestintäosaamisessa tar-

vittiin. Toisena asiantuntijana projektiryhmässä oli Mielenterveysseuran eurooppalaisia 

yhteistyöhankkeita koordinoiva projektikoordinaattori, joka tuntee Skotlannin MHAW-toi-

minnan ja on ollut toteuttamassa sitä. Kehittämisprojektissa hän oli mukana kertomassa 

tästä toiminnasta. Projektipäällikkö vastasi projektin etenemisestä sen kaikissa vai-

heis”sa. Projektipäällikön työelämämentori oli omistautunut asialle ja tuki projektipäälli-
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kön työtä tarvittavin keinoin. Kehittämisprojektin aikana pidettiin yksi ohjausryhmän ko-

kous ja viisi projektiryhmän kokousta. Projektiryhmän kokoukset pidettiin projektin ete-

nemisen kannalta sopiviin aikoihin. Projektiryhmä kokoontui ideoimaan kahdesti ja suun-

nitelmavaiheen jälkeen kerran. Projektiryhmä kokoontui soveltavan tutkimuksen aineis-

ton analyysivaiheen jälkeen käymään läpi tuloksia ja miettimään projektin tuotosten lo-

pullista muotoa. Muutoin yhteyttä pidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. 
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5 KEHITTÄMISPROJEKTIN SOVELTAN TUTKIMUKSEN 
OSIO 

5.1 Soveltavan tutkimuksen osion tarkoitus ja tavoite 

Soveltavan tutkimuksen osion tarkoituksena oli teemahaastatteluissa kerätyn tiedon 

pohjalta luoda MHAW-toiminnan toteutusmalli paikallisten mielenterveysseurojen käyt-

töön. Toteutusmallin oli tarkoitus jäsentää MHAW-toiminnan prosessia ja olla työkalu 

MHAW-toiminnan järjestämisen sekä kehittämisen tueksi. Kehittämisprojektin aikana 

tuotoksen nimi haki muotoaan ja sen nimeksi tuli lopulta ”Vinkkejä MHAW-toiminnan 

suunnitteluun ja toteutukseen”. Lisäksi tuotettiin myös toinen tuotos, MHAW-toiminnan 

suunnittelurungon uudistus. 

Tutkimusongelmat, joihin soveltavan tutkimuksen osion avulla haettiin vastauksia, olivat: 

1. Mikä MHAW-toiminnan prosessissa on ollut toimivaa/hyvää? 

2. Mitkä ovat paikallisten mielenterveysseurojen toimijoiden näkökulmasta 

MHAW-toiminnan prosessiin liittyvät kehittämiskohdat? 

3. Miten paikallisten mielenterveysseurojen toimijat haluavat kehittää MHAW 

toimintaa? 

4. Mihin MHAW-prosessissa paikallisten mielenterveysseurojen toimijat kai-

paavat lisätukea tai ohjeistusta ja millaista? 

Kehittämisprojektin soveltavan tutkimuksen osan tavoite oli teemahaastattelujen avulla 

kerätä tietoa sekä uusia ideoita MHAW-toiminnan prosessissa havaituista kehittämistar-

peista sekä toimivista osa-alueista ja käytänteistä paikallisten mielenterveysseurojen toi-

mijoiden näkökulmasta. 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Kehittämisprojektin soveltavan tutkimuksen osion tutkimusmenetelmäksi valittiin laadul-

linen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä 
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tutkimuksessa keskiössä ovat merkitykset ja merkityskokonaisuudet. Merkityskokonai-

suuksien ajatellaan ilmentyvän esimerkiksi ihmisen toiminnan, ajatusten ja päämäärien 

asettamisen kautta. Laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena kuulla ihmisen omia ku-

vauksia koetusta todellisuudesta, joidenka oletetaan sisältävän ihmiselle itselleen mer-

kityksellisiä ja tärkeitä asioita. Laadullisen tutkimusmenetelmää käytettäessä pyrkimys 

ei ole totuuden löytäminen tutkittavasta asiasta. Suomenkielisissä metodioppaissa laa-

dullisen tutkimuksen synonyymeinä on käytetty mm. ”pehmeä”, ”ymmärtävä” ja ”ihmis-

tutkimus”. Soveltavan tutkimuksen osion aineisto kerättiin laadullisella aineiston keruu-

menetelmällä ja käsiteltiin laadullisella analyysimenetelmällä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

23, 71,91, Vilkka 2005, 97-98) 

5.3 Kohdejoukon kuvaus 

Haastatteluaineisto kerättiin Suomen Mielenterveysseuran paikallisten mielenterveys-

seurojen MHAW-toiminnassa mukana olleilta työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta. Haastatel-

tavaksi valitsemisen ehdottomana kriteerinä oli, että haastateltavalla oli omakohtainen 

kokemus MHAW-toiminnan järjestämisestä (Vilkka 2005,114). 

Ne, joille haastattelukutsut lähetettiin, valittiin MHAW-toiminnassa mukana olleiden pai-

kallisten mielenterveysseurojen joukosta niin, että maantieteellisesti Suomi olisi katta-

vasti edustettuna. Kun otantamenetelmää oltiin valitsemassa, on lähtökohtana se, että 

jokaisen havaintoyksikön (tässä tapauksessa paikallisen mielenterveysseuran) oli mah-

dollista tulla valikoiduksi otokseen (Vilkka 2005, 78). Kehittämisprojektin toimeksiantajan 

toiveesta mukana oli niin isoja kuin pieniäkin paikkakuntia sekä paikkakuntia, joissa oli 

vain vapaaehtoisia toimijoita sekä paikkakuntia, joissa oli myös palkattuja toimijoita. 

Näillä kriteereillä pyrittiin valitsemaan mahdollisimman heterogeeninen kohdejoukko. Va-

lintakriteereitä pohti projektipäällikön kanssa hänen työelämämentori, tämän lisäksi 

asiaa käsiteltiin myös Mielenterveysseuran kansalaistoimintojen kokouksessa. Tulosten 

monipuolisuuden kannalta pidettiin tärkeänä, että aineiston kerääminen tapahtui eri puo-

lilta Suomea. 
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5.4 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Kehittämisprojektin soveltavan tutkimuksen osion aineistonkeruumenetelmäksi valittiin 

teemahaastattelu, jonka avulla kerättiin tietoa MHAW-toiminnasta paikallisten mielenter-

veysseurojen toimijoilta. Tällä menetelmällä toivottiin saavutettavan heidän lähtökoh-

dista nousevia kehittämistarpeita ilman kyselylomakkeen mahdollista ohjailevaa vaiku-

tusta. Paikallisia mielenterveysseuroja lähestyttiin sähköpostitse työelämämentorin toi-

mesta, koskien luvan saamista yhteystietojen jakamiseen projektipäällikölle. Luvan saa-

misen jälkeen projektipäällikkö oli sähköpostitse yhteydessä haastatteluihin valikoitunei-

den paikallisten mielenterveysseurojen yhteyshenkilöihin haastattelupyynnön ja tutki-

mustiedotteen (Liite 1.) muodossa. Koska haastattelijalla oli mahdollisuus matkustaa 

ajan ja rahoituksen puitteissa vain rajoitetusti, toteutettiin osa haastatteluista puhelimitse 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). 

Haastattelupyynnöt lähetettiin kahdelletoista paikallisen mielenterveysseuran yhteys-

henkilölle. Tavoitteena oli saada sovittua viidestä kymmeneen haastattelua. Vastauksia 

saatiin seitsemän ja yhtä monta haastattelua toteutettiin. Kolme haastatteluista toteutui 

kasvokkain ja loput neljä puhelinhaastatteluina. Kaikki haastattelut toteutettiin syys-

kuussa 2016. Kasvokkain toteutuneista haastatteluista yksi oli yksilöhaastattelu, yksi oli 

kahden hengen haastattelu ja yksi oli ryhmähaastattelu (kolme haastateltavaa). Kaikki 

puhelinhaastattelut olivat yksilöhaastatteluita. Suunniteltua useampi haastattelu tapahtui 

puhelimitse, koska se oli haastattelijalle sekä haastateltaville helpompi järjestää. Kun 

haastatteluja tehtiin puhelimitse, oli haastatteluaikoja myös enemmän tarjolla, kun aikaa 

ei kulunut niin paljon haastattelijan matkustamiseen. Myös matkakustannuksissa sääs-

tettiin. Kaikki haastattelut tallennettiin aineiston käsittelyä varten. Seitsemästä tallennuk-

sesta yksi tallennus epäonnistui ja kyseisestä haastattelusta tallentui ainoastaan projek-

tipäällikön kirjaamat muistiinpanot. Näitä muistiinpanoja käytettiin osana aineistoa niiltä 

osin, kun kirjatut muistiinpanot olivat niin yksiselitteisiä, ettei niissä ollut mahdollisuutta 

väärintulkinnalle. 

Teemahaastattelua kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Teemahaastat-

telussa pyrkimys on löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja tutki-

mustehtävien mukaisesti. Teemahaastattelurunkoon (Liite 2.) valittiin etukäteen teemat, 

jonka mukaan haastatteluissa edettiin. Teemahaastattelu sopi aineistonkeruumenetel-

mäksi, koska haastateltavat saivat teemojen sisällä vastata vapaamuotoisesti haastatte-

lijan esittämiin kysymyksiin ilman kysymysten tarkkaa muotoa tai järjestystä. Asetelma 
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teki haastattelutilanteista luontevampia ja se saattoi tuottaa sitä kautta enemmän aineis-

toa. Etukäteen valitut teemat perustuivat tutkitusta ilmiöstä jo tiedettyyn. Teemahaastat-

telu sopi kehittämisprojektin soveltavan tutkimuksen osion aineiston keräämiseen, koska 

MHAW-toiminnan järjestäminen jakautuu eri vaiheisiin, joista voitiin loogisesti johtaa tee-

mat. Teemat nousivat MHAW-toiminnan eri vaiheista, joita olivat suunnittelu, rahoitus, 

markkinointi/viestintä, yhteistyökumppanit, toteutus, arviointi ja raportointi. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 48; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75) 

Lisäksi voitiin esittää tarkentavia kysymyksiä. Tarkentavien kysymysten avulla saatiin li-

säinformaatiota silloin, kun haastateltavalla oli yksittäisestä teemasta enemmän kerrot-

tavaa. Haastattelija päättää, esitetäänkö kaikille haastateltaville kaikkia kysymyksiä sekä 

kysymysten järjestyksen. Teemahaastattelussa yhdenmukaisuuden vaateen aste vaih-

telee lähes avoimen haastattelun tyyppisestä strukturoidusti etenevään haastatteluun. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 75) 

Teemojen sisältämien kysymysten suhde tutkimuksen viitekehyksessä esitettyyn voi tee-

mahaastattelun avoimuudesta riippuen vaihdella. Kysymyksissä voidaan pidättäytyä 

vain etukäteen valituissa kysymyksissä tai vaihtoehtoisesti sallia myös intuitiivisia ja ko-

kemusperäisiä havaintoja, tai jotain näiden kahden ääripään väliltä. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 75) 

Teemahaastattelussa tulee välttää kysymyksiä, joihin haastateltava voi vastata kyllä tai 

ei. Hyviä teemahaastattelun kysymyssanoja on mitä, miten, millainen ja miksi. Haasta-

teltavaa voi myös pyytää kuvailemaan tai kertomaan asiasta. Jos haastateltavan vastaus 

jää maininnan tasolle, voi haastateltavaa pyytää kuvaamaan asiaa hieman laajemmin tai 

pyytää asiasta jonkin esimerkin. (Vilkka 2005, 105) 

5.5 Aineiston analyysi 

Teemahaastattelulla kerätty aineisto analysoitiin käyttäen teorialähtöistä sisällönanalyy-

siä. Laadullisen aineiston erityispiirteitä ovat ilmaisullinen rikkaus, monitasoisuus ja 

kompleksisuus (Alasuutari 2014, 84). Sisällönanalyysillä aineisto saatiin järjestettyä mie-

lekkäiden johtopäätösten tekemistä varten (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103) 

Aineisto purettiin litteroimalla se sanasta sanaan, kuitenkin niin, että yskähdykset ja mer-

kityksettömät äännähdykset jätettiin litteroimatta. Yhden haastattelun litterointi kesti 4-5 

tuntia ja ryhmähaastatteluiden purku hieman kauemmin. Litteroitua tekstiä tuli 54 sivua, 
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jotka oli kirjoitettu fonttikoolla 12 ja 1,5 rivivälillä. Litterointia pidetäänkin aineiston analy-

soinnin ensimmäisenä osana. Litterointia seurasi sisällönanalyysi, joka oli teorialähtöi-

nen. Teorialähtöistä sisällönanalyysiä nojaa johonkin tiettyyn malliin tai teoriaan. Tässä 

tapauksessa sisällönanalyysi nojasi MHAW-toiminnan prosessin vaiheisiin ja ydinkäsit-

teisiin. Tämä oli aineistonanalyysiä ohjaava kehys, joka luotiin aikaisemman tiedon pe-

rusteella. Tavoitteena tässä teorialähtöisessä sisällönanalyysissä oli haastateltavien an-

tamien merkitysten avulla uudistaa MHAW-toiminnan prosessia (Vilkka 2005, 141). 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 97) 

Teorialähtöinen sisällönanalyysi sisälsi kuviossa 2. näkyvät vaiheet. Analyysirunko muo-

dostettiin teorialähtöisesti MHAW-toiminnan prosessin vaiheita mukaillen. Analyysivai-

heessa analyysirungon ulkopuolelle jäävistä asioista muodostettiin uusia luokkia ja ole-

massa olevia luokkia yhdistettiin. Litteroitu aineisto luokiteltiin analyysirungon teemojen 

mukaisesti. Esimerkiksi suunnittelu oli yksi luokka, jolloin kaikki suunnittelua koskevat 

kommentit koottiin sen alle (Liite 3). 

Analyysin jälkeen oli saatavilla projektin ensimmäiset tulokset. Aineistoanalyysin jälkeen 

pidettiin projektiryhmän kokous, jossa projektipäällikkö esitteli soveltavan tutkimuksen 

osion alustavia tuloksia. 

 

Kuvio 2. Teorialähtöisen sisällönanalyysin vaiheet 

5.6 Haastatteluiden tulokset 

Seuraavaksi esitellään teemahaastattelun tulokset luokiteltuina teemoittain. Tulokset 

johdettiin kerätystä aineistosta teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysia ohjasi 

MHAW-toiminnan prosessin vaiheista johdetut teemat. Paikalliset mielenterveysseurat 

Analyysirungon 
muodostaminen 
teorialähtöisesti

Analyysirungon 
ulkopuolelle jäävistä 

asioista muodostetaan 
uusia luokkia

Aineiston 
pelkistäminen/luokittelu 
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käyttävät Suomen Mielenterveysseurasta pääasiassa nimitystä pääseura, tämä termi on 

näkyvissä myös tuloksissa. 

5.6.1 Suunnittelu 

Suunnittelu on MHAW-toiminnan prosessin mittavin vaihe ja se pitää sisällään myös 

osan omina alalukuina esiteltyjä tuloksia. Tässä kohdassa esitellään suunnitteluun ylei-

sesti liittyviä tuloksia. 

Paikallisten mielenterveysseurojen toimijat kertoivat tarvitsevansa erityisesti suunnitte-

lun alkuvaiheeseen uusia ideoita ja tsemppausta. Myös Suomen Mielenterveysseuralta 

tilattava materiaali koettiin tukevan suunnittelua. Tapahtuman suunnittelurunko oli ollut 

käytössä paikallisissa mielenterveysseuroissa suunnittelun tukena ja sitä pidettiin tär-

keänä työkaluna esimerkiksi vastuiden jakamisessa. Useampi vastaaja koki suunnittelu-

rungon kuitenkin liian raskaana täyttää, eikä nähnyt sen palvelevan tarkoitustaan erityi-

sesti alustavan suunnitelman vaiheessa. (Suunnitelmarunko on tähän saakka palautettu 

kaksi kertaa, ensin alustavasti ja toisella kerralla täydennettynä versiona.) Suunnittelun 

ja toteutuksen tueksi kaivattiin myös aikataulutusta. Suurin osa haastatelluista ei kaivan-

nut pääseuralta lisätukea paikalliseuroissa tapahtuvaan konkreettiseen suunnittelutyö-

hön, vaan kertoi sen toimivan tämän muotoisena. 

”Ollut hyvä, et joutuu miettii heti, mitä osa-alueita tähän(suunnitteluun) kuu-

luu, aikataulutusta ja kuka tekee ja mitä tekee, nimetään et kuka ottaa mi-

täkin hoitaakseen.” 

”Voisiko tapahtuman suunnittelurunkoo, tiivistää vaikka yhteen lomakkee-

seen?”  

”Me ei tätä täytettäessä tiedetty koko jutusta yhtään mitään, varjonyrkkei-

lyharjoitus, materiaalista, kun suunniteltiin, tämä suunnitelma on siihen 

nähden turha, kun se on oletuksia, se ei palvele sitä käytäntöä vielä.” 

”Aikataulutuskin on aika hyvä, et olis tietynlainen sapluuna, et mitä tehtäs 

milloinkin.” 

Erityisesti tapahtuman suunnitteluvaiheessa pääseurasta tulee paljon tapahtuman suun-

nitteluun liittyvää materiaalia ja ohjeistusta paikallisille mielenterveysseuroille. Pääseu-
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rasta tulevan tiedon määrä koettiin suurena ja sen läpikäymiseen ja hallitsemiseen sa-

nottiin menevän paljon aikaa ja vaivaa. Muutoin yhteydenpidon koettiin toimivan pääseu-

ran ja paikallisten mielenterveysseurojen välillä moitteettomasti, vaikka yhteydenpito oli-

kin useimpien haastateltujen kohdalla ollut heidän puoleltaan vähäistä ja useimmiten 

lähtöisin pääseurasta. 

”Jos itse lukee kaikki mitä sieltä tulee, niin pysyy ajan tasalla.” 

”Keskustelu on varmaan heidän puolelta ja tietysti kun ovat töissä sen tii-

moilta…” 

”Pääseurasta saa apua puhelimitse ja sähköpostitse, jos paikallisseuroissa 

sitä tarvitaan.” 

”Kyllä se on sujunut, kyllä sieltä kysymyksiin vastataan.” 

5.6.2 Rahoitukseen liittyvä prosessi ja muut resurssit 

Pääseuralta saatavaa rahallista avustusta pidettiin ”elintärkeänä”. Pääseuralta saatavaa 

materiaalia pidettiin laadukkaana ja se nähtiin rahan arvoisena satsauksena paikallisten 

mielenterveysseurojen toimintaan. 

”Pääseuran rahoituksen varassa, siihen me turvaudutaan ja sitä me odo-

tetaan, sitä me on käytetty, se on mahdollistanut tällaisen tapahtuman jär-

jestämisen, ehkä muuten ei olis tällä lailla pystytty kyllä.” 

Rahoitukseen liittyvää prosessia pidettiin pääosin toimivana, yksinkertaisena ja help-

pona. Jo useamman kerran mukana olleet paikalliset mielenterveysseurat kokivat rahoi-

tusprosessin vakiintuneen, eikä siihen vastaajien mukaan tarvittu muutoksia tai lisäoh-

jeistusta. Rahoitusprosessiin liittyviä asiakirjojen palautusaikoja ja takarajoja pidettiin 

työtä raamittavina tekijöinä. Vähäiset ja yksittäiset epäselvyydet raha-asioissa selittyivät 

haastattelutilanteessa ohjeiden väärinymmärryksellä ja tiedonkulun ongelmilla. MHAW-

toimintaan liittyvää kokonaisraportointia pidettiin työläänä ja se heijastui myös kokemuk-

seen talousraportoinnista, vaikka sitä itsessään pidettiin toimivana. 

”Rahoitusjutut ei ole iso homma”. 
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MHAW-tapahtumien esiintyjät pyrittiin hankkimaan ilman keikkapalkkiota, vaikka joitakin 

poikkeuksia oli myös ollut. Kulukorvauksia oli kuitenkin maksettu. Työaika oli suurin re-

surssi, jonka työntekijät ja vapaaehtoiset kertoivat antaneensa MHAW-toiminnan järjes-

tämiseen. 

Vapaaehtoiset toimijat olivat haastattelujen mukaan suuressa roolissa MHAW-toiminnan 

järjestämisessä, sillä useilla paikallisilla mielenterveysseuroilla ei ole palkattuja työnteki-

jöitä lainkaan. Niissäkin seuroissa, joissa oli palkattu työntekijä tai useampi, oli vapaaeh-

toisten rooli useimmiten elintärkeä, eikä ilman sitä MHAW-tapahtumia olisi ollut mahdol-

lista järjestää. MHAW-toiminta kilpaili vapaaehtoisten ajasta muiden seuran sisäisten toi-

mintojen, kuten tukihenkilötoiminnan tai kriisipuhelintoiminnan kanssa. Paikkakunnalla, 

jossa oli tukihenkilötoimintaa, oli koettu ristiriitaa siitä, mihin vapaaehtoisten aikaa tulisi 

käyttää. 

”Osa haluaa tehdä sitä minkä vuoksi ovat tänne tulleet” 

MHAW-tapahtumien ajankohtana kevät koettiin vapaaehtoisten hankkimisen ja sitoutta-

misen suhteen hankalana. Toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden palkitsemista ja huo-

mioimista pääseurasta käsin toivottiin. 

”Kun on niin sanottu mökkikausi alkanut, ihmiset ei halua jäädä tänne vii-

konlopuksi. Ihmisillä on niin paljon muuta, kun yks kaks aurinko rupee pais-

tamaan.” 

5.6.3 Markkinointi ja näkyvyys 

Kaikissa haastatelluissa paikallisissa mielenterveysseuroissa markkinoitiin tapahtumia. 

Markkinointikeinoja oli useita. Markkinointikeinoina haastatteluissa mainittiin paikallisten 

mielenterveysseurojen omat sekä pääseuran MHAW-toiminnan Facebook-sivut, paikal-

listen mielenterveysseurojen omat internetsivut, paikalliset matkailusivustot, paikalliset 

internetfoorumit, intranetti, mainostus työryhmissä ja sähköpostitse, ilmoitukset sekä leh-

tijutut paikallislehdissä, paperimainokset kauppojen, terveyskeskusten, palvelutalojen tai 

palveluasumisyksiköiden ilmoitustauluilla, fläppitaulut, jaettavat mainoslehtiset ja suusa-

nallinen viestintä. Yhdellä paikkakunnalla elävät patsaat jakoivat tapahtumasta esitteitä 

torilla ennen tapahtuman alkamista. Paikallisten mielenterveysseurojen kokemusten mu-

kaan paikallislehteä luetaan pienellä paikkakunnalta isoa kaupunkia tarkemmin, jolloin 

sen merkitys markkinoinnissa korostui.  
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Mikäli tapahtuma oli kohdennettu johonkin tiettyyn rajattuun ryhmään, oli markkinointia 

ja yhteydenpitoa tehty käyttäen suoraa henkilökohtaista kontaktia. Esimerkiksi oli oltu 

suoraan yhteydessä koulun rehtoriin, kun oli haluttu tehdä yhteistyötä koulujen kanssa. 

Markkinoinnin toteutuksen tukena oli ollut opiskelijoita esimerkiksi viemässä mainosju-

listeita paikalleen. 

Useimmilla paikkakunnalla oltiin oltu ainakin jonain vuonna tyytymättömiä saavutetun 

yleisön määrään. Yleisesti koettiin, että kaikkia omassa tiedossa olevia markkinointikei-

noja oli käytetty ainakin jollain intensiteetillä. Aikaa tapahtuman järjestämiseen, saatikka 

markkinoinnin miettimiseen ei ollut kuitenkaan ollut käytössä kovin paljon. Suhteessa 

tapahtuman kokoon paikalliset mielenterveysseurat kokivat käyttäneensä markkinointiin 

paljon resursseja. 

”Markkinoitiin paljon, siitä huolimatta, mutta harmitus sen suhteen, että po-

rukkaa ei tullut paljoa paikalle tänä vuonna, onneksi edellisin vuosina kui-

tenkin hyvin.” 

”Suhteessa siihen ketä tavoittaa se on just se, että tuntuu välillä, ettei ta-

voita tai saada markkinoitua sitä ajatusta.” 

”Miten sitä jotenkin sais porukkaa paikan päälle, kun ne on sisällöllisesti 

kauheen kivoja juttuja, koskettaa kaikkia, kun hyvä mieli kuuluu kaikille, si-

tähän me kaikki tavoitellaan.” 

Haastateltuja mietitytti kovasti oma markkinointiosaaminen ja sen merkitys etenkin sil-

loin, kun kävijämäärät olivat olleet alhaiset. Yleisesti markkinointiin kaivattiin taustatukea 

ja erityisesti sähköiseen markkinointiin kaivattiin neuvoja. 

”Onhan se ylipäätään vaikea saada ihmisiä paikalle.” 

”Markkinointia tehdään nyt enemmän kuin ennen, se on sitten vaan miten 

tavoittaa ne ihmiset.” 

”Ilmoitetaan ja rummutetaan kuinka paljon vaan, niin onko se sitten se, että 

se sais saadaanko ihmiset liikkeelle?” 

”Mikään ei tietysti riittäis ja aina toivotaan lisää osallistujia.” 

Paikalliset mielenterveysseurat toivoivat, että MHAW-toimintaan liittyvää markkinointia 

kehitettäisiin, mutta he eivät osanneet kertoa miten. 
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”Sitä miettii mitä muuta se ois voinut olla, että tapahtuma olisi tavoittanut 

enemmän, tänä vuonna, viime vuonna se tavoittikin hyvin, vaikka silloin ei 

ollut ehkä ihan näin hyvin tiedotus, vaikka hyvin olikin.” 

”Ehkä vinkkiä joo, jotain mitä me ei ole tullut ajatelleeksi, ainakin muilta 

seuroilta, jotka on järjestäneet tapahtumia.” 

Sosiaalisen median käyttöön markkinoinnissa ja ”digitaaliseen markkinointiin” kaivattiin 

tukea sekä kulttuuriin ja hyvinvoinnin yhteyksiin liittyvää tutkimustietoa toivottiin lehtijut-

tujen tueksi paikallislehtiin. 

”Vankempaa pohjaa siihen tiedottamiseen, ja perusteluja et miksi on nää 

kulttuuriviikot, että halutaan tuoda esille ihmisten hyvinvointiin liittyen, pe-

rustelut on aina hyvä ja ihmiset siitä sitten havahtuu, että kyllä tää kuuluu 

kaikille ja tekee hyvää kaikille.” 

Useat toivoivat, että markkinointiin saisi jotain uusia ideoita, jonka avulla tapahtumiin 

saataisiin lisää osallistujia. Toisaalta todettiin, että paikkakunnat ja niiden markkinointi-

tarpeet ovat erilaisia. Osa vastaajista oli tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen, eivätkä he 

kaivanneet markkinointiin mitään lisää. Suurin osa haastatelluista oli pääseuralle kiitolli-

sia hyvästä tuesta markkinoinnissa. 

”Jos markkinointiin löytyisi jotain uutta pääseuran puolesta ja he muistutta-

vatkin näistä kanavista ja täytyy laittaa itselle muistiin nämä kanavat ylös.”  

”Et mikä se olis sitten se tuki, kun kaikki paikkakunnat on erilaisia, ja erilai-

nen kokoonpano, mekään ei aina tiedetä, et mikä syttyy ja mikä onnistuu.” 

”Aina on ollut noin sen verran ihmisiä, kun ollaan ajateltukin.” 

”Luotan nyt näihin kotisivuihin, kun on nää pääseuran luomat pohjat, et jo-

tenkin sitä kautta se rakenne kotisivuissa olisi hyvä ja yhteistiedotus sitten 

pyörii paremmin.” 

”Kiitosta pitää antaa tosi paljon, sieltä me saadaan hyvää tukea taloudelli-

sesti ja näkyvyydenkin kannalta, sitä mä toivon jatkossakin, että materiaa-

leja tulee, julisteita ja valmiita pohjia.” 
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Myös sama graafinen ilme nähtiin pääosin positiivisena. Yhtenäisen ilmeen koettiin yh-

distävän paikallisia mielenterveysseuroja ja luovan uskottavuutta myös asiakkaiden sil-

missä. Tapahtuman graafisesta ilmeestä sekä tapahtuman nimestä oltiin paikallisissa 

mielenterveysseuroissa montaa mieltä, mutta suurin osa toimijoista näki yhteisen ilmeen 

siitä huolimatta vahvuutena. 

”Et liikut sä missä kunnassa tahansa, niin voi nähdä että tääkin nyt kuuluu-

kin tähän juttuun.” 

”Se jotenkin tuo kenttäyhteyttä, tiivistää.” 

Eräässä paikallisessa mielenterveysseurassa arveltiin, että he olivat saattaneet saada 

MHAW-näkyvyyden myötä uusia ihmisiä mukaan kriisipuhelintyöhön. Pääseuralta kai-

vattiin tukea kansalliseen MHAW- näkyvyyteen. Tällaisina mainittiin tv-näkyvyys esimer-

kiksi televisiouutisten loppukevennyksessä tai radiossa. Yksi paikallinen mielenterveys-

seura vinkkasi järjestämään katutapahtuman, mikäli tavoitellaan suurempaa näkyvyyttä. 

”Lakana näkyvillä, mikä laitetaan hyvissä ajoin, että tämän järjestää mie-

lenterveysseura ja siinä on nettiosoite, niin se tuo paikallisseurasta näky-

vyyttä, se on ihan kiistaton.” 

5.6.4 Yhteistyö 

Suurin osa paikallisista mielenterveysseuroista teki yhteistyötä jonkun toisen toimijata-

hon kanssa MHAW-tapahtumien järjestämisen yhteydessä. Yhteistyö oli paikkakunnilla 

monen eri tasoista. Osa paikallisista mielenterveysseuroista oli toteuttanut tapahtumia 

yhteisvastuullisesti esimerkiksi kunnan kulttuuritoimen kanssa ja toisella paikkakunnalla 

oli ollut mukana esimerkiksi kahvila, joka oli tarjonnut esiintyjille kahvit ja pullat. Jokin 

yhteistyötaho oli toteuttanut oman osa-alueensa tapahtuman suunnittelussa ja toteutta-

misessa lähes itsenäisesti. Hyvät yhteistyökumppanuudet koettiin yleisesti auttaneen ta-

pahtuman järjestämisessä. 

”He pitkälti toteuttivat tämän näyttelyn tai johtivat sitä toteutusta.” 

”Se on helppoa se yhteistyö, että tehdään yhteistyötä ja meillä on pitkät 

perinteet myös kriisikeskuksena ja seurana, että tehdään eri tahojen 

kanssa.” 
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”Mulle tuli semmonen olo, et porukalla me se sinne tehdään, kyllä tää jengi 

hoitaa sen.” 

Yhteistyön koettiin synnyttävän lisää yhteistyötä. Yhteistyön kerrottiin kehittyvän edel-

leen sitä tehtäessä, eikä mitään erityisiä lisätoiveita kohdistunut pääseuraan yhteistyön 

kohdalla. MHAW-tapahtumilla koettiin olevan paikallista yhteistyötä edistävä rooli, ja 

tästä hyötyi niin toimijat kuin asiakkaatkin.  

”Siinä sitä säästetään taloudellisesti ja henkilöstöresurssillisesti, kun pys-

tytään yhdistää, että toiset tekee toisia juttuja ja toiset toisia, sillai isoja jut-

tuja vaikka ajatellaan että on yksi tapahtuma, mutta se poikii ja sit voidaan 

saada lisää toimijoita.” 

”Ollaan palveluntarjoajina yhteisesti ajamassa asioita ja sen kautta luotta-

muksen lisääminen tässä palvelujärjestelmässä asiakkaille. Ai että nää te-

kee tässäkin yhteistyötä, ai voi käydä tuollakin… voinks mä mennä tonne-

kin?” 

”Mietin että tämä liittyy isompaankin sote-uudistukseen jopa, tässähän sitä 

katotaan miten yhteistyöverkostot pystyy yhdessä tekemään jotain tiettyi 

juttui.” 

Yhteistyökumppanuuksia kerrottiin syntyneen esimerkiksi monialaisissa työryhmissä tai 

suoraan, henkilökohtaisesti mahdollista yhteistyökumppania lähestymällä. Koettiin että 

valmiiksi tuttua henkilöä oli helpompi lähestyä yhteistyön merkeissä, kun aivan vierasta. 

Tärkeäksi kumppanuuksia solmittaessa on koettu oman asian esiin tuominen ja omaan 

asiaan uskominen. 

”Tavallaan se rohkeus ja sit se, et uskoo siihen omaan asiaansa.” 

”Mulle se hyvää mieltä kulttuurista toimii ”automatic” ja uskon että muille-

kin!” 

Yhteistyön aloituksessa koettiin helpottavana, jos yhteistyökumppanille oli näyttää ta-

pahtumaan liittyvää materiaalia tai jos oli voinut kertoa tulevan tapahtuman teeman. So-

pivan yhteistyökumppanin mietinnän kerrottiin lähteneen usein teemasta, materiaalista 

tai kohderyhmästä. 
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”On tosi tärkeää, että on kättä pidempää kerrottaessa yhteistyötahoille, on 

että on tämmöisiä ja tämmöisiä, että voi konkretisoida jo muillekin tahoille.” 

”Mä voin kertoa työryhmissä, et tulee mielibussi(mieliauto) ja on kivaa 

markkinoida, kun pääseurasta tulee tällaista, tietää mitä on tulossa!” 

Yhteistyökumppanit lähtivät mukaan, kun asia koettiin yhteiseksi ja kun he tai heidän 

asiakkaansa kokivat hyötyvänsä tapahtumasta itsekin. Tapahtuman sisällön ja yhdessä 

tekemisen tärkeyden lisäksi näkyvyyden kerrottiin olleen yhteistyökumppaneille tärkeää. 

Kumppanuudet vaativat myös ylläpitoa, eräästä paikallisesta mielenterveysseurasta 

muistutettiin. Pääseurasta tilattava materiaali ja pääseuran internetsivut oli koettu hyvinä 

välineinä yhteistyökumppanuuksien ylläpidossa. 

”Sillai, et nämä on yhteisiä juttuja ja tehdään näitä yhdessä!” 

”Kun olen soittanut tai ottanut yhteyttä, että haluatteko tulla mukaan, niin 

suurin osa on halunnut mukaan, yleensä haluavat näkyvyyttä.” 

”Kyllä niitä pitää lämmitellä ja yhteyksiä pitää ja näin, ei ne vaan pysy yllä 

vaan niiden tapahtumien tiimoilta, on se jatkuva yhteyden pito, vaikka säh-

köpostitse tiedustelee, että onko toiveita?” 

”Tämä materiaaliyhteys ja minun mielestä nämä pääseuran sivut on nyt 

oikein hyvät ja kun ollaan yhteydessä yhteistyökumppaneihin, niin aina lai-

tetaan joku linkki pääseuran sivuille, joka liittyy siihen asiaan.” 

5.6.5 Toteutus 

Itse tapahtumapäivää tai päiviä edelsi suunnittelu, markkinointi ja valmistelu yhdessä 

yhteistyökumppanien kanssa. Tapahtuman toteutuksesta vastasivat paikallisten mielen-

terveysseurojen työntekijät, vapaaehtoiset tai molemmat.  

Tapahtuman toteutus koettiin yleisesti mukavana, vaikkakin myös työläänä. Suurin osa 

vastaajista kertoi haluavansa olla mukana toteuttamassa tapahtumaa myös jatkossa. 

Tapahtuman aihetta pidettiin tärkeänä ja toimijat kertoivat haluavansa luoda ihmisille 

mahdollisuuksia osallistua hyvää mieltä tuoviin kulttuuritapahtumiin. 
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”Päivä on mukava, voi tavata muita tukihenkilöitä, joita et ehkä tapaa muu-

ten, yhdistävä tekijä ja joka kertaa sattuu jotain hauskaa.” 

”Paljonhan sitä loppu peleissä on näpräämistä ja aika vähän sitä porukkaa 

on tekemässä, että aikamoinen rypistys se on, mutta kyllä mä uskon, että 

meidän porukka haluaa olla mukana.” 

”Ilo laittamisesta ja jos onnistuu, niin on se ilo, että on voinut antaa sen.” 

”Kun se on ollut niin kiva heille, et on sellasta tapahtumaan järjestetty, mihin 

pääsee osallistumaan, siinä on toteutunut se, että se on jokaiselle mahdol-

lista tulla mukaan ja ilmaista itseään.” 

Kun tapahtuma oli järjestänyt jo kerran, koettiin sen järjestäminen toisella kerralla hel-

pompana. Myös materiaali kehutiin laadukkaaksi ja sen koettiin tukevan toteutusta ja 

tuovan toiminnalle uskottavuutta. 

”Toisella kertaa se jo meni, oli jo rutiinimaista”  

”Ainahan sitten menee paremmin, kun on kerran tehty jo.” 

”Se on sellasta käyttökelpoista et sitä voi käyttää muissakin tilaisuuksissa 

ja koen hyvänä, että sitä tulee.” 

Osa haastatelluista kuitenkin mietti mukaan lähtemistä kriittisesti seuraavilla kerroilla, 

varsinkin jos kävijämäärät eivät kasva. Resurssien kerrottiin olevan erittäin niukat ja osa 

vapaaehtoisista halusi käyttää aikaansa juuri siihen, mitä olivat tulleet tekemään. Kävi-

jöiden vähäinen määrä mietitytti ja harmitti mukana olleita toimijoita. Suurin osa toimi-

joista näki tarpeen muutokselle, ei haluta enää pettyä, jos ihmisiä ei tulekaan paljon pai-

kalle, vaikka tapahtuman eteen olisi nähty paljon vaivaa. 

”Kyllähän se on aika suuri satsaus tämmöinen tapahtuma ja vie aikaa, niin 

vapaaehtoisilta kuin henkilökunnalta kun on aika niukat resurssit, että mei-

dän täytyy harkita, lähdetäänkö mukaan jatkossa.” 

”Me mietittiin kaikki, jotka olivat järjestämässä sitä, miten voi saada parem-

min ihmisiä.” 
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Opiskelijayhteistyö koettiin loppukeväästä haastavaksi, koska oppilaitokset olivat sulkeu-

tumassa. Useilla paikkakunnilla ei myöskään ollut sen alan oppilaitoksia, joista olisi ollut 

mahdollista saada opiskelijoita esimerkiksi harjoittelujaksoille.  

Tapahtuman järjestämisellä koettiin olevan rooli myös paikallisen yhteistyön vahvista-

jana. Hyväksi koettiin heti tapahtuman jälkeen järjestettävä ”kiitos- ja purkuruokailu” mu-

kana olleiden kesken. Ruokailun koettiin vahvistavan porukan yhteishenkeä ja toimivan 

hyvänä purkutilaisuutena.  

”Ehkä kuitenkin oli lämpöisimmät muistot siinä, kun kaikki oli tässä kerralla 

posket punaisena” (purkutilaisuudessa). 

5.6.6 Arviointi 

Webropol-kysely koettiin selkeäksi, toimivaksi ja helpoksi täyttää. Paikallisissa mielen-

terveysseuroissa toivottiin kuitenkin tiivistystä tähänkin työvaiheeseen. Kaksi haastatel-

tavaa kuvaili Webropol-kyselyn graafista ilmettä vanhanaikaiseksi. Kyselyn täytti yleensä 

vain yksi toimija, yleensä MHAW-toiminnasta vastaava henkilö. Webropol-kyselyyn toi-

vottiin ominaisuutta, jonka avulla omat vastaukset voisi tulostaa tai tallentaa edelleen 

raportoitavaan muotoon. Tämän myötä koko työryhmän nimissä annetut vastaukset voisi 

esitellä muulle työryhmälle ja/tai seuran hallitukselle. Projektipäällikölle selvisi vasta ke-

hittämisprojektin raportointivaiheessa, että Webropol-kyselyssä on jo käytössä toivottu 

toiminto, joten kyseessä tässä asiassa oli tiedon kulkuun liittyvä ongelma. Kysymykseen 

kävijöistä kaivattiin tarkennusta. Webropol-kyselyn täyttämisen kuvailtiin toimivan myös 

tapahtuman ”purkuna”.  

”Voisko tätä jotenkin tiivistää, et ei ois mahdollisuutta vastaa näin laajasti, 

ei kauheesti kysymyksiä, muutamat napakat, olennaiset kysymykset ja nii-

hin lyhyet vastaukset, se vois jotenkin selkiyttää sitä.” 

”Hankalaa, se on jollain lailla tyhmää kysyä, että kuinka paljon on ollut kuu-

lijoita ja katselijoita, koska se on niin epämääräistä...” 

”Se on tavallaan purkua samalla, kun sä mietit että miten se onnistu se 

tapahtuma ja mitä kehittämistä siinä on, niin samalla sitä vastaa ja miettii 

sen kokonaisuuden, et oisko tässä ollut vielä jotain, se on tavallaan sen 

tapahtuman loppuun saattamista.” 
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Parhaiten tapahtuman koettiin järjestäjien puolelta onnistuneen, kun sää oli ollut hyvä ja 

ihmisiä oli saatu edes tyydyttävä määrä paikalle. Näin oli käynyt erityisesti silloin, kun 

tapahtuma oli kohdistettu tietylle kohderyhmälle, jonka osallistuminen tapahtumaan oli jo 

etukäteen varmistettu. Onnistumisia oli koettu myös tapahtumissa, missä osallistuja-

määrä oli jäänyt toivottua vähäisemmäksi. Tällöin tapahtuman luonne oli muuttunut ja 

tapahtuman järjestäjillä oli ollut mahdollisuus kohdata ihmisiä henkilökohtaisemmin. 

”Jos on vähemmän, niin voi ottaa enemmän henkilökohtaista kontaktii.” 

Tapahtumien ilmapiiriä kuvailtiin useiden haastatteluiden yhteydessä hyväksi niin työn-

tekijöiden kuin osallistujienkin puolelta, mitä oli pidetty hyvänä onnistumisen mittarina. 

Palautteen keräämistä asiakkailta pidettiin tärkeänä.  

”Must tärkeetä kartottaa, et miltä se tuntuu?” 

”Se palaute, joka tuli niiltä, jotka osallistuivat tapahtumaan, se oli hyvä pa-

laute, et oli ihana kuulla sitä musiikkia, oli hyvä fiilis, sit oli ne toimijat, oli 

positiivista ja…silläkin on tosi iso merkitys, et ei se ole aina se suuri määrä, 

vaan se on ihana, et se pieni määrä kokee olonsa hyvänä siellä.” 

”Monet tykkää vastata palautteeseen, kokee että hän saa vaikuttaa, et hä-

nen mielipiteellä on jotakin merkitystä.” 

”Tulee sellasia hyviä käytännönjuttuja palautteessa, mitä he ehkä toivois 

ens kerralle, et senkin voi ottaa sillei positiivisesti, he antaa itse osallistu-

jana ideaa.” 

5.7 Soveltavan osion johtopäätökset ja pohdinta 

Suomen Mielenterveysseuran tarve oli kehittää MHAW-toimintaa ja sen rakenteita pai-

kallisten mielenterveysseurojen näkökulmasta. Kehittämisprojektin soveltavan tutkimuk-

sen osan tavoite oli teemahaastattelujen avulla kerätä tietoa sekä uusia ideoita MHAW-

toiminnan prosessissa havaituista kehittämistarpeista sekä toimivista osa-alueista ja 

käytänteistä paikallisten mielenterveysseurojen toimijoiden näkökulmasta. Niinpä sovel-

tavan tutkimuksen osion tuloksia tarkasteltiin pääosin heidän näkökulmastaan. Mielen-

terveysseura ja sen paikalliset mielenterveysseurat tekivät tapahtumia järjestäessään tii-

vistä yhteistyötä, joten sen toimivuuden kannalta tuli ottaa huomioon molempien tarpeet 
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ja näkökulmat. Soveltavan tutkimuksen osiossa MHAW-toiminnan prosessissa havaittui-

hin kehittämiskohtiin tartuttiin. Soveltavan tutkimuksen osan tuloksista tehtyjä johtopää-

töksiä pohditaan seuraavissa alaluvuissa. 

5.7.1 Tapahtuman suunnittelu 

Menestyksekkään tapahtuman toteutus tarvitsee suunnittelua. Koska tapahtuma on 

luonteeltaan monimutkainen, myös sen suunnittelussa on paljon huomioon otettavia asi-

oita. Suunnittelu on tapahtuman järjestämisen aikaa vievin vaihe. Suunnittelussa on kui-

tenkin paljon hyötynäkökulmia. Suunnittelun myötä tapahtuman koordinointi paranee ja 

tapahtuman fokus tarkentuu. Tapahtuman läpikäyminen suunnitteluvaiheessa johtaa 

prosessin tehokkaampaan hallintaan ja lopputulokseen. Kun tapahtumasuunnitelma teh-

dään, täytyy etukäteen miettiä, mitä tullaan tekemään. Tapahtumasuunnitelmassa tulee 

tunnistaa eri osa-alueet sekä suunnitteluvaiheessa käsiteltävät asiat. (Shone & Perry 

2004, 81-82.) 

MHAW-toiminnan suunnitteluvaiheen tärkeintä työkalua, tapahtuman suunnittelurunkoa 

tarvitsi useiden toimijoiden mukaan kehittää niin, että se tukisi paremmin suunnittelupro-

sessin eri vaiheita ja olisi rakenteelta selkeämpi ja helpompi käyttää. Suunnitteluproses-

sin vaiheita tuli myös aikatauluttaa ja toiminnan prosessia ja sen viestintää kokonaisuu-

dessaan koettiin tarpeelliseksi selkeyttää.  

Nämä toiveet toistuivat useissa haastatteluissa, mistä syystä suunnitteluprosessia oli 

syytä tarkastella. Koska tapahtuman suunnittelurunko on suunnittelun tärkein työkalu, 

päädyttiin prosessia ja sen sisäistä viestintää tukemaan suunnittelurunkoa uudistamalla. 

Koska tarve toiminnan aikatauluttamiselle nousi esiin paikallisten mielenterveysseurojen 

haastatteluissa, päädyttiin toiminnan tueksi laatimaan myös toiminnan suunnittelua ja 

toteutusta tukeva vuosikello. Vuosikello liitettiin osaksi kehittämisprojektin ”Vinkkejä 

MHAW-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen” -tuotosta. Tarve toiminnan aikataulu-

tukselle tuli esiin myös Suomen Mielenterveysseuran näkökulmasta. 

Kaikki suunnitteluprosessin osa-alueet eivät tarvinneet kehittämistä tai jatkotoimenpi-

teitä, vaan joidenkin osioiden nykytilaan oltiin tyytyväisiä paikallisissa mielenterveysseu-

roissa. Näiltä osa-alueilta saatiin samansuuntaisia tuloksia, kuin mitä MHAW-toiminnan 

aikaisimmissa arvioinneissa oli saatu. Esimerkiksi paikallisissa mielenterveysseuroissa 

tapahtuva konkreettinen suunnittelu koettiin toimivan nykyisellään. 
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5.7.2 Rahoitukseen liittyvä prosessi ja muut resurssit 

Tapahtuman budjetti voi yksinkertaistettuna olla menot ja tulot listattuna tai sitten sen voi 

tehdä myös paljon monimutkaisemmin. MHAW-toiminnan suunnittelun vaiheessa teh-

tävä budjetti on muodoltaan yksinkertainen. Oli budjetin muoto mikä tahansa, on tärkeä 

pitää tapahtuman tavoite kirkkaana budjettia laadittaessa. (Shone & Perry 2004, 100.) 

Rahoitukseen liittyvää prosessia pidettiin pääosin toimivana, yksinkertaisena ja help-

pona. Jo useamman kerran mukana olleet yhdistykset kokivat rahoituksen hakemisesta 

ja talousselvityksen tekemisestä pääosin koostuvan prosessin jo vakiintuneen, eikä sii-

hen vastaajien mukaan tarvittu muutoksia tai lisäohjeistusta. Pääseuralta saatava rahal-

lista tukea pidettiin elinehtona toiminnan jatkumiselle. 

Suurin tapahtuman järjestämiseen liittyvä resurssi oli kuitenkin toimijoiden siihen käyt-

tämä työaika. Erityisesti vapaaehtoisten motivointi ja kannustus sekä palkitseminen oli-

vat siitä syystä tärkeitä asioita. Uusien keinojen miettiminen toimijoiden kannustukseksi 

ja palkitsemiseksi olisi todennäköisesti hyödyllistä. 

5.7.3 Markkinointi ja näkyvyys 

Jokainen tapahtuma tarvitsee markkinointisuunnittelua. Selvitettäviä asioita markkinoin-

tisuunnittelua tehtäessä ovat mm. kohderyhmä, mitä he maksavat tapahtumasta, mitkä 

ovat kohderyhmän kiinnostuksenkohteet ja miten he löytävät tapahtuman järjestäjän. On 

myös huomioitava, kuinka paljon rahaa on käytettävissä markkinointiin. (Shone & Perry 

2004, 92-93.) 

Useimmilla paikkakunnalla oltiin tyytymättömiä tapahtumissa saavutetun yleisön mää-

rään. Haastateltuja mietitytti kovasti oma markkinointiosaaminen ja sen merkitys, kun 

kävijämäärät olivat olleet alhaiset. Toimijoille tulisi antaa käyttöön ne työkalut ja osaami-

nen, joiden avulla markkinointitavoitteet olisi saavutettavissa. Haastatteluissa kävi kui-

tenkin ilmi, että vaikka markkinointiosaamista tukevaa tietoa olisi saatavilla, ei sitä aina 

löydetä tai ehditä etsiä. Markkinointia tukevan materiaalin löytyminen keskitystä paikasta 

voisi viedä asiaa parempaan suuntaan varsinkin silloin, kun aikaa on käytettävissä rajal-

lisesti. 
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Paikalliset mielenterveysseurat toivoivat, että MHAW-toimintaan liittyvää markkinointia 

kehitettäisiin. Markkinointiin yleensä sekä sosiaalisen median käyttöön ja ”digitaaliseen 

markkinointiin” kaivattiin tukea. Markkinointi oli osa-alueena sellainen, jonka menestyk-

sellinen hoitaminen ei ”maalaisjärjen” avulla enää tänä päivänä koettu onnistuvan. Ke-

hittämisprojektin toisessa tuotoksessa (Vinkkejä MHAW-toiminnan suunnitteluun ja to-

teutukseen) koottiin yhteen vinkkejä ja materiaaleja MHAW-toiminnan prosessia tuke-

man. Tuotoksessa huomioitiin erityisesti paikallisten mielenterveysseurojen tarpeet 

markkinointiin liittyen. 

Osa vastaajista oli tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen, eivätkä he kaivanneet markkinoin-

tiin liittyen mitään lisää. Suurin osa haastatelluista mainitsi, että he ovat kiitollisia pää-

seuralle saadusta markkinointituesta. 

Kulttuuriin ja hyvinvoinnin yhteyksiin liittyvää tutkimustietoa toivottiin lehtijuttujen tueksi 

paikallislehtiin lähetettäväksi. Lehdistötiedote on tällä hetkellä yksi tähän tarkoitukseen 

sopiva työkalu. Tähän tarpeeseen vastaamaan on Suomen Mielenterveysseurassa 

myös valmistunut opinnäytetyö. Pääseuralta kaivattiin tukea kansalliseen MHAW-näky-

vyyteen. Tällaisina mainittiin tv-näkyvyys esimerkiksi televisiouutisten loppukevennyk-

sessä tai radiossa. Mahdollisuuksia ja halua tähän voisi kartoittaa. 

5.7.4 Yhteistyö 

Suurin osa paikallisista mielenterveysseuroista teki yhteistyötä jonkun toisen toimijata-

hon kanssa MHAW-tapahtumien järjestämisen yhteydessä. Paikallisten mielenterveys-

seurojen MHAW-toiminnan yhteydessä tekemä yhteistyön kerrottiin kannattavan ja ruok-

kivan itse itseään synnyttäen lisää yhteistyötä. Hyvät yhteistyökumppanuudet koettiin 

auttaneen tapahtuman järjestämisessä. Yhteistyötaitojen kerrottiin kehittyvän parhaiten 

yhteistyötä tehtäessä. Hyvien yhteistyökokemusten jakaminen muille toimijoille voisi las-

kea kynnystä lähestyä uusia yhteistyökumppaneita muillakin paikkakunnilla. Taitoa löy-

tää yhteistyökumppaneita löytyi kuitenkin jo nyt paljon paikallisista mielenterveysseu-

roista. Yhteistyökumppanit lähtivät mukaan toimintaan parhaiten, kun asia koettiin yh-

teiseksi ja silloin kun koettiin, että yhteistyökumppanit tai heidän asiakkaansa hyötyivät 

tapahtumasta itsekin. 
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Erään paikallisen mielenterveysseuran toimija muistutti myös yhteistyökumppanuuksien 

ylläpitämisestä ja hoitamisesta. Toiminnan järjestämisen eri vaiheissa ja erityisesti suh-

teessa yhteistyökumppaneihin, oli tärkeä uskoa ja arvostaa omaa toimintaa. Oman toi-

minnan arvostus toi ”ilmaista” lisäarvoa toiminnalle! 

Paikalliset mielenterveysseurat kokivat yhteistyön sujuvan tämän hetkisillä taidoilla, eikä 

sen kohdalla nähty kehittämistarpeita. Yhteistyön hyödyllisyydestä muistuttelu ja siihen 

kannustaminen sekä hyvien yhteistyökäytäntöjen jakaminen saattaisi kuitenkin olla hyö-

dyllistä kaikille toimijoille. 

5.7.5 Tapahtuman toteutus 

Haastatellut kokivat tapahtuman järjestämisen mukavaksi ja antoisaksi, mutta myös työ-

lääksi ja raskaaksi sen kokoon nähden. Haastatteluista löytyi toteutukseen liittyviä teki-

jöitä, joiden oleellisesti koettiin helpottavan työtä itse tapahtumapäivänä. Työn jaon sel-

keys ja toiminnan oikea ajoitus, toimijoiden tsemppaus sekä ”kiitosruokailu” tapahtuman 

jälkeen koettiin tukevan toteutusta ja olleen hyödyllisiä tapahtumapäivänä. Näiden teki-

jöiden tärkeyttä tuotiin esiin ”Vinkkejä MHAW-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen” -

tuotoksessa. Myös toisesta tuotoksesta, suunnittelurungosta löytyy kohta ”työnjako” teh-

tävien jakamista helpottamaan. 

5.7.6 Toiminnan arviointi 

Yksi MHAW-toiminnan prosessin osa on sen arviointi. Hyvään tapahtuman suunnitel-

maan kuuluu sen arviointimenettelyn kuvaaminen. Lisäksi suunnitelmasta tulisi käydä 

ilmi, ketkä arvioinnin suorittaa ja milloin. (Silfverberg 2005, 49) 

MHAW-toiminnan raportointiin liittyy kaksi osiota, joista muodostuu MHAW-toiminnan 

koko vuosittainen raportti. Paikalliset mielenterveysseurat arvioivat ja tekevät tiiviin yh-

teenvedon MHAW-toiminnasta ja toinen osa on webropol-kysely. Raportti kootaan, jotta 

saataisiin näkyväksi tapahtumaviikon monipuolisuus ja laajuus kaikille toimijatahoille. 

Raportin tärkeä tehtävä on nostaa esiin paikallisten mielenterveysseurojen toteuttamaa 

hienoa toimintaa, sekä antaa vinkkejä ja ideoita tulevien vuosien toimintaan. Edellisten 

lisäksi paikallisissa mielenterveysseuroissa kerätään asiakaspalautetta tapahtumien 

osallistujilta. Toimijat päättävät itse, missä muodossa he haluavat kerätä palautteen. 
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Mahdollisuutta lukea kootusti muiden järjestämistä tapahtumista, pidettiin paikallisissa 

mielenterveysseuroissa tärkeänä. Myös jatkossa tällainen mahdollisuus hyödyttäisi toi-

mijoita toiminnan ideoinnin tukena. Webropol-kysely koettiin työkaluna selkeäksi, toimi-

vaksi ja helpoksi käyttää, vaikka sen ulkoasua hieman vanhahtavaksi moitittiinkin. Koska 

kyselyn täytti yleensä vain yksi henkilö, pidettiin Webropol-kyselyssä hyödyllisenä omi-

naisuutta, jonka avulla koko työryhmän nimissä annetut vastaukset oli mahdollista tulos-

taa muulle työryhmälle ja/tai paikallisen mielenterveysseuran hallitukselle nähtäväksi. 

Myös tämän työvaiheen tiiviinä pitäminen olisi linjassa muiden prosessiin tehtyjen uudis-

tusten kanssa. Asiakaspalautteiden keräämistä tapahtumissa pidettiin tärkeänä ja sen 

keräämistä on hyödyllistä jatkaa. 

5.7.7 Luotettavuus ja eettiset kysymykset 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kuvataan validiteetin ja reliabiliteetin näkökul-

masta. Validiteetin, eli pätevyyden tarkastelulla tarkoitetaan, onko tutkittu sitä, mitä on 

luvattu. Validiteetin tarkastelua tulee tehdä soveltavan tutkimuksen jokaisessa vai-

heessa. Esimerkiksi haastattelukysymyksiä laadittaessa tarkastellaan, että kysytään ai-

noastaan tutkimuksen kannalta relevantteja kysymyksiä. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tut-

kimustulosten toistettavuutta, minkä mahdollisuutta laadullisen tutkimuksen kohdalla kri-

tisoidaan voimakkaasti. Reliabiliteettia kutsutaan myös luotettavuudeksi. Toistettaessa 

tutkimus saman henkilön kohdalla uudestaan, niin riippumatta tutkijasta, tulisi päästä sa-

maan lopputulokseen. Toistettavuuden ajatellaan olevan mahdollista vain samassa 

ajassa ja paikassa tapahtuvassa tutkimuksessa. Käytännössä tutkimuksen reliabiliteettia 

on erittäin haastavaa, jopa mahdotonta tarkastella. Teorian tasolla se on kuitenkin mah-

dollista. Validiteetin ja reliabiliteetin tarkastelu yhdessä muodostaa tutkimuksen luotetta-

vuuden. Kehittämisprojektin soveltavan tutkimuksen osiossa luotettavuuden tarkaste-

lussa painotus oli tutkimuksen sisäiseen koherenssin, eli johdonmukaisuuteen tutkimuk-

sen eri vaiheiden välillä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136, 140; Vilkka 2005, 159-161) 

Tutkimuksen eettisyyttä tarkastellaan monesta eri näkökulmasta ja esimerkiksi tieteen 

etiikan peruskysymysten kautta. Voidaan pohtia, millaista on hyvä tutkimus ja onko tut-

kijan tiedon jano hyväksyttävää. Eettisyys on läsnä kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Eet-

tisyyskysymykset ovat läsnä jo tutkimusaiheen valitsemisessa ja kysymyksessä siitä, 

millaisia tuloksia tutkija saa tavoitella ja millä keinoilla. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 126) 
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Tutkimuksen aihe valittiin eettisesti kestävin perustein, niin, että sen tuloksista olisi hyö-

tyä mahdollisimman monelle paikallisen mielenterveysseuran toimijalle ja edelleen myös 

asiakkaille. Soveltavan tutkimuksen osioon haettiin lupa, joka myönnettiin Suomen Mie-

lenterveysseurasta 5.9.2016. Kaikilta haastattelun perusjoukkoon kuuluvilta pyydettiin 

suostumus yhteystietojen jakamista varten Mielenterveysseuran taholta. Tämän jälkeen 

valittuja haastateltavia lähestyttiin sähköpostitse haastattelupyynnöllä (Liite 4.), jonka liit-

teenä oli tutkimustiedote (Liite 1). Haastattelupyynnöissä todettiin, että haastatteluun 

osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Lisäksi kerrottiin, että haastattelut tullaan nau-

hoittamaan, jotta haastateltavalla oli mahdollisuus kieltäytyä nauhoituksesta niin halu-

tessaan. Tutkimustiedotteessa kerrottiin soveltavan tutkimuksen osion tavoitteet sekä 

menetelmät. Henkilöiltä kysyttiin suostumusta osallistua haastatteluun ja sovittiin haas-

tatteluaika. Haastateltaville kerrottiin, että heidän anonymiteetistä huolehditaan ja mitä 

se tarkoittaa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131) 

Haastattelutilanteet olivat joko yksilöhaastatteluita, kahden hengen haastatteluita tai kol-

men hengen ryhmähaastatteluja. Useamman ihmisen mukana olo samassa haastatte-

lussa saattaa vaikuttaa siihen, mitä haastateltava haluaa tai kokee voivansa haastatte-

lutilanteessa sanoa. Haastateltavien väliset henkilökemiat, valtasuhteet tai vaikkapa jon-

kun haastateltavan muita suurempi puheliaisuus voivat vaikuttaa siihen. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 140) 

Haastattelutilanteissa kysyttiin vain asioita, jotka olivat tutkimusongelmien ratkaise-

miseksi tarpeellisia. Haastattelujen edetessä huomattiin, että osa kysymyksistä tarvitsi 

tarkennusta, jotta vastauksia tutkimusongelmiin saataisiin paremmin. Tästä syystä joita-

kin kysymyksiä tarkennettiin haastatteluprosessin aikana. Teemahaastattelu toimi hyvin 

joustavana ja sopivana välineenä tämän tyyppisen kokemustiedon keräämisen. Luonte-

vasti etenevissä haastattelutilanteissa haastattelurunko varmisti, että kaikki olennaiset 

asiat suhteessa tutkimusongelmiin tuli kysyttyä. Haastatteluaineisto säilytettiin sen ke-

räämisen jälkeen aina kehittämisprojektin loppuun saakka salasanan takana. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 140) 

Litteroinnin jälkeen aineistoa käsiteltiin ilman tunnistetietoja. Aineisto käsiteltiin teorialäh-

töisellä sisällönanalyysillä. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska aineistoa ohjasi selvästi 

teoria, tapahtuman järjestämisen monivaiheinen prosessi. Myös aineistosta nousevat 

teoriaan suoraan kuulumattomat asiat haluttiin ottaa mukaan tuloksiin ja tästä syystä ai-

neistoanalyysi oli teorialähtöinen eikä teoriaohjaava. Yksittäisten haastateltujen vastauk-
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set eivät ole tunnistettavissa, eikä tunnistetiedot, kuten vastaajien tai paikallisten mielen-

terveysseurojen nimet tai paikkakunnat päädy lopulliseen raporttiin. Kerättyjä tietoja ei 

luovutettu ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin projektissa määriteltyyn tarkoi-

tukseen. Haastatteluaineisto hävitetään kehittämisprojektin valmistuttua ja tunnistetie-

toja sisältävät lomakkeet säilytetään prosessin ajan suojatussa paikassa. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 131, 141) 

Tutkimuksen eettisyys tarkoittaa myös tutkimuksen laatua. Tutkimuksen tekijän valinnat 

vaikuttavat siihen, kuinka luotettava tutkimuksesta voi tulla. Näin luotettavuus ja eettisyys 

kietoutuvat toisiinsa. Kokonaisuutena soveltavan tutkimuksen osio eteni vaiheesta toi-

seen. Menetelmävalinnat perustuivat siihen, mitkä palvelisivat tavoitteiden saavuttamista 

luotettavasti ja eettisesti tarkasteltuna parhaiten. Näillä perusteilla sallittiin myös suunni-

telmien muokkaaminen tutkimuksellisen osion aikana. Laadukasta tutkimuksen teke-

mistä ohjailee eettinen sitoutuneisuus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127) 

  



40 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Kuivalainen 

6 KEHITTÄMISPROJEKTIN TUOTOKSET 

MHAW-toiminnan prosessia tukevat ja kehittävät tuotokset valittiin sisällönanalyysilla kä-

sitellyn aineiston tuloksista tehtyjen johtopäätösten sekä projektiryhmän näkemysten pe-

rusteella. Ensimmäinen tuotos on ”Vinkkejä MHAW-toiminnan suunnitteluun ja toteutuk-

seen”, jonka työstämisen tukena oli haastatteluaineiston lisäksi Suomen Mielenterveys-

seurasta saadut oheismateriaalit sekä kirjallisuus. Toinen tuotos, ”Tapahtuman suunnit-

telurungon uudistaminen” tehtiin haastatteluaineistosta saatuihin johtopäätöksiin noja-

ten. Uudistaminen tehtiin aikaisemmin käytössä olleen tapahtuman suunnittelurungon 

pohjalta vahvistaen sitä teoriatiedolla. 

6.1 Vinkkejä MHAW-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen 

”Vinkkejä MHAW-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen” luotiin sekä paikallisten mie-

lenterveysseurojen että Suomen Mielenterveysseuran tarpeista lähtöisin. Tuotos tukee 

toiminnan suunnittelua ja toteutusta kooten yhteen vinkkejä toimivista käytänteistä sekä 

sisältäen toiminnassa tarvittavia materiaaleja. Tuotos sisältää myös MHAW-toiminnan 

prosessin aikataulutusta tukevan vuosikellon. (Liite 5) Markkinointi nousi MHAW-proses-

sissa osa-alueeksi, johon paikalliset mielenterveysseura kokivat tarvitsevansa eniten tu-

kea ja siksi sen tukemiseen tuotoksessa panostettiin erityisesti. Tästä syystä markki-

nointi nostettiin tuotoksessa omaksi pääluvukseen, vaikka se suunnittelun alle kuuluukin. 

MHAW-toiminnan suunnittelu- ja toteutusprosessi on monivaiheinen ja se sisältää paljon 

muistettavia asioita. Tuotokseen sisältyvän vuosikellon tavoitteena on helpottaa 

MHAW—toiminnan suunnittelun ja toteutuksen vaiheiden muistamista ja toteutusta 

omassa työssä ja mahdollisissa työryhmissä. Vuosikellosta voi yhdellä vilkaisulla katsoa, 

onko prosessi Suomen Mielenterveysseuran suuntaan kunnossa. Vuosikellossa on 

esillä juuri ne asiat, joita Suomen Mielenterveysseura edellyttää paikallisten mielenter-

veysseurojen hoitavan, kun se lähtee mukaan MHAW-toimintaan. Mielenterveysseura 

tarvitsee paikallisilta mielenterveysseuroilta vähintään tapahtumien suunnitelmat, talous-

arvion sekä arvioinnin ja yhteenvedon toteutuneesta toiminnasta, mikä on ehtona niin 

tapahtuman rahoitukselle kuin toiminnan kehittämisellekin. Visuaalisesti vuosikello pyrit-

tiin laatimaan kellotaulua muistuttavaksi kuvaksi, joka on mahdollista tulostaa, vaikka 

ilmoitustaululle koko työryhmän nähtäville. 
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”Vinkkejä MHAW-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen” -tuotos kokonaisuudessaan 

on tarkoitus säilyttää sähköisenä versiona Mielenterveysseuran ja paikallisten mielenter-

veysseurojen intranetissä. Intranetistä käsin sitä on helppo päivittää ja se palvelee myös 

materiaalipankkina, johon kaikki toimijat pääsevät. 

6.2 Tapahtuman suunnittelurungon uudistaminen 

Suunnittelurunko on MHAW-toiminnan suunnittelun keskeisin työkalu, mistä syystä sen 

uudistaminen tässä kehittämisprojektissa oli ensiarvoisen tärkeää. Teemahaastattelun 

tulosten mukaan vanha suunnittelurunko ei kaikissa kohdissa palvellut tarkoitustaan ja 

oli monimutkainen ja raskas täyttää. Suunnittelurunkoa selkeytettiin ja yksinkertaistettiin. 

Uudistetun suunnittelurungon (Liite 6.) toivotaan tukevan tapahtuman suunnitteluproses-

sin etenemistä aikaisempaa versiota paremmin. Myös itse suunnitteluprosessin etene-

mistä yksinkertaistettiin ja tehostettiin Suomen Mielenterveysseuran toimesta poista-

malla päällekkäisyyksiä ja turhaksi koettuja työvaiheita. Uudistettu suunnittelurunko on 

taulukkomuotoinen. Kuviosta kolme selviää suunnittelurungon pääkohdat. 

 

Kuvio 3. Uudistetun suunnittelurungon pääkohdat 

  

Tapahtuma                
Mitä? Kenelle? 
Missä? Milloin?

Työryhmän 
työnjako ja 

vastuut

Budjetti

Yhteistyökump-
panit

Markkinointi         
Kenelle? Miten? 

Pääviesti?

Palaute                         
Mitä kysytään? 
Miksi? Keneltä? 
Miten? Milloin?
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7 KEHITTÄMISPROJEKTIN ARVIOINTI 

7.1 Kehittämisprojektin toteuttaminen oppimistapahtumana 

Kehittämisprojektin tarkoitus oli kehittää paikallisten mielenterveysseurojen MHAW-toi-

mintaa. Kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda MHAW-toiminnan toteutusmalli paikal-

lisille mielenterveysseuroille. Tuotoksen nimi vaihtui kehittämisprojektin aikana ja siitä 

tuli nimeltään ”Vinkkejä MHAW-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen”. Lisäksi projek-

tissa tuotettiin myös toinen tuotos, tapahtuman suunnittelurungon uudistaminen. 

MHAW-toimintaa kehitettiin kahdesta näkökulmasta. Sitä kehitettiin luomalla prosessia 

tukevia työkaluja (tuotokset). Toisaalta MHAW-toimintaa kehitetään tulevaisuudessa luo-

vuttamalla paikallisten mielenterveysseurojen käyttöön edelliset prosessia tukevat työ-

kalut, joiden avulla paikalliset mielenterveysseurat itse voivat kehittää toimintaan. Kehit-

tämisprojektin tavoite, tuotosten laatiminen saavutettiin projektipäällikön näkökulmasta 

jopa odotettua paremmin ja tavoitteellisuus näkyi projektin aikana tehdyissä valinnoissa. 

Projektipäällikkö tunnisti ja arvioi kehittämisprojektin taustan ja tarpeen ennen projektin 

käytännön toteutusta melko realistisesti. Tunne projektin tarpeellisuudesta vahvistui ke-

hittämisprojektin aikana. MHAW-toiminnan prosessin kehittämisen ohella projektipäälli-

köllä oli rooli tiedon välittäjänä paikallisten mielenterveysseurojen ja Suomen Mielenter-

veysseuran välillä. Paikallisten mielenterveysseurojen toimijoiden oli kenties helpompaa 

antaa palautetta organisaation ulkopuoliselle henkilölle, kun organisaation sisältä tule-

valle kehittäjälle. 

Kehittämisprojektin toteutus toteutui suunnitellusti ja sen jokainen vaihe eteni tavoittei-

den suuntaisesti. Aikatauluun tuli projektin aikana joitakin viivästyksiä, esimerkiksi sisäl-

lön analyysivaihe kesti suunniteltua pidempään. Väliraporttivaiheen jälkeen projektipääl-

likkö pilkkoi toteutussuunnitelman pienempiin välitavoitteisiin ja laati tarkennetun aika-

taulun projektin loppuun, mikä tuki kehittämisprojektin loppuun saattamista. Välitavoittei-

siin pilkkominen olisi ollut hyödyllistä jo kehittämisprojektin aikaisemmissa vaiheissa. 

Projektisuunnitelman riskianalyysissä projektipäällikkö pohti paikallisten mielenterveys-

seurojen vapaaehtoisten toimijoiden motivaatiota tulla haastateltaviksi. Tämä uhka ei 

kuitenkaan toteutunut, vaan haastateltavia saatiin riittävä määrä jopa ilman haastattelu-

pyyntöjen uudelleen lähettämistä. 
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Projektiorganisaatio oli kooltaan pieni, mutta toimiva. Projektiryhmä kokoontui viisi kertaa 

projektiryhmän kokoukseen, joiden lisäksi pidettiin yhteyttä sähköpostin välityksellä. 

Suomen Mielenterveysseuran työntekijät tukivat projektiorganisaatiota asiantuntijan roo-

lissa, kun lisätukea tarvittiin koskien toiminnan erityisalueita, kuten markkinointiin ja kan-

sainvälisiin lähtökohtiin liittyen. 

Projektipäällikkö sai erinomaista kokemusta uudessa roolissa projektipäällikkönä toimi-

essaan. Projektipäällikkö kehittyi erityisesti viestinnän taidoissa ja kokonaisuuksien hal-

linnassa. Aikatauluttaminen ja aikataulussa pysyminen oli projektipäällikölle haastavinta. 

Loppuraportointi sekä tuotosten työstäminen veivät aikaa ennalta suunniteltua kauem-

min. 

Tuotokset julkistetaan ajallaan ja niiden toimivuutta päästään testaamaan heti vuoden 

2017 alusta lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa, että paikalliset mielenterveysseurat 

voivat tehdä vuoden 2017 tapahtuman suunnittelun uudistettuun suunnittelurunkoon ja 

käyttää suunnittelun tukena ”Vinkkejä MHAW-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen” 

-tuotosta. Projektipäällikkö uskoo, että kehittämisprojektin tuotoksista tulee olemaan 

hyötyä paikallisten mielenterveysseurojen toimijoille. Tapahtuman suunnittelurunko voi 

muokattuna toimia myös muiden tapahtumien järjestämisen tukena. ”Vinkkejä MHAW-

toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen” -tuotos ei kuitenkaan sovellu hyödynnettäväksi 

muissa yhteyksissä.  

Tuotosten toimivuutta arvioivat niiden käyttäjät, eli MHAW-toiminnassa mukana olevat 

toimijat. Tuotosten toimivuutta on syytä arvioida vuoden 2017 MHAW-toiminnan arvioin-

nin yhteydessä. Projektipäällikkö toivoo myös, että kehittämisprojektin soveltavan tutki-

muksen osiossa tehdyt haastattelut lisäsivät paikallisten mielenterveysseurojen uskoa 

siihen, että heidän mielipiteillä on paljon painoarvoa toiminnan kehittämisessä. 

7.2 Soveltavan tutkimuksen osion toteuttaminen 

Soveltavan tutkimuksen osion tarkoituksena oli teemahaastatteluissa kerätyn tiedon 

pohjalta luoda MHAW-toiminnan toteutusmalli paikallisten mielenterveysseurojen käyt-

töön. Kehittämisprojektin aikana tuotoksen nimi haki muotoaan ja se nimettiin lopulta 

”Vinkkejä MHAW-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi tuotettiin myös toinen 
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tuotos, MHAW-toiminnan suunnittelurungon uudistus. Tuotokset tuotettiin sisällönana-

lyysilla käsitellyn aineiston tuloksista tehtyjen johtopäätösten sekä projektiryhmän näke-

mysten perusteella. 

Kehittämisprojektin soveltavan tutkimuksen osan tavoite oli teemahaastattelujen avulla 

kerätä tietoa sekä uusia ideoita MHAW-toiminnan prosessissa havaituista kehittämistar-

peista sekä toimivista osa-alueista ja käytänteistä paikallisten mielenterveysseurojen toi-

mijoiden näkökulmasta. 

Kehittämisprojektin soveltavan tutkimuksen osassa edettiin tavoitteen suuntaisesti. So-

veltavan tutkimuksen osiossa käytettiin paljon aikaa sopivien menetelmien valintaan. Jäl-

kikäteen arvioituna näissä valinnoissa onnistuttiin. Teemahaastattelu sopi aineiston ke-

räämiseen hyvin, ollen tarpeeksi väljä ja mahdollistaakseen luontevan keskustelun. 

Haastattelurunko varmisti, että kaikki oleellinen tuli kysyttyä. Teemahaastattelun teemat 

nousivat luontevasti tapahtuman järjestämisen eri vaiheista. 

Teorialähtöinen aineiston analyysi sopi aineiston käsittelyyn, koska teemahaastattelun 

osioita voitiin käyttää luokittelun pohjana. Luokkia oli tarkoituksenmukaista yhdistellä ja 

nimetä uudelleen, mistä syystä teorialähtöinen aineiston analyysi sopi aineiston käsitte-

lyyn paremmin kuin teoriaohjaava sisällönanalyysi. 

7.3 Kehittämisprojektin merkitys 

Projektipäällikkö on tyytyväinen kehittämisprojektissa tuotettuihin tuotoksiin ja uskoo pai-

kallisten mielenterveysseurojen toimijoiden sekä Suomen Mielenterveysseuran hyöty-

vän niistä. Projektipäällikkö arvelee onnistuneensa palvelemaan pienin resurssein koor-

dinoitua MHAW-toimintaa kehittämisprojektin avulla. 

Mielenterveysseuran resurssit MHAW-toiminnan kehittämiseen ovat rajalliset ja ovat 

myös vähentyneet ensimmäisistä toimintavuosista. MHAW-toiminnan kehittämisprojek-

tin myötä kohdeorganisaatiossa koettiin MHAW-toiminnan prosessin muuttuneen toimi-

vammaksi ja selkeämmäksi. Erityisesti kiitollisia kohdeorganisaatio oli konkreettisista 

tuotoksista, mutta toisaalta myös siitä, että koko MHAW-toiminnan prosessi pääsi kehit-

tämisprojektin myötä tarkasteluun läpikotaisesti ns. ulkopuolisen silmin. Osa tutkimustu-

loksista myös vahvisti kohdeorganisaation omia arvioita MHAW-toiminnan vahvuuksista 

ja epäkohdista. 
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Se, kuinka hyvin tuotokset onnistuvat palvelemaan paikallisten mielenterveysseurojen 

toimintaa, voidaan arvioida ensimmäisen kerran syksyllä 2017, kun toiminnan arviointia 

tehdään ensimmäistä kertaa tuotosten valmistumisen jälkeen. Toisaalta tulevan vuoden 

ideointi on jo käynnistynyt, joten sen alkuun tuotokset eivät ehtineet. Tästä syystä tuo-

tosten toimivuutta voidaan kokonaisuudessaan arvioida toiminnan arvioinnin yhteydessä 

syksyllä 2018. 

7.4 Jatkokehittämisideat 

MHAW-toiminnan prosessin toimivuutta on jatkossakin tarpeen arvioida. Uudet työkalut 

ja ohjeet (tuotokset) pääsevät käyttöön heti vuoden 2017 alusta. Kun toiminnan arviointia 

vuoden 2017 tapahtuman jälkeen tehdään, on siihen syytä liittää kysymyksiä koskien 

MHAW-toiminnan prosessissa tehtyjä muutoksia. Saatujen vastausten perustella voi-

daan suorittaa tarvittavat parannukset. 

Seuraavat Suomen Mielenterveysseuran käyttöön jätettävät kehittämisehdotukset joh-

dettiin teemahaastattelujen tuloksista, jotka koettiin tärkeinä projektipäällikön näkökul-

masta, mutta jotka rajautuivat tämän kertaisen kehittämistyön ulkopuolelle. Osa kehittä-

misehdotuksista on tuotettu projektipäällikön projektin aikana MHAW-toiminnan proses-

sista tekemistä huomioista. Kehittämisehdotukset ovat jatkoa kehittämisprojektin tuotok-

sille, joiden avulla on pyrkimys selkeyttää ja tukea MHAW-toiminnan prosessia. 

• Toimintaprosessin selkeyteen pyrkiminen kaikissa työvaiheissa 

• MHAW-toiminnan tulevaisuuden visio selväksi paikallisille mielenterveysseuroille 

• Suunnittelurungon päivitys jatkossa 

• ”Vinkkejä MHAW-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen”-tuotoksen päivitys jat-

kossa 

• MHAW- toimintaan liittyvä materiaali, kuten vanhat raportit, lomakkeet, mainos-

pohjat tai aikataulut säilytetään edelleen paikallisten mielenterveysseurojen hel-

posti saatavilla yhdessä paikasta, vaikka intranetissä 

• Paikallisten mielenterveysseurojen kannustus ja tsemppaus prosessin eri vai-

heissa 

• Hyvien käytäntöjen jakaminen paikallisilta mielenterveysseuroilta toisille esimerk-

kien avulla esimerkiksi Facebookissa: onnistunut markkinointi, yhteistyö yms. 
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(Samalla tämä olisi harjoitusta Facebook-julkaisujen tekemistä varten. Julkais-

seiden kesken arvotaan palkinto!) 

• Materiaaleja(kohderyhmälle) tapahtuman järjestämisen tueksi jatkossakin 

• Vapaaehtoisten motivointiin ja palkitsemiseen satsaaminen 

• MHAW-seminaarin järjestäminen, mahdollisuus ideoiden jakamiseen sekä uu-

den innovointiin sekä tärkeän asian fiilistelyyn! 

• Opiskelijayhteistyö: Tiedotteen laatiminen yhteistyökouluihin mahdollisen yhteis-

työn avaamisen tueksi (harjoittelu, opinnäytetyö tms.) 

Toiminnan arviointiin liittyvä Webropol-kysely on koettu selkeäksi, toimivaksi ja helpoksi 

täyttää. Paikallisissa mielenterveysseuroissa toivottiin kuitenkin tiivistystä toiminnan ar-

vioinnin ja raportoinnin(yhteenveto) työvaiheeseen. Webropol-kyselyn lisäksi paikalliset 

mielenterveysseurat tekevät toiminnasta lyhyen kirjallisen yhteenvedon vastaten muuta-

miin kysymyksiin. 

• Yhteenveto sisällytetään Webropol- kyselyyn, mikäli kaikilla on mahdollisuus vas-

tata sähköiseen kyselyyn 

Markkinointi on yksi paikallisia mielenterveysseuroja eniten mietityttävistä tapahtuman 

prosessin vaiheista. Markkinoinnin ja viestinnän ollessa paikallisten mielenterveysseu-

rojen ns. heikko lenkki, tulee tarvittava tuki huomioida tällä osa-alueella myös tulevaisuu-

dessa.  

• Markkinointiin liittyvät koulutukset, esimerkit ja henkilökohtainen tuki edelleen 

• Paikallisten mielenterveysseurojen tietämystä lehdistötiedotteen käyttömahdolli-

suuksista olisi hyödyllistä lisätä 

• Kansallinen näkyvyyden saaminen MHAW-toiminnalle, esimerkiksi radiossa tai 

televisiossa 

• Paikallisten mielenterveysseurojen MHAW-tapahtumien suunniteltujen markki-

nointitoimien, kanavien ja kohderyhmien ”tarkistus” suunnittelurungon tietojen 

perusteella 

 



47 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Kuivalainen 

LÄHTEET 

Alasuutari, P. 2014. Laadullinen tutkimus 2.0. 5.painos. Tampere: Vastapaino. 

Hannus, J. 1994. Prosessijohtaminen. Ydinprosessien uudistaminen ja yrityksen suorituskyky. 6. 
painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Hel-
sinki: Gaudeamus. 

Hokkanen, S.; Mäkelä, T. & Taatila, V. 2008. Alan johtajaksi. 1.painos. Porvoo; Helsinki: WSOY 
Oppimateriaalit Oy. 

Jumppanen, A. & Suutari, T. 2013. Hyvinvointia kulttuurista: esimerkkejä kulttuuritoimijoiden sekä 
sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaalla. Raportteja; nro 100. Mikkeli: Helsin-
gin yliopisto, Ruralia-instituutti. 

Laamanen, K. 2005. Johda suorituskykyä tiedon avulla. -Ilmiöstä tulkintaan. Tampere: Tammer-
paino Oy. 

Luotonen, M. 2013. Terveys- ja sosiaalipoliittinen aikakauslehti, Tesso. Taiteesta hyvinvointia. 
Viitattu 29.6.2016 http://tesso.fi/artikkeli/taiteesta-hyvinvointia. 

Mirza, I & Pit, S. 2009. Exercise for positive mental health outcomes in adults. Viitattu 1.9.13 
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.turkuamk.fi/doi/10.1002/14651858.CD005615/full. 

Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti. Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. 
1. painos. Helsinki: Kauppakamari 2016. 

Paikallisten mielenterveysseurojen verkkosivut. 2016. Viitattu 17.8.2016 http://www.mielenter-
veysseurat.fi/. 

Pietilä, A-M. (toim.). 2010. Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. Helsinki: WSOY pro 
Oy. 

Rissanen, T. 2002. Projektilla tulokseen. Jyväskylä: Pohjantähti. 

Shone, A & Parry, B. 2004. Successful event management a practical handbook. Second edition. 
Lontoo: Thomson. 

Silfverberg, P. 2005. Ideasta projektiksi. Projektivetäjän käsikirja. Konsulttitoimisto Planpoint Oy. 
Viitattu 5.11.2016 www.helsinki.fi/rekry/materiaalit/liitetiedostot/ideasta_projektiksi.pdf. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). 2015. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjel-
man 2010–2014 loppuraportti. Viitattu 4.6.16 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3578-5. 

Suomen Mielenterveysseura. 2014. MHAW-raportti 2014. PDF. Viitattu 31.5.2016 
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/raportit/mental-health-art-week-2014. 

Suomen Mielenterveysseura. 2015. MHAW-raportti 2015. PDF. Viitattu 31.5.2016 
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/raportit/mental-health-art-week-2015. 

Suomen Mielenterveysseura. 2016. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015. PDF. Viitattu 
2.12.2016 http://www.mielenterveysseura.fi/fi/raportit/toimintakertomus-ja-tilinpäätös-2015. 

Suomen Mielenterveysseura. 2016. Viitattu 2.12.2016 http://www.mielenterveysseura.fi/fi/rapor-
tit/mental-health-art-week-raportti-2016. 

http://tesso.fi/artikkeli/taiteesta-hyvinvointia
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.turkuamk.fi/doi/10.1002/14651858.CD005615/full


48 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Kuivalainen 

Suomen Mielenterveysseura. 2016. Viitattu 2.12.2016 http://www.mielenterveysseura.fi/fi/ke-
hitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 6., uudistettu laitos. Hel-
sinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.  

Vallo, H & Häyrinen, E. 2008. Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman jär-
jestäminen. Helsinki: Tietosanoma. 

Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. 1.-3. painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 



Liite 1 (1) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Kuivalainen 

TUTKIMUSTIEDOTE/HAASTATTELUPYYNTÖ koskien Hyvää mieltä kulttuurista- 
toimintaa  

MHAW (Hyvää mieltä kulttuurista) -toiminnan toteutusmalli paikallisten mielenterveys-

seurojen työn tukemiseksi- kehittämisprojektin soveltavan tutkimuksen osa sisältyy Tu-

run ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön, joka 

liittyy Suomen mielenterveysseuran MHAW- hankkeeseen. 

Kehittämisprojektin soveltavan tutkimuksen osan tavoite on kerätä tietoa MHAW- toimin-

nan kehittämistarpeista sekä toimivista osa-alueista ja käytänteistä. Saadun tiedon poh-

jalta on tarkoitus luoda MHAW- toiminnan toteutusmalli paikallisyhdistysten käyttöön. 

Tutkimusaineistoa kerätään laadullisen tutkimuksen menetelmällä, teemahaastattelulla. 

Haastateltavaksi valikoitui ympäri Suomea pääasiassa maantieteellisin perustein 

MHAW- toimintaan osallistuneita paikallisyhdistysten työntekijöitä. Haastattelut tehdään 

yksilöhaastatteluina ja niitä tehdään yhteensä 5-10. Aineistonkeruu tapahtuu ensisijai-

sesti paikallisyhdistyksen tiloissa tai puhelinhaastatteluina syyskuussa 2016. Aineistoa 

hyödynnetään opinnäytetyönä toteutettavassa kehittämisprojektissa niin, että saadun 

tiedon pohjalta luodaan MHAW- toiminnan toteutusmalli paikallisyhdistysten käyttöön. 

Toteutusmallin on tarkoitus jäsentää MHAW-toiminnan prosessia ja se on työkalu 

MWAW- toiminnan järjestämisen sekä kehittämisen tueksi. Kerättävä aineisto käsitel-

lään luottamuksellisesti. Haastateltujen nimet ja yhdistysten nimet eivät tule julki rapor-

tissa tai toteutusmallissa. Tutkimukselle on saatu lupa Suomen mielenterveysseuran Si-

nikka Kaakkuri-Niemeltä 5.9.2016. 

Huomioithan, että haastatteluja tehdään vain 5-10, jokainen haastattelu on erittäin arvo-

kas kehittämistyön kannalta! 

Tutkimuksesta saa lisätietoja: 

Hanna Kuivalainen, yamk-opiskelija 

Terveyden edistämisen koulutusohjelma  

Puhelin 

Sähköposti 
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TEEMAHAASTATTELU  Päivämäärä: _______________________ 

Taustakysymykset 

1. Paikkakunta________________2. Ikä_______3. Vapaaehtoinen vai työntekijä? 4. 

Kuinka monta kertaa haastateltava on osallistunut MHAW-toiminnan järjestämiseen? 

Teemat 

1.Suunnittelu  

Kuvaile millaista MHAW-toiminnan suunnittelu on ollut 

(Kuvaile hyviä ja haasteellisia puolia) 

Miten MHAW- toiminnan suunnittelua pitää kehittää? 

Millaista lisätukea, tietoa, ohjeistusta tms. kaipaat suunnitteluun? 

2.Rahoitus 

Kuvaile miten tapahtuman rahoitus on hoidettu?  

Millaista rahoituksen hankkiminen on ollut? 

Miten rahoituksen järjestämistä pitää kehittää? 

Millaista lisätukea tai ohjeistusta kaipaat rahoitusasioihin liittyen? 

3.Markkinointi 

Kuvaile tapahtuman markkinointia. 

(mikä teki markkinoinnista onnistuneen tai epäonnistuneen?) 

Kuinka markkinointia pitää kehittää?  

Millaista lisätukea tai ohjeistusta kaipaat markkinointiin? 

4. Näkyvyys 

Kuvaile millaista näkyvyyttä MHAW-toiminta tuo paikallisyhdistyksille? 

Millaista hyötyä näkyvyydestä on paikallisyhdistyksille? 

Kuinka näkyvyys-toimenpiteitä pitää kehittää? 
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Millaista lisätukea tai ohjeistusta kaipaat näkyvyyteen liittyen? 

5. MHAW:n liittyvä yhteydenpito Suomen Mielenterveysseuran ja paikallisyhdistyksen 

välillä 

Kuvaile yhteydenpitoa SMS:n ja teidän välillä? 

Miten yhteydenpitoa pitää kehittää? 

Millaista lisätukea tai ohjeistusta yhteydenpitoon kaipaat? 

6. Yhteistyökumppanit 

Kuvaile teidän MHAW- toiminnan yhteistyökumppanitoimintaa ja kumppanuuksien sol-

mimista. 

(Mitkä ovat olleet toimivimmat yhteistyökumppanit?) 

(Jos solmiminen vaikeaa, kysy mikä siinä on ollut vaikeaa.) 

Miten yhteistyökumppanitoimintaa pitää kehittää? 

Millaista lisätukea tai ohjeistusta kaipaat yhteistyökumppaniasioissa (uusien kumppa-

nuuksien ja yhteistyökuvioiden löytyminen, solmiminen, ylläpito yms.)? 

7. Toteutus 

Kuvaile MHAW- toiminnan toteutusta 

(Jos paljon yleisöä, kysy mikä oli avain yleisömäärän saavuttamiseksi) 

Miten toteutusta pitää kehittää? 

Millaista lisätukea tai neuvontaa kaipaat toteutukseen? 

8. Arviointi (webropol+yhteenveto) 

Kuvaile MHAW- viikon arviointia.  

Millaisiin asioihin MHAW-toiminnan arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota? 

Miten kehittäisit arviointia? 

Millaista lisätukea tai ohjeistusta kaipaat arviointiin? 
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9. Yhteenveto 

Nyt voit vielä tuoda julki MHAW:n liittyviä haasteita tai kehittämisehdotuksia, mikäli jotain 

jäi sanomatta.  

KIITOS VASTAUKSISTASI! 
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Teemahaastattelun aineistonanalyysin vaihe, luokittelu 
(luokan nimi: suunnittelu) 

SUUNNITTELU 

suunnittelu aloitettiin aivoriihellä noin vuosi sitten, josta poimittiin muutamia, teemana 

nuorten mielen hyvinvointi, max 3 palaveria pidettiin viime vuoden puolella, ruvettiin 

miettimään toteuttajia 

kaikki vapaaehtoiset kutsuttiin, kun tiedettiin, että hirveetä ryntäystä ei tule. Kaikki tuli 

suunnittelemaan, jotka paikalle pääsi 

en tiedä oltaisko me suunnittelun kohdalla tarvittu muuta. ajatushan meillä oli valmiina.  

kyllä hän se on aika suuri satsaus tämmöinen tapahtuma ja vie aikaa, niin vapaaeh-

toisilta kuin henkilökunnalta kun on aika niukat resurssit, että meidän täytyy harkita, 

lähdetänkö mukaan jatkossa 

niin kuin nuorten tapahtuman tänä keväänä, jossa oli ehkä kymmenen ihmistä ja jär-

jestysorganisaatio oli lähemmäs kolmekymmentä henkeä.  

nuoret kyllä panostivat siihen suunnittelupuoleen 

sehän alkaa hyvissä ajoin, periaatteessa se on alkanut syksyllä aina, kun edellinen 
mhaw on melkein loppu niin alkaa seuraavan mhawin suunnittelu, kyllä se siinä vuo-
den pyörii pinnalla 
meillä on ollut mhawin suunnittelurunko mikä tulee pääseurasta, ollut hyvä, et joutuu 

miettii heti mitä osa-aluita tähän kuuluu, aikataulutusta ja kuka tekee ja mitä tekee, 

nimetään et kuka ottaa mitäkin hoitaaksen 

tarkastetaan sitä hallituksen kokouksissa et miten menee, missä kohtaan ollaan me-

nossa, tarkistuksia, olaanko saaatu yhteistyötahoja kiinni, budjetit ja mitä tehdään  

suunnittelussa pyritään siihen että lähtee heti ihmisiä enemmän mukaan suunnitte-

luun, pari tukihenkilöä, joihin voi ihmiset ottaa yhteyttä, jos haluaa lähteä mukaan jär-

jestämään tapahtumaan ja toki minuun voi aina olla yhteydessä 

ja hallituksessa on katottu ketkä lähtee heidän puolesta mukaan, ollaan yritetty yhteis-

toiminnallisesti tehdä, toki yhdellä täytyy olla vastuu ja ainakin kirjoittamisvastuu on sit 

mulla, et joku kyselee et miten menee ja muut kertoilee, must on hyvä, että yhdellä on 

se taustavastuu tavallaan- prosessi pysyy ajan tasalla 

kyl me lähdetään hommiin, kun pääseuralta tulee infoa 

ei ihan niin hyvin lähtenyt kaikille uutta toimintaa, mut pääseura ohjeistaa hyvin, voi 

kysyä ja ihmetellä saa hyvää infoa, helppo systeemi paikallisseurojen kannalta 
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tulee paljon, on riittävää, aika yksityiskohtaistakin, aika yksityiskohtaista on, voi olla 

alussa hyvä, mutta kun on tehnyt useamman vuoden niin, se voi olla pienimuotoisem-

paa 

toisaalta ajattelen et saa että hirveen hyvää materiaalia niihin tapahtumiin, 

ohjeistuksen mukana tulee tietoa materiaalista, et missä vaiheessa sitä tulee ja miten 

sitä voi levittää ja missä muuten hyödyntää  

koen sen materiaalin tosi tärkeänä, että pääseura tuottaa oheismateriaalia, 

se on sellasta käyttökelpoista et sitä voi käyttää muissakin tilaisuuksissa ja ei ainoas-

taan tässä tapahtumassa, vaan koulutuksissa ja jopa työnohjauksessa, jotain korttii ja 

koen hyvänä että sitä tulee 

yleensäkin vaikka tapahtuman suunnittelurunkoo, tiivistää vaikka yhteen lomakkee-

seen kun sitä nyt on kaks, jotenkin sellasta tiivistystä 

viikko/päivämäärä on rajannut kovasti. me ollaan siitä sen verran poikettu, kun meillä 

on vanhastaan ollut kevät laulajaiset, on huomattu, että on näitä olevia resursseja, 

mitä voi käyttää, että kaikkea ei tarvitse alusta aloittaa ja tehä loppuun 

suunnittelu on lähtenyt materiaaleista ja olemassa olevista kontakteista, mihin on 

mahdollista mennä, ja suunnittelu lähtee myös siitä, että mihin revetään, siinä on se 

hyvä puoli, että ollaan yritetty mahdollisimman tehokkaasti saada jotain palvelua mah-

dollisimman pienellä resurssilla 

olisi helpompi suunnitella, jos tietää mikä se materiaali on, jos siihen haluaa tukeutua, 

ja kannattaahan se, kun se on ollut hyvää. siihen on varmaan syyt, mutta kun se on 

heidänkin vuosikalenterissa, et jos tulisi näytteenä, et mitä se materiaali on 

Tää on isojen yhdistysten lomake, pitäisi olla toinen pienille. tää sopii isoille, tän poh-

jalta vois rakentaa koulukeskuksen, mut et täs on tosi pohjalla, tää oli meidän kannalta 

aika turha, mä täytin sitä jonain yö, sen mukaan kun oltiin suunnilleen.. kun meillä on 

protokollassa, että osallistutaan, kyl mä osaan tällasii täyttää! Tää byokratia! 

sen olis voinut muutamalla rivillä vapaamuotoisesti, jonkun yön olis voinut näyttää nuk-

kumiseen, täyttäsin sijasta, tämä byrokratia työllistää 

me ei tätä täytettäessä tiedetty koko jutusta yhtään mitään, varjonyrkkeilyharjoitus, 

materiaalista, kun suunniteltiin, ajoitus! tämä suunnitelma on siihen nähden turha, kun 

se on oletuksia, se ei palvele sitä käytäntöä vielä 

rytmitys: ensin tulee materiaali, alustavat suunnitelmat tarkentuu ja sitten vois ehkä 

muutamalla rivillä sähköpostissa sen kuitata, en tiedä, onko syy, miksi ollaan kiinnos-

tuneita suunnittelusta, voisko kun tapahtuma on ollut, niin voisko sen jotenkin vaan 

raportoida, mä en oinko tiedä, mihin sitä suunnitelmaa tarvitaan? 
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parhaimmillaan se on silla lailla toiminut, meillä on paikallisesti kaupungin kulttuurioh-

jaaja, ollaan otettu yhteyttä häneen, hän on ollut ikään kuin keskusyhteistyökumppani, 

ensimmäisellä kerralla oli myös naapurikunnan kulttuurisihteeri mukana, tänä keväänä 

hän oli kovasti työllistetty, eikä päässyt viime toukokuussa mukaan, *** kaupungin kult-

tuuriohjaaja on ollut mukana kaiken aikaan, hänen kanssaan on sitten suunniteltu, että 

mitä kaupungilla on juuri sillä viikolla tarjolla, ja näitä on yhdistetty ja samoin sitten kun 

meillä oli yhteisöllinen, maisemointiin, luontoon liittyvä teema, niin silloin tehtiin yhteis-

työtä kaupungin puutarhurin kanssa, et yhteistyötä on tehty kaupungin viranhaltijoiden 

kanssa 

Ensi vuonna kun nyt on tämä kolme viikkoa, niin me lähdetään jo nyt heti, ensi viikolla 

on hallituksen kokous, listalla on jo meillä se, että ryhmät ja tekijät kutsutaan koolle, ja 

valitaan vetäjä ja ryhdytään käymään yhdessä läpi ja palaveeraamaan ja ruvetaan 

tekemään viikon runkoa, ja mietitään sitten että vaan resurssien mukaan, että onko 

esim musiikki se, kun meillä on jäsenistössä musiikin ammattilaisia ja tuottajia, että 

heidän puoleensa käännytään, olisko se sellainen musiikkipainotteinen ja tuotais eri 

tavalla, erilaisia tapahtumia musiikin ympärille, mut se olis sellainen kultainen lanka 

sitten säännöllisesti tavataan ja siihen vastuuhenkilö, tai parityöskentelynä, yksin jää 

orvoksi, niin pari vastuuhenkilöa, jotka ovat parivaljakko, tai kolme tai kaksi on hyvä… 

jotka koko ajan pitää yhteyttä ja viestittelee eteenpäin 

aina tarvitaan tukea ja keskustelua, nimenomaan sitä sillä tavalla sitä jaksaa viedä 

eteenpäin ja monta asiaa pitää yhteen sovittaa , niin kyllä siinä kaikki tuki mikä on 

saatavilla on tarpeen 

aikataulutuskin on aika hyvä, et olis tietynlainen sapluuna, et mitä tehtäs milloinkin, ja 

tiedottaminen! sehän se aina on se kysymysmerkki, että sitä ei tuu riittävästi 

kun nämä aikataulutetaan, raportit ym. suunnitelmat, niin ottaa ne omat aikansa ja 

omat ajatuksensa, sen takia on hyvä, että olisi hyvä työnjako jo meillä tässä suunni-

telmavaiheessa 

me oltiin tänä vuonna hyvin ajoissa liikkeellä, aloitettiin varmaan viime syksynä, täällä 

on paikallinen ****, *****i, kaksi asiaa tuli yhdessä asiassa, tajusin, että voitaisiin jär-

jestää tapahtuma siellä 

toi oli niin spesiaalijuttu, yhden päivän muutaman tunnin tapahtuma, voisi ottaa erilai-

sia verkostoja ja suunnitella vähän laajemmin sitä kulttuuriteeman alle, itse rajasin 

näin, että voimavarat riittää tähän, eikä nyt täytyy sanoa, että en mitenkään vähällä 

itseeni päästänyt, vaan tein sellaisia asioita, mitä jossain muualla ehkä joku sihteeri 

olis tehnyt, olishan se voinut olla muutakin 
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ja ne mainospohjat oi jotenkin kapeita tai ei soveltunut meille, tai varmaan olis saanut 

väännettyä, varmaan olis voinut käyttää, jos olis ollut rahkeita mainostaa ja markki-

noida enemmän ja laajemmin, on tämän tapahtuman tekeminen työn ohella aika iso 

juttu 

meillä on oikeestaan sellainen, miksihän sitä kutsutaan, marraskuun loppuun men-

nessä pitää jättää ennakkotieto, että lähdetäänkö mukaan, pääseuralle, olikohan se 

nimellä alustava suunnitelma, siinä viikkohan siinä on jo annettuna, silloin voi vaan 

pelata viikon päivällä, et onko mukana, ja minkälainen se toteutus on ja onko konsertti 

ym. ja se muoto ja mitähän siinä muuta on..olikohan siinä budjetti ja paikka ja organi-

saatio, et kuka vastaa tai ketkä ja minkälainen organisaatio siinä on, budjettia siinä ei 

varmaan vielä ollut, mutta alustava suunnitelma marraskuun loppuun mennessä ja 

lopullinen suunnitelma tammikuun loppuun mennessä 

ei tarvita mitään lisää, sehän on sillalailla hirven vapaa, et jos lähtee laskeutumaan 

siitä, et mitä kulttuuri on, niin tota sitähä voi ilmentää monessa eri muodossa, silmillä 

havainnoitavaa, korvilla tai käsillä ja mitä näitä aisteja onkaan..eka vuonna meillä oli 

konsertti, tänäkin vuonna meillä oli konsertti ja sitten oli vielä luontovalokuva näyttely, 

pääseura ei rajoita sitä millään tavalla sitä, sillä viikolla on vaan, et roiskasee vaan,se 

on sitten vaan toteuttajien mielikuvituksesta kiinni, ei siinä mielestäni voi mitenkään 

auttaa 
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Vuosikello MHAW-toiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen 

 

Vuosikellosta muistuttaa, mitä dokumentteja paikallisten mielenterveysseurojen tulee lä-

hettää Suomen Mielenterveysseuraan ja milloin. 
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Esimerkki haastattelupyynnöstä 

 

Tervehdys, 

  

Tämä on haastattelupyyntö, koskien Hyvää mieltä kulttuurista (MHAW)-toimintaa. 

Asun Vantaalla (kotoisin kuitenkin Jyväskylästä:) ja tulen tekemään Keski-Suomeen 2-

3 haastattelua viikolla 38. Toivon, että olet mukana kehittämässä MHAW-toimintaa 

osallistumalla haastatteluun! Mikäli teillä on kaksi halukasta, voimme toteuttaa haastat-

telun ryhmähaastatteluna. Valitse ystävällisesti seuraavista sinulle sopivin aika, niin hu-

rautan paikan päälle. Haastatteluun on hyvä varata aikaa reilu tunti. 

  

Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18-19 

Torstaina 22.9.2016 kello: 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19 

Perjantaina 23.9.2016 kello: 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19 

Lauantaina 24.9.2016 kello:10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19 

Sunnuntaina 25.9.2016 kello 10-11, 12-13 

  

Otathan yhteyttä pian vastaamalla tähän sähköpostiin tai soittamalla, niin varataan si-

nulle sopiva aika! (VIIMEISTÄÄN 14.9.2016) 

  

Haastatteluun voi halutessaan valmistautua etukäteen palaamalla ajatuksissa toiminta-

viikon järjestämiseen vaiheisiin. Haastattelupaikkana toimii teidän yhdistyksen tila, mi-

käli se on käytettävissä. Nauhoitan haastattelun ääninauhurilla, jotta voin haastattelun 

aikana täysin keskittyä kuuntelemiseen. 

Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja vastaajan nimi tai yhdistyksen 

nimi ei tule julki raportissa tai kehittämistyön tuotoksessa. 

  

Liitteenä on tutkimustiedote, josta löytyy lisätietoja koskien projektia sekä haastattelua. 

Vastaan mielelläni kysymyksiin sähköpostitse tai puhelimitse. Kiitos jo etukäteen! 

  

Ystävällisin terveisin, Hanna Kuivalainen, YAMK opiskelija (Terveyden edistämisen ko.) 

Toimintaterapeutti AMK. 

Sähköposti: hanna.kuivalainen@yahoo.com 

Puhelin 040-7642723
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Tapahtuman suunnittelurunko 

1. Paikallisseuran yhteystiedot 

Nimi: Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Postiosoite: 

 

 

   

 

2. MHAW-yhteyshenkilö 

Nimi: Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: 

 

 

  

 

3. Tapahtuman kuvaus ja kulku 

Nimi, ohjelma, esiintyjät: Toiminnan tavoite: (Mitä toimin-

nalla halutaan saavuttaa?) 

Kohderyhmä: Missä? Milloin? (Aikataulu) Onko ilmoittautumista? 

Milloin? 
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4. Toteutus- työnjako suunnittelun ja tapahtuman aikana 

Tehtävä/asia: (juontajat, esiintyjät, tarjoilun hoitaminen, markkinointi, me-

diatiedotus yms.) 

Aikataulu: Vastuuhenkilö: 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Yhteistyökumppanit 

Nimi: Rooli ja tehtävät tapahtumassa: 

 

 

 

 

5. Talousarvion (Muista eritellä menot, sillä ne eivät voi kohdistua vain yhteen asiaan.) 
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Menot: (Tarjottavat, tilavuokra, esiintyjän palkkio, mainokset 

ym.) 

€ Tulot: (Pääsylipputulot ym. jos on.) € 

    

    

    

    

    

    

    

 

6. Markkinointi 

Kenelle? Miten? (Mitkä ovat tärkeitä markkinointikanavia 

kohderyhmää ajatellen?) 

Pääviesti: Aikataulu: Vastuuhen-

kilö: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

7. Palaute 
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Mitä kysytään? Miksi? Milloin? Miten tieto kerätään? Vastuuhenkilö: 

 

 

 

 

    

KIITOS!  
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