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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Työn tarkoituksena on luoda YIT Rakennus Oy:n saneeraustyömaille selkeä ohje työ-

maan aikaiseen dokumentointiin ja arkistointiin. Työn pääpaino on pohdinnalla ja selvi-

tyksellä, mitä kaikkea tulisi dokumentoida ja mitä tapoja sekä ohjeistuksia on olemassa 

työmaan käytettäväksi.  

YIT Rakennuksella on olemassa omia ohjeitaan dokumentointiin ja arkistointiin, mutta 

tällä hetkellä puuttuu yksi selvä ohjeistus, jota kaikki työmaat noudattaisivat. Näin arkis-

tointi saataisiin yhtenäiseksi ja helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Nyt kun arkis-

tointitapoja on suunnilleen yhtä paljon kuin työmaitakin, on työmaan loppumisen jäl-

keen tietyn tiedon hakeminen sitä tarvittaessa voi olla hyvin hankalaa.  

Työn tavoitteena on saada muodostettua selkeä toimintatapa, miten dokumentointi ja 

arkistointi työmaalla hoidetaan, sekä tuoda tietoisuuteen arkistoinnin ja dokumentoinnin 

tärkeys. Näin ollen saada varmistettua, että jokaiselta työmaalta tulisi dokumentoitua ja 

arkistoitua oikein ainakin kaikkein tärkeimmät ja tarpeellisimmat dokumentit. 

1.2 YIT Rakennus Oy 

 YIT Rakennus on suomen suurin asuntojen rakentaja. Sen päätoimialoina on asunto-

jen-, toimitilojen- sekä infrastruktuurin rakentaminen, mutta tämän lisäksi YIT rakentaa 

myös kokonaisia asuinalueita. YIT:llä on yli 100 vuoden kokemus, ja sen tavoitteena 

onkin tulevaisuudessa olla Euroopan johtava hankekehittäjä, rakentaja ja palveluntar-

joaja. (YIT Oyj 2015.) 

YIT Rakennuksen toiminta-alueet ovat Suomi, Venäjä, Baltianmaat, Tšekki, Slovakia 

sekä Puola. Raportoitavia toimialoja on kolme: Asuminen Suomi ja CEE (Viro, Latvia, 

Liettua, Slovakia ja Tšekki), Asuminen Venäjä, sekä Toimitilat ja Infra. Vuonna 2014 

YIT Rakennus Oy:n liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa ja se työllisti noin 6000 hen-

kilöä. (YIT Oyj 2015.) 
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1.3 Työn sisältö, tutkimusmenetelmät ja työn rajaus 

Opinnäytetyössä tullaan käymään läpi nykyisiä YIT Rakennus Oy:n käytössä olevia 

arkistointikäytäntöjä ja -ohjeita. Näitä ovat esimerkiksi projektipankit, verkkoasemat, 

työmaakansiojärjestelmä ja jo löytyvät ohjeistukset arkistointiin. Pohdinnalla pyritään 

saamaan yksiselitteinen ohjeistus saneeraustyömaille, miten työmaan aikaista doku-

mentaatiota tulisi hoitaa ja miten työmaan jälkeen dokumentit tulisi arkistoida. 

Lisäksi opinnäytetyössä tullaan etsimään kokemuksien pohjalta tärkeitä arkistoitavia 

dokumentteja sekä pohditaan urakkamuotojen ja tilaajan vaikutusta dokumentointiin ja 

arkistointiin. Opinnäytetyön lopussa käydään vielä läpi sähköisen arkistoinnin mahdolli-

suuksia ja mahdollisia ongelmia. 

Arkistointiaikoihin ei työssä oteta kantaa, sillä kokemus on osoittanut, että urakkakoh-

teissa kaikelle aineistolle 10 + 1 vuoden arkistointi voi joskus säästää kymmenien tu-

hansien eurojen kuluilta. Toisena syynä on se, että työmaan ei tarvitse eikä oikeastaan 

pitäisikään alkaa arvioida ja käyttää aikaa siihen, mitä tarvitsee arkistoida esim. 2 vuot-

ta, mitä 5 vuotta ja mitä 10 vuotta. (J. Virtanen, henkilökohtainen tiedonanto 

25.01.2016.) 
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2 DOKUMENTOINTI JA ARKISTOINTI 

Työmaan aikana tehtävä dokumentointi ja sen oikea arkistointi on erittäin tärkeää yri-

tykselle mahdollisten riita- tai takuu-/vastuukorjaustilanteiden esiintyessä. Oikealla do-

kumentoinnilla ja arkistoinnilla voidaan saada aikaan suuria säästöjä esimerkiksi ta-

kuuaikana tai riitatilanteissa. 

2.1 Dokumentointi yleisesti 

Dokumentoinnin arvo huomataan usein silloin, kun tulee eteen tilanne, jossa dokumen-

toinnissa on puutteita tai dokumentteja ei ole lainkaan saatavilla. Tästä johtuen ja tilan-

teesta riippuen dokumentointia yleensä joko rakastetaan tai vihataan. (Vuori 2010, 1.)  

Dokumentoinnilla tarkoitetaan asioiden, tapahtumien tai päätösten saattamista sellai-

seen muotoon, jolla nämä pystytään viemään muiden tietoon tai arkistoitavaksi myö-

häisempää käyttöä varten. 

Matti Vuoren esityksessä, 125 pointtia dokumentoinnista (2010), on hyvin kerätty do-

kumenttien monia käyttötapoja. Hänen mukaansa dokumentoinnin tärkeimpänä tehtä-

vänä on asioiden tallettaminen yhteisesti sovituista asioista myöhempää tarkastelua 

varten, sillä ihmismuisti on dynaaminen prosessi, johon vaikuttavat henkilön aiemmat 

kokemukset ja tiedot. Vuori korostaa myös, miten asioita voidaan helposti ymmärtää 

keskustelusta hieman eri tavoin, mutta kirjatessa yhteisestä päätöksenteosta mustaa 

valkoiselle varmistetaan jokaisen asianosaisen omien käsityksien olevan sopusoinnus-

sa muiden käsityksien kanssa. Näin ollen myös pitkän ajan kuluttua on olemassa ob-

jektiivinen todiste esimerkiksi kokouksen päätöksen teosta. Kun dokumentit vielä arkis-

toidaan oikealla tavalla, voidaan niihin palata helposti myöhempien epäselvyyksien tai 

ristiriitojen yhteydessä tarkistamaan, mitä yhdessä olikaan sovittu. (Vuori 2010, 1–3.) 

Vuori esittelee myös dokumenttien osuutta tiedon, piilotiedon ja kokemuksien jakami-

sessa. Dokumenttien avulla pystytään myös luontevasti jakamaan tietyn ryhmän kes-

ken tehtyjä päätöksiä tai innovaatioita myös ryhmän ulkopuolisille tahoille. Dokumenttia 

kirjatessa usein tulee myös ajateltua käsiteltävä asia huomattavasti syvällisemmin läpi 

kuin mitä pelkän keskustelun tai kokouksen aikana muutoin tulisi yhteisesti pohdittua. 

Dokumentin laatimiskyky itsessään myös osoittaa asiantuntemusta ja kuulumista ky-
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seisen alan kulttuurin piiriin. Esimerkiksi sopimusten syntymiselle luottamus on ensiar-

voisen tärkeää, ja sitä voidaankin luoda jokaisen laaditun dokumentin avulla lisää. Do-

kumentti on jo itsessään osoitus siitä, että jokin asia on otettu tosissaan ja sitä on mie-

titty. (Vuori 2010, 1–3.) 

Projektien etenemisestä ja edistyksestä olisi hyvä jäädä dokumentteja eli tallenteita. 

Niiden avulla voidaan palata työn eri vaiheisiin ja oppia onnistumisista tai tehdyistä 

virheistä. Toimintatapojen ollessa selkeästi dokumentoituja voidaan niitä parantaa tule-

via työkohteita varten. Dokumentit tallentavat automaattisesti muistiin erilaisia koke-

muksia, joihin voidaan palata projektien päätyttyä arvioidakseen omaa työtään ja pro-

jektin onnistumista. Näitä kokemuksia voidaan tällöin käyttää myös tulevien projektien 

suunnittelussa. (Vuori, 2010, 1–3.) 

Samaisessa dokumentissa on myös kuvallisesti esitetty hyvin dokumentoinnin käyttö-

tapoja. Kuvassa 1 esitetään, mihin kaikkeen dokumentteja voidaan käyttää. Rakennus-

työmaalla dokumentin yleisimpiä käyttötapoja ovat tietojen säilyttäminen, tietojen jaka-

minen osapuolten kesken, yhteinen sopimus sekä yhteinen muisti ja muistin tuki. 

 

Kuva 1. Dokumenttien joitakin käyttötapoja (Vuori 2010, 1).  
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Industrial ITC Oy:n internetsivuilla on kuvallisesti esitetty dokumentin elinkaari, jossa 

näkyy hyvin dokumentin elinkaari luonnista arkistointiin. Rakennustyömailla syntyvä 

dokumentaatio noudattaa usein juurikin kuvan mukaista elinkaarta (ks. kuva 2). 

 

Kuva 2. Dokumentin elinkaari (Anttila 2016).  

2.2 Arkistointi yleisesti 

Arkistoinnin tavoitteena on saada tarvittavat dokumentit säilymään ja pitää ne järjestyk-

sessä ja helposti saatavilla mahdollista myöhempää käyttöä varten. 

Julkisen sektorin arkistointia ohjaa vahvasti arkistolaki, mutta tämä ei velvoita yrityksiä. 

Arkistolakia voidaan kuitenkin pitää hyvänä ohjenuorana yrityksen arkistointikäytäntöjä 

luodessa. 

Tässä työssä ei perehdytä arkistointilain tuomiin ohjeistuksiin, sillä urakkakohteissa ja 

varsinkin saneerauskohteissa on todettu järkeväksi arkistoida kaikki työmaan aikana 

syntynyt dokumentaatio. Usein juurikin kokemukset ohjaavat yritysten arkistointia, ja 

näin jokaiselle yritykselle muodostuu oman yrityksen toiminnan kannalta järkevä arkis-

tointikäytäntö. 
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2.3 Dokumentoinnin ja arkistoinnin merkitys rakennustyömaalla 

Rakennustyömaalla kaikki työmaahan liittyvä dokumentaatio ja arkistointi on erittäin 

tärkeää mahdollisten riitatilanteiden välttämisessä sekä takuu- ja vastuuaikana kuiten-

kin mahdollisesti syntyvien riitatilanteiden selvittämisessä. Varsinkaan saneerauskoh-

teissa asioita ei voida työmaalla liikaa dokumentoida, vaan useammin käy niin, että 

jotakin juuri olennaista ja tarvittavaa jää kiireessä dokumentoimatta.  

Saneerauskohteissa on esimerkiksi huomattu, että vanhat säilytettävät tilat ja varusteet 

tulisi dokumentoida kattavasti jo heti alkutilanteessa. Näin ollen niistä jäisi arkistoon 

dokumentit, missä kunnossa tilat ja varusteet ovat olleet ennen rakennustöiden aloit-

tamista. Tällöin olisi mahdollista selvittää, onko vaurioita tms. syntynyt rakentamisen 

aikana. Muutenkin työmaalta olisi hyvä ottaa valokuvia jotta työn eteneminen ja tahety 

työ tulisi dokumentoitua. Varsinkin piiloon jääviä työvaiheita olisi hyvä taltioida mahdol-

lisimman paljon valokuvin. 

Saneerauskohteissa tulee usein myös muutoksia suunnitelmiin, ja erityyppisiä työmaal-

la hyväksytettäviä asioita, kuten materiaalien vaihdoksia ja työtapojen muutoksia. Nä-

mä hyväksynnät olisi hyvä aina tallentaa jonnekin talteen esimerkiksi työmaapäiväkir-

jaan. Näin niistä jää selvä jälki valvojan allekirjoituksella mahdollista myöhempää käyt-

töä varten. 

Mistään edellä mainituista dokumenteista ei kuitenkaan ole hyötyä, ellei niitäkin arkis-

toida oikealla tavalla, jolloin ne ovat myös myöhemmin löydettävissä. 

YIT:n työmaakansiojärjestelmässä onkin valokuville oma kansionsa, johon valokuvat 

tulisi tallentaa ja mielellään jaotella selkeällä tavalla, jotta myöhempi käyttö olisi hel-

pompaa. Jaottelu olisi hyvä toteuttaa esimerkiksi huoneistoittain tai tiloittain. 

 

2.4 Työmaan päättymisen jälkeinen takuu- ja vastuuaika 

Takuuaika on yleisesti kaksivuotta, ja tällä tarkoitetaan aikaa jolloin urakoitsija on vas-

tuussa työntuloksessa ilmenneiden virheiden korjauksesta. Urakkasopimuksessa voi-

daan kuitenkin sopia myös muusta kuin kahden vuoden takuuajasta. Takuuaika laske-
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taan alkavaksi kohteen luovutuksesta, tai siitä päivästä jolloin tilaaja ottaa tilan käyt-

töön. (YSE 1998.) 

Vastuuajalla tarkoitetaan vastuuta takuuajan jälkeen. Tällöin urakoitsija on vielä vas-

tuussa tekemistään virheistä, jotka johtuvat törkeästä laiminlyönnistä, loppuun saatta-

mattomasta työstä tai laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä. Näissäkin ti-

lanteissa virheiden tulee olla sellaisia joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut ha-

vaita vastaanottotarkastuksissa. Vastuuaika päättyy kymmenen vuoden kuluttua ra-

kennuskohteen vastaanottamisesta. Jollei vastaanottotarkastusta ole pidetty, lasketaan 

kymmenen vuoden vastuuaika siitä päivästä, jolloin rakennuskohde on otettu käyttöön. 

(YSE 1998, 30§.) 

Dokumentoinnilla ja arkistoinnilla on todella suuri merkitys sekä takuuaikana että vas-

tuuaikana ilmeneviin korjausvaatimuksiin yms.  

Myös arkistoinnilla on suuri merkitys, jotta mahdollisesti tarvittavat dokumentit ovat 

helposti löydettävissä ja käytettävissä, eikä jouduta käyttämään suurta työpanosta pel-

kästään tarvittavien dokumenttien etsimiseen. Tästä johtuen olisi erittäin tärkeää, että 

olisi nimettynä tietty henkilö, joka työmaan jälkeen keräisi kaiken tarvittavan dokumen-

taation arkistoitavaksi ja tarkastaisi, että kansiot sisältäisivät kaiken tarvittavan tiedon. 

Toimivin tapa olisi, että työmaalla vastaava mestari ja/tai työmaainsinööri kokoaisi tie-

dot työmaalta ja toimittaisi tämän aineiston esimerkiksi työmaatoimiston hoitajalle tai 

työpäällikölle. Tämä puolestaan tarkastaisi, että kaikki tarpeellinen löytyy, ottaisi itsel-

lensä mahdollisesti takuuaikana tarvittavat kansiot talteen sekä huolehtisi loppujen 

kansioiden siirrosta arkistoon.  

Työmaakansioiden lisäksi työmaan dokumenteista pitäisi kerätä erillinen vuosikorjaus-

kansio, joka toimitetaan vuosikorjausmestarille mahdollisia takuukorjauksia varten. 

Esimerkki vuosikorjauskansiosta, jota YIT Talonrakennus Lounais-Suomessa käyte-

tään, on liitteenä 2. 
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3 YIT:N OLEMASSA OLEVAT OHJEISTUKSET 

YIT:llä on jo olemassa olevaa ohjeistusta arkistointiin, mutta nämä ovat enemmän 

suunnattu YIT:n omaperusteiseen asuntotuotantoon, eikä urakka- ja saneerauskohtei-

siin. 

Urakka- ja saneerauskohteissa onkin yleisesti kokemuksen pohjalta todettu, että on 

hyvä arkistoida kaikki työmaan aikana syntynyt dokumentaatio ja työmaakansioiden 

materiaali. Tähän on olemassa omat ohjeensa YIT:n omassa Navigaattori-

toimintajärjestelmässä. Tämä työmaakansioiden arkistointiohjeistus esitetään liitteessä 

1. 

3.1 Työmaakansiot 

3.1.1 YIT:n työmaakansiot 

YIT:llä on olemassa oleva työmaakansio-rakenne, joka on käytössä lähes jokaisella 

YIT:n työmaalla. Tässä on työmaan aikaiset dokumentit jaettu 28 kansioon (A1 - A28) 

tietyn sisällön pohjalta: 

- A1 Rakennuslupa-asiakirjat 

- A2 Pääurakka-asiakirjat 

- A3 Aliurakkasopimukset 

- A4 Kustannusvalvonta 

- A5 Tulosjohtaminen 

- A6 Kokoukset 

- A7 Työmaan toimintajärjestelmä 

- A8 Työmaapäiväkirjat 

- A9 Tilaukset, kuormakirjat, laskujäljennökset 

- A10 Palkka-asiat, työntekijät 

- A11 Työturvallisuus, sairaus ja tapaturma-asiat 

- A12 Kalusto 

- A13 Projekti kansio 

- A14 Materiaalikansio 

- A15 Maksuerät 
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- A16 Suunnitelmat ARK 

- A17 Suunnitelmat RAK 

- A18 Suunnitelmat talotekniikka 

- A19 Suunnitelmat sähkö 

- A20 Suunnitelmat elementti 

- A21 Suunnitelmat muut 

- A22 Asukasmutokset 

- A23 Reklamaatiot 

- A24 Tarkastusasiakirja 

- A25 Ulkomainen työvoima 

- A26 Perehdytyslomakkeet, kulkuluvat 

- A27 Muuta (Yleiskansio tärkeille dokumenteille, jolle ei ole olemassa omaa 

kansiota) 

- A28 Vuosikorjaus. 

Työmaakansioiden tarkoituksena on ollut saada kaikkien työmaiden dokumentointi yh-

tenäiseksi ja työmaakansiorakenne onkin hyvä ja kattava tapa hallita työmaan aikaista 

dokumentaatiota. 

Pitämällä dokumentaatio kunnossa työmaan aikana työmaakansioiden avulla, tulee 

tästä helposti myös hyvä arkistoitava paketti, jolla saadaan työmaan dokumentaatio 

riittävän kattavasti arkistoitua. 

Saneerauspuolen ongelmana arkistoinnissa on tällä hetkellä se, että usein työmaan 

mestareilla on kohteen loppuessa kiire jo seuraavalle työmaalle, ja näin ollen kansioi-

den tarkastaminen ja niputtaminen sekä arkistoon vieminen jäävät vähemmälle huomi-

olle.  

Tästä johtuen arkistointiin tarvittaisiin tietty nimetty henkilö vastaamaan, että työmaa-

kansiot päätyvät riittävällä sisällöllä varustettuina arkistoon ja tulevat myös oikeaan 

aikaan hävitettyä, jotta vältyttäisiin ”ylimääräisen” arkistointitilan tarpeelta. 

3.1.2 Työmaakansioiden käyttö työmaalla 

Työmaan aluksi tai parhaimmassa tapauksessa jo ennen työmaan aloitusta työmaain-

sinööri ja/tai vastaavamestari tilaa tarvittavat kansiot toimistotarvikevarastolta. Hän/he 

tekee työmaakansioiden seläkkeet valmiiksi ja laittaa ne kansioihin paikalleen. Seuraa-
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vaksi työmaakansioihin tulostetaan niihin kuuluvat sisällysluettelot ja sisällysluetteloi-

den mukaiset materiaalit ja suunnitelmat omille paikoilleen. Työmaakansioiden seläk-

keisiin ja sisällysluetteloihin on olemassa oma excel pohjansa, joka löytyy YIT:n omas-

ta navigaattori-toimintajärjestelmästä. 

Usein työmailla työmaakansiot ovat pääosin vastaavan mestarin kopissa järjestyksessä 

hyllyssä, josta jokainen hakee tietyn kansion sitä tarvitessansa. Työmailla, jossa olen 

itse ollut kasaamassa työmaakansiojärjestelmää on otettu käyttöön kansioiden jakami-

nen vastuualueittain. Tällöin esimerkiksi työmaan työturvallisuuspäälikkö ottaa työtur-

vallisuuskansion, työmaainsinööri perehdytyskansion sekä hankintakansion, ja vastaa-

vamestari tulosjohtamiseen ja kustannuksiin liittyvät kansiot. Muut kansiot, joita tarvi-

taan harvemmin, pidetään yhteisessä hyllyssä järjestyksessä. Olemme myös vastuut-

taneet työmaakanisoiden ajantasalla pitämisen työmaainsinöörin vastuulle, samoin 

kuin verkkokiintolevyn kansioiden täsmäävyyden mahdollisimman hyvin paperisten 

kansioiden kanssa. Verkkokiintolevystä on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.5. 

 

3.2 Olemassa olevat arkistointiohjeet ja luovutusmateriaalit 

Saneeraus- ja urakkapuolelle ei ole tällä hetkellä muuta olemassa olevaa ohjeistusta, 

kuin yleinen ohjeistus työmaakansioiden arkistoinnista. Tämä ei ole ongelma, sillä niin 

kuin on jo työn alkuvaiheessa todettu, niin on kokemusperäisesti todettu että urakka-

kohteissa tulisi dokumentoida ja arkistoida oikeastaan kaikki mitä vähänkin pystytään, 

sillä ikinä ei tiedä mitä tullaan kymmenen vuoden vastuuaikana tarvitsemaan. 

YIT:n oma työmaakansiorakenne on todella kattava ja tätä oikein käyttämällä työmaan 

aikana muodostuu helposti arkistoitava paketti. Kuitenkin tämän lisäksi olisi hyvä koota 

vielä erillinen kansio, josta löytyy kohteen tärkeimmät tiedot yhdestä kansiosta mahdol-

lisia takuukorjauksia varten. 

3.3 Vuosikorjauskansio 

YIT:llä on olemassa hyvä ohjeistus vuosikorjauskansion kokoamiseen. Tämä on tehty 

yhdessä vuosikorjauspuolen työnjohtajien kanssa, ja siihen on kerätty ne asiat, jotka he 

ovat huomanneet olevan tärkeitä vuosikorjauksiin liittyen. Vuosikorjauskansion sisällys-



17 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miikka Salmi 

luettelo on työn liitteenä 2. Tarkempi ohjeistus vuosikorjauskansioon löytyy YIT:n navi-

gaattori toimintajärjestelmästä, sekä verkkokiintolevyltä. 

3.4 Projektipankit 

Nykyään työmailla on jo jonkun verran käytössä erilaisia projektipankkeja (Buildercom, 

Raksanet, Sokopro), johon jo työmaan aikana tullaan tallentamaan dokumentaatiota 

työmaasta, kuten työmaapäiväkirjat, kokousten muistiot, suunnitelmat yms. 

Projektipankkien tuleminen urakkapuolelle aiheuttaa ongelman arkistoinnin kannalta, 

sillä usein projektipankkien ylläpitäjät ovat tilaajan puolelta, ja näin ollen arkistointi ei 

ole niin varmaa kuin oman yrityksen sisäisesti. Tästä johtuen projektipankkiin ei voida 

luottaa ainoana arkistointina, vaan siellä oleva dokumentaatio tulisi myös arkistoida 

yrityksen sisäisesti. 

Varsinkaan juridisesti projektipankkiin ei pidä luottaa, sillä kun projektipankki on usein 

tilaajan tilaama ja hallinnassa, voivat he milloin tahansa esim. muuttaa tietopankissa 

olevaa sisältöä tai poistaa sieltä tärkeitä tiedostoja. 

Lisäksi joissakin urakkakohteissa projektipankki otetaan vain työmaan ajaksi käyttöön, 

joten siitä ei ole arkistoinnin kannalta hyötyä, kun se ei ole käytössä enää esim. 10 

vuoden vastuuajan aikana. 

Käyttäjille projektipankki on kuitenkin hyvä tapa saada pidettyä esimerkiksi huoltokirjat 

tallessa. Näin ollen huoltotilanteissa ei tarvitse ruveta käymään läpi paperisia huoltokir-

joja, vaan voi hakea sähköisesti huolto/hoito-ohjeet projektipankista. 

3.5 Verkkolevy (P-Asema) 

YIT:llä on olemassa myös verkkokiintolevy, jossa on jokaisella yksiköllä omat osionsa, 

johon voidaan tietoja tallentaa. 

Tänne on jokainen työmaa perustettu ja kansiot jaettu samalla perusteella, kuin työ-

maakansiotkin, eli 28 eri kansioon. Jokaisen kansion sisälle on vielä kasattuna sinne 

kuuluvien dokumenttien mallipohjat. 
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Tämä on hyvä tapa arkistoinnin suhteen, sillä tallentamalla dokumentit aina myös säh-

köiselle verkkokiintolevylle paperiversion lisäksi, tulee dokumentti myös muiden verk-

kokiintolevyn käyttäjien käytettäväksi. Lisäksi samalla tulee hoidettua automaattisesti 

’’sähköinen arkistointi’’. 

Ongelma verkkokiintolevylle tallentamisessa on se, että työmaalla tulee myös paljon 

sellaista dokumentaatiota ja arkistoitavaa materiaalia, joka ei ole digitaalisesti tuotettua. 

Vaan sen vieminen verkkolevylle vaatisi työmaalta skannausta tai muuten asian muut-

tamista sähköiseen muotoon, esim. työmaapäiväkirja on edelleen usein paperiversiona 

käytössä työmailla. Nykyään kun muutenkin työmaalla paperihommat yms. ovat jo 

huomattavasti lisääntyneet, niin tällaiseen ei työmailla ole yksin kertaisesti aikaa. Siksi 

usein verkkolevyllä olevat ’’työmaakansiot’’ ja paperiset työmaalla olevat työmaakansiot 

eivät usein täysin vastaa toisiaan. 
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4 VIRANOMAISTEN JA TILAAJAN VAATIMA 
DOKUMENTAATIO SEKÄ URAKKAMUODON 
VAIKUTUS DOKUMENTOINTIIN 

4.1 Viranomaisten vaatima dokumentaatio 

YIT:llä olemassa oma Navigaattori-toimintajärjestelmä, jossa on esitetty pakolliset do-

kumentit, jotka ovat joko lain tai viranomaisen vaatimat. Tämä toimiikin hyvänä ohjeis-

tuksena työmaalle, jotta viranomaisten ja lain vaatimat dokumentit tulevat tehtyä työ-

maan aikana tai ennen aloitusta, jos näin vaaditaan. 

YIT:llä on myös käytössä sisäinen auditointi, jossa tarkoituksena on käydä läpi, että 

kaikki viranomaisten sekä YIT:n vaatimat dokumentit on tehty oikeaan aikaan. Sisäinen 

auditointi tehdään yleensä kaksi kertaa työmaan aikana, työmaan alkaes-

sa/valmisteluvaiheessa, sekä loppupuolella työmaata. 

Sisäinen auditointi on hyvä tapa, jolla saadaan varmistettua, että kaikilla työmailla on 

dokumentointi ainakin tältä osin kunnossa. 

Myös tässä tapauksessa, kun dokumentointi on oikein hoidettu ja dokumentit laitetaan 

niille kuuluville paikoille työmaakansioihin, niin tulee automaattisesti hoidettua myös 

näiden arkistointi kun työmaakansiot siirretään arkistoon.  

 

4.2 Urakkamuodon vaikutus dokumentaatioon 

”Urakkamuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen osapuolten sopimusrakenteen orga-

nisointitapaa. Urakkamuodolla on keskeinen vaikutus työtä tilaavan yhtiön sopimuksiin 

ja vastuisiin ja oikean urakkamuodon valinta onkin yksi onnistuneen rakennushankkeen 

perusteista. 

Urakkamuodot on mahdollista jaotella tilaajan ja rakennusurakoitsijan välisen suoritus-

velvollisuuden, urakoitsijoiden keskinäisten suhteiden tai urakan maksuperusteen mu-

kaan. (Lindholm 2015.) 
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Kokonaisurakka 

Kokonaisurakka on tyypillisin urakkamuoto. Tässä urakkamuodossa on ainoastaan yksi 

urakoitsija sopimussuhteessa tilaajan kanssa ja tämä urakoitsija vastaa rakennustyöstä 

kokonaisuudessaan. (Lindholm 2015.) 

Kokonaisurakan etuina on se, että tilaajalla on vain yksi sopimusurakoitsija johon hä-

nen tarvitsee olla yhteydessä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Lisäksi tilaajasta ei tule 

urakoitsijan ja tämän aliurakoitsijan välisen sopimuksen osapuolta, sillä urakoitsija hoi-

taa aliurakat omiin nimiinsä.  Kokonaisurakassa suunnitteluvastuu kuuluu tilaajan vas-

tuulle. (Lindholm 2015.) 

Kokonaisurakassa vastuu dokumentoinnista ja sen arkistoinnista on yhdellä urakoitsi-

jalla, pois lukien tilaajalle kuuluva suunnittelun dokumentointi ja arkistointi. 

Suunnittele- ja rakenna –urakka 

Suunnittele- ja rakenna urakkaa (SR-urakkaa) kutsutaan usein myös nimellä kokonais-

vastuu-urakka (KVR-urakka) tai avaimet käteen- urakka. (Lindholm 2015). 

Tässä urakkamuodossa on tilaajalla sopimuskumppanina vain yksi urakoitsija, samoin 

kuin kokonaisurakassa, mutta lisäksi suunnitteluvastuu on siirretty tilaajalta urakoitsijal-

le. (Lindholm 2015). 

SR-urakassa tai KVR-urakassa on nimensä mukaan yhdellä urakoitsijalla kokonaisuu-

dessaan vastuu työn toteutuksesta, ja näin ollen myös koko sen dokumentoinnista ja 

arkistoinnista. 

Jaettu urakka 

Jaetussa urakassa tilaaja tekee sopimukset useamman eri urakoitsijan kesken, ja ja-

kaa työt pienempiin osakokonaisuuksiin. Tällöin tilaajalle jää vastuu eri työvaiheiden 

yhteensovittamisesta. Tässä urakkamuodossa eri urakoitsijat eivät ole keskenään so-

pimussuhteessa, vaan jokaisella on oma urakkasopimus tilaajan kanssa. (Lindholm 

2015.) 

 Jaetussa urakassa voi tilaaja valita erillisen pääurakoitsija, usein rakennusurakoitsija, 

jolle erillisellä alistamissopimuksella voidaan alistaa muut urakat. Tällöin tilaaja saa 

itseltään siirrettyä työvaiheiden yhteensovittamisvastuun pääurakoitsijalle. (Lindholm 

2015.) 
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Jaetussa urakassa on suunnitteluvastuu aina tilaajalla, riippumatta siitä, että tehdäänkö 

alistamissopimus vai ei. (Lindholm 2015). 

Jaetussa urakassa myös dokumentaatio ja arkistointi on jaettua. Jokainen urakoitsija 

(Pääurakoitsija, ja sivu-urakoitsijat) pitävät itse huolen työmaan aikaisesta dokumen-

toinnista ja arkistoinnista. Luovutusvaiheessa jokaiselta urakoitsijalta tulee oma huolto-

kirjansa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että urakkamuodolla ei ole suuremmissa määrin vaiku-

tusta dokumentointiin tai arkistointiin. Merkittävin ero on jaetuissa urakoissa, joissa on 

useampia urakoitsijoita. Tällöin jokaisen urakkakokonaisuuden dokumentointi ja arkis-

tointi jää tekevän urakoitsijan vastuulle. 

4.3 Tilaajan vaatimat dokumentaatiot 

RT-Kortin, RT-16-11121Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo, kohdan 

kuusi mukaan valvojan tehtäviin kuuluu arkistoida omasta valvontatehtävästänsä syn-

tyvät asiakirjat, koota luovutuksen puuteluettelo, huolehtia tärkeiden ja varsinkin piiloon 

jäävien rakenteiden dokumentoinnista valokuvin, kirjata huomautuksensa työmaapäi-

väkirjaan tai tarkastusasiakirjaan, varmistaa että työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa 

sekä varmistaa että urakoitsijat suorittavat riittävää laadunvalvontaa ja sen dokumen-

tointia, ja muutenkin pitävät riittävän kattavaa dokumentaatiota koko urakasta ja siihen 

liittyvistä materiaaleista. (Rakennustieto Oy 2013). 

Lisäksi joissain kohteissa on urakkasopimuksessa tai sen liitteissä määrätty joitakin 

tiettyjä dokumentteja joita tilaaja vaatii. Useimmiten nämä ovat: Laadunhallintasuunni-

telma, kosteudenhallintasuunnitelma ja huoltokirja. 

Huoltokirja 

Huoltokirja on laadittava uudisrakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai 

työskentelyyn, sekä tällaisen rakennuksen korjaus- tai muutostyölle, joka edellyttää 

rakennuslupaa. (Ympäristöministeriö 2016.) 

Vuoden 2000 jälkeen valmistuneissa kiinteistöissä huoltokirjan pitämisestä määrää 

maankäyttö- ja rakennusasetus, mutta jo tätä aikaisemmin valmistuneiden kiinteistöjen 

hyvä kiinteistönpitotapa edellyttää huoltokirjan käyttöä. Loppukatselmuksessa tulee 

huoltokirjan olla viranomaisten tarkastettavissa. (Ympäristöministeriö 2016.) 
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Huoltokirjaan kerätään tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista huoltoa ja käyttöä 

varten. Huoltokirjan sisältö määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen ja siihen käytet-

tyjen rakennusosien ja laitteiden suunnitellun käyttöiän mukaan. Tiedot huoltokirjaan 

kerätään rakennushankkeen eri osapuolilta, ja koko huoltokirja kokonaisuudessaan 

luovutetaan kiinteistön omistajalle. (Ympäristöministeriö 2016.) 

Huoltokirja toimii ikään kuin rakennuksen ’’käyttöohjekirjana’’, jonka avulla kiinteistöä 

osataan huoltaa oikein, ja näin ollen saavuttaa rakenteiden ja laitejärjestelmien suunni-

tellut käyttöiät. (Ympäristöministeriö 2016.) 

Käyttö- ja huolto-ohjeista tulisi suositusten mukaan löytyä ainakin rakentamiseen osal-

listuneiden urakoitsijoiden ja henkilöiden yhteystiedot, kiinteistön tiedot, paikantamispii-

rustukset, käytetyt materiaalit ja pintakäsittelyt, teknisten järjestelmien käyttöarvot, 

kunnossapitojaksot ja tehtävät, käyttöikätavoitteet merkittäville rakenteille, korjauspäi-

väkirjat toimintaohjeineen, toimintaohjeet häiriötilanteissa, sekä laitteiden ja koneiden 

huolto-, hoito- ja kunnossapito-ohjeet. (Ympäristöministeriö 2016.) 

YIT:llä on olemassa oma huoltokirjapohja, joka on excel tiedosto, ja tähän on eritelty 

hyvin kaikki tarvittava ja kerättävä sisältö. Huoltokirjan sisällysluettelo on työn liitteenä 

3. 
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5 SANEERAUSKOHTEIDEN TÄRKEIDEN 
DOKUMENTTIEN OHJEISTUS 

Tässä kappaleessa tullaan käymään läpi itse huomaamiani dokumentteja, joiden mer-

kitys on todella suuri varsinkin saneeraustyömailla. 

5.1 Työmaapäiväkirja 

Työmaapäiväkirjana käytetään yleisimmin Rakennustiedon RATU-kortin mukaista työ-

maapäiväkirjaa, joka perustuu YSE1998 yleisiin sopimusehtoihin. 

Työmaapäiväkirjaa pidetään päiväkohtaisesti ja sinne merkitään: 

- Päivämäärä 

- Klo 07 ja klo 12 sääolosuhteet lämpötiloineen 

- Työmaan henkilövahvuus (työnjohto, omat työntekijät, aliurakoitsijat, sivu-

urakoitsijat ja koneet) 

- Aloitetut-, käynnissä olevat- ja keskeytyneet työvaiheet. 

- Pidetyt kokoukset ja katselmukset 

- Tilatut lisä- ja muutostyöt 

- Aikataulutilanne 

- Mahdolliset häiriöt työmaan etenemisessä 

Työmaapäiväkirjan pitämisestä on määrätty myös rakennusalan yleisissä sopimus eh-

doissa (YSE 98) seuraavaa:  

1. ”Ellei toisin sovita, työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on huoleh-

dittava, että työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, johon päivittäin merkitään työtä 

koskevat tiedot ja tapahtumat.  

2. Päiväkirjaan on pyydettäessä merkittävä tilaajan, viranomaisen ja kenen tahansa 

työmaan urakoitsijan, asiantuntijan tai tavarantoimittajan esittämä työmaata koskeva 

huomautus.  

3. Työmaapäiväkirjan pitäjän on kuittauksella tai muulla tavalla osoitettava, että jollekin 

muulle osapuolelle päiväkirjassa osoitettu huomautus on saatettu tämän tiedoksi.  
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4. Työmaapäiväkirja on esitettävä työmaan valvojalle, joka kuittauksellaan osoittaa 

saaneensa sen tiedoksi.  

5. Mikäli asiasta erikseen sovitaan, myös muut sopijapuolet ovat velvollisia pitämään 

työmaapäiväkirjaa. ” (YSE 1998,75 §.) 

Erityisesti urakkapuolella ja saneerauskohteissa toimii hyvin sääntö, että työmaapäivä-

kirjaan ei voi koskaan kirjoittaa liikaa, vaan ainoastaan liian vähän. 

Hyvänä ohjeistuksena työmaapäiväkirjan pitämiseen onkin, että sitä täytetään sellaisel-

la tarkkuudella, että ulkopuolinen pystyy hyvin saamaan käsityksen työmaan vaiheis-

ta/tilanteesta ainoastaan työmaapäiväkirjaa lukemalla.  

Työmaapäiväkirjaan on myös hyvä kirjoittaa kaikki mitä esimerkiksi valvojien tai tilaajan 

kanssa työmaalla katselmoidaan ja päätetään. Tällöin niistä jää dokumentti, joka on 

vahvistettu sekä vastaavan mestarin allekirjoituksella, että valvojan allekirjoituksella. 

Työmaapäiväkirja on itsestään jäljentävä, josta jää aina kolme saman sisältöistä doku-

menttia. Näistä 1kpl vastaavalle mestarille, 1kpl valvojalle ja 1kpl rakennusliikkeelle 

arkistoitavaksi. 

YIT:n työmaakansio järjestelmässä on oma kansionsa työmaapäiväkirjoille, jonne nä-

mä tulisi tallentaa ja myöhemmin tämä kansio siirretään arkistoon. 

5.2 Palaverien sekä kokousten muistiot ja pöytäkirjat 

Työmaalla pidetään todella paljon erilaisia palavereita, kokouksia ja tarkastuksia, joissa 

sovitaan paljon urakkaan liittyviä asioita. Siksi onkin erityisen tärkeää, että näiden poh-

jalta tehdään aina vähintäänkin muistio tai pöytäkirja, jossa asiat ovat oikealla tavalla 

kirjattuina ja mieluiten vielä allekirjoituksilla todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Näiden pöytäkirjojen arkistointi ja dokumentointi oikealla tavalla on myös erittäin tärke-

ää, sillä niissä käsitellään usein sopimukseenkin liittyviä asioita, jotka voivat tulla takuu- 

& vastuuaikana vielä esille. 

Palavereiden ja kokousten muistioille löytyy myös oma kansionsa YIT:n työmaakan-

siojärjestelmästä, jonne muistiot on hyvä taltioida ja myöhemmin siirtää arkistoon. 
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5.3 Lisä- ja muutostyöt 

Työmaan aikana syntyneet lisä-ja muutostyöt olisi myös erittäin tärkeä arkistoida, jotta 

urakan päättymisen jälkeenkin löytyisi vielä helposti tieto siitä, jos jokin työ on tehty 

lisä- tai muutostyönä. Näillä voi olla vaikutusta esimerkiksi takuuajan korjauksiin yms. 

Lisä- ja muutostyöt tulisi myös liittää tiedoksi vuosikorjausmestarille menevään kansi-

oon. Tämän lisäksi työmaakansioissa on oma kansiosa lisä- ja muutostöille, josta ne 

siirretään arkistoon. 

5.4 Tärkeät sähköpostit 

Nykyään työmaanaikana käydään todella paljon sähköpostikeskusteluja. Näissä tulee 

usein myös esimerkiksi hyväksyntöjä materiaalivalintoihin, suunnitelmiin yms. Nämä 

olisikin erittäin tärkeää saada myös arkistoitua. Tärkeimmät näistä olisi myös hyvä kir-

jauttaa esimerkiksi työmaapäiväkirjaan, jolloin ne tulisivat varmasti dokumentoitua ja 

arkistoitua oikein. 

Tärkeät sähköpostit olisi hyvä viedä jo työmaan aikana verkkokiintolevylle työmaakan-

sioon, ja lisäksi tärkeimmistä sähköposteista ottaa vielä tulosteet paperiseen työmaa-

kansioon. 

Työmaakansioissa ei ole tärkeille sähköposteille olemassa omaa paikkaansa, mutta 

kansiojärjestelmässä on kansio A27 Muuta, jota olen itse käyttänyt tärkeiden sähkö-

postien kansiona. 

5.5 Sähköinen dokumentointi ja arkistointi  

Nykyään työmailla on yleistynyt paljon sähköinen dokumentointi. Tähän osasyynä on 

varmastikin älypuhelimien ja tablettien käytön lisääntyminen työmailla. Tämä aiheuttaa 

arkistoinnin kannalta ongelman, sillä nykyisin työmailla tulee otettua paljon valokuvia 

puhelimella, jotka jäävät ainoastaan puhelimen muistiin. Niitä ei useinkaan siirretä esi-

merkiksi työkoneelle ja sitä kautta tule arkistoitua verkkokiintolevylle, puhumattakaan 

siitä, että ne tulisi tulostettua ja arkistoitua paperiversioina. 
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Muutenkaan työmaalla siirtyminen kokonaan sähköiseen arkistointiin ei ole järkevää, 

sillä työmaalla tulee edelleen valtava määrä paperiversiona syntyvää dokumentaatiota, 

jonka muuttaminen sähköiseen muotoon veisi suhteettoman paljon aikaa saatuun hyö-

tyyn nähden. 

Toimivin tapa olisikin, että pääasiassa arkistointi toteutettaisiin paperiarkistona, mutta 

tämän lisäksi esimerkiksi sähköpostit ja valokuvat, jotka ovat jo sähköisessä muodossa 

valmiiksi, arkistoitaisiin juurikin esimerkiksi verkkokiintolevylle tai projektipankkiin. 
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6 YHTEENVETO  

Opinnäytetyötä tehdessä tuli hyvin selväksi, että dokumentaation ja arkistoinnin tär-

keyttä ei voi koskaan painottaa liikaa. Samalla tuli huomattua hyvin, että on erittäin 

vaikea asia kyseessä, sillä dokumentointiin ja arkistointiin yksityiselle puolelle ei ole 

olemassa minkäänlaisia varsinaisia määräyksiä tai ohjeistuksia, toisin kuin esimerkiksi 

julkisella puolella arkistointia määrää vahvasti arkistointi laki. Siksi dokumentointi ja 

arkistointi onkin usein yrityksillä muodostunut kokemuksien perusteella. 

YIT:lläkin on todella paljon erilaisia ohjeistuksia arkistointiin ja dokumentointiin, mutta 

yhtä yhteistä selkeää kaikkien työmaiden käyttämää ei ole olemassa.  

Urakkapuolelle toimivin arkistoinnin toteutus on työmaanaikana hyvin hoidettu doku-

mentointi työmaakansioita apuna käyttäen ja näiden arkistointi. Työmaan lopuksi tulisi 

vain tarkistaa, että kaikki tarvittava ja mielellään vähän enemmänkin löytyy kansioista, 

ja että kansiot menevät arkistoon. 

Työmaakansioiden lisäksi olisi hyvä myös koota erillinen kansio vuosi-

/takuukorjaukseen. Tähänkin YIT:llä on olemassa jo hyvä pohja. 

Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista, mutta osin todella haastavaa juuri tiedon 

puutteen vuoksi. Oli hämmentävää huomata, että näinkin tärkeään asiaan ei löytynyt 

yksityiselle puolelle mitään suoraa yhtä ohjeistusta/määräystä. 

Loppuyhteenvetona voidaankin sanoa, että yritysten dokumentointi ja arkistointi muo-

dostuvat pitkälti kokemusperäisistä päätöksistä siitä mitä tarvitsee ja tulee arkistoida ja 

kuinka kauan.  

YIT:n oma työmaakansiorakenne on hyvä järjestelmä palvelemaan niin työmaanaikais-

ta dokumentointia kuin arkistointiakin, ja kansiojärjestelmää noudattamalla saa hyvän 

arkistoitavan paketin työmaan dokumenteista. Lisäksi työmaan loputtua kootaan yksi 

vuosi-/takuukorjaus kansio, johon on kerätty kaikki tärkeimmät takuuaikana tarvittavat 

dokumentit. 

Suurin ongelma YIT:llä, joka työtä tehdessä selveni, on se, että on olemassa useam-

piakin ohjeita dokumentointiin ja arkistointiin, mikä aiheuttaa sen, että jokainen työmaa 

arkistoidaan hieman omalla tavallaan. Oma näkemykseni on, että työmaalla pidettäisiin 

koko työmaan ajan dokumentointia yllä työmaakansiojärjestelmällä ja työmaan loputtua 
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vastaava mestari ja/tai työmaainsinööri keräisi työmaakansiot, kokoaisi vuosi-

/takuukorjaus kansion ja toimittaisi ne työpäällikölle/työmaatoimiston hoitajalle tarkas-

tettavaksi ja siirrettäväksi arkistoon. Näistä koottu kaksivaiheinen ohje työmaille, joka 

on tämän työn liitteenä 4. Sekä työmaakansioiden arkistointiin, että vuosikorjauskansi-

on tekemiseen on YIT:llä olemassa jo hyvät ohjeistukset, joten niitä itsessään on turha 

muokata. 
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