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Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mitä asioita tulee huomioida, kun liikehuoneisto muutetaan 
asuinkäyttöön linjasaneerauksen yhteydessä. Opinnäytetyössä on pyritty tarkastelemaan ja 
tuomaan esiin, mitä eroa on, jos liikehuoneisto muutetaan perinteisen linjasaneerauksen tai 
sukittamalla suoritetun linjasaneerauksen yhteydessä. Työssä havainnollistetaan, mitä 
viranomaismääräyksiä tulee noudattaa ja millaisia muutosprosesseja taloyhtiön 
yhtiöjärjestyksessä tulee tehdä. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään rakennusluvan tarvetta, kun 
liikehuoneistoja muutetaan asuinkäyttöön. Opinnäytetyössä käydään myös läpi asunnon 
vaatimukset. 

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimalla viranomaislähteitä, lehtiartikkeleita sekä perehdyttiin 
erääseen liikehuoneistojen muutosprojektiin, jossa opinnäytetyön laatija oli työnjohtajana. 
Kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena oli selventää, mitä liikehuoneiston muuttaminen asunnoiksi 
vaatii. Opinnäytetyössä pyritään myös analysoimaan, milloin liikehuoneiston muuttaminen 
asuinkäyttöön on taloudellisesti kannattavaa.  

Opinnäytetyön tuloksena syntyi analyysipohja, jonka avulla asunnoiksi muuttamisen potentiaalia 
voidaan arvioida. Lisäksi opinnäytetyön pohjalta syntyi taloyhtiöille ja rakennuttajille tarkoitettu 
muistilista, jossa käydään läpi lyhyesti seikat, jotka tulee huomioida muutettaessa liikehuoneistoa 
asuinkäyttöön. 

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tutkimuksen avulla selvittää, mitä liikehuoneiston muuttaminen 
asunnoksi vaatii. Opinnäytetyö toimii oppaana ja ohjeena taloyhtiöille, rakennusliikkeille ja 
kiinteistönkehittäjille, mitä asioita liikehuoneiston muuttamisessa asuinkäyttöön tulee huomioida 
ennen projektin aloitusta.  
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drainage pipes. This thesis attempts to analyze, what regulations of the building code must be 
followed and what changes need to be conducted in the condominium and in the condominium 
law. The thesis examines the need of construction permit during projects where the main purpose 
of a house or part of it is changed. The thesis also analyzes the qualifications of a house. 

The thesis was conducted by analyzing official sources, newspaper articles and by becoming 
familiar with a construction site, where the author of the thesis was working as a construction site 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä tarkastellaan muutoksia, joita asunto-osakeyhtiössä tulee tehdä, jotta 

osakas voi muuttaa liikehuoneiston asunnoksi. Työssä käydään läpi taloyhtiön sisäiset 

muutokset, joita tulee taloyhtiössä suorittaa, mikäli huoneistotyyppiä halutaan vaihtaa. 

Lisäksi opinnäytetyössä kerrotaan, millaiset muutokset vaativat rakennusluvan. 

Opinnäytetyössä myös selvitetään, mitä rakennusmääräyksiä tulee noudattaa 

korjausrakentamiseksi laskettavassa liikehuoneiston muutoksessa. Rajanvetoa ei ole 

kirjoitettu selkeästi, mutta korjausrakentamisen erillisasema rakentamisen yhteydessä 

nostetaan esille. Lisäksi työssä esitellään myös esimerkkitapauksena kohdetta, jossa 

opinnäytetyön kirjoittaja oli pääurakoitsijan palkkaamana työnjohtajana. Opinnäytetyön 

tavoitteena on ollut tuoda esille korjausrakentamisessa nousevaa trendiä, jossa jo 

olemassa olevien kiinteistöjen käyttötarkoitusta muutetaan. Nousevat tonttien hinnat ja 

vähentynyt liiketilan tarve keskusta-alueilla voivat johtaa siihen, että liikehuoneistoja 

muutetaan asunnoiksi tulevaisuudessa enemmänkin. Viitteitä siihen on jo Turun seudulla 

havaittavissa muun muassa Kakola-projektissa ja Loft-tehtaassa, joissa molemmissa 

vanhan kiinteistön käyttötarkoitus muutetaan asuinkäyttöön. Opinnäytetyön 

esimerkkitapauksessa ainoastaan osa kiinteistön liiketiloista muutettiin asuinkäyttöön. 

Suomessa on projekteja, joissa on muutettu koko kiinteistö asunnoiksi. Lisäksi on myös 

kohteita, kuten opinnäytetyön esimerkkikohde, jossa vain osa kiinteistöä muutetaan 

asuinkäyttöön. 

Trendi on kasvava etenkin pääkaupunkiseudulla. Opinnäytetyössä pyritään 

selvittämään, mitä rakennusmääräyksiä tulee noudattaa ja millainen rajapinta 

uudisrakennuskohteella ja käyttötarkoituksen muutoksella on. Opinnäytetyössä lisäksi 

vertaillaan, miten käyttötarkoituksen muutos onnistuu linjasaneerauksen yhteydessä ja 

mitä eroa tai vaikutusta on, jos muutetaan liikehuoneisto asunnoiksi sukittamalla tehdyn 

linjasaneerauksen tai perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä.  

Opinnäytetyössä pohditaan lisäksi, milloin liikehuoneistojen muutos asunnoiksi on 

taloudellisesti kannattavaa. Analyysin pohjalta luotiin lomake, jonka avulla voidaan tehdä 

karkea arvio kiinteistön kannattavuudesta muuttaa asunnoiksi. 
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2 MUUTOSPROSESSI  

Taloyhtiöissä osakkeenomistajat usein haluavat muuttaa käyttötarkoitusta asunto-

osakeyhtiössä omistamissaan osakkeissa, mikäli he havaitsevat, ettei nykyisellään 

olevat osakkeet ole kannattavia ylläpitää. Etenkin toimistotilan tarve keskustoissa on 

vähentynyt, joten osakkeenomistajat miettivät keinoja saada osakkeilleen parempia 

tuotto-odotuksia. Usein keskusta-alueen asuntojen vuokrataso on hyvä ja neliöhinta 

korkea, joten on kannattavaa muuttaa osakkeet juuri asunnoiksi. Lisäksi kokonaisia 

toimistotiloja on myyty kiinteistökehittäjille ja sijoittajille, jotka ovat muuttaneet kohteen 

toimistot asunnoiksi. Rakennuslehden mukaan trendi on kasvava etenkin 

pääkaupunkiseudulla, johon on kantakaupunkiin vaikeaa saada rakennuslupaa 

uudisrakennuskohteille, sillä kantakaupunki on jo melkein täyteen rakennettu. 

Jugendtyyppiset talot ja historiallisesti arvokkaat talot halutaan usein muuttaa juuri 

kalliiksi eliittiasunnoiksi etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa on krooninen tilantarve 

rakennuttajilla. Seuraavassa käsitellään muutosprosessia sekä taloyhtiön 

näkökulmasta, että viranomaisvalvonnan näkökulmasta. (Seppo Mölsä 2017.) 

2.1  Taloyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Mikäli osakas haluaa muuttaa asunto-osakeyhtiössä osakkeidensa käyttötarkoitusta, 

tulee yhtiökokouksen hyväksyä ehdotettu muutos yhtiöjärjestyksessä. Muutoksen 

hyväksyminen vaatii vähintään 2/3:n määräenemmistön osakkeista, jotka ovat 

edustettuina yhtiökokouksessa. Mikäli yhtiöjärjestyksessä on tätäkin tiukemmin 

määritelty vaadittava osake-enemmistö, noudatetaan yhtiöjärjestyksen omaa säädöstä. 

Mikäli käyttötarkoituksen muutos muuttaa osakkeen omistajien vastikkeenmaksuosuutta 

lisäävästi, tulee käyttötarkoituksen muutokselle saada kaikkien osakkeenomistajien 

hyväksyntä. Yhtiökokouksen ei ole pakko myöntää käyttötarkoituksen muutokseen 

lupaa, vaan se voi sen myös evätä. Yhtiökokous saa vapaasti harkita päätöstään. 

Muutoksen hyväksymiseksi voidaan asettaa ehtoja. Yhtiöjärjestyksen muutos on 

lopullinen vasta, kun se on rekisteröity maistraattiin. Yleisenä suosituksena onkin, että 

yhtiöjärjestys rekisteröidään vasta sitten maistraattiin, kun rakennuslupa on myönnetty. 

Rakennusluvan hakee joko taloyhtiö tai osakas itse, jos taloyhtiö on hänet tähän 

valtuuttanut. Liikehuoneistoa muutettaessa asunnoksi osakas saa suorittaa vain 

muutoksia niihin osakkeisiin, jotka ovat hänen hallinnassaan. Mikäli tekniset järjestelmät 
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vaativat muutoksia muihin osakkeisiin, tulee taloyhtiön hyväksyä muutokset, ennen kuin 

rakennuslupaa voidaan hakea. Taloyhtiö on oikeutettu kieltämään muutokset, jos niiden 

katsotaan aiheuttavan kohtuutonta haittaa muille osakkaille. (Mia Pujals 2014.)  

Kun liikehuoneisto muutetaan asuinkäyttöön, rajanveto kunnossapidosta osakkaan ja 

taloyhtiön välillä voi muodostua ongelmalliseksi. Taloyhtiön vastuulla on yleensä 

rakenteelliset ja tekniset asiat, kun taas osakkaan vastuulla on osakkeen sisäiset asiat. 

Rajanveto on kuitenkin joissain tapauksissa hankalaa. Taloyhtiön tulee taata niiden 

järjestelmien käyttö, jotka kuuluvat esimerkiksi normaaliin asuinhuoneistoon, esim. LVI-

asiat ja rakenteelliset asiat. Kunnossapitovastuumääräyksillä näistä asioista voidaan 

kuitenkin määrätä toisin yhtiöjärjestyksen muutoksessa. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, 

että mikäli muutetussa asunnossa on joitain normaalia parempia ominaisuuksia tai 

järjestelmiä, näiden huolto kuuluu osakkeenomistajalle. Mikäli asunto on kuitenkin 

samanlainen kuin kiinteistön muut asunnot, voidaan sen teknisten järjestelmien huollon 

katsoa kuuluvan taloyhtiölle, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty.  (Mia Pujals 

2014.) 

2.2 Rakennuslupa 

Rakennuslupaa hakee joko osakkeenomistaja taloyhtiön valtuuttamana tai taloyhtiö voi 

itse hakea lupaa. Seuraavassa tarkastellaan rakennusluvan myöntämisen ehtoja ja sitä, 

millainen asema käyttötarkoituksen muutoksilla on rakennuslupaprosessissa. Onko 

käyttötarkoituksen muutokset osa korjausrakentamista vai uudisrakentamista?  

Maankäyttö- ja rakennuslain 125. §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava 

lupa.  Rakennuslupa tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan myös sellaiseen 

korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä 

rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Lisäksi 

3:n momentin mukaan rakennuslupa vaaditaan, jos työllä voi ilmeisesti olla vaikutusta 

rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Lisäksi maankäyttö ja 

rakennuslain 125. §:n 4 momentti määrää, että ” Rakennuksen tai sen osan 

käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa.”  (Maankäyttö- 

ja rakennuslaki 125 §.) Käytännössä tämä maankäyttö- ja rakennuslain kohta tarkoittaa 

sitä, että kun liikehuoneistoa halutaan muuttaa asuinkäyttöön, tulee hankkeella olla 

rakennuslupa (Korvo 2009a.).  
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Rakennuslupa vaaditaan käyttötarkoituksen muutoksissa, kun olennaisesti vaikutetaan 

rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoituksen oleellisuuden 

muutosta arvioitaessa ja sitä myöten myös luvanvaraisuutta arvioitaessa tulee pohtia 

muutoksen pinta-alan suuruuttaa ja käyttötarkoituksen muutoksen häiritsevyyden 

vaikutusta. Kun käyttötarkoitusta muutetaan liikehuoneistosta asunnoksi, voidaan 

helposti todeta, että koska tilaa käytetään nyt asumiseen eikä liiketoimintaan, on 

käyttötarkoitus muuttunut siinä määrin, että kohteen muuttaminen asunnoksi vaatii 

rakennusluvan. (Korvo 2009a.) 

Rakennuslupakäsittelyn olennaisin osa on tarkastaa, että rakennusluvan edellytykset 

ovat kunnossa. Korjaus- ja muutostoimenpiteiden rakennusluvan myöntämisen 

lupaedellytykset harkitsee ja päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 

Korjausrakentamisen rakennusluvan edellytyksissä on joustovaraa verrattuna 

uudisrakennuskohteen rakennuslupaan. Rakennusluvan myöntämistä tulee arvioida 

kokonaisuutena. Harkinnassa on tärkeää, että muutos- ja korjaustyöt sekä 

käyttötarkoituksen muutosesitykset toteuttavat kokonaisuutena lainsäädännön 

perustavoitteet. Vain uudisrakentamisessa on noudatettava kaikkia maankäyttö- ja 

rakennuslaissa annettuja uudisrakentamista koskevia määräyksiä. Muihin 

rakennuslupaa edellyttäviin toimenpiteisiin säännöksiä noudatetaan vain olemassa 

olevan rakennuksen ehdoin. (Korvo 2009a.) 

Ongelmana on liikehuoneiston käyttötarkoituksen muutoksissa vetää raja siihen, mitä 

rakennusmääräyksiä tulisi noudattaa ja mitä ei. Ongelma on havaittavissa jo 

suunnittelupöydällä. Paine rakennuttajalta, tilaajalta, valvojalta ja asuntojen 

loppukäyttäjältäkin on aiheuttanut sen, että monesti jo suunnittelussa pyritään liikaa 

ajattelemaan uudisrakennuksen lupasäännöksillä. Myöhemmin esimerkiksi 

loppukäyttäjät eivät voi riitauttaa asioita, jotka kokevat vääriksi tai väärin suunnitelluiksi 

rakennuksessa, mikäli suunnittelijat ovat käyttäneet uudisrakentamiseen tarkoitettuja 

rakennusmääräyksiä. Suunnittelijat haluavat monesti vedota uudisrakennuskohteissa 

käytössä oleviin määräyksiin, jotta kun mahdollinen reklamaatio tulee, voidaan helposti 

mitattavan määreen avulla todentaa, että kyseinen kohta on uudisrakennuksen tasolla 

olevan rakennusmääräyksen mukainen. Kyseinen käytäntö on kuitenkin turhaa, sillä laki 

antaa selkeästi korjausrakentamiseen erillisaseman. (Korvo 2009b.) 
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2.3 Korjausrakentamisen erillisasema rakennuslupaprosessissa 

Korjausrakentamisella ei ole erikseen omaa lainsäädäntöä, vaan siihen sovelletaan 

uudisrakentamisen säännöksiä soveltuvin osin. Opinnäytetyössä tarkastellaan, miten 

tämä vaikuttaa, kun liikehuoneistoja muutetaan asuinkäyttöön. Rajaveto sille, mitä 

säännöksiä tulee noudattaa, ei ole kirjoitettu auki rakentamismääräyskokoelmaan eikä 

maankäyttö- ja rakennuslakiin. Opinnäytetyössä pyritäänkin selvittämään, mitä 

määräyksiä tulee noudattaa ja miten lupaprosessissa huomioidaan vanhat rakennukset 

ja niihin tehtävät käyttötarkoituksen muutokset. 

Voidaan todeta, että käyttötarkoituksen muuttaminen katsotaan kuuluvan ennen kaikkea 

korjausrakentamisen piirin, jolloin rakennusluvan myöntäminen ja siinä noudatettava 

lainsäädäntö ei ole niin tiukkaa kuin uudisrakennuksen lainsäädäntö. Seuraavaksi 

käydään läpi, kuinka korjausrakentamiseen luettava käyttötarkoituksen muutos on 

erillisasemassa uudisrakennuskohteen rakennusmääräyksiin. 

Rakennuslupaharkinnassa luvan myöntämisen edellytyksiä ja huomioon otettavia asioita 

ovat seuraavat seikat:  

1. Korjaus ja muutostyöt tehdään rakennuksen ehdoin 

2. Muutoksen vaikuttavuus otettava huomioon 

3. Rakennetun ympäristön kokonaiskuvan ja rakennuksen arvon vaaliminen 

4. Rakentamismääräyskokoelman määräykset eivät ole sellaisenaan 

voimassa  

5. Korjaus- ja muutostöitä ja käyttötarkoituksen muutosta koskevaa lupaa 

ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan 

edellytyksistä vaaditaan.  

(Korvo 2009a.) 

Lain laadinnassa on pyritty antamaan liikkumavaraa korjausrakentamiselle, sillä tiettyjen 

uudisrakennusmääräysten noudattaminen tekisi korjausrakentamisesta vaikeaa, ellei 

jopa mahdotonta. Taloudellisesti ajatellen korjausrakentamiselle on haluttu antaa 

joustoa, sillä muuten monet rakennuttajat saattaisivat antaa kiinteistöjen ränsistyä, mikäli 

niiden korjaaminen olisi tehty lain puitteissa liian hankalaksi. (Korvo 2009a.) 
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Uudisrakentamisen rakennusmääräysten noudattamista korjausrakentamisessa 

arvioidaan kokonaisuutena. Säädöksien prioriteettia voidaan arvioida alla olevan listan 

perusteella: 

1. Henkilöturvallisuus 

2. Rakenteellinen turvallisuus 

3. Käytön terveellisyys 

4. Asumisviihtyvyys 

5. Energiatalous 

6. Esteettömyys, esteettömyys ei detaljeissa olennaista kokonaisarviointi 

saavutettavuudella ja toimivuudella 

(Korvo 2009c.) 

Rakennusvalvonnan tulisi noudattaa uudisrakentamisen säädöksiä soveltuvin osin, jotta 

korjausrakentaminen ja rakennusten ylläpito ei muodostuisi liian haasteelliseksi ja 

taloudellisesti kannattamattomaksi (Korvo 2009a; 2009c.). 

On huomioitava, että lain laatijat ja rakennusvalvontaviranomaiset ymmärtävät, että 

korjausrakentamisessa kaikkien uudiskohteisiin tarkoitettujen rakennusmääräysten 

noudattaminen ei ole mielekästä, eikä rahallisesti kannattavaa. On kiinnitettävä kuitenkin 

huomiota siihen, miten henkilöturvallisuudesta eikä rakenteellisesta turvallisuudesta ole 

haluttu tinkiä. Asuntotuotannossa, jossa erittäin tärkeä prioriteetti rakennuttajalle on 

asuinviihtyvyys, tulee ottaa huomioon monia asuinviihtyvyyteen vaikuttavia seikkoja. 

Korjausrakentamisessa, johon myös käyttötarkoituksen muutokset luetaan, 

asukasviihtyvyyteen on panostettu myös rakennusluvan myöntämisen edellytyksissä. 

(Korvo 2009a; 2009c.)  

Edellä mainittua listaa voidaan pitää ohjeena sille, mitkä asiat ovat prioriteetteja 

käyttötarkoituksen muutoksissa viranomaisharkinnassa. Listassa ilmenee eri 

rakennusmääräysten tärkeysjärjestys. Listan kärkipään asiat ovat ehdottomasti 

tärkeämpiä kuin listan loppupään seikat. 

Lainsäätäjä on antanut rakennusvalvontaviranomaiselle mahdollisuuden poiketa 

rakennusmääräyksistä kahdella erillisellä tavalla. Tavat ovat lupaharkinta ja vähäinen 

poikkeaminen. Lainsäätäjä on halunnut antaa rakennusvalvonnalle liikkumavaraa, koska 

lakia ei voida kirjoittaa niin kattavasti auki, että siitä löytyisi aina ratkaisu jokaiseen 

ongelmaan, joita korjausrakentamisessa voi tulla. Rakennuskohteet ovat kaikki 

yksilöllisiä, ja kaikissa niissä on omat erityispiirteensä. Ongelmana on, että minnekään 
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ei ole yksiselitteisesti määrätty, mistä asioissa voidaan korjausrakentamisen yhteydessä 

joustaa. Kaikkia erityistilanteita ei ole rakentamismääräyskokoelmaan voitu kirjoittaa, 

joten korjausrakentamisessa on annettu keskeisiä vaatimuksia, joiden avulla voidaan 

määritellä, voidaanko jostain nykylainsäädön vaatimasta seikasta poiketa tai joustaa. 

(Korvo 2009b.)  

Seuraavaksi tarkastellaan rakennuslupaharkinnan ja vähäisen poikkeamisen eroa. 

2.4 Rakennuslupaharkinta 

Rakennuslupaharkinnan ja vähäisen poikkeamisen eroavaisuutta käydään läpi. 

Kyseessä on kaksi eri asiaa. Rakennuslupaharkinta on kaikkeen korjausrakentamiseen 

liittyvää toimintaa. Suunnittelija esittää tiettyyn korjauskohteeseen oman ehdotuksensa, 

jossa on voitu jo valmiiksi joustaa joistain rakennusmääräyksistä, koska 

korjausrakentamisessa rakennusmääräyksistä voidaan poiketa, mikäli se ei aiheuta 

olennaista haittaa. Korjauskohteen suunnittelija kokoaa ja tekee rakennusvalvonnalle 

oman ehdotuksensa, jonka pohjalta rakennusvalvonta joko hyväksyy tai hylkää 

rakennuslupahakemuksen. Tämä kaikki on siis lupaharkintaa, ei vähäistä poikkeamista. 

Lupaharkinta siis tarkoittaa, että korjausrakentamisessa ja käyttötarkoituksen 

muutoksessa laki antaa jo itsessään mahdollisuuden uusille rakennuksille tarkoitettujen 

rakennusmääräysten höllempään tarkasteluun. (Korvo 2009b.) 

2.5 Vähäinen poikkeaminen 

Vähäinen poikkeaminen on menettelyä, jossa laki ei anna mahdollisuutta itsessään 

rakennusmääräyksistä poikkeamiselle rakennuslupaharkinnassa. Vähäinen 

poikkeaminen on aina merkittävästi isompi asia kuin rakennuslupaharkinta. Vähäisen 

poikkeamisen ja rakennuslupaharkinnan välinen ero ei ole kovin selkeä. Helpoiten 

vähäistä poikkeamista ja sen käytön laajuutta voidaan käsitellä tutkimalla, mitä asioita 

vähäisellä poikkeamisellakaan ei voida pyörtää. (Korvo 2009b.) 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 

käytön muulle järjestämiselle; 

2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
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3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 

saavuttamista; tai 

4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 

merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia 

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 171. §.). 

Lisäksi 172 § toteaa: 

Kunta voi erityisestä syystä päättää, että tässä laissa säädetystä tai sen 

nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta 

säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta voidaan 

poiketa laajemmalla kuin yhden rakennuspaikan käsittävällä alueella 

silloin, kun kysymys on asemakaava-alueella olemassa olevan asuin-, 

liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamisesta asuinkäyttöön tai 

muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön (alueellinen 

poikkeaminen) (Maankäyttö- ja rakennuslaki 172§). 

Käytännössä siis lakia tulkitsevalle viranomaiselle, tässä tapauksessa 

rakennusvalvonnalle on annettu hyvinkin laajat työkalut muokata asuinympäristöämme 

haluamaansa suuntaan. Yhden rakennuksen tai sen osalle viranomainen ei voi myöntää 

lupaa, mutta kokonaiselle alueelle voi. Ainoa asia, jota rakennusvalvontaviranomainen 

ei voi pyörtää, on rakennuksen suojelua koskevat määräykset. Lisäksi rakennuksen 

suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksia ei voida poiketa, koska se ”suunnittelijan 

kelpoisuusvaatimus ei ole MRL 23 luvussa tarkoitettu rakentamista koskeva säännös, 

eikä siitä näin ollen voi myöntää vähäistä poikkeusta”. Lisäksi luonnonsuojelullisia 

tavoitteita ei voida pyörtää. (Korvo 2009b.)  

Viranomaisharkinta on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi rakennuksen 

käyttötarkoituksen muutoksissa, kun rakennusvalvontaviranomainen ja 

rakennussuunnittelija ovat ammattilaisia. Viranomaisharkintaa käytettäessä ja 

viranomaisen ja suunnittelijan hyvällä yhteistyöllä on saatu hyviä tuloksia aikaan. 

Yleensä viranomainen ja suunnittelija tietävät mitä määräyksiä on noudatettava ja mistä 

voidaan joustaa. Oheisessa listauksessa on käyty läpi yleisimmät noudatettavat 

rakennusmääräykset, jotka rakennusvalvontaviranomainen on vaatinut noudatettaviksi 

muutettaessa liikehuoneistoa asuinkäyttöön ja siten myös korjausrakentamisen 

yhteydessä, sillä liikehuoneistojen muutokset ovat korjausrakentamista. (Korvo 2009d.) 
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 Listaus on seuraavanlainen: 

- äänieristysmääräyksiä noudatetaan 

- esteettömyysmääräyksiä noudatetaan  

- lämmön eristävyysmääräyksiä ei tarvitse noudattaa, toki tarpeen mukaan 

parannetaan tilannetta 

- palomääräyksiä noudatetaan mutta joissain tilanteissa hieman tinkien” 

(Korvo 2009d.) 

On huomattava, että vähäisellä poikkeamisella ja viranomaisharkinnalla on pyritty 

järkeistämään pitkälti rakennusmääräysten sekalaista ja haastavaa tulkintaa. Tärkeintä 

lienee se, että liikehuoneistoja asuinkäyttöön muutettaessa ja muidenkin 

rakennustyyppien muuttamisessa asuinkäyttöön käytetään maalaisjärkeä siten, että 

tyydytään tiettyjen rakennusmääräysten noudattamiseen, kun niiden saavuttaminen on 

järkevää ja kustannustehokasta. Poikkeaminen ja lupaharkinta antavat mahdollisuuden 

ja velvollisuuden rakentajille ja lupaviranomaisille käyttää maalaisjärkeä, jotta 

rakentamisen kustannukset pysyisivät maltillisina. (Korvo 2009d.) 

2.6 Rakennusluvan hakeminen ja ongelmat taloyhtiössä 

On tilanteita, joissa taloyhtiö antaa luvan yhtiöjärjestyksen muutokselle ja sitä kautta 

osakkaalle luvan hakea rakennuslupaa. Mikäli asunto-osakeyhtiössä ei olla valppaana 

lupahakemuksen sisällöstä, voidaan joutua tilanteeseen, että osakas on hakenut 

erityyppistä lupaa kuin taloyhtiön sisällä on haluttu osakkaalle myöntää. 

Rakennusvalvonta katsoo rakennuslupia vain teknisten seikkojen kannalta. Mikäli ne 

ovat kunnossa lupahakemuksessa, yleensä lupa myönnetään. Helsingin 

rakennusvalvontaan on kuitenkin tullut useasti kiivaita yhteydenottoja luvanmyöntämisen 

perusteista, kun taloyhtiössä ei olla oltu täysin tietoisia, millaisen luvan osakas on 

osakkeidensa muuttamiselle hakenut. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa, että taloyhtiö 

itse hakisi rakennusluvan, jotta taloyhtiö olisi koko ajan tietoinen, millaisesta luvasta ja 

muutoshankkeesta on kyse. (Juha Veijalainen 2013.) 
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3 ASUINHUONEISTON MUUTOS 

LINJASANEERAUKSEN YHTEYDESSÄ 

Linjasaneerauksen yhteydessä tehty liikehuoneistojen muutos asuinkäyttöön vaati 

lukuisia muutoksia rakenteisiin ja teknisiinjärjestelmiin. Referenssikohteena oleva 

muutostyö tehtiin samanaikaisesti linjasaneerauksen yhteydessä. Urakka oli 

pääurakoitsijalle lisätyö, jonka suorittaminen aliurakoitiin eteenpäin. Suomen 

rakentamismääräyskokoelmassa ja rakentamista säätelevissä laeissa, kuten muun 

muassa maankäyttö- ja rakennuslaissa, on annettu ehtoja sille, mitä kuuluu 

asuinkäyttöön tarkoitetussa huoneistossa olla. Seuraavaksi tarkastellaan, mitä 

muutoksia liikehuoneistoon piti tehdä, jotta uudet asunnot olisivat lainmukaisia ja tehty 

hyvää rakennustapaa noudattaen. Opinnäytetyössä käytetään referenssikohteena 

liikehuoneistojen muutosprojektia, jossa kirjoittaja oli pääurakoitsijan työnjohtajana. 

Muutostyö tehtiin 1970-luvulla rakennetun kerrostaloyhtiön kahdessa liikehuoneistossa, 

jotka muutettiin kahdeksaksi yksiöksi. Kerrostalo sijaitsee Turun keskustan 

läheisyydessä. Rakennukseen suoritettiin samalla pääurakoitsijan toimesta 

linjasaneeraus siten, että viemärit sukitettiin ja asuntojen kylpyhuoneet uusittiin. 

Sukituksen suoritti suorassa sopimussuhteessa taloyhtiöön ollut sivu-urakoitsija. 

Kerrostalossa oli monenlaista yritystoimintaa. Arviolta ¼ rakennuksen kerrospinta-alasta 

oli liikehuoneistoja ja loput asuinkäyttöön tarkoitettuja asuntoja.  

Kahdeksaan yksiöön rakennettiin oma erillinen ilmanvaihtojärjestelmä ja olemassa 

olevaa rappukäytävää laajennettiin entisten liikehuoneistojen tiloihin, joihin yksiöt 

rakennettiin. Yksiöt olivat pääasiassa opiskelijoille suunnattuja pieniä, mutta hyvällä 

sijainnilla varustettuja asuntoja. Asuntojen pohjakuvat olivat kaikki hieman erilaisia, 

mutta kaikkiin asuntoihin asennettiin samat varusteet. Uudet seinät rakennettiin 

kipsilevyistä. Lattiamateriaalina toimi laminaatti, joka voitiin asentaa ilman suuria alustan 

oikaisuja, sillä vanha betonilattia oli hyvässä kunnossa ja se oli suora. 

Kohteessa suoritetun sukituksen vuoksi liittyminen vanhoihin runkolinjoihin tuli suorittaa 

massaamalla epoksilla liitoskohdat. Vain ja ainoastaan sukittaja sai tehdä kyseisen 

työvaiheen. Tämä hankaloitti viemäröinnin tekoa. 

Lähtötilassa ja projektin alkaessa liikehuoneistot oli purettu betonipinnoille. 

Liikehuoneistot sijaitsivat samassa kerroksessa, mutta eri rapuissa. Väliin jäi vielä 
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erikseen toimivia liikehuoneistoja. Ensimmäisenä vaiheena voidaan pitää vanhan 

ilmanvaihtojärjestelmän purkamista. Se jäi tarpeettomaksi, sillä uusiin asuntoihin tuli 

oma erillinen ilmanvaihtonsa.  

3.1 Suomen rakentamismääräyskokoelma sekä maankäyttö- ja rakennuslaki 

Vaatimukset, joita asuinhuoneistossa tai asuinkiinteistössä tulee olla, määräytyvät sekä 

maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 

Asumisen vaatimuksen lähtötasona voidaan pitää rakennuksen sijaintipaikan kaavaa. 

Mikäli kaavassa ei ole aiemmin asuinkäyttöön tarkoitettua kaavoitusta, tulee kaavaa 

muuta tai hakea poikkeuslupaa. Kaavamuutokset voivat tulla kyseeseen myös 

liikehuoneistoja asuinkäyttöön muutettaessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee olla 

tietoinen kaavamääräyksistä ja tiedostaa, etteivät kaavamuutokset ole aina mahdollisia. 

Käytännössä siis asuinkäyttöön tarkoitetun kiinteistön tai sen osan tulee olla 

sijaintipaikkansa kaavan mukainen. (Sirkku Malviala 2011)  

Mikäli kaavoitus ei luo estettä rakennuksen muuttamiselle asuinkäyttöön, tulee 

seuraavaksi huomioida itse rakennuksen aiheuttamat fyysiset ja tekniset ominaisuudet. 

Rakentamismääräyskokoelman luvussa G1 määritellään tarkasti asuinkäyttöön 

tarkoitetun rakennuksen vaatimukset. Asumismääräyskokoelma sekä maankäyttö- ja 

rakennuslaki määrittelevät pysyvän asumisen reunaehdot, joita rakennuttajan tulee 

noudattaa muutettaessa liikehuoneistoa tai niiden osia asuinkäyttöön. Tiivistetysti 

voidaan sanoa, että maankäyttö- ja rakennuslaki antaa selkärangan asumisen ehdoille, 

joita tarkennetaan asumismääräyskokoelmassa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa muun 

muassa sanotaan, että rakennuksen tulee olla käyttötarkoitustaan vastaava sekä sitä 

tulee pystyä helposti muuntelemaan ja huoltamaan. Lain mukaan tulee huomioida myös 

rakennuksen käyttäjät rakennuksen rakenteessa, suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 

henkilöt joiden kyky liikkua on heikentynyt. Lisäksi laissa todetaan suoraan, että luonnon 

olosuhteet tulee ottaa huomioon ja asuinkäyttöön tarkoitetuissa tiloissa tulee olla 

riittävästi luonnonvaloa. Lain henkeen on myös kirjattu, kuinka rakennuksen tulee olla 

viihtyisä ja sopiva aiottuun käyttöön. Muunneltavuus ja toimivuus on huomioitava 

rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. (Sirkku Malviala 2011; 

Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta G1 2004) 
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Asuntojen rakennustekniset asiat tulee huomioida jo suunnittelussa. 

Rakentamismääräyskokoelmassa on annettu ohjeet ja laatuvaatimukset siitä, milloin 

asuminen on viihtyisää ja hyvää. 

Määräysten mukaan jokaisessa asuinkäyttöön tarkoitetussa huoneessa tulee olla 

ikkuna. Ikkunan koko tulee olla vähintään 1/10 huoneen kokonaisalasta. Ikkunan tulee 

olla yhteydessä ulkoilmaan, ja siihen on johdettava luonnon valoa. Luonnon valo voi tulla 

myös välillisesti, esimerkiksi lasitetun parvekkeen kautta. Määräysten mukaan 

asuinhuoneiston vähimmäiskoko on 20 m2. Lisäksi huoneen vähimmäispinta-ala on 

minimissään 7 m2. Huonekorkeuden tulee kerrostaloissa olla 2 500 mm, vähäisissä 

osissa se voi olla myös minimissään 2200 mm mutta ei vähempää. Alle 1 600 mm:n 

korkuisia tiloja (esim. ullakkohuoneistoissa, joissa lape) ei lasketa huonealaan ollenkaan. 

(Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta G1 2004) 

Viranomaismääräysten mukaisesti asuinkäyttöön tarkoitetussa huoneistossa tulee olla 

riittävästi tilaa ja edellytykset henkilökohtaisen hygienian hoitoon, vapaa-ajanviettoon ja 

ruuanvalmistukseen. Lisäksi asuinhuoneistossa pitää olla tarvittavat kalusteet vaatteiden 

yms. huoltoa ja säilytystä varten. Asuinhuoneistot, jotka sijaitsevat kolmannessa tai sitä 

ylemmässä kerroksessa, tulee varustaa hissillä. Yleisiin tiloihin, jotka tukevat asumista 

on myös oltava kulkuyhteys hissillä, kuten pesula tai kuivaushuone. Asuintalojen 

sisäänkäynti ja kulkuyhteydet asumista palveleviin tiloihin ulkona (roskakatos, lasten 

leikkipaikka), tulee rakentaa niin, että niihin on kulkuyhteys myös liikuntarajoitteisilla 

henkilöillä. (Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta G1 2004)  

Asuinhuoneistojen turvallisuuteen on panostettu lainsäädännössä voimakkaasti. 

Rakenteelliseen lujuuteen otetaan kantaa vahvasti rakentamismääräyskokoelmassa. 

Tämän opinnäytetyön puitteissa asian käsittely jätetään vähemmälle, sillä yleensä 

käyttötarkoituksen muutoksissa kantaviin rakenteisiin ei pyritä koskemaan. Mikäli 

kantaviin rakenteisiin kosketaan, kuten tekemällä aukkoja tai sulkemalla oviaukkoja, 

noudatetaan rakennesuunnittelijan ohjeita. Referenssikohteessa toimineessa talossa 

esteettömyysmääräykset kuitenkin muodostivat tilanteen, jossa kylpyhuoneen 

kynnyksen saamiseksi 20 millimetriin jouduttiin kohteen kylpyhuoneiden pohjat 

madaltamaan. Käytännössä tämä tehtiin piikkaamalla olemassa olevaa holvia alaspäin, 

jotta lattiavalu ei nostaisi kohteen kylpyhuoneen lattiaa liikaa. Kun kylpyhuoneen 

lattiapinta oli saatu alemmaksi, saatiin myöskin esteettömyysmääräykset kuntoon ja 

kynnykset 20 millimetrin korkeuteen. 
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Paloturvallisuus huomioidaan suunnitteluvaiheessa poistumisreittien suunnitteluna ja 

rakenteiden paloteknisten seikkojen huomioimisena. Rakentamismääräyskokoelmassa 

E1 on esitettynä poistumisteiden minimileveydet, rakenteiden palokestävyys, savun ja 

palokaasujen tiiviysvaatimukset sekä rakenteellinen kestävyys tulipalon yhteydessä. 

Rakentamismääräyskokoelma E1:ssä määritetään myös kohteen koon ja muiden 

ominaisuuksien vaikutus rakennuksen paloturvallisuuteen ja noudatettaviin ohjearvoihin.  

Rakennusmääräyskokoelman osiossa D1 määrätään kiinteistön vesi– ja 

viemärilaitteiston vaatimukset kiinteistölle ja asunnoille.  

Esteettömyyttä käsittelevässä rakentamismääräyskokoelman osiossa F1 määritetään, 

millainen asuinkäyttöön tarkoitetun kiinteistön tulisi olla, jotta liikunnallisesti rajoittuneet 

ihmiset voisivat käyttää rakennusta. Asuinhuoneiston kannalta merkittävimpiä 

esteettömyysvaatimuksia ovat wc-tilojen vaatima kääntöympyrä, joka on 

rakentamismääräyskokoelman mukaan vähintään 1 500 mm. Lisäksi kynnykset saavat 

rakentamismääräyskokoelman mukaan olla maksimissaan 20 mm korkeita. Lisäksi 

kulkuaukot tulisi olla vähintään 800 millimetriä leveitä asunnoissa. (Ympäristöministeriön 

asetus esteettömästä rakennuksesta F1 2004) 

Kuinka nämä seikat on huomioitava käyttötarkoituksen muutoksissa, ja kun 

liikehuoneistoja muutetaan asuinkäyttöön? Ensin tulee miettiä liikehuonestoa ja sen 

vaatimuksia. Liikehuoneistojen vaatimukset on ripoteltu lainsäädäntöön ja 

rakentamismääräyskokoelmaan samaan tapaan kuin asuinkäyttöön tarkoitetun 

rakennuksen. Erona kuitenkin on, että liikehuoneistojen varustetaso on hyvin erilainen 

riippuen liikehuoneiston käyttötarkoituksesta. Kampaamon ja kaupan vaatimat varusteet 

ovat erilaiset, joten on huomioitava, että liikehuoneiston lähtötilanne, jonne asuntoja 

ruvetaan rakentamaan, riippuu täysin projektina olevasta kohteesta. Muutostöiden 

laajuus riippuu kohteen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta ja sen sisältämästä 

tekniikasta. 

3.2 Liikehuoneistot yleensä 

Tyypillistä liikehuoneistoille ovat suuret avarat tilat ja avonaisuus. Hyvänä esimerkkinä 

voidaan pitää erilaisia vaate- ja urheiluvälinekauppoja. Kahvilat ja ravintolat ovat yleensä 

avonaisia ja valoisia. Asiakasviihtyvyyteen on haluttu panostaa. Näissä kiinteistöissä ja 

osakkeissa on yleensä sekä avointa tilaa, että ammattikeittiöt ja pesutilat. Kolmantena 
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tyyppinä voidaan ajatella erilaiset hammashoitolat, parturit, hierojat yms., joissa voi olla 

erikseen pieniä huoneita tai suuria avoimia tiloja. Kuitenkin kaikille näille tiloille 

yhtenäinen tekijä on se, että yksityisyys on puutteellisesti huomioitu. Esimerkiksi suuret 

ikkunat katutasossa tai kadun lähellä olevissa kerroksissa voi tuoda haastetta asunnoiksi 

muuttamiselle, vaikka kaava saataisiinkin muutettua.  

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksien takana on yleensä halu kiinteistön arvon 

nostamiseksi. Nykyään trendinä Turussa on ollut vanhojen kiinteistöjen, kuten Kakolan 

vankilakiinteistöjen ja Wärtsilän tehdashallien muuttaminen asunnoiksi. Yhtenä 

esimerkkinä voidaan vielä pitää entistä Turun kaupunginkansliaa Kristiinankatu 1:ssä, 

joka muutetaan luksusasunnoiksi. Tulevaisuudessa tonttitilan väheneminen 

keskustassa voi jatkaa tätä muutosta, jossa vanhojen kiinteistöjen käyttötarkoitusta 

muutetaan esimerkiksi liikehuoneistoista asunnoiksi. Rakennuttajalla on motiivina 

yleensä juuri edellä mainittu rakennuksen arvon ja tuoton nostaminen vaikkapa 

vuokratuloina tai pääomaa myymällä. Kaiken rakentamisen taustalla on 

asuintuotannossa raha, ellei kyseessä ole voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen tai 

säätiön asuntotuotanto.  

Esimerkiksi entisinä kauppoina toimineita liikehuoneistoja muutettaessa asuinkäyttöön 

voi ongelmaksi muodostua kustannustehokkuus. Rakennuttajan tavoite on saada 

maksimituotto projektilleen, joten ei ole vaikea miettiä niitä seikkoja, miksi hyvin harva 

liikehuoneisto on kustannustehokkaasti muutettavissa asunnoiksi. Katutasossa olevat 

tilat on vaikea muuttaa viihtyisiksi asunnoiksi, koska suuret ikkunat ovat este 

yksityisyydelle, joka kuuluu kodin tärkeimpiin piirteisiin ja ominaisuuksiin. Koko 

kiinteistön julkisivuun vaikuttavat muutokset esimerkiksi katutason ikkunoiden osalta 

asemakaava-alueilla voi muodostua ongelmaksi, koska niihin voi olla vaikea saada 

muutoslupaa. Mikäli ikkunat joudutaan jättämään suuriksi, luo tämä haasteen 

suunnittelijalle, kuinka muuttaa tila asunnoiksi niin, että asunto olisi avoimuudestaan 

huolimatta yksityisyyttä tarjoava ja viihtyisä. Suomalaisessa asumisperinteessä tuntuisi 

oudolta astua suoraan kadulta kotiin, jolloin kivijalkatyyppistenkin liikehuoneistojen 

muuttaminen asunnoiksi kustannustehokkaasti voi olla kiinteistöjen omistajille ja 

suunnittelijoille haasteellista. Kun tähän yhtälöön vielä yhdistetään yleensä 

liikehuoneistojen puutteelliset peseytymistilat ja puutteelliset keittiöt, voidaan todeta, että 

kustannustehokkaasti asunnoiksi muuttamiseen soveltuvat vain hyvin harvat kiinteistöt 

ja liikehuoneistot. Hankkeeseen ryhtyvän tulee arvioida kiinteistön sijainti ja kiinteistön 

muut hintaan vaikuttavat seikat, kuten rakennuksen ulkomuoto, arkkitehdin kuuluisuus 
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jne. Näitä puntaroimalla kiinteistön omistaja tai osakkeenomistaja voi arvioida hankkeen 

kannattavuutta. Kannattavuusarvioissa tulee huomioida muun muassa muutostöiden 

suorittamiseen kuluva rahamäärä sekä tulevat tuotto-odotukset esimerkiksi 

vuokrattaessa tai myytäessä kiinteistöä eteenpäin. (Jari Heino 2010; Juha Veijalainen 

2013) 

3.3 Tarvittavat muutokset julkisivussa referenssikohteessa 

Julkisivussa ei tapahtunut suuria muutoksia. Ainoat muutokset olivat LVI-laitteiden 

vaatimat tulo– ja poistoilmaventtiilit, jotka asennettiin molemmille puolille julkisivua. 

Takapihalta, eli niin sanotun puhtaan ilman puolelta asuntoihin imettiin raikasta ilmaa ja 

kadun puolelle puhallettiin likaantunutta ilmaa. Ilmanvaihtoyksikkönä oli paljon käytetty 

Swegon CASA 270 Mio. Laitteen avulla pystyttiin rakentamaan huoneistokohtainen 

ilmanvaihto jokaiseen asuntoon.   

Lisäksi kohteeseen asennettiin hätäpoistumistienä toimivat neljä ikkunaa, joissa oli 

kiinteät kahvat, sekä neljä hätäpoistumistikasta, jotka toimisivat hätätilanteessa asunnon 

vaihtoehtoisena ulospääsyreittinä. Neljässä asunnossa vaihtoehtoisena 

hätäpoistumisreittinä käytettiin toisella puolella rakennusta olevaa lippaa, johon pääse 

kiipeämällä ikkunasta ulos. Hätäpoistumistievaatimusta voidaan pitää mielenkiintoisena, 

sillä muissa kiinteistön tiloissa ei ollut hätäpoistumisreittejä. Uudisrakennuksen 

rakennusmääräyksien mukainen hätäpoistumisreittivaatimus oli vaadittu ”uusiin” 

huoneistoihin, mutta päätöksessä sivuutettiin täysin tieto siitä, että rakennuksen 

vanhoissa asuinhuoneistoissa ei ollut hätäpoistumisreittiä. 

3.4 Tarvittavat ja huomioitavat palotekniset asiat sekä äänieristysvaatimukset 

Kohteen yksi haastavimpia asioita oli asuntojen paloturvallisuus. Rakennusmääräysten 

mukaisesti huoneistojen välisen seinän osastointivaatimus on EI 60. Tarvittava rakenne 

saatiin alla olevan rakennetyypin perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen 

huoneistojen välisten seinien tuli olla savun ja palonkestäviä 60 minuutin ajan. Vaatimus 

saatiin toteutettua seuraavalla seinärakenteella. E1 SUOMEN 

RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA: 

- 2*13 mm:n kipsilevy  
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- 2*66mm:n teräsranka k/k 450 + 2*70 mm:n mineraalivilla rankojen väli 23 

mm 

- 2*13mm kipsilevy. 

Rakennusmääräyskokoelman mukaan rakennus oli P1 luokan rakennus ja sen 

palokuorma oli 600 MJ/m2. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten 

paloturvallisuudesta E1 2011) 

Asia voidaan havainnollistaa alla olevan taulukon perusteella. 

Taulukko 1. Rakennusosien luokkavaatimukset. (Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten paloturvallisuudesta E1 2011) 

 

Haasteen seinämien paloluokitukseen teki lukuisat läpiviennit, joita muun muassa 

viemäröinti, vesijohdot ja ilmastointikanavat aiheuttivat. Palokatkotuotteina käytettiin 

Hiltin tuotteita.  

Vesijohdot olivat kuparia. Kupariset vesijohtojen läpiviennit täytettiin palokipsillä. Seinän 

sisälle jäävät vesijohdot tehtiin Pex-putkella. Näiden putkien läpiviennit tiivistettiin Hilti 

CFS-F Fx-palovaahdolla. Tarvittavat massamäärät saatiin siten, että palokatkojen 

vaatimat reiät tehtiin tarpeeksi isoiksi. Palokatkojen dokumenteissa käytettiin Hiltin omaa 

ohjelmaa, johon kohteen kaikki palokatkot kuvattiin. Ohjelmassa kuvaan voidaan liittää 

lisäksi selitteeksi, mitä aineita palokatkoissa on käytetty. 



22 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Paananen 

Paloturvallisuudessa oli huomioitava poistumisteinä toimivien uloskäyntien suuruus. 

Rakentamismääräyskokoelma E1:n mukaan vähimmäisleveys poistumistielle on 1 200 

mm. Tätä tulee lisätä aina 400 millimetrillä, kun henkilömäärä kasvaa 60 henkilöä. 

Rakennuksissa sallitaan toisen poistumistien olevan 900 millimetriä leveä, jos 

henkilömäärä on alle 60 henkilöä. Asia huomioitiin asentamalla kohteeseen ikkunat, 

jotka voitiin avata ja poistua sitä kautta alla olevalle tasanteelle. Toiselle puolelle 

asennettiin hätäpoistumistikkaat, joiden avulla toisesta kerroksesta pystyi laskeutumaan 

katutasoon tarvittaessa. 

Rakennusmääräyskokoelman C1 mukaan asuntojen tulee olla riittävän hyvin 

äänieristettyjä asumisviihtyvyyden takaamiseksi. Ääni voi liikkua rakennuksessa ilmaa 

tai runkomateriaaleja pitkin. Näitä arvoja mitataan ilmaääneneristyslukuna Rw sekä 

askeläänitasoluvulla Ln,w. Pienin mahdollinen äänieristysvaatimustaso voidaan nähdä 

alla olevasta taulukosta. (Ympäristöministeriön asetus ääneneristys ja meluntorjunta 

rakennuksessa C1 1998) 

Taulukko 2. Äänieristävyys. (Ympäristöministeriön asetus ääneneristys ja meluntorjunta 
rakennuksessa C1 1998, taulukko 2.1) 

 

Taulukon merkinnät R´w  ja L`n,w tarkoittavat rakennuksessa mitattavia arvoja, eli todellisia 

ääneneristävyyden vaatimuksia. Kohteessa tämä oli huomioitu huoneistojen välisissä 

seinissä jo edellä mainitulla rakenteella.  

Asuinhuoneistojen ulko-ovet olivat desibeli ja palo-ovia, joiden ohjeelliset arvot olivat dB 

30 ja EI 30. Kohteen, että huoneistojen välisen seinämän tuli olla minimissään 53 dB 

ääntä alentava, ja edellä mainitulla kipsiseinärakenteella tämä saavutettiinkin. Kohteen 

alaslaskettukatto tehtiiin tuplakipsillä, koska haluttiin varmistaa, ettei yläpuolisen 

liikehuoneiston tekniikasta aiheutuva ääni kuuluisi asuntoihin.    
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3.5 Tarvittavat muutokset LVI-tekniikassa 

LVI-tekniikassa tehtiin todella suuria muutoksia. Ilmanvaihto asuntoihin rakennettiin 

kokonaan uudestaan. Asuntoihin rakennettiin huoneistokohtainen ilmanvaihto. Muissa 

kiinteistön osissa ilmanvaihtona toimi katolla toimiva muita asuntoja palveleva 

ilmanvaihtokone. Muutamassa liikehuoneistossa oli jo ennen nykyistä urakkaa asennettu 

omat ilmanvaihtojärjestelmänsä.  

Ilmanvaihtojärjestelmän muutoksessa tuli huomioida palokatkot, joita tuli noudattaa 

rakennusmääräysten mukaisesti. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon rakentaminen oli 

järkevä tapa saada huoneistojen vaatimat ilmamäärien vaihtuvuudet kuntoon. Uusien 

asuntojen liittäminen vanhaan, muuta kiinteistöä palvelevaan ilmanvaihtoon olisi 

todennäköisesti tullut erittäin haastavaksi ja kalliiksi. Kyseinen operaatio olisi vaatinut 

monimutkaisen koko kiinteistöä koskevan ilmanvaihtojärjestelmän säädön 

suorittamisen. Helpoin ja kustannustehokkain tapa asuntojen ilmanvaihdon 

rakentamiseen oli huoneistokohtainen ilmanvaihto. Ilmanvaihtoyksikkönä käytetiin 

Swegon CASA 270 Mio-mallia, jota asukas pystyy itse ohjaamaan liesituulettimessa 

sijaitsevasta ohjaimesta.  

Rakennusmääräyskokoelman D2 mukaan huoneiston ilmanvaihtokerroin tulisi olla 

vähintään 0,5 1/h. Huoneiston ilmamassan tulisi vaihtua vähintään kerran kahdessa 

tunnissa. Määräyksellä on pyritty varmistamaan asuinhuoneistojen ilmanlaatu siten, että 

ilma pysyisi hyvälaatuisena: ”Huonetiloissa tulee olla ilmanvaihto, jolla käyttöaikana 

taataan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilman laatu”. (Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta D2 2011) 

Ilmanvaihtokanavien rakentaminen suoritettiin aliurakkana. Ilmanvaihtojärjestelmän 

säätö oli vielä erikseen ketjutettu eteenpäin.  

Viemäröinti ja käyttövesi olivat haastavia rakentaa. Käyttövesi oli vielä melko 

yksinkertainen operaatio, sillä linjasaneerauksen yhteydessä oli reitti hahmoteltu ja 

ajateltu valmiiksi tuleva reititys. Uusi syöttö tehtiin perinteiseen linjasaneeraustyyliin. 

Uudet vesijohdot tuotiin rappukäytävää pitkin kotelossa. Hajotukset tehtiin 

käyttövedessä alaslasketun katon sisällä. Samalla tavalla tehtiin myös liikehuoneistojen 

muuttuessa asuinkäyttöön. Rappukäytävää pitkin tuotiin uuteen asuintilaan vesisyöttö, 

jossa se alaslasketun katon sisällä jaettiin eri asuntoihin. Kokonaan uusien 

jätevesijärjestelmien rakentaminen oli erittäin haastava operaatio, koska katutasossa 
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sijaitsi liikehuoneistoja, joiden tuli olla toiminnassa, vaikka niiden yläpuolelle rakennettiin 

asuntoja. Käyttötarkoituksen muutos tapahtui toisessa kerroksessa. Pääurakoitsijan piti 

kunnioittaa katutasossa toimivia yrityksiä, jotta heidän liiketoimintansa voisi jatkua 

häiriöittä. Viemäröinti oli rakennettava alemman kerroksen alaslasketun katon sisään. 

Liikehuoneistojen toiminta tuli olla häiriötöntä arkena, minkä vuoksi viemärit rakennettiin 

toisen rapun osalta viikonloppuna. Toisen rapun osalta alla oleva liikehuoneisto muutti 

kohteesta pois, minkä seurauksena viemäröinti voitiin rakentaa arkena. 

Viemäröinti oli suunniteltu hyvin, mutta alakerran kiinteistön omat 

ilmanvaihtojärjestelmät, joita ei kuvissa näkynyt tarkasti, tekivät viemäröinnin 

rakentamisesta haastavaa. Viemäröinti piti rakentaa ahtaaseen välipohjaan holvin ja 

alaslasketun katon väliin. Ennen viemärien rakentamista tuli ilmanvaihtojärjestelmän ja 

muun muassa alakaton kannakointi kartoittaa ennen töiden aloitusta. Työt tehtiinkin 

vaiheittain niin, että ensin kartoitettiin tilanne alakaton sisällä. Tämän jälkeen suoritettiin 

viemäripaikkojen mittaus. Seuraavaksi porattiin reiät valmiiksi, minkä jälkeen ruvettiin 

itse viemäröintiä rakentamaan. Viemäröinnin liitoskohta pystynousuun piti jättää 

kytkemättä, sillä sen sai suorittaa ainoastaan sukitusurakoitsija, sillä sukitusurakoitsija ei 

myöntänyt enää putkistolle takuuta, mikäli joku muu olisi tehnyt liitoksen massauksen. 

Toisen rapun viemärin paikkojen tutkimiseen, porauksiin ja asennuksiin käytettiin useita 

viikonloppuja, jolloin tiloissa oli mahdollista kulkea sekä työskennellä. 

Haastavaa työstä teki se, että aina ennen kuin varsinaisia eteenpäin vieviä töitä päästiin 

tekemään, tuli ennen töiden alkua purkaa alakatto pois tieltä, jotta katon yläpuoliset 

rakenteet saatiin esille. Katto tuli myös koota aina viikonlopun aikana, jotta liikehuoneisto 

pystyi toimimaan normaalisti arkipäivinä. Hyvällä suunnitelulla ja aikataulutuksella ja 

liikehuoneiston vuokralaisen myötävaikutuksella työ saatiin kuitenkin suoritettua. 

3.6 Energiatehokkuuden kasvattamisen vaatimus 

Ympäristöministeriön antaman asetuksen mukaan korjausrakentamisen yhteydessä on 

1.9.2013 alkaen pohdittava keinoja kiinteistön energiatehokkuuden nostamiseksi. 

Keinoja tulee pohtia aina, kun tehdään perustavanlaatuista korjausrakentamista tai 

käyttötarkoituksen muutosta. Kiinteistön energiatehokkuutta voidaan mitata ja 

analysoida kolmella eri tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on parantaa rakennuksen 

lämmönpitävyyttä vaatimusten tasolle. Toinen vaihtoehto on muuttaa 

energiatehokkuutta kyseisen kiinteistötyypin tasolle. Tässä tilanteessa katsotaan koko 
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kiinteistön vuosittaista energian kulutusta suhteessa pinta-alaan. ”Kolmantena 

vaihtoehtona on laskea rakennukselle ominainen, rakentamisajankohdan mukaisilla tai 

viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen mukaisilla ratkaisuilla laskettu 

kokonaisenergian kulutus eli E-luku ja pienentää sitä kyseiselle rakennustyypille 

asetetun tason mukaisesti.” (Ympäristöministeriön tiedote energiatehokkuus huomioon 

luvanvaraisessa korjausrakentamisessa 2013)  

Energiatehokkuuden mittaus- tai analysointitavasta huolimatta ideana on, että 

korjausrakentamisen yhteydessä pohdittaisiin keinoja ja toimenpiteitä, joilla voitaisiin 

kiinteistöjen energiankulutusta pienentää. 

Ympäristöministeriön asetuksessa käy ilmi, että energiatehokkuuden parantamista ei 

voida katsoa pakolliseksi toimenpiteeksi korjausrakentamisen yhteydessä. 

”Energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, mikäli ne eivät ole 

teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia”. (Ympäristöministeriön tiedote 

energiatehokkuus huomioon luvanvaraisessa korjausrakentamisessa 2013) 

Kohteessa suoritettua linjasaneerausta ja liikehuoneistojen muutosta asuinkäyttöön ei 

voida pitää sellaisena toimenpiteenä, jossa energiatehokkuusvaatimusten parantaminen 

olisi ollut taloudellisesti kannattavaa. Huomioitavaa on, että kohteessa oli suoritettu 

julkisivusaneeraus 10 vuoden sisällä, joten todennäköisesti tässä korjauksessa oli 

kiinnitetty huomiota rakennuksen energiatehokkuuteen. Ulkovaippaan koskettiin vain 

tekemällä asuinhuoneistojen ilmanvaihdolle läpivientejä ja asennettaessa 

hätäpoistumistikkaita. Ikkunoiden vaihdossa oli huomioitu energiatehokkuus. 

Suunnitteluasiakirjojen mukaan ikkunoiden U-arvon tuli olla alle yhden. Vaatimus koskee 

kaikkia uudisrakennuskohteiden ikkunoita. Huoneistot rakennettiin vanhaan liiketilaan 

siten, että vanhaa lämmitysjärjestelmää hyväksikäytettiin. Jokaisessa huoneistossa 

nimittäin oli vanhoja vesikiertoisia pattereita vähintään yksi kappale. Lisäksi 

kylpyhuoneeseen asennettiin sähköinen lattialämmitys. Kohteessa ei siis ollut järkevää 

suorittaa rakennuksen energiatehokkuuden parantamista, sillä sekä linjasaneeraus että 

asuntojen rakentaminen liiketiloihin eivät olleet projekteina sellaisia, joilla olisi voitu 

saada merkittäviä säästöjä energian kulutuksessa kustannustehokkaasti ja järkevästi. 

(Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta D3 2011) 
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4 LINJASANEERAUKSEN VAIKUTUS 

Seuraavassa käsitellään, miten liikehuoneiston muutos asunnoiksi eroaa tai mitä tulee 

ottaa huomioon, kun linjasaneeraus tehdään sukitusmenetelmällä tai perinteisen 

linjasaneerauksen yhteydessä. Sukitusmenetelmien monipuolisuudesta johtuen 

opinnäytetyössä keskitytään vain lyhyesti avaamaan niiden periaatteet ja se, miten ne 

vaikuttavat liikehuoneiston muuttamiseksi asunnoiksi. 

Korjausvelan arvioidaan olevan Suomessa tällä hetkellä jopa yksi kymmenesosa koko 

rakennuskannan arvosta. Tämä tarkoittaa sitä, että korjausrakentamisen määrä tulee 

nousemaan seuraavina vuosikymmeninä. Yhtenä suurimmista remonteista voidaan 

asunto-osakeyhtiöissä pitää juuri putkiremonttia. (Rakennusteollisuus) 

Kun kiinteistön osakkaat tekevät päätöksen rakennuksen perustavanlaatuisesta 

korjauksesta, tulee myös järkevimmäksi vaihtoehdoksi samalla suorittaa mahdollinen 

käyttötarkoituksen muutos samassa yhteydessä. Yleensä liikehuoneiston muuttaminen 

asuinkäyttöön vaatii suuria teknisiä muutoksia niihin tiloihin, joihin asuntoja 

suunnitellaan. Sen vuoksi käyttötarkoituksen muutokset on kannattavaa sijoittaa juuri 

samaan ajankohtaan kuin mittavat remontit, kuten linjasaneeraus.  

4.1 Linjasaneeraus  

Linjasaneerauksella tarkoitetaan perinteistä putkiremonttia. Perinteisessä 

putkiremontissa ensin poistetaan vanhat kalusteet, kuten allaskaapit, altaat, vessanpytyt 

ja peilikaapit kylpyhuoneesta. Tämän jälkeen poistetaan seinien pintamateriaalit, jotka 

voivat olla joko vanhaa kaakelipintaa tai muovimattoa. Kun pintamateriaalit on poistettu 

sekä seinistä että lattiasta, avataan hormit, joista poistetaan vanhat viemärit ja 

mahdolliset vesijohdot ja patteriputket. Tämän jälkeen itse rakentaminen voi alkaa. Ensin 

rakennetaan reititys uudelle viemäröinnille. Viemäröinti voidaan rakentaa joko uuden 

lattian sisään, tai se voidaan porata alempaan kerrokseen, johon tullaan rakentamaan 

alaslaskettu katto. (Rakennustieto Oy 2008) 

Kun viemäröinti on rakennettu, hormit muurataan umpeen. Hormit yleensä valetaan joka 

kerroksessa umpeen, jotta hormi ei olisi ylös asti avonainen. Palo-osastojen rajaan 

tehdään palokatko. Lattian valu voidaan suorittaa jo tässä vaiheessa tai kun hormi on 
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rakennettu umpeen. Linjasaneerauksessa osakkeenomistaja päättää esimerkiksi 

laatoista, jotka tullaan kohteeseen asentamaan. Hän voi myös samalla päättää 

tarvittavista muista kylpyhuoneen asioista, kuten siitä, haluaako hän peilikaappia tai 

muita kalusteita kylpyhuoneeseen.  

4.2  Linjasaneeraus sukittamalla 

Linjasaneeraus sukittamalla tarkoittaa yleensä toimenpidettä, jossa toimitaan samalla 

tavalla kuin normaalissa linjasaneerauksessa, mutta viemärit sukitetaan. Tällöin hormeja 

ei tarvitse avata, eikä viemäriputkia vaihdeta, jos putket ovat niin hyvässä kunnossa, että 

pelkkä sukitus on riittävä toimenpide. Ennen korjaustavan valintaa putket yleensä 

kuvataan, jotta voidaan päätellä, riittääkö viemärien sukitus vai pitääkö koko putki tai osa 

sitä vaihtaa. Joissain tapauksissa osa putkesta vaihdetaan ja sukka ammutaan tämän 

läpi, jotta saadaan hyvä lopputulos. Suomessa sukitusta käytetään eniten pysty- ja 

vaakaviemäreiden sukittamiseen. Sukitusmenetelmiä on monia. Eri tuotemerkkejä ovat 

muun muassa Aarleff CIPP, Omega Liner, Flexoren, Saertex-Liner sekä Reliner. Aaerleff 

CIPP-menetelmässä putken sukitus tapahtuu lattiakaivosta, tarkistusluukusta tai 

kohdasta, josta putki on katkaistu. Sukka sujutetaan viemäriin paineilman avulla. Hartsin 

ja kovettimen alkaessa reagoida sukka kovettuu kovaksi kokonaan uudeksi putkeksi 

vanhan putken sisälle. Jotkin vakuutusyhtiöt tulkitsevat viemäröinnin uutta vastaavaksi, 

kun se on tehty Aarleff-sujutusmenetelmällä. Omega Liner on samantyyppinen 

sujutusmenetelmä, mutta tässä putki on jo valmiiksi esimuokattu ennen putkeen 

sujuttamista. Tämän jälkeen putki ilmanpaineen avulla paineistetaan tiiviisti vanhaa 

putkea vasten. Flexoren-pitkittäissujutusmenetelmä soveltuu pitkien vaakaviemäreiden 

sukittamiseen. Saertex-Liner-menetelmä puolestaan perustuu ommeltuun 

monikerrossukkaan. Muista menetelmistä poiketen sen seinämät ovat ommeltua 

lasikuitua. Menetelmän etuna on hyvä mekaaninen kestävyys. Saertex-Liner voidaan 

kovettaa UV-valolla tai höyryllä. Reliner-menetelmässä käytetään polyesterihuopaa, joka 

kyllästetään epoksihartsilla. Menetelmässä voidaan käyttää erilaisia huopia ja epokseja 

kohteen erikoisvaatimuksia silmällä pitäen. (Rakennustieto Oy 2008)  
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4.3 Liikehuoneiston muuttaminen asuinkäyttöön sukittamalla suoritetun 

linjasaneerauksen yhteydessä  

Sukittettuihin viemäreihin muutoksien tekeminen on useassa tapauksessa vain ja 

ainoastaan sukitusyrityksen yksinoikeus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muiden 

urakoitsijoiden tekemät viemärimuutokset, kuten uudella putkella viemäriin liittyminen 

poistaa sukituksen takuun, ellei liitosta tee sukitusurakoitsija. Takuun poistuminen juuri 

sukitetussa kohteessa ei ole mielekästä eikä pääurakoitsijan toimesta kannattavaa. 

Takuun poistuminen voi johtaa vuosia kestävään taisteluun vastuukysymyksistä ja 

korvausvelvollisuuksista mahdollisen viemärivuodon yhteydessä. Mikäli 

viemärijärjestelmässä ilmenee ongelmia vaikkapa vuoden kuluttua remontin 

valmistumisesta ja viemäriliitoksen on tehnyt jokin muu urakoitsija kuin 

sukitusurakoitsija, voi sukitusurakoitsija helposti todeta takuun rauenneen, koska 

sukitusurakoitsija ei itse ole tehnyt liitosta. Pääurakoitsijan intressissä ei ole ottaa 

itselleen enemmän vastuuta kuin urakka-asiakirjoissa määrätään, joten 

sukitusurakoitsija sai tehdä liitoksen massauksen. Kun sukitusurakoitsijan tekee 

massauksen, takuu säilyy voimassa. 

Tehtäessä uutta liitosta täytyy vanhaan pystyviemäriin asennettu sukka katkaista ja sen 

jälkeen vielä tiivistää epoksimassa-aineilla, jotta liitoksesta tulee pitävä ja takuu säilyy. 

Sukitusurakoitsijan läsnäolo helpossa pystyviemäriin liittymisessä ei tuottanut suuria 

ongelmia teknisesti, mutta työmaanhallinnan ja aikataulutuksen kannalta työtehtävä oli 

haastava. Aikataulutuksen reunatekijöinä toimivat putkiurakoitsijan aikataulu, 

rakennusurakoitsijan aikataulu, sukitusurakoitsijan aikataulu ja itse kohteessa olevien 

liikehuoneistojen aikataulu. Näiden kaikkien eri aikataulujen yhteensovittaminen oli 

hankalaa ja haasteellista. Kohteessa toimivat liikehuoneistot tarvitsivat koko ajan vettä 

toimiakseen. Ongelmana oli luoda tilanne, jossa kaikki kolme urakoitsijaa olisivat 

samaan aikaan työmaalla ja että itse kohteessa olisi sellainen hetki, jolloin viemäreitä ei 

tarvitsisi käyttää. Hyvällä suunnittelulla ja työmaanhallinnalla tilanne saatiin luotua ja työ 

saatiin tehtyä. Perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä työtehtävä olisi ollut 

helpommin toteutettavissa. Sukitusurakoitsijan läsnäoloa ei olisi vaadittu. Lisäksi 

kohteessa toimivien liikehuoneistojen vedentarve itsessään loi haasteita.  
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4.4 Liikehuoneistojen muutos perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä 

Perinteisessä linjasaneerauksessa tapahtuva liikehuoneiston muutos asunnoksi tai 

toisenlaiseksi liiketilaksi ei ole niin haastavaa kuin sukittamalla tehtäessä. Sukituksen 

tuomat lisähaasteet massauksineen ja urakoitsijoiden aikataulujen 

yhteensovittamisineen tuovat omat haasteensa. Perinteisessä linjasaneerauksessa ei 

tarvita kuin rakennusliike ja putkiurakoitsija, minkä vuoksi muuttujien määrä on pienempi 

ja näin ollen tilanne on helpommin hallittavissa. Työmaan sisällä on lisäksi helpompi 

tehdä nopeitakin aikataulumuutoksia. Rakennustyömaan hallittavuuden kannalta 

urakoitsijoiden määrän vähentyminen helpottaa pääurakoitsijan tehtävää organisoida ja 

hallita työmaata. Vähentynyt tarvittavien urakoitsijoiden määrä työmaalla helpottaa 

aikataulutusta ja asioista sopimista. Vähäisempi määrä urakoitsijoita työmaalla tekee 

työmaasta dynaamisemman ja paremmin hallittavan. Sukittamalla tehtyyn 

linjasaneerauksen verrattuna asunnoiksi muuttaminen on kaikkien muiden asioiden 

kannalta sama, mutta pystyviemäreihin liittyminen sukitetussa kohteessa on haastavaa, 

koska liittäminen vaatii aina sukitusurakoitsijan tekemän massauksen. 

Rakennusteknisesti kohteessa ei muissa osa-alueissa ollut merkitystä sillä, oliko kohde 

sukitettu vai ei. 

4.5 Ennakointi urakkaneuvottelussa 

Mikäli liikehuoneistojen muuttaminen asunnoiksi on jo urakkaneuvotteluvaiheessa 

selvillä, voidaan tarvittavat muutokset liikehuoneistoista asunnoiksi muutettaessa 

ennakoida jo hyvissä ajoin ja suunnitella tarkemmin. Lisätyönä tehtäessä 

liikehuoneistojen muutokset tehdään hyvin usein ”lennosta”, jolloin niihin 

valmistautuminen voi olla vaikeaa. Mikäli valmistautuminen ja suunnittelu epäonnistuvat, 

johtaa se yleensä projektissa ongelmiin, joita ei ole voitu havaita puutteellisen 

valmistautumisen ja suunnittelun aikana. Ennakoimattomat ongelmat nostavat yleensä 

kustannuksia. 
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5 ASUINHUONEISTOKSI MUUTTAMISEN HYÖDYT 

Kun kiinteistön käyttötarkoitusta muutetaan, on syynä yleensä pääomatuoton 

kasvattaminen. Kiinteistöt ja asuinhuoneistot tuottavat varallisuutta, kun niitä myydään 

tai vuokrataan. Rakentamisen taustalla ja syynä on aina raha, ellei pois lasketa 

säätiötyyppistä asuntotuotantoa tai kunnallista rakentamista. Aina kun rakennetaan, 

etenkin yksityisellä rahalla on pääomasijoittajilla tuotto-odotus kohteesta. Selvää on, 

ettei asuntoja kannata rakentaa tai liikehuoneistoja muuttaa asunnoiksi ellei voida olettaa 

niiden tuottavan enemmän rahaa omistajilleen muutostyön jälkeen.  

1960-luvulla ja 1970-luvulla kantakaupungin eli keskustan kiinteistöistä sai parhaan 

tuoton liikehuoneistoina. Keskustan vetovoima oli suurta kaikissa kaupungeissa, sillä 

moderneja nykyaikaisia ostoskeskuksia ei ollut rakennettu. Keskusta tarjosi yrittäjille 

parhaan paikan saada näkyvyyttä ja siellä he saivat eniten asiakkaita. Lisäksi puhtaasti 

toimistoina toimittaessa keskusta tarjosi 60-70 –luvuilla parhaan tuoton kiinteistön tai 

kiinteistönosakkeen omistajille. Alettiin puhua jopa piilotoimistoitumisesta 

kantakaupungin alueella. Trendi on kuitenkin nyt siirtymässä päälaelleen. (Seppo Mölsä 

2017) 

5.1 Nykytrendi  

Tilanne on muuttunut. Muuhun kuin asumiskäyttöön tarkoitettujen kiinteistöjen osuus on 

rakennuskannasta vain 15 prosenttia, mutta puretusta kerrosalasta näiden osuus on 

jopa 76 prosenttia. On selvää, että toimistotilat ja teollisuusrakennukset ovat 

nykyisellään siis vähenemässä radikaalia vauhtia. Etenkin kantakaupungin alueella 

suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Turussa, paine tällaisten kiinteistöjen 

purkamiselle on suuri. Keskusta-alueelta on vaikea saada tontteja, joihin voitaisiin 

kaavan mukaan rakentaa uudisrakennuskohteita. Tämän vuoksi rakennuttajia ja 

kiinteistökehittäjiä on alkanut kiinnostaa kantakaupungissa sijaitsevat tyhjillään tai 

vähäisellä käytöllä olevat liikehuoneistot. Helsingin keskustan jugendtyyppisten 

liikehuoneistojen muutos asunnoiksi voi nostaa kerrosneliöhintaa huomattavasti. Ei ole 

lainkaan tavatonta, että tällaisten asuntojen neliöhinnat liikkuvat kymmenentuhannen 

euron tietämillä. Selvää on, että kiinteistönkehittäjät haluavat päästä käsiksi tällaisiin 

neliöhintoihin. Mikäli liikehuoneiston ominaisuudet ovat oikeantyyppiset kiinteistön tai 
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sen osan muuttamiseksi asuinhuoneistoksi, kannattaa pääomasijoittajien ja 

osakkeenomistajien harkita vakavasti liikehuoneiston muuttamista asunnoksi. (Seppo 

Mölsä 2017) 

5.2 Ongelmat liikehuoneistojen muuttamisessa 

Liikehuoneistojen muutoksissa törmätään usein samoihin ongelmiin kuin 

korjausrakentamisessa yleensäkin. Etenkin vanhoissa 1900-luvun alussa rakennetuissa 

rakennuksissa voidaan kohdata monenlaisia ongelmia erilaisten myrkyllisten 

rakennusaineiden löydyttyä. Kohteissa on useasti asbestia, pah-yhdisteitä sisältäviä 

materiaaleja sekä hometta ja biologista kasvustoa, joka voi johtua välitiloihin jätetyistä 

orgaanisista materiaaleista. Ongelmat ovat kalliita korjata ja yleensä vaikeita havaita 

ennen kuin rakennustyöt on aloitettu. Tavat, joilla ongelmia on korjattu, vaihtelevat 

täydellisestä remontista aina lattioiden ja saastuneiden kohtien tiivistykseen 

ongelmatilanteesta ja kohteesta riippuen. Katutasossa oleva liikehuoneistot, joissa on 

suuret ikkunat sekä katutason sisäänkäynnit, voivat olla haastavia muuttaa asunnoiksi 

kustannustehokkaasti. Rakennusluvan saaminen tällaisiin kohteisiin voi myös 

muodostua ongelmalliseksi. Oman haasteensa tuo myös kannattavuus, sillä kaikkia 

liikehuoneistoja ei kannata muuttaa asuinnoiksi. Esimerkkinä voitaneen mainita kaksi 

kohdetta: Ensimmäisenä voidaan pitää muuttotappiollisen paikkakunnan lähiökaupan 

muuttamista asunnoksi. Tämäntapaisella alueella sijaitsevaa lähiökauppaa ei kannata 

muuttaa asunnoksi, sillä on hyvin epätodennäköistä, että kyseisen tapaiselle kiinteistölle 

olisi paljon ostajaehdokkaita. Toisena ja taloudellisesti kannattavana esimerkkinä 

voidaan pitää suuren kaupungin keskustassa sijaitsevaa toimisto- tai liiketilaa, joka on 

tyhjillään. Mikäli liiketila on vielä arkkitehtonisesti mielenkiintoinen tai sillä on merkittävä 

historia, kuten nimekäs suunnittelija tai sillä on huomiota herättävä julkisivu, voidaan 

asunnoiksi muuttamisen kannattavuutta pitää huomattavasti todennäköisempänä. 

Riskinä kuitenkin on aina, niin kuin kaikessa rakentamisessa, rakennuskustannusten 

äkillinen nousu ja toisaalta taas odotettua huonompi menekki myynti-tai 

vuokrausvaiheessa. Korjausprojekteille tyypilliset epävarmuustekijät, kuten ennalta-

arvaamattomat ongelmat rakenteissa, nostavat taloudellisen epäonnistumisen riskiä. 

(Seppo Mölsä 2017)  

Kaavoitusta voidaan pitää politiikkana, jossa erilaisten eturyhmien edut voivat törmätä 

toisiinsa. Osa eturyhmistä haluaa, että kantakaupunkia ei muutettaisi nukkumalähiöksi, 
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kun taas osa edustaa maltillisempaa mielipidettä liikehuoneistojen asunnoiksi 

muuttamisesta. Heidän mielestään osa liikehuoneistoista voitaisiin muuttaa edelleen 

asunnoiksi, arvostelusta huolimatta. Mielipide-eroissa näkyy kaupunkien kehittämisen 

erilainen näkemys. Osa pelkää, että mikäli liikehuoneistoja muutetaan liikaa asunnoiksi, 

keskustan elinvoima saattaisi vähetä ja muuttua enemmän lähiömäisemmäksi. 

Kaavoituksen hitaus ja sitä myötä pitkäaikainen vaikutus kaupungin ilmeeseen 

herättääkin suurta keskustelua ja eri intressiryhmien törmäyskursseja. Eri eturyhmien 

mielipiteet painottuvat erilaisiin lähtökohtiin. Helsingissä on jopa ehdotettu, ettei tiettyjen 

alueiden sisällä saisi toimistoja enää muuttaa asuinkäyttöön. Pelkona on keskustan 

elinvoiman hiipuminen. Kaikki eturyhmät eivät kuitenkaan ole tätä mieltä. 

Liikehuoneistojen muuttaminen asunnoiksi voi siis jäädä pelkäksi suunnitelmaksi, mikäli 

kaavoitusta ei saada muutetuttua. Esimerkiksi kaavan mukaan asuinhuoneistojen osuus 

kiinteistön ja tontin kerrosneliöistä saattaa jo olla täynnä tai tontilla ei saa olla ollenkaan 

asuinkäyttöön tarkoitettuja rakennuksia. Kaavoitus voi siis itsessään luoda ongelman 

liikehuoneiston muuttamiselle asunnoksi. (Seppo Mölsä 2017) 

5.3 Edut taloyhtiölle muutettaessa liikehuoneistoa asunnoksi 

Osakkeenomistajalle tai sijoittajalle hyöty liikehuoneiston muuttamisessa asunnoksi on 

selkeää. Taloyhtiökin voi kuitenkin hyötyä tilanteesta, jossa liikehuoneisto muutetaan 

asuinnoksi tai useamman asunnon rykelmäksi. Asiaa voidaan parhaiten kuvata 

tilanteella, jossa suuren remontin, esimerkiksi linjasaneerauksen, yhteydessä 

liikehuoneistoja muutetaan asunnoiksi. Uusien asuntojen tuoma vastikekertymä tekee 

remontin kustannusten maksamisen helpommaksi, mikäli taloyhtiö itse on ollut 

vuokraamassa liikehuoneistoa, eikä kohteessa ole ollut paljon pysyviä vuokralaisia. 

Suuremmalla vastikkeenmaksajien määrällä taloyhtiö voi nopeammin lyhentää 

korjauksesta aiheutunutta velkaa, ja samalla se saa huonolla tuotto-odotuksella olleen 

liikehuoneiston hyötykäyttöön. Tarvittaessa asunto-osakkeet ovat myös helpompia 

myydä kuin liikehuoneistot, jolloin näillä tuloilla on helppoa ja kannattavaa vähentää 

korjauksesta aiheutunutta velkaa. On kuitenkin muistettava, että kaikessa 

rakentamisessa on riskinsä, eivätkä aina tuotto-odotukset täyty. Lisäksi yleensä 

liikehuoneistojen osakkeet on myyty eteenpäin, jolloin taloyhtiö ei hyödy asuntojen 

myynnistä tai vuokrauksesta ollenkaan.   
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6 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyössä on käsitelty liikehuoneistojen muuttamista asunnoiksi. Näkökulmana 

on ollut, millaisia muutoksia liikehuoneistoissa tarvitsee tehdä, jotta ne voitaisiin muuttaa 

laillisesti asunnoiksi. Opinnäytetyössä on tutkittu asunnon vaatimuksia ja sitä, mitä 

rakennusmääräyksiä ei tarvitse noudattaa täydellisesti lupaharkintaan tai vähäiseen 

poikkeamiseen vedoten. Toisaalta opinnäytetyössä on pohdittu linjasaneerauksen 

vaikutusta projekteihin, joissa liikehuoneisto muutetaan asunnoiksi. Lisäksi on vertailtu, 

mitä ongelmia on aiheutunut, kun linjasaneeraus onkin suoritettu sukittamalla.  

Korjausrakentamisen erillisasema on lainsäädännössä kiistaton, vaikka sitä ei ole 

minnekään kirjattu. Kaikkia uudisrakentamismääräyksiä ei tule noudattaa, sillä lain 

hengen mukaan se ei ole järkevää. Liikehuoneistojen muuttaminen asunnoiksi voidaan 

katsoa korjausrakentamisen piiriin kuuluvaksi alalajiksi, jolloin myös liikehuoneistoja 

asunnoiksi muutettaessa ei ole mielekästä noudattaa kaikkia uudisrakentamisen 

rakennusmääräyksiä. Henkilöturvallisuudesta ei saa tinkiä, mutta tietyistä seikoista, 

esimerkiksi joistain eristämismääräyksistä tai tietyistä paloturvallisuusmääräyksistä, on 

saatettu luopua, jotta korjausrakentamisen kustannukset pysyisivät kohtuullisina. 

Projekteissa, joissa linjasaneerauksen yhteydessä liikehuoneistoja muutetaan 

asunnoiksi, voisi olla hyvä idea hyödyntää KVR-urakkamuotoa. Kun pääurakoitsijalla on 

enemmän sanavaltaa myös suunnitellusta ja hankkeen kokonaishallinnasta, olisi myös 

viranomaisten kanssa tehtävä lupaharkinta ja vähäinen poikkeaminen paremmin 

hyödynnettävissä. Kohteissa, joissa suunnittelu ei ole pääurakoitsijaan kytkettyä, 

muodostuu ongelmaksi puutteellinen tiedonkulku ja vähäinen työmaan tuntemus 

suunnittelutoimistossa.  

Korjausrakentamisessa jokaisen kohteen yksilöllisyys vaikuttaa siihen, mikä on paras 

etenemismuoto. Suunnittelun ja työmaan hyvällä kommunikaatiolla saadaan paras 

kokonaisratkaisu muodostettua. Mikäli suunnittelu ja toimeenpano suoritetaan 

onnistuneesti ja viranomaisiin ollaan aktiivisesti yhteydessä, voidaan lupaharkinnan 

avulla helpottaa urakoitsijan tehtäviä ja toisaalta luoda toimivia ja kustannustehokkaita 

ratkaisuja niin, että kohteen loppukäyttäjäkin on kohteeseen tyytyväinen. KVR-

urakkamuoto sitoo myös pääurakoitsijan kohteeseen niin, että pääurakoitsijakin haluaa 
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tehdä asiat hyvin. Kohteeseen sitouttaminen on hyväksi niin tilaajalle kuin 

pääurakoitsijallekin. Loppukäyttäjälle pyritään luomaan mahdollisimman hyviä ratkaisuja 

kuitenkin niin, että urakoitsija voi neuvotella tilaajan kanssa parhaasta mahdollisesta 

etenemistavasta.  

6.1 Liikehuoneiston muuttaminen asunnoiksi – kannattavuusanalyysi 

Nykyään tyhjien tonttien määrä suurien kaupunkien keskustoissa on vähenemässä ja 

liikehuoneistojen tarve on pienenemässä. Opinnäytetyössä on pyritty tuomaan esiin niitä 

näkökulmia ja näkökantoja, milloin liikehuoneiston muuttaminen asunnoiksi on 

kannattavaa. Rakentamisen yksilöllisen ja projektiluontoisen työn luonteen vuoksi tulee 

jokaisen liikehuoneiston kannattavuutta asunnoiksi muuttamiseksi pohtia erikseen. 

Tämän pohjalta on luotu rakennuttajille ja rakennusliikkeille sekä kiinteistönkehittäjille 

analyysilomakkeen, jonka avulla voidaan nopeasti arvioida, onko kiinteistön tai sen osan 

muuttaminen asunnoiksi taloudellisesti kannattavaa. 

Analyysilomake toimii siten, että kysymyksiin vastataan yksinkertaisella kyllä/ei-

periaatteella. Kysymykset on suunniteltu niin, että ne nopeasti analysoivat kohteen 

potentiaalia asunnoiksi muuttamiseksi ilman, että koko kohdetta tarvitsee edes nähdä. 

Mikäli yli 90 % vastauksista on kyllä-sarakkeessa, voi kohteessa olla todella hyvä 

potentiaali asunnoiksi muuttamiseksi. Kysymykset on suunniteltu niin, että ne karsivat 

rakennuttamisen ja rakentamisen suuret kompastuskivet pois. Kysymyksillä voidaan 

seuloa, onko kohteessa potentiaalia asunnoiksi muuttamiseksi vai ei. Lomake karsii 

sellaisia kiinteistöjä pois, joissa rakennuskustannukset nousisivat niin suureksi, ettei 

projektia pysty kustannustehokkaasti toteuttamaan. Luonnollisesti analyysilomake ei ole 

täysin kattava, mutta siinä esitetyt kysymykset nopeasti analysoivat kohteen taloudellista 

kannattavuutta. Lomake on suunnattu kiinteistönkehittäjille, rakennusliikkeille sekä 

sijoittajille.  

Analyysissä on pyritty huomioimaan markkinoiden vaatimuksia kaupallisesta 

näkökulmasta ja viranomaisvaatimuksia sekä niiden kustannusvaikutusta projektiin. 

Analyysissä on pyritty huomioimaan muun muassa rakennusmääräyskokoelmien C1, 

E1, D1 ja G1 vaatimukset asunnoille, jotta selkeimmät esteet ja kustannuksia lisäävät 

seikat kohteen toteuttamiseksi voidaan kartoittaa analyysin avulla. Markkinoita on 

analysoitu pohtimalla kohteen vetovoimaa. Analyysin kysymykset sijainnista ja 

suunnittelijasta pyrkivät osoittamaan, voisiko kohde kiinnostaa ostajia markkinoilla.  
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Kalleimpia kustannuksia ovat yllätykset, joita ei osata ennakoida kohteen 

hankesuunnittelua tehtäessä. Tyypillisimpiä yllätyksiä koetaan 1900-luvun alun 

kiinteistöissä, joista ei ole hyviä pohja- eikä rakennekuvia. Analyysilomakkeen 

kysymykset pyrkivät seulomaan kohteiksi sellaisia rakennuksia, jotka ovat 

markkinavoimien silmissä kiinnostavia, mutta toisaalta rakennuttajan näkökulmasta 

yleisiä ja tekniikaltaan helposti tunnettuja.  

Kysymysten ideana on listata ja poissulkea niitä yleisimpiä esteitä, joita 

liikehuoneistoissa on asunnoiksi muuttamiselle. Listaa ei tietenkään pidä pitää 

yksiselitteisenä eikä täydellisenä, sillä paikan ja kiinteistön vaikutus on erittäin merkittävä 

tämäntapaisissa projekteissa. Analyysi toimii kuitenkin edes jonkinlaisena ohjenuorana 

ja ensimmäisenä raaka-analyysinä sille, voiko kohteessa olla potentiaalia 

asuntotuotantoon.  

Analyysi esitetään liitteessä 1. 

6.2 Asuinhuoneiston muuttamisen tehtävälista 

Opinnäytetyön lopputuloksena saatiin myös tehtävälista niistä toimenpiteistä, joita tulee 

taloyhtiössä tehdä, jotta liikehuoneisto voidaan muuttaa asunnoiksi. Lisäksi samassa 

listassa on esitetty ne tärkeimmät rakennusmääräykset, joita tulee 

korjausrakentamisessa noudattaa. Lista on rakennushankkeeseen ryhtyvän lyhyt opas 

hankkeeseen ryhtymisestä, ja myös taloyhtiön opas hankkeen aiheuttamista 

muutoksista taloyhtiössä, kun liikehuoneistojen muutosta asunnoiksi aloitetaan 

harkitsemaan. Listaa voidaan pitää myös ohjeistuksena taloyhtiön hallitukselle, jos 

kohteessa ei ole rakennusalan osaajia hallituksen jäsenenä. 

Lista esitetään liitteessä 2. 
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6.3 Liikehuoneiston muutos asuinkäyttöön perinteisen linjasaneerauksen tai 

sukittamalla tehdyn linjasaneerauksen yhteydessä  

Usein kun taloyhtiöissä tehdään suuria peruskorjausremontteja, innostuvat osakkaat 

samalla tekemään erilaisia remontteja omistamissaan osakkeissa. Yksi tällainen on 

käyttötarkoituksen muuttaminen.  

Pohdittaessa ja analysoitaessa onko liikehuoneiston muuttaminen asuinkäyttöön 

helpompaa sukitetun vai perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä, voidaan todeta, että 

teknisesti ja työnjohdon työmaahallinnan mittareilla mitattuna perinteisen 

linjasaneerauksen yhteydessä tehdyt muutokset ovat helpommin toteutettavissa. 

Pienempi määrä urakoitsijoita tarvittavan työn suorittamiseen helpottaa aina työnjohdon 

projektinhallintaa. Yhden työvaiheen poisjäänti vähentää virheiden mahdollisuuden 

määrä. Lisäksi kustannuksien osalta on sukituksen poisjääminen etu pääurakoitsijalle. 

Sukitusurakoitsija laskuttaa jokaisesta erillisestä liitoksesta pääurakoitsijaa, kun 

sukitettuun viemäriin tullaan liittymään. Liitos tulee käsitellä sukittajien toimesta 

epoksimassoilla, jotta liitos ei ruostuisi, eikä vesi pääse sukan ja putken väliin. 

Lisäkustannuksien näkökulmasta on pääurakoitsijan etu, ettei kohteessa olisi sukitusta. 

Referenssikohteena olleessa projektissa sukitus ei tuonut mitään lisäarvoa projektille. 

Päinvastoin, se vaikeutti pystyviemäriin liittymistä ja siten työmaanhallintaa ja 

aikataulutusta. Muissakin kohteissa, joissa tehdään uusia haaroja sukitettuun viemäriin, 

voi muodostua ongelmia työmaan aikatauluttamisessa ja muutoksia viemäröintiin 

tehtäessä. Tilannetta voidaan pohtia siten, että jos kohde sukitetaan nyt, on se edelleen 

15 vuoden kuluttuakin riippuvainen sukitusurakoitsijasta. Mikäli asuntoihin tai 

liikehuoneistoihin halutaan tehdä viemäröinnin muutoksia, joudutaan aina käyttämään 

sukitusurakoitsijaa tekemään liittyminen. Ei ole järkevää, eikä kustannustehokasta, että 

asunto-osakeyhtiöt tai muut kiinteistöjen omistajat tällä tavoin sitouttavat itsensä tiettyyn 

urakoitsijaan käytännössä koko rakennuksen loppuiäksi.  

Järkevämpää etenkin niissä kiinteistöissä, joissa on suuri tarve muunneltavuudelle, olisi 

suosia perinteisiä putkiremontteja, sillä perinteiset putkistoremontit eivät vaadi tietyn 

urakoitsijan läsnäoloa myöhemmissä remonteissa. Sukituksen sitouttava aspekti ei 

kuulu nykyrakentamiseen, jossa pyritään rakennusten teknistenjärjestelmien olevan 

tulevaisuudessa helposti muunneltavissa, jotta kiinteistön elinvoimaisuus säilyisi vuosien 

saatossa ja käyttötarkoitusten muuttuessa. Tulevaisuudessa kiinteistöjen käyttötarkoitus 

tulee muuttumaan vielä enemmän elinkaarensa aikana, kuin nyt on totuttu. Sukituksen 
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suorittaminen kohteissa, ei ole järkevää, jos halutaan mahdollistaa kiinteistön helppo 

muunneltavuus koko kiinteistön elinkaaren ajaksi. 
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Analyysi kiinteistön kelpoisuudesta asuinkäyttöön 
muuttamiselle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSYMYS KYLLÄ EI

Onko kohde kaupungin keskustassa?

Onko kohde historiallisesti 

merkittävässä kiinteistössä?

Onko kohteessa suuria avoimia 

tiloja, joita ei pilko kantavat 

rakenteet?

Onko kohteessa paljon ikkunoita ja 

onko suunnittellut asunnot muualla 

kuin katutasossa?

Onko kiinteistössä hissi?

Onko rakennus rakennettu 1950-

luvun jälkeen?

Onko kaavoitus vapaa 

suojelumääräyksistä?

Onko kohteessa ollut asuntoja 

aiemmin?

Salliiko kaava asunnot tontilla?

Onko kiinteistössä yli 3 000 mm 

huonekorkeus?

Onko talo kivirakenteinen?

Onko kohde vapaa asbestista ja PAH-

yhdisteistä?

Onko kiinteistössä tällä hetkellä 

asuntoja?

Onko alueen asuntojen 

keskineliöhinta ollut yli 5 000 € 

myytäessä?

Onko kohde vapaa 

kosteusvaurioista?
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Onko kohde vapaa tasoeroista 

kerroksissa?

Onko kohteessa harjakatto?

Voidaanko kohteella odottaa olevan 

kysyntää markkinoilla asuntoina?

Onko kohteen suunnittelija 

tunnettu?

Onko talossa asunut aiemmin 

merkkihenkilöitä?

Onko alueelle mahdollista saada 

autopaikkoja ja jätehuolto?

Yhteensä

Kohteen potentiaali asunnoiksi 

muuttamiseksi on erittäin suuri, mikäli 

kyllä vastauksia on yli 90 %. Yhteensä 

kysymyksiä on 21 kappaletta
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Liikehuoneiston muuttaminen asunnoiksi. Tehtävä- ja 
muistilista taloyhtiölle ja rakennushankkeeseen 
ryhtyvälle (Inarin kunta; Mia Pujals 2014; Korvo2009a; 
Korvo2009b; Korvo2009c; Korvo2009d) 

 

- Muutettaessa liikehuoneistoa asunnoksi, tulee yhtiöjärjestystä muuttaa.  

- Yhtiöjärjestyksen voi muuttaa vain yhtiökokous 

- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii 2/3 annetuista äänistä. Määräys voi olla 

tiukempi, mikäli yhtiöjärjestys tämän vaatii 

- Vastikkeen maksuosuuden muuttuessa yleensä vaaditaan kaikkien osakkaiden 

omistajien suostumus 

- Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai taloyhtiön tulee hakea rakennuslupaa 

- Muutokset eivät saa vaikuttaa muualle, kuin osakkeenomistajan omistamien 

osakkeiden vaikutuspiiriin. Mikäli muutostyöt vaikuttavat muihin 

osakkeenomistajiin, tulee heiltä saada hyväksyntä muutokselle 

- Rakennusvalvontaviranomainen pohtii tapauskohtaisesti mitä 

rakennusmääräyksiä on noudatettava. Käyttötarkoituksen muutoksessa ei tule 

noudattaa kaikkia uudisrakentamisen viranomaismääräyksiä, vaan niistä 

voidaan joustaa. 

o Yleinen näkemys on, että: äänieristysvaatimuksia, 

esteettömyysvaatimuksia ja asuinrakennuksen yleisiä vaatimuksia, 

kuten ikkunapinta-aloja sekä huoneiden minimikokoja on noudatettava. 

o Kaavaa on noudatettava 

o Paloturvallisuudessa voidaan sallia pieniä kevennyksiä, muun muassa 

hätäpoistumisteiden osalta 

- Vastuunjako taloyhtiön ja osakkeenomistajan teknisenlaitteiston välillä 

kannattaa tehdä selväksi, sillä mikäli osakkeiden omistaja vaihtuu, seuraa 

osakkeiden oman tekniikan huoltovelvollisuus myös uutta omistajaa 

- Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee saada kohteelle rakennuslupa, jotta 

muutostyöt voidaan tehdä. Rakennusvalvontaviranomainen määrittelee, onko 

luvan myöntämiselle riittävät edellytykset 

- Rakennuslupa vaaditaan aina kun käyttötarkoitusta muutetaan. Rakennusluvan 

myöntämiseksi, tulee rakennusvalvontaan toimittaa tarvittavat asiakirjat ja 

naapureita tulee kuulla 

- Rakennusvalvonnalle toimitettavia asiakirjoja 

o Rakennuslupahakemus, sekä rakennushankeilmoitus 

o Rakennuspaikan hallinta-asiakirja 

o Kaupparekisteriote 

o Kaavaote tai rekisterikartta 

o Asemapiirros 

o Kohteen pohja, julkisivu ja leikkauspiirustukset 

o Naapurien kuuleminen 

o Rakennuksen energiaselvitys 

o Työnjohtohakemus 
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o Lvi-suunnitelmat pyydettäessä 

 

- Muutettaessa liikehuoneistoa asunnoksi, tulee aina ennen hankkeeseen 

ryhtymistä suorittaa taloudellinen arvio hankkeen kannattavuudesta. 

Ensimmäisenä arviointi työkaluna voi käyttää opinnäytetyön analyysilomaketta, 

jossa yksinkertaisen analyysin avulla pohditaan hankkeen kannattavuutta. 

- Mikäli tilaajalla ei ole kokemusta rakennuttamisesta, on suositeltavaa hankkia 

kohteelle pätevä valvoja, joka voi toimia tilaajan edustajana 

 


