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Tuusulan kunnan Vasu 2017 -projekti on osa suurempaa kehittämistoimintaa, jonka tavoittee-
na on sitouttaa henkilökunta uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 
ja laatia Tuusulan kuntaan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä koko henkilöstön 
kanssa. Projektissa henkilöstö tutustuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teisiin, tuottaa sisältöä kuntavasuun sekä sitä kautta kehittää omaa työtään.  Opinnäytetyössä 
tarkastelen osallistavien menetelmien toimivuutta projektissa henkilöstön näkökulmasta. 
 
Muutostarve kunnan varhaiskasvatussuunnitelman uudistamiseen lähti lakimuutoksesta 
1.8.2015 sekä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman uudistumisesta. Projekti alkoi 
huhtikuussa 2016.  Lain mukaan paikallinen suunnitelma pitää olla käytössä 1.8.2017.  Muutos 
on aina mahdollisuus. Muutosjohtaminen vaatii asiaan perehtymistä. Muutos lähtee käyntiin 
vasta kun henkilöstö on todella ymmärtänyt, että nykytilassa ei voida jatkaa. Muutosjohtami-
nen etenee muutostarpeen suunnittelusta, toteuttamiseen ja vakiinnuttamiseen. 
 
Projektissa käytettiin sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä. Osallistavien menetelmien anta-
mat mahdollisuudet vuorovaikutukseen ja vaikuttamiseen auttavat muutoksessa siten, että 
henkilöstö sitoutuu muutokseen. Osallistavien menetelmien avulla kerättiin lisäksi tietoa kun-
tavasun sisällöksi ja kartoitettiin nykytilaa tulevaa vakiinnuttamisen vaihetta varten.  Työnan-
tajan on varmistettava, että henkilöstö tuntee uuden varhaiskasvatussuunnitelman sisällön, 
sillä ensimmäistä kertaa se on velvoittava asiakirja. Osallistavien menetelmien kautta voidaan 
lisäksi saada uusia innovatiivisia tuloksia.  Menetelmän käyttäminen helpottaa tulevaa asiakir-
jan käyttöönottoa.   
 
Asiakirjan laatimista varten perustettiin projektiryhmä. Työtapana oli projektityöskentely, 
koska kyseessä on selkeästi normaalisti työtehtävästä poikkeava tehtävä, joka täyttää projek-
tin tunnusmerkit.  Projektiryhmässä on kuusi Tuusulan kunnan varhaiskasvatuspalveluiden 
työntekijää. Kehittämistoiminta ja tulevan kuntavasun sisältö tehtiin varhaiskasvatuspalvelui-
den johtajien, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä. Projektin kautta 
kehittämistoiminta haluttiin tehdä suunnitelmallisesti.  
 
Varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön kokemuksia projektista ja osallistavista menetelmistä 
mitattiin sähköisellä kyselyllä. Kysely oli auki kaksi viikkoa osallistavien menetelmien loppu-
vaiheessa. Vastauksissa kävi ilmi, että henkilöstö oli kokenut erityisesti kuukausittaiset kysy-
mykset sekä koulutuspäivän hyväksi työskentelytavaksi. Pitkäkestoisuus ja keskustelun mah-
dollistaminen olivat keskeiset hyväksi havaitut toimintatavat. Kiire ja projektin viemä aika 
muulta työltä nähtiin heikkoutena. Kehittämisehdotuksena näen valmiin kuntavasun suunni-
telmallisen käyttöönoton merkityksen tärkeyden. Kuntavasun käyttöönotossa henkilöstön 
merkitys markkinoijana vanhemmille ja lapsille tulee olemaan erittäin suuri.   
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The Vasu 2017 project of the municipality of Tuusula focuses on the development of working 
life. The aim of this project is to draw up an early childhood education plan for the local chil-
dren together with the entire staff of the municipality of Tuusula. The task established by the 
project team is to organize the development project. The development project staff becomes 
familiar with the national plan for early childhood education. The criteria include contents 
for local education and ways to develop their own work. The process began in Tuusula when 
the early childhood education law was revised on August 1, 2016. 
 
The demand appeared when the law was changed and when the national plan for early child-
hood education was renewed. There are always possibilities in changes. Changes are viewed 
with both reasons and emotions. Change is scary, because of the unknown future and the risk 
of failure. Changes in management require appropriate familiarisation. Change can only begin 
when employees have understood that the current state cannot continue. Change manage-
ment proceeds from planning to implementation and consolidation. 
 
Socio-constructivist methods were utilised in the development project. Working methods 
were participatory as we want the employees to be committed to change and have the oppor-
tunity to influence the content of the forthcoming document. The early childhood organizer 
must ensure that the staff is familiar with the content of the new plan for early childhood 
education because, for the first time, it is a binding document. Participatory methods take 
more time, but they make it possible to obtain innovative new results and they facilitate the 
practical implementation of the change. 
 
Project work was chosen as the working method, because it was clearly different from the 
everyday work role, which fulfils the characteristics of a project. The project started in April 
2016. By law, it must be implemented by August 1, 2017. The project team acts as a steering 
group, which consists of six early childhood education services employees from the municipal-
ity of Tuusula. However, the development and content of the future Vasu council are done in 
cooperation with leaders, staff and partners. Through this project, the aim was to conduct 
the development in a systematic manner. 
 
Employees’ experiences of participatory methods were measured using an electronic ques-
tionnaire. The survey was open for two weeks in the final stages of the participatory meth-
ods. The responses revealed that the staff considered monthly questions and the training day 
as particularly beneficial working methods. Long-term sustainability and enabling of discus-
sion were the key practices found to be good. Pressure of time as well as time spent on the 
project instead of other work were seen as weaknesses. As a development proposal I see the 
significance of the systematic implementation of the finished document. The personnel’s role 
in marketing the document to parents and children will be important. 
 
 
Keywords: Early childhood education, development, participatory methods, project, change 
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1 Johdanto 

 

Tuusulan kunnan vasu 2017 -projekti on osa työelämän laajempaa kehittämistoimintaa, jonka 

tavoitteena on sitouttaa henkilökunta valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

siin ja laatia Tuusulan kuntaan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä henkilöstön 

kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmasta tässä opinnäytetyössä käytetään lyhennettä vasu, joka 

on yleisesti opetus- ja kasvatusalalla käytetty lyhenne. Kehittämistoiminnassa pidemmällä 

aikavälillä henkilöstö oppii valtakunnallisen ja paikallisen vasun perusteita ja opettelee uusia 

toimintatapoja. Projektissa henkilöstö tutustuu valtakunnalliseen vasuun, tuottaa sisältöä 

kunnan vasuun sekä kehittää omaa työtään osallistavien menetelmien kautta. Opinnäytetyös-

sä tarkastellaan projektia henkilöstön osallisuuden toteutumisen ja kokemuksen näkökulmas-

ta. 

 

Kehittämistoiminta Tuusulassa alkoi siitä, kun varhaiskasvatuslaki uudistui 1.8.2015. Varhais-

kasvatuksen johtajien ja henkilöstön kanssa perehdyttiin lain muutoksiin ja sisältöihin. Laki-

muutosten myötä opetushallituksessa ryhdyttiin uusimaan varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teita valtakunnallisesti. Uusi valtakunnallinen suunnitelma julkistettiin 18.10.2016 ja paikalli-

set uudet suunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017. Aikataulun tiukkuuden vuoksi Tuusulassa 

perustettiin projektiryhmä, kehittämistoiminnan sisälle, paikallisen suunnitelman organisoin-

tia varten keväällä 2016. Projektiryhmään kuului kuusi Tuusulan kunnan työntekijää. Projekti-

ryhmän ajatuksena oli tarkastella työn kehittämistä muutosjohtamisen näkökulmasta ja mah-

dollisuutena työn kehittämiseen. Projektiryhmä lähti tuottamaan kokonaan uutta paikallista 

suunnitelmaa, jonka tekemiseen henkilökunta otettiin mukaan. Tuusulan voimassa oleva pai-

kallinen varhaiskasvatussuunnitelma oli tehty 2005 ja päivitetty 2011. Muutosjohtamisen nä-

kökulmasta uuden suunnitelman ottaminen käyttöön myöhemmin helpottuu, kun henkilöstö 

on jo tietoinen asiasta ja saanut vaikuttaa sen sisältöihin. Osallistuin projektin kaikkiin vaihei-

siin koko projektin ajan. Minun vastuualueenani projektiryhmässä oli henkilökunnan näkemys 

ja osallisuus. Projektin lisäksi tein kyselyn henkilöstölle sekä kirjoitin projektissa käytetyistä 

osallistavista menetelmistä raportin.  

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän näkökulmasta valtakunnallinen vasu on varhaiskasvatuslain 

mukainen opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys. Sen määräyksen mukaan pai-

kalliset ja lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteute-

taan (Opetushallitus 2016). Varhaiskasvatuspalveluiden on siis varmistettava, että jokainen 

Tuusulan varhaiskasvatuspalveluissa työskentelevä tuntee asiakirjan. Paikallinen suunnitelma 

täydentää valtakunnallista suunnitelmaa ja ohjaa työtä nimenomaan omassa kunnassa. Paikal-

linen suunnitelma voidaan hyväksyä joko kunta-, yksikkö-, ryhmä-, tai toimintamuotokohtai-



 

 
 
 
 
 

sena. Tuusulassa päätettiin tehdä paikallinen suunnitelma kuntatasolla koskemaan kaikkia 

yksiköitä, perhepäivähoitoa ja yksityisiä palveluntuottajia siltä osin kun heillä ei ole itsellään 

hyväksyttyä suunnitelmaa. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on ohjata 

työskentelyä, tasata laatua eri yksiköiden välillä sekä sopia yhteisistä toimintamalleista. Sub-

jektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen tietyissä tilanteissa elokuussa 2016 ja lain sallimat 

suuremmat ryhmäkoot muuttavat varhaiskasvatuskentällä työskentelytapoja. Lapsia on hoi-

dossa päivän eri aikoina ja viikon eri päivinä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota kaikille 

varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille kasvua ja oppimista tukevaa toimintaa.  

 

Aiheesta tekee kiinnostavan sen ajankohtaisuus. Työelämässä ja nykyaikana muutos on koko 

ajan läsnä. Varhaiskasvatuksen työkenttä on kuitenkin pysynyt suhteellisen muuttumattoma-

na. Uuden lain ja varhaiskasvatussuunnitelmien myötä varhaiskasvatuksessa painotetaan tule-

vaisuudessa kasvatuksellisuutta ja opetuksellisuutta hoitotyön sijaan.  Käsitys oppimisesta 

yhteiskunnassa on muuttunut. Peltomaan mukaan varhaiskasvatuksessa kasvatuksessa ollaan 

siirtymässä behavioristisesta oppimisesta konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen.  Behavioris-

tisessa suuntauksessa henkilöstö opettaa ja lapset oppivat, tietoa siis siirretään kohteelle. 

Konstruktivistisessa suuntauksessa henkilöstön rooli nähdään oppimisprosessin ohjaajana ja 

tukijana. Varhaiskasvatuksessa kasvattajan pitää nähdä lapsi aktiivisena toimijana, jonka op-

piminen lähtee hänen omasta motivaatiostaan. Henkilöstöllä voi edelleen olla tärkeä rooli 

tiedon esittäjänä, mutta tärkeämpää on se, miten henkilöstö järjestää oppimistilanteet lap-

sen oppimisprosessia tukeviksi. Lapsen oman aktiivisuuden ajatellaan lisäävän sisäistä moti-

vaatiota, kun taas behaviorismin mukainen opettaminen lisäisi ulkoisen motivaation osuutta. 

(Peltomaa 2017). Projektissa haluttiin käyttää sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä tehtävis-

sä ja osallistavien menetelmissä.   

 

Muutosjohtamisen näkökulmasta kehittämisessä halutaan viedä muutos läpi ja tasata laatua 

yksiköiden välillä. Osallistavien menetelmien käyttämisen kautta halutaan myös herättää ja 

opettaa konstruktivistista lähestymistapaa. Muutos vaatii aina johtajuutta eikä synny itsek-

seen. Kehittämistoiminnan sisälle luotiin projekti, jonka lähtökohtana oli tuottaa uusi kunta-

vasu yhdessä henkilöstön kanssa käyttäen osallistavia menetelmiä. Toteutustapana hankkees-

sa on projektityöskentely, jossa projektiryhmä johtaa projektia ja osallistavia menetelmiä 

yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön johtajien, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Projektityöskentelyn tukena käytettiin aluksi kvalitatiivista kyselyä sekä lopuksi kvantitatiivis-

ta kyselyä. Projektissa kerättiin tietoa henkilöstöltä Tuusulan paikallista suunnitelmaa varten 

ja saatu tieto käsiteltiin teemoittelulla.   

 

Opinnäytetyöstä jää Tuusulan kuntaan dokumentti siitä, kuinka paikallinen varhaiskasvatus-

suunnitelma laadittiin sekä lisäksi tulevia projekteja varten tietoa siitä minkälaisia menetel-



 

 
 
 
 
 

miä hankkeessa käytettiin ja tarkempaa aikataulua projektin etenemisestä. Projektiryhmän 

työ on rajattu koskemaan asiakirjaa, sen tekemistä ja käyttöönottoa.  Muutosjohtamisen nä-

kökulmasta koko kehittämistoiminta sisältää kuitenkin paljon pidemmän aikavälin lakimuutos-

ten valmistelusta aina suunnitelman valmistumisen jälkeiseen jalkauttamiseen, arviointiin ja 

tarvittaviin muihin muutoksiin. Opinnäytetyöni käsittelee osallistavien menetelmien käyttöä 

projektin aikana varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitel-

man tekemisessä on käytetty osallisuutta myös vanhempien, lasten ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa.  

 

Opinnäytetyön teoria osuus etenee muutosjohtamisen teoriasta, osallisuuden käsitteeseen. 

Luvussa neljä käsittelen muuttuvaa varhaiskasvatuksen työkenttää sekä määrittelen varhais-

kasvatusta. Luvusta viisi kerrotaan kehittämistoiminnan tavoitteista ja eritasoista sekä aika-

taulusta. Tämän jälkeen kerron käytännössä projektin toteuttamisesta osallistavien menetel-

mien näkökulmasta. Lopuksi käydään opinnäyteyön tulokset ja pohdinta. 
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2 Muutos vaatii johtamista 

 

Muutos on siirtymistä jostain vanhasta kohti uutta. Muutos on aina mahdollisuus uuden toi-

minnan kehittämiseksi. Muutoksessa on myös riski taantumiseen, joka vaikuttaa toimiviin ja 

kehittyviin käytäntöihin. Muutoksen käsite on moninainen ja vaikea määritellä, se on myös 

hyvin vahvasti kokemuksellinen ja tunneperäinen. (Koski & Vakkala 2007, 42.) Ketään ei voi 

pakottaa muuttumaan, vaan into muuttua löytyy meistä itsestämme. Esimies voi kuitenkin 

auttaa muutosinnon löytymisessä viestimällä muutoksen myönteisyydestä ja muutoksesta or-

ganisaatiota rikastuttavana asiana. (Ponteva 2010, 18–19.)  

 

Muutosteoriassa esitettyyn muutossykliin sisältyy pääpiirteissään muutostarpeen tunnistami-

sen, muutoksen suunnittelun, toteuttamisen ja vakiinnuttamisen vaiheet. Toiminnan vakiin-

nuttaminen muutostoimenpiteiden jälkeen on tärkeä osa sykliä, jotta mahdollistetaan myös 

rauhalliset jaksot muutosten keskellä. Käsitteellinen muutos tarkoittaa oppimisprosessia, jos-

sa oppijan tiettyä ilmiötä koskevat käsitteet, tietorakenteet sekä tapa toimia muuttuvat. 

Muutokseen ei riitä uuden opitun tiedon kasautuminen eli assimilaatio, vaan siihen tarvitaan 

olemassa olevan tiedon muokkaamista eli akkommodaatiota ja poisoppimista. Muutoksen vai-

heita ja hallinnan keinoja kuvataan kuviossa 1, jossa nähdään jatkumo muutoksen vaiheista 

siitä hetkestä, kun tieto muutoksesta tulee ja syntyy päätös, aina muutoksen jälkeiseen sitou-

tumiseen. Vaiheisiin kuuluu päätös, uuden oppiminen, poisoppiminen vanhasta ja sitoutumi-

nen uuteen. Hallinnan keinoin pyritään ylläpitämään muutos ja motivaatio muutokseen. (Pon-

teva 2010, 23–26.)    

 

Muutoksen luonnetta kuvaa pitkälti se, onko muutos suunniteltu vai suunnittelematon. Suun-

niteltu muutos voi olla strateginen, jolloin se on osa pitkän aikavälin kehittämistä. Suunnitel-

lulla muutoksella voi kuitenkin olla tarkoituksenmukaisten vaikutusten lisäksi suunnittelemat-

tomia, ennustamattomia vaikutuksia. Muutoksiin liittyvässä turbulenssissa ei ole yksiselitteis-

tä, mitkä seuraukset ovat johtuneet muutoksesta ja mitkä muista tekijöistä. Suunnitelmallisia 

muutoksia tehdään organisaatioissa useastikin, kun yritetään pysyä nykytilanteessa mukana. 

(Koski & Vakkala 2007, 42.)  Tuusulan paikallisen vasun kehittämishankkeessa on kyseessä 

suunniteltu muutos. Projektin suunnittelussa jätettiin tilaa mahdollisille projektisuunnitelman 

muutoksille sen edetessä. Projektia arvioitiin sen eri vaiheissa.  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oppilas
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Assimilaatio_%28psykologia%29
https://fi.wikipedia.org/wiki/Akkommodaatio_%28psykologia%29
https://fi.wikipedia.org/wiki/Poisoppiminen
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Kuvio 1: Vasu projektin muutoksen vaiheet ja hallinnan keinot. (Mukaillen lähde: Ponteva 

2010, 25.) 

 

2.1 Muutostarpeiden tunnistaminen 

 

Muutos ei ole sinänsä mikään uusi asia. Kautta aikojen menestyvät yritykset ovat olleet ai-

kaansa edellä ja toimineet innovatiivisesti, joka vaatii myös muutosmyönteisyyttä, jotta sii-

hen päästään. Muutos on tullut osaksi nykyaikaa ja jokainen tietää, että muutokset tulevat 

vain lisääntymään. Muutos perusteellaan järjellä, mutta koetaan tunteella. Muutos voi olla 

pelottavaa, koska ei pystytä ennustamaan tulevaisuutta. Muutos on mahdollisuus paremmas-

ta, mutta samaan aikaan myös riski epäonnistumisesta. Muutos koetaan usein negatiiviseksi. 

Muutoksen yhteydessä harvoin puhutaan positiivisista asioista. (Pirinen 2014, 13–14.) 

 

Kaikki johtajat joutuvat johtamaan muutosta jossain vaiheessa. On johtajia, jotka ovat saa-

neet yritykset kukoistamaan löytämällä oikeat asiakkaat tai he ovat osanneet hyödyntää ole-
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massa olevaa osaamista. Muutoksessa ei enää riitä päivittäisen toiminnan johtaminen vaan 

muutoksen johtamiseen tarvitaan erilaista johtamistapaa. Arjen johtamisessa johtamisen vä-

lineinä ovat tavoitteet, vastuut, valtuudet ja delegointi. Merkittävissä muutoksissa juuri nämä 

johtamisen välineet ovat muutoksen alaisena. Kaikki muutokset eivät ole delegoitavissa. Muu-

tokset eivät synnyt hetkessä eivätkä itsestään. Muutokset voivat koskea rakenteita, valtasuh-

teita, vastuunjakoa, suoritusten mittausta ja palkitsemista aina toimintakulttuuria ja arvoja 

myöden. Suuria kehityshyppyjä johdetaan myös erilailla kuin jatkuvaa kehittämistä. Johtajan 

on tunnistettava muutos ja johdettava muutosta sen mukaisesti. (Tuominen 2010, 28–29.)  

Vasussa muutos koskee pääsiassa tavoitteita, toimintakulttuuria ja rakenteita. Tavoitteena on 

oppiminen lapsuudesta nuoruuteen. Toimintakulttuurissa tavoitteena on osallisuus ja lapsen 

mahdollisuus vaikuttaa sekä oppiminen arjen kaikissa tilanteissa. Rakenteissa vasu muuttaa 

mm. pedagogista johtajuutta, jossa lastentarhanopettaja rooli tiimin vetäjänä kasvaa. 

 

Muutos edellyttää ylimmältä johdolta esimerkiksi visiointikykyä, globaalista ajattelua, ris-

kinottokykyä, rahoitusresursseja, kykyä luopua, alan tuntemusta, uskallusta, paineen sietoky-

kyä, toimeenpanokykyä, kehitystoiminnan organisointia sekä pitkäjännitteisyyttä. Kehittämis-

toiminta laitetaan helposti käyntiin, mutta ei viedä loppuun asti tai siihen ei panosteta tar-

peeksi ja katse ei ole tarpeeksi kaukana tulevaisuudessa (Tuominen 2010, 28–29, 160.) Kotte-

rin (1996) mukaan muutos lähtee käyntiin vasta kun henkilöstö on toden teolla oivaltanut, 

että nykytilan mukaisesti emme voi jatkaa. Käsillä oleva muutos on välttämätön. Esimiehen 

tehtävä on muutoksen alkuvaiheessa auttaa henkilöstöä ymmärtämään ja hyväksymään ne 

syyt ja perusteet, jotka pakottavat muutokseen. Tuusulan vasu-kehittämishankkeessa muutos 

lähti liikkeelle lain vaatimasta pakosta ja muutoksen johtamiseen perustettiin projektiryhmä 

eri asiantuntijoista, joiden tehtävänä oli toimia projektin ohjausryhmänä. Projektisuunnitel-

malla varmistettiin, että muutokselle varattiin resursseja ja se viedään loppuun asti.   

 

2.2 Muutostarpeen suunnittelu  

 

Muutosprosessin suunnitteluvaiheessa suunnitellaan muutoksen kokonaisuus ja rakennetaan 

ennakoivasti toimenpiteet muutoksen läpiviemiseen sekä varaudutaan muutoksen aiheutta-

miin riskeihin. Muutoksessa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Muutoksessa päämäärän pitää 

olla selkeä. Tässä kehittämishankkeessa päämääriä oli monentasoisia. Konkreettisena pää-

määränä voitiin nähdä kunnan vasudokumentti, joka tulee ohjaamaan toimintaa tulevaisuu-

dessa. Kehittämishankkeessa paljon suurempana päämääränä nähtiin kuitenkin toiminnan 

muutos henkilöstössä ja uuden valtakunnallisen vasu asiakirjan sisäistäminen. Suunnitteluvai-

he edellyttää aikaa ja hyvää harkintaa. Aikataulu onkin olennainen muutoksen onnistumiseksi. 

Muutoksen voi tehdä nopeasti tai hitaasti, mutta oleellista on, että muutoksesta on kerrottu 

etukäteen ja se on hyvin valmisteltu. Muutoksen vastuuhenkilöiden on löydettävä muutokselle 

sopiva aikataulu. (Pirinen 2014, 23.) 
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Muutosta suunniteltaessa on hyvä tarkastella, minkälainen on organisaation muutoskapasi-

teetti. Suunniteltaessa on hyvä huomioida kriittisesti, ovatko uudet tulevat käytänteet pa-

rempia kuin olemassa olevat.  Tulevan muutoksen pitää olla vaivan arvoinen, kun otetaan 

huomioon sen edellyttämä aika, tuotetut häiriöt ja resurssit. On varmistettava, että henkilös-

tö on kykenevä toteuttamaan muutoksen. Organisaation johdolla pitää olla tarpeeksi valtaa 

toteuttaa muutos. Tämän projektin puheenjohtajana toimi varhaiskasvatuspäällikkö.  On hyvä 

arvioida realistisesti, että muutosta eteenpäin vievillä tahoilla on valmiutta keskeyttää tai 

suuntautua uudelleen muutostilanteessa, jos se on välttämätöntä. Suunnitteluvaihe ratkaisee 

mihin suuntaan muutosprosessi lähtee. (Stenvall & Virtanen 2007, 43–48.) Muutoksen suunnit-

telussa kaaos on kehitysohjelman jossakin vaiheessa väistämätöntä ja jopa tarpeellistakin, 

koska kaaoksessa syntyvät luovimmat ja parhaat ratkaisut. Jos kuitenkin muutoksen suunnit-

telu on tehty hyvin, on riski kaaokseen jäämiseen pienempi. (Tuominen 2010, 30.) Muutos 

vaatii aina siihen sitoutuneen tiimin, yksittäisen ihmisen on vaikea viedä muutosta läpi. Esi-

miehen kannattaa siis kerätä ympärilleen tiimi, joka tukee häntä muutoksessa. (Kotter, 

1996.) Projektiryhmässä oli muutosta läpi viemässä siihen sitoutuneet eri varhaiskasvatuksen 

näkökulmasta katsovat työntekijät.  

 

2.3 Muutostarpeen toteuttaminen 

 

Muutoksen toteuttamisen vaihe sisältää muutoksen vaatimien toimenpiteiden tekemisen, ha-

lutun toiminnan vakiinnuttamisen, uusien rutiinien aikaansaamisen, muutoksen leviämisen, 

arvioinnin ja seurannan. Toteutusvaihe on vaativa ja siinä punnitaan muutosjohtamisen onnis-

tuneisuus. Muutoksen toteuttamiseen tarvitaan aikaa ja joustavuutta, mutta myös jämäkkyyt-

tä sekä motivaation ylläpitämiseksi muutoksen esillä pitämistä ja kiinnostavaksi tekemistä. 

(Stenvall & Virtanen 2007, 49–50.) Muutos käydään läpi henkilöstön kanssa tavoitteiden ja 

päämäärien kautta sekä tulevaisuuden visiota luoden. Henkilöstölle pitää antaa kokonaiskuva 

ja faktaa asiasta. (Pirinen 2014, 48.)  Kotterin (1996) askeleissa muutosviestintä on yksi tär-

keimmistä asioista muutoksen onnistumisen kannalta. Samaa viestiä on toistettava uudelleen 

ja uudelleen ja mahdollisilta huhuilta on katkaistava siivet.  

 

Muutosprosessin ongelmat syntyvät usein siitä, että toteutuksen aikana aletaankin vasta suun-

nitella muutosta. Muutoksen toteuttamisessa ongelmaksi voi tulla myös monia eri asioita. On-

gelmana voi olla esimerkiksi se, että henkilökuntaa ei ole tiedotettu ajoissa muutokseen liit-

tyvistä asioista, henkilökunta on vielä muutosprosessin shokkivaiheessa, he eivät ole vielä si-

säistäneet muutoksen ajatusta tai henkilökuntaa ei ole osallistettu muutoksen suunnittelussa. 

Muutoksen toteutumisen jälkeen ongelmia voi syntyä myös, jos muutosta joudutaan korjaile-

maan jälkikäteen. Muutoksen elinkaaren tunteminen lisää muutosjohtajan ymmärrystä henki-

lökunnan reaktioihin. (Pirinen 2014, 38–60.) Henkilöstön osallistaminen ja haastaminen ovat 
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hyviä keinoja viedä muutosta eteenpäin, mutta niiden heikkoutena on, että ne vievät paljon 

aikaa (Pirinen 2014, 90–92). Kannustaminen ja esimerkkinä toimiminen luo henkilöstölle usko-

ja ja motivaatiota. Oikeudenmukaisuus ja luottamuksesta kiinnipitäminen auttava henkilöstöä 

selviämään muutoksesta sen toteuttamisen aikana. (Pirinen 2014, 60–76.)  

 

Muutoksen läpiviemisen jälkeen on vakiinnuttamisen ja arvioinnin aika. Joskus vakiinnuttami-

nen voi jäädä kovin lyhytaikaiseksi, koska muutos on koko ajan läsnä. Muutoksen tavoitteena 

ei voi olla muutoksen läpivieminen vaan se, että muutos on ollut kannattava monilla eri mit-

tareilla mitattuna sekä se, että muutos vietiin kunnialla läpi. Jos muutosta ei viimeistellä 

huolellisesti niin paluu vanhaan alkaa helposti (Tuominen 2010, 180–181). Kun muutoksen 

alussa tehtiin toimenpidesuunnitelma niin samalla luotiin mittarit muutokselle sekä lopputu-

lokselle ja muutosprosessille. Muutoksen mittareiksi riittävät normaalit käytössä olevat mitta-

rit taloudesta ja asiakkuuksista. Lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi kyselyä henkilöstöltä. (Pi-

rinen 2014, 80–81.) 

 

Muutosprosessissa esimiehen tehtävä on tuoda muutoksen saavutukset ja onnistumiset esille 

ja kertoa niistä koko henkilöstölle sekä antaa välitöntä palautetta ja tunnustusta. Pienetkin 

julkiset kiitokset ja tunnustukset ovat merkityksellisiä. On rohkeasti kerrottava mitkä asiat 

ovat muuttuneet ja miten se on saatu aikaan. Muutosta voidaan myös juhlia ja siitä voidaan 

palkita. Mitä enemmän työntekijät ovat tietoisia saavutetuista asioista, sitä motivoituneem-

pia he ovat ja vievät asioita eteenpäin ja syntyy luottamus uusiin muutoksiin. (Pirinen 2014, 

266–267.) Muutoksen ollessa pitkä prosessi on hyvä luoda välietappeja ja tiedottaa niistä hen-

kilökunnalle (Kotter, 1996). 

 

Muutosjohtajuus vaatii asiaan perehtymistä. Se ei synny itsekseen. Sen toteuttamiseen vaadi-

taan harkintaa ja suunnitelmallisuutta, mutta vielä enemmän visiota sekä innostuneisuutta. 

Muutoksen läpiviemiseksi tarvitaan hyvää tiedottamista, johtajuutta, kykyä tehdä päätöksiä 

ja muokata suunnitelmia matkan varrella, ymmärrystä muutoksen tuomista tunteista ja henki-

löstön erityyppisistä ihmisistä ja tavoista reagoida asioihin. Muutos vaatii myös johtajalta 

oman jaksamisen ylläpitämistä sekä kriittistä suhtautumista omaan toimintaan. Muutoksen 

ylläpitäminen vaatii rutiinien muodostumista, motivointia ja kiitosta. Jatkuva kehittäminen ja 

ennakointi ovat aina parempia kuin suuret muutokset ja jälkikäteen toteutetut korjausliik-

keet. Jatkuva kehittäminen pitäisi kuulua jokaisen organisaation ja työntekijän jokapäiväi-

seen toimintaan. Ideaalitilanne olisi se, että muutoksia tehtäisiin pikkuhiljaa ja parannuksia 

tapahtuisi koko ajan. (Pirinen 2014, 261–267.) 
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3 Kehittämistoiminta sosiaalisena oppimisprosessina 

 

Muutos, osallisuus, projekti ja kehittäminen ovat tämän opinnäytetyön keskeiset tekijät. Ke-

hittämistoiminta on arkipäivää ja jopa pakollistakin muuttuvassa työkentässä.  Siihen liittyy 

haasteita esimerkiksi kehittämistoiminnan suunnittelun, ihmisten mukaan saamiseen ja moti-

voinnin suhteen. Haasteita liittyy myös kehittämisen raportointiin ja kehittämisen aikaiseen 

tiedon tuottoon. Varhaiskasvatussuunnitelmatyö on kehittämistoiminta, joka onnistuessaan 

edellyttää hyvää johtamista ja kaikkien asianosaisten mahdollisuutta osallistumiseen, keskus-

teluun ja yhdessä tekemiseen. Parhaimmillaan hankkeesta tulee yhteinen oppimisprosessi, 

joka vahvistaa avointa ja vuorovaikutteista, yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä luovaa toiminta-

kulttuuria. (Opetushallitus, 2016.) Pelkkä kehittäminen ei kuitenkaan riitä vaan tulokset on 

saatava juurtumaan organisaatioon, mikä tukee muutosta kohti tavoitetilaa (Mäntyneva 2016, 

12).  

 

Parrila & Fonsenin (2016, 64) mukaan vasun kehittämistoiminnan johtamisessa paikallisella 

tasolla on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että asiakirjan tuottamisesta ei tule itsetarkoi-

tus. Tärkeintä on valtakunnallisen vasun sisällön kautta rakentuva yhteinen pedagoginen kes-

kustelu. Keskustelu auttaa tunnistamaan, mitä valtakunnalliseen vasuun kirjatut varhaiskasva-

tuksen toteuttamisen periaatteet tarkoittavat käytännössä. Kehittämishankkeessa on tärkeää 

huomioida missä suhteessa toimintamme on jo vasun mukaista ja missä suhteessa sitä pitää 

vielä kehittää. Vasu kokonaisuudessaan on hyvin monitasoinen ja on tärkeää, että pedagogi-

nen ajatus säilyisi tasoilta toisille siirryttäessä mutta muuttuisi konkreettisemmaksi kuntata-

solla. (Parrila & Fonsen 2016, 61–65.) 

 

Kehittäminen on ennen kaikkea sosiaalinen prosessi. Se edellyttää ihmisten osallistumista ja 

vuorovaikutusta. (Toikko & Rantanen 2009, 89.) Osallistavassa johtamisessa sitoutetaan henki-

löstöä tulevaan muutokseen, henkilöstö haluaa kokea itsensä tarpeelliseksi ja hyväksytyksi 

muutoksessa. Itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn suunnitteluun ovat 

työntekijöille erittäin tärkeitä motivaatiotekijöitä. Parhaiten aitoja toimintatapamuutoksia 

saadaan aikaan, kun otetaan työntekijät mukaan muutoksen valmisteluun jo varhaisessa vai-

heessa. Osallistamalla henkilöstöä sekä hyödynnetään henkilöstön kokemusta ja osaamista 

että motivoidaan heitä. Osallistavassa johtamisessa muutosta johdetaan sekä alhaalta ylös-

päin että ylhäältä alaspäin. Henkilöstön kanssa käydään yhdessä läpi miksi muutos tehdään, 

mihin muutosprosessilla pyritään, miten muutos vaikuttaa tiimin toimimiseen ja mitä hyötyä 

henkilöstölle on muutoksesta. Näin henkilöstölle jää aikaa keskittyä perustehtävän hoitami-

seen, eikä henkilöstön tarvitse käyttää aikaa miettimiseen, miksi muutos tehdään.  
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Henkilöstön osallistamisessa on tärkeää pilkkoa muutos pienempiin osiin, joita on helpompi 

käsitellä. Liian suuret tavoitteet laskevat henkilöstön motivaatiota, koska niiden toteutumi-

nen tuntuu epärealistiselta. (Pirinen 2014, 14–20.) Tuusulan vasuprojektissa osallistaminen on 

pilkottu kuukausittaisiin kysymyksiin, joita käsiteltiin yksiköissä, kehittämispäiviin sekä koko 

päivän mittaiseen koulutuspäivään.   

 

Muutos on organisaatiolle aina luonteeltaan oppimisprosessi. Teknisten kehittämishankkeiden 

suhteen voimme ehkä tehdä tarkkoja suunnitelmia ja toteuttaa ne projekteina. Ihmisten 

kautta tapahtuvassa kehittämishankkeessa ajatustavan ja asenteen muutosta on mielekkääm-

pää ajatella prosessina, jossa toteutuvat karkeasti suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin 

vaiheet. Prosessimaiseen ajatteluun liittyy suunnitelmien jatkuva tarkastelu lisääntyneen 

ymmärryksen ja tiedon varassa. Seuraava vaihe rakennetaan edellisen vaiheen oppien ja syn-

tyneen näkemyksen pohjalta pitäen kuitenkin hankkeen tarkoitus ja tavoite mielessä. (Laa-

manen, Räsänen & Juutilainen 2016, 129.)  

 

Kehittämisessä tarvitaan ymmärrystä organisaation toimintakulttuurista. Organisaation kult-

tuuria voidaan kuvata sen henkisenä todellisuutena, jonka varassa työnjako, prosessit ja käy-

tännöt muovautuvat. Toimintakulttuuri ei rakennu irrallaan yhteiskunnan kehityksestä, vaan 

vallitsevat arvot ja ohjausjärjestelmä pyrkivät vaikuttamaan siihen. Toimintakulttuurin näky-

väksi tekeminen on oleellisen tärkeää, jotta voidaan arvioida toimintaa suhteessa sille asetet-

tuihin tavoitteisiin. Ei riitä, että tunnetaan toimintaa määräävät asiakirjat ja niiden toimin-

nalle asettamat tavoitteet. Pitää myös kyetä arvioimaan toteutunutta toimintaa suhteessa 

asetettuun visioon. Helposti toimintaa kuvataan sellaisena kuin sen pitäisi olla näkemättä kui-

tenkaan sitä sellaisena kuin se todellisuudessa on. (Parrila & Fonsen 2016, 67.) 

 

3.1 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

 

Konstruktiivinen oppiminen on prosessi, jonka avulla ihminen valikoi, tulkitsee ja työstää in-

formaatiota, jota hän ottaa vastaan aistiensa avulla sekä omien odotustensa, aikaisempien 

tietojensa ja omien tavoitteidensa pohjalta. Oppiminen on tiedon prosessointia, tiedon stra-

tegista jäsentämistä ja tietorakenteiden muokkaamista sekä muistiedustuksen luomista on-

gelmien ratkaisua varten. Konstruktiivisen oppimisen peruskäsite on ymmärtäminen, joka liit-

tyy saadun tai hankitun informaation vastaanottamiseen oppimistilanteessa. Tarkoituksena on 

syväoppia asioita. Niinpä ymmärtäminen on tärkeämpää kuin tietojen pintapuolinen oppimi-

nen tai ulkoa oppiminen. (Kauppila 2007, 40, 43.) Oppimiskäsityksessä opettajalla eli tässä 

tapauksessa projektiryhmällä oli enemmänkin asiantuntijarooli ja he toimivat oppimistilantei-

den organisoijina. Henkilöstöä motivoinnissa käytettiin tavoitteisiin ohjaamista. 
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Konstruktivistisessa ajattelussa painotetaan henkilöstön kannustamista itseohjautuvuuteen, 

oppimaan oppimiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnallisuuteen. Arviointikaan ei ole 

tällöin vain johdon asia, vaan subjekti itse arvioi omaa oppimistaan. Reflektiivinen oppija tar-

kastelee kriittisesti omaa oppimistoimintaansa ja sen tuloksia. Hän kehittää metakognitiivisia 

taitojaan eli tietojaan omasta oppimisesta, jolloin hän oppii oppimaan. Konstruktivismin mu-

kaan faktat opitaan parhaiten silloin, kun ne kytketään laajempiin mielekkäisiin kokonaisuuk-

siin ja aitoihin todellisen elämän tilanteisiin ja ongelmiin. Tiedon määrän lisääntyessä ja sen 

saatavuuden helpottuessa faktatiedon opettelun merkitys vähenee ja tärkeämmäksi tulevat 

tiedon valikoinnin, jäsentämisen, analysoimisen ja kriittisen arvioinnin taidot. Työelämäkin 

vaatii monipuolisia tiedonkäsittelytaitoja ja niitä olisi tärkeä opetella pienestä pitäen. Puhu-

taan elinikäisestä oppimisesta. Kehitystä ja muutosta tapahtuu läpi elämän. Elinikäistä oppi-

mista voidaan pitää keinona selviytyä muuttuvassa yhteiskunnassa. (Peltomaa 2017).  

 

Sosiokonstruktiivisen näkemyksen mukaan tiedollisten skeemojen rakentaminen tapahtuu 

usein, jollain sosiaalisella tasolla. Ihminen on aikaisemmin luonut tietoa, ja sen avulla oppija 

rakentaa tiedollista struktuuria. Kognitiiviset prosessit aktivoituvat ihmisten välisissä sosiaali-

sissa tilanteissa. Oppiminen on yksilöllinen ja yhteisöllinen rakentumisprosessi, jossa oppimi-

nen on osallisuutta konstruktiiviseen vuorovaikutukseen. Opetuksessa korostuvat yhteistoimin-

tamuodot ja -menetelmät.  Sosiokulttuurisessa tarkastelussa kiinnitetään huomiota laajoihin 

toimintajärjestelmiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja toimintatapoihin. Sosiokonstruktiivisen 

oppimiskäsityksen mukaan opiskelu tapahtuu aina tietyissä sosiokulttuurisissa konteksteissa, 

koska vuorovaikutuksessa voidaan sisäistää paremmin oppimaansa. Sosiokonstruktiivisessa op-

pimiskäsityksessä pidetään tärkeänä sitä, että opiskelija luo tiedolle oman sisäisen merkityk-

sen sen sijaan, että etsisi tietä tietoon, joka on jossain hänen ulkopuolellaan. (Kauppila 2007, 

47–52.) 

 

Sosiokonstruktiivisessa työtavassa pyritään siihen, että työtavat virittävät oppimishaluja. So-

siaalisessa ryhmässä työskentely lisää motivaatiota. Oppimisen tavoitteet pitää olla selvillä ja 

oppimisen pitää olla tavoitteisiin suuntautuvaa moniulotteinen prosessi. Työtavat käsittävät 

sosiaalisia tilanteita ja vuorovaikutusta, joka edistää opiskelijan tietorakenteen yksilöllistä 

kehittymistä. Yhteistyö edistää opiskelijan sosiaalisia taitoja, rakentavaa yhteistyötä ja sosi-

aalista joustavuutta. Sosiaalisia elementtejä käyttäen edistetään tiedon arviointia ja sovelta-

mista käytäntöön ja ongelmien ratkomiseen.  Työyhteisössä toteutetaan perusideaa siten, 

että valmiin tiedon vastaanottamisen sijasta henkilöstöä ohjataan itse tuottamaan ja kehit-

tämään tietoa. (Kauppila 2007, 183–185.) 

 

Ilmiöperäinen oppiminen on uusimpia oppimisen lähestymistapoja. Suuntauksen taustalla on 

myös konstruktivistinen oppimiskäsitys. Tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään ja selittämään 

tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä muodostamalla ongelmia ja kysymyksiä, laatimalla hy-
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poteeseja, teorioita ja tulkintoja sekä tekemällä empiirisiä havaintoja. Ongelmalähtöisen op-

pimisen lähtökohtana on jokin todellinen ongelma ja opetus rakennetaan ongelmien tai esi-

merkkitapausten ympärille. Tällainen oppimiseen pyritään esim. erilaisilla projekteilla. (Pel-

tomaa 2017). Opetushallituksen vasu painottaa nimenomaan tällaista konstruktivismiin perus-

tuvaa oppimiskäsitystä, jossa toiminta perustuu kokonaisuuksiin, arjen pedagogiikkaan, pro-

jekteihin ja ilmiöperäiseen oppimiseen. Varhaiskasvatuksen haasteena nähdään miten toimin-

nassa erotetaan ryhmäkasvatus, yksilön tarpeet ja toiminnan organisointi lasten tarpeet huo-

mioiden. Valtakunnallisessa vasussa painotetaan arviointia ja itsearviointia jokaisessa kohdas-

sa.  

 

3.2 Osallisuuden käsite 

 

Osallisuutta voidaan määritellä hyvin laajasti erilaisten käsitteiden kautta. Rajanveto erilais-

ten käsitteiden ja määrittelyjen välillä voi olla joskus vaikeaa. Osallisuuteen liitetään usein 

sellaisia käsitteitä kuin osallistuminen, osallistaminen ja vaikuttaminen. Osallisuus (engl. in-

clusion tai social engagement) kuvaa yksilön kiinnittymistä yhteisöön tai mukanaoloon yhtei-

söllisesti tärkeissä prosesseissa. Osallisuudessa on kysymys kuulumisesta johonkin. Osallisuus 

merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun 

ottamista seurauksista. Osallisuus voidaan nähdä syrjäytymisen vastavoimana. Osallistuminen 

(engl. participation) on yleisesti käytetty käsite kansalaisten demokraattista roolia koskevassa 

keskustelussa. Osallistumisen käsitteeseen voidaan liittää kolme ulottuvuutta: sosiaalinen, 

toiminnallinen ja kansalaisosallistumisen ulottuvuus. Sosiaalinen ulottuvuus kuvaa sitä, että 

osallistuminen on mahdollista vain silloin kun toiminnassa on mukana useita ihmisiä. Toimin-

nallisuus puolestaan liittyy siihen, että osallistuminen on lähtökohtaisesti aktiivista toimintaa. 

Kolmas ulottuvuus, kansalaisosallistuminen, kuvaa sitä, että osallistuminen nähdään mahdolli-

suutena yhteisten asioiden hoitamiseen osallistumiselle. Osallistamiseen liittyy ajatus ihmi-

sestä passiivisena osallistujana, jota kehotetaan tai vaaditaan osallistumaan joihinkin toimin-

toihin, esimerkiksi hankkeisiin tai muihin toimenpiteisiin. (Jelli järjestötietopalvelu 2017.) 

 

Osallisuuden käsite on tietyssä mielessä paradoksaalinen. Toisaalta käsite korostaa toimijoi-

den subjektiutta, mutta toisaalta siihen liittyy tietty ulkoapäin vaikuttaminen ja objektivoin-

ti. Toimijoita ohjataan, opastetaan tai jopa ”pakotetaan” osallistumaan eli osallistetaan. Ul-

kopuolisen aloitteesta huolimatta osallistavan toiminnan oletetaan kuitenkin etenevän osallis-

tujien omilla ehdoilla ja heidän asettamaansa suuntaan. Osallistamisen ja osallistumisen kä-

sitteet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Osallistaminen on mahdollisuuksien tarjoamista ja osallistu-

minen on mahdollisuuksien hyödyntämistä. Osallistamisessa huomioidaan eri tahojen intressit 

ja tarpeet sekä lisätään sitoutumista kehittämiseen. Kysymys on myös siitä, että ne joita asia 

koskee, ovat oikeutettuja osallistumaan. (Toikko & Rantanen 2009, 89.) 
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Yhteistoiminnallisessa kehittämisessä erilaiset kehittäjät, käyttäjät ja toimijat osallistuvat 

samaan kehittämiseen omasta lähtökohdastaan käsin. He auttavat toisiaan analyysissä ja joh-

topäätösten jäsentämisessä, ja vievät tulokset omiin alkuperäisiin viiteryhmiinsä. Kump-

panuussuhde on olennainen yhteistoiminnallista kehittämistoimintaa luonnehtiva seikka.  

Osallisuudessa haetaan dialogista tilaa, jossa voidaan kyselemällä ja keskustelemalla hakea 

luovuuden tilaa. Tavanomaisessa keskustelussa eri mieltä oleminen aiheuttaa helposti taivut-

teluprosessin, jolloin testataan kumman mielipide voittaa. Dialogisessa keskustelussa rohkais-

taan osallistuvia avaamaan ja laajentamaan tilannetta. Parhaimmillaan dialogi on rinnakkais-

ta, jolloin vuorovaikutus tuottaa sellaisen ratkaisun jonka kaikki voivat hyväksyä, yhteisen 

kompromissin, ja tuloksena voi olla aikaisemmista poikkeava uusi ratkaisu. Dialogia on mah-

dollista käyttää myös kehittämistoiminnassa. Kehittämistoimintaan osallistuville se tarkoittaa 

muun muassa sitä, että sitoudutaan eli ei luovuteta heti ensimmäisen vastoinkäymisen koh-

dalla. Osallistavassa dialogissa pyritään laajenevaan dialogiin, tai dialogiseen dialogiin, jolloin 

toisilta pyritään oppimaan ja heistä ollaan kiinnostuneita. Aktiivinen osallistuminen on mah-

dollista vain avoimessa vuorovaikutustilanteessa. (Toikko & Rantanen 2009, 89–93.) 

 

3.3 Osallisuuden portaat 

 

Kuviossa 2 sivulla 18 on kuva osallisuuden portaita. Osallisuuden portaita on muokattu mo-

neen eri käyttöön. Portaita on kahdeksan, joista ensimmäinen, toinen ja kolmas porras eivät 

oikeastaan edes ole osallisuutta.  Ensimmäisellä portaalla manipuloidaan ajattelua ja johda-

tellaan haluttuun suuntaan. Toisella portaalla osallisuus on näennäistä, osallistuvat ihmiset 

toimivat koristeina, somisteina, vetäjän jatkeena. Kolmas porras kertoo muodollisesta kuule-

misesta jossa henkilöstöä kuullaan, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Henkilöstö tietää 

toiminnan tavoitteet, mutta toimivat kuitenkin määrätyllä tavalla. Neljännellä portaalla pu-

hutaan jo osallisuudesta ja mahdollisuudesta tulla kuulluksi, mutta tietyillä ehdoilla. Viiden-

nellä portaalla osallistujat toimivat tiedonantajina ja konsultteina, kuudennella portaalla joh-

toporras ottaa jo henkilöstöä mukaan päätöksentekoon omissa projekteissa, seitsemännellä 

portaalla henkilöstöllä on mahdollisuus jo omiin projekteihin, tehtäviin ja vaikuttamiseen. 

Kahdeksannella portaalla johtoporras ja osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa 

yhteistyössä. (Arnstein 1969.) 

 

Määriteltyjen portaiden keskivaiheilla henkilöstö on tietoinen toiminnan tarkoitusperistä ja he 

pääsevät vaikuttamaan toimintaan määritellyissä puitteissa. Ylimmillä portailla henkilöstö 

tekee jo itsenäisesti aloitteita ja on tasavertaisesti mukana päätöksenteossa sekä toiminnan 

suunnittelussa. Arnstein (1969) kuitenkin korostaa, että osallistujilla itsellään tulisi olla mah-

dollisuus määritellä oman osallisuutensa taso. Tarkoituksena ei siis ole, että aina tavoitellaan 

kaikista korkeinta porrasta, vaan että henkilöstölle annetaan mahdollisuus myös itse valita 
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oman aktiivisuutensa taso. Todellisuudessa portaat eivät ole näin selkeitä vaan osallisuudessa 

voi olla erilaisia tasoja eri asioissa. (Armstein, 1969.)  

 

 
Kuvio 2: Osallisuuden portaat (Lähde mukaillen: Armstein 1969.) 

 

 

3.3.1 Refleksiivisyys osallisuuden peilinä 

 

Refleksiivinen ajattelu tai reflektointi tarkoittaa asioiden harkitsevaa pohtimista ja suhteut-

tamista muihin asioihin. Refleksiivisyys merkitsee uusien näkökulmien hakemista laajempiin 

kokonaisuuksiin. Osallistavat menetelmät ja vuorovaikutteinen keskustelu voivat toimia pei-

leinä, joiden avulla löytyy uusia näkökulmia. Refleksiivistä pohdintaa voi olla nykyisen tilan-

teen suhteuttaminen menneeseen ja tulevaisuuteen. Keskeistä reflektoinnissa on etäisyyden 

saaminen nykyiseen tilanteeseen. Koska refleksiivisyys nojaa monipuoliseen tietoon ja aiem-

piin kokemuksiin, sitä edesauttaa eri näkemysten, kokemusten ja johtopäätösten tuominen 

yhteiseen keskusteluun. Eri rooleissa toimivien ihmisten tuominen samaan keskusteluun on 

paras tapa saavuttaa monipuolinen keskustelu. (Tuominen, Järvi, Lehtonen, Valtanen & Mar-

tinsuo 2015, 32.) 

 

Reflektointia edistää myös konkreettisesti oman ajan ja paikan ottaminen niin, että mieli 

pääsee irtautumaan päivittäisestä toiminnasta ja uusia assosiaatioita on helpompi löytää. Ref-

leksiivisyys ja vuorovaikutus tukevat toisiaan. Kuukausittaisissa kysymyksissä ja koulutuspäi-
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vän työpajoissa jätettiin tilaa vuorovaikutukselle, jossa osallistuvat jakavat tietoa ja luovat 

uusia merkityksiä. Refleksiivisyys puolestaan on jokaisen osallistujan kykyä tuoda oma tieton-

sa, ajattelunsa ja ideansa vuorovaikutukseen ja sitä kautta projektiin. Refleksiivisyyden peri-

aate laajentaa nykytilan kartoitusta, voimistaa ajattelun ravistelua ja syventää yhteisen nä-

kemyksen muodostamista. Refleksiivisissä menetelmissä pyritään lisäksi käyttämään malleja, 

analogioita ja työskentelyn vaiheistusta, joilla osallistujien ajattelua laajennetaan ja pakote-

taan uusille urille. (Tuominen ym. 2015, 32.)  

 

3.3.2 Vuorovaikutteinen keskustelu luo osallisuutta  

 

Vuorovaikutuksen avulla luodaan merkityksiä asioille ja muokataan vanhoja käsityksiä uusiksi. 

Työn kehittämisessä on tärkeää, että luodaan yhteinen ymmärrys työn kehittämisen kohtees-

ta, tavoitteista ja tavoista. Vuorovaikutuksen avulla voidaan laajentaa yksittäisen toimija nä-

kökulmia ja lisätä tietämystä. Sen avulla voidaan antaa jokaisen omalle refleksiivisyydelle 

tukea ja uusia näkökulmia. Vuorovaikutuksen avulla osallistuvat eri toimijat oppivat toisiltaan 

ja samalla opettavat toisiaan - eri toimijoiden mukanaan tuoma tieto saadaan näin hyödyn-

nettyä. Vuorovaikutuksen avulla ajatuksia ja ideoita voidaan kehittää ja niihin saadaan palau- 

tetta. Vuorovaikutus luo yhteistä ymmärtämistä. Jokaisella toimijalla on omanlaisensa tulkin-

ta kehittämisen kohteesta. Vuorovaikutuksen avulla eri toimijat voivat käsitellä asioita yhdes-

sä ja luoda yhteistä ymmärrystä ja yhteisiä merkityksiä. Syntyneen yhteisymmärryksen avulla 

voidaan edetä kohti yhteisiä tavoitteita.  Tehokas toiminta perustuu rutiinien muodostumi-

seen. Rutiinit saattavat kuitenkin jäykistää ja kaventaa vapaata ja luovaa ajattelua. Vuoro-

vaikutuksen avulla voidaan kyseenalaistaa ja ravistella totuttuja ajattelumalleja ja laajentaa 

näin paitsi omaa näkemystä myös yhteisiä näkemyksiä. Totuttuja ajattelumalleja ravistellaan 

esimerkiksi näissä näkemyksiä kyseenalaistavissa menetelmissä. Kun aikaisempia ajattelumal-

leja on ravisteltu, voi löytyä uusia näkökulmia ja merkityksiä, jotka eivät ole rajoittuneet 

vanhoihin toimintamalleihin. (Tuominen ym. 2015, 31.) Oppimisessa on alettu korostaa vuoro-

vaikutusta viime aikoina. Tutkijat ovat havainneet, että oppimisessa on siirrytty omaksumisen 

käsitteeseen. Vuorovaikutuksessa erilaiset näkemykset vallitsevat ja toisten ymmärtäminen 

lisääntyy. Vaihtoehtoiset ratkaisumahdollisuudet voivat avautua. Ihmisen kyky ilmaista itse-

ään kehittyy sekä vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot kehittyvät. (Kauppila 2007, 155-157.) 
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4 Muuttuva varhaiskasvatus Suomessa 

 

Vuonna 1966 aloitettu päivähoidon valtakunnallinen suunnittelu johti useiden vaiheiden jäl-

keen vuonna 1973 lasten päivähoitolain säätämiseen. Lakiin (1973/36) on tehty myöhemmin 

useita kertoja muutoksia, itse asiassa yksikään sen alkuperäinen pykälä ei ole enää vuoden 

2014 vuoden puolella ollut voimassa. Lakia on uudistettu sen voimassaoloaikana kolmeen-

kymmeneen eri otteeseen. Päivähoitolakia on uudistettu tiuhaan tahtiin eritoten 1990–2010 

luvulla. Varhaiskasvatuslain uudistetut säädökset perustuvat joulukuussa 2014 julkaistuun hal-

lituksen esitykseen (HE314/2014). Siinä todettiin, että vanhaa päivähoitolakia on syytä ajan-

mukaistaa vastaamaan tämän päivän yhteiskunnallisia vaatimuksia. Opetus- ja kulttuuriminis-

teriön ehdotuksesta lain nimeksi tuli varhaiskasvatuslaki. (Mahkonen 2015, 32–39.)  

 

Päivähoito on aikanaan rakentunut toisenlaiseen aikaan ja maailmaan kuin varhaiskasvatuksen 

tämän päivän toimintaympäristö on. Ideologinen perusta päivähoidolle on muuttunut yhteis-

kunnan muuttuessa. Päivähoito on nojannut historiassaan vahvasti lastensuojelulliseen ja työ-

voima- sekä sosiaalipoliittiseen ajatteluun ja lainsäädäntöön sosiaalihuollon kontekstissa. Päi-

vähoitojärjestelmän rakennuttua palvelun määrällisiin haasteisiin vastaaminen on ollut ensisi-

jaisena intressinä samalla kun laadullisen, toiminnan sisällöllisen ja varhaispedagogiikan kehi-

tys on jäänyt vähemmälle. Yhteiskunnan muutokset ja lisääntynyt tutkimustieto varhaisten 

vuosien merkityksestä lapsen kehityksestä ovat muuttaneet näkemyksiä päivähoidosta ja sen 

keskeisistä tavoitteista ja tehtävistä. (Estola, Alila & Kinos 2014, 54.) 

 

Varhaiskasvatuksen siirtyminen opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta  

alkaen merkitsi sosiaalipalvelullisen historian päättymistä ja varhaiskasvatuksen kontekstin  

vaihdosta osaksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Tämä antaa viitekehyksen varhaiskasva-

tuksen pääasiallisen tavoitteen, tarkoituksen ja tehtävän uudelleenmäärittelylle, huomioiden 

kuitenkin varhaiskasvatuksen tehtävien moninaisuuden. Uudelleenmäärittelyn tulisi  

johtaa kasvatus- ja koulutuspoliittisen tehtävän merkityksen vahvistumiseen ja sen pohtimi-

seen suhteessa varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. (Estola ym. 2014, 54.) 

 

Laki velvoittaa jokaisen kunnan huolehtimaan siitä, että varhaiskasvatuspalvelut ovat saata-

villa kunnan järjestäminä tai valvomana siinä laajuudessaan ja sellaisin toimintamuodoin kuin 

tarve edellyttää. Lapsia hoitoon otettaessa on annettava etusija päivähoitolakiin liittyvän 

asetuksen mukaan sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä päivähoitoa tarvitseville lapsille 

(Asetus 1973/239 ; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 14.) 
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4.1 Päivähoidon uudistumisen vaiheita 

 

Päivähoitolain ja asetuksen voimaantulosta lähtien voidaan havaita säädösten erilaisia refor-

miaaltoja ja keskeisiä uudistuksia. Vuosia 1967–1972 voidaan pitää päivähoitolain syntymise-

nä, joka loi säädöspohjan palvelujärjestelmän kehittämiselle. Näitä reformiaaltoja ajatellaan 

olevan päivähoidon historiassa neljä. Toinen reformiaalto sijoittuu vuosiin 1984–1996, jolloin 

päivähoitolakiin lisättiin säännökset subjektiivisesta oikeudesta, ensin alle 3-vuotiaiden lasten 

vanhemmille vuonna 1990 ja kaikille alle kouluikäisten lasten vanhemmille kuusi vuotta myö-

hemmin, vuonna 1996. Reformina tämä tarkoitti tarveharkintaisen päivähoidon muuttumista 

subjektiiviseksi oikeudeksi. Subjektiivisella oikeudella taattiin oikeus päivähoitoon kaikille 

lapsille.  Ennen subjektiivisten oikeuksien säätämistä päivähoitolakiin oli jo lisätty vuonna 

1983 parlamentaarisesti kootun Kasvatustavoitekomitean mietinnön (KoM 1980:31) työn joh-

dosta niin kutsuttu ”kasvatustavoitepykälä” (2 a §). Komitea laati tehtäväksi antonsa mukai-

sesti ehdotuksen päivähoidon yleisiksi kasvatustavoitteiksi ja ehdotuksen päivähoitotoiminnan 

sisällön yleisperiaatteista, suunnittelusta ja niiden toteuttamisesta, jotka sitten vaikuttivat 

myös lainsäädäntöön. Kasvatustavoitesäännöksen myötä päivähoidon kasvatuksellinen tehtävä 

ja painotus vahvistuivat sosiaalihuollon toimintaympäristössä. Tämän reformijakson sisään 

ajoittuu myös asetusmuutos vuodelta 1992, jossa määriteltiin kasvattajien ja lasten välistä 

suhdetta niin kutsutun suhdeluvun kautta. Ennen tätä lasten ja aikuisten määrän sääntely pe-

rustui 1970- ja 1980-luvuilla päiväkotien enimmäisryhmäkokojen määrittelyyn. Ajallisesti tä-

män reformiaallon reuna-alueille sijoittuu kotihoidon tuen (1985) ja yksityisen hoidon tuen 

lainsäädäntöjen (1996) linkittyminen päivähoitoa koskevaan sääntelyyn. Kansaneläkelaitoksen 

maksama kotihoidon tuki tuli vaiheittain voimaan niin, että se koski vuodesta 1990 alkaen 

kaikkia alle 3-vuotiaita. Kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea koskeva säätely määritte-

li ne vaihtoehtoisiksi palveluiksi kunnalliselle päivähoidolle ja täten vanhemmille muodostui 

mahdollisuus valita lapsilleen kotihoito, yksityinen hoito tai kunnallinen päivähoito. 

 

Esiopetuksen rakentuminen osaksi perusopetusta koskevaa lakia vuonna 1998 muodostaa kol-

mannen reformin yhdessä vuonna 2000 opetushallituksen toimesta ilmestyneen Esiopetus-

suunnitelman perusteet -asiakirjan kanssa. Päivähoitolakiin lisättiin esiopetukseen liittyen 

säännöksiä vuonna 1999. Nämä säännökset koskivat, sitä että päivähoidossa olevalla lapsella 

on oikeus esiopetukseen. Vastaavanlainen säännös lisättiin myös perusopetuslakiin.  

Kolmannen reformin yksi tärkeä säädösmuutos oli vuonna 2006 lakiin lisätty säännös erityislas-

tentarhanopettajapalvelujen saatavuudesta suhteessa kunnassa esiintyvään tarpeeseen. (Ali-

la& Eskelinen 2014, 14-14.) 

 

Neljäntenä ajankohtaisena reformiaaltona voi pitää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen hallin-

nollista siirtoa opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta alkaen ja sen vaikutuksia 
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lainsäädäntöön. Muutos on tarkoittanut konkreettisesti sitä, että päivähoito on lakannut ole-

masta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja siirtynyt osaksi kasvatus- ja koulutuspal-

velujen järjestelmää.  

 

4.2 Päivähoidosta varhaiskasvatukseen 

 

Kun lasten päivähoito siirtyi vuoden 2013 alusta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalal-

le, päivähoitolakiin siirrettiin säännöksiä lähinnä sosiaalihuoltolaista (710/1982).  

Nämä säännökset koskivat viranomaisia ja niiden toimivaltaa, kunnan päivähoidon järjestä-

mistapoja, kunnan monijäsenistä toimielintä sekä yksityistä lasten päivähoitoa.  Lisäksi päivä-

hoitolakiin lisättiin viittauksia sosiaalipuolen lakeihin.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjausvastuulla lasten päivähoito oli osa sosiaalihuollon koko-

naisuutta ja sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n mukainen sosiaalipalvelu, johon sosiaalihuol-

tolain ja lasten päivähoidosta annetun lain ohella sovellettiin myös muuta sosiaalihuollon lain-

säädäntöä, esimerkiksi asiakkaan asemaa, henkilöstön kelpoisuutta, asiakasmaksuja ja yksi-

tyistä päivähoitoa koskien. Kun lasten päivähoito siirtyi 1.1.2013 opetus- ja kulttuuriministe-

riön hallinnoitavaksi, päivähoito irrotettiin sosiaalihuollon kokonaisuudesta ja liitettiin osaksi 

kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Lasten päivähoito ei enää ole sosiaalihuoltolain tarkoitta-

ma sosiaalipalvelu. Siirron yhteydessä katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi edelleen toistaiseksi 

soveltaa lasten päivähoitoon sosiaalihuollon lainsäädäntöä soveltuvin osin, koska opetustoi-

men lainsäädännössä ei ollut vastaavia säännöksiä eikä uutta varhaiskasvatusta koskevaa lain-

säädäntöä voitu valmistella niin nopeassa aikataulussa. Tällä ratkaisulla haluttiin varmistaa 

se, ettei päivähoitopalvelujen asiakkaiden ja henkilöstön asema heikkene.  

 

Lasten päivähoidon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta ovat kuuluneet opetus- ja kulttuu-

riministeriölle 1.1.2013 lähtien. Siirron myötä opetus- ja kulttuuriministeriö on toimivaltainen 

ministeriö lasten päivähoitoon liittyvissä valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 11 §:ssä 

määritellyissä tehtävissä. Sosiaali- ja terveysministeriö on vastannut lasten päivähoidon hal-

linnosta 31.12.2012 saakka ja sosiaali- ja terveysministeriö vastaa edelleen lasten päivähoidon 

vaihtoehtoina myönnettävien taloudellisten tukien eli lasten kotihoidon tuen ja yksityisen 

hoidon tuen valtionhallinnon tehtävistä. (Alila, Eskelinen jne. 2014. 16–24). 

 

Uudessa varhaiskasvatuslaissa oli kaksi vaihetta. Ensimmäinen vaihe siitä tuli voimaan 

1.8.2015, jolloin myös laki päivähoidosta muuttui virallisesti varhaiskasvatuslaiksi. Varhais-

kasvatuslaki lähtee siitä ajatuksesta, että se on lapsen oikeus varhaiskasvatukseen. Laissa uu-

distettiin kasvatustyön sisältöä ja tavoitteita. Laissa määrätään myös lasten ja huoltajien 

osallisuudesta, monialaisesta yhteistyöstä ja varhaiskasvatusympäristöstä. Laissa nostettiin 
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esille myös asioita lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyen sekä työn arviointiin ja kehit-

tämiseen liittyen. (Opetushallitus 2016.) 

 

Varhaiskasvatuslain eli vakalain toinen vaihe tuli voimaan 1.8.2016. Se rajoitti tietyin ehdoin 

lapsen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja antoi lapselle, jonka huoltaja on kotona mahdol-

lisuuden osallistua varhaiskasvatukseen 20H/vko. Lain toisessa vaiheessa yli 3-vuotiaiden las-

ten ja kasvattajien ryhmäkokoja nostettiin.  Yhtä kasvattajaa kohden saa olla 8 lasta yli kol-

mevuotiaiden ryhmässä ja paikalla saa olla samanaikaisesti läsnä kolmen kasvattajan verran 

lapsia.  

 

1.8.2016 voimaan tulleen vakalain muutoksen kohdat subjektiivisen päivähoidon rajaamisesta 

ja ryhmäkoon suurentamisesta asettivat varhaiskasvatuksen uuden tilanteen eteen. Laki sa-

noo, että lapset joilla on oikeus 20 tuntiin viikossa, varhaiskasvatusta voidaan tarjota osapäi-

väisenä tai osa-aikaisena. Kunnille jätettiin päätäntävalta siihen kuinka asia toteutetaan käy-

tännössä. (Opetus ja kulttuuriministeriö 2015.) Tuusulassa lähdettiin siitä, että osa lapsista oli 

hoidossa aamupäivällä ja osa iltapäivällä tai sitten he pystyivät valitsemaan alkuviikon maa-

nantai, tiistai ja keskiviikon puoli päivää tai loppuviikon keskiviikkona puoli päivää, torstai ja 

perjantai. Muutokseen vaikutti kuitenkin myös muita asioita kuten ympärillä olevan maailman 

muuttuminen, globalisaatio, monikulttuurisuus, tietotekniikan lisääntyminen ja työelämä va-

pautuvine aukioloaikoineen. Muutoksessa lähtökohtana oli vahvasti myös lapsen ja oppimisen 

roolin muutos. Haluttiin opettaa osallisuuteen, oman ajattelun kehittymiseen ja oppimaan 

oppimisen taitoja. (Costiander & Kola-Torvinen 2015.)     

 

4.2.1 Varhaiskasvatuksen määrittely 

 

Opetusministeriö määrittelee, että varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista 

ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painot-

tuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitys-

tä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, 

perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimin-

tana. Mahkonen (2015) kirjassa varhaiskasvatuslaki on varhaiskasvatusta määritelty Härkösen, 

U kirjan pohjalta niin, että  

”Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kasvatustieteelliseen, erityisesti varhais-

kasvatukselliseen, mutta myös laaja-alaiseen, monitieteelliseen tietoon ja tut-

kimukseen sekä pedagogisten menetelmien hallintaan perustuva kokonaisval-

tainen näkemys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.” 
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Ammattitutkijoilla on jokseenkin yhtenevä näkemys siitä, että varhaiskasvatuksella voidaan 

ymmärtää myös lapsen vanhempien antamaa hoivaa ja kasvatusta tai ammattihenkilöiden to-

teuttamaa kasvatusta ja opettamista. Mikko Ojalan määritelmä lähtee laajemmasta ajattelus-

ta ” Varhaiskasvatus on kodin, päiväkodin ja esiopetuksen elämänpiiriin sijoittuva vuorovaiku-

tustapahtuma, joka on tavoitteellista pyrkien 0-6-vuotiaiden lasten kokonaispersoonallisuuden 

kehittämiseen.” Hoito, kasvatus ja opetus ovat käytännössä yleisimpinä pidettäviä varhaiskas-

vatuksen ulottuvuuksia ja niiden kaikkien tulisi toteutua samanaikaisesti, ei vain yhden tai 

kahden. Mikäli varhaiskasvatuksessa toteutuu esimerkiksi vain perushoito, ei sitä voida kutsua 

varhaiskasvatukseksi.  

 

Lapsen kronologinen ikä on varhaiskasvatusta ajatellen keskeisin perustunnusmerkki. Voidaan 

puhua ala- ja yläikärajasta. Yläikärajaksi voidaan määritellä 6 vuotta, siksi, että sen ikäiset 

ovat yleensä vielä esiopetuksen piirissä.  (Mahkonen 2015, 15–17.) Tässä opinnäytetyössä var-

haiskasvattajaksi tai henkilökunnaksi määritellään varhaiskasvatusyksikössä lapsen kanssa 

työskenteleviä aikuisia työnimikkeestä riippumatta. Varhaiskasvattajaksi voitaisiin määritellä 

myös vanhemmat, mutta tässä opinnäytetyössä vanhemmat ovat lapsen huoltajia. Varhaiskas-

vatuksen henkilöstön ammattinimikkeitä ovat muun muassa lastentarhanopettaja, lastenhoi-

taja, ryhmäavustaja, henkilökohtainen avustaja. Nimikkeet ovat eritelty silloin kuin niillä on 

merkitystä asian suhteen.  

 

4.2.2 Esiopetuksen määrittely 

 

Opetushallituksen mukaan esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta 

opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen 

kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa 

leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehityk-

seen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään 

näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivel-

vollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai 

muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on kaikkia lapsia velvoit-

tavaa 1.8.2015 lähtien. 

 

Esiopetuksesta vastaavat kunnat, joiden on osoitettava esiopetuspaikka jokaiselle lapselle. 

Esiopetusta voivat järjestää myös siihen luvan saaneet yksityiset organisaatiot. Esiopetus to-

teutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.  Esiopetusta järjestetään 

päiväkotien sekä koulujen yhteydessä. Opetushallitus on määrännyt 22.12.2014 esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteista. Määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä 
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paikallisten opetussuunnitelmien muuttamista. Esiopetuksen järjestäjien tuli ottaa perustei-

den mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat käyttöön viimeistään 1.8.2016 alkaen.  

 

Esiopetusaikana (20h/vko) noudatetaan esiopetuksen opetussuunnitelma. Suurin osa lapsista 

osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, jossa vaikuttaa varhaiskas-

vatussuunnitelma. Tästä syystä esiopetuksen henkilökunta on osallistunut kuntavasun tekemi-

seen. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman tulee olla linjassa esiopetuksen suunnitelman 

kanssa sekä ohjata oppimisen polkua kouluun asti. 

 

4.2.3 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet   

 

Varhaiskasvatusta määrittelee varhaiskasvatuslaki. Laki määrää perustyön reunaehdot ja sisäl-

lön. Työskentelyä ohjaavat myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 opetushallituk-

sen uudistamana sekä paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, joiden on määrä olla uudistet-

tuina 1.8.2017. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia joko kunta-, yksikkö-, 

ryhmä- tai toimintamuotokohtaisena tai osittain koko kuntaa koskevana ja osittain yksikkö-, 

ryhmä tai toimintamuotoisena. Muun palveluntuottajan toiminnassa varhaiskasvatussuunni-

telma voidaan hyväksyä edellä mainituin periaattein tai koko palveluntuottajan toimintaa 

koskevana. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 10–11.) Tuusulassa lähdettiin siitä, 

että paikallinen suunnitelma koskee kaikkia yksiköitä ja perhepäivähoitajia. Yksityiset päivä-

kodit ja yksityiset perhepäivähoitajat voivat laatia oman valtakunnalliseen vasuun pohjautu-

van kunnassa hyväksytyn vasun tai noudattaa kunnan paikallista suunnitelmaa. Tarvittaessa 

yksikkö ja ryhmävasut toimivat kuntavasua täydentävinä. 
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 (Opetushallitus). Kuviossa 3 nähdään varhaiskasvatussuunnitelman tasot ja ohjaavuus. Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet koskevat useita lapsia. Työhyvinvointilaitoksen tilastojen 

mukaan vuonna 2014 varhaiskasvatuksen piirissä oli 230 000 lasta. 92,5 % (212 690 lasta) hoi-

dettiin kunnallisessa päivähoidossa. Yli puolet lapsista oli kokopäivähoidossa päiväkodeissa.  

 

 

 

 

Kuvio 3: Varhaiskasvatussuunnitelman tasot ja ohjaavuus (Opetushallitus 2016) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen 

järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen var-

haiskasvatuksen toteutumista koko suomessa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 

8).  Jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan oma varhaiskas-

vatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Lapsen suunnitelman lähtökohtana tulee olla 

lapsen etu ja tarpeet. Lapsen suunnitelman laadinnasta vastaa lastentarhanopettaja. Lapsen 

vasuun kirjataan lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tuen tarpeet. Lapsel-

le kirjataan myös oppimisen tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi.  Las-

ten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat perusta lapsiryhmän toiminnan suunnittelul-

le. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 10.)   

 

Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa sanotaan, että kunnan tulee laatia valta-

kunnallisten perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatus-
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suunnitelman laatimisvelvoite koskee myös kunnan muuta varhaiskasvatusta ja kunnan valvo-

maa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa. Paikallinen suunni-

telma voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja koskevaksi tai kullekin toimintamuodolle erik-

seen. Varhaiskasvatuksen laatija huolehtii siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huolta-

jille ja lapsille annetaan mahdollisuus osallistua paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelman laa-

timiseen ja kehittämiseen.  (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 11.) 

 
4.3 Varhaiskasvatus Tuusulassa  

 
Tuusulan kunta on perustettu v. 1643. Asukkaita Tuusulassa oli vuoden 2014 lopussa n.38 000. 

Kunnan asukasmäärä on kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin 368 asukasta vuo-

dessa. Tuusulassa asutaan pääasiassa pientaloissa tai pienimuotoisissa kerrostaloissa luonnon-

läheisesti hyvien liikenneyhteyksien varrella.  Tuusula kunta tunnetaan merkittävän kulttuuri-

historiansa myötä. Tuusulanjärven rannalla on kirjoitettu, maalattu ja sävelletty teoksia, jot-

ka edelleenkin määrittävät paitsi tuusulalaisuutta myös suomalaisuutta. Tuusulaan liittyy 

myös sotilasperinnettä sekä Jokelan ja Kellokosken teollisuushistoriaa. Tuusula on nykyaikai-

nen ja virkeä kunta. Tulevaisuuden Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonlähei-

nen kulttuurikunta metropolialueella. (Tuusula web.sivut 2017.) Tuusulan kunnan paikallises-

sa varhaiskasvatussuunnitelmassa toivotaan näkyvän Tuusulan kunnan vahva paikallinen histo-

ria.  

 

Tuusulassa kunnallinen päivähoitotoiminta aloitettiin 1972. Ensimmäiset kunnalliset päiväko-

dit rakennettiin Kellokoskelle ja Hyrylään. Myöhemmin 1990-luvulla tulivat voimaan lait per-

heille kuuluvasta subjektiivisesta oikeudesta kunnalliseen päivähoitopalveluun. Lait säätelivät 

päivähoidon määrällistä kasvua niin kunnallisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Samalla kehi-

tettiin yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen turvin erilaisia päivähoidon vaihtoehtoja, 

kuten perhepäivähoitoa ja avointa varhaiskasvatusta. Vuonna 2017 Tuusulan kunnan varhais-

kasvatuspalveluissa on 17 kunnallista päiväkotia, yksi ostopalvelupäiväkoti, 11 yksityistä päi-

väkotia, yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti, 60 kunnallista ja 15 yksityistä perhepäivähoita-

jaa ja kaksi kunnallista perhepäivähoidon varahoitokotia. Henkilöstöä Tuusulan varhaiskasva-

tuspalveluilla on 420. Hoidossa olevia lapsia on yli 2100, joista kunnallisissa päiväkodeissa 

1400. Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä elokuussa 2016 Tuusulan kunnassa otettiin käyt-

töön varhaiskasvatuslain mukainen subjektiivisen hoidon rajaus. Ryhmäkoot pysyivät toistai-

seksi ennallaan vanhan suhdeluvun mukaisena yli kolmevuotiaiden ryhmässä yksi aikuinen 

seitsemää lasta kohden.   

 

Kuuma kuntiin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, 

Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Nämä kunnan yhdessä vahvistavat alueensa vetovoimaa ja 

kilpailukykyä yhteisin kehittämistoimin sekä edunvalvonnan keinoin. Kuuma-kunnat ovat olen-

http://www.hyvinkaa.fi/
http://www.jarvenpaa.fi/
http://www.kerava.fi/
http://www.kirkkonummi.fi/
http://www.mantsala.fi/
http://www.nurmijarvi.fi/
http://www.pornainen.fi/etusivu/
http://www.sipoo.fi/
http://www.tuusula.fi/
http://www.vihti.fi/
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nainen osa Helsingin seutua ja niiden yhteenlaskettu väestö on 313 900 asukasta. (Kuuma 

web-sivusto 2017.) Kuuma kuntien johtajat tapaavat säännöllisesti toisiaan ja jakavat koke-

muksia. Kuumakuntien vasutapaamisiin Tuusulasta osallistui varhaiskasvatuspäällikkö. Niissä 

jaettiin tietoa siitä, miten vasua työstetään eri kunnissa ja missä vaiheessa kehittämistoimin-

ta on menossa. Kuumakunnilla on myös yhteisiä toimintamalleja, kuten lapsen päivähoidon 

aloitusprosessi. 
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5 Kehittämistoiminnan, projektin ja opinnäytetyön tavoitteet 

  

Kehittämistoiminnan lähtökohtana on lain pakottama tarve uudistaa paikallinen varhaiskasva-

tussuunnitelma ja sen tavoitteena on sitouttaa henkilöstö valtakunnallisen vasun perusteisiin 

sekä kehittää omaan työtään vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden vaatimuksia. Kehittä-

mistoiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen paikallisen suunnitelman käyttöönottami-

sella ja jälkiseurannalla.  Kehittämistoiminnan onnistumisen mittarina voitaisiin pitää uusien 

tapojen ja ajatusten muuttumista arjen käytännöksi. 

 

Projektin tavoitteena on tätä kautta tuottaa Tuusulan kunnan varhaiskasvatuspalveluihin pai-

kallinen varhaiskasvatussuunnitelma Tuusulan vasu 2017 yhteistyössä henkilöstön kanssa. Pai-

kallisessa suunnitelmassa kuvataan miten valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman ta-

voitteet toteutetaan kuntatasolla. Kuntavasu määrittää, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen 

järjestämistä paikallisesti ja se ohjaa kaikkea kunnan järjestämää varhaiskasvatusta. Sillä 

varmistetaan tasaisempi laatu ja yhtenäiset toimintatavat. Paikallisen suunnitelman tekemi-

seen otetaan opetushallituksen ohjeen mukaan henkilöstö, vanhemmat, lapset ja yhteistyö-

kumppanit. Kunnassa nähdään tärkeäksi ottaa tekemiseen mukaan kaikki ammattiryhmät, jol-

loin toimintaympäristöllä on parempi mahdollisuus muuttua. Tavoitteeseen päästäkseen pro-

jektiryhmä päätyi tekemään suunnitelman osallistavien menetelmien käyttämisestä. Uuden 

valtakunnallisen vasun tärkeimmät sisällölliset ajatukset ovat osallisuus ja oppimiskäsitys. 

Vasua tehdessä käytettiin sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä. Mittarina projektin onnistu-

miselle on osallistavien menetelmien käyttäminen, osallisuuden kokemuksensaaminen ja tie-

don keruun onnistuminen. Menetelmien seurauksena käytössämme on uusi paikallinen vasu 

suunnitelma syksyllä 2017. Opinnäytetyötä tehdessä olen ollut projektissa mukana koko ajan 

sekä osallistunut projektiryhmän toimintaan täysivaltaisena jäsenenä vastuualueenani henki-

löstön näkemys ja osallisuus. Projektin ulkopuolella tein opinnäytetyön kyselytutkimuksen, 

käsittelin tulokset, tiedotin niistä ja kirjoitin kehittämistoimintaraportin. 

 

Opinnäytetyössäni tarkastelen, miten henkilöstö osallistui tässä projektissa kuntavasun teke-

miseen sekä heidän osallisuuden kokemusta.  Tarkastelussa käytetään tukena kvantitatiivista 

kyselyä sekä projektin aikana kerättyä tietoa.  

 

Opinnäytetyön tutkimustehtävät ovat:  

 

 Miten henkilöstö osallistui kuntavasun tekemiseen?  

 Miten henkilöstö koki oman osallisuutensa kuntavasun tekemisessä? 
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Opinnäytetyöstäni jää dokumentti kuntaan Tuusulan kunnan vasu 2017 -projektiin käytetyistä 

osallisuuden menetelmistä ja henkilöstön kokemuksesta osallistua tällaiseen projektiin. Opin-

näytetyön tuloksia voidaan käyttää myös tulevaisuudessa vastaavan tyyppisessä kehittämis-

toiminnassa tai projekteissa.  Kuviossa 4 on eroteltu kehittämistoiminnan eri osa-alueet ja 

niiden vaikuttaminen toisiinsa. Kuviossa olen halunnut kuvata sitä, kuinka moniulotteisesti 

kehittämistoiminnassa toimitaan. Lähimpänä ja konkreettisimpana näkyy projekti ja projektin 

osallistavat menetelmät. Projekti kuitenkin vaikuttaa henkilöstöön ja sitä kautta lapsiin, van-

hempiin ja yhteistyökumppaneihin. Muutoksessa kaiken taustalla ja suurimpana tekijänä on 

kuitenkin koko kehittämistoiminta, jota johdetaan muutosjohtamisen ammattitaidolla.  

 

 

 

Kuvio 4: Kehittämistoiminnan kokonaisuus ja opinnäytetyön rajaaminen 
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5.1 Projekti toteutustapana 

 

Projektityöskentely valikoitui kehittämistoiminnan sisälle toteuttamistavaksi, koska sen kei-

noin voidaan saavuttaa monia etuja. Projektitoiminnan keinoin on mahdollista kehittää orga-

nisaation nykytilaa kohti strategista tavoitetilaa. Kehittäminen haluttiin tehdä suunnitelmalli-

sesti. Menestyksellisesti toteutetussa projektissa projektin tavoitteet ja perustehtävä pysyvät 

selkeinä koko projektin ajan. Projekti tuottaa myönteisiä ja tavoiteltuja muutoksia kehitettä-

välle toiminnalle ja organisaatiolle. Projektimainen työskentelytapa sopii erityisesti sellaisiin 

tilanteisiin ja ympäristöihin, joissa organisaation pitää vastata tiettyyn kehittämishaastee-

seen. Projektiin sisältyvät tehtävät ovat sellaisia joita ei normaalissa arjen työssä tehdä.  Pro-

jektityöskentelyssä voidaan myös mennä organisaation ulkopuolelle sekä hyödyntää organisaa-

tion sisällä organisaation eri osien välistä yhteistyötä. (Mäntyneva 2016, 9-11).  

Projektityöskentely poikkeaa monista muista toiminnan organisointitavoista erityisesti pää-

määräsuuntautuneisuutensa, väliaikaisuutensa ja ainutkertaisuutensa vuoksi. Projekteilla on 

tarkkaan määritelty alku, loppu ja aikataulu toteutusta varten. Projekteihin aikataulutetaan 

omat resurssit, jotka on joko irrotettu projektin toteuttajan muista resursseista tai hankittu 

varsinaisesti projektia varten. (Viirkorpi 2000, 8-9.) Kuviossa 6 olen esitellyt projektimme or-

ganisaation, ohjaavuuden ja verkoston.  

Tuusulassa on käytössä koko kunnan yhteinen Tuike projektimalli. Projektin päätyttyä projek-

tiryhmä tulee arvioimaan projektin onnistumista kunnan oman Tuike-projektimallin mukaises-

ti. Projektin arvioinnissa näkökulma on kuitenkin erilainen kuin hankkeesta tehdyssä opinnäy-

tetyön kuvauksessa ja osallistavien menetelmien kokemuksen tarkastelussa.  Yhtenäisen pro-

jektimallin käyttäminen tehostaa toimintaa, kun on jo olemassa yhtenäiset toimintatavat ja 

projektissa käytettävät suunnittelu- ja toteutuspohjat. Tuusulassa on eroteltu peruskehittä-

mistoiminta ja projektimainen kehittäminen. Jatkuvaa kehittämistä ei projektoida. Projekte-

ja seurataan ja mallin tarkoituksena on varmistaa hankkeiden loppuun vieminen. 

Projektin vastuualueet on jaettu projektiryhmän jäsenten kesken. Projektipäällikkö toimii 

projektin puheenjohtajana. Projektiryhmän jäsenten vastuualueet jaettiin niin, että kasvun 

ja oppimisen tuen koordinaattorin ja erityislastentarhanopettajan vastuulla on tuettu varhais-

kasvatus, varhaiskasvatusyksikön johtajan vastuulla kunnalliset päiväkodit, varajohtajan vas-

tuulla henkilöstön näkemys ja osallisuus ja perhepäivähoidon ohjaajan vastuualueena ovat 

perhepäivähoitajien osallisuus ja näkemykset. Tukiryhmän projektille muodostivat esimies-

päivät sekä verkostot. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä toimi projektin valvojana.  
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Kuvio 5: Tuusulan vasu projektiryhmän ohjaavuus ja verkosto 

 

5.2 Projektin suunnittelu 

 

Projektin toteuttamisen vaiheessa keskitytään toteuttamaan projektisuunnitelmassa kuvattu 

projekti. Mikäli projektisuunnitelmaan tarvitaan muutoksia, niin tehdään tarpeelliset toimen-

piteet. Projektissa voi olla myös asioita, joiden kulkua ei ole voitu tarkkaan määritellä vaan 

niiden toteutumisen mukaan täytyy elää hetkessä. Tärkeintä projektin etenemisen seurannas-

sa on tunnistaa mahdolliset projektin etenemistä haittaavat tekijät. (Mäntynevä 2016, 17.) 

Tuusulan vasu-projektissa arvioitiin toimintaa jokaisessa projektiryhmän tapaamisessa sekä 

tehtiin tarvittavia muutoksia suunnitelmiin ja aikatauluihin. Projektiryhmän tapaamisista kir-

joitettiin pöytäkirja, joka oli kaikkien työntekijöiden luettavissa kunnan sisäisillä verkkosivuil-

la vasu2017-työtilassa. Pöytäkirjaan kirjattiin kokouksen asiat ja sisältö sekä sovittu työnjako. 

Projektiryhmän tapaamisissa käytiin paljon arvokeskustelua kentältä nousseista kommenteista 

ja palautteista sekä tehtävien vastauksista.  
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Projektin keskeiset riskit mietittiin projektisuunnitelmaan riskin vaikutuksen ja riskin toteu-

tumisen todennäköisyyden mukaan. Tuusulan vasu projektin riskeiksi tunnistettiin resurssien 

puuttuminen, liian tiukka aikataulu ja se, että lopullinen tuotos ei ole tarpeeksi konkreetti-

nen tai on liian vaikeaselkonen muille tahoille kuten esimerkiksi vanhemmille. Riskeinä oli 

myös henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden osallistumattomuus sekä se, että ei osata löytää 

keinoja vanhempien ja lasten mukaan ottamiseen. Tuusulan vasu projekti käynnistyi suunnit-

telemalla aikataulu sekä projektin tavoitteet ja toteutus mahdollisimman tarkkaan. Saimme 

apua esiopetussuunnitelman uudistamisen prosessista, joka kunnassa oli tehty edellisenä 

vuonna. Pystyimme hyödyntämään tietoa heidän haasteistaan ja onnistumisistaan. Meillä oli 

käytössä myös uusi Tuusulan esiopetuksen paikallinen suunnitelma.  

Projektissa käytettiin kunnan omaa sisäistä viestintäkanavaa Kaikua, jossa avasimme väliaikai-

sen työtilan tätä projektia varten. Työtilasta löytyi kaikki kehittämistoiminnan materiaalit ja 

työryhmän pöytäkirjat. Työtilan käyttäminen oli monelle työntekijälle uutta. Olihan uusi Kai-

ku ollut käytössä vasta vuoden verran. Osallistavien kysymysten vastaukset vietiin suoraan 

Kaikuun ja ne olivat siellä kaikkien luettavissa, jolloin oli myös mahdollisuus oppia toisilta. 

Myöhemmin projektiryhmä avasi suljetun työtilan vain projektiryhmän käyttöön. Alkuperäinen 

ajatus oli, että kaikki materiaali olisi ollut julkisessa työtilassa, jolla olisi luotu läpinäkyvyyt-

tä. Projektiryhmä sai kuitenkin palautetta henkilökunnalta, että työryhmän keskeneräiset do-

kumentit sekoittivat työtilaa. Tästä syytä osa projektiryhmän keskeneräisistä materiaaleista 

siirrettiin suljettuun työryhmän työtilaan, joissa niitä pystyi muokkaamaan rauhassa.    

Muutosjohtajuuden ja työn kehittämisen näkökulmasta varhaiskasvatuslain ja valtakunnallisen 

vasun lukeminen ja sisäistäminen ohjaa työtä oikeaan suuntaan ja helpottaa kuntavasun jal-

kauttamista ja käyttöönottoa tulevaisuudessa. Projektissa työntekijän ja tiimin on mahdolli-

suus tarkastella omia toimintamalleja ja luoda uutta tulevaisuuteen ohjaavaa asiakirjaa. Tie-

toa uuden kuntavasun tekemiseen kerättiin kunnan omassa sisäisessä tietoverkkojärjestelmäs-

sä koko varhaiskasvatushenkilöstöltä kuukausittain osallistavien kysymysten avulla. Projektissa 

hyödynnettiin jo olemassa olevia rakenteita, vuorovaikutusta sekä reflektointiin perustuvaa 

arviointia ja palautetta. Olemassa oleviin rakenteisiin kuuluivat kehittämispäivät, johtajien 

tapaamiset, pedagoginen työryhmä, yksiköiden vastuu- ja tiimipalaverit ja sisäinen tietoverk-

kojärjestelmä. Henkilöstön koulutuspäivässä saatiin tietoa kouluttajilta ja sekä keskusteltiin 

että tuotettiin tekstiä työpajoissa. Projektissa tietoa kerättiin kvalitatiivisin menetelmin. 

Vanhemmille tiedotettiin vasu projektista vanhempainilloissa ja kunnan nettisivuilla. Van-

hemmilta kerättiin tietoa yksikön vanhempainilloissa kvalitatiivisin menetelmin sekä sähköi-

sellä verkkokyselyllä.  

 



 36 

 
 
 
 
 

5.3 Projektin päättäminen, käyttöönotto ja jälkiseuranta 

 

Projektin määritelmän mukaisestikin sillä on selkeä ajallisesti rajattu alku ja loppu. Projekti 

loppuu kun siihen liittyvät tehtävät on tehty ja hyväksytty. Onnistumisen kriteerinä voidaan 

pitää tavoitteiden täyttymistä ja sitä, että toimeksiantaja on hyväksynyt projektin tuotoksen 

ja lopputuloksen. Valmiin varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyy Tuusulan kunnan kasvatus- ja 

koulutuslautakunta. Projektin päättyessä täytyy huomioida projektiin liittyvien materiaalien 

arkistointi, työtilojen sulkeminen sekä Tuike-projektimallin loppuun saattaminen. Projektin 

päätyttyä kehittämistoiminnan jatkuessa voi tulla tarpeita uusista töistä tai toiveista, jolloin 

nämä asiat voidaan dokumentoida uusia töitä tai projektia silmällä pitäen. Menestyksellinen 

projekti edellyttää, että sen tuotos otetaan käyttöön. Projektin lopuksi projektiryhmän on 

hyvä arvioida omaa työskentelyään suhteessa alussa asetettuihin tavoitteisiin. Saavutettiinko 

projektin tavoitteet? Mitkä olivat projektin aikana ilmenneet suurimmat ongelmat? Miten ai-

kataulussa pysyttiin? Mitkä asiat sujuivat hyvin? (Mäntyneva 2016, 143–147.) 

 Tuusulan vasu-projektissa projektin arviointi tapahtuu Tuike-projektimallin mukaisesti. Pro-

jektin päättämisen jälkeen kehittämistoiminta jatkuu käyttöönotolla ja jälkiseurannalla. Pai-

kallisen suunnitelma käyttöönottoa helpottaa se, että henkilöstö on ollut osallisena muutok-

sen tekemisessä projektin aikana ja jo tutustunut valtakunnallisiin perusteisiin.  

Tuusulan vasu-projektissa tehdään sisäistä arviointia ulkoisen arvioinnin sijaan. Ulkoinen arvi-

ointi rinnastuu tavallisesti tulosvastuuseen ja sisäinen arviointi kehittämisen odotukseen. Ul-

koinen arviointi perustuu kontrolliin ja sisäinen yhteisesti ymmärrettävään näkemykseen toi-

vottavasta ja odotetusta pedagogisesta toiminnasta, jolloin arvioinnin tavoitteena on saattaa 

ihmiset vuoropuheluun. Sisäistä arviointia uhkaa subjektiivisuus ja positiivisen identiteetin 

harha eli omaa työtä tiedostamatta ja tiedostaen arvioidaan todellisuutta myönteisemmäksi. 

(Atjonen 2015, 79–80.) Kehittäminen ei ole yksinäisen toimijan tai arvioijan puuhaa, joten 

kehittävä arviointi tapahtuu ryhmätyönä (Atjonen 2015, 82). 

 

Nimensä veroisesti kehittävä arviointi pitää tärkeänä, että arvioinnin ansiosta jokin kehittyy 

jollain arvioitavalla tavalla. Kehittävää arviointia voidaan pitää tiedonhankintamenettelyjen 

kokonaisuutena, jonka tavoitteena on parantaa, edistää, muuttaa ja kenties löytää jotain 

uutta. Kehittäminen suuntautuu ajallisesti tulevaisuuteen, arvioinnille on taas tyypillistä kat-

soa jo toteutunutta ja sen perusteella pyrkiä päättelemään, mikä on mennyt hyvin ja mikä 

huonosti. Kehittymisessä saavutetaan jotain haluttua. Kehitys mielletään tavallisesti myöntei-

seksi muutokseksi huonommasta parempaan, laadullisesti alemmalta ylemmälle tasolle tai 

yksinkertaistamisesta monimutkaisempaan. Kehittämistoiminnassa voidaan esimerkiksi vertail-

la vanhaa ja uutta paikallista vasua keskenään. Onko onnistuttu parantamaan, kehittämään, 

kenties löytämään jotain uutta ja saatu laadullisesti parempi tuotos. (Atjonen 2015, 66–71.)  
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Tuusulan kuntavasun käyttöönottaminen alkaa kesäkuussa 2017 henkilöstön kehittämispäiväs-

sä ja jatkuu sen voimaan tullessa 1.8.2017. Vasun sisältöä on syytä pitää keskustelussa ja nos-

taa esiin, jotta toimintamallit juurtuvat käytäntöön. Vasua pitää myös esitellä vanhemmille ja 

yhteistyökumppaneille.  Tulevaisuudessa olisi hyvä myös arvioida onko henkilöstö pystynyt 

sisäistämään vasun sisällön, onko sieltä asioita siirtynyt käytännön tasolle ja onko se toiminut 

laatua tasaavana ja ohjaavana asiakirjana, jolloin saataisiin lopullinen mittari koko kehittä-

mistoiminnan onnistumiselle. 

 

5.4 Menetelmät 

 

Projektissa käytettiin sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvaa ajatusta. Merkit-

tävimpänä toteutuksen välineenä olivat osallistavat menetelmät.  Projektissa tiedonkeruume-

netelmänä toimivat henkilöstön kuukausittaiset vastaukset kysymyksiin sekä koulutuspäivän 

työpajojen tuotokset. Tietoa kerättiin myös johtajien kokouksen harjoitustehtävillä, van-

hemmille suunnatulla kyselyllä ja lapsilta itseltään. Henkilöstön kaikki jäsenet vastasivat kuu-

kausittaisiin kysymyksiin ja muokkasivat vastauksista yksikölle yhden yhteisen vastauksen. 

Muokkaamisen teki pääasiassa yksikön vasuvastaava yhdessä johtajan kanssa. Joissakin yksi-

köissä mahdollistettiin yhden yhteisen vastauksen tekeminen henkilöstön ollessa samaan ai-

kaan paikalla. Projektiryhmä teemoitteli yksiköiden vastaukset. Teemoittelun jälkeen vasta-

uksista keskusteltiin ja otettiin tekstiä tulevaan kuntavasuun.  

 

Projektissa hyödynnettiin alkuvaiheessa varhaiskasvatusyksikön johtajille 13kpl lähetettyä 

kvalitatiivista kyselyä varhaiskasvatuslain 10 kohdan ja arvopohjan käsittelystä kesäkuun ke-

hittämispäivässä. Mitkä kohdat nousivat kehittämiskohteeksi sekä siitä kuinka projekti on ai-

komus yksikössä toteuttaa. Kyselyssä oli kolme osiota ja se tehtiin sähköisesti. Vastauspro-

sentti oli 100 prosenttia.  Kyselyn tarkoitus oli projektiryhmän näkökulmasta varmistaa, että 

kaikki johtajat olivat käsitelleet arvopohjaa ennen osallistavien menetelmien aloittamista 

sekä tehneet suunnitelman niiden käsittelyä varten.  

 

Projektin loppupuolella kysyttiin sähköisellä verkkokyselyllä koko henkilöstöltä n. 350 henkeä, 

kuinka he kokevat oman osallisuutensa tulevan kuntavasun tekemisessä. Kunnan 60 perhepäi-

vähoitajaa olivat rajattu kyselyn ulkopuolelle. Kyselyssä selvitettiin henkilöstön osallistumis-

ta, millä tavoin he olivat mukana kuntavasun tekemisessä sekä sitä miten he olivat kokeneet 

oman osallisuutensa. Kysely oli rajattu koskemaan varhaiskasvatusyksiköissä työskentelevää 

henkilöstöä. Henkilöstön ammattinimikkeitä ovat muun muassa varhaiskasvatusyksikön johta-

ja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, ryhmäavustaja ja henkilökohtainen avustaja. Perhe-

päivähoito ja avoin varhaiskasvatus oli rajattu opinnäytetyökyselyn ulkopuolelle. Kokemuksen 
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mittaamiseen käytettiin Likertin asteikkoa.  Likert-asteikko on asenteiden ja käyttäytymisen 

mittaamiseen tarkoitetuista tavoista yksi suosituimmista ja luotettavimmista tavoista. Likert-

asteikko mittaa asenteita ja käyttäytymistä ääripäästä toiseen olevilla vastausvaihtoehdoilla. 

Likert-asteikolla voi yksinkertaisten kyllä/ei-kysymysten sijaan mitata mielipiteiden eri astei-

ta. (Hirsjärvi jne. 2002, 187.) Kyselyn Likertin asteikossa 1 tarkoitti täysin eri mieltä, 2 jok-

seenkin eri mieltä, 3 ei samaa eikä eri mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä ja 5 täysin samaa 

mieltä. 

 

Kvantitatiivinen tutkimus mielletään yleensä määrälliseksi tutkimukseksi ja kvalitatiivinen 

tutkimus laadulliseksi tutkimukseksi. Määritelmä on kuitenkin hieman epäselvä, koska mo-

lemmat suuntaukset sisältävät molempia tutkimusmenetelmiä. Molemmat lähestymistavat 

ovat kuitenkin toisiaan täydentäviä suuntauksia. Kvantitatiivisiä ja kvalitatiivisiä menetelmiä 

voidaan käyttää tutkimuksissa myös rinnakkain eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2002, 123–125.)  

 

Kvantitatiivinen kyselytutkimus koostuu kysymyksistä ja väitteistä, joiden laatimiseen liittyy 

sekä sisällöllisiä että tilastollisia haasteita. Mittaus tapahtuu kyselylomakkeella, joka on ko-

koelma mittareita ja yksittäisiä kysymyksiä. Kyselytutkimuksen kohteet, kuten mielipiteet, 

asenteet ja arvot, ovat monimutkaisia, eikä niiden mittaus ole aivan yksinkertaista. Kysely-

tutkimuksessa asenteet ja arvot ovat kaikkein haastavimpia. Hyvässä kyselylomakkeessa to-

teutuvat sekä sisällölliset että tilastolliset näkökulmat. (Vehkalahti 2014, 17–19.)   

 

Opinnäytetyöhön liittyvässä osallisuuden kokemuksen kyselyssäni (Liite 2) käytän suljettuja 

kysymyksiä ja joitain avoimia kysymyksiä. Kysely lähetettiin sähköisesti perusjoukolle, jonka 

käsitti 351 henkilöä. Kyselyn mukana lähti vastaajille saatekirje (Liite 3), jossa kerron kuka 

kyselyä tekee, miten vastaajat on valittu ja mihin vastauksia tullaan käyttämään. Saatekir-

jeen merkitys on myös motivoida vastaaja vastaamaan kyselyyn. (Vehkalahti 2014, 48.) Kyse-

lylomakkeessa kysytään taustatekijöinä ammattinimikettä, työvuosia sekä työsuhteen luon-

netta, jotta nähdään onko vastauksissa eroa eri taustatekijöiden välillä. 

 

Kyselyyn vastattiin nimettömästi niin, ettei yksittäistä kyselylomaketta voida tunnistaa. Kyse-

lyä testattiin seitsemän henkilön testissä ja palautteen mukaan tehtiin muutoksia. Kyselyn 

tekemiseen meni aikaa seitsemän minuuttia.  Kyselyn tulokset käsiteltiin yksinkertaisin kvan-

titatiivisin menetelmin Microsoft Excel taulukkolaskentaa apuna käyttäen.  
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5.5 Luotettavuus 

 

Projektissa avoin tiedottaminen on yksi tekijä luotettavuuden arviointiin ja sen avulla pysty-

tään välttämään huhuja ja epävarmuutta (Laamanen 2016, 88). Tässä kehittämishankkeessa 

on oltu avoimia alusta alkaen. Projektilla on työtila, johon koko henkilökunta pääsee. Sinne 

on koottu kaikki projektin kokouspöytäkirjat ja saatavilla olevat materiaalit. Kuukausittaisten 

kysymysten, vanhempainiltojen ja työpajojen materiaaleista on säästetty alkuperäiset, joiden 

perusteella on alettu muokata uutta tekstiä. Kaikkien yksiköiden vastaukset ovat olleet koko 

projektiin osallistuvan henkilöstön saatavissa, luettavissa ja tarkastettavissa. Projektin lopus-

sa on mahdollisuus verrata uutta tuotosta ja olemassa olevaa vanhaa, jolloin voidaan arvioida 

onko hankkeesta ollut hyötyä. Projektissa on tarkoitus osallistaa koko henkilöstö mukaan va-

sun tekemiseen. Osallisuutta voidaan arvioida käytettyjen menetelmien laajuudella. Kvantita-

tiivinen kysely osallisuuden kokemuksesta lähti koko henkilöstölle, jokaiselle ammattiryhmälle 

avustajista erityisopettajiin ja yksiköiden johtajiin. 

 

Projektin työryhmässä oli kuusi jäsentä, joten keskustelua ja arviointia syntyi jokaisella ta-

paamiskerralla. Projektiryhmän jäsenten omat työnkuvat olivat erilaiset. Se oli hyvä asia, sillä 

kun kehittämistoimintaa käsiteltiin eri yhteyksissä projektiryhmän ulkopuolella, niin siellä oli 

yleensä aina mukana joku projektiryhmän jäsen. Arvioinnissa, joka tapahtuu hanketyön aika-

na sisäisinä menettelyinä, voidaan puhua reaaliaikaisesta arvioinnista. Arvioinnissa korostuu 

prosessi ja tieto siitä missä ollaan menossa. Reaaliaikaisen arvioinnin tavoitteena on välitön 

oppiminen. (Atjonen 2015, 244.)     

      

Opinnäytetyön kuvauksessa on tuotu luotettavuutta esille kuvina tapahtumista, videona you-

tubessa, sekä sähköisenä kyselynä vanhemmille ja kaavioina mm. yhteistyökumppaneista. Ke-

hittämistoiminnan kuvausta on mahdollista käyttää tietona tulevaisuudessa vastaavanlaisessa 

tilanteessa tai siitä voi ottaa osa-alueita tai ideoita toteutustapaan. Oma positioni kehittä-

mishankkeessa on olla osa projektiryhmää. Olen työskennellyt Tuusulan kunnan varhaiskasva-

tuksessa vuodesta 2014 ja sitä ennen yli 10 vuotta varhaiskasvatuksessa.   Projektissa minun 

vastuullani oli henkilöstön näkemys ja osallisuus, johon myös opinnäytetyöni osallistavien me-

netelmien kuvaus sekä kysely henkilöstön osallisuudesta ja kokemuksista liittyi.  

Toimin myös sihteerinä projektin kokouksissa. Projektiryhmän jäsenissä meitä oli kaksi, jotka  

vastasivat kuukausittaisiin kysymyksiin kentällä oman tiiminsä kanssa.  

 

Toiminnan arvioinnissa sisäisen arvioinnin etuna on, että arvioijalla on tietoa jota ulkopuoli-

nen ei voi koskaan saada. Projektissa työskentely ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimimi-

nen on helppoa kun ihmissuhteet olivat jo valmiiksi vakiintuneet. (Atjonen 2015, 264.) Projek-

tin aikana olin keskellä tapahtumia ja sain paljon tietoa siitä miten projekti koettiin. Oman 
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positioni haasteet tulevat esiin siinä, että näen asiat objektiivisesti, uskallan tuoda näkemyk-

seni ja arvioni esille vaikka teenkin kehittämistoimintaa omalle työnantajalleni ja, että pys-

tyn hoitamaan tehtäväni organisaatiossa olevien muiden minulle kuuluvien työtehtävien lisäk-

si.  

 

5.6 Kehittämistoiminnan aikataulu  

 

Kuntavasun uudistaminen on selkeästi osa suurempaa kehittämistoimintaa, jonka on alkanut 

jo valtakunnallisen vasun luonnoksen kommentoinneista ja jonka tämän hetken päättymisestä 

ei ole tällä hetkellä tietoa. Työtä on edessä vielä käyttöönoton jälkeenkin henkilöstön sitout-

tamisena asiakirjaan. Kehittämistoiminnan sisälle luotiin projekti, jolla rajattiin oma osuu-

temme kokonaisuudesta. Projektiryhmä keskittyi kuntavasun tekemiseen.   

 

Kehittämistoiminnan alkua ja loppua on vaikea määritellä, mutta ennen virallisen projektin 

aloittamista oli kehittämistoiminta Tuusulassa jo käynnissä. Henkilöstöä oli pyydetty luke-

maan ja kommentoimaan valtakunnallisen vasun luonnosta. Keskustelu subjektiivisen päivä-

hoidon purkamisesta ja uusista toimintamalleista oli jo käynnissä. Kuviossa 6 olen tuonut esil-

le projektin aikataulun. Punaisella on opinnäytetyön osuus. Taulukossa 1 näkyy tarkemmin 

kehittämistoiminnan aikataulu niissä rajoissa kuin olen pystynyt sitä rajaamaan. Värillä olen 

korostanut kohtia, joissa henkilöstö on ollut mukana projektissa ja jotka ovat olleet merkityk-

sellisiä opinnäytetyötäni ajatellen.  

 

 

Kuvio 6: Projektin aikataulu 
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Päivämäärä Tapahtuma Sisältö 

12/ 2014 Valtakunnallinen hanke käynnistyy  

1.8.2015 Varhaiskasvatuslaki uudistuu  

11.2.2016 Johtajien ja varajohtajien kokous 
Tuusulassa 

Lain 10 kohdan käsittelyä ja hank-
keen käynnistäminen 

18.2.2016 Projektiryhmän 1. kokous Projektin aloitus 

20.4.2016 Valtakunnallisen vasun luonnoksen 
kommentointi 

Koko henkilöstö 

13.5.2016 Projektiryhmän 2. kokous  

24.5.2016 Projektiryhmän 3. kokous  

Kesäkuu Yksiköiden kehittämispäivä Lain 10 kohtaa sekä arvoperusta 

6.6.2016 Kuumakuntien tapaaminen Vasu kuumakunnissa 

13.6.2016 Johtajien kokous  Aikataulun läpikäyminen 

14.6.2016 Projektiryhmän 4. kokous  

10.8.2016 Projektiryhmän 5. kokous  

Elokuu Kysely johtajille Surveypal-
menetelmällä 

Kysely johtajille lain käsittelystä 

Elokuu Henkilöstön osallistaminen alkaa; 
ensimmäinen kuukausittainen kysy-
mys 

Henkilöstö elokuun kysymykset: 
Arvoperusta ja oppimiskäsitys 

15.8.2016 Valtakunnallisen vasun luonnoksen 2 
versio 

 

18.8.2016 Johtajien kokous Aiheena Vasu, missä mennään? 

Syyskuu Lautakunnalle esittely Aiheena Vasu, Missä mennään 

Syyskuu Vanhempainillat yksiköissä Vanhempainilloissa käsitellään asiaa 
vanhempien kanssa 

Syyskuu Henkilöstön osallistaminen Henkilöstön syyskuun kysymykset: 
Toimintaympäristö 

20.9.2016 Projektiryhmän 6. kokous  

 Kuuma-kuntien tapaaminen Vasu; missä mennään kunnissa? 

4.10.2016 Projektiryhmän 7. kokous  

13.10.2016 Johtajien ja varajohtajien kokous Koulutuspäivän työpajat 

Lokakuu Henkilöstön osallistaminen Henkilöstön lokakuun kysymykset: 
Pedagogisen toiminnan suunnittelu 

18.10.2016 Valtakunnallinen vasu julkaistaan  

12.11.2016 Henkilöstön koulutuspäivä Luento ja työpajat 

25.11.2016 Projektiryhmän 8. kokous Yhteenvetoa, keskustelu linjanve-
doista 

19.12.2016 Projektiryhmän 9. kokous Kevään suunnittelua 

Joulukuu Sähköpostia yksityisille vk-yksiköille Kutsu tapaamiseen 

Tammikuu Henkilöstön osallistaminen Henkilöstön tammikuun kysymykset: 
Kehittäminen ja arviointi 

Tammikuu Kehittämispäivä Vasun käsittelyä tarpeen mukaan 

Tammikuu Sähköinen kysely vanhemmille Ajatuksia kuntavasuun 

10.1.2017 Projektiryhmän 10. kokous  

24.1.2017  Projektiryhmän 11. kokous Yhteistyökumppaneiden tapaamista 

Helmikuu Henkilöstön osallistaminen Lasten osallisuus ja mielipiteet 

7.2.2017 Projektiryhmän 12.kokous Kyselyiden tuloksien läpikäymistä 

23.2.2017 Projektiryhmän 13. kokous Yhteistyökumppaneiden tapaaminen 

27.2.2017 Aluepalaveri Arviointimenetelmiä 

Kevät 2017 Koulutuksia Sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia 

6.3.2017 Projektiryhmän 14. kokous Tekstin kirjaamista 

9.3.2017 Esimiespäivä  Linjauksien tekemistä 

17.3.2017 Projektiryhmän 15. kokous   

21.3.2017 Projektinryhmän 16. Kokous  
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23.3.2017 Koulutus henkilöstölle Sanna Parrila kouluttamassa 

 Tekstin kirjoittamista Yhteenvetoa vastauksista 

3.4.2017 Projektiryhmän 17. kokous  

11.4.2017 Projektiryhmän 18. kokous  

Huhtikuu Luonnostekstin kommentointi  Auki 2 viikkoa verkossa 

Huhtikuu 2017 Vasu valmis; lautakunta Lautakuntaan 

Kesäkuu 2017 Yksiköiden Kehittämispäivät Käyttöönottoa 

1.8.2017 alkaen Kuntavasu käyttöön Vakiinnuttaminen alkaa 

 Lomakkeiden uusiminen  

Syksy 2017 Vakiinnuttamista Suunniteltu koulutuksia 

 Projektin lopettaminen  

 

Taulukko 1: Kehittämistoiminnan aikataulu
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6 Osallistavat menetelmät käytännössä 

 

Opinnäytetyöni alkoi projektin alkaessa, mutta päättyi henkilöstön kyselyyn osallisuuden ko-

kemuksesta.  Osallistavat menetelmät painottuivat syksylle 2016. Opinnäytetyön osallistavien 

arviointien ulkopuolelle jäi ainoastaan luonnoksen kommentointimahdollisuus. Osallistavien 

menetelmien suunnittelu ja toteutus tehtiin yhdessä projektiryhmän kaikkien jäsenten kans-

sa.  Seuraavaksi kerron osallistavista menetelmistä käytännössä ensin varhaiskasvatusyksikön 

johtajien näkökulmasta, sitten henkilöstön näkökulmasta. Molemmat linkittyvät toisiinsa 

oleellisesti lopputuloksen kannalta.  

 

6.1 Varhaiskasvatusyksikön johtajien osallisuus  

 

Projektin käynnistyessä varhaiskasvatusyksikön johtajien kokouksessa teimme ryhmätöitä siitä 

kuinka henkilöstöä voidaan osallistaa ja miten tulevaa kuntavasua on ajateltu vanhempien 

kanssa käsitellä. Ryhmätöiden ajatuksena oli jakaa ideoita yksiköihin vietäväksi.  

 Miten vanhemmat otetaan mukaan kuntavasun tekemiseen?  

 Miten lapset voisivat osallistua kuntavasun tekemiseen?  

 Miten lasten toiveita ja ajatuksia saataisiin näkymään?  

Neljän hengen ryhmät jaettiin niin, että toiveena oli, että ryhmässä olisi sellaisia johtajia 

joiden kanssa ei ole niin paljon keskusteltu aiheesta. Keskusteluissa tuli ilmi, että yksiköt ovat 

hyvin erilaisia ja erilaisia toteuttamisen keinoja tarvitaan. Keskustelimme ensin pienryhmissä 

siitä miten eri yksiköissä vasua aletaan työstää tai jo työstetään. Keskustelun jälkeen jaettiin 

ajatuksia koko ryhmälle. Keskustelussa tuli hyvin esille myös kritiikkiä siitä, onko jonkun yksi-

kön osallistava menetelmä toimiva tässä kontekstissa. Muutamia esimerkkejä mainitakseni 

keskustelussa tuli esille mm. se, että yhdessä yksikössä laitetaan kartonkeja käytävälle ja 

henkilöstö käy omalla nimellään kommentoimassa aiheeseen, yhdessä yksikössä käytettiin yh-

teistä työtilaa Kaikussa, yhdessä digiverkkopalaveria, koska yksikön henkilöstötiimi oli erillään 

johtajasta. Yhdessä yksikössä puhuttiin pedagogisesta kahvilasta, jossa johtaja tapasi eri tii-

meistä koostettua väkeä puoli tuntia kerrallaan niin, että aamupäivän aikana hän kerkeää 

tapaamaan koko henkilöstön.  

Useimmiten kuitenkin kysymyksiä käsiteltiin tiimipalavereissa ja nimenomaan haluttiin käyt-

tää olemassa olevia rakenteita asioiden käsittelyyn. Etelärinteen yksikössäni tiimien vastauk-

set kokosi yksikön johtaja yhdessä vasu-vastaavan kanssa, jolloin hänellä oli hyvä mahdolli-

suus saada käsitys siitä, missä vaiheessa tiimi on asian käsittelyssä ja omassa oppimisessa. 

Riskiksi huomattiin, että jos esimerkiksi pelkästään lastentarhanopettajan palavereita käyte-
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tään asian käsittelyyn niin keskustelu jää vain tietyn ammattiryhmän väliseksi, eikä siitä tule 

koko henkilöstön oppimisprosessi. 

6.1.1 Sähköinen kysely arvopohjasta 

 

Projektiryhmä laittoi sähköisen kyselyn johtajille kesäkuun henkilöstön kehittämispäivänä 

tehdystä varhaiskasvatuslain ja arvopohjan käsittelystä. Kyselyn tarkoituksena oli varmistaa, 

että kaikissa yksiköissä lain 10 kohtaa (Liite 1) ja arvopohja oli käsitelty ja valmistauduttu 

kehittämistoiminnan toteuttamiseen. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa. Kaikki johtajat 

vastasivat kyselyyn.  

    

 Miten yksikössä käsiteltiin lain 10 kohtaa?  

 Mikä lain kohta nousi kehittämiskohteeksi?  

 Miten olette yksiköissänne suunnitelleet kuntavasun työstämisen 

 

Johtajien kokouksen aiheena oli Tuusulan kunnan vasu 2017-projekti. Kokouksessa varmistet-

tiin, että sähköinen kysely lain käsittelystä kesäkuun kehittämispäivässä oli tavoittanut kaikki 

esimiehet. Kokouksessa sovittiin yhteisesti vasu-vastaavan tehtävät. Vasu-vastaava on yksikös-

sään tehtävään valittu työntekijä, jonka tehtäviin kuului esimiehen kanssa huolehtia aikatau-

lussa pysyminen, asian esillä pitäminen ja vastauksien koontien kirjaaminen tai sen organi-

sointi.     

 

Kokouksessa käytiin läpi tulevan vasu lauantaikoulutuspäivän rakenne ja työpajojen vetäjien 

tehtäviä sekä jaoimme työpajojen sisältöjä mielenkiinnon mukaan. Lopuksi esiteltiin Power-

Point vanhempainiltaan käytettäväksi. Yhteisen esityksen tarkoituksena oli, että vanhemmat 

saavat saman tiedon asiasta riippumatta siitä kuka on kertojana tai missä yksikössä lapsia on. 

Yhteinen esitys vähentää jokaisen johtajan työmäärää. PowerPointissa esiteltiin Vasu-

projektia valtakunnallisesti sekä paikallisesti sekä vanhempien roolia osallisina kehittämistoi-

minnassa ja tässä projektissa. 

 

6.1.2 Koulutuspäivän työpajojen suunnittelu ja menetelmien harjoittelua 

 

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien kokouksessa käytiin ohjeistusta vasu-koulutuspäivän työ-

pajojen vetämistä varten. Ohjeistuksen jälkeen toteutettiin kaksi harjoitustyöpajaa. Työpa-

joissa oli saman verran jäseniä kuin tulevassa vasu koulutuksen työpajoissa. Jokainen tulevan 

työpajan vetäjä sai käsityksen miltä tuntuu työskennellä työpajassa. Harjoitustyöpajassa ope-

teltiin erilaisia osallistamisen keinoja, joilla osallistujat saivat ideoita oman työpajan vetämi-

seen ja opittiin sellaisella menetelmällä jolla on tarkoitus itse opettaa.  
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 Harjoitustyöpajoissa käsiteltiin oikeata asiaa vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja 

monipuolisista työtavoista. Harjoitustyöpajan sisältönä oli tunnelmaan virittävä video, jonka 

jälkeen nostettiin valtakunnallisesta vasusta aiheeseen liittyviä lauseita pohdittavaksi. Poh-

dinnat kirjattiin ylös kolmea eri tekniikkaa käyttäen. Tekniikat olivat; tietokoneella, fläpillä 

niin että näkee muiden tuotokset sekä fläpillä niin että aina tulee uusi paperi. Tulevan lauan-

taikoulutuspäivän työpajan vetäjän vastuulla on tuottaa valmis teksti projektiryhmälle työpa-

jan vetämisen jälkeen.  Jokainen työpajan vetäjä sai vapauden suunnitella oman työpajansa 

oman näköiseksi. Työpajan tavoite ja lopputuloksen esittely oli määritelty kaikille samaksi.  

Koulutuspäivään osallistuva työntekijä osallistui kolmeen työpajaan, joten oli innostavaa, että 

työpajat eivät noudattaneet samaa kaavaa ja osallistujalla oli mahdollisuus oppia erilaisia 

tapoja käyttää osallistavia menetelmiä.  

 

Monipuoliset työtavat työpajan kysymykset 

 

 Mitä tarkoitetaan lauseella ” Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline, että 
opettelun kohde”?  

 Henkilöstöltä edellytetään herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia mahdolli-
suuksia.  

 Työtapojen käytössä hyödynnetään henkilöstön ja lasten osaamista sekä kokeillaan ja 
kehitetään työtapoja.  

 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyötyöpajan kysymykset 

  

 Yhteistyö on vuorovaikutteista ja edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä aloit-
teellisuutta ja aktiivisuutta.   

 Huoltajien ja henkilöstön havainnot ja keskustelut lapsen päivästä luovat parhaat 
edellytykset lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnin turvaamiselle. 

 Kannustavat ja lapsen kehitystä ja oppimista myönteiset kuvaavat viestit ovat tärkei-
tä.   

 

Varhaiskasvatusyksikön johtajien kanssa vasuasiaa pidettiin yllä lisäksi kuukausittaisilla kysy-

myksillä ja kehittämispäivillä. Henkilöstön arviointiin ja kehittämiseen liittyvän kuukausittai-

sen kysymyksen vastaukset koostettiin johtajien kanssa aluepalaverissa ja tuotiin johtajien 

kokoukseen yhteisten linjauksien tekemistä varten. Aluepalaverissa oli tehty valmistavaa työ-

tä kokouspäivää varten. Learning cafe menetelmällä jokainen näki toisten valmistelut ja sai 

tuoda oman näkemyksensä asiaan yhteisen linjauksen löytymiseksi.  

 

6.2 Projektin toteutuminen henkilöstölle 

 

Tuusulassa kaikilla varhaiskasvatuksen yksiköillä on kaksi kertaa vuodessa mahdollisuus pitää 

kehittämispäivä, jolloin koko yksikkö on kiinni. Kehittämispäivät sijoittuvat kesäkuulle ja 

tammikuulle. Kesäkuun 2016 kehittämispäivän tehtävänä oli käynnistää projekti henkilöstölle 
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ja käsitellä arvopohjaa henkilöstön kanssa. Henkilöstölle esiteltiin projektin aikataulu sekä 

Kaikusta Vasu2017 työtilasivut, joista projektin materiaali löytyy. Yksiköiden kehittämispäi-

vässä käsiteltiin arvopohjaa uuden varhaiskasvatuslain 10 kohdan avulla. Varhaiskasvatuslakiin 

on kirjattu lain 10 tavoitetta, jotka pitäisi varhaiskasvatuksessa saavuttaa. Keskusteluissa 

nousseita asioita kirjattiin ylös. Kuviossa 7 on kuva Pellavan päiväkodin kehittämispäivän ar-

vopohjan käsittelystä leikin osalta. Lain 10 kohdan käsittelyssä tarkoituksena oli kartoittaa 

sitä, missä asioissa yksikössä menee jo hyvin ja mitä lain kohtia pitää lähteä enemmän miet-

timään ja työstämään. Henkilökunta luki tai ainakin tutustui valtakunnallisen vasun luonnok-

seen ennen kehittämispäivää, koska uusi virallinen asiakirja ei ollut vielä tällöin ilmestynyt. 

Osa henkilökunnasta olikin jo lukenut ja tutustunut asiakirjaan, kun he olivat kommentoineet 

valtakunnallisen vasun luonnosta talvella 2016. 

 

 

Kuvio 7: Pellavan varhaiskasvatusyksikön lain 10 kohdan käsittelyä kesäkuun kehittämispäiväs-

sä 

 

6.2.1 Kuukausittaiset kysymykset  

 

Projektiryhmä päätyi tekemään suunnitelman kuukausittaisista kysymyksistä (Liite 2), jotka 

vietiin yksiköihin henkilöstön käsiteltäväksi. Kuukausittaisissa kysymyksissä valtakunnallinen 

vasu oli pilkottu osa alueisiin. Jokaisella yksiköllä oli oma vastuu toteutuksesta. Kuukausittai-

sen kysymyksen toteutus yksiköissä jäi yksikön esimiehen vastuulle. Hän pystyi päättämään, 

käsiteltiinkö kysymyksiä tiimeissä vai yksikössä esimerkiksi työiltoina. Tärkeintä oli, että yksi-

kössä käydään keskustelua, tuotetaan materiaalia kuntavasuun ja jalkautetaan uutta valta-

kunnallista vasua. Klaavonkallion yksikössä kuukausittaisista kysymyksistä keskusteltiin iltapa-
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laverissa. Tekstiä kirjoitettiin valmiiksi vastausten perusteella. Kysymyksiin vastatessa luettiin 

valtakunnallisen vasun tekstiosioita.  

  

Projektiryhmä teki kuukausittaisia apukysymyksiä aihealueittain. Kysymykset ohjasivat kes-

kustelua. Kysymykset aseteltiin niin, että henkilöstö luki valtakunnallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman luonnoksen aina siltä osa-alueelta kuin sitä käsitellään ja vastasi omalta osal-

taan, miten näkevät asian. Kysymysten työstämisen jälkeen yksikön vasuvastaava teki vasta-

uksista yhteenvedon ja kirjoitti sen Kaikuun. Kaikusssa yksiköiden vastaukset ovat kaikkien 

luettavissa, jolloin jaettiin tietoa ja oli mahdollisuus oppia muilta.  

 

 

6.2.2 Koko henkilöstön yhteinen vasu koulutuspäivä 

 

Vasu koulutuspäivä 12.11.2016. Aika: klo 8.30–14.50. Paikka: Hyrylän koulukeskus ja lukio. 

 

Projektiryhmä suunnitteli ja järjesti koko henkilöstölle lauantaikoulutuspäivän, jossa opittiin 

valtakunnallista vasua luennoitsijalta sekä työpajoissa käsiteltiin koko toimintaympäristön 

osa-alueet. Olin järjestämässä koulutuspäivää sekä pitämässä työpajaa kasva, liikun ja kehi-

tyn. Työapajan sisällöstä löytyy youtubesta video (Liite 2).  

 

Työpajoissa luettiin valtakunnallista vasua eri osa-alueilta ja tehtiin yhteisiä sopimuksia tule-

vaa kuntavasua varten. Henkilöstön lauantaikoulutuspäivä vaati paljon organisointia. Luen-

noitsijana oli LTO, KT Kirsi Alila. Koulutuspäivään osallistui n.300 henkeä. Osallistujat jaettiin 

kahteen osaan niin, että puolet meni luennolle toisen puolen ollessa työpajoissa. Työpajoja 

oli yhteensä 13, jolloin yksi osallistuja osallistui kolmeen työpajaan (Taulukko 2). Yhden työ-

pajan kesto oli n. 40 minuuttia. Yhden työpajan osallistujamäärä oli noin 12 henkeä. Työpa-

joissa käsiteltiin vasun osa-alueista varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä, joka on henkilös-

tölle kaikkein läheisin asia. Jokaisen yksikön johtaja ja varajohtaja parina hoiti yhden työpa-

jan. Työpajan vetäjän vastuulle jäi millä tekniikalla työpaja toteutetaan. Työpajoissa tuote-

tun materiaalin dokumentoinnin yhteenvedon tekeminen jäi työpajojen vetäjien vastuulle. 

Kaikissa työpajoissa esiteltiin alussa yhteisesti sovittu työpajan tavoite.    

 

Ryhmä 1.  
klo 8.30- 11.30 Tervehdyssanat varhaiskasvatuspäällikkö  
Vasu 2017- mikä muuttuu? Kirsi Alila, LTO,KT 
klo 11.30- 12.30 Lounas ja kahvi  
klo 12.30 -14.50 Pajat  

 
Ryhmä 2.  
klo 8.30 -10.50 Pajat  
klo 10.50 -11.50 Lounas ja kahvi 
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klo 11.50- 14.50 Tervehdyssanat varhaiskasvatuspäällikkö  
Vasu 2017- mikä muuttuu? Kirsi Alila, LTO,KT  

 

 

Koko henkilöstön koulutuspäivässä oli tärkeänä lähtökohtana muutokselle se, että mahdolli-

simman moni sai samanaikaisesti tietoa ja pystyi omasta lähtökohdastaan käsin käsittelemään 

asiaa ja viemään tiedon yksikköön, jolloin kaikki voivat olla muutoksessa toistensa tukena. 

Yksittäisen ihmisen kouluttamisessa tieto ja muutos jäävät helposti vain hänen varaansa eikä 

jalkaudu toimintaympäristöön. Vaikuttamalla suurempaan joukkoon samanaikaisesti voidaan 

tukea oivalluksien syntymistä ja auttaa löytämään itselle tärkeitä asioita ja ratkaisuja, joita 

tarvitaan muutoksessa. Ratkaisujen löytäminen ei ole vain neuvojen antamista, vaan pikem-

minkin kunnioittavaa kuuntelua, hyvien kysymysten esittämistä ja ajattelun laajentamista. 

(Rasimus 2017) Työpajoissa mahdollistettiin keskustelu yksikkö-, alue ja ammattiryhmien vä-

lillä.  

Työpajojen aiheet toimintaympäristöstä nousivat suoraan uudesta valtakunnallisesta vasusta. 

Työpajojen tavoitteena oli tuottaa konkreettisia yhteisiä linjauksia, miten meillä Tuusulassa 

halutaan tulevaisuudessa tehdä varhaiskasvatusta ja mihin olemme valmiit sitoutumaan. 

 

 

 
Työpajan nimi: 

 

Havainnointi, dokumentointi ja arviointi 

 

Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä 

 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

Monilukutaito 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 

Osallistuminen ja vaikuttaminen 

 

Kielten rikas maailma 

 

Ilmaisun monet muodot 

 

Minä ja meidän yhteisömme 

 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

 

Kasvan, liikun ja kehityn 

 

 

Taulukko 2: Työpajavaihtoehdot henkilöstön vasu koulutuspäivässä 
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Henkilöstön koulutuspäivästä kuvattiin video, jossa näkyy työpajoja sekä luennoitsijan kom-

mentteja. Video on nähtävissä youtubessa (Liite 2). Videossa esitellään päivää kokonaisuudes-

saan; luento osuutta, työpajoja ja omaa työpajaani, jossa oli toiminnallista yhteistä tekemis-

tä, jonka tarkoituksena oli herätellä ajatusta, jopa vähän kärjistämällä asioita sekä tehdä yh-

teisiä sopimuksia ruokailuun, liikuntaan ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.  

 

Yhteisen koulutuspäivän lisäksi henkilöstölle järjestettiin ja mahdollistettiin ulkopuolisten 

järjestämiä koulutuksia sekä sisäisiä koulutuksia, joissa käsiteltiin valtakunnallisen vasun si-

sältöä. Keväällä 2017 järjestettiin Sanna Parrilan sisäinen koulutus erikseen lastenhoitajille ja 

lastentarhanopettajille aiheena Varhaiskasvatuslaki ja Vasu 2016 edellyttävät aiempaa pai-

nokkaammin pedagogisen toiminnan kehittämistä. Pedagogisen johtamisen avulla voidaan 

varmistaa päiväkodeissa ja tiimeissä vasuun kirjattujen linjausten toteutuminen. Mitä opetta-

jajohtajuus on? Mitä jaettu johtajuus on? Miksi niiden toteuttaminen on tärkeää tiimin ja koko 

päiväkodin kannalta? Miten jokainen tiimin jäsen toteuttaa jaettua johtajuutta ja pedagogista 

johtajuutta? Kunnassa oli menossa myös Diggaa mun digimatkaa – hanke sekä liikuntaan ja 

projektityöskentelyyn liittyviä koulutuksia, jotka tukivat uutta valtakunnallista vasua. Koulu-

tuksia oli sekä projektin aikana että sovittiin sen jälkeenkin toteutettavaksi.  

 

6.2.3 Lasten ja vanhempien osallisuus yhteistyössä henkilöstön kanssa 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sanotaan, että varhaiskasvatuksen 

järjestäjä huolehtii siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille ja lapsille anne-

taan mahdollisuus osallistua paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittä-

miseen. Uuden vasun työstämisessä edellytetään siis, että lapset pääsevät osallistumaan sen 

tekoon. Kysymykset tuli esittää vähintään yhdelle lapsiryhmälle varhaiskasvatusyksikössä. Ky-

symysten käsittely ja toteutustapa on vapaa huomioiden lasten ikä ja kehitystaso sekä valta-

kunnallisen vasun linjaukset. Lasten osuus tähän opinnäytetyöhön otettiin mukaan, koska sen 

toteutti henkilöstö. 

 Mistä saat itse päättää päivähoitopäivän aikana?  

 Mitkä asiat ovat tärkeitä päivähoitopäivän aikana?  

Huoltajille suunnatuissa vanhempainilloissa syksyllä 2016 esiteltiin vasu projektia kunnassa. 

Olin tehnyt PowerPointin, kaikille yksiköille käyttöön, jota osa johtajista oli muokannut sopi-

vammaksi omiin tarpeisiinsa. Alkuesittelyn jälkeen huoltajilta haluttiin kuulla varhaiskasva-

tukseen liittyvistä toiveista sekä yhteistyöhön liittyvistä asioista. Etelärinteen päiväkodissa 

huoltajat kokoontuivat kuulemaan esityksen, jonka jälkeen heidät jaettiin pienryhmiin arpo-

malla. Pienryhmissä keskusteltiin henkilöstön johdolla seuraavista aiheista.  
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 Miten huoltajat käsittävät varhaiskasvatuksen henkilöstön ja heidän itsensä välisen 
yhteistyön? Mitä he odottavat yhteistyöltä?  

 Miten huoltajat haluavat vaikuttaa, antaa palautetta? 

 Miten yhteistyötä henkilöstön ja varhaiskasvatuksen asiakkaiden välillä voisi parantaa?  

 Minkälaista yhteistyötä huoltajat haluavat tehdä tulevaisuudessa? 

 Kuinka ja minkälaista tietoa huoltajat haluavat lapsen päivästä ja päivähoidosta?  

 Miten huoltajat haluavat olla osana lapsen hoitopäivää?  

 Miten päiväkoti voisi edistää huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta? 

 

Tammikuun alussa julkaistiin huoltajille verkkokysely, jossa kerättiin tietoa Tuusulan vasun 

tekemiseen. Kyselyn alussa oli video, LIITE 2 joka kertoi vasuprojektista sekä kyselyn tarkoi-

tuksen. Kyselyssä ohjeistettiin, että kysymyksiin voi vastata myös yhdessä lapsen kanssa.  Ky-

selyyn vastasi 89 huoltajaa. Huoltajille ja henkilöstölle koostettiin vastauksista yhteenveto. 

Henkilöstön tehtävänä oli kannustaa huoltajia vastaamaan kyselyyn.  

 

  Mitkä asiat ovat lapsellesi tärkeitä varhaiskasvatuspäivän aikana?  

 Mitä taitoja toivoisit lapsesi oppivan varhaiskasvatuksessa? 

 Mitkä asiat ovat sellaisia, joihin toivoisit lapsesi voivan vaikuttaa varhaiskasvatuspäi-
vän aikana? 

 Mitkä asiat ovat sellaisia, joihin sinä huoltajana haluaisit vaikuttaa?  
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7 Kyselyn tulokset  

 

Kvantitatiivinen kysely lähetettiin 351 henkilölle varhaiskasvatuksessa henkilöstön osallistavi-

en menetelmien loppuvaiheessa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten henkilöstö osallistui 

kuntavasun tekemiseen ja miten henkilöstö koki oman osallisuutensa kuntavasun tekemisessä?  

Projektin lähtökohtana oli osallistaa koko henkilökunta, jolloin kysymykset oli aseteltu siitä 

näkökulmasta, että saataisiin vastauksia siihen miten henkilökunta oli osallistunut ja miten he 

olivat kokeneet oman osallisuutensa ja vaikuttamisen mahdollisuutensa.  

Kysely oli auki kaksi viikkoa. Vastauksia tuli 83 kappaletta. Vastausprosentti oli 24,5 %. Suurin 

osa vastaajista eli 49,4 % oli lastentarhanopettajia. Vastaajista 75,6 % oli vakituisessa työsuh-

teessa. Vastaajista lähes puolella eli 48,2 %:lla oli kokemusta varhaiskasvatuksesta yli 15 vuo-

den ajalta. Vähemmän vastauksia oli ryhmäavustajilta ja henkilökohtaisilta avustajilta. Var-

haiskasvatusyksikönjohtajista vastasi kolme kolmestatoista. Heidän tulokset eivät olleet mää-

rällisesti luotettavia eivätkä vertailukelpoisia.  

Yksiköiden henkilöstön vastauksissa projektin lähtökohdat olivat tiedossa. Kyselyyn vastannei-

den mielestä vasu-projektista tiedotettiin henkilöstölle keskiarvolla 4,61.  Vasu- projektin 

tarkoitus ymmärrettiin 4,48 keskiarvolla. Oman yksikkönsä vasu-vastaavan tiesi 85,8 % vastaa-

jista. (Kuvio 8). Tulosten perusteella voidaan sanoa, että henkilöstöä osallistui kuntavasun 

tekoon monipuolisesti kuudellatoista eri tavalla. Kysymykseen siitä, miten henkilöstö koki 

oman osuutensa kuntavasun tekemisessä, voidaan todeta ainakin, että he kokivat, että olivat 

saaneet osallistua, he tekivät kuntavasua yhdessä ja olivat kokeneet saavansa vaikuttaa. Tu-

loksissa tuli myös ilmi, että he tiesivät miten olisivat voineet vaikuttaa sisältöön. Lisäksi hen-

kilöstö oli lukenut valtakunnallista vasua, oppineet sitä uutta ja pohtineet omaa työtään.  
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Kuvio 8: Tulokset projektista kokonaisuutena  

 

Projektissa yhtenä tavoitteena on käyttää olemassa olevia rakenteita (Kuvio 9), jolloin henki-

löstö ei rasittuisi ylimääräisestä työstä vaan voisi tehdä tehtävät olemassa olevissa rakenteis-

sa ja niin, että ne tukisivat työntekoa. Suunnitelmissa siitä, miten kuukausittaisia kysymyksiä 

käsitellään, oli monenlaisia ratkaisuja niin tiimipalavereista iltapalavereihin kuin Skypepala-

vereihin. Tulosten mukaan rakenteellisia ratkaisuja oli käytetty hyödyksi. Tiimipalavereissa 

vasua oli käsitellyt 91,6 prosenttia vastaajista. Iltapalavereissa asiaa oli käsitelty 69,9 pro-

senttisesti. Kaikissa yksiköissä ei kuitenkaan pidetty iltapalavereita. Lauantain vasu koulutus 

oli mielletty vasun käsittelyyn liittyväksi koulutukseksi. Vasu oli myös ollut esillä sekä kesä-

kuun että tammikuun kehittämispäivässä. Kesäkuun kehittämispäivän lain 10 kohtaa ei osattu 

yhdistää osaksi vasuprojektia tai sitten siitä oli kulunut jo sen verran aikaa, ettei sitä enää 

muistettu kyselyyn vastatessa.  Yksikön viikoittaisissa palavereissa vasua oli ollut tekemässä 

51,8 prosenttia henkilöstöstä. Kyselyn vastauksissa ”vasu-projektissa hyödynnettiin olemassa 

olevia palavereita” vastaajien tulosten keskiarvo oli 4,81 asteikolla 1-5 niin, että 1 on huonoin 

ja 5 paras.  
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Kuvio 9: Kuinka vasun tekemiseen osallistuttiin? 

 

Henkilöstöä motivoitiin lukemaan itsenäisesti uutta valtakunnallista vasua. Oppimisprosessin 

yhtenä tärkeänä asiana osana on se, että lukee itsenäisesti ja sisäistää tekstiä rauhassa. Kuvi-

ossa 8 kerrotaan miten henkilöstö osallistui vasun tekemiseen. Tekemiseen osallistuttiin yh-

teensä 16 eri tavalla. Keskiarvollisesti yksi vastaaja oli osallistunut 7.33 eri tekemiseen. Ha-

jonta osallistumisessa oli 3-11 välillä. Kuukausittaiset kysymykset pakottivat lukemaan ja tu-

tustumaan valtakunnallisen suunnitelman teksteihin. Tulosten mukaan kuukausittaisiin kysy-

myksiin vastasi 85,5 prosenttia vastaajista. Avoimissa kentissä nostettiin esille, että kuukau-

sittaiset kysymykset herättivät keskustelua ja saivat tutustumaan valtakunnalliseen vasuun. 

Keskustelun ja tietoisuuden heräämisen myötä vaikutukset olivat siirtyneet myös käytäntöön. 

Kehittämisen kohteena henkilöstö toi esille kiireen ja resurssien puutteen. Kuukausittaisia 

kysymyksiä käsiteltiin pääasiassa tiimipalavereissa. Yksiköiltä tuli 100 prosenttisesti vastauk-

set kuukausittaisiin kysymyksiin, joten johtajat ja henkilöstö olivat hyvin sitoutuneita hank-

keeseen. 

 

Tiedon keruuna kuukausittaiset kysymykset toimivat hyvin. Aihe pysyi käsittelyssä ja läsnä 

pidemmän aikavälin. Kyselyn avoimissa vastauksista asiaa oli nostettu esille: ”Toiminta on 

ollut pitkäjänteistä ja suunnitelmallista”. Kuukausittaiset kysymykset olivat teemoiteltu val-

takunnallisen vasun luonnoksen pohjalta. Projektiryhmä teemoitteli vastauksia niistä noussei-

den painopistealueiden mukaan. Vastauksista huomattiin, että henkilöstö oli herkästi lähtenyt 
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kuvaamaan nykytilannetta, jolloin nostimme nykytilanteesta hyviä käytäntöjä yhteisiksi käy-

tänteiksi. Toiveena oli myös keskustelun innovatiivisuus, jolloin vastauksista olisi saanut uusia 

suuntalinjauksia tulevaisuuteen. Tämä jäi kuitenkin kapeaksi. Vastauksista huomasi myös, 

että tulevaisuuteen suunnattu ajattelu oli usein vaikeaa. Vastaukset käsittelivät tätä hetkeä, 

sitä mitä nyt tapahtuu tai kuinka nyt toimitaan vaikka yritimme haastaa henkilöstöä mietti-

mään, miten uudessa asiakirjassa halutaan toimittavan. Henkilöstön kyselyn avoimissa vasta-

uksissa olikin kommentti tähän liittyen: ”Vastatessa oli välillä vaikea tietää, mitä painottaa: 

se miten on toiminut, mitkä ovat olleet käytännössä hyviä ja toimivia juttuja vai sitä, mikä 

olisi tavoite uudessa vasussa.” 

 

7.1 Projektiin liittyviä tuloksia 

 

Projektin selkeänä haasteena ja osallistavia menetelmiä vaikeuttavana asiana oli kiire. Aika-

taulu tiedettiin valmiiksi kiireelliseksi, mutta asiaa lähdettiin tekemään koko henkilöstön 

kanssa, koska se nähtiin niin tärkeäksi. Yksi merkittävä asia oli myös valtakunnallisen vasun 

lukeminen ja asioiden peilaaminen siihen.  Aikataulu piti henkilöstön osalta aika hyvin, muu-

tama asia siirrettiin eteenpäin käsiteltäväksi. Yhteistyökumppaneiden osalta karsittiin alkupe-

räisiä suunnitelmia. Hankkeen aikana kertyi runsaasti materiaalia käytettäväksi ja sen materi-

aalin läpikäymiseen tarvittiin aikaa. Yksiköissä materiaalia oli tiivistetty vasu-vastaavaan toi-

mesta, mutta siitä huolimatta johonkin kysymykseen saattoi olla 20 sivua vastaustekstiä. 

Avoimissa vastauksissa tuli esille, että vasu vastaavan työmäärä oli ollut suuri. Vastauksien 

koostamiseen oli mennyt paljon aikaa ja siihen olisi toivottu resursseja.  Useissa avoimissa 

vastauksissa tuotiin esiin sitä kuinka hankkeeseen olisi haluttu enemmän aikaa ja mahdolli-

suutta perehtyä siihen myös lapsiryhmän ulkopuolella.  

 

Projektin aikana tuli esille, että haasteena ja vahvuutena on ollut yksiköiden erilaisuus. Erilai-

suus on noussut esille esimerkiksi siinä, että yksikössä henkilökunta on kolmessa eri paikassa, 

yksiköt ovat eri kokoisia ja henkilöstö on eri vaiheissa tiedoissa, taidoissa ja oppimisessa. 

Kunnassa on kaksi yksikköä, joissa on vuorohoitoa ja se tuo ihan erilaisen näkemyksen asioi-

hin, kun henkilöstöä ei saa kuin kaksi kertaa vuodessa kehittämispäivässä samaan aikaan ko-

koon. 

 

Projektiryhmän teettämä yksikön johtajien kvalitatiivisen alkukyselyn vastausprosentti oli 100 

prosenttia. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa alkutilannetta projektiryhmälle ja varhaiskas-

vatusyksikön johtajalle. Johtajien alkukyselyssä projektiryhmää halusi varmistaa, että kaikki 

yksiköt olivat tehneet suunnitelman kehittämistoiminnan läpi viemiseksi. Johtajien alku-

kyselyn vastauksissa tuli ilmi, että lakia oli käsitelty kesäkuun kehittämispäivässä ja sieltä oli 

nostettu asioita esille. Osaa asioista oli käsitelty siinä tilanteessa learning cafe menetelmällä 
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tai niille oli tehty suunnitelma niiden käsittelemiseksi. Suunnitelmissa oli esimerkiksi lasten-

tarhanopettajan parityöskentelyä ja pienryhmätyöskentelyä. Kehittämiskohteeksi yleisimmin 

nousi lasten osallisuus ja vuorovaikutustaidot. Muutamia kommentteja vastauksista poimin; 

”Tähän mennessä henkilöstöä on informoitu vahvasti vasu työskentelystä alkaneella toiminta-

kaudella” ja ”Lain 10 tavoite kohtaa on jaettu seinätauluiksi yksiköihin”.  

 

Projektiryhmän teettämän johtajien kyselyn useissa vastauksissa nostettiin tärkeäksi asiaksi 

aikataulutus sekä se, että aihetta pidetään yllä jatkuvasti.  Johtajat pohtivat kuukausittaisten 

kysymysten käsittelyssä yksiköissä mm. asian lisäämistä palaveripohjiin, muistilapputekniikoi-

ta ja tiimien sekoittamista niin, että keskustelu käydään johtajan johdolla yhtenä aamupäivä-

nä kaikkien yksikön työntekijöiden kanssa ja siitä kirjoitetaan kooste. Johtajien kokouksessa 

käytiin myös kriittistä keskustelua, siitä onko muistilapputekniikka hyvä, kun siinä ei synny 

keskustelua. Kriittistä keskustelua syntyi myös ammattiryhmien kuten lastenhoitajien tai 

opettajapalavereiden käyttämisestä hankkeessa tästä samaisesta syystä. Hankkeeseen osallis-

tuivat myös kunnalliset perhepäivähoitajat, vaikka heidät oli rajattu tämän opinnäytetyön 

ulkopuolelle. 

7.2 Osallistavien menetelmien toteutuminen 

 

Opinnäytetyön kyselyn vastauksien mukaan henkilöstö oli osallistunut vasun tekemiseen kuu-

dellatoista (16) eri tavalla (Kuvio 10). Avoimessa kentässä monipuolisuutta oli tuotu esiin: 

”Vasua on työstetty erilaisin menetelmin. Pohdittu yhdessä tiimeissä, pedagogisissa palave-

reissa, työilloissa sekä lauantain koulutuspäivänä. Tämä on avannut silmiä omaan työhön sekä 

siihen suuntaan, mihin varhaiskasvatus on menossa. Tämä on antanut uusia ajatuksia ja uusia 

työmenetelmiä omaan työhön”. Opinnäytetyössä lähdettiin tarkastelemaan sitä, miten henki-

löstö osallistui kuntavasun tekemiseen ja miten he sen kokivat. Kyselyn tuloksista voisi tode-

ta, että henkilöstö osallistui monipuolisilla menetelmillä ja pitkäjänteisesti kuntavasun teke-

miseen. Henkilökunta koki kehittämistoiminnan sitouttavaksi, sen tekemisessä opittiin uutta 

ja projektista oli hyötyä omassa työssä. Projektissa koettiin, että saatiin vaikuttaa kuntavasun 

sisältöön, vasua tehtiin yhdessä ja opittiin tuntemaan valtakunnallisen vasun sisältöä.   Kuvi-

ossa 9 on esitelty opinnäytetyön kyselyn tuloksia osallistumisesta sekä osallisuuden kokemuk-

sesta. 
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Kuvio 10: Kyselyn kooste osallisuuden kokemuksesta 

 

Valtakunnallisen vasun kaksi tärkeintä ajatusta ovat osallisuus ja toimintaympäristö. Osallis-

tavista menetelmistä puhuttiin, niitä arvioitiin, jaettiin ideoita ja niiden käyttöä harjoiteltiin 

yhdessä. Johtajille käytössä oli tietopaketteja erilaisten osallistavien menetelmien käyttämi-

seen. Ennen henkilöstön vasu koulutuspäivää harjoiteltiin kahden erilaisen työpajan voimin 

miltä tuntuu olla työntekijänä pajassa, mikä toimii ja mikä ei. Kokeiltiin työpajan aikana kol-

mea eri tyyliä kirjata tehtäviä ylös; tietokoneella, fläpillä niin, että näkee toisten vastaukset 

ja fläpillä niin, että ei näe toisten vastauksia. Harjoitustyöpajassa käytettiin videota virittä-

mään tunnelmaa ja huomasimme sen käytössä paljon haasteita riippuen siitä mitä tarkoitus 

videolle annetaan. Henkilöstön koulutuspäivän työpajan vetäjille annettiin vapaat kädet to-

teuttaa työpaja omalla osallistavalla tyylillä, jotta työpajoista tulisi monipuolisia.  

 

Opinnäytetyön kyselyssä ja keskusteluissa lauantaikoulutuspäivän palaute oli kaikin puolin 

hyvää. Koko varhaiskasvatuksen väestä koulutuspäivään osallistui n.75 prosenttia. Luento oli 

pitkä ja raskas, mutta asiantunteva ja opettavainen. Projektiryhmä mietti jälkeenpäin kuinka 

luentoa olisi voinut helpottaa, mutta tauon pitäminen olisi vienyt luennoitsijan tärkeää aikaa 

ja isolle väelle parin minuutin tauko ei olisi riittänyt. Työpajatyyppisestä työskentelystä ty-

kättiin kovasti. Ennakkoon kuullun palautteen perusteella henkilöstö jännitti sitä, että työpa-

joissa joutuu erilleen oman yksikön henkilöstöstä tai mitä siellä tapahtuu. Kuitenkin palaut-

teessa kaikkien eniten oli tykätty siitä, että sai keskustella toisten yksiköiden työntekijöiden 

kanssa ja kuulla erilaisia näkemyksiä ja toimintatapoja. Itse pajoja vetäessäni huomasin, että 

parhaimmat keskustelut syntyivät sellaisissa pajoissa joissa henkilöstö ei tuntenut toisiaan.  
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Kyselyyn vastaajista 80,7 prosenttia oli osallistunut lauantaipäivän luento osioon ja 74,7 pro-

senttia lauantaipäivän työpajoihin. ”Lauantaikoulutuspäivän anti oli hyvä. Oli kiva miettiä 

muiden talojen kasvattajien kanssa vasu-asioista. Oppi uusia näkökantoja asioille”. Lukiessani 

pajojen vastauksia projektiryhmässä huomasin selkeän eron siinä oliko vastaukset kirjoitettu 

ennen luentoa olevissa pajoissa vai luennon jälkeisissä pajoissa. Tästä voisi siis päätellä, että 

luennolla oli ajatuksia herättäviä merkitys. 

 

Projektiryhmä käytti vastauksien kokoamiseen ja työryhmän julkisena tilana kunnan sisäistä 

verkkoviestintäkanavaa Kaikua. Kaiku oli ollut käytössä noin vuoden verran ja se oli henkilös-

tölle vielä aika uusia asia. Tarkoitus oli, että henkilöstö oppisi käyttämään Kaikua, etsimään 

sieltä tietoa ja huomaamaan, että Kaikun kautta voidaan pitää yhteyttä esimerkiksi eri yksi-

köiden välillä tarvittaessa. Kaikua käytti pääsääntöisesti talon vasu-vastaava, kun hän vei sin-

ne tietoa, mutta joissain yksiköissä oli jaettu vastuuta vastauksien viemisestä jolloin useampi 

henkilö oppi. Kaikussa oli mahdollisuus lukea kaikkien talojen vastaukset ja siellä oli käytössä 

kaikki kehittämishankkeeseen liittyvät materiaalit. Opinnäytetyön avoimissa vastauksissa tuo-

tiin esiin sitä, kuinka Kaikua oli opittu käyttämään ja työtila toimi tämän tyyppiseen tiedot-

tamiseen hyvin. Vastauksissa näkyi myös, että Kaikun vasu-työtilassa oli osallistuttu vain vä-

hän, eikä toisten yksiköiden vastauksia käyty lukemassa.  

 

Opinnäytetyön avoimien kysymysten vastauksista poimittu: ” Projektin lähtökohta eli valta-

kunnallinen vasu on hyvä, lämmin, lasta kuunteleva, vanhempia arvostava ja paljon henkilö-

kunnalta vaativa – se ei saa jäädä kauniita sanoa sisältäväksi utopiaksi, vaan sen tulee olla 

arjen opas, konkreettinen työkalu, peili ja vastaus siihen, mitä minulta ja tiimiltäni tässä 

työssä odotetaan. Toivon sen toteutumiselle riittävät resurssit ja arvostavat asenteet niin 

työntekijätasolla kuin kuntatasolla”. ”Toivottavasti projektin suunnitelmallisuus kantaa lop-

puun asti ja saamme kuntavasun käyttöön oikeassa aikataulussa. Onhan olemassa strategia, 

kuinka muutokseen vastataan?”    
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8 Pohdinta 

 

Sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä päästiin hyvin hyödyntämän projektin monessa eri vai-

heessa. Valtakunnallisen vasun tekstiä luettiin ja keskustelua käytiin tiimi ja yksikkö tasolla 

sekä koulutuspäivässä.  Uskon, että keskustelun kautta pystyi sisäistämään ja ymmärtämään 

valtakunnallisen vasun sisältöä ja ajatusta. Tiimityössä keskustelun tärkeys on erityisen suuri, 

koska koko tiimin täytyisi pystyä sisäistämään ajatus ja sitoutumaan toimintaan.  Hankkee-

seen mukaan lähtiessä tarkoituksena oli tehdä kuntavasu Tuusulaan. Projektin edetessä huo-

masin, että valtakunnallinen vasu on niin yksityiskohtainen käytännön opas, että sen ymmär-

täminen on tärkeämpää. Valtakunnallisen vasun määräävyys toi henkilöstössä vastarintaa, 

mutta se haluttiin tuoda esiin nimenomaan sillä sanalla, jotta ymmärrettäisiin sen merkitys. 

Useamman kerran kun määräävyys tuli esiin monessa eri vaiheessa niin suurimmalla osalle sen 

merkitys alkoi korostua. Hankkeessa projektiryhmä loi oppimiselle mahdollisuuksia, mutta 

myös henkilöltä vaadittiin omaa aktiivisuutta ja vastuuta tehdä tehtäviä.  

   

Pohdittaessa osallistamista, osallistumista ja osallisuutta asia ei olekaan niin yksikertainen.  

Projektiryhmä osallisti henkilöstöä mukaan. Tällöin henkilöstön osallistuminen ei perustunut 

heidän omaan haluunsa vaan heidät oli pakotettu osallistumaan. Itse en usko, että täysin va-

paaehtoisella toiminnalla olisimme päässeet siihen tulokseen, että olisimme voineet varmis-

taa kaikkien tuntevan määräävää asiakirjaa.  Henkilöstö osallistui sosiaalisesti, toiminnallises-

ti ja niin, että heille annettiin mahdollisuus yhteisten asioiden hoitamisen onnistumiselle.  

Projekti antoi myös mahdollisuuden osallisuuden kokemukseen henkilöstölle, jotka olivat läh-

tökohtaisesti omakohtaisesta halusta sitoutuneet vaikuttaa asioiden kulkuun ja ottaneet vas-

tuuta projektista.   Ainakin kyselyyn vastanneet olivat kokeneet osallisuutta ja vaikuttamisen 

mahdollisuutta. Heillä oli mahdollisuus tuoda omaan näkemystään esiin ja tuottaa ihan suoraa 

tekstiä tulevan paikallisen suunnitelma sisällöksi. Mielenkiintoista olisi ollut kuulla niiden vas-

taamatta jättäneiden kokemuksia osallisuudesta. Jättivätkö he vastaamatta siksi, että eivät 

kokeneet osallisuutta? Osallisuuden kokemukseen voi vaikuttaa jo sekin, että kokee, että on 

ollut mahdollisuus vaikuttaa vaikka ei itse olisi aktiivisesti osallistunutkaan. Projektiryhmän 

kokeminen läheiseksi olisi voinut tuoda lisää osallisuuden kokemusta, koska olisi voinut hel-

pommin lähestyä suoraan projektiryhmää omassa asiassaan. Vanhemmille lähetetty kysely 

taas lähti siitä ajatuksesta, että vanhemmilla oli mahdollisuus osallistua omasta vapaasta ha-

lustaan. Osallistaminen on mahdollisuuksien tarjoamista ja osallistuminen on mahdollisuuksi-

en hyödyntämistä. Kysymys on myös siitä, että ne joita asia koskee, ovat oikeutettuja osallis-

tumaan. Koen, että tässä projektissa tämä ajatus toteutui. Osallisuuden portaillakin pääsim-

me monessa kohtaa korkealle tasolle.  
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Kyselyn perusteella vasu projekti oli henkilöstön tiedossa ja projektin tarkoitus ymmärrettiin. 

Projektiryhmä jäi kuitenkin kasvottomaksi ja etäiseksi. Projektin alussa henkilöstöä olisi voitu 

vaikka lähestyä tervehdysvideolla tai projektiryhmä olisi voitu esitellä Kaikun sivuilla tai kun-

nan julkisilla nettisivuilla kasvokuvilla, jolloin nimet olisivat saaneet kasvot. Tällöin projekti-

ryhmä olisi voitu kokea läheisemmäksi tai heihin olisi voinut olla henkilökohtaisemmin yhtey-

dessä.  Osallisuuden kokemuksen ja osallistumisen mahdollisuuden takia tällä olisi ollut mer-

kitystä. Henkilöstö olisi voinut lähestyä projektiryhmän jäseniä oma aloitteisesti.  

 

Projektiryhmä olisi voinut tehdä selkeämmän aikataulutuksen henkilöstön nähtäväksi. Projek-

tilla oli aikataulu, joka oli nähtävissä Kaikussa. Projektisuunnitelman aikataulu oli kuitenkin 

tehty projektiryhmää varten. Henkilöstölle nähtävissä oleva aikataulu olisi varmasti selkeyt-

tänyt jatkumoa tasalaatuisemmin.  Projektilta puuttui selkeästi sovittu viestintävastaava, jo-

ka olisi voinut suunnitelmallisemmin miettiä mitkä viestit suunnataan koko henkilöstölle, mit-

kä vasu vastaaville ja mitkä johtajille. Paikallislehtien käyttäminen projektin markkinoinnissa 

olisi saattanut antaa ansaittua kiitosta henkilöstölle.   

 

Projektiryhmä oli työhönsä erinomaisesti sitoutunutta. Projektiryhmän jäsenet hoitivat anne-

tut tehtävät, ideoivat ja olivat läsnä palavereissa. Projektiryhmä muokkasi aikatauluja tilan-

teen mukaan. Projektiryhmä pystyi arvioimaan omaa työskentelyään ja muuttamaan sitä tar-

vittaessa.  Ensimmäisen kuukausittaisen kysymyksen jälkeen projektiryhmä muokkasi tehtä-

vänantoa ja tehtävän vastaussivuja, jotta vastausten käsitteleminen oli helpompaa, koska 

huomattiin, että vastauksien käsittely oli liian työlästä. Projektin päätyttyä projektiryhmä 

arvioi projektia ja sen onnistumista Tuike projektimallin mukaisesti. Projektiryhmä käytti pel-

kästään projektinryhmän kokouksiin aikaa vähän yli 500 tuntia. Oma osuuteni tästä lukemasta 

oli 90 tuntia. Näiden tuntien lisäksi tehtiin valmistelevia töitä tapaamisia varten, koostettiin 

tekstiä asiakirjaa varten ja kirjoitettiin tekstiä, sekä osallistuttiin kokouksiin joissa käsiteltiin 

asiaan muiden tahojen kanssa. Tuntimäärät ovat isoja siihen nähden, että kaikki tämä työ on 

tärkeää, mutta se tehtiin oman työn ohella, jolloin se on jostain muusta työajasta pois.   

 

Projektin alkuvaiheessa koin, että pysyin mukana projektin kaikissa kohdissa, mutta sen ede-

tessä hanke lähti verkostoitumaan, leviämään ja ”elämään itse”. Ihan kaikista vaiheista tai 

siitä, miten ja missä työryhmissä asiaa on käsitelty, en edes tiedä. Tästä syystä rajaaminen 

vain osallisuuteen ja henkilöstöön oli hyvä asia. Mielestäni yhtenä tärkeänä asiana ja onnis-

tumisena projektissa oli osallistavien menetelmien opettaminen johtajille ja varajohtajille. 

Parhaiten asioita oppii, kun itse tekee niitä samalla lailla kuin on tarkoitus opettaa. 

 

Vastauksissa lastentarhanopettajien vastausprosentti oli suurin, joka oli selkeästi hyvä asia, 

koska niin sen pitääkin olla. Tämä koettiin projektiryhmässä hyväksi asiaksi ja kertoi siitä, 
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että opettajan rooli tiimissä vasun vetäjänä oli noussut. Vastauksissa vähiten vastauksia oli 

tullut ryhmäavustajilta ja henkilökohtaisilta avustajilta. Henkilökohtaisen avustajan työnkuva 

voi olla avustettavan mukaan niin erityinen, ettei avustaja ole nähnyt vasuprojektia tärkeäksi. 

Ryhmäavustajien huomioiminen myöhemmin on tärkeää. Avustajien tapaamisessa vasua oli 

käsitelty, mutta siitä huolimatta vain 12 prosenttia koki avustajien tapaamisessa osallistu-

neensa vasun tekemiseen. Mietin olivatko avustajat mieltäneet käsitellyt asiat vasun sisällöik-

si. Varhaiskasvatusyksikön johtajilta oli vastauksia vain kolme kappaletta, joka oli todella vä-

hän. Olivatko he mieltäneet itsensä projektin kyselyn ulkopuolelle? Heidän näkemyksensä 

avoimissa vastauksissa olisi kuitenkin ollut tarvittava lisä. Likertin asteikko ja kysely toimi 

hyvin tässä tilanteessa. Kyselyssä huomasin kuitenkin, että kohtaa kolme ei samaa eikä eri 

mieltä ei ollut ymmärretty oikein vaan mielletty vastaukset janana ykkösestä viitoseen.  

Tein syksyn 2016 vanhempainiltaan kaikille yksiköille yhteisen PowerPointin. Tämän tyyppinen 

työskentely tasaa laatua, koska kaikki vanhemmat saavat saman informaation samasta asias-

ta. Osaamisen hyödyntäminen yhteiseen käyttöön on myös tehokasta työskentelyä niin ajalli-

sesti kuin taloudellisestikin. Tämän tyyppistä työskentelyä tarvitaan lisää tulevaisuudessa se-

kä kuntatasolla että kuntien välisessä yhteystyössä. Vasu prosessissa jokainen kunta teki omat 

ratkaisut ja suunnitelmat toteuttamisesta, mutta kokemuksia jaettiin yhdessä. Miksei kuiten-

kin projektisuunnitelmia olisi voinut tehdä myös yhdessä, jolloin olisi säästetty kaikkien re-

sursseja ja saatu aikaan hyvää verkostojohtamista.  

Henkilöstön koulutuspäivästä kysyttiin palautetta kokonaisuudessaan. Palaute toteutettiin 

ovella tehdyllä kyselyllä henkilöstön lähtiessä kotiin. Palautetta tuli vähän. Saatu palaute ei 

tukenut koulutuspäivän kokonaisuutta. Projektiryhmä oli kuitenkin päätynyt tähän ratkaisuun 

sähköisen kyselyn sijaan, joka olisi lähetetty jälkikäteen. Kasvan ja liikun työpajassa kysyttiin 

palautetta heti työpajan jälkeen. Palautteissa luki mm. ”Loistava tapa oppia uutta ja kehit-

tyä”, ”Kiva kun sai osallistua myös fyysisesti”, ”Työpajat hyviä, kiva joutua tekemään itse. 

Sai myös uusia näkökulmia uusilta ihmisiltä”. Jälkikäteen ajateltuna olisi voinut kerätä palau-

tetta molemmilla tavoilla.  

 

Projektissa osallistavien menetelmien kysely tehtiin projektin loppuvaiheessa. Tämä on syytä 

ottaa huomioon tuloksissa. Tuloksissa henkilöstö ei vielä tunne lopullista kuntavasua eli ei ole 

tiedossa, kokevatko he vielä siinäkin vaiheessa tulleensa kuulluiksi. Kyselyä tehdessä projekti 

oli kestänyt 10 kuukautta. Osassa vastauksissa voi näkyä esimerkiksi se, että ei muistettu 

edellisen kesän kehittämispäivän sisältöä tai sen aikana ei vielä mielletty kehittämispäivää 

osaksi projektia. Työntekijän määräaikaisuus on voinut alkaa vasta elokuussa 2016 tai myö-

hemmin. Tässä vaiheessa toteutettu kysely mahdollisti kuitenkin vielä palautteiden huomioi-

misen osana tätä projektia ja palautteen käyttöönoton suunnitelman tekemisessä. 
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Tulevaisuudessa kokonaisuuden näkyväksi tekeminen on tärkeää. Varhaiskasvatuksessa on 

monia eri projekteja ja päällekkäisyyksiä ja henkilöstö voi väsyä jatkuvaan raportointiin ja 

lisätyöhön. Sen kokonaisuuden ymmärtäminen, että kaikki tarjolla olevat koulutukset ja pro-

jektit tukevat uutta valtakunnallista vasua eivätkä ole toisistaan erillisiä asioita olisi tärkeää. 

Opinnäytetyön henkilöstön kyselyssä ulkoisiin ja sisäisiin koulutuksiin osallistumisen osuus oli 

todella pientä. Itse ajattelen niin, että niitä ei nähty osaksi prosessia vaan erillisiksi koulutuk-

siksi. Lauantaikoulutuspäivä nähtiin osaksi projektia, kun se oli nimenomaan siihen asiaan ni-

metty ja markkinoitu. Opinnäytetyön palautteissa nähtiin hyväksi nimenomaan toiminnalliset 

ja pitkäkestoiset hankkeet jotka mahdollistivat vuoropuhelun sekä oman yksikön sisällä että 

yksiköiden välillä. Tässä näen ison haasteen. Millaisin ratkaisuin saisimme lisättyä keskustelua 

niin, ettei se aika ole lapsilta pois.  Toisaalta henkilöstä ei voida myöskään liikaa rasittaa lap-

siryhmän ja normaalin työajan ulkopuolisella työajan lisäämisellä.  

 

Palautteissa tuli ilmi kiire ja kaikkien mukaan saaminen. Kuntapuolella näen ongelmana re-

surssien puutteen. Lapset tarvitsevat henkilöstöä ryhmissä työaikana ja esimerkiksi sijais-

resursseja ei ole käytettävissä. Työn organisoinnilla voidaan kuitenkin jonkun verran auttaa 

asiaa. Tiimipalavereiden ollessa ennalta suunniteltuja esimerkiksi niin, että viikolla 1 tehdään 

vasua, viikolla 2 suunnitellaan toimintaa ja viikolla 3 puhutaan lasten asioista, saadaan työn 

organisoinnilla aikaa kehittämiselle. Henkilöstön pitäisi nähdä myös oma vastuunsa oppimises-

ta. Työnantaja ei voi opettaa kaikkea tietoa, vaan oppiakseen henkilöstön pitää olla myös itse 

aktiivinen, käydä keskustelua ja reflektoida omaa oppimista. Toisaalta pitää hyväksyä sekin, 

että kaikkia ei voi saada mukaan ja osalle riittää minitaso, henkilöstö on eri vaiheissa ja eri 

elämäntilanteissa. Keväällä haastatellessani uusi työntekijöistä töihin syksylle 2017 huomasin, 

että Tuusulan kunnan työntekijät olivat valtakunnallisen vasun sisällöstä paremmin tietoisia 

ja palkatessani arvostin valtakunnallisen vasun tuntemusta.   

 

Kaikun käyttäminen projektissa oli hyvä ja toimiva asia. Uutena järjestelmänä se tuli tutuksi 

monipuolisuudellaan. Tässä projektissa Kaikun käyttäminen jäi kuitenkin vasuvastaavien va-

raan. Vastauksista kävi ilmi, että tuloksia ja toisten vastauksia ei käyty lukemassa Kaikussa 

laajemmin. Vastauksista olisi voinut tehdä koosteita henkilöstölle luettavaksi lisäksi esimer-

kiksi sähköpostilla, jolloin olisi saatu ja annettu vastavuoroisemmin palautetta takaisin siitä, 

millaisia asioita kentältä nousi. Vasu-vastaavan tehtävänä oli koota vastaukset ja viedä ne 

Kaikuun saattoi olla syy sille, että Kaikun käyttäminen laajemmin oli jäänyt vähäisemmäksi. 

 

Opinnäytetyön kyselyn tulokset esiteltiin varhaiskasvatuksen johtoryhmälle ja niistä tehtiin 

yhteenveto ja kiittävä tiedote henkilöstölle. Henkilöstön vastauksissa tuli ilmi uuden kunta-

vasun valmistuttua muutokseen sitoutumisen tärkeys. Tässä projektissa keskityimme vasun 

tekemiseen, mutta tarvitsemme suunnitelman tulevan toimintatavan ja identiteetin vahvis-
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tamiseen, opetteluun ja tukemiseen. Näen tässä asiassa ison roolin yksiköiden johtajilla, jot-

ka innostavat, tukevat ja luovat mahdollisuuksia asioiden muuttumiseen. Johtajien oma 

osaaminen ja sitoutuminen motivoivat myös henkilöstöä.   

Henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella kuntavasun käsittelyn kokemus tässä projektissa 

vanhempien ja lasten kanssa jäi vähäiseksi. Projektiryhmä teetti sähköisen kyselyn suoraan 

huoltajille. Huoltajien vastauksista tehtiin henkilöstölle kooste, joka oli hyvä asia. Uusi vasu 

painottaa huoltajien ja lasten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuutta, joten syksyllä 

2017 on aika henkilöstön aika alkaa tehdä yhteistyötä uutta kuntavasua käyttöön ottamalla ja 

arvioimalla sen sisältöä yhteistyössä heidän kanssaan. Kuntavasun käyttöönottamisessa olisi 

hyvä huomioida miten henkilöstö käsittelee kuntavasua vanhempien kanssa syksyn 2017 van-

hempainilloissa ja miten kuntavasu tehdään näkyväksi myös lapsille.  

 

 

 

 

 



 63 

 
 
 
 
 

Lähteet 
 
Atjonen, P. 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Suomen yliopistopaino Oy: Tampere. 
 
Costiander,  K. & Kola-Torvinen P. 2015. Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat. Missä men-
nään, varhaiskasvatus. Aluehallintaviraston koulutustilaisuus 14.4.2015.  
 
Hirsjärvi, S., Remes, P & Sajavaara, P. 2002. Tutki ja kirjoita. 6-8.painos. Tummavuoren kir-
japaino Oy: Vantaa.   
 
Juuti, P. 2013. Jaetun johtajuuden taito. Bookwell oy: Juva. 
 
Kauppila, R. 2007. Ihmisen tapa oppia. Johdatus sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. 
Ps-kustannus: Jyväskylä.  
 
Kotter, J. 2006. Our Iceberg is Melting. Panmacmillan: London. 
 
Kotter, J. Muutos vaatii johtajuutta. Rastor oy. 
 
Koski, A & Vakkala H. 2007. Oikealla polulla.  Muutosjohtaminen ja tuloksellisuuden arviointi 
seutuyhteistyössä. Lapin yliopisto. työsuojelurahasto. Suomen kuntaliitto. Verkkojulkaisu: 
Helsinki.  
 
Laamanen, K., Räsänen, T. & Juutilainen, A. Innostava uudistuminen – Kestävä kasvu. Grano 
oy: Tampere. 
 
Ojala, M. 1993. Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. Gummerus kirjapaino: Jyväskylä.  
 
Opetushallitus. 2016. Varhaiskasvatusuunnitelman perusteet. 
 
Parrila, S.& Fonsen, E. Pedagogisen johtamisen prosessi. Teoksessa Parrila.S. & Fonsen, E. 
(Toim.) 2016. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaminen. Käsikirja käytännön työhön. PS-
kustannut: Juva.  
 
Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Taletum: Helsinki.  
 
Ponteva, K. 2010. Onnistu muutoksessa. Ws Bookswell: Juva.  
 
Stenvall, J. & Virtanen, P. 2007. Muutosta johtamassa. Edita: Helsinki.  
 
Toikko, T & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta : näkökulmia kehittä-
misprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampereen yliopisto.  
  
Tuominen, K. 2010. Lean- Tehoa ja laatua muutoksen johtamiseen. WS bookwell oy: Jyväsky-
lä. 
 
Tuominen, T., Järvi, K., Lehtonen M., Valtanen, J. &  Martinsuo, M. Palvelujen tuotteistami-
sen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen. Aalto-yliopiston julkaisusarja 
TIEDE + TEKNOLOGIA 5/2015    
 
Mahkonen, S. 2015. Varhaiskasvatuslaki. Bookwell oy: Porvoo.  
 
Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti. Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutuk-
seen. Kauppakamari oy: Helsinki.  
 
Vehkalahti, K. 2014. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Fin lectura: Helsinki 
 



 64 

 
 
 
 
 

Viirkorpi, P. 2000. Onnistunut projekti. Opas kunta-alan projektityöskentelyyn. Suomen kun-
taliitto: Helsinki.  
 
 
Sähköiset lähteet: 
 
Alila, K., Eskelinen, M., Estola, E., Kahiluoto, T., Kinos, J., Pekuri, H-M., Polvinen, M., Laak-
sonen, R. & Lamberg, K. 2014. Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suunta-
linjat. Tausta-aineisto varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän 
tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:12  
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr12.pdf?lang=fi 
 
Arnstein, S. A Ladder of Citizen Participation. Viitattu 17.1.2017. 
http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html  
 
Jelli. Järjestötietopalvelu. Osallisuus.  
http://www.jelli.fi/osallisuus/osallisuusaineistoa/osallisuus-sanasto/. Viitattu 21.4.2017. 
 
Kuumakunnat. www.kuuma.fi Viitattu 30.12.2016 
 
Opetus ja kulttuuriministeriö. http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/varhaiskasvatus/?lang=fi 
Viitattu 28.10.2016 
 
Peltomaa, H. Kognitiivinen psykologia. Nykyinen oppimiskäsitys. Viitattu 25.2.2017. 
http://www.opinto.net/web/parser.php?action=tulosta&sec=psyk&page=kogni-003 
 
Säkkinen, S. & Kuoppala, T. 2014. Lasten päivähoito 2014. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 
Helsinki.  http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129632/Tr28_15.pdf?sequence=5 
 
Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö. http://www.oph.fi/saadokset_ja_oh- 
jeet/lainsaadanto/varhaiskasvatus. Viitattu 23.4.2017. 
 
 
Muut lähteet:  
 
Tuusulan kunnan sisäinen intra. Kaiku.  
 
Rasimus, U. 2017. Coaching koulutus 30-31.1.2017. Kerava.  

http://www.jelli.fi/osallisuus/osallisuusaineistoa/osallisuus-sanasto/
http://www.kuuma.fi/
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/varhaiskasvatus/?lang=fi


 65 

 
 
 
 
 

Kuviot.. 

 

Kuvio 1: Vasu projektin muutoksen vaiheet ja hallinnan keinot. (Mukaillen lähde: Ponteva 
2010, 25.) ................................................................................................. 11 
Kuvio 2: Osallisuuden portaat (Lähde mukaillen: Armstein 1969.) ............................. 20 
Kuvio 3: Varhaiskasvatussuunnitelman tasot ja ohjaavuus (Opetushallitus 2016) ............ 28 
Kuvio 4: Kehittämistoiminnan kokonaisuus ja opinnäytetyön rajaaminen ..................... 32 
Kuvio 5: Tuusulan vasu projektiryhmän ohjaavuus ja verkosto .................................. 34 
Kuvio 6: Projektin aikataulu ........................................................................... 40 
Kuvio 7: Pellavan varhaiskasvatusyksikön lain 10 kohdan käsittelyä kesäkuun 
kehittämispäivässä ....................................................................................... 46 
Kuvio 8: Tulokset projektista kokonaisuutena ...................................................... 52 
Kuvio 9: Kuinka vasun tekemiseen osallistuttiin? .................................................. 53 
Kuvio 10: Kyselyn tuloksien kooste osallisuuden kokemuksesta ................................. 56 
 



 66 

 
 
 
 
 

Taulukot 

 

Taulukko 1: Kehittämistoiminnan aikataulu ........................................................ 42 
Taulukko 2: Työpajavaihtoehdot henkilöstön vasu koulutuspäivässä ........................... 48 
 
 
 
 



  
 67 
  

 
 
 
 
 

Liitteet 

 

Liite 1: Lain 10 kohtaa .................................................................................. 68 
Liite 2: Videoiden Internet osoitteet ................................................................. 69 
Liite 3: Kuukausittaiset kysymykset .................................................................. 70 
Liite 4: Kyselyn saatekirje .............................................................................. 71 
Liite 5: Kysely henkilöstölle ............................................................................ 72 
Liite 7: Tutkimuslupa .................................................................................... 77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  68 
 Liite 1 

 

 
 
 
 

 

Liite 1: Lain 10 kohtaa 
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Liite 2: Videoiden Internet osoitteet 

 

Video henkilöstön Vasu-koulutuspäivästä 

https://www.youtube.com/watch?v=IF7FA3zVinU 

 

Video vanhempien kyselyyn 

https://www.youtube.com/watch?v=aq6-1TUQhJ8&feature=youtu.be 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IF7FA3zVinU
https://www.youtube.com/watch?v=aq6-1TUQhJ8&feature=youtu.be
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Liite 3: Kuukausittaiset kysymykset 

 

Kysymykset yksiköiden vasu-työskentelyyn. Ohje: Lukekaa kyseessä olevat kohdat valtakunnal-
lisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. Keskustelkaa alla olevat kysymykset omassa tiimissän-
ne/yksikössänne. Vasu-vastaava kokoaa vastaukset ja kirjaa yksikön koonnin kysymysten ala-
puolelle varattuun tilaan yksikön nimellä varustettuna elokuun loppuun mennessä.  
 
Elokuu: Arvoperusta  
1. Mitä yksikössänne tarkoittaa, että jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, 
huomioon otetuksi ja ymmärretyksi?  
a. Mitä toimintatapoja käytätte omassa yksikössänne yllä olevien asioiden toteuttamiseksi?  
b. Miten ryhmässä toteutuu aikuisen aito läsnäolo ja dialogi aikuisen ja lapsen/lapsien välillä?  
2. Miten lapsia opetetaan ja tuetaan käsittelemään tunteitaan ja ristiriitoja sekä kehittämään 
tunne-taitojaan?  
 
Elokuu: Oppimiskäsitys  
1. Miten huomioitte pedagogisessa toiminnassa lapsen kokonaisvaltaisen oppimisen?  
2. Miten varmistatte arjessa/toiminnassa lapselle merkityksellisten asioiden toteutumisen?  
3. Miten havainnoitte ja dokumentoitte lapsen yksilöllistä kasvua ja oppimista?  
  
Syyskuu: Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 
1. Miten tiimissänne/yksikössänne näkyy, että olette oppiva yhteisö?  
2. Miten tuette lasten vertaissuhteiden syntymistä ja ystävyyttä?  
3. Miten ennaltaehkäisette ja käsittelette riitoja ja konflikteja lapsiryhmässä?  
4. Miten ryhmässänne/talossanne näkyvät kielten, kulttuureiden ja katsomusten moninaisuus?  
5. Miten lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja arviointiin?  
6. Miten ryhmässänne/yksikössänne näkyy lasten osallistuminen oppimisympäristöjen raken-
tamisessa?  
 

Lokakuu: Monipuoliset työtavat, Leikki, Havainnointi ja dokumentointi     
1. Tarkastelkaa oman yksikkönne toimintaympäristöä monipuolisen oppimisympäristön näkö-
kulmasta. Minkälaisia oppikokemuksia oppimisympäristönne tarjoaa lapsille?  
Mitä eri oppimistapoja ja tyylejä yksikössänne tarjoatte lapsille?    
2. Mitä työvälinteitä käytätte lasten havainnointiin, dokumentointiin ja arviointiin? Kuinka 
usein? Miten arvioitte ja dokumentoitte toimintaa? Kuinka usein?   
3. Miten kasvattajina käytätte leikkiä lapsen kehityksen tukemisessa? oppimisen tukemisessa? 
Hyvinvoinnin tukemisessa? Miten rakennatte lasten kanssa monipuolisen leikkiympäristön?  
 
 
Tammikuu: Toiminnan arviointi ja kehittäminen 
Kuinka yksikössä käytännössä suoritetaan henkilöstön ja tiimin itsearviointia?  

Mitä tiimipalaverin asialistan pitäisi sisältää, jotta tiimipalaverissa tulisi keskeiset asiat käsi-
teltyä?  

Kerro miten lapsen osallisuus toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja arvi-

oinnissa?  

Miten lapsiryhmän hyvä ja turvallinen ilmapiiri näkyy lapsiryhmän arjessa? Miten ilmapiiriä 

lapsiryhmässä ja tiimissä voisi arvioida?  

Miten ryhmävasun arviointia tehtäisiin säännöllisesti niin, että se palvelisi työskentelyä tiimis-

sä?  
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Liite 4: Kyselyn saatekirje 

 

Hei varhaiskasvatuksen henkilöstö,  

 

Tuusulan kunnassa on tehty ahkerasti tulevaa paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka 

tulee käyttöön syksyllä 2017.  

Vasu-työryhmä on kiinnostunut projektiin liittyvistä kokemuksistanne. Linkistä pääset kyse-

lyyn, jonka vastaamiseen menee alle 10 minuuttia. Kyselyssä kysytään miten olet osallistunut 

paikallisen suunnitelman tekemiseen sekä miten olet kokenut osallistumisen.  

Kysely on osa Vasu-prosessin arviointia ja osa Johanna Nevalan opinnäytetyötä. Johanna Neva-

la opiskelee Laurea ammattikorkeakoulussa sosiaalialan johtaminen ja kehittäminen YAMK 

tutkintoa. Johannan opinnäytetyön aihe on Tuusulan kunnan paikallisen varhaiskasvatussuun-

nitelman laatiminen – Osallistava kehittämistoiminta. Osana opinnäytetyötä arvioidaan osallis-

tavien menetelmien käyttöä kehittämishankkeessa. Saatuja vastauksia käytetään myös Vasu- 

työskentelyn arvioinnin pohjana. Vastaajien tiedot ovat luottamuksellisia, ja niitä käytetään 

vain tilastollisiin tarkoituksiin, yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ei paljastu tutkimuksen 

missään vaiheessa.  

 

Vastausaikaa on kaksi (2) viikkoa. Toivomme kaikkien ammattiryhmien vastaavan kattavasti. 

 

https://my.surveypal.com/Vasu2017 

 

 Lisätietoja kyselystä antaa: 

Johanna Nevala 

Ammattinimike tiedot yms poistettu. 

 

Vasu-työryhmän jäsenet kiittävät vastauksistanne! 

Työryhmän jäsenten nimet on poistettu. 

 

 

 

 

 

https://my.surveypal.com/Vasu2017
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Liite 5: Kysely henkilöstölle 

 

Paikallisen VASU2017- työskentelyn ar-

viointikysely henkilöstölle 

 

 

Työtehtäväni Tuusulan kunnassa on  

Varhaiskasvatusyksikönjohtaja 

Erityislastentarhanopettaja 

Lastentarhanopettaja 

Lastenhoitaja 

Ryhmäavustaja 

Henkilökohtainen avustaja 

 

Työsopimukseni on  

Vakituinen 

Määräaikainen 

 

Työvuodet varhaiskasvatuksessa 

0-2 

2-5 

5-10 

10-15 

yli 15 
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Arvioi väittämiä viisiportaisen asteikon avulla: 1. täysin eri mieltä, 2. jokseenkin eri 

mieltä, 3 ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 5. täysin samaa mieltä.  

 

 

Täysin eri-

mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 
 

 

1 2 3 4 5 
 

Vasu projektista tiedotettiin koko henkilökunnal-

le       

Ymmärsin vasu projektin tarkoituksen 
      

Vasu projektista oli tietoa saatavilla 
      

Tiedän yksikkömme vasu-vastaavan 
      

Vasu projektissa hyödynnettiin olemassa olevia 

palavereita       

Tiesin miten olla yhteydessä projektiryhmään 
      

Tutustuin valtakunnallisen vasun sisältöihin pro-

jektin aikana       

Sain uutta tietoa projektin aikana 
      

Projektissa sain vaikuttaa tulevan kunta vasun 

sisältöön       

Projektista oli hyötyä työssäni 
      

Projektissa oli mukana koko henkilöstö 
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Oman kokemuksen arvioiminen. 

 

Arvioi väittämiä viisiportaisen asteikon avulla: 1. täysin eri mieltä, 2. jokseenkin eri 

mieltä, 3 ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 5. täysin samaa mieltä.  

 

Täysin eri-

mieltä 

Täysin samaa-

mieltä 
 

 

1 2 3 4 5 
 

Sain osallistua kuntavasun tekemiseen 
      

Tein uutta vasua yhdessä tiimini kanssa 
      

Tein uutta vasua yhdessä muun varhaiskasvatus-

henkilöstön kanssa       

Opin tuntemaan valtakunnallisen vasun sisältöä 
      

Tuotin tekstiä kuntavasuun 
      

Luin toisten yksiköiden vastauksia 
      

Tein kunta vasua yhdessä vanhempien kanssa 
      

Tein kunta vasua yhdessä lasten kanssa 
      

Tiesin miten olisin voinut vaikuttaa 
      

Opin uutta  
      

Kuukausittaiset kysymykset saivat minut pohti-

maan työtäni       

Koin saavani vaikuttaa 
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Osallistuin kunta vasun tekemiseen? Merkitse kaikki vaihtoehdot, joissa 

olet osallistunut vasun tekemiseen 

 

Tiimipalaveri 

Iltapalaverit 

Kaikussa vasutyötilassa 

Talonpalaverit 

Pedagoginen palaveri 

Vanhempainilta  

Lauantaikoulutuspäivän työpajat 

Lauantaikoulutuspäivän luento 

Ulkoinen koulutus 

Sisäinen koulutus 

Kuukausittaisten kysymysten vastaaminen 

Lain 10 kohdan käsittely kesäkuun Kehittämispäivässä 

Valtakunnallisen vasun kommentointi 

Avustajien tapaaminen 

Joku muu 

 

Jos vastasit joku muu niin, missä? 
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Projektin onnistumiset 

 

 

 

 

Projektin kehittämisen kohteet tulevaisuutta varten 

 

 

Kiitos vastaamisesta! 
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Liite 6 Tutkimuslupa
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