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FÖRORD 

Denna undersökning kring vad som skedde under produktionen av Expedition Arcada 

som påverkade videomaterialet till dokumentären har gjorts som Examensarbete för me-

dianomstudierna vid Yrkeshögskolan Arcada. 

Jag vill rikta ett stort tack till Theresa Rauma, Ann-Christin Bengelsdorff samt Hanna 

Hedengren som ställde upp på mina intervjuer för examensarbetet. Tack Kauko Lindfors 

för handledningen under examensarbetet. 

Och sist men absolut inte minst vill jag tacka alla på Arcada, Film & TV som har bidragit 

till min utveckling genom åren. Ett extra stort tack till lärarna och personalen vid Film & 

TV som alltid ställt upp när man behövt dem.  

Mitt examensarbete är kanske det sista jag gör vid Arcada men jag hoppas att vi ses igen 

någon gång, antingen på skolan eller någon annanstans i livet. 

Helsingfors 28.03.2017 

Daniel Sjöberg 
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1 INLEDNING 

Som studerande på yrkeshögskolan Arcada har man möjligheten att göra två olika typer 

av examensarbeten. Ett fördjupat skriftligt forskningsarbete eller en examensproduktion 

med tillhörande skriftlig del. 

 

Jag hade först tänkt mig att endast göra det skriftliga forskningsarbetet men då jag hörde 

att dokumentären för Expedition Arcada behöver en klippare gjorde att jag tänkte om 

och valde att ta på mig klippuppdraget och göra det som mitt examensarbete. De invol-

verade i expeditionen påstod att jag inte borde ta på mig arbetet på grund av ett utma-

nande material. Jag valde att inte ta till mig av åsikterna och tänkte – hur svårt kan det 

vara?   

 

Först när jag började klippa insåg jag att materialet verkligen var osammanhängande 

och utmanande.  Jag var inställd på att mitt examensarbete skulle handla om klippet för 

dokumentären. När jag började gå igenom materialet och sedan försökte få ihop något 

på tidslinjen insåg jag att det inte är klippet jag borde undersöka, utan vad som påverkat 

materialet under förproduktionen och inspelningen som orsakat resultatet jag hade fram-

för mig. 

2 EXPEDITION ARCADA 

Skolan Arcada och 45 elever deltog i Expedition Arcada tillsammans med äventyraren 

Patrik ”Pata” Degerman och den rullstolsbundne Aron Anderson under våren 2015. Deras 

mål var att klättra upp för den 300 meter höga bergsväggen i La Grave, Frankrike. Ele-

verna fick klättra på väggen och även arbeta med studierelaterade arbetsuppgifter. Expe-

ditionens mål var att man skulle lära sig medan man gör sitt bästa.  
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2.1 Medieteamets roll i expeditionen 

All media under expeditionen sköttes av Film & Tv utbildningen på Arcada. Deras upp-

gifter bestod av att producera flera korta videon som skulle läggas upp på Youtube under 

expeditionen. Dessutom gjordes två dokumentärer, en som handlade om Aron och hans 

resa och en annan som slutligen blev att handla om teamets arbete under expeditionen. 

Jag har valt att koncentrera mig på den sistnämna, den som handlar om teamets arbete. 

 

3 BAKGRUND 

Klipparens huvudsakliga arbete handlar om att pussla ihop en helhet från en hög 

material. Tidigare har jag ofta haft mycket större kontroll över materialet eftersom jag 

då har klippt sådant jag själv filmat. Då jag tackade ja till uppdraget visste jag inte vad 

jag gav mig in på. Jag hade inte sett materialet innan och inte heller haft att göra med 

själva produktionen av Expedition Arcada. 

 

Hur får man ihop en helhet av ett problematiskt material? Förmodligen grundar sig alla 

skolproduktioner vi gjort på ”gå ut och gör en film, så berättar vi vad som gick snett när 

ni kommer tillbaka”. En fungerande men också emellanåt jobbig teknik, speciellt under 

tillfällen för feedback. Det vi i grund och botten försöker är att lära oss av våra misstag, 

tänka tillbaka på vad som gick snett och vad vi kan göra bättre i framtida projekt. 

 

Något måste jag i alla fall ha lärt mig när jag vill ta utbildningens lärosätt och använda 

mig av det i mitt examensarbete. 
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3.1 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad som hände under förproduktion samt in-

spelning som påverkade resultatet av materialet. Mitt mål är att trots jag inte deltagit i 

expeditionen kunna ta lärdom av händelseförloppet och förstå vilka faktorer som påver-

kat materialet samt vad man kunnat göra annorlunda.  

 

Jag hoppas att mina insikter och resultatet av min forskning kan vara innehållsrikt och 

kunna vara till nytta för möjliga kommande expeditioner som Arcada ordnar. 

 

3.2 Frågeställning 

 

Expedition Arcada: Vad påverkade materialet? 

Vilka faktorer och/eller händelser under förproduktion samt inspelning var det som på-

verkade materialet. Vad hade man kunnat gjort annorlunda för att motverka detta och 

vad har vi lärt oss till nästa liknande projekt?  

 

3.3 Metod och material 

 

Jag har valt att använda mig av intervjuer som min huvudsakliga metod. Det kändes väl-

digt naturligt att använda intervjuer för att få reda på hur det var, vad som skedde och 

hur det gick till. Jag har valt att intervjua 3 stycken personer som hörde till kärnteamet 

under expeditionen och dokumentären. Ann-Christin Bengelsdorff som var regissör för 

dokumentären, Theresa Rauma som var ansvarig fotograf samt Hanna Hedengren som 

var producent för hela Expedition Arcada och även producent för dokumentären. 

Dessutom stöder jag materialet som jag får från de tre personerna med information från 

böcker samt hemsidor. 
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3.4 Avgränsning 

 

Jag väljer att inte referera andra som haft med dokumentären att göra som t.ex. ljud, ka-

meramän, loggare och övriga deltagare. Jag vill heller inte avgränsa för mycket, jag tror 

det behövs dessa tre intervjuer med olika ansvarsområden för att förstå vad som hände 

och hur det påverkade materialet. 

4 INTERVJUER 

4.1 Presentation av de intervjuade 

Theresa Rauma studerar Film och TV med inriktning på Foto och klipp vid Arcada. 

Hon var ansvarig fotograf, så kallad A-fotograf för dokumentären 

”A-foto (Director of Photography, DoP/DP). A-fotografen är chefsfotografen 

som samarbetar med regissören. Han eller hon ansvarar för bildspråkets ut-

formning, ljus osv. I TV sammanhang används oftast en separat ljussättare ef-

tersom man uteslutande använder flerkamerateknik och därmed många fotogra-

fer.I Hollywood opererar aldrig DP:n själv kameran, utan till detta finns natur-

ligtvis en kameraoperatör (camera operator). I Sverige är det däremot oftast A-

fotografen som sköter kameran under inspelning.” 

(Voodoofilm. 2002. Tillgänglig: http://www.voodoofilm.org Hämtad 21.03.2017) 

Ann-Christin Bengelsdorf studerar Manus och Regi vid Arcada. Hon var ansvarig ma-

nusförfattare och regissör för dokumentären. 

”Regissören (director), Fattar de kreativa besluten från den inledande forsk-

ningen till den sista tagningen. Han eller hon sköter rollbesättningen, leder la-

get och övervakar redigeringen. Regissören går tagning för tagning igenom hela 

det planerade arbetet med hela laget och bestämmer vilken belysningsstil man 

skall ha i de enskilda scenerna”. 

(Voodoofilm. 2002. Tillgänglig: http://www.voodoofilm.org Hämtad 21.03.2017) 
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Hanna Hedengren studerar Producentskap vid Arcada Univerity of Applied Sciences. 

Hon var ansvarig producent för mediaproduktionen samt producent för dokumentären. 

”Exekutiv producent (executive producer). Den exekutiva producenten (eller 

verkställande producent) har det övergripande ansvaret för bolagets filmprodukt-

ioner, i synnerhet ekonomiska frågor. Han eller hon är med från idé till första vis-

ningskopia, med ekonomiskt, administrativ och ibland kreativt ansvar för den fär-

diga filmen. En "vanlig" producent arbetar närmare inspelningsprocessen”. 

(Voodoofilm. 2002. Tillgänglig: http://www.voodoofilm.org Hämtad 21.03.2017) 

4.2 Frågor och svar

4.2.1 Hur var förplaneringen? 

Regissören Ann-Christin berättar att allting var ganska oklart och det kom i ett ganska 

sent skede att det skulle göras två stycken dokumentärer. Manuset planerade hon helt 

själv och det var få möten överlag. Hon menar att det skulle behövas mer planering i 

förväg. Grundidén för dokumentären var att den skulle berätta om Arcadas studerande 

på deras resa och deras upplevelse av äventyret. Det var tänkt att följa med 5 olika per-

soner under resan men det var svårt att välja ut i förväg eftersom allting var så löst, de 

visste inte riktigt vad som skulle hända. 

Ann-Christin fortsätter berätta att det var lite fokus på just dokumentären på grund av att 

alla hade så mycket annat att göra inom produktionen. Hon tar upp exempel som att 

många korta videoklipp skulle planeras, PR och marknadsföring samt tjäna in pengar 

och hitta sponsorer. På grund av de andra bitarna som behövde fokus så blev dokumen-

tären i skymundan och efter allt arbete med det var människor trötta och hade tappat en 

del av inspirationen och orken som skulle behövts när sen det var dags att fokusera på 

dokumentären. Det blev lite av en dålig start från början och människor var mest ivriga 

på att åka dit och kanske inte för att göra själva dokumentären.  
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A-fotografen Theresa Rauma bekräftar de Ann-Christin berättar ovan. Theresa berättar 

att de kanske möttes max två till tre gånger på grund av att det var väldigt svårt att få 

alla samlade just på grund av att alla hade så mycket annat att göra hela tiden. När de 

väl hade möten var de så många samlade vilket ledde till att det kom så många olika 

idéer och åsikter att det blev svårt att komma fram till något konkret. Theresa berättar 

också om att planeringen var väldigt luddig. Det fanns inte riktigt en tydlig plan om hur 

allt kring dokumentären skulle gå till. Det fanns många olika förslag på vad den skulle 

handa om och handlingen ändrades många gånger under produktionens gång. 

”Hela tanken om vad den skulle handla om ändrades hela tiden för det fanns inte 

riktigt klara besked. ” 

Jag frågar Theresa om hon tror att detta har påverkat materialet: 

”Massor! För när vi var så råddiga, borta och yra resulterade det i att ingen visste 

vad det är vi söker. Ingen kunde i sina bilder hitta de rätta bilderna för den dra-

maturgiska kurvan för att få de dramatiska vändningarna i filmen, så vi filma 

bara de som fanns utan att veta vad vi söker efter. Det påverkade materialet mas-

sor!” 

Hon betonar också att de saknade handledning under förproduktionen. Eftersom det film 

och tv sidan gjorde under expeditionen var en så på pass stor sak, nytt och ovant för väl-

digt många skulle det behövts tydlig handledning från lärare under hela produktionen. 

 

Hanna Hedengren berättar att det inte fanns något specifik person som hade huvudan-

svaret för dokumentären utan hon var ända producenten som hade ansvar kring hela me-

dieproduktionen. Hon påpekar också att hon nog kanske skulle borde varit mer involve-

rad i dokumentären men hon hade inte möjlighet eftersom hela mediaproduktionen vi-

lade på hennes axlar. Hanna berättar om liknande upplevelser som Ann-Christin och 

Theresa upplevde. Det var väldigt oklart i början vad som egentligen skulle göras och 

den ursprungliga idén insåg dom ganska snabbt inte var rimlig att genomföra. Efter att 

ha gått igenom vilka resurser dom faktiskt har och vad som är verkligt att genomföra 
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med den mängd människor och utrustning som fanns till förfogande beslöts att två do-

kumentärer och ett flertal små videoklipp skulle produceras men ändå fanns det inte 

specifika ansvarsområden utan en person var ansvarig för allting. 

 

När jag frågar vad man kunde ha gjort annorlunda i förplaneringen svarar Ann-Christin: 

”Den här dokumentären som gjordes så skulle krävt en hel del planering och ge-

nomgång. Största felet som jag gjorde var att ingen riktigt visste vad som skulle 

göras, jag hade ett manus och folk var inte speciellt intresserade av att läsa det 

och de blev lite hängande.” 

4.2.2 Hade ni tydliga ansvarspositioner samt hur mycket fokus lades på  

dokumentären? 

De hade nog tydliga ansvarspositioner, det stora problemet var att de endast hade en 

producent som var ansvarig för allting. Hon hade helt enkelt för mycket att göra, berät-

tar Ann-Christin. Det skulle behövt skilda producenter för vardera dokumentären samt 

en för alla små filmer som skulle produceras.  

 

På plats blev dokumentärerna i skymundan, fokus lades mycket på klättrandet samt alla 

små filmer som skulle göras. Ann-Christin hade begärt att få hålla möten varje morgon 

inför inspelningen av dokumentären vilket hon sen fick möjlighet till väldigt få gånger. 

”Det var de största problemet tycker jag själv, jag blev jätte frustrerad men insåg 

ganska snabbt att jag inte kan göra något åt saken så jag släppte det.” 

Dokumentären påverkades väldigt mycket av att det hela tiden skulle göras flera små 

filmer och att positionerna roterade. När det skulle behövts filmare för dokumentären 

var dom och gjorde något annat. Det skulle borde varit tydligt vilka som ansvarar för 

vad istället för att alla ska testa på allting, det hade varit till fördel för dokumentären. 

Även delar av utrustningen skulle behövt vara bokad för de ändamål som behövdes, när 

en kamera behövdes var den någon annanstans och inställningarna var ändrade när de 
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kom tillbaka. 

Hon betonar också att språket var ett problem. När de kom på plats var de fortfarande 

osäkra på om språket skulle vara modersmålet svenska eller engelska. Det skapade en 

viss förvirring men framför allt blev det så onaturligt när de inte talade sitt modersmål 

som det sedan i ett mycket senare skede beslutades att det var okej att tala svenska. 

 

Theresa berättar om liknande upplevelser. De fick aldrig möjlighet att samla männi-

skorna och informera vad som skulle göras. Skulle de ha vetat dokumentärens fokus 

från start hade nog vinklingen blivit intressantare, de glömde bort sig själva och deras 

resa och fokuserade för mycket på Pata och Aron.  

”Vi glömde bort helt från början att vi är ju dom som måste bygga upp något 

nytt stort på ett annat ställe som fungerar för alla, så där skulle det funnits 

mycket material med diskussioner, missförstånd och konflikter mm. Där skulle 

det funnits drama!” 

Hon berättar också om problematiken med att människor inte var riktigt beredda att fak-

tiskt bli filmade och när kameran togs fram var det som att ”filma en vägg”. Theresa 

menar att slutresultatet skulle blivit annorlunda om man hade förberett och tränat män-

niskor på vad det innebär att vara framför kameran, dessutom borde man ha manipulerat 

och regisserat situationer för att få fram det man vill ha. 

”Det kändes som att de andra människorna inte förstod hur mycket arbete det 

faktiskt innebär att göra en dokumentär och hur mycket man måste sätta sig själv 

i situationer för att få ett bra material och det hade man kunnat förbereda männi-

skor på.” 

Hon påpekar även att arbetsfördelningen var väldigt otydlig och istället skulle alla få 

testa på allting och positionerna skulle rotera. Det tror Theresa att påverkade det slutliga 

materialet negativt. 
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Hanna berättar att det var full fart och väldigt stressigt utan en egentlig anledning. 

Det var svårt att hitta tid för att planera och intervjuerna som skulle göras inför doku-

mentären var väldigt svårt att få tid till på grund av att människor var motvilliga. En 

kompromiss gjordes och de fick en timme för intervjun vilket är mycket mindre mot vad 

dom skulle velat ha.  

 

Men varför var det egentligen så bråttom? 

”Ingen vet! De va det som var så konstigt att från dag ett så var det jätte stressigt 

hela tiden och ingen gav nånsin en orsak till varför det är så skyndsamt. ” 

Hanna berättar även om samma upplevelser som Theresa och Ann-Christin. Mycket fo-

kus lades på alla de små videorna som skulle göras som främst var skolans önskemål ef-

tersom dom skulle göra reklam för de olika inriktningarna som var involverade. 

Jag påpekar till Hanna att det känns som skolan var främst ute efter ”gratis” reklam 

istället för att fokusera på dokumentären. Hon instämmer och fortsätter med att berätta 

att det var medieteamets intresse att göra dokumentären eftersom den skulle lyfta fram 

Film och TV bättre än de små filmsnuttarna. Hon menar att hade fokuset lagts mer på 

dokumentären hade det troligen gynnat skolan på längre sikt med en bättre slutprodukt 

som skulle fått mer spridning. Hon bekräftar även att det var problematiskt med att för-

söka rotera på arbetsuppgifterna, det hade varit bättre att alla hade haft sina specifika 

positioner. 

 

 

 



16 

 

4.2.3 Att ni var vänner med de involverade, hur påverkade det ert arbete? 

Ann-Christin berättar att framför allt konflikterna blev utelämnade på grund av att man 

ville visa respekt för sina medmänniskor. Första tanken var inte att ta fram kameran när 

det skedde konflikter och när man kom att tänka på det var de för sent.  

”Det blir för känsligt att vara en del av teamet och filma och kräva mitt i vissa 

saker när man vet själv hur det är. Det skulle vart de bästa med två utifrån med 

ingen relation till människorna.” 

Theresa menar att det nog är ett stort hinder att man filmar sina egna vänner. Hon berät-

tar att alla är socialt smarta och kompetenta vilket gör det svårt att framkalla något dra-

matiskt. För att klara av det här projektet var det viktigaste att dom lyckades hålla sam-

man, för dokumentären var det ett problem. 

 

4.2.4 Loggning 

Loggningen var väldigt rörig och jag hade svårt att få ordning på materialet det gjorde 

mig intresserad av två saker: 

1. Vad hände på plats och varför blev loggningen så rörig. 

2. Hur borde loggningen göras enligt handboken. 

 

Jag frågade Theresa vad hon trodde hade hänt och vem som ansvarade för loggningen, 

inte för att leta syndabock utan för att kunna undersöka detta närmare. Hon berättar att 

alla skötte loggningen och att det nog var det som var problemet. Alla skötte sin egen 

loggning och loggade flera gånger per dag dessutom behövde det gå snabbt för det var 

människor i kö. Ibland loggade även människor varandras material. Hon förtydligar att 

hade man haft en ansvarig så hade det högst troligen blivit mycket bättre gjort och dess-

utom tagit bort stressen från de som filmade.  

” Det skulle ha sparat massa energi och tid om en person skulle skött det och de 

som filmar skulle inte behöva fundera på loggningen.” 
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Hanna berättar att dom inte fick ta med en kortläsare som skulle kunna ha använts vid 

loggningsstationen. Det innebar att så fort något material skulle föras över så behövde 

en kamera vara till förfogande för överföringen. 

4.2.5 Vad skulle ni göra annorlunda vid en ny expedition? 

Theresa: Informera människor i tid tydligt vad som väntar. Informera alla andra om hur 

videoproduktion fungerar, att vad krävs av de andra trots att de har andra uppgifter, vad 

krävs av dom för att vi ska få en bra dokumentär. Att dom vet att vi inte kan på en sekund 

få fram en kamera utan vi måste informeras innan det ska hända något så vi kan förbereda. 

Och förplaneringen så klart! 

 

Ann-Christin: Från första början, så ha en bra planering och ett bra manus, kanske lite 

svårt att göra ett manus men åtminstone en bra planering. Jag hade en planering men den 

var tydligen inte tillräckligt bra, den var för lös. Men en bra planering och borde varit på 

plats tidigare och vetat vad som händer, om vi hade vetat tidigare vad exakt som händer 

varje dag så hade jag kunnat planera bättre men vi fick i ett ganska sent skede vad som 

skulle ske dag för dag, det var ganska lösryckt. Och när man inte vet vad som händer så 

sätter man nu bara såna där för säkerhets skull punkter. Jag skulle ha planerat bättre och 

jag skulle sett till att teamet skulle samlats oftare och tagit mera ansvar för sina uppgifter. 

På plats skulle ja kräva att ha våra möten så att alla skulle veta vad dom ska göra och de 

var där det gick snett tycker jag. Visst, jag hade kunnat ställa mig där och slå i bordet och 

skrika att nu måste vi ha ett möte. Men jag tycker nog att i sista hand att om man ska 

regissera så ska man se till att man får det man vill ha.  
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5 FORSKNING 

5.1 De sex stegen i varje filmproduktion 

Vad hade man kunnat gjort annorlunda? Hur borde man lägga upp projektet enligt hand-

boken? Innan jag presenterar min personliga sammanfattning och vad jag kommit fram 

till vill jag ta upp några delar från en bok som går igenom steg för steg vad man bör 

tänka på före, under och efter produktion. 

 

Det finn sex stycken steg i varje filmprojekt. Genom att förstå dessa olika steg i vilken 

position du än är i så får du en bättre förståelse för de andras arbete. Är man medveten 

om vem som gör vad i vilket stadie kommunicerar man även bättre. 

Enligt boken ”Cut By Cut” är detta de 6 stegen i en filmproduktion: 

 

Figur 1. Sex steg (Gael Chandler, Cut by Cut, s.04) 
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De sex stegen är namngivna: grönt ljus, utveckling, förproduktion, produktion, postpro-

duktion och distribution.  

5.1.1 Grön ljus 

Med grönt ljus menas att projektet blir officiellt godkänt och behöver finansiering. Efter 

grönt ljus flyttas projektet till utvecklingsfasen. 

5.1.2 Utveckling 

Manuset är klart och regissör, producent, rollsättare och skådespelare blir anställda. 

5.1.3 Förproduktion 

Under förproduktion blir manuset och budgeten färdigställd, resten av skådespelare och 

filmteamet anställs, inspelningsplatser och scheman låses. Inspelningsplatser, garderober 

och rekvisita mm byggs. 

5.1.4 Produktion 

Filmningen börjar och allting spelas in. VFX-teamets arbete börjar också. 

5.1.5 Postproduktion 

Klippet börjar där bild och ljud klipps ihop till en helhet. Musiken komponeras, ljudet 

mixas, VFX-effekterna slutförs. 

5.1.6 Distribution 

Projektet går ut till allmänheten med filmvisning och marknadsföring. 
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5.2 Struktur 

Men hur filmar man rätt? Hur underlättar man arbetet för postproduktionen? 

Genom att filma rätt från början resulterar det i att man sparar tid, stress och pengar un-

der postproduktionen. Enligt ”Cut By Cut” är detta riktlinjerna för att få ett bra resultat 

från det filmade materialet. Genom att vara organisera från början kommer också klip-

pet bli organiserat. 

3.2.1 Medan man filmar 

Medans man filmar bör man: 

• Hålla ordning på materialet, föra anteckningar, loggning och ljud loggning. 

• Hålla god kommunikation med teamet hela tiden. 

• Hålla sig till inspelningsschemat så gått som det går.  

 

Detta gör det lättare att koordinera och schemalägga arbetet och klipprummet. 

5.2.2 Var noga med klappan 

Filma en bra klappa i varje tagning (Om möjligt) Klappan bör alltid innehålla: 

• Scen och tagning 

• Datum och plats 

• Vilken kamera (A, B, C etc.) 

• Kamera och ljud minneskort 

• MOS (Om klippet inte innehåller ljud) 
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Klappan använder några sekunder på fältet men sparar värdefull tid och temperamentet i 

klippet. 

5.2.3 Klipp aldrig i kameran 

Kameramannen får inte ta beslutet om när något borde klippas genom att stänga av eller 

rikta kameran bort från händelsen för tidigt. 

”The camera sets the pace of the shot, the editor sets the pace of the show” 

En ovan kameraoperatör kan tycka att en statisk bild är tråkig och istället börja zooma 

in och ut som om hen spelade trombon. Detta frustrerar endast publiken medan klippa-

ren bra kan skapa en fin rytm i klippet med hjälp av flera statiska bilder. 

5.2.4 Håll kameran stilla, sen flytta 

Före och efter varje bild, håll kameran still i ca. fem sekunder. Det är till stor hjälp för 

klipparen. 

T.ex.  kan det hända att klipparen använder materialet före regissören sagt varsågod el-

ler efter han sagt tack. 

 

 

 

 



22 

 

5.3 Loggning 

Hur borde loggningen läggas upp för att det ska bli lätt och tydligt för klipparen? 

Det tog mig väldigt många timmar att gå igenom expeditionsmaterialet och framför allt 

försöka förstå vad som hade filmats när. I många fall fanns endast .MP4 filerna kvar vil-

ket innebar att all metadata var försvunnen. Nedan är en bild på hur mapp strukturen 

från en Sony PMW-EX1R ser ut, alla filer som finns i mappstrukturen bör finnas med 

för att lätt kunna se information om videoklippen så som tidskod, datum, klockslag 

m.m. 

 

Figur 2. BPAV 
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Hur ska loggningen genomföras för att det ska bli så trevligt som möjligt för klipparen 

att starta sitt arbete? Jag kommer att presentera hur loggningen borde göras enligt regel-

boken. 

Nedan är en bild från hur sorteringen av materialet från Expedition Arcada såg ut när 

jag hade tagit in det i klippet.  

  Figur 4. Bin2 

 

 

 

 

Figur 3. Bin1 
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”Labeling and logging is like locking and loading: Skip it and fuggedabout lo-

cating shots easily or editing efficiently” 

5.3.1 Märka upp 

Så fort ett minneskort kommer in rummet, se till att föra över materialet, döpa map-

pen/kortets unika nummer, projektets namn och all annan nyttig information som har 

beslutats att ska finnas med som till exempel en sammanfattning av materialets innehåll. 

 

I vilket typ av projekt man än arbetar i så är detta de ”gyllene kort nummer” reglerna: 

1. Ge allting ett unikt nummer samt ett bra namn som tydligt beskriver innehållet i 

materialet. 

2. Upprätthåll ett uppdaterad dokument med information av kort/mappar och vad de in-

nehåller. Förvara en master fil på datorn samt en kopia i en anteckningsbok eller pärm. 

3. Se till att namnmärkningssystemet är tydligt för alla som är involverade i projektet: 

Klipp personerna, postproduktion, ljudredigerare etc. 

5.3.2 Vad bör ett filnamn innehålla? 

Man bör hålla sig under 32 tecken samt endast använda sig av siffror och bokstäver. 

Dom flesta klippare föredrar att använda max 6 tecken. Äldre klipp system kan bara 

hantera max 6 tecken så därför är det bäst att hålla sig till så få tecken som möjligt. 

Istället för Reel001 så skriver man R001 eller ännu bättre, endast 001.  

5.3.3 Ge varje mapp ett unikt ID 

Döp aldrig två kort till samma namn (Observera Figur 3 där det finns flera av varje kort 

nummer). Det är otroligt viktigt att varje kort som förs över till datorn får ett unikt namn 

och nummer. Varför? Två mappar med samma nummer kommer kosta dig tid, pengar 

och aggressioner. Om dessutom dessa två råkar ha samma tidskod kan det resultera i att 

fel klipp hamnar på fel plats i tidslinjen. 
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5.3.4 Hur ska man då göra om man råkar ut för dubbletter? 

Detta skulle jag egentligen ha behövt göra innan jag tog in materialet men det förstod 

jag inte då och nu har jag lärt mig något nytt. 

Man borde ändra namnet till ett unikt i alla filnamn, loggar, dokument mm. Håll ändå 

kvar original namnet någonstans så om andra personer har originalmaterialet och behö-

ver hantera det förstår vilken fil som bytt namn.  

Detta skulle i mitt fall betytt väldigt många timmar extra arbete men kanske de i slutän-

dan skulle gjort arbetet lättare? 

5.3.5 Vanliga sätt att namnge materialet 

Om du får möjligheten att göra ditt egna loggningssystem är dessa namngivarmetoder 

värda att ta en titt på: 

Använd simpla metoder. För olika kort, använd 001, 002, 003 eller R1, R2, R3. Denna 

metod används i alla olika typer av produktioner. 

Nedan har jag tagit fram två bilder från ”Cut By Cut” som beskriver hur man bör döpa 

de olika filnamnen inom olika typer av projekt. 

 

Figur 5. Reel labeling methods (Gael Chandler, Cut by Cut, s.104) 
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Figur 6. TV Multi-cam labeling methods (Gael Chandler, Cut by Cut, s.104) 

 

6 SLUTSATS 

Vad har jag kommit fram till genom mina intervjuer? Vilka faktorer var det som gjorde 

att materialet inte blev till vad det var tänkt från början att bli? 

Materialet var ganska platt innehållsmässigt, det saknades dramaturgi, röd tråd, innehåll 

och det hände helt enkelt inte så mycket. Det var mycket natur och bergväggar som hade 

filmats och det saknades människor, känslor och konflikter. 

 

Faktorerna uppdagades redan under förplaneringen där de involverade berättade att in-

formationen över att det huvud taget skulle göras en dokumentär kom väldigt sent. Det 

var dessutom svårt att få ihop möten både under förplaneringen och själva produktionen 

på grund av att det var många involverade och från många olika linjer med olika scheman. 

Fokuset på dokumentären var väldigt litet på grund av att all energi lades på annat som 

behövde förberedas såsom korta videoklipp, budget, resan, sponsorer m.m. Tyvärr lades 

det mycket fokus på de korta videoklippen eftersom skolan såg det som ett bra sätt att få 

gratis reklam och synlighet på. All denna osäkerhet och förvirring gjorde det även svårt 

att kunna göra en mer strukturerad planering. 

Det lades för mycket fokus på Pata och Aron vilket ledde till att de glömde bort sig själva 

och deras äventyr. Under de få möten som ordnades var det för många involverade med 

för många åsikter. Fler kockar sämre soppa. 

Ett stort dilemma jag fick reda på under intervjun var att när dom åkte iväg och dokumen-

tären skulle börja filmas och ta form var de ännu inte medvetna om vad den skulle handla 

om, vilket resulterade i att dom filmade allt och ingenting. 
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En bidragande faktor i allt det här berodde på att de fick för lite handledning under pro-

jektet. När man inte har gjort stora produktioner som Expedition Arcada tidigare behöver 

man en axel att luta sig mot för att få stöd och hjälp under projektet. Helt enkelt en person 

som skulle haft erfarenhet kring motsvarande projekt och kunna vägleda eleverna under 

produktionen. 

Dessutom var det för mycket att hålla reda på för en producent för hela produktionen. 

Flera av de involverade skulle ha önskat produktionsassistenter som kunde koncentrera 

sig mer specifikt på vissa områden, en för dokumentären, en för reklamfilmerna osv. 

Av någon anledning var också språket en oklarhet vilket ledde till att det kunde bli väldigt 

stelt när personerna inte visste om de fick tala sitt modersmål. Många på expeditionen var 

väldigt ovana med att ha ett filmteam runt sig och de intervjuade menar att det skulle ha 

hjälp om man hade avvarat tid för kameraträning samt informerat de involverade för att 

det skulle bli mer naturligt på plats. 

På grund av att detta var ett skolprojekt ville dom att det skulle va rullande ansvarsposit-

ioner så att alla skulle få prova på allting. Om jag har förstått det rätt så innebar det att det 

blev mycket onödig yrsel, förvirring och det påverkade egentligen hela expeditionen in-

klusive dokumentären. Det hade gått smidigare och varit mer kontroll om alla hade endast 

en ansvarsposition att fokusera på under produktionen. 

En stor bidragande faktor (kanske en av dom större faktorerna) var onödig stress som 

uppdagades direkt när deltagarna kom på plats. Ingen visste varför det var och negativ 

stress är inte till fördel för något eller någon. 

De tillfällen när det hände små olyckor, konflikter och liknande var inte första tanken att 

filma. De intervjuade menar att situationen man hamnade i att filma sina vänner gjorde 

det svårt att genomföra. Hade man inte haft någon relation till de man filmade hade det 

varit så mycket lättare. Att filma när vänner hamnar i konflikter är svårt på grund av de 

känslomässiga band man har. Däremot hade det varit till fördel för dokumentärens inne-

håll. 

Sist men inte minst måste jag själv säga att det var ett underligt beslut att låta alla sköta 

loggningen, det resulterade i att det ordagrant blev ett kaos och materialet låg huller om 

buller utan ett vettigt system. Det skulle behövts ordentlig utbildning i hur loggning borde 

göras, en ansvarig person som skötte det samt en kortläsare som var kopplad till datorn 

så att inte kamerorna behövde användas till det. 
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När jag började med mitt slutarbete trodde jag inte det skulle vara så här mycket som 

kunde påverka materialet. Det har varit otroligt intressant att få en inblick i vad som hände 

och vad som konkret gjorde att materialet innehållsmässigt och kvalitetsmässigt blev li-

dande och gjorde mitt arbete till en utmaning.  

Hade allt detta som jag räknade upp i slutsatsen inte hänt och om man hade kunnat före-

bygga dessa händelser i förväg så tror jag materialet för dokumentären av Expedition 

Arcada hade varit något helt annat och slutliga filmen hade fått en helt annat riktning och 

nivå. 
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BILAGOR 

Intervjufrågor 

- Kan du berätta kring förplaneringen? 

- Vad var grundtanken kring dokumentären, vad skulle den handla om? 

- Hur mycket fokus lades på dokumentären med tanke på att det var så många 

olika delar i expeditionen? 

- De som var ansvariga för dokumentären, känner du att dom hade koll på vad do-

kumentären skulle handla om? 

- Hade ni någon handledare? 

- Upplever du att projektet var för spretigt? 

- Vad hade man kunnat göra annorlunda i förplaneringen för att gynna dokumen-

tären? 

- Hade ni tydliga ansvarspositioner? 

- Om du skulle göra detta igen vad skulle du göra annorlunda? 

- Vilken typ av material var ni ute efter? 

- Fick ni materialet? 

- Vad tycker du att filmen saknade? 

- Visste ni vad dokumentären skulle handla om? 

- Hur gick loggningen till? 

- Var alla utbildade inom tekniken? 

- Fanns det någon som endast hade produktionellt ansvar för dokumentären?  

- Varför fanns det inte några produktionsassistenter? 

- Hur involverad var du i dokumentären som producent? 

- Vad var huvudsakliga fokuset för dokumentären? 

- Varför var det så stressigt? 

- Varför fick ni så lite tid för dokumentären? 

 

 

 


