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1  JOHDANTO  

Insinöörityön aiheena on kiinteistön kehittäminen tilaajan tarpeiden perusteella. Lähtökohta 

työlle oli 1950-luvulla tontille rakennettujen rakennusten kunnon arvioiminen. Työssä käsi-

tellään rakennushankkeeseen ryhtyvän vastaan tulevia lupa-asioita, kaavamääräyksiä ja kus-

tannuksia, jotka täytyy ottaa huomioon ennen rakentamiseen ryhtymistä. Insinöörityössä kä-

sitellään rakennushankeprosessin eri vaiheet, kuten projektin suunnittelu, tarveselvitys, han-

kesuunnittelu, rakennussuunnittelu ja rakentamisvaiheen toteutus. Suunnittelussa käydään 

läpi tilaajan tarpeet, tavoitteet, budjetti ja toiveet rakennushanketta koskien. Työn yhtenä 

kohtana käsitellään hirsirakentamisen ominaisuuksia ja hirren käyttäytymistä rakennusmateri-

aalina. Työssä käsitellään yksityiskohtaisesti hirsirakentamisessa huomioon otettavat erikois-

piirteet ja käydään läpi erilaisia hirsityyppejä. Työn loppuosiossa käsitellään kohteen hirsira-

kentamista aloittaen maanrakennustöistä ja edeten eri rakennusvaiheiden kohta kohdalta ka-

lustamiseen asti. Rakennusvaiheet käsitellään järjestyksessä, jossa ne käytännössä toteutetaan. 

Tarkoituksena työssä oli saada toteutettua tilaajalle suunnitelmat, piirustukset, ohjeistus ra-

kentamiseen ja kustannusselvitys, jotta tilaaja osaa varautua oikeanlaisella budjetilla hankkee-

seen. Työssä käsiteltävä hirsirakentaminen on hieno rakennustapa, jonka perinteet ulottuvat 

vuosisatojen ellei vuosituhansien päähän. Hirsirakentaminen poikkeaa tavallisesta rakentami-

sesta ja motivoi minua tekemään juuri tämän työn. Toivoisin, että Suomessakin uusia hirsira-

kennuksia näkyisi muuallakin kuin lomakeskuksissa, sillä isot hirsitalot ovat hienon näköisiä. 

Työn myötä olen saanut tutustua tähän hienoon rakentamisen muotoon, ja haluaisin tulevai-

suudessa työskennellä hirsirakentamisen parissa. 
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2  HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

Kiinteistö sijaitsee Kajaanin kaupungin Lahjoitusmaan kylässä. Kiinteistön nimi on Pihara-

tamo ja tila nro 1:25 (205-401-1-25). Kiinteistöltä matkaa Kajaanin keskustaan on 6 km. Ku-

vassa 1 on esitetty kohteen sijainti Suomen kartalla. 

  

Kuva 1. Kohteen sijainti suurennettuna Suomen kartalla. [1.] 

2.1  Tontti ja kaavamääräykset 

Kiinteistö sijaitsee Karankajärven rannassa sijaitsevalla rantakaavoitetulla tontilla. Tontti on 

n. 1 km:n päässä Lehtovaarantiestä. Karankajärventie on sorapäällysteinen, ei kovin hyvä-

kuntoinen tie, mutta henkilöautolla pääsee kiinteistölle helposti. Tonttitie olisi kunnostuksen 

tarpeessa, koska se on pehmeä ja kapea henkilöautolle. Tontilla on puustoa, jota joudutaan 

poistamaan tulevien rakennusten edestä. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 

0,2923 ha. Tilaaja on tehnyt vuokrasopimuksen Kajaanin kaupungin kanssa kyseisestä kiin-

teistöstä. Vuokrasuhteen kesto päättyy vuonna 31.12.2025, ja vuokralaisella on etuoikeus 

vuokra-ajan päätyttyä saada vuokra-alue uudelleen haltuunsa. Vuokraajan tulee tehdä viimeis-
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tään yhtä vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä ilmoitus Kajaanin kaupunginhallitukselle, 

mikäli haluaa jatkaa vuokrasopimusta. Tontilla olevista rakennuksista ei löytynyt Kajaanin 

kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta suunnitelmia tai piirustuksia vanhoista rakennuk-

sista. Tontilla on kolme rakennusta: mökki, talousrakennus ja rantasauna. Rakennuksia ei ole 

todennäköisesti kunnostettu rakentamisen jälkeen.  

Kiinteistöä koskevassa rantakaavassa kerrotaan myös ohjeita siihen, kuinka rakennukset tulee 

sijoittaa ja kuinka pesuvedet voidaan tontilla poistaa. 

 Rakennusten etäisyys viereisten rakennuspaikkojen rajoista tulee olla vähintään 5 m. 

Lomarakennusten välinen etäisyys tulee kuitenkin olla vähintään 20 m. 

 Jos alueelle tehdään käymälä, tulee vedet kerätä riittävään suureen vesitiiviiseen um-

pisäiliöön. Rakennettaessa käymälä itse rakennukseen on siihen saatava ympäristö-

toimiston lupa. 

 Pesuvedet saa imeyttää maastoon mikäli se olosuhteet huomioon ottaen on mahdol-

lista ja siitä ei aiheudu haittaa vesistölle eikä muulle ympäristölle.  

 Kuivakäymälät on sijoitettava vähintään 25 m:n etäisyydelle rantaviivasta ja siten, että 

niistä ei ole haittaa viereisten alueiden käytölle. 

2.2  Rakennusjärjestysmääräykset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 1 luvun 14 §:ssä määritellään seuraavasti: ”Kunnassa tulee olla 

rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueil-

la.”[2.] 

Rakennusjärjestyksessä on annettu paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan 

rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön 

toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarvittavat määräykset. Maanomistajalle tai muulle oi-

keuden haltijalle rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla kohtuuttomia.[2.] 

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen 

sijoittumista, rakentamistapaa, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, istutuksia, aitoja tai 
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muita rakennelmia, vesihuollon järjestämistä, rakennetun ympäristön hoitoa, suunnittelutar-

vealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia 

asioita.[2.] 

Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksessä on mainittu rakentamista koskevia ohjeita, joita 

tulee noudattaa ja ottaa huomioon kyseisellä kaava-alueella rakennettaessa [3, s. 7-8.]: 

 Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten kor-

keusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen rakennuksen sopeutta-

miseksi mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. 

 Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää. Vain vähäinen 

harventaminen on sallittua. 

 Rakennusten etäisyydet rantaviivasta ja sijainnit rakennuspaikalla tulevat olla sellaiset, 

että maiseman luonnonmukaisuus säilyy. Avoimeen puuttomaan rantamaisemaan ei 

sallita uudisrakentamista ilman metsittämissuunnitelmaa. 

 Mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, tulee loma-asunnon, jonka ra-

kennus-ala on enintään 150 m2 ja jonka harjakorkeus maantasosta on enintään 7 m, 

etäisyyden rantaviivasta olla vähintään 30 metriä. 

 Saunarakennuksen, jonka rakennusala on enintään 30 m2 ja harjakorkeus maantasos-

ta enintään 5 m, saa rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. 

 Muut talousrakennukset on rakennettava vähintään 30 metrin etäisyydelle rantavii-

vasta. 

2.3  Lupajärjestelmä 

Suomessa lähes kaikki rakentamiseen liittyvä toiminta on säädetty luvanvaraiseksi. Maankäyt-

tö- ja rakennuslaki sekä Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys velvoittaa rakennushankkee-

seen ryhtyvän hakemaan lupaa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on esitetty rakentamisen ja 

muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus [2.]: 

 rakennuslupa MRL 125 § 
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 toimenpidelupa MRL 126 § 

 rakennuksen purkamislupa ja purkamisilmoitus MRL 127 § 

 maisematyölupa MRL 128 § 

 ilmoitusmenettelyn käyttäminen MRL 129 § 

Rantakaavassa on määritelty kyseiselle tontille rakennusoikeutta yhteensä 80 kem2, joka on 

jaettu seuraavasti päärakennus 50 kem2, talousrakennukset yhteensä 30 kem2. 

 Rakennus-/toimenpidelupahakemus  

 Oikeaksi todistettu jäljennös vuokrakirjasta tai kauppakirjasta (1kpl) 

 Asemapiirustus  

 Rakennushankeilmoitus (RH1) jokaisesta luvan kohteena olevasta uudisrakennukses-

ta 

 Pääpiirustukset 3 sarjaa (pohjapiirros, leikkaus, julkisivut ja hormi 1:20)  

 Jätevesien käsittelysuunnitelma 

 Naapurin kuuleminen 

 Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus 

Rakennusluvat haetaan kirjallisesti lomakkeilla Kajaanin kaupungin rakennusvalvonnasta, 

johon ne myös palautetaan. Päätöksen luvasta tekee rakennusvalvontaviranomainen.[4.] 

2.4  Kunnallistekniikka 

Kiinteistön alueella ei ole mahdollista liittyä kaupungin vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. 

Tästä johtuen kiinteistöön joudutaan suunnittelemaan vaihtoehtoinen viemäröinnin toteu-

tustapa talous- ja jätevesien käsittelyyn.   
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Viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevesien käsittelyssä noudatetaan valtioneu-

voston asetusta talousjätevesien käsittelystä 11.6.2003/542. Erillisen saunan vähäiset pesuve-

det voidaan imeyttää imeytyskaivon kautta maaperään vähintään 15 metrin etäisyydelle ran-

taviivasta. Maaperän tulee olla imeytykseen soveltuvaa. Kesämökeissä käymäläratkaisuna tu-

lee käyttää ensisijaisesti kuivakäymälää tai kompostikäymälää. Kuivakäymälä on varustettava 

tiiviillä alusastialla. Kuivakäymälä tulee sijoittaa vähintään 10 metrin päähän kiinteistön rajas-

ta. Kuivakäymälästä ei saa aiheutua naapurille haittaa.[3.] 

2.5  Kiinteistön nykytila 

Kiinteistö on ollut jo muutaman vuoden käyttämättömänä, mitä ennen se on ollut loma-

asuntokäytössä. Kiinteistön aluetta kiertäessä huomaa, että rakennusten- ja pihanhoitoon ei 

ole kiinnitetty huomiota. Rakennukset ovat Kajaanin rakennusvalvonnan mukaan 1950-

luvun alussa rakennettuja. Kiinteistöön kuuluvat rakennukset ovat arvioni mukaan alkuperäi-

sessä kunnossa, ja niiden päärakennusmateriaali on puu. Tontin maa on pehmeän oloista ja 

ensivaikutelma on peltomainen. Tontilla ei ole autoille autopaikkaa.  

2.6  Kuntoarvio 

Kuntoarviolla tarkoitetaan kiinteistön tilojen, rakennusosien, järjestelmien, laitteiden ja ulko-

alueiden kunnon selvittämistä pääasiassa aistienvaraisesti ja kokemusperäisesti sekä rakennet-

ta ja materiaaleja rikkomattomin menetelmin. Kuntoarvio voidaan tehdä koko kiinteistölle 

tai, jos tarpeita koko kiinteistön käsittävälle kuntoarviolle ei ole, myös jollekin tietyille raken-

nusosalle, rakenteelle, järjestelmälle tai laitteelle.[5.] 

Loma-asuntoon tehtiin kuntoarvio sen nykykunnosta. Kuntoarvion perusteella selvitettiin, 

voiko ja kannattaako olemassa olevia rakennuksia lähteä korjaamaan. Kuntoarviossa käytiin 

läpi rakennuksen oleellisimmat asiat eli alueosat, talo-osat ja tila-osat. Arvioinnissa oli apuna 

kevyitä työkaluja, kuten vesivaaka, mittanauha, puukko, lapio, ruuvimeisseli ja vasara, joilla 

tarvittavat mittaukset ja tarkastukset saatiin tehtyä. Liitteessä 1 1(8) on julkisivukuvat raken-

nuksista. 
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2.6.1  Alueosat 

Alueosiin luetaan maaosat, tuennat ja vahvistukset, päällysteet, alueen varusteet ja alueen ra-

kenteet. Alueosat käsittävät rakennuksen ulkopuolen lisäksi myös osat, joita tarvitaan raken-

nuksen sisäpuolella talo- ja tilarakenteiden rakentamista varten.  

Kuivatusosat 

Havainnot: 

Rakennus sijaitsee loivassa rinteessä järven rannalla. Rakennuksen vierestä ei löydy salaojitus-

ta. Hule- ja kattovesien poistoon ei ole tehty järjestelmää jolla veden saataisiin poistettua alu-

eelta. Pintamaa hienoainespitoista maa-ainesta, joka on routiintuvaa. Pintamaan kallistuksiin 

ei ole kiinnitetty huomiota.  

Vauriot: 

Rakennuksen maanpinnan korkeusasema alapohjaan nähden ja muotoilu ovat aiheuttaneet 

jatkuvaa kosteuskuormitusta perustuksille ja alapohjaan. Rinteeltä ja katolta keväisin sulavat 

vedet valuvat suoraan rakennuksen seinustalle lisäten kosteusrasitusta. 

Korjaus: 

- Rinteeseen tulisi tehdä niskaoja, jolla sulamisvedet saadaan ohjattua pois rakennus 

alueelta. 

- Salaojituksen tekeminen 

- Rännikaivot, syksytorvet ja kaivot, jotta hulevedet saadaan poistettua hallitusti. 

- Pintamaan korkeusaseman ja kaltevuuksien korjaus. 

2.6.2  Talo-osat 

Talo-osat koostuvat perustuksista, alapohjasta, rungosta, julkisivuista, vesikatosta ja ulkota-

soista. 
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Perustukset 

Havainnot: 

Päärakennuksen  perustamistapana on käytetty pilaripalkki järjestelmää, jossa pilarit on beto-

nista, ja palkit puusta. Betoniset pilarit ovat liian matalat, joten rakennuksen korkeusasema 

on matala. Routasuojauseristeitä ei löytynyt. Liitteessä 1 2(8) kuvassa 3 ja 4 esitetään perus-

tuksien vaurioita. 

Vauriot: 

Lähes jokainen pilari on voimakkaasti kallistunut. Puupalkit ovat tummuneita ja lahovaurioi-

tuneita.  

Korjaus: 

- Pilarien oikaisu, joka on vaikea toteuttaa. 

- Routasuojauksen tekeminen. 

Alapohja 

Havainnot: 

Päärakennuksen alapohjatyyppi on tuulettuva. Tuuletustila on pieni ja lähes kiinni maanpin-

nassa rakennuksen takapuolella. Osa alapohjan eristeistä on tipahtanut tuuletustilaan. Tuule-

tustilassa on paljon sinne kuulumatonta tavaraa. Liitteessä 1 3(8) kuvissa 5 ja 6 esitetty päära-

kennuksen tuuletuksen puutteellisuus. 

Vauriot: 

Alapohja on painunut voimakkaasti rakennuksen nurkista keskellä rakennusta sijaitsevaa tuli-

sijaa kohti. Painumat ovat suuria, jopa useita senttejä metrin matkalla. 

Korjaus: 

- Alapohjan purkaminen ja uudelleen rakentaminen 
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Julkisivut  

Havainnot: 

Rakennuksen julkisivut ovat puupaneelia, joka on maalattu valkoiseksi. Verhous on koske-

tuksessa rakennuksen takaseinällä maanpinnan kanssa. Tuuletusväli paneloinnin takana on 

sormella kokeilemalla olematon. Ikkunat ovat alkuperäisiä puu-ikkunoita, joissa yksinkertai-

nen lasitus. Ulko-ovi on myös alkuperäinen puuovi. 

Vauriot: 

Maali on pahoin hilseillyt ympäri taloa ja rakennuksen takaosassa maan kanssa kosketuksessa 

olevat paneelit ovat lahonneet. Julkisivut ovat myös silminnähtävästi kierot ja ulkoseinä on 

pullistunut ulospäin. Ikkunoiden maalipinnoissa on pahoja vaurioita. Ulko-ovi ei sulkeudu 

kunnolla ja maali hilseillyt. 

Korjaus: 

- Seinän purkaminen, oikaisu ja uudelleen tekeminen. 

- Ikkunoiden ja ulko-oven uusiminen 

Vesikatto ja yläpohja 

Havainnot: 

Vesikatteena on peltikate ja kattotyyppinä on harjakatto. Räystäiltä puuttuu vesikourut. Räys-

täiden aluslaudoitus on umpinainen, jolloin yläpohja ei pääse tuulettumaan. Yläpohjaan ei ole 

kulkureittiä, joten sitä ei päästy tarkastamaan. Liitteessä 1 4(8) kuvissa 7 ja 8 esitetään vesika-

ton ja räystäsrakenteen vaurioita. 

Vauriot: 

Vesikatto painunut samaan tapaan kuin alapohja nurkista kohti savupiippua. Tuulettumat-

tomuus on voinut aiheuttaa vaurioita yläpohjaan, mutta tästä asiasta ilman tarkempia selvi-

tyksiä ei voida olla varmoja. 

Korjaus: 
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- Katon purkaminen ja uudelleen rakentaminen. 

2.6.3  Tila-osat 

Tila-osat koostuvat rakennuksen tiloja jakavista jako-osista, sisäpuolisista tilapinnoista, tilava-

rusteita ja muista tilaosista, kuten hoitotasoista ja kulkurakenteista sekä tilaelementeistä. 

Asuintilat  

Asuintiloihin kuluu väliseinät, väliovet, lattiapinnat, sisäkattopinnat, seinäpinnat 

Havainnot: 

Seinäpinnat on tapetoitu, väliovet tavallisia puuväliovia, lattiapintaan asennettu muovimatto, 

sisäkattopinnassa verhouslevy. Rakennuksen pintamateriaalit ovat kuluneita ja rikkonaisia. 

Liitteissä 1 5(8) - 1 8(8) kuvissa 9 - 16 esitetty vaurioita asuintiloista. 

Vauriot: 

Seinien tapetoinnit ovat kupruilleet pahoin useasta kohdasta. Väliovien karmien ja lehtiosien 

välissä on jopa 30 mm:n välejä, jolloin ovet eivät mene kiinni. Lattiapinnan muovimatto on 

kupruillut useasta kohdasta. Vauriot johtuvat arvioni mukaan alapohjan voimakkaasta pai-

numisesta. 

Korjaus: 

- Vanhojen rakenteiden purkaminen ja uudelleen tekeminen. 

2.7  Yhteenveto rakennusten kunnosta 

Rakennukset ovat elinkaarensa päässä, koska rakennusten kunnossapitoon ei ole kiinnitetty 

tarvittavaa huomiota elinkaarenaikana. Rakennustekniset puutteet ja virheet ovat aiheutta-

neet rakennusten vaurioitumista. Rakenteelliset vauriot ovat niin suuria, että niiden korjaa-

minen ei olisi järkevää, koska rakenteiden korjaus vaatisi lähes koko loma-asunnon purkami-

sen minkä johdosta kustannukset nousisivat kohtuuttomiksi rakennuksen arvoon nähden. 
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Päärakennus ja piharakennukset ovat niin huonossa kunnossa, että ne on järkevintä purkaa ja 

rakentaa niiden tilalle uudet vapaa-ajan rakennukset. 
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3  KIINTEISTÖN SUUNNITTELU 

3.1  Tarveselvitys 

Tarveselvityksessä selvitettiin hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, vaikuttavat tekijät ja kiinteis-

tön kehittämistarve. Selvitykseen kuului tilaajan haastatteluja ja kyselylomakkeen täyttö, joi-

den perusteella saatiin selvitettyä, millaiset ovat tilaajan tavoitteet ja tarpeet hanketta koskien. 

Tarveselvityksen pohjalta lähdettiin luonnostelemaan, millaisia rakennuksia tontille rakenne-

taan. Selvityksellä varmistetaan, että rakennukset vastaavat tilaajan hankkeelle asettamia vaa-

timuksia. Tarveselvityksen yhteydessä tehtiin alustavia kustannuslaskelmia ja kannattavuutta 

koskeva selvitys.  

3.2  Hankesuunnittelu 

Hanketta lähdettiin suunnittelemaan tilaajan tarpeiden mukaisesti. Tulevien rakennusten ko-

ko määräytyi kiinteistön rakennusoikeuden pohjalta. Hankkeen aikataulu on, että rantasauna 

on valmis heinäkuussa 2014. Rantasaunaa aiotaan käyttää ympärivuotisesti.  

Kiinteistölle ei ole olemassa olevaa vesiliittymää, joten puhtaan käyttöveden saanti aiotaan 

toteuttaa investoimalla alueelle tulevaisuudessa kaivo. Tällöin rakennuksiin saataisiin puhdas-

ta vettä, joka helpottaa illanviettoja huomattavasti. Vedenlämmitykseen aiotaan käyttää säh-

kökäyttöistä lämminvesivaraajaa.   

Rakennuksien materiaalina halutaan käyttää perinteistä pyöröhirttä, mutta rakennusten sijoit-

telulla, terasseilla, isoilla ikkunoilla ja lasituksilla saadaan kokonaisuudesta moderni. Pihan 

kulkureiteiksi on ajateltu sora- tai pitkospuumallinen ratkaisu. Autojen sijoituspaikkoja halu-

taan kaksi, ja toinen niistä tulee talousrakennuksen yhteyteen katokseksi. Talousrakennuk-

seen halutaan investoida sähköpolttokäymälä, joka ei tarvitse vettä tai viemäröintiä. 
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3.3  Pohjatutkimus 

Pohjatutkimuksella voidaan selvittää maalajit, maakerrosrajat, maalajien routivuus ja suhteel-

linen tiiviys sekä pohjavedenpinnan taso. Pohjatutkimuksen tarkoituksena on myös tutkia, 

onko haluttu rakennustapa taloudellista tai mahdollista. Pohjatutkimus sisältää yleisesti seu-

raavat tehtävät [6.]: 

 kairauksien suorittaminen. 

 maanäytteiden ottaminen. 

 pohjavedenpinnan tason mittaaminen. 

 saven leikkauslujuuden selvittäminen. 

 kokoonpuristuvuuden selvittäminen. 

Perustustyypin ja perustusten rakenteen suunnittelussa maaperällä ja sen koostumuksella on 

suuri merkitys. Rakennustekniikassa yleisesti käytetään rakeisuuteen perustuvaa rakennustek-

nistä luokitusta. Luokituksessa maalajit jaetaan kivennäis- ja eloperäisiin maalajeihin. Elope-

räiselle maa-ainekselle ei voida perustaa rakennusta, vaan se tulee aina tehdä kivennäismaala-

jien varaan.[7, s. 149–150.] 

Pohjatutkimuksessa tehtyjen kenttätutkimusten, laboratoriotutkimusten ja katselmusten jäl-

keen voidaan suunnitella perustamisvaihtoehdot, vedeneristysratkaisut, kuivatustarve, routa-

suojaus, ympäröivien rakenteiden turvaaminen.[8.] 

Kuivaseulonta 

Kiinteistön maaperään tehtiin koekuoppa lapiota käyttäen ja maaperästä otettiin näyte kui-

vaseulontaa varten 1 metrin syvyydestä. Maanäytteelle tehtiin kiviaineksen rakeisuus-

kuivaseulonta, jossa näytteen tuloksista piirretään rakeisuuskäyrä. Kuivaseulonnassa ensim-

mäiseksi näyte punnitaan ja kuivataan kuivausuunissa 105 ºC:n lämpötilassa. Kuivauksen tar-

koituksena on haihduttaa näytteestä normaali vesi, josta kuivauksen jälkeisellä punnituksella 

todetaan painon vähenemä. Näytteen kosteusprosentti saadaan kuivaamattoman näytteen 

painon suhteesta kuivattuun näytteen painoon. Kuivaseulonnassa itse seulonta tapahtuu seu-

lasarjalla, joka sisältää erikokoisia seuloja yleensä välillä 64–0,063 mm. Seulassa on neliömäi-
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siä aukkoja, joiden mitat ovet seulan nimelliskokoja. Seulontasarjaan tarvitaan myös sarjan 

kansi ja umpinainen pohja. Kosteuspitoisuuden selvittämisen jälkeen näyte kaadetaan seula-

sarjalle ja näyte asetetaan täryttimeen. Täryttämistä täytyy tehdä vähintään 10 min ja tarvitta-

essa pidempään, jotta rakeet seuloutuisivat mahdollisimman hyvin. Täryttämisen jälkeen seu-

loille jääneet rakeet punnitaan ja muutetaan prosenteiksi koko näytteestä. Tämän perusteella 

voidaan tehdä rakeisuuskäyrälomake, jossa kunkin seulan kohdalle merkitään laskettu lä-

päisyprosentti ja viivat yhdistetään piirtämällä.[9.] 

Rakeisuuskäyrä osoitti, että maa-aines on hienoainesta eli silttiä tai savea.. Rantasauna voi-

daan luokitella helpoksi rakennuskohteeksi, joten koekuoppa ja kuivaseulonta ovat riittävä 

selvitys maaperän kantavuudesta, joten tarkempia selvityksiä ei tarvitse suorittaa.  

Perustamistapa 

Perustamistavat voidaan jakaa kahteen pääryhmään, syvä- ja matalaperustukseen. Syväperus-

tuksessa rakennuksesta aiheutuvat kuormat siirretään routarajan alapuolelle pilarien ja pe-

rusmuurin välityksellä. Pilarien ja perusmuurien alapuolella käytetään yleisesti anturoita, jotka 

mitoitetaan niihin kohdistuvien kuormitusten ja sallitun maanpaineen perusteella. Yleisimmät 

syväperustusmenetelmät ovat peruspilarit, peruspilarit ja sokkelipalkki tai perusmuuri. Var-

haisimpina aikoina hirsikehikot sijoitettiin joko suoraan maanpinnalle tai pystytolppien tai 

nurkkakivien varaan. Matalaperustus on vastaavasti perustamistapa, jossa rakennuksen pe-

rustusten alapinta on routarajan yläpuolella. Puutaloissa on perinteisesti käytetty matalape-

rustusta. Perustamissyvyys määräytyy lähinnä rakennustapojen perusteella. Perustusten on 

kuitenkin oltava vähintään 0,3 metriä maanpinnan alapuolella. Matalaperustukset voidaan 

jakaa kahteen päätyyppiin ryömintätilallinen alapohja ja maanvarainen alapohja. Päätyypit 

voidaan taas jakaa uusiin ryhmiin [7, s. 143–149.]: 

Ryömintätilallinen alapohja 

 pilariperustus 

 perusmuuriperustus 

 jalasperustus 

Maanvarainen alapohja 
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 perusmuuri + maanvarainen laatta 

 reunapalkilla vahvistettu maanvarainen laatta 

 lokerolaattapalkisto 

 arinapalkisto 

 

Perustamistapaan vaikuttavat tekijät: 

 tontin pohjasuhteet 

 maaston muodot 

 piha-alueiden korkeustasojen valinta 

 mahdollinen kellari 

 perustusten yläpuoliset rakenteet 

3.4  Puhtaan veden hankinta 

Kaivon rakentaminen 

Kiinteistön käyttövesi aiotaan hankkia tekemällä alueelle kaivo. Kaivon paikkaa kannattaa 

miettiä tarkoin ja etsiä kauempaakin luonnontilaisesta kohdasta. Oikea sijainti on oleellista 

veden laadun ja riittävyyden takaamiseksi. Paikkaa valittaessa on syytä ottaa huomioon veden 

likaantumisriski ja mahdollisuudet hyvänlaatuiseen veteen. Kiinteistön pinta-ala on pieni, jo-

ten mahdollinen kaivon paikka voi olla mahdollista saada myös naapurin maa-alueelta. Tässä 

tapauksessa naapurilta on pyydettävä lupa, eikä se saa aiheuttaa haittaa naapurille.[10.] 

 

Jätevesien käsittelyjärjestelmän suunnitelma kannattaa tehdä kaivon suunnittelun kanssa käsi 

kädessä. Väärin toteutettu jätevesien käsittely voi pahimmassa tapauksessa pilata kaivoveden 

laadun. Kaivo tuleekin suunnitella pohjaveden virtaussuunnan mukaan jätevesien käsittely-
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paikan yläpuolelle. Alueella tulee tehdä katselmus, ettei siellä ole pohjavettä likaavia tekijöitä. 

Kaivon rakentaminen ei ole luvanvaraista, joten omalle tontille lupaa ei tarvitse. Kaivon ra-

kentamisen hyvänä ajankohtana voidaan pitää kuivan kauden aikaan kevättalvella ennen kuin 

lumet ovat sulaneet. Pohjaveden matala taso helpottaa kaivon rakentamista. Kuivan kauden 

aikaan voidaan myös todeta, että vettä riittää kaivossa helpommin kuin, että se olisi tehty sa-

teisena aikana. Kun pohjavesi on alimmillaan luonnollisen vuodenaikaisvaihtelun vuoksi, 

voidaan todeta että vesi riittää myös hellekausina.[10.]  

Kaivotyyppiä valitessa tulee selvittää kaivon rakennuspaikan maaperä, pohjaveden laatu, tar-

vittavan veden määrä ja rakentamis- ja kunnossapitokustannukset. Yleisimmät kaivotyypit 

ovat rengaskaivo ja porakaivo.[10.] 

Kaivoon ei tule päästää pintavesiä. Myös roskien ja eläinten pääseminen kaivoon tulee estää 

riittävällä maanpinnan yläpuolelle tulevalla rakenteella. Kunnollinen penkere sekä tiivis tule-

tusputkella varustettu kansi sekä kaivon renkaiden liitoksien ja läpivientien tiiviys takaavat 

kaivon hyvän toiminnan. Kaivon suunnittelussa tulee huomioida maan routivuus ja suojata 

rakenteet routaeristyksellä, jotta vältytään routavaurioiden syntymiseltä. Tavallisia virheitä 

kaivon rakentamisessa ovat huono tiivistys, riittämätön routaeristys ja suodatinsoran puut-

tuminen rengaskaivon pohjalta.[10.] 

Veden laadusta tulee tehdä tutkimuksia ennen kuin kaivo voidaan ottaa käyttöön. Kaivon 

valmistuttua vettä tulisi juoksuttaa muutama päivä ennen bakteerinäytteen ottamista. Tällöin 

rakentamisvaiheesta ja uusista rakenteista aiheutuneet samentumat vähenevät vedestä. Muut 

tutkimukset kannattaa tehdä 2-4 viikon kuluttua. Ensimmäisen käyttöviikon aikana vettä ei 

kannata juoda ennen kuin perusteellinen juoksutus on tehty.[10.] 

Kaivon rakentamiskustannukset 

Kustannukset voivat vaihdella eri paikkakunnan, koneiden kuljetusmatkan, kaivon sijainnin, 

maa- tai kallioperän sekä kiinteistön olosuhteiden mukaan. Työkustannukset ja koneiden 

käyttö- ja kuljetuskustannukset poikkeavat toisistaan yleisen hintatason mukaisesti. Kun kus-

tannuksia aletaan laskemaan, on syytä muistaa muutama oletus. Kiinteistölle ja tulevan kai-

von paikalle johtavat kulkuyhteydet ovat helpot, kelirikon aikaan tie voi pettää raskaan työ-

koneen alta. Haasteelliset pohjaolosuhteet ja työskentelytilan tarve voivat lisätä kustannuksia 

moninkertaisiksi. Porakaivoa tehtäessä maaporauksen osuus on 10 metriä ja loput kalliopo-
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rausta. Kaivon paikka voi olla rakennuksesta 10 metriä tai huomattavasti enemmän, joka vai-

kuttaa oleellisesti kustannuksiin. Jos kaivantoa ei saada tehtyä routimattomaan syvyyteen, 

pitää vesijohdon olla varustettu sulanapitolämmityksellä, jonka hinta on moninkertainen ta-

valliseen painevesijohtoon verrattuna. Työkustannuksiin pystyy vaikuttamaan omalla työpa-

noksella ainakin johtokaivannon tekemisessä ja porakaivoa tehtäessä huoltokaivon teon osal-

ta. Tarjouksen tekohetkellä kannattaa kysyä urakoitsijalta, missä työvaiheessa itsestä voi olla 

apua. Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty 2011 tehtyjen kaivojen keskiarvoiset hinnat. 

 [11.] 

 

Taulukko 1. Rengaskaivon rakentamiskustannuksien tyypillinen hinta vuonna 2011. [11.] 

 

 

Taulukko 2. Porakaivon rakentamiskustannuksien tyypillinen hinta vuonna 2011. [11.] 

 

3.5  Jätevedet 

Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan erillisen saunan pesuvedet voidaan imeyt-

tää imeytyskaivon kautta maaperään. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mm. maaperän laatu, 

pohjavesiolosuhteet, maaston muoto, suojaetäisyydet, kunnalliset määräykset ja huollettavuus.  

Vähäisenä pesuvesien käsittelynä voidaan pitää, kun käytettävä vesi kannetaan ämpärillä käyt-

tökohteeseen. Jos käyttövesi pumpataan paineella käyttökohteeseen, voi veden käytetty mää-

rä olla silti vähäinen. Jätevesien vähäisyyttä arvioidaan kiinteistön varustelutason, asumismää-

rän ja vedenkäytön mukaan.[12.] 
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Kiinteistön jätevedet rajoittuvat saunan vähäisiin pesuvesiin, jotka on mahdollista imeyttää 

imeytyskaivon, imeytyskuopan tai kivipesän kautta maaperään. 

Imeytyskaivo 

Imeytyskaivon toimintaa voidaan pitää ns. yksinkertaisena maaperäkäsittelynä tai hallittuna 

imeyttämisenä. Jätevesi johdetaan maaperään siten, ettei sitä johdeta suoraan pohjave-

teen[12]. Imeytyskaivoja on saatavilla usealta valmistajalta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Maa-

perän veden läpäisevyys vaikuttaa oleellisesti imeytyskaivojen toimintaan. Huonosti vettä lä-

päisevässä maassa, kuten kohteen saviperäisessä maassa imeytyminen voi olla liian hidasta. 

Kun kaivon imeytyskapasiteetti ylittyy, se saattaa täyttyä. Tästä johtuen on syytä varautua yli-

kuormitustilanteeseen ja kasvattaa imeytyspinta-alaa imeytysputkella. Sopiva imeytyskaivo 

kiinteistön asettamiin vaatimuksiin löytyi Uponor merkkiseltä valmistajalta, johon on mah-

dollista tehdä imeytykseen määrään liittyviä parannuksia, kuten imeytysputki. Kuvassa 2 esi-

tetään imeytyskaivon leikkauskuva. Uponorin saunakaivo on tarkoitettu juuri rantasaunojen 

vähäisten pesuvesien imeytykseen.[12;13.] 

 

Kuva 2. Leikkaus saunakaivosta, jossa on imeytyspinta-alan suurennus putki. [12.] 
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Imeytyskuoppa tai kivipesä 

Näissä kahdessa tavassa on tarkoitus saada jätevesi imeytymään maaperään, ettei poistettu 

vesi muodostu lammikoiksi tai että se johtuisi suoraan vesistöön. Tätä tapaa käytettäessä 

maaperän tulee olla vettä läpäisevää. Kuvassa 3 on esitetty leikkauskuva imeytyskuopasta. 

 

Kuva 3. Imeytyskuopan  leikkauskuva. [12.] 

3.6  Pihasuunnitelma 

Piha-alueiden pohjarakennussuunnittelulla tulee luoda rakennuksen toiminnan kannalta tar-

koituksenmukaiset ja laadulliset vaatimukset täyttävät piha-alueet. Ratkaisujen tulee perustua 

mahdollisten vaihtoehtojen välillä tehtyihin teknistaloudellisiin tarkasteluihin. Vaihtoehdon 

valintaan vaikuttavia tekijöitä voivat olla muun muassa tavoiteltava laatu, elinkaarikustannuk-

set, rakennusaika (esimerkiksi korjaushanke) tai soveltuvuus muuhun rakentamiseen (perus-

tustyöt, tasot).[14, s. 28.] 

Rantakaavassa on määritetty yksityiskohtaisesti, kuinka kaavoitettua aluetta tulee käyttää. 

Rantakaavassa määritetään myös pihojen osalta liittymät, käyttötarkoitukset eri alueilla tont-

tia, säilytettävä kasvillisuus tai päällystettävät ja istutettavat alueet. Piha- ja muiden rakentei-

den mahdolliset pohjavahvistus tarpeiden selvittämisestä voidaan määrätä rantakaavassa. 

Kiinteistön kuivatusjärjestelmä on huomioitava suunniteltaessa piha-aluetta. Kun alueellista 

kuivatusjärjestelmää ei ole saatavilla, on hule- ja kuivatusvesien käsittely tontilla järjestettävä 
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toisin keinoin. Kuivatusjärjestelmää suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota järjestelmän 

liitopaikkoihin, korkeusasemiin, pihan yleistasoon, suosituksiin ja määräyksiin, jotka koskevat 

rakennustapaa tontilla ja hule- ja kuivatusvesien käsittelyyn tontilla.[14, s. 15.] 
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4  HIRSIRAKENTAMINEN 

4.1  Puusta hirsi 

Ennen kuin puita lähdetään kaatamaan, täytyy tietää hirsityyppi ja hirsien pituudet työstöva-

roineen. Hirreksi soveltuvat parhaiten suorat ja tasapaksut puut. Puun sisäisen suoruuden ja 

kiertyneisyyden voi todeta tekemällä viillon puun kylkeen. Perimätiedon mukaan puu, jonka 

oksarivit ovat suorat, viittaavat siihen, ettei puussa ole kiertyneisyyttä. Kiertyneisyys ei kui-

tenkaan hyvin tapitetussa rakenteissa ole ongelma.[15, s. 102.] 

Kaadettavan puun paksuus tulee aina varmistaa mittaamalla. Perinteisin työkalu puun pak-

suuden mittaamiseen on haaki. Mitattaessa puuta tulee huomioida puun kuoren paksuuden 

vaihtelut latvan ja tyven välillä. Männyllä kaarnan paksuuserot ovat isoimmat, sillä tyvessä 

kaarnan paksuus voi vaihdella 20–40 mm.[15, s. 102];[14, s.19.] 

Yleisesti hyvänä kaatoaikana pidetään kevättalvea. Tällöin puun kosteuspitoisuus on pie-

nimmillään.[16, s. 21.] 

4.2  Hirsityypit 

Hirret valmistetaan massiivisesta puusta joko suoraan veistämällä tai teollisesti tuottamalla. 

Suomessa tehtävien hirsien materiaalina käytetään pääasiassa mäntyä. Materiaaliksi soveltuu 

myös kuusi, mutta kuusen suurempi vääntyily ja halkeileminen asettavat rakentamisvaiheessa 

enemmän haasteita sen käyttöön kuin mänty. [17];[18, s.76.]  

Hirsityyppejä on saatavilla lähes jokaiseen tarpeeseen nykyisten työstökoneiden ansiosta. 

Tyyppejä, joita yleisimmin käytetään, on viisi, jotka alemmissa kohdissa käydään tarkemmin 

läpi [17.]: 

Veistetty hirsi 

Suomen vanhimmat hirsirakennuslöydöt on tehty veistetystä hirrestä. Veistettyä hirttä voi-

daan kutsua myös pelkkahirreksi, joka kuuluu suomalaiseen perinnerakentamiseen. Veistetyn 
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hirren kestävyys verrattuna pyöröhirteen on parempi, koska puun pinta on poistettu ja ko-

vempi sydänpuu on saatu esille. Ennen sahateollisuuden kehittymistä veistotyö oli raskasta ja 

taitoa vaativaa. Kun sahateollisuus alkoi kehittyä, tukit alettiin sahata tiettyyn paksuuteen 

pelkoiksi, mikä helpotti ja vähensi veistotyön määrää. Hirsipinnan viimeistely on perinteisesti 

tehty piiluamalla sahapinta aaltomaiseksi. Kun pelkkahirttä sahataan, on muistettava jättää 

aihioon mahdollinen piiluamisvara. Kuvassa 4 on esitetty esimerkki veistetystä hirrestä. [17.] 

 

Kuva 4. Veistetty hirsi on perinteisin hirsityyppi hirsirakentamisessa. [17.] 

Pyöröhirsi 

Pyöröhirsi on estetiikaltaan luonnollisin vaihtoehto, koska puu pysyy melkein alkuperäisessä 

olomuodossaan. Pyöröhirren työstö on mahdollista usealla tavalla ja alkuperäisin niistä on 

käsin veistäminen. Vähimmillään tukista poistetaan kuori ja sitä voidaan halutessa hieman 

oikaista. Tässä menetelmässä on hyvää se, että työstö ei juuri muuta puun sisäisiä jännityksiä. 

Pyöröhirsi voidaan myös tehdä teollisesti kahdella erilaisella menetelmällä. Toisessa lähtö-

kohtana on mahdollisimman suora ja pyöreä tukki, josta sorvaamalla saadaan pyöreä tasa-

vahvuinen lopputuote. Tällä menetelmällä tukin sydän pysyy lähes keskellä saadussa loppu-

tuotteessa. Toinen tapa on sahata tukki suorakulmaiseksi aihioksi, josta sorvaamalla saadaan 

lopputulokseksi tasavahvuinen pyöreä tuote. Tässä menetelmässä puun sydän saattaa siirtyä 

lopputuotteessa paljonkin sivuun, mikä voi aiheuttaa voimakastakin vääntyilyä. Kuvassa 5 on 

esimerkki sorvaamalla valmistetusta pyöröhirrestä.[17];[18, s. 78.]  
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Kuva 5. Sorvaamalla valmistettu pyöröhirsi, jota käytetään paljon vapaa-ajan asunnoissa. 

[17.] 

Höylähirsi 

Höylähirsi on Suomen teollisista hirsistä yleisimmin käytetty. Hirreksi voidaan kutsua vähin-

tään 90 mm vahvuista massiivipuuta. Isoimmat teollisesti valmistetut yksipuiset massiiviset 

höylähirret ovat 170 mm vahvuisia. Myös paksumpiakin höylähirsiä valmistetaan, mutta ne 

tehdään yleensä useasta osasta vaaka- tai pystysuuntaisilla liimasaumoilla. Paras mahdollinen 

höylähirren aihio saadaan sydänhalkaistusta puusta, jolloin pintahalkeilua ei juuri esiinny. 

Puun sydänosa on myös kovempaa kuin pinta, jolloin se kestää paremmin säärasituksia. Hir-

ressä voi esiintyä tällä menetelmällä enemmän vääntyilyä, kuin hirressä jossa sydän on keskel-

lä. Tämä korostaa varsinkin paksumpia hirsirakenteita käytettäessä tapituksen merkitystä, 

jotta seinä pysyy suorana. Kuvassa 6 on esitetty esimerkki höylähirrestä.[17];[18, s.78.] 

 

Kuva 6. Yksipuinen massiivi höylähirsi. [17.] 
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Lamellihirsi 

Lamellihirsi valmistetaan kahdesta tai useammasta höylätystä sahatavarakappaleesta eli ns. 

lamellista yhteen liimaamalla. Tämä hirsityyppi on tuorein keksintö hirsien teollisessa tuote-

kehityksessä. Lamellit asetetaan siten, että kova sydänpuu tulee hirren sisä- ja ulkopinnoiksi. 

Useammasta lamellista liimattu lamellihirsi on selvästi vähemmän altis vääntyilyyn ja halkei-

luun kuin perinteinen yksipuinen hirsi. Lamellihirren hyödyt paranevat, mitä suuremmaksi 

sen kokoa kasvatetaan. Nykyisten tehokkaiden tuotantoprosessien johdosta lamellihirren 

hinta on saatu laskettua lähes höylähirren tasoon. Kuvassa 7 on kolmesta puusoirosta lii-

maamalla tehty lamellihirsi.[17];[19.] 

 

Kuva 7. Lamelleista liimaamalla valmistettu lamellihirsi. [17.]  

Kelohirsi 

Kelo on pystyyn kuivunut puu, joka on vuosisatoja vanha, kasvunsa lopettanut ja kuorensa 

pudottanut mänty. Keloa on alettu arvostamaan 1960-luvulta lähtien ja on suosittu hirsira-

kennusmateriaaliksi. Kelon saatavuus on heikentynyt ja nykyisin se on arvokkainta mänty-

puuta. Keloa ei voida oikaista veistämällä, koska kelon sisus on yleensä laho. Kelon pinta on 

arka vaurioille, joten keloa kaadettaessa, karsittaessa ja kuljettaessa on syytä olla hyvin huolel-

linen. Huolimaton kelon varastointi suojaamattomassa pinossa johtaa pinnan irtoamiseen ja 

pilaantumiseen jo muutamassa vuodessa. Kuvassa 8 on esitetty kelohirsi.[16, s. 15];[17.] 
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Kuva 8. Kelohirsi soveltuu hirsirakentamiseen estetiikkansa ansiosta erinomaisesti. [17.] 

4.3  Hirsityypin valinta 

Hirsimökkien tekijöitä löytyy Kainuun alueelta useita, joten hirsien saatavuudesta ei ole on-

gelmaa. Vapaa-ajan asunnon rakennusmateriaalin valintaan vaikuttaa paljon ulkonäkö. Hir-

simökki on vaikuttavan näköinen, ja puu antaa kotoisan tunnelman rakennukselle. Nykyisin 

on myös mahdollista käyttää erilaisia hirsipaneeleja, joilla jäljitellään hirren ulkonäköä. Tilaaja 

valitsi rakennusmateriaaliksi perinteikkään pyöröhirren. Materiaalina käytetään 150 mm vah-

vuista pyöröhirttä, jota tilaajalla on suhteidensa ansiosta mahdollista saada helpoimmin. Hir-

ret tehdään sorvaamalla, jolloin saadaan tasapaksua materiaalia.  

4.4  Hirsi rakennusmateriaalina 

Maaseudulla liikkuessa kannattaa kiinnittää huomiota hyvinkin vanhoihin hirsirakennuksiin. 

Hirsirakenteen pitkän iän salaisuus on sen tukevassa rakenteessa ja hengittävyydessä. Nykyi-

sin hirsien teollinen valmistaminen on parantunut, jolloin vanhat hyväksi todetut ratkaisut ja 

ominaisuudet saadaan tehokkaasti tasalaatuisiksi tuotteiksi. Teollisuus on myös avannut 

mahdollisuudet hyvin kattaviin hirsirakennusmallistoihin.[20.] 

Hirsirakenteella on kyky ottaa vastaan ja luovuttaa ilman kosteutta, jolloin sisäilman suhteel-

linen kosteus pysyy melko tasaisena ulkopuolisista olosuhteista riippumatta. Kanadalaisen 

(E.M.Sterling.1985) tutkimuksen mukaa sisäilmalla on optimialue, jossa erilaisten haittateki-

jöiden yhteisvaikutus on pienin. Tutkimuksen mukaan optimialue on silloin, kun sisäilman 
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suhteellinen kosteus on 40–60 %. Massiivihirsitalossa sisäilman suhteellinen kosteus vaihte-

lee 45–57 % alueella, joka on optimialueen rajoissa kunhan ilmanvaihto on tehty asianmukai-

sesti.[18, s. 56–57.] 

Hirsitalon tukeva rakenne syntyy seinien muodostamasta laatikkomaisesta osakokonaisuu-

desta. Rakennetta jäykistävät nurkkien salvokset ja seinähirsien väliset tapitukset, joiden avul-

la seinästä tulee levymäinen. Hirsirakenteen heikot kohdat ovat pitkät jatkettuja hirsiä käyt-

tämällä tehdyt yhtenäiset seinäpinnat. Tämän tyyppisessä seinärakenteessa ikkunoiden ja 

ovien kohdat tuovat lisähaastetta, mutta seinä voidaan tukea ylimääräisillä pystytuilla eli följa-

reilla. Följarit ovat hyvä apukeino saada seinärakenteesta tukeva, missä on paljon ikkunoita ja 

ovia. Följareina käytetään kahdenlaista tyyppiä. Toisessa pystypuut ovat seinän sisä- ja ulko-

puolella ja puut sidotaan seinän läpi menevillä kierretangoilla ja liukulevyillä yhteen. Toinen 

tapa, jota Suomessa käytetään vähemmän on samankaltainen, mutta seinän läpi asennetaan-

kin puuside, joka kiristetään paikoilleen puukiiloja hyväksi käyttäen. Pelkatussa ikkunallisessa 

hirsiseinässä on  syytä käyttää följareita, jos pituus seinässä ylittää 6 metriä.[15, s. 108] 

4.4.1  Hirsiseinän painuminen 

Hirsiseinässä tapahtuu kuivumisen johdosta seinien kapenemista ja rakennuksen laskeutu-

mista. Uudessa rakennuskehikossa tapahtuu painumista noin neljän vuoden ajan. Puun kutis-

tuminen säteen suuntaan on 4 %, ja seinärakenneteen painuminen on 10-50mm korkeusmet-

riä kohti, riippuen puun kosteudesta. Hyvin toteutettu hirsikehikko painuu tasaisesti joka 

puolelta. Painumisen määrään vaikuttavia tekijöitä ovat hirsien kosteus, kuormitukset, mate-

riaali, materiaalin tuoreus ja liian paksut tilkevarat, jos tilke on jäänyt kantamaan. Lämpimäs-

sä rakennuksessa sisäpuoliset väliseinät painuvat noin 10–12 mm korkeusmetriä kohti 

enemmän kuin ulkoseinät pienemmän kosteuspitoisuuden vuoksi.[7, s. 234–235];[15, s. 108–

109.] 

Suunniteltaessa seinärakennetta on painuminen huomioitava. Haasteellisia paikkoja ovat pai-

numattomien rakenteiden liittymät hirsiseinään, kuten tulisijat ja muurirakenteet. Huomiota 

tulee myös kiinnittää ovien karmeissa, ikkunoissa, pystypilareissa ja kattorakenteissa. Raken-

nuskohteessa, jossa on eritasoisia perustuksia, on selvitettävä seinien erilaiset painumat.[15, s. 

109];[18, s. 82.] 
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Pyöröhirsi ja paksut pelkkahirret voivat painua suuriakin määriä, mihin on syytä varautua. 

Tämä johtuu siitä, että hirsi halkeaa varauksen pohjasta ja leviää alemman hirren päälle. Hal-

keaman syntymiseen voidaan vaikuttaa tekemällä hirren yläpintaan sahaus tai kiilaus. Näillä 

menetelmillä ohjataan hirsihalkeamaan hallitusti yläosastaan ja hirsiseinä painuu vähem-

män.[7, s. 234–235];[15, s. 108–109]. 

Hirsirakennusten painumista on tutkittu niukasti. Poikkeuksen tekee Yli-Iissä sijaitseva Kie-

rikkikeskus, jonka päärakennuksen painumista on seurattu jo useita vuosia. Kuvassa 9 on 

esitetty Kierikkikeskuksen päärakennus. Siellä todettujen tulosten perusteella kuormitettu 

väliseinä painuu 12 mm enemmän kuin ulkoseinä. Kokonaispainuma ulkoseinillä neljässä 

vuodessa on ollut 15 mm, jota voidaan pitää vähäisenä.[15, s. 108.] 

 

Kuva 9. Kierikkikeskuksen päärakennus Yli-Iissä. [21.] 

4.4.2  Tiiviys 

Hirsiseinän tehtävä on estää ilman sekä veden kulkeutumista kohtuullisissa määrin. Hirsisei-

nän tiiviyteen ratkaisevasti vaikuttavat tekijät ovat varaus, eli hirsien välisen sauman muoto ja 

leveys, saumaeristys sekä nurkkaliitokset. Varauksien muotoja on useita, mutta höyläkiilahir-

si, jonka alavaraukseen on tehty kaksi tai useampi kiila, voidaan pitää viimeisimpinä kehitys-

askeleena. Kiilahirressä kiilat puristuvat asennuksessa tiiviisti alempana olevan hirren päälle, 

ja näin ilman sekä veden pääsy estyy paremmin hirren läpi verrattuna tavalliseen hirsisau-

maan. Hirsisauman tulee olla eristetty, jotta haitalliset ilmavuodot saadaan estetyksi raken-
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teen läpi. Eristeen tulee soveltua rakenteeseen, jotta se eristää rakennetta, mutta kosteutta se 

ei saa sitoa. Kosteaksi mennyt eriste menettää eristyskykynsä ja nopeuttaa hirren pilaantumis-

ta.[18, s. 84.] 

Hirsiseinässä tapahtuvan kuivumisen johdosta syntyvät halkeamat eivät mene koko hirren 

lävitse, eikä niillä ole vaikutusta hirsiseinän tiiviyteen.[22, s. 4.] 

4.4.3  Kestävyys 

Hirsiseinää voidaan pitää hyvin hoidettuna kestävänä rakenteena, joka kestää sukupolvelta 

toiselle. Hirsirakennuksen kestävyyden ja säilymisen perustana ovat oikein suunniteltu katto 

ja perustukset. Rakennuksen sisäpuolen hirret voivat ajan kuluessa tummua, mutta ulkoseinät 

joutuvat sateen, tuulen ja auringonpaisteen takia kovempaan rasitukseen. Hirsiseinään vaikut-

tava auringonpaiste haurastuttaa hirren pintaa varsinkin etelä- ja länsipuolilta. Haurastunee-

seen pintaan pääsevä viistosade antaa edellytykset hirren lahoamiselle. Nämä edellä mainitut 

vauriot vaikuttavat onneksi hyvin hitaasti, ja ne tulevat esiin mahdollisesti vasta 50 vuoden 

kuluttua. Hirsiseinää pinnoittaessa tulee selvittää pinnoitusmenetelmän sopivuus kyseiseen 

tarkoitukseen, ettei pilata hirren hyviä ominaisuuksia. Pyöröhirsiseinässä vaikutus korostuu, 

koska pyöreät ulkonevat hirret tavoittavat sateen helpommin varsinkin, jos räystäät ovat teh-

ty nykymuodin mukaisesti lyhyeksi.[15, s. 106.] 

4.4.4  Vauriot 

Halkeilu 

Massiivisessa hirressä pintahalkeilua tapahtuu aina, ja halkeaminen tapahtuu puun sydämen 

suuntaisesti. Puun halkeamiseen johtuva syy on, että puu kutistuu kuivumisen johdosta ul-

kopinnalta kehän suuntaisesti enemmän kuin säteen suunnassa. Hirren halkeaminen on väis-

tämätöntä, mutta niiden syntymiskohtaan voidaan vaikuttaa tekemällä sydänhalkaisu vähiten 

haittaavaan kohtaan, yleensä hirren yläpintaan, joka jää varaukseen. Hirren hitaalla kuivatta-

misella saadaan sydänpuun kuivaminen samanaikaiseksi ulkopinnan kanssa. Tällöin on ha-

vaittu, että hirressä tapahtuu vähemmän halkeilua. Hirren halkeilua esiintyy myös nurkkapui-

den päissä sekä rakennuksen sisäpuolella. Rakennuksen sisäpuoliset halkeamat ovat yleensä 
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20–30 mm levyisiä. Uudet rakennukset, joissa hirsiseinän sisäpinta on vasta halkeillut, voi-

daan hirret korjata ainakin osittain. Sisäilmaa kostuttamalla ja lämpötilaa laskemalla saadaan 

hirret palaamaan normaaliin olomuotoonsa.[15, s. 106];[18, s. 82–84.] 

Kasvuviat 

Oksaisuus on asia, johon tulee kiinnittää huomiota jo puun valintavaiheessa. Mitä enemmän 

puussa on oksia, sitä vaikeampaa puun työstäminen on. Aina puun runko ei ole täysin pyö-

reä, vaan se voi olla kartiomainen, mikä hankaloittaa työstämistä. Puun epäkeskisyys ja lyly 

hankaloittavat puun käyttöä, koska vain harvoin tällaiset puut ovat riittävän suoria. Pahkat 

eivät ole rakenteellisesti haitallisia, paitsi olomuotonsa johdosta liitoskohdissa. Niitä voidaan 

käyttää jopa hyväksi sopivassa kohdassa rakennusosaa. Monipahkaisten ja visapitoisten pui-

den käyttöä tulee välttää rakennuksen ulkopinnoilla, koska ne menettävät sään vaikutuksesta 

viehätyksensä jo muutamassa vuodessa. Tervarosot ovat vain mäntypuussa esiintyviä 1–2 

metrin mittaisia vahvasti pihkottuneita kohtia. Tällainen puu on erittäin kestävää ja voidaan 

käyttää seinärakenteena. Tervarosoja tulee kuitenkin välttää ainakin rakennuksen sisäpinnois-

sa. Palokoroja voidaan pitää tyypiltään samankaltaisena kuin tervarosoja. Rengashalkeamat 

esiintyvät kelon pintakerroksen ja sydänpuun välissä. Rengashalkeamaa voidaan pitää hanka-

lana vikana, koska sitä ei voi havaita puun pinnalta. Sisälaho aiheuttaa puulle sydänpuulahoa, 

jota voi tavata massiivisissa kuusissa ja isoissa haapatukeissa. Sisälahon aiheuttaa maannou-

semasieni (Fomitopsis annosa).[15, s. 103.] 

Sinistyminen 

Puun pinnalle tapahtuvan sinistymisen aiheuttavat erilaiset sinistäjäsienet. Sinistäjäsienet vaa-

tivat riittävän kosteuden ja lämmön yhteisvaikutuksen, jotta edellytykset sienen kasvulle ovat 

suotuisat. Rakennusvaiheessa muutaman kerran kastumaan päässyt hirsi tai ilman suuri kos-

teuspitoisuus antavat hyvän kasvualustan sinistäjäsienelle. Sinistymisestä aiheutuvat haitat 

ovat lähinnä esteettisiä, mutta huolellisella toiminnalla ja kasvuedellytyksien poistamisella 

saadaan aikaiseksi sinistymätöntä hirsipintaa. Sinistymisen poistaminen hirsipinnalta on hyvin 

vaikeaa. Sinistymisen poistamiseen on kutenkin poistoaineita, kuten esimerkiksi natriumhy-

pokloriitti. Sisäpintojen sinistymistä voidaan estää ikkunoiden ja ovien kiinnipitämisellä kos-

teina vuodenaikoina, hyvällä ilmanvaihdolla ja tarvittaessa rakennuksen lämmittämisellä. Ul-

kopinnan sinistyminen ei ole niin haitallista kuin sisäpinnan. Ulkopinnan harmaantumispro-
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sessiin kuuluu sinistyminen, ja ulkoseinät voi halutessaan käsitellä siten, että sinistyneet koh-

dat peitetään.[15, s. 106.] 

Kiertyminen 

Täysin syyrakenteeltaan suoria puita on erittäin harvassa. Normaalisti tapitetuissa seinissä 

pienet kiertymät eivät aiheuta ongelmia. Jos seinärakenteeseen sattuu päällekkäin vastakkai-

siin suuntiin kierteiset puut, voi ongelma olla suurempi. Voimakkaasti kiertyneet ja lylypitoi-

set rungot kannattaa sijoittaa muihin käyttötarkoituksiin.[15, s. 106.] 

4.5  Hirren ominaisuuksia 

4.5.1  Akustiikka ja ääneneristys 

Hirren akustisia ominaisuuksia voidaan pitää hyvänä. Tästä johtuen hirsitalon sisällä on le-

vollista ja hiljaista. Sisätilojen äänet heijastuvat pehmeämmin puusta kuin kovista pintamate-

riaaleista. Hirsirakennus onkin oiva paikka esimerkiksi konsertti- tai teatterisaliksi. 

Hirsiseinän ääneneristyskykyyn voidaan vaikuttaa mm. seinän paksuudella, varauksen tiivey-

dellä ja kehikon jäykkyydellä. Ääneneristys kyvyltään hirsirakennusta voidaan pitää heikkona, 

mutta rakennekerroksia lisäämällä saadaan parannettua ääneneristävyyttä.[16, s. 117];[22, s. 

9.] 

4.5.2  Paloturvallisuus 

Hirttä voidaan pitää kohtuullisen paloturvallisena materiaalina. Hirren pinta syttyy hitaasti, 

mutta kun hirsi syttyy se levittää myös paloa. 150 mm vahvuinen pyöröhirsiseinä voidaan 

luokitella paloluokkaan B90, eli hirsi kestää yhdeltä puolelta tulta 90 minuuttia ennen puhki 

palamista. Suora hirsiseinä on paloluokaltaan B120, joten puhki palamiseen kuluu pidempi 

aika.[15, s. 117];[18, s. 86.]  
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4.5.3  Lämmöneristävyys 

Nykyaikaisten vaatimuksien mukaisiin U-arvoihin ilman lisälämmöneristystä hirsiseinällä ei 

päästä. Tästä johtuen hirsirakennuksen lämmönpitävyyttä täytyy tarkastella kokonaisuutena. 

Kun ala- ja yläpohjien sekä ovien ja ikkunoiden eristykseen panostetaan, voidaan 210 mm 

vahvuisesta hirrestä tehdä rakennus, jonka U-arvo on 0,60W/m2K . Useimmissa tapauksissa, 

jossa rakennus suunnitellaan asuinkäyttöön, joudutaan hirsirakennuksessa turvautumaan lisä-

lämmöneristämiseen.[15, s. 117.] 

Hirsirakennuksen seinän saumoista kulkee ilmaa. Kun ilma tulee ulkoa sisäänpäin paksuhkon 

seinän lävitse, se lämpenee, koska hirsirakenne varastoi lämpöä itseensä.[18, s. 86.] 

4.6  Pystytysolosuhteet ja varastoiminen 

Pystytysolosuhteisiin vaikuttaa rakennuspaikka, sää olosuhteet ja vuodenaika. Nämä tekijät 

voivat vaihdella lyhyilläkin ajanjaksoilla merkittävästi. Rakennuksen suositeltavat rakennus-

vaiheet olisi hyvä vaiheistaa siten, että perustukset tehdään kesällä ja runko pystytetään talvel-

la. Talvella runkoa pystytettäessä hirret pysyvät paremmin puhtaina, sinistymisestä ei ole va-

raa ja varastointi helpottuu, kun hirsiä ei tarvitse välttämättä peitellä. Pystytyksen aikana hir-

ret ja tiivisteet eivät saa kastua. Kastunut tiiviste on otollinen kasvualusta mikrobien kasvulle. 

Varastoitavat hirret tulee suojata sateelta ja pinota väljään pinoon välipuiden avulla sekä pei-

tellä pino ilmavasti suojapeitteellä. Varastointiaika tulisikin olla mahdollisimman lyhyt raken-

nuspaikalla, ja hirret tuleekin siirtää kehikolle mahdollisimman nopeasti. Runko tulee suojata 

suojapeitteillä, kun siihen ilmenee tarvetta. Useimmat hirsiseinän vauriot johtuvat yleensä 

suojauksen laiminlyönneistä.[15, s. 104];[22, s.9.] 

4.7  Varaukset ja nurkat 

Varaus 
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Unto Siikanen kertoo kirjassaan, että varaus on hirren alapintaan veistetty ura, joka mahdol-

listaa erimuotoisten ja eripaksuisten hirsien sopimisen mahdollisimman tiiviisti yhteen.[7, s. 

228.] 

Varauksen leveytenä lämmitettävän rakennuksen ulkoseinässä pidetään 4/6 hirren paksuu-

desta. Tällöin hirren huuleksi jää kummallakin puolella 1/6. Kantavat väliseinät ja kylmiä ti-

loja vasten olevat seinät tehdään samalla varaus leveydellä kuin ulkoseinät. Muiden huoneis-

tojen tiloja jakavien seinien varaus voidaan tehdä 50 mm levyiseksi. Varauksen eristeeksi eli 

tilkkeeksi soveltuu parhaiten puukuituinen eriste. Pellava- ja hamppueristeet ovat myös hy-

vinkin käyttökelpoisia tilkkeeksi. Mineraalikuitu- ja muovipohjaiset eristeet eivät ole käyttö-

kelpoisia tilkemateriaaliksi.[7, s. 228.] 

Varaustapoja näkee paljon erilaisia, ja nykypäivän työstökoneilla on mahdollista tehdä va-

raukset identtisiksi. Alla olevissa kohdissa kerrotaan ehkä perinteisimmät varaustavat, joita 

on käytetty. Nykyisin koneiden kehityttyä varauksessa käytetään pieniä kiiloja, joilla eristä-

vyyttä ja tiiveyttä saadaan parannettua. Varaustavat on esitetty kuvissa 10, 11 ja 12. 

Avovarauksessa hirret liittyvät toisiinsa varauksen keskiosasta, jolloin hirren huulet ovat 

avoinna ja kita kiinni. Avovarauksen tekeminen on vaikeaa, jos lopputuloksesta halutaan hy-

vä. Seinä elää vakaasuunnassa helposti, jolloin siitä tulee ryhdittömän näköinen. Avovarauk-

sessa asennetaan tilke jo pystytysvaiheessa, mutta avonaisen huulensa ansiosta jälkitilkintäkin 

onnistuu. [7, s. 228–229.] 

 

Kuva 10. Avovaraus pyöröhirsirakenteessa. [23.] 

Umpivarauksessa hirren huulet ovat kiinni, poiketen avovarauksen avonaisista huulista. 

Asennusvaiheessa varaukseen laitetaan riittävä määrä eristettä. Jälkitilkintää ei ole umpiva-

rauksessa mahdollista toteuttaa. Umpivaraus on avovarausta tukevampi, koska hirsi on tuke-

vasti paikallaan eikä pääse liikkumaan. Varauksen tekeminen on helppo ja nopea, eikä tarvit-
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se tekijältään vuosien hirsien taiteilukokemusta. Jos ulkoseinän varaustapana käytetään avo-

varausta, on kantavat väliseinät aina varattava umpivarauksella. [7, s. 229.] 

 

Kuva 11. Umpivaraus pyöröhirsirakenteessa. [23.] 

Kynsivaraus on varauksista vaativin tehdä, mutta ominaisuuksiltaan paras. Kynsivaraus on 

vaativuudestaan huolimatta nopea veistää. Kynsivarauksessa yhdistyvät avovarauksen tiiviys 

ja umpivarauksen tukevuus. Kynsivaraus on mahdollista tilkitä myös jälkeenpäin, jolla tiiviyt-

tä saadaan parannettua. Jotta jälkitilkitseminen on mahdollista, tulee hirren huulet avata en-

nen asennusta 1000–1500 mm. Huulien avauksien väliin jätetään 100 mm kynsiä, joiden va-

rassa hirsi lepää alemman hirren päällä. [7, s. 229.] 

 

Kuva 12. Kynsivaraus hirsirakenteessa [7.] 

Nurkat 

Nurkat ovat hirsirakennuksen tärkeimmät koossapitävät osat. Siksi hirret liitetään nurkassa 

toisiinsa erikoisella salvaimella, joka sitoo seinät mahdollisimman hyvin toisiinsa ja antaa tä-

ten rakennukselle hyvän tuen. [7, s. 229] 
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Nurkkatyyppejä eli salvoksia on aikojen saatossa syntynyt kymmeniä, ellei jopa satoja. Tyypit 

voidaan kumminkin jakaa pitkä- tai lyhytnurkkiin. Nykyisin asuinrakennuksissa yleisesti käy-

tetään lyhytnurkkaa sen hyvän kestävyyden ansiosta. Nurkkasalvokseen jätetään lämminvara 

lämpimyyden ja tiiveyden varmistamiseksi. Hirren sydänpuun eläminen on erilaista muun 

puun kanssa. Tämän vuoksi liitokset tehdään väljiksi, jotta painuminen tapahtuu yhtä tasai-

sesti nurkista kuin muualta. [7, s. 229]. 

 

Pitkänurkka  

Pitkänurkiksi kutsutaan nurkkaa, jossa hirren pää ylittää nurkan, joita ovat koirankaulanurkka 

ja ristinurkka. Alemmassa kohdassa esitetään pitkänurkat kuvin, josta on helppo ymmärtää 

millainen on kyseinen nurkkatyyppi. Kuvassa 13 on esitetty koirankaulanurkka ja ristinurkka. 

                           

                   

Kuva 13. Koirankaulanurkka, jota käytetään pyöröhirsiseinässä. Ristinurkka pelkkahirsisei-

nässä. [23.] 

Lyhytnurkka 

Lyhytnurkkia ovat nurkat, jotka eivät ulotu seinärakennetta pidemmälle. Lyhytnurkkia ovat 

lohenpyrstönurkka, läpihammasnurkka, salahammasnurkka ja tappinurkka. Nurkkatyypit ei-

vät ominaisuuksiltaan juurikaan eroa toisistaan. Monimuotoisuudella on haettu nurkan läpi-

johtavien saumojen vähyyttä, jolloin saadaan lämmin nurkkasalvain. Kuvassa 14 on esitetty 

erilaisten lyhytnurkkien mahdollisia salvoksia. [7, s. 229]. 

 



35 

Lohenpyrstönurkka    Läpihammasnurkka   

        

           Salahammasnurkka    Tappinurkka 

                    

Kuvassa 14. Lyhytnurkkaisten hirsiseinien liitoksia. [23.] 
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5   RAKENNUSVAIHEET 

5.1  Tulevat rakennukset 

Rakennuspaikalle rakennetaan rantasauna ja varasto, jossa on autokatos. Rakennusten raken-

taminen aloitetaan tilaajan toiveesta saunamökistä, ja varastorakennus tehdään myöhempänä 

ajankohtana. Rakennusvaiheet käsitellään samassa järjestyksessä kuin käytännössä. Raken-

nuksista tehtiin ArchiCAD-tietokoneohjelmalla 3D-mallinnus. Mallinnuksen avulla raken-

nuksen suunnittelu kävi nopeasti, ja tilaaja sai paremman käsityksen tulevista rakennuksista.  

Mallinnuksista saatiin tarvittavat rakennuslupakuvat, joita tarvitaan rakennusluvan hakemi-

seen. Liitteissä 2, 3 ja 4 on esitetty suunnitelluista rakennuksista kuvat. 

5.2  Maanrakennustyöt ennen perustuksia 

Tulevia rakennuksia tontille ovat saunamökki ja talousrakennus. Ennen kuin maarakennus-

työt aloitetaan, tulee rakennuksien sijainti sekä korkeusasema olla merkittynä maastoon. Si-

jainnin ja korkeusasemien tulee olla Kajaanin rakennusvalvonnassa hyväksyttyjen piirustuk-

sien mukaiset. Tarvittaessa korkeusaseman merkitsee maastoon rakennusvalvonnan mittaus-

osasto, josta korko voidaan siirtää rakennuspaikalle vaiituskojeen avulla. Ennen kaivuutöiden 

aloitusta varmistetaan tiedot ja sijainnit kiinteistön alueella sijaitsevista johdoista, kaapeleista 

sekä putkista. Tiedon voi tarkistaa rakennusvalvonnan mittausosastolta tai erillisellä tutki-

muksella. Pihatien kunnostus on ensimmäinen tehtävä, joka tulee tehdä. Tien vierestä poiste-

taan haitalliset puut, joiden kaatamiseen tarvitaan toimenpidelupa, jonka myöntää kunnan 

rakennusviranomainen. Tien kantavuutta ja tasaisuutta parannetaan lisäämällä mursketta tiel-

le. 

Pintamaan poistossa pintamaa kaavitaan pois ja kasataan kohtaan, jossa siitä ei ole haittaa. 

Pintamaata poistetaan vain tarvittavalta osalta rakennuspaikkaa siten, että kaivuukuopan kor-

kein kohta on tulevan rakennuksen keskellä. Tällä tavoin vesi ei pääse muodostamaan raken-

nuksien alle vesilammikkoa, vaan vesi valuu kallistusten avulla salaojiin. Yleensä poistettavat 

maakasat ovat tiellä projektin aikana, joten poistetut maa-ainekset on hyvä toimittaa alueen 

maakaatopaikalle. Kun riittävä syvyys on saavutettu, ja oikeat pinnan muodot ovat valmiit, 
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voidaan pinta tasata. Tässä vaiheessa on syytä tarkistaa korkeusasema, jotta ylimääräisiltä vai-

keuksilta vältytään ja pysytään suunnitelmallisissa laskelmissa.  

Pintatasauksen ja korkeusaseman tarkistuksen jälkeen pintamaan päälle asennetaan suodatin-

kangas koko rakennusalalle. Suodatinkankaana tulee käyttää N3 käyttöluokan suodatinkan-

gasta, koska kapillaarikerroksen sepeli on valmistettu murskaamalla. Murskaamalla valmiste-

tussa kiviaineksessa rakeen reunat jäävät teräviksi, joten kangas joutuu kovemmalle rasituk-

selle. Suodatinkangas levitetään rullasta limittäen saumat vähintään 0,5 m tai kankaan valmis-

tajan ohjeiden mukaisesti. Suodatinkangas erottaa pintamaan ja kapillaarikerroksen toisistaan. 

Kapillaarikerroksena käytetään pestyä sepeliä raekooltaan 6-16.  Kun salaojat, kohta 5.2.1, ja 

tarpeelliset putkitukset, kohta 5.2.2, on tehty, levitetään toinen suodatinkangas kapillaariker-

roksen päälle, jotta täyttömaa ei sekoitu kapillaarikerrokseen. Salaojien kohdalla alimmainen 

suodatinkankaan ylitys pyöräytetään kapillaarikerroksen päälle, ja kapillaarikerroksen päälle 

tuleva suodatinkangas viedään sen yli. Näin saadaan kapillaarikerroksesta suodatinkankailla 

suojattu kerros, johon ei pääse sinne kuulumattomia maa-aineksia. Salaojituskerroksen jäl-

keen voidaan tehdä routasuojausrakenteet, joista kerrotaan tarkemmin kohdassa 5.2.3. Rou-

tasuojausrakentamisen jälkeen eristyslevyjen pinnalle levitetään tasaushiekkakerros anturatöi-

den helpottamiseksi.[24.] 

5.2.1    Salaojat  

Ennen salaojien asennusta tarkastetaan salaojasuunnitelmien vastaavuus rakennuspaikan olo-

suhteisiin nähden ja tarkistetaan muiden piha-alueen kuivatussuunnitelmien yhteensopivuus. 

Salaojasuunnitelmat on esitetty liitteessä 5. Salaojat voidaan tehdä joustavasti sovitettuna 

muihin rakennustöihin nähden. Jos on pelkoa siitä, että esimerkiksi anturoiden teossa sala-

ojat voivat rikkoontua, tehdään salaojat vasta anturoiden jälkeen. Huomiota tulee kuitenkin 

kiinnittää siihen, että rikkoutumisen ja likaantumisvaaraa salaojille ei aiheudu. Jotta vaurioilta 

vältytään, tulee valmiit salaojat peittää vähintään 200 mm:n kapillaarikatkokerroksella. Työ-

koneiden käyttöä salaojituksen päällä tulee välttää. Salaojien on kuitenkin oltava valmiina ja 

toimintakunnossa riittävän ajoissa, jotta salaojia voidaan käyttää jo rakennusaikana. Tällöin 

vältetään työnaikaiset kosteusvauriot.[25, s. 81.] 

Salaojaputkien ja kaivojen asennuksessa kaivannossa ei saa olla vettä, liettynyttä maata tai 

jäätä. Salaojaputkena käytetään 110 mm vahvuista niin sanottua tuplaputkea, jonka suojaput-
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kessa on pieniä reikiä. Maaperässä oleva vesi pääsee putkeen reikien avulla, jota pitkin vesi 

kulkeutuu hallitusti kokoojakaivoon. Putkien asennus tapahtuu suoraan suodatinkankaan 

päälle kaivannon pohjalle, jotka liitetään kaivoihin ja toisiinsa muhvein ja liitosyhtein. Sala-

ojan tekeminen suoritetaan kaivoväleittäin ja kerralla tarkastuskuntoiseksi. Tarkastuksen yh-

teydessä tarkastetaan putkien ja kaivojen korkeusasemat. Kaivot asennetaan maanvaraisesti ja 

ne on heti varustettava asennuksen jälkeen lopullisilla tai tilapäisillä tukevilla kansilla. Tällä 

vältetään kaivojen likaantuminen rakennusaikana ja sinne kuulumattomien aineksien joutu-

minen kaivoon, joka pahimmassa tapauksessa voi tukkeutua. Tarkastuskaivoina käytetään 

SOK 315-kaivoa.[24, s. 34];[ 25, s. 82–83] 

Tarkastuksen jälkeen voidaan aloittaa salaojakaivantojen täyttö. Täyttö tehdään veden kapil-

laarisen nousun katkaisevasta kiviaineksesta. Tällaiseen tarkoitukseen soveltuu kiviaines, joka 

on seulottu ja pesty. Raekooltaan yleisimpiä kapillaarikatkoja ovat 6–16, 8–16 ja 16–32 ko-

koiset sepelit, joista hienoaines on pesty pois. Jos rakennuksen anturan alapuolisena täyttönä 

käytetään hienoainespitoista kiviainesta, esimerkiksi 0-32 sepeliä, veden pääseminen anturan 

lävitse on varmistettava muoviputkilla. Jos taas anturan alapuolisena täyttönä käytetään esi-

merkiksi 6-16 sepeliä vähintään 200 mm:n vahvuista kerrosta, ei anturoihin tarvita reikiä. Sa-

laojaputket peitellään 6-16 mm salaojituskerroksella, jonka vahvuus tulee olla vähintään 200 

mm putkien yläpuolella ja sivuilla 100 mm. Salaojaputkistoja ympäröivää salaojituskerrosta ei 

tiivistetä.[24, s. 31];[ 25, s. 84] 

5.2.2    Vesi-, sähkö- ja ilmanvaihtoputkitukset 

Samaan aikaan salaojitustyön yhteydessä voidaan tehdä myös putkitukset puhtaalle vedelle, 

sähkölle ja ilmanvaihdolle. Koska saunamökki rakennetaan ennen tulevaa kaivoa, on saunas-

ta tehtävä valmiiksi putki vesijohdolle, johon kaivon pumpulta tuleva polyeteenistä valmistet-

tu putki on helppo liittää. Saunasta tuleva vesiputki vedetään pihalle rakennettavaan samaan 

aikaan rakennettavaan talousrakennukseen. Jos vesijohtoa ei kaiveta routarajan alapuolelle, 

tulee putki eristää ja tarvittaessa käyttää lämmityskaapelia. Saunan ilmanvaihto tapahtuu pai-

novoimaisesti. Raitis tuloilma johdetaan kiukaan asennuspaikan alapuolelle halkaisijaltaan 

100 mm:n putkella.[24, s. 35.] 
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Sähkö tulee tontille liittymisjohtoa pitkin tontilla olevaan loma-asunnon keskukseen. Raken-

nuksiin tuleville johdoille tulee kaivuutöiden yhteydessä asentaa suojaputket, joihin laitetaan 

vetonarut johtojen vetoa varten. Tämä mahdollistaa sähkötöiden viivyttämistä myöhempään 

ajankohtaan. Alueella ei tarvitse tehdä mutkia suojaputkeen ja vetomatka on muutenkin ly-

hyt, joten suojaputki voidaan peitellä kokonaan.[24, s. 35.]  

Kaapeleiden suojaputkien ja vesiputkien ympärystäytöissä voidaan käyttää seulottua soraa tai 

hiekkaa. Täyttöä tehtäessä tulee katsoa, ettei soran tai hiekan joukossa ole teräviä kiviä, tai 

muita sinne kuulumattomia materiaaleja, jotka voisivat vahingoittaa putkia.[24, s. 31.] 

5.2.3  Routasuojaus 

Suomessa routasuojauksen rakentaminen on tarpeen, jotta vältetään roudan rakennukselle tai 

rakenteelle aiheuttavat vahingot tai vauriot. Vahingot ja vauriot voivat syntyä voimavaikutuk-

sista, siirtymistä tai suojattavan rakennusmateriaalin ominaisuuksien muutoksista. Rakenteita 

voidaan suojata eri keinoin. Yleisimpiä keinoja ovat routaeristäminen, routimattoman maa-

aineksen käyttö ja perustaminen roudattomaan syvyyteen.[26, s. 13] 

Routasuojauksen rakentaminen 

Kapillaarikerroksen päällä olevan suodatinkankaan päälle levitetään eristelevyjen asennusta 

helpottava tasaushiekkakerros. EPS 200-routasuojalevyä asennetaan yhteensä 100 mm, joka 

tehdään kahdesta 50 mm:n levystä. Eristelevykerrokset limitetään siten, että levyjen pusku-

saumat eivät ole samalla kohdalla. Eristelevyt asennetaan koko rakennusten alalle. Liitteessä 

6 esitetään kylmien rakenteiden routasuojauksen mitoituslaskelmat uusien RIL 261–2013-

ohjeiden mukaisesti. 

5.3  Perustukset 

Perinteisesti puutaloissa on käytetty matalaperustusta. Matalaperustuksessa rakennuksen pe-

rustuksen alapinta on routarajan yläpuolella. Perustamissyvyys määräytyy lähinnä rakenne-

seikkojen, kuten perusmuurin korkeuden perusteella. Perustusten alapinnan tulee olla kui-
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tenkin vähintään 0,3 m maanpinnan alapuolella. Saunamökin perustustapa on perusmuuri + 

maanvarainen laatta. Talousrakennus tehdään pilariperustuksen varaan.[7, s. 148] 

5.3.1  Anturat 

Anturoiden tekeminen aloitetaan mittaamalla ja merkitsemällä anturoiden nurkkapisteet ja 

paikat. Paikkojen merkitsemisessä apuna voi kyttää linjapukkeja ja linjalankaa. Anturat teh-

dään anturaharkoista, jotka vähentävät betonointia työmaalla. Anturaharkot asennetaan ta-

saushiekan päälle painamalla. Anturaharkkojen korkeusasemaa seurataan linjalangan avulla. 

Kun anturat ovat asennettu paikoilleen, laitetaan harkon kouruun kolme 8 mm:n harjateräs-

tankoa. Kouru täytetään weber.vetonit S 30 sementtilaastilla, joka levitetään mahdollisimman 

tasaisesti kouruun.[27.] 

5.3.2  Saunamökki harkkoperusmuuri 

Anturan, jonka päälle muurataan, tulee olla alustastaan liikkumaton ja tasainen. Perusmuurin 

muuraamiseen käytetään Leca LEX 200 kevytsoraharkkoja. Perusmuurin muuraustyöt aloite-

taan tarkistamalla ristimitat anturoista, ja kiinnittämällä muurausjohteet. Muurausjohteet 

asennetaan anturamuottiin, johon merkitään harkkojen korkeusetenemä linjalankaa varten. 

Jos anturan yläpinnassa on korkeuseroja, aloitetaan muuraus korkeimman kohdan mukaan. 

Muurattaessa ensimmäistä harkkokertaa käytetään riittävää Leca laastin määrää, jotta harkot 

saadaan haluttuun korkeuteen. Laastina käytettävään Leca laastiin tarvitsee lisätä vain vesi 

pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Harkkojen muurauksessa apuna käytetään muurausjohtei-

den väliin asennettua linjauslankaa. Jos harkkoja muurataan pakkasaikaan, käytetään Leca 

pakkaslaastia. Muurauksen edetessä harkkojen asennuksessa käytetään myös apuna kumiva-

saraa ja vesivaakaa. Nurkkiin joudutaan leikkaamaan sovituskappaleet, jotka mitataan työn 

edetessä. Sovituskappaleen tulee olla kuitenkin ainakin 100 mm, joten kahta viimeistä hark-

koa joudutaan lyhentämään. Harkkoa voi leikata isoteräisellä kulmahiomakoneella. Harkko-

muuraus etenee nurkista kerros kerrallaan. Linjalankaa nostetaan aina kerroksen noustessa 

harkkokerroksen yläreunan tasolle. Nurkissa laastia levitetään muurauskauhalla, mutta suorat 

osuudet voidaan levittää muurauskelkalla. Perusmuuri raudoitetaan 8 mm:n harjateräksellä, 

joka toisesta kerroksesta. Raudoitus asennetaan painamalla raudoitusuraan, joka on täytetty 



41 

laastilla. Kulmissa käytetään kulmaharkkoja, joihin raudoitus on mahdollista asentaa harkkoa 

työstämättä. Harkkojen pystysaumoissa ei tarvitse käyttää laastia, poikkeuksena katkais-

tutharkot, joihin levitetään nokkalaasti. Muuraussaumana käytetään 5 mm:n ohutsaumaa. 

Muuratessa harkon työnnetään kiinni edellisen harkon päätypintaan, ja lasketaan alas valmiin 

laastipinnan päälle. Perusmuurin muuraustyö on valmis, kun riittävän monen harkkokerrok-

sen jälkeen saavutetaan rakennuksen haluttu korkeusasema tontilla. Kuvassa 15 on esitetty 

anturan ja perusmuurin vaiheet anturasta ensimmäiseen perusmuuriharkko kerrokseen.[27.] 

 

Kuva 15. Harkkoperustuksen rakennusvaiheita. [27.] 

5.3.3  Talousrakennus pilariharkko 

Pilariharkot soveltuvat hyvin kevyiden rakennusten perustamiseen. Anturoiden ristimitat tar-

kistetaan ennen harkkojen asennusta. Pilarien muurauksessa käytetään Leca P-240- pilari-

harkkoa. Pilariharkot ladotaan valetun harkkoanturan päälle haluttuun rakennuksen kor-

keusasemaan. Kun harkot on ladottu päällekkäin, raudoitetaan ja valetaan harkko täyteen 

betonia. Yli tuleva harjateräs menee alimman hirsikerran läpi, ja se taivutetaan hirsikerran 

päälle siteeksi. Kuvassa 16 tarkentava kuva valmiista pilariharkko rakenteesta.[27.] 

 

 

Kuva 16. Pilariharkoista valmistettu perustus. [27.] 
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5.3.4  Saunamökin maanvarainen laatta 

Tiivistetyn sorakerroksen päälle voidaan levittää eristyskerroksen asennusta helpottava ta-

saushiekkakerros. Hiekan päälle asennetaan 100 mm:n vahvuinen xps-eristekerros. Perus-

muuriharkon reunaan kiinnitetään koko piirin alalle solumuovikaista, joka erottaa harkon ja 

laatan reunan toisistaan. Laatta raudoitetaan 6-150 B500K-teräsverkolla. Teräsverkko asen-

netaan eristekerroksen päälle, jonka jälkeen verkkoon asennetaan 30 mm:n raudoituskorok-

keet. Korokkeita käytetään, koska korokkeet jättävät valmiissa laatassa teräkselle riittävän 

suojabetoni kerroksen. Kun kaikki putkitukset, raudoitukset ja eristykset ovat paikoillaan, 

voidaan laatta betonoida K30 16 XC1-betonilla. Betoni voidaan tehdä itse paikan päällä tai 

tilata paikalliselta betoniasemalta betoniautolla. Lattiaan ei tule tässä vaiheessa kallistuksia, ja 

betoni tasataan samaan korkeuteen perusmuuriharkon yläpinnan kanssa. Betonoinnin ede-

tessä tarkkaillaan pinnan suoruutta oikolaudalla. Betonin levityksen helpottamiseksi tehdään 

betonista esimerkiksi metrin välein johteita, joiden pinta tasasataan perusmuuriharkon ylä-

pinnan kanssa samaan korkoon. Näin johteiden väliin valutettava betoni on helppo tasata 

oikeaan korkoon. Kun lattia on saatu kauttaaltaan betonoitua, odotetaan että betoni on val-

mis hierrettäväksi. Hiertämisen tekeminen voidaan aloittaa, kun betonoinnin oikaisun yhtey-

dessä pintaan noussut vesi on hävinnyt betonin pinnalta. Hierto tehdään järjestelmällisesti 

kauimmasta nurkasta poistumissuuntaan. Koska pinta ei ole riittävän kova, liikutaan betonin 

päällä esimerkiksi xps-eristeen päällä. Itse hierto tehdään puisella tai muovisella hiertimellä 

puoliympyrän muotoisilla liikkeillä. Heti hierron jälkeen sama kohta hierretään teräshierti-

mellä, joka viimeistelee pinnan. 

Valettu betoni vaatii jälkihoitoa, joka tarkoittaa betonoinnin suojaamista rakennusmuovilla ja 

tarvittaessa kostuttamisella. Rakennusmuovi levitetään valun päälle mahdollisimman pian 

hierron jälkeen.[28.]  

5.3.5  Perusmuurin vedeneristys 

Perustusten eristyksen edellytyksenä voidaan pitää, että hulevesien poisto, maan pinnan 

muotoilu ja salaojat on suunniteltu oikein. Perusmuurien kosteuden- ja vedeneristyksessä 

käytetään hitsattavaa kumibitumista aluskermiä. Harkkopinta slammataan rappauslaastilla, 

jonka tarkoituksena on tasoittaa harkon epätasainen pinta. Anturan ja perusmuurin liitoskoh-

taan tehdään viiste samalla laastilla, jotta kiinnitettävään kermiin ei tule liian jyrkkää kulmaa. 
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Tällä tavoin vältetään kermin murtuminen ja erityskyvyn menettäminen rakenteessa. Tasoite-

tulla, kuivalla ja pölyttömällä pinnalla varmistetaan kermin kiinnittyminen tasaisesti kauttaal-

taan. Anturan ja perusmuurin liitoksesta on esitetty kuvassa 17, jolla tavoin viiste tulee to-

teuttaa.[29.] 

 

Kuva 17. Anturan ja perusmuurin liitoksen vedeneritys. [29.] 

Kermieristys tehdään kauttaaltaan hitsattavalla kermillä. Kermin asennus järjestys aloitetaan 

alhaalta ja edetään kuvan 18 mukaisella tavalla.  

  

Kuva 18. Eristystyön toteuttaminen ja limityksien mitat. [29.] 

Kohteen perusmuuri on matala, joten se voidaan tehdä kerralla alhaalta ylös asti. Kermin voi 

asennuksen yhteydessä kiinnittää yläreunasta 100–200 mm:n välein aluslevyllisillä kiinnikkeil-

lä tai vastaavilla kiinnikkeillä. Jos eristystyötä ei ehditä tehdä kerralla valmiiksi, täytyy kesken-

eräinen työkohde suojata esimerkiksi muoveilla.[29.] 
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5.4  Maarakennustyöt perustusten jälkeen  

Kun perustustyöt on saatu valmiiksi, aloitetaan täyttötyöt. Täyttömateriaalina käytetään so-

raa, joka on routimaton ja soveltuu täytöksi hyvin. Saunamökin ja talousrakennuksen täytöt 

tiivistetään huolellisesti. Tiivistettävän kerroksen paksuus määräytyy käytettävissä olevan ka-

luston perusteella. Rakennusten vierustäytöt tehdään siten, että kohdan 5.3.1 hulevesien 

poistoon liittyvät putkitukset ja kaivot ovat mahdollista asentaa täyttöjen yhteydessä. Putkien 

ympärystäytöt tehdään varovasti lapiolla putkia liikuttamatta. Putkitusten päällä oleva maa-

kerros voidaan tiivistää, kun täyttökerros on vähintään 300 mm:n vahvuinen. Tällä vältetään 

putkien vaurioituminen. Täytöt tehdään kulkureiteillä lopulliseen korkeuteen soralla, mutta 

paikoissa joissa tehdään nurmetus, jätetään sorakerros 200 mm alemmas lopullista korkeutta. 

Kohdassa 5.3.2 kerrotaan tarkemmin kuinka pihatyöt tehdään. Soratäytön yläosaan tehdään 

tiivistyskerros pintavesien läpäisyn hidastamiseksi. Tiivistyskerros tehdään savesta, joka läpäi-

see huonosti vettä.[24, s. 32];[25, s.84] 

 

5.4.1  Hulevesien poisto 

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdetta-

vaa sade- ja sulamisvettä. Lainsäädännössä, esimerkiksi vesihuoltolaissa, sadevesi on korvat-

tava termillä hulevesi. Kattovesien johtamissuunnitelmat liitteessä 7.[25, s. 7.] 

Käytettävät rännikaivot voivat olla suppilomaisia tai sakkapesällisiä rännikaivoja. Tässä ta-

pauksessa rännikaivoina käytetään KWH pipen valmistamia sadevesisuppilo, epäkeskeinen 

315/110 malleja. Sadevesiviemärinä käytetään 110 mm vahvuista umpinaista muoviputkea. 

Sadevesiä ei saa johtaa salaojiin. Tästä syystä sadevesilaitteiston liitoksien on oltava vesitiivii-

tä. Sadevedet johdetaan niin kauas tontilta, ettei vesien purkautuminen aiheuta ongelmia eikä 

siitä saa olla haittaa naapurille.[24, s. 34.] 

Sadevesiviemärit sijoitetaan kaivojen paikkojen mukaisesti, jotta kokonaisuudesta saadaan 

selkeä. Putkistot ja kaivot sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan samoihin linjoihin muiden 

tontille tehtävien putkien kanssa. Tämä asia tuleekin ottaa hyvin huomioon, koska maaperä 

on alueella hyvin routivaa. Routivuudesta johtuen putkitukset on syytä mahdollisuuksien 
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mukaan sijoittaa kohtaan, josta talvella ei lunta poisteta. Putket tulee suojata jäätymiseltä eris-

tämällä. Kuvassa 19 on esimerkki sakkapesällä varustetusta sadevesikaivosta.[25, s. 54.] 

 

Kuva 19. Sakkapesällinen sadevesikaivo ja sadevesiviemäri. [24, s. 34.] 

5.4.2  Pihatyöt 

Pihatyöt aloitetaan, kun rakennus on täysin valmis. Rakennuksen vierustojen maanpinnan 

kaltevuus tulee viettää 1:20 kaltevuudella, 3 metrin etäisyys rakennuksesta pois päin. Raken-

nus sijaitsee rinteessä, tulee yläpuolelta valuvat sulamis- ja sadevedet johtaa niskaojien kautta 

avo-ojiin. Alueilla, mihin tulee nurmikko, tiivistetty alusta painuu usein talven aikana, joten 

kylväminen kannattaa jättää seuraavaan kevääseen. Ennen kylvämistä ja istuttamista maan-

pinta tulee vielä tasata ja tiivistää vielä kerran haluttuun muotoon.[24, s. 37] 

5.5  Hirsikehikon pystytys 

Ennen hirsikehikon asentamisen aloittamista varmistetaan, että perustusten mitat ja ristimitta 

ovat oikein. Harkkoperustuksen päälle ja ensimmäisen hirsikerran väliin asennetaan bitumi-

hupakaista. Tällä tavoin estetään veden kapillaarinen nouseminen hirsirakenteeseen. Ensim-

mäisen hirsikerta kiinnitetään perusmuuriin kevytbetoniruuveilla tai harjateräksellä. 



46 

Ennen toista hirsikerrosta ensimmäisen hirren selkään asennetaan eristyskaistaleet nitomalla. 

Toista hirttä asennettaessa ensimmäisen päälle varmistetaan, että eristeet ovat saumattomasti 

hirsien välisessä varauksessa. Toisen hirsikerran jälkeen varmistetaan vielä kehikon ristimitta, 

seinän suoruus ja nurkkien korkeusasemat. Koirankaulanurkkiin tarvitaan leveämpi eriste-

kaista kuin varaukseen. Ylimääräiset eristeet leikataan pois terävällä veitsellä. Huolelliseen 

eristämiseen kannattaa panostaa, koska hyvä eristys ei kerää kosteutta.[18, s. 96–99.]  

Kehikko tapitetaan puutapeilla, jota voidaan kutsua vaarnaukseksi. Vaarnaus sitoo seinien 

hirsikerrat toisiinsa ja estää sivuttaisen liikkeen hirsiseinässä. Vaarnausreiät tehdään hirren 

työstämisen yhteydessä 32 tai 38 mm poralla. Vaarnaustapit tehdään samasta puusta kuin 

kehikon hirret. Tappi on pyöreä samankokoinen reiän kanssa, mutta keskiosaltaan 5 mm 

ohuempi kuin päistään. Kun tappi lyödään ylemmästä hirrestä alempaan, tapin täytyy mennä 

50 mm syvemmälle kuin ylemmän hirren yläpinnan korkeus on. Aukkojen ja nurkkien koh-

dalla tulee aina olla vaarnatapit. Saman hirsikerran tapitusten etäisyys toisistaan tulee olla 

1200–2000 mm:n välillä. Kehikossa vaarnatapit eivät saa olla sivusuunnassa eri hirsikerroissa 

200–300 mm lähempänä toisistaan. Viereisten tappien tulee aina olla eri korkeudella eli vie-

rekkäiset tapit sitovat aina eri hirsikertaa. Näin edetään ikkuna- ja oviaukkojen kynnyshirteen 

saakka, jolloin karapuiden asennus tulee mukaan kehikon kasausprosessiin.[7, s. 232.] 

Karapuut on pystyyn asennettuja soiroja tai lankkuja, jotka tukevat seinää ja mahdollistavat 

painumisen hirsirakenteessa. Ovien ja ikkunoiden kohtiin hirsien päihin lovetaan hahlo, jon-

ka koko mitoitetaan karapuuntappia 5 mm isommaksi. Karapuu tehdään 50x150 mm:n 

soirosta, johon keskelle naulataan 40 x 50 mm:n rima kapeampi syrjä soiron lapepintaa vas-

ten. Karapuun alapäähän tehdään 30–50 mm:n tappi. Kynnys- ja rintahirsiin tehdään syven-

nys, johon alatappi upotetaan. Syvennys tulee olla hirressä riittävä, että karapuun alatapin 

olkapäät menevät syvennyksen pohjaan. Karapuun yläpään olkapäät tulee ulottua kamanahir-

ren sisälle noin 20 mm. Kamana hirteen tehtävän syvennyksen on oltava sen verran iso, että 

karapuut eivät ala seinien laskeutuessa kantamaan. Syvennyksen syvyyteen tulee lisätä pai-

numisen lisäksi tilkevara 10 mm. [7, s. 232.] 

Saunassa ja talousrakennuksessa on pystypilareita, jotka eivät painu seinään verrattuna laisin-

kaan. Tästä johtuen pilarien asennus tulee toteuttaa siten, että seinän ja pilarin välistä painu-

miseroa voidaan kompensoida. Pilariin liitetään säätöosa, jolla pilarin pituutta voidaan pai-

numisen mukaan lyhentää. Säätöosaksi sopii hyvin kierrettävä säätöjalka. Säätöjalka kiinnite-

tään kummassakin rakennuksessa pilarien perustusharkkoon. [18, s. 102.] 
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5.6  Vesikatto ja yläpohja 

Saunan yläpohja rakennetaan erillisiä kannattajia hyväksi käyttäen. Kannattimet asennetaan 

hirsiseinään haluttuun korkeuteen palkkikengillä. Yläpohjan kannatinpuiden päälle asenne-

taan tuulensuojalevy, jonka jälkeen tehdään vesikatto valmiiksi. Saunan ja talousrakennuksen 

vesikatot tehdään samaan tyylisesti, mutta talousrakennuksen kannattimet ovat pienemmät. 

Kattokannattajat asennetaan hirsikehikon ylimmän hirren eli kurkihirren ja hirsiseinän ylim-

män hirren selkään. Hirsiseinän ja kattokannattajan liitos asennetaan liukurakenteisella liitok-

sella, joka estää seinää rasittavat vaakavoimat. Kuvassa 20 esitetään vasikaton liikkeen mah-

dollistava kiinnike. 

 

Kuva 20. Kattokannattajan liitos seinärakenteeseen.  

Liitos mahdollistaa kannattajien liikkumisen seinän painumisen johdosta. Kannattajien asen-

nuksessa tulee kiinnittää huomiota tulevan savupiipun tarvitsemaan tilaan ja sen vaatimiin 

suojaetäisyyksiin. Kun kattokannattajat ovat asennettu, voidaan asentaa katevaneri tai raaka-

ponttilaudoitus. Katevanerin etuna on, että sillä saadaan tehtyä isompia pinta-aloja kerralla. 

Katevanerin asennuksessa täytyy kannattajien olla juuri oikeilla kohdillaan, ettei levyn jako 

mene sekaisin. Raakapontin asennus onnistuu helposti yksinkin ja kattokannattajien jaon 

täsmällisyys ei vaikuta työhön juurikaan.  

Vanerin tai raakapontin jälkeen asennetaan aluskermi. Aluskermin voi asentaa vaaka- tai pys-

tysuoraan raakapontin tai katevanerin päälle. Kuvassa 21 esitetään aluskermin mahdolliset 

kiinnitys suunnat. Kermi avataan rullaamalla, ja kohdistetaan suoraan linjaan katolle, kiriste-

tään ja naulataan asennetun kermin yläreunasta, joka jää seuraavan kermin alle.[30.] 
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Kuva 21. Aluskermin mahdolliset asennus suunnat. [30.] 

Aluskermin asennuksen jälkeen kermin päälle asennetaan tippapellit. Tippapellit asennetaan 

katon kaikkiin sivuihin. Tippapellit naulataan sik-sak-kuviolla aluslaudoitukseen aluskermin 

lavitse huopanauloilla n. 100 mm:n välein.  Päätyräystäiden tippapellit taivutetaan sellaiseen 

kulmaan, että etureunat ovat kohtisuoraan maata kohti. Tippapeltien jatkokset tehdään 50 

mm:n limityksin, ja alemman pellin päästä leikataan vastapokkaus ja alakulmasta viisto pala 

pois. Limitys kohdalle lyödään vielä kahdella hupanaulalla kiinni molempien peltien läpi. Ku-

vassa 22 esitetään tippapellin kiinnitys esimerkki.[31.] 

 

Kuva 22. Tippapellin limitys ja naulaus esimerkki. [31.] 

Pintakerminä käytetään kauttaaltaan hitsattavaa kumibitumikermiä. Kermin asennus aloite-

taan katon alalaidasta poikittain kohti yläreunaa, kuten ylemmän kohdan kuvassa 22. Päällek-

käiset kermit asennetaan siten, ettei väliin jää ilmataskuja tai vettä. Kermiä asentaessa toholla 

kermin tulee lämmetä siten, että auki rullattavan kermin edessä pursuaa yhtenäinen ja kat-

keamaton sula bitumimassa. Saumasta tulisi pursuta noin 5-10 mm:n liimausbitumia. Kun 

katto on kauttaaltaan kermin peitossa, räystäiltä leikataan ylimääräiset kermit pois.[32, s. 291.] 
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5.7  Ikkunat ja ovet 

Ovien ja ikkunoiden karmit asennetaan aukkojen kohtiin asennettuihin karapuihin. Karmit 

kiinnitetään ruuveilla karapuihin siten, että yläkarmin yläpuolelle jää riittävästi painumisvaraa. 

Karmien asennuksessa tarkistetaan ristimitta, syvyys ja keskitys. Ikkuna- tai ovirakennetta 

sovitetaan karmissa ja tehdään tarvittavat säädöt, jotta ikkuna tai ovi aukeaa ja sulkeutuu il-

man hankausta karmiin. Kun asennustyö on tehty, voidaan aloittaa rakojen ja painumisvaro-

jen tilkitseminen eristeellä. Ikkuna- ja ovi rakenteiden tiiveyttä voidaan parantaa asentamalla 

tilkeraon peittävä höyrynsulkupaperi seinän ja karmin väliin.[18, s. 116.] 

Hirsirakennuksen listoituksessa käytetään tavanomaisia listoja leveämpiä, koska listojen pitää 

peittää raot, karapuut painumisvarat. Tästä johtuen listoitus on olennainen osa aukkoraken-

teen ulkonäköä. Listat kiinnitetään naulaamalla kiinni karmeihin. Listoituksessa voidaan käyt-

tää mielikuvitusta, jolloin saadaan yksilöllinen ulkonäkö rakennuksiin. Kuvassa 23 on esitetty 

tyypillisiä tapoja listoittaa ovi- ja ikkunarakenteita.[18, s. 116.] 

 

Kuva 23. Erilaisilla pielirakenteilla ja vuorilaudoilla toteutettuja ratkaisuja. [18, s. 117.] 
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Kuten kuvassa 23 erilaisilla pielirakenteilla ja vuorilaudoilla rakennuksesta voi tehdä yksilölli-

sen. Ikkunan ulkopuolisen laudoituksen yhteydessä asennetaan myös vesipellit. Vesipellit 

tulee tehdä kalteviksi ulospäin. Pellin kaltevuuskulma tulee olla noin 30 astetta, mikä estää 

sadeveden roiskumisen ikkunarakenteeseen. Pellit kiinnitetään alustaan pellin päältä noin 500 

mm:n väleillä ruostumattomilla tiivistetyillä ruuveilla. [18, s. 116–117.] 

5.8  Rakennusten alapohjat 

5.8.1  Sauna 

Saunan alapohjan rakentaminen alkaa ympäröivien seinien vesivaneroinnilla. Vesivaneri kiin-

nitetään hirsiseinään siten, että vanerin alareuna on kiinni perusmuurissa ja yläpinta nousee 

hirsikerran uloimpaan kohtaan. Vesivaneri kiinnitetään seinään ruuveilla, ja vanerin ylälaitaan 

tehdään silikonitiivistys. Lattia koolataan 98x48 mm:n sahatavarasta 400 mm:n välein. Koo-

lauspuihin asennetaan ruuveilla kulmakiinnikkeet, josta puu kiinnitetään lattialaattaan rop-

paamalla tai lyöntiniiteillä. Valmiin koolauksen päälle voidaan alkaa tehdä kallistus kiiloja, 

joilla saadaan lattiaan halutut kaadot kohti kaivoja. Kiilat sahataan ja asennetaan siten, että 

kallistukset laskevat 1:50 suhteessa nurkista kohti kaivoa. Kun kiilojen asennus on saatu val-

miiksi tarkastetaan kallistuskulmat, jonka jälkeen voidaan asentaa 18 mm:n havuvaneri. Ha-

vuvanerit asennetaan ruuveilla ja leikataan sopiviin paloihin lattian kallistuksiin nähden. Kai-

von kohdalla vanerin reunoilta jyrsitään levyä, että kaivo tulee sopivasti upoksiin, eikä jää 

lattianpintaan nähden korkealle. Kun lattianvanerointi on valmis, hiotaan lattiasta epätasai-

suudet pois. Lattiapinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Vaneriin jäävät raot voidaan tiivistää 

Kiillon acryl akryylimassalla tarvittaessa. Vaneri pohjustetaan tasoitusta varten Kiillon start 

primeriä käyttäen. Primeri levitetään ohentamattomana huopalastalla tai harjalla vanerin pin-

nalle kauttaaltaan tasaisen ohuena kerroksena. Primeri saa kuivahtaa 2 tuntia ennen tasoituk-

sen aloittamista.  

Tasoitus tehdään Kiillon fiberflex DF kuitutasoitteella. Tasoitetta levitetään teräslastalla ta-

saisin kerroksin. Ensimmäisen kerroksen tulee olla kuivunut ennen kuin toinen kerros voi-

daan levittää. Kerroksia tehdään niin monta, että vaneripinta on kauttaaltaan tasainen. Lattia 
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tulee päällystää mahdollisimman pian tasoitteen kovettumisen jälkeen. Pohjustuksessa ja ta-

soituksessa noudatetaan valitun tuotteen valmistajan antamia käyttöohjeita. 

Lattian pintamateriaalina käytetään vedeneristeenä toimivaa muovimattoa. Maton asentami-

sessa noudatetaan valitun maton valmistajan ohjeita. Alustan tulee olla puhdas ja pölytön. 

Asennusliima levitetään alustalle yhdelle mattovuodalle kerrallaan. Matto painetaan kiinni 

alustaansa ja hierretään lastalla huolellisesti. Vierekkäisten mattojen puskusaumat asennetaan 

tiiviisti siten, että urajyrsimen ohjaukselle jää riittävä pala. Saumat hitsataan liimauksen kui-

vuttua valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumaustyö suunnitellaan siten, että saumaustyö on 

mahdollista tehdä ilman keskeytyksiä koko sauman matkalta. Kun hitsaus on jäähtynyt, voi-

daan saumat leikata puhtaaksi. Muovimatto nostetaan seinässä kiinni olevien vanereiden ylä-

pintaan asti. Matto asennetaan vesitiiviisti lattiakaivojen sisäpuolen pintoihin. Kaivon ylitse 

levittyvään mattoon leikataan kaivoa pienempi reikä kaivon valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Reunat lämmitetään ja ylitse tullut matto painetaan kiristysrenkaan avulla kiinni lattiakaivoon. 

Liitos voidaan varmistaa vielä tiivistysmassalla. Sisänurkat leikataan siten, että maton reunat 

asettuvat tiiviisti nurkkiin. Leikatut osat asennetaan puskuun, ja saumoihin tehdään urat, jot-

ka hitsataan kiinni. [33.] 

5.8.2  Tupa 

Lattia koolataan 98x48 mm:n sahatavarasta 400 mm välein. Koolauspuihin asennetaan ruu-

veilla kulmakiinnikkeet, josta puun kiinnitetään lattialaattaan roppaamalla tai lyöntiniiteillä. 

Pintamateriaalina käytetään männystä valmistettua pontattua 28x95 mm:n lattialautaa. Lattia-

laudat tuodaan asennuspaikalle hyvissä ajoin, jotta puun kosteuspitoisuus vastaa keskimää-

räistä kosteutta. Tällä vältetään lattialautojen kosteusliikkeet valmiissa rakenteessa. Lattialau-

tojen asennus aloitetaan asentamalla ensimmäisen laudan naaraspuoli seinää päin. Ensimmäi-

sen laudan asettaminen tulee tehdä tarkoin pituussuunnassa, koska se toimii ohjurina seuraa-

ville laudoille. Pituussuunnan tarkastuksessa kannattaa käyttää esimerkiksi linjalankaa. Seinän 

ja lattialaudan väliin jätetään 10 mm:n liikkumavara. Liikkumavara tehdään asettamalla puu-

kiiloja seinän ja lattialaudan väliin. Lautojen jatkosaumat sijoitetaan tasaisesti koko lattianalal-

le ulkonäkösyistä. Keskelle jäävät lautojen liitoskohdat puristetaan tiukasti yhteen sorkka-

raudan avulla seinän ja lattian välisestä raosta. Kuvassa 24 on lattiansuoruuden tarkistus- ja 

päätysauman kiristysesimerkki. 
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.   

Kuva 24. Lattian suoruuden tarkistus ja päätysauman kiristys. [34.]  

Ensimmäinen lattialauta naulataan aivan naaraspontin laidasta pystysuoraan. Naulan kanta 

tulee jäädä tulevan jalkalistan alle piiloon. Ensimmäinen lauta naulataan vinosti myös 

urospontista koolaukseen. Naulatessa urospontista tulee apuna käyttää tuurnaa. Seuraava 

lattialauta asennetaan lyömällä laudan naaraspontti ensimmäisen urosponttiin, käyttäen apu-

na lyöntikapulaa. Lauta naulataan myös samalla tavalla urospontista kuin ensimmäinen. Ku-

vassa 25 on naulaus esimerkki ja lyöntikapula, joka voi olla tehty lattialaudan pätkästä. [34.] 

 

Kuva 25. Naulaus esimerkki ja lattialaudan kiinnitys ponttiin. [34.]    

Näin edetään seinän toiseen päähän, jossa lattialautaa joudutaan työstämään. Tästä syystä 

kaksi viimeistä lautaa on hyvä asentaa yhtäaikaa. Halkaistu viimeinen lauta naulataan ensim-

mäisen tavoin siten, että naula jää jalkalistan alle piiloon.  
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Valmis lattialaudoitus voidaan pintakäsitellä, jos lautoja ei ole tehdas käsitelty. Lattialautojen 

pintakäsittelyyn soveltuu lakkaus, maalaus, öljyäminen, kuultokäsittely tai petsaus. [34.] 

5.8.3  Talousrakennus 

Talousrakennuksen alapohjaan asennetaan 48x148 k400-kannatinpalkisto. Kannattimet 

asennetaan hirsiseinään asennettuihin palkkikenkiin ruuvaamalla. Kannatinpuiden päälle 

asennetaan harvalaudoitus 25x95 mm:n sahatavarasta. Harvalaudoitus tehdään 10 mm:n väli-

sillä raoilla. Laudat kiinnitetään kannatinpalkistoon 75x28 lankanauloilla. 

5.9  Savupiippu 

Savupiippu, yhdys- sekä liitinhormit on suunniteltava ja rakennettava siten, että saavutetaan 

riittävä veto, lujuus, tiiveys ja käyttöikä ja ettei niistä aiheudu palo- tai räjähdysvaaraa ottaen 

huomioon savupiippuun liitettävät tulisijat ja tulisijoissa käytettävät polttoaineet. Savupiipun 

tulee kestää jäätymisen ja sulamisen sekä lämpötilan muutoksista aiheutuvat muodonmuu-

tokset ja rasitukset. Savupiippuelementtien välisiä liitoksia ei saa sijoittaa rakenteiden läpi-

vientikohtiin.[35.] 

 

Kiukaan savupiippuna käytetään Schiedel saunapiippua, joka on valmiiksi suunniteltu ratkai-

su saunoihin. Kuvassa 26 esitetään piipun mahdollinen asennustapa hirsisaunassa. Suojaetäi-

syys eristetyn putken ulkopinnasta palaviin materiaaleihin täytyy olla minimissään 90 mm. 

Liitosputken pinnasta etäisyys palaviin materiaaleihin tulee olla vähintään 400 mm. Liitos-

putken tulee muuttua eristetyksi putkeksi 400 mm ennen kattopanelointia. Tarvittaessa piip-

pu suojataan ihokontakteilta esimerkiksi teräsverkolla. Kuvassa 27 on esitetty piipun suoja-

etäisyydet.[36.] 

 

Yläpohjan läpiviennin kohdalla eriste sidotaan tiiviisti piipun ympärille kiristysvanteella. Jos 

käytetään muuta kuin paketin mukana tullutta eristettä, tulee sen olla A1 luokan täyttävä. Si-

säkaton läpivienti viimeistellään kaksiosaisella peitekauluksella. Vesikaton läpiviennissä käyte-

tään Schiedelin uniflash läpivientikumia, joka estää sadeveden ja lumen pääsyn kattorakentei-
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siin. Läpivientikappale pujotetaan yläpuolelta piipun päälle ja sen tulee olla tiukka. Asennuk-

sessa voi tarvittaessa käyttää saippualiuosta liukasteena.[36.] 

 

Kuva 26. Schiedel saunapiippu saunassa. [36.]    Kuva 27. Suojaetäisyydet. [36.]  

5.10  Kalusteet ja varusteet 

Saunaan asennetaan laudepaketti. Lauteiden asentaminen aloitetaan mittaamalla laudekannat-

timien kohdat vastakkaisiin seiniin. Ylälauteen kannattimiin ja takaseinän välille jätetään 10 

mm:n rako. Alalauteen kannattimet asennetaan takaseinää vasten. Ylälauteiden päätykannat-

tajien välille tulee keskikannatin, joka ruuvataan tukevasti takaseinään. Laudekannattimien ja 

seinän välille asennetaan vanerilaput, jonka jälkeen kannattimet kiinnitetään seinään tukevasti 

ruuvaamalla. Kun kannattimet ovat asennettu, voidaan aloittaa laudelautojen lyhentäminen. 

Lauteet katkaistaan 15 mm lyhemmiksi kuin itse seinä. Lauderunko katkaistaan siten, että 

reunimmainen poikkipuu jää vähintään 250 mm:n päässä rungon reunasta molemmin puolin. 

Mittaan leikattu lauderunko asennetaan kannattimien päälle, ja lauderunko voidaan ruuvata 

seinään kiinni. Rungon kiinnityksen jälkeen voidaan paikoilleen nostaa istuinritilä. Jalkatuki 

kasataan ja ruuvataan alalauteen runkoon kiinni. [37.]  



55 

6  KUSTANNUKSET 

Kokonaiskustannukset koostuvat hankkeessa viranomaismaksuista, materiaalikustannuksista, 

konetöistä, ostetusta työvoimasta ja vastaavan työnjohtajan palkkiosta. Liitteenä olevissa las-

kelmissa ei ole huomioitu työkustannuksia. Kustannukset ovat laskettuina liitteessä 8. Tällai-

sessa kohteessa suuri säästämisen mahdollisuus löytyy henkilöpalkoista ja konetöistä. Kone-

työt kannattaa suunnitella huolellisesti ja teetättää mahdollisimman paljon yhdellä koneen 

tuontikerralla. Oikean kokoisen kaivinkoneen valinta on tärkeää, jotta saavutetaan paras hyö-

ty koneesta rakennuspaikalla. Konetöiden tuntihintana laskelmissa on käytetty yleistä tuntive-

loitusta Kainuun alueella. Materiaalikustannukset on laskettu tämänhetkisten hintojen mukai-

sesti. Suurin osa käytetyistä materiaaleista löytyy taloon.com verkkosivulta. Tarvittavat ra-

kennusmateriaalit kannattaa kilpailuttaa ja pyytää tarjous alueen eri kauppiailta. Tarkalla tar-

vikeluettelolla on helppo pyytää tarjouksia monesta paikasta ja saada näin edullisin kokonais-

hinta tarvikkeista. Tarvikkeiden toimittajan kanssa kannattaa sopia materiaalien säilyttämises-

tä, ettei kerralla täytä koko tonttia materiaaleista. Tontti pysyy rakennushankkeen ajan siisti-

nä, ja mahdollisuus pilata kalliit materiaalit häviää olennaisesti. 
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7  YHTEENVETO 

Insinöörityön tarkoituksena oli antaa tilaajalle tarvittavat tiedot rakennuslupien hakemiseen, 

ja antaa ohjeistus rakentamiseen. Alueella ei ole kunnallistekniikkaa, jolloin jäte- ja hulevesien 

poistoon piti etsiä vaihtoehtoinen ratkaisu. Rakennuspaikalla oli alkuperäisiä rakennuksia, 

joille tehtiin kuntoarvio. Kuntoarvion perusteella rakennuksien kunnostaminen ei ollut jär-

kevää, jolloin päädyttiin purkamaan vanhat rakennukset.  

Suunnitteluvaiheessa tutkittiin rakennuspaikan ominaisuuksia, tilaajan tarpeita ja määräyksiä. 

Suunnitteluvaihe aloitettiin tarve- ja hankesuunnittelulla, jossa tilaajan tarpeet sekä toivo-

mukset huomioitiin. Rakennuspaikalle tehtiin pohjatutkimus, minkä perusteella rakennuksille 

rajattiin perustamistapa vaihtoehdot. Tutkittujen tietojen perusteella aloitettiin rakennus-

suunnittelu, jossa valittiin rakennustavat. Rakennukset mallinnettiin 3D muotoon valittujen 

rakennustapojen perusteella, joista saatiin tarvittavat rakennuslupakuvat. Kunnallistekniikan 

puuttuminen aiheutti suunnittelutarpeen myös puhtaanveden saannille.  

Tilaaja halusi käyttää rakennusmateriaalina pyöröhirttä, jota käsiteltiin työssä seikkaperäisesti. 

Hirsi rakennusmateriaalina asettaa ominaisuuksillaan tiettyjä erityispiirteitä rakentamiseen, 

jotka on syytä huomioida suunnitteluvaiheessa. Hirsi on perinteikäs rakennustapa, jota on 

käytetty vuosisatoja. Pitkän historiansa takia hirsirakentamiseen on kehittynyt paljon erilaisia 

työstötapoja. Nykyisillä työstökoneilla voidaan tehdä monimutkaisia työstöjä, mutta vuosisa-

toja vanhat salvokset ja varaukset näkyvät vieläkin hirsirakentamisessa. Hirsirakentamisen 

monimuotoisuus ja perinteet tekevät siitä yhden hienoimmista rakennustavoista. Hirsiraken-

tamisessa on otettava huomioon hyvin erilaisia asioita, kuin esimerkiksi tavallisessa kappale-

tavararakennuksen tekemisessä. Hirsi sopii materiaalina loma-asunnon rakentamiseen este-

tiikkansa sekä ominaisuuksiensa ansiosta erinomaisesti, mutta toivottavasti taajamissa nähtäi-

siin tulevaisuudessa enemmän massiivisia hirsirakennuksia.  

Rakennusvaiheista tehtiin kattava ja yksityiskohtaisesti selitetty ohjeistus. Työvaiheet käsitel-

tiin samassa järjestyksessä käytännön kanssa. Tilaajalla on ohjeistuksen avulla mahdollista 

tehdä rakennustöitä itsenäisesti. Rakennustöiden vaiheiden kerronta helpottaa tilaajaa ym-

märtämään, kuinka paljon tehtäviä rakentamiseen liittyy. Rakennusmateriaaleista, konetöistä 

sekä viranomaismaksuista tehtiin eritelty yhteenveto. Yhteenvedosta tilaaja saa käsityksen 
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hankkeen kokonaiskustannuksista. Materiaalierittelyn avulla tilaaja voi pyytää tarjouspyynnöt 

tarvikkeista, ja näin säästää kustannuksissa.  

Onnistuin mielestäni luomaan kirjallisuus- ja internetlähteiden avulla tilaajalle kattavan tieto-

paketin rakennushankkeeseen ryhtymiselle. Hirsirakentamisesta löytyi hyvin kirjallisuutta, 

joita yhdistelemällä löydettiin parhaat ratkaisut rakentamiseen. Työssä olisi voinut perehtyä 

enemmän eri hirsityyppien u-arvoihin, joita olisin voinut esitellä erilaisten taulukoiden avulla. 

Nykyiset, koko ajan kiristyvät lämmöneristysvaatimukset vaikuttavat oleellisesti hirsiraken-

nuksien tulevaisuuteen. 
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Varastorakennuksen leikkaus- ja pohjapiirustukset 
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Rakennuspohjan salaojitussuunnitelma (saunamökki) 
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Pohjapiirros routasuojausrakenteesta saunamökissä 

 

 

 

Leikkaus kuva saunamökin perustuksista, jossa routaeristeen leveys anturan etureunasta. 
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Kylmien rakenteiden routasuojauksen mitoitus RIL 261-2013 mukaisesti 

1. Valitaan taulukosta mitoituspakkasmäärä.  

- Kartta taulukosta valitaan tilastollisesti keskimääräinen kerran 10 vuodessa toistuva 

suurin pakkasmäärä F10. Sijainti Kajaani, pakkasmäärä 40000 Kh.  

2. Valitaan perustussyvyys ja routaeristeen paikka. 

- Perustussyvyys 0,6 m, sijoitetaan perustuksen alapuolelle. 

3. Valitaan routaeristeen alapuolisen routimattoman kerroksen paksuus. 

- Kapilaarikatko 300 mm  

4. Lumen suojaavan vaikutuksen arviointi. 

- Talous ja saunamökin vierukset kummassakin ainakin yhdeltä sivulta ympärivuotises-

ti puhtaana lumesta. Varmistetaan toimivuus eikä pienennetä pakkasmäärää. 

5. Mitoitetaan routaeristeen vaadittava lämmönvastus. 

- Lämmönvastus lasketaan kaavalla mr = mro – (Zr – 0,3) * 1 m2K/W 

Lämmönvastuksen määrityksessä käytetään kuvan taulukkoa. Laskelmiin valittiin laa-

tikoidut arvot. 
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Koska taulukossa ei suoraan ole 0,3 m routimattoman kerroksen paksuutta Zm, täy-

tyy arvo interpoloida. 

 Interpolointi tehdään seuraavalla laskukaavalla: 

 (3,5-2.8)/2+2.8 = 3.15 

mr = 3,15 – (0,6r – 0,3) * 1 m2K/W 

mr = 2,85 

Vaadittava eriste paksuus määritetään kaavalla de =mr * ℷu 

Valitaan eristeeksi EPS 200  0,032 W/mK 

2,85 m2K/W * 0,032 W/mK = 0,09m. 

6. Mitoitetaan routaeristeen leveys B (m) pakkasmäärän ja asennussyvyyden perusteella.  

- Taulukosta saatu B:n mitta pakkasmäärän ja routaeristeen syvyyden maanpinnasta 

perusteella. Routaeristeen leveys 1,7 m. 

Eristeen paksuudeksi otetaan 100 mm, jonka lämmönvastus lasketaan seu-

raavalla kaavalla: 

0,1 m/0.032 W/mK = 3.125 m2K/W 

3.125 m2K/W > 2,85 m2K/W  OK! 

Eristetään 2 x 50 mm EPS 200 eristeellä, joilla saavutetaan 3.125 m2K/W 

lämmönvastus 
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Saunamökin kattovesien johtamissuunnitelma 
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Varaston kattovesien johtamissuunnitelma 
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KUSTANNUSARVIO

YHTEENSÄ

Määrä Yks. h €/h yht.€ €/yks. Hukka % €

35 m3 1 60 60 60,0

82 m3 1,5 60 90 90,0

15 m3 0,5 60 30 30,0

9 k-a 4 60 240 240,0

60 m 2,81 168,6

8 kpl 50,9 407,2

1 kpl 11,9 11,9

37 m 2,91 107,7

2 kpl 9,89 19,8

1 kpl 209 209,0

1 kpl 13,9 13,9

10 m 4,8 48,0

2 kpl 3,55 7,1

2 kpl 4,29 8,6

330 m2 6,09 2009,7

350 m2 1,01 353,5

45 m3 27,84 1252,8

17 m3 17,97 305,5

0,0

25 m3 14,5 362,5

125 m3 17,97 2246,3

75 m2 0,13 9,8

27 m3 28,5 769,5

MÄÄRÄTIEDOT

MAA- JA POHJARAKENNUS

Pintamaan poisto (0,2 m)

Tasokaivuu (n.0,5 m)

TYÖKUSTANNUS

     Kapilaarisepeli 6-16 

Alapohjan alustäyttö

     Sora

Putkitusten täytöt (vesi+sähkö)

Styrox ERS 200 Routa 50 mm

Täyttö ja tiivistys

Anturan alapuolen täyttö

     Sora

Saunan vierustäyttö + 

talousrakennuksen täyttöt

     Hiekka

     Suodatinkangas

Rakennusalueen pintarakenteet

NIMIKE JA SELITYS

Raivaus ja kaivuutyöt

Muhvikulma 0-90

Sadevesiputki 110 mm

Rännikaivo

Uponor saunakaivo

Upovieser vaakakaivo matala 75

Tilavuuskaivuu (putkitukset)

Maan kuljetus

Salaojat, putkijohdot ja routaeristys

Salaojaputki TUPLA SN8 110/95 mm

Salaojakaivo 315 x 1000 mm

Uponor viemäriputki 75

Uponor viemärinkulmayhde 75x88,5

Uponor viemärinkulmayhde 75x45

AINEKUST.

Multa 

Nurmikon siemen
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KUSTANNUSARVIO

YHTEENSÄ

Määrä Yks. h €/h yht.€ €/yks. Hukka % €

MÄÄRÄTIEDOT TYÖKUSTANNUSNIMIKE JA SELITYS AINEKUST.

44 kpl 7,42 326,5

550 kg 0,12 66,0

70 jm 0,45 31,5

130 kpl 2,53 328,9

20 kpl 2,83 56,6

150 jm 0,45 67,5

375 kg 0,12 45,0

20 m2 9,58 191,6

22 jm 0,889 19,6

48 kpl 1,77 85,0

6 kpl 18 108,0

288 kg 0,12 34,6

1 salko 1,59 1,6

1,5 m 0,889 1,3

22 m 0,33 7,3

17 m
2

4 68,0

2 pss 8,85 17,7

36 m2 5,91 212,8

1,5 m3 100 150,0

650 jm 10,7 6955,0

390 jm 10,7 4173,0

910 jm 1,89 1719,9

20,6 jm 2,9 1,1 65,7

20,6 jm 0,77 1,1 17,4

330 jm 1,99 1,1 722,4

150 jm 2,27 1,1 374,6

1 pak 36,4 36,4

17 m2 12,2 207,4

30 jm 2,5 1,1 82,5

35 jm 0,77 1,1 29,6

20 kpl 0,6 12,0

Betoni K30, S2, #16 mm

Perusmuuri

LecaLex 200 kevytsoraharkko

Harjateräs tanko 8 mm

Weber.vetonit Lecalaasti

Bitumikermi hitsattava

Harjateräs 6 mm 

Weber.vetonit S 30 sementtilaasti

LecaLex 200 kevytsoraharkko kulma

Pilarien ja talousrakennuksen perustus

LecaLex pilariharkko P-240

Säätöjalka 24x200 (80x80 levy)

PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET 

Weber.vetonit S30 sementtilaasti

Harjateräs tanko 8 mm

Sokkelikaista leveys 200 mm

Kuusi mitallistettu 48x148 (karapuut)

Kuusi mitallistettu 48x48 (karapuut)

Saunamökki

Talousrakennus

Hirsikehikon tarvikkeet

Villakaista Isover SKC 20x170x14000 mm

Sokkelikaista leveys 200 mm

Pyöröhirsi 150 mm (valmis työstetty 

Maanvarainen laatta

Irroituskaista 5x150

Teräsverkko B500 K 6-150

Raudoituskoroke 4kpl/m2, 25/30 mm 

Finnfoam FL-200 50 mm

Ulkotasot

Kestopuu AB höylätty 28x120 mm

Kestopuu A  höylätty 48x98 mm

Kestopuuruuvi tx20 4,2x55 RST 

Valokate Ecolite

Kuusi mitallistettu 48x148 mm

Kuusi mitallistettu 48x48 mm

Kulmaraudat

Perusmuurin antura

Anturaharkko Leca
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KUSTANNUSARVIO

YHTEENSÄ

Määrä Yks. h €/h yht.€ €/yks. Hukka % €

MÄÄRÄTIEDOT TYÖKUSTANNUSNIMIKE JA SELITYS AINEKUST.

24 kpl 2,92 70,1

22 kpl 2,75 60,5

21 jm 2,5 1,1 57,8

34 jm 4 1,1 149,6

40 jm 0,77 1,1 33,9

40 jm 1,7 1,1 74,8

70 jm 0,64 1,1 49,3

34 m2 10,14 344,8

34 m2 5,07 172,4

17 m2 2,45 41,7

6 m2 16,53 99,2

200 jm 0,95 1,1 209,0

11 m2 1,16 12,8

6 m2 12,03 72,2

2 kpl 4,95 9,9

1 kpl 32,9 32,9

8 säkk 30,2 241,6

7 m2 20,03 140,2

3 l 8,7 26,1

150 jm 1,69 253,5

30 jm 1,79 53,7

15 jm 1,49 22,4

135 jm 4 1,1 594,0

885 jm 0,65 1,1 632,8

80 m2 4,85 388,0

80 m2 16,875 1350,0

24 m 11,75 282,0

20 m 9,8 196,0

6 kpl 3,99 23,9

35 kpl 3,15 110,3

3 kpl 14,9 44,7

3 kpl 5,05 15,2

3 kpl 33,9 101,7

3 kpl 14,9 44,7

6 kpl 7,55 45,3

2 kpl 7,55 15,1

48 kpl 0,6 28,8

Ylä- ja alapohja

Palkkikenkä 51x195

Palkkikenkä 51x135

Kuusi mitallistettu 48x148 mm

Kuusi mitallistettu 48x198 T24

Ekovilla 565x870x100

Ekovilla 565x870x50

Tuulensuojalevy 12x1200x2700

Havuvaneri 18x2440x1220

Polyuretaanilevy SPU Sauna-Satu 30 mm

Kuusipaneeli STV 14x95x3600 TK

Kuusi mitallistettu 48x48

Ilmansulkupaperi 

Kuusi mitallistettu 48x98 mm

Sahatavara kuusi 22x100

Lattialauta mänty 28x95

Vesikatto

Kuusi mitallistettu 48x198 T24

Raakaponttilauta RPL 23x95 PL/VL

Kiilto Acryl 310 ml

Kiilto start primer 3l

Kiilto Fiberflex DF (yht. 10 mm:n kerros)

Muovimatto Optima

Kiilto M1000 lattialiima

Kourun muovikannatin

Laajennusjuoksutusosa 11/90

Liitosputki 90 mm

Syöksyputki 90 mm 3m

Putkenkiinnityssarja 90 mm

Aluskermi Plano TL-4 K-EL 50

Pintakermi Polarhits K-PS 

Räystäspelti

Räystäskouru 120 mm 

Päätykappale räystäskouruun

Kannattajan kulmarauta 90x90x3x40

Taivutettu putki 60ast. 90 mm

Ulosheittäjä

Kattolista 12x70x3600

Jalkalista 12x58x3600
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KUSTANNUSARVIO

YHTEENSÄ

Määrä Yks. h €/h yht.€ €/yks. Hukka % €

MÄÄRÄTIEDOT TYÖKUSTANNUSNIMIKE JA SELITYS AINEKUST.

2 kpl 214 428,0

1 kpl 124 124,0

1 kpl 290 290,0

1 kpl 219 219,0

2 kpl 441 882,0

3 kpl 50,5 151,5

3 kpl 149 447,0

3 kpl 71,9 215,7

8 jm 23,5 188,0

38 jm 1,89 71,8

1 kpl 36,1 36,1

38 jm 1,79 1,1 74,8

30 jm 1,07 1,1 35,3

1 kpl 73,7 73,7

1 kpl 152,1 152,1

1 kpl 499 499,0

1 kpl 409 409,0

1 kpl 229 229,0

1 kpl 850 850,0

1 376 376,0

1 340 340,0

1 35 35,0

37174,0

Harvia vedenlämmitin piippumalli

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Piiput, tulisijat

Schiedel saunapiippu halk. 120 mm

Harvia 20 PRO, kiuas

Tikasrunko 2400 mm

Talotikkaan asennussarja AS1

Karmiruuvit (1 paketti)

Peitelistat 12x70x3600, mänty

Vuorilaudat 20x120, mänty

Kaiteet, hoitotasot

Mökki-ikkuna 12x4

Saunan ikkunan Pihla Oiva

Kaski Mökkiovi umpi

Ovi 9x21 lasiaukolla (oikea ja vasen)

Kalusteet

Laudepaketti Wicco

Viranomaiskustannukset

Sauna

Varasto

Vastaavan työnjohtajan hyv.

Oven painike Polar 6/002

Avainpesä ja vääntönuppi

Lukkorunko (2xoikea ja 1xvasen)

Vesipellit

Villakaista 20x170

Mökki-ikkuna 16x18 (erikois koko) hinta 

Ikkunat ja ovet


