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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kannattaako pienen konepa-

jayrityksen ottaa käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. Toimeksiantona oli Pentin 

Paja Oy:n tuotannon nykytilan kartoitus sekä selvitys toiminnanohjausjärjestel-

män käyttöönotosta. Tuotannon nykytilan kartoituksen pohjalta tuli myös kehittää 

tuotantoa ja pyrkiä hyödyntämään yrityksen nykyisiä tuotannonohjausjärjestelmiä 

entistä paremmin. 

 

Autokorjaamona jo vuonna 1964 aloittanut Pentin Paja aloitti omien Naarva-tuot-

teiden valmistuksen 1980-luvulla. Yksinkertaisilla, edullisilla ja kestävillä puunkor-

juulaitteillaan Pentin Paja oli uusiutuvan energiapuun korjuun edelläkävijöitä. 

2000-luvun aikana taistelu markkinaosuuksista on kuitenkin kiristynyt uusien kil-

pailijoiden, energiapuun tukien lakkauttamisen ja taloudellisen taantuman myötä. 

Tuotannon kannattavuuden parantaminen yrityksessä on siis ajankohtaisempaa 

kuin koskaan aiemmin. 

 

Työn alussa esitellään yleisesti toiminnanohjausta, tuotantoa, sekä toiminnanoh-

jausjärjestelmiä ja niihin liittyviä käsitteitä. Käytännön osuudessa esitellään Pen-

tin Paja Oy yrityksenä sekä sen tuotannon nykytila. Toiminnanohjausjärjestelmiin 

ja niiden käyttöönottoon perehdyttiin tutustumalla viimeisimpiin tutkimuksiin, op-

pikirjoihin ja opinnäytetöihin. Olemassa olevan tietoperustan ja henkilökohtaisen 

työkokemukseni perusteella selvitin Pentin Paja Oy:lle parhaiten soveltuvat toi-

minnanohjausjärjestelmät ja keinoja tuotannon kehitykseen. Työn tulokset on esi-

telty raportin loppuosiossa. 

2 Toiminnanohjaus 

Toiminnanohjaus tarkoittaa yrityksen kaikkien toimintojen suunnittelua ja hallin-

taa, tilaus-toimitusketjun alusta loppuun saakka. Termiä toiminnanohjaus on 

alettu käyttää tuotannonohjauksen sijaan, koska yrityksen toiminnan hallinta 

edellyttää tuotannon lisäksi myynnin, jakelun, tuotesuunnittelun ja hankintojen 

ohjausta. (Haverila ym. 2005, 397.) 
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Tuotannon yleiset tavoitteet ovat kustannusten minimoiminen, kilpailukykyinen 

toimitusaika, hyvä laatu ja joustavuus (Haverila ym. 2005, 397).  Toiminnanoh-

jauksen tavoitteena on ohjata ja järjestellä yrityksen toimintaa siten, että tuotan-

non tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin (Tolvanen, 2013). 

2.1 Toiminnanohjauksen tunnusluvut ja mittarit 

Toiminnanohjauksen apuna käytetään erilaisia mittareita ja tunnuslukuja. Kirjan-

pidosta saatavien liiketoiminnan tunnuslukujen, kuten myyntikatteen ja käyttökat-

teen lisäksi toiminnanohjauksen apuna käytetään yrityksen omia, resurssien 

käyttöä ja toiminnan tuloksia kuvaavia tunnuslukuja (kuvio 1). Toimintaa kuvaavat 

mittarit ja tunnusluvut vaihtelevat yrityskohtaisesti suuresti, ja niiden saaminen 

voi olla erittäin työlästä. (Haverila ym. 2005, 398—399.) 

 

Liiketoiminta 

 myyntikate 

 käyttökate 

 myyntimäärät 

 valmistuksen määrät 

 

Toimitusvarmuus 

 toimitusaika 

 myöhästymiset 

 jälkitoimitusten määrä 

 tilaus-toimitusprosessin  

läpäisyaika 

Kustannustehokkuus ja tuottavuus 

 varastoon sitoutunut pääoma 

 avainkoneiden tuottavuus 

 henkilökunnan tuottavuus 

 valmistuksen läpäisyaika 

Laatu 

 virheellisten tuotteiden määrä 

 reklamaatiot 

 

Kuvio 1. Toiminnanohjauksen keskeisiä tunnuslukuja (Haverila ym. 2005, 399 

mukaillen). 

2.2 Kapasiteetti 

Kapasiteetti on tuotantokykyä kuvaava suure. Kapasiteetti ilmoittaa tuotantoyksi-

kön enimmäissuorituskyvyn aikayksikössä. Tuotannon osa-alueita voidaan jakaa 
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kuormitusryhmiin. Kuormitusryhmien kapasiteettia ja kuormitusta tarkastellaan 

kokonaisuutena. (Haverila ym. 2005, 399.) 

 

Kapasiteetin karkeasuunnittelussa tarkastellaan tietyn linjan tai työntekijäryhmän 

kokonaiskapasiteettia. Hienosuunnittelu on tarkempaa ja kuormitusryhmänä voi 

olla vaikka yksittäinen kone. Kapasiteetin käyttöaste (kuvio 2) kertoo toteutuneen 

kuormituksen käytettävissä olevaan maksimikapasiteettiin verrattuna. (Haverila 

ym. 2005, 400.) 

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 ∗ 100 %

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖
=  

100 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖 ∗ 100 %

150 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖
= 67 % 

 

Kuvio 2. Käyttöasteen laskuesimerkki. 

 

Yrityksen tavoitteena on mahdollisimman korkea käyttöaste, koska silloin yrityk-

sen pääoma tuottaa paremmin. Lisäksi korkealla käyttöasteella voidaan vaikuttaa 

positiivisesti myös muihin tavoitteisiin, kuten toimituskykyyn ja lyhyeen läpäisyai-

kaan. (Hyrkkänen 2013.) 

2.3 Läpäisyaika 

Läpäisyaika kuvaa sitä aikaa, minkä toimintaketju vaatii. Läpäisyajasta puhutta-

essa tarkoitetaan yleensä kokonaisläpäisyaikaa tai valmistuksen läpäisyaikaa. 

Tuotantoa pyritään kehittämään niin, että läpäisyaika jää mahdollisimman lyhy-

eksi. Siihen on lukuisia eri syitä. Lyhyt läpäisyaika vähentää keskeneräiseen tuo-

tantoon sitoutunutta pääomaa, kehittää toimitusvarmuutta ja laatua sekä helpot-

taa kapasiteetin suunnittelua. (Haverila ym. 2005, 401.) 

 

Läpäisyaikojen mittaamisen yhteydessä havaitaan usein, että varsinainen jalos-

tava työ on vain pieni osa koko prosessin läpäisyajasta (Leppäaho 2009). Lä-

päisyajan lyhentäminen on tehokas tapa lisätä yrityksen kilpailukykyä. Kuviossa 

3 on esitelty keinoja lyhentää tuotannon läpäisyaikaa. 
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|Virtautettu tuotanto| 

         |Välivarastojen poisto| 

                  |Siirtojen minimointi| 

                           |Toimiva tuotannon ohjaus| 

                                   |Lyhemmät asetusajat| 

                                         |Pienemmät eräkoot| 

                                                |Paremmat menetelmät| 

                                                                                                           Aika 

 

 

Kuvio 3. Keinoja lyhentää läpäisyaikaa (Peltonen 1998). 

3 Tuotanto 

Tuotanto on valmistavan yrityksen keskeisin toiminto, jossa tuotannontekijät 

muutetaan markkinoille tarjottaviksi hyödykkeiksi. Tuotanto muodostuu kaikista 

niistä toiminnoista, joiden avulla tilattu tuote tai palvelu saadaan toimitettua asi-

akkaalle. Tuotanto voidaan määritellä hankinnan, valmistuksen, jakelun sekä ti-

lauskohtaisen tuotesuunnittelun muodostamaksi kokonaisuudeksi. (Haverila ym. 

2005, 351.) 

 

Valmistus on tapahtuma, jossa työn ja koneiden avulla muutetaan raaka-aine 

tuotteeksi. Tuotanto ja valmistus on yleisesti käsitetty samaa asiaa tarkoittavaksi. 

Nykyään sana tuotanto ymmärretään laaja-alaisemmin, sillä tuotannossa on tär-

keää huomioida kaikki yrityksen toiminnot, joita tarvitaan tuotteen aikaansaa-

miseksi. (Haverila ym. 2005, 351—352.) 

3.1 Tuotannon ohjattavuus 

Toiminnanohjauksen tavoitteet saavutetaan usein tehokkaimmin kehittämällä 

tuotantojärjestelmää. Tuotantojärjestelmän ominaisuudet vaikuttavat merkittä-
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västi tuotannon tavoitteiden toteutumiseen sekä tuotannon ohjauksessa käytet-

täviin ohjausperiaatteisiin ja menetelmiin. Kun tuotannon ohjattavuus on hyvä, 

yrityksen resurssit voidaan hyödyntää tehokkaammin. (Haverila ym. 2005, 405.) 

 
Tuotantojärjestelmän ohjattavuuteen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: 
 

 tuotantomuoto 

 tuotannon läpäisyaika 

 valmistuserien suuruus 

 materiaalivirtauksen selkeys 

 layout 

 tuotantoyksikön koko 

 henkilöstön motivaatio 

 keskeneräisen tuotannon määrä 

 tuotteiden ja tuotevariaatioiden määrä 

 työvaiheiden määrä (Haverila ym. 2005, 405). 

3.2 Tuotannonohjauksen tasot 

Tuotannonohjaus tapahtuu organisaation ylimmältä tasolta lattiatasolle saakka 

vaiheittain. Organisaation ylin johto huolehtii resurssien riittävyydestä ja koordinoi 

toimintaa yleisellä tasolla. Kun tuotantoketjua tarkastellaan ylimmältä tasolta 

alaspäin, tuotannonohjaus muuttuu tarkemmaksi ja koordinoinnin määrä kasvaa. 

Tasojen välillä tapahtuu jatkuvaa kommunikointia, kun materiaalipuutteet, laite-

viat ja tuotantohäiriöt aiheuttavat tuotannon uudelleen järjestelyä. (Saavalainen 

& Suomi 2012.) 

 

Kokonaissuunnittelu on ylimmän tason suunnittelua, jossa suunnitellaan tuotan-

non kokonaisvolyymi ja tehdään yrityksen taloutta koskevat suunnitelmat. Koko-

naissuunnittelun voi tehdä osana vuotuista budjettisuunnittelua. Kokonaissuun-

nittelun tehtäviin kuuluu varastotasojen suunnittelu, sekä resurssien ja kapasitee-

tin kokonaistarpeen määrittely. Suunnittelun perustana käytetään tilauskantaa, 

menekkiennusteita ja varastotilannetta. (Haverila ym. 2005, 411 - 412.) 
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Karkeasuunnittelu on muutaman viikon aikajänteellä tehtävää tuotannon tarkem-

paa suunnittelua. Karkeasuunnittelun tärkein tehtävä on toimituskyvyn hallinta. 

Varastotasoja ja tilauskantaa tarkastelemalla pidetään huolta materiaalien riittä-

vyydestä, jotta asiakas saa tuotteen luvatussa ajassa. Vakiotuotteiden osalta 

suunnittelu on helppoa, kun tarpeet yleensä tunnetaan hyvin. Tilaustuotteiden 

osien ja materiaalien riittävyys on vaikea suunnitella. Usein resurssien lasken-

nassa joudutaan turvautumaan likimääräisiin arvioihin kapasiteettitarpeesta ja 

materiaalimenekistä. Karkeasuunnittelu voi pohjautua avainkuormitusryhmän tai 

pullonkaulakoneen kuormituksen suunnitteluun. Näiden kapasiteetti on kaikkein 

pienin, joten ne rajoittavat ensimmäisenä tuotantomäärää ja toimituskykyä. (Ha-

verila ym. 2005, 415—416.) 

 

Hienosuunnittelu on valmistuksen yksityiskohtaista suunnittelua yhden päivän tai 

viikon aikajänteellä. Hienosuunnittelussa tehdään tuotantoerät ja ajoitetaan nii-

den työvaiheet. Töiden ajoitus ja valmistussuunnitelman tekeminen edellyttää 

kaikkien työvaiheiden ja vaiheaikojen tarkkaa tuntemusta, sekä tarkkaa tietoa 

tuotannon todellisesta tilanteesta. (Haverila ym. 2005, 417—418.) 

3.3 Tuotannonohjaustyypit 

Tuotannonohjauksessa voidaan ajatella olevan kolme eri päätuotantotyyppiä. 

Työntöohjaus (push), imuohjaus (pull), sekä pullonkaulasysteemi (bottleneck). 

Pullonkaulasysteemistä käytetään myös nimitystä kapeikkoajattelu (Tani 2008). 

Tuotannossa voi olla käytössä näistä vain yksi tai kaksi tai kaikkien kolmen yh-

distelmä.  

 

Työntöohjaus on kaikista eniten käytetty ohjausmenetelmä ja se soveltuu kaikkiin 

tuotantomuotoihin. Työntöohjauksella tarkoitetaan tuotannon ohjausmenetel-

mää, jossa tuotantoerä “työnnetään” tuotannon läpi. Työvaiheilla on ennalta tehty 

aikataulu ja valmistussuunnitelma. Aina, kun työvaihe valmistuu, tuote viedään 

seuraavaan vaiheeseen. Työntöohjaus aiheuttaa ongelmia, kun todellinen tuo-

tanto ja suunnitelma ovat ristiriidassa keskenään.  Ongelmat valmistuksessa ja 
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suunnitelmissa johtavat välivarastojen muodostumiseen ja läpäisyajan pitenemi-

seen. Monimutkaisten ja laajojen valmistusketjujen ohjaukseen työntöohjaus ei 

sovellu. (Haverila ym. 2005, 422.) 

 

Imuohjaus on tuotannonohjausmenetelmä, jossa tuotteita ja osia pyritään valmis-

tamaan vain todellisen tarpeen verran. Tarveimpulssit etenevät valmistusket-

jussa lopusta alkuun päin. Valmistusvaiheiden välillä pidetään pieniä, nopeasti 

täydennettäviä välivarastoja, puskureita. Kun tästä imuohjauspuskurista käyte-

tään osia, se käynnistää tilausimpulssin. Valmistusimpulssi voi olla yksinkertai-

nen kuljetuslaatikko. Tyhjentynyt laatikko viedään takaisin osavalmistukseen, niin 

sieltä tiedetään toimittaa lisää osia takaisin työpisteelle. Jotta imuohjauspusku-

reiden koko voidaan määrittää, täytyy materiaaleilla ja osilla olla suhteellisen ta-

sainen menekki. (Haverila ym. 2005, 422.) 

 

Imuohjaus mahdollistaa jatkuvan tuotannon virtauksen. Imuohjauksessa materi-

aali tulee tuotantoon juuri oikeaan aikaan. Kun kaikki ylimääräiset pysähdykset ja 

liikkeellelähdöt poistetaan tuotannosta, kokonaistuotantoaika ja keskeneräisen 

tuotannon määrä vähenee. (Uusitalo 2012.) 

 

Pullonkaulasysteemi perustuu ajattelumalliin, että tuotannossa on aina joku pul-

lonkaula, jonka kapasiteetti rajoittaa koko tuotantoa. Muut vaiheet eivät voi edetä 

sen nopeammin, kuin tuotantoketjun hitain kuormitusryhmä. Pullonkaula näin ol-

len määrittää koko tehtaan tuotannon. (Tani 2008.) 

 

Kapeikkoajattelussa pyritään pitämään pullonkaulojen käyttöaste mahdollisim-

man korkealla. Näin tuotannon virta pysyy mahdollisimman suurena. Kun tuo-

tanto ei seisahdu yhden kuormitusryhmän takia, myös välivarastot pienenevät tai 

häviävät kokonaan. (Tani 2008.) 
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4 Toiminnanohjausjärjestelmät 

Toiminnanohjausjärjestelmiä kutsutaan yleisesti ERP-järjestelmiksi (Enterprise 

Resource Planning.) Toiminnanohjausjärjestelmä on koko yrityksen perustiedot 

ja tapahtumat kattava tietokonejärjestelmä. ERP-järjestelmällä hoidetaan yrityk-

sen tietojenhallintaa, suunnittelua ja ohjausta. (Haverila ym. 2005, 430.) 

 

Merkittävin hyöty ERP-järjestelmässä on se, että tiedot tarvitsee syöttää järjes-

telmään vain kerran. Sama tieto välittyy yrityksen kaikille osapuolille ja kaikkiin 

toimipisteisiin. Tieto tapahtumasta kulkee yrityksen kaikille osapuolille ja se on 

helposti kaikkien nähtävillä. Jos tehdään myynti, yhdellä kirjauksella saadaan 

tehtyä tilausvahvistus, lasku, työmääräin, osien vähennys varastosta ja myynti-

kirjaus. Tietokoneohjelmien yhteensovittaminen mahdollistaa kaikkien toiminto-

jen tarkan seurannan ja johtamisen. (Haverila ym. 2005, 430.) 

 

Yrityksen ei yleensä kannata lähteä rakentamaan toiminnanohjausjärjestelmää 

itse. Ohjelmistotalot tarjoavat valmiita toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka ovat 

myös muokattavissa yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Kaiken kattavan tietojärjestel-

män käyttöönotto vaatii valtavan määrän työtä, aikaa ja resursseja. Ylläpito edel-

lyttää kaikkien sitoutumista järjestelmän käyttöön. Yhdenkään ohjelmiston toimit-

tajan ohjelmat eivät käy suoraan yrityksen tuotantoon, vaan ne vaativat paljon 

räätälöintiä ja muokkausta (Haverila ym. 2005, 430). 

4.1 Toiminnanohjausjärjestelmän keskeiset toiminnot 

ERP-järjestelmät koostuvat yleensä moduuleista, joista yritykset saavat valita 

käyttöönsä tarvitsemansa osakokonaisuudet. Tieto kulkee yrityksen eri osastojen 

välillä reaaliajassa. Se taas puolestaan vähentää päällekkäistä työtä, nopeuttaa 

asioiden käsittelyä ja tukee käyttäjien päätöksentekoa (Iskanius & Juuso 2009, 

9). Kuviossa 4 on nähtävissä toiminnanohjausjärjestelmän keskeiset osakokonai-

suudet. 



13 

 

 

Kuvio 4. Toiminnanohjausjärjestelmän keskeiset moduulit (Hyttinen 2011 mu-

kaillen). 

4.1.1 Tuoterakenne 

Toiminnanohjausjärjestelmään voidaan luoda tuoterakenne, jossa määritellään 

tuotteen tai puolivalmisteen valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet ja kom-

ponentit (kuvio 5). Tuoterakenne voi sisältää monia tasoja ja tuotteelle määritetty 

puolivalmistekin voi koostua useasta alituotteesta.  
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Kuvio 5. Esimerkki tuoterakenteesta ERP-järjestelmässä. 

 

Tuoterakenne helpottaa tuotetietojen ja materiaalin hallintaa. Tuoterakenteen an-

siosta ERP-järjestelmästä on nähtävissä esimerkiksi tuotteeseen käytetyt osat, 

niiden paikka ja määrä varastossa, varaosanimikkeet ja valmistuskuvat. 

4.1.2 Tarvelaskenta 

Tarvelaskennassa lasketaan tuotantoerän materiaalien ja kapasiteetin tarve. 

Tarve lasketaan tuoterakenteeseen syötettyjen tuotekohtaisten tietojen perus-

teella. Myös tuotanto ajoitetaan tarvelaskennan yhteydessä. (Haverila ym. 2005, 

433—434.) 

 

Tyypillisesti tuotanto ajoitetaan toimituspäivästä taaksepäin, tuotteen työvai-

herakenteen perusteella. Tuotannon ajoituksesta saadaan tieto materiaalihankin-

noille ja ajankohta kapasiteetin kuormitukselle. (Haverila ym. 2005, 434.) 

4.1.3 Kuormituslaskenta 

Tarvelaskennasta saadun kapasiteettitarpeen perusteella tiedetään tuotteen val-

mistuksen ajoitus ja sen vaatima kapasiteetti. Näin voidaan laskea tuotannon 

kuormitus kullakin ajan hetkellä. Tuotanto kuormittuu valmistuksen ajaksi ja kun 
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tuotteesta tehdään valmistuskirjaus, kuormitus vapautuu (Haverila ym. 2005, 

434). ERP-järjestelmissä kuormitusta voi tarkastella graafisesti (kuvio 6). 

 

 

Kuvio 6. Tuotannon kuormitus graafisesti Visma Nova ERP-järjestelmässä 

(Luomala 2014). 

4.1.4 Materiaalikirjanpito 

Materiaalikirjanpito on yrityksen tietojärjestelmän tärkeimpiä tehtäviä. Materiaali-

hallintajärjestelmään kirjataan ylös hankitut materiaalit ja komponentit ja sieltä 

vähennetään kaikki tuotannossa käytetyt materiaalit reaaliajassa. Yhteenlasket-

tuna saadaan varaston saldo, eli varastosta löytyvien materiaalien, puolivalmis-

teiden ja valmiiden tuotteiden todellinen määrä. (Haverila ym. 2005, 435.) 

 

ERP-järjestelmien materiaalikirjanpidossa on myös nähtävissä varauksia. Jos 

tuotteesta tehdään tilaus, näkyvät siihen käytettävät puolivalmisteet ja osat va-

rattuna kirjanpidossa. (Visma Software Oy 2013.) 
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4.2 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvipalveluna 

Tietoliikenteen viimeisin kehityssuunta on ollut palveluiden siirtyminen pilveen. 

Pilvipalvelu tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että tietokäsittely- ja tallennuska-

pasiteetti ovat palvelimella ja niitä käytetään internetin kautta. Tietojenkäsittely 

ostetaan palveluna, eli se tapahtuu palvelutarjoajan laitteilla ja ohjelmistoilla. Yri-

tyksille pilvipalvelut merkitsevät suurta muutosta tietojenkäsittelyn tuottamisessa 

ja käytössä (Tilastokeskus 2013). Kun palvelu siirtyy pilveen, asiakkaan ei tar-

vitse ostaa laitteita, palvelun joustavuus kasvaa ja palvelun kokonaishinta asiak-

kaalle laskee (Vouk 2008). 

Useimmat ohjelmistotalot tarjoavat myös toiminnanohjausjärjestelmiä pilvipalve-

luna. ERP-järjestelmä ”vuokrataan” toimittajalta, ja tätä pilvipalvelun vuokrausta 

kutsutaan ASP-toimintamalliksi (Application Service Provider). Vuokrauspalvelu 

sisältää ohjelmistot, päivitykset ja käytön tuen. Yritys maksaa palvelusta vain käy-

tön mukaan, jolloin säästytään lisenssi- ja palvelinkonemaksuilta. (Kettunen & Si-

mons 2001, 58.)  

ERP-hankkeessa vuokrattavan palvelun kustannusten arviointi on huomattavasti 

helpompaa kuin hankkeessa, jossa ostetaan ja asennetaan yritykselle uudet lait-

teet ja ohjelmistot. Kokonaiskustannukset muodostuvat vain palvelun vuokrahin-

nasta. Yrityksen johdon näkökulmasta ASP-toimintamallin merkittävimpinä hyö-

tyinä pidetään palvelun joustavuutta, laajennettavuutta ja kokeilun helppoutta 

(Harvard Business Review 2008, 2—3). 

Riskinä pilvipalvelussa on yrityksen tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuo-

lelle. Tiedot eivät enää sijaitse fyysisesti yrityksen tiloissa. Tiedot voivat kadota 

tai vuotaa ja tunnukset voidaan kaapata. Pääsyn hallinta omiin ohjelmiin joudu-

taan luovuttamaan ulkopuoliselle (Järvinen 2011, 14). Mielestäni pilvipalvelua va-

litessa täytyy siis kiinnittää erityistä huomiota palveluntarjoajan luotettavuuteen ja 

turvallisuuskäytäntöihin. 
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5 Pentin Paja Oy 

Pentin Paja Oy on vuonna 1982 perustettu perheyritys, joka on erikoistunut pien-

puun korjuuseen ja nuoren metsän hoitoon tarkoitettujen laitteiden tuotekehityk-

seen ja valmistukseen. Lisäksi Pentin Paja tarjoaa teollisuuslaitoksille huolto-, 

asennus- ja kunnossapitopalveluita. (Pentin Paja Oy 2014.) 

 

Pentin Paja myy Naarva-tuotenimellä yli 10 erilaista mallia sykeharvestereita, 

kaatopäitä, energiakouria ja perkaajia (kuva 1). Naarva-tuoteperheestä löytyy 

laitteita kaikkien konevalmistajien alustakoneisiin: traktoreihin, metsäkoneisiin, 

kaivinkoneisiin ja kuorma-autoihin. Naarva-tuotteita käytetään mm. energiapuun 

hakkuuseen, ensiharvennuksiin, ongelmapuiden kaatoon, taimikonhoitoon sekä 

piennarten ja pellonreunojen raivaukseen. (Pentin Paja Oy 2014.) 

 

 

Kuva 1. Naarva S23-sykeharvesteri kytkettynä traktorin kuormaimeen. 

 

Yritys aloitti toimintansa Ilomantsin Naarvassa. Nykyisin toimipisteet ovat Ilo-

mantsissa ja Joensuussa. Ilomantsin tehtaalla on osien koneistus, hitsaus ja val-

mistus. Joensuun toimipisteessä tehdään osien kokoonpano. Siellä sijaitsee 

myös yrityksen päätoimisto. 
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Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2013 noin 2,4 miljoonaa euroa. Yhtiötä johtavat 

omistajaveljekset, sekä vuonna 2009 osaomistajaksi tullut Outokummun Metalli 

Oy (Pentin Paja Oy 2014). Tehtaan vuosittainen tuotantomäärä on noin 200 ko-

netta. Pentin Paja Oy:n Ilomantsin tehtaalla työskentelee yhteensä 8 työntekijää. 

Tehdas toimii itsenäisen tuotetehtaan tavoin ja valmistaa Naarva-laitteiden osia 

Joensuuhun kokoonpanoon. 

 

Joensuun Käpykankaalla sijaitseva tehdas työllistää 7 työntekijää. Toimipis-

teessä on koneiden kokoonpano, myynti ja päätoimisto. Yhteensä Pentin Paja 

Oy:llä on tuotantotilaa noin 2000 m2. 

5.1 Tuotantomuoto 

Pentin Pajan Naarva-tuotteiden tuotanto on asiakasohjautuvaa vakiotuotteiden 

valmistusta. Vaikka kyseessä on vakiotuote, asiakas voi koota puunkorjuulaitteen 

useasta eri katkaisulaite-, koura- ja yläkouravaihtoehdosta. Asiakkaan käyttötar-

peen ja käytössä olevan peruskoneen mukaan mietitään asiakkaalle soveltuvin 

yhdistelmä (kuvio 7). 

 

 

Kuvio 7. Naarva-tuotteiden moduulivaihtoehdot. 
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Modulaaristen kaatopäiden, energiakourien ja sykeharvesterien lisäksi yrityk-

sessä valmistetaan vakiotuotteita, joissa ei ole mallivariaatioita. Erilaisia loppu-

tuotteita on yhteensä 22 kappaletta. Mallien ja variaatioiden suuren määrän takia 

lopputuotteita ei varastoida sesonkiaikana. Tuotteiden puolivalmisteita varastoi-

daan ja niistä kootaan tilauksen saapuessa valmis tuote. 

 

Puunkorjuulaitteiden kysyntä on kausiluonteista. Kesällä tuotteiden kysyntä las-

kee ja valmiita tuotteita tehdään paljon varastoon. Varaston ansiosta toimitusaika 

pysyy hyvänä myös syksyllä, kun tuotteiden kysyntä kasvaa jyrkästi. (Häikiö 

2014.) 

 

Koneiden tuotanto on yksittäistuotantoa. Kustannusten säästämiseksi puolival-

misteita kuitenkin pyritään valmistamaan pienissä sarjoissa. Työn toistuvuuden 

ja asetusten vähenemisen ansiosta tuotanto tehostuu. Myyntimäärältään suuren 

S23-sykeharvesterin tuotantoa on myös pyritty kehittämään sarjatuotannoksi, 

jotta läpimenoaika lyhenisi ja tuotannon kustannukset pienenisivät. 

5.2 Tuotannon suunnittelu 

Päävastuu Pentin Pajan tuotannon kokonaissuunnittelusta on yrityksen omista-

javeljeksillä, sekä Outokummun Metallilla. Vuosittaisen budjettisuunnittelun yh-

teydessä arvioidaan vuoden aikana valmistettavien tuotteiden määrä. 

 

Naarva-tuotteiden osat valmistetaan Ilomantsissa ja tehdaspäällikön tehtävä on 

toimittaa tarvittava määrä, oikeanlaisia osia, oikeaan aikaan Joensuuhun kokoon-

panoon. Tuotantoerien arviointiin käytetään apuna tilauskantaa ja varastosaldoa. 

 

Ilomantsin tehdaspäällikkö tarkkailee varastoja ja tilauskantaa ja määrää sen mu-

kaisesti osia valmistukseen. Myös Joensuusta käsin tilataan erikseen osia, jos 

jonkun osan varastotilanne koetaan hälyttäväksi. 
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5.3 Myynti 

Tuotteista kiinnostuneille asiakkaille lähetetään tarjous sähköpostitse tai pos-

tissa. Asiakas tilaa tuotteen yleensä puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Asi-

akkaalta tarkistetaan tarvittavat lisätiedot ja tilaus kirjataan ylös. 

 

Tilauksen saapuessa määritellään, onko tilaus kiireellinen vai saapumisjärjestyk-

sen mukaan tehtävä. Asiakkaalle ilmoitetaan arvioitu toimituspäivämäärä sekä 

lähetetään tilausvahvistus.  

5.4 Valmistus 

Tilauskantaa ja varastotilannetta tarkkailemalla Ilomantsin tehdaspäällikkö mää-

rää riittävän määrän puolivalmisteita valmistettavaksi. Puolivalmisteet valmiste-

taan pienissä sarjoissa ja kuljetetaan Joensuuhun. Puolivalmisteiden saapuessa 

Joensuun tehtaalle ne käytetään pulverimaalauksessa alihankkijalla. 

 

Tilauksen saapuessa tuotannon työntekijöille Joensuussa tulostetaan työmääräin 

ja tilauslista, joka on järjestetty vaaditun toimituspäivämäärän mukaan. Joensuun 

tehtaan valmistus on lähes yksinomaan Naarva-koneiden kokoonpanoa, joten 

tarkempaa työkohtaista ohjausta valmistukseen ei tarvita. Kokoonpanijat valitse-

vat tilauslistalta kiireisimmän tilauksen ja valmistavat tuotteen omissa tuotantoso-

luissaan. Tuote kootaan samassa työpisteessä alusta loppuun saakka ja koekäy-

tetään. 

 

Tuotteen valmistuttua kokoonpanija tuo työmääräimen toimistolle. Tuotteelle tila-

taan kuljetus ja tuote merkitään valmistuneeksi varastokirjanpitoon. Kokoonpani-

jat päättävät itse, milloin he kokoavat puolivalmisteita, kuten katkaisugiljotiineja, 

kouria ja sähkö-ohjaimia valmiiksi varastoon. 

5.5 Työaikaseuranta 

Hitsaajien, koneistajien ja kokoonpanijoiden tuntilistoista voidaan seurata työteh-

täviin käytettyjä tuntimääriä työnumeroiden avulla. Työnumeroita on yhteensä 
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110 kappaletta. Tuntilistoihin merkitään työtuntien viereen työnumero, joka toi-

mistolla kirjataan ylös. 

 

Tuntien kirjaamiseen ja seurantaan käytetään Microsoft Access -ohjelmaa. Las-

kemalla yhteen työnumeroille kohdistetut tunnit ja jakamalla ne valmistettujen ko-

neiden määrällä, saadaan tietää yhteen valmiiseen lopputuotteeseen käytettyjen 

kokonaistuntien määrä. 

5.6 Taloushallinto 

Yrityksen taloushallinto on toteutettu Netvisor-nimisessä verkkopohjaisessa ta-

loushallinto-ohjelmassa. Myynti- ja ostoreskontra sekä palkanlasku tehdään Net-

visorin avulla. Kaikki myyntitilaukset kirjataan Netvisoriin. 

 

Tilauksesta muodostettua lähetettä käytetään tuotannon työmääräimenä. Lasku-

jen käsittely Netvisorilla on nopeaa, koska ohjelmaan kirjattu tilaus voidaan 

muuntaa suoraan laskuksi. 

5.7 Varastovalvonta 

Ilomantsin tehdaspäällikkö vastaa Naarva-tuotteiden teräksisten puolivalmistei-

den valmistuksesta. Joensuun toimihenkilöt tekevät kiiretilauksia tarpeen mu-

kaan. Ostettavien materiaalien varastovalvonta perustuu visuaaliseen tarkkai-

luun. Osien loppuessa tai saavuttaessa hälytysrajan, siitä ilmoitetaan toimistoon 

ja tehdään ostotilaus. 

 

Pienimpien osien, kuten ruuvien, pulttien ja mutterien osalta toimittaja vastaa ma-

teriaalitilanteen valvonnasta. Pentin Pajan pientarvikkeiden ja kiinnitysosien toi-

mittaja käy säännöllisesti tarkistamassa hänen vastuullaan olevien osien määrät 

ja täydentää niitä tarvittaessa. 

5.8 Tuotetiedon hallinta 

Yrityksen tiedostojen ja tuotetietojen hallintaan on saatavilla erilaisia hallintajär-

jestelmiä. Tuotetiedon hallintajärjestelmästä käytetään myös nimitystä PDM-
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järjestelmä (Product Data Management). PDM-järjestelmän avulla yritys voi hal-

lita tuotekehityksen ja tuotesuunnittelun tietoja ja tiedostoja. Järjestelmä soveltuu 

myös myynnin, markkinoinnin, tuotannon, alihankinnan ja logistiikan tiedostojen 

hallintaan. (Juuso & Iskanius 2009.) 

 

Pentin Paja Oy:n tuotetiedot ja tiedostot on tallennettu osittain yhteiselle verkko-

asemalle ja osittain omille tietokoneille. Tiedostokansioiden suuri määrä ja puut-

tuvat käytänteet tallennustavoissa vaikeuttavat viimeisimmän tiedostoversion löy-

tämistä. PDM-järjestelmän käyttöönotosta on puhuttu, mutta toistaiseksi hankin-

tapäätöstä ei ole vielä tehty (Varin 2014). Tuotetiedon hallinnan tärkeys korostuu, 

kun yrityksellä on useita toimipisteitä, ja suunnittelu ja valmistus tapahtuvat eri 

paikoissa (Juuso & Iskanius 2009, 14). 

5.9 Joensuun tehtaan layout 

Tehtaan layout on nähtävissä liitteessä 1. Tehtaalla on neljä työpistettä, joissa 

Naarva-koneita kokoonpannaan. Työpisteiden vieressä on tavarahyllyjä, joista 

löytyy Naarva-koneiden pientarvikkeita, ruuveja, muttereita ja nippoja. Sen lisäksi 

tehtaalla on erilliset työpisteet sähkötöitä, hitsausta ja porausta, puutavaran sa-

hausta sekä maalausta varten. Naarva-koneet koekäytetään ennen toimitusta ja 

myös sitä varten on varattu oma työpiste. 

 

Materiaalit ja puolivalmisteet varastoidaan kuormalavoissa hyllyille ja lattialle. 

Kuormalavahyllyillä on yhteensä 119 EUR-lavapaikkaa. Lattialla EUR-lavan ko-

koisia paikkoja on yhteensä 40 kappaletta. Tavaroille ei ole määrättyä paikkaa 

hyllyissä ja niissä varastoidaan tuotantoon tarvittavia sekä tarpeettomia lavoja 

sekalaisessa järjestyksessä. 

 

Eteläpäädyssä on varasto, jossa aika ajoin säilytetään huolto- ja asennustöiden 

takia omia tai asiakkaiden työkoneita, kuten traktoreita tai kaivinkoneita. Tällöin 

pääsy eteläpäädyn kuormalavahyllyille estyy. 
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6 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Pentin Paja 

Oy:ssä 

Toiminnanohjausjärjestelmät edustavat järjestelmien, tietokantojen ja sovellus-

ten kokonaisvaltaista integraatiota. Näiden järjestelmien suosio on jatkuvassa 

kasvussa ja myös pienet ja keskisuuret yritykset ovat siirtymässä ERP-

järjestelmien käyttöön. Pentin Paja Oy halusi selvityksen siitä, kannattaako hei-

dän ottaa käyttöön ERP-järjestelmä, kuinka paljon se tulisi maksamaan, ja mikä 

ohjelmistotoimittaja sopisi heille parhaiten. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa on suuria haasteita. Mitä laajem-

paa tietojärjestelmää ollaan hankkimassa, sitä haastavampi on myös järjestel-

män käyttöönotto- ja suunnitteluprosessi. Epäonnistuminen käyttöönotossa voi 

johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin eikä ERP-järjestelmän etuja päästä hyö-

dyntämään. (Kettunen, Simons 2001.) 

 

Onnistuessaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tukee ja edistää yrityk-

sen liiketoimintaa (Kettunen, Simons 2001, 7). Yrityksen tietojenkäsittely nopeu-

tuu ja resurssien käyttö tehostuu, tilauksien ja toimitusten hallinta paranee, kaikki 

asiakastiedot ovat löydettävissä samasta rekisteristä ja myös hankintojen ohjaus 

paranee (Haverila ym. 2005, 431). 

6.1 Aiemmat kokemukset toiminnanohjausjärjestelmistä 

Lappeenrannan yliopiston opiskelijat selvittivät vuonna 2010 alustavasti ERP-

järjestelmän käyttöönottoa Pentin Paja Oy:ssä. Heidän mukaansa käyttöön-

otossa tulisi erityisesti keskittyä johdon sitoutumiseen ERP-hankkeeseen ja yh-

teistyöhön ohjelmistotoimittajan kanssa (Brand, Otulugbu & Oladepo 2010, 15). 

 

Opiskelijoiden harjoitustyön tuloksena Pentin Paja Oy:lle suositeltiin ohjelmistoja 

iScala, Microsoft Dynamics NAV, Maestro, Jeeves tai Digia Enterprise. Peruste-

luina oli ohjelmistotoimittajien sijainti Suomessa ja edullinen hinta. Ohjelmat myös 

täyttivät opiskelijoiden toiminnanohjausjärjestelmälle asettamat vaatimukset: 
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 varastokirjanpito 

 monikielisyys 

 varaston hälytyspiste ja seuranta 

 koulutus ja tuki 

 nimeämistoiminnot 

 tilasto- ja suunnitteluominaisuudet 

 modulaarisuus 

 joustavuus ja olemassa olevien ohjelmien yhteensopivuus 

 tuotetiedon hallinta 

 raportointi 

 ohjelmiston käyttö tehdaspalveluihin 

 mahdollisuus ohjelmoida itse lisäosia (Brand, Otulugbu, Oladepo 2010, 

14—15.) 

 

Selvitystä voidaan osittain käyttää apuna ERP-hankkeessa, mutta mielestäni sel-

vitykseen täytyy suhtautua kriittisesti. Opiskelijoiden harjoitustyö on tehty koulun 

määräämän aikataulun puitteissa, eikä ulkopuolisilla tekijöillä ole mahdollista 

saada kokonaisvaltaista kuvaa yrityksen monimuotoisesta toiminnasta. Selvitys 

on tehty vuonna 2010, joten tieto on osittain vanhentunutta. Pentin Paja Oy:n 

toiminnassa on tapahtunut paljon muutoksia vuodesta 2010, mm. tehtaiden ali-

hankintapalveluiden osuus liiketoiminnasta on pienentynyt. 

 

Vuonna 2011 Pentin Paja Oy selvitti avoimeen lähdekoodiin perustuvan 

OpenERP -järjestelmän käyttöönottoa yhdessä Pohjois-Karjalan ammattikorkea-

koulun kanssa (nykyisin Karelia-ammattikorkeakoulu.) ERP-ympäristöön luotiin 

tuoterakenteita, ja simuloitiin järjestelmän käyttöä (Kareinen 2011.) Kokeissa il-

meni kuitenkin nopeasti se, etteivät ilmaisen ohjelmiston toiminnot riittäisi miten-

kään yrityksen tarpeisiin. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto on muokattavissa, 

mutta se vaatisi yrityksen ulkopuolista osaamista ja valtavan määrän resursseja. 

 

Pentin Paja Oy pyysi tarjouksen toiminnanohjausjärjestelmästä SYSteam Busi-

ness Solutions Oy:ltä vuonna 2011 (Kemilä 2011). Yritykselle tarjottiin Microsoft 

Dynamics NAV 2009 R2 toiminnanohjausjärjestelmää, mutta tarjous ei johtanut 

toimenpiteisiin. (Paukku 2014.) 
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6.2 Käyttöönoton vaiheet 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto voidaan jakaa karkeasti kahteen 

osaan, suunnitteluun ja itse toteutukseen. Kuviossa 8 on esitelty suunnittelun ja 

toteutuksen eri vaiheet. 

 

 Vaatimusmäärittely 

 Tietotekniikka investointina 

Suunnittelu Systeemisuunnittelu 

 Vaatimusmäärittelydokumentti 

 Toimittajien kartoitus 

 Tarjouspyyntöjen laadinta 

 Tarjousten vertailu 

Toteutus Toimittajien valinta ja sopimusten teko 

 Toteutus ja käyttöönotto 

 Hankintojen hallinta ja jatkokehitys 

 

Kuvio 8. Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin vaiheet (Tieke ry 

2014). 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin tulisi lähteä liikkeelle vaatimus-

ten määrittelystä. Näiden vaatimusten pohjana tulisi olla yrityksen liiketoiminta-

suunnitelma. Tietoteknisten ratkaisujen tulisi tukea liiketoimintasuunnitelman ta-

voitteita. (Tieke ry 2014.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta tulee nähdä investointina. ERP-

järjestelmän takaisinmaksuaika on vaikea tai mahdoton arvioida. Sen sijaan in-

vestoinnin onnistumista voidaan arvioida vertaamalla sitä kilpailijoiden vastaaviin 

hankkeisiin. (Tani 2008.) 

 

Systeemisuunnittelulla tarkoitetaan yrityksen tietotarpeiden kartoittamista. Selvi-

tetään, kuka yrityksessä tarvitsee mitäkin tietoa. On tärkeää selvittää mihin jo 

olemassa olevat järjestelmät pystyvät ja ovatko ne hyödynnetty mahdollisimman 

hyvin. (Tieke ry 2014.) 
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Vaatimusmäärittelydokumentti on osoitettu järjestelmätoimittajalle. Siinä kuva-

taan selkeästi yrityksen prosessit, tietovirrat prosessien välillä ja tarvittavat tieto-

varastot. Dokumentin laatimisessa voi käyttää apuna työkaluja, joilla luodaan vi-

suaaliset mallit yrityksen prosesseista. Vaatimusmäärittelydokumentin tekoon voi 

palkata myös ulkopuolista konsultointia (Tieke ry 2014). On kuitenkin tärkeä 

muistaa, että pk-yrityksissä1 dokumentin laatimisessa tulisi turvautua mahdolli-

simman yksinkertaisiin ja tehokkaisiin menetelmiin. Ulkopuolisten konsulttien 

palkkaaminen voi olla pk-yrityksille liian kallista (Kettunen & Simons 2001, 222, 

226). 

 

Toimittajien kartoituksessa on mietittävä, haluaako hankinnat keskittää yhdelle 

toimittajalle, vai hankitaanko esimerkiksi laitteet eri toimittajalta kuin ohjelmistot. 

On tärkeä selvittää, tehdäänkö toimittajan kanssa pitkäaikainen sopimus, vai 

onko hankinta kertaluontoinen (Tieke ry 2014). Omien kokemusteni perusteella 

täytyy todeta, että ERP-järjestelmän kaltaisen monimutkaisen ohjelmiston han-

kinnassa pitkäaikainen yhteistyösopimus on ainut varteenotettava vaihtoehto. 

 

Tarjousten vertailussa tulee kiinnittää huomiota siihen, millainen toimittajan hin-

noittelumalli on ja mikä vaihtoehto olisi yritykselle edullisin. Tarjouksia vertaillessa 

täytyy myös huomioida, että tarjous vastaa tarjouspyyntöä (Tieke ry 2014). Ko-

konaishintaa tarkastellessa ei tule unohtaa investoinnin “piilokustannuksia”, ku-

ten järjestelmän konfiguroinnin, tietokantojen rakentamisen ja henkilökunnan 

koulutuksen viemä työaika (Kettunen & Simons 2001, 224). Ylläpitokustannukset 

muodostavat toiminnanohjausjärjestelmissä jopa 60 % koko järjestelmän elinkaa-

rikustannuksista (Iskanius ym. 2009.) 

 

Toimittaja valitaan huolellisen kartoituksen pohjalta. Toimittajan kanssa sovitaan 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttötuen ja -koulutuksen ajankohdat ja laajuudet. 

Ennen toteutusta ja käyttöönottoa tulee päättää projektin vastuuhenkilöt. Toteu-

tus ja käyttöönotto tehdään selkeän roolijaon mukaan. Käyttöönottoon sisältyy 

myös käyttökoulutus (Tieke ry 2014). Järjestelmäntoimittajien arvion mukaan yri-

tyksellä kestää 3-6 kuukautta tai jopa kauemmin, kunnes järjestelmää opitaan 

hyödyntämään (Juuso & Iskanius 2009, 44). 

1. Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat yrityksiä, joiden palveluksessa on alle 250 työntekijää ja vuosit-

tainen liikevaihto on enintään 50 milj. € tai taseen loppusumma enintään 43 milj. €. Lisäksi toinen yritys (ei pk-yritys) 

voi omistaa korkeintaan 25 % pk-yrityksen pääomasta tai äänimäärästä (Euroopan Unioni, 2008.) 
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Käyttöönoton jälkeen yritykseltä vaaditaan jatkuvaa kehittämistä. Se tarkoittaa 

tietoteknisten valmiuksien ylläpitämistä ja kehittämistä. ERP-järjestelmää täytyy 

päivittää ja tarvittaessa myös laajentaa. Yrityksen toimintaa ja toiminnanohjausta 

kehittämällä järjestelmästä saa kaiken mahdollisen hyödyn irti. (Kettunen & Si-

mons 2001, 25-26.) 

6.3 Toiminnanohjausjärjestelmien toimittajat 

Suomessa toimii useita ohjelmistotaloja, jotka tarjoavat yrityksille toiminnanoh-

jausjärjestelmiä. Aiempiin tutkimuksiin ja yrityksien kotisivuihin perehtymällä, 

sekä sähköpostitse, selvitettiin eri toimittajien järjestelmien soveltuvuutta Pentin 

Paja Oy:lle. 

Pentin Paja Oy:lle tehtiin myös ERP-järjestelmän vaatimusmäärittely (liite 2). 

Määrittelyn vaatimuksia verrattiin toimittajien ERP-järjestelmiin ja etsittiin Pentin 

Paja Oy:lle parhaat vaihtoehdot. 

Vaatimusmäärittelyn lisäksi toimittajien kartoituksessa pyrittiin kiinnittämään huo-

miota seuraaviin seikkoihin, Juuson ja Iskaniuksen (2009, 24, 46) selvityksen mu-

kaisesti: 

 toimittajan tekniseen osaamiseen 

 referenssiyrityksiin 

 toimialaosaamiseen 

 toimittajan vakavaraisuuteen 

 toiminnan pitkäjänteisyyteen 

 yhteistyökykyyn 

 hintaan 

 henkilöstön osaamiseen 

 toimittajan sijaintiin. 
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6.3.1 Visma Nova 

Visma-konserni on ERP-järjestelmien globaali toimittaja. Yritys työllistää 3400 

työntekijää, joista Suomessa toimii noin 600. Yli 8000 suomalaista yritystä käyt-

tää Visma Nova-ohjelmistoa (Juuso & Iskanius 2009, 36). Teollisen alan asia-

kasreferensseinä mainitaan mm. Steel Tooling Oy Ab ja Koukkukuljetus Oy 

(Visma 2014a.) 

 

Vismalla on paljon kokemusta valmistavista teollisuusyrityksistä, ja yritystä voi-

daan pitää vakavaraisena. Visman Nova-ohjelmalla on pitkä historia teollisuu-

den toiminnanohjauksessa ja kokemuksia myös pk-yritysten toiminnanohjauk-

sesta. (Juuso & Iskanius 2009, 36.)  

 

Visma Nova-ohjelma täyttää vaatimusmäärittelydokumentin vaatimukset hyvin. 

Ohjelmasta löytyvät kaikki taloushallinnon, materiaalihallinnon, tuotannonoh-

jauksen ja henkilöstöhallinnon osakokonaisuudet. Käyttäjä valitsee itse halua-

mansa moduulit. Toiminnanohjausjärjestelmä on saatavilla myös ASP-

palveluna. (Visma 2014b.) 

 

TietoVasalli Oy on Joensuuta lähimpänä sijaitseva ohjelmistotalo, joka tarjoaa 

Visma Nova toiminnanohjausjärjestelmää. Yritys toimii Savonlinnasta käsin, ja 

tarvittaessa konsultti pääsee käymään myös Joensuussa. Visma hallinnoi myös 

Netvisor taloushallinto-ohjelmaa, joten Novan ja Netvisorin yhteensopivuus voi 

helpottaa käyttöönottoa.  Ohjelmiston käyttöön on tarjolla myös TeamViewer-

etätukipalvelu. (Luomala 2014.) 

 

Käyttöönotettuna Visma Nova maksaa pk-yritykselle noin 40 000 €. Jos järjes-

telmä otetaan käyttöön ASP-palveluna, sovelluksen ylläpitomaksu on noin 20 % 

käyttöönottohinnasta. (Juuso & Iskanius 2009, 36.) 

6.3.2 Microsoft Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV-järjestelmä on Microsoft Office-ohjelmistoon pohjau-

tuva toiminnanohjausjärjestelmä. Se on suunniteltu erityisesti keskisuurille ja 
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kasvaville yrityksille. Ohjelmalla on yli 1 250 000 käyttäjää 150 eri maassa. Oh-

jelmalla on täysi yhteensopivuus Microsoftin sovelluksiin Excel, Outlook, Word, 

ja Windows. (Microsoft 2014.) 

 

Microsoft Dynamics NAV:n toimintoihin sisältyvät taloushallinto, tuotanto, logis-

tiikka, asiakkuudenhallinta, huoltohallinto ja sähköinen kauppa. Toiminnot so-

veltuvat erityisesti maailmanlaajuiseen kauppaan, koska siinä on hyvät ja mu-

kautuvat ominaisuudet eri kieliin ja valuuttoihin (Microsoft 2014). Ohjelmasta kui-

tenkin puuttuu palkanlaskentaominaisuus. Järjestelmä maksaa käyttöönotet-

tuna 50 000 – 150 000 € (Juuso & Iskanius 2009, 35). 

 

SYSteam Business Solutions Oy on eräs ohjelmiston suomalainen palveluntar-

joaja. SYSteam Oy aloitti toimintansa vuonna 2006 ja toimii nykyään pääkau-

punkiseudulla, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Yritys on osa vakava-

raista Ergogroup-konsernia. SYSteamin Microsoft Dynamics NAV asiakasrefe-

rensseinä teollisuuden alalta mainitaan mm. Sonoco – Alcore Oy ja Tom Allen 

Oy. (Paukku 2012.) 

6.3.3 Jeeves Selected 

Ruotsalainen Jeeves Oy on kansainvälinen yritys, jolla on yli 3700 käyttäjäyri-

tystä. Jeeves Oy toimittaa Jeeves toiminnanohjausjärjestelmiä. Jeeves Selected 

on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tarkoitettu pienille, alle 50 henkilöä työl-

listäville yrityksille. Jeeves-järjestelmässä tuotannonohjausta ja tuotannon tilaa 

voi analysoida reaaliajassa. Jeeves-järjestelmässä on monipuolinen varaston-

hallinta, ja myös monivarasto-ominaisuus. (Juuso & Iskanius 2009, 31.) 

 

Staria Oyj tarjoaa järjestelmää Suomessa. Helsingissä sijaitseva yritys on toi-

mittanut Jeeves-järjestelmiä vuodesta 2004 lähtien. Ohjelmiston käyttöliittymä 

ja valikot ovat muokattavissa yrityksen tarpeiden mukaiseksi. Jeevesistä löyty-

vät kaikki keskeisimmät toiminnot talouden, logistiikan, huollon ja tuotannonoh-

jauksen tarpeisiin. (Staria 2014.) 

 



30 

 

Järjestelmä on käytössä monella yrityksellä metalliteollisuudessa ja konepa-

joissa. Referensseinä mainitaan Mannerin Konepaja sekä JMC Engine. Järjes-

telmä maksaa käyttöönotettuna 60 000 – 80 000 €. (Juuso & Iskanius 2009, 31.) 

6.3.4 Lemonsoft 

Suomalainen Lemonsoft Oy sijaitsee Vaasassa, mutta sillä on toimipiste myös 

Joensuussa. Lemonsoftin tarjoama toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä 

1300 suomalaisessa yrityksessä, monilla eri toimialoilla. Tuotannollisten yritys-

ten referenssejä ovat mm. Hioma-aine Oy ja Kirike Oy. (Lemonsoft Oy 2014.) 

 

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu erityisesti pk-yrityksille 

(Juuso & Iskanius 2009, 30). Lemonsoft-järjestelmä sisältää monipuoliset myyn-

nin, oston, yrityksen johdon ja tuotannon osakokonaisuudet (Lemonsoft Oy 

2014). Ohjelman ominaisuudet täyttävät kaikki Pentin Paja Oy:lle määritellyt 

vaatimukset. 

 

Tuotannonohjauksessa järjestelmällä voidaan seurata tuotantoa työntekijöiden 

työnohjauksesta ja tuotannon kuormituksen seurannasta aina jälkilaskentaan 

asti. Työaikaseurannassa työntekijät voivat kuitata työvaiheita viivakoodinluki-

jalla. (Lemonsoft Oy 2014.) 

 

Toimittajan eduiksi voidaan lukea suomalaisuus ja toimipisteen sijainti Joen-

suussa. Lemonsoft-järjestelmän hankintahinta on edullinen. Käyttöönotto mak-

saa 15 000 - 20 000 €. Järjestelmä on saatavilla myös ASP-palveluna. (Juuso & 

Iskanius 2009, 30.) 

6.4 Käyttöönoton edellytykset 

Jotta ERP:n käyttöönotto onnistuu, tulee yrityksen ymmärtää investoinnin vaati-

vuus ja vaikuttavuus. Kyse ei ole vain ohjelmiston hankinnasta ja asentamisesta. 

Hankkeen myötä tulee tarkkaan määritellä järjestelmän vaatimukset. Järjestelmä 

tulee muokata ja säätää yrityksen toimintaan sopivaksi. Koko henkilökunta tulee 

kouluttaa ohjelmiston käyttöön. Näin ERP-hankkeen kokonaishinta on lopulta 
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paljon suurempi kuin pelkästään ohjelmiston, laitteiden ja konsultoinnin yhteen-

laskettu hinta. (Kettunen & Simons 2001, 224.) 

 

Järjestelmän vaatimusten tarkka määrittely on hankkeen onnistumisen perus-

edellytyksiä. Yrityksen tulee tietää, mitä ominaisuuksia ERP-järjestelmältä halu-

taan ennen kuin sellaista lähdetään hankkimaan. Tarkkaan laadittujen vaatimus-

ten pohjalta lähdetään selvittämään yritykselle sopivinta toiminnanohjausjärjes-

telmää. (Kettunen & Simons 2001, 224.) 

 

Yrityksen toimintaa tulee kehittää niin, että järjestelmän ominaisuudet ja yrityksen 

toiminta kohtaavat. ERP-järjestelmän ominaisuuksista ja rajoituksista tulee olla 

realistinen käsitys. Niissä on sellaisia sisäänrakennettuja ominaisuuksia, joiden 

käyttöönotto edellyttää myös muutoksia yrityksen toiminnassa. Henkilöstön kou-

lutus, vastuualueiden täsmentäminen ja prosessien muokkaus on tärkeää, jotta 

ERP-järjestelmä ja yrityksen jokapäiväinen toiminta saadaan toimimaan yh-

dessä. (Kettunen & Simons 2001, 225.) 

 

ERP-järjestelmän suunnitteluun ja käyttöönottoon liittyy erilaisia suunnittelume-

netelmiä. Pk-yrityksissä näiden menetelmien tulee olla mahdollisimman yksinker-

taisia ja tehokkaita. Näin yrityksen oma henkilöstö pystyy suunnittelemaan ja ku-

vaamaan yrityksen toimintaa. Tarvitaan havainnollisia ja yksinkertaisia malleja, 

joiden avulla järjestelmätoimittajat pystyvät hahmottamaan yrityksen toiminnan 

kokonaisuutena. (Kettunen, Simons 2001, 226—227.) 

 

Tällä hetkellä Pentin Paja Oy:ssä ei olla halukkaita luopumaan Netvisor-talous-

hallinto-ohjelmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että ERP-järjestelmän käyttöönoton jäl-

keenkin kaikki tilaukset tulisi kirjata erikseen Netvisoriin laskutusta varten. ERP-

järjestelmän tärkeimpiin ominaisuuksiin luetaan kuitenkin se, että tapahtuma tar-

vitsisi syöttää järjestelmään vain kerran, jonka jälkeen tieto olisi kaikkien nähtä-

villä ja käytettävissä (Haverila ym. 2005, 430). 

 

Jo nyt Pentin Paja Oy joutuu pitämään yllä asiakas- ja tuotetietoja kahdessa eri 

tietokannassa, koska ennen Netvisoria tilaukset kirjattiin Exceliin. Kahden tai use-

amman tietokannan ylläpitäminen ei ole mielestäni järkevää, joten ERP-hanketta 
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ei pitäisi toteuttaa vielä. Toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa mielestäni ottaa 

käyttöön vasta sitten, kun se tehdään kokonaisvaltaisena, sisältäen myös uuden 

taloushallinto-ohjelman. 

 

Yritys on haluton luopumaan Netvisor-taloushallintojärjestelmästä useasta eri 

syystä. Järjestelmällä on monta käyttäjää myynnissä, kirjanpidossa, ja yrityksen 

johdossa. Ohjelmaa on juuri opittu käyttämään ja uuden järjestelmän opettelu 

veisi aikaa ja rahaa.  Netvisoriin on suurella työllä saatu kirjattua ylös kaikki yri-

tyksen tuotenimikkeet ja varaosat. Järjestelmää uudistettaessa kaikki tuotenimik-

keet täytyisi kirjata uudelleen, mahdollisesti vielä entistä tarkemmilla tuotetie-

doilla. Yrityksen tilitoimisto käyttää myös Netvisoria, joten yhteensopivuus helpot-

taa kirjanpitoa. 

6.5 Käyttöönoton ongelmat 

ERP-järjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä eroaa suuryrityksen vastaavasta 

projektista merkittävästi. Tutkimuksessaan Kettunen ja Simons (2001) esittävät 

tähän kolme pääsyytä: pk-yritysten toiminnan luonne ja toimintatavat, resurssien 

rajallisuus ja osaamispohjan kapeus. 

 

Moni pk-yritys tekee tuotteita yksittäin tai pieninä sarjoina. Toiminta on moninaista 

ja jatkuvasti muuttuvaa. Pk-yrityksen toiminta ei ole yhtä säännönmukaista kuin 

suuryrityksissä. Työntekijät tekevät mitä erilaisimpia työtehtäviä ja toiminta on 

epämuodollista. Näin ollen myös ohjaukseen käytettävän järjestelmän määrittely 

ja konfigurointi on hankalaa. (Kettunen, Simons 2001, 221.) 

 

Pk-yrityksissä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa kohdataan resurssi-

ongelmia, kun vähäiset henkilöresurssit on sidottu operatiiviseen toimintaan. Tie-

toteknisessä osaamisessa on puutteita eikä pk-yrityksillä ole varaa palkata ulko-

puolisia toteuttamaan hanketta. Tietotekniikan mahdollisuudet ja riskit jäävät tun-

nistamatta ja yrityksillä voi olla epärealistisia tavoitteita ja odotuksia hankkeen 

suhteen. (Kettunen, Simons 2001, 222—223.) 
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ERP:n käyttöönotossa siihen vaadittavia voimavaroja on vaikea arvioida. Myös 

osaavista tekijöistä voi olla puutetta ja kommunikointi järjestelmätoimittajan 

kanssa ei toimi. Tällöin vaarana on, että yritys jää järjestelmätoimittajan vietä-

väksi ja hanke keskittyy teknisen ohjelmiston asennukseen ja säätöön. Kun jär-

jestelmä pitäisi yhdistää yrityksen jokapäiväiseen toimintaan, mikään ei toimi ja 

tuotanto seisahtuu. (Kettunen, Simons 2001, 223.) 

7 Tuotannon kehitys 

Toiminnanohjauksen tavoitteet saavutetaan tehokkaimmin kehittämällä tuotanto-

järjestelmää. Kun tuotannon ohjattavuus on hyvä, niin yrityksen resurssit voidaan 

hyödyntää tehokkaammin. Pentin Paja Oy:n tuotannosta löytyi useita kehityskoh-

teita, joita lähdettiin parantamaan: 

 

 työaikaseuranta 

 layout, varaston järjestys ja materiaalin virtaus 

 varastokirjanpito 

 kahden toimipisteen välimatka ja tiedonkulkuongelmat. 

7.1 Työaikaseurannan uudistus 

Valmistuksen työaikaseuranta oli Pentin Paja Oy:ssä toteutettu tuntilistoihin kir-

jattavilla työnumeroilla. Työntekijät etsivät tehtyä työtä vastaavan työnumeron lis-

tasta ja kirjasivat sen tuntilistaan. Laskemalla yhteen työvaiheisiin käytetyt koko-

naistunnit ja jakamalla sen valmistuneiden koneiden kappalemäärällä, saatiin las-

kettua yhteen lopputuotteeseen käytetyt työtunnit. 

Ongelmia työaikaseurannassa aiheutti työnumeroiden suuri määrä, työvaiheiden 

liian tarkka erottelu sekä pitkät numerokoodit. Työntekijän oli vaikea löytää listalta 

tehtyä työtä vastaava numerokoodi. Monimuotoisen ja vaihtelevan työn tarkka 

määrittely eri vaiheisiin oli vaikeaa. Tästä seurauksena tunteja oli merkitty väärien 

numerokoodien alle ja työaikaseurannan tuntitiedot eivät pitäneet paikkaansa. 
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Selvitettyäni asiaa Outokummun Metallin omistajan, Pentin Paja Oy:n omistajien 

ja Ilomantsin tehdaspäällikön kanssa, sain selville, että työajan seurannan ei tar-

vitsisi eritellä valmistuksen eri vaiheita. Kaikkien osapuolten mielestä riittäisi, että 

työaikaseurannasta saadaan tietää yhden valmiin lopputuotteen valmistukseen 

käytetty tuntimäärä. 

Työaikaseurantaan suunniteltiin uudet työnumerot. Työnumeroiden perusteella 

täytyi saada tietää yhteen lopputuotteeseen käytetyt kokonaistunnit ja eritellä kar-

kealla tasolla muuhun kuin valmistukseen käytetyt työtunnit. Seuranta täytyi to-

teuttaa niin, että se olisi mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa sekä yrityksen 

johdolle että työntekijöille. 

Yhden lopputuotteen kaikkien työvaiheiden tunnit niin Ilomantsissa kuin Joen-

suussakin siirrettiin yhden työnumeron alle. Esimerkiksi, jos työntekijä maalaa, 

hitsaa tai kokoonpanee Naarva EV28-energiakouraa, merkitään tuntilistaan tun-

tien viereen työnumero 1019. 

Modulaaristen tuotteiden työtunteja ei kuitenkaan voitu kohdistaa suoraan val-

mistettavalle tuotteelle, koska Ilomantsissa puolivalmisteita tekevät työntekijät ei-

vät tiedä mikä lopputuote moduulista kootaan. Esimerkiksi 23-giljotiini, joka val-

mistetaan Ilomantsissa, voidaan Joensuussa koota lopputuotteeksi K23, E23 tai 

EL23. Näin ollen työhön käytettyä aikaa ei voi kirjata suoraan lopputuotteelle. 

Ratkaisuksi keksittiin erilliset työlistat Joensuuhun ja Ilomantsiin (liite 3). Ilomant-

sin työntekijät kohdistavat tunnit valmistamilleen puolivalmisteille ja Joensuussa 

tunnit kohdistetaan suoraan lopputuotteelle. Todelliset lopputuotteeseen käytetyt 

tunnit saadaan summaamalla Joensuun kokoonpanon ja Ilomantsin osavalmis-

tuksen työtunnit. 

Puolivalmisteiden työtuntien laskennassa täytyi huomioida se, että puolivalmis-

teesta on voitu tehdä monenlaisia lopputuotteita. Esimerkiksi tuotteen E23 työ-

tunnit saadaan laskettua kaavan 1 mukaisesti. 
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𝐸23 𝑡𝑦ö𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝑙𝑒 =
𝐽𝑜𝑒𝑛𝑠𝑢𝑢𝑛 𝐸23 𝑡𝑦ö𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡,   ℎ

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑖𝑖𝑡 𝐸23,   𝑘𝑝𝑙
+  

23 𝑔𝑖𝑙𝑗𝑜𝑡𝑖𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑡𝑦ö𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡,   ℎ

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑖𝑖𝑡 𝐾23,𝐸23 𝑡𝑎𝑖 𝐸𝐿23,   𝑘𝑝𝑙
+

23 𝑟𝑢𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑡𝑦ö𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡,   ℎ

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑖𝑖𝑡 𝐾23,𝐸23 𝑡𝑎𝑖 𝐸𝐿23,   𝑘𝑝𝑙
+  

20 𝑦𝑙ä𝑘𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑦ö𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡,   ℎ

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑖𝑖𝑡 𝐸20,   𝑘𝑝𝑙
   

 

Kaava 1. Tuotteen E23 työtuntien laskentakaava. 

 

Työaikaseurannan uudet työnumerot helpottivat tuntien kirjaamista, nopeuttivat 

seurantatietojen käsittelyä ja vähensivät virheellisten kirjausten määrää. Työnu-

meroita oli ennen uudistusta yhteensä 110. Uudistuksen jälkeen työnumeroita oli 

Joensuussa 35 ja Ilomantsissa 33. Työaikaseurannan uudistukseen oltiin yrityk-

sessä erittäin tyytyväisiä. 

7.2 Uusi layout 

Tuotannon tehostamiseksi Pentin Paja Oy:n Joensuun tehtaan layout uudistettiin 

(liite 4). Ensisijaisesti tuotannolle tarpeettomia kuormalavoja oli alun perin noin 

35 % hyllytilasta. Tarpeettomaksi luokiteltiin mm. käytöstä poistetut hydrauliikka-

osat, käytetyt tai rikkinäiset tuotemoduulit, romurauta, vanhat prototyypit ja muu 

sekalainen tavara, mikä ei ollut olennaista tehtaan tuotannolle. 

 

Kuormalavahyllyjen edessä olleet kuormalavat estivät pääsyn hyllyille ja hyllyillä 

oli paljon käyttämätöntä tilaa. Layoutin takia valmistuksen aikana tehtiin paljon 

turhia liikkeitä ja osien liike oli edestakaista. Koneiden koekäyttö tehtiin keskellä 

käytävää, joten koekäytön aikana liikkuminen varastojen välillä estyi. 

 

Uudessa layoutissa tavaroille määrättiin hyllypaikat (liite 4.) Puolivalmisteet va-

rastoitiin EUR-kuormalavoilla malleittain niille merkityille kuormalavahyllyille. Jat-

kossa vältetään kuormalavojen säilömistä lattioilla, jotta kulkukäytävät ja pääsy 

kuormalavahyllyille ovat vapaana. Tuotannolle tarpeettomat tavarat hävitettiin tai 

myytiin. Tavarat, joista ei voitu luopua, varastoitiin pohjoispäädyn varastohuonee-

seen hyllyille. 

 

Tuotteiden S23 ja S23C:n, joiden myyntivolyymi on suuri, puolivalmisteet varas-

toitiin lastausovien läheisyyteen niin, että osien kuormaus ja purku on mahdolli-
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simman kätevää. Uusi järjestely nopeuttaa kuorman purkua ja lastausta maalat-

tavien runkojen saapuessa Ilomantsista ja lähtiessä maalaukseen. Kun pääsy 

hyllyille pidetään vapaana, kokoonpanijoiden on helppo ja nopea nostaa puolival-

misteet työpisteille kokoonpanoa varten. S23-hyllyjen viereen sijoitettiin myös 

tyhjät kuormalavat. Trukilla lavojen nosto työpisteelle käy nopeasti ja helposti. 

 

Koekäytön työpiste sijoitettiin uuteen paikkaan, jotta koekäyttö ei tuki kulkuväylää 

varastojen välillä. Uudessa sijainnissa oli enemmän tilaa, parempi valaistus ja 

asianmukaiset hyllyt, koekäytön työkaluja ja tarvikkeita varten. Varaosahyllyjen 

viereen sijoitettiin varaosien pakkauspiste, jotta varaosien toimitus nopeutuu ja 

helpottuu. 

 

Kaikki hydraulisylinterit sijoitettiin samaan kuormalavahyllyyn ja lavat merkittiin 

selvästi. Järjestely hyllyyn tehtiin niin, että eniten käytetyt hydraulisylinterit säily-

tetään alemmilla tasoilla käden ulottuvilla. Vähiten käytetyt sylinterit kuormataan 

ylemmille tasoille. Hydraulisylinterien menekki saatiin laskettua kirjanpidosta toi-

mitettujen varaosien ja koneiden mukaan (liite 5). 

 

Paljon tilaa vievät jatkopuomit varastoitiin pitkittäissuunnassa seinän vierustalle 

varastoon 3. Eteläpäädyn varastoon määrättiin paikat tuotteiden puolivalmisteille. 

Työkomennuksilla huoltotöissä tarvittavat varusteet kuormattiin lastausovien 

puoleiselle hyllylle, koska niitä tarvitaan vain satunnaisesti. Tällöin huollossa tai 

asennettavana olevat työkoneet eivät tuki pääsyä puolivalmisteiden hyllyille. 

7.3 Netvisor-varastonhallinta 

Pentin Paja Oy:n taloushallinto-ohjelmaan oli saatavilla myös varastonhallinta-

ominaisuus. Tämä ominaisuus otettiin käyttöön varaston seurannan ja inventoin-

nin helpottamiseksi. Naarva-tuotteet ja puolivalmisteet luotiin Netvisoriin varas-

toitaviksi tuotteiksi. Naarva-päätuote koostuu useasta moduulista (kuva 2). 
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Kuva 2. Naarva E32-energiakouralle kytketyt alituotteet Netvisorissa. 

 

Koneen valmistuttua kokoonpanija antaa siitä tiedon toimistoon ja tuotteelle teh-

dään valmistuskirjaus. Tuotteen varastosaldo kasvaa yhdellä ja tuotteeseen käy-

tetyt moduulit vähentyvät varastosta. 

 

Varastonhallinta auttaa Ilomantsin tehdaspäällikköä sekä Joensuun tuotantoa py-

symään ajan tasalla valmiiden tuotteiden ja moduulien varastosaldosta. Osat ei-

vät lopu kesken ja varastosaldo on aina kaikkien nähtävillä. Naarva-laitteiden oh-

jaukseen tarvittavien kääntäjien varastonhallinta lisättiin myös Netvisoriin. 

 

Pienempien materiaalien ja tarvikkeiden kirjaamiseen varastonhallintaa ei sovel-

lettu. Osien ja materiaalien kulutusta ja hankintaa olisi liian työlästä seurata ny-

kyisin käytössä olevilla menetelmillä. 

7.4 Selvitys toimipisteiden yhdistämisestä 

Pienikokoisen konepajayrityksen toiminta kahdessa eri toimipisteessä Joen-

suussa ja Ilomantsissa, 74 kilometrin etäisyydellä toisistaan, ei välttämättä ole 

kustannustehokasta. Nykytilannetta verrattiin vaihtoehtoon, jossa yrityksen kaikki 

toiminta tapahtuisi samassa toimipisteessä Joensuussa (kuvio 9). 
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+ - 

 Välimatka poistuisi, yritys saisi säästöä kulje-

tuksissa ja matkoissa. 

 Ilomantsin toimitilojen kustannukset poistuisi-

vat. 

 Tiedonkulku paranisi, kaikki työskentelisivät 

saman katon alla. Puhelinpalavereille ym. ei 

olisi tarvetta. 

 Tuotannonohjaus helpottuisi. 

 Materiaalin virtaus selkeytyisi. 

 Välivarastot ja valmistusketjun pysähdykset 

vähenisivät. 

 Kokoonpanijat voisivat osallistua osien val-

mistukseen ja osien valmistajat kokoonpa-

noon tarvittaessa. 

 Tuotteiden läpimenoaika nopeutuisi. 

 Inhimilliset syyt, työpaikkoja menetet-

täisiin Ilomantsissa. 

 Uusia työntekijöitä täytyisi kouluttaa ja 

etsiä. 

 Kaikki toiminta ei mahdu nykyisiin toi-

mitiloihin. Joensuusta täytyisi etsiä uu-

det, isommat toimitilat. 

 Toimitilat ovat kalliimmat Joensuussa. 

 Muuttokustannukset. 

 

 

Kuvio 9. Toimipisteiden yhdistämisen seuraukset. 

 

Pentin Paja Oy:n kirjanpidosta saatiin laskettua Joensuun ja Ilomantsin toimipis-

teiden henkilöstökulut ja kiinteistökustannukset vuositasolla. Lisäksi saatiin tietää 

Joensuun ja Ilomantsin välisten kuljetusten kustannukset. 

 

Yrityksen täytyisi vuokrata noin 2000 m2 kokoinen teollisuushalli, jos tuotanto siir-

rettäisiin yhteen toimipisteeseen. Pohjois-Karjalassa ei ollut vuokrattavana selvi-

tyksen tekohetkellä yrityksen tuotantoon soveltuvia toimitiloja, joten tuotantotilo-

jen neliövuokra täytyi arvioida laskennallisesti. Toimitilan kuukausivuokra arvioi-

tiin Suomessa vuokralla olevien 1500 - 2500 m2 kokoisten tuotantotilojen neliö-

vuokran mediaanista (liite 6). 

 

Kirjanpidosta saatiin toimipisteiden kustannukset vuositasolla. Uuden toimipis-

teen kustannukset täytyi arvioida. Oletuksena oli, että uudessa toimipisteessä 

toimisi kaksi hitsaajaa vähemmän. Henkilöstökuluista vähennettiin kahden hit-

saajan keskimääräinen vuosiansio 30 000 €, joka kerrottiin 1,25:llä mm. työeläke-

, vakuutus- ja koulutusmaksujen kattamiseksi. 
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Yhdistymisen myötä kuljetuskustannukset Joensuun ja Ilomantsin välillä poistui-

sivat kokonaan. Suuri osa koneista ja kalustosta jäisi yhdistymisen myötä ylimää-

räiseksi, joten siinäkin oletettiin syntyvän säästöä. 

 

Joensuun tehtaan eteläpääty on vuokrattu toiselle yritykselle. Jos Pentin Paja Oy 

siirtyisi yhteen toimipisteeseen, voitaisiin koko Joensuun tehdas laittaa vuokralle. 

Laskennan tuloksena toimipisteiden yhdistämisellä yritykselle arvioitiin syntyvän 

säästöä noin 105 000 € vuodessa. 

 

Suoraan laskettavissa olevien säästöjen lisäksi tulee ottaa huomioon epäsuorasti 

tuotantoon vaikuttavat tekijät. Yhteisessä toimipisteessä tuotanto olisi helpommin 

ohjattavissa ja tiedonkulku parempaa. Valmistusketju olisi suoraviivaisempi ja 

materiaalin virtaus selkeämpi. Tuotantoketjussa olisi vähemmän välivarastoja ja 

pysähdyksiä. Tämä lyhentäisi läpimenoaikaa ja sitä kautta lisäisi yrityksen kan-

nattavuutta. 

8 Yhteenveto 

Toimeksiantona oli kartoittaa Pentin Paja Oy:n tuotannon nykytila ja tehdä selvi-

tys toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta. Tuotannon nykytilan kartoituk-

sen perusteella tuli myös kehittää yrityksen tuotantoa ja hyödyntää nykyisiä tuo-

tannonohjausjärjestelmiä paremmin. 

 

Selvisi, että Pentin Paja Oy käytti tilausten kirjaamiseen ja taloushallintoon Net-

visor-taloushallintojärjestelmää. Pentin Paja Oy ei ollut halukas luopumaan Net-

visorista. Erillisen taloushallintojärjestelmän ja ERP-järjestelmän rinnakkaista 

käyttöä ei pidetty järkevänä, joten ERP-hanke tulisi toteuttaa vasta sitten, kun 

Netvisorista ollaan valmiita luopumaan. 

 

Pentin Paja Oy on toimittanut laadukkaita tuotteita kohtuullisella toimitusajalla 

asiakkailleen niin, että yrityksen toiminta on kannattavaa. Ennen ERP-hanketta 

tulee siis miettiä, onko kymmenien tuhansien eurojen hankinta todella tarpeelli-
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nen, vai riittäisivätkö nykyiset järjestelmät toiminnanohjauksen tarpeisiin. Jos yri-

tyksen myynti tulevaisuudessa kasvaa, on mielestäni myös toiminnanohjauksen 

järjestelmien kehityttävä. Nykyiset tuotannonohjauksen menetelmät eivät riittäisi 

suuremman tuotantomäärän tarpeisiin, mutta toistaiseksi yritys tulee toimeen il-

man ERP-järjestelmää. 

 

Jos toiminnanohjausjärjestelmä otettaisiin käyttöön, suosittelisin Pentin Paja 

Oy:lle selvityksen perusteella Lemonsoft- tai Visma Nova-järjestelmiä. Ne täytti-

vät yrityksen vaatimusmäärittelyn parhaiten. Toimittajilta löytyy myös kokemusta 

valmistavista yrityksistä ja niiden toimipisteet sijaitsevat lähellä Pentin Paja Oy:tä. 

Lemonsoft oli järjestelmistä edullisin ja myös Visma Nova oli hinnaltaan kilpailu-

kykyinen. 

 

Pilvipalvelut ovat nopeasti yleistymässä yrityksissä. Toiminnanohjausjärjestelmä 

pilvipalveluna olisi Pentin Paja Oy:n kaltaiselle pienelle yritykselle hyvä vaihto-

ehto. Vuokrattuna pilvipalveluna ERP-järjestelmä olisi edullinen ja helposti laa-

jennettavissa. Jos ERP-hankkeeseen ryhdytään, tulisi ASP-toimintamallia aina-

kin kokeilla toimittajien kanssa. 

 

 

Työaikaseuranta Pentin Paja Oy:ssä uudistettiin. Uudistuksen ansiosta tuntiseu-

ranta on entistä tarkempi, mutta yksinkertaisempi. Tuntien kirjaaminen helpottui 

niin hitsaajien, kokoonpanijoiden kuin kirjanpitäjienkin osalta. 

 

Tuotannon nykytilan kartoituksen perusteella Pentin Paja Oy:n Joensuun teh-

taalle suunniteltiin ja toimeenpantiin uusi layout. Järjestelyn myötä materiaalin 

virtaus tehostui, varastotila saatiin hyödynnettyä kokonaisuudessaan ja tehtaan 

yleinen järjestys ja siisteys paranivat huomattavasti. 

 

Netvisorin varastonhallintaominaisuus saatiin otettua käyttöön yrityksessä. Net-

visorissa on aina nähtävissä valmiiden Naarva-tuotteiden ja puolivalmisteiden va-

rastosaldo. Varastonhallinnan käyttöönotto helpotti tiedonkulkua Pentin Paja 

Oy:n toimipisteiden välillä. 
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Tuotannon kehityksen näkökulmasta tehtiin kustannusarvio siitä, jos Pentin Paja 

Oy siirtäisi kaiken toimintansa yhteen toimipisteeseen. Nykyisten toimipaikkojen 

kustannuksia, ja yhden yhteisen toimipisteen kustannusarviota vertailtiin. Vertai-

lun perusteella saatiin selville, että toimipisteet yhdistämällä Pentin Paja Oy saa-

vuttaisi suuria kustannussäästöjä. Selvitys voi olla apuna suunnitellessa yrityksen 

strategiaa tuleville vuosille tai vuosikymmenille. 

9 Tuotannon jatkokehitys 

Pentin Paja Oy:n tuotannon nykytila saatiin hyvin selville ja tärkeimpiin kehitys-

kohtiin löydettiin toimivia ratkaisuja. Tuotannonkehitys on jatkuva prosessi. Tuo-

tannosta löytyi myös kehityskohteita, joihin työn aikana ei ehditty puuttua tai, jotka 

jätettiin työn rajauksen vuoksi tekemättä. 

Varaston ja kuormalavahyllyjen uudelleenjärjestelyn myötä varastotila saatiin pa-

remmin käyttöön ja tehostettiin materiaalin virtausta. Seuraava vaihe olisi suun-

nitella työpisteet ja pientarvikkeiden hyllyt paremmaksi. Imuohjauksen periaat-

teita noudattaen pientarvikehyllyille voitaisiin toteuttaa kahden laatikon mene-

telmä. Kun toinen laatikko tyhjenisi, tilauslappu tuotaisiin toimistoon. 

Ylimääräiset tavarat ja työkalut tulisi poistaa työpisteiltä, ja tarvittavat osat ja työ-

kalut järjestellä ja merkitä selkeästi. Suunnittelun apuna voisi käyttää yleisesti 

käytössä olevaa Lean-tuotantofilosofiaa. Lean keskittyy asiakkaalle arvoa lisää-

vien toimintojen kehittämiseen ja kaiken arvoa lisäämättömän, turhan toiminnan 

poistamiseen. 

ERP-hanke todettiin toistaiseksi tarpeettomaksi, mutta yrityksen nykyisten tieto-

koneohjelmien rinnalle voisi vakavasti harkita PDM-järjestelmää. Tuotetiedon 

hallintajärjestelmä auttaisi yrityksen tuotesuunnittelun ja muiden tiedostojen hal-

lintaa. Järjestelmän avulla voitaisiin pitää huolta siitä, että kaikkien käytössä ovat 

viimeisimmät 3D-mallit, valmistuskuvat, hinnastot, markkinointimateriaalit ja ku-

vat. Tuotetiedon hallintajärjestelmä saadaan toimimaan yhteen myös ERP-

järjestelmän kanssa, jos sellainen yritykseen myöhemmin hankitaan. 
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