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ABSTRACT 

The aim of this thesis was to examine a trotting stable´s work counseling 

and liaison application Protreenari´s procurement-process as well as the 

function of the application. The thesis was commissioned by Ypäjä Equine 

College.  

 

The thesis´s theoretical part addresses information systems in general and 

their procurement, whereas the thesis´s research part addresses 

Protreenari´s procurement-process and the functions found in the applica-

tion. The aim was to examine the Protreenari-project in its entirety, its 

progression as well as the function of the application. Furthermore a sur-

vey was conducted, regarding the procurement process of the application, 

about the users change readiness in the introduction of Protreenari. The re-

search methods consisted of the use of Protreenari, interviews and surveys. 

The thesis was partially functional, as it was tested, used and it´s operation 

studied.  

 

On the basis of the results the Protreenari-project is still incomplete. Re-

garding the introduction, the users were ready for change in theory, but not 

in practice, since the training of the system´s usage has been insufficient. 

The study indicates that in big system-procurements the launch exactly of 

the change and the IT-training should be emphasized, in order to have the 

users operate on the prerequisite level for the system. Conclusions can be 

drawn from the research results, that the training of the system should be 

augmented prior to introduction, in order for everyone to experience the 

benefit from the application in their own line of work. The thesis authenti-

cates the importance of resources in the initialization.  

 

The users are quite satisfied with the application, which has a positive ef-

fect the stable´s ordinary life. The future of the use of Protreenari is seen 

as a bright one. The research indicated however, that the introduction has 

progressed partially slowly and that the application´s usability as well as 

the paucity of the training has caused some resistance regarding the 

change. This should be taken into consideration when introducing enter-

prise resource plans. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa on tällä hetkellä hevosia noin 75 000, omistajia lähes 40 000 ja 

yritystoimintaa harjoittavia talleja noin 3 000. Hevosten omistajien tarpeet 

ovat muuttuneet, jolloin omistaja haluaa yhä enemmän olla tekemisissä 

hevosensa kanssa ja tietää sen kuulumiset. Yritysten kilpailu asiakkaista 

kovenee jatkuvasti ja markkinoilla ei pärjää ainoastaan hyvä ravivalmenta-

ja, vaan valmentajan täytyy panostaa myös tallin markkinointiin ja asia-

kaspalveluun. Yrittäjän täytyy myös erottua samalla alalla toimivista kil-

pailijoista ja liikeidean tulee olla toimiva. Monesti liikeidea on toimiva, 

mutta liiketoiminta- ja johtamisosaaminen ovat vähäisiä, koska usein alal-

le ajaudutaan oman harrastuksen kautta. (Pussinen 2013, 44; Suomen Hip-

pos ry 2014.) 

 

Hevostilojen erikoistumisen tavoitteena on kehittää ainutlaatuisia tuotteita 

ja palveluita, jotka ovat tärkeä osa alan kehitystä. Yritys pyrkii erottumaan 

kilpailijoistaan tarjoamiensa tuotteiden ja palvelujen avulla. Ilman yritys-

ten välistä kilpailua ei tapahdu kehitystä. Yrityksen pitää luoda oma kil-

pailustrategiansa, jolla yritys erottuu kilpailijoistaan ja joka vetoaa asiak-

kaisiin. Hevosalan asiakkaiden tietoisuuden lisääntyessä he myös osaavat 

vaatia tasokkaampaa palvelua. Hyvä asiakaspalvelu on yhteydessä asia-

kastyytyväisyyteen ja yrityksen pystyessä vastaamaan kysyntään, sillä on 

selkeä kilpailuetu muihin nähden. Pelkkä tasokas palvelu ei kuitenkaan rii-

tä. Yritystä pitää johtaa oikein ja henkilökunnan on oltava ammattitaitois-

ta. Kun toiminta on laadukasta ja ammattitaitoista, niin siitä voi pyytää 

korkeampaa hintaa. Ihmiset panostavat laatuun ja he haluavat vastinetta 

rahoilleen. Palvelu kannattaa myös räätälöidä asiakaskyselyillä sekä huo-

mioida asiakkaan vaatimukset, koska tällä voi parantaa yrityksen kannat-

tavuutta ilman kohtuuttomia investointeja. Yleensä parannukset pystytään 

myös toteuttamaan vaivattomasti ja siitä saadaan hyötyä niin asiakkaille 

kuin yritystoiminnallekin. (Eastwood, Riis Jensen & Jordon 2006, 93.) 

 

Hevostalouden kehittyessä huimaa vauhtia, myös teknologian tulisi kehit-

tyä. Maatiloilla IT-sovellusten käyttö on jo arkipäivää, mutta hevostiloja 

ne eivät ole vielä tavoittaneet. Hevostalleilla näkee turhan usein suuria pa-

peripinoja, mappeja, muistilappuja ja taululle nidottuja papereita, joissa 

lukee mitä päivän aikana tapahtuu. Varsinkin ravitalleilla tämä on arkipäi-

vää ja päivän ajolistat kirjoitetaan käsin suurelle liitutaululle. Tietoteknii-

kan aikakaudella tämä tuntuu turhalta, ajan ja paperin tuhlaamiselta. 

 

Esteenä papereista sähköiseen muotoon siirtymiseen saattaa olla se, ettei 

yrittäjä näe ohjelmasta saatavaa hyötyä, vaikka IT-sovellusten avulla 

kaikki tarvittavat tiedot pysyisivät ajan tasalla myös asiakas- ja laskutus-

tietojen osalta. Osittain asia johtuu siitä, että Suomessa ei ole ollut montaa 

suoraan hevosalalle suunnattua toiminnanohjausjärjestelmää, koska ilman 

kysyntää ei ole tarjontaa. Nyt sellainen on tulossa. 

 

Ypäjän Hevosopistolla päädyttiin hankkimaan Ilkka Korven ravitalliin 

työnohjaus- ja yhteydenpitosovellus Protreenari. Sovelluksen avulla saa-

daan talteen kaikki tärkeät dokumentit sekä suunniteltua tallin toimintaa. 
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Sovellus on eräänlainen asiakasrekisteri tallin hevosista ja heidän omista-

jistaan. Ohjelmalla on helppo kerätä sellaista tietoa yrityksen toiminnasta, 

josta on muutoin vaikea pitää kirjaa. Ohjelma tuo lisäarvoa yritykselle, 

koska samaa ohjelmaa ei ole vielä käytössä muilla talleilla. Se toimii myös 

markkinoilla myyntivalttina, koska ohjelman kautta omistajat voivat seu-

rata hevosensa valmennusta. Reaaliaikaisten tietojen avulla ihmiset saavat 

elämyksiä, sisältöä ja uusia kokemuksia hevosistaan. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Ypäjän Hevosopisto, jossa kesällä 2014 

suoritin erikoistumisharjoittelun. Harjoittelun aikana työtehtäviini kuului 

Protreenarin testaus, käyttö ja käytön opastus Ilkka Korven ravitallilla. 

Harjoittelun aikana päätettiin, että aiheesta tulee myös opinnäytetyöni. 

Opinnäytetyö on osittain toiminnallinen työ, jonka tarkoituksena on ottaa 

sovellus käyttöön, tutkia sen käyttöä ja toiminnallisuuksia sekä tehdä käyt-

täjille kysely muutosvalmiudesta Protreenarin käyttöönotossa. Kirjallises-

sa osiossa käsittelen sovelluksen käyttöä ja toimintoja. 

2 TOIMEKSIANTAJA 

Työn toimeksiantaja on Ypäjän Hevosopisto. Kappaleessa käsitellään He-

vosopistoa ja Ilkka Korven ravivalmennustallia, johon valmennustallin 

työnohjaus- ja yhteydenpitosovellus hankittiin sekä tallin päivittäisiä ja 

kausittaisia työtehtäviä. 

2.1 Ypäjän Hevosopisto 

Hevosopisto on Suomen johtava hevosalan oppilaitos, joka kouluttaa he-

vosalalle kansainvälisen tason ammattilaisia. Oppilaitos toimii yli 300 

hehtaarin alueella, joka kattaa myös Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-

keskuksen (MTT) ja Metsähallituksen omistamat maat. Hevosopistolla on 

Suomen parhaat puitteet hevosalan ammattilaisille, harrastajille ja opiske-

lijoille. Hevosopistolla panostetaan laatuun ja toiminnan keskeisimpänä 

osana ovat hevoset ja niiden hyvinvointi. Hevosopiston talleissa on noin 

300 hevosta, joista Opisto omistaa noin 140. (Hevosopisto 2014a.) 

 

Hevosopisto Oy perustettiin vuonna 1993 jatkamaan Suomen Ratsastus-

opiston ja Ypäjän hevostalousoppilaitoksen työtä. Alan koulutusta Ypäjäl-

lä on ollut jo vuodesta 1930 lähtien. Hevosopisto Oy on yleishyödyllinen 

osakeyhtiö, joka ylläpitää oppilaitosta nimeltään Ypäjän Hevosopisto. He-

vosopiston omistavat Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, 

Suomen valtio sekä Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat. (Ypäjä n.d.; He-

vosopisto 2014a; Käkönen 2014. ) 

 

Hevosopiston alue käsittää viisi suurta tallirakennusta tarhoineen, neljä pi-

hattoa, kaksi kävelykonetta, auditorion, kengityspajan, Ypäjän Hevossai-

raalan, valjasverstaan, puutyöverstaan sekä oriaseman. Laidun- ja pelto-

maaksi tarkoitettua alaa on noin 30 hehtaaria. (Käkönen 2014.) 

 

Opiskelija-asuntoloita on yhteensä 14, jotka sijaitsevat eri puolilla Opiston 

miljöötä. Alueella on myös kuntosali, Maa- ja elintarviketalouden tutki-



Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti: Case Protreenari 

 

 

3 

muskeskuksen hevostutkimusyksikkö ja kaksi ravintolaa, Oppilasruokala 

ja Ratsumestari. 

 

Ravihevosten valmennuspaikkoja ovat kilometrin mittainen ravirata ja 3,2 

kilometrin pituinen hiittirata. Ratsastajien käytössä on neljä maneesia, viisi 

hiekkapohjaista ratsastuskenttää, maastoesterata ja nurmipohjainen Derby-

kenttä. Valjakkohevoset pääsevät harjoittelemaan valjakkoradalle ja lisäk-

si alueella on useiden kilometrien mittaisia teitä sekä metsäreittejä, joita 

pääsee kulkemaan niin ratsain kuin kärryillä. (Hevosopisto 2014b; Hevos-

opisto 2014c.) 

 

Hevosopistolla on mahdollisuus kouluttautua sekä aikuis- että nuorisopuo-

lella hevosenhoitajaksi ja ratsastuksenohjaajaksi. Ammatillisen peruskou-

lutuksen voi suorittaa myös kaksois- tai kolmoistutkintona. Aikuispuolella 

on lisäksi mahdollisuus kouluttautua ratsastuksenopettajaksi, ravi- tai rat-

suvalmentajaksi, hevoshierojaksi, kengitys- ja valjassepäksi, ratsastustera-

peutiksi, tallimestariksi sekä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ammat-

tilaiseksi. Monimuotokoulutusta järjestetään aikaisemmin hevos- tai maa-

talousalan perustutkinnon suorittaneille, jotka tahtovat päivittää tutkinton-

sa. (Hevosopisto 2014a.) 

2.2 Ilkka Korven talli 

Ilkka Korpi on toiminut ravitallin vastuuvalmentajana Ypäjän Hevosopis-

ton tiloissa vuodesta 2008. Talli sijaitsee niin sanotussa I-tallissa, jossa on 

58 karsinapaikkaa valmennettaville ravihevosille. Hevosista osa on He-

vosopiston ja osa yksityisten henkilöiden omistamia suomenhevosia ja 

lämminverisiä ravihevosia. Tallista löytyy kengityspaikka, pakkopilttuu, 

valjashuone, pyykinpesuhuone, rehuhuone, kaksi kuivaushuonetta, neljä 

loimihuonetta, viisi pesukarsinaa, heinä- ja turvekuilu sekä henkilöstölle 

toimisto- ja wc-tilat. Vintillä säilytetään heinää, rehuja, turvetta sekä rekiä, 

kilpa- koppa- ja lavakärryjä. I-tallin hevosten käytössä on kaksi laiduntar-

haa ja 13 hiekkatarhaa. (Keinänen 2010a; Hevosopisto 2014b.) 

 

Ilkka Korpi on ajanut urallaan noin 27 000 starttia, joista on voittoja yli 2 

400. Palkintorahoja hevoset ovat juosseet yli 7 miljoonaa euroa. Korven 

uralle mahtuu paljon suurkilpailuvoittoja muun muassa Ravikuninkuus 

1987, Suuri Suomalainen Derby vuosina 1982 ja 1986, Suomen mestaruus 

2000 sekä Pikkuprinssi vuodelta 2013. Lisäksi hän on saavuttanut lukuisia 

ikäluokkakilpailujen voittoja sekä ulkomaisia suurkilpailuvoittoja kuten 

Norjan Jarlsberg Grand Prix sekä Italian Costa Azzurra. (Suomen Hippos 

ry n.d; Keinänen 2010b; Hevosopisto 2014b.) 

 

Hevosia valmennetaan hevosopiston oman hiitti- ja raviradan lisäksi myös 

ratahiitillä Forssan Pilvenmäellä. Hevosten valmennus on yksilöllistä ja 

Korpi suunnittelee jokaisen hevosen viikon valmennuksen (Kuva 1.). 

Valmennusta on kolmesta neljään kertaa viikossa ja lisäksi mahdolliset 

startit. Lauantaisin hevosilla on vapaapäivä ja ne saavat olla ulkona koko 

päivän. Sunnuntaina hevoset viettävät päivän sisällä, koska on ”koppipäi-

vä” eli henkilökunnan ja hevosten vapaapäivä, jonka hevoset viettävät kar-

sinassa. Muutamat hevoset ovat kesällä myös yöt ulkona. 
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Kuva 1. Viikon valmennus-suunnitelma (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Tallilla työskentelee tällä hetkellä 8 kokenutta ravialan ammattilaista, jois-

ta kolme opiskelee ravivalmentajan ammattitutkintoa. Työntekijöiden li-

säksi hevosten valmentamiseen ja hoitamiseen osallistuvat hevosenhoita-

jaopiskelijat, jotka ovat suuntautuneet ensimmäisen opiskeluvuotensa jäl-

keen ravihevosen hoitamiseen ja valmentamiseen. 

2.2.1 Tallin päivittäiset työt 

Tallin päivittäisiin töihin kuuluu hevosten ruokinta, tarhaus, valmennus ja 

hoito sekä karsinoiden siivous. Tämän lisäksi työtehtäviin kuuluu tallin 

siistinä pitäminen, tallin ja pihan lakaisu, hevosten vesi- ja ruokakuppien 

puhtaana pitäminen sekä toimiston paperityöt. 

 

Tallipäivä alkaa kello 06.00. Hevoset ruokitaan kolme kertaa päivässä, jol-

loin ne saavat heinät ja väkirehut. Keskimäärin hevoset tarhaavat noin nel-

jä tuntia päivässä. Karsinat siivotaan aamulla aamuheinien jaon jälkeen ja 

sen yhteydessä mitataan hevosten aamulämmöt sekä kuivitetaan tarvittavat 
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karsinat. Hevosia ajetaan 3-4 ajoryhmänä ja lisäksi saattaa olla kävelyko-

neeseen meneviä, kävelytettäviä tai ratsastettavia hevosia sekä varsojen 

opetusta. 

 

Päivän aikana valmennettavat hevoset määräytyvät Ilkka Korven tekemän 

ajolistan (Kuva 2.) mukaan ja tämän pohjalta suunnitellaan seuraavan päi-

vän tarhauslista valmiiksi. Hevosen valmennuksen jälkeen jokainen hoita-

ja huolehtii omien passihevostensa eli hoitohevosten päivittäisestä hoidos-

ta ja tarvittavista toimenpiteistä ja lääkinnästä. Tallilla päivä päättyy noin 

17.00, lukuun ottamatta raveihin lähteneitä hoitajia. 

 

 

Kuva 2. Päivän ajolista (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Työvuorot vaihtelevat viikoittain. Vuoroviikoin yksi työntekijä on aamu-

vuorossa, yksi iltavuorossa ja loput päivävuorossa. Aamuvuoro alkaa 

06.00 hevosten ruokinnalla ja päättyy noin 14.00. Päivävuoro alkaa 07.00 

ja päättyy noin 15.00. Iltavuoro alkaa 09.00 ja päättyy noin 17.00 hevosten 

ruokinnalla. 

 

Viikolla tallin päivittäisiin työtehtäviin osallistuvat kaikki työntekijät ja 

opiskelijat. Jokainen siivoaa omien passiensa karsinat ja mittaa aamuläm-

möt. 08.00 lähtee ensimmäinen ajoryhmä ja yleensä jokainen ajaa omat 

passinsa. Lauantaisin töissä on kaksi työntekijää ja kaksi opiskelijaa. He 

vastaavat hevosten ruokinnasta, karsinoiden siivouksesta, tarhauksesta ja 

muista mahdollisista hoidoista. Sunnuntaisin hevoset ainoastaan ruokitaan 

ja siitä vastaavat opiskelijat keskenään. 

2.2.2 Tallin kausittaiset työt 

Tallin kausittaisiin työtehtäviin kuuluu hevosten loishäädöt, rokotukset, 

kilpailut, raspaukset, kengitykset, klinikkakäynnit, suolahuonekäynnit, la-

serhoidot ja hieronta. Kerran viikossa siivotaan hevosten tarhat ja tehdään 

niin sanotut viikkosiivoukset, joissa omien passihevosten suitset ja nimik-

kovaljaat pestään ja rasvataan. Karsinoista pyyhitään pölyt, siistitään ulko-

seinät, pestään kupit ja kirjoitetaan ruokintataulut uudestaan. Kesällä pes-
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tään koko talli painepesurilla ja seinät kalkitaan. Tallin hevosten ollessa 

laitumella niiden terveydentilasta vastaavat laidunvahdit. 

 

Hevosopiston omat työmiehet vastaavat ulkoalueiden ja rakennelmien 

kunnossapidosta. Tallin puutteista ja korjattavista asioista laitetaan työti-

laus heille. 

3 TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 

Kappale käsittelee eri tietojärjestelmiä ja erityisesti toiminnanohjausjärjes-

telmiä. Lopussa kerrotaan tietojärjestelmien hankinnasta yrityskäyttöön 

sekä eri hankintamenetelmistä. 

 

Tietotekniikkaa hyödynnetään yrityksissä monella tavalla ja sen käyttö on 

suoraan verrannollinen yrityksen kokoon nähden. Yrityskoon kasvaessa 

myös tietotekniikan käyttö yleistyy. Tietotekniikan avulla on pystytty 

muuttamaan yritysten toimintamalleja niin, että kilpailijat ovat joko hä-

vinneet tai myös heidän on tarvinnut muuttaa toimintamallinsa uudistajan 

mukaiseksi. Tietotekniikka on yksi menestyksen tekijä kaikilla toimialoilla 

ja organisaatioissa. (Tiirikainen 2008, 15–16; Tilastokeskus 2008, 16.) 

 

Tallennettu tieto on valtaosaltaan erilaisia dokumentteja, kuten kuvat, 

muistiot, laskentataulukot, ohjeet, raportit, suunnitelmat, www-sivut ja 

sähköpostit. Näitä tulee myös ravitallin arjessa huomattavasti ja ne täyttä-

vät työasemien ja palvelinten kiintolevyt. Tämä tietosisältö tallennetaan 

usein eri tietovarastoihin, jotka ovat huonosti yhteydessä toisiinsa. Epä-

olennaista tietoa tulee myös paljon, mutta ajantasainen tieto tulisi erottaa 

epäolennaisen joukosta. Tällöin dokumenttien hallinnan on oltava kunnos-

sa ja ajantasainen tieto tallennettuna järkevään paikkaan. Sähköisiin do-

kumentteihin siirtyminen takaa dokumentin säilymisen paremmin ja myös 

helpomman löytämisen. Dokumenttien hallintaa ei kuitenkaan yksinään 

paranna niiden siirtäminen sähköiseen muotoon, vaan lisäksi tarvitaan hal-

lintatyökaluja.  (Anttila 2001, 1, 4; Kaario & Peltola 2008, 4.) 

3.1 Yrityksen tietojärjestelmät 

Yrityksen käyttöön tarkoitetuista tietotekniikan sovelluksista suurin osa 

tarjotaan tietojärjestelminä. Ne on kehitetty yleisjärjestelmiksi tai tiettyyn 

tarkoitukseen kattamaan lähes kaikki yrityksen toiminnot. Tietojärjestel-

mät voidaan jakaa neljään ryhmään: johtamisen tietojärjestelmät, operatii-

viset bisnesjärjestelmät, tukitoimintojen tietojärjestelmät ja IT-toiminnan 

tehostamisen ratkaisut. (Tiirikainen 2010, 13–14.) 

 

Johtamisen tietojärjestelmiin kuuluu liiketoimintatiedon hallinnan järjes-

telmät (Business Intelligence, BI), suorituskyvyn johtamisen järjestelmät 

(Performance Management tai Corporate Performance Management, 

CPM) ja henkilöstön johtamisen tietojärjestelmät. Järjestelmien tavoittee-

na on luoda kokonaan uusi johtamis- ja päätöksentekotapa, jossa faktatieto 

on pääosassa. (Tiirikainen 2010, 14.) 
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Operatiivisten bisnesjärjestelmien tavoitteena on tehostaa yrityksen toi-

mintaa automatisoinnilla, vähentämällä materiaalien käyttöä ja karsimalla 

turhaa käsityötä sekä vähentää varastoja. Merkittävin operatiivisista bis-

nesjärjestelmistä on toiminnanohjausjärjestelmät (Enterprise Resource 

Planning, ERP), jotka kattavat lähes kaikki yrityksen prosessit ja toimin-

not, johon usein kytketään myös jakelun ja tuotannon automaatioratkaisu. 

Operatiiviseksi bisnesjärjestelmäksi luetaan myös asiakkuudenhallintajär-

jestelmät (Customer Relationship Management, CRM) ja toimitusketjun 

hallinnan tietojärjestelmät (Supply Chain Management, SCM). CRM-

järjestelmät tähtäävät myynnin ja markkinoinnin parantamiseen, joita voi-

daan tehostaa asiakkaiden käyttämillä Internet-pohjaisilla tietojärjestelmil-

lä, kun taas SCM-järjestelmien tavoitteena on ohjata ja suunnitella yrityk-

sen toimitusketjua asiakastilauksista valmistuksen kautta jakeluun. (Tiiri-

kainen 2010, 14.) 

 

Palkka- ja taloushallinnon sekä muiden tukitoimintojen tehostamiseen täh-

täävät tietojärjestelmät ovat perinteisimpiä tietotekniikan sovelluksia. Rat-

kaisuja myydään erikseen, mutta ne voivat olla osana isompia yritysjärjes-

telmiä kuten ERP-järjestelmiä. Tukijärjestelmiksi luetaan myös tuotanto-

automaatio, toimistojärjestelmät, sähköposti ja Intranet. (Tiirikainen 2010, 

14; 186–187.) 

 

Yritysten tietojärjestelmät ja tietotekniikka luovat haasteita järjestelmien 

kehittämiselle ja ylläpidolle. IT-toiminnan tehostamiseen haetaan ratkai-

sua esimerkiksi ulkoistamalla IT-toiminta tähän erikoistuneelle palveluyri-

tykselle tai uudistamalla IT-infrastruktuuri. (Tiirikainen 2010, 15, 187.) 

 

Järjestelmien käyttöönotto on lisääntynyt, mutta silti käyttö on edelleen 

vähäistä. Vähäinen käyttö johtuu siitä, että organisaatiossa olevia ongel-

mia ei tiedosteta yritystasolla. Joillakin yrityksillä käyttöönottokynnys on 

korkea uutta järjestelmää hankittaessa tai järjestelmän hankkimattomuus 

johtuu korkeasta hinnasta.  Usein ihmiset ovat myös lyhytkatseisia ja pai-

nivat samojen ongelmien kanssa päivästä toiseen eivätkä suunnittele tule-

vaisuutta. (Anttila 2001, 5.) 

 

Tietojärjestelmien käyttöikänä pidetään keskimäärin 5-10 vuotta, mutta 

esimerkiksi Suomen Hippos ry:n ylläpitämä Heppa-järjestelmä on ollut 

käytössä jo 6 vuotta ja sen käyttöiän uskotaan olevan 15 vuotta (Vilpola & 

Kouri 2006, 45; Niskanen, esitelmä 10.12.2014). 

3.1.1 Operatiiviset bisnesjärjestelmät 

Suurin osa yrityksien käyttämistä tietojärjestelmistä on operatiivisia bis-

nesjärjestelmiä, koska ne liittyvät päivittäisen bisneksen hoitamiseen. Nii-

den tavoitteena ovat paremmat bisnesoperaatiot, työntehokkuuden paran-

taminen ja työstä aiheutuvien kustannusten alentaminen. Tietojärjestel-

mien ydin on tiettyjen tapahtumien tehostaminen hoitamalla tapahtumaan 

liittyvän tiedon käsittely käsityötä täsmällisemmin ja nopeammin. Joskus 

tietojärjestelmät sisältävät myös päivittäisen toiminnan suunnittelutoimin-

toja. (Tiirikainen 2010, 29–30.) 
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Yrityksen päivittäiset työtehtävät eroavat toisistaan huomattavasti, mutta 

siitä huolimatta on kehitetty ohjelmistoja, jotka voidaan sovittaa erilaisiin 

toimintoihin niiden räätälöitävyyden ansiosta. Erityisen suosittuja ovat 

toiminnanohjausjärjestelmät, jotka sisältävät bisnesprosessia tukevia mo-

nipuolisia toimintoja sekä asiakkuudenhallintajärjestelmät, jotka soveltu-

vat myynnin ja markkinoinnin tueksi. (Tiirikainen 2010, 30.) 

 

Operatiiviset bisnesjärjestelmät (ERP, CRM) sisältävät perusjärjestelmäl-

tään ison joukon erilaisia toimintoja, joiden käyttöä ja käyttäytymistä voi 

muokata toimintoihin liittyviä parametreja muuttamalla (Tiirikainen 2010, 

36). 

3.1.2 Toiminnanohjausjärjestelmät 

Ensimmäiset toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) tulivat markkinoille 

1990-luvulla. Siihen asti oli haaveiltu yhdestä tietokoneohjelmistosta, joka 

sisältäisi kaikki tarvittavat toiminnot, ja jonka avulla voisi ohjata yrityksen 

toimintaa ja sen kaikkia resursseja. ERP-järjestelmien kehityksen voidaan 

kuitenkin katsoa alkaneen jo 1960-luvulla, kun varastonseurantaan alettiin 

kehittää ohjelmistoja. (Kalliokoski, Simons & Mikkola 2001, 46; Tiirikai-

nen 2010, 31.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä on ensisijassa tarkoitettu yrityksen päivittäis-

ten tapahtumien hoitoon reaaliajassa sekä kapasiteetin käytön optimoin-

tiin. Laajimmat järjestelmät sisältävät lähes kaikki yrityksen bisnesproses-

sit ja toiminnot. (Tiirikainen 2010, 31.) 

 

Järjestelmällä on suora yhteys organisaation kilpailukykyyn ja kannatta-

vuuteen. Se tukee liiketoimintaprosessien suunnittelua ja toteutusta sekä 

auttaa resurssien kohdentamisessa, säästää kustannuksia ja parantaa asia-

kaspalvelukykyä. (Vilpola & Kouri 2006, 7.) 

 

Toiminnanohjauksen liitännäisjärjestelminä pidetään muun muassa asiak-

kuuksienhallintajärjestelmää (CRM), e-liiketoimintaa tukevia järjestelmiä, 

henkilöstöhallinnon sovelluksia (HRM), toimittajaverkoston hallinnan jär-

jestelmiä, tuotannon suunnittelua tukevia järjestelmiä (APS), tuotetietojen 

hallintajärjestelmää (PDM), projektien ohjaussovelluksia ja kunnossapi-

donsovelluksia. Näillä sovelluksilla voidaan entisestään kehittää organi-

saation kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Laajimmat ERP-

järjestelmät sisältävät usein valmiiksi osan sovelluksista. (Vilpola & Kouri 

2006, 44.) 

3.2 Hankkeeseen valmistautuminen 

Usein tiedon hallintaa lähdetään kehittämään tietojen nopeamman löytä-

misen tuoman ajansäästön ja tietoresurssien tehokkaamman käytön sekä 

liiketoiminnan kehittämisen vuoksi. Tiedon hallinnan avulla voidaan luoda 

uusia palveluja ja varmistaa olemassa olevan tietopääoman säilyminen 

käyttökelpoisena ja muuttumattomana. Järjestelmän hankinnalla saadaan 

aikaan kustannussäästöjä, jotka syntyvät dokumenttien etsimiseen käyte-
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tyn ajan pienentyessä, tiedon tehokkaamman hyödyntämisen ja virheiden 

eliminoimisen kautta sekä tuottoja, joita saadaan laadun parantumisen ja 

työsyklin nopeutumisen kautta. Nämä toimivat yrityksen kilpailuvaltteina 

markkinoilla. (Anttila 2001, 7; Kaario & Peltola 2008, 128.) 

 

Hankintaprojekti lähtee tavallisesti liikkeelle vanhentuneen järjestelmän 

uusimisesta tiedonvaihdon tukemiseksi, yrityksen nykypäivään siirty-

miseksi, alan kilpailukyvyn säilyttämiseksi tai tuotannon seurannan ja pää-

töksentekoprosessin nopeuttamiseksi (Vilpola & Kouri 2006, 11). 

 

Tiedon hallinnan merkityksen ymmärtäminen on oleellista yrityksen kil-

pailukyvyn ja organisaation toiminnan tehokkuuden kannalta, ennen kuin 

hanketta lähdetään edes miettimään. Organisaatiossa tärkeintä on tarpeelli-

sen tiedon ja sen elinkaaren tunnistaminen. Elinkaaressa tulee ottaa huo-

mioon tiedon eheys eli pidetään huolta tietosisällön ja järjestelmän tietojen 

luotettavuudesta ja ajantasaisuudesta. Tiedon tulee myös olla jäljitettävissä 

eli tietosisältö on kyettävä todentamaan. (Kaario & Peltola 2008, 8–9.) 

 

Hankintaprojektiin liittyviä käsitteitä ovat tavoitteet, aikataulu, hinta, laa-

juus, resurssit, vaiheet ja henkilöiden roolit. Tärkein käsitteistä on tavoite, 

eli miksi tietojärjestelmä hankitaan ja mitä järjestelmällä halutaan liike-

toiminnallisesti saavuttaa. Hankkeen alussa on vaikea määrittää tarkasti 

tulevan hankkeen kokonaishinta, laajuus ja resurssit, koska ne muuttuvat 

helposti projektin edetessä, mutta niistä voidaan laatia budjetti. Suurin osa 

hankkeen hinnasta muodostuu ulkopuolisen työvoiman käytöstä, ohjelmis-

to- ja laitekustannuksista muodostuu noin 20–30% ja loput muodostuvat 

tietojärjestelmän toimintojen määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta, 

dokumentoinnista ja koulutuksista. Aikataulun pitkittyminen lisää kustan-

nuksia. Projektityön onnistumiselle on välttämätöntä, että laajuus ja re-

surssit vastaavat toisiaan. Projektin vaiheet ja henkilöiden roolit voidaan 

suunnitella hankkeen alussa, jolloin johtoryhmä perustetaan ja viestintä-

suunnitelma tehdään.  Johtoryhmään kuuluvat yrityksen ylin johto ja osas-

tojen johtajat. Huolellinen suunnittelu on ensi askel hankkeen onnistumi-

seen ja tavoitteiden saavuttamiseen. (Vilpola & Kouri 2006, 11, 14; Tiiri-

kainen 2010, 66.) 

 

Varsinkin toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa pidetään yhtenä isoim-

mista ja riskialtteimmista hankkeista organisaation toiminnan kehittämi-

sessä. Hankkeeseen liittyy aina organisaation työtehtävien ja toimintatapo-

jen muutos. Muutokset vaativat paljon aikaa ja resursseja suunnitteluun, 

toteutukseen ja hallintaan. Hankkeet ovat myös usein vaikeasti hallittavia 

tietoteknisten integraatioiden ja liitännäisjärjestelmien määrän vuoksi. 

Noin kolme neljäsosaa hankkeista epäonnistuu, koska hankintapäätöksen 

tavoitteisiin ei päästä, aikataulu ja kustannukset ylittyvät sekä liiketalou-

delliset tappiot painavat päälle. Järjestelmähankkeelle tulee asettaa liike-

toimintalähtöiset tavoitteet, joiden avulla parannetaan resurssien käyttöä, 

kilpailukykyä ja tietojenkäsittelyä. Hanke tulisi nähdä liiketoiminnan kehi-

tyshankkeena eikä vain järjestelmän hankintana ja käyttöönottona. (Vilpo-

la & Kouri 2006, 3, 7–8.) 
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Kestoltaan hankintaprojekti voi olla vuosia, josta suurin osa menee hank-

keen tavoitteiden ja vaatimusten määrittelyyn. Varsinainen käyttöönotto 

on lyhytkestoinen pitäen sisällään käyttäjien koulutuksen, ohjelman tes-

tauksen ja järjestelmän tuotantokäytön aloittamisen. (Vilpola & Kouri 

2006, 12.) 

3.2.1 Muutos 

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten organisaationkin on kehityt-

tävä ylläpitääkseen organisaatioiden kilpailu- ja suorituskykyä. Toiminta-

kyvyn on vastattava toimialan ajanmukaisiin vaatimuksiin ja kehityksen 

on oltava suunnitelmallista. (Kaario & Peltola 2008, 136.) 

 

Hanke on aina iso projekti, mutta sen laajuus voi silti tulla yllätyksenä. 

Hankkeen tuoma muutos tietojärjestelmissä, toiminnanohjauksessa ja työ-

tehtävissä voi olla iso shokki työympäristössä ja hanke voi laajentua edel-

leen projektin edetessä. (Vilpola & Kouri 2006, 12.) 

 

Päätöksen jälkeen organisaatiossa alkaa muutosprosessi, uusien toiminta-

tapojen ja järjestelmän käyttöönotolla, jolla tavoitellaan uusia asiakkaita, 

uusia markkinoita sekä toiminnan muutosta. Muutosten edistämisellä ja 

muutosvisioinnilla mahdollistetaan muutoksen onnistuminen, mutta tämä 

vaatii tietoisia toimenpiteitä johdolta. Muutos ei synny kehotuksesta, vaan 

työntekijälle pitää pystyä selventämään, mitä muutos tarkoittaa juuri hä-

nelle ja miksi muutoksen tulee tapahtua työympäristössä. Muutoksen on 

siis lähdettävä johdosta liikkeelle, koska työntekijät seuraavat vasta peräs-

sä. (Oksanen 2010, 50, 55, 67.) 

 

Muutoksen suurimpana haasteena on muutosvastarinta. Tämä johtuu usein 

siitä, että järjestelmää ei pidetä niin tärkeänä toiminnalle, että sitä pitäisi 

käyttää. Muutosvastarinta voi toki johtua myös siitä, ettei muutosta ole si-

säistetty tai sitten ei vain haluta sisäistää. Yleisimpiä muutosvastarinnasta 

kertovia lauseita ovat: ”hyvinhän meillä meni ennenkin”, ”en ole ehtinyt 

käyttää”, ”yritin kirjautua järjestelmään, mutta en päässyt” ja ”teen kir-

jaukset sitten perjantaina”. (Oksanen 2010, 69–73.) 

 

Tärkeimpiä asioita IT-painotteisen muutoksen toimeenpanossa on ymmär-

tää yhtenäisen tiedon merkitys, hallita sidosryhmiä läpi muutoksen, nimetä 

muutosta johtava ydinryhmä, johtaa muutosta tinkimättömästi projektityön 

periaatteilla ja varmistaa bisneshyödyt läpi muutoksen (Tiirikainen 2010, 

117). 

 

Muutosvaiheessa luodaan kiireen tunne, muodostetaan johtava ryhmä, 

muodostetaan visio ja viestitään muutoksesta. Kiireen tunne syntyy strate-

giatyön kautta asetetuilla tavoitteilla, josta myös visio syntyy. (Tiirikainen 

2010, 155.) 
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3.2.2 Projektimalli 

Vesiputousmallia voidaan pitää yhtenä tietojärjestelmäprojektin elinkaa-

reen helposti sovellettavana projektimallina. Vesiputousmallissa (Kuva 3.) 

määritellään erilaisia työvaiheita tietojärjestelmähankkeelle. Projektimal-

leja on olemassa monia, mutta lähes jokaisesta mallista löytyy viitteitä ve-

siputousmalliin. Vesiputousmallissa jokainen vaihe seuraa toistaan eikä 

mallissa ole mahdollista palata takaisin ylävirtaan. (Oksanen 2010, 85; 

Haikala & Mikkonen 2011, 36–37.) 

 

 

Kuva 3. Vesiputousmalli, mukaillen (Oksanen 2010, 85; Haikala & Mikkonen 2011, 

37). 

Toinen tietojärjestelmien kehityksessä toteutustapana käytetty malli on ite-

ratiivinen malli. Iteratiivisen mallin (Kuva 4.) periaate eroaa vesiputous-

mallista, koska kehityksen kohteet on eroteltu pieniin osiin ja osat tehdään 

alusta loppuun kerrallaan. Tavallaan vesiputousmallia toistetaan niin mon-

ta kertaa kuin hankkeessa on eri osia. Tämä myös mahdollistaa olemassa 

olevien osien muutokset. Käyttöönotosta tuotantokäyttöön siirrytään vasta 

kun ollaan tyytyväisiä järjestelmään. (Oksanen 2010, 85–86.) 

 

Tavoitteet

Vaatimukset

Määrittely

Suunnittelu

Toteutus

Testaus

Käyttöönotto
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Kuva 4. Iteratiivinen malli, mukaillen (Oksanen 2010, 86). 

3.2.3 Tavoitteet 

Hankkeeseen valmistautuminen aloitetaan selvittämällä, minkälainen jär-

jestelmän tulisi olla ja mihin tavoitteisiin sillä pyritään, kuten liiketoimin-

nalliset tavoitteet, projektin tavoite tai käyttötasotavoite. Tavoitteet doku-

mentoidaan niiden myöhempää tarkastelua varten. (Vilpola & Kouri 2006, 

14; Oksanen 2010, 75–76.) 

 

Onnistuneen hankkeen edellytyksenä on tavoitteiden asettaminen. Tämän 

jälkeen päätetään tavoitteiden saavuttamista parhaiten tukeva toimintamal-

li ja sen perusteella yrityksen vaatimukset tietojärjestelmälle. Organisaati-

on sisäisiä tavoitteita järjestelmän hankinnassa ovat esimerkiksi kommu-

nikaation parantuminen, tosiaikainen tuotantotieto ja henkilöriippumaton 

toimintamalli. (Vilpola & Kouri 2006, 12, 19–20.) 

3.2.4 Toimintamalli 

Jokaisella organisaatiolla on oma toimintamallinsa, jonka mukaan toimi-

taan. Uusien tavoitteiden saavuttamiseksi toimintamallia joudutaan usein 

hieman muuttamaan. Tavoitteiden määrittämisen pohjalta valitaan toimin-

tamalli, joka tukee parhaiten tavoitteiden saavuttamista. Valitun toiminta-

mallin perusteella kirjataan organisaation vaatimukset järjestelmälle ja 

niiden pohjalta valitaan tietojärjestelmä yritykselle. (Vilpola & Kouri 

2006, 19.) 

 

Tämä on kuitenkin hankalaa, koska yritysten tietämys järjestelmistä on 

usein puutteellista. Mikäli vaatimusten määrittely on mennyt pieleen, niin 

järjestelmäksi saatetaan valita yrityksen toimintamalliin sopimaton järjes-

telmä. Vääränlaisen järjestelmän hankinta saattaa johtaa järjestelmän va-

Vaatimukset

Määrittely

ToteutusTestaus

Käyttöönotto
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jaakäyttöön tai tietyn toiminnon kohdalta käytön loppumiseen. (Vilpola & 

Kouri 2006, 8, 19–20.) 

3.2.5 Vaatimukset 

Onnistuneen ohjelmistoprojektin pääedellytyksenä on vaatimusten määrit-

tely. Yrityksen tarpeet määritetään käyttäjävaatimuksista, joiden pohjalta 

toteutetaan ohjelmistovaatimukset. Käyttäjävaatimuksilla kartoitetaan oh-

jelmiston tarpeet ja ominaisuudet sekä siihen halutut toiminnot. Vaatimuk-

set voivat olla toiminnallisia esimerkiksi oikeinkirjoituksen tarkastaminen, 

ei-toiminnallisia esimerkiksi koskien käyttöliittymää ja reunaehtoja, jotka 

määrittävät esimerkiksi millä käyttöjärjestelmällä ohjelmiston kuuluu toi-

mia. (Haikala & Mikkonen 2011, 61–62.) 

 

Yrityksen vaatimuksissa joudutaan usein tekemään kompromisseja, koska 

useimmat markkinoilla olevat järjestelmät ovat valmiita ohjelmistopaket-

teja. Osa yrityksistä myös ulkoistaa vaatimusten määrittelyn, koulutukset, 

testauksen ja ylläpidon. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, etteivät käyttäjät 

tunne toimintamallia omakseen ja pitäytyvät vanhoissa totutuissa toimin-

tamalleissa. (Vilpola & Kouri 2006, 19–20.) 

 

Myös työtottumusten muuttuminen asettaa tietojen käytettävyydelle lisä-

vaatimuksia, koska tietoja on pystyttävä käyttämään muuallakin kuin vain 

omassa työpisteessä. Ihmiset matkustavat yhä enemmän ja etätyön mah-

dollistavat vain tietojen mukana kulkeminen, tietoihin ajantasainen pääsy 

ajasta ja paikasta riippumatta sekä tietojen mobiilikäyttö. Tiedon käytettä-

vyydestä puhuttaessa tarkoitetaan sen saatavuutta ja helppoutta. Saatavuus 

tarkoittaa, että tieto on oltava siihen oikeutettujen saatavilla ja käytettävis-

sä työn suorittamiseen tehokkaasti. Helppous tarkoittaa tiedon paikallistet-

tavuutta, esille saamista ja tulkittavuutta. (Kaario & Peltola 2008, 55, 

157.) 

 

Ohjelmistojen yleisinä ominaisuuksina voidaan pitää ohjelmiston kokoa, 

reaaliaikaisuutta, hajautusta, sulautusta, luotettavuutta, skaalautuvuutta, 

tuotteistusta, standardointiastetta sekä turvallisuuskriittisyyttä.  Nämä voi-

vat myös olla organisaation asettamia vaatimuksia ohjelmistolle. (Haikala 

& Mikkonen 2011, 13–14). 

 

Vaatimukset ovat järjestelmän hankinnan ja suunnittelun punainen lanka 

niin henkilöstölle kuin toimittajallekin. Osan tavoitteista voi johtaa vaati-

muksiksi, jotta tulevasta järjestelmästä saa kattavan käsityksen. (Oksanen 

2010, 90.) 

3.2.6 Resurssit 

ERP-hankkeissa ja varsinkin pk-yrityksissä resursointi on hankalaa, koska 

resurssit ovat lähes aina riittämättömät, jolloin suunnitteluun ja valmiste-

luun ei käytetä riittävästi aikaa. Työntekijöiden pitäisi pystyä hoitamaan 

päivittäiset työt ja myös opettelemaan järjestelmän käyttöä ohjatusti työ-

ajan puitteissa. Tämä aiheuttaa hieman työtehon laskua, mutta jos siihen 
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on varauduttu, sen ei pitäisi tuottaa ongelmia. Muita haasteita ovat asian-

tuntemuksen puute, kustannussyistä hankittu valmispaketti ja paketin rää-

tälöintitarve sekä organisaatioon hankitun ensimmäisen järjestelmän käyt-

tö. (Vilpola & Kouri 2006, 8, 12.) 

 

Organisaation sisällä projektiin liittyy useita eri tahoja ja henkilöitä, joilla 

voi olla päällekkäisiä rooleja hankkeessa. Projektiin liittyvistä tahoista tär-

kein on ylin johto. Ilman sen esimerkkiä, sitoutumista ja tukea hanke ei 

onnistu. Hankkeen johtoryhmään luetaan osastojen johtajat, kuten tuotan-

topäälliköt ja talouspäälliköt, jotka hoitavat kommunikoinnin ylimmän 

johdon ja käyttäjien välillä. Projektipäällikön vastuulla on käyttöönoton 

eteneminen suunnitelmien ja budjetin mukaisesti. Tekninen henkilökunta 

vastaa järjestelmän teknisesti ongelmattomasta käytöstä ja teknisestä tues-

ta käyttöönoton aikana. (Vilpola & Kouri 2006, 18.) 

 

Hankkeeseen kuuluu aina ulkopuolinen taho eli järjestelmän toimittaja. 

Lisäksi voidaan käyttää ratkaisutoimittajaa, jonka tehtävänä on koordinoi-

da yrityksien yhteistyötä, mahdollisesti kouluttaa järjestelmän käyttöä ja 

ylläpitää järjestelmää. (Vilpola & Kouri 2006, 18.) 

 

Projektiryhmä vastaa käyttöönottoprojektissa suunnittelusta, määrittelystä 

ja testauksesta. He myös toimivat aktiivisessa roolissa käyttöönoton aika-

na. Ohjausryhmä taas seuraa projektin etenemistä ja ohjaa projektin toi-

mintaa, mikäli se ei etene suunnitelmien mukaisesti. (Oksanen 2010, 110, 

114.) 

 

Ydinryhmän tehtävänä on tulevasta muutoksesta viestiminen ja muutoksen 

toimeenpano organisaatiossa. Ydinryhmän tulee toimia tiiminä. Heillä on 

yhteinen päämäärä ja tavoitteet sekä hyvät viestintä- ja ongelmaratkaisu-

taidot. He täydentävät toistensa osaamista ja heillä on selkeä toimintamalli 

sekä joustava työnjako. Tiimin vetäjä on valmentaja, ei johtaja, ja jäsenet 

luottavat toisiinsa. (Tiirikainen 2010, 136.) 

 

Pääkäyttäjällä on nimensä mukaan järjestelmän käyttöönoton yhteydessä 

tärkein rooli. Pääkäyttäjällä on kaikki tarvittava tieto ja taito järjestelmän 

käyttämisestä. Näin ollen hän toimii järjestelmän vastuullisena pääkäyttä-

jänä, jolta voi kysyä apua käytön ongelmatilanteissa. Pääkäyttäjän vastuul-

la on, että kaikki käyttävät järjestelmää, ja hän seuraa järjestelmän käyttöä, 

analysoi sitä sekä tunnistaa käyttövirheet. Pääkäyttäjä myös luo positiivis-

ta ilmapiiriä käyttöönotolle. (Oksanen 2010, 266.) 

 

Pääkäyttäjällä on suurin merkitys järjestelmän ja käyttökulttuurin kasvulle 

ja kehitykselle. Hänen vastuullaan on visioiden ja käyttötapojen jalkautus 

organisaatioon sekä käytön laadun ja pelisääntöjen noudattaminen sekä 

avun ja ohjeistuksen järjestäminen. (Oksanen 2010, 108.) 

 

Avainkäyttäjät ovat tavallisia peruskäyttäjiä ja he auttavat muita käyttäjiä 

järjestelmän käyttöongelmissa. Yleensä avainkäyttäjiä syntyy itsestään, 

kun jostain käyttäjistä tulee eteviä järjestelmän käyttäjiä ja he alkavat 

oma-aloitteisesti opastamaan kollegoitaan. Avainkäyttäjät ovat usein pro-
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jektiryhmän jäseniä, koska heillä on jo valmiiksi osaamista toimintatavois-

ta ja niiden soveltamisesta järjestelmään. (Oksanen 2010, 114–115.) 

 

Järjestelmän käyttöönoton kautta tavoitellut liiketoiminnalliset hyödyt 

saadaan vain järjestelmän käyttäjien kautta. Käyttäjät syöttävät tietoja jär-

jestelmään ja antavat tietoja muille käyttäjille, joiden päätöksenteko perus-

tuu järjestelmän tietoihin. Yrityksen päätöksenteon pohjana toimii vain oi-

kea, tarkasti ja nopeasti syötetty tieto. (Vilpola & Kouri 2006, 19.) 

 

Järjestelmän hankintaa olisi hyvä suunnitella mahdollisimman tarkasti en-

simmäiset puolitoista vuotta, jotta varmistetaan ohjelmassa tarvittavat re-

surssit ja ”aikaiset voitot”. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! (Tiirikai-

nen 2008, 188.) 

3.2.7 Tietosuoja 

Internet-käytössä pääsynvalvonta, virussuojaus ja liikenteen salaus ovat 

erittäin tärkeitä tietoturvalle. Järjestelmään kirjautumisella huolehditaan 

käyttäjän oikeuksista dokumentteihin, ominaisuustietoihin, järjestelmän 

asetusten muuttamiseen, ohjelmien suorittamiseen, käyttäjäkohtaisten ase-

tusten tallentamiseen sekä käyttäjän tekemien toimenpiteiden kirjaami-

seen. (Anttila 2001, 147.)  

 

Kirjautumisella käyttäjä tunnistetaan ja hänelle määräytyy sallitut käyttö-

oikeudet järjestelmään. Näillä esimerkiksi rajoitetaan käyttäjien oikeuksia 

muuttaa ohjelmiston asetuksia. Jokaisella käyttäjällä on omat käyttäjätun-

nukset järjestelmään, joiden mukaan käyttöoikeudet määräytyvät. Tavalli-

sesti käyttäjällä ei ole mitään oikeuksia järjestelmässä oleviin tietoihin, 

vaan ohjelmisto hakee ja näyttää vain ne tiedot tai tiedostot, joihin käyttä-

jällä on oikeudet. (Anttila 2001, 34, 148.) 

 

Käsiteltäessä henkilötietoja on järjestelmän tietoturvasta huolehdittava 

vastuullisesti. Järjestelmää käyttävillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus 

rekisterissä olevien henkilötietojen osalta. (Oksanen 2010, 140–141.) 

3.2.8 Toimittaja- ja tuotevalinta 

Kun vaatimusten ja markkinoilla olevien järjestelmien tarjoamien toimin-

nallisuuksien yhteensovittamisesta päästään selvyyteen, voidaan hankitta-

va järjestelmä ja sen toimittaja valita. Valinta on tärkeä, koska samalla or-

ganisaatio sitoutuu järjestelmän tukemaan toimintamalliin. Yleisiä järjes-

telmän valintakriteereitä ovat käyttöjärjestelmävaatimukset, järjestelmän 

kansainvälisyys, toimittajan markkina-asema, käyttöönottoaika, omista-

jayrityksen preferenssit ja yritysreferenssit. Toimittajaa valittaessa kannat-

taa kiinnittää huomiota henkilösuhteisiin. Toimittaja kannattaa tavata hen-

kilökohtaisesti, jolla varmistetaan henkilökemian toimivuus ja näkemysten 

yhdenmukaisuus. Yrityksen on myös vaadittava toimittajalta paras mah-

dollinen henkilö auttamaan haastavassa ja riskialttiissa hankkeessa, koska 

yrityksen on aina mietittävä omaa etuaan. (Vilpola & Kouri 2006, 14.) 
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Ratkaisutoimittajat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Toimittajalla on 

joko oma tuote, jota kumppanit toimittavat tai toimittajalla on oma tuote, 

jota hän toimittaa pääasiassa itse tai toimittaja toimittaa päämiehen tuotet-

ta. (Tiirikainen 2008, 187; Oksanen 2010, 184.) 

 

Kun toimittajaehdokkaat ovat selvillä, heille lähetetään tarjouspyyntö, jo-

ka kuvaa organisaation liiketoimintaympäristön, tämän hetkisen toiminta-

tavan, kehitystarpeet ja tietojärjestelmälle asetetut tavoitteet sekä tulevan 

toimintamallin kuvauksen ehdottomista vaatimuksista (M). Laaditun do-

kumentin perusteella toimittajan tulisi ymmärtää yrityksen tarpeita ja pys-

tyä arvioimaan tarjoamansa tietojärjestelmän soveltuvuutta organisaation 

tarpeisiin. Vastausten perusteella voidaan tehdä karsintaa jo niiden toimit-

tajien välillä, joiden järjestelmät eivät kyseisiä vaatimuksia täytä. Jäljelle 

jääneiden toimittajien kanssa käydään läpi loput vaatimuksista ja vertail-

laan järjestelmien soveltuvuutta yrityksen tarpeisiin. (Vilpola & Kouri 

2006, 48–51.) 

 

Järjestelmien vertailu perustuu siihen, kuinka hyvin ne vastaavat yrityksen 

vaatimuksiin. Vaatimusmäärittely on siis tarjouspyynnön tärkein osa, kos-

ka siinä kuvataan tietojärjestelmälle asetetut vaatimukset. Toimintamalli-

kuvauksessa kerrotaan organisaation tietojenkäsittelyn erityispiirteet, esi-

merkiksi mitä järjestelmällä on kyettävä tekemään, hallitsemaan, tarkaste-

lemaan ja suunnittelemaan. Tarjouspyynnössä vaatimukset on hyvä esittää 

tarkasti, mutta ei turhan yksityiskohtaisesti. Vaatimukset priorisoidaan 

niiden tärkeyden mukaan ja merkitään onko vaatimus ehdoton (M), tärkeä 

(1), hyvä piirre olemassa (2) vai mukava piirre järjestelmässä (3). Osa vaa-

timuksista saa merkinnän T eli vaatimus tullaan testaamaan tulevalla jär-

jestelmällä, kuten käytön helppous ja nopeus, tai merkintä V, joka tarkoit-

taa, että vaatimus voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti toisella järjestelmillä, 

kuten resurssien hallinta. (Vilpola & Kouri 2006, 46–48.) 

 

Kun vaatimuksia vastaavat järjestelmät on tiedossa, niin vuorossa on tu-

tustumiskäynnit referenssiyritykseen, jossa voi tutustua käytössä olevaan 

tietojärjestelmään. Ennen ostopäätöstä toimittajan kanssa käydään läpi 

toimintaketjut ja toimittaja perustaa demoympäristön, joka vastaa organi-

saation tausta-aineistoja ja toimintatapoja. Monilla tietojärjestelmillä on 

useita toimittajia, joten toimittajan valintaan kannattaa panostaa. Toimitta-

javalinnassa kannattaa kiinnittää huomiota toimittajan toimintatapoihin, 

kommunikointikykyyn, tekniseen osaamiseen, sitoutumiseen, ymmärryk-

seen toimitusyrityksen toimintaa kohtaan ja luotettavuuteen sekä toimin-

nan jatkuvuuteen. (Vilpola & Kouri 2006, 49–51.) 

 

Tuotevalinnassa täysin räätälöidyn ratkaisun etuna on se, että se voidaan 

suunnitella täysin itse, siihen saadaan halutut toiminnot ja siitä saadaan 

täydellisesti joustava. Täysin räätälöidyn version haasteina ovat kustannus 

ja ylläpidettävyys, koska hankinta ja kehitys vievät aikaa ja rahaa. Val-

misohjelmistot taas eivät sellaisenaan sovi oikein mihinkään, mutta pienel-

lä räätälöinnillä valmisohjelmistosta voidaan saada toimialan toimintoja 

kattava järjestelmä. (Oksanen 2010, 186–189; Tiirikainen 2010, 81.) 
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Kun järjestelmästä ja toimittajasta on päästy selvyyteen, järjestelmätoimit-

taja tekee ensimmäisen koenäytön eli prototyypin tulevasta järjestelmästä. 

Prototyypin tavoitteena on selvittää tulevan järjestelmän ominaisuuksia ja 

toimintoja sekä tutustua tulevaan ohjelmiston toimittajaan ja tämän toi-

mintatapaan. Prototyyppi antaa myös mahdollisuuden ennakoitua tuleviin 

muutoksiin ja käynnistää järjestelmän jalkautustyön rauhassa. Hyvin hoi-

dettu prototyyppiprojekti helpottaa varsinaisen järjestelmän käyttöönotto-

projektia. Ihannetilanteessa prototyypistä siirrytään suoraan käyttöönotto-

projektiin. Toisaalta huonosti hoidettu prototyyppi syö aikaa ja motivaa-

tiota sekä lisää muutosvastarintaa varsinaista käyttöönottoprojektia vas-

taan. (Oksanen 2010, 32–33.) 

 

Yksinkertaisimmillaan prototyyppiä käytetään järjestelmän käyttöliitty-

män suunnittelussa, jossa on paperille piirretty versio näytön näkymästä, 

jotta asiakas saa osviittaa, miltä ohjelma tulee näyttämään. Prototyyppejä 

ovat evoluutioprototyyppi eli vaiheittain valmiiksi tuotteeksi kehitettävä 

versio ja poisheitettävä prototyyppi, jota käytetään vain järjestelmän mal-

lintamiseen, jonka jälkeen tuotteen kehittäminen aloitetaan alusta. (Haika-

la & Mikkonen 2011, 38–39.) 

3.3 Tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on haastava projekti, koska or-

ganisaation liiketoiminta pitäisi pystyä pitämään jatkuvana käyttöönotosta 

huolimatta ja tämä asettaa kovat vaatimukset hankkeen suunnittelulle ja 

toteutukselle. Uusien toimintamallien ja järjestelmän opettelu vaatii henki-

löstön sitoutumista hankkeeseen sekä riittävää osaamisen hankintaa. Yri-

tyksen henkilöstöllä ja johdolla tulee olla sama näkemys uuden järjestel-

män käyttötavoista ja toimintaperiaatteista. Käyttöönottoon kannattaa pa-

nostaa ja se vaatii paljon resursseja onnistuakseen. (Vilpola & Kouri 2006, 

8.) 

 

Käyttöönotto lähtee liikkeelle perustoimintojen käyttöönotosta tavoitteena 

tehostaa tietojenkäsittelyä, hallita rutiineja ja saada toiminnasta systemaat-

tista. Tämän jälkeen lähdetään hyödyntämään järjestelmän tarjoamia toi-

mintoja toiminnan parempaan johtamiseen ja ohjaamiseen. Kolmantena 

organisaation kilpailukykyä kehitetään hyödyntämällä tietotekniikkaa sekä 

toimintaperiaatteita ja viimeisenä organisaation strategista asemaa paran-

netaan tietotekniikan avulla. (Vilpola & Kouri 2006, 45.) 

3.3.1 Määrittely, suunnittelu ja toteutus 

Varsinainen käyttöönottoprojekti alkaa määrittelytyöllä. Siinä asiakkaan 

määrittelemät tavoitteet ja vaatimukset muokataan sellaiseen muotoon, et-

tä ne voidaan toteuttaa tietoteknisesti eli teknillisiin ja toiminnallisiin mää-

rittelyihin, joita toimittaja lähtee toteuttamaan. (Oksanen 2010, 239) 

 

Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa mietitään projektin tarkemmat yksityis-

kohdat ja niiden toteutus. Mitä paremmin ne on mietitty, sitä riskittömäm-

pi projekti on. (Tiirikainen 2010, 157.) 
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Projektin toteutusvaiheessa käytännön toteutukset käydään läpi, jolloin ta-

voitetilat ja niiden saavuttaminen toimivat virstanpylväinä projektille. So-

vittavia käytäntöjä ovat esimerkiksi resursoinnit, kokouskäytännöt, tehtä-

väluettelot ja aikataulut. Näiden käsittelyn tuloksena syntyy yksityiskoh-

tainen etenemissuunnitelma (roadmap), jonka pohjalta hankkeen toteutu-

misaikataulu tehdään ja lähdetään toteuttamaan. Järjestäytymiskokoukses-

sa sovitaan projektin sisäisestä miehityksestä, vastuualueista ja rooleista. 

(Oksanen 2010, 235–236; Haikala & Mikkonen 2011, 30, 33.) 

 

Käyttäjien koulutus, käytön aloitus ja käyttöönoton tukitoimien laajuus 

määritellään käyttöönoton suunnittelussa. Haastavimpana on sujuva siir-

tyminen vanhoista ohjelmistoista uuteen tietojärjestelmään. Suunnittelussa 

otetaan huomioon toimintaympäristö eli käyttäjät, heidän tehtävänsä, lait-

teet sekä fyysinen ja sosiaalinen ympäristö. Käyttäjäkoulutukset suunnitel-

laan käyttäjäryhmittäin ajankohdan, keston ja laajuuden mukaan. (Vilpola 

& Kouri 2006, 15.) 

 

Käyttöönottoa suunniteltaessa on varauduttava mahdollisiin ongelmateki-

jöihin eli riskeihin ja kuinka ne ratkaistaan, eli mietitään varahenkilöt 

mahdollisille poissaolotapauksille, osa-alueitten vastuuhenkilöt ja käyt-

töönoton vaihtoehtoiset etenemistavat. (Vilpola & Kouri 2006, 15–16.) 

3.3.2 Sisäinen markkinointi 

Järjestelmäprojektissa viestintä on tärkein tiedottamisen väline. Ennen 

käyttöönottoa keskitytään sisäisen markkinoinnin muutosvision lansee-

raamiseen eli mikä tulee muuttumaan ja miksi, sekä mitä siitä seuraa. 

Käyttöönoton lähestyessä tiedotetaan siitä milloin ja miten käyttöönotto 

tapahtuu, mikä vaikutus sillä on arkirutiineihin ja mistä saa tukea käyt-

töönottoon liittyvissä asioissa. Sisäisellä markkinoinnilla viritetään organi-

saatio ja käyttäjäkunta tulevaan muutokseen ja luodaan positiivisia odo-

tuksia sille. (Oksanen 2010, 254.) 

 

Käyttöönoton aikana viestintä muuttuu käytäntöpohjaiseksi eli mistä jär-

jestelmä löytyy, miten sinne kirjaudutaan ja mitä tehdä ongelmatilanteissa. 

Tärkeintä on henkilöstön sitouttaminen projektiin. Käyttöönoton jälkeen 

palataan muutosvisiosta muistuttamiseen ja viestitään mitä uudet toiminta-

tavat tarkoittavat käytännössä. (Oksanen 2010, 255.) 

3.3.3 Kokous- ja koulutustilaisuudet 

Projektin alussa on hyvä pitää niin sanottu kick-off käynnistystilaisuus. Ti-

laisuudessa projekti esitellään koko organisaatiolle ja se on erinomainen 

mahdollisuus käynnistää projektiin liittyvän muutoksen jalkautus. Ko-

kouksessa käydään läpi projektin tavoitteet, rajaukset, aikataulutus, resur-

sointi ja työtavat. Kick-off:in tarkoituksena on hengennostatus liiketoimin-

taan ja toimintatapoihin tulevissa muutoksissa, kertoa projektista yleisellä 

tasolla ja nostaa projektin profiilia. (Oksanen 2010, 238–239.) 
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Koulutustilaisuudet toimivat käyttöönoton selkärankana, niissä käydään 

läpi järjestelmän käyttö kokonaisuudessaan. Koulutustilaisuuksiin kannat-

taa panostaa, koska sieltä oppi järjestelmän käyttöön syntyy. Tärkeitä asi-

oita on miettiä kuka kouluttaa, missä, millä kielellä, milloin ja kenelle 

koulutus on suunnattu. (Oksanen 2010, 259–263.) 

 

Käyttäjien kouluttamisella heitä valmistetaan tulevan järjestelmän käyt-

töön ja nopeutetaan käyttäjien sopeutumista uusiin toimintamalleihin. Tätä 

kautta tavoitellaan myös liiketoiminnallisten tavoitteiden nopeampaa saa-

vuttamista. Koulutusten tulisi välittää käyttäjille kokonaiskuva järjestel-

män logiikasta ja yritykselle saatavista hyödyistä. Käyttäjien tulisi myös 

ymmärtää omien toimintojensa merkitys kokonaisuudelle. Koulutusten 

ajoitus tulisi olla lähellä järjestelmän tuotantokäytön aloittamista, käyt-

töönoton aikana ja sen jälkeen sekä sitä tulisi olla riittävästi. (Vilpola & 

Kouri 2006, 15.) 

3.3.4 Muokkaus ja testaus 

Järjestelmän sopivuus organisaation tietojen käsittelyyn varmistetaan jär-

jestelmän muokkauksella ja testauksella, jotka luetaan teknisiksi toimenpi-

teiksi. Muokkauksessa tehdään määrittelyjä tiedostojen, käyttöliittymien ja 

moduulien muuttamiseksi yrityksen haluamaan muotoon. Joskus joudu-

taan turvautumaan järjestelmän räätälöintiin, eli ohjelmakoodia tehdään 

vain tämän yrityksen tarpeisiin, koska valmisjärjestelmä ei vastaa yrityk-

sen tarpeisiin. Testauksella varmistetaan järjestelmän datakäsittelyn ja yri-

tyksen datan yhteensopivuus sekä datan käyttökelpoisuus ja tarpeellisuus. 

Ainoastaan käyttökelpoinen data siirretään järjestelmän tietokantaan. (Vil-

pola & Kouri 2006, 15.) 

 

Järjestelmän testaus aloitetaan toimittajan toteuttamien sovitusten, muok-

kausten ja räätälöintien jälkeen. Testaus on ainut keino selvittää järjestel-

män toimivuus ja löytää järjestelmästä virheitä, koska toimittajalta jää hel-

posti työn ohessa huomaamatta pienet virheet. Asiakas on vastuussa tes-

tauksesta ja järjestelmän lopullisesta laadusta. Asiakasorganisaation itse 

testatessa ohjelmaan voi jäädä huomaamattomia virheitä ja tämä usein joh-

tuu vähäisestä tietojärjestelmien kokemuksesta ja osaamisesta. Tulee siis 

miettiä olisiko ulkopuolisen ohjelmatestaajan hankkiminen kannattavam-

paa. Testauksen tarkoituksena on todentaa, että järjestelmä on mahdollista 

ottaa tuotantokäyttöön sekä löytää ohjelmasta tuotantokäyttöä estävät vir-

heet. Testauksessa järjestelmää tulee käyttää niin kuin sitä on tarkoitus 

käyttää ja kerätä palautetta sen toimivuudesta. Testauksessa ei ole muuta 

vaihtoehtoa kuin testauksen toistaminen useaan otteeseen. (Oksanen 2010, 

244, 246.) 

 

Testauksen jälkeen katsotaan mitä muutoksia järjestelmään tulee tehdä ja 

toteutetaan ne jos mahdollista. Teknisessä muutoshallinnassa käydään tes-

tauksesta saadut tulokset läpi. Palautteiden käsittelyssä on tärkeää ymmär-

tää jokaisen palautteen laji. Kyse voi olla järjestelmässä olevasta virheestä, 

tehtävästä muutoksesta, käyttäjän osaamispuutteesta tai jatkokehityksestä. 

(Oksanen 2010, 250.) 
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Testaus myös toimii laadun mittarina. Kun projekti on valmis, järjestelmä 

otetaan tuotantokäyttöön ja ylläpitovaihe alkaa. (Haikala & Mikkonen 

2011, 30, 33.) 

3.3.5 Tukimateriaalit 

Järjestelmän käytöstä kannattaa laatia opas eli dokumentaatio organisaati-

on toimintatavoista. Dokumentti sisältää pikaohjeet järjestelmän tärkeim-

mistä toiminnoista, kuten sisäänkirjautumisesta ja työprosesseista. Doku-

mentin tulee vastata kysymyksiin miksi, mihin ja miten järjestelmää käyte-

tään. (Oksanen 2010, 256–257.)  

 

Dokumentoinnissa kannattaa käyttää toimintoketjujen kuvauksia, jotka 

ovat selkeitä ja kertovat askel askeleelta mitä pitää tehdä; esimerkiksi va-

litse A, syötä B, napsauta C ja tapahtuu D (Oksanen 2010, 258). 

3.3.6 Käyttöönotto 

Käyttöönotto aloitetaan, kun järjestelmä on läpäissyt testauksen ja se ote-

taan käyttöön organisaatiossa. Projektin tässä vaiheessa järjestelmä lunas-

taa sille asetetut tavoitteet sekä toteuttaa ja mahdollistaa suunnitellut muu-

tokset. Tämä vaatii johdolta ja koko organisaatiolta panostuksia, koska 

projektiryhmä ei pysty viemään käyttöönottoa yksin läpi. Käyttöönoton 

kaikkien vaiheiden tehtävä on käyttökulttuurin synnyttäminen ja toimin-

tamuutoksen juurruttaminen organisaatioon. (Oksanen 2010, 253–254.) 

 

Ajoitus on tärkein järjestelmän käyttöönoton aloituksessa. Se ei saisi ajoit-

tua pahimman sesongin aikaan eikä lähelle lomia, koska ihmisten keskit-

tymiskyky ja tiedon sisäistäminen on tällöin vajaata. Käyttöönoton aloit-

tamisessa vastuuhenkilöiden tehtävänä on seurata käyttöönoton etenemis-

tä, korjata ilmenevät ongelmat sekä kuunnella käyttäjien kommentteja ja 

toiveita järjestelmästä. Virheet tässä vaiheessa voivat johtaa järjestelmän 

käyttämättömyyteen. Käyttäjien tieto siitä, että heidän muutosehdotuksen-

sa ja kommenttinsa otetaan huomioon auttaa vakaan pohjan luomisessa 

uuden järjestelmän tehokkaalle käytölle. (Vilpola & Kouri 2006, 15–16.) 

 

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa on myös otettava huomioon sitä 

käyttävien ihmisten toimintatavat. Järjestelmän käyttöä on mietittävä ko-

konaisuutena ja toimintatapoja on muutettava haluttuun suuntaan, jotta jär-

jestelmä saadaan toimimaan halutulla tavalla. Tietotekniikassa IT-ratkaisut 

ovat ilman niitä fiksusti käyttäviä henkilöitä turhia eivätkä ne johda mi-

hinkään tuloksiin. (Tiirikainen 2008, 41, 203.) 

 

Käyttöönotto on onnistunut, jos 4/5 käyttäjistä käyttää järjestelmää sään-

nöllisesti, yritys ja sen liiketoiminta on riippuvainen järjestelmästä ja jär-

jestelmä on olennainen osa yrityksen tiedonhallintaa (Oksanen 2010, 29). 
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3.3.7 Käyttöönottomalli 

Käyttöönottovaiheessa uusi bisnesmalli käynnistetään. Käynnistyksessä 

työntekijät valmennetaan uusiin työtehtäviin ja niissä käytettäviin IT-

ratkaisuihin. Tällöin luovutaan myös vanhoista työvälineistä. (Tiirikainen 

2010, 157.) 

 

Tavallisimpia projektin käyttöönottomalleja organisaatiossa ovat osittain 

tapahtuva käyttöönotto ja rooleittain tapahtuva käyttöönotto. Osittain ta-

pahtuvassa käyttöönottomallissa (Kuva 5.) ohjelmistoa otetaan käyttöön 

organisaation eri osissa tai yksiköissä porrastetusti. Tällöin kaikki yksikön 

jäsenet koulutetaan samanaikaisesti järjestelmän käyttöön ja sen toiminta-

tapoihin, jonka jälkeen käyttöönotto aloitetaan. Tämän jälkeen siirrytään 

seuraavan yksikön kouluttamiseen. (Oksanen 2010, 255–256.) 

 

 

Kuva 5. Osittain tapahtuva käyttöönottomalli, mukaillen (Oksanen 2010, 256). 

Rooleittain tapahtuva käyttöönotto (Kuva 6.) etenee samalla tavalla kuin 

osittain tapahtuva käyttöönottomalli, mutta siinä käyttöönotto tapahtuu 

henkilöiden roolin perusteella eli ensiksi käytön aloittavat johto- ja pää-

käyttäjät sen jälkeen porrastetusti käyttö opetetaan myös muille käyttäjille. 

Rooleittain tapahtuvaa käyttöönottomallia käytetään usein myös silloin, 

kun järjestelmä otetaan käyttöön yhdessä toimipisteessä, eikä koko organi-

saatiossa. (Oksanen 2010, 256.) 

Organisaatio
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Kuva 6. Rooleittain tapahtuva käyttöönottomalli, mukaillen (Oksanen 2010, 256). 

Käyttöönotto voidaan myös tehdä vaiheittain järjestelmän eri toimintojen 

mukaan tai rinnakkain vanhan ohjelmiston kanssa. Ohjelmistojen rinnak-

kainen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa ikävää vertailua uuden ja vanhan jär-

jestelmän välillä ja aiheuttaa muutosvastarintaa uutta ohjelmistoa kohtaan. 

(Vilpola & Kouri 2006, 15–16.) 

3.3.8 Projektiin liittyvät ongelmat ja haasteet 

IT-hankkeiden yleisimpiä ongelmia ovat sovitun budjetin ylitys, aikatau-

lun venyminen, IT-ratkaisun vajaa käyttö, tekniset ongelmat hankkeen ai-

kana ja tuotantokäytössä sekä monesta toimittajasta johtuvat hallintaon-

gelmat. Lisäksi ongelmia aiheuttavat ennakoitua kalliimpi IT-ratkaisun yl-

läpito, toimintatapojen säilyminen tavoitteista huolimatta entisellään, ta-

voiteltujen taloudellisten hyötyjen toteutumatta jääminen ja ennakoimat-

tomat muutokset ihmisten työkäyttäytymisessä. Näitä ongelmia esiintyy 

eniten operatiivisen tietojärjestelmän ja IT-toiminnan tehostamisratkaisu-

jen yhteydessä, koska uutta tekniikka tulee käyttöön ja näin ollen päivittäi-

seen työhön ja toimintatapoihin pitää tulla muutos. (Tiirikainen 2010, 62, 

64.) 

 

Teknologiariskit ovat sitä korkeammat, mitä uudempaa teknologiaa käyte-

tään, koska tekniikasta ja toiminnoista ei ole minkäänlaisia kokemuksia 

sen paremmin käyttäjillä kuin toimittajakumppaneillakaan. Tekniikan 

muuttuessa ja kehittyessä jatkuvasti myös tekniset ongelmat lisääntyvät. 

Teknisiä ongelmia luovat jatkuva prosessointitehon, tietoliikenteen ja tal-

lennuskapasiteetin muutos. Markkinoille tulee helposti vajavaisesti testat-

tuja ohjelmia, jotka sisältävät paljon ohjelmavirheitä. Ohjelmistojen suurin 

ongelma ovat inhimilliset tekijät, koska monimutkaisesta teknisestä järjes-

telmästä halutaan saada ihmiselle helppokäyttöinen ja innostava. (Tiirikai-

nen 2008, 104–105, 186.) 
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Käyttöönottojen perushaasteena on uusien toimintatapojen ja järjestelmän 

käyttämättömyys. Työntekijät toimivat mieluummin vanhoilla ja totutuilla 

tavoilla kuin opettelevat ja omaksuvat uudet toimintatavat. Käyttö on 

myös helppo sivuuttaa jos se ei ole välttämätöntä organisaation toiminnal-

le. Sitoutumista järjestelmän käyttöön ja toimintamallien muutokseen voi-

daan edistää tiedottamalla tulevasta muutoksesta ja koulutustilaisuuksilla. 

(Vilpola & Kouri 2006, 19–20; Oksanen 2010, 25, 27.) 

 

Muut käyttöönoton ongelmat johtuvat usein siitä, että järjestelmän käyttö 

koetaan niin haastavaksi ja vaikeaksi, ettei sitä yksinkertaisesti osata ja ha-

luta käyttää tai henkilöstö ei toimi järjestelmän edellyttämällä tavalla. On-

gelmana voi myös olla, että toimittajalta hankittu järjestelmä on valmispa-

ketti, ja se ei täysin vastaa yrityksen toimintatapoihin tai ohjelman toimin-

not ja toiminnallisuus eivät miellytä käyttäjää. Tämä johtaa usein järjes-

telmän virittämiseen, jonka seurauksena valmispaketin edut muuttuvat hai-

toiksi ja käyttö lakkaa. (Tiirikainen 2008, 105; Tiirikainen 2010, 35, 37.) 

 

Eräs seikka tietojärjestelmän hankinnassa on myös tietotaidon puute niin 

määrittelyssä kuin myös käyttöönotossa. Yrityksillä ei välttämättä ole käy-

tössään tarvittavia menetelmiä, malleja ja työkaluja, jotka auttaisivat kehi-

tysongelmien jäsentämisessä, tavoitteiden asettamisessa, järjestelmän 

määrittelyssä ja käyttöönottoprosessin hallinnassa. Sama voi koskea myös 

järjestelmän toimittajaa. Lisäksi käyttöönottoprosessi usein sitoo yrityksel-

tä tärkeitä voimavaroja, joita tarvittaisiin perusliiketoiminnan pyörittämi-

seen ja näin ollen asiakkaat kohdistavat järjestelmähankkeisiin suuria odo-

tuksia. (Kettunen & Simons 2011, 9.) 

3.4 Järjestelmän juurruttaminen ja ylläpito 

Järjestelmän käytön vakiinnuttua hankkeen alkuperäiset liiketoiminnalliset 

tavoitteet ja niiden saavutus tarkastetaan sekä tehdään mahdolliset korjaus-

toimenpiteet. Hankeorganisaatio voidaan purkaa ja hankkeeseen osallistu-

neita tahoja ja käyttäjiä kiitetään avusta. (Vilpola & Kouri 2006, 16.) 

 

Ylläpitovaihe alkaa käyttöönottoprojektin päättyessä. Projektin päätös tar-

koittaa ratkaisutoimittajan töiden päättymistä. Asiakasorganisaatiossa 

käyttökulttuurin muodostaminen ja uusien toimintatapojen juurruttaminen 

jatkuu edelleen. Sopimusten kannalta projekti päättyy tähän, mutta organi-

saation sisäinen työ jatkuu edelleen. (Oksanen 2010, 280, 293.) 

 

Ensimmäinen vuosi on kriittisin käyttöönottoprojektin jälkeen uusien toi-

mintatapojen ja järjestelmän juurruttamisen vuoksi. Jos järjestelmän käy-

tön annetaan repsahtaa tämän aikana, on vaikea nousta sieltä enää ylös ja 

voidaan ajautua toimimaan vanhojen kaavojen mukaan. Tietysti ajoittaisia 

repsahduksia varmasti tapahtuu, mutta kun niihin puututaan heti, tilanne ei 

ole vakava. Ensimmäisenä vuonna tulisi tiukasti pitää kiinni järjestelmän 

oikein käytettävyydestä, käyttöaktiivisuudesta ja uusien toimintatapojen 

noudattamisesta. (Oksanen 2010, 286–287.) 
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Toimintatapojen juurtuminen ja uusien toimintatapojen muutos tapahtuu 

vain toistojen myötä. Tuhannen toistokerran jälkeen toimintatapa on jo ru-

tiinia. Toimintatapojen juurtumisesta voidaan puhua vasta, kun käyttäjä 

tunnistaa järjestelmästä saatavan hyödyn omalle työlleen ja näin muutok-

sella tavoitellut hyödyt realisoituvat. (Oksanen 2010, 290; Tiirikainen 

2010, 157.) 

3.5 C-CEI menetelmä 

ERP-hankkeet ovat haasteellisia organisaation toimialasta ja koosta riip-

pumatta. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) yhteistyössä Ohjelmisto-

tekniikan ja Teollisuustaloudenlaitosten kanssa on kehittänyt C-CEI (Cus-

tomer-Centered ERP Implementation) -menetelmän ERP-hankkeiden tu-

eksi. Menetelmä on jaettu kolmeen vaiheeseen: toiminto-, toimintaympä-

ristö- ja riskianalyysi. (Vilpola & Kouri 2006, 21.) 

 

Menetelmä keskittyy ohjelmiston valintaan, käyttöönoton suunnitteluun, ja 

järjestelmän käytön tehostamiseen. Menetelmä on järjestelmäriippumaton 

ja sillä pyritään sitouttamaan organisaation keskeiset henkilöt tuleviin 

muutoksiin ja ottamaan huomioon järjestelmien rajoitukset organisaation 

toimintamallille sekä tuomaan vaatimusten määrittelyyn tietoa organisaa-

tion toiminnasta. (Vilpola & Kouri 2006, 9, 19–21.) 

3.5.1 Toimintoanalyysi 

Toimintoanalyysin tavoitteena on kriittisten toimintojen tunnistaminen yri-

tyksen nykyisessä toimintamallissa. Kriittisillä toiminnoilla tarkoitetaan 

kohtia, joissa organisaatiolla on muutostarve siirryttäessä uuteen järjestel-

mään ja tilanteita, joissa organisaation tietojenkäsittelytarpeet korostuvat, 

tai tilanteita, joissa on havaittavissa organisatorisia erityispiirteitä.  Toi-

mintoanalyysissä organisaation strategia ja tavoitteet käydään läpi johto-

ryhmän kanssa ja toiminnot pienryhmähaastatteluina, johon osallistuvat 

osastojen johtajat tai tiimin vetäjät. Haastatteluissa selvitetään prosessia 

kokonaisuudessaan, toimintamallia, tietojenkäsittelytarpeita sekä määrälli-

siä suureita kuten ajankäyttöä, henkilöstömäärää ja materiaalien määrää. 

Nämä tiedot antavat kokonaiskuvan organisaation nykyisestä toimintamal-

lista sekä sen ongelmakohdista. Analyysin tulosten pohjalta määritellään 

järjestelmävaatimukset ja tuleva toimintamalli. Toimintaympäristöanalyy-

sin painopisteen muodostaa toimintoanalyysissä tunnistetut kriittiset toi-

minnot. (Vilpola & Kouri 2006, 22–23.) 

 

Toimintamalli perustuu organisaation johdon valitsemille kehitysperiaat-

teille ja asettamille liiketoiminnan kehitystavoitteille. Ongelmana voi olla, 

että uudelle toimintamallille ja järjestelmälle asetetaan liian korkeat odo-

tukset. Asetettujen tavoitteiden täytyy olla realistiset ja toteutettavissa ole-

via. (Vilpola & Kouri 2006, 37, 40.) 
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3.5.2 Toimintaympäristöanalyysi 

Toimintaympäristöanalyysissä on tarkoituksena työympäristön, yrityksen 

vuorovaikutuksen, kulttuurin ja työkulun mallintaminen. Ne havainnollis-

tavat johtoryhmälle työympäristön asettamat vaatimukset toiminnanoh-

jausjärjestelmälle. Analyysillä havainnoidaan työntekijöiden päivittäisiä 

työtehtäviä ja kerätty tieto paljastaa asioita, jotka eivät toimintoanalyysin 

haastatteluissa tulleet ilmi, kuten vastuualueet, henkilökohtaiset toiminta-

mallit ja käytännön tiedonkulku. Havainnoista saatu tieto mallinnetaan vi-

suaalisesti ja yhdistetään kutakin henkilöä kuvaavista malleista organisaa-

tiotasolle. Organisaation nykyisestä toimintaympäristöstä saadaan selkeä 

kuva, kun mallintamaton tieto ja yhdistetyt mallit jäsennellään. Tiedoista 

näkyy myös nykyisen toimintamallin ongelmat. Analyysin tuloksena syn-

tyy tietoa käyttäjistä, heidän tehtävistään, laitteista sekä fyysisestä ja sosi-

aalisesta ympäristöstä. Näiden pohjalta tiedetään toimintaympäristöön tu-

levat muutokset ja lista kehitysehdotuksista. Näin toimintaympäristöä voi-

daan muuttaa, jotta tulevan toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia 

voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Analyysi toimii toimin-

nanohjausjärjestelmän käyttöönoton suunnitelman pohjana. (Vilpola & 

Kouri 2006, 23–24.) 

 

Toimintaympäristö muodostuu käyttäjistä, heidän tavoitteistaan, tehtävis-

tään ja käyttöympäristöstä. Tavoitteina tarkoitetaan käyttäjien päämäärää, 

joka saavutetaan suorittamalla tehtäviä. Analysoimalla toimintaympäristön 

tietoa saadaan selvitettyä toiminnanohjausjärjestelmän potentiaaliset käyt-

täjäryhmät ja heidän muutoshalukkuutensa sekä tietotekninen osaaminen. 

Käyttäjistä selvitettäviä tietoja ovat esimerkiksi taidot, tietämys, työkoke-

mus, mieltymykset, kyvyt ja koulutustausta. Toiminnanohjausjärjestelmän 

koulutukset ja niihin vaaditut resurssit voidaan suunnitella näiden tietojen 

perusteella etukäteen, kun tiedetään käyttäjien osaamis- ja vaatimustaso. 

(Vilpola & Kouri 2006, 53–54.) 

3.5.3 Riskianalyysi 

Riskianalyysin tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja analysoida hankkee-

seen liittyvät riskit. Riskeihin pyritään reagoimaan ennaltaehkäisevästi. 

Riskit liittyvät usein ohjelmistoprojekteihin ja organisaatiouudistuksiin, 

mutta osa voi johtua myös toimintatavoista. (Vilpola & Kouri 2006, 24.) 

 

Karkeasti sanottuna ERP-hanke koostuu valinnasta, käyttöönotosta ja käy-

töstä. Järjestelmän valinnan riskit eivät niinkään ole yksittäisiä riskejä 

vaan koko järjestelmän laajuisia riskejä, jotka pahimmassa tapauksessa to-

teutuessaan saattavat vaikuttaa koko hankkeen epäonnistumiseen. Riskit 

liittyvät järjestelmän valintaan. Merkittävinä riskeinä voidaan pitää henki-

löstön motivoinnin ja sitouttamisen laiminlyömistä. Myös johdon rooli, 

viestintä uudesta toimintamallista ja johdon tuki ovat tärkeitä hankkeen 

onnistumisen kannalta. (Vilpola & Kouri 2006, 75–76.) 

 

Järjestelmän käyttöönoton aikana riskejä on eniten. Usein ne liittyvät muu-

tosjohtamiseen tai ihmisten rooleihin muutoksessa. Näitä ennaltaehkäis-

tään aikaisella tiedottamisella tulevasta toimintamallista ja muutoksesta 
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sekä henkilöstön sitouttamisella. Riskeinä ovat myös henkilöstön tarvitta-

vien tietoteknisten taitojen puute, projektin huono johtajuus ja kustannus-

ten nousu. (Vilpola & Kouri 2006, 77–78.) 

 

Järjestelmän käytön riskit liittyvät ylläpitotehtäviin, kurinalaisuuteen ja 

järjestelmän tukemisen lakkaamiseen. Jos järjestelmää ei käytetä, toimin-

tatapoja tueta, tietoja syötetä järjestelmään tai toimittaja ei kehitä järjes-

telmää tulevaisuudessa ja lopettaa sen tukemisen, riskit ovat valtavat. Ai-

noastaan motivoitunut ja kurinalainen järjestelmän käyttö uusine toiminta-

tapoineen tuo merkittävimmät hyödyt esiin järjestelmästä. (Vilpola & 

Kouri 2006, 79–80.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on yritykselle suuri investointi, jo-

ten myös riskienhallintaan kannattaa panostaa. Riskienhallinta jaetaan nel-

jään vaiheeseen: tunnistaminen, priorisointi, hallintakeinojen pohtiminen 

sekä toteutus ja seuranta. Riskien tunnistaminen tapahtuu listaamalla on-

gelmakohdat tarkasteltavaan aihepiiriin liittyen. Kun riskit on tunnistettu, 

ne priorisoidaan eli laitetaan suuruusjärjestykseen riskintapahtumien to-

dennäköisyyden mukaan. Riskinhallintakeinojen pohtimisella mietitään 

toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa riskin todennäköisyyteen tai keinoi-

hin, joilla voidaan pienentää aiheutuvaa riskiä. Viimeisessä vaiheessa ris-

kinhallintakeinot laitetaan toteutukseen ja seurantaan, koska ilman niitä 

riskienhallinta olisi ollut täysin turhaa. (Vilpola & Kouri 2006, 70–73.) 

 

Hyvällä riskienhallinnalla voidaan varautua riskeihin ja niiden toteutumi-

seen, pienentää riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja estää joidenkin 

riskien toteutuminen. Riskienhallinnan haasteena on se, että se usein jäte-

tään tekemättä resurssien riittämättömyyden vuoksi. Riskienhallintaan 

kannattaa nimittää motivoitunut henkilö, joka seuraa ja toteuttaa riskien-

hallintaa koko hankkeen ajan. (Vilpola & Kouri 2006, 80.) 

4 PROTREENARI - VALMENNUSTALLIN TYÖNOHJAUS- JA 

YHTEYDENPITOSOVELLUKSEN HANKINTA 

Kappale käsittelee Protreenaria, joka on valmennustallin työnohjaus- ja 

yhteydenpitosovellus eli niin sanottu ERP-toiminnanohjausjärjestelmä, jo-

ka on kehitetty yhteistyössä ohjelman tekijän, Ypäjän Hevosopiston ja Ilk-

ka Korven tallin kanssa. Protreenarin käyttöönotto tapahtui tammikuussa 

2015 Ypäjän Hevosopistolla Ilkka Korven ravivalmennustallissa sekä He-

vosopiston ravivalmennuksen toimipisteessä Vermossa. Protreenari esitel-

tiin julkisesti ensimmäisen kerran hankkeen Hevosalan sähköiset innovaa-

tiot – päätösseminaarissa Vermon raviradalla 10.12.2014. Ohjelman tekijä 

ja tuottaja on Hepoteq. 

 

Kappaleessa käsitellään Protreenarin hankintaprojektin vaiheita (Kuva 7.). 

Hankintaprojektissa on esitetty vaiheiden järjestys, joka voi myös vaihdel-

la. (Vilpola & Kouri 2006, 13.) 
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Kuva 7. ERP-hankkeen päävaiheet, mukaillen (Vilpola & Kouri 2006, 13). 

4.1 Yrityksen päätös hankkeesta 

Hanke käynnistettiin jo vuonna 2013, jolloin ravitallin käyttöön sopivaa 

toiminnanohjausjärjestelmää lähdettiin etsimään Sähköisen työssäoppimi-

sen kehittämishankkeen puitteissa. Hanke työstää sähköisten työvälineiden 

käytön edistämistä hevosalalla. Myös ravitallin tilanteeseen haluttiin saada 

muutos. Ongelmia olivat huono tiedonkulku, tiedon liikkuminen paperi-

muodossa (Kuva 8.) ja tietojen häviäminen, koska paperilla olevat tiedot 

eivät jääneet mihinkään talteen tai niitä oli mahdotonta löytää, kun tietoja 

tarvittiin. (Keinänen, haastattelu 27.8.2014, Keinänen, sähköpostiviesti 

28.3.2015.) 

 

1. Päätös hankkeesta

2. Muokkaus ja testaus

3. Käyttäjien kouluttaminen

4. Käyttöönoton suunnittelu

5. Käyttöönotto ja muokkaus

6. Järjestelmän käyttö ja hyödyntäminen liiketoiminnassa

Järjestelmät Toimittajat

Toimittajan valinta Vaatimukset 
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Kuva 8. Tallin tapahtumia (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Tallille haluttiin tietokoneohjelma, jonka avulla voidaan ohjata Hevosopis-

ton ravitallin työnkulkua. Ohjelman tarpeen toteuttamisesta ja sisällön-

suunnittelusta vastasi nelihenkinen projektiryhmä. Hankkeen tavoitteena 

oli tiedonkulun parantuminen, tietojen tallentaminen sähköiseen muotoon, 

yrityksen toiminnan tehostaminen, materiaalien käytön vähentäminen ja 

turhan käsityön karsiminen. (Keinänen, sähköpostiviesti 19.4.2014; Kei-

nänen, haastattelu 27.8.2014.) 

 

Aikaisemmin hevosten valmennustietoja ylläpidettiin pöytäkalenteriin 

(Kuva 9.) tehdyillä merkinnöillä. Omistaja- ja hevostiedot löytyivät toi-

miston mapeista sekä Hevosopiston omistamien hevosten lääkekirjanpito 

tietokoneen kansioista. 
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Kuva 9. Hevosten valmennustiedot (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Hevosten klinikkakäynneistä saadut raportit ja muut hevosta koskevat lo-

makkeet arkistoitiin kansioihin (Kuva 10.) aakkosjärjestykseen hevosen 

nimen perusteella. Ajolistat tehtiin liitutaululle ja viikko-ohjelma tussitau-

lulle. Asiakkaiden laskutus hoitui Hevosopiston toimiston kautta. 

 

 

Kuva 10. Arkistoidut tiedot (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

4.1.1 Markkinoilla olevat järjestelmät ja toimittajat 

Hankepäätöksen jälkeen lähdettiin selvittämään markkinoilla olevia järjes-

telmiä, jotka soveltuisivat ravitallin arkeen. Suomessa ei ole monia järjes-

telmätoimittajia, jotka tuottavat suoraan hevostalouden käyttöön olevia oh-
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jelmistoja. Vaatimuksena toimittajalle oli, että hänen tulisi ymmärtää, mitä 

tallin arki on. (Keinänen, haastattelu 27.8.2014.) 

 

Sopivaa ohjelmistoa etsittiin ProAgrian avustuksella ja selvisi, ettei val-

mista tai muokattavissa olevaa ohjelmistoa ole olemassa. Myös Ti-

merGPS:än käyttöä kokeiltiin, mutta nopeasti huomattiin, että se ei sovellu 

isolle ravitallille, koska se on pääasiassa tarkoitettu alle 10 hevosen talleil-

le.  

 

Hepoteq sen sijaan oli omalla tahollaan kehittelemässä ravitallien käyttöön 

hevosenomistajan ja valmentajan väliseen yhteydenpitoon ja tiedonjakoon 

tarkoitettua sovellusta. Hevosopiston oltua yhteydessä Hepoteqiin todet-

tiin, että kyse voisi hyvinkin olla yhdestä sovelluksesta, koska sovelluk-

seen halutut tiedot olivat lähes samat. (Keinänen, haastattelu 27.8.2014; 

Keinänen, sähköpostiviesti 28.3.2015.) 

4.1.2 Toimittajan valinta 

Järjestelmän toimittajaksi valittiin Hepoteq, jonka kanssa yhteistyö ja ta-

voitteet selvisivät nopeasti ja järjestelmää päätettiin lähteä toteuttamaan. 

Lähdettiin siis kehittämään ohjelmistoa, joka palvelisi kaikkia ravihevosen 

sidosryhmiä, omistajaa, kengittäjää, valmentajaa sekä hoitajaa, laskutuk-

sesta vastaavaa henkilöä unohtamatta. Järjestelmäksi haluttiin mahdolli-

simman hyvin organisaation toimintamallia tukeva ohjelmisto, joten pää-

dyttiin täysin räätälöityyn ohjelmistoon, koska markkinoilla ei ollut sopi-

vaa valmisratkaisua. Räätälöidyn ratkaisun etuna oli se, että voitiin itse 

suunnitella siihen halutut toiminnot ja siitä saatiin joustava tallin arkeen. 

(Keinänen, haastattelu 27.8.2014; Keinänen, sähköpostiviesti 28.3.2015.) 

 

Tässä vaiheessa ohjelmiston kehittämisprojekti jäi pois Sähköisen työssä-

oppimisen kehittämishankkeesta, koska ohjelmiston kehittämisprojekti ei 

sopinut hankkeelle määriteltyyn aikaan ja resursseihin. Myös kehitystyön 

tavoitteena oli Hepoteqin intressien mukaan kaupallinen tuote, joten tästä-

kin syystä hanke muodostui omakseen. Hevosopiston ja Hepoteqin roo-

leista ohjelmiston kehittämisessä keskusteltiin jonkin verran ja lopputu-

loksena Hevosopiston asema oli toimia asiantuntijana ja testikäyttäjänä 

valmiin tuotteen pysyessä kokonaan Hepoteqin omistuksessa. (Keinänen, 

sähköpostiviesti 28.3.2015.) 

 

Hepoteq on vuonna 2014 perustettu yritys, jonka toiminnan lähtökohtana 

on ymmärrys hevosalaa kohtaan kuin myös vahva ammattitaito ohjelmis-

totuotannosta. Yrityksen tarkoituksena on tehdä yksinkertaisia ja helppo-

käyttöisiä sovelluksia, jotka auttavat jokapäiväisessä työssä. Sovellukset 

tehostavat työskentelyä ja johtamista, jotka perustuvat faktatietoon. Sovel-

luksessa tiedot ovat kaikkien nähtävillä eli se on myös omistajien palvelu- 

ja tiedottamisväylä. Tätä kautta saadaan informaatiota sekä elämyksiä 

omistajille, mikä taas tuottaa lisäarvoa yritykselle. (Suominen & Eklöf, 

esitelmä 10.12.2014.)  

 

Hepoteq tuottaa pääasiassa hevosalalle ohjelmistopalveluja, jotka yritys 

tuottaa ja toimittaa itse. Yrityksen ensimmäinen markkinoilla oleva tuote 
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on ravitallien toiminnanohjausjärjestelmä, Protreenari, jonka pohja on teh-

ty kieliversioitavaksi. Ohjelmistot on pääasiassa tarkoitettu hevosalan tar-

peisiin ja ne ovat SaaS-palveluina toimivia ohjelmistoja. Vaikka Hepote-

qin ensimmäinen tuote on suunnattu ravivalmentajille, niin suunnitteilla 

on myös ohjelmisto, joka vastaa ratsastuskoulujen tarpeisiin. (Hepoteq n.d. 

a; Hepoteq n.d. b.) 

 

SaaS (Software as a Service) palveluna toimitettu ohjelmisto on Internet-

pohjainen ohjelmisto, jonka ohjelmistoyritys on kehittänyt ja jota voi käyt-

tää verkon yli. Asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä, eikä heidän tar-

vitse hankkia ohjelmistoa itselleen. SaaS palveluna toimitettu ohjelmisto 

on nouseva trendi IT-maailmassa. (Tiirikainen 2008, 226.) 

 

SaaS-palvelun hyötynä on, että tarjottava palvelu on heti saatavilla ja teho 

skaalautuu tarpeen mukaan. Palvelut eivät myöskään ole laiteriippuvaisia, 

koska ne toimivat kaikilla alustoilla samalla tavalla. Palveluun tallennetta-

va tieto ja dokumentit tallentuvat järjestelmään eivätkä koneelle, joten ko-

neen vaurioituminen ei aiheuta tietojen häviämistä. Järjestelmä vastaa tie-

tojen tallentamisesta. Palvelun käyttöön ei tarvita muuta kuin verkkoyh-

teys, laite ja palvelun käyttöoikeus, koska päivittäminen ja ylläpito eivät 

vaadi käyttäjältä toimenpiteitä. (Savela 2014, 18.) 

4.1.3 Vaatimukset järjestelmälle 

Kun markkinoilla oleviin järjestelmiin oli tutustuttu ja valittu kenen kans-

sa tietojärjestelmähanketta lähdetään toteuttamaan, alettiin listata järjes-

telmälle vaatimuksia. Ehdottomana edellytyksenä oli, että laitetta voidaan 

käyttää Internet-yhteydellä pilvipalvelussa ja käyttöliittymä muokkautuu 

helposti käytettävän laitteen mukaan. Tällöin ohjelmaa voi käyttää tieto-

koneella, älypuhelimella ja tabletilla ajankohdasta riippumatta. (Keinänen, 

sähköpostiviesti 19.4.2014; Keinänen sähköpostiviesti 28.3.2015.) 

 

Käyttökielestä keskusteltiin ja todettiin, että kaupallisesti kielen on oltava 

suomi, vaikka oppilaitosympäristössä se voisi hyvin olla englanti. Määrit-

telyissä pidettiin tärkeänä kaupallisista syistä, että ohjelmistossa on hyvä 

olla valmiudet käyttökielen vaihtamiseen, koska palvelun pääkohderyh-

mänä olevia isoja ravitalleja ei ole Suomessa kovin paljon, mutta sen si-

jaan suurimmissa ravimaissa, kuten Ruotsissa, isoja kymmenien, jopa sa-

tojen hevosten yksiköitä on paljon enemmän. (Keinänen, sähköpostiviesti 

28.3.2015.) 

 

Järjestelmän tuli sisältää tietokortit hevosista ja henkilöresursseista, joiden 

pohjalta tehdään ajoryhmät. Ohjelman tuli myös sisältää kooste- ja hevos-

kohtainen kalenteri sekä sillä tuli kyetä tekemään erilaisia raportteja kysei-

sistä asioista. Järjestelmän tuli olla helppokäyttöinen ja sisältää tallin tar-

vittavat toiminnot sähköisessä muodossa. Organisaation sisäisiä tavoitteita 

oli kommunikaation ja tiedonkulun parantaminen. (Keinänen, sähköposti-

viesti 19.4.2014) 

 

Toimintokohtaisiin erittelyihin listattiin tärkeimmät työnohjausohjelmasta 

saatavat toiminnot. Hevostietokortin haluttiin sisältävän hevosen nimi ja 
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rekisterinumero, omistajan, hoitajan ja opiskelijahoitajan yhteystiedot, he-

vosen rokotus-, laskutus-, varuste- ja ruokintatiedot, skannattujen liitetie-

dostojen lisääminen sekä viestin vaihto valmentajan ja hoitajan välillä. 

Hevoskohtaisen kalenterin tulisi sisältää hevosen treenitiedot, kuten aamu-

lämmöt, palautussykkeet ja kengitystiedot sekä treenien kommentoinnit. 

(Keinänen, sähköpostiviesti 19.4.2014) 

 

Henkilöresurssien tietokortin tuli sisältää työntekijät ja opiskelijat yhteys-

tietoineen ja passihevosineen, mahdollisuuden määritellä milloin henkilö 

on käytettävissä sekä nähdä tämä lista ajolistoja tai työvuorolistoja tehdes-

sä. Koostekalenterin tuli sisältää ajolistat, klinikka- yms. tiedot ja lisätieto-

ja-kohdan sekä kalenteria piti pystyä tarkastelemaan päivä-, viikko- ja 

mahdollisesti kuukausinäkymällä. (Keinänen, sähköpostiviesti 19.4.2014) 

 

Ajolistoista piti pystyä muodostamaan vähintään 30 hevosen ajoryhmiä 

sekä tehtyjen ajolistojen tietojen tuli ohjautua automaattisesti hevoskohtai-

siin kalentereihin. Raporttien tuli sisältää hevoskohtaiset laskutus- ja tree-

nitiedot sekä lämmöt ja palautussykkeet koosteena koko tallin hevosista ja 

yksittäisistä hevosista. Käyttöoikeuksien tuli sisältää valmentaja-, hoitaja- 

ja omistajatunnukset sekä toimistotunnukset laskutusta varten. (Keinänen, 

sähköpostiviesti 19.4.2014) 

 

Suunnitelmissa oli myös eritelty, että järjestelmästä voisi kehittää version 

myös ratsastuskoulun tai täyshoitotallin käyttöön. Ratsastustalleilla toi-

mintoja olisivat esimerkiksi ratsastustuntien ajat, niillä liikutettavat hevo-

set ja ratsastajat. Täyshoitotalleilla toiminnot voisivat olla tarhauslistat tai 

”lukujärjestys”, johon omistaja voisi merkata, milloin tulee hevostaan lii-

kuttamaan ja voisi merkitä, mitä palveluita hän haluaa tallilla käyttää, esi-

merkiksi tarhan siivous, karsinan siivous ja liikutus. (Keinänen, sähköpos-

tiviesti 19.4.2014) 

 

Ohjelmaa olisi mahdollisuus kehittää myös muiden tallien toimintaa vas-

taavaksi. Kasvatustalleilla voisi kuvitella olevan kysyntää juuri tällaiselle 

ohjelmalle. Ohjelman toiminnot vain muokattaisiin jokaiselle tallille ja 

käyttäjälle sopivaksi. 

4.2 Järjestelmän muokkaus ja testaus 

Järjestelmän testaus aloitettiin toukokuussa 2014 Protreenarin ensimmäi-

seen prototyyppiin. Testauksessa arvioitiin järjestelmän sopivuutta organi-

saation tietojen käsittelyyn sekä kerättiin tietoja mahdollisista muutostar-

peista. Ensimmäiseksi ohjelmaan syötettiin hevosten tietoja. Tarkoitukse-

na oli, että jokainen hoitaja syöttää omat passihevoset tietoineen järjestel-

mään ja pääsee näin ensikosketukseen järjestelmän kanssa. Hevosten pe-

rustietojen syötön jälkeen siirryttiin hevosten varusteiden sekä hoitajien ja 

omistajien tietojen syöttämiseen. Testauksen aikana ohjelman tekijälle il-

moitettiin välittömästi käytössä ilmenevistä ongelmista. 

 

Protreenarin kehityksen projektimallina voi pitää iteratiivista mallia, koska 

järjestelmää testattiin ja otettiin käyttöön sovellutusten valmistumisen mu-

kaan. Testauksen ja käytön jälkeen palattiin vielä tekemään muutoksia 
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valmiina oleviin osiin ja hiottiin niitä kuntoon. Tämä oli hyvä projektimal-

li, koska järjestelmä oli ensimmäinen Hevosopistolle ja myös tekijän en-

simmäinen tuote. Järjestelmään saatiin kaikki halutut toiminnot ja muutet-

tua niitä vielä käytön jälkeen, vaikka räätälöinti vei aikaa. Ohjelman tes-

tauksessa meni ehkä enemmän aikaa kuin oli kuviteltu, koska ohjelma oli 

keskeneräinen, kun sitä alettiin testata. 

4.3 Käyttäjien kouluttaminen 

Protreenarin käytön opetus tapahtui touko- ja kesäkuussa 2014, kun järjes-

telmään alettiin syöttää hevosten ja henkilöiden tietoja. Silloin viestintä oli 

käytäntöpohjaista eli opastettiin mistä järjestelmä löytyy, miten sinne kir-

jaudutaan ja mitä toimintoja se sisältää. Samalla alkoi myös muutoksista 

tiedottaminen. Työntekijät ja oppilaat opastettiin lisäämään hevosia ja 

henkilöitä järjestelmään sekä tekemään kirjauksia hevostietokorteille. 

 

Protreenarin käytöstä pidettiin ensimmäinen luento elokuun 2014 lopussa, 

jossa käytiin läpi Protreenarin sen hetkistä sovellusta, mitä on vielä tulossa 

ja mitä toimintoja sieltä löytyy. Luennolla kerrottiin myös tulevista muu-

toksista. Marraskuussa 2014 koulutettiin henkilökuntaa pilvipalvelujen 

käyttöön, mikä antoi lisää varmuutta käyttäjille. 

 

Käyttäjien kouluttamisen yhteydessä kerättiin mielipiteitä tulevasta järjes-

telmästä. Järjestelmä jakoi paljon mielipiteitä. Osalta se sai täyden tuomi-

on ennen kuin sitä oli edes käytetty. Kohtuuton kritiikki tuntui oudolta, 

koska ohjelman tarkoitus on auttaa ravitallin arjessa, mitä oli kaivattu jo 

pitkään. Tulevat käyttäjät oli haastavaa saada innostumaan toiminnanoh-

jausjärjestelmästä.  Negatiivisia mielipiteitä ohjelmasta oli jonkin verran, 

vaikka sitä ei ollut vielä käytetty kokopäiväisesti. 

 

Uuden järjestelmän käyttöä kohtaan oli havaittavissa muutosvastarintaa, 

mikä näkyi sovittujen tietojen kirjaamatta jättämisenä. Tämä saattoi johtua 

siitä, että järjestelmää ei päästy silloin vielä käyttämään kunnolla, koska se 

oli osin keskeneräinen ja kaikille tuntematon. Jotkut eivät halunneet lisätä 

kaikkia passihevosiaan järjestelmään, koska hevosten vaihtuvuus tallissa 

on suuri, eikä käyttäjä halunnut tehdä mielestään turhaa työtä. Osa käyttä-

jistä epäili järjestelmän toimivuutta ja olivat skeptisiä sen suhteen, kuinka 

järjestelmän käyttö lähtee pyörimään tallilla ja tuleeko se ikinä toimimaan 

kunnolla. 

 

Epäilyksiä heräsi myös käytettävyydestä, ettei kukaan jaksa käydä päivit-

täin kirjautumassa ohjelmaan ja merkitä hevosten lämpöjä ylös. Ohjelma 

nähtiin ajallisesti huonona, koska kirjautumisessa ja tietojen näppäilyssä 

menisi huomattavasti enemmän aikaa kuin valmiille paperipohjalle tai lii-

tutaululle kirjoittamisessa. Käyttäjät eivät kuitenkaan ottaneet sitä huomi-

oon, että kun tiedot on kerran kirjattu järjestelmään, niin ne pysyvät talles-

sa siellä. 

 

Positiivistakin palautetta tuli ja osa piti tulevaa järjestelmää hyvänä. Mai-

nittuja asioita oli tieto tallin tapahtumista sekä tieto seuraavan päivän ajo-

ryhmistä etukäteen, jolloin voi suunnitella oman päivänsä etukäteen. Jär-
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jestelmän koettiin myös tuovan apua tallin pyörittämiseen. Ohjelma sai 

kiitosta käytettävyydestä, koska se koettiin tarpeeksi helppona. Varuste-

osio oli monen mielestä hyvä, koska hevosen oman hoitajan ollessa lomal-

la hevosen varustetiedot on helppo tarkistaa järjestelmästä. Ohjelmassa on 

myös hyvä, että kenenkään ei tarvitse tulkita mitä taululle on kirjoitettu.  

 

Huolenaiheeksi nousi suuren näyttötaulun sijoittaminen talliin. Näyttötau-

lun tuli olla lähellä ja näkyvillä, mutta kuitenkin sen verran suojassa ettei 

ohikulkeva hevonen riko sitä. 

4.4 Käyttöönoton suunnittelu ja resurssit 

Käytön aloituksen ei haluttu osuvan joulun läheisyyteen, joten käyttöönot-

to päätettiin siirtää tammikuulle 2015. Ennen joulua ihmisillä on paljon 

muuta mietittävää, joten käyttöönoton ei haluttu sen takia menevän pie-

leen. 

 

Hankkeeseen liittyviä tahoja oli Hepoteqin lisäksi vähän ja samat henkilöt 

saattoivat toimia monissa eri tehtävässä hankkeen aikana. Projektiryhmään 

kuului nelihenkinen tiimi, joka toimi projektin aikana myös ohjausryhmä-

nä. Se vastasi järjestelmän määrittelystä ja suunnittelusta sekä projektin 

etenemisestä. Hankkeessa pääkäyttäjiä oli vain kaksi, jotka hoitivat myös 

projektiryhmän ja ydinryhmän tehtäviä. He vastasivat järjestelmän tes-

tauksesta, kehitysehdotuksista, käytön aloituksesta ja muutoksen viestin-

nästä. Avainkäyttäjiä syntyi käyttöönoton yhteydessä, kun jotkut henkilöt 

olivat etevämpiä sovelluksen käyttäjiä ja alkoivat omatoimisesti opastaa 

muita käyttäjiä. 

4.5 Järjestelmän käyttöönotto ja muokkaus 

Käyttöönotto tapahtui Hevosopiston Ilkka Korven ravivalmennustallin 

Vermon ja Ypäjän pisteissä tammikuussa 2015. Protreenarin käyttö pys-

tyttiin aloittamaan tällöin vain tietyiltä osilta, koska talliin suunnitellun 

LED-näytön ja iPadien hankinta oli kesken ja täyspäiväinen sovelluksen 

käyttö vaatii, että laitteet ovat tallissa. Käyttöönotto kuitenkin aloitettiin, 

koska Hevosopiston ja Hepoteqin yhteistyösopimuksen mukaan Hevos-

opisto saa käyttää ohjelmaa ilmaiseksi kehitystyön ajan ja toimittaja puo-

lestaan saa käyttökokemuksia samaan aikaan. (Suominen, sähköpostiviesti 

1.2.2015) 

 

Käyttöönotto tehtiin vaiheittain osioiden valmistumisen mukaan. Aluksi 

käyttöönotto tapahtui rinnakkain vanhan toimintatavan kanssa eli liitutaulu 

oli edelleen käytössä, kuten myös lämpölistat, vaikkakin ajolistoja ja läm-

pöjä merkittiin myös Protreenariin. Muutos tapahtui joustavasti, jolloin 

käyttäjillä oli aikaa tutustua järjestelmän toimintaan rauhassa sekä omak-

sua uudet toimintatavat. 

 

Protreenarissa käytettiin rooleittain tapahtuvaa käyttöönottomallia. Ensin 

järjestelmän käytön opetteli pääkäyttäjä, jonka jälkeen käyttö opetettiin 

työntekijöille. Tämän jälkeen käyttö opetettiin opiskelijoille. Käyttöönotto 
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valittiin rooleittain tapahtuvaksi, koska järjestelmä otettiin käyttöön kah-

dessa Hevosopiston ravivalmennuksen toimipisteessä eli Ypäjällä ja Ver-

mossa, eikä koko organisaatiossa. 

 

Käyttöönottoa pitkitti resurssien vähäisyys, koska järjestelmän testaus oli 

vain muutaman henkilön vastuulla, joiden aika ei riittänyt testaukseen. Li-

säksi Hepoteq on omistajiensa harrastus eli he eivät tee palvelua päätoimi-

sesti, jonka takia ohjelman kehitys etenee sitä mukaa kuin sitä ehditään te-

kemään ja sama koskee Hevosopistoa. Projektille ei myöskään ole resur-

soitu aikaa, vaan sitä tehdään muiden töiden ohella. Myös henkilömuutok-

set projektiryhmässä projektin aikana hidastivat käyttöönottoa, koska va-

rahenkilöitä suoraan edellisten tilalle ei ollut. (Keinänen, sähköpostiviesti 

28.3.2015.) 

4.6 Järjestelmän käyttö ja hyödyntäminen liiketoiminnassa 

Käyttöönoton tehtävä on käyttökulttuurin luominen ja toimintamuutoksen 

juurruttaminen organisaatioon. Tässä tapauksessa vasta luodaan käyttö-

kulttuuria ja juurrutetaan uusia toimintatapoja. Vasta tuhannen toistoker-

ran jälkeen voidaan puhua rutiininomaisesta järjestelmän käytöstä ja toi-

mintatavat ovat juurtuneet silloin, kun käyttäjä tunnistaa järjestelmästä 

saatavan hyödyn omalle työlleen. 

 

Toimittajasta on ollut projektin aikana suuri apu, koska toimittaja on sitou-

tunut tarjoamaan tukea ja ylläpitoa koko ratkaisun elinkaaren ajan. Projek-

ti jatkuu edelleen, koska sovellukseen on vielä tulossa muutamia toiminto-

ja. 

5 PROTREENARIN TOIMINNOT 

Kappale käsittelee Protreenarin tämänhetkisiä sekä tulevia toimintoja. 

Protreenarin käyttö tulee tapahtumaan talliin sijoitettujen iPad:ien kautta, 

jotka toimivat wifi-yhteydellä. iPadeja sijoitetaan talliin neljä kappaletta, 

jolloin Protreenarin käyttö tallista käsin nopeutuu ja helpottuu. iPadeilta 

tehdyt kirjaukset näkyvät 40-tuumaisella LED-näytöllä, joka on sijoitettu 

tallin etukäytävälle. Näyttö (Kuva 11.) hankittiin talliin keväällä 2015. 

Näytön ja iPadien hankinta oli pakollinen sovelluksen käyttämisen kannal-

ta. Näytöstä koko tallin henkilöstö pystyy seuraamaan mitä tallilla tapah-

tuu ja näin heidän on myös tehtävä kirjauksia järjestelmään. (Karvonen, 

sähköpostiviesti 13.2.2015) 
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Kuva 11. Talliin sijoitettu televisio (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

5.1 Tämänhetkiset toiminnot 

Protreenarin toiminnot ovat monipuolisia ja juuri ison ravitallin arkeen 

suunnattuja. Toiminnot ovat pääosin useasta paikasta avattavia pop-up ik-

kunoita. Järjestelmä on jaettu viiteen välilehteen; työpöytä, hevoset, henki-

löt, raportit ja ylläpito, joiden alta löytyy eri toimintoja. Toimintoja ovat 

infoviestit, viikko-ohjelma, aamulämpöjen kirjaus, ajolistat, treenilistojen 

luonti, tapahtumalistat, tapahtumien luonti, palautussykkeiden kirjaus, he-

vosten lisäys, hevostietokortti, henkilön / yrityksen lisäys, henkilötieto-

kortti, omistajalista, varustelista, ruokintalista, kengityslista, käyttäjätun-

nuksien hallinnointi, salasanan vaihto, lääkekirjanpito, treenityyppien 

luonti ja hevosten poisto tallista. 

 

Järjestelmässä pystyy tekemään massaoperaatioita esimerkiksi aamuläm-

pöjen kirjaus samanaikaisesti koko tallin hevosille. Massaoperaatioksi kut-

sutaan tietylle dokumenttijoukolle tehtävää yhtäaikaista toimenpidettä. 

Järjestelmä sisältää erilaisia relaatioita eli dokumenttien välisiä riippu-

vuussuhteita. Relaation avulla toiseen dokumenttiin tehtävät muutokset 

tallentuvat myös toiseen dokumenttiin. Protreenarissa esimerkiksi tree-

niryhmien luonnin jälkeen tiedot tallentuvat hevostietokortille, ajolistoille 

ja viikko-ohjelmaan. Hallintajärjestelmien tärkeimpinä ominaisuuksina 

ovat dokumenttien luonti, haku, katselu, muokkaus, ylläpito, tulostus ja 

käyttöoikeuksien hallinta. Kaikki nämä ominaisuudet löytyvät Protreena-

rista. (Anttila 2001, 20, 74–76.) 

 

Protreenarin käytön aloitus on helppoa, koska mitään ohjelmistojen asen-

nuksia ei tarvita. Selainpohjaisena tarjottava Protreenari on helppo ottaa 

käyttöön, koska työasemilla ei tarvitse olla kuin Internet-yhteys, jonka se-

laimeen järjestelmän osoite syötetään. Järjestelmä sopii myös hajautetulle 
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organisaatiolle, etätyöskentelyyn sekä mobiilikäyttöön. Järjestelmä toimii 

moitteettomasti vaikka valmennushevoset ovat hajautetusti kahdessa toi-

mipisteessä. 

5.1.1 Työpöytä 

Järjestelmään kirjautumisen jälkeen avautuu työpöytä-näkymä (Kuva 12.). 

Työpöydällä näkyy perustiedot koko tallin tapahtumista kyseiseltä päiväl-

tä. Näytössä näkee suoraan päivän aikana treenissä olevat hevoset, tree-

niryhmät, päivän tapahtumat, tallin hevosten aamulämmöt kuvaajalla ja 

tiedot hevosista, joiden lämpö on koholla sekä tallin hevosten palautus-

sykkeet kuvaajalla. Pikakuvakkeina on aamulämpöjen kirjaus, infoviestien 

lisääminen, viikko-ohjelma ja ajolistat. Lisäksi työpöydälle voi lisätä tree-

niryhmiä ja päivän tapahtumia. Samoja toimintoja löytyy myös sovelluk-

sen muilta välilehdiltä. 

 

 

Kuva 12. Työpöytä (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Treenissä olevien ryhmien määrän, nimet, kuinka monta hevosta ryhmään 

kuuluu ja ryhmän vetäjän tiedot näkee työpöydältä. Ajoryhmän tietoja 

voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin näytä painikkeesta, josta avau-

tuu koko ryhmän tiedot tai hakemalla ajolistoja ajolistat pikakuvakkeen 

kautta.  

 

Tallin hevosten viikko-ohjelmaa pääsee tarkastelemaan viikko-ohjelma -

pikakuvakkeen kautta. Kun ryhmä on ajettu, se voidaan merkitä ajetuksi ja 

myös hevosten palautussykkeet kirjata ylös kirjaa painikkeesta. Tallin he-

vosten palautussykkeiden keskiarvosta piirtyy kuvaajalle viiva, kun ne on 



Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti: Case Protreenari 

 

 

38 

syötetty ajon jälkeen järjestelmään. Kuvaajalla näkyvät tallin palautussyk-

keet 21 vuorokauden ajalta. Työpöydältä näkee kuinka monta hevosta on 

ilman ajoryhmää kyseisenä päivänä. Jos huomaa jonkun hevosen puuttu-

van ajosta, niin sen pääsee lisäämään helposti lisää uusi ryhmä painik-

keesta. 

 

Tallin tapahtumat kyseisenä päivänä näkyvät työpöydällä, tapahtumatyyp-

peineen, suorittajineen ja kellonaikoineen. Uusia tapahtumia pääsee lisää-

män työpöydän lisää uusi tapahtuma linkistä. Työpöydältä löytyvän in-

foviestit pikakuvakkeen kautta on tarkoitus lähettää työpöydälle vain koko 

tallia koskevia viestejä. 

 

Tallin hevosten aamulämmöt pääsee kirjaamaan aamulämpöjen kirjaus 

pikakuvakkeen kautta. Koko tallin hevosten aamulämpöjen keskiarvosta 

piirtyy kuvaajalle viiva 21 vuorokauden ajalta. Lämpökäyrästä on helppo 

havaita tallin hevosten lämpöjen nousut ja laskut, jolloin voi varautua en-

nakkoon mahdollisiin hevosten sairastumisiin. Kuvaaja muuttuu punaisek-

si, kun jollain tallin hevosista on aamulämpö yli annetun normaaliarvon. 

Klikkaamalla näytä hevoset näkee keillä viimeisimmässä mittauksessa 

lämpö on yli annetun normaaliarvon, normilämmön yleensä ja lämmön 

mittauspäivän. Näiden hevosten tietokortille pääsee klikkaamalla hevosen 

päätä, infoviestiä hevoseen liittyen kirjoittamaan puhekuplaa klikkaamal-

la ja aamulämpöjä kirjaamaan klikkaamalla lämpömittaria. 

 

Protreenari antaa hälytyksiä eri asioista. Nämä hälytykset tulevat näkyviin 

työpöydälle. Hälytyksiä ovat esimerkiksi hevosten lämmöt, jos niissä on 

tapahtunut heittelyä. Tällöin lämpödiagrammi muuttuu punaiseksi. Häly-

tys tulee myös siitä, jos valmentaja on ilmoittamassa jotakin hevosta start-

tiin ja sillä on vielä varoaikaa jäljellä. Hälytyksiä voi tulla myös raviradan 

kiinni olemisesta. 

 

Kaikki muutokset, joita järjestelmässä tehdään, kuten treeniryhmien luonti 

tai aamulämpöjen kirjaus, tulee kuitata tallenna-painikkeella. Muuten teh-

dyt muutokset eivät välttämättä tallennu järjestelmään. 

5.1.2 Hevostietokortti 

Järjestelmässä olevat hevoset löytyvät hevoset-välilehdeltä (Kuva 13.). 

Sieltä pääsee myös lisäämään uusia hevosia järjestelmään. Kun halutaan 

tarkistaa, onko hevonen jo järjestelmässä, hakukenttään syötetään hevosen 

nimi, nimen osa tai rekisterinumero. Hevosen ollessa järjestelmässä, siitä 

tulee näkymään listalle nimi, sukupuoli, rekisterinumero ja omistaja. He-

vosen tietoja pääsee tarkastelemaan hevosenpäätä klikkaamalla. Jos he-

vosta ei järjestelmästä vielä löydy, niin se voidaan tässä vaiheessa sinne li-

sätä klikkaamalla lisää hevonen -kuvaketta. 
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Kuva 13. Hevoset-välilehti (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Lisätessä uusia hevosia järjestelmään hevosesta tehdään hevostietokortti 

(Kuva 14.). Hevosesta annetaan perustietoja kuten nimi, kutsumanimi, re-

kisterinumero, sukupuoli ja muita mahdollisia lisätietoja. Tallennuksen 

jälkeen hevostietokortti on luotu. Hevosesta merkityt lisätiedot näkyvät 

hevosen yhteenvetovälilehdellä. Aina hevostietokortille mentäessä avau-

tuu yhteenvetovälilehti, jonne on koottu perustietoja hevosesta sekä muu-

tamia linkkejä. Välilehdeltä näkee hevosen perustiedot, siihen kytköksissä 

olevat osapuolet, viimeisimmät viestit, treenit ja tapahtumat sekä sivulle 

on koottu pikalinkit lääkekirjanpitoon, aamulämpöihin ja ruokintaan. 

 

 

Kuva 14. Hevostietokortti (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Hevoselle lisätään erilaisia kytköksiä eri henkilöihin kuten valmentaja, 

omistaja, hoitaja, kengittäjä, hieroja, vakio-ohjastaja, valmennustalli ja 

valmennusyksikkö. Henkilöiden tiedot kootaan henkilötietokorteista. Kyt-

köksiä voi lisätä perustiedot-välilehdeltä (Kuva 14.) klikkaamalla lisää 

henkilö / yritys -painiketta ja valitsemalla listasta millä roolilla henkilö 
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hevoseen yhdistetään ja henkilön nimi. Kytköksiä poistetaan klikkaamalla 

kalenteria sen henkilön vierestä, jonka kytkös halutaan poistaa. Avautu-

valta sivulta näkee hevosen nimen, siihen kytköksissä olevan henkilön tai 

yrityksen nimen, henkilön roolin hevoseen nähden ja kytköksen alkamis-

päivän. Merkitsemällä kytköksen päättymispäivän ja tallentamalla sen 

kytkös hevosen ja henkilön välillä voidaan päättää, sekä uusi kytkös sa-

malla roolilla hevoseen nähden muodostaa esimerkiksi hoitajakytkös. 

Kytkökset pitää muistaa päättää myös, kun hevonen halutaan poistaa tal-

lista. Kytkösten muuttuessa vanhat tiedot tallentuvat osapuolihistoriaan ja 

uudet tiedot näkyvät listana. 

 

 

Kuva 15. Perustiedot-välilehti hevostietokortilla (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Hevostietokortilta voi lähettää hevosta koskevia viestejä niille henkilöille, 

jotka jollain tavalla ovat kytköksissä hevoseen.  Esimerkiksi valmentajan 

ja hoitajan välinen viestittely hevosen ruokinnan tai valmennuksen muu-

toksista sujuu tätä kautta. Viestille valitaan otsikko, vastaanottaja ja halu-

taanko viestiin saada vastaus. Tällä tavalla hevosta koskevat viestit pysy-

vät tallessa ja niitä on mahdollisuus tarkastella myöhemmin. 

 

Hevostietokortin treenit -välilehdeltä (Kuva 16.) pystyy seuraamaan kysei-

sen hevosen treenitietoja kuten tulevia treenejä, tehtyjä treenejä sekä aa-

mulämpöjä ja palautussykkeitä.  Tätä kautta pystyy myös lisäämään tule-

via treenejä, muokkaamaan niitä ja poistamaan lisää treeni -painikkeen 

kautta avautuvalta sivulta. 
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Kuva 16. Treenit-välilehti hevostietokortilla (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Treenille voi kirjata (Kuva 17.) päivämäärän, kuskin, tehdyn matkan, he-

vosen lämmön, treenityypin, treenin keston, palautussykkeen ja maksimi-

sykkeen. Kuitenkin tehty matka, treenin kesto, palautussyke ja maksimi-

syke merkitään vasta tehtyjen treenien tietoihin, joita pääsee tarkastele-

maan tehtyjen treenien alapuolelta löytyvää ympyrää klikkaamalla. Tietoja 

on siis tarkoitus päivittää toteutuneen treenin jälkeen, jolloin lisätietoihin 

valmentaja voi esimerkiksi kommentoida tehtyä treeniä. Kuitenkin toteu-

tuneiden treenien tietoja päivitetään ensisijaisesti työpöydän kautta. 

 

 

Kuva 17. Treenin kirjaus (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Hevosten aamulämpöjen ja palautussykkeiden seuranta tapahtuu myös 

treenit-välilehdeltä, johon ne kirjautuvat automaattisesti niiden ohjelmaan 

syöttämisen jälkeen. Luvuista piirtyy viivakaavio kuvaajalle ja syke- ja 

lämpötietoja voi myös hakea haluamaltaan aikaväliltä sekä saada listan 
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niistä. Näin valmentajan ja hoitajan on helppo seurata hevosen lämpö-

käyrää ja havaita lämmön muutokset. Lisäksi aamulämpöjä on mahdolli-

suus lisätä tätä kautta. 

 

Hevostietokortin tapahtumat -välilehdeltä (Kuva 18.) näkee hevoselle teh-

dyt ja tulevat tapahtumat, päivämäärineen, tapahtumatyyppeineen sekä 

suorittajineen. Sivulta pääsee myös lisäämään tapahtumia kyseiselle he-

voselle. 

 

 

Kuva 18. Tapahtumat-välilehti hevostietokortilla (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Hevostietokortin muihin tietoihin (Kuva 19.) kirjataan terveystiedot, kuten 

hevosen normaali aamulämpö, jolloin järjestelmä tunnistaa milloin hevo-

sella on lämpö yli annetun normaaliarvon ja ilmoittaa siitä työpöydällä. 

Muihin tietoihin kirjataan myös ruokintatiedot, varustetiedot, kengitysoh-

jeet ja kengitysväli sekä lääkekirjanpito. 

 

 

Kuva 19. Muut-välilehti hevostietokortilla (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Lääkekirjanpito-kohdasta pääsee tekemään lääkekirjauksen (Kuva 20.) 

sille hevoselle, jonka hevostietokortilla ollaan. Lääkekirjaukseen merki-

tään lääkkeen nimi ja yksikkö, annettava määrä, kuurin kesto, doping- ja 

lihavaroaika, lääkityksen syy sekä lääkkeen määrääjä, myyjä ja antaja. 
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Kuva 20. Lääkekirjanpito (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Paperidokumentteja on helpoin hallita, kun ne muutetaan sähköiseen muo-

toon kuvanlukijalla eli skannerilla. Tämän takia Protreenariin on sisällytet-

ty liitetiedostojen lisääminen järjestelmään, jolloin hevoseen liittyvät do-

kumentit, esimerkiksi klinikkapaperit ja muut hevosta koskevat sopimuk-

set, on helppo tuoda järjestelmään ja löytää jokaisen hevosen omalta tieto-

kortilta. 

 

Hevosta koskevat liitteet lisätään hevostietokortin liite-välilehdelle (Kuva 

21.). Liitteelle annetaan nimi, sen jälkeen valitaan tiedosto, jolta liite löy-

tyy ja ladataan liite järjestelmään. Liite merkitään julkiseksi, jolloin omis-

taja näkee liitteen, tai ei julkiseksi. 

 

 

Kuva 21. Liitteen lisääminen (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

5.1.3 Henkilötietokortti 

Järjestelmässä olevat henkilöt löytyvät henkilöt/yritykset välilehdeltä (Ku-

va 22.) sekä sieltä voi lisätä uusia henkilöitä järjestelmään. Henkilöitä hae-

taan ja lisätään järjestelmään syöttämällä sukunimen tai nimen osa ja tar-

kistamalla löytyykö haun kautta henkilöä järjestelmästä. Jos henkilö löy-

tyy, se tulee listalle näkyviin, jos taas ei, niin henkilö voidaan lisätä järjes-

telmään klikkaamalla lisää henkilö/ yritys -painiketta. 
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Kuva 22. Henkilöt / yritykset -välilehti (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Henkilölle luodaan henkilötietokortti (Kuva 23.), johon kirjataan tyyppi eli 

onko kyseessä henkilö, yritys vai kimppa. Tämän jälkeen kirjataan suku-

nimi ja etunimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. 

 

 

Kuva 23. Henkilötietokortti (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Henkilötietokortin yhteydet-välilehdeltä näkee yritykset ja kimpat, joihin 

henkilö kuuluu ja hevoset-välilehdeltä näkee ne hevoset, jotka on kytketty 

henkilöön jollakin roolilla. Esimerkiksi hoitaja näkee passihevosensa ja 

omistaja näkee omistamansa hevoset. Välilehdeltä pääsee myös lisäämään 

hevosia valitulle osapuolelle. Lisätessä valitaan osapuolelle yhdistettävät 

hevoset ja rooli, jolla osapuoli kytketään hevosiin ja mistä alkaen kytkös 

on voimassa. Järjestelmästä löytyviä rooleja, joita voidaan kytkeä niin he-

vosille kuin henkilöillekin ovat valmentaja, omistaja, hoitaja, työntekijä, 

kengittäjä, hieroja, vakio-ohjastaja, opiskelija, valmennustalli, tuuraaja, 

kimpanosakas ja valmennusyksikkö. 

 

Henkilötietokortin viestit-välilehdeltä pääsee lähettämään viestejä niille 

henkilöille, joihin on jollain tavalla kytköksissä. Esimerkiksi työntekijä on 

kytköksissä Ilkka Korven talliin roolilla työntekijä ja pystyy lähettämään 

tallia koskevia viestejä muille. Henkilötietokortin tapahtumat-välilehdeltä 

näkee suorittamansa tapahtumatyypit, päivät ja hevoset, joille tapahtuma 

on suoritettu. Liitteiden lisääminen tapahtuu samalla tavalla kuin hevostie-

tokortilla. 

5.1.4 Aamulämpöjen kirjaus 

Hevosilta mitataan lämmöt aamulla ennen tarhausta tai ajoa. Lämpöjä pää-

see kirjaamaan, joko työpöydältä tai hevoset-välilehdeltä löytyvästä kirjaa 

aamulämmöt -kohdasta. Aamulämmöt (Kuva 24.) voi kirjata joko yksit-

täiselle hevoselle tai koko tallin hevosille kerrallaan. Jos aamulämpö on 

jäänyt merkitsemättä joltain päivältä, niin ne voidaan kirjata myöhemmin 

valitsemalla kyseinen päivämäärän kalenterista. Kirjaamisen jälkeen aa-

mulämmöt tallentuvat hevosen omalle tietokortille automaattisesti. 
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Kuva 24. Aamulämpöjen kirjaus (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

5.1.5 Treeniryhmien luonti ja ajolistat 

Treeniryhmiä pystyy lisäämään työpöydän tai hevoset-välilehden kautta. 

Treeniryhmien luonti aloitetaan treenityypin luonnilla (Kuva 25.) ylläpi-
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to-välilehdeltä. Treenityyppien on tarkoitus olla valmentaja- ja tallikohtai-

sia nimityksiä tietyntyyppisille treeneille, esimerkiksi jarrukärrylenkki, 

hiitti x 2, rata x 6 tai muuta sellaista, mitä valmentaja käyttää ohjeistaes-

saan työntekijöitä, mitä kyseisellä ajolla on tarkoitus tapahtua. Tarkoitus 

on että jokainen valmentaja saa itse kirjata omat käytössä olevat tree-

nityyppinsä järjestelmään. Sieltä näkee myös aiemmin lisäämänsä tree-

nityypit. (Suominen, sähköpostiviesti 27.8.2014) 

 

 

Kuva 25. Treenityyppien luonti (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Treeniryhmissä olevat hevoset kootaan hevostietokorteista. Järjestelmässä 

on mahdollisuus muodostaa yli 30 hevosen ajoryhmiä. Treeniryhmiä lisä-

tessä (Kuva 26.) valitaan tulevalle treenille päiväys, treenityyppi, ryhmän 

vetäjä, seuraavassa kohdassa ajettavat hevoset ja kuskit. Lisätietoihin voi 

merkitä jos esimerkiksi jollain hevosella ajetaan vähemmän kuin muilla tai 

muuta mihin kannattaa ajonaikana kiinnittää huomiota. Tallentamisen jäl-

keen tiedot tulevista treeneistä siirtyvät automaattisesti kunkin hevosen 

omaan hevoskohtaiseen kalenteriin sekä ajolistoihin ja viikko-ohjelmaan. 
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Kuva 26. Treeniryhmien lisäys (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Tehtyjä ajolistoja (Kuva 27.) pääsee tarkastelemaan työpöydältä, hevoset-

välilehdeltä tai henkilöt-välilehdeltä. Ajolistasta näkee koko päivän aikana 

ajossa olevat ryhmät. Sieltä pystyy myös etsimään ajolistoja mille tahansa 

päivälle, muokkaamaan niitä ja tulostamaan ne. 

 

 

Kuva 27. Ajolistat (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

5.1.6 Viikko-ohjelma 

Viikko-ohjelmaa pääsee tarkastelemaan työpöydältä tai hevoset-

välilehdeltä löytyvän kuvakkeen kautta. Viikko-ohjelmasta näkee koko 

tallin hevosten tulevat ja menneet treenit 7 vuorokauden ajalta määrittä-

mällä halutut päivämäärät. Viikko-ohjelman voi halutessaan tulostaa. Tä-

män sivun pohjalta voi tarkastella, miten tallin hevoset ovat viimeaikoina 
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liikkuneet ja ovatko kaikki tallin hevoset liikkuneet riittävästi. Viikko-

ohjelmassa olevat tiedot tallentuvat luotujen treeniryhmien pohjalta. 

5.1.7 Tapahtumien luonti ja tapahtumalistat 

Tapahtumaksi kutsutaan hevoseen liittyvien muistiinmerkittävien asioiden 

kirjaamista. Tapahtumatyyppejä ovat esimerkiksi hieronta, kengitys, laser, 

suolahuone, klinikka, rokotus ja raspaus. Tapahtumia pääsee lisäämään 

(Kuva 28.) joko työpöydältä tai hevoset-välilehdeltä löytyvän kuvakkeen 

kautta. Tapahtumia lisätessä sille valitaan tapahtumatyyppi, päivämäärä 

ja suorittaja, esimerkiksi kengittäjän nimi. Suorittajia voi olla useampi, jol-

loin suorittaja-kohtaan lisätään kaikki osapuolet. Tapahtumalle lisätään 

hevoset, joita voi olla yksi tai useampi kerrallaan sekä mahdollisia lisätie-

toja. Lisätietoihin voi kirjoittaa huomioitavia asioita hevosesta, esimerkik-

si ”etukaviot kengitettävä pystympään”. Tehdyt muutokset tallentuvat he-

vosten omille tietokorteille ja tapahtumalistalle. 

 

 

Kuva 28. Tapahtuman lisääminen (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Tapahtumalistoja (Kuva 29.) voi tarkastella hevoset-välilehdeltä löytyvän 

kuvakkeen kautta. Listalta voi hakea tulevia tai tehtyjä tapahtumia valit-

semalla tapahtumatyyppi ja päivämäärä. Avautuvalla listalla on tiedot he-

vosista, joille tapahtuma suoritetaan, tapahtuman suorittaja ja lisätiedot ta-

pahtumaan liittyen. Sivu on mahdollista tulostaa esimerkiksi hierojalle, 

jotta hän tietää päivän aikana hierottavat hevoset. 
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Kuva 29. Tapahtuman haku (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

5.1.8 Infoviestit 

Infoviestien luonti löytyy työpöydällä olevasta pikakuvakkeesta. Infovies-

teiksi (Kuva 30.) kirjoitetaan koko tallia koskevia asioita, jotka näkyvät 

työpöydällä viestille määritellyn ajankohdan ajan. Viestiksi voi kirjoittaa 

esimerkiksi tulevia tapahtumia, jotka voivat vaikuttaa tallin toimintaan, 

kuten ”ravirata suljettu 29.9–30.9” tai ”heinäkuorma saapuu 8.10 klo 

8.00”. Infoviestien luonti löytyy myös hevosten ja henkilöiden omilta tie-

tokorteilta. 

 

Viestien lähettäminen sovelluksen sisällä helpottaa tallin toimintaa, koska 

ohjelmaa ei tarvitse vaihtaa lähettääkseen sähköpostia. Kommentoinnin 

tarkoituksena on parantaa tiedonkulkua yrityksen sisällä sekä hevostieto-

korteilla lähetetyistä viesteistä kerätä talteen dokumentteihin liittyvää tie-

toa, kun ne jäävät järjestelmään talteen. 

 

 

Kuva 30. Infoviesti (Kuva: Sara Yli-Houhala). 
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5.1.9 Raportit 

Raportit-välilehdeltä (Kuva 31.) löytyvät toiminnot ovat aamulämmöt, 

omistajalista, varustelista, ruokintalista ja kengityslista. Raporteissa olevat 

tiedot kootaan hevos- ja henkilötietokorteista. Raporttien tarkoituksena on 

tuottaa järjestelmässä olevista tiedoista erilaisia listauksia, joita voidaan 

tulostaa. Listoissa olevia tietoja pääsee muuttamaan ja tarkastelemaan 

klikkaamalla hevosenpäätä, jolloin näkymä siirtyy valitun hevosen hevos-

tietokortille. Aamulämmöt raportilta pääsee myös lähettämään viestiä pu-

hekuplaa klikkaamalla tai jatkamaan lämpöjen kirjausta kuumemittaria 

painamalla. 

 

 

Kuva 31. Raportit-välilehti (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Aamulämmöistä pystyy etsimään tietylle aikavälille koko tallin hevosten 

tai yksittäisen hevosen lämpökäyrää (Kuva 32.) sekä hakemaan hevoset, 

joilla lämmöt on koholla. Samaan toimintoon pääsee myös työpöytä-

välilehden kautta. 
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Kuva 32. Lämpökäyrä (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Omistajalistalla olevat tiedot kerätään henkilötietokorttien omistajaroolien 

mukaan. Listalla näkyy hevosen nimi, omistaja, katuosoite, sähköposti-

osoite ja puhelinnumero. Näkymästä tiedot voidaan viedä suoraan Excel-

taulukkoon klikkaamalla vie Exceliin painiketta. Varustelistassa näkyy 

kaikkien hevosten nimet ja hevosella ajossa käytettävät varusteet. Ruokin-

talistassa on koko tallin hevoset ja niiden ruokinta. Kengityslista näyttää 

tallin kaikki hevoset, niiden kengitysvälin ja muita tietoja kengitykseen 

liittyen. 

5.1.10 Ylläpito 

Ylläpito-välilehdeltä (Kuva 33.) löytyviä toimintoja ovat käyttäjätunnuk-

sien hallinnointi, salasanan vaihto, lääkkeiden lisäys, treenityyppien luonti 

ja hevosten poisto tallista. 

 

 

Kuva 33. Ylläpito-välilehti (Kuva: Sara Yli-Houhala). 
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Käyttäjätunnuksien hallinnoinnista lisätään uusia käyttäjätunnuksia järjes-

telmään valitsemalla henkilö ja hänelle käyttäjätunnus. Listalla näkyy 

henkilöt, joilla on jo tunnus järjestelmään ja milloin se on luotu. Jokaiselle 

käyttäjälle tulee oma käyttäjätunnus ja salasana, jolla he pääsevät kirjau-

tumaan järjestelmään. Tarkoituksena on yksilöidä näkymä jokaiselle 

omaksi ja rajoittaa käyttöoikeuksia eri käyttäjille sekä säädellä tietoturvaa. 

Järjestelmään tulee valmentajatunnukset, hoitajatunnukset, toimistotun-

nukset laskutusta varten sekä omistajatunnukset. Esimerkiksi omistajien 

käyttöoikeudet rajoittuvat oman hevosen treenien ja kunnon seurantaan, 

sekä viestien lähettelyyn valmentajan ja omistajan välillä. Hoitaja pääsee 

tekemään muutoksia omien passihevostensa tietoihin ja merkkaamaan ylös 

tapahtumia. Valmentajalla on täydet käyttöoikeudet järjestelmään. Vaih-

taakseen salasanaa ei tarvitse kuin antaa uusi salasana ja painaa vaihda. 

 

Lääkkeet-kohdasta pääsee lisäämään uusia lääkkeitä järjestelmään (Kuva 

34.). Tämä onnistuu myös hevostietokortilla lääkekirjanpitoa tehdessä li-

sää lääke -kohdasta. Lääkkeistä merkitään nimi ja yksikkö. 

 

 

Kuva 34. Lääkkeen lisäys (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Hevosten poisto tallista (Kuva 35.) tapahtuu valitsemalla listasta halua-

mansa hevosen, jonka haluaa poistaa ja klikkaamalla poista yhteys. Tätä 

ennen on päätettävä hevosen osapuolikytkökset järjestelmästä menemällä 

hevosen omalle tietokortille. Kun kytkökset on päätetty, hevonen voidaan 

poistaa tallista. 

 

 

Kuva 35. Hevosen poisto tallista (Kuva: Sara Yli-Houhala). 
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5.2 Tulevat toiminnot 

Protreenari on vasta ensimmäinen versio siitä, mitä se tulee olemaan. Jat-

kossa Protreenariin on tulossa nykyisten toimintojen loppuun saattamisen 

lisäksi mobiilikäyttöliittymä. Tulevaisuudessa varusterekisteriin voidaan 

merkitä muun muassa poistot eli saadaan raportti vuoden aikana hukatuis-

ta ja rikki menneistä suojista ja näin tiedetään, tarvitseeko merkkiä vaih-

taa. Ruokintarekisteristä saadaan ajantasaiset ruokintalistat ja raportit koko 

tallin rehun kulutuksesta, mikä auttaa rehutilauksissa, kun tiedetään mitä 

rehuja kuluu ja mitä ne maksavat. Terveydenhuolto-ohjelmien seurantaan 

liitetään avustavia toimia. (Suominen, sähköpostiviesti 16.2.2015) 

 

Tulevaisuudessa hevosen kaikki laskutustapahtumat tulevat löytymään he-

vostietokortin laskutus-välilehdeltä. Osa tapahtumista on laskutettavia, ku-

ten hevosen kuljetukset, laser, suolahuonekäynnit ja matolääkkeet, joten 

liitteisiin lisätään laskutustiedot ja esimerkiksi klinikkakäynniltä saadut 

sairaskertomukset tai röntgenkuvat. Lopuksi tiedot siirretään laskutukseen, 

kirjoitetaan laskutettava summa sekä tallennetaan tapahtuma (Kuva 36.). 

Hoitosopimukset tullaan lisäämään liitteiksi hevosen välilehdelle sekä 

valmis kuukausiraportti omistajille tullaan lähettämään Protreenarin kaut-

ta. (Suominen, sähköpostiviesti 16.2.2015) 

 

 

Kuva 36. Prototyyppi tulevasta tapahtumien laskutuksesta (Kuva: Sara Yli-Houhala). 

Tiedot kerääntyvät Protreenariin niin pitkältä ajalta kuin niitä on tallennet-

tu. Mitään takarajaa, jonka jälkeen tietoja alkaisi poistua, ei ole. Tavoite 

on, että jatkossa hevoset kirjattaisiin jo varsoina Protreenariin ja koko nii-

den elinikäinen historia olisi siellä tallessa. (Suominen, sähköpostiviesti 

16.2.2015) 

 

Tulossa on muun muassa yhteys Heppa-järjestelmään, jonka kautta tiedot 

hevosesta haetaan ja kilpailutiedot päivittyvät järjestelmään sekä mahdol-

lisesti TimerGPS:n tietojen tallennus suoraan Protreenariin. Yhteistyötä 

aiotaan tehdä myös TerveTalli -eläinlääkäripalvelun kanssa erilaisten ter-

veydenhuoltotietojen tallennuksen ja raportoinnin suhteen. (Suominen, 

sähköpostiviesti 16.2.2015) 
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Omistajalla tulee olemaan pääsy omiin tietoihinsa ja kimpan vetäjä voi 

hallinnoida koko kimpan tietoja. Jokainen käyttäjä pitää yllä omat tietonsa 

ja tavoite on, että henkilö on järjestelmässä vain kerran ja näkee kertakir-

jautumisella kaikkien hevostensa tiedot, vaikka olisivat eri valmentajilla 

valmennuksessa. Omistajanäkymästä hevosen omistaja tai osaomistaja voi 

seurata hevosensa kuulumisia. (Suominen, sähköpostiviesti 16.2.2015) 

 

Henkilötietokortin työajat-välilehdellä tulee olemaan näkymä työajoista 

sekä sinne voi määrittää kellonajat ja päivämäärät, milloin on parhaiten 

tavoitettavissa. Henkilötietokorteista tulee myös näkemään tallissa paikal-

la olijat ajolistaa ja työvuorolistaa tehdessä. (Suominen, sähköpostiviesti 

16.2.2015) 

6 KYSELY MUUTOSVALMIUDESTA KÄYTTÄJILLE 

Kysely käyttäjien muutosvalmiudesta Protreenarin käyttöönotossa toteu-

tettiin 5.3.–13.3.2015. Kappale käsittelee kyselyä, sen taustoja ja toteutus-

ta sekä kyselyn tuloksia ja niiden tarkastelua. 

6.1 Kysely tutkimusmenetelmänä 

Kyselylomakkeella (Liite 1.) pyrittiin selvittämään käyttäjien muutosval-

miutta uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa. Aluksi kyselyn piti olla 

Protreenarin käyttöönottokokemuksista, mutta käyttöönoton pitkittyessä 

kyselystä oli luovuttava ja muutettava kysely koskemaan henkilöiden 

muutosvalmiutta. Kysely päätettiin toteuttaa niin, että lomake jaettiin pa-

perisessa muodossa Ypäjän Hevosopistolla Ilkka Korven tallin työnteki-

jöille.  Kyselyn vastaukset haluttiin saada mahdollisimman nopealla aika-

välillä takaisin analysoitavaksi. Kyselyn toteuttaminen tällä tavalla oli hy-

vä vaihtoehto, jotta saatiin mahdollisimman moni käyttäjä vastaamaan. Li-

säksi kysely lähetettiin Ypäjän Hevosopiston Vermon pisteessä työskente-

leville käyttäjille.  

 

Kysely tehtiin Microsoft Word -pohjaan ja sähköisenä kyselynä. Google 

Drive valittiin siksi, että sen käyttöä on harjoiteltu jo monen kurssin puit-

teissa. Kyselyn toteutukseen ja lähetykseen saatiin apua Hevosopiston ta-

holta. 

6.2 Kyselyn taustat ja toteutus 

Kysely saateviesteineen (Liite 2.) lähetettiin Vermon pisteeseen 5.3.2015 

sähköisenä kyselynä ja Hevosopistolle 27.2.2015 Microsoft Word tiedos-

tona, jossa kyselylomake laitettiin paperiversiona jakoon 9.3.2015. Ver-

moon lähetetylle kyselylle annettiin vastausaikaa 15.3.2015 asti ja Hevos-

opistolta kyselylomakkeet käytiin noutamassa 13.3.2015. 

 

Kyselyyn tuli vastauksia 8 kappaletta ja vastausprosentiksi muodostui 

89 %. Vastausprosentti oli verrattain hyvä ja vastausmäärä tekee tuloksista 
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luotettavia. Ypäjällä toteutetun kyselyn vastaukset päätettiin viedä käsin 

Google Driveen, jotta kyselyiden analysointi olisi helpompaa kaikkien 

vastausten ollessa samassa järjestelmässä. 

 

Kyselyn tekeminen vaati pitkäjänteisyyttä, koska kyselyä muutettiin lop-

puvaiheessa ja sen vuoksi jouduttiin tekemään uusi kyselylomake. Kyse-

lyä hiottiin yhdessä toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan avustuksella. 

Lopputuloksena saatiin yksinkertainen ja selkeä kysely, joka auttoi vas-

tausten analysoinnissa. 

 

Kysely sisälsi monivalinta-, asteikko- ja valintaruutukysymyksiä sekä 

avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymyksiin saattoi vastata yhdellä 

vaihtoehdolla ja valintaruutukysymyksiin useammalla vaihtoehdolla. Mo-

nivalintavastausvaihtoehdoiksi ei haluttu antaa ”en osaa sanoa” -

vaihtoehtoa, koska tämä vastaus ei olisi antanut mitään arvoa kyselylle. 

Monivalintakysymyksiin oli myös sisällytetty lisäkysymyksiä aiheesta, 

kuten ”miten” ja ”miksi”. Avoimilla kysymyksillä oli tarkoitus kerätä 

käyttäjien mielipiteitä ja antaa jokaisen kertoa omin sanoin vastauksensa, 

vaikkakin tällaisten vastausten analysointi on usein työläämpää kuin mo-

nivalintakysymysten. Järjestysasteikon vastausvaihtoehtoina käytettiin 

skaalaa 1-4, koska yleisesti käytetyssä 1-5 skaalassa vastaajat valitsevat 

usein vaihtoehdon 3, joka ei oikeastaan tarkoita mitään. Skaalan 1-4 uskot-

tiin antavan enemmän tietoa vastaajien mielipiteistä. 

6.3 Kyselyn tulokset ja niiden tarkastelu 

Kysely on jaettu viiteen aihealueeseen koskemaan käyttäjien tämänhetkis-

tä Protreenarin käyttöä, muutokseen suhtautumista, sovelluksen vaikutuk-

sia, koulutuksia järjestelmän käyttöön ja mielipiteitä toiminnanohjausjär-

jestelmää kohtaan. Käytetyt suorat lainaukset on koottu kyselyn avointen 

kysymysten vastauksista. 

 

Kysely oli kokonaisuudessaan hyvin ja asiallisesti onnistunut. Se toi tarvit-

tavaa lisätietoa Protreenarin käyttöönotosta ja etenemisestä sekä käyttäjien 

muutosvalmiudesta. Hienoa vastauksissa oli se, että melkeinpä kaikilla 

vastaajista oli selkeä mielipide asioista ja olivat jaksaneet käyttää aikaa 

myös avoimiin kysymyksiin vastaamiseen.  

 

Kyselyn laajentaminen myös Hevosopiston opiskelijoille olisi lisännyt ky-

selyn arvoa, mutta se ei ollut mahdollista, koska he eivät ole käyttäneet 

sovellusta. Kyselyn tulosten perusteella päätettiin, että myöhemmissä ky-

selyissä myös opiskelijat vastaavat kyselyyn. 

6.3.1 Protreenarin tämänhetkinen käyttö 

Protreenarin tämänhetkistä käyttöä koskevilla kysymyksillä haluttiin sel-

vittää, kuinka tuttuna sovelluksen käyttöä pidetään, kuinka usein sitä käy-

tetään ja mitä toimintoja silloin käytetään. Tarkoituksena oli selvittää lä-

hinnä sovelluksen käyttöaktiivisuutta. 
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Suurin osa vastaajista koki Protreenarin käytön melko tutuksi (Kuvio 1.). 

Eniten vastauksia (4 kpl) oli saanut vastausvaihtoehto 3 ja toiseksi eniten 

(3 kpl) vastauksia tuli vaihtoehtoon 2. Vaihtoehtoon 4 tuli vastauksia 1 kpl 

(13 %). Täten vastausten keskiarvoksi muodostui 2,75, mikä tarkoittaa 

käytön olevan melko tuttua. Olisi toivottavaa, että vastauksista yhä use-

ampi olisi ollut lähempänä vaihtoehtoa ”erittäin tuttu” (4). Lähemmäksi tä-

tä vastausvaihtoehtoa päästään vain käyttämällä sovellusta, jolloin sen 

käytön kanssa tullaan sinuiksi. Vastauksista oli kuitenkin mukava huoma-

ta, ettei kukaan käyttäjistä pidä Protreenarin käyttöä täysin tuntemattoma-

na. 

 

 

Kuvio 1. Sovelluksen käytön tuntemus. 

Suurin osa vastaajista (3 kpl) käytti sovellusta muutamia kertoja kuukau-

dessa. Kuitenkin kerran viikossa ja muutamana päivänä viikossa käyttäviä 

käyttäjiä oli yhteensä 4 kpl (50 %). Käyttäjistä 1 kpl (13 %) oli käyttänyt 

sovellusta kerran kuukaudessa. Tuloksista voidaan todeta että suurin osa 

käyttäjistä käyttää sovellusta ainakin viikoittain. Tavoitteena on, että kaik-

ki käyttäisivät sovellusta päivittäin ja siihen suuntaan ollaan selkeästi me-

nossa (Kuvio 2.). 
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Kuvio 2. Sovelluksen käyttöaktiivisuus. 

Sovelluksen käytön tuntemisen ja käyttöaktiivisuuden ristiintaulukoinnista 

ei näkynyt selkeästi merkkejä, että käytön tunteminen olisi parempaa niil-

lä, jotka käyttävät sovellusta useammin kuin niillä, jotka käyttävät har-

vemmin. 

 

Sovellusta käytettäessä selkeästi yleisimmin käytettäviä toimintoja ovat 

omien passihevosten tietojen päivittäminen (7 kpl), lämpöjen kirjaaminen 

(6 kpl) sekä ajolistojen tarkastelu/ teko (6 kpl). Muita käytettyjä toimintoja 

ovat hevosten poisto tallista sekä henkilötietojen päivitys. Selkeästi vähi-

ten käytetty toiminto on sykkeiden kirjaus ja viestien lähetys, jota kukaan 

ei ole vielä käyttänyt (Kuvio 3.). Tällä hetkellä käyttö on selkeästi painot-

tunut tärkeimpien toimintojen ympärille, mikä on hyvä asia. Kun käyt-

töönotto etenee, myös muiden toimintojen käyttö toivottavasti yleistyy. 
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Kuvio 3. Sovelluksen käytetyt toiminnot. 

6.3.2 Muutokseen suhtautuminen 

Muutokseen suhtautumista selvitettiin kysymällä minkälainen tietämys 

käyttäjillä on tulevasta muutoksesta, minkälaisena muutosta pidetään sekä 

mitä vaikutuksia sillä uskotaan olevan. Kysymysten tarkoituksena oli 

selvittää henkilöiden muutosvalmiutta Protreenarin käyttöönotossa. 

 

Vastaajista kaikki tiesivät mitä vaikutuksia Protreenarilla on tallin 

toimintaan, mikä tulee muuttumaan ja mikä merkitys niillä on 

arkirutiineihin. Mainittuja asioita olivat sähköisten tietojärjestelmien 

käyttö, jonka avulla tietojen arkistointi parantuu, toiminta tulee 

suunnitelmallisemmaksi sekä hevosten kunnon seuranta helpottuu. Käytön 

uskottiin myös alussa olevan hankalaa ja monimutkaista, mutta ohjelmassa 

positiivisena nähtiin sen käyttö muuallakin kuin tallissa. 

 

Muutoksen tarpeellisuudesta kysyttäessä suurin osa vastaajista (7 kpl) koki 

muutoksen mahdollisuutena, koska tämä on tulevaisuutta ja tällä nopeute-

taan tallin toimintaa ja tiedonkulkua. Hevosopiston uskotaan olevan hyvä 

paikka ohjelman testaamiseen ja kun sovellus saadaan toimimaan toivotul-

la tavalla, niin kaikki tarvittava tieto löytyy yhdestä paikasta. Vastaajista 1 

kpl (13 %) ei pitänyt muutosta tarpeellisena, koska sovelluksen myötä tal-

liin tulee liikaa teknologiaa. 

 

Ristiintaulukoinnilla selvitettiin muutoksen tarpeellisuuden kokemista 

henkilöiden käyttöaktiivisuuteen verrattuna. Taulukoinnista oli mielen-

kiintoista huomata, että henkilö, joka käyttää muutamana päivänä viikossa 

sovellusta, ei kuitenkaan pidä muutosta tarpeellisena. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Viestien lähetys

Sykkeiden kirjaaminen

Muu

Ajolistojen tarkastelu/ teko

Lämpöjen kirjaaminen

Omien passihevosten tietojen
päivittäminen

Käyttäjät, kpl

To
im

in
n

o
t

Mitä toimintoja olet käyttänyt?



Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti: Case Protreenari 

 

 

59 

6.3.3 Sovelluksen vaikutus 

Sovelluksen vaikutuksia kartoitettiin erilaisilla mielipidekysymyksillä. 

Suurin osa käyttäjistä (5 kpl) uskoi Protreenarin parantavan tietojen löy-

dettävyyttä ja dokumenttien säilymistä jonkin verran. Loput vastaajista (3 

kpl) uskoi vaikutuksen olevan merkittävä, jolloin voidaan todeta, että 

Protreenarilla uskotaan olevan positiivinen vaikutus tietojen löydettävyy-

teen ja dokumenttien säilymiseen. 

 

Protreenarin vaikutus tiedonkulkuun jakoi enemmän mielipiteitä, mutta 

vastaajista 5 kpl (62 %) uskoi sen parantavan jonkin verran tiedonkulkua, 

2 kpl (25 %) merkittävästi ja 1 kpl (13 %) vähän. Tulosten perusteella tie-

donkulun uskotaan parantuvan Protreenarin tulon myötä (Kuvio 4.). 

 

 

Kuvio 4. Tiedonkulun parantuminen tallissa. 

Tiedonkulun parantumista verrattiin järjestelmän käyttöaktiivisuuteen. Tu-

loksista huomattiin, että henkilö, joka on käyttänyt kaikista vähiten sovel-

lusta, uskoo myös sillä olevan vähäisin vaikutus tallin tiedonkulun paran-

tumiseen. 

 

Vastaajista 5 kpl (62 %) uskoi sovelluksen tehostavan tallin toimintaa jon-

kin verran, koska ajolistojen ym. tekeminen etukäteen helpottaa rutiineja 

ja sovellus on hyvä dokumenttien ja kirjanpidon säilytyspaikka. Vastaajis-

ta 3 kpl (38 %) uskoi sovelluksen tehostavan tallin toimintaa vain vähän, 

koska toiminta ei ole tietokoneohjelmasta riippuvainen tai sillä parannet-

tavissa. Sovelluksen vaikeakäyttöisyyden uskottiin vähentävän tallin teho-

kasta toimintaa, mutta toisaalta sillä nähtiin olevan myös positiivista mer-

kitystä tallin arkeen. 

 

Sovelluksen käytön omaksumisen uskottiin tallilla olevan jonkin verran (6 

kpl) tai vähän (2 kpl) hankalaa. Tämän uskottiin johtuvan siitä, että kaikki 

eivät osaa ja hallitse teknisiä laitteita. Tallilla on myös totuttu toimimaan 
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perinteisin menetelmin. IT-taidot eivät kaikilla ole samalla tasolla ja lisäk-

si ikä ja tottuneisuus vaikuttavat IT-järjestelmien käytön oppimiseen. 

 

Suurin osa käyttäjistä uskoi Protreenarin lisäävän työmäärää joko jonkin 

verran (3 kpl) tai vähän (3 kpl) ainakin käyttöönoton alussa. Käyttäjistä 2 

kpl (25 %) ei uskonut sovelluksen lisäävän työmäärää ollenkaan (Kuvio 

5.). Se, että sovelluksen nähdään työmäärää lisäävänä, johtuu siitä, että sen 

käyttö ei ole vielä tuttua eikä rutiininomaista. Työmäärä lisääntyy jonkin 

verran käyttöönoton alussa, mutta jos siihen on varauduttu, niin sen ei pi-

täisi tuottaa ongelmia. 

 

 

Kuvio 5. Työmäärän lisääntyminen. 

Työmäärän lisääntymistä verrattiin järjestelmän käyttöaktiivisuuteen. Ris-

tiintaulukoinnista selvisi, ettei työmäärän lisääntymiseen uskomisella ja 

käyttöaktiivisuudella ole riippuvuutta toisiinsa. 

6.3.4 IT-koulutukset 

Informaatiotekniikkaan liittyvillä kysymyksillä selvitettiin käyttäjien IT-

taitoja ja niiden koulutustarvetta sekä sitä, millä laitteilla käyttäjät haluavat 

työskennellä. Tarkoituksena oli selvittää sovelluksen koulutuksen lisätar-

vetta. 

 

Käyttäjiltä kysyttiin asteikolla 1-4 minkälaisena he pitävät IT-osaamistaan. 

Vastaukset (Kuvio 6.) jakautuivat melko tasaisesti kaikkien vastausvaihto-

ehtojen kesken. Kuitenkin suurin osa vastaajista (3 kpl) piti osaamistaan 

erittäin huonona (1), 1 kpl huonona (2), 2 kpl hyvänä (3) ja 2 kpl erittäin 

hyvänä (4). Tästä voisi päätellä, että puolet vastaajista tarvitsisi tekniikkaa 

käytettäessä opastusta ja puolella vastaajista IT-taidot ovat hyvät. Vastaus-

ten keskiarvo on 2,375, mikä tarkoittaa IT-taitojen olevan melko huonot. 
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Kuvio 6. Vastaajien IT-osaaminen. 

IT-osaamista verrattiin järjestelmän käyttöaktiivisuuteen ja työmäärän li-

sääntymiseen uskomiseen. Taulukoista selvisi, että IT-osaamisella ei ollut 

riippuvuutta järjestelmän käyttöaktiivisuuden kanssa eikä IT-osaamisella 

ollut selkeää vaikutusta työmäärän lisääntymiseen uskomiseen. Taulukosta 

kuitenkin selvisi, että henkilöt, jotka eivät usko työmäärän lisääntyvän ol-

lenkaan järjestelmän tulon myötä pitävät IT-osaamistaan hyvänä (3) tai 

erittäin hyvänä (4). 

 

IT-osaamista verrattiin myös tiedonkulun parantumiseen uskomiseen ja 

muutoksen kokemiseen. Taulukoinnista ei voinut havaita, että henkilöiden 

IT-osaamisella olisi selkeää merkitystä tiedonkulun parantumiseen usko-

miseen. Kuitenkin kaaviosta selvisi, että henkilöt, jotka pitävät IT-

osaamistaan erittäin huonona (1) tai huonona (2) uskovat tiedonkulun pa-

rantuvan tallissa merkittävästi. IT-osaamisen ja muutoksen kokemisen ris-

tiintaulukoinnista oli mielenkiintoista havaita, että henkilö, joka ei pidä 

muutosta tarpeellisena pitää myös IT-osaamistaan erittäin huonona (1). 

Olisiko kyseessä muutosvastarinnasta kertova vastaus vai IT-osaamisen 

heikkous. 

 

Kun kysyttiin kiinnostusta osallistua IT-koulutukseen Protreenariin liittyen 

vastaajista suurin osa (5 kpl) oli valinnut vastausvaihtoehdon ”ehkä” ja 2 

kpl (25 %) oli valinnut vastausvaihtoehdon ”kyllä” (Kuvio 7.). Vastaajista 

yhdellä (13 %) ei ollut kiinnostusta osallistua IT-koulutukseen. Tästä voisi 

päätellä, että koulutuksen järjestäminen olisi hyvä toteuttaa, koska koulu-

tuksen kautta syntyy sovelluksen käyttökulttuuri. Ainoastaan yhdellä vas-

taajalla ei ollut kiinnostusta osallistua IT-koulutukseen, jos sellaista järjes-

tettäisiin. 
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Kuvio 7. Kiinnostus IT-koulutuksesta. 

IT-koulutuksen kiinnostusta verrattiin IT-osaamiseen ja käyttöaktiivisuu-

teen. Koulutuksen kiinnostuksen ja IT-osaamisen välillä ei voinut sanoa 

olevan selkeää yhteyttä, kuten ei myöskään käyttöaktiivisuuden ja koulu-

tuksen kiinnostuksen välillä. Kuitenkin mielenkiintoista oli huomata, että 

henkilö joka pitää IT-osaamistaan erittäin huonona (1) on ainut, jolla ei ol-

lut kiinnostusta osallistua IT-koulutukseen, mikä on aika kummallista. 

Taulukoinnista näki myös, että henkilöllä, jolla ei ollut kiinnostusta osal-

listua koulutukseen käyttää sovellusta muutamana päivänä viikossa. 

 

IT-koulutuksen kiinnostusta verrattiin järjestelmän käytön tuntemisen 

kanssa. Kuviosta havaittiin, ettei selkeää yhteyttä käytön tuntemisen ja 

koulutuksen kiinnostuksen välillä ollut. Kuitenkin kolmen edellisen ristiin-

taulukoidun kuvion perusteella voisi todeta, että henkilö, joka ei pidä omia 

IT-taitojaan hyvinä, silti käyttää sovellusta aktiivisesti ja näin ollen käyttö 

on hänelle tullut tutuksi eikä ehkä sen takia näe syytä osallistua IT-

koulutukseen. 

 

Vastaajista 5 kpl (63 %) oli tähän mennessä osallistunut koulutustilaisuuk-

siin, jossa käydään läpi Protreenarin käyttö kokonaisuudessaan. Käyttöön-

ottoa ajatellen koulutusta ei kuitenkaan ole vastaajien mielestä ollut riittä-

västi, koska suurin osa vastaajista (5 kpl) oli valinnut skaalassa 1-4 vas-

tausvaihtoehdon 2 (vähän) ja 1 kpl (13 %) vastausvaihtoehdon 1 (liian vä-

hän). Ainoastaan 2 kpl (25 %) oli sitä mieltä, että koulutusta on ollut riit-

tävästi (3) (Kuvio 8.). Vastausten keskiarvo oli 2,125, mikä tarkoittaa kou-

lutuksia olleen käyttöönottoa ajatellen vähän. Vastausten perusteella voisi 

sanoa, että koulutuksia olisi hyvä järjestää lisää. 
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Kuvio 8. Koulutuksen tarve. 

Vastaajilta kysyttiin, millä laitteella he ovat käyttäneet Protreenaria ja mil-

lä laitteella he mieluiten käyttäisivät sovellusta. Suurin osa käyttäjistä (7 

kpl) on käyttänyt Protreenaria tietokoneella (Kuvio 9.). Käyttäjistä 5 kpl 

(63 %) jatkaisi mieluiten sovelluksen käyttöä tallin tietokoneella, koska 

sen käyttö on monelle luontevaa ja helppokäyttöistä. Protreenarin käyttöä 

oli yksi (13 %) vastaajista kokeillut myös kännykän kautta, mutta sillä ku-

kaan ei käyttäisi mieluiten sovellusta. Käyttäjistä 3 kpl (38 %) oli käyttä-

nyt Protreenaria tabletilla, jota yhtä suuri osa käyttäisi jatkossakin. Osalla 

käyttäjistä se on aina mukana, joten ohjelman käyttö tapahtuisi helpoim-

min ja nopeimmin sen kautta. Työmatkoilla ja lomalla tabletti kulkee hel-

posti mukana ja valmentaja pystyy seuraamaan mitä tallilla tapahtuu. 

 

 

Kuvio 9. Laitteiden käyttö. 
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6.3.5 Mielipiteet toiminnanohjausjärjestelmästä 

Kyselyn viimeisessä vaiheessa selvitettiin käyttäjien mielipiteitä sovelluk-

sen käytettävyydestä, käyttöönotosta, odotuksista ja tulevaisuuden ihanne- 

ja tavoitetilanteesta. Tarkoituksena oli saada kattava kuva käyttäjien ylei-

sestä mielipiteestä Protreenariprojektista. 

 

Protreenarin käytettävyydestä kysyttäessä mielipiteet jakaantuivat aika 

paljon. Osa käyttäjistä pitää jo tällä hetkellä sovelluksen käyttöä helppona 

ja yksinkertaisena, mutta suurin osa pitää sitä edelleen hankalana. Erityi-

sesti sovelluksen kehittämiseen toivottaisiin vielä panostamista, jotta tieto-

jen muokattavuus helpottuisi. Käytön tulisi olla yhtä helppoa kuin ”perin-

teinen” menetelmä eli liitutaulu. Käytettävyyteen kommentoitiin myös, et-

tä ohjelmasta löytyy vielä paljon virheitä. Kuitenkin käyttäjät uskoivat, et-

tä ”alkukankeuden” jälkeen ohjelman käytettävyys tulee olemaan hyvä. 

Ohjelman on myös huomattu parantuvan koko ajan. 

 

”Isoimmille yksiköille hyödyllinen, kun saadaan lopullinen versio. Tärkein 

tehtävä on tiedon talletus, lääkekirjanpito, hevosten ominaisuuksien ym. 

hallinnassa, sekä viestinnässä eri osapuolten välillä.” 

 

Mielipiteet Protreenarista ja sen käyttöönotosta olivat sekä positiivisia että 

negatiivisia. Osa käyttäjistä ei pidä sovellusta tarpeellisena, mutta suurin 

osa on positiivisella mielellä mukana projektissa. Moni pitää sovellusta 

hyvänä ja merkittävänä uudistuksena, jonka käyttöönotto on vielä kesken 

ja tämän vuoksi haetaan vielä oikeaa tapaa käyttää järjestelmää. Sovelluk-

sen avulla klinikkapaperit yms. säilyvät paremmin tallessa ja ovat hel-

pommin löydettävissä.  

 

Protreenarin toivotaan helpottavan työnmäärää. Osa käyttäjistä on edelleen 

perinteisten menetelmien kannalla, mutta ymmärtää, että muutoksiin on 

sopeuduttava ja opittava elämään niiden kanssa.  

 

”Mielenkiintoinen kehitysidea, jonka kehityksessä mielenkiintoisinta olla 

mukana.” 

 

Kaikkien vastaajien mielestä käyttöönottoprosessi on edennyt hitaasti. 

Vastaajat olivat iloisia siitä, että tallille kaavaillut laitteet, joilla Protreena-

ria käytetään, olivat viimeinkin saapuneet ja kevään aikana sovellusta 

päästäisiin käyttämään kunnolla. Osassa vastauksista havaitsi jonkin ver-

ran turhautuneisuutta hitaasta ja takkuilevasta käyttöönottoprosessista. 

 

Osa uskoi, että tilanne voi jatkua muuttumattomana, koska päivät ovat niin 

työntäyteisiä ja tällaisiin asioihin panostamiseen sekä perehdyttämiseen ei 

ole riittävästi aikaa. Ajan puutteen vuoksi kaikista tärkein eli hevosten hoi-

to kärsisi. 

 

”Prosessi on ollut hiljalleen käynnissä, nyt kun kunnon laitteet on asen-

nettu päästään ohjelmaa käyttämään kunnolla.” 

 

Odotukset Protreenarin suhteen olivat realistisia. Ne koskivat viestien lä-

hetystä ja informoinnin helpottumista sekä helpompaa aamulämpöjen ja 



Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti: Case Protreenari 

 

 

65 

sykkeiden seuraamista pitkällä aikavälillä. Odotuksina oli, että käyttö olisi 

yksinkertaista ja nopeaa eikä veisi liikaa aikaa käytännön työltä. Sovellus 

säilöisi tärkeää tietoa, joka olisi muuten ainoastaan muistin varassa. Myös 

dokumenttien arkistointi ja löydettävyys helpottuisi. Protreenarin odote-

taan parantavan ja helpottavan arkea ja etenkin valmentajan työtä. 

 

”Ajolistojen tarkastelu ja muokkaus onnistuu vaikka illalla omalta koti-

sohvalta.” 

 

”Mielenkiintoisinta nähdä miten laajalle ohjelma kehittyy. Toivon, että 

ohjelma helpottaa paperitöitä ja tiedon dokumentointia.” 

 

Tulevaisuuden ihanne-/ tavoitetilanteena Protreenarin käytössä mainittiin 

hevosten tietojen seuraamisen helpottuminen valmentajien välillä. Käytön 

tulisi olla nopeaa ja yksinkertaista sekä hyvä kommunikaatioväline etenkin 

tallin ulkopuolisena aikana. Osa myös toivoi ohjelman toimivan rinnan pe-

rinteisempien menetelmien kanssa, koska kynää ja paperia tarvitaan silti 

edelleen. Muutamalla vastaajista ei ollut mitään mielipidettä asiasta. 

 

”Kaikki dokumentoituu ohjelmaan automaattisesti ja valmentajan työ sekä 

seuranta helpottuvat.” 

 

”Sujuva osa arkea, joka toivottavasti ei hankaloita työntekoa, vaan hel-

pottaa arjessa.” 

7 TULOSTEN TARKASTELU 

Projektin järjestelmähankinnan tavoitteina oli tiedonkulun parantuminen, 

tietojen tallentaminen sähköiseen muotoon, yrityksen toiminnan tehosta-

minen, materiaalien käytön vähentäminen ja turhan käsityön karsiminen. 

Vaatimusten määrittelyyn on käytetty paljon aikaa ja resursseja, mikä nä-

kyy myös järjestelmän toteutuksesta. Vilpola ja Kouri (2006, 12, 19-20) 

sekä Haikala ja Mikkonen (2011, 61-62) toteavat kirjoissaan onnistuneen 

hankkeen edellytyksiksi juuri tavoitteiden asettamisen ja vaatimusten mää-

rittelyn. Vilpola ja Kouri (2006, 19-20) kirjoittavat järjestelmähankintojen 

tavoitteiksi myös kommunikaation parantumisen, tosiaikaisen tuotantotie-

don sekä henkilöriippumattoman toimintamallin. 

 

Hankintaprojekti on kestänyt lähes kaksi vuotta, kuten myös Vilpola ja 

Kouri (2006, 12) toteavat järjestelmähankinnan kestävän yleensä vuosia. 

Käyttöönottovaiheen he toteavat olevan lyhytkestoinen pitäen sisällään 

käyttäjien koulutuksen, ohjelman testauksen ja järjestelmän tuotantokäy-

tön aloittamisen. Tässä projektissa käyttöönottovaihe oli kuitenkin yllättä-

vän pitkäkestoinen resurssien vähäisyyden vuoksi ja myös siksi, että ku-

kaan ei tehnyt projektia päätoimisesti. Varsinkin testaus kesti pitkään re-

surssien vähäisyyden vuoksi. Vilpola ja Kouri (2006, 8, 12) toteavat resur-

soinnin olevan hankalaa ERP-hankkeissa ja varsinkin pienissä ja keskisuu-

rissa yrityksissä, koska resurssit ovat lähes aina riittämättömät. 

 

Oksanen (2010, 50, 55, 67) kirjoittaa, että muutoksen on lähdettävä joh-

dosta liikkeelle, koska työntekijät seuraavat vasta perästä. Tässä projektis-
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sa muutos ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle johdosta, mikä varmasti osal-

taan johti muutosvastarintaan. Projektin alussa tuli esiin aivan samoja 

muutosvastarinnasta kertovia lauseita kuin mitä Oksanen (2010, 69-73) 

kertoo muutosvastarinnasta, kuten ”en ole ehtinyt käyttää”. 

 

Ohjelmiston toteutuksessa on projektissa onnistuttu hyvin, koska se on to-

teutettu suoraan vaatimusten perusteella. Tähän tietysti vaikuttaa se, että 

kyseessä on täysin räätälöity sovellus, jolloin siihen on saatu kaikki halu-

tut toiminnot. Oksanen (2010, 186-189) ja Tiirikainen (2010, 81) kertovat 

täysin räätälöidyn ratkaisun etuna olevan, että se voidaan suunnitella täy-

sin itse, siihen saadaan halutut toiminnot ja siitä saadaan täydellisesti jous-

tava. Täysin räätälöidyn version haasteena taas ovat kustannukset ja yllä-

pidettävyys, koska hankinta ja kehitys vievät aikaa ja rahaa. Tässä projek-

tissa räätälöinti on kuitenkin vienyt ainoastaan aikaa. 

 

Projektissa koulutuksiin olisi pitänyt panostaa hieman enemmän, koska 

kyselyn tulokset paljastivat, että koulutusta ei ole ollut tarpeeksi. Kuten 

Oksanen (2010, 259–263) kirjoittaa, niin koulutustilaisuudet toimivat 

käyttöönoton selkärankana ja koulutustilaisuuksiin kannattaa panostaa, 

koska sieltä oppi järjestelmän käyttöön syntyy. Vilpola ja Kouri (2006, 15) 

toteavat, että käyttäjien kouluttamisella heitä valmistetaan tulevan järjes-

telmän käyttöön ja nopeutetaan käyttäjien sopeutumista uusiin toiminta-

malleihin. Koulutusten tulisi välittää käyttäjille kokonaiskuva järjestelmän 

logiikasta ja yritykselle saatavista hyödyistä. Käyttäjien tulisi myös ym-

märtää omien toimintojensa merkitys kokonaisuudelle. 

 

Oksanen (2010, 256-257) toteaa, että järjestelmän käytöstä kannattaa laa-

tia opas eli dokumentaatio organisaation toimintatavoista, joka sisältää pi-

kaohjeet järjestelmän tärkeimmistä toiminnoista, kuten sisäänkirjautumi-

sesta ja työprosesseista. Tällaista ei Protreenarista ole laadittu, vaikka se 

olisi avuksi mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

 

Projektin ongelmia olivat resurssien vähäisyys, niin testauksessa, käyt-

töönotossa kuin koulutuksissakin. Koska samat henkilöt toimivat projektin 

aikana monissa eri tehtävissä, niin aika ei aina tahtonut riittää. Tiirikainen 

(2010, 62, 64) kirjoittaa IT-hankkeiden yleisimpiä ongelmia olevan sovi-

tun budjetin ylitys, aikataulun venyminen, IT-ratkaisun vajaa käyttö, tek-

niset ongelmat hankkeen aikana ja tuotantokäytössä sekä monesta toimit-

tajasta johtuvat hallintaongelmat. Lisäksi ongelmia aiheuttavat ennakoitua 

kalliimpi IT-ratkaisun ylläpito, toimintatapojen muuttumattomuus tavoit-

teista huolimatta entisellään, tavoiteltujen taloudellisten hyötyjen toteutu-

matta jääminen ja ennakoimattomat muutokset ihmisten työkäyttäytymi-

sessä. Tässä projektissa edellisistä oli havaittavissa aikataulun venyminen, 

IT-ratkaisun vajaa käyttö ainakin hankkeen alussa sekä muutamat tekniset 

ongelmat hankkeen aikana. 

 

Projektin hidas eteneminen taas johtui siitä, että Hepoteq ja Hevosopisto 

eivät tee palvelua päätoimisesti, minkä vuoksi ohjelman kehitys etenee sitä 

mukaa kuin sitä ehditään tehdä. Projektille ei myöskään ole resursoitu ai-

kaa vaan sitä tehdään muiden töiden ohella. Henkilömuutokset projekti-
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ryhmässä projektin aikana hidastivat käyttöönottoa, koska varahenkilöitä 

suoraan edellisten tilalle ei ollut. 

 

Oksanen (2010, 29, 253-254) kirjoittaa käyttöönoton kaikkien vaiheiden 

tehtävän olevan käyttökulttuurin synnyttäminen ja toimintamuutoksen 

juurruttaminen organisaatioon. Käyttöönotto on onnistunut, jos 4/5 käyttä-

jästä käyttää järjestelmää säännöllisesti, yritys ja sen liiketoiminta on riip-

puvainen järjestelmästä ja järjestelmä on olennainen osa yrityksen tiedon-

hallintaa. 

 

Tällä hetkellä luodaan Protreenarin käyttökulttuuria ja juurrutetaan uusia 

toimintatapoja. Oksasen (2010, 290) ja Tiirikaisen (2010, 157) mukaan 

käyttökulttuurin ja toimintatapojen juurtuminen tapahtuu vain toistojen 

myötä. Tuhannen toistokerran jälkeen toimintatapa on rutiinia ja toiminta-

tavat juurtuneet, kun käyttäjä tunnistaa järjestelmästä saatavan hyödyn 

omalle työlleen. Oksasen (2010, 286-287) mukaan käyttöönottoprojektin 

jälkeen ensimmäinen vuosi on kriittisin uusien toimintatapojen ja järjes-

telmän juurruttamisen vuoksi. 

8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yhteenvetona voidaan todeta, että muutokseen suhtaudutaan tallilla posi-

tiivisesti ja se koetaan mahdollisuutena. Tietämys siitä, mitä vaikutuksia 

Protreenarilla tulee olemaan tallin toimintaan, on vahvaa, joten viestinnäs-

sä on onnistuttu. Järjestelmäprojektissa viestintä on kuitenkin tärkein tie-

dottamisen väline. 

 

Sovelluksen vaikutukset tallin arkeen ovat myönteisiä, koska Protreenarin 

uskotaan parantavan tietojen löydettävyyttä ja dokumenttien säilymistä 

sekä tiedonkulun uskotaan parantuvan sovelluksen tulon myötä. Sovelluk-

sen uskotaan myös tehostavan tallin toimintaa tulevaisuudessa. Sovelluk-

sen käytön omaksumisen uskotaan tallilla olevan jonkin verran haastavaa 

ja sovelluksen uskotaan lisäävän työmäärää ainakin käyttöönoton alussa. 

Työmäärä tulee lisääntymään käyttöönoton alussa, mutta jos siihen on va-

rauduttu, niin sen ei pitäisi aiheuttaa työtehon laskua. 

 

Sovelluksen käytön omaksuminen on alussa haastavaa kaikille, koska ke-

nelläkään käyttäjistä ei ole aikaisemmin kokemusta juuri tästä sovellukses-

ta. Yhteistyöllä käytön oppiminen on helpompaa. Myös koulutusta olisi 

hyvä järjestää riittävästi käyttöönoton alussa, käyttöönoton aikana ja sen 

jälkeen. Jokaiselle käyttäjälle annettaisiin mahdollisuus osallistua koulu-

tukseen ja täten sovelluksen käyttö tulisi tutummaksi ja käyttäjien ei tar-

vitsisi tuntea itseään huonommaksi kuin muut. 

 

Protreenarin käytettävyys koetaan tällä hetkellä vielä hankalaksi, mutta 

ohjelmaa kehitetään parempaan suuntaan. Käyttäjien mielipiteet on hyvä 

ottaa huomioon, koska he tulevat käyttämään järjestelmää tulevaisuudessa. 

Jos tässä vaiheessa ei onnistuta tai se laiminlyödään, niin se johtaa järjes-

telmän käyttämättömyyteen. 

 



Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti: Case Protreenari 

 

 

68 

Kokemukset Protreenarista ja sen käyttöönotosta jakoivat hieman mielipi-

teitä, mikä johtui varmasti siitä, että käyttöönottoprosessi on edennyt hi-

taasti. Käyttöönoton venyminen on lisännyt muutosvastarintaa ja negatii-

visuutta sovelluksen käyttöönottoon. Kuitenkin oli positiivista huomata, 

että usko Protreenariin on monella hitaasta käyttöönotosta huolimatta säi-

lynyt ja he odottavat kovasti päästä käyttämään sovellusta. Käyttöönotossa 

tulee huomioida, että käyttöönoton kaikkien vaiheiden tehtävä on käyttö-

kulttuurin synnyttäminen ja toimintamuutoksen juurruttaminen organisaa-

tioon. Vastauksista oli hauska huomata vastaajien mielipiteiden muuttu-

minen kesästä 2014 positiivisempaan suuntaan. Olen varma, että tähän on 

syynä hyvä tiedotus, sovelluksen tuleminen tutummaksi ja sovelluksen 

käytettävyyden kehittyminen koko ajan parempaan suuntaan. 

 

Odotukset Protreenarin suhteen olivat positiivisia niiltä osin, jotka koski-

vat tietojen tallennusta, valmentajan työn helpottumista sekä valmennuk-

sen perustumista faktatiedon ympärille. Sovelluksen käytettävyys tulisi ol-

la nopeaa ja yksinkertaista eikä veisi aikaa käytännön työltä. Sovelluksen 

käyttö on siis saatava niin helpoksi, yksinkertaiseksi ja nopeaksi, että ku-

kaan ei jää kaipaamaan vanhojen liitutaulujen ja papereiden käyttöä. So-

velluksen tulee parantaa ja helpottaa tallin arkea niin merkittävästi, että 

muutkin ravivalmentajat hankkivat Protreenarin käyttöönsä. 

 

Tulevaisuudessa toivotaan, että tallin sisäinen kommunikointi ja hevosten 

tietojen seuraaminen helpottuu valmentajien välillä, joten ohjelman käytön 

tulee olla helppoa, nopeaa ja yksinkertaista. Järjestelmän hankinnalla on 

tarkoitus saada aikaan kustannussäästöjä, jotka syntyvät dokumenttien et-

simiseen käytetyn ajan pienentyessä, tiedon tehokkaamman hyödyntämi-

sen ja virheiden eliminoimisen kautta sekä tuottoja, joita saadaan laadun 

parantumisen ja työsyklin nopeutumisen kautta. 

 

Protreenari-projektista voi todeta, että se on vielä keskeneräinen ja resurs-

sit ovat vähäiset, niin kuin usein pienten ja keskisuurten yritysten järjes-

telmähankinnoissa. Protreenarissa on keskitytty erityisesti tietojärjestel-

män toteutukseen vaatimusten pohjalta, jolloin toimintatapojen muutos on 

jätetty hieman vähäisemmälle huomiolle. Ongelmana tässä projektissa on 

ollut aikataulun venyminen ja alussa järjestelmän vajaakäyttö sekä toimin-

tatapojen hidas muuttuminen. Myös vanhoilla totutuilla tavoilla toimimi-

nen lisää muutosvastarintaa, koska uusi ja vanha toimintatapa kulkevat 

rinnakkain, mikä aiheuttaa turhaa vertailua vanhan ja uuden toimintatavan 

välillä. Vanhoilla totutuilla tavoilla on helpompi toimia, kuin opetella ja 

omaksua uudet toimintatavat. Hanke tulisi nähdä liiketoiminnan kehitys-

hankkeena eikä vain järjestelmän hankintana ja käyttöönottona. 

 

IT-hankkeiden yleisimpiä ongelmia ovat sovitun budjetin ylitys, aikatau-

lun venyminen, IT-ratkaisun vajaa käyttö, tekniset ongelmat hankkeen ai-

kana ja tuotantokäytössä sekä monesta toimittajasta johtuvat hallintaon-

gelmat. Lisäksi ongelmia aiheuttavat ennakoitua kalliimpi IT-ratkaisun yl-

läpito, toimintatapojen säilyminen tavoitteista huolimatta entisellään, ta-

voiteltujen taloudellisten hyötyjen toteutumatta jääminen ja ennakoimat-

tomat muutokset ihmisten työkäyttäytymisessä. Näihin asioihin tulee siis 

erityisesti kiinnittää huomiota järjestelmän hankintaprojekteissa. 
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Opinnäytetyön tulosten luotettavuutta voidaan pitää hyvänä. Kysely ja tut-

kimusosio loivat työstä kokonaisuuden, joka toivottavasti palvelee myös 

toimeksiantajaa sekä tulevia Protreenarin käyttäjiä. Jatkotutkimusaiheena 

olisi mielenkiintoista toteuttaa alkuperäinen kyselylomakkeeni, joka koski 

käyttäjien käyttöönottokokemuksia. 

 

Opinnäytetyöni on kokonaisuudessaan mielestäni onnistunut ja ohjelman 

hankinnan vaiheiden kuvaus sekä itse Protreenarista löytyvien toimintojen 

kuvaus onnistui hyvin. Toivon, että tämä työ lisää ravivalmentajien kiin-

nostusta hankkia Protreenari-sovellus omalle tallilleen. Tämän työn avulla 

tallit, jotka hankkivat sovelluksen käyttöönsä, voivat käyttää opinnäyte-

työtäni hyödyksi Protreenarin käytössä. Toivottavasti toimeksiantajalle on 

hyötyä kyselyn tuloksista, jotta he pystyvät kehittämään käyttöönottopro-

jektia ja vastaamaan käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin. Kysely käyttäjille 

toimi osaltaan myös tyytyväisyyskyselynä ja omasta mielestäni tämä on 

tärkeää, sillä haluan korostaa käyttäjien merkitystä ohjelman toimivuudes-

sa. Toivon Protreenarille ja sen käytölle menestyksekästä jatkoa ja tulen 

varmasti tulevaisuudessa olemaan yksi monista Protreenarin käyttäjistä. 
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Liite 1 

 

KYSELY PROTREENARIN KÄYTTÄJILLE 

 

Kysely muutosvalmiudesta Protreenarin käyttöönotossa 

 

Tämä kysely on osa Sara Yli-Houhalan opinnäytetyötä (Hämeen Ammattikorkeakoulu, 

hevostalouden agrologi) koskien Protreenarin käyttöä ravitallin työnohjauksessa.  

 

Ole hyvä ja ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto sekä vastaa kysymyksiin. 

 

1. Onko Protreenarin käyttö sinulle tuttua? (asteikko 1-4, 1= ei tuttu – 4= erittäin 

tuttu) 

1  2 3 4 

 

2. Kuinka usein olet jo käytättänyt Protreenaria? 

a. Päivittäin 

b. Muutamana päivänä viikossa 

c. Kerran viikossa 

d. Muutamia kertoja kuukaudessa 

e. Kerran kuukaudessa 

f. Harvemmin 

 

3. Mitä toimintoja olet käytättänyt? 

a. Lämpöjen kirjaaminen 

b. Sykkeiden kirjaaminen 

c. Ajolistojen tarkastelu/teko 

d. Omien passihevosten tietojen päivittäminen 

e. Viestien lähetys 

f. Muuta, mitä? _______________________________________________ 

 

4. Tiedätkö miten toiminnanohjausjärjestelmä Protreenari tulee muuttamaan tallin 

toimintaa eli mikä tulee muuttumaan ja mikä merkitys sillä on arkirutiineihin? 

a. Kyllä. Miten? _______________________________________________ 

b. En. Miksi? _________________________________________________ 

 

5. Pidätkö tulevaa muutosta tarpeellisena? 

a. En pidä muutosta tarpeellisena. Miksi? ___________________________ 

b. Pidän ja koen muutoksen mahdollisuutena. Miten? _________________ 

 

6. Uskotko Protreenarin parantavan tietojen löydettävyyttä ja dokumenttien säily-

mistä? 

a. Merkittävästi 

b. Jonkin verran 

c. Vähän 

d. Ei ollenkaan 
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7. Uskotko Protreenarin parantavan tallin tiedonkulkua? 

a. Merkittävästi 

b. Jonkin verran 

c. Vähän 

d. Ei ollenkaan 

 

8. Uskotko toiminnanohjausjärjestelmän tehostavan tallin toimintaa? 

a. Merkittävästi. Miten? _________________________________________ 

b. Jonkin verran. Miten? ________________________________________ 

c. Vähän. Miksi? ______________________________________________ 

d. Ei ollenkaan. Miksi? _________________________________________ 

 

9. Luuletko toiminnanohjausjärjestelmän käytön omaksumisen olevan tallissa vai-

keaa? 

a. Erityisen vaikeaa. Miksi? _____________________________________ 

b. Jonkin verran. Miksi? ________________________________________ 

c. Vähän. Miksi? ______________________________________________ 

d. Ei ollenkaan. Miksi? _________________________________________ 

 

10. Uskotko toiminnanohjausjärjestelmän lisäävän työmäärääsi? 

a. Merkittävästi. 

b. Jonkin verran. 

c. Vähän. 

d. Ei ollenkaan. 

 

11. Minkälaisena pidät omaa IT-osaamistasi? (asteikko 1-4, 1= huono – 4= kiitettä-

vä) 

1  2 3 4 

 

12. Olisiko sinulla kiinnostusta osallistua IT-koulutukseen Protreenariin liittyen, jos 

sellaista järjestettäisiin? 

a. Kyllä 

b. Ehkä 

c. Ei 

d. En osaa sanoa 

 

13. Oletko tähän mennessä osallistunut koulutustilaisuuksiin, jossa käydään läpi 

Protreenarin käyttö kokonaisuudessaan? 

a. Kyllä 

b. Ei 

 

14. Onko koulutustilaisuuksia ollut riittävästi käyttöönottoa ajatellen? (asteikko 1-4, 

1= liian vähän – 4= liikaa) 

1  2 3 4 

 

15. Millä laitteella olet käyttänyt Protreenaria? 



Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti: Case Protreenari 

 

 

 

a. Tabletti 

b. Kännykkä 

c. Tietokone 

16. Millä laitteella käyttäisit mieluiten Protreenaria? 

a. Tabletti. Miksi? _____________________________________________ 

b. Kännykkä. Miksi? ___________________________________________ 

c. Tietokone. Miksi? ___________________________________________ 

 

17. Mitä mieltä olet Protreenarin käytettävyydestä? 

Kerro oma mielipiteesi 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

18. Mitä mieltä olet Protreenarista ja sen käyttöönotosta? 

Kerro oma mielipiteesi 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

19. Miten käyttöönottoprosessi on mielestäsi edennyt? 

Kerro oma mielipiteesi 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

20. Mitä odotuksia sinulla on Protreenarin suhteen? 

Kerro oma mielipiteesi 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

21. Mikä olisi mielestäsi tulevaisuuden ihanne- / tavoitetilanne Protreenarin käytös-

sä? 

Kerro oma mielipiteesi 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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SAATEVIESTI 

 

Hyvä vastaaja! 

 

Olen Sara Yli-Houhala agrologiopiskelija Hämeen Ammattikorkeakoulusta Mustialasta. 

Teen opinnäytetyötä aiheena Protreenari – Ravitallin toiminnanohjausjärjestelmä. Tämä 

kysely liittyy Protreenari -hankkeeseen ja kyselyn tarkoituksena on selvittää henkilö-

kunnan muutosvalmiutta, Protreenarin tämän hetkistä käyttöä ja käyttöönoton etenemis-

tä, mielipiteitä tietotekniikasta sekä yrityksen sisällä tapahtuvista muutoksista.  

 

Kysely sisältää monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. 

 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vastausaikaa on perjantaihin 13.3.2015 asti. 

 

Linkki kyselyyn: 

https://docs.google.com/forms/d/1KJn7ViX5BiipK5CYFthfALbvbMGGYOSFBvLb7F

Dk4Q8/viewform?usp=send_form 

  

 

Kiitos ajastanne! 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Sara Yli-Houhala, HAMK, sara.yli-houhala@student.hamk.fi 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KJn7ViX5BiipK5CYFthfALbvbMGGYOSFBvLb7FDk4Q8/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1KJn7ViX5BiipK5CYFthfALbvbMGGYOSFBvLb7FDk4Q8/viewform?usp=send_form
mailto:sara.yli-houhala@student.hamk.fi

