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1 JOHDANTO  

 

Mikkelissä toteutettiin vuonna 2014 valtakunnallisen liikuntaorganisaatio Valon alulle 

panema kokeilukulttuuriin perustuva Täydellinen liikuntakuukausi -projekti. Projek-

tissa pyrittiin verkostoitumisen avulla lisäämään olemassa olevilla resursseilla Mikke-

lin alueen asukkaiden liikuntaa ja hyvinvointia. Projektin keulahahmona toimi Mikke-

lin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander. 

 

Verkostoituminen on oleellinen osa tämän päivän yritysten ja organisaatioiden toimin-

taa. Yhteistyö sekä tietojen ja taitojen jakaminen tuovat mukanaan uusia näkökulmia, 

mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Tämän myötä toiminta muuttuu tehokkaammaksi ja 

toimivammaksi kokonaisuudeksi resursseja säästäen. Säästöihin ja uusiin innovatiivi-

siin ratkaisuihin tähtäävä tehokas verkostoituminen on tavoitteena niin isoilla kuin 

myös pienillä toimijoilla. Globalisoitunut talous sekä liiketalouden entistä vauhdik-

kaampi digitalisoituminen edistävät verkostoitumista. Rohkeasti ja avoimesti häilyvi-

en toimialuerajojen yli yhteistyöhön ja uusiin kokeiluihin heittäytyvillä yrityksillä ja 

organisaatioilla on usein hyvät mahdollisuudet menestyksekkääseen toimintaan alati 

muuttuvissa toimintaympäristöissä. Monimuotoisuus on rikkaus ja voimavara, johon 

verkostot pyrkivät yhteistyöllään. (Valkokari ym. 2009, 9–11.) 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka verkostoitumista hyödynnettiin Täy-

dellinen liikuntakuukausi -projektin järjestämisessä. Hyötyjä lähdettiin selvittämään 

markkinoinnin ja talouden näkökulmasta. Työn tavoitteena oli antaa taustatietoa ja 

tarjota kehittämisehdotuksia tuleville Täydellinen liikuntakuukausi -projekteille.  

 

Varsinaisia tutkimuskysymyksiä muodostui kaksi. 

- Miten verkostoitumista hyödynnettiin Täydellinen liikuntakuukausi -projektin 

järjestämisessä ja markkinoimisessa? 

- Miten verkostoitumista voitaisiin kehittää Täydellinen liikuntakuukausi -

projektin järjestämisessä ja markkinoinnissa? 

 

Luvut kaksi, kolme ja neljä sisältävät opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen. Teo-

reettisen viitekehyksen ensimmäinen luku, tapahtumat ja niiden markkinointi, koostuu 

tapahtuman järjestämisestä ja markkinoimisesta sekä tapahtumamarkkinoinnista. Teo-

reettisen viitekehyksen toinen luku syventyy verkostoitumiseen. Luku käsittelee ver-
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kostoitumista teoreettisesta näkökulmasta esitellen verkostoitumisen määritelmän, 

erilaisia verkostoyhteistyön tasoja, rakenteita ja toimintoja sekä kolme verkostoraken-

tamiselle tärkeää kulmakiveä, joihin verkoston tulisi keskittyä verkostoyhteistyötä 

kehittäessä. Luvussa kerrotaan myös joukkoistamisesta, joka on verkostoitumisen in-

novatiivista hyödyntämistä. Teoreettisen viitekehyksen kolmannessa luvussa syvenny-

tään opinnäytetyön taloushallinnolliseen puoleen. Luku projektibudjetointi koostuu 

kolmesta alaluvusta, jotka ovat kustannuslaskenta, projektit ja budjetointi. 

 

Luvussa viisi esitellään toimeksiantaja Täydellinen liikuntakuukausi -projekti. Yh-

teyshenkilönä toimeksiantajan ja opinnäytetyön tekijöiden välillä toimi projektipääl-

likkö Hannu Korhonen. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja luvussa 

kuusi käsitellään käytetyt tutkimusmenetelmät, joita olivat dokumenttianalyysi, haas-

tattelut ja benchmarking eli vertailuanalyysi. Seitsemäs luku esittelee tutkimusmene-

telmillä kerätyt tutkimustulokset. Luvussa kahdeksan ovat opinnäytetyön johtopäätök-

set sekä kehitysehdotukset. Yhdeksännessä luvussa käsitellään tutkimuksen luotetta-

vuus. Kymmenes luku sisältää opinnäytetyön tekijöiden omaa pohdintaa liittyen koko 

opinnäytetyöprosessiin sekä mahdollisiin jatkotutkimuksiin. 

 

Työnjako opinnäytetyön tekijöiden välillä onnistui läpi koko opinnäytetyön. Työt ja-

kautuivat selkeästi ja tekijöiden ajallinen panostus oli tasapuolista. Työnjako muodos-

tui teoreettisessa viitekehyksessä siten, että Jon Lahti kirjoitti verkostoitumisen teorian 

ja Iiro Memonen projektibudjetoinnin teorian. Teoreettisen viitekehyksen ensimmäi-

nen luku, tapahtumat ja niiden markkinointi, kirjoitettiin molempien tekijöiden toi-

mesta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys kirjoitettiin ennen muun opinnäytetyön 

materiaalin luontia tai hankintaa. Muu opinnäytetyön teoria, kuten tutkimusmenetel-

mät, analysointitavat ja tutkimuksen luotettavuus, kirjoitettiin molempien tekijöiden 

toimesta hyväksi nähtynä ajankohtana prosessin aikana. Kaikki laadullisessa tutki-

muksessa vaaditut omat päättelyt kuten esimerkiksi haastatteluiden suunnittelu, johto-

päätösten tekeminen, tulkinnat, pohdinnat ja kehitysehdotukset toteutettiin yhteistyös-

sä opinnäytetyöntekijöiden kesken. Haastatteluiden kirjalliseen muotoon saattamisesta 

sekä sisällön erittelystä vastasi Lahti. Koko opinnäytetyön yhtenäisyys sekä rakenne 

olivat Memosen vastuulla läpi koko prosessin ajan.
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2 TAPAHTUMAT JA NIIDEN MARKKINOINTI 

 

Luvussa kaksi käsitellään tapahtumat ja niiden markkinoiminen teoriassa. Luku on 

jaoteltu kahteen osa-alueeseen. Ensimmäisessä osa-alueessa on teoriaa tapahtuman 

järjestämisestä ja markkinoimisesta. Tapahtuman järjestäminen ja markkinointi koos-

tuu tapahtuman tavoitteista ja suunnittelusta, tapahtuman teemasta, visuaalisuudesta ja 

imagosta, tapahtuman markkinoimisesta osana markkinointiviestintää, tapahtuman 

markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta, tapahtuman markkinointiviestinnän 

välineistä, tapahtuman markkinoinnista julkisuuden henkilön avulla sekä tapahtuman 

jälkimarkkinoinnista. Toisessa osa-alueessa on teoriaa tapahtumamarkkinoinnista. 

Tapahtumamarkkinointi koostuu tapahtumamarkkinoinnin määrittelystä, tehokkuudes-

ta, tavoitteista ja SWOT-analyysistä. 

 
2.1 Tapahtuman järjestäminen ja markkinointi 

 

Tapahtuman järjestäminen sisältää monia erilaisia tehtäviä. On hyvä ymmärtää, ettei 

yksi henkilö voi olla asiatuntija jokaisessa tapahtumaan liittyvässä tehtävässä. Tapah-

tuman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien tapahtumaan liittyvien osien 

toteuttamista onnistuneesti, sillä yksi heikko lenkki ketjussa saattaa estää tavoitteiden 

saavuttamisen. (Kauhanen ym. 2002, 113.) Tapahtuma on ainutlaatuinen kokemus ja 

onnistuessaan se jää vaikuttamaan ihmisten mieliin hyvänä muistona pitkäksi aikaa. 

Tästä syystä kannattaa keskittyä ja käyttää voimavaroja tapahtuman kolmeen olennai-

seen osa-alueeseen: suunnitteluun, toteutukseen ja jälkimarkkinointiin. (Muhonen & 

Heikkinen 2003, 126). Vallo ja Häyrinen (2014, 162) jakavat tapahtumaprosessin 

edellä mainitut kolme osa-aluetta prosentuaalisesti esimerkiksi kahdeksan viikkoa 

kestävässä tapahtumaprosessissa seuraavasti: suunnitteluvaihe vastaa 75 % prosessin 

kestosta (6 viikkoa), tapahtuman toteutus 10 % prosessin kestosta (0,8 viikkoa) ja jäl-

kimarkkinointi 15 % prosessin kestosta (1,2 viikkoa). ”Hyvin suunniteltu on puoliksi 

tehty” pätee myös tapahtumaa toteuttaessa ja tästä syystä suunnittelu on suurimman 

työn vaativa prosessi, joka on syytä aloittaa tarpeeksi ajoissa. 

 

2.1.1 Tapahtuman tavoitteet ja suunnittelu 
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Tapahtumalla tulee olla selkeät ennalta asetetut tavoitteet sekä aikataulu. Tavoitteiden 

tulisi olla muotoilultaan selkeitä, jotta jokainen tapahtumaorganisaatioon kuuluva pys-

tyy ne helposti sisäistämään. Huolellisella suunnittelulla varmistetaan edellä mainittu 

tavoitteiden selkeys sekä se, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. (Iiskola-

Kesonen 2004, 8–9.)  

 

Tapahtuman tavoitteet 

 

Usein tapahtuman tavoitteen pohtimiseen ei käytetä riittävästi aikaa. Tuloksena tästä 

syntyy vaikeasti määriteltäviä tilaisuuksia, joiden onnistumisen arvioiminen on vaike-

aa. On myös yleistä, että tavoitteet on asetettu oikeaoppisesti, mutta itse arviointi koh-

distuu täysin eri asioihin. Tapahtuman tavoitteiden ja mittareiden tulisi siis myös olla 

kohdistettuna samassa linjassa. (Vallo & Häyrinen 2014, 113.) 

 

Yleisesti tapahtumaa järjestäessä ensisijaiset tavoitteet ovat taloudellisia, mutta ilman 

sisällöllistä tavoitetta, kuten esimerkiksi imagon kohentaminen, taloudelliseen onnis-

tumiseen on vaikea päästä. Tapahtuman budjetoinnin yhteydessä asetetut tavoitteet 

voidaan jaotella välittömiin ja välillisiin tavoitteisiin. Välittömät tavoitteet pyritään 

saavuttamaan tapahtuman aikana, esimerkiksi tapahtuman aikaisella myynnillä. Välil-

lisissä tavoitteissa pyritään saamaan parempi tulos pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi 

asiakastyytyväisyyttä kohentamalla. (Kauhanen ym. 2002, 45–46.) Mittareiden oikea-

oppinen asettelu ja tarkastelu ovat tärkeitä, sillä niiden pohjalta järjestäjä saa tiedon 

siitä, oliko tapahtuma onnistunut vai ei. Tapahtumien tavoitteita voivat olla esimerkik-

si myynnin kasvattaminen, media näkyvyyden hankkiminen, myyntivihjeiden kerää-

minen, hiljaisen tiedon haaliminen, mielikuvien muuttaminen tai vahvistaminen, uusi-

en asiakkaiden tavoittaminen, suhteen vahvistaminen kohderyhmään tai markkinointi-

viestinnän tukeminen. (Muhonen & Heikkinen 2003, 117–118.) 

 

Tapahtuman suunnittelu 

 

Suunnitteluvaihe on eniten työtä sekä aikaa vievä osa tapahtumia järjestettäessä. Ison 

tapahtuman, esimerkiksi kongressin suunnitteluun varataan yleensä aikaa jopa kaksi 

tai kolme vuotta. (Vallo & Häyrinen 2014, 162.) Suunnittelun oleellinen osa on mää-

rittää vastaava työryhmä. Tätä pohtiessa on olennaista hahmotella eri henkilöiden vas-

tuita, tehtäviä ja tarvittavaa osaamista sekä sitä, kuka ottaa vetovastuun suunnittelun 
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läpiviennistä. (Käsikirja 2015a.) Tapahtumaa järjestettäessä kaikki osapuolet, joiden 

panosta tapahtumassa tarvitaan, tulee ottaa osalliseksi jo suunnitteluvaiheessa. Näin 

saadaan mahdollisimman paljon erilaisia näkökulmia ja useita erilaisia ideoita tapah-

tumaan liittyen. Yksi nykyaikainen suunnittelua helpottava keino on ottaa itse kohde-

ryhmä osalliseksi tapahtuman suunnitteluun sosiaalisen median kautta. Tapahtuman 

potentiaaliset osallistujat ovat hyviä tiedon ja ideoiden lähteitä tapahtumaa suunnitel-

lessa. Lisäksi tämä lisää kohderyhmän yhteisöllisyyden tunnetta jo tapahtuman suun-

nitteluvaiheessa. (Vallo & Häyrinen 2014, 162–163.) 

 

Oleellinen osa koko tapahtumaprosessin suunnittelussa on kohderyhmän selkeä kar-

toittaminen. Tapahtuman tavoite, kohderyhmä ja kohderyhmän koko määrittelevät 

hyvin pitkälle raamit järjestettävälle tapahtumalle. (Vallo & Häyrinen 2014, 123–124.) 

Tapahtuman järjestäjän haasteena on kerätä riittävästi tietoa tapahtuman potentiaali-

sesta kohderyhmästä ja hyödyntää kerätty tieto markkinoinnin suunnittelussa. On har-

haanjohtavaa ajatella, että tapahtumalla voisi olla vain yksi kohderyhmä, koska näin ei 

yleensä ole. Mitä suurempi tapahtuma, sitä todennäköisempää, että tapahtumaan osal-

listuu suuri määrä erilaisia ihmisiä. Tästä syystä vaihtoehtoiset kohderyhmäsegmentit 

ovat mahdollisesti tarpeen kohderyhmää kartoitettaessa. (Shone & Parry 2010, 153.) 

Toteutettaessa tapahtumaa ensimmäistä kertaa, on kohderyhmän määrittely haasteel-

lista. Kun kyseessä on tapahtuma, joka tullaan toteuttamaan myös uudelleen, kohde-

ryhmän määrittely helpottuu. Osallistujia voidaan havainnoida ensimmäisessä tapah-

tumassa ja saatua tietoa pystytään käyttämään hyväksi seuraavan tapahtuman suunnit-

telussa. Esimerkiksi asiakas- ja kävijäkyselyt ovat hyvä tapa kerryttää informaatiota 

osallistujista, joiden avulla kohderyhmien tarkastelua voidaan kehittää. (Tapio 2013.) 

 

Yksityiskohtainen budjetointi on olennaista tapahtumaa suunniteltaessa. Tapahtuman 

järjestäminen on tarkkaan arvioitua työtä, jonka budjetti pystytään määrittelemään 

hyvinkin täsmällisesti, kun tapahtuman tavoitteet ja toimintamallit ovat tiedossa. (Mu-

honen & Heikkinen 2003, 120.) Tapahtuman suunnitteluun voidaan ottaa avuksi ta-

pahtumatoimisto, mutta mikäli budjetti halutaan pitää pienenä, kannattaa omaa henki-

lövoimaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Tapahtumatoimistoon päädyttäessä on 

toimeksiantoon hyvä liittää budjettikehys, jotta tapahtumatoimisto osaa tarjota yrityk-

selle oikeanlaista tapahtumakokonaisuutta. (Vallo & Häyrinen 2014, 150.) 
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2.1.2 Tapahtuman teema sekä visuaalisuus ja imago 

 

Tapahtuman alkuidean ympärille on pohdittava vastausta siihen, minkälaisen teeman 

ympärille tapahtuma rakentuu. On pohdittava, että onko teema yleisesti ottaen kiin-

nostava tai erilainen sekä millaisilla motiiveilla ihmiset haluavat osallistua tapahtu-

maan. Yhteistyökumppaneita etsiessä voidaan myös pohtia, kiinnostaako teema muita 

yrityksiä tai organisaatioita. (Käsikirja 2015b.) 

 

Tapahtuman teema 

 

Vallo ja Häyrinen (2014, 106) hakevatkin vastausta tapahtuman teemaan operatiivisen 

kolmion avulla. Operatiivisen kolmion kulmissa ovat kysymykset kuka, millainen ja 

miten. Kolmion kulmiin muodostuviin kysymyksiin vastaamalla voidaan määritellä 

tapahtuman teema (kuva 1). 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Tapahtuman teeman rakentuminen operatiivisen kolmion avulla (Val-

lo & Häyrinen 2014, 106–108) 

 

Kysymyksen miten avulla pyritään selvittämään kuinka tapahtuma tulisi toteuttaa, 

jotta tapahtumalle asetetut tavoitteet pystyttäisiin saavuttamaan. Tärkeää on, että ta-

pahtuman teema sekä idea pysyvät läsnä koko tapahtuman ajan ja että tapahtuman 

haluttu sanoma välittyy osallistujille. Tulee myös pohtia toteutetaanko tapahtuma itse 

oman organisaation voimin vai ulkoistetaanko sen toteutus kokonaan tai osittain. Ky-

symys millainen pyrkii vastaamaan millaisista tekijöistä tapahtuman sisältö ja ohjelma 

koostuvat. Valittu kokonaisuus muokataan hyvin pitkälle asetettujen tavoitteiden ja 

kohderyhmän mukaan. Kohderyhmän määrittely ja tunteminen on tärkeää, sillä niiden 

pohjalta tehdään päätös, millaista ohjelmaa tapahtuma tulee sisältämään. Vastaamalla 

TEEMA 

MITEN? 

MILLAINEN? 

KUKA? 
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kysymykseen millainen, pyritään selvittämään tarvitaanko tapahtumaan esimerkiksi 

valtakunnallisia julkisuuden henkilöitä tai musiikkia viihdyttämään osallistujia. Ope-

ratiivisen kolmion kolmannella kysymyksellä kuka, etsitään vastausta siihen kuka tai 

ketkä ovat vastuussa tapahtuman toteutuksesta. Tapahtuman järjestämisessä esimer-

kiksi suunnitteluvaiheessa avainhenkilönä on projektipäällikkö. Tapahtumaa järjestet-

täessä tulee organisaatiolla olla aito tarve tapahtuman tuottamiseen. (Vallo & Häyri-

nen 2014, 106–108.) 

 

Teema viestii organisaatiosta, joten sen valinta kannattaa tehdä huolellisesti. Teeman 

avulla pystytään onnistuessaan luomaan haluttua mielikuvaa organisaatiosta. Teeman 

tulisi säilyä samanlaisena koko tapahtuman läpi aivan alusta jälkimarkkinointiin saak-

ka. (Vallo & Häyrinen 2014, 198–199.) 

  

Tapahtuman visualisointi 

 

Visualisointi voidaan ottaa avuksi teeman esilletuontiin liittämällä ääni, kuva ja värit 

osaksi teeman muodostusta. Parhaimmillaan joku abstrakti tuote kuten vakuutus, voi 

muuttua teeman mukaiseksi ääneksi, väriksi tai kuvaksi. Tällainen abstraktin asian 

yhdistäminen visuaalisiin ominaisuuksiin auttaa ihmisiä muistamaan kyseisen asian 

entistä paremmin. (Vallo & Häyrinen 2014, 198–199.) 

 

Visuaalinen identiteetti muodostuu yritys- tai tuotetunnuksen, tunnusvärien sekä typo-

grafian yhdistelmänä. (Pohjola 2003, 108.) Visuaalisen ilmeen ja yrityksen identiteetin 

suhteen tärkeys on ilmeinen. Mikäli visuaalinen ilme ei pohjaudu yrityksen perimmäi-

seen oletukseen, tulee yrityksen visuaalisesta ulosannista sekava ja epäuskottava sen 

sanomaan verrattuna. ”Visuaalinen ilme viestii usein abstrakteilla keinoilla, se pitää 

sisällään itsessään eritasoisia ja erivahvuisia merkityksiä, mutta sisältö ja merkitys 

kehittyvät aina myös muun viestinnän ja toiminnan kautta”. (Pohjola 2003, 20.) 

 

Visuaalinen identiteetti ottaa siis vahvasti kohderyhmänsä huomioon. Ilme voidaan 

nähdä eräänlaisena lupauksena. Ihmiset tekevät intuitiivisia päätöksiä merkkien, kuvi-

en sekä symboleiden perusteella. Yhteyden rakentaminen tapahtuman yleisöön on 

huomattavasti helpompaa, kun tiedetään, millä visuaalisilla elementeillä yleisöä tulee 

lähestyä. Mielikuva tapahtumasta muodostuu juuri ensimmäisen visuaalisen ärsykkeen 

myötä, joka usein on juuri tapahtuman ilme. Kun visuaalinen ilme on hyvin linjassa 
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tapahtuman ja sen yleisön kanssa, ei potentiaalisia asiakkaita johdeta harhaan ja kävi-

jät kokevat tapahtuman omakseen. (Kerttula 2014.) 

 

Tapahtuman imago 

 

Visuaalinen identiteetti ja sen rakentaminen on yksi tapa vaikuttaa yrityksen imagoon 

(Pohjola 2003, 20). Ihmisten mielissään muodostamaa mielikuvaa yrityksestä, tapah-

tumasta tai tuotteesta kutsutaan kyseenomaisen asian imagoksi. Yrityksen todellinen 

toiminta, ja kuinka esimerkiksi asiakkaat sen näkevät, ovat siis kaksi eri asiaa. Ihmiset 

muodostavat oman mielikuvan yrityksen toiminnasta kuvassa 2 esitettyjen tekijöiden 

pohjalta. (Pohjola 2003, 22.)  

 

 
KUVA 2. Imagon muodostumiseen vaikuttavat tekijät (Pohjola 2003, 22) 

 

Ihminen muodostaa kokemusten ja opittujen asioiden pohjalta ennakkokuvan eli 

skeeman tarkasteltavaa asiaa kohtaan. Muodostunut skeema ohjaa ihmisen reagointia 

yrityksen viesteihin ja tekoihin. Skeema vaikuttaa myös siihen, millainen kuva yrityk-

sen imagosta vastaanottajalle syntyy. (Pohjola 2003, 22.) 

 

Kokemukset 

Havainnot 

Informaatio 

Uskomukset 
Huhut 

Asenteet 
Ennakkoluulot 

Arvot 

 
IMAGO 
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Imagon kehitys positiiviseen suuntaan helpottaa viestien perille saantia asiakkaille. 

Yleensä kehitys positiiviseen suuntaan on melko hidasta. Negatiivinen, viestiltä tehoa 

vievä muutos sen sijaan voi olla todella nopeaa. (Kauhanen ym. 2002, 40; Pohjola 

2003, 22.) Tapahtumat ovat hyvä keino muokata yrityksen imagoa haluttuun suuntaan. 

Tapahtumat muodostuvat monista eri elementeistä, joiden avulla järjestäjä pyrkii vai-

kuttamaan osallistujien imagon muodostumiseen. Esimerkiksi jos tapahtuman järjes-

tyspaikaksi valitaan historiallinen rakennus, kuten Finlandia-talo, viestitään mieliku-

vaa hyvin toimeentulevasta ja jonkin verran vanhoillisesta yrityksestä, jonka tapahtu-

milla on tietynasteinen arvokkuus. Jos vastaavasti tapahtuma päätetään järjestää nuor-

ten suosimassa tapahtumapaikassa, luo yritys itsestään kuvaa nuorekkaana ja rentona 

tapahtuman järjestäjänä. Muita tehokkaita imagoon vaikuttavia tekijöitä ovat tapahtu-

massa esiintyvät henkilöt, tarjoiltava ruoka sekä tapahtuman sisustus. Mikäli näiden 

tekijöiden vaikutusta imagoon halutaan tutkia, voidaan suorittaa kysely siitä olivatko 

tekijät linjassa yrityksen imagon kanssa. Tätä selvitettäessä on kuitenkin pidettävä 

mielessä yksi tärkeä kysymys, johon tarkastelu tulee peilata: mikä oli lähtötilanne, 

johon tapahtuman tuomaa kehitystä yrityksen imagossa verrataan? (Muhonen & 

Heikkinen 2003, 138–139.) 

 

2.1.3 Tapahtuman markkinointi osana markkinointiviestintää 

 

Viestimistä kuvastaa hyvin englanninkielinen lause ”you cannot not communicate”. 

Tämä tarkoittaa sitä, että on mahdotonta olla viestimättä. Kaikki ihmisten tekemät 

eleet sekä liikkeet voidaan tulkita jollain tavalla viestimiseksi. Viestiminen on nor-

maalia meille ihmisille ja sen myötä myös yrityselämän toimijoille. Vaikka organisaa-

tio ei olisi koskaan kiinnittänyt huomiota viestimiseensä, esimerkiksi viestintäsuunni-

telman kautta, viestii se silti koko ajan. Viestimistä ovat esimerkiksi nimi ja palvelu 

sekä valmistettavien tuotteiden hinta ja ulkonäkö. Oleellista on olla tietoinen siitä, 

minkälaisia viestejä organisaatiot muille lähettävät, sekä hahmottaa kuinka eri teot 

voivat vaikuttaa julkikuvaan. (Vuokko 2003, 11.) 

 

Markkinointiviestinnän tehtävä 

 

Markkinointiviestinnän tehtävänä on informoida, vaikuttaa ja muistuttaa asiakkaita 

organisaation tuotteista ja brändistä. Yksinkertaisuudessa markkinointiviestintä vastaa 

tuotteiden sekä brändin ääntä, joka organisaation haluamalla tavalla suunnataan asiak-
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kaille. (Kotler & Keller 2012, 498.) Tiedon ei tulisi olla vain informatiivista, vaan sen 

pitäisi luoda myös positiivista mielikuvaa (Vuokko 2003, 18–19). On ymmärrettävä, 

että asiakkailla on entistä suurempi päätäntävalta siitä, mitä viestejä he haluavat vas-

taanottaa ja kuinka he mahdollisesti haluavat viestiä käyttämistään tuotteistaan ja pal-

veluistaan eteenpäin. Tästä syystä yritysten tulee pyrkiä vastaamaan heidän mielty-

myksiinsä. (Kotler & Keller 2012, 497.) Jos esimerkiksi markkinoiden yleinen mieli-

pide organisaatiota kohtaan on kielteinen tai markkinat eivät tunne yrityksen tuotetta 

ja asiakkailla on muita vaihtoehtoja valittavana, ei tuotteelle muodostu kysyntää. Tästä 

syystä markkinointiviestinnän rooli liiketoiminnassa on varsin oleellinen. Sen avulla 

voidaan vaikuttaa niin ongelmiin tunnettavuudessa kuin myös mielikuvissa. (Vuokko 

2003, 18–19.) 

 

Markkinointiviestinnän tavoitteet 

 

Tänä päivänä jokainen ihminen on osa markkinointioperaatioita, tavalla tai toisella. 

Kyse on markkinointitavasta saavuttaa haluamansa tavoite. (Rope 2000, 16–17.) 

Markkinointiviestintä oikein tehtynä voi tuoda organisaatiolle valtaisia etuja. Nyky-

päivänä ei riitä pohtia pelkästään sitä, että tulisiko viestiä. Oleellisempaa on keskittyä 

siihen mitä, miten, milloin, kenelle ja kuinka pitkään viestitään. (Kotler & Keller 

2012, 497.) 

 

Markkinointitoimenpiteiden kohderyhmät ja tavoitteet vaihtelevat. Sen vuoksi on 

huomioitava jokaisessa markkinointitoimenpiteessä kohderyhmä ja markkinoinnilliset 

tavoitteet yksilöllisesti. Kuvassa 3 on esitetty kuinka markkinointitoimenpiteiden tulisi 

rakentua. (Vallo & Häyrinen 2014, 34.) 

 



11 

 
KUVA 3. Organisaation markkinointitoimenpiteiden rakentuminen (Vallo & 

Häyrinen 2014, 33) 

 

Tavoiteltavien asioiden tulisi pohjautua organisaation arvoihin, tavoiteprofiiliin ja 

haluttuun maineeseen. Arvojen tulisi näkyä samanlaisina kaikissa markkinointiin liit-

tyvissä toimissa. Tavoiteprofiili rakentuu pitkän aikavälin mielikuvilla, jota erilaisilla 

toimilla ja markkinointikeinoilla rakennetaan. Markkinointivälineiden valinnassa poh-

ditaan sitä, millä tavalla kohderyhmä tavoitetaan parhaiten. Suunnittelussa ja toteutuk-

sessa tulee aina huomioida hyvin tarkkaan tavoiteltava kohderyhmä. (Vallo & Häyri-

nen 2014, 34–35.) 

 

2.1.4 Tapahtuman markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 

 

Markkinointi on yksi tärkeimmistä tehtävistä tapahtumaa järjestettäessä. Markkinoin-

nin tavoitteena on myydä tapahtuma ihmisille ja saada tapahtumaan yleisöä. Loista-

vasti toteutettu tapahtuma menettää kuitenkin merkityksensä, mikäli paikalle ei tule 

yleisöä. Markkinoinnin tarkoituksena on kertoa järjestettävästä tapahtumasta, luoda 

mielikuvia tapahtuman järjestäjästä sekä ennen kaikkea saada ihmiset kiinnostumaan 

tapahtumasta. (Kauhanen ym. 2002, 113–117.) 

 

Markkinoinnin suunnittelu sekä toteutuksen seuranta 

 

•  Omistajat 
•  Asiakkaat 
•  Henkilöstö 
•  Yhteistyökumppanit 
•  Lehdistö 
•  Sidosryhmät 

KOHDERYHMÄT 

•  Arvot 
•  Profiili 
•  Maine 

TAVOITTEET 
•  Painotuotteet 
•  Sponsorointi 
•  Tapahtumat 
•  Sosiaalinen media 
•  Viestintä jne. 

MARKKINOINTI- 
VÄLINEET 
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Tapahtuman markkinoinnin suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin ennen tapahtuman 

toteutusta ja se kehittyy yhtäaikaisesti tapahtuman valmisteluiden ja sen tavoitteiden 

kanssa. Markkinointia suunnitellessa tulee keskittyä seuraaviin kysymyksiin: kenelle 

tapahtuman markkinointi suuntautuu, mikä saa asiakkaan tulemaan tapahtumaan, mitä 

asiakas haluaa tapahtumalta ja kuinka tapahtumaa markkinoidaan. Näistä kysymyksis-

tä kumpuaviin vastauksiin perustuen laaditaan suunnitelma siitä, kuinka markkinointia 

tapahtumaprosessin aikana toteutetaan. (Iiskola-Kesonen 2004, 56–58.) 

 

Markkinoinnin näkökulmasta suunnittelussa ovat tärkeässä roolissa seuraavat tekijät: 

tapahtuman sanoma ja viesti, kuinka hyvin media tavoittaa tavoitellut kohderyhmät, 

tapahtuman kustannukset, tapahtuman ajoitus sekä tapahtuman vaikuttavuus osallistu-

jiin. Tapahtuman markkinointi on tärkeää suunnitella tapahtuman mukaan ja tapahtu-

mien markkinoinnin tarve vaihteleekin tapauskohtaisesti. Oleellista on, että markki-

noinnista vastaa ammattitaitoinen toimija, joka osaa määrittää tapahtumalle kohde-

ryhmiin vetoavat mainossanomat sekä oikeanlaiset mainonnan muodot eli mediat. 

(Kauhanen ym. 2002, 113–117.) Tapahtuman järjestämiseen laaditusta budjetista tulee 

selkeästi näkyä, kuinka paljon tapahtuman markkinointiin on investoitu (Muhonen & 

Heikkinen 2003, 120). Tapahtuman markkinointibudjetin tulisi kattaa niin fyysiset 

kustannukset kuin suunnittelutyöstä seuranneet kustannukset (Kiero 2013). 

 

Toteutusvaiheen aikana markkinoinnin käytännön toimien onnistumista peilataan suh-

teessa asetettuihin tavoitteisiin. Oleellista on tarkastella seuraavia kysymyksiä ja arvi-

oida markkinoinnin toteutusta niiden pohjalta. Onko markkinointi tapahtuman ydin-

ajatuksen mukaisesti? Eteneekö toteutus asetetun aikataulun mukaisesti? Ovatko or-

ganisaation jäsenet sitoutuneesti noudattaneet valittua markkinointisuunnitelmaa? On-

ko kohderyhmä tavoitettu niin kuin oli suunniteltu? Markkinoinnin toteutuksen tarkas-

telu on tärkeää, sillä mikäli seurannan perusteella markkinoinnissa huomataan puuttei-

ta tai vikoja, voidaan sitä korjata tai täydentää vielä tapahtuman toteutuksen aikana. 

(Tapio 2013.) 

 

Tapahtuman sisäinen ja ulkoinen markkinointi 

 

Tapahtuman markkinointi voidaan jaotella neljään osa-alueeseen: sisäinen markki-

nointi, osallistujamarkkinointi, yleisömarkkinointi sekä yhteistyökumppaneille suun-

nattu markkinointi. Sisäisen markkinoinnin tarkoituksena on saada tapahtuman henki-
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löstö sisäistämään asiakaspalvelukonsepti sekä tapahtuman markkinointisuunnitelma. 

(Iiskola-Kesonen 2004, 60–61.) Tavoitteena on, että henkilöstö omaksuisi tapahtuman 

järjestämiselle määritellyt arvot ja tavoitteet osaksi työntekoa. (Muhonen & Heikkinen 

2003, 122.) Sisäinen markkinointi kohdistuu tapahtuman työntekijöihin, mutta sen 

onnistuminen heijastuu vahvasti myös asiakkaisiin. Onnistuessaan markkinointi muo-

dostaa positiivisen vaikutuksen tapahtuman järjestäjille, jolloin heidän parantunut työ-

suorituksensa ilmenee tyytyväisempinä asiakkaina. (Iiskola-Kesonen 2004, 58–61.) 

 

Näkyvin osa markkinointia on pääsääntöisesti myynnin ja myynninedistämisen paran-

tamiseen tähtäävä ulkoinen markkinointi, jota tuetaan mainonnalla sekä suhdetoimin-

nalla. Ulkoista markkinointia ovat osallistujamarkkinointi, yleisömarkkinointi ja yh-

teistyökumppaneille tapahtuva markkinointi. Osallistujiin kohdistuva markkinointi on 

tärkeää, koska sen vaikutus tapahtuman sisältöön on suuri. Joissain tapauksissa tapah-

tuma laaditaan pelkästään osallistujia varten, kuten esimerkiksi urheilutapahtumissa. 

Myös yleisölle ja yhteistyökumppaneille suunnatulla markkinoinnilla on oleellinen 

osa markkinoinnissa varsinkin talouden näkökulmasta. Jos tapahtumaan ei saada kävi-

jöitä, on tapahtuman taloudellinen menestys erittäin todennäköisesti heikko. Vastaa-

vasti ilman hyvää sponsoriyhteistyötä tekeviä yrityksiä sekä aineettomia vastikkeita 

tarjoavia sidosryhmiä, tapahtuman järjestäminen tulee järjestäjälle yksin tehtynä kal-

liimmaksi ja raskaammaksi. (Iiskola-Kesonen 2004, 56–60.)  

 

2.1.5 Tapahtuman markkinointiviestinnän välineet 

 

Kotler ja Keller (2012, 512) kirjoittavat markkinointiviestinnän välineiden muodostu-

van kahdeksasta eri viestinnän keinosta: mainonta, henkilökohtainen myyntityö, suh-

detoiminta, suoramyynti, verkkomarkkinointi, word-of-mouth markkinointi, myyn-

ninedistäminen sekä tapahtumamarkkinointi. Näistä kahdeksasta osasta organisaation 

tulee päättää heidän markkinoinnin välineensä. Organisaation valitsemien markki-

noinnin välineiden kokonaisuudesta käytetään nimitystä markkinointimix. 

 

Organisaatiot haluavat markkinointiviestinnän välineiltä tehokkuutta. Markkinointi-

viestinnän välineitä valittaessa voidaan tutustua eri välineiden luonteenpiirteisiin. Ku-

va 4 kokoaa kolme ominaisinta luonteenpiirrettä jokaiselle markkinointiviestinnän 

välineelle erikseen. (Kotler & Keller 2012, 512.) 
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KUVA 4. Markkinointiviestinnän välineen kolme ominaista luonteenpiirrettä 

(Kotler & Keller 2012, 512–514) 

 

Jokainen organisaatio muodostaa omanlaisensa markkinointimixin. Organisaatioiden 

väliset erot markkinointiviestinnän välineiden käytössä saattavat vaihdella suuresti 

jopa saman alan yritysten välillä. Kauneustuotteita myyvät Avon ja Revlon käyttävät 

markkinointiviestinnän välineitä eri tavalla. Avon keskittyy promootiossaan henkilö-

kohtaiseen myyntityöhön ja Revlon panostaa voimakkaasti mainontaan. Organisaati-

oiden tarkoituksena on muodostaa mahdollisimman tehokas markkinointimix. Tämä 

tapahtuu valitsemalla parhaat markkinointiviestinnän välineet tilanteen ja sen hetkisen 

ympäristön mukaan. Esimerkiksi kentällä tapahtuvaa myyntiä on karsittu monien yri-

tysten toimesta ja tilalle on otettu mainostamista ja telemarkkinointia. Viestintäväli-

neiden vaihtuvuus selittää sen, miksi markkinointia tulee yleisesti ottaen koordinoida. 

(Kotler & Keller 2012, 512.) 

 

2.1.6 Tapahtuman markkinointi julkisuuden henkilön avulla 

 

Ihmistä, joka on julkisesti muiden ihmisten joukossa tunnettu, kutsutaan julkisuuden 

henkilöksi (Kalja 2013). Julkisuuden henkilöiden käyttö tunnettavuuden ja näkyvyy-

den lisäämisessä on yksi keino, jolla kohderyhmiä voidaan saada kiinnostumaan jär-

jestettävästä tapahtumasta (McCabe 2015). Julkisuuden henkilöjä käytetään mainon-

nassa siitä syystä, koska he herättävät ihmisten kiinnostuksen ja heidät on helppo 

muistaa. Urheilijat ovat eniten mainonnassa hyödynnettyjä julkisuuden henkilöitä. 

Mainonta •   toistuva, hallittava ja vaikuttava 

Henkilökohtainen 
myyntityö •  kohtaaminen, reaktio ja syvempi yhteys 

Suhdetoiminta •  uskottava, dramatisoiva ja vaikean kohderyhmän 
tavoittava 

Suoramyynti •  yksilöllinen, ajankohtainen ja vuorovaikutteinen 

Verkko-
markkinointi •  yksilöllinen, ajankohtainen ja vuorovaikutteinen 

Word-of-mouth 
markkinointi •  vaikuttava, henkilökohtainen ja ajoituksellinen 

Myynnin-
edistäminen •  kannustava, houkutteleva ja huomion saaminen  

Tapahtuma-
markkinointi •  relevantti, aktivoiva ja epäsuora  
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Yhdysvalloissa suosituimmat ja eniten mainonnassa käytetyt urheilijat tienaavat mai-

nosesiintymisillään enemmän rahaa kuin mitä saavat tuloja itse urheilusta. Urheilijoi-

den käyttö mainonnan välineenä saattaa olla kallista ja tästä syystä on tärkeää arvioida 

tarkkaan, onko urheilija juuri oikea julkisuuden henkilö mainostamaan kyseistä brän-

diä varsinkin silloin, jos kyseessä on joku muu kuin urheilubrändi. (Kalja 2013.) 

 

Julkisuuden henkilön merkityksen siirtäminen 

 

Julkisuuden henkilöitä voidaan käyttää hyväksi merkityksen siirtämisessä markkinoi-

tavaan tuotteeseen. Merkitystä siirrettäessä objektia mainostava julkisuuden henkilö 

tuo esille merkityksen, jonka asiakas assosioi osaksi tuotetta mainonnan seurauksena. 

Oston ja kulutuksen seurauksena nämä merkitykset siirtyvät objektista kuluttajaan. 

Markkinoinnissa hyödynnetyn julkisuuden henkilön tulee olla joko uskottava tai koh-

deryhmää miellyttävä, jotta haluttu sanoma saadaan perille. Julkisuuden henkilöitä 

hyödyntävän markkinoinnin tehokkuus on riippuvainen siitä, kuinka hyvin kyseinen 

henkilö sopii yhteen mainostettavan tuotteen, tapahtuman tai palvelun kanssa. Kulut-

taja asennoituu markkinointiin todennäköisemmin positiivisesti silloin, kun julkisuu-

den henkilö ja markkinoitava objekti sopivat yhteen yhteensopivuushypoteesin mukai-

sesti. (Kalja 2013.) 

 

Julkisuuden henkilön hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa 

 

Onnistuneiden tapahtumien avaintekijänä on tapahtuman tehokas promootio. Yksi 

keino ihmisten tietouden lisäämiseksi objektista on hyödyntää julkisuuden henkilöiden 

omia sosiaalisen median kanavia markkinoinnissa. (McCabe 2015.) Sosiaalisessa me-

diassa seuratuimmat käyttäjät saavat julkaisuilleen jopa miljoonia katsontakertoja. 

Instagram, Snapchat, Youtube sekä Vine ovat sosiaalisen median sovelluksia, joita 

yritykset hyödyntävät tehdäkseen muista eroavaa markkinointia. Yritykset hyödyntä-

vät markkinoinnissaan jo valmiiksi näissä sovelluksissa suosittuja ja seurattuja henki-

löitä. Tällaisten tunnettujen sosiaalisen median vaikuttajien käyttäminen hyödyntää 

käyttäjien luomaa niin sanottua viidakkorumpuefektiä. Käyttäjien välillä tapahtuva 

markkinointi ja suositusten tekeminen muille levittää tietoa enemmän ja laajemmalle 

kuin perinteiset verkkomarkkinoinnin keinot. Sosiaalinen media hyödyntää sanoman 

leviämistä nimenomaan tehtyjen suositusten avulla. Tästä syystä sen vaikutukset ovat 

varsin tehokkaita. (Kukkonen 2015.) 
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Tapahtuman viestin perillesaaminen ihmisille on helpompaa sosiaalisessa mediassa 

tunnettuja julkisuuden henkilöitä hyödyntäen. Heidän tekemänsä ja julkaisemansa 

sisältö mielletään aitona ja kiinnostavana markkinoinnin keinona käyttäjien keskuu-

dessa. Tällainen sisällön tuottaminen on myös edullista verrattuna perinteiseen mai-

nontaan, joten se on myös kustannustehokasta. On arvioitu, että sosiaalisen median 

markkinointiin Yhdysvalloissa vuonna 2014 käytetty 8,2 miljardia dollaria tulee yli 

kaksinkertaistumaan vuoteen 2019 mennessä 18,7 miljardiin dollariin, joten sen asema 

osana markkinointia tulee lähitulevaisuudessa jatkamaan vahvistumistaan. (Kukkonen 

2015.) 

 

2.1.7 Tapahtuman markkinointi sosiaalisessa mediassa 

 

Perinteisen markkinoinnin lisäksi on myös tärkeää osallistuttaa sidosryhmiä markki-

noimaan tapahtumaa. Yhteistyökumppaneiden ottaminen mukaan tapahtumaan mah-

dollistaa markkinoinnin heidän omien tiedostusvälineidensä kautta. Sosiaalinen media 

on kuitenkin tänä päivänä tehokkain tapa saada ihmiset osallistumaan tapahtuman 

markkinoimiseen. (Kiero 2013.) 

 

Sosiaalisen median hyödyntäminen 

 

Tapahtumaviestinnän yksi tärkeimmistä alueista on sosiaalinen media. Useat tapahtu-

mat nykypäivänä eivät kuitenkaan hyödynnä sitä parhaalla mahdollisella tavalla vies-

tinnän apuvälineenä. Kuvassa 5 on neljä ohjetta sosiaalisen median mainonnan tehok-

kuuden maksimoimiseen. (Mahon 2015.) 
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KUVA 5. Neljä ohjetta sosiaalisen median mainonnan tehokkuuden maksi-

moimiseen (Mahon 2015) 

 

Twitterin luomat hashtagit ovat levinneet nykypäivänä kaikkiin sosiaalisien median 

kanaviin. Hashtagien käytössä olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että niiden tulisi olla 

helposti muistettavia. Organisaation valitsema hashtag tulisi valinnan jälkeen näkyä 

kaikissa sen materiaaleissa nyt ja tulevaisuudessa, eikä ainoastaan kertaluonteisesti 

yhdessä tapahtumassa. Sosiaalisessa mediassa tulisi myös luoda ilmaista sisältöä kai-

kille, eikä ainoastaan tapahtumaan osallistuville. Ilmaisen sisällön avulla lisätään kes-

kustelua tapahtuman ympärille. Ilmaisen sisällön ei tarvitse olla mitään muuta kuin 

esimerkiksi video. On myös muistettava, että sosiaalisen median pohjimmaisena idea-

na on sanoman levittäminen. On tärkeää saada sana kiertämään omien yhteyshenkilöi-

den kautta heidän yhteyshenkilöilleen. Sanomaa levitetään myös usein itse tapahtu-

man aikana, joten on pidettävä huolta kaikkien osallistujien mahdollisesta pääsystä 

sosiaaliseen mediaan tapahtuman aikana ja tapahtumapaikassa. Tapahtuman jälkeinen 

seuranta on myös muistettava sosiaalisessa mediassa. Itse tapahtumasta täytyy kerätä 

ja säilyttää kaikki mahdollinen materiaali, jotta tulevaisuudessa samankaltaisten ta-

pahtumien järjestäminen olisi entistä toimivampi kokonaisuus. Sosiaalisen median 

kautta toimiva markkinoinnin tulisi myös jatkua tapahtuman jälkeen. Esimerkiksi päi-

vitetyt blogit mahdollistavat tapahtumasta kirjoittamisen myös tapahtuman jälkeen. 

(Mahon 2015.) 

 

Brändin hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa 

Hashtagit, ne ovat muuallakin kuin Twitterissä 

Ilmainen sisältö kaikille 

Sanoman levittäminen, osallistuta osallistujat 

Seuranta, työ jatkuu tapahtuman jälkeen 
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Sosiaalisen median hyödyntämisessä on kysymys siitä, että saadaan ihmiset osallistu-

maan mukaan markkinointiin. Digitaalinen mainostoimisto Kurio teetti vuonna 2013 

tutkimuksen, jossa selvitettiin Cannes Lions 2013-kilpailussa palkittujen sosiaalisen 

median kampanjoiden yhteisiä menestystekijöitä. Yhtenäisyyksiä tähän Kurio selvitti 

luomansa teoriakehikon avulla. Teoriakehikossa brändit edustavat seitsemää eri roolia 

sosiaalisessa mediassa ja jokaisella roolilla on erilainen tapa yhdistää ihmisiä toisiinsa 

tai brändiin. Tutkituista kampanjoista nousi kaksi roolia muita useammin esille: sere-

moniamestari ja vapaaehtoinen. Seremoniamestarissa on kysymys brändistä, joka tar-

joaa viihteellisiä virikkeitä, mukavaa ajanvietettä sekä jonkinlaista tunnelmaa uskolli-

simmille käyttäjillensä. Yleistämällä voidaan puhua arkisesta asiasta, joka ostetaan 

yleensä esimerkiksi päivittäistavarakaupasta. Vapaaehtoisuudessa on kysymys alt-

ruismista, eli brändistä, joka auttaa muita ihmisiä tai pyrkii ratkaiseman isompaa on-

gelmakohtaa. Brändin arvoissa on yleensä kysymys uskottavasta toiminnasta yhteis-

kunnallisen asian puolesta. Yleistämällä voidaan puhua kehitysyhteistyöstä, järjestö-

toiminnasta tai aatteesta. Viisi muuta roolia olivat tietäjä, muusa, torikauppias, illan 

isäntä ja idoli. Tietäjä tarjoaa relevanttia ja rajoitetusti saatavilla olevaa tietoa. Muusa 

edesauttaa toteuttamaan jotain entistä parempaa. Torikauppiaassa motivaation lähtee-

nä toimii rahallinen hyötyminen. Illan isäntä tarjoaa mahdollisuuden kontaktiin mui-

den ihmisten kanssa. Idolissa on kysymys itsensä liittämisestä haluttuun asiaan. (Sosi-

aalisen brändin menestyksen salaisuus 2013.) 

 

Brändin tulee tunnistaa oma roolinsa, jotta sen avulla pystytään yhdistämään ihmisiä 

toisiinsa sosiaalisen mediassa. Valitun roolin tulee ohjata kaikkea toimintaa sosiaali-

sessa mediassa. Brändillä voi olla pääroolin apuna myös tukirooleja, mutta ilman sel-

keää pääroolia brändillä on vaikea luoda vahvaa yhtenäistä mielikuvaa. (Sosiaalisen 

brändin… 2013.) 

 

2.1.8 Tapahtuman jälkimarkkinointi 

 

Tapahtuman toteutuksen jälkeen seuraa jälkimarkkinointivaihe (Vallo & Häyrinen 

2014, 185). Epäonnistunut jälkimarkkinointi on merkki siitä, että tapahtuman suunnit-

telu ei ole ollut huolellista. Jälkimarkkinointi tulee määritellä jo tapahtuman suunnitte-

luvaiheessa. (Muhonen & Heikkinen 2003, 125.) Jälkimarkkinointi jää useasti hoita-

matta huolellisesti, koska sen suunnittelu on ollut vajavaista tai suurin osa voimava-
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roista on jo kulutettu tapahtuman järjestämisessä, eikä jälkimarkkinointiin jakseta enää 

keskittyä. Jälkimarkkinoinnin tekemättä jättämisellä heikot liidit, joista voisi kehkey-

tyä isoja asiakkaita, jäävät hyödyntämättä ja hukataan tärkeää tietoa asiakkaista. 

Vuonna 2014 kansainvälisesti toteutetusta jälkimarkkinointia tarkastelleesta EventT-

rack-tutkimuksesta selvisi, että yli 50 % tapahtumaan osallistuneista ihmisistä osti 

tapahtumassa markkinoidun tuotteen tapahtuman vaikutuksesta ja 80 % ostoista teh-

dään joko tapahtuman aikana tai viikon sisällä tapahtuman loppumisesta. Kun tähän 

lisätään vielä tutkimuksen tulos, jonka mukaan tapahtumaan osallistunut asiakas ker-

too keskimääräisesti neljälle henkilölle tapahtumassa markkinoiduista tuotteista, pal-

veluista ja brändeista, voidaan todeta, että jälkimarkkinoinnin rooli tapahtumassa on 

usein aliarvioitu, koska se voi hyvinkin olla tapahtuman tärkein työvaihe. (Ojala 

2014.)  

 

Yksinkertaisimmillaan jälkimarkkinointi on asiakkaiden kiittämistä tapahtumaan osal-

listumisesta (Muhonen & Heikkinen 2003, 125). Tilaisuuden alkaessa, päätyttäessä tai 

jälkikäteen lähetetty pieni lahja on myös jälkimarkkinointia, jolla vaikutetaan tapah-

tumasta muodostetun kuvan rakentamiseen. Muita tapahtumaan osallistuneita, kuten 

esiintyjiä ja yhteistyökumppaneita tulee myös kiittää tapahtumasta. (Vallo & Häyrinen 

2014, 186.) 

 

Jälkimarkkinoinnista on erityisen paljon hyötyä tulevia tapahtumia silmälläpitäen. 

Tapahtumasta saadun asiakastiedon ja palautteen perusteella tulevat tapahtumat voi-

daan viedä läpi entistä paremmalla menestyksellä. Tapahtuman järjestäminen on pro-

sessi, jossa opitaan aina jotain uutta tulevia tapahtumia varten. (Ojala 2014, Vallo & 

Häyrinen 2014, 189.) Palaute voidaan kerätä monella eri keinolla, kuten puhelimitse 

tapahtuman päätyttyä tai sähköisellä palautelomakkeella. Tärkeää on muistaa, että 

palaute kerätään tapahtumakohtaisesti, jotta saadaan tarkkaa tietoa tapahtumaan liitty-

en. Palaute tulee kerätä myös tapahtuman järjestämiseen osallistuneilta osapuolilta 

eikä ainoastaan yleisöltä. (Vallo & Häyrinen 2014, 189–191.) Tapahtumisen onnistu-

misen analyysi peilataan asetettuihin tavoitteisiin, eikä varsinaisesti tapahtuman to-

teuttamisen onnistumiseen (Muhonen & Heikkinen 2003, 126). 

 

Tapahtuman pohjalta on hyvä laatia yhteenveto sekä pitää palautepalaveri. Yhteenveto 

sisältää tiivistelmän tapahtuman toteutuksesta peilaten sitä tavoitteisiin ja toimii hyvä-

nä markkinoinnin välineenä tapahtuman sisäisille ryhmille, koska se tuo esille myös 
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hyödyt muille osapuolille. Yhteenveto voidaan laatia myös palaverimuistiona palaute-

palaverin pohjalta. Palaverin sisältönä on palautteen läpikäynti, tavoitteiden saavutta-

misen tarkastelu sekä tulevaisuuden suunnitelmien kartoitus samankaltaisille tapahtu-

mille. Mikäli tapahtuma ei ole mennyt täysin suunnitelmien mukaan, oikeaoppisella ja 

ammattimaisesti toteutetulla palautepalaverilla varmistetaan, että projektista ei jää 

kenellekään negatiivinen kuva. Tapahtuman toteutuksessa mukana olleet ymmärtävät, 

että virheistä voidaan oppia tulevia kertoja varten. (Vallo & Häyrinen 2014, 192–193.) 

 

2.2 Tapahtumamarkkinointi 

 

Tapahtumamarkkinointi on eri asia kuin tapahtuman markkinointi. Tapahtumamarkki-

noinnilla tarkoitetaan tapahtuman ja markkinoinnin yhdistämistä järjestävän organi-

saation toimesta. Tapahtuma, jossa organisaatio markkinoi itseään, on markkinointi-

viestintäväline, jota siis kutsutaan tapahtumamarkkinoinniksi. (Iiskola-Kesonen 2004, 

61.) 

 

Tiedon suuri määrä ja sen jatkuva kasvaminen nykymaailmassa ovat pakottaneet yri-

tykset ja organisaatiot kilpailemaan erottuakseen muista. Perinteiset markkinointikei-

not eivät enää välttämättä yksin riitä, mikä on saanut yritykset ja organisaatiot etsi-

mään uusi mahdollisia markkinointikeinoja. (Vallo & Häyrinen 2014, 19.) Yritykset 

ovat esimerkiksi tapahtumien perinteisen sponsoroinnin sijasta siirtyneet järjestämään 

omia tapahtumia. Oman tapahtuman järjestämisen avulla yrityksellä on mahdollisuus 

päästä entistä lähempään kosketukseen kohderyhmänsä kanssa. (Quinn 2013, 134.) 

Oma tapahtuma toimii yrityksen ja sen kohderyhmän yhdistävänä tekijänä (Bergström 

& Leppänen 2009, 456). 

 

2.2.1 Tapahtumamarkkinoinnin määrittely 

 

Vallo (2015) määrittelee tapahtumamarkkinoinnin seuraavasti: ”ennakkoon suunnitel-

tua toimintaa, joka tavoitteellisella, vuorovaikutteisella tavalla yhdistää organisaation 

ja sen kohderyhmät, valitun teeman ja idean ympärille toiminnalliseksi kokonaisuu-

deksi”. Sanat tavoitteellisuus ja vuorovaikutus ovat tärkeässä osassa tapahtumamark-

kinoinnin määritelmässä. Onnistuneissa tapahtumissa on kysymys pienestä ideasta, 

jonka ympärille on rakennettu kokonaisuus. Kokonaisuuden avulla rakennetaan tavoit-
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teellinen ja vuorovaikutteinen tapahtuma. Hyvä tapahtuma on elämys, joka jää mie-

leen vielä pitkäksi aikaa. 

 

Tapahtumamarkkinoinnin avulla organisaatio kykenee saamaan osallistujan jakamat-

toman huomion, mikä muilla markkinointivälineillä ei olisi mahdollista. (Muhonen & 

Heikkinen 2003, 51). Järjestävä organisaatio kykenee hyvin järjestetyn tapahtuman tai 

kokemuksen avulla koskettamaan osallistujan jokapäiväiseen elämään. Sen avulla 

organisaatio kykenee laajentamaan sekä syventämään suhdettaan kohderyhmänsä asi-

akkaisiin. (Kotler & Keller 2012, 546.) 

 

Markkinoinnin välineet voidaan yleisesti jaotella neljään eri kategoriaan: mainonta, 

henkilökohtainen myyntityö, menekin edistäminen sekä suhde- ja tiedotustoiminta. 

Tapahtumamarkkinointi sisältää parhaimmillaan näitä kaikkia. Organisaation valitessa 

strategiakseen tapahtumavetoisten markkinointikeinojen käyttämisen, on sen oltava 

selkeästi nähtävissä myös markkinointisuunnitelmasta. Suunnitelman tulee pohjautua 

erilaisiin tapahtumiin, joiden pohjalta eri markkinointiviestimet toimivat. (Vallo & 

Häyrinen 2014, 29–30.) Tapahtumien ja organisaation toteuttaman muun viestinnän 

tulisi olla aina linjassa toistensa kanssa (Kahri 2004).  

 

Tapahtuman markkinointia on mietittävä järjestelyiden ajan markkinoinnillisessa mie-

lessä (Iiskola-Kesonen 2004, 62). Pelkästään yrityksen järjestämä tapahtuma ei nimit-

täin ole automaattisesti tapahtumamarkkinointia. Tapahtuman pitää sisältää selkeästi 

kaupallisia piirteitä ja tapahtuman viihtyisyydellä on tarkoitus luoda kaupallisesta 

osuudesta houkuttelevampi. (Rope 2000, 375–376.) 

 

2.2.2 Tapahtumamarkkinoinnin tehokkuus 

 

Organisaation leikatessa kustannuksia, leikkauksen kohteeksi valitettavan usein joutuu 

myös markkinointiosasto. Markkinoinnin laiminlyönti voi johtaa siihen, että sidos-

ryhmät unohtavat organisaation. Organisaatiot, jotka uskaltavat panostaa markkinoin-

tiin myös huonoina taloudellisina aikoina, luovat suhteita joiden avulla he erottuvat 

kilpailijoistaan. Yhdysvaltain presidenttiä John F. Kennedyä lainaten: ”kun kirjoite-

taan kiinaksi, sana kriisi koostuu kahdesta osasta: toinen edustaa vaaraa, toinen mah-

dollisuutta”. (Lazar 2009.) 
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Tapahtumamarkkinointi tarjoaa tutkitusti paremman sijoitetun pääomantuoton kuin 

mikään muu markkinointikommunikaatioväline (Close ym. 2006). Tapahtumamarkki-

noinnin avulla on mahdollista käyttää markkinointiin sijoitettu pääoma mahdollisim-

man tehokkaasti. Oman tapahtuman järjestäminen luo heti mielikuvan potentiaalisille 

asiakkaille, että organisaatiosi on johtavassa asemassa markkinasegmentillään. (Lazar 

2009.) 

 

Tapahtumamarkkinointi mahdollistaa järjestävän organisaation halutessaan myymään 

markkinoimansa asian jo tapahtuman toteutuksen aikana. Sen vuoksi järjestävän orga-

nisaation on mahdollista onnistua tuloksellisesti erittäin hyvin. Onnistunut tapahtuma 

ja lisätuotot mahdollistavat entistä näyttävämmän markkinoimisen tulevaisuudessa. 

Tavoitteena voi myös olla, että tapahtuman jälkeen järjestävällä organisaatiolla on 

entistä enemmän yhteistyökumppaneita. Suuri määrä yhteistyökumppaneita mahdol-

listaa näyttävämmän tapahtuman luomisen, tapahtuman tehokkaamman markkinoimi-

sen ja laajemman sidosryhmien määrän. Tapahtumamarkkinointi voidaan siis nähdä 

itseään vahvistavana toimintana. (Rope 2000, 375–377.) 

 

Huomioitavaa kuitenkin on, että yhteistyökumppaneita etsiessä ja valittaessa, kannat-

taa pyrkiä etsimään organisaatioita, joiden arvomaailma on mahdollisimman lähellä 

oman organisaation arvomaailmaa. Sen jälkeen on helpompi pohtia, mitä lisäarvoa 

erilaiset tapahtumat voisi yhteistyökumppanille tarjota. Ilman lisäarvoa yhteistyö-

kumppaneiden mukaan saaminen ja mukana pitäminen on haasteellista. (Vallo & Häy-

rinen 2014, 53–54.)  

 

2.2.3 Tapahtumamarkkinoinnin tavoitteet 

 

Tapahtumalle on tärkeä asettaa ensisijaiset tavoitteet hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Työryhmän tunnistaessa tavoitteet, heidän on helpompi suunnitella ja toteuttaa tapah-

tuma. (Kauhanen ym. 2002, 45–46.) Kuvassa 6 on listattu asioita, joita tapahtuma-

markkinoinnin avulla voidaan tavoitella. 
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KUVA 6. Tapahtumamarkkinoinnin avulla saavutettavissa olevia tavoitteita 

(Kotler & Keller 2012, 546–547) 

 

Positiivisten tunteiden herättäminen tapahtumassa voi johtaa tapahtumasta syntyneen 

elämyksen epäsuoran linkittymisen yrityksen brändiin. Organisaatio voi myös osoittaa 

tapahtuman avulla sitoutuneisuutta esimerkiksi johonkin voittoa tavoittelemattomaan 

hyväntekeväisyyskohteeseen. Jotkut yritykset käyttävätkin kyseistä markkinointitapaa 

yhtenä tärkeimpänä osana markkinointiohjelmaansa. Avainasiakkaiden palkitseminen 

tapahtuman yhteydessä lisää hyväntahtoisuutta ja mahdollistaa arvokkaiden yrityskon-

taktien luomisen. Avaintyöntekijöiden palkitseminen toimii työmoraalin kasvattajana. 

(Kotler & Keller 2012, 546–547.) 

 

Tapahtuma jättää muistijäljen osallistujaan, joten tapahtumaa järjestäessä kannattaa 

tarkkaan miettiä, minkälaista muistijälkeä tapahtumalla tavoitellaan (Event Marketing 

2012). Onnistuneen tapahtumamarkkinoinnin avulla kyetään luomaan ns. viidakko-

rumpu, jossa tapahtuneesta innostunut henkilö kertoo siitä todennäköisesti eteenpäin 

ystävälleen, perheenjäsenelleen tai työkaverilleen. Näin osallistujasta tulee osa organi-

saatiosi mainontaa. (Lazar 2009.) 

 

Tapahtumamarkkinoinnin potentiaalisuudestaan huolimatta lopputulos voi olla arvaa-

maton. Lopputulos voi olla esimerkiksi järjestävän organisaation vaikutuksen ulottu-

mattomissa. Vaikka usea osallistuja kiittäisikin järjestävää organisaatiota tapahtuman 

KOHDERYHMÄN 
TAVOITTAMINEN 

NÄKYVYYDEN 
LISÄÄMINEN 

BRÄNDIMIELIKUVAN 
VAHVISTAMINEN 

IMAGON 
KOHENTAMINEN 

TUNTEIDEN 
HERÄTTÄMINEN 

SITOUTUNEISUUDEN 
OSOITTAMINEN 

AVAINASIAKKAIDEN TAI 
-TYÖNTEKIJÖIDEN 
PALKITSEMINEN 

MAINONTA JA 
MYYNNINEDISTÄMINEN 
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järjestämisestä, heidän oikea reaktionsa tapahtumaan voi olla negatiivinen sen kaupal-

lisuuden vuoksi. (Kotler & Keller 2012, 547.) 

 

2.2.4 Tapahtumamarkkinoinnin SWOT-analyysi 

 

Kohderyhmät jaotellaan yleisesti geografisesti, demografisesti ja psykografisesti. Näi-

den lisäksi jaottelu voidaan tehdä myös erilaisiin tapahtumiin osallistumisen perusteel-

la. Tietynlaisella tapahtumalla kyetään halutessaan tavoittamaan haluttu kohderyhmä. 

(Kotler & Keller 2012, 546.) Halutun kohderyhmän tavoittamisen lisäksi tapahtuma-

markkinoinnin keskeisimpinä vahvuuksina pidetään henkilökohtaista kohtaamista ja 

asiakassuhteen syventämistä (Tapahtumamarkkinointi tulee ja jyrää 2011). 

 

Kaikkia tapahtumamarkkinoinnin ominaisuuksia voidaan kuitenkin tutkia SWOT-

analyysin avulla. SWOT-analyysi on nelikenttäanalyysi, jonka avulla etsitään tutkitun 

kohteen vahvuuksia (strenghts), heikkouksia (weaknesses), mahdollisuuksia (oppor-

tunities) ja uhkia (threats). Kuvassa 7 on tapahtumamarkkinoinnin SWOT-analyysi. 

(Muhonen & Heikkinen 2003, 47.) 
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KUVA 7. Tapahtumamarkkinoinnin SWOT-analyysi (Muhonen & Heikkinen 

2003, 47; Vallo & Häyrinen 2014, 21–30) 

 

Tapahtumamarkkinoinnin selkeänä vahvuutena verrattuna muihin markkinointivies-

tinnän keinoihin on sen intensiivisyys. Tapahtumamarkkinoinnissa pystytään vaikut-

tamaan vastaanottajan useaan eri aistiin. Tällä tavalla on mahdollista jättää selkeästi 

pitkäaikaisempi muistijälki, joka on selkeä kilpailuetu. (Vallo & Häyrinen 2014, 22.) 

Tapahtuman avulla organisaatio fyysisesti määrittelee brändinsä. Brändistä tulee nä-

kyvä, kuuluva, tuoksuva, maistuva ja kosketeltava (Muhonen & Heikkinen 2003, 41). 

Tapahtumien etuna muihin markkinointivälineisiin verrattuna on myös se, että osallis-

tujia ja heidän reaktioitaan voidaan seurata tapahtuman aikana. Mikäli osallistujien 

reagointi antaa negatiivisen signaalin, voidaan nopealla järjestäjän reagoinnilla tehdä 

tarvittavia muutoksia ja mahdollisesti kasvattamaan suosiota kohderyhmässä. Tämä 

vaatii kokemusta ja hyvää pelin lukua. Tulee muistaa, ettei ennalta ilmoitettuja tapah-

VAHVUUDET 
+ henkilökohtainen kohtaaminen 
+ kohderyhmään tutustuminen 
+ yksilöllinen lähestymistapa 

+ uskollisuuden lisääntyminen 
+ positiivisen kuvan luominen 

+ muistettava/ainutkertainen tapahtuma 
+ verkostojen laajentuminen 

+ ei kilpailijoita paikalla 

HEIKKOUDET 
- kustannukset 

- osaaminen välttämätöntä 
- kontaktien hankinta pientä 
- tehokkuutta vaikea mitata 
- kertaluonteinen tapahtuma 

MAHDOLLISUUDET 
+ markkinatiedon kerääminen 

+ imagon muuttaminen 
+ jättää pysyvä muistijälki 

+ vaikuttaminen kohderyhmään  
+ erottuminen markkinointiviesteistä 

+ vaikean kohderyhmän puhutteleminen 
+ kontaktin luominen sidosryhmään 

+ yksilöllinen tiedonkeruu 

UHAT 
- negatiivinen muistijälki 

- toteutus osaamatonta 
- oikeaa kohderyhmää ei tavoitettu 

- viestintäkeinot väärät 
- häiriötekijät toteutuksen aikana 

- myynnillinen ilmapiiri 

SWOT 
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tuman tarkkoja esiintymisaikoja ole mahdollista muuttaa, vaikka se olisikin järjestäjäl-

le eduksi. (Muhonen & Heikkinen 2003, 124–125.) 

 

Tapahtumamarkkinointia toteuttaessa, esiin nousevat useasti sen kustannukset. Tapah-

tumia järjestäessä kustannukset lisääntyvät, mutta suoranaisia tuottoja tapahtumasta ei 

välttämättä tule. Kustannuksia kattamaan voi miettiä eri yhteistyökumppaneiden mu-

kaan ottamista. Tapahtuman yhteistyökumppaneiden kohdalla on muistettava, että 

heidän on tuotava jotain lisäarvoa tapahtumalle. Yrityksen mukaan ottaminen pelkäs-

tään mainostamaan omaa toimintaansa, voi aiheuttaa negatiivisen reaktion osallistujis-

sa. (Vallo & Häyrinen 2014, 52–53.) Mahdollista on myös järjestää koko tapahtuma 

yhdessä toisen toimijan kanssa, jos kohderyhmät ovat samat. Tämä mahdollistaa kulu-

jen puolittamisen ja osallistujien kaskinkertaistamisen. Yhteistapahtuman luonti mah-

dollistaa myös brändien yhdistämistä. (Vallo & Häyrinen 2014, 56.) 

 

Tapahtumamarkkinoinnin potentiaalista huolimatta, tapahtumien järjestäminen mark-

kinointikeinona on edelleen pientä muihin markkinointivälineisiin verrattuna. Tapah-

tumamarkkinoinnin määrän laskeminen on myös hieman hankalaa, koska ei ole selke-

ää rajaa tapahtumista, jotka kuuluvat tapahtumamarkkinoinnin kategoriaan. Huomioi-

tavaa on, että Suomessa 21 suurinta tapahtumamarkkinointiin suuntautunutta yritystä 

työllisti vuonna 2012 kaksisataa vakituista työntekijää ja liikevaihto yrityksillä oli 

yhteensä 52 miljoonaa. (Vallo & Häyrinen 2014, 50.) 

 

3 VERKOSTOITUMINEN 

 

Luvussa kolme käsitellään verkostoituminen teoriassa. Luku on jaettu neljään osa-

alueeseen: verkostoitumisen määrittely, verkostojen tasot, rakenteet ja toiminta, ver-

kostorakentamisen abc sekä joukkoistaminen. Verkostoitumisen määrittely koostuu 

verkostoitumisen suosiosta sekä verkostoitumisen hyödyistä ja haitoista. Verkostojen 

tasot, rakenteet ja toiminta koostuu verkostoyhteistyön tasoista, verkostojen rakenteis-

ta ja tiedonkulusta, verkoston johtamisesta asiakaskeskeisessä toiminnassa sekä ver-

kostovision luonnista. Verkostorakentamisen abc koostuu markkinayhteyksien avaa-

misesta, verkkovalmiuksien ja osaamisen kehittämisestä sekä kilpailukyvyn kehittä-

misestä. Joukkoistaminen koostuu joukkoistamisen määrittelystä, eri muodoista sekä 

prosessista. 
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Menestyäksemme tämän päivän työelämässä, tarvitsemme entistä enemmän syvempää 

tietoa työhömme liittyen. Muodostamamme verkostot auttavat meitä saamaan edellä 

mainittua tietoa käytettäväksi entistä tehokkaammin. Tästä syystä olemme nykyisin 

yhä enemmän riippuvaisia toisista ihmisistä sekä heidän tiedoistaan. Menestyvälle 

työntekijälle on tärkeää olla aloitteellinen sekä omata hyvät viestintä- ja vuorovaiku-

tustaidot. Ei riitä, että tuntee ihmisiä ja toimijoita, vaan heidän pitää tuntea myös sinut. 

(Silvennoinen 2008, 5–7.) 

 

3.1 Verkostoitumisen määrittely 

 

Verkostoitumisen tarkoituksena on tavoittaa muita yhteistyöhön halukkaita toimijoita, 

joiden kanssa voidaan jakaa tietoja sekä taitoja (Kadziolka 2014). Verkostojen väli-

tyksellä tehtävän yhteistyön avulla pyritään saavuttamaan jotain, mihin ei yhtä nope-

asti ja edullisesti omin avuin olisi pystytty (Toivola 2005, 9–11). Verkostoituminen on 

tavoitteellista, pitkäaikaista, jatkuvaa ja säännöllistä. Verkostoituminen ei ole kuiten-

kaan pysyvä tila. Kyse on prosessista, jossa toimintaa viedään sitoutuneesti kohti kehi-

tystä sekä yhteisiä ennalta asetettuja päämääriä. (Tsupari ym. 2004, 14). 

 

Verkostoituminen on suurimmalle osalle tuttu puheenaihe, mutta harva tietää tarkkaan 

mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Suurin syy tähän lienee se, että verkostoitumisessa 

muodostuvat verkostot ovat hyvin erilaisia. Jokaiseen tilanteeseen on olemassa oman-

laisensa verkosto, joka tilanteen sekä ympäristön mukaan muokataan sopivanlaiseksi. 

(Niemelä 2002, 18.) On siis selvää, että toimivalle verkostoitumiselle on vaikeaa luo-

da niin sanottua yleistettyä patenttiratkaisua, sillä jokainen verkosto on varsin oman-

laisensa (Pirnes 2002, 13). 

 

3.1.1 Verkostoitumisen suosio 

 

Verkostot ja verkostoituminen ovat olleet ihmiselle jo pitkään tärkeä osa elämää. Yh-

teistyö, vuorovaikutus, kaupanteko sekä ihmisten välinen kilpailu ovat luoneet verkos-

toitumista ihmisten välille läpi historian. Vasta teknologian ja internetin kehitys ovat 

mahdollistaneet verkostoitumisen tehokkaan hyödyntämisen, jonka myötä maantie-

teelliset rajat ovat muuttuneet kaupankäynnin sekä yhteistyön osalta häilyviksi. (Huo-

kuna 2008, 42.) 
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Yritysten sekä organisaatioiden yhteistyö on kasvanut viimeisten vuosikymmeninen 

aikana huimaa vauhtia (Järvenpää ym. 2001, 103). Harvat organisaatiot pystyvät ny-

kyään selviämään menestyksekkäästi ilman yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 

(Huokuna 2008, 49). Globaalin liiketoiminnan sekä tietotekniikan kehitys ovat pakot-

taneet toimijoita yhdistämään voimiaan kilpailun koventuessa. Myös tulevaisuuden 

ennustamisen ja markkinoihin vaikuttamisen vaikeutuminen ovat ongelmia, joihin 

varsinkin kansainväliset toimijat ovat pyrkineet verkostoitumisella vastaamaan. (Ha-

kanen ym. 2007, 23.) Maailmanlaajuisessa toimintaympäristössä on siis hyvin vaikeaa 

pärjätä täysin omin avuin. Teollisuusyhteiskuntamme on muuttunut viimeisen kah-

denkymmenen vuoden aikana verkostoyhteiskunnaksi ja aikakautemme tärkein yritys-

ten organisoitumisen muoto onkin verkostoituminen. (Toivola 2005, 9–11.) 

 

Kolmea seuraavaa tekijää voidaan myös pitää verkostoitumisen lisääntymisen syynä. 

Ensimmäinen näistä on liiketoimintaympäristöissä nopealla tahdilla tapahtuvat muu-

tokset. Verkostoituminen on tämän päivän väline muutokseen reagoinnissa. Uusien 

käytäntöjen sekä strategioiden kokeileminen ja käyttöönotto ovat selkeämpää ja vai-

vattomampaa yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa, kuin yksin toimiessa. Varsinkin 

alati muuttuva teknologia myllertää yritysten liiketoimintaympäristöä uuteen muotoon 

nopealla tahdilla. Toinen verkostoitumisen lisääntymiseen vaikuttava tekijä on verkos-

toitumisen trendikkyys yritystoiminnassa ja johtamisessa. Yritykset haluavat seurata 

ja imitoida menestyviä verkosto-osaajia. Tämä kuitenkin aiheuttaa epäonnistumisia, 

sillä suora verkostotoiminnan kopiointi ei takaa sen onnistumista. Verkostoissa käytet-

tävät taktiikat ovat hyvin tapauskohtaisia, eivätkä suoranaisesti sovellu toisen yrityk-

sen olosuhteisiin. Kolmas tekijä on yritysten halu reagoida kilpailijoiden toimiin. Ver-

kostojen näkökulmasta strategisena hyötynä on nähty esimerkiksi verkostojen mahdol-

listama edelläkävijän roolin tavoittelu, ja näin ollen johtavan aseman saavuttaminen 

markkinoilla. (Hakanen ym. 2007, 23–24.) 

 

Mitään varsinaista teoriaa verkostoitumisen motiiveista on vaikea luoda, sillä syyt 

verkostoitumiseen vaihtelevat laajalti tilanteesta sekä verkostosta riippuen. Jokainen 

verkoston osa myös toimii omanlaisella motiivilla ja tähtää yhteistyössä etuihin, omi-

en tarpeidensa mukaisesti. (Järvenpää ym. 2001, 103.) Yleisesti ottaen voidaan todeta, 

että lähes poikkeuksetta verkostoitumisen lähtökohtana on kilpailuaseman ja kannat-

tavuuden kohentaminen (Hakanen ym. 2007, 23–25). 
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3.1.2 Verkostoitumisen hyödyt ja haitat 

 

Toimijoiden välinen verkostoituminen sisältää yhteistyötä yritysten ydinprosesseissa, 

kuten tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa sekä tuotantoa tukevissa toiminnoissa. 

Näitä ovat esimerkiksi tutkimus ja kehitystoiminta sekä markkinointi ja myynti. Yh-

teistyön tarkoituksena on luoda strategista kumppanuutta, jonka seurauksena kaikkien 

osapuolien osaaminen kehittyy ajan myötä. (Tsupari ym. 2004, 14.) 

 

Verkostoitumisen hyödyllisyyttä ja haittoja on vaikeaa mitata. Yritysten ja organisaa-

tioiden eri toiminnot ovat niin vahvasti sidoksissa ja vaikutuksessa toisiinsa, että on 

vaikeaa päästä mittaustilanteeseen, jossa voitaisiin puhtaasti mitata verkostoitumisen 

tuottamia hyötyjä ja haittoja. (Vesalainen 2006, 20.) Kuvassa 8 on esitetty esimerkkejä 

verkostoitumisessa mahdollisesti esiintyvistä haitoista ja hyödyistä. 

 

 
KUVA 8. Verkostoitumisen hyötyjä ja haittoja (Vakaslahti 2004, 33–50)  

 

Verkostoitumisen avulla saatu kumppanuus ei ole ns. ihmelääke, jonka avulla kaikki 

liiketoiminnalliset haasteet katoavat. Haittoja voi ilmetä monenlaisia. Verkostoitumi-

nen tietynlaisen toimijan kanssa voi tuoda selkeitä rajoitteita organisaatiolle, esimer-

kiksi toimittajasopimuksissa. Organisaatio, joka ammentaa paljon verkostoitumisesta, 

myös mahdollisesti kadottaa ajansaatossa ymmärryksen omasta osaamisesta. Oma 

osaaminen voi myös kadota verkostoitumisen kautta tulleisiin kontrolloituihin toimiin, 

 

– 
HAITAT 

 
– Vaihtoehtojen vähentyminen 
– Rajoitteiden muodostuminen 
– Kilpailijan tukeminen 
– Voiton jakautuminen 
– Oman strategian katoaminen 
– Oman tietotaidon käyttämättömyys 
 

 

   HYÖDYT 

+ 

+ Kyky innovoida 
+ Uudet teknologiset mahdollisuudet 
+ Uudet tuotteet & markkinat 
+ Uudet jakelukanavat 
+ Kustannusten laskeminen 
+ Kapasiteetin kasvu 
+ Nopeuden ja ketteryyden kasvu 
+ Myynnin lisääntyminen 
+ Riskien jakautuminen 
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joissa omia vahvuuksia ei enää päästä käyttämään hyväksi. Lopullinen päätös verkos-

toitumisesta jonkun organisaation kanssa tarkoittaa sitä, että se on myös lopullinen 

päätös muiden vaihtoehtojen poissulkemisesta. (Vakaslahti 2004, 46–50.) Organisaa-

tion tulisi tunnistaa omat heikkoutensa ja vahvuutena, jotta se pystyy tekemään oikean 

päätöksen verkostoitumisestaan. Verkostoitumisen pitäisi aina antaa yritykselle 

enemmän kuin se ottaa. (Vakaslahti 2004, 30.) 

 

Verkostoitumisella pystytään tavoittelemaan monenlaisia hyötyjä. Pienillä ja kes-

kisuurilla yrityksillä keskeinen syy yleensä on paremmille markkinoille pääseminen, 

jonne ei yksin omin voimin ole mahdollista päästä. Hyödyt voivat myös olla yrityksen 

sisäisiä, kuten uusien asioiden oppiminen tai konkreettisesti uuden teknologian käyt-

töönotto. Verkostoitumisen avulla yritykset kykenevät olemaan keskivertoa ketteräm-

piä. (Toivola 2006, 13.) Yritys nimittäin kykenee sopeuttamaan toimintaansa entistä 

paremmin kysynnän muutoksiin (Niemelä 2002, 97). Verkostoitumisen myötä yrityk-

selle tarjoutuu myös mahdollisuus päästä osaksi erilaisia kehityshankkeita. Näiden 

kehityshankkeiden myötä yritys pystyy syventämään tietämystään toimintaansa liitty-

en. Verkoston suuri pääoma mahdollistaa myös suuremmat investoinnit, joihin yksit-

täisillä yrityksellä ei olisi varaa. (Kaskela 2005.) 

 

Verkostoitumisen hyötyjen sekä haittojen tasapaino voi muuttua ajan myötä. Alussa 

menestyksekkäältä näyttänyt yhteistyö voi osoittautua pettymykseksi kumppanuuden 

edetessä ja liikeympäristötekijöiden muuttuessa. (Vakaslahti 2004, 31–32.) On hyvä 

myös ymmärtää, että verkoston eri osat voivat hyötyä verkostosta eri tavalla. Vaikka 

joku toimija ei saisi verkostosta juurikaan hyötyä omaan toimintaansa, voi verkosto 

olla toisen yrityksen toiminnalle ja tuloksen teolle elintärkeä. (Vesalainen 2006, 20.)  

 

3.2 Verkostojen tasot, rakenteet ja toiminta 

 

Lisäarvoa synnyttävän verkostoitumisen edellytyksenä on, että toimijat jakavat sa-

manlaiset arvot ja ajatusmaailman. Onnistunut verkostotyöskentely vaatii myös sen, 

että verkostossa työskentelevät henkilöt ja organisaatiot tuntevat toisensa tarvittavalla 

tasolla. Näistä syistä johtuen satunnaisesti tapahtuva yhteistyö ei ole käytännössä 

mahdollista eikä järkevää. (Tsupari ym. 2004, 14.) 
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Kestoltaan lyhyet suhteet eivät saavuta tehokkaasti verkostoitumisen tavoitteita. Ver-

kostoyhteistyö tulisikin olla pitkiin yhteistyösuhteisiin tähtäävää toimintaa. Pitkäkes-

toinen kumppanuus mahdollistaa yhteistyön edelleen kehittämisen mahdollisimman 

syväksi. (Pirnes 2002, 80.) 

 

3.2.1 Verkostoyhteistyön tasot 

 

Yritysten ja organisaatioiden yhteistyö voidaan yhteistyön syvyyden perusteella jakaa 

kolmeen eri tasoon: operatiiviseen, taktiseen ja strategiseen kumppanuuteen. Operatii-

vinen kumppanuus on kaikkein pinnallisinta. Taktinen ja strateginen kumppanuus 

mahdollistaa selkeiden hyötyjen saavuttamisen. (Huokuna 2008, 46) 

 

Operatiivinen kumppanuus 

 

Operatiivinen yhteistyö on syvyydeltään näistä kolmesta yhteistyön tasosta pinnalli-

sin. Yhteistyö toimijoiden välillä on verraten vähäistä taktiseen sekä varsinkin strate-

giseen kumppanuuteen. (Huokuna 2008, 46.) Operatiivista kumppanuutta kutsutaan 

myös termillä istuttaminen. Sen tavoitteena on alentaa omia kustannuksia sekä hank-

kia toiminnalle taloudellista lisäarvoa. (Ståhle & Laento 2000, 103.) Operatiivisen 

yhteistyön osalta voidaan pikemminkin puhua termillä linkittyminen, verkostoitumi-

sen sijasta. Verkostoitumisen tavoitteita, kuten uuden oppimista, ei operatiivisella yh-

teistyöllä usein saavuteta. Operatiivinen yhteistyö on pitkälti tuttua ja vakioitua. Sen 

taustalla on usein hyvin selkeät ja toimiviksi todetut sopimukset, joiden tavoitteena on 

kulujen karsiminen. Esimerkkinä operatiivisesta kumppanuudesta toimii alihankinta, 

jonka taustalla on ostajan halu hankkia tuotantoresursseja käyttöönsä toiselta toimijal-

ta. (Huokuna 2008, 46.) 

 

Taktinen kumppanuus 

 

Kun toimijoiden yhteistyön tavoitteeksi lisätään oppiminen, prosessien yhdistäminen 

ja päällekkäisten toimintojen karsiminen, voidaan puhua taktisesta kumppanuudesta 

(Huokuna 2008, 46). Taktisen kumppanuuden pohjana toimii integraatio eli yhdenty-

minen (Ståhle & Laento 2000, 103). Taktisessa kumppanuudessa on enemmän toimi-

joita kuin operatiivisessa kumppanuudessa. Useiden toimijoiden johtaminen tuo oman 

haasteensa yhteistyön koordinoimiseen. Taktinen kumppanuus rakentuu pelkkien so-
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pimusten sijasta todellisen luottamuksen seurauksena. Taktisen kumppanuuden saa-

vuttaminen vaatii kaikilta osapuolilta halua yhdistää toimintoja sekä luoda uudenlaista 

toimintakulttuuria. Uusien käytäntöjen hiominen sekä oppiminen vievät usein aikaa, 

mutta tuovat mukanaan myös säästöjä. (Huokuna 2008, 46–47.) Taktisen kumppanuu-

den tavoitteiden saavuttaminen näkyy toiminnan tehostumisena (Ståhle & Laento 

2000, 103). Yhteistyön tuloksena muodostuu yhteistä tietopääomaa, joka lisääntyy 

kumppanuuden syventyessä. Kanssakäynnin syventyessä, sekä kommunikaation kehit-

tyessä, keskeisessä roolissa oleva toimijoiden välinen luottamus kasvaa, vahvistaen 

entisestään verkoston toimintaa. (Huokuna 2008, 46.) 

 

Strateginen kumppanuus 

 

Verkostoyhteistyön kehittynein yhteistyön muoto on strateginen kumppanuus. Strate-

gisen kumppanuuden avulla voidaan saavuttaa hyötyä, jota kukaan osapuolista ei olisi 

yksin omin toimin pystynyt saavuttamaan. (Huokuna 2008, 47.) Kuvassa 9 on esitetty 

kuinka yhteistyön arvon kasvattaminen vaatii luottamuksen lisääntymistä sekä tietoja 

ja taitojen monipuolisempaa jakamista (Ståhle & Laento 2000, 102). 
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KUVA 9. Luottamuksen sekä tietojen ja taitojen jakamisen lisääntyminen yh-

teistyön syventyessä osana operatiivista (OK), taktista (TK) ja strategista (SK) 

kumppanuutta (Ståhle & Laento 2000, 102) 

 

Strategisen kumppanuuden syventyessä, riippuvuussuhteet toimijoiden kesken kasva-

vat samassa suhteessa (Ståhle & Laento 2000, 101). Strategisessa kumppanuudessa 

toimijoiden välinen osaamisen jakaminen on erittäin suurta, ja näin ollen luottamus on 

entistä suuremmassa asemassa esimerkiksi taktiseen kumppanuuteen verrattuna. 

(Huokuna 2008, 47.) Strategisella tasolla kumppanit tietävät ja tuntevat toisensa sillä 

tasolla, että voidaan puhua heidän olevan samalla aallon pituudella. Tämä mahdollis-

taa tuote- sekä bisnesinnovaatioiden synnyn, jotka tuovat verkostolle tuntuvaa strate-

gista etua esimerkiksi kilpailijoihin nähden. (Ståhle & Laento 2000, 103.) Jotta verk-

koyhteistyö voitaisiin viedä strategiselle tasolle, tulee ylimmän johdon sitoutua voi-

makkaasti yhteistyön kehittämiseen sekä uudistaa perinteisiä johtamistapojaan. Sitou-

tuminen ja uudistuminen ovat välttämättömiä, mikäli yhteistyöllä halutaan saavuttaa 

suurta lisäarvoa kumppanuusverkostossa. (Huokuna 2008, 47.) 
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3.2.2 Verkostojen rakenteet ja tiedonkulku 

 

Verkostot ovat muodoltaan, kuten sanottua, hyvin tapauskohtaisia ja tästä syystä myös 

hyvin erilaisia. Tästä johtuen niitä voidaan kategorisoida monin eri tavoin. Yksi ylei-

simmistä kategorisoinneista on verkostojen jakaminen vertikaalisiin sekä horisontaali-

siin verkkoihin. (Valkokari ym. 2009, 217.) Vertikaaliset verkostot rakentuvat saman 

tuotanto- tai arvoketjun toimijoista. Heidän valmistamat tuotteet tuovat lisäarvoa toi-

silleen. Horisontaaliset verkot sen sijaan muodostuvat kilpailijoiden, jotka toimivat 

samalla toimialalla, välisestä yhteistyöstä. (Toivola 2006, 24.) Esimerkkinä vertikaali-

sesta verkostosta voi toimia ketjumaisesti yhteistuotannossa tuoleja valmistavat yri-

tykset. Yksi valmistaa koottavan tuolin osat, jonka toinen kokoaa, kolmas lakkaa ja 

neljäs pakkaa sekä myy kuluttajille. Horisontaalisen verkoston esimerkkinä voi olla 

huonekaluja myyvät yritykset. Yksi yritys valmistaa tuolit, toinen pöydät ja kolmas 

hyllyt, jonka jälkeen kokonaisuutta markkinoidaan asiakkaille yhteisvoimin tuoteper-

heenä. (Niemelä 2002, 18–19.) 

 

Riippumatta onko kyse vertikaalisesta tai horisontaalisesta rakenteesta, oleellinen osa 

verkostojen toimintaa ovat tiedon, taidon sekä erilaisten menetelmien jakaminen muil-

le verkoston jäsenille. Tiedon jakamisen tulisi olla myös tehokasta. Verkostoituminen 

luo yrityksille painetta kehittää entistä nopeampia ja toimivimpia tiedonsiirron välinei-

tä. Teknologian kehitys on ollut tässä avuksi sillä se tuo mukanaan uusia ratkaisuja 

nopeampaan kanssakäymiseen sekä tiedonvaihdantaan. (Kaskela 2005.) Usein infor-

maation jakaminen yrityksissä tapahtuu useamman kuin kahden osapuolen välillä. 

Yleistä on myös, että jakaminen on epätasaista. Jotkut osapuolet saattavat hyötyä ver-

kostosta itse enemmän, kuin mitä he antavat muulle verkostolle. Tiedon kulkuun vai-

kuttaa johtamistapa. (Tynjälä ym. 2005, 21–23.) 

 

KUVA 10. Avoin, hierarkkinen ja keskitetty verkostojohtaminen (Tynjälä 2005, 

23)  
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Kuvassa 10 on havainnollistettu avoin, hierarkkinen ja keskitetty johtamistapa. Eri 

rooleissa toimivien henkilöiden välinen tiedonkulku on tärkeässä roolissa tietojen, 

taitojen ja menetelmien jakamisessa verkostossa. Avoin yhteistyöverkosto perustuu 

verkoston jäsenten välisiin yhteyksiin. Avoimessa yhteistyöverkostossa ei ole varsi-

naista johtajaa, kun taas hierarkkista verkostoa johdetaan ylhäältäpäin yhdestä pistees-

tä. Keskitetty verkostojohtaminen rakentuu yhden toimija ympärille, jonka kautta in-

formaatio kulkeutuu. Kun tiedonkulku ei ole täysin vapaata, kuten avoimessa yhteis-

työverkossa, on verkostoihin vaarana syntyä hierarkioita. Näillä hierarkioilla on tapa-

na vaikuttaa tiedon kulkuun negatiivisesti. Keskitetyssä johtamistavassa saman on-

gelman aiheuttaa myös se, että informaation kulku on keskitetty yhteen henkilöön tai 

niin sanottuun ”solmukohtaan”. Tämä estää monimuotoisen verkostoitumisen, joka on 

yksi verkostoitumisen tavoitteista. (Tynjälä ym. 2005, 21–23.) 

 

3.2.3 Verkoston johtaminen asiakaskeskeisessä toiminnassa 

 

Verkostoituvien yritysten muodostama verkostorakenne voi olla muodoltaan hyvin 

erilainen tilanteesta riippuen. Taloutta ohjaavat voimat muokkaavat yhteistyön raken-

teen kehitystä. Asiakaskeskeinen toiminta johtaa yritysverkoston tilanteeseen, jossa 

verkostolle olisi hyvä määritellä päähankkija, eli niin kutsuttu verkostoveturi, jonka 

vastuulla asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen pääsääntöisesti on. (Niemelä 

2002, 43–44.) Vastaava verkostoveturi on tärkeää nimittää asioiden koordinoimista 

varten, vaikka verkostossa toimivat osapuolet olisivatkin tasavertaisia. (Toivola 2006, 

84).  

 

Asiakassuhteiden luominen ja kehittäminen ovat verkostoveturin tärkeimpiä tehtäviä.  

Asiakkaat ovat tärkeässä roolissa verkoston toiminnassa ja luovat verkostolle niin sa-

nottua asiakaspääomaa. Asiakaspääoma muodostuu asiakasyhteyksistä, asiakkaiden 

tuntemisesta sekä asiakkaiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Voidaan sanoa, että ver-

koston tärkein oppimisen tavoite on asiakassuhteista oppiminen. Verkostoveturin teh-

tävänä on siis toimia aktiivisena linkkinä tuotantoverkoston sekä asiakkaiden välissä. 

Yhteyden asiakkaisiin tulisi olla pysyvää ja elävää myös muotoilun ja tuotekehityksen 

osalta, jotta kehitys ja innovatiivisuus toiminnassa voidaan varmistaa. (Niemelä 2002, 

43–45.) Verkostoveturi vastaa tarvittaessa myös erilaisten jakeluverkostojen hallin-
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noimisesta. Markkinoinnillisessa mielessä suhde asiakkaisiin voi tapahtua juuri jake-

luverkon kautta, kuten esimerkiksi matkatoimiston. (Toivola 2006, 87.) 

 

Yrityksille on myös hyödyllistä, mikäli mahdollista, toimia useissa eri verkostoissa. 

Toimiminen eri verkostoissa takaa yrityksille volyymia sekä osaamista, joiden avulla 

yritykset voivat parantaa kilpailukykyänsä. Kuva 11 kuvastaa verkostoveturin moni-

säikeistä työnkuvaa. (Niemelä 2002, 45–47, 98–99.) 

KUVA 11. Verkostoveturin monisäikeinen työnkuva (Niemelä 2002, 45; Toivola 

2006, 87)  

 

On hyvin yleistä, että veturilla on myös alempitasoisia oman erikoisalansa huip-

puosaajia, joita kutsutaan järjestelmätoimittajiksi. Näiden toimittajien työ keskittyy 

heidän hallitsemaan osaamisalueeseen. Heidän avullaan yritysten investointitarve pie-
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nenee, oman alan osaaminen kehittyy entisestään ja käyttöaste kasvaa. (Niemelä 2002, 

46–47, 98–99.) 

 

Veturin tulee toimia verkoston tarpeiden mukaisesti. Veturin työ on vastata asiakas-

lähtöisestä tuotekehityksestä, markkinoinnista ja myynnistä, myynti- ja tuotantover-

kostojen kehittämisestä sekä toimintojen koordinoinnista. Yleisiä konkreettisia ver-

kostoveturin tehtäviä ovat: auttaminen verkoston vision laatimisessa, brändin vahvis-

taminen, luottamukseen ja keskinäisen yhteistyöhön rohkaisevan ympäristön luominen 

ja uusien partnereiden monitorointi. (Toivola 2006, 87.) 

 

3.2.4 Verkostovision luonti 

 

Verkostoitumisella tulisi olla strateginen tarkoitus, jonka pohjalta yhteistyötä rakenne-

taan. Mikäli yritys verkostoituu vain verkostoitumisen ilosta ilman suunnitelmaa, tulee 

johtamisesta sekä hallinnasta liian haasteellista yhteistyön kasvaessa. (Vakaslahti 

2004, 32.) Yrityksen tai organisaation pitkän aikavälin suunnitelmaa verkostoitumi-

sesta kutsutaan verkostovisioksi. Verkostovision tulisi olla selkeä ja käytännönlähei-

nen listaus tavoitteista ja asioista, joihin verkostoyhteistyöllä pyritään. (Hakanen ym. 

2007, 148.) Verkostovision tulisi vastata seuraaviin neljään kysymys kokonaisuuteen:  

 

1. Kuinka yrityksen toiminta saadaan sille tasolle, että voidaan vastata globaalien 

markkinoiden ja niiden keskittyneiden jakelureittien tuomiin haasteisiin? 

 

2. Kuinka muodostetaan yhteys potentiaalisiin asiakkaisiin? Kuinka heidän tarpeensa, 

sekä niiden muutokset, voidaan ymmärtää mahdollisimman tehokkaasti? Millä tavalla 

päästään asiakkaiden kanssa yhteistyöhön, josta on samalla apua tuotekehityksen sekä 

tuotannon ohjaamisessa?  

 

3. Kuinka kehitetään arvoketjuissa tarvittavaa ydinosaamista ja tukitoiminto-

osaamista? Kuinka saavutetaan huippuosaamisen taso? 

 

4. Kuinka edellä mainittuja kohtia tuetaan kustannustehokkaasti tieto- ja viestintätek-

niikkaa hyväksi käyttäen? Kuinka uutta teknologiaa hyödynnetään promootiotoimin-

nassa, verkkoliikennetoiminnassa, tuotannon ohjauksessa, laskentatoimessa sekä op-

pimisen tukena? 
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Yhteistyö on yksittäisten yritysten mahdollisuus vastata edellä mainittuihin kysymyk-

siin, sillä näihin kysymyksiin vastaaminen itsenäisesti voi olla mahdotonta jopa suuril-

le yrityksille (Niemelä 2002, 43). Yhteistyölle tulee asettaa selkeä yhteinen päämäärä. 

Kumppanuuden rakentamisen perustana tulisi olla huolellisesti selvitetty tietopohjaan 

perustuva mahdollisuusnäköala. Päätös yhteistyön ja verkostoitumisen aloittamisesta 

ei saa perustua satunnaisiin arvioihin tai intuitioon vaan päätösten tulee perustua fak-

tatietoihin. (Niemelä 2002, 31). 

 

3.3 Verkostorakentamisen abc 

 

Kun verkoston jäsenet ovat saaneet määriteltyä toiminnalleen selkeän yhteisen vision, 

on verkostolla kolme keskeistä tehtävää, joiden menestyksekkääseen hoitamiseen hei-

dän tulisi keskittyä. Nämä verkostorakentamisen kolme kulmakiveä, joita myös ver-

kostorakentamisen abc:ksi kutsutaan, ovat markkinayhteyksien avaaminen, verkosto-

valmiuksien ja osaamisen kehittäminen sekä kilpailukyvyn parantaminen. (Niemelä 

2002, 52.) 

 

3.3.1 Markkinayhteyksien avaaminen 

 

Markkinayhteyksien avaaminen sekä ylläpitäminen lukeutuvat ensimmäisiin tehtäviin, 

joita perustetun yritysverkoston tulee toteuttaa toimivan verkostotoiminnan varmista-

miseksi. Verkostossa vastuuseen asetettu toimija selvittää markkinayhteyksien avaa-

miseen liittyviä asioita, kuten asiakaskohderyhmiä, asiakkaan tarpeita, alalla vallitse-

via kehitystrendejä, kilpailutilannetta sekä mahdollisia partnereita. Tärkeää on, että 

saatu tieto muutetaan samalla myös tuotekehitykseksi, ja että vastuussa oleva toimija 

ottaa vastuun verkoston ulkoisten toimintojen tehokkuudesta. Tärkeimmät kohdat, 

joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, ovat asiakastuntemus ja asiakassuhteiden 

oppiminen, muotoilun, tuoteperheiden ja brändien kehittäminen sekä promootiotoi-

minta. (Niemelä 2002, 55.) 

 

Asiakastuntemus on ensiarvoisen tärkeää, koska asiakasvetoiseksi muuttuneiden 

markkinoiden myötä asiakkaita hyvin kuuntelevat sekä heidän odotuksiinsa parhaiten 

vastaavat toimijat ovat parhaassa asemassa uusien asiakkaiden hankkimisessa. Asiak-

kaat tekevät valinnan, johon yritykset haluavat vaikuttaa. Tätä edes auttaa yrityksen 
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asiakastuntemuksen ja -ymmärryksen kehittäminen mahdollisimman hyväksi. (Nieme-

lä 2002, 56.) Asiakkaalle on tärkeää, että hänet muistetaan. Kun asiakas huomaa, että 

yritys muistaa aikaisemmin tapahtuneita asioita, hänen luottamuksensa yritystä koh-

taan kasvaa. Pitkäaikaisen suhteen myötä asiakas voi saada yritykseltä jotain sellaista, 

jota kilpailijat eivät pysty tarjoamaan. Tämä johtuu siitä, että yhteistyön johdosta yri-

tys oppii tuntemaan asiakkaansa, eli yrityksen asiakastuntemus kasvaa. Kasvanut luot-

tamus ja sitoutuneisuus tekevät asiakassuhteen jättämisen asiakkaalle vaikeammaksi. 

Yhteistyö uuden toimijan kanssa tulee asiakkaalle kalliimmaksi ja työläämmäksi kuin 

pysyminen vanhassa suhteessa. (Oksanen 2012.) 

 

Verkoston avulla yrityksille tarjoutuu mahdollisuus päästä myös osaksi suurempaa 

promootiotoimintaa (Niemelä 2002, 68). Promootiotoiminta on siinä mielessä yrityk-

sille erittäin tärkeää, että menestys toiminnassa on vahvasti liitoksissa asiakkaiden 

tietouteen tuotteista ja palveluista. Tiedon määrä ja sen perusteella luodut mielikuvat 

tuotteesta määrittelevät pitkälti sen, muodostaako potentiaalinen asiakas kiinnostuksen 

myytävää objektia kohtaan. Promootio toiminnan tarkoituksena on luoda asiakkaalle 

tarve edellä mainitun objektin ostoon. (Jumanne 2011.) Verkoston promootiosta vas-

taa sille määritetty promoottori, jonka työn tehtävänä on markkinoinnin ja myynnin 

tukeminen sekä tunnettuuden lisääminen. Promoottorin tavoitteena on saada myyjät 

myymään sekä kuluttajat kuluttamaan tuotetta mahdollisimman tehokkaasti. (Niemelä 

2002, 68.) Promoottorin vastuu myyntityön onnistumisesta on suuri, sillä myyjien 

vastuulla on luoda positiivinen mielikuva yrityksestä sekä myytävistä tuotteista ja pal-

veluista asiakkaille (Jumanne 2011). 

 

Tämän päivän tuotteiden aineettomat arvot ovat entistä tärkeämmässä roolissa tuottei-

ta myytäessä. Muotoilun, tuoteperheiden ja brändien kehittäminen ovat usein liian 

suuria haasteita perusteellisesti toteutettavaksi varsinkin pienille yrityksille. Verkos-

toituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tuovat mahdollisuuden näiden osa-

alueiden luomiseen ja kehittämiseen. (Niemelä 2002, 59.) Yleisiä yhteistyön tapoja 

yritysten välillä ovat yhteisbrändäys ja brändiallianssit. Näiden avulla pienemmät toi-

mijat voivat vahvistaa omaa brändiään lyöttäytymällä yhteistyöhön tunnettujen yritys-

ten kanssa. Yhteistyö tulisi tehdä mahdollisimman näkyväksi verkoston toimesta, jotta 

brändäys olisi tehokasta. Voidaan puhua brändi-identiteetin siirtämisestä toiselle yri-

tykselle. Vahvan brändin mielleyhtymällä vaikutetaan heikon brändin kehitykseen 

positiivisesti (kuva 12). (Sandbacka 2010.) 
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KUVA 12. Kehittyvän brändin vahvistaminen yhteistyön avulla (Sandbacka 

2010, 39)  

 

Verkoston välinen yhteisbrändäys voi olla strategista pitkään kehitykseen tähtäävää tai 

funktionaalista nopeisiin hyötyihin tähtäävää yhteistyötä. Yhteistyön ei aina tarvitse 

olla tuotteiden valmistamista yhteistyössä. Yhteistyö voi olla myös esimerkiksi jonkun 

tunnetun urheilijan tuomista mukaan tuotteiden mainostamiseen. Sen avulla pyritään 

vaikuttamaan halutulla tapaa brändin sekä mielikuvien kehittymiseen. (Sandbacka 

2010.) 

 

3.3.2 Verkkovalmiuksien ja osaamisen kehittäminen 

 

1990-luvulla oivallettiin, kuinka tärkeä osa yritystoimintaa ja liikesuhteiden hoitoa 

sosiaalinen pääoma on (Niemelä 2002, 72). Luottamus, vastavuoroisuus sekä sosiaali-

set verkostot ovat tärkeässä osassa sosiaalista pääomaa. Nämä muodostavat yhdessä 

kokonaisuuden, jota kutsutaan sosiaaliseksi pääomaksi. (Kyllönen 2006, 55.) 

 

Sosiaalinen pääoma 
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Sosiaalinen pääoma muodostuu vahvuudeltaan vahvoista sekä heikoista siteistä, joita 

molempia toimivan verkoston tulisi sisältää. Vahvat siteet muodostavat syvää yhteis-

työtä, auttavat verkostoa luomaan yhteisöllisyyden tunnetta ja vahvistavat verkoston 

identiteettiä. Heikot siteet verkoston sisällä sen sijaan mahdollistavat sen kaltaisen 

tiedon kulun, jota pelkillä vahvoilla siteillä ei olisi saavutettu. Yksinkertainen esi-

merkki heikosta siteestä on verkoston avulla saatu vihje vapautuvasta työpaikasta. 

(Kajanoja & Simpura 2000, 32–33.) 

 

Sosiaalinen pääoma voi olla luonteeltaan myös negatiivista (Kyllönen 2006, 56). Ka-

janoja ja Simpura (2000, 31) tuovat esille sosiaalisen pääoman verkostonäkökulman, 

joka ottaa huomioon sosiaalisen pääoman käytön sisältämät edut ja haitat. Esimerkki-

nä kilpaileva maailmaa, jossa hyvillä suhteilla omien etujen ajaminen on huomattavas-

ti helpompaa, verraten etujen ajamiseen ilman sosiaalista pääomaa. Kolikon kääntö-

puolena sosiaalisen pääoman tuomat ”hyvä veli”-verkostot ja suosimiset voivat mu-

rentaa verkostoitumisen kivijalkaa, eli luottamusta. Vastaavasti tiiviissä, laajalti yh-

teistä pääomaa sisältävissä yhteisöissä elävillä ihmisillä voidaan nähdä olevan tiivis 

turvaverkko, jossa yhteisön jäseniä kuunnellaan, kunnioitetaan ja heihin luotetaan. 

Näissäkin vahvoja siteitä sisältävissä yhteisöissä yhdenmukaisuuden paine, erilaisuu-

den ymmärtämättömyys sekä ulkopuolisten oudoksuminen ovat yleisiä ongelmia. 

 

Sosiaalinen pääoma voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, jotka ovat kaikki sidok-

sissa toisiinsa (Järvensivu 2001, 11). Ensimmäinen näistä on strukturaalinen pääoma, 

joka muodostuu yrityksen yhteyksistä (Niemelä 2002, 72–73). Strukturaalinen pääoma 

käsittää yhteydet verkoston ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin, esimerkiksi asiakkaisiin 

(Kyllönen 2006, 56). Toinen on relationaalinen pääoma, joka muodostuu arvostukses-

ta sekä luottamuksesta. Arvostus sekä luottamus muodostuvat tutustumisen, ystävyy-

den sekä positiivisten kokemusten pohjalta yhteistyön sivutuotteena. Relationaalinen 

pääoma tuo yhteistyöhön avoimuuden sekä elastisuuden tunnetta, sekä poistaa hyväk-

sikäytön ja opportunismin käyttöä, luoden luottamusta verkoston jäsenten välille. 

(Niemelä 2002, 73.) Sosiaalisen pääoman kolmas muoto on kognitiivinen pääoma. 

Seurauksena kasvaneesta luottamuksesta yhteistyön osapuolien välinen kommunikoin-

ti ja asioiden ymmärtäminen muuttuvat nopeammaksi ja helpommaksi. Kognitiivisen 

pääoman kasvamisen seurauksena informaatio liikkuu verkostossa ilman suurempia 

selityksiä ja osapuolet ymmärtävät toisiaan entistä selvemmin. (Kyllönen 2006, 56) 
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Verkoston tulisi pyrkiä monitahoiseen ja mahdollisimman laajaan pääoman hyödyn-

tämiseen ja kehittämiseen. Voidaan kuvitella, että toimiva ja monipuolinen sosiaalisen 

pääoman käyttö on kuin sillan rakentaminen kahden henkilön välille, jossa luottamuk-

sen, ymmärtämisen sekä yhteyksien kehittämisellä rakennetaan siltaa kivi kiveltä val-

miiksi. (Niemelä 2002, 77.) 

 

Verkostotyöskentely 

 

Verkoston menestys toiminnassaan kulminoituu pohjimmiltaan hyvin pitkälle siihen, 

kuinka hyvin eri henkilöt tulevat keskenään toimeen. Mikäli yhteistyö on sujuvaa, on 

tavoitteiden ja etujen saavuttaminen nopeaa ja suuriltakin tuntuvat vaikeudet voidaan 

selättää. Yhteistyötä voidaan kehittää kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on kouluttaa 

henkilöstöä yhteistyöhön sekä kehittää heidän yhteistyötaitojaan. Yhteistyötaitoja pys-

tytään kehittämään siinä missä muitakin työympäristön osaamistaitoja. Usein yhteis-

työ ja sitä seuraava syvä kumppanuus, saavat työntekijöille todellisen merkityksen 

vasta vaikeuksien ja niitä seuraavien onnistumisen seurauksena. Toinen yhteistyön 

kehittämisen tapa on hyväksyä se todellisuus, että kaikki ihmiset eivät tule keskenään 

toimeen ja pitkäaikaiset konfliktit voidaan lopettaa ryhmän kokoonpanoa muuttamal-

la. Yhteistyökyky on oleellinen osa verkostotyöskentelyä ja tästä syystä riidankylväjil-

le ei ole verkostoissa sijaa. (Niemelä 2002, 71–72.) 

 

3.3.3 Kilpailukyvyn kehittäminen 

 

Monet yrittäjät ovat sitä mieltä, että verkostoyhteistyöllä on vaikeaa tehdä menestyvää 

ja tuottavaa kauppaa, koska jokainen verkoston jäsen ottaa tuotosta oman osuutensa. 

Sen vuoksi yksittäisen toimijan osuus jää varsin pieneksi. Tämä voi pitää paikkaansa, 

mutta tämä verkostoitumisen sudenkuoppa voidaan välttää kilpailukyvyn tekijöiden 

tarkalla selvittämisellä sekä kyseisten tekijöiden tehokkaalla toimeenpanolla. Useiden 

eri valmistajien tuottamista panoksista voi syntyä tuote, joka on erittäin kilpailukykyi-

nen. (Niemelä 2002, 96–97.) Yrittäjän tulisikin pyrkiä etsimään kumppaneita, sidos-

ryhmiä sekä asiantuntijoita, jotka keskittyvät myös kestävään kehitykseen. Tämä takaa 

hyvät edellytykset kilpailukyvyn parantamiselle. (Piirainen 2012, 33.) 

 

Verkoston perimmäisenä tarkoituksena on saavuttaa niin sanottu win-win-tilanne, 

jossa kaikki hyötyvät toistensa vahvuuksien jakamisesta (Hakanen ym. 2007, 15). 
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Tullessaan osaksi verkostoa, yritys voi menettää osan tuotteen myynnistä saatavasta 

katteesta, mutta vastapainona verkostoituminen kuitenkin antaa yritykselle valtavasti 

monia hintakilpailukykyä edistäviä tekijöitä. Myös yrityksen pääoman tuotto kasvaa ja 

tarve pääomalle pienenee. (Niemelä 2002, 96–97.) 

 

Yksi edistävä tekijä on markkinoinnin tehostuminen. Verkoston tarjoama markkinoin-

tiapu antaa yritykselle mahdollisuuden päästä osaksi tehokasta markkinointiverkostoa, 

jonka avulla yrityksen tuotannonmääriä sekä kiertonopeutta voidaan kasvattaa entisis-

tä luvuista. (Niemelä 2002, 96–97.) Markkinointiverkoston tehtävänä on markkinoin-

nillisten toimintojen organisointi, markkinoihin liittyvän tietopääoman kasvattaminen, 

tuotepäätöksien laatiminen sekä jakelun kehittäminen (Aarikka-Stenroos & Sandberg, 

2012). Markkinointivastuun siirtäminen vapauttaa yrityksen resursseja oman osaami-

sensa kehittämiseen ja entistä kapeampaan osaamisalueeseen, jonka avulla yritys voi 

kehittyä oman alansa huippuosaajaksi. Kehittymisen seurauksena tuotannon lisäänty-

minen ja osaamisen kasvaminen lisäävät myös työn tuottavuutta. (Niemelä 2002, 96–

97.) 

 

Vertikaalisissa verkostoissa laatu on oleellinen osa tuotteen tai palvelun kilpailukykyä. 

Verkossa syntyvät laatuvirheet haittaavat koko verkoston toimintaa ja vaikuttavat ne-

gatiivisesti verkoston myyntikykyyn. Jos verkoston jokaiselle jäsenelle sallitaan yksi 

laadullinen epäkohta, lopputuotteeseen on kertautunut sen verran virheitä, että se on 

yritysten liiketoiminnan kannalta kestämätöntä. Tästä syystä verkoston on hyvä aset-

taa tavoitteet ja sopimukset laadun suhteen, joiden rikkomiseen puututaan välittömäs-

ti. Laatutietoisuuden kouluttaminen verkoston jäsenille tulisi aloittaa mahdollisimman 

nopeasti verkostotyön alussa. (Niemelä 2002, 99–100.) Laadun takaaminen liittyy 

oleellisesti myös oppimiseen. Virheistä tulisi oppia mahdollisimman hyvin ja opittua 

tietoa tulisi jakaa. Mikäli laatuun liittyviä ongelmakohtia ei yritetä kehittää verkostos-

sa eikä osaamista ja tietoja jaeta, samat virheet toistetaan. (Sipilä 2003.) 

 

Kilpailukykyä pystytään parantamaan myös toimituksiin liittyvillä asioilla. Esimerkik-

si verkoston etuna on kyky olla joustava isojenkin tuotantomääriä sisältävien tilausten 

kohdalla. Näin ollen yksittäisten yritysten on vaikea kilpailla verkostojen kanssa. 

Toimitusvarmuudesta on verkostossa pidettävä kiinni, jotta verkostolla olisi luotetta-

van toimijan maine. Yhden verkostojäsenen aikataulusta poikkeaminen vaikuttaa 

mahdollisesti koko toimituksen myöhästymiseen. Toimitusvarmuuden ylläpitäminen 
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vaatii lupauksissa pysymistä, sitoutuneisuutta, luottamusta sekä ennakoivaa prosessien 

hallintaa. (Niemelä 2002, 100–101.) 

 

3.4 Joukkoistaminen 

 

Yritysten verkostoituminen asiakkaiden kanssa on noussut trendiksi viimeisen vuosi-

kymmenen aikana (Adams 2013). Internetin sekä sosiaalisen median kasvanut käyttö 

ovat tehneet asiakkaista entistä tärkeämmän informaationlähteen yrityksille. Reaaliai-

kaisesta tiedon ja mielipiteiden tuottamisesta sosiaalisessa mediassa on tullut luontai-

nen osa elämäämme. (Abeza ym. 2013.) Asiakkaan mukaan ottaminen osaksi verkos-

toa on helpottunut sosiaalisen median ja internetin käytön yleistymisen sekä kehitty-

misen myötä. Yritykset ovat oppineet hyödyntämään asiakkaitaan osana yrityksensä 

kehittämistä. (Grier 2013, 1.) 

 

3.4.1 Joukkoustamisen määrittely 

 

Crowdsourcing eli joukkoistaminen on terminä varsin uusi. Termin keksijät Jeff Howe 

ja Mark Robinson julkaisivat vuonna 2006 artikkelin ”The Rise of Crowdsourcing” 

käyttäen termiä julkisesti ensimmäistä kertaa. (Adams 2013.) Joukkoistaminen määri-

tellään toiminnaksi, jossa perinteisesti työntekijälle määrätty työtehtävä ulkoistetaan 

avoimella kutsulla määrittelemättömälle yleensä suurelle joukolle ihmisiä (Sloane 

2011, 15). 

 

Vaikka joukkoistaminen itsessään onkin varsin uusi termi, on joukkoistamiseen perus-

tuneita tekniikoita käytetty niin kauan, kuin työvoimaa on käytetty tuotteiden ja palve-

luiden valmistamiseksi. Esimerkiksi jo vuonna 1891 Washingtonin osavaltio järjesti 

julkisen messuhallin suunnittelukilpailun Chicagossa järjestettyjä maailmannäyttelyitä 

varten. Kyseinen suunnittelukilpailu on yksi esimerkki joukkoistamiskilpailusta, joita 

tänäkin päivänä internetissä järjestetään. (Grier 2013, 16.) 

 

Viimeisien kahden kymmenen vuoden aikana, ennen termin joukkoistaminen kehittä-

mistä, asiakaslähtöinen innovaatio on ymmärretty osana tuotekehitystä. Useat yrityk-

set ovat osanneet hyödyntää asiakkaitten ajatuksia ja mielipiteitä toimintansa kehittä-

misessä. Hyödyntämisen oleellinen ero joukkoistamiseen on ollut se, että joukon voi-

maa ei ole hahmotettu tarpeeksi tärkeänä osana asiakaslähtöistä innovaatiota. Vasta 
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internetin kehityksen ja sen tuomien mahdollisuuksien ymmärtämisen myötä jouk-

koistamista ja joukon voimaa osana asiakaslähtöistä innovaatiota on opittu hyödyntä-

mään tehokkaasti. (Sloane 2011, 16.) Joukkoistamista voidaan tehdä myös ilman in-

ternetiä jollain muulla joukkoistamisalustalla. Internet kuitenkin mahdollistaa ihmisten 

laajan ja tehokkaan tavoittamisen ilman maantieteellisiä rajoja. Erilaisten ihmisten 

tavoittaminen ympäri maailmaa mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan materiaalin 

keräämisen, jonka avulla taataan laaja näkökulma tarkasteltavaa asiaa kohtaan. (Grier 

2013, 10.) 

 

3.4.2 Joukkoistamisen eri muodot 

 

Joukkoistaminen on yläkäsite eli niin sanottu sateenvarjotermi erilaisille joukkoista-

mistoimille. Kaikkien joukkoustamistoimien perimmäinen tarve on luonteeltaan kui-

tenkin hyvin pitkälle sama: joukon osallistuminen tehtävään myötävaikuttavasti. 

Joukkoistamiselle voidaan määritellä neljä toimintatapaa: crowd wisdom eli joukko-

äly, co-creation eli yhteiskehittely, crowd voting eli joukkoarviointi sekä crowdfun-

ding eli joukkorahoitus. (Sloane 2011, 16–18.) 

 

Joukkoäly (crowd wisdom) 

 

Joukkoälyn hyödyntämisen perimmäisenä tarkoituksena on koota yhteen joukko ihmi-

siä ja luoda heille ympäristö, jossa he voivat jakaa tietouttaan kyseessä olevaan aihee-

seen liittyen. Joukkoälyn oletuksena on, että suuri ryhmä erilaisia ihmisiä pystyy an-

tamaan yritykselle informaatiota, jota yritys ei olisi itsenäisesti pystynyt saamaan sel-

ville. Joukkoäly on siis yksinkertaisuudessaan tiedon keräämistä joukolta. (Sloane 

2011, 18.) 

 

Yhteiskehittely (co-creation) 

 

Kun joukkoistaminen kutsuu joukon vaikuttamaan ja innovoimaan uusia ratkaisuja vie 

yhteiskehittely yhteistyön vielä askeleen edemmäs joukkoälystä (Adams 2013). Yh-

teiskehittelyssä yritys antaa ihmisjoukolle tehtäväksi kehitellä ratkaisuja tuotteiden tai 

palveluiden luomiseksi tai parantamiseksi (Sloane 2011, 18). Yhteiskehittely on orga-

nisaation ylläpitämä ja johtama aktiivinen, luova sekä sosiaalinen yhteistyöprosessi 

organisaation ja kuluttajien välillä (Yannig 2012). Luovinkaan persoona saa harvoin 
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luotua täydellisen ratkaisun annettuun tehtävään yksin, mutta hän voi tarjota organi-

saatiolle osan ratkaisua. Onnistuessaan yhteiskehittelyssä kerätyistä joukon tarjoamis-

ta ratkaisuista organisaatio kykenee muodostamaan kokonaisvastauksen ja ratkaisun 

etsittyyn ongelmaan. (Adams 2013.) 

 

Joukkoarviointi (crowd voting) 

 

Joukkoarviointi on eniten käytetty joukkoistamisen muoto ja se kerää usein korkean 

osallistujamäärän. Joukkoarvioinnissa hyödynnetään suurta määrää ihmisiä ja heidän 

arviointikykyään parhaan mahdollisen vaihtoehdon määrittämiseksi. Esimerkkinä 

joukkoarvioinnista voidaan pitää television laulukilpailuja, joissa joukko äänestää 

mielestään parhaat laulajat jatkoon. (Stefanakis 2013.) 

 

Joukkorahoitus (crowdfunding) 

 

Joukkorahoituksen tavoitteena on työpanoksen sijaan saada ihmisiä tuomaan panok-

sensa rahallisessa muodossa projektin toteutusta varten lahjoitusten, lainojen tai inves-

tointien muodossa tilanteesta riippuen. (Grier 2013, 79.) Joukkorahoitusta kerätään 

kolmesta eri näkökulmasta: donation crowdfunding eli lahjoitusmuotoinen joukkora-

hoitus, debt crowdfunding eli lainamuotoinen joukkorahoitus ja equity crowdfunding 

eli osakemuotoinen joukkorahoitus (Andrew 2013).  

 

Lahjoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen osallistuneille ihmisille voidaan luvata vas-

tineeksi rahapanoksesta esimerkiksi liput rahoittamaansa näyttelyyn tai cd-levy palk-

kioksi rahoittamansa albumin teosta. Tällainen ”joukkosponsorointi” onkin varsin 

hyvä keino hankkia rahoitusta esimerkiksi musiikkiin liittyville projekteille, joissa 

vastikkeiden keksiminen rahoitukselle on varsin helppoa. Lahjoitusmuotoisessa jouk-

korahoituksessa vastikkeita tärkeämpää on kuitenkin se, että rahoittajat tuntevat pää-

sevänsä osaksi jonkun heitä itseään tai heidän yhteisöään palveleman suuremman 

unelman toteuttamista. Ihmiset ovat usein valmiita auttamaan muita, mikäli he näkevät 

tavoiteltavan päämäärän tärkeäksi. (Kormilainen 2013, 108–109.) 

 

Kun ihmiset lainaavat rahaa tarvittavan rahoituksen yhteen keräämistä varten, kutsu-

taan toimea lainamuotoiseksi joukkorahoitukseksi. Lainatun rahan päälle joukkorahoi-
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tusta hakenut taho maksaa lainoittajille lainankoron. Näin ollen lainan antaja saa tuot-

toa rahan lainaamisesta. (Andrew 2013.) 

 

Osakemuotoisessa joukkorahoituksessa rahoittajat lunastavat rahoitusta vastaan osuu-

den rahoitetusta kohteesta. Osuus saattaa kasvaa rahallista arvoaan ajan kuluessa, mi-

käli rahoituksen kohde menestyy hyvin. Riskinä on kuitenkin se, että rahoituksella 

saatu osuus saattaa myös menettää arvoaan ja viedä jopa kaiken siihen sijoitetun rahan 

mennessään, mikäli kohde ei osoittaudu kannattavaksi. (Andrew 2013.) 

 

Joukkorahoitus on ollut avustamassa useiden erilaisten projektien syntyä. Joukkora-

hoitus onkin hyvä keino testata onko oma idea mielenkiintoinen myös muiden ihmis-

ten silmissä. (Kormilainen 2013, 108.) Joukkorahoitus on loistava esimerkki prosessi-

innovaatiosta, jossa perinteiset rahoitusmallit korvataan internetin tarjoamalla mahdol-

lisuudella kerätä ihmisten varoja yhteen projektin toteuttamisen avuksi. (Sloane 2011, 

18.) Vaikka joukkorahoituksessa tehtyjen sijoitusten taustalla on usein myös rahalliset 

intressit, perustuu joukkorahoituksen idea ihmisten uskoon ja luottamukseen rahoitus-

ta hakevaa projektia kohtaan. Tästä syystä hyvälle idealle, jonka ihmiset kokevat 

omakseen, on löydettävissä rahoitusta vaikka kohde ei olisikaan kovin tuottoisa. (And-

rew 2013.) 

 

3.4.3 Joukkoistaminen prosessina 

 

Joukkoistaminen rakentuu toimintana kolmen eri tekijän ympärille: joukkoistajan, 

joukkoustamisalustan ja joukon. Joukkoistajat ovat yleensä yrityksiä, jotka hyötyvät 

suoraan joukon tuottamista panoksista. Joukkoistamisalusta on itse toiminta-alusta, 

jossa joukkoistaminen suoritetaan. Joukko on ryhmä ihmisiä, joiden tietotaitoa käyte-

tään. Joukkoistaminen on prosessi, jossa joukon osaaminen ja tiedot jalostetaan jouk-

koistamisalustan kautta tuotoksiksi joukkoistajan toimesta (kuva 13). (Schenk & Guit-

tard 2009, 8.) 

 



48 

 
KUVA 13. Joukkoustamiseen tarvittavat kolme tekijää (Vukovic 2009, 687) 

 

Joukkoistamisessa on omat riskinsä, mutta onnistuessaan se tarjoaa yritykselle hyötyjä 

ja ratkaisuja. Joukon tarjoama ajatustapojen erimuotoisuus ja kokemukset ovat sellais-

ta osaamista, jota yrityksessä ei yhtä tehokkaasti ilman joukkoistamista voida saada 

selville. Kun tämä osaaminen voidaan valjastaa joukolta yrityksen käyttöön tavalla, 

jolloin joukko tuntee itsensä myös arvostetuksi sekä palkituksi tehdystä työstä, ratkai-

sut voivat olla ilmiömäisiä. (Sloane 2011, 21.) Joukkoistaminen prosessina alkaa siitä 

hetkestä, kun yrityksen kiinnostus joukkoistamisen suorittamisesta herää. Joukkous-

tamisen kokonaisprosessi koostuu viidestä vaiheesta: pohdinta, valmistus, toteutus, 

arviointi ja jalostus. (Muhdi ym. 2011, 322–328.) 

 

Pohdinta 

 

Ensimmäisessä vaiheessa, joka on nimeltään pohdinta, selvitetään joukkoistamisen 

hyötyjä sekä haittoja yrityksen kannalta. Pohdintavaiheessa tulee tehdä perusteellisia 

selvityksiä eri asioista, joiden pohjalta voidaan tehdä yhteenveto onko joukkoistami-

nen vastaus yrityksen ongelmakohtien ratkaisuun. Esimerkiksi käytettävä menetelmä, 

joukkoistamisalusta, syntyvät kustannukset sekä joukon kriteerit tulee selvittää ennen 

kuin päätös joukkoistamisprojektin aloituksesta voidaan tehdä. (Muhdi ym. 2011, 

322.) Joukkoistamisen tarpeen synnyttäneen ongelman tai tehtävän tulee olla selvästi 

tunnistettu, jotta voidaan tehdä pohdintaan pohjautuva päätös joukkoistamisprosessin 

toteutuksesta (Stanoevska-Slabeva 2011, 23). 

 

Valmistelu 

 

Kun päätös joukoistamisprosessin suorittamisesta on tehty, siirrytään toiseen vaihee-

seen eli valmisteluun. Valmisteluvaihe muodostuu joukkoistajan sekä joukkoista-

misalustan välisen yhteistyön ja suunnittelun ympärille. Yrityksen tulee asettaa jouk-
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koistamisprojektille selkeät tavoitteet. Näiden pohjalta yhteistyössä joukkoista-

misalustatarjoajan kanssa lähdetään muokkaamaan lopullista muotoa projektin tehtä-

välle, toteutukselle, sekä aikataululle. (Muhdi ym. 2011, 323.) Jotta projektin toteutus 

voidaan aloittaa, tulee arviointikriteerit ja -menetelmät olla vallittuna. Joukkoistamis-

materiaalin ja -alustan tulee myös olla valmiina. (Stanoevska-Slabeva 2011, 24.) En-

nen toteutuksen aloitusta on yrityksen työntekijöille myös tärkeää tarkentaa heidän 

tavoitteensa sekä vastuualueensa projektiin liittyen, jotta varmistetaan optimaalinen 

ajanhallinta projektin läpiviennissä. (Muhdi ym. 2011, 326.) 

 

Toteutus 

 

Kolmannessa vaiheessa eli toteutuksessa joukkoistamispyyntö julkaistaan joukkoista-

misalustalla, johon joukon jäsenet vastaavat. On yleistä, että toteutusvaiheessa joukon 

ja joukkoistajan välillä tapahtuu kanssakäymistä joukkoistamiseen liittyen. Yritys voi 

esimerkiksi antaa selvennyksiä tehtävänantoon liittyen tai vastata joukon jäsenten esit-

tämiin kysymyksiin. Vastausten laadun sekä joukkoistamisalustan toiminnan ja oikea-

oppisen käytön tarkkailu on tärkeässä osassa toteutusvaiheessa. (Stanoevska-Slabeva 

2011, 24.) Saatujen vastausten tarkkailulla ja ryhmittelyllä aikaisessa vaiheessa on 

todettu olevan hyötyä joukkoistamisprojektin hallinnassa ja laajan yleiskuvan hahmot-

tamisessa (Muhdi ym. 2011, 326). 

 

Arviointi 

 

Kun tehtävänannossa annettu aika joukkoistamisen suorittamiseksi umpeutuu, siirry-

tään projektin neljänteen vaiheeseen eli arviointiin. Jotta saadut tuotokset voidaan 

arvioida sekä ryhmitellä tehokkaasti, tulee arviointikriteerien olla selkeät. Arvioinnis-

sa voidaan käyttää apuna myös itse joukkoa. Sturgeon laki määrittelee 90 % kaikesta 

olevan käyttökelvotonta, joten suuren aineiston kahlaaminen voi tehdä projektista tap-

piollisen ja arvottoman. Joukon hyödyntäminen edelleen tuotosten arvioinnissa voi 

olla oikea ratkaisu. Suuri määrä arvioitsijoita takaa monipuolisen mielipiteen parhaista 

tuotoksista joukon tarjoaman monimuotoisuuden myötä. (Sloane 2011, 20.) Kun saa-

dut tuotokset on ryhmitelty ja arvioitu, valitaan parhaat tuotokset ja niiden tuottajat 

palkitaan tehtävänannon mukaisilla palkkioilla (Muhdi ym. 2011, 327). Palkkio voi 

olla muodoltaan joko rahaa, tuotteita tai jopa pelkästään hyvän olon tunnetta projektin 

avustuksesta. Vaikka joukko tekisi vapaaehtoistyötä, lahjottaisi rahaa ilman materiaa-



50 

lisen tai rahallisen vastikkeen saantia, saavat he ”henkisen” palkkion tekemästään 

työstä. Vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset saavat tyydytystä omien taitojensa käytöstä, 

joukkoon kuulumisen tunteesta sekä osallistumisesta johonkin heitä itseään suurem-

man asian toteutukseen. (Grier 2013, 10.) 

 

Jalostus 

 

Parhaiden tuotoksien tunnistamisen ja palkitsemisen jälkeen seuraa joukkoistamispro-

jektin viides ja viimeinen vaihe, joka on jalostus. Parhaiden tuotokset jalostetaan lo-

pulliseen muotoonsa ja otetaan käyttöön osana yrityksen toimintaa. Potentiaaliset tuo-

tokset säilötään ja jatkojalostetaan tarvittaessa. On myös mahdollista, että joukkoista-

misen tuotoksena saadaan ideoita, joita voidaan hyödyntää yrityksen muussa toimin-

nassa. Näiden tuotosten kanavointi hyödynnettäväksi oikeille toimijoille on osa jalos-

tusvaihetta. (Muhdi ym. 2011, 327–328.) 

 

Kuten useat muutkin liiketalouden toiminnot, joukkoistaminen voidaan nähdä proses-

sina, joka aloitetaan suunnittelulla jo kauan ennen varsinaisen päätoiminnan aloitta-

mista ja jota jatkojalostetaan vielä pitkään itse toiminnan päätyttyä. Joukkoistamispro-

sessin onnistumista ei voi taata, mutta muiden joukkoistamista tehneiden kokemuksia, 

neuvoja sekä raportteja hyödyntämällä onnistumisen mahdollisuudet voidaan maksi-

moida. (10 Secrets of… 2015.) Joukkoistaminen tarjoaa yritykselle erinomaisen mah-

dollisuuden innovatiivisuuden kehittämiseen, joka on menestyvän ja kestävään kehi-

tykseen tähtäävän yrityksen korvaamaton resurssi (Ståhle & Laento 2000, 18). 

 

4  PROJEKTIBUDJETOINTI 

 

Luvussa neljä käsitellään teoreettisesta näkökulmasta opinnäytetyön taloushallinnolli-

nen puoli. Luku on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen: kustannuslaskenta, projektit ja 

budjetointi. Kustannuslaskenta koostuu kustannuslajilaskennasta, kustannuspaikkalas-

kennasta ja suoritekohtaisesta kustannuslaskennasta. Projektit alaluku koostuu projek-

tin määritelmästä, projektin vaiheista, projektin kolmesta ulottuvuudesta, projektin 

kustannustenhallinnasta, projektissa käytettävästä ajasta sekä projektin vastuuhenkilön 

työnkuvasta. Projektit alaluvussa on myös hieman kirjoitettu EU-rakennerahaston 

tukemien projektien vaatimuksista, koska EU-rakennerahasto toimi rahoittajana tar-

kasteltavana kohteena olevassa projektissa. Budjetointi koostuu budjetoinnin määri-
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telmästä, budjetointimenetelmistä ja -tavoista, budjetointiprosessista, budjetin suunni-

telmasta sekä budjettitarkkailusta. 

 

Projektibudjetointi on taloudellisen toimintasuunnitelman laatimista projektin toteu-

tukseen (Pelin 2004, 167). Projektibudjetin tulee olla kohtuullinen ja saavutettavissa 

oleva. Sen laadinnan perustana tulisi olla aikaisempi tieto samankaltaisen projektin 

hinnasta tai mahdollisimman luotettava ennuste. Projektibudjetissa tulee selvitä pro-

jektissa tarvittavien työtuntien määrä, projektiin varatun pääoman suuruus ja arvioin-

tivaraukset kustannuksille. Arviointivaraus on rahamääräinen summa, joka lisätään 

alustaviin kustannuslaskelmiin projektin eri osille. Arviointivarauksen avulla pyritään 

kattamaan projektin aikana ilmeneviä ongelmia, joihin ei pystytty ennalta varautu-

maan. (Kerzner 2009, 644.) 

 

4.1 Kustannuslaskenta 

 

Kustannus on tuotannontekijän käytöstä tai kulutuksesta johtuva rahallinen mitta ja se 

on johdon laskentatoimen yksi keskeisimmistä käsitteistä. Kustannusten tunteminen 

mahdollistaa yrityksen kannattavan, tuottavan ja taloudellisen toiminnan. (Tenhunen 

2013.) Yleisesti kustannuslaskentaa hyödynnetään yrityksen osatoimintojen tai sen eri 

tuotteiden kannattavuuden selvittämiseen (Taloussanakirja 2015). 

 

Vaiheittain etenevät osa-alueet kustannuslaskennassa ovat kustannuslajilaskenta, kus-

tannuspaikkalaskenta ja suoritekohtainen kustannuslaskenta. Kustannuslajilaskentaa 

pidetään kustannuslaskennan ensimmäisenä vaiheena ja kustannuspaikkalaskentaa 

kustannuslaskennan toisena vaiheena. Näiden kahden menetelmän avulla yritykset 

pystyvät laskemaan kustannuksia yksittäisille suoritteille. (Järvenpää ym. 2010, 72.) 

 

4.1.1 Kustannuslajilaskenta 

  

Suoritteiden valmistamiseen tarvittavia tekijöitä kutsutaan tuotannontekijöiksi, joita 

ovat esimerkiksi laitteet, tuotantotilat, aineet ja henkilöstö. Kustannuslajit ryhmitel-

lään neljään pääryhmään: työvoimakustannukset (palkkakustannukset ja niiden sivu-

kustannukset), aineet ja tarvikkeet (mm. ainekustannukset), lyhytvaikutteiset tuotanto-

tekijät (mm. energiakustannukset) ja pitkävaikutteiset tuotantotekijät (pääomakustan-

nukset). Kyseisten kustannusten kohdistamisessa on keskeistä kohdistaa ne aiheutta-
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misperiaatteen mukaisesti. Aiheuttamisperiaate tarkoittaa sitä, että tuotot ja kustan-

nukset kirjataan sille laskentakohteelle, josta ne ovat aiheutuneet. Aiheuttamisperiaat-

teen mukaisessa kohdistamisessa tulee myös huomioida ajankohta, eli milloin tuotot 

tai kustannukset ovat syntyneet. (Tyni ym. 2012, 37–39.) Haasteet kustannuslajilas-

kennassa ovat työvoimakustannusten, aineiden ja tarvikkeiden sekä lyhytvaikutteisten 

tuotannontekijöiden kohdalla tiedon keräämisessä ja käsittelyssä. Pitkävaikutteisten 

tuotantotekijöiden kohdalla suurin haaste on arvostuksen, jaksotuksen ja laajuuden 

määrittelyssä sekä kohdentamisessa. Erilaisia kustannuslajeja yrityksillä on useita. 

Pienimmissä yrityksissä voidaan puhua kymmenistä kustannuslajeista, kun taas suu-

rissa yrityksissä jopa sadoista. Esimerkiksi yrityksen poistot voidaan jaotella ensiksi 

rakennuksiin, koneisiin ja kalustoon, josta edelleen tehtaalle ja konttorille aiheutta-

misperiaatteen mukaisesti. (Riistama & Jyrkkiö 1999, 94–95.) 

 

Työvoimakustannukset 

 
Yleensä suurin osa yrityksen kustannuksista tulee työvoimakustannuksista. Esimer-

kiksi palvelu- ja asiantuntija-aloilla puhutaan selkeästi suurimmasta kuluerästä. Poik-

keuksena on teollisuus, jossa se on usein toiseksi suurin erä ainekustannusten jälkeen. 

Työstä seuranneet kustannukset kohdistetaan joko valmistetuille suoritteille, yleiskus-

tannustileille tai vastuualueille. (Järvenpää ym. 2010, 73–76.) 

 

Työvoimakustannuksia ovat esimerkiksi henkilöstön palkat. Henkilöstöä voidaan pal-

kata eri tavoin ja palkkaustapoja ovat esimerkiksi aika-, urakka- ja tuotantopalk-

kiopalkkaus. Aikapalkkaus soveltuu suorittaviin työsuorituksiin, kuten toimistotyöhön 

tai puhelinvaihteeseen. Palkka voidaan maksaa joko tunti-, päivä- tai kuukausiperus-

teisesti. Kalenteriaikaan perustuva palkkaustapa vaatii ainoastaan muutosten ilmoitta-

misen normaaliin, kuten ylitöiden ilmoituksen tai sairauden vuoksi seuranneiden pois-

saolojen ilmoituksen. Urakkapalkkaus voidaan ottaa käyttöön silloin, kun työsuoritus 

on selkeästi mitattavissa. Palkan suuruus asetetaan etukäteen ja se on määräytynyt 

työn vaativuuden mukaan. Tuotantopalkkiopalkkauksessa on kyse selkeästi työsuori-

tuksesta. Myyntityössä käytettävä provisiopalkka on esimerkki tuotantopalkkipalkka-

uksesta. Palkka voi koostua esimerkiksi myyntihinnasta lasketun prosenttimääräisen 

hyvityksen mukaan. (Riistama & Jyrkkiö 1999, 96–99.) 
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Palkan sivukustannuksia laskettaessa käytetään hyväksi palkanlaskentajärjestelmää, 

josta kyseiset kulut selviävät. Palkan sivukuluja ovat mm. vuosilomapalkat, eläke- ja 

vakuutusmaksut. Palkanlaskentajärjestelmä laskee sivukuluista kertoimen, joka lisä-

tään palkkaan kokonaiskustannuksia laskettaessa. Palkanlaskenta voidaan toteuttaa 

jälkilaskennan lisäksi myös ennakkolaskentana. Ennakkolaskennassa arvioidaan mikä 

on tarvittava työmäärä suoritteen suorittamiseksi ja mikä on työntekijän yksikkökus-

tannus. Jälkilaskenta taas toimii siten, että työntekijä kirjaa tehdyn työnsä oikealle 

työnumerolle. Jälkilaskennan avulla saadaan aina todellinen työkustannus, kun työn 

määrän lisäksi tiedetään työntekijälle maksettava korvaus sivukuluineen. (Järvenpää 

ym. 2010, 73–76.) 

  

Ainekustannukset ja lyhyt- sekä pitkävaikutteiset tuotannontekijät 

  

Ainekustannukset ovat yleensä teollisuusyrityksien suurin kuluerä. Ainekustannuksia 

ovat mm. tarvike-, raaka-aine-, polttoaine-, voiteluaine-, lisäaine-, osa- ja puolivalmis-

tekustannukset. Kyseisiä kustannuksia lasketaan ennakko- tai jälkilaskennalla. Aine-

kustannus koostuu ainemäärän tarpeesta sekä sen yksikköhinnasta. Kaikkia ainekus-

tannuksia ei pystytä kohdistamaan välittöminä. Välillisten ainekustannusten kohdis-

tamisessa joudutaan laskemaan aineille kustannuskertoimet, jotta ne kyetään mahdol-

lisimman todenmukaisesti kohdistamaan suoritteille. (Järvenpää ym. 2010, 76.) 

 

Aine- ja työkustannusten lisäksi on myös muita lyhytvaikutteisia tuotannontekijöitä. 

Niitä ovat esimerkiksi tuotantovälineiden vuokrat ja yrityksen ulkopuolelta hankitut 

asiantuntija- ja huoltopalvelut sekä tietoliikenne- ja energiakustannukset. Lyhytvaikut-

teiset tuotannontekijät käytetään usein hankittaessa. (Kinnunen ym. 2000, 251.) Ly-

hytvaikutteisten tuotannontekijöiden laskennassa käytetään työ- ja ainekustannusten 

tapaan ennakko- tai jälkilaskentaa. Ennakkolaskelmaa käytettäessä haasteena on kulu-

tuksen arviointi oikein. Jälkilaskenta taas vaatii täsmällistä kirjaamista sekä asianmu-

kaista tositteiden käsittelyä. Tositteessa tulee selvitä kustannuslajin lisäksi myös las-

kentakohde. (Järvenpää ym. 2010, 82.) 

 

Pitkävaikutteisia tuotannontekijöitä ovat mm. koneet, kalustot ja rakennukset. Niitä 

käytetään yrityksessä hyödyksi usealla eri laskentakaudella ja sen vuoksi kyseisen 

tuotannontekijän kustannuksia jaksotetaan poistoiksi usealle laskentakaudelle. Perus-
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tana poistolle toimii se, että kyseisen pitkävaikutteisen tuotannontekijän arvo laskee 

ajan myötä, johtuen kulumisesta tai vanhentumisesta. (Mäkinen ym. 2013, 26.)  

 

Eri kustannuslajeista laskentakohteille kohdistetaan niin välittömiä kuin välillisiä kus-

tannuksia. Välittömiä kustannuksia ovat ne, jotka voidaan selkeästi aiheutumisperiaat-

teen mukaisesti kohdistaa esimerkiksi valmistettavalle tuotteelle. Kyseiset kustannuk-

set ovat yleensä muuttuvia kustannuksia. Välillisiä kustannuksia ovat taas ne, joiden 

aiheutumisyhteys ei ole selkeä. Välilliset kustannukset voivat olla joko muuttuvia tai 

kiinteitä kustannuksia. Välillisten kustannusten kohdentamisessa yritykset käyttävät 

hyväksi esimerkiksi kustannuspaikkalaskentaa. (Alhola & Lauslahti 2000, 63–64.) 

 

4.1.2 Kustannuspaikkalaskenta 

 

Kustannuspaikkalaskennan kaksi päätavoitetta ovat selvittää kustannukset suorite- ja 

hankekohtaisesti sekä selvittää kustannukset vastuu-alueittain. Tiedon avulla yritys 

onnistuu seuraamaan eri toimintojen kannattavuutta sekä kehittämään kustannuste-

hokkuuttaan. Kustannuspaikkojen avulla yritykset saavat pienimmän haluamansa vas-

tuualueen tai toimintayksikön kustannukset selville. (Riistama & Jyrkkiö 1999, 133–

134). Yrityksen järjestelmissä kustannuspaikat liikkuvat usein kustannusnumeroilla ja 

organisaatiokoodeilla. Niiden avulla kustannukset rekisteröidään oikeille vastuualueil-

le. (Alhola & Lauslahti 2000, 187.) Kustannuspaikkaraportin avulla, joka voidaan 

tehdä yrityksessä kuukausittain, seurataan kuinka lähellä toteutuneet kustannukset 

ovat suhteessa budjetoituun. Raportista selviää myös yksityiskohtaisemmin kustan-

nuspaikkojen kustannukset. Kustannukset ovat jaoteltu erikseen muuttuviin ja kiintei-

siin kustannuksiin sekä välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. (Järvenpää ym. 2010, 

90.) 

 

Kustannuspaikat jaotellaan pää- ja apukustannuspaikkoihin. Pääkustannuspaikat ovat 

välittömässä yhteydessä suoritteen aikaansaamiseksi. Apukustannuspaikat taas tukevat 

pääkustannuspaikkojen toimintaa tai ovat muulla toiminnallaan osa koko yrityksen 

toimintaa. Apukustannuspaikkojen kustannukset siirretään pääkustannuspaikoille en-

nen suoritteille kohdistamista. (Riistama & Jyrkkiö 1999, 135.) Kustannuspaikkoja 

voidaan jaotella esimerkiksi matkapuhelimien valmistuksessa seuraavasti. Valmistuk-

sen pääkustannuspaikka on matkapuhelimen kokoonpano ja apukustannuspaikka on 

tuotesuunnittelu. Yhteiseen kustannuspaikkaan kirjataan yrityksen tilojen vartiointi-
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palveluista seuranneet kustannukset. Vartiointipalvelu on koko yrityksen hyödyksi. 

Ainekustannuspaikalle kirjataan aineiden ja materiaalien aiheuttamat kustannukset. 

Myös niiden hallintaan ja varastointiin liittyvät kulut kirjataan ainekustannuspaikalle. 

Hallinnollinen kustannuspaikka sisältää talouteen sekä johtamiseen liittyvät kustan-

nukset ja markkinoinnin kustannuspaikalle kirjataan markkinointiin liittyvien kulujen 

lisäksi myyntiin liittyvät kustannukset. (Järvenpää ym. 2010, 90–92.)  

 

Yleiskustannuslisät, joiden avulla välilliset kustannukset pystytään kohdistamaan suo-

ritteille, lasketaan normaalisti pääkustannuspaikoittain. Tämä siis vaatii apukustan-

nuspaikkojen siirtämisen pääkustannuspaikoille. (Järvenpää ym. 2010, 90–96.) Siir-

tämisessä voidaan käyttää esimerkiksi vasemmalta oikealle vyörytysmenetelmää. Yk-

sinkertaisuudessaan vasemmalta oikealla vyörytysmenetelmä toimii siten, että ensim-

mäisenä vasemmalla on kustannuspaikka, jonka kanssa muut kustannuspaikat ovat 

vähiten tekemisissä. Tämän jälkeen kustannukset vieritetään yksi kerrallaan vasem-

malta oikealla. Kustannukset määräytyvät sen mukaan, kuinka paljon osastot ovat 

käyttäneet kyseisen osaston palveluja. Jokaisella kustannuspaikalle määritellään oma 

prosenttiosuus kustannusten määrästä ja kustannukset kohdistetaan näiden prosenttien 

mukaisesti. Yksinkertaisessa vierittämismenetelmässä ongelmaksi voi muodostua tar-

ve vyöryttää joitain kustannuksia osastojen välillä. Tällöin joudutaan ottamaan käyt-

töön ristiinvyörytys, joka huomioi myös nämä asiat. Tästä heikkoudesta huolimatta, 

vasemmalta oikealla vyörytyksen selkeänä etuna on sen helppous. (Alhola & Lauslah-

ti 2000, 187–188) 

 

Vaihtoehtona vyöryttämiselle yritys voi myös käyttää kiinteiden hankintahintojen me-

netelmää. Kiinteiden hintojen menetelmässä määritellään laskutushinnat apukustan-

nuspaikkojen ja yhteisten kustannuspaikkojen tuottamille suoritteille. Kiinteistölle 

voidaan esimerkiksi määritellä kahden euron neliömetrihinta ja se veloitetaan käytön 

mukaisesta muilta kustannuspaikoilta. Kyseisessä menetelmässä veloitus ei kuiten-

kaan välttämättä vastaa toteutuneita kuluja. Poikkeavuudet jäävät veloitettavan kus-

tannuspaikan vastuulle, oli kysymys sitten yli- tai alijäämästä. (Järvenpää ym. 2010, 

90–96.) 

 

4.1.3 Suoritekohtainen kustannuslaskenta 
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Kustannuspaikkalaskenta toimii välivaiheena suoritekustannuslaskennalle (Järvenpää 

ym. 2010, 90). Yrityksillä on tarve laskea yksikkökustannuksia tuotteille tai palveluil-

le. Kyseisillä yksikkökustannuksilla pystytään esimerkiksi määrittelemään varaston 

arvo, suunnittelemaan hinnoittelu, ymmärtämään kunkin suoritteen vaikutus tulok-

seen, tehostamaan toimintaa sekä vertailemaan erilaisten valmistusmenetelmien edul-

lisuutta. Yksikkökustannusten laskentaan voidaan käyttää jako- ja/tai lisäyslaskentaa. 

(Vehmanen & Koskinen 1997, 98.) Yksinkertaisuudessaan jakolaskenta tarkoittaa sitä, 

että kyseisten suoritteiden aikaansaamiseksi käytetyt kustannukset jaetaan suoritteiden 

määrällä. Oletuksena siis on, että kustannukset muuttuvat aina tuotannon määrän mu-

kaan. Jakolaskenta toimii yrityksissä, jotka valmistavat jatkuvalla prosessilla saman-

kaltaista tuotetta. Lisäyslaskenta toimii vastapainoisesti yrityksillä, joilla on useita 

erilaisia valmistusprosesseja ja tuotteita. Siinä kustannukset jaotellaan välittömiin ja 

välillisiin kustannuksiin. Välittömät kustannukset pystytään kohdistamaan suoritteille 

suoraan, kun taas välilliset kustannukset joudutaan kohdistamaan suoritteille yleiskus-

tannuslisien avulla. (Vehmanen & Koskinen 1997, 111–112.) Yleiskustannuslisä saa-

daan kun kaksi tietoa, välilliset kustannukset ja yleiskustannuslisän peruste, jaetaan 

toistensa kanssa. Esimerkiksi yritys, joka käyttää tuotteensa valmistamiseen konetta 

50 tuntia ja välillisiä kustannuksia kertyy yhteensä 2 000 euron edestä. Tällöin yleis-

kustannuslisän perusteena pidettäisiin tuntien määrää. Laskelman avulla yritys kohdis-

taisi 40 euroa välillisiä kustannuksia jokaista käytettyä konetuntia kohtaan. Yleiskus-

tannuslisiä laskettaessa suurin haaste on aiheutumisperiaatteen noudattaminen. (Jär-

venpää ym. 2010, 114–115.) 

 

Huomattava osa yrityksistä käyttää niin jako- kuin lisäyslaskentaa yksikkökustannuk-

sia selvittäessään. Tätä molempia tapoja hyödyntävää menetelmää kutsutaan hybridi-

laskennaksi. Laskentamenetelmän valinnassa täytyy pohtia, mitkä ovat kyseisen me-

netelmän kustannukset ja mitkä siitä seuraavat hyödyt. Menetelmä voi olla hyvin yk-

sinkertainen ja edullinen, mutta tuotettu tieto ei välttämättä anna riittävän kattavaa 

tietoa päätösten tueksi. Päinvastaisesti toinen menetelmä voi tuottaa hyvää tietoa pää-

töksentekoon, mutta on toteutukseltaan erittäin hankala ja kallis. (Järvenpää ym. 2010, 

101–102.) Esimerkkinä hybridilaskennasta voidaan käyttää tekstiilialan yritystä, joka 

valmistaa kahdenlaisia miestentakkeja. Toinen malleista tehdään kokonaan käsityönä 

asiakkaan haluamalla tavalla. Reunukset, kaulukset ja hihansuiden tukikankaat ovat 

kaikki ommeltu käsin. Malliin on myös mahdollista saada satiinivuori ja luunapit. 

Takit ovat mahdollisimman ainutlaatuisia ja niitä räätälöidään aina asiakkaan halua-
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malla tavalla. Kyseisen takin yksikkökustannuksen laskentaan käytetään lisäyslasken-

taa. Toinen malleista tehdään tavanomaisilla materiaaleilla ja siinä suurin osa työstä 

tehdään erilaisten koneiden avulla. Takit ovat toistensa kanssa mahdollisimman sa-

manlaisia, jonka takia menetelmänä käytetään suoritteiden identtisyyteen pohjautuvaa 

jakolaskentaa. (Vehmanen & Koskinen 1997, 111–112.) 

 

4.2 Projektit 

 

Projekteiksi kutsutaan kokonaisuuksia, joiden tavoitteet, resurssit sekä aikataulu ovat 

määriteltyjä etukäteen. Sana projekti on otettu käyttöön latinankielestä ja se tarkoittaa 

ehdotusta tai suunnitelmaa. Hanke-sanaa käytettään suomen kielessä synonyymina 

projektille, mutta hanke tarkoittaa useasti laajempaa kokonaisuutta ja hanke koostuu 

mahdollisesti useammasta projektista. (Ruuska 2012, 18–19.) Projekteilla tavoitellaan 

jonkin olemassa olevan asian parantamista tai aivan uuden asian tuottamista, joka on 

esimerkiksi entistä tuotetta, toimintaa tai palvelua parempi. Projektien avulla pyritään 

saavuttamaan pysyviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia. (Laine 2011.) 

 

4.2.1 Projektin määritelmä 

 

Projekteja voidaan kutsua sisäisiksi tai ulkoisiksi projekteiksi. Ulkoiset projektit ovat 

yleisesti ulkopuolisen asiakkaan tilaamia. Asiakas asettaa projektille laadulliset, ajalli-

set sekä taloudelliset tavoitteet. Sisäiset projektit ovat niitä, kun tilaaja ja toimittaja 

ovat samasta organisaatiosta. Tutkimus- ja tuotekehitysprojektit ovat esimerkkejä si-

säisistä projekteista. (Pelin 2004, 28–36.) Projektin parissa työskentelevä koottu työ-

ryhmä voi koostua osittain osa-aikaisista ja osittain kokopäiväisistä projektityönteki-

jöistä. Koottu työryhmä voidaan liittää yrityksessä osaksi kokonaisuutta tai vastaavasti 

täysin itsenäiseksi toimijaksi. (Eklund & Kekkonen 2011, 190–192.) 

 

Lopputulos projektissa ei aina ole tuote vaan kyseessä voi olla esimerkiksi ratkaisun 

etsiminen ongelmaan. Kaikille projekteille ominaisia piirteitä ovat tilaaja, tavoitteet, 

kertaluonteisuus, ainutkertaisuus, vastuun keskittyminen, ryhmätyöskentely, selkeät 

vaiheet, ulkoistaminen sekä useat muuttuvat tekijät, jotka vaikuttavat toisiin. Projek-

teille on myös ominaista, että edellisen vaiheen lopputulos ja toteutus määrittelee seu-

raavan vaiheen toiminnat. Esimerkiksi sen vuoksi projekteissa tapahtuu lukuisia muu-
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toksia suunniteltuun toteutuksen aikana. Projekteihin kuuluu myös epätietoisuus ja 

riskit. (Ruuska 2012, 19–20.) 

 

Virtanen (2009, 47–50) kirjoittaa kirjassaan projektimyyteistä, kuten projektin tarvit-

sevan selkeän tavoitteen ja onnistunut projekti olisi suunniteltava huolellisesti. Selke-

ää tavoitetta ei tarvita, koska tavoitteet muuttuvat projektin aikana. Myös ihmisten 

tapa havaita ja käsitellä asetettuja tavoitteita vaihtelevat. Selkeitä tavoitteita ei siis 

tarvitsisi asettaa projektin alkuvaiheessa, koska ne muuttuvat ja täsmentyvät toteutuk-

sen aikana. Toinen käsitelty projektimyytti, huolellisen suunnittelun tarve, kumoutuu 

kirjan mukaan tutkiessaan toteutettuja projekteja. Useat erittäin tarkasti suunnitellut 

projektit epäonnistuivat ja epämääräisesti suunnitellut päinvastoin toteutuivat menes-

tyksekkäästi. Tämä näkemys asettaa projektista vastuussa olevan henkilön omaamaan 

huomattavia taitovaatimuksia. Kyseisen myytin käsittely vaatii myös onnistumisen 

kriteerien pohdintaa. Useissa projektijohtamiseen liittyvässä kirjallisuudessa kannuste-

taan staattisten tavoitteiden asettamiseen projektin alkuvaiheessa. Todellisuudessa 

projektien onnistumisessa kysymys on monimuotoisista, dynaamisista, vaikutuksista. 

Resurssien määrittely projektin alkuvaiheessa tulisi olla väljää, koska projektin aikai-

set muutokset vaativat niin taloudellisia kuin ajan käyttöön liittyvä joustavuuksia. 

 

4.2.2 Projektin vaiheet 

 

Projektiprosessi voidaan nähdä viisivaiheisena. Ensimmäisenä vaiheena on projektin 

esivaihe, jossa tunnistetaan tarve tai keksitään idea. Toisessa vaiheessa tarpeen tai 

idean pohjalta tehdään esiselvityksiä. Kolmas vaihe on suunnitelman luonti. Suunni-

telman jälkeen neljäntenä vaiheena ovat toteutus ja lopetus. Viimeisenä vaiheena on 

projektin jälkivaihe, jossa varmistetaan projektista saatujen tuotosten täysi hyödyntä-

minen. (Lehtonen ym. 2006, 24–25.) 

 

Esityö ja suunnitelma 

 

Ennen suunnitelman kirjaamista on tehtävä esityöt. Esitöiden pääkohdat ovat tavoit-

teiden tarkoituksenmukaisuuden ymmärtäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen luo-

minen projektin toteuttamiseen, kustannusten alustava arviointi, rahoituksen selvittä-

minen ja projektin toteutuksen vaikutusten ymmärtäminen projektiorganisaation työ-

ympäristössä. (Young 1998b, 43–45.) Esitöiden aikana voidaan mm. tutustua aikai-
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semmin toteutettuihin samankaltaisiin projekteihin, pohtia projektiryhmän kokoonpa-

noa sekä tutustua mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. SWOT-analyysin avulla voi-

daan pohtia projektin mahdollisuuksia, uhkia, heikkouksia ja vahvuuksia. Projektihal-

lintaohjelman valinta tehdään myös esitöiden aikana. Ohjelmaan asetetun projektinu-

meron alle kirjataan projektin aikana kaikki projektiin liittyvät tiedot, kuten esimer-

kiksi henkilöstön tunti-ilmoitukset, tilaukset sekä osto- ja myyntilaskut. Hyvin tehty 

esityö auttaa esimerkiksi asettamaan tavoitteet, joiden tulisi aina olla projekteissa 

mahdollisimman realistiset. Esitöiden jälkeen projektista vastuussa oleva henkilö laatii 

yksityiskohtaisen suunnitelman projektista, jota päivitetään projektin edetessä. (Ek-

lund & Kekkonen 2011, 189–192.) 

 

Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen projektissa pyritään varmistamaan huolellisesti 

tehdyllä suunnitelmalla (Pelin 2004, 83). Projektin suunnitelmalla pyritään määritte-

lemään projektin menettelytapa, jotta halutut tavoitteet saavutettaisiin. Suunnitelmalla 

pyritään myös vähentämään riskit minimiin, selkeyttämään tavoitteet, tarjoamaan oh-

jattu tapa toimia projektissa, tuottaa tehokas menettelytapa kontrolloimaan toimia ja 

valita toimintatapa saavuttaa optimaalinen tulos mahdollisimman pienillä resursseilla. 

Huonosti tehty suunnitelma voi johtaa siihen, että epäonnistuneen projektin jälkeen 

ollaan pettyneitä, toimitaan kaoottisesti, etsitään syyllisiä ja mahdollisesti myös syyl-

listetään syyttömiä. Suunnittelulle on tärkeä antaa aikaa, koska täysin laiminlyöty 

suunnitelma kuluttaa kallisarvoista työaikaa projektiin osallistuvilta projektin myö-

hemmissä vaiheissa. Täysin staattista suunnitelmaa on kuitenkin vaikea tehdä ennen 

projektin alkua, koska projekteille ominaisesti suunnitelmat muuttuvat toteutuksen 

aikana. (Young 1999a, 7-11.) 

 

Jos projekti on kehittämisprojekti ja tavoitteina ovat työllisyyden parantaminen, kil-

pailukyvyn lisääminen ja elinvoimaisuuden tuominen alueelle, voi rahoitukseen hakea 

tukea Euroopan rakennerahastolta. Kyseinen rahasto on työllisyyden lisäämiseksi ha-

lukas tukemaan esimerkiksi innovatiivista toimintaa sekä verkottumisen lisäämistä. 

(EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2014.) Kun kirjoitetaan suunnitelmaa EU-

rakennerahastolta tukea saaneeseen projektiin, tulisi suunnitelman vastata esimerkiksi 

seuraaviin kysymyksiin: ovatko hankkeelle asetetut tavoitteet uskottavia ja korrekteja, 

yhtyvätkö tavoitteet alueellisiin kehittämistavoitteisiin, onko projektin toiminta sa-

mansuuntaiset toimialan kehittämistavoitteiden kanssa, onko väitettyä kohderyhmää 

olemassa, mitä ajatuksia sidosryhmillä on suunnitelmaan, miten yhteistyökumppanit 
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sitoutuvat toteutukseen, miten tiedotus ja viestintä hoidetaan, minkälaiset horisontaali-

set vaikutukset projektilla on sekä minkälaisia riskejä projektin aikana voi ilmetä. 

(Pääkkö & Makkonen 2003, 12.) 

 

Toteutus, ohjaus ja valvonta 

 

Kaikki esitöihin ja suunnitelmaan käytetty aika tähtää siihen, että projekti valmistuisi 

ajallaan ja niillä resursseilla, jotka siihen on tarkoitettu. Toteutusvaiheessa toimintaa 

täytyy kuitenkin valvoa ja ohjata. Hyvän valvonnan ja ohjauksen avulla ennakoimat-

tomiin tekijöihin pystytään tarvittaessa reagoimaan suotuisasti lopputulosta ajatellen. 

(Eklund & Kekkonen 2011, 190–192.) Esimerkiksi projektin suunnitelmaan kirjattuja 

kustannuksia voidaan tarkkailla käytössä olevan projektinhallintaohjelman avulla. 

Mahdollisiin poikkeamiin voidaan tarvittaessa reagoida resurssien uudelleen kohden-

tamisella. (Eklund & Kekkonen 2011, 201.) Hidas reagoiminen, ja täten esimerkiksi 

aikataulusta poikkeaminen, tarkoittaa kustannusten nousemista suunnitellusta. Rea-

goiminen ennakoimattomiin tilanteisiin vaatii joskus selkeitä muutos- ja korjaustöitä. 

Nämä työt voivat poiketa selkeästi suunnitelmasta, mutta ovat lopputuloksen kannalta 

tärkeitä. Tällöin projektista vastuussa oleva henkilö neuvottelee tilaajan kanssa lisä-

töistä, jonka kustannukset ja dokumentointi eritetään alkuperäisestä projektista koko-

naan. (Eklund & Kekkonen 2011, 192.)  

 

Projektit, joita rahoitetaan EU:n rakennerahaston tuella, vaativat tuen tehokkaan käy-

tön ja kohderyhmän osallisuuden seurannan mittaamisen sekä raportoinnin. Toteutus-

vaiheessa tulee selkeästi seurata asetettuja tavoitteita. Vaaditun raportoinnin avulla 

EU:n rakennerahasto pyrkii huolehtimaan siitä, että saatu tuki on käytetty tehokkaasti 

tavoitteiden saavuttamiseksi. (Pääkkö & Makkonen 2003, 13.) 

 

Viestintä ja raportointi ovat myös tärkeässä osassa toteutuksen aikana. Johdon ja eri 

projektiryhmien kokousten sisältö tulee olla aina tarkkaan raportoitua sekä kaikkien 

saatavilla. Keskusteluissa esille tulleiden asioiden johdosta suunnitelmaa, ja muita 

projektiin liittyviä asiakirjoja, päivitetään. (Eklund & Kekkonen 2011, 192.) 

 

Projektin toteutusvaihe on päättynyt, kun suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tehtävät 

on suoritettu. Projektissa toimineet henkilöt käyvät yhdessä lävitse projektin eri vai-
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heet. Tavoiteltuja vaikutuksia verrataan toteutuneisiin vaikutuksiin ja tuloksiin. (Ek-

lund & Kekkonen 2011, 192–193.) 

 

Toteutuksen arviointi 

 

Projektin päätyttyä projektista vastuussa olleen henkilön vastuulla on loppuraportin 

laatiminen. Loppuraportti sisältää tiedot tavoitteiden täyttymisestä, mahdollisista puut-

teista ja ongelmakohdista sekä taloudelliset tiedot projektista. Loppuraportin tarkoi-

tuksena on tuoda esille asioita, joiden avulla tulevaisuudessa voitaisiin toimia parem-

min. Loppuraportin arviointiosuus tehdään yhdessä koko projektiorganisaation osallis-

tuessa. (Ruuska 2012, 271–274.)  

 

Itsearvioinnin avulla projektiorganisaatio voi kerätä tietoa projektin prosesseista sekä 

luoda tarvittaessa kehitystoimenpiteitä. Itsearviointi mahdollistaa myös tärkeimpien 

prosessien tunnistamisen projektin onnistumisen kannalta. Itsearviointi nähdään jos-

kus haasteellisena toteuttaa. Saadut tulokset nähdään hankalasti ymmärrettävinä ja 

niiden muuttaminen kehitystä tukevaksi tiedoksi haasteellisena. Tällainen ennakkokä-

sitys on kuitenkin harhaanjohtava, sillä itsearvointi on useasti yksinkertaista, vaivaton-

ta sekä hyvin antoisaa projektiorganisaatiolle. Itsearviointi on yksinkertaisimmillaan 

projektiin sisältyvä toimintatapa projektiorganisaation toiminnan kriittisestä arvioin-

nista, joka tukee projekteista oppimista sekä niiden kehittämistä. (Mäkinen & Uusiky-

lä 2003.) 

 

Itsearvioinnin kohteita tulisi olla projektin osatavoitteet ja erilaiset toiminnot, joilla on 

ollut selkeä vaikutus tavoitteiden täyttymisessä. Asioita tutkiessa täytyy määritellä 

arviointiperusteet sekä tavat, joilla arviointi tullaan toteuttamaan. Arviointiperusteet 

johdetaan tavoitteista, kun arvioimalla verrataan tavoitteita (miten asioiden pitäisi ol-

la) toteutuneeseen (miten asia on). Arviointikysymyksille pitää laatia arviointikriteerit 

ja kriteereille minimi- ja maksimitaso osoittamaan toteutuksen onnistumista. (Pääkkö 

& Makkonen 2003, 18.) Itsearvioinnin avulla pyritään myös tunnistamaan projektin 

vahvuudet sekä parannusta vaativat asiat. Jos itsearviointia toteutetaan koko projektin 

ajan, se tuottaa ajankohtaista informaatiota projektiorganisaatiolle projektin vahvuuk-

sista ja kehitystä vaativista kohdista. (Pääkkö & Makkonen 2003, 24.) 
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4.2.3 Projektin kolme ulottuvuutta 

 

Taloudellisesti onnistunut projekti vaatii suuremmat tuotot ja hyödyt kuin kustannuk-

set. Projektista riippuen kustannussäästöt voivat tulla joko suoraan projektin toteutuk-

sen aikana tai pidemmällä aikavälillä. (Eklund & Kekkonen 2011, 193–195.) Projektit 

ovat dynaamisia kokonaisuuksia, jotka tulisi pitää tasapainossa halutun lopputuloksen 

saavuttamiseksi (Wysocki ym. 1995, 43). 

 

 
KUVA 14. Projektin kolme ulottuvuutta (Wysocki ym. 1995, 43) 

 

Kuvassa 14 esitetään kaikissa projekteissa esiintyvät ulottuvuudet hinta, aika ja re-

surssit. Hinta on rahamääräinen budjetti projektille, aika on mihin mennessä projekti 

pitää valmistua ja resurssit esimerkiksi käytössä olevat ihmiset, välineet ja tilat. Ennen 

projektin alkua kolme ulottuvuutta osoittavat, millä rahamäärällä, ajalla ja resursseilla 

kyseisen laajuinen ja laatuinen projekti toteutetaan. Muutokset projektin aikana ovat 

todennäköisiä ja silloin yhden ulottuvuuden muuttuminen voi vaatia toisen ulottuvuu-

den muokkaamista, jotta tasapaino säilyisi. Projektin aikana varsinkin raha ja aika 

reagoivat toisiinsa. Projektin tavoiteaika voidaan ylittää jos tarpeellista, mutta saman-

aikaisesti hinta projektille nousee. (Wysocki ym. 1995, 41–44.) 

 

4.2.4 Projektin kustannusten hallinta 

 

Projektin 
laajuus ja 

laatu 

Hinta 

Aika 

Resurssit 
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Projektit tarvitsevat rahoitusta. Projekteilla on tapana olla ajallisesti pitkäaikaisia ja 

toimijan täytyy säilyttää koko toteutuksen ajan kyky kattaa kaikki syntyvät kustannuk-

set. (Eklund & Kekkonen 2011, 200–201.) Varsinkin jos kyseessä on tilausprojekti, 

jossa tuotto saadaan vasta kun tilaaja on vastaanottanut työsuorituksen, on rahoitus 

tärkeässä osassa. Kuluja projekti alkaa tuottaa jo ennen toteutusta, esityö- ja suunnitte-

luvaiheessa. (Eklund & Kekkonen 2011, 204–206.) 

 

Projektin kustannusten arviointi 

 

Projekteilla on omat taloudelliset tavoitteensa. Projekteilla on myös usein kiinteä so-

pimushinta ja käytettävissä oleva rahamäärä on asetettu etukäteen. Näin ollen kustan-

nusarvioiden paikkansa pitävyys on kriittisen tärkeää. (Pelin 2004, 157.) Kustannuksia 

laskettaessa ovat arviot tehtävä huolellisesti. Kustannusarvioinnissa yleisesti edetään-

kin kolmivaiheisesti: alustava kustannusarvio, peruskustannusarvio ja lopullinen kus-

tannusarvio. Alustava kustannusarvio tehdään esitöiden aikana tukemaan alustavia 

laskelmia ja rahoitustarpeita. Se on pienen ryhmän laatima ja sen tarkkuus poikkeaa 

yleisesti lopullisista kustannuksista -20 %:n ja 40 %:n välillä. Kun projektin alku on 

edennyt esityön loppuvaiheeseen, pystytään tekemään peruskustannusarvio. Esityön 

tuottamista materiaaleista tulisi selvitä tarvittavat resurssit projektia varten, joiden 

pohjalta tuotetaan peruskustannusarvio. Peruskustannusarvion tarkkuus lopullisista 

kustannuksista on yleisesti -10 %:n ja 10 %:n välillä. Lopullinen kustannusarvio pys-

tytään tekemään suunnitelman ollessa melkein valmis. Suunnitelma sisältää tarkat 

tiedot tarvittavista resursseista projektia varten. Tässä lopullisessa kustannusarviossa 

pyrittäisiin 3–8 % tarkkuuteen. (Pelin 2004, 162–163.) 

 

Kustannusarvion tekeminen täysin tarkaksi on vaikeaa. Esimerkiksi muutokset projek-

tiin laajuuteen, töiden lisääntyminen, ulkoiset tekijät (lakimuutokset, sääolot jne.) ja 

kustannustason vaihtelu (esim. inflaatio) voivat muokata kustannuksia projektin aika-

na. Kustannuksille voidaan asettaa arviointivarauksia. Niiden avulla pyritään mini-

moimaan vaikutukset, joita mahdollisesti ilmenisi kustannusten muuttuessa arvioidus-

ta. Varaukset tulisi kohdistaa tarkasti ja varausten tarpeellisuutta eri kustannuspaikoil-

le tulisi tutkia. Tutkimisessa voitaisiin käyttää hyväksi edellisiä samankaltaisia projek-

teja. Pyrittäisiin havaitsemaan aikaisempia poikkeavuuksia sekä tunnistamaan syyt 

näille eroavaisuuksille. Huomioitava on, että näillä varauksilla ei ole tarkoitus muuttaa 
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projektin sisältöä merkittävästi. Ne on tarkoitettu vain pienten muutosten ja virhelas-

kelmien hallintaan. (Pelin 2004, 167.) 

 

Projektin kustannuksiin vaikuttaminen 

 

Jokaisen projektin alussa tulee suunnitella yksityiskohtaisesti toiminnasta syntyvät 

kustannukset ja tuotot. Kustannukset, kuten henkilöstön palkkakustannukset, tulee olla 

nähtävissä selkeästi suunnitelmassa. (Eklund & Kekkonen 2011, 190.) Sitoutuminen 

projektin kustannuksiin tapahtuu hyvin varhain projektissa, jo esivaiheessa. Vaikutta-

minen näihin kustannuksiin pienenee huomattavasti projektin edetessä. Myös vaikut-

taminen resurssien kuormittamisessa sekä lopputuloksen laadussa ja ominaisuuksissa 

ovat vahvimmillaan projektin alussa ja heikkenee projektin edetessä. (Lehtonen ym. 

2006, 26.) Projektilaskennassa kustannukset kirjataan jo silloin, kun niistä tehdään 

päätös, ei maksuhetkestä. Tällä tavalla seurataan niin sanottuja sidottuja kustannuksia. 

Suunnitteluvaihe onkin optimaalisen aika vaikuttaa syntyviin kustannuksiin projektin 

aikana. (Pelin 2004, 158–159.) 

 

Kustannusten valvonta 

 

Selkeä projektin kustannusten määritteleminen jo suunnitteluvaiheessa auttaa toteu-

tusvaiheen valvontaa (Eklund & Kekkonen 2011, 190). Valvonnan avulla varmiste-

taan, että projekti on taloudellisesti mahdollista toteuttaa loppuun asti. Valvonnan tu-

leekin olla koko projektin ajan säännöllistä, ajankohtaista tietoa sisältävää, kaikki kus-

tannukset huomioon ottavaa ja toimintaa ohjaavaa. Raportointia kustannuksista tulisi 

siis tehdä säännöllisesti. Siinä huomioitaisiin sidotut ja laskutetut kustannukset sekä 

arvioidaan kuinka paljon kustannuksia on vielä tulossa. Summaa verrataan läpi pro-

jektin budjettiin asetettuun tavoitteeseen. Huonoimmassa tapauksessa huomataan pro-

jektin aikana, että kustannukset tulevat ylittämään budjetoidun. Tällöin budjettia kui-

tenkin pystytään päivittämään hyvissä ajoin projektin aikana ja kustannuskehitystä 

muokataan haluttuun suuntaan. Kustannusvalvontaan liittyy olennaisesti osallistuvien 

henkilöiden tuntiraportointi. Tuntiraporttien avulla pystytään esimerkiksi työmääräar-

viointi tekemään tulevaisuudessa paremmin. Tärkeää on, että raportointi on tehty huo-

lellisesti. Kaikki työaika kirjataan ja kaikki kirjatut työajat ovat merkittynä oikean 

työn alle. (Pelin 2004, 170–174.) 
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Kustannustenhallinta projektissa ei ole ainoastaan kustannusten seurantaa ja tarkaste-

lua. Kyse on ongelmien tunnistamisesta ja tarvittaessa muutosten tekemisestä ennen 

kuin se on liian myöhäistä. Kustannustenhallintaa toteuttamassa tulisi olla kaikki pro-

jektiin liittyvät henkilöt, eikä ainoastaan toimistossa työskentelevä taloushallinnonvä-

ki. (Kerzner 2009, 630.) 

 

4.2.5 Projektissa käytettävä aika 

 

Projektista vastuussa olevan henkilön tehtävänä on allokoida projektin resurssit taval-

la, jolla saavutetaan kaikkein tehokkain ja tuottavin tapa toteuttaa projekti. Aika on 

mielenkiintoinen resurssi, koska sitä ei voida inventoida. Sitä joko käytetään tai ei 

käytetä. Tärkein resurssi projektin toteutuksessa onkin aika. Asian osaavat vastuuhen-

kilöt tunnistavat sen ja käyttävät aikaresursseja koko projektin ajan erittäin tarkasti. 

(Wysocki ym. 1995, 41–44.) Pelin (2004, 193) kirjoittaakin aikaan liittyen, että pro-

jekteissa ei tulisia tehdä yhtään enempää kuin projektin toteutus vaatii. 

 

Kun tavoitellaan luotettavaa aikataulua suunnitteluvaiheessa, arviot työmääristä tulisi 

olla luotettavia. Erilaisia menetelmiä arvioida ajallisesti projektin kesto on monia. 

Arvioita tehdessä kannattaa tutustua aikaisempiin samankaltaisiin projekteihin ja nii-

den tuntitilastoihin. Arviointityön työajoista tulisi jatkua koko projektin ajan. Tulee 

tietää, että mitkä työt ovat vielä kesken ja mitä tarvittavia töitä ei ole vielä edes aloitet-

tu. Luotettavan arvion aikaansaaminen vaatii aikaa, työtä sekä kokemusta. Arviot teh-

dään kuitenkin usein liian optimistisesti. Arvioita tehdessä kannattaa harrastaa toden-

näköisyysajattelua. Sen avulla pystytään estämään mahdolliset aikataululliset ongel-

mat. Ennen aikojaan valmistuneen työpisteen työajalla kyetään paikkaamaan kesken 

olevan työpisteen mahdollinen liika venyminen. Arvioinnissa menetelmänä voidaan 

käyttää esimerkiksi intuitiivista menettelytapaa. Arvioidaan ajankäyttö täysin yksittäi-

sen henkilön tai ryhmän tuntuman mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä kokeneem-

pia henkilöitä arviointiin osallistuu, sitä suurempi todennäköisyys saada tarkkoja arvi-

oita. Raskaampana menetelmänä edelliseen verrattuna on paloittelu. Paloittelussa 

ideana on osittaa koko projekti yksityiskohtaisesti pienempiin tehtäviin. Jokainen teh-

tävä arvioidaan erikseen. Tämä menetelmä vaatii paljon työtä, mutta antaa tarkkoja 

arvioita ajan kulutuksesta. (Pelin 2004, 114–116.) 
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Ajanhallinta on siis tärkeässä osassa projektin onnistumisessa. Usein sanotaankin, että 

jos projektista vastuussa oleva henkilö ei pysty edes hallitsemaan omaa aikatauluansa 

projektin aikana, hän ei pysty kontrolloimaan silloin mitään muutakaan projektiin liit-

tyvää. (Kerzner 2009, 285.) Vastuuhenkilö pystyy esimerkiksi seuraavilla asioilla te-

hostamaan ajankäyttöänsä: delegoimalla, aikataulua noudattamalla, tekemällä nopeita 

päätöksiä, valitsemalla osallistujat, osaamalla sanoa tarvittaessa ei, aloittamalla heti, 

tekemällä vaikein työ ensimmäisenä, tekemällä töitä työmatkojen aikana, välttämällä 

turhien muistiinpanojen tekemistä, tekemällä vain tärkeät työt, ennakoimalla tulevai-

suutta ja tunnistamalla omat energiansa. (Kerzner 2009, 289.) 

 

4.2.6 Projektipäällikön suuri vastuu 

 

Projektista vastuussa olevaa henkilöä kutsutaan projektipäälliköksi. Neljä tärkeintä 

vastuualuetta projektin aikana projektipäälliköllä ovat suunnittelu, organisointi, joh-

taminen ja kontrollointi. (Young 1999a, 19–20.) Kokonaisuudesta projektipäällikkö 

vastaa projektin johtoryhmälle, joka koostuu usein tilaajasta, rahoittajasta, toimittajas-

ta ja sidosryhmien edustajista (Eklund & Kekkonen 2011, 190). Projektipäällikön 

työksi muodostuvat esimerkiksi seuraavat toimet projektin aikana: määritellä projektin 

tarkoitus, tunnistaa sidosryhmät ja päättäjät sekä käynnistää toiminnot, kirjata selkeä 

työlista, arvioida projektin vaatimukset, arvioida vaadittu työaika, tiedostaa vaaditta-

vat resurssit, tunnistaa riskit, kehittää ensimmäinen projektinhallinta taulukko, kehit-

tää varasuunnitelma, tunnistaa projektin sisäiset keskinäiset riippuvuudet, tunnistaa ja 

seurata kriittisiä toteutuspisteitä, osallistua projektin vaiheiden tarkasteluun, varmistaa 

resurssien saatavuus projektin aikana, hallita muutoksia sekä raportoida projektin ti-

lasta. (Schwalbe 2006, 17.) Projektipäällikön työ vaatii siis paljon ja projektipäällikön 

tuleekin omata erittäin moninaiset taidot. Hänellä tulisi olla hyvät johtamistaidot, tun-

tea asiansa sekä olla sosiaalisesti taitava. Projektipäällikön erilaisia työrooleja on lis-

tattu kuvassa 15. (Rissanen 2005, 101.)  
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KUVA 15. Projektipäällikön työroolit projektissa (Rissanen 2005, 101) 

 

Täydellinen projektipäällikkö omaa tutkinnot tekniikasta, liiketaloudesta ja psykologi-

asta. Projektipäällikkö on myös työskennellyt aikaisemmin useissa eri yrityksissä 

useisiin projekteihin osallistuen. Yksikään projektipäällikkö ei omaa kaikkia näitä 

ominaisuuksia joita projektipäälliköltä kirjallisuudessa vaaditaan. Hyvät projektipääl-

liköt tietävät mihin pystyvät ja osaavat pyytää apua tarvittaessa. (Kerzner 2009, 147.) 

 

Vaikka suurinta taakkaa onnistuneesta projektinhallinnasta kantaa projektipäällikkö, 

onnistunut projektinhallinta ei ole ikinä yhden henkilön toteutettavissa. Kyseessä on 

ryhmä sitoutuneita ja tulosorientoituneita ryhmän jäseniä. Projektihallinnan onnistu-

minen on suoraan verrannollinen projektissa toimivien henkilöiden osaamiseen. 

(Kerzner 2009, 141–143.) 

 

4.3 Budjetointi 

 

Yrityksen taloudellista tilaa seurataan sekä kontrolloidaan sisäisellä ja ulkoisella las-

kentatoimella. Sisäiseen laskentatoimeen kuuluu budjetti. (Eklund & Kekkonen 2011, 

7-8). Budjetin tarkoituksena on saattaa yrityksen toimintasuunnitelma numeraaliseen 

muotoon. Budjetti on numeraalinen toimintasuunnitelma, jossa etukäteen määritellyn 

Johtaja Projektiryhmän hallitseminen ja vastuun kantaminen tuloksesta 

Yhteistyö Ryhmätyöskentelykulttuurin tunteminen 

Tiedottaja Projekti- ja sidosryhmille tiedottaminen 

Asiantuntija Projektin sisällön tunteminen 

Myyjä Varmistaa tulosten optimaalisen käytön  

Ostaja Oikeiden ja riittävien resurssien hankkiminen 

Verkostoituja Useiden kumppanien hankkiminen 

Talousosaaja Kustannustenhallitseminen projektin aikana 
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ajanjakson aikana tavoitellaan mahdollisimman hyvää taloudellista tulosta. Se sisältää 

tuotot ja kustannukset, joiden uskotaan syntyvän kyseisen ajanjakson aikana. (Mela-

mies & Paakkunainen 1997, 74–75.) 

 

Yrityksen budjettijärjestelmä sisältää pää- ja osabudjetteja. Rahoitus-, tase- ja tulos-

budjetit ovat pääbudjetteja. Osabudjetteja ovat esimerkiksi myynti-, valmistus-, osto-, 

hallinto- ja investointibudjetit. (Ikäheimo ym. 2012, 176–177.) Budjetointi taas tar-

koittaa budjetin laadintaa sekä seurantaa suunnitelmallisella ja ohjeistetulla prosessilla 

(Järvenpää ym. 2010, 207).  

 

4.3.1 Budjetoinnin määritelmä 

 

Budjettien avulla pyritään varmistamaan, että yrityksellä on varaa toteuttaa haluaman-

sa toimenpiteet. Yritys haluaa myös, että kyseiset toimenpiteet tuottavat halutun lop-

putuloksen taloudellisesti ajatellen. Budjetointiprosessi on vaihtoehtojen etsimistä ja 

suunnitelmien muuttamista tarvittaessa niin useasti kunnes toiminta on taloudellisesti 

järkevää. (Ikäheimo ym. 2012, 174–175.) Budjetointia ei kuitenkaan tulisi nähdä aino-

astaan tunteettomana mekanismina, joka kuulostaa yrityksen johdolle samalta kuin 

supistaminen tai lomauttaminen. Vaikka kyseessä onkin mekaaninen työkalu talou-

denhallintaan, budjetointitekniikkojen hallinta vaatii kouluttautumista ja älykästä tul-

kitsemista. Budjetointiprosessi tulisi nähdä erittäin käyttökelpoisena työkaluna asettaa 

tavoitteet ja tavat saavuttaa ne. (Horngren ym. 1997, 194.) Kuvassa 16 on viisi tär-

keintä hyötyä budjetoinnista yritykselle. 
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KUVA 16. Budjetoinnin viisi tärkeintä hyötyä yritykselle (Atrill & McLaney 

2012, 196–197) 

 

Budjetti ei valmistu yhden kuukauden aikana, kyse on pitkäaikaisesta sitoutumisesta 

koko yrityksessä. Hyvä budjetointi sisältää toiminnallisia tavoitteita, joten koko toi-

minnan ohjaus tulisi nojautua koko prosessin ajan huolellisesti laadittuun budjetti-

suunnitelmaan. Onnistunut budjetointiprosessi vaatii resursseja niin suunnitteluun 

kuin myös toteutukseen ja tarkkailuun. (Eklund & Kekkonen 2011, 177.) 

 

Budjetointia tehdään yrityksissä strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Stra-

tegisen tason budjetointi on kehysbudjetointia ja kyseisen kaltainen budjetointi on 

yrityksen johdon tekemä pitkän aikavälin suunnitelma yrityksen suunnasta. Tarkkojen 

tulosten, päämäärien ja toimintojen asettaminen on usein mahdotonta strategisella 

tasolla. Taktinen taso määrittelee tavoitteet vuositasolla ja taktisen tason tavoite on 

saavuttaa strategisella tasolla asetetut kehystavoitteet. Vuosibudjetti koostuu resurssi-

en, tavoitteiden ja toimintojen yksityiskohtaisista tiedoista. Operatiivinen taso on bud-

jetin toteuttamista yrityksen jokapäiväisissä toimissa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 

232–233.) Tavanomaiset ajanjaksot budjetoinnilla ovat kalenterivuosi tai tilikausi, 

BUDJETOINTI 

Kannustaa 
ajattelemaan 
eteenpäin ja 

tunnistamaan 
lyhyen aikavälin 

ongelmat 
Mahdollistaa 
toimintojen 
tarkkailun 

tietyin 
väliajoin 

Auttaa 
hallitsemaan 
yrityksen eri 

osia 

Mahdollistaa 
rahamääräiset 
panostukset 

eri osa-
alueisiin 

Motivoi 
johdon 

suorittamaan 
paremmin 



70 

jotka voivat sisältää esimerkiksi kuukausittaisia tai neljännesvuosittaisia budjettijakso-

ja. (Melamies & Paakkunainen 1997, 74–75.) 

 

4.3.2 Budjetointimenetelmät ja -tavat 

 

Budjetointi on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla. Hierarkkisesti ajatellen budje-

toinnin toteuttamisen menetelmät voidaan jaotella kolmeen erilaiseen toteuttamista-

paan: demokraattinen menetelmä, autoritaarinen menetelmä ja yhteistyömenetelmä. 

Johdon ja henkilöstön suhde toisiinsa määrittelee menetelmän valinnan budjetoinnis-

sa. (Eklund & Kekkonen 2014, 195.) Menetelmä on joskus vaikeasti määriteltävissä, 

se voi vaihdella yrityksen elinkaaren mukaan tai yrityksen toiminnasta voi löytyä 

kaikkien eri menetelmien piirteitä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 242.) 

  

Demokraattinen, autoritaarinen ja yhteistyömenetelmä 

 

Demokraattinen menetelmä tarkoittaa budjetin rakentamista tulosyksikkö kerrallaan. 

Osabudjeteista koostuu näin ollen kokonaisbudjetti. Kyseisen menetelmä toimii sitout-

tavana tekijänä ja menetelmän avulla yritys käyttää budjetoinnissaan tulosyksikkökoh-

taista erityisosaamistaan. Ongelmaksi tässä menetelmässä voi muodostua osaopti-

mointi, koska eri osastot tekevät suunnitelmansa ainoastaan omasta näkökulmasta, 

jolloin ei huomioida miten se vaikuttaa yrityksen muihin osastoihin. (Neilimo & Uusi-

Rauva 2009, 239.) Menetelmä vaatii myös sen, että tulosyksiköissä toimivat ovat tie-

toisia toiminnan tulevaisuuden näkymistä. (Järvenpää ym. 2010, 217). 

  

Vastakohtana demokraattiselle menetelmälle on autoritaarinen menetelmä. Ylin johto 

suunnittelee prosessin ja asettaa tavoitteet, joita yrityksen eri tulosyksiköiden tulee 

seurata. Autoritaarisen menetelmän haasteena on henkilöstön sitouttaminen prosessiin, 

koska näkemykset johdon ja henkilöstön välillä voivat poiketa toisistaan. (Eklund & 

Kekkonen 2011, 171–172.) Autoritäärisessä menetelmässä johto ei hyödynnä päätök-

siä tehdessään yrityksessä olevan henkilöstön tietotaitoa. Esimerkiksi kriisitilanteissa 

olevat yritykset nojautuvat usein tähän menetelmään, koska autoritaarinen menetelmä 

on budjetointiprosessiltaan nopein tapa toimia. (Järvenpää ym. 2010, 215–217.) 

  

Yhteistyömenetelmä on demokraattisen ja autoritaarisen menetelmän yhdistelmä. Yri-

tyksen johto määrittelee eri yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa tavoitteet. Sovituilla 
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resursseilla osastot pyrkivät pääsemään asetettuihin tavoitteisiin. Tämä menetelmä 

vaatii paljon keskustelua, joten ongelmiksi voi muodostua byrokraattisuus ja hidas 

eteneminen. Yhteistyömenetelmällä kuitenkin saavutetaan niin demokraattisen kuin 

autoritaarisen budjetointimenetelmien edut. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 239.) De-

mokraattisen menetelmän etuna on myös se, että budjettia laadittaessa huomioon ote-

taan eri yksiköiden vaikutukset toisiinsa. Menetelmän avulla yhteistyötä eri osastojen 

välillä on myös mahdollista kehittää. (Järvenpää ym. 2010, 215–217.) 

 

Oikein käytettynä budjetointimenetelmää voidaan hyödyntää motivaation kasvattami-

sen lähteenä. Osallistutetaan henkilökuntaa keskustelemalla tavoitteista heidän kans-

saan. Otetaan huomioon osastojen olosuhteen ja mahdollisuudet saavuttaa tavoitteet. 

Motivaatiota kasvattaa se, että asetetut tavoitteet koetaan henkilöstössä sopivan haas-

taviksi. Liian alhaisilla tai liian korkeilla tavoitteilla ei yleensä saavuteta haluttua lop-

putulosta. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaan silloin, kun budjetti koetaan 

haasteelliseksi, mutta tarkoituksenmukaiseksi. (Partanen 2007, 159.) 

 

Budjetointitavat 

 

Yleisesti käytössä olevia budjetointitapoja on neljä: kiinteä, tarkistettava, rullaava ja 

liukuva budjetti. Kiinteä budjetti laaditaan ennen kauden alkua ja se käsittää koko 

tilikauden. Toteutuneita tuloksia verrataan budjetoituun kauden päätyttyä. Tarkistetta-

va budjetti laaditaan myös ennen kauden alkua, mutta siinä tarkistetaan budjettia esi-

merkiksi neljännesvuosittain ja tehdään tarvittaessa muutoksia. Rullaava budjetti toi-

mii käytännössä samalla tavalla kuin tarkistettava budjetti. Siinä mahdollistetaan muu-

tosten tekemisen kauden aikana. Rullaavassa budjetissa idea on kuitenkin se, että jo-

kaisen tarkistuksen jälkeen sisällytetään uusi ajanjakso kauden loppuun. Tällöin bud-

jetoinnissa ei ole loppua ja se soveltuu yrityksille, jotka toimivat alati muuttuville 

markkinoilla. Liukuva budjetointi toimii siten, että kiinteät kulut budjetoidaan vakio-

määräisenä, mutta muuttuvat kustannukset huomioidaan ainoastaan toiminta-asteen 

mukaisesti. Tämä soveltuu yritykseen, jotka toimivat kausimarkkinoilla. (Lindfors & 

Syvänperä 2010, 14.) 

 

4.3.3 Budjetointiprosessi 
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Budjetointiprosessin ensimmäisenä vaiheena on avainhenkilöiden valinta prosessin 

toteutukseen. Valinnan jälkeen budjetointiprosessissa voidaan nähdä kahdeksan eri-

laista askelmaa. Kuvassa 17 on budjetointiprosessin kaikki yhdeksän askelmaa. (Atrill 

& McLaney 2012, 198–201) 

 

 
KUVA 17. Budjetointiprosessin yhdeksän askelmaa (Atrill & McLaney 2012, 

198–201) 

 

Ensimmäisenä askeleena on avainhenkilöiden valinta kontrolloimaan budjetointipro-

sessia. Prosessien kontrollointi on tärkeää onnistumisen kannalta, koska budjetointi 

toteutetaan monessa eri osassa usean eri henkilön osallistuessa. (Eklund & Kekkonen 

2011, 148–149.) Koordinoiminen organisaation sisällä jo budjetointiprosessin alku-

vaiheessa on tärkeää. Eri osastojen tulee saada tietoa toistensa suunnitelmista, jotta 

osastot pystyvät toimimaan yhteistyössä. Esimerkiksi kampanjaa toteuttavan myynti- 
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ja markkinointiosaston pitää olla tietoinen siitä, milloin tuotanto pystyy vastaamaan 

sen tarpeisiin. (Ikäheimo ym. 2012, 175.) Yhdeksänaskelmainen budjetointiprosessi 

voidaan jaotella kolmeen pääalueeseen: suunnitelmaan, toteutukseen ja tarkkailuun 

(Eklund & Kekkonen 2011, 148–149).  

 

4.3.4 Budjetin suunnitelma 

 

Ensimmäisenä askeleena budjetin laadinnassa, ennen numeerisen suunnitelman kir-

jaamista, tulisi pohtia lopullisia tavoitteita sekä keinoja, joilla nämä tavoitteet olisi 

mahdollista saavuttaa. Yrityksissä on usein tapana aloittaa, ja toteuttaa, budjetin laa-

dinta huomioimalla ainoastaan edellisen kauden tulokset. Analysoidaan syyt tuloksiin 

ja reagoidaan sen mukaisesti. Tällöin ongelmaksi muodostuu se, että budjetointi ei 

toimi uusien innovatiivisten ideoiden lähteenä eikä sen avulla kyseenalaisteta nykyistä 

toimintamallia. (Järvenpää ym. 2010, 218–219.) 

 

Budjetin suunnitteluvaihe sisältää kaksi tärkeää tekijää, jotka tulee tutkia huolellisesti: 

yrityksen oma toiminta sekä toimintaympäristö. Toimintaympäristöstä on otettava 

myös ne asiat huomioon, mihin yritys ei pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan. 

Kyseisiä tekijöitä voivat olla esimerkiksi lainsäädäntömuutokset ja esimerkiksi tästä 

seuraava kilpailun vaikeutuminen. Toimintaympäristön analysointi voi olla erittäin 

vaikeaa, mutta se on yrityksen vastuuhenkilöiden yksi keskeisistä tehtävistä. Toinen 

huolellista tutkimista vaativa asia oli yrityksen oma toiminta. (Melamies & Paakku-

nainen 1997, 77.) Yrityksen omaa tilaa pyritään analysoimaan esimerkiksi markkina-

osuuden, varaston, myyntihintojen ja liikevaihdon, katteiden, kustannusryhmien sekä 

tuloksen avulla. Markkinaosuudesta etsitään vastauksia kysymyksiin yrityksen menes-

tymisestä sekä neuvotteluvoimasta esimerkiksi alihankkijoihin. Varaston ollessa liian 

suuri, etsitään mahdollisia ongelmia markkinoilta tai pohditaan tuotteen todellista ky-

syntää. Myyntihinta, verrattuna yleiseen tasoon ja kilpailijoihin, kertoo mahdollisesti 

vastauksia yleisestä kilpailutilanteesta tai kassavirran mahdollisesta kehityksestä. Lii-

kevaihto, katteet, kustannusryhmä sekä tulos antavat vastauksia operatiivisten toimien 

todellisesta tehokkuudesta ja valitun strategian toimivuudesta. Kyseisten analysointien 

lisäksi esimerkiksi tuotteen elinkaarianalyysi antaa pohjan tuotekehityksen suuntaami-

sessa. Investointitarpeiden analyysi taas auttaa kohdistamaan investoinnit ajallisesti 

oikein. Palkkakehityksen analysointi on silloin tarpeellista, kun henkilöstöä tarvitaan 
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lisää laajentumisen vuoksi tai ollaan siirtymässä kokonaan uudelle toimialalle. (Jär-

venpää ym. 2010, 218–219.) 

 

Kun analyysit omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä ovat toteutettu ja tulkittu, 

voidaan asettaa tulostavoitteet. Tulostavoitteet tulee pilkkoa aina mahdollisimman 

pieniin osiin yrityksessä. Jokaisella toimijalla pitää olla omat tavoitteet, joista muo-

dostuu esimerkiksi yhden osaston kokonaistavoite. Tavoitteiden täytyy olla kaikille 

osallistujille selkeät. Sanallinen muoto tulostavoitteista tukee numeraalisten tavoittei-

den ymmärtämistä. Onnistumisen kannalta tärkeää on kaikkien osallistuvien sitoutu-

minen. Kaikki budjettiin osallistujat tunnistavat omat pienemmät tavoitteet kokonai-

suudesta ja ylin johto mahdollistaa tavoitteisiin pääsyn riittävillä resursseilla. (Eklund 

& Kekkonen 2011, 148–150.) 

 

4.3.5 Budjettitarkkailu 

 

Budjettiin asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kauden aikana budjettitark-

kailun avulla (Ikäheimo ym. 2012, 175). Keskeinen asia tarkkailun toteuttamisessa on 

vastuualueiden jakaminen. Vastuualueiden jakamisesta vastaa yleensä budjetin laatija. 

Olennaista on siis tietää, että kuka tarkkailee ja mitä, sekä miten asioista raportoidaan 

yrityksessä eteenpäin. Tarkkailuperiodin olisi hyvä mukailla budjettiin asetettua ajan-

jaksoa. Esimerkiksi suurissa kansainvälisissä kauppaketjuissa myyntibudjetti asetetaan 

päiväkohtaisesti. Tällöin tarkkailun tulisi tapahtua samalla frekvenssillä. (Järvenpää 

ym. 2010, 223–224.)  

 

Budjettitarkkailu mahdollistaa etukäteen tehdyn suunnitelman vertailun toteutukseen, 

jolloin mahdollisiin poikkeavuuksiin pystytään reagoimaan (Ikäheimo ym. 2012, 175). 

Eroja pyritään korjaamaan mahdollisimman vähin häiriöin jo budjettikauden aikana. 

Menetelmää, jossa analysoinnin perusteella muutetaan budjetissa asettamia tavoitteita 

kesken kauden, kutsutaan latest estimate -menetelmäksi. Muutosten jälkeen tarvittaes-

sa päivitetään koko budjettikauden tavoitteet. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 245.) 

 

Budjettitarkkailun ei tule olla pelkästään asioiden toteamista, poikkeavuudet tulee 

ymmärtää syvemmin. Ymmärtämisen apuna ammattilaiset käyttävät esimerkiksi stan-

dardikustannuslaskentaa. Standardikustannuslaskennassa on tavoitteita, kuten budje-

teissakin, mutta tavoitteet ovat yksityiskohtaisemmat. Standardikustannuslaskennan 
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tavoitteet voivat olla yksityiskohtaisesti esimerkiksi työvaiheelle, kun taas budjetoin-

nin tavoitteissa on kyse vastuualueista. Kun budjetoitu summa ylittyy tai alittuu, aluk-

si voidaan todeta kustannuslajeista, millä vastuualueella eroavaisuus on. Pelkästään 

kyseisen tiedon perusteella ei kuitenkaan tiedetä, mistä poikkeavuus oikeasti on johtu-

nut. (Ikäheimo ym. 2012, 179–181.) Esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, jossa on 

budjetoitu 12 000 euron kokonaiskustannuksille 18 000 tilausta sekä kaksi vakituista 

työntekijää ja yksi kiireapulainen. Kuukauden jälkeen todetaan, että toteuma oli 

20 000 tilausta ja 14 000 euron kokonaiskustannukset. Analyysin avulla halutaan sel-

vittää, mistä 2000 euron poikkeavuus johtuu. Standardikustannuslaskennan avulla 

pystytään selvittämään, onko kyse ainoastaan tilausten määrän kasvusta. Standardi-

kustannus saadaan kun jaetaan 12 000 euroa 18 000 tilauksella. Standardikustannus on 

näin ollen 0,67 euroa. 20 000 tuotetta 0,67 euron standardikustannuksella vastaa 

13 400 euron kokonaiskustannuksia. Liiallista kustannuslisää on siis syntynyt 600 

euroa eli kyse ei ole ainoastaan tilausten määrän kasvusta. Kustannukset yhtä tuotetta 

kohden ovat nousseet eli voidaan päätellä tuottavuuden heikentyneen. Samalla tiede-

tään, että kiireapulaisen työmäärä on kasvanut, koska vakituiset työntekijät eivät pys-

tyneet vastaamaan kahdestaan edes 18 000 kappaleen tilauksesta. Voidaan tehdä joh-

topäätös, että kiireapulaisen tuottavuus on liian heikko alustavaan suunnitelmaan näh-

den. Työn tuottavuutta pitäisi siis parantaa. (Ikäheimo ym. 2012, 179–181.) 

 
5 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 

 

Suomen kilpailukykyä sekä kansan elinvoimaa uhkaa liikkumattomuus. Terveyden-

huollon vuotuisista kokonaiskustannuksista arvioidaan liikkumattomuuden kustannuk-

seksi lähes 2 miljardia euroa. (Täydellinen liikuntakuukausi sai… 2015.) Täydellinen 

liikuntakuukausi oli valtakunnallisen liikuntaorganisaation Valon, Etelä-Savon liikun-

nan ja Mikkelin kaupungin yhteinen kokeilu- ja oppimisprosessi, jonka keskeisenä 

tavoitteena oli nykyisillä resursseilla liikkumisen määrän ja yhteistyön lisääminen 

Mikkelissä. Täydellinen liikuntakuukausi järjestettiin 22.8.–22.9.2014.  

 

Opinnäytetyön tekijät tunsivat Täydellinen liikuntakuukausi -projektipäällikön Hannu 

Korhosen Mikkelin urheilutoiminnan kautta ja saivat häneltä suosituksen suorittaa 

opinnäytetyönsä liittyen kyseiseen projektiin. Täydellinen liikuntakuukausi -projektin 

onnistumisten sekä kehityskohtien tutkiminen opinnäytetyönä verkostoitumisen näkö-

kulmasta oli tekijöiden mielestä kiinnostava aihe. Tekijät ovat molemmat urheilullisia 
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ja liikuntaan liittyvän projektin tutkiminen nähtiin mahdollisuutena suorittaa opinnäy-

tetyö projektiin liittyen, jonka sanoma on lähellä molempien tekijöiden henkilökoh-

taista ajatusmaailmaa. 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektin tavoitteena oli Mikkelin kaupungin asukkai-

den hyvinvoinnin lisääminen kaupungin strategian mukaisesti, osallistuttamalla asuk-

kaat hyvinvoinnin tuottamiseen. Projektin kohderyhmänä oli kaikki Mikkelin kaupun-

gin asukkaat. Projektin käytännön toimintatapana käytettiin kokeilukulttuuria. ”Kokei-

lukulttuuri on idean kehittämistä tekemisen, onnistumisen ja epäonnistumisen kautta. 

Kokeilu on ideaa seuraava, nopea, muutamassa viikossa toteutettava käytännön kokei-

lu. Kokeilukulttuuri haastaa nostamaan ideoiden laatua ja miettimään isosti. Toimiala-

rajoja ei tarvitse kumartaa ja ”näin on aina tehty” -mentaliteetin voi unohtaa. Oleellis-

ta on tiedostaa, että kokeilut synnyttävät lopullisen toimintamallin. Kokeilukulttuuris-

sa myös epäonnistuminen on tulos, kokeilu on oppimisen väline. Se auttaa huomaa-

maan heti mikä toimii ja mikä ei. Kokeiluilla voidaan säästää aikaa ja rahaa. Nopeus 

ja ”draivi” vetävät puoleensa niin tekijöitä kuin muitakin resursseja.” (Kokeilukulttuu-

ri 2012.) 

 

Koko toimintaa ohjasi projektille perustettu ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluivat 

Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander, Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuori-

so-ohjaaja Antti Mattila, Täydellinen liikuntakuukausi -projektipäällikkö Hannu Kor-

honen, ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston asiantuntija Pia Pirskanen, konsult-

ti Jukka Pekkala sekä Urheilujärjestö Valosta Lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka 

Nikulainen, viestinnän vastaava tuottaja Tuula Paataja sekä liikuntaolosuhteiden ja 

kuntayhteisöjen erityisasiantuntija Reijo Ruokonen. Käytännön toteutusta varten pe-

rustettiin kaksi ryhmää: laaja-alainen ja poikkihallinnollinen ideointiryhmä ideoimaan 

liikkumisen lisäämistä ja yhteistyötä kaupungissa sekä pienempi ydinryhmä vastuu-

alueineen ideoimaan ja toteuttamaan prosesseja. Projektipäällikkö Hannu Korhonen 

toimi näiden kahden käytännöstä vastanneen ryhmien vetäjänä. Projektipäällikkö 

Korhonen toimi myös opinnäytetyön yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja projektin välil-

lä. 

 

Vuonna 2014 toteutettu projekti jakautui kolmeen osaan. Ensimmäinen osa muodostui 

kevään ideoinnista, ryhmien muodostamisesta ja esikokeiluista. Toinen osa oli Täy-

dellinen liikuntakuukausi -tapahtuman toteutus elo-syyskuussa. Kolmas osa projektin 
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arviointi syys-lokakuussa. Täydellinen liikuntakuukausi -tapahtuman avajaiset järjes-

tettiin 22.8.2014 Mikkelin torilla. Avajaisiin osallistui reilut 4000 kaupunkilaista. 

Avajaisissa kokeiltiin erityisesti osallistuttavaa ja liikuttavaa ohjelmaa. Täydellisen 

liikuntakuukausi -tapahtumakalenterissa järjestettiin teemakuukauden aikana 138 ta-

pahtumaa ja toteutettiin eri ikäryhmissä arviolta noin 700 liikkumista lisäävä kokeilua 

Mikkelissä, joista merkittiin kokeilukortteihin 386. 

 

Yksi keskeisimmistä projektin toiminnoista oli Mikkelin kaupungin yhteisöjen edusta-

jien henkilökohtainen kohtaaminen, missä pystyttiin yhdessä ideoimaan kunkin tahon 

mahdollisuutta ja muotoa osallistua toimintaan. Lisäksi Täydellinen liikuntakuukausi -

projekti esiteltiin erillisissä tilaisuuksissa urheiluseuroille, eläkeläisjärjestöille, koulu-

jen rehtoreille ja päivähoidon yksiköiden esimiehille. Yhteensä tapaamisia oli 89. 

 

Projektin markkinoimisessa hyödynnettiin kahta Mikkelissä tien varsilla sijaitsevaa 

suurta videotaulua sekä Kauppakeskus Stellan videotaulua. Täydellinen liikuntakuu-

kausi-verkkosivujen avulla tiedotettiin syntyneistä kokeiluista ja liikkumisideoista, 

markkinoitiin tulevia tapahtumia ja järjestettiin kilpailuja. Sosiaalisesta mediasta hyö-

dynnettiin Facebookia, Twitteria, Instagramia ja YouTubea. Valtakunnallisen tiedot-

tamisen suunnitteli ja toteutti liikuntaorganisaatio Valo. Paikalliset urheiluseurat 

markkinoivat projektin sanomaa järjestäen erilaisia lajiesittelyjä ja -kokeiluja kouluil-

la, iltapäiväkerhoissa ja päiväkodeissa. Projektissa toimittiin myös tiiviissä yhteistyös-

sä paikallisten tiedotusvälineiden kanssa. 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projekti sai Suomen Urheilugaalassa ensimmäistä ker-

taa vuonna 2015 jaossa olleen Paavo Nurmi -palkinnon. Paavo Nurmi -palkinto jae-

taan teolle, joka on merkittävästi lisännyt liikettä Suomessa. Mikkelissä onnistuneesti 

toteutettu Täydellinen liikuntakuukausi -projekti on tarkoitus viedä vuoden 2015 aika-

na myös muihin kaupunkeihin Suomessa. Urheilujärjestö Valo on laittanut virallisesti 

1.3.2015 aluilleen valtakunnallisen Täydellinen liikuntavuosi -projektin. 

 

6 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTO 

 

Luvussa kuusi kirjoitetaan laadullisesta tutkimuksesta, aineiston hankinnasta ja aineis-

ton analyysista. Tutkittavasta ilmiöstä oli entuudestaan vähän tietoa, joten sen tutkimi-

seen käytettiin laadullista lähestymistapaa. Aineiston hankintamenetelmät olivat do-
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kumentit, haastattelut sekä vertailuanalyysit. Teorian lisäksi luku sisältää tekstiä myös 

opinnäytetyön toteutuksesta. 

 

6.1 Laadullinen tutkimus 

 
Määrällinen tutkimus vaatii aina hyvää taustatietoa ilmiöstä. Esimerkiksi yleinen me-

netelmä määrällisen tutkimuksen aineiston keräämiseen on kyselylomakkeet, johon 

tarvitaan oikeanlaisia kysymyksiä. Kun ilmiötä ei tunneta, oikeanlaisia kysymyksiä ei 

ole mahdollista määritellä. Tällöin tutkimiseen tarvitaan laadullista tutkimusmenetel-

mää. Voidaan siis yleistää, että mitä vähemmän ilmiöstä tiedetään, sitä todennäköi-

semmin tutkimuksessa käytetään laadullista tutkimusmenetelmää. (Kananen 2014, 

60–61.) 

 

Kun halutaan tutkia tapahtumien yksityiskohtaista rakentumista, selvittää tapahtumien 

yksittäisten toimijoiden merkitystä sekä tuntea tapahtuman syyseuraussuhteita, toimii 

laadullinen tutkimusmenetelmä tutkimusotteena. (Metsämuuronen 2006, 88.) Laadul-

linen tutkimus antaa tutkittavasta ilmiöstä kokonaisvaltaisen kuvan. Sen avulla ei kye-

tä yleistämään asioita. Tutkimuksen tulokset laadullisessa tutkimuksessa pätevät aino-

astaan tapauskohtaisesti. (Kananen 2014, 61.) Laadullisessa tutkimuksessa ilmiön 

ymmärtämiseen haetaan vastausta kysymykseen: mistä tässä on kysymys? Kun ilmi-

östä on hyvin vähän aikaisempaa tietoa, teoriaa, malleja tai muita tutkimuksia, tulee 

tutkijan ymmärtää seuraavat perusasiat ilmiöstä: mistä ilmiöstä yleisesti on kyse, mis-

tä tekijöistä ilmiö koostuu sekä mitkä ovat näiden tekijöiden vaikutussuhteet. (Kana-

nen 2014, 61.) 

 

Tutkijan osuus laadullisessa tutkimuksessa 

 

Tutkijoiden intuitio, järkeilykyky, tulkinta, yhdistämis- ja luokittamisvalmiudet ovat 

suuressa roolissa laadullista tutkimusta tehtäessä. Joten epäonnistuminen laadullisessa 

tutkimuksessa on todennäköisempää kuin määrällisessä tutkimuksessa. Määrällisessä 

tutkimuksessa on luotu monenlaisia keinoja, joilla pyritään välttämään virhepäätelmi-

en tekemistä. Kyseisiä menetelmiä laadullisessa tutkimuksessa ei ole. (Metsämuuro-

nen 2006, 82.) Laadullinen tutkimus on myös kokonaisuudessaan selkeästi haasta-

vampi kuin määrällinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen hahmot-

taminen on jo alun alkaenkin vaikeaa. Myös aineiston kerääminen ja analysointi on 
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hankalampaa. Määrällisessä tutkimuksessa aineiston keräämisen jälkeen edessä on 

kyseisten tietojen tallennus tietokoneelle. Tallentamisen jälkeen tietokone antaa suorat 

vastaukset sisältäen kaikki muuttujat. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston keräämi-

nen, esimerkiksi haastatteluiden avulla, sekä niiden purkaminen nauhoilta tietokoneel-

le kestää helposti useita päiviä. (Aaltola & Valli 2010, 179.) 

 

Tapaustutkimus eli case study 

 

Kun laadullisessa tutkimuksessa halutaan tarjota kehittämisehdotuksia, soveltuu ta-

paustutkimus lähestymistavaksi. Tapaustutkimus luo tietoa ilmiöstä sen luonnollisessa 

toimintaympäristössään. Tapaustutkimuksen avulla ilmiö pystyy säilyttämään moni-

muotoisuutensa, koska sitä ei pyritä yksinkertaistamaan. Tavoitteena on tuottaa yksi-

tyiskohtaista sekä syvällistä informaatiota tutkittavasta kohteesta. Sen vuoksi kyseisel-

lä lähestymistavalla kyetään ymmärtämään kehitettävää kohdetta kokonaisvaltaisesti. 

(Ojasalo ym. 2014, 52–55.) Tärkeää on tavoitella laajaa tietoa suppeasta joukosta, 

jonka avulla pystyttäisiin vastaamaan kysymyksiin miksi ja miten. Tapaustutkimuk-

sessa on kysymys hyvin pienestä tutkittavasta joukosta, jopa vain yhdestä. (Kananen 

2012, 35.) 

 

Ensimmäisenä askeleena tapaustutkimuksessa on tutustuminen tutkittavaan ilmiöön. 

Tutkittavasta ilmiöstä tunnistetaan aiempien tietojen avulla kehittämistä vaativat asiat. 

Kehittämisprosessissa luonnollista kuitenkin on, että kyseiset kehittämistä vaativat 

asiat voivat muuttua tai niitä muokataan prosessin aikana. Tapaustutkimuksissa on 

usein kysymys ihmisen toiminnan tutkimisesta spesifisessä tilanteessa, joten tiedonke-

ruumenetelmäksi soveltuvat esimerkiksi haastattelut. Haastatteluiden avulla asiantun-

tijat antavat oman näkemyksensä ilmiöstä esitettäviin kysymyksiin miksi ja miten. 

Asiantuntijoilta kerätyn tiedon todenperäisyyttä voidaan tutkia muiden menetelmien 

avulla, kuten esimerkiksi vertailuanalyysin avulla. (Ojasalo ym. 2014, 52–55.) Ta-

paustutkimusta ei toteuteta ainoastaan yhden menetelmän avulla vaan tietoa kerätään 

esimerkiksi havainnoimalla, haastattelemalla ja erilaisten dokumenttien avulla. Moni-

lähteisyys onkin tapaustutkimuksen perusedellytys dokumentaation ohella. Dokumen-

taatiossa on kyse siitä, että tutkimusaineistosta tulee selvitä lukijalle tulkintojen päät-

telyketju. (Kananen 2012, 35.) 

 

Laadullisen tutkimuksen kohteena Täydellinen liikuntakuukausi -projekti 
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Täydellinen liikuntakuukausi -projekti järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 

ja sen vuoksi ilmiöstä oli hyvin vähän aikaisempaa tietoa. Ilmiön ainutlaatuisuuden 

takia opinnäytetyössä selvitettiin mistä kyseisessä ilmiössä oli kysymys. Näin ollen 

laadullinen tutkimusmenetelmä toimi opinnäytetyön tutkimusotteena. Opinnäytetyön 

tekijöille oli rakentunut alustava kuva projektista ja ilmiöstä jo ennen tutkimuksen 

aloittamista. Kuva oli rakentunut projektipäällikkö Hannu Korhosen kanssa käytyjen 

keskusteluiden pohjalta. Projektiin liittyviä keskusteluita käytiin lokakuun ja tammi-

kuun välisenä aikana ennen kuin yhteistyöstä toimijoiden välillä lopullisesti päätettiin 

opinnäytetyön merkeissä tammikuun puolessa välissä. 

 

Opinnäytetyössä tutkittiin ihmisten toimintaa verkostoitumista hyödyntäneessä projek-

tissa. Projektin rakentumista, eri toimijoiden merkitystä sekä verkostoitumisen toimi-

vuutta pystyttiin tarkastelemaan laadullisella tutkimusotteella. Tutkimuskohde oli 

suppea ja siitä tavoiteltiin mahdollisimman syvällistä tietoa. Opinnäytetyön tavoittee-

na ei ollut yleistää ilmiöstä tutkittuja asioita vaan tapauskohtaisesti rakentaa tutkitta-

vasta ilmiöstä kokonaisvaltainen kuva. Tutkimuksessa haluttiin lähestyä tutkittavaa 

ilmiötä niin markkinoinnillisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Opinnäytetyön 

tekijät pyrkivät rajaamaan laajaa tutkimusta mahdollisimman paljon, jotta konkreetti-

sia ja luotettavia kehitysehdotuksia olisi mahdollista tuottaa. 

 

Laadullisen tutkimuksen lähestymistavaksi soveltui tapaustutkimus, koska tutkimuk-

sessa tutkittiin ilmiötä sen omassa toimintaympäristössään ja yksi tutkimuksen tavoit-

teista oli tarjota kehitysehdotuksia toimeksiantajalle. Tapaustutkimuksen vaatimusten 

mukaisesti tietoa kerättiin tutkimuksessa usean eri menetelmän avulla. Yhtenä tutki-

musmenetelmänä käytettiin haastatteluita, joiden avulla asiantuntijat antoivat oman 

näkemyksensä ilmiöstä esitettäviin kysymyksiin miksi ja miten. Asiantuntijoilta kerät-

tyä tietoa verrattiin vertailuanalyysin avulla muihin vahvasti verkostoitumisen avulla 

toteutettuihin projekteihin. Tapaustutkimuksen ja monipuolisen lähestymisen avulla 

Täydellinen liikuntakuukausi -projekti säilytti monimuotoisuutensa opinnäytetyössä. 

 

6.2 Aineiston hankinta 

 

Opinnäytetyössä aineisto hankittiin dokumenttien, haastatteluiden sekä vertailuana-

lyysin avulla. Tärkein aineisto kerättiin haastatteluiden avulla, jotka toteutettiin Täy-
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dellinen liikuntakuukausi -projektissa toimineille ydinryhmän henkilöille sekä vertai-

luanalyysin valittujen projektien projektipäälliköille. Dokumenttien kautta hankitut 

tiedot ja aineistot auttoivat valmistautumaan kyseisiin haastatteluihin. Dokumentit 

tukivat myös tulosten, tulkintojen, johtopäätösten ja kehitysehdotuksien rakentumista. 

 

6.2.1 Dokumenttianalyysi 

 

Dokumenttianalyysissä on tarkoitus tutkia asioita kirjallisesta muodosta. Dokumentti-

analyysissä käytetty kirjallinen aineisto on yleisesti koottu kommunikatiivisesta, ver-

baalisesta tai symbolisesta aineistosta. (Ojasalo ym. 2014, 136.) Kirjallinen aineisto 

jaotellaan yleisesti kahteen luokkaan: yksityiset dokumentit ja joukkotiedotuksen tuot-

teet (Tuomi & Sarajärvi 2009, 84). 

 

Dokumenttianalyysi laadullisessa tutkimuksessa 

 

Laadullisessa tutkimuksessa hyödynnettävät kirjalliset aineistot ovat esimerkiksi ai-

emmat tutkimukset, tilastot ja raportit. Monimutkaisissa tapauksissa, kuten projektit 

joissa tiedot ovat jakautuneet usealle eri ihmiselle, kirjallinen aineisto voi olla jopa 

ainoa tapa päästä ymmärrykseen tapauksen yksityiskohdista. Kirjallista aineistoa on 

myös mahdollista käyttää apuna haastatteluja suunniteltaessa. (Koskinen ym. 2005, 

130–132.) Varsinkin liiketaloustieteellisissä tutkimuksissa kirjalliseen muotoon koot-

tua aineistoa käytetään jatkuvasti hyväksi (Koskinen ym. 2005, 130). 

 

Tutkimuksessa hyödynnetyt dokumentit 

 

Opinnäytetyön aiheena ollut Täydellinen liikuntakuukausi -projekti oli monisäikeinen 

ilmiö. Ilmiön sisäistämisen apuna käytettiin yksityisiä dokumentteja sekä joukkotiedo-

tuksen tuotteita. Yksityisiä dokumentteja olivat projektin viestintäsuunnitelma ja lop-

puraportti, ELY-raportti, projektin talouden pääkirja sekä liikuntaorganisaation Valon 

tuottama ideakirja sekä EU:n rakennerahastolle lähetetty hakemus. Opinnäytetyössä 

tutkittiin myös projektin budjettisuunnitelmaa sekä verrattiin sitä toteutumaan (liite 1). 

Yksityiset dokumentit opinnäytetyötä varten tulivat projektipäällikkö Hannu Korho-

selta. Joukkotiedotuksessa projektista tiedotettiin mm. paikallislehdissä: Länsi-

Savossa 58 kertaa, Viikkoset-lehdessä yhdeksän kertaa, Kaupunkilehdessä neljä kertaa 

sekä kaupungin henkilöstölehti Helmessä kaksi kertaa. Projektista oli myös tietoa sen 
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omalla sivustolla internetissä. Näiden lisäksi projekti mainittiin 9.10.2014 mennessä 

5 740 internet-julkaisussa. Dokumenteista tehdyt tulkinnat huomioitiin ja hyödynnet-

tiin projektiorganisaatiolle suunnattujen haastatteluiden suunnittelussa, toteutuksessa 

ja analysoinnissa. 

 

Myös vertailuanalyysissä hyödynnettiin kirjalliseen muotoon saatettua materiaalia. 

Haastatteluiden suunnittelussa sekä haastatteluiden analysoinnissa käytettiin hyväksi 

tutkittavien projektien loppuraportteja. Kaksi loppuraporttia löytyi internetistä ja yksi 

saatiin projektipäällikön kautta sähköpostitse. Vertailuanalyysissä hyödynnettiin myös 

pienissä määrin kahden tutkittavan projektin internet-sivuja. 

 

6.2.2 Haastattelut 

 

Ihmisten haastatteleminen ja haastatteluiden teko on yksi yleisimmistä tiedonkeruun 

menetelmistä (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 9). Haastattelu, ja sen ainutlaatuisuus tie-

donkeruun menetelmänä, perustuu suoraan verbaaliseen vuorovaikutukseen tutkitta-

van asian kanssa. Haastattelun avulla pyritään saamaan mahdollisimman todenmu-

kaista tietoa tutkittavaan asiaan liittyvistä aihealueista. Haastattelijan tehtävänä on 

muodostaa tutkimustietoa haastattelun aikana haastateltavalle esille nousseista mieli-

piteistä, ideoista, kokemuksista ja tunteista. (Tanskanen ym. 2003.)  

 

Haastatteluiden muodot 

 

Puolistrukturoitu haastattelu muodostuu kaikille haastateltaville samanlaisina ja sa-

massa järjestyksessä esitettävistä kysymyksistä. Erona strukturoituun haastatteluun on 

se, että puolistrukturoidussa haastattelussa vastaamisessa ei käytetä valmiita vastaus-

vaihtoehtoja, kuten strukturoidussa haastattelussa. (Aaltola & Valli 2007, 27.) Haasta-

teltu henkilö saa siis vastata kysymyksiin omin sanoin ilman rajoitteita (Tanskanen 

ym. 2003). Teemahaastattelu on yksi puolistrukturoiduista haastattelumuodoista. 

Teemahaastattelussa aihealueet ovat kaikille haastateltaville samat, mutta mahdolliset 

kysymykset aihealueiden sisällä vaihtavat muotoaan ja järjestystään tapauskohtaisesti. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11.) Yleensä haastattelut ovat yksilöhaastatteluja, mutta 

ne voivat olla myös pari- tai ryhmähaastatteluja (Tanskanen ym. 2003).  

 

Haastattelun suunnittelu 
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Haastattelua suunniteltaessa on tärkeää määrittää haastatteluille oikeanlaiset haastatel-

tavat sekä heidän määrä. Laadullista tutkimusta toteutettaessa on tärkeää onnistumisen 

ja luotettavuuden kannalta, että haastatteluiden pohjalta saadaan haluttu määrä tietoa. 

Liian suuresta aineistosta on vaikea tehdä tarkkoja johtopäätöksiä ja pienestä aineis-

tosta on mahdotonta tehdä tilastollisia yleistyksiä. Edellä mainitun kohderyhmän mää-

rittelyn lisäksi tulee haastattelun suunnittelussa ottaa huomioon käytännön toteutuk-

seen liittyviä tekijöitä, kuten missä, milloin ja kuinka haastattelu toteutetaan. Teema-

haastattelun teemoitusta tulee pohtia ja rajata tilanteen vaatimalla tavalla, sekä laatia 

tukilista teemahaastattelun teemojen sisältävistä asioista, joita halutaan selvittä. Itse 

haastattelun sisältö tulee suunnitella loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Puoli-

strukturoidun haastattelun kysymykset tulee suunnitella valmiiksi ja niiden tulee olla 

helposti ymmärrettäviä. (Tanskanen ym. 2003.)  

 

Ihmisten saaminen haastateltavaksi voi osoittautua haasteeksi. Ensimmäisen yhtey-

denoton teko on oleellisessa osassa siihen suostuuko haastateltava haastatteluun. So-

pivimman yhteydenottotavan pohtimisessa on syytä ottaa huomioon millaisia toteutet-

tavan tutkimuksen aihe ja tutkimusongelma ovat. Näiden pohjalta tehdään päätös, lä-

hetetäänkö haastateltavalle kirje, sähköposti vai otetaanko kontakti puhelimitse. (Aal-

tola & Valli 2007, 38–39.) Haastattelevalle on oleellista kertoa tutkimuksen aihe ja 

keskeinen sisältö sekä miksi juuri hänet on valittu haastateltavaksi. Tärkeää on myös 

kertoa haastattelun luottamuksellisuudesta ja vapaaehtoisuudesta sekä siitä, että haas-

tattelu tullaan nauhoittamaan. (Tanskanen ym. 2003.) Haastattelun nauhoittaminen 

mahdollistaa aineistoon palaamisen jälkikäteen sekä haastattelun uudelleen analysoin-

nin. Itse haastattelussa haastattelijan on vaikeaa käsitellä kaikkea tietoa tutkimusta 

varten. Tästä syystä on tärkeää, että haastatteluihin voidaan palata jälkikäteen syvem-

män kuvan saamiseksi. Onnistunut nauhoitus on tärkeässä roolissa haastattelujen on-

nistumisessa. Tästä syystä sen suunnittelun ja toteutuksen eteen tulee nähdä vaivaa. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 14–15.)  

 

Haastatteluiden toteutus 

 

Ensimmäiset haastattelut opinnäytetyössä toteutettiin Täydellinen liikuntakuukausi -

projektissa suuressa roolissa toimineille Tiina Maczulskijlle ja Hannu Korhoselle. 

Tiina Maczulskij oli projektin ydinryhmän jäsen ja hän oli myös vastuussa avajaista-
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pahtumasta. Hannu Korhonen toimi projektin projektipäällikkönä ja oli selkeästi suu-

rimmassa roolissa koko projektin toteutuksessa. Kyseisiin haastatteluihin valittiin 

haastattelumuodoksi teemahaastattelu (liite 2), jossa kysymyksiä ei aseta etukäteen, 

mutta aihealueet rajataan selkeästi. Teemahaastattelun avulla tutkittiin kyseisten hen-

kilöiden näkemykset projektin vahvuuksista sekä kehityskohdista verkostoitumisen 

näkökulmasta. Teemahaastatteluista ja muista dokumenteista kerätyillä aineistolla 

valmisteltiin benchmarking-haastattelut (liite 3), joissa käytettiin haastattelumuotona 

puolistrukturoitua menetelmää. Kyseisessä menetelmässä kaikille haastateltaville esi-

tetään samat kysymykset identtisessä järjestyksessä. Puolistrukturoitu haastattelume-

netelmä mahdollisti projektien vertailemisen tutkittavaan projektiin. Vertailtavat pro-

jektit olivat hyvin erilaisia kuin tutkittava projekti, joten puolistrukturoitu haastattelu-

menetelmä mahdollisti fokuksen säilyttämisen tutkittavissa asioissa. Näin ollen var-

mistettiin kehitysehdotusten siirrettävyys parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektiin liittyvät teemahaastattelut toteutettiin kasvo-

tusten, jotta tarvittaessa pystyttiin tulkitsemaan haastateltavien elekieltä. Ydinryhmän 

jäsentä Tiina Maczulskija haastateltiin kokoushuoneessa Mikkelin kaupungintalolla. 

Kokoushuone oli varattu yhdeksi tunniksi. Kyseinen haastattelu oli ainoa opinnäyte-

työssä toteutetuista haastatteluista, joka toteutettiin selkeän ajallisen raamin sisällä. 

Projektipäällikköä Hannu Korhosta haastateltiin hänen omassa kodissaan. Haastatte-

lun ilmapiiri oli selkeästi vapautunein muihin haastatteluihin verrattuna. Opinnäyte-

työn vertailuanalyysiä varten tehdyt puolistrukturoidut haastattelut toteuttamaan puhe-

limitse, koska haastateltavat asuivat eri paikkakunnilla. Opinnäytetyön haastattelut 

toteutettiin huhtikuussa vuonna 2014. Kaikki haastattelut olivat yksilöhaastatteluita ja 

haastatteluiden aikana tilanteessa ei ollut mukana muita toimijoita kuin haastateltavat 

ja haastattelijat. Kaikkien haastatteluiden kesto oli noin yksi tunti. 

 

Haastatteluiden sisältö suunniteltiin opinnäytetyössä kattamaan jokainen teoreettisen 

viitekehyksen osa-alue: tapahtuman järjestäminen ja niiden markkinointi, verkostoi-

tuminen sekä projektibudjetointi. Haastattelut toteutettiin kolmen aihealueen ympäril-

le, jotka olivat projektin järjestäminen, markkinointi ja viestintä sekä taloushallinto. 

Teemahaastatteluissa hyödynnettiin tukilistaa (liite 4), jonka avulla haastateltavat pys-

tyivät tarvittaessa tekemään tarkentavia kysymyksiä. Tukilista oli koottu aihealueit-

tain. Puolistrukturoituun benchmarking-haastatteluun käytettiin samoja aihealueita 

kuin teemahaastattelussa, mutta niiden sisälle asetettiin useita tarkentavia kysymyksiä, 
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joiden avulla vertailuanalyysissa saatiin vastauksia haluttuihin kysymyksiin. Tarken-

tavat kysymykset rakennettiin teemahaastattelussa käytetystä tukilistasta.  

 

Haastatteluihin valittuja avainhenkilöitä lähestyttiin ensimmäisen kerran puhelimitse 

noin puolitoista viikkoa ennen toivottua haastattelun ajankohtaa. Puheluissa esiteltiin 

opinnäytetyön tekijät, aihe sekä tavoitteet ja perusteltiin kuinka kyseinen henkilö 

edesauttaisi opinnäytetyöprosessia. Kaikki haastatteluihin valitut ja toivotut henkilöt 

suostuivat vapaaehtoisesti haastateltavaksi. Kaksi päivää ennen haastattelua haastatel-

taville lähetettiin aihealueet sähköpostitse. Haastatteluissa saattoi olla kysymyksiä, 

joihin haastateltavan täytyi valmistautua. Sähköpostissa esiteltiin uudelleen opinnäyte-

työ sekä siihen liittyvät olennaiset asiat. Kaikille haastateltaville kerrottiin, että haas-

tattelut nauhoitetaan, äänitetty materiaali muutetaan kirjalliseen muotoon, kirjallinen 

sisältö analysoidaan ja analysoitua materiaalia hyödynnetään tutkimuksessa. Edellä 

mainittuihin toimintoihin jokainen haastateltava antoi hyväksyntänsä. 

 

6.2.3 Benchmarking 

 

Benchmarking, eli suomeksi vertailuanalyysi tai vertailukehittäminen, on suunnitel-

mallinen prosessi, jossa toimintaa organisaatioiden, tai sen osien välillä, verrataan 

pyrkien tunnistamaan parhaita käytäntöjä niiden toiminnassa (Ojala & Vartiainen 

2006, 71; Vänskä 2014). Vertailuanalyysin avulla organisaation omaa toimintaa kehi-

tetään oppimalla parhaita käytäntöjä muilta toimijoilta ja integroimalla saadut opit 

osaksi omaa toimintaa. Vertailuanalyysin käyttö osana organisaatioiden kehittämis-

toimintaa on yleistä. Nykyisin se on jopa organisaatioiden yleisimmin käytetyin toi-

minnan tehostaja. (Ghete 2015.) 

 

Kehityskohteiden tunnistaminen 

 

Oleellinen osa analysointia on vertailu, joka on osa benchmarking toimintaa aina. Ta-

voitteena ei ole kuitenkaan laittaa vertailtavia toimijoita paremmuusjärjestykseen, 

vaan tunnistaa vertailevan arviointitutkimuksen silmin oman toiminnan vahvuudet ja 

kehityskohteet. Toiminnan tavoitteena on saada tietoa, jota pystytään hyödyntämään 

omassa toiminnassa, ja tunnistaa niin sanottuja ”gappejä” eli rakoja, joita on hyvin 

vaikea havaita ilman vertailukohdan tarkastelua. (Ojala 2006, 23.) Esimerkiksi ilmai-

lualalla lentoyhtiölle selvitetty 55 minuutin keskimääräinen lentokoneen lentokentällä 
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oloaika ennen paluuta lähtökohteeseensa ei kerro suoranaisesti yritykselle onko sen 

toiminta hidasta vai nopeaa. Vertailemalla saatua tulosta alan muiden toimijoiden kes-

kimääräiseen kentällä vietettyyn aikaan, voidaan omaa toimintaa ja sen mahdollista 

kehittämistä arvioida sekä tehdä tarvittavia johtopäätöksiä pohjautuen saatuihin tulok-

siin. (Ghete 2015.) 

 

Vertailuanalyysin mallit 

 

Vertailuanalyysistä on olemassa useita erilaisia malleja sekä tyyppejä, mutta ne eivät 

sellaisinaan aina vastaa benchmarking-prosessin vaatimuksia. Tästä syystä benchmar-

king-mallia räätälöidään tilanteen mukaan sopivanlaiseksi. (Ojala & Vartiainen 2006, 

117.) Yleisesti ottaen on olemassa neljä erilaista benchmarking-tyyppiä: organisaation 

sisäinen (internal), kilpaileva (competitive), prosesseihin kohdistuva (process) sekä 

geneerinen (generic). (Kelessidis 2000.) Yleinen tapa on jaotella nämä tyypit kahteen 

kategoriaan: sisäisiin ja ulkoisiin benchmarking-malleihin (Nevgi ym. 2005).  

 

Organisaation sisäistä (internal) vertailuanalyysiä on esimerkiksi saman yrityksen eri 

osastojen välillä toteutettu vertaileminen. (Kelessidis 2000.) Kerätty, analysoitu ja 

vertailtu aineisto on tässä prosessissa organisaation omilta osastoilta saatua tietoa. 

Tästä syystä prosessin analyysin toteutus on organisaation sisällä helppoa, sillä tarvi-

tut tiedot kulkevat yleensä nopeasti ja ovat helposti saatavilla. (Ojala & Vartiainen 

2006, 24.) Sisäisen vertailun hyötynä on myös se, että vertailtavan kohteen etsiminen 

on varsin helppoa. Sisäisen vertailun jälkeen organisaatio voi myös siirtyä tekemään 

ulkoista vertailua, jonka avulla voidaan peilata toimintaa muihin organisaatioihin ja 

kehittää omaa toimintaa entisestään. (Nevgi ym. 2005.) 

 

Kilpaileva (competitive), prosesseihin (process) kohdistuva sekä geneerinen (generic) 

benchmarking ovat ulkoisia benchmarking-muotoja. Ne keskittyvät vertailuun jonkun 

organisaation ulkopuolisen toimijan kanssa. Tästä syystä ne ovat enemmän aikaa ja 

vaivaa vaativia, kuin sisäinen benchmarking. (Kelessidis 2000.) 

 

Kilpaileva (competitive) benchmarking on nimensä mukaisesti vertailua kilpaileviin 

organisaatioihin, jotka toimivat samalla alalla. Vertailun tavoitteena on selvittää syitä 

kilpailijoiden hyvään menestykseen. Kilpailevan benchmarking-muodon etuna ja hait-

tana on se, että vertailtavat kohteet ovat usein hyvin samantyylisiä, koska organisaati-
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ot kilpailevat samalla alalla. Tämä helpottaa organisaatioiden toimien välistä vertailua, 

mutta tuo samalla esille sen haasteen, että kilpailevan luonteen takia halutun tiedon 

saaminen ei ole aina mutkatonta. Ratkaisuna tähän ongelmaan on etsiä organisaatioita, 

jotka toimivat geologisesti eri markkinoilla eivätkä näin ollen kilpaile toistensa kans-

sa. (Kelessidis 2000.) 

 

Prosesseihin (process) kohdistuva benchmarking tarkastelee prosesseja, jotka ovat 

hyvin samanlaisia, mutta tapahtuvat eri organisaatioissa. Kyseisen tapaista vertailua 

voisi olla esimerkiksi lento- sekä hoiva-alan yritysten yhteistyö asiakkaiden ateriapal-

veluiden tuottamisen prosessin parantamiseksi. (Kelessidis 2000.) Prosessien tarkaste-

lusta saadaan tietoa, jota hyödynnetään ongelmien ratkaisemissa ja kehityskohteiden 

määrittämisessä (Ojala & Vartiainen 2006, 24).  

 

Geneeristä (generic), eli toiminnallista benchmarking-muotoa, käytetään hyödyksi kun 

halutaan omaksua jotain toiminnan kannalta keskeisiä toimia muiden alojen organi-

saatioilta. Koska geneerinen vertailuanalyysi ylittää toimialojen rajoja, ei saatujen 

tietojen perusteella voida tehdä kovin tarkkaa vertailua. Toiminnallinen vertailu täh-

tääkin organisaation toimien tutkimiseen. Tavoitteena on omaksua oppia oman organi-

saation vastaavan tyylisiin toimiin. (Nevgi ym. 2005.) Tavoitteena voi olla esimerkiksi 

hahmottaa kuinka muut organisaatiot hyödyntävät teknologiaa osana yrityksen toimin-

taa ja poimia heidän toiminnastaan parhaita tekijöitä osaksi oman organisaation toi-

mintaa. (Kelessidis 2000.) 

 

Kehityskohtien tunnistaminen Täydellinen liikuntakuukausi -projektista 

 

Tutkimusten perusteella havaitut Täydellinen liikuntakuukausi -projektin kehityskoh-

dat huomioitiin vertailuanalyysin kohteita etsiessä ja valittaessa. Vaikka vertailtavia 

kohteita ei ollut vielä edes etsitty, tiedostettiin niiden poikkeavuus tutkittavasta pro-

jektista. Tämän vuoksi kehityskohteiden selkeällä määrittelyllä pyrittiin helpottamaan 

tutkittujen tietojen siirtäminen vertailukohteesta osaksi Täydellinen liikuntakuukausi -

projektia. 

 

Osa tutkimuksissa ilmenneistä Täydellinen liikuntakuukausi -projektin kehityskohdis-

ta esitellään opinnäytetyön tässä vaiheessa, koska kyseisten kehityskohtien perusteella 

tehtiin vertailuanalyysissä kohteiden valinnat. Kehityskohtien avulla lukijalla rakentuu 
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käsitys perusteista, joilla vertailukohteet valittiin. Tutkitun projektin kehityskohtia 

olivat mm: projekti ei tavoittanut nuorten ikäluokkaa, tiedonkulku projektissa ei ollut 

riittävän tehokasta ja projektipäällikkö oli ylityöllistetty 

 

Tutkimuksen vertailuanalyysi oli prosesseihin sekä geneerisiin toimintoihin kohdistu-

vaa ulkoista analyysiä. Vertailuanalyysin kohteiden toimintaa ei ollut mahdollista liit-

tää suoraan tutkittuun projektiin. Kohteista oli mahdollista kuitenkin oppia asioita 

projektin vastaavan tyylisiin toimintoihin. 

 

Vertailuanalyysiin valitut projektit 

 

Vertailuanalyysin pyrittiin valikoimaan mahdollisimman erilaisia projekteja. Vertailu-

analyysiin valittiin kuudesta erilaisesta vaihtoehdosta kolme: MOPO-hanke, Suurjuh-

la-tapahtuma sekä Vipinä-osahanke. MOPO-hankekokonaisuus toteutettiin monialai-

sessa yhteistyöverkostossa Oulun kaupungissa 2009–2015 välisenä aikana. Päätoteut-

tajat olivat Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntalääketieteellinen Klinikka sekä Oulun 

yliopisto. MOPO-hankekokonaisuuden tarkoituksena oli edistää pohjoissuomalaisten 

nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä. Suurjuhla-tapahtuma oli Suomen Partio-

laiset – Finlands Scouter ry:n järjestämä partiolaisten Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kymen-

laaksossa, Kouvolassa. Suurjuhla kokosi yhteen reilut 8 000 osallistujaa ympäri Suo-

mea. Vipinä-osahanke toteutettiin Vakka-Suomen seudulla 5.3.2012–31.3.2014 väli-

senä aikana ja sen tarkoituksena oli kehittää alueen sisäisiä ja alueiden välisiä moni-

toimiverkostoja. Vipinä-osahankkeessa toimijoita oli mukana yksityiseltä, julkiselta 

sekä kolmannelta sektorilta. Osahankkeen tavoitteena oli kehittää hyvinvointi- ja lii-

kunta-alan yritystoimintaa ja toimijoiden verkostomaista yhteistyötä sekä luomaan 

uusia palvelukonsepteja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. 

 

Vertailuanalyysin valintojen perusteet 

 

Valinnat pohjautuivat projektien loppuraportteihin. Yhtenäistä valituissa vertailukoh-

teissa oli verkostoitumisen vahva rooli toteutuksessa, projektit olivat päättyneet vuo-

den sisällä opinnäytetyön aloittamisesta sekä projektit olivat saavuttaneet niille asete-

tut tavoitteet. Kaikista vertailuanalyysiin valituista projekteista pyrittiin etsimään si-

säiseen ja ulkoiseen viestintään hyväksi havaittuja työvälineitä parantamaan tiedon-

kulkua tulevissa Täydellinen liikuntakuukausi -projekteissa. MOPO-hanke ja Suurjuh-
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la-tapahtuma olivat molemmat hyvin vahvasti nuorille suunnattuja, ja osittain jopa 

nuorten suunnittelemia. Kyseisistä vertailukohdista haettiin apuvälineitä nuorten ta-

voittamiseen ja liikuttamiseen. 

 

MOPO-hankkeeseen ja Vipinä-osahankkeeseen liittyi liikunnan lisääminen kohde-

ryhmässä, kuten myös tutkittavaan projektiin. Vipinä-osahankkeessa Vakka-Suomen 

liikunta- ja hyvinvointialojen yritysverkosto, julkinen sektori sekä kolmas sektori pyr-

kivät yhteistyöllä saavuttamaan tavoitteet. Vipinä-osahankkeesta etsittiin kehitysehdo-

tuksia yritysten mukaan saamiseen. Vipinä-osahankkeen loppuraportista esille tulleita 

yritysverkoston toimintaan liittyviä käytännöntoimia tutkittiin vertailuanalyysin avulla 

tarkemmin. 

 

Suurjuhla-tapahtumassa oli useita vastuualueita projektiin liittyen, joten vertailuana-

lyysillä pyrittiin löytämään hyviä työkaluja projektiorganisaation hallintaan sekä vas-

tuunjakamiseen. Suurjuhla-tapahtuma oli myös taloudellisesti kannattava ja projektista 

pyrittiin havaitsemaan kehitysehdotuksia taloudenhallintaan. Lisäksi kaikista vertailu-

analyysin kohdista pyrittiin tunnistamaan tapoja, joilla pystyttäisiin verkostoitumisen 

avulla pienentämään kustannuksia. 

 

Kaikki kolme vertailuanalyysin kohdetta poikkesivat toisistaan ajaltaan sekä muodol-

taan. MOPO-hanke, jossa oli neljä osahanketta, oli kestoltaan viisivuotinen. Kestol-

taan kaksivuotinen Vipinä-osahanke oli osa isompaa hankekokonaisuutta nimeltä 

LIIKETTÄ! Suurjuhla-tapahtuman koko prosessi kesti 19 kuukautta. Projektin tarkoi-

tuksena oli järjestää kaksipäiväisen tapahtuma, joten kyseisellä ominaisuudella se ero-

si muista vertailuanalyysin kohteista selkeästi. 

 

Vertailuanalyysiin valikoitujen projektien löytäminen 

 

Vipinä-osahanke ja MOPO-hanke löydettiin internetistä Google-hakupalvelun avulla. 

MOPO-hanke valikoitui internetistä löydetyn KesäAction2013-projektin avulla. Ke-

säAction2013 oli MOPOTuning-osahankkeen alainen projekti, joka oli yksi MOPO-

hankkeen neljästä osahankkeesta. KesäAction2013-projektin tavoitteena oli 13–19 

vuotiaiden liikuttaminen kesäaikana. Koko hanketta päädyttiin tutkimaan yksittäisen 

KesäAction2013-projektin sijasta hankkeen monivuotisen toiminnan vuoksi. Suurjuh-

la-tapahtuma valikoitui tutkittavan ilmiön projektipäällikön Hannu Korhosen suosi-
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tuksen välityksellä. Opinnäytetyön tekijöitä suositeltiin olemaan yhteydessä valtakun-

nalliseen liikuntaorganisaatio Valoon, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 

sekä liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöön LIKESiin laadukkaita vertailu-

kohtia etsiessään. Valon yhteyshenkilö ei nähnyt mahdollisuutta auttaa opinnäytetyös-

sä ja LIKESin yhteyshenkilöön ei saatu yhteyttä. ELY-keskuksen yhteyshenkilö oli 

halukas auttamaan opinnäytetyö prosessia ja suositteli ottamaan yhteyden Järvi-

Suomen partiolaisten järjestösihteeriin Katri Kaukoseen. Järjestösihteeri Kaukonen 

ohjasi edelleen ottamaan yhteyden Järvi-Suomen toiminnanjohtajaan Pipsa Wilhem-

siin. Toiminnanjohtaja Wilhems suositteli vertailukohdevaihtoehdoiksi Kosmos15- 

sekä Suurjuhla-tapahtumia. Kosmos15 on tuleva tapahtuma, joten sitä ei tutkimukses-

sa otettu vertailtavien kohteiden vaihtoehdoksi. 

 

Vertailuanalyysistä pois jääneet projektit 

 

Loppuraporttien perusteella vertailuanalyysiin ei valittu seuraavia projekteja: Liikkuva 

seurakunta -hanke 2014–2016, suunnistustapahtuma Kuopio-Jukola 2014 sekä Terve-

yshyötyä liikunta-apteekista 2011–2013. Opinnäytetyön tekijät saivat suosituksen 

Täydellinen liikuntakuukausia -projektiorganisaatiolta tutkia seurakuntien toimintaa 

verkostoitumisen näkökulmasta, koska Mikkelin seurakunnan toiminta oli ollut erit-

täin tehokasta Täydellinen liikuntakuukausi -projektin yhteydessä. Siten yhdeksi vaih-

toehdoksi vertailuanalyysin etsittiin seurakuntaan liittyvä liikunnallinen projekti. Ver-

tailuanalyysin vaihtoehdoksi valikoitui Liikkuva seurakunta -hanke. Hanketta ei voitu 

valita vertailuanalyysiin, koska kyseinen hanke oli edelleen meneillään eikä siitä ollut 

tarjolla väliraportteja. 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa oli kysymys pidemmän ajan toiminnasta. 

Sen takia tutkimukseen ei nähty järkeväksi ottaa kahta erilaista yhden viikonlopun 

tapahtumaa. Suunnistustapahtuma Kuopio-Jukola 2014 -tapahtumassa oli kysymys 

Suurjuhla-tapahtuman tapaan kahden päivän tapahtumasta. Suurjuhla-tapahtuma valit-

tiin suunnistustapahtuma Kuopio-Jukola 2014 -tapahtuman sijasta, koska Suurjuhla-

tapahtuma oli selkeämmin suunnattu nuorille. Suurjuhla-tapahtuman loppuraportin 

graafinen ilme oli hyvä ja tapahtuman markkinoinnissa hyödynnettiin mediapersoona 

Arman Alizadia. Kyseiset asiat vahvistivat myös päätöstä valita Suurjuhla-tapahtuma 

vertailuanalyysiin. 
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Terveyshyötyä liikunta-apteekista 2011–2013 oli Vipinä-osahankkeen kanssa samasta 

hankekokonaisuudesta nimeltä LIIKETTÄ! Tutkimukseen ei nähty järkeväksi ottaa 

kahta saman hankkeen osahanketta. Vipinä-osahanke valittiin vertailukohteeksi, koska 

kyseisen osahankkeen loppuraportissa oli tuotu esille käytännön toimia ihmisten ta-

voittamiseen. Vertailuanalyysin avulla pyrittiin selvittämään, olisiko kyseisiä välineitä 

mahdollista integroida tuleviin Täydellinen liikuntakuukausi -projekteihin. 

 

6.3 Aineiston analyysi 

 

Tutkimukseen valitut menetelmät olivat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Dokumenttiana-

lyysin avulla tutkittiin Täydellinen liikuntakuukausi -projektin budjettisuunnitelmaa 

sekä toteutumaa. Budjetista ja kustannusten toteutumisesta löydettyjen eroavaisuuksi-

en sekä opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen, projektin loppuraportin ja projektiin 

liittyvien dokumenttien avulla valmistauduttiin haastatteluihin, joilla pyrittiin selvit-

tämään Täydellinen liikuntakuukausi -projektin onnistumisia ja kehityskohteita ver-

kostoitumisen näkökulmasta. Tutkitun kohteen projektiorganisaatioille suunnatut 

haastattelut loivat pohjan vertailuanalyysille. Vertailuanalyysi oli suunnattu kolmelle 

vertailuun valitulle projektille, joista etsittiin kehitysehdotuksia Täydellinen liikunta-

kuukausi -projektin tunnistettuihin kehityskohtiin. Vertailuanalyysissä toteutetut haas-

tattelut nauhoitettiin ja äänitteet muutettiin kirjalliseen muotoon. Kirjalliseen muotoon 

muutetulle materiaalille tehtiin sisällön analyysi. Sisällän analyysistä kirjoitetaan tar-

kemmin alaluvussa 6.3.1. Menetelmien analysointitavat tulee tuntea, jotta johtopää-

tökset pystytään tekemään luotettavasti. 

 

6.3.1 Dokumenttien ja haastatteluiden analyysi 

 

Analysointi vaiheessa tutkimuksessa saadaan selville, minkälaisia vastauksia tutki-

musongelmiin on mahdollista saada. Kyseinen asia voi johtaa myös siihen, että ana-

lysoinnin yhteydessä vasta ymmärretään, kuinka tutkimusongelma tulee asetella. Ana-

lysointi tulee tehdä aineiston keräämisen ja järjestämisen jälkeen. (Hirsjärvi ym. 2209, 

221–223.) 

 

Dokumenttien analysointi 
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Dokumenttianalyysin vahvuus on sen vahva asiayhteys kehitettävään kohteeseen. 

Analysoinnissa tavoite on tutkia järjestelmällisesti aineistoja ja luoda selkeä sanallinen 

tai määrällinen kuvaus tutkittavasta kohteesta. Keskeisimpiä analysointitapoja ovat 

sisällön analyysi ja sisällön erittely. (Ojasalo ym. 2014, 136–137.) Sisällön analyysis-

sä pyritään kuvamaan kirjallisten aineistojen sisältöä sanallisesti, jotta aineistojen 

merkitys selkenee. Tärkeää on säilyttää aineiston todellinen informaatio. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 108.) Sisällön erittelyssä aineistoja analysoidaan taas siten, että sisältö 

pystytään kuvailemaan määrällisesti esimerkiksi numeroin. Menetelmät eivät poissulje 

toisiaan. Sisällön analyysin jälkeen on mahdollista sanallisesti rakennetusta aineistosta 

jatkamaan sisällön erittelyyn, jossa tutkitaan esimerkiksi valitun avainsanan esiinty-

minen materiaaleissa. (Ojasalo ym. 2014, 136–137.) Sisällön analyysista puhuttaessa 

kyseisiä käsitteitä ei yleisesti nähdä järkeväksi edes erotella (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

107). 

 

Haastatteluiden analysointi 

 

Haastatteluiden jälkeen saadut tuotokset tulee muuntaa verbaalisesta äänitteestä kirjoi-

tettuun muotoon, jotta haastattelujen varsinainen analysointi voidaan toteuttaa. Tästä 

vaiheesta käytetään nimitystä litterointi. Litteroinnin tarkoituksena on auttaa tutkijoita 

oleellisten tekijöiden tunnistamiseen haastatteluista. Haastattelujen puhtaaksi kirjoit-

taminen tekstimuotoon on osa tutkimuksen luotettavuutta ja dokumentointia. Mikäli 

haastattelu tarkoituksena on tarkastella myös haastattelun vuorovaikutusta, tulee litte-

roinnin sisältää myös huomioita haastateltavan eleistä, kuten äänenpainosta, äänen-

käytöstä ja katseesta. Tutkittavat asiat ja niiden laatu määrittävät sen, kuinka syvälli-

sesti aineistoa tulee litteroida. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 16.) 

 

Haastatteluiden sisältöanalyysi 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston sisältöanalyysi jaotellaan teorialähtöiseen ja 

aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Aineistolähtöisen, kuten esimerkiksi haastatte-

lun, sisällönanalyysi voidaan jaotella kolmivaiheiseksi prosessiksi: aineiston pelkistä-

miseen, aineiston ryhmittelyyn ja teoreettisten käsitteiden luomiseen. Kuva 18 on esi-

merkki haastatteluaineiston sisältöanalyysin etenemisestä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

107–108.) 
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KUVA 18. Haastattelun sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108–109) 

 

Aineiston käsittely perustuu yksinkertaisuudessa loogisuuteen, jossa aineisto pilkotaan 

pieniksi osiksi ja sen jälkeen kootaan yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Selkeyden 

säilyttäminen on tärkeää koko prosessin ajan. Haastattelun selkeään tekstimuotoon 

saattaminen mahdollistaa sisällön analysoinnin. Aineiston pelkistämisen selkeys taas 

mahdollistaa monimuotoisen ja runsaan materiaalin analysoinnin. Pelkistämisessä 

menetelmänä voidaan käyttää esimerkiksi teemakortistoa. Sen ideana on pilkkoa haas-

tattelun sisältö myöhempää tutkimista varten. Esimerkkinä voidaan käyttää kymme-

nen markkinointipäällikön haastattelua, joiden pohjalta on kirjoitettu haastatteluja 

tekstimuotoon melkein sadan sivun verran. Kyseisen sivumäärän läpikäynti vastauksia 

etsiessä on hidasta ja tehotonta. Teemakortisto-menetelmässä tekstiin upotetaan erilai-

sia koodeja, joiden avulla pystytään havaitsemaan tärkeimpiä asioita tutkittavaan asi-

aan liittyen nopeasti. Kyseinen koodi voi olla vaikka VIEMEN (viestinnän menestys-

tekijä). Kyseisellä hakusanalla on mahdollista jälkeenpäin etsiä nopeasti kaikki kysei-

seen asiaan liittyvät sitaatit. (Ojasalo ym. 2014, 137–142.) 

 

Haastatteluiden analysoinnin toteutus opinnäytetyössä 

 

Opinnäytetyössä kaikki haastattelut nauhoitettiin ja muutettiin kirjalliseen muotoon. 

Haastatteluiden sisältöön tutustuttiin kirjallisessa muodossa aluksi kokonaisvaltaisesti. 

Kokonaisvaltaisen tarkastelun jälkeen pelkistettyjä tulkintoja oli mahdollista havaita. 

Haastattelun 
tekstimuotoon 
saattaminen 

Tekstiin 
perehtyminen 

Pelkistettyjen 
tulkintojen etsiminen 

Pelkistettyjen 
tulkintojen 
kirjaaminen 

Pelkistyksien 
samankaltaisuuksien 
sekä eroavaisuuksien 

tunnistaminen 

Pelkistyksien 
yhdistäminen ja 

alaluokkien 
muodostaminen 

Alaluokkien 
yhdistäminen ja 

yläluokkien 
rakentaminen niistä 

Yläluokkien 
yhdistäminen 

Kokoavan käsitteen 
muodostaminen 
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Tehdyt havainnot jaoteltiin koodeilla, jotka olivat avainhenkilöt, syvät hyödyt, yhteis-

työn tulokset, markkinointi, rekrytointi, joukkoistaminen, viestintä, projektipäällikkö, 

taloushallinto sekä yleistä. Koodien avulla teemahaastattelut ja puolistrukturoidut 

haastattelut koottiin omiksi kokonaisuuksiksi. Yhteisten tekijöiden tunnistamisen jäl-

keen toteutettiin edelleen jaottelu. Esimerkiksi markkinointi jaoteltiin edelleen mark-

kinointiin ja sosiaaliseen markkinointiin sekä rekrytointi yleiseen rekrytoimiseen ja 

nuorten rekrytoimiseen. Täydellinen liikuntakuukausi -projektin teemahaastattelujen 

sekä vertailuanalyysin puolistrukturoitujen haastattelujen analysoinnissa käytettiin 

samoja koodeja ja jaotteluja, jotta tulkintojen, johtopäätösten ja kehitysehdotuksien 

rakentaminen olisi mahdollista. 

 

Tutkimuksessa päädyttiin aineiston pinnalliseen litterointiin, koska haastateltavien 

eleillä ja äänenpainoilla ei ollut vaikutusta aineiston sisältöön, rakentumiseen tai ana-

lysointiin. Vertailuanalyysissä haastattelut toteutettiin puhelimitse, joten eleiden tul-

kinta ei kyseisissä haastattelussa tullut edes vaihtoehdoksi. Opinnäytetyössä toteutet-

tiin viisi haastattelua, jotka kaikki nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastatelluiden nauhoit-

tamiselle sekä haastatteluiden sisällön käyttämiselle tutkimukseen on pyydetty haasta-

teltavien lupa. Kaikki haastateltavat antoivat luvan käyttää nauhoitettuja materiaaleja 

tutkimuksessa. Alkuperäiset ääninauhat haastatteluista ja niistä litteroidut materiaalit 

ovat tallennettuna Google Drive -pilvipalveluun, jonne molemmilla opinnäytetyön 

tekijöillä on pääsyoikeudet. Litteroidut haastattelut sekä alkuperäiset nauhoitukset 

ovat tarvittaessa kaikkien saataville. 

 

Dokumenttien analysoinnin toteutus opinnäytetyössä 

 

Opinnäytetyössä verrattiin Täydellinen liikuntakuukausi -projektin budjettisuunnitel-

maa syntyneisiin kustannuksiin. Projektin budjettisuunnitelmassa 50 000 euron rahoi-

tus oli jaoteltu viiteen kustannuspaikkaan. Syntyneet kustannukset selvisivät projektin 

talouden pääkirjasta. Talouden pääkirjaa ei ollut jaoteltu samaisiin kustannuspaikkoi-

hin budjettisuunnitelman kanssa. Opinnäytetyön tekijät kohdistivat talouden pääkirjas-

ta kustannukset yksi kerrallaan budjettisuunnitelman viiteen kustannuspaikkaan. Koh-

distaminen hyväksytettiin Täydellinen liikuntakuukausi -projektipäällikkö Hannu 

Korhosella ennen kuin sitä hyödynnettiin opinnäytetyössä. Hyväksynnän jälkeen bud-

jettisuunnitelmasta ja syntyneistä kustannuksista luotiin Microsoft Excel-taulukko, 

jossa selkeästi esiteltiin taloudelliset eroavaisuudet eri kustannuspaikoilla. 
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Opinnäytetyössä hyödynnettiin niin tutkittavan kuin vertailtavienkin projektien loppu-

raportteja. Loppuraporttien tutkimiseen käytettiin ajatuskarttaa. Ajatuskartan keskiös-

sä oli projekti, josta haarautui opinnäytetyön tekijöiden mielestä tärkeimmät ja mie-

lenkiintoisimmat kohdat omiksi osa-alueiksi. Jokaiseen osa-alueeseen lisättiin proses-

sin aikana huomioita kyseiseen aiheeseen liittyen. Ajatuskartan avulla opinnäytetyön 

tekijät mm. suunnittelivat haastatteluihin tarkentavia kysymyksiä mielenkiintoisim-

mista loppuraporteissa ilmenneistä kohdista. 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektiin liittyviä joukkotiedotuksen tuotteita sekä 

EU:n rakennerahaston hakemusta, ELY-raporttia, viestintäsuunnitelmaa ja liikuntaor-

ganisaatio Valon ideakirjaa hyödynnettiin projektiin liittyvässä ajatuskartassa. Kysei-

siä dokumentteja ei analysoitu yhtä yksityiskohtaisesti kuin projektin loppuraporttia, 

budjettisuunnitelmaa ja talouden pääkirjaa. Vertailuanalyysissä kahden projektin in-

ternet-sivuja hyödynnettiin myös ainoastaan kyseisten projektien ajatuskarttojen tuke-

na. 

 

6.3.2 Benchmarking-analyysi 

 

Kehittämiskohteet, jotka pystytään selväpiirteisesti ilmaisemaan, soveltuvat hyvin 

vertailuanalyysiin. Parhaassa tapauksessa vertailuanalyysissä selvinneet asiat voidaan 

liittää suoraan osaksi organisaation toimintaa. Organisaatioiden toiminta voi myös olla 

hyvin erilaista, että opittua tietoa joudutaan soveltamaan, jotta se voitaisiin hyödyntää. 

Vertailuanalyysiprosessin tarkoituksena on oppia muilta menestyneiltä organisaatiolta 

hyväksi havaittuja toimintamalleja. (Ojasalo ym. 2014, 186.) 

 

Benchmarking-prosessi 

 

Vertailuanalyysi voidaan nähdä yksitoista askelmaisena prosessina, joka alkaa kehitet-

tävän kohteen tunnistamisella. Koko prosessi vaatii tarkkaa, huolellista ja organisoitua 

toimintaa, jotta onnistunut vertailuanalyysi voidaan toteuttaa. Vertailuanalyysi etenee 

yksitoista askelmaisena prosessina 

1) Kehitettävän palvelun, prosessin tai toiminnan tunnistaminen 

2) Benchmarking-työryhmän luonti organisaatiossa 

3) Vertailtavien organisaatioiden valinta 
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4) Tiedonkeruumenetelmien valinta ja kyselyn suunnittelu 

5) Kyselydatan hankinta 

6) Organisaatioiden välisten erojen tunnistaminen saadun datan perustella 

7) Kehityskohteiden tunnistus 

8) Tulosten esittely omille keskeisille tekijöille 

9) Kehittämistoimien suunnittelu 

10) Kehittämistoimien toteutus 

11) Arviointikriteereiden mahdollinen uudelleenarviointi ja päivitys (Keles-

sidis 2000; Ojala & Vartiainen 2006, 72) 

 

Vertailuanalyysin positiivinen vaikutus ylittyy yli yksittäisen prosessin kehittämisen. 

Vertailu luo oppimisen kulttuuria organisaation sisällä. Organisaation sisäinen oppi-

misen kulttuuri on avainasemassa jatkuvan kehityksen, laadun ja kilpailukyvyn edis-

tämisessä. (Kelessidis 2000.) 

 

Vertailuanalyysin toteuttaminen opinnäytetyössä 

 

Kehitettävien toimintojen tunnistamisessa tutkitusta kohteesta hyödynnettiin projektin 

yksityisiä dokumentteja, joukkotiedotuksen tuotteita sekä haastatteluita, jotka toteutet-

tiin kahdelle Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa toimineelle keskeiselle henki-

lölle. Tutkittavaan projektiin liittyen opinnäytetyössä haastateltiin projektipäällikkö 

Hannu Korhosta sekä projektin ydinryhmän jäsentä Tiina Maczulskija, joka vastasi 

myös avajaistapahtuman järjestämisestä. Vertailuanalyysiä toteuttivat molemmat 

opinnäytetyön tekijät Jon Lahti ja Iiro Memonen. Vertailtavien projektien valintaan 

Lahti valitsi kuusi vaihtoehtoa, joista lopulliseen vertailuanalyysiin valittiin molempi-

en opinnäytetyöntekijöiden toimesta kolme. Tiedonkeruumenetelminä vertailuanalyy-

sissä olivat dokumenttianalyysi sekä haastattelut. 

 

Jokaisen vertailtavan kohteen loppuraporttia hyödynnettiin sekä haastattelun suunnit-

telussa että haastatteluiden analysoinnissa. Suurjuhla-tapahtumasta saatiin vertailuana-

lyysia varten myös budjetti ja toteutuneet kustannukset haastattelun jälkeen. Haastatte-

luihin valikoitiin ja pyydettiin jokaisen vertailuanalyysiin valitun projektin projekti-

päällikkö. Kaikki pyydetyt projektipäälliköt suostuivat haastatteluun. Haastattelut to-

teutettiin puhelimitse ja ne kestivät noin tunnit. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, 

jonka jälkeen litteroitu materiaali analysoitiin sisällön erittelyllä. Analysoidusta mate-
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riaalista etsittiin kehitysehdotuksia liittyen tunnistettuihin kehityskohteisiin Täydelli-

nen liikuntakuukausi -projektissa. Tulokset esiteltiin keskeisille tekijöille opinnäyte-

työn välityksellä, jonka jälkeen toimeksiantaja sai itse valita haluamansa toimet ky-

seisten tulkintojen, johtopäätösten ja kehitysehdotuksien pohjalta. Opinnäytetyössä 

vertailuanalyysi toteutettiin näin ollen yhdeksän askelman prosessina. Teoriassa esiin-

tyneet vaiheet 10 ja 11, kehittämistoimien toteutus sekä arviointikriteereiden mahdol-

linen uudelleenarviointi ja päivitys, jäivät toimeksiantajan toteutettavaksi. 

 

7 VERKOSTOITUMISEN TEHOSTAMINEN PROJEKTISSA 

 

Seitsemänteen lukuun on koottu tutkimuksen tulokset. Luku koostuu kolmesta alalu-

vusta: Täydellinen liikuntakuukausi -projektin budjettivertailu, Täydellinen liikunta-

kuukausi -projektin onnistumiset ja kehityskohteet sekä verkostoitumisen hyödyntä-

minen projektin toteutuksessa. Tutkitun projektin onnistumiset ja kehityskohteet sekä 

verkostoitumisen hyödyntäminen projektin toteutuksessa sisältävät molemmat yhdek-

sän alalukua, joihin on koottu tutkimuksissa tärkeimmiksi nousseet asiat. 

 

7.1 Täydellinen liikuntakuukausi -projektin budjettivertailu 

 

Dokumenttianalyysissä vertailtiin Täydellinen liikuntakuukausi -projektin budjettia 

toteutuneisiin kustannuksiin. Budjettisuunnitelmaan oli kirjattu kustannuksia viidelle 

kustannuspaikalle: viestintä ja tiedotus, henkilöstökulut, toimistokulut, matkakulut 

sekä koulutus, pilotit ja seminaarit. Yhteensä budjetti oli 50 000 euroa ja se ylittyi 

3,29 %:lla eli 1 643,76 eurolla. Seuraavaksi on avattu jokaisen kustannuspaikan bud-

jettia sekä verrattu sitä toteutumaan. 

 

Henkilöstökuluiksi projektille oli budjetoitu 20 000 euroa. Kyseiset kustannukset ylit-

tyivät 20,96 %:lla ja olivat yhteensä 24 192,93 euroa. Suurin kuluerä oli projektihen-

kilön palkat, 16 773 euroa. Kyseinen summa ei sisällä palkan sivukuluja. Tilapäisiä 

palkkoja sekä kuukausipalkkoja, ilman sivukuluja, oli maksettu 484,40 euron edestä. 

Palkan sivukuluja oli yhteensä 6 936 euroa. 

 

Viestintään ja tiedotukseen oli budjetoitu 10 000 euroa. Kyseiset kustannukset ylittyi-

vät 59,41 %:lla ja olivat yhteensä 15 941,14 euroa. Suurin kuluerä oli ostetut tiedotus-

palvelumaksut 7 725,20 euroa. Ostettuja tiedotuspalvelumaksuja ei ollut kirjattu sa-
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malla nimikkeellä budjetin suunnitelmaan. Budjetti oli alimitoitettu viestinnän ja tie-

dotuksen osalta jokaisella suunnitellulla osa-alueella. Esimerkiksi lehtikampanjan 

budjetti 1 500 euroa ylittyi toteutuman ollessa 2 175,80 euroa sekä radiokampanjan 

budjetti 1 500 euroa ylittyi toteutuman ollessa 1 860 euroa. 

 

Koulutukseen, pilotteihin ja seminaareihin oli budjetoitu 15 000 euroa. Kyseiset kus-

tannukset alittuivat 36 %:lla ja olivat yhteensä 9 599,28 euroa. Suurin kuluerä oli 

muut ostetut palvelut 3 678,20 euroa. Ainoa suoraan vertailtava kustannuspaikka oli 

avajaiset, johon oli budjetoitu 3 000 euroa. Toteutuma avajaisten kustannuksista oli 3 

122,53 euroa. Muiden ostettujen palveluiden ja avajaisten jälkeen kolmanneksi suurin 

kuluerä oli kokous- ja neuvottelukulut, 1 289,14 euroa. 

 

Toimistokuluihin oli budjetoitu 3 000 euroa. Kyseiset kustannukset alittuivat 70,24 

%:lla ja olivat yhteensä 892,75 euroa. Budjettiin oli kirjattu puhelinkuluiksi 200 euroa 

ja ESLi, hallinto sekä muut 2 800 euroa. Toteutuneet kuluerät olivat taloushallintopal-

velut (796,83 euroa) sekä laskut (185,92 euroa).  

 

Matkakuluihin oli budjetoitu 2 000 euroa. Kyseiset kustannukset alittuivat 49,12 %:lla 

ja olivat 1 017,66 euroa. Budjettiin oli kirjattu Liikkuva koulu seminaari 150 euroa ja 

muut 1 850 euroa. Toteutuneet kuluerät olivat kilometrikorvaukset (534,06 euroa) 

hotelli ja muut majoitukset (309,50 euroa), matkaliput (164,60 euroa) sekä taksikulut 

(9,50 euroa). 

 

7.2 Täydellinen liikuntakuukausi -projektin onnistumiset sekä kehityskohteet 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa keskeisenä tavoitteena oli nykyisillä resurs-

seilla liikkumisen määrän ja yhteistyön lisääminen Mikkelin kaupungissa. Projekti 

toteutettiin yhteistyössä Mikkelin kaupungin, Etelä-Savon liikunnan ja valtakunnalli-

sen liikuntaorganisaatio Valon kanssa. Projektissa pyrittiin tavoittamaan kaikki Mik-

kelin asukkaat. Keskeinen toimintatapa oli yhteisöjen edustajien henkilökohtainen 

kohtaaminen. Lisäksi Täydellistä liikuntakuukausi -projektia esiteltiin erillisissä tilai-

suuksissa urheiluseuroille, eläkeläisjärjestöille, koulujen rehtoreille ja päivähoidon 

yksiköiden esimiehille. Projektin toteutusta edesauttoivat Jyväskylän Kasva Urheili-

jaksi -projekti, Liikunnan ja kansanterveystyön edistämissäätiö (LIKES), Kilpa- ja 

huippu-urheilun muutosyksikkö (KIHU) sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun 
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(MAMK) Juvenian yksikkö. Projektissa tehtiin myös yhteistyötä paikallisten tiedos-

tusvälineiden kanssa ja siinä järjestettiin koulutuksia liittyen eri-ikäisten liikkumiseen. 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektista haastateltiin projektipäällikkö Hannu Kor-

hosta sekä ydinryhmän jäsentä Tiina Maczulskija, joka oli myös vastuussa projektin 

avajaistapahtuman järjestämisestä. Haastateltavat näkivät, että verkostoituminen ja 

yhteistyö olivat koko projektin toteutuksen ja onnistumisen kannalta välttämättömiä. 

Seuraavien yhdeksän alaluvun alle on koottu avainasioita haastateltavien antamista 

kommenteista koskien Täydellinen liikuntakuukausi -projektin onnistumisia sekä ke-

hityskohteita verkostoitumisen näkökulmasta. Haastatteluiden aineistoa on tuettu pro-

jektiin liittyvien dokumenttien avulla. 

 

7.2.1 Avainhenkilöt projektin menestystekijänä 

 

Mikkelin kaupunginjohtajan Kimmo Mikanderin mukana oleminen antoi uskottavan 

kuvan toiminnasta heti alusta alkaen. Hän myös edesauttoi toimintojen eteenpäin vie-

mistä kunnallisella tasolla. Valtakunnallisesta urheilujärjestö Valosta oli projektin 

ohjausryhmässä mukana ja omaa osaamista tuomassa Lisää liikettä -yksikön johtaja 

Pekka Nikulainen, viestinnän vastaava tuottaja Tuula Paataja sekä liikuntaolosuhtei-

den ja kuntayhteisöjen erityisasiantuntija Reijo Ruokonen. Liikuntaorganisaatio Valo 

palkkasi konsultti Jukka Pekkalan, joka edesauttoi projektin liikkeelle lähtöä ja oli 

projektiorganisaation tukena tarvittaessa koko projektin ajan. Projektin ohjausryhmäs-

sä oli myös ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston asiantuntija Pia Pirskanen. 

 

Tiina Maczulskijn näki, että Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa ohjausryhmän 

alle luotu ydinryhmä koottiin onnistuneesti miettien sanoman välityksen tehokkuutta 

halutuissa kohderyhmissä. Kohderyhmiä tarkasteltiin projektissa ikäryhmiin jaotellen. 

Ikäryhmät olivat lapset, koululaiset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset. Organisaatioista 

valittiin yhteistyöhön avainhenkilöitä, joiden avulla pystyttiin tavoittamaan kohde-

ryhmän henkilöt eri toimintaympäristöistä. 

 

”Verkostojen kautta viestiminen onnistui tavoittamaan mahdollisimman 

monet henkilöt, tarvittaessa erittäin tehokkaasti. Esimerkiksi 

verkostossamme toimi Mikkelin koulutoimenjohtaja ja hänen avullaan 
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pystyimme varmistamaan kaupungin rehtorien tavoitettavuuden.” (Tiina 

Maczulskij, ydinryhmän jäsen) 

 

Projektin toteutuksesta vastaavalla projektipäälliköllä oli apunaan vastuualueille vali-

koituja vastuuhenkilöitä. Vastuuhenkilöiksi valikoitui toimijoita, joiden hyvällä asen-

noitumisella ja tahtotilalla oli mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet. Vastuuhenkilöt 

kykenivät omalla toiminnallaan innostamaan muita tekijöitä osallistumaan projektin 

toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Onnistuneen verkostoitumisen ansiosta 

projektista tuli ”menestystarina”. Projektin vastuualueet rakentuivat seuraavien henki-

löiden ympärille: projektipäällikkö Hannu Korhonen, avajaistapahtuma Tiina Mac-

zulskij, varhaiskasvatus Kimmo Kurki, perusopetus Matti Seppänen, nuoret Antti 

Mattila, työikäiset ja yrittäjät Matti Kurtti, seniorit Seppo Tiihonen, kulttuuri Matti 

Karttunen, digitaaliset ratkaisut Juha Ropponen sekä Urheiluseurat Juha Putkonen ja 

Juuso Kangaskorpi. 

 

Projektipäällikkö Hannu Korhosen mielestä kannattaa tarkkaan pohtia ketä pyydetään 

mukaan. Mukaan pyydettyjen tulisi tuoda omalla innostuneisuudellaan ja panoksel-

laan energiaa myös muiden toimintaan. Projektipäällikkö Korhonen kertoi, että kaikki 

projektiin pyydetyt henkilöt lähtivät mukaan. Haasteena tulevissa projekteissa projek-

tipäällikkö Korhonen näki kaikkien halukkaiden ja innokkaiden tekijöiden löytämi-

seen sekä osallistuttamisen projektin toimintaan. 

 

7.2.2 Vastuun jakaminen projektin sisäisessä verkostossa 

 

Projekti toteutettiin uusilla toimintamuodoilla ja -malleilla. Konkreettisia projektiin 

soveltuvia valmiita verkostoja projektilla ei ollut, potentiaaliset yhteistyökumppanit 

täytyi tunnistaa ja tämän jälkeen rakentaa niistä verkosto. Verkostojen tunnistaminen 

ja rakentaminen vei paljon aikaresursseja, mutta alusta alkaen hyvin rakennettu ver-

kosto mahdollisti projektin sujuvan eteenpäin viemisen. Projektissa tunnistettiin se, 

että nopealla aikataululla jonkun uuden luominen vaatii aina yhden pisteen, josta toi-

mintaa johdetaan. Sen avulla varmistetaan, että kokonaisuus pysyy hallinnassa. 

 

Projektin sisäiset vastuualueet 
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Projektissa jaettiin vastuualueita ja niille nimitettiin omat vastuuhenkilöt. Tällä tavoi-

teltiin projektin sujuvaa eteenpäin viemistä sekä projektipäällikön työmäärän vähen-

tämistä. Vastuualueiden työnkuvat eivät kuitenkaan olleet riittävän selkeästi jaoteltu 

projektin alkuvaiheessa. Vastuualueiden vastuuhenkilöt olivat projektipäällikön tavoin 

kiireisiä koko projektin ajan ja heidän työtään helpotti projektipäällikön apu eri asioi-

den ratkaisemisessa sekä hoitamisessa. Sen takia projektipäällikön apuna toimineet 

vastuuhenkilöt työllistivät projektipäällikköä projektin aikana. 

 

”Projektin aikana asioita ratkaistiin liikaa projektipäällikön ja 

vastuuhenkilöiden yhteistyönä. Toimintaa on kehitettävä tulevaisuudessa 

siten, että jokaisella vastuuhenkilöllä on oma ryhmänsä, joka pystyy 

ratkaisemaan kyseisen vastuualueen toimintaan liittyviä kysymyksiä. 

Projektipäällikkö ei pysty tekemään enempää kuin mitä päivässä on 

tunteja. Voidaan sanoa, että projektipäällikkö oli ylityöllistetty.” (Hannu 

Korhonen, projektipäällikkö) 

 

Projektipäällikön suuri työmäärä heijastui haasteena pitää kokonaisuus kasassa läpi 

koko projektin. Projektin ydinryhmän jäsen Tiina Maczulskij uskoi, että projektipääl-

likkö tarvitsee kyseisen kaltaisessa projektissa työparin tai apulaisen. Työparin tai 

apulaisen avulla projektipäällikkö pystyisi keskittymään projektin kannalta kaikkein 

olennaisimpiin töihin. Töiden jakaminen kuitenkin vaatii projektipäälliköltä taitoa 

jakaa työt oikeille tekijöille. Huonosti suunniteltu työnjako voi johtaa tilanteeseen, 

jossa väärin tehtyjä töitä joudutaan korjaamaan projektin aikana tuhlaten siihen kal-

lisarvoista aikaa. 

 

Projektin sisäisen viestinnän välineet 

 

Projektin sisällä käytettiin monenlaisia viestinnänvälineitä tietojen ja taitojen jakami-

seen. Pääsääntöisesti viestinnän välineet olivat henkilökohtaiset tapaamiset ja kokouk-

set, puhelinsoitot, tekstiviestit sekä sosiaalinen media. Nopeassa viestinnässä hyväksi 

havaittiin tekstiviestit sekä puhelinsoitot. Projektissa ei otettu käyttöön uusia viestin-

nän menetelmiä vaan tietoisesti päätettiin nopeasti etenevässä projektissa pysyä tutuis-

sa ja turvallisissa viestinnän välineissä. 
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Johtoryhmän jäsen Tiina Maczulskij näki, että esimerkiksi sähköpostiin vastaamisessa 

on aina oma kynnyksensä. Maczulskij myöntää myös, että kiireessä pitkät sähköposti-

viestit jäivät joskus lukematta projektin aikana. Tulevaisuudessa olisi hyvä olla nope-

ampia viestinnän välineitä kommunikointia varten. Henkilökohtaisten tapaamisten ja 

kokousten avulla kyettiin jakamaan tietoja ja taitoja erittäin hyvin, mutta esimerkiksi 

ydinryhmän kokoaminen, joka koostui hyvinkin erilaisista toimijoista, yhteen pistee-

seen projektin aikana oli erittäin haastavaa. 

 

7.2.3 Ulkoisten verkostojen rakentaminen projektissa 

 

Projektiorganisaatio tiedosti ihmisten vahvan yksin tekemisen kulttuurin. Yksin teke-

misen kulttuurin vuoksi monet kehityskelpoiset toimet ja suunnitelmat pysähtyvät heti 

alkuvaiheessa. Yksin tekeminen on vaikeaa ja raskasta, eivätkä välttämättä yhden 

henkilön taidotkaan riitä kaiken hallintaan. Verkostoitumisen avulla projektissa pyrit-

tiin osoittamaan, että yhdessä tekemällä, osaamista ja resursseja jakamalla, voidaan 

onnistua ja kaiken lisäksi saavuttaa kustannussäästöjä. 

 

Toimivin tapa projektissa kohdata kaikki Mikkelin kaupungin asukkaat oli verkostoi-

tuminen eri organisaatioiden kanssa. Verkostoituminen mahdollisti myös organisaati-

oiden välisten tietojen ja taitojen jakamisen. Verkostoitumisen kautta organisaatioilla 

oli mahdollisuus oppia uusia asioita muiden toimintatavoista. Organisaatioiden lisäksi 

myös jokainen mikkeliläinen pyrittiin saamaan osaksi projektin yhteistyökump-

paniverkostoa ideoimaan liikunnan ja yhteistyön lisäämistä kaupungissa. 

 

Projektiin yhteistyökumppaneita pyydettiin mukaan kysymyksellä ”millä tavalla 

omalla toiminnallanne voisitte olla lisäämässä liikkumista ja yhteistyötä Mikkelin 

kaupungissa?” Mukaan lähteneet yhteistyökumppanit halusivat omalla panoksellaan 

auttaa projektia saavuttamaan tavoitteensa. Potentiaalisille yhteistyökumppaneille 

kerrottiin heti alusta alkaen, että projekti tullaan toteuttamaan pienellä budjetilla ja 

tavoitteena on nykyisillä resursseilla lisätä liikuntaa sekä yhteistyötä. Yhteistyökump-

paneiden panos oli joko liikkumisen ja yhteistyön lisäämisen organisaation sisällä tai 

pyrkimys vaikuttaa koko kaupungin liikkumisen ja yhteistyön lisääntymiseen. Hannu 

Korhonen näki, että yhteistyön aloittaminen vaatii yhden tai useamman seuraavista 

elementeistä: molemmat hyötyvät, yhteinen ongelma tai yhteinen intressi. Osa toimi-
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joista, jotka kieltäytyivät yhteistyöpyynnöstä suunnitteluvaiheessa, kiinnostuivatkin 

projektin toimintamallista myöhemmässä vaiheessa. 

 

”Oli mielenkiintoista nähdä kuinka yhteistyöpyynnön 

suunnitteluvaiheessa torjuneet toimijat ottivat yhteyttä projektin 

toteutuksen aikana ja kysyivät pääsisivätkö vielä osaksi projektin 

toteutusta.” (Hannu Korhonen, projektipäällikkö) 

 

Projektipäällikkö Hannu Korhosella oli periaate, jonka mukaan kaikki yhteistyöhön 

halukkaat toimijat otettiin mukaan osaksi projektia. Kaikkiin yhteistyöehdotuksiin 

reagoitiin rakentavasti, eikä kenellekään annettu kieltävää vastausta. Käyttökelvotto-

mimpiakin ehdotuksia lähdettiin ideoimaan eteenpäin. 

 

Projektipäällikkö Hannu Korhosen näkemys oli, että viestintää eri yhteistyökumppa-

neihin ja verkostoihin olisi pitänyt toteuttaa aktiivisemmin projektin aikana. Aktiivi-

sen viestinnän toteuttamisen ongelmaksi muodostui erittäin rajallinen henkilöstönmää-

rä sekä siitä johtuvat aikataululliset haasteet. Aktiivisemmalla viestinnällä yhteistyö-

kumppaneiden suuntaan olisi pystytty asioiden viemistä eteenpäin parantamaan ja 

nopeuttamaan. Projektipäällikkö Korhonen näki myös, että sosiaalista mediaa parem-

min hyödyntämällä kyettäisiin projektin toteutuksen aikana olemaan aktiivisemmin 

yhteydessä yhteistyökumppaneihin. Tapaamiset olisivat myös tilanteita, jossa ihmiset 

kohdattaisiin aidosti ja löydettäisiin entistä parempia sekä syvempiä yhteistyömahdol-

lisuuksia. Projektin aikana isompia tapaamisia ja kokouksia eri sidosryhmien kanssa ei 

toteutettu. Esimerkiksi yrityksille tietoja ja taitoja jaettiin pitkälti sähköpostitse, puhe-

limitse sekä sitten pienemmän ryhmän tapaamisilla. 

 

7.2.4 Projektin markkinointi ja viestintä verkostoitumisen avulla 

 

Projektin viestintäsuunnitelma rakennettiin projektipäällikkö Hannu Korhosen ja lii-

kuntaorganisaatio Valon viestinnän vastaavan tuottajan Tuula Paatajan yhteistyönä. 

Suunnitelmassa oli selkeästi jaoteltu viestinnän tavoitteet, pääviestit sekä viestinnän 

kohderyhmät, toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Projektissa tiedostettiin, että markki-

nointi ja viestintä tulee tehdä ammattilaisten kanssa, jotta se oikeasti onnistuu. Projek-

tin omien kotisivujen kautta tapahtuman viestinnän lisäksi valtakunnallinen liikunta-

organisaatio Valo vastasi Sport.fi-nettisivustolle tuotetun materiaalin julkaisusta. 
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Paikallisten tiedotusvälineiden halu yhteistyöhön auttoi kustannustehokkaan suunnit-

telun sekä toteutuksen markkinoimisessa ja viestinnässä. Markkinoinnista ja viestin-

nästä projektipäällikkö Hannu Korhonen antoi suuret kiitokset paikallisille tiedotusvä-

lineille, joita olivat mm. Länsi-Savo, Viikkoset, Mikkelin Kaupunkilehti, Radio Mik-

keli sekä Etelä-Savon Radio. Tiedotusvälineet antoivat oman osaamisensa viestinnän 

ja markkinoinnin suunnitteluun sekä toteutukseen koskien Täydellinen liikuntakuu-

kausi -projektia. Tiedotusvälineiden tekemät uutiset olivat myös koko projektin toteu-

tuksen ajan myönteisiä ja kyseiset uutiset auttoivat tavoittamaan ihmisiä sekä aktivoi-

maan heidät itse ideoimaan liikkeen ja yhteistyön lisäämistä Mikkeliin. 

 

”Verkostoitumisen onnistuminen viestintävälineiden kanssa oli erittäin 

tärkeää koko projektin onnistumisen kannalta. Projektissa edettiin 

erittäin nopealla aikataululla, siksi markkinointi ja viestintä oli asian 

esille tuonnissa todella tärkeässä roolissa.” (Hannu Korhonen, 

projektipäällikkö) 

 

Tärkein asia, joka projektissa saatiin verkostoitumisen avulla paikallisilta tiedotusvä-

lineiltä, oli heidän ammattimainen osaamisensa. Projektissa ei kuitenkaan päästy vah-

vasti tiedottamaan tiedotusvälineiden omien kanavien kautta. Sosiaalisen median väli-

tyksellä, esimerkiksi Twitterin, tiedotusvälineet kyllä jakoivat projektiin liittyviä tie-

dotteita. 

 

Mainostoimisto KIXIT oli projektin toteutuksessa mukana alusta alkaen. Mainostoi-

misto suunnitteli graafisen ilmeen sekä loi markkinointimateriaalin yhdessä projekti-

organisaation kanssa. Mainostoimiston halu tehdä yhteistyötä edesauttoi projektin 

toteutuksen kustannustehokkaasti. Ammattilaisten käyttö vaatii kuitenkin aina jonkin-

laisen rahallisen tai muun hyödyn tarjoamista vastapainona lainatulle taidolle ja osaa-

miselle. 

 

Yhteistyökumppaneina olleiden yritysten välityksellä pyrittiin myös jollain asteella 

tiedottamaan projektista eteenpäin. Esimerkiksi haastateltavana olleen ydinryhmän 

jäsenen ja avajaistapahtuman vastuuhenkilön Tiina Maczulskijn työnantajan Mikke 

ry:n verkostoja käytettiin hyväksi. Mikke ry:n kaikille jäsenyrityksille lähetettiin säh-

köpostitse projektiin liittyvää tietoa. 
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7.2.5 Projektin markkinointi ja viestintä sosiaalisessa mediassa 

 

Projektissa hyödynnettiin myös sosiaalisen median välineitä. Twitter oli suunnattu 

tiedostusvälineille ja sen avulla viestitettiin asiantuntijaorganisaatioille, jotka seurasi-

vat Mikkelin tapahtumia teemakuukauden aikana. Twitteriin valittu hashtag oli #liik-

kuvamikkeli. Facebookia käytettiin paikallisena viestimisen ja markkinoimisen väli-

neenä. Facebookia hyödynnettiin tapahtuneiden kokeilujen esille nostamiseen sekä 

yleisesti eri tapahtumien markkinoimiseen. Facebook toimi projektin aikana sosiaali-

sista medioista parhaiten, sen kävijämäärät nousivat yli 10 000 käyntiin viikossa. In-

stagram oli myös käytössä ja sillä pyrittiin luomaan kontakti nuoriin. Instagramin 

avulla ei kuitenkaan tavoitettu haluttua kohderyhmää ja näin ollen Instagramin käyttö 

jäi vähäiseksi. YouTubeen oli lisätty myös projektille omat tunnukset. YouTubeen 

lisättiin koko projektin aikana yksi video, joka sisälsi tanssiohjeet Täydellinen liikun-

takuukausi -projektin yhteiseen tanssiin, joka oli nimeltään TLKK Muuvi. Videolla on 

1 003 näyttökertaa 17.4.2015 mennessä ja seitsemän oli tykännyt videosta kun taas 

kymmenen ei. TLKK Muuvi esiteltiin suurelle yleisölle avajaistapahtumassa, YouTu-

ben avulla tanssiin pystyi tutustumaan jo ennen tapahtumaa. Avajaistapahtumaan osal-

listui noin 1 700 koululaista ja heitä hyödynnettiin tanssin toteutuksessa kyseisessä 

tapahtumassa. Koululaiset olivat harjoitelleet tanssia opettajien ohjeistuksella esimer-

kiksi yhteisissä aamuavauksissa ja liikuntatunneilla. 

 

Paikallislehti Länsi-Savon kanssa yhteistyönä toteutettu Ilo liikkua yhdessä nimisen 

valokuvakilpailun avulla pyrittiin markkinoimaan osallistujien kautta Täydellinen 

liikuntakuukausi -projektia. Kilpailun ideana oli, että osallistuja ottaa kuvan iloisesta 

yhteisestä liikuntahetkestä ja lähettää sen lehden toimitukseen. Kilpailuun pystyi osal-

listumaan projektin teemakuukauden aikana 22.8.–22.9.2014. Kilpailussa palkittiin 

raadin valitsema paras valokuva sekä kaikkien osallistujien kesken arvottiin tavara-

palkintoja. 

 

7.2.6 Julkisuuden henkilöt projektissa 

 

Projektissa haluttiin alusta alkaen antaa ihmisille kuva, että jokainen Mikkelin asukas 

voi olla niin sanotusti paikallinen julkisuuden henkilö. Tällä pyrittiin laskemaan ide-

oinnin kynnystä ja osoittamaan, että jokaisen ideat ja toiminnat ovat arvokkaita eikä 
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niitä toteuttamaan tarvita ylhäältäpäin tulevia ohjeita. Projektissa pyrittiin aktivoimaan 

rohkaisemalla osallistumaan. 

 

Julkisuuden henkilöiden hyödyntäminen projektissa 

 

Esimerkiksi julkisuuden henkilöiden käyttöä pohdittiin tarkasti. Projektissa käytettiin 

julkisuuden henkilöitä avajaistapahtumassa sekä liikuntatestissä, jonka pystyi teke-

mään projektin kotisivuilla. Avajaistapahtumassa esiintymässä oli Jukka Poika ja pu-

humassa mm. Leena Harkimo. Harkimo valittiin siksi, koska hän on keskeinen vaikut-

taja suomalaisessa liikuntapolitiikassa. Projektin kotisivuilta löytyvässä liikuntatestis-

sä oli mahdollisuus selvittää, että kuka paikallinen julkisuuden henkilö liikkuu samalla 

tavalla kuin testin tekijä. Testissä oli mahdollista liikkua samalla tavalla kuin Heikki 

Hämäläinen, Lenita Toivakka, Kimmo Huotelin, Heino Lipsanen, Satu Taavitsainen, 

Kimmo Mikander, Antti Pennanen tai Tiina Maczulskij. Projektiorganisaatio piti ky-

seistä liikuntatestiä suosittuna ja onnistuneena. Voidaan kuitenkin sanoa, että julki-

suuden henkilöiden hyödyntäminen oli vähäistä projektissa. 

 

Avajaistapahtuma torilla 22.8.2014 

 

22.8.2014 järjestetyn liikuntakuukauden avajaistapahtuman avulla pyrittiin mainosta-

maan Täydellinen liikuntakuukausi -projektia sekä kertomaan suurelle määrälle ihmi-

siä kokeilukulttuurin sanoma. Tapahtuman pääesiintyjäksi oli valittu Jukka Poika, 

jolla pyrittiin saamaan kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan avajaisiin. Paikan päällä 

olikin noin 4000 ihmistä. Avajaistapahtumasta vastannut Tiina Maczulskij näki, että 

kokeilukulttuurin sanoma ei välttämättä avautunut suurelle yleisöllä tapahtuman kaut-

ta.  

 

”Väkeä oli avajaistapahtumassa hyvin. Meininki lähenteli 

karnevaalitunnelmaa ja tästä johtuen tapahtuman sanomaa oli vaikea 

saada perille suurelle yleisölle. Kyseisen kaltaisissa massatapahtumissa, 

jossa on pääesiintyjä, ihmiset eivät jaksa oikein kuunnella puhujia.” 

(Tiina Maczulskij, ydinryhmän jäsen) 

 

Avajaistapahtuman pääesiintyjä Jukka Poika oli avajaisissa ainoastaan laulamassa. 

Ydinryhmän jäsen Tiina Maczulskij kertoi, että Jukka Poikaa oli hyödynnetty aikai-
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semmin haastattelun muodossa Digitaalinen Kaupunkiseikkailu -tapahtumassa. Ta-

pahtuma järjestettiin Mikkelissä vuonna 2013. Jukka Pojan haastattelu oli kohdistettu 

nuorille ja siinä puhuttiin koulukiusaamisesta sekä itseensä uskomisesta. Maczulskij 

näki, että kyseisen julkisuuden henkilön avulla nuoret saatiin tulemaan paikan päälle 

ja ennen kaikkea heidät saatiin kuuntelemaan. 

 

7.2.7 Nuorten tavoittaminen 

 

Nuoria ei tavoitettu riittävän hyvin ja ikäryhmä jäi liian vähälle huomiolle koko pro-

jektin ajan. Teemakuukauden aikainen aktiivisuusmittaus eri ikäryhmille osoitti myös 

sen, että nuoret liikkuivat kaikista ikäluokista vähiten, selvästi alle liikuntasuositusten. 

Nuorten liikkumisen keskiarvot olivat 49–71 minuuttia päivässä. Projektin jälkeen 

todettiin, että nuoret ovat rohkeita, mutta heidän tulee ensin hyväksyä jokin asia kes-

kuudessaan ennen kuin asia otetaan käytäntöön. Projektipäällikkö Hannu Korhonen 

myönsi, että nuorten kanssa epäonnistuttiin projektissa ja nuorten tavoittamiseen sekä 

aktivoimiseen täytyy löytää ratkaisuja tulevia tapahtumia silmällä pitäen.  

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektin loppuraportissa kirjoitetaan, että kun halutaan 

vaikuttaa nuorten toimintoihin, heidät täytyy osallistuttaa. Myös Tiina Maczulskij 

uskoi, että nuorten luokse täytyy mennä jos halutaan vaikuttaa heihin. Nuorten osallis-

tuttaminen kaikella tavalla osaksi projektia edesauttaisi heidän kanssaan toimimista. 

 

”Nuorten avulla pystyttäisiin markkinoimaan asiaa eteenpäin muille 

nuorille. Kun toinen nuori kertoo asian perinteisten 

markkinointikeinojen sijasta, viesti menee huomattavasti paremmin 

perille.” (Tiina Maczulskij, ydinryhmän jäsen) 

 

Projektipäällikkö Hannu Korhonen tapasi Mikkelin ammattikorkeakoulun oppilaskun-

nan puheenjohtajan. Tapaamisessa pohdittiin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 

osallistuttamista projektiin. Ammattikorkeakoulussa syyslukukausi alkoi kuitenkin 

kesken teemakuukauden, joten isompien prosessien vientiä eteenpäin opiskelijoiden 

toimesta ei nähty vaihtoehtona. Projektin aikana pyrittiin myös olemaan yhteydessä 

paikallisen lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaan, tässä kuitenkin epäon-

nistuen. Projektin aikana lukiolaiset jäivät kokonaan prosessin ulkopuolelle. 
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7.2.8 Projektin taloudenhallinta 

 

Suurin kuluerä projektissa oli henkilöstökulut. Henkilöstökuluja tulee aina kun projek-

teja toteutetaan ihmisten toimesta. Toiseksi eniten kustannuksia aiheutti markkinointi 

ja viestintä. Projektissa haluttiin toteuttaa markkinointi ja viestintä ammattilaisten 

avustuksella, jotta se olisi mahdollisimman tehokasta. Paikallisten tiedotusvälineiden 

ja mainostoimiston yhteistyö mahdollisti kustannustehokkaan toiminnan markkinoin-

nissa ja viestinnässä. 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa esimerkiksi hallinnolliset kulut olivat todel-

la pienet, 892,75 euroa. Projektissa mietittiin tarkkaan, että jokaisen euron tulisi lisätä 

liikettä jollain asteella. Esimerkiksi erilaiset digitaaliset ratkaisut nähtiin useasti kal-

liiksi toteuttaa ja varmuutta liikkeen lisäämisestä ei ollut. Kun projektissa todettiin, 

että panostuksen suhde tuotokseen on heikko, toimea ei toteutettu. Kyseinen ajatus-

maailma ohjasi taloudellisten resurssien kohdistamista koko projektin ajan. 

 

Taloudellisten resurssien kohdistaminen henkilöstöön 

 

Projekti toteutettiin hyvin kustannustehokkaasti 51 643,76 eurolla. Projektin yksi ta-

voitteista olikin, että nykyisillä resursseilla lisättäisiin liikuntaa ja yhteistyötä Mikke-

lissä. Verkostoituminen mahdollisti projektin toteutuksen kustannustehokkaasti. Ta-

loudellisesta näkökulmasta projektin kehityskohtana nähdään, että henkilöstöön pitäisi 

tulevaisuudessa kohdistaa enemmän resursseja. 

 

”Mielellään tässä olisi nähnyt, että olisi ollut muutama muukin henkilö 

palkattuna projektissa. Yksi henkilö vastaisi kokonaisuudesta ja hänen 

apunaan olisi toimijoita eri vastuualueilla, jotka vastaisivat esimerkiksi 

markkinoinnista ja viestinnästä sekä eri alaryhmien hallinnasta. (Hannu 

Korhonen, projektipäällikkö) 

 

Projektipäällikkö Korhonen tiedosti, että projekti toteutettiin erittäin onnistuneesti 

pienillä resursseilla ja taloudellisten resurssien saamisessa on aina oma haasteensa. 

Hän näki, että valmiita verkostoja tulisi käyttää entistä tehokkaammin hyödyksi tule-

vissa projekteissa. Esimerkiksi Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa mukana ol-

leet Etelä-Savon Liikunta ry ja valtakunnallinen liikuntaorganisaatio Valo omaavat 
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henkilöitä, jotka toimivat ammatikseen markkinoinnin ja viestinnän alalla. Yhteistyö-

kumppaneiden tieto ja taito pitäisi pystyä verkostoimaan entistä paremmin tulevaisuu-

dessa osaksi projektin toteutusta. 

 

Uudenlaisen toimintamallin haasteet 

 

Projektipäällikkö Hannu Korhonen kertoi, että kokeilukulttuuriin perustuvassa ja täy-

sin uudenlaisella konseptilla rakennetussa projektissa ei aina kyetty kertomaan etukä-

teen mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Sen vuoksi esimerkiksi oikeanlaisia yhteis-

työkumppaneita ei aina ollut mahdollista lähestyä projektissa eikä heitä pystytty oike-

assa aikataulussa aktivoimaan osaksi projektia. Oikein ajoitetuilla ja oikeanlaisilla 

yhteistyökumppaneilla olisi pystytty mahdollisesti säästämään joissain kustannuksis-

sa.  

 

”Verkostoitumiseen liittyen on tärkeä hahmottaa, että verkostoituminen 

vie paljon aikaa. Projekti toteutettiin nopealla aikataululla ja se aiheutti 

sen, että kaikkia mahdollisia verkostoja ei tavoitettu tai kohdattu. Jos 

prosessille olisi annettu enemmän aikaa, olisi pystytty laajentamaan 

verkostoa paljon enemmän ja syventämään verkoston sisältöä.” (Hannu 

Korhonen, projektipäällikkö) 

 

Projektiorganisaatio oli kuitenkin erittäin tyytyväinen lopputulokseen vaikka projek-

tissa toimittiin täysin tuntemattomalla toimintamallilla. Projektiorganisaatio uskoo, 

että projektin aikana tehtiin hyvin vähän huonoja valintoja ja projektin toteutuksessa 

päästiin nopeassa aikataulussa oikeaan suuntaan. Yhteensovittaminen vaati kuitenkin 

paljon resursseja koko projektin ajan. 

 

Monessa erilaisissa projekteissa mukana ollut Täydellinen liikuntakuukausi -projektin 

ydinryhmän jäsen Tiina Maczulskij painotti, että taloudellisista asioista päättäminen 

täytyy olla kohdistettuna yhteen pisteeseen. Yhdestä pisteestä resursseja jaetaan erilai-

siin tarpeisiin ja alueisiin, mutta taloudellinen päätösvalta pysyy alusta loppuun saak-

ka yhden tai muutaman henkilön hallinnassa. 

 

7.2.9 Projektin konkreettiset yhteistyöntulokset 
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Tiedotusvälineet olivat tärkeässä osassa tuloksellisesti onnistuneessa sekä kustannus-

tehokkaassa projektissa. Tiedotusvälineille pyrittiin antamaan myös konkreettista hyö-

tyä projektiin osallistumisesta. Projektiin liittyvä toiminta pyrittiin hyvällä taustatyöllä 

esivalmistelemaan ja tarjoamaan uutisoitaviksi eri tiedotusvälineille. Yhteistyönä 

myös pyrittiin kehittämään tiedotusvälineiden verkkosivuja sekä miettimään, että mi-

ten tiedotusvälineet voisivat hyötyä projektista verkkosivuillansa. 

 

22.8.2014 järjestetty avajaistapahtuma projektille toteutettiin yhteistyönä eri organi-

saatioiden välillä. Tapahtuman toteutukseen pyydettiin osallistumaan kaikki tahot, 

jotka vain pystyttiin ja nähtiin projektiorganisaation toimesta järkeväksi. Avajaista-

pahtuman toteutuksessa oli mukana noin eri 30 tahoa. Yhteistyökumppaneiden määrän 

ja laadun ansiosta avajaistapahtuma kyettiin toteuttamaan edullisesti sekä näyttävästi. 

 

10.9.2014 järjestetty eläkeläisten hyväntekeväisyystanssit kauppakeskus Stellassa to-

teutettiin eläkeläisjärjestöjen sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyönä. Al-

kuperäinen idea tansseille lähti kohderyhmältä itseltään. Eläkeläiset halusivat tanssia, 

mutta eivät nähneet Mikkelissä siihen riittäviä mahdollisuuksia. Idea otettiin vastaan 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektiorganisaatiossa. Kyseinen tapahtuma kesti 

suunnittelusta toteutukseen viikon. Kyseinen tapahtuma oli hyvä esimerkki siitä, 

kuinka pystytään verkostoitumisen avulla toteuttamaan edullinen tapahtuma nopealla 

aikataululla. Tapahtuma oli erittäin suosittu ikäihmisten keskuudessa. 

 

22.9.2014 järjestetyn Koko kaupunki liikkuu -popup-tapahtuman tarkoituksena oli 

saada koko kaupunki liikkumaan yhdeksi tunniksi samanaikaisesti kello 18.00–19.00 

välisenä aikana. Toimintatapa oli se, että jokainen mikkeliläinen pystyi ilmoittamaan 

oman liikuntatapahtumansa lomakkeen avulla internetissä. Ilmoitettu tapahtuma mer-

kittiin kalenteriin, jossa näkyi kaikki mahdollisuudet liikkua kyseisenä ajankohtana. 

Koko kaupunki liikkuu -popup-tapahtuma oli onnistunut ja sen yhteydessä todettiin, 

että ihmiset ovat kykeneväisiä halutessaan liikkumaan nopeallakin aikataululla. Ta-

pahtuma oli liikuntakuukauden päätöstapahtuma. 

 

7.3 Verkostoitumisen hyödyntäminen projektin toteutuksessa 

 

Verkostoitumisen hyviä käytänteitä ja niiden avulla saavutettuja etuja tutkittiin vertai-

luanalyysin avulla. Kohteiksi valikoituvat MOPO-hanke, Vipinä-osahanke ja Suurjuh-
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la-tapahtuma. MOPO-hankekokonaisuuden tarkoituksena oli edistää pohjoissuoma-

laisten nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä. Vipinä-osahankkeen tavoitteena oli 

kehittää hyvinvointi- ja liikunta-alan yritystoimintaa sekä toimijoiden verkostomaista 

yhteistyötä Vakka-Suomen seudulla. Suurjuhla-tapahtuma oli Suomen Partiolaiset – 

Finland Scouter ry:n järjestämä partiolaisten Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kymenlaaksossa, 

Kouvolassa. 

 

Haastateltavat näkivät, että ilman verkostoitumista projektia ei olisi pystytty toteutta-

maan. Seuraavien yhdeksän alaluvun alle on koottu avainasioita projektien vertailu-

analyysissä haastateltavien antamista kommenteista koskien verkostoitumisen hyö-

dyntämistä projektin toteutuksessa. Haastatteluiden analysoinnin tukena on käytetty 

myös projektien loppuraportteja sekä Suurjuhla-tapahtuman budjettisuunnitelmaa ja 

kustannustenlaskelmaa. 

 

7.3.1 Avainhenkilöt projektin toteuttamiseen 

 

Projektin järjestämisen onnistumisessa kaikki vertailuanalyysin kohteet pitivät tärkeä-

nä osaavien avainhenkilöiden löytämistä ja osallistuttamista toteutukseen. MOPO-

hankkeessa loppuraporttiin oli kirjattu, että hankekokonaisuuden vahvuutena olivat 

sitoutuneet ja osaavat avaintoimijat. Suurjuhla-tapahtuman projektipäällikkö Emilia 

Mänttäri mainitsi haastattelussa, että projektiorganisaatiolla täytyy olla toimiva ryh-

mädynamiikka sekä projektiorganisaatioon valittujen tulee ymmärtää tavoitteet ja hei-

dän tulee olla sitoutuneita saavuttamaan ne. Suurjuhla-tapahtuman onnistumisen yhte-

nä tärkeimmistä kriteereistä projektipäällikkö Mänttäri pitikin toimivaa ja motivoitu-

nutta projektiorganisaatiota. 

 

”Tapahtumaa järjestäessä kaikkien tärkein asia on, että johtamisesta 

vastuussa olevat henkilöt tekevät töitä yhteisen tavoitteen eteen ja 

tulevat toimeen keskenään. Toimiva johtoryhmä tukee hyvin alaryhmiä. 

Vastapainoisesti jos ylätasolla riidellään, se heijastuu myös alaryhmiin. 

Minulla oli projektinjohtajana mahdollisuus kasata näköiseni 

johtoryhmä ja tehdä kaikille selväksi, että tämä tulee viemään aikaa ja 

paljon. Valintoja tehdessä nimittäin piti tietää, että ketkä ovat valmiita 

sitoutumaan.” (Emilia Mänttäri, projektipäällikkö Suurjuhla-tapahtuma) 
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Vipinä-osahankkeen projektipäällikkö Riikka Honkanen painotti antamassaan haastat-

telussa avainhenkilöiden löytämistä tärkeäksi myös yhteistyökumppaneista. Avain-

henkilöiden kerääminen tapaamisiin projektin alkuvaiheessa mahdollisti koko projek-

tin liikkeelle lähtemisen. Mainittavaa myös on, että Vipinä-osahankkeessa oli niin 

julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin toimijoita. Varsinkin julkisella puo-

lella asioiden vieminen eteenpäin voi olla haastavaa ja avainhenkilöt ovat silloin erit-

täin tärkeässä roolissa.  

 

”Projektissamme oli mukana kaikkien sektorien edustajat. Jokaisen 

sektorin toimijoista täytyi löytää mukaan avainhenkilöt, jotka olivat 

oikeasti kiinnostuneet projektistamme, sen tavoitteista ja 

kokonaisuudessaan verkostomaisesta toiminnasta. Varsinkin julkisen 

sektorin liikuntatoimien vastuuhenkilöiden löytäminen ja mukaan 

saaminen auttoi huomattavasti projektin tavoitteiden saavuttamisessa. 

Kuntien päätöksenteko on kuitenkin oma maailmansa ja 

avainhenkilöiden avulla saatiin vietyä viestiä eteenpäin julkisella 

sektorilla.” (Riikka Honkanen, projektipäällikkö Vipinä-osahanke) 

 

Vipinä-osahankkeessa Uudestakaupungista ja Laitilasta olivat mukana liikuntatoimen 

johtaja sekä liikuntasihteeri. Esimerkiksi heidän avullaan saavutettiin projektissa oikea 

kanava viedä asioita eteenpäin julkisella sektorilla. Kyseisessä hankkeessa etsittiin 

avainhenkilöt kaikilta sektoreilta, ei pelkästään julkiselta. Avainhenkilöt pyrittiin va-

kuuttamaan asian tärkeydestä ja puhumaan sen jälkeen heidät osallistumaan tapaami-

siin. Projektipäällikkö Riikka Honkanen painottikin, että avainsana onnistuneeseen 

verkostoitumiseen on juuri avainhenkilöiden osallistuttaminen potentiaalisista verkos-

toista. 

 

7.3.2 Vastuun jakaminen projektin sisäisessä verkostossa 

 

Suurjuhla-tapahtuma oli erittäin hyvä esimerkki eri vastuualueiden jakamisesta. Suur-

juhla-projektiryhmä koostui projekti-, vara-, ohjelma-, huolto-, viestintä- ja talousjoh-

tajasta sekä projektipäälliköstä. Projekti- ja varajohtajasta koostui työvaliokunta, joka 

valmisteli projektiryhmän kokouksia sekä ratkaisi tarvittaessa itsenäisesti yksittäisiä 

kysymyksiä. Sen avulla pystyttiin nopeuttamaan asioiden hoitamista ja eteenpäin vie-

mistä. 
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”Meillä oli useita projektiryhmiä, joilla oli omat vastuuhenkilöt ja 

heidän allaan pienempiä työryhmiä. Työryhmät hoitelivat pienempiä 

palasia ja raportoivat niistä vastuuhenkilölle. Lisäksi vastuuhenkilöitä 

tuki ylhäältäpäin hankejohtajat, jotka hoitelivat lähinnä rahoitukseen 

liittyviä asioita.” (Emilia Mänttäri, projektipäällikkö Suurjuhla-

tapahtuma) 

 

Ylhäältä sekä alhaalta tulevan tuen avulla projektipäälliköt pystyivät keskittymään 

projektissa oleellisten asioiden hoitamiseen. Itse Suurjuhla-tapahtumassa vastuualueita 

oli myös selkeästi jaoteltu. Jokaisella tapahtuman pisteellä oli esimerkiksi tiiminvetä-

jä, jonka vastuulla oli informoida kaikkia pisteellä työskenteleviä varmistaen, että 

kaikki tiesivät mitä pisteellä tapahtuu ja tehdään. 

 

MOPO-hankeen toteutti Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntalääketieteellinen Klinikka 

ja Oulun yliopisto. Oulun yliopistolta mukana olivat lääketieteen tekniikan yksikkö, 

terveystieteiden laitos, tietotekniikan osasto sekä informaatiotutkimus ja kulttuuriant-

ropologian oppiaineet. MOPO-hanke oli jaoteltu eri osahankkeiksi, joilla oli omat 

johtajat ja yhteyshenkilöt. Osahankkeita olivat nuorten hyvinvointivalmennus (”Mo-

poCoach”), ViritäMOPO, MopoTuning sekä CallUp&Go. MOPO-hankkeella oli 

myös lääketieteellisiä johtajia kaksi: puolustusvoimien sotilaslääketieteen keskuksesta 

Matti Mäntysaari sekä Oulun yliopiston terveystieteen laitokselta Sirkka Keinänen-

Kiukaanniemi. Koko hankekokonaisuuden projektipäällikkönä toimi haastateltava 

Riikka Ahola, Oulun yliopistolta (biolääketieteen laitos / lääketieteen tekniikka). 

 

7.3.3 Tietojen ja taitojen jakaminen projektin sisäisessä verkostossa 

 

Varsinkin Suurjuhla-tapahtumassa ja Vipinä-osahankkeessa todettiin ihmisten tapaa-

misen selkeästi parhaimmaksi tavaksi jakaa tietoja sekä taitoja projektin sisäisessä 

verkostossa. Suurjuhla-tapahtuman johtoryhmä kokoontui projektin alkuvaiheessa 

kerran kuukaudessa, minkä lisäksi yhteyttä pidettiin myös puhelimitse ja sähköpostit-

se. Viimeiset kuusi kuukautta ennen tapahtumaa johtoryhmä oli yhteydessä toisiinsa 

viikoittain: joka toinen viikko oli tapaaminen ja joka toinen viikko Skype- tai puhelin-

kokous. Kaikkien johtoryhmän jäsenten sitoutuneisuus mahdollisti useiden tapaamis-

ten järjestämisen johon kaikki osallistuivat. 
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”Kaikki olivat tosi sitoutuneita projektiin. Vaikka yksi johtajista oli 

suunnitteluvaiheessa Australiassa, hän osallistui Skypen välityksellä 

kaikkiin meidän kokouksiimme.” (Emilia Mänttäri, projektipäällikkö 

Suurjuhla-tapahtuma) 

 

Kuten aikaisemmin on mainittu, Suurjuhla-tapahtuma koostui useasta eri vastuualu-

eesta, jotka myös järjestivät omia kokouksiaan ja tapaamisiaan projektin aikana. Jotta 

kaikilla vastuussa olevilla henkilöillä olisi ajan tasalla oleva kuva kokonaisuudesta, 

järjestettiin suurkokouksia. Suurkokousten avulla kaikki saivat ajantasaisen kuvan 

projektista ja pystyivät sitten jakamaan tietoa eteenpäin omalle vastuualueellensa. Vi-

pinä-osahanke taas järjesti erilaisia foorumeita eri teemojen ympärille, joiden avulla 

saatiin useamman kunnan alueelta yhteistyökumppaneita saapumaan paikalle. Fooru-

mit todettiin hyödyllisiksi viestinnän välineiksi Vipinä-osahankkeessa. Osahankkeesta 

vastuussa olevien henkilöiden tietojen ja taitojen jakaminen varmistettiin kokouksilla, 

jotka järjestettiin Lahdessa. Vipinä-osahankkeessa yritettiin järjestää kyseisiä vastuu-

henkilöiden tapaamisia muuallakin kuin Lahdessa. Sen ansiosta tapaaminen järjestet-

tiin kerran myös Uudessakaupungissa. 

 

Suurjuhla-tapahtumassa hyödynnettiin sähköpostitse lähetettäviä uutiskirjeitä, jotta 

ajantasainen informaatio olisi kaikkien sisäisten sidosryhmien saatavilla. Eri partiopii-

reihin lähetettiin koottu uutiskirje viikoittain sekä projektin osallistuneille talkoolaisil-

la niin kutsuttu talkoolaiskirje. Näiden avulla haluttiin informoida esimerkiksi eri par-

tioita asioista, jotka heidän pitäisi huomioida juuri sillä hetkellä. Suurjuhla-projektissa 

kuitenkin todettiin, että silloin kun halutaan täysin varmistaa tiedon perille meneminen 

oikealla tavalla, kannattaa yhteys ottaa suoraan vastaanottajaan. 

 

”Kaikkein paras väline yhteydenpitoon oli henkilökohtaiset tapaamiset 

ja puhelinsoitot. Kyseisillä yhteydenpidon tavoilla varmistetaan, että 

tieto saavuttaa varmasti vastaanottajan sekä hän ymmärtää sen sisällön. 

Nykypäivänä jaetaan paljon tietoa sähköisessä mediassa ja on vaikea 

seurata, että ovatko ihmiset vastaanottaneet ja sisäistäneet tiedon mitä 

on lähetetty.” (Emilia Mänttäri, projektipäällikkö Suurjuhla-tapahtuma) 
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Vipinä-osahankkeen sisällä viestintää eri toimijoiden välillä pidettiin erinomaisena. 

Onnistumisessa oleellista oli luottamuksen saavuttaminen toimijoiden välille. Viestin-

nän onnistumiseen kyseisessä osahankkeessa yksityisen sektorin sisällä voidaan huo-

mioida tapa, jolla tapaamiset aloitettiin. Esimerkiksi yritysten monialainen työpaja 

toteutettiin 23.8.2012 osahankkeen alkuvaiheessa. 

 

”Alkuun järjestettiin muutama todella vapaamuotoinen tapaaminen. 

Järjestimme esimerkiksi monialaisen työpajan saaressa. Ohjelmassa oli 

vapaamuotoista toimintaa, mutta yrityksillä oli myös mahdollisuus 

näyttää omaa osaamistaan. Kyseinen tapaaminen poisti selkeästi 

jännitteitä, jonka jälkeen projektin edetessä pystyttiin toimimaan 

luontevammin virallisemmissa kokouksissa.” (Riikka Honkanen, 

projektipäällikkö Vipinä-osahanke) 

 

Vipinä-osahanke projektin aikana todettiin myös, että sektorirajoista johtuvia hidastei-

ta viestinnässä pystyttiin poistamaan. Varsinkin julkisen ja yksityisen sektorin välises-

sä viestinnässä ja yhteistyössä huomattiin kehitystä projektin edetessä. Monitoimija-

verkostot ovat jatkaneet yhteistyötä Vakka-Suomessa kaikilla sektoreilla osahank-

keessa syntyneiden kontaktien pohjalta. 

 

7.3.4 Yhteistyökumppaneiden mukaan saaminen 

 

MOPO-hankkeen projektipäällikkö Riikka Ahola sekä Vipinä-osahankkeen projekti-

päällikkö Riikka Honkanen näkivät tärkeänä, että yhteistyökumppanit saivat jonkin-

laista hyötyä itselleen yhteistyöstä hankkeiden kanssa. Vipinä-osahankkeessa yhteis-

työhön lähteneet toivoivat saavansa lisää asiakasvirtaa yrityksillensä. Hyödyksi mu-

kana olleille yrityksille Vipinä-osahankkeessa oli myös se, että kyseinen hanke antoi 

yrityksille ”tietynlaisen terveysliikunta-imagon”. MOPO-hankkeessa konkreettinen 

esimerkki hyötyjen tarjoamisesta yhteistyökumppaneille oli hankkeen yhteydessä ke-

rättyjen tutkimustulosten tarjoaminen yritysten käyttöön. Yritykset saivat nuoria kos-

kevaa informaatiota: millä tavalla nuoret toimivat, elävät ja käyttävät heidän tuottei-

taan. Kyseisiä tietoja yritys kykeni halutessaan käyttämään esimerkiksi tuotekehityk-

sessään. 
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”Näen tärkeänä sen, että yhteistyökumppanit voivat saada projektista 

itselleen myös jotain Mukana olleet yritykset kertoivat projektin jälkeen 

mukaan lähtemisen syyksi juuri sen, että saivat jonkinlaista hyötyä 

projektista myös organisaatiolleen.” (Riikka Ahola, projektipäällikkö 

MOPO-hanke) 

 

Suurjuhla-tapahtumassa hyödynnettiin erittäin hyvin talkootyövoimaa. Projektissa 

saatiin talkootyöhön osallistumaan 524 ihmistä ja arvio talkootyötuntien määrälle oli 

120 000 tuntia. Talkoolaisten mukaan saamiseen tarvitaan yhdistävä tekijä, joka oli 

kyseisessä projektissa partiolaisuus. 

 

”Näin suuren talkootyötuntien määrän saavuttaminen vaatii taakseen 

jonkun todella vahvan yhteisen tekijän ja päämäärän.” (Emilia Mänttäri, 

projektipäällikkö Suurjuhla-tapahtuma) 

 

Vipinä-osahankkeessa julkisen sektorin henkilöiden mukaan saamiseen vaadittiin se, 

että henkilöt näkivät osahankkeen ajaman asian tärkeäksi. Osahankkeen avulla kysei-

set henkilöt saivat myös lisäarvoa siitä, että he saivat lisäresursseja viedä tärkeäksi 

näkemäänsä asiaa eteenpäin myös omalla sarallaan. Osahankkeen projektipäällikkö 

Riikka Honkanen halusi kuitenkin painottaa, että yhteistyön aloittaminen voi olla use-

asti kiinni ainoastaan hyvin pienestäkin toimesta. Osahankkeessa järjestettiin esimer-

kiksi infotilaisuuksia erilaisista liiketoiminta mahdollisuuksista hyvinvointi- ja liikun-

tasektorille. Infotilaisuuksien avulla osahankkeeseen saatiin tahoja mukaan, jopa yk-

sittäisiä yritystoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä, jotka eivät vielä edes olleet aloit-

taneet suunnittelemaansa yritystoimintaa. Osahankkeen aikana syntyikin kolme uutta 

yritystä. Mukaan saaminen voi vaatia yksinkertaisuudessaan ainoastaan oikeiden hen-

kilöiden keräämisen saman pöydän ääreen. 

 

Vipinä-osahankkeen projektipäällikkö Riitta Honkanen uskoo, että toimivien verkos-

tojen rakentamiseen vaaditaan ihmisten kohtaamista sekä oikeiden ihmisten tuntemis-

ta. Ihmisten kohtaamisella ja projektin pohjan luomisella varmistetaan toimiva toteu-

tus. Projektipäällikkö Honkanen pitää sosiaalista kanssakäymistä verkostoitumisen 

avainsanana. 
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”Koko verkostoitumisen kannalta on aivan sama mitä tuuttaa mihinkin 

kanavaan jos ei ole vastaanottajaa. Ensiksi pitää tehdä jalkatyö, luoda 

se pohja ihmisiä tapaamalla. Pohjan avulla pystytään sitten 

toteuttamaan esimerkiksi viestintää ja muita tarvittavia toimia projektin 

aikana.” (Riikka Honkanen, projektipäällikkö Vipinä-osahanke) 

 

MOPO-hankkeessa kohdattiin nuorten parissa toimivia esimerkiksi erilaisten koulu-

tuksien välityksellä sekä heille järjestetyissä verkottumistilaisuuksissa, jossa toimijat 

pystyivät syventämään yhteistyötään. Koulutusten kohderyhmä koostui ammattilaisis-

ta, jotka työskenteleviä hyvinvointi-, liikunta-, nuoriso- ja sivistys- ja kulttuuripalve-

luissa sekä nuorten parissa työskentelevistä kolmannen sektorin toimijoista. Koulutus-

tilaisuuksien tarkoituksena oli myös levittää hankkeessa syntynyttä tutkimustietoa 

käytettäväksi nuorten parissa toimiville. Koulutustilaisuuksia oli hankkeen aikana 

kymmenen ja osallistujia yhteensä 454 henkilöä. 

 

7.3.5 Nuorten mukaan saaminen 

 

MOPO-hanke sekä Suurjuhla-tapahtuma olivat vahvasti nuorille suunnattuja. Mo-

lemmissa projekteissa onnistuneeksi nuorten tavoittamiseksi ja mukaan saamiseksi 

todettiin nuorten osallistuttaminen. MOPO-hankkeessa erilaisiin suunnittelua vaativiin 

asioihin osallistutettiin nuoret sekä heidän kanssaan toimineet henkilöt. Tämä todettiin 

erittäin hyödylliseksi, koska silloin voitiin olla varmoja siitä, että toteutus vastasi juuri 

kohderyhmän tarpeita. Myös Suurjuhla-tapahtumassa nuoria osallistutettiin jo suunnit-

teluvaiheessa. 

 

”Nuoria otettiin mukaan suunnitteluun, koska haluttiin myös 

kohderyhmäikäisten mielipiteitä ja ajatuksia, jotka ovat hyvin erilaisia 

kuin meidän aikuisten suunnitteluissa esille nousseet mielipiteet ja 

ajatukset.” (Emilia Mänttäri, projektipäällikkö Suurjuhla-tapahtuma) 

 

MOPO-hankkeessa haluttiin tuottaa nuorille suunnattua terveysinformaatiota ja näin 

ollen myös terveysinformaation suunnitteluun palkattiin kesäseteleiden avulla nuoria. 

Palkatut nuoret niin sanotusti käänsivät terveysinformaatiossa olleen kielen nuorten 

kielelle. MOPO-hankkeessa ongelmaksi projektin aikana muodostui nuorten 

osallistuttaminen erilaisiin toteutettaviin tutkimuksiin. MOPO-hankkeessa päädyttiin 
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hyödyntämään kutsuntoja sekä oppilaitoksia kyseisen ongelman ratkaisemiseksi. 

Kutsunnat ovat paikkoja, joissa kaikki nuoret miehet saadaan koottua samaan 

paikkaan. MOPO-hankkeen päästyä osaksi kutsuntoja, pystyttiin integroimaan 

vapaaehtoinen toiminta osaksi kutsuntojen pakollista toimintaa. Tämä todettiin 

toimivaksi tavaksi saada nuoret miehet osaksi hankkeen suorittamia tutkimuksia. 

Oppilaitoksissa onnistuttiin saamaan tutkimukset osaksi oppitunteja, jolloin kaikkien 

oppilaiden täytyi osallistua. Myös tämä oli erittäin toimiva konsepti nuorten 

tavoittamisessa. 

 

MOPO-hankkeeseen saatiin mukaan myös Oulun kaupungin nuorten palveluohjaaja, 

joka auttoi paljon nuoriin liittyvissä kysymyksissä. Nuorissa on paljon erilaisia 

ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita hyvin erilaisista asioista. Nuorten palveluohjaaja 

antoi näkemyksen siitä, kuinka ja minkälaisella kielellä nuoria tulisi lähestyä sekä 

miten heidät on mahdollista saada osallistumaan projektin toteutukseen. Lisäksi 

mukaan saatiin Oulun yliopistolta informaatiotutkimus sekä kulttuuriantropologia, 

jotka antoivat kulttuurista tietoa nuorista projektia varten. 

 

7.3.6 Konkreettisia yhteistyöntuloksia 

 

Suurjuhla-tapahtumassa verkostoiduttiin opiskelijoiden kanssa opinnäytetyön, harjoi-

tustöiden ja harjoitteluiden välityksellä. Harjoitustöiden aiheita olivat Suurjuhlan ym-

päristösuunnittelu ja majoitustilojen kartoitukset. Harjoitteluiden aiheita olivat Suur-

juhlatoimiston ATK-apu sekä Suurjuhlan viestintä sosiaalisessa mediassa. Suurjuhlan 

henkilöstölogistiikkaan liittyen toteutettiin opinnäytetyö. Kyseinen opinnäytetyö oli 

selkein opiskelijoiden toteuttama toimi, joka toi konkreettista apua projektille. Projek-

tipäällikkö Emilia Mänttäri halusi kuitenkin huomauttaa, että jos kyseessä on opinnäy-

tetyö, sitä ei välttämättä kyetä kohdistamaan kaikilta osin projektin tarpeisiin. Opin-

näytetyön mukana tulee helposti myös muuta kuin suoraan projektiin liittyvää, johon 

toimeksiantaja joutuu kuluttamaan resurssejaan. 

 

Vipinä-osahankkeeseen oli rakennettu säännöllisesti kokoontuva ryhmä, jossa yhteis-

työn voimalla pyrittiin ratkaisemaan yksittäisen toimijan eteen tulleita ongelmia asi-

akkaidensa kanssa. Kyseisten tapaamisten ja ratkaisujen avulla yritykset kykenivät 

reagoimaan vastaaviin tilanteisiin tulevaisuudessa paremmin. Projektin edetessä todet-
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tiin, että yksityisen puolen toimijat kykenivät näkemään toiset saman alan yritykset 

voimavaroina kilpailun sijasta.  

 

”Yrityksestä toiseen luovutettiin osaamista ja esimerkiksi 

sairaustapauksissa ihan konkreettisesti paikattiin toista toimijaa. 

Uskaltauduttiin raottamaan omaa toimintaa hyvinkin paljon ja sen 

avulla luotiin win-win-tilanne.” (Riikka Honkanen, projektipäällikkö 

Vipinä-osahanke) 

 

Vipinä-osahanke projektin loppuvaiheessa kyettiin ratkaisemaan yritysten yhteistyön 

avulla koko projektia vastassa ollut ongelma. Projektin loppuvaiheessa oltiin tilantees-

sa, jossa yksityiseltä puolelta keräämästä rahoituksesta puuttui noin 3000 euroa. Yrit-

täjät kokoontuivat ja suunnittelivat mitä voisivat tehdä, että kyseinen rahasumma saa-

taisiin kerättyä. Yhteistyössä kehitettiin työhyvinvointi-kampanja, johon kaikki haluk-

kaat saivat osallistua tarjoamalla työyhteisölle työhyvinvointi-ohjelmaa. Yrittäjät hin-

noittelivat ja kertoivat sisällön, jota markkinoitiin. Yhteistyön avulla saatiin Laitilan 

Opettajien Ammattijärjestö ry innostumaan kampanjasta. Kyseisen järjestön ostamalla 

työhyvinvointi-paketilla kyettiin kattamaan koko tarvittava rahoitus. 

 

Vipinä-osahankkeessa kaikki toimijat kuluttivat omia resurssejaan, jotta onnistuneita 

tapahtumia, joista kaikki hyötyisivät, voitiin toteuttaa. Esimerkiksi viimeinen projek-

tin tapahtuma järjestettiin Uudenkaupungin suurimmassa liikuntakeskuksessa, joka on 

yksityisessä omistuksessa. Kyseiseen tapahtumaan kaikki yhteistyökumppanit saivat 

tulla esittelemään omaa liikunta-alan osaamistaan maksutta. Osahankkeessa julkisen 

ja yksityisen sektorin yhteistyöstä konkreettisena esimerkkinä oli Laitilassa toteutettu 

markkinointitapahtuma, jossa yksityisen ja julkisenkin puolen edustajat olivat kau-

pungin kahden suurimman kaupan aulassa kertomassa liikuntaneuvonnasta sekä jaka-

massa eri liikuntamuotoihin liittyviä materiaaleja. Tapahtumassa käytettiin myös ar-

vontaa huomion saamiseksi, joihin eri yhteistyökumppanit olivat antaneet palkintoja. 

Vipinä-osahankkeessa ylitettiin yhteistyön avulla myös eri elinkeinoelämään liittyvien 

projektien raja-aitoja. Osahankkeen aikana Vakka-Suomessa oli myös muita elinkei-

noelämään liittyviä projekteja käynnissä. Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä projek-

tien välillä oli elintarvikepuolen kehittämishankkeeseen osallistuvan toimijan yhdis-

täminen hyvinvointi- ja liikunta-alan kehittämishankkeen toimijoiden kanssa. Elintar-

vikepuolen kehittämishankkeessa mukana olevan toimijan tuoteryhmä nähtiin potenti-
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aalisena myös liikunnalliselle väelle ja näin ollen markkinointia suunnittelemaan ryh-

tyivät liikunta-alan toimijat. Sen avulla saavutettiin näkökulma siitä, miten tuoteryh-

mää kannattaisi markkinoida liikuntaa harrastaville kohderyhmälle. Projektipäällikkö 

Riikka Honkanen piti kyseistä toimea uudentyyppisenä toimialoja ja projekteja ylittä-

vänä yhteistyönä.  

 

7.3.7 Markkinointi ja viestintä verkostoitumisen avulla 

 

MOPO-hankkeessa markkinointiin laskettiin myös tiedonlevitys, koska yksi hankkeen 

tavoitteista oli levittää hyväksi havaittuja työkaluja nuorten tavoittamisessa myös 

muiden käyttöön. MOPO-hankeorganisaatio pyrki aina miettimään verkostojen 

tarjoamia mahdollisuuksia levittää haluttuja tietoja. Verkostoista pyrittiin etsimään 

uusia kohteita, joille lähettää tietoa projektiin liittyen. Verkostojen kautta hankkeessa 

löydettiin konkreettisesti esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan liiton muutos NYT-

uutiskirje. 

 

Suurjuhla-tapahtuma järjesti suurkokouksia myös yhteistyökumppaneilla, jotka tulivat 

järjestämään ohjelmaa tapahtumaan. Suurkokouksissa informaatiota vaihdettiin puolin 

sekä toisin ja kyseiset suurkokoukset saivat positiivista palautetta osallistuneilta. Sen 

avulla yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi yritykset ja järjestöt, saivat 

kokonaiskuvan tapahtumasta vaikka vastaisivatkin vain yhdestä ohjelmapisteestä. 

 

Vipinä-osahankkeessa toimivina markkinoinninvälineinä koettiin yhteistyön voimalla 

toteutetut Vipinää-lehti sekä Vipinää-liikuntapassi. Vipinää-lehti jaettiin kaksi kertaa 

vuodessa paikallisen lehden välissä suurjakelussa. Idea lehdestä oli lähtöisin Uuden-

kaupungin Nuoriso ja Liikuntatoimelta, joka toteutti samanlaista lehteä 2000-luvun 

alussa. 2000-luvun alussa lehdessä kerrottiin puolen vuoden välein Uudessakaupun-

gissa nuorille suunnatusta ohjelmasta ja liikuntapuolen tapahtumista. Osahanke otti 

idean uudelleen käyttöön ja laajensi sen koskemaan neljää kuntaa. Jokaiselle kunnalle 

jaettiin kiinnostukseen sekä kunnan asukasmäärään suhteutettu sivumäärä. Lehteen oli 

varattu myös tilaa yrityksille, jotka ostivat palstatilaa. Lehden taittamisessa käytettiin 

ulkopuolista apua, jotta saatiin yhtenäinen ja 2010-luvun näköinen kokonaisuus.  

 

”Vipinää-lehti tavoitti suuren väestönosan. Saatiin näkyvyyttä sekä 

jaettua tietoja. Lehti avasi monien ihmisten käsityksen siitä, että kuinka 
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paljon erilaista toimintaa alueelta todellisuudessa löytyy.” (Riikka 

Honkanen, projektipäällikkö Vipinä-osahanke) 

 

Vipinä-osahankkeen ylätasolta saatiin idea Vipinää-liikuntapassista, joka oli aikai-

semmin toteutettu Päijät-Hämeessä Liiku-passina. Liiku-passi oli koettu käytännössä 

hyväksi. Kyseistä hyväksi todettua passimallia sovellettiin ja muokattiin uudenlaisek-

si, jotta se soveltuisi Vipinä-osahankkeen olosuhteisiin. Vipinää-liikuntapassin käyt-

töönotossa aloitteen tekijänä oli julkinen sektori, joka halusi saada liikuntaneuvonnal-

lensa luonnollista jatkumoa.  

 

”Passimalliin oli merkitty paikkoja, joihin pääsisi ensimmäisen kerran 

harrastamaan liikuntaa maksuttomasti. Näin ollen julkinen sektori sai 

jatkumoa liikuntaneuvontaansa ja he pystyivät ohjaamaan asiakkaitaan 

turvallisiin liikuntapaikkoihin.” (Riikka Honkanen, projektipäällikkö 

Vipinä-osahanke) 

 

Vipinää-liikuntapassiin ilmaisia tutustumiskertoja antoi yritysten lisäksi myös julkiset 

liikuntapaikat kuten esimerkiksi uimahalli. Vipinää-liikuntapassin käyttöä yritettiin 

myös kannustaa kilpailun avulla. Käyttäjän käydessä kolmessa liikuntapassissa maini-

tussa paikassa liikkumassa tiettyyn päivämäärään mennessä ja palauttaen liikuntapas-

sin leimoineen uimahallille ennen viimeistä palautuspäivää, osallistui arvontaan. 

 

Suurjuhla-tapahtuma käytti graafisen ilmeen luomiseen organisaation ulkopuolista 

toimijaa. Suurjuhla-tapahtuma suunnitteli ja toteutti graafisen ilmeen yhteistyössä 

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun kanssa opiskelijatyönä. Kymenlaakson 

Ammattikorkeakoululla on palvelu, joka myy opiskelijoiden töitä ja työpanoksia 

projekteja varten. 

 

”Meillä oli muutamien opiskelijoiden suunnittelemia töitä näytillä ja sitä 

kautta valitsimme yhden opiskelijan luomaan kanssamme graafista 

ilmettämme. Teimme opiskelijan kanssa tiivistä yhteistyötä ja 

keskustelimme useaan otteeseen mitä me toivomme häneltä ja millaista 

toteutusta graafisesti haemme. Meillä oli nimittäin selkeä visio 

graafisesta ilmeestämme ja tarvitsimme visiollemme toteuttajan.” 

(Emilia Mänttäri, projektipäällikkö Suurjuhla-tapahtuma) 
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Suurjuhla-tapahtuma maksoi opiskelijalle pienen korvauksen graafisen ilmeen 

luonnista. Opiskelijalta ostettiin graafisen ilmeen lisäksi tuntikorvauksena erillisenä 

työnä myös muita markkinointimateriaaleja tapahtumaa varten. Suurjuhla-tapahtuma 

säästi taloudellisesti valitessaan opiskelijan toteuttamaan graafisen ilmeen sekä 

tuottamaan erilaisia markkinointimateriaaleja. 

 

7.3.8 Markkinointi ja viestintä verkostoitumisen avulla nuorille 

 

Suurjuhla-tapahtuman suojelijana toimi mediapersoona Arman Alizad. Alizad saatiin 

suojelijaksi yksinkertaisesti pyytämällä. Alizadilla on itsellään partiotaustaa, joka 

edesauttoi hänen mukaan saamisessa. Alizadin avulla saavutettiin erilainen 

lähestymistapa tapahtumalle, jonka avulla tapahtuma sai julkisuutta medioissa, joissa 

näkyvyyttä ilman julkisuuden henkilöä ei olisi saavutettu. 

 

”Tapahtuma olisi joka tapauksessa saanut näkyvyyttä paikallisesti ja 

tietyissä partiota tukevissa medioissa, mutta Armanin ottamisella 

tapahtuman suojelijaksi päästiin valtakunnantason medioihin käsiksi, 

johon ilman suojelijaa ei olisi päästy.” (Emilia Mänttäri, 

projektipäällikkö Suurjuhla-tapahtuma) 

 

Kyse Alizadin valinnasta tapahtuman suojelijaksi oli halu tavoittaa nuoret entistä 

paremmin. Alizad oli henkilönä mielenkiintoinen ja moni osallistuja halusikin nähdä 

hänet. Hän oli myös hyvin erityyppinen julkisuuden henkilö mihin aikaisemmin oli 

totuttu partiotoiminnassa. Aikaisemmin mukana oli ollut esimerkiksi kaupunginjohtaja 

ja ministeri. Alizadia pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti koko 

projektin toteutuksessa kuten esimerkiksi markkinoimisessa. Itse tapahtumassa Alizad 

järjesti ohjelman kaikille ikäryhmille missä hän toi esille omaa ajatusmaailmaansa. 

Lisäksi hän kiersi eri tapahtumapisteissä tapahtuman aikana. MOPO-hankkeessa ei 

käytetty julkisuuden henkilöä, mutta projektipäällikkö Riikka Ahola mainitsi 

haastattelussa, että julkisuuden henkilö olisi mahdollisesti ollut toimiva ratkaisu 

tavoittaa ja vedota nuoriin myös heidän projektissaan. Vipinä-osahankeessa 

kohderyhmänä ei ollut nuoret, mutta osahankkeessa hyödynnettiin esimerkiksi UKK-

instituutin johtajaa ja lääketieteen tohtoria Tommi Vasankaria, joka oli yksi 
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ohjausryhmän jäsenistä. Vasankari kävi yhdessä tilaisuudessa Uudessakaupungissa ja 

hänen avullaan pyrittiin saamaan julkisuutta. 

 

Varsinkin nuorilla aktiivisesti käytössä oleva sosiaalinen media todettiin hyödylliseksi 

kanavaksi tavoittaa nuoret Suurjuhla-tapahtuman markkinoimisessa. Sosiaalinen 

media olikin kyseisessä projektissa suurin markkinoinninväline. Projektipäällikkö 

Emilia Mänttäri kertoi haastattelussaan, että sosiaalisen median käyttö kehittyi koko 

projektin ajan. Tapahtuman markkinoinnin alkuvaiheessa käytettiin aktiivisesti 

Facebook-sivustoa. Facebookin avulla nuoria ei kuitenkaan tavoitettu halutulla tavalla, 

joten tapahtuman markkinoimisessa sosiaalisessa mediassa siirryttiin Instagramiin, 

jossa nuorempi väestö liikkui huomattavasti enemmän. Facebook-sivustoa 

ylläpidettiin myös Instagramin ohella, mutta se toimi myöhemmässä vaiheessa 

enemmänkin tiedon jakamisessa eri ryhmien johtajille. Vipinä-osahanke hyväksikäytti 

myös Facebook-sivustoa. Koko projektilla oli oma Facebook-sivunsa ja jokaiselle 

yksittäisele tapahtumalle luotiin myös oma tapahtumasivustonsa kyseiseen palveluun. 

Tämä todettiin Vipinä-osahankkeessa toimivaksi tiedon levittämisen välineeksi 

sosiaalisessa mediassa. 

 

7.3.9 Verkostoitumisen hyödyntäminen kustannusten hallinnassa 

 

Suurjuhla-tapahtuman tulos oli 91 910,78 euroa positiivinen ja esimerkiksi viestinnäs-

sä toteutuneet kulut alittivat budjetoidun 18 766,69 eurolla. Tätä edesauttoi talouskuri, 

joka oli erittäin tiukka. Projektissa painotettiin alusta asti sitä, että projektiin liittyvien 

hankintojen yhteydessä piti selvittää, että mistä hankittavan saa halvimmalla. Kysei-

nen kaltainen toiminta oli suunnitelmallista alusta saakka ja sen avulla verkostoja ul-

kopuolisiin yrityksiin rakennettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa projektia. 

 

”Meidän talousperiaatteena toimi ruinaa ja ryöstä. Tämä tarkoitti sitä, 

että esimerkiksi ohjelmatarvikkeiden kohdalla tuli selvittää hyvin 

tarkkaan mistä tarvikkeet saadaan kaikkein edullisimmin.. 

Toimintamallia pakotti luomaan verkostoja, joiden avulla hankintoja 

pystyttiin tekemään mahdollisimman halvalla. Se oli taloudellisesti 

hyödyllistä meille pitkässä juoksussa.” (Emilia Mänttäri, 

projektipäällikkö Suurjuhla-tapahtuma) 
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Talkoolaiset olivat myös yksi iso osa Suurjuhla-tapahtuman järjestämistä. Projektin 

aikana ilmeni ongelmia saada riittävästi talkoolaisia osallistumaan, mutta ongelma 

pystyttiin ratkaisemaan verkostojen avulla. Kouvolassa, missä tapahtuma järjestettiin, 

toimii erittäin paljon järjestöjä. Järjestöjen kautta projekti sai riittävästi ihmisiä talkoo-

työhön. 

 

MOPO-hankkeessa toimintoja oli hajautettu eri organisaatioille ja eri toimijoille. Tä-

mä mahdollisti sen, että kaikki raha ei ollut yhdessä pisteessä. Näin ollen erilaiset ta-

voitteet eri organisaatioille pystyttiin toteuttamaan ja varmistamaan kohdistetulla ra-

hoituksella. 

 

MOPO-hankkeen projektipäällikkö tiedostaa, että henkilöstökuluihin menee paljon 

rahaa projektien toteuttamisessa. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että organisaatioiden 

pitäisi pystyä varaamaan entistä enemmän resursseja verkostoitumiseen myös 

henkilöiden palkkamenojen kautta. Tämä varmistaisi sen, että henkilöstöllä olisi 

tarpeeksi aikaresursseja osallistua esimerkiksi kaikkiin palavereihin. Kulkeminen 

palaverista toiseen, vaikka toimittaisiinkin vain yhden kaupungin sisällä, on erittäin 

paljon aikaa vievää. Kaiken lisäksi henkilöstö tarvitsee oletetusti myös aikaa toteuttaa 

itse projektia. 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET 

 

Luku kahdeksan sisältää opinnäytetyön johtopäätökset ja kehitysehdotukset. Luvun 

sisältö on laadittu teoreettisen viitekehyksen ja tutkimustulosten pohjalta. Luvussa 

vastataan opinnäytetyön kahteen tutkimuskysymykseen. 

 

8.1 Johtopäätökset 

 

Johtopäätökset koostuvat opinnäytetyön tekijöiden näkemyksestä kolmesta tärkeim-

mästä asiasta, joiden avulla tehokas verkostoituminen mahdollistettiin tutkitussa pro-

jektissa. Kyseiset asiat olivat avainhenkilöiden ja oman alansa erikoistuneiden huip-

puosaajien mukaan saaminen sekä monimuotoisuuden rakentaminen kaikki halukkaat 

mukaan ottamalla. Johtopäätökset on laadittu teoreettisen viitekehyksen ja tutkimustu-

losten pohjalta. 
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Avainhenkilöiden mukaan saaminen 

 

Vaikka suurinta taakkaa onnistuneesta projektinhallinnasta kantaa projektipäällikkö, 

onnistunut projektinhallinta ei ole ikinä yhden henkilön toteutettavissa. Kyseessä on 

ryhmä sitoutuneita ja tulosorientoituneita ryhmän jäseniä. Projektihallinnan onnistu-

minen on suoraan verrannollinen projektissa toimivien henkilöiden osaamiseen. 

(Kerzner 2009, 141–143.) 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektin toimintaa ohjasi projektille perustettu ohjaus-

ryhmä. Ohjausryhmään kuuluivat Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander, Mik-

kelin kaupungin liikunta- ja nuoriso-ohjaaja Antti Mattila, Täydellinen liikuntakuu-

kausi -projektipäällikkö Hannu Korhonen, ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston 

asiantuntija Pia Pirskanen, konsultti Jukka Pekkala sekä Urheilujärjestö Valosta Lisää 

liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen, viestinnän vastaava tuottaja Tuula Paataja 

sekä liikuntaolosuhteiden ja kuntayhteisöjen erityisasiantuntija Reijo Ruokonen. 

 

Käytännön toteutusta varten perustettiin kaksi ryhmää: laaja-alainen ja poikkihallin-

nollinen ideointiryhmä ideoimaan liikkumisen lisäämistä ja yhteistyötä kaupungissa 

sekä pienempi ydinryhmä vastuualueineen ideoimaan ja toteuttamaan prosesseja. 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektin ydinryhmä sekä sen vastuualueet rakentuivat 

seuraavien henkilöiden ympärille: projektipäällikkö Hannu Korhonen, avajaistapah-

tuma Tiina Maczulskij, varhaiskasvatus Kimmo Kurki, perusopetus Matti Seppänen, 

nuoret Antti Mattila, työikäiset ja yrittäjät Matti Kurtti, seniorit Seppo Tiihonen, kult-

tuuri Matti Karttunen, digitaaliset ratkaisut Juha Ropponen sekä Urheiluseurat Juha 

Putkonen ja Juuso Kangaskorpi. 

 

Kaikissa vertailuanalyysin projekteissa pidettiin onnistumisen kriteerinä avainhenki-

löiden löytämistä ja osallistuttamista toteutukseen. Vipinä-osahankkeessa julkisen 

sektorin liikuntatoimien vastuuhenkilöiden löytäminen ja mukaan saaminen auttoi 

projektin tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntatasolla päätöksenteko poikkeaa yleisestä 

tavasta toimia, joten projektin onnistumisen kannalta oli tärkeää saada mukaan avain-

henkilöt viemään osahankkeen ajamaa asiaa eteenpäin kuntasektorilla. Täydellinen 

liikuntakuukausi -projektissa ohjausryhmässä oli mukana Mikkelin kaupunginjohtaja, 

joka toimi myös projektin keulakuvana. Kaupunginjohtajan mukaan saaminen auttoi 
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toimintojen eteenpäin viemistä kunnallisella tasolla. Kuntatason avainhenkilön saami-

nen mukaan oli yksi verkostoitumisen onnistumisista projektin järjestämisessä. 

 

Verkostoituminen on tavoitteellista, pitkäaikaista, jatkuvaa sekä säännöllistä. Verkos-

toitumisessa on kyse prosessista, jossa toimintaa viedään sitoutuneesti kohti kehitystä 

sekä yhteisiä ennalta asetettuja päämääriä. (Tsupari ym. 2004, 14.) Yksi tärkeimmistä 

onnistumisen tekijöistä Suurjuhla-tapahtumassa oli toimiva ja motivoitunut projekti-

organisaatio. Projektista vastuussa ollut henkilö kokosi johtoryhmän, joka oli sitoutu-

nut projektin tavoitteiden saavuttamiseen. Johtoryhmän kokoamisessa tärkeänä kritee-

rinä pidettiin myös yhteistyökykyä. 

 

Täydellisessä liikuntakuukausi -projektissa kohderyhmät jaoteltiin iän mukaan viiteen 

ryhmään, jotka olivat lapset, koululaiset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset. Projektior-

ganisaatioon valittiin ja pyydettiin henkilöitä, joiden uskottiin pystyvän tavoittamaan 

kohderyhmien henkilöt eri toimintaympäristöissä. Projektin vastuuhenkilöiksi pyydet-

tiin toimijoita, jotka olivat sitoutuneita asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Kritee-

rinä pidettiin myös, että vastuuhenkilö toimii innostuneesti työssään ja tuo omalla 

asenteellaan energiaa myös muiden projektiorganisaatiossa työskentelevien arkeen. 

Sitoutuneisuudella ja innostuneisuudelle vastuuhenkilöiden avulla pystyttiin lisäämään 

kaupunkilaisten liikunnan määrää sekä toteuttamaan enemmän erilaisia kokeiluja. 

Vastuuhenkilöiden valinnat toteutettiin onnistuneesti tutkitussa projektissa ja näin 

ollen oli yksi verkostoitumisen onnistumisista projektin järjestämisessä sekä edesaut-

toi huomattavasti tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Oman alansa erikoistuneiden huippuosaajien mukaan saaminen 

 

On yleistä, että verkossa toimii oman erikoisalansa huippuosaajia projektin toiminnas-

ta vastaavan organisaation tukena. Näiden huippuosaajien työ keskittyy heidän hallit-

semaan osaamisalueeseen ja mahdollistaa organisaation keskittymisen omiin vastuu-

alueisiin. (Niemelä 2002, 45–47, 98–99.) Projektin markkinoinnista tulisi olla vas-

tuussa ammattitaitoinen toimija, joka osaa määrittää tapahtumalle kohderyhmiin ve-

toavat mainossanomat sekä oikeanlaiset mainonnan muodot eli mediat (Kauhanen ym. 

2002, 113–117). 
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Vertailuanalyysin projektit hyödynsivät oman alansa erikoistuneita huippuosaajia, 

joiden avulla edesautettiin projektin tavoitteisiin pääsyä. MOPO-hankkeessa mukana 

oli Oulun kaupungin nuortenpalveluohjaaja, joka antoi näkemyksensä kuinka ja min-

kälaisella kielellä nuoria tulisi lähestyä sekä miten heidät on mahdollista saada osallis-

tumaan projektin toteutukseen. Lisäksi projektissa olivat mukana Oulun yliopiston 

informaatiotutkimus sekä kulttuuriantropologia, jotka antoivat kulttuurista tietoa nuo-

rista projektia varten. Hankkeella oli myös kaksi lääketieteellistä johtajaa, puolustus-

voimien sotilaslääketieteen keskuksesta Matti Mäntysaari sekä Oulun yliopiston ter-

veystieteen laitokselta Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi. Suurjuhla-tapahtuman suojeli-

jana toimi mediapersoonaa Arman Alizadia. Alizad oli mediapersoonana oman eri-

koisalansa huippuosaaja ja ihmisiin vetoava julkisuudenhenkilö. Mielenkiintoista me-

diapersoonaa hyödynnettiin markkinoinnissa sekä julkisuuden saamisessa eri mediois-

sa, joista julkisuutta ilman julkisuuden henkilöä ei olisi saavutettu. Kalja (2013) kir-

joittaakin, että julkisuuden henkilöitä käytetään mainonnassa juuri siitä syystä, että he 

herättävät ihmisten kiinnostuksen ja heidät on helppo muistaa. 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa toteutettiin tehokas ja ihmiset tavoittava 

markkinointi ja viestintä yhteistyössä oman alansa erikoistuneiden huippuosaajien 

kanssa. Projektin viestintäsuunnitelmassa oli selkeästi jaoteltu viestinnän tavoitteet, 

pääviestit sekä viestinnän kohderyhmät, toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Mainostoimis-

to KIXIT oli projektin toteutuksessa mukana alusta alkaen. Mainostoimistolta saatiin 

erityisosaamista markkinointiin liittyen. Mainostoimisto suunnitteli projektin graafi-

sen ilmeen sekä loi markkinointimateriaalia yhteistyössä projektiorganisaation kanssa. 

Projektin verkostossa olivat myös paikalliset tiedotusvälineet, joita olivat mm. Länsi-

Savo, Viikkoset, Mikkelin Kaupunkilehti, Radio Mikkeli sekä Etelä-Savon Radio. 

Tiedotusvälineiden osaamista hyödynnettiin projektissa viestinnän ja markkinoinnin 

suunnittelussa sekä toteutuksessa. Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa auttoi tavoitta-

maan ihmisiä sekä aktivoi ihmisiä ideoimaan liikkeen ja yhteistyön lisäämistä Mikke-

lissä. Valtakunnallisen tiedottamisen suunnitteli ja toteutti liikuntaorganisaatio Valo 

vastuuhenkilönään organisaation viestinnän vastaava tuottaja Tuula Paataja. Valo vas-

tasi myös Sport.fi-nettisivustolle tuotetun materiaalin julkaisusta. Verkostoituminen 

mainostoimiston, tiedostusvälineiden sekä liikuntaorganisaation Valon kanssa mah-

dollisti tietojen, taitojen ja ammattiosaamisen hyödyntämisen projektissa ja näin ollen 

antoi projektilla erittäin suurta rahassa mittaamatonta lisäarvoa. Huippuosaajien mu-

kaan saaminen osaksi verkostoa oli yksi tärkeimmistä onnistumisista tutkitun projek-
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tin järjestämisessä ja markkinoinnissa. Yhteistyö edesauttoi tehokasta verkostoitumis-

ta projektin aikana. 

 

Twitterin luomat hashtagit ovat levinneet nykypäivänä kaikkiin sosiaalisien median 

kanaviin. Hashtagien käytössä olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että niiden tulisi olla 

helposti muistettavia. Organisaation valitsema hashtag tulisi valinnan jälkeen näkyä 

kaikissa sen materiaaleissa nyt ja tulevaisuudessa, eikä ainoastaan kertaluonteisesti 

yhdessä tapahtumassa. (Mahon 2015.) Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa on-

nistuttiin Twitterissä käytetyn #liikkuvamikkeli hashtagin valinnassa. Hashtagia käy-

tettiin tapahtumakuukautta ennen, sen aikana ja sen jälkeen. Kyseinen hashtag on va-

littu tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä sitä pystytään käyttämään vaikka itse projekti 

muuttaisi muotoaan tai nimeään. 

 

Monimuotoisuuden rakentaminen kaikkien halukkaiden mukaan ottamisella 

 

Monimuotoisuus on rikkaus ja voimavara, johon verkostot pyrkivät yhteistyöllään 

(Valkokari 2009, 9–11). Projekteille on hyödyllistä toimia useissa eri verkostoissa. 

Toimiminen eri verkostoissa takaa projektiorganisaatiolle osaamista, jonka avulla 

toimintaa voidaan parantaa. (Niemelä 2002, 45–47, 98–99.) 

 

Vipinä-osahankkeessa mukana oli toimijoita julkisesta, yksityisestä ja kolmannesta 

sektorista. Osahankkeessa myös ylitettiin yhteistyön avulla eri elinkeinoelämään liit-

tyvien projektien raja-aitoja yhdistämällä elintarvikepuolen toimija hyvinvointi- ja 

liikunta-alan toimijoiden kanssa. Yhteistyön avulla elintarvikepuolen toimija sai arvo-

kasta tietoa omaan toimintaansa. 

 

Projektipäällikkö Hannu Korhosella oli periaate, jonka mukaan kaikki yhteistyöhön 

halukkaat toimijat otettiin mukaan osaksi projektia. Kaikkiin yhteistyöehdotuksiin 

reagoitiin rakentavasti, eikä kenellekään annettu kieltävää vastausta. Käyttökelvotto-

mimpiakin ehdotuksia lähdettiin ideoimaan projektissa eteenpäin. 

 

Kaikki yhteistyöhön pyydetyt yritykset eivät lähteneet mukaan projektin alkuvaihees-

sa, mutta osa kyseisistä toimijoista saatiin mukaan toteutuksen aikana. Alussa kieltäy-

tyneet toimijat ottivat yhteyttä projektin toteutuksen aikana ja halusivat liittyä osaksi 

toimivaa Täydellinen liikuntakuukausi -projektia. Organisaatioiden lisäksi myös jo-
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kainen mikkeliläinen pyrittiin saamaan osaksi projektin verkostoa ideoimaan liikun-

nan ja yhteistyön lisäämistä kaupungissa. 

 

Verkostoitumisen tarkoituksena on tavoittaa muita yhteistyöhön halukkaita toimijoita, 

joiden kanssa voidaan jakaa tietoja sekä taitoja (Kadziolka 2014). Verkostojen väli-

tyksellä tehtävän yhteistyön avulla pyritään saavuttamaan jotain, mihin ei yhtä nope-

asti ja edullisesti omin avuin olisi pystytty (Toivola 2005, 9–11). Monimuotoisuuden 

rakentaminen kaikkien halukkaiden mukaan ottamisella oli yksi verkostoitumisen on-

nistumisia projektin järjestämisessä ja edesauttoi projektin tavoitteiden saavuttamises-

sa. 

 

8.2 Kehitysehdotukset 

 

Kehitysehdotukset koostuvat opinnäytetyön tekijöiden konkreettisista ehdotuksista, 

miten verkostoitumista voitaisiin tehostaa tulevissa vastaavanlaisissa projekteissa. 

Kehitysehdotukset liittyvät henkilöstön palkkaamiseen, tietojen ja taitojen nopeam-

paan jakamiseen, brändin hyödyntämiseen ja vahvistamiseen, nuorten mukaan saami-

seen sekä julkisuuden henkilön hyödyntämiseen. Kehitysehdotukset on laadittu teo-

reettisen viitekehyksen ja tutkimustulosten pohjalta. 

 

Työparin palkkaaminen projektipäällikölle 

 

Neljä tärkeintä vastuualuetta projektipäälliköllä ovat suunnittelu, organisointi, johta-

minen ja kontrollointi (Young 1999a, 19–20). Projektipäällikön työ vaatii paljon ja 

projektipäällikön tuleekin omata erittäin moninaiset taidot (Rissanen 2005, 101). Hy-

vät projektipäälliköt tietävät mihin pystyvät ja osaavat pyytää apua tarvittaessa (Kerz-

ner 2009, 147). 

 

Tutkitun kohteen projektipäällikön suuri työmäärä heijastui haasteena pitää kokonai-

suus kasassa läpi koko projektin. Opinnäytetyön tekijät tiedostavat, että suuren organi-

saation luominen projektiin on taloudellisesti mahdotonta. Tekijät kuitenkin uskovat, 

että ilman toisen henkilön palkkaamista projektin kehittyminen pysähtyy, koska pro-

jektipäällikkö oli jo nyt ylityöllistetty. 
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Henkilöstökustannusten jälkeen viestinnän ja tiedotuksen kustannukset olivat projek-

tin toiseksi suurimmat 15 941,14 eurolla. Suurin kuluerä kustannuspaikalla oli ostetut 

tiedotus-palvelumaksut 7 725,20 euroa. Opinnäytetyön tekijät suosittelevat toimek-

siantajaa palkkaamaan projektipäällikön tueksi viestinnästä ja tiedotuksesta vastaavan 

henkilön. Henkilön tavoitteena olisi laskea viestinnän ja tiedotuksen kustannuksia 

verkostoitumisen ja yhteistyön avulla. Verkostojen tunnistaminen ja yhteistyön raken-

taminen vie paljon aikaa, joten ylityöllistetty projektipäällikkö ei kykene syventämään 

yhteistyötä esimerkiksi eri mainostoimistojen ja viestintävälineiden kanssa pienen-

tääkseen kustannuksia. 

 

Henkilöstökuluja tulee aina kun projekteja toteutetaan ihmisten toimesta. Projektissa 

oli palkattuna yksi henkilö ja henkilöstökustannukset projektissa olivat 24 192,93 eu-

roa. On selkeää, että viestintään ja tiedotukseen palkatun henkilön ei ole mahdollista 

tuottaa sen kaltaista panosta projektiin, että hänen toimintansa maksaisi palkan takai-

sin säästetyissä kustannuksissa. On kuitenkin ymmärrettävä, että viestinnästä ja tiedo-

tuksesta vastaava henkilö kykenee tekemään myös muita projektiin liittyviä töitä. 

Näin ollen hänen panoksellaan selkeästi vähennettäisiin projektin keskeisen henkilön, 

eli projektipäällikön, työmäärää. Tämä mahdollistaisi projektipäällikön keskittymisen 

olennaisimpien projektiin liittyvien asioiden hoitamisen ja verkostoitumisen sekä yh-

teistyön tehokkaampaan kehittämiseen eri toimijoiden välillä. 

 

Tietojen ja taitojen jakaminen nopeasti ja ajantasaisesti 

 

Oleellinen osa verkostojen toimintaa ovat tiedon, taidon sekä erilaisten menetelmien 

jakaminen muille verkoston jäsenille tehokkaasti. Teknologian kehitys tuo mukanaan 

uusia ratkaisuja nopeampaan kanssakäymiseen sekä tiedonvaihdantaan. (Kaskela 

2005.) Usein informaation jakaminen tapahtuu useamman kuin kahden osapuolen vä-

lillä. Jotkut osapuolet saattavat hyötyä verkostosta itse enemmän, kuin mitä he antavat 

muulle verkostolle. Tiedon kulkuun vaikuttaa johtamistapa. (Tynjälä ym. 2005, 21–

23.) Hierarkkista verkostoa johdetaan ylhäältäpäin yhdestä pisteestä. Keskitetty ver-

kostojohtaminen rakentuu yhden toimija ympärille, jonka kautta informaatio kulkeu-

tuu. Tämä estää monimuotoisen verkostoitumisen, joka on yksi verkostoitumisen ta-

voitteista. Kun tiedonkulku ei ole täysin vapaata, on verkostoihin vaarana syntyä ne-

gatiivisesti tiedon kulkuun vaikuttavia hierarkioita. Avoin yhteistyöverkosto perustuu 
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verkoston jäsenten välisiin yhteyksiin. Avoimessa yhteistyöverkostossa ei ole varsi-

naista johtajaa. (Tynjälä ym. 2005, 21–23.) 

 

Nopealla aikataululla toteutettu Täydellinen liikuntakuukausi -projekti vaati yhden 

pisteen, josta toimintaa johdettiin. Johtamistapa, jota johdetaan yhdestä pisteestä, vai-

kuttaa negatiivisesti tiedonkulkuun. Opinnäytetyön tekijät suosittelevat toimeksianta-

jan mahdollistavan entistä nopeamman ja ajantasaisemman tiedonkulun verkostojen 

sisällä sekä verkostojen välillä. Esimerkiksi sähköpostin laatiminen vaatii aikaa, sen 

lukeminen ei ole taattu ja kaiken lisäksi vastaanottajan tulisi kirjoittaa vastaus takaisin. 

Sähköpostin tehokkuus tiedon nopeaan ja ajantasaiseen levittämiseen kyseenalaistet-

tiin projektissa ydinryhmän jäsenen toimesta. Esimerkiksi matkapuhelimiin soveltuva 

WhatsApp-viestintäpalvelu toimii nopean ja ajantasaisen tiedon jakamisessa. What-

sApp mahdollistaa keskustelun kahden tai useamman henkilön välillä. Kyseiseen pal-

veluun toimeksiantaja voisi rakentaa erilaisia ryhmiä verkostojen sisälle ja verkostojen 

välille, joista toimijat saisivat mahdollisimman nopeasti ja helposti apua. Palvelun 

avulla toimijan on mahdollista pyytää apua tai neuvoja oikealta sidosryhmältä ja 

avunpyynnön vastaanottanut kykenee halutessaan olemaan kahdella painalluksella 

puhelinyhteydessä apua pyytäneeseen henkilöön, vaikka ei edes tietäisi hänen nime-

ään. WhatsApp vaatii ainoastaan yhden henkilön, joka kokoaa ryhmään kaikki halutut 

toimijat. WhatsApp koostuu keskusteluista, joissa kanssakäyminen on vapaamuotois-

ta. WhatsApp tukisi projektin kokeilukulttuurin sanomaa, jossa kannustetaan tarttu-

maan asiaan.  

 

Brändin hyödyntäminen verkoston rakentamisessa 

 

Yhteisbrändäyksen avulla toimijat voivat vahvistaa omaa brändiään lyöttäytymällä 

yhteistyöhön tunnettujen brändien kanssa. Voidaan puhua brändi-identiteetin siirtämi-

sestä toiselle organisaatiolle. Jotta brändäys olisi tehokasta, yhteistyö tulisi olla mah-

dollisimman näkyvää. Yhteisbrändäyksen avulla pyritään vaikuttamaan halutulla tapaa 

brändin sekä mielikuvien kehittymiseen. (Sandbacka 2010.) 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektiorganisaatio sekä ulkopuoliset sidosryhmät piti-

vät Täydellinen liikuntakuukausi -projektia onnistuneena. Täydellinen liikuntakuu-

kausi -projekti sai Suomen Urheilugaalassa ensimmäistä kertaa vuonna 2015 jaossa 

olleen Paavo Nurmi -palkinnon. Paavo Nurmi -palkinto jaetaan teolle, joka on merkit-
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tävästi lisännyt liikettä Suomessa. Mikkelissä onnistuneesti toteutettu Täydellinen 

liikuntakuukausi -projektin pohjalta urheilujärjestö Valo on laittanut virallisesti 

1.3.2015 aluilleen valtakunnallisen Täydellinen liikuntavuosi -projektin. Täydellinen 

liikuntakuukausi -projektin onnistumisesta tehtiin havaintoja jo prosessin aikana. Osa 

toimijoista, jotka kieltäytyivät yhteistyöpyynnöstä alkuvaiheessa, kiinnostuivatkin 

projektin toimintamallista myöhemmässä vaiheessa. 

 

Jokainen verkoston osa myös toimii omanlaisella motiivilla ja tähtää yhteistyössä 

etuihin, omien tarpeidensa mukaisesti (Järvenpää ym. 2001, 103). Verkoston perim-

mäisenä tarkoituksena on saavuttaa niin sanottu win-win-tilanne, jossa kaikki hyötyvät 

toistensa vahvuuksien jakamisesta (Hakanen ym. 2007, 15). Täydellinen liikuntakuu-

kausi -projektin tulisi hyödyntää rakentamaansa vahvaa brändiä. Yhteistyökumppa-

neille tulisi tarjota mahdollisuus liittää Täydellinen liikuntakuukausi -brändi osaksi 

omaa toimintaa ja näin ollen saada lisäarvoa organisaatiolleen.  

 

Vipinä-osahankkeessa toimivina markkinoinninvälineinä koettiin yhteistyön voimalla 

toteutetut Vipinää-liikuntapassi. Vipinää-liikuntapassissa oli liikuntapaikkoja, joihin 

pääsi ensimmäisen kerran liikkumaan maksuttomasti. Ilmaisia tutustumiskertoja Vi-

pinää-liikuntapassiin antoi yritysten lisäksi myös julkiset liikuntapaikat. 

 

Toimeksiantajan tulisi vahvistaa verkostoaan paikallisten liikunta-alan toimijoiden 

kanssa soveltamalla Vipinää-liikuntapassia osaksi omaa toimintaa. Liikuntapassin 

rakentamisessa hyödynnettäisiin Täydellinen liikuntakuukausi-brändiä, jonka alle luo-

taisiin yritysten ja julkisten liikuntapaikkojen verkosto, joka tarjoaa yhden ilmaisen 

käynnin kyseisessä liikuntapaikassa tietyn ajanjakson aikana. Verkoston hyödyt toi-

meksiantajalle yhteistyön alkuvaiheessa ei tarvitsisi olla kuin, että liikunta-alan toimi-

jat saataisiin toimimaan yhteistyössä muiden kanssa. Yhteistyötä pystyttäisiin syven-

tämään ajan kuluessa, kunhan luottamus toimijoiden välille on rakennettu. 

 

Brändin kehittäminen sosiaalisessa mediassa 

 

Sosiaalista mediaa tulisi nykypäivänä hyödyntää mahdollisimman paljon mainonnan 

tukena. Yksi sosiaalisen median pohjimmaisista tavoitteista on saada sanoma le-

viämänään käyttäjien avustuksella. (Mahon 2015.) Brändistä tulee tunnistaa yksi sel-

keä ominaisuus, jonka avulla sosiaalisessa mediassa pystytään yhdistämään ihmisiä 
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toisiinsa. Yhden ominaisuuden tueksi voidaan ottaa muita ominaisuuksia, mutta yhden 

selkeän ominaisuuden tulisi ohjata sosiaalisen median mainontaa. (Sosiaalisen brändin 

menestyksen salaisuus 2013.)  

 

Sosiaalisen brändin menestyksen salaisuus (2013) -tutkimuksen teoriakehikon tarjoa-

masta seitsemästä ominaisuudesta organisaation tulisi valita selkeästi yksi ohjaamaan 

sosiaalisen median mainontaa. Täydellinen liikuntakuukausi -brändin tulisi hyödyntää 

ominaisuutenaan altruismia, eli hyvän tekemistä muille. Onnistuneen ensimmäisen 

toteutuksen ansiosta projektin luoma brändi on uskottava. Sosiaalisen median mai-

nonnan tulisi pohjautua brändin tavoitteeseen auttaa ihmisiä ja ratkaista yhteiskunnal-

lista liikkumattomuuden ongelmaa. Kyseisen pääominaisuuden ohella brändin tu-

kiominaisuutena olisi ihmisten yhdistäminen liikunnan avulla. Nämä kaksi ominai-

suutta ohjaisivat kaikkea sosiaalisen median markkinointia. 

 

Nuorten mukaan saaminen sisällön tuottamiseen 

 

Usean osapuolen osallistuttaminen suunnitteluun mahdollistaa erilaisten näkökulmien 

ja ideoiden tuottamiseen tapahtumaan liittyen. Esimerkiksi tapahtuman potentiaaliset 

osallistujat ovat hyviä tiedon ja ideoiden lähteitä tapahtumaa suunnitellessa. Lisäksi 

tämä lisää kohderyhmän yhteisöllisyyden tunnetta jo tapahtuman suunnitteluvaihees-

sa. (Vallo & Häyrinen 2014, 162–163.) 

 

Vertailuanalyysissä tutkitut MOPO-hanke ja Suurjuhla-tapahtumat hyödynsivät nuoria 

sisällön tuottamisessa. Nuoria hyödynnettiin niin suunnittelussa kuin toteutuksessa. 

Nuorten osallistuttamista pidettiin molemmissa projekteissa nuorten tavoittamisen ja 

mukaan saamisen avaintekijänä. 

 

”Nuoria otettiin mukaan suunnitteluun, koska haluttiin myös 

kohderyhmäikäisten mielipiteitä ja ajatuksia, jotka ovat hyvin erilaisia 

kuin meidän aikuisten suunnitteluissa esille nousseet mielipiteet ja 

ajatukset.” (Emilia Mänttäri, projektipäällikkö Suurjuhla-tapahtuma) 

 

MOPO-hankkeessa toteutetut tutkimukset onnistuttiin saamaan osaksi oppilaitosten 

oppitunteja, jolloin oppilaiden täytyi osallistua tutkimukseen. Kyseisen toimintamallin 

perimmäinen idea pystytään siirtämään osaksi Täydellinen liikuntakuukausi -
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projektia. Verkostoitumista tulee vahvistaa kaupungin oppilaitosten kanssa. Verkos-

toitumisen avulla saataisiin nuoret osallistumaan projektiin liittyvien toimintojen 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppilaitoksissa pystyttäisiin tuottamaan osana erilaisia 

kursseja esimerkiksi nuorille suunnattua markkinointimateriaalia tai järjestää nuorille 

tarkoitettuja liikunnallisia tapahtumia. 

 

”Nuorten avulla pystyttäisiin markkinoimaan asiaa eteenpäin muille 

nuorille. Kun toinen nuori kertoo asian perinteisten 

markkinointikeinojen sijasta, viesti menee huomattavasti paremmin 

perille.” (Tiina Maczulskij, ydinryhmän jäsen Täydellinen 

liikuntakuukausi -projekti) 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa tulee kehittää myös sosiaalisen median si-

sältöä osallistuttamalla nuoret sisällön suunnitteluun ja toteutukseen. Nuoret pystyisi-

vät itse tuottamaan nuorille suunnattua sisältöä sosiaalisen median eri kanaviin. Täy-

dellinen liikuntakuukausi -projektin YouTube-kanavalla oli yksi video, jota oli katsot-

tu ainoastaan reilut tuhat kertaa huhtikuuhun 2015 mennessä. Palvelussa videosta ty-

känneitäkin oli vähemmän kuin siitä ei tykänneitä. YouTuben lisäksi Instagramia oli 

pyritty hyödyntämään ilmaisen sisällön jakamisessa nuorille, mutta todettu sen teho 

heikoksi. Vertailuanalyysissä tutkitussa Suurjuhla-tapahtumassa Instagram koettiin 

toimivaksi välineeksi tavoittaa juuri nuoret. Viitaten vähäiseen ja epäkiinnostavaan 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa tuotettuun YouTube ja Instagram sisältöön, 

toimeksiantajan tulee tarjota lisää ilmaista sekä mielenkiintoa herättävää sisältöä sosi-

aalisen mediaan. Nuorten kanssa toimimalla, toimeksiantaja voi esimerkiksi hyödyn-

tää nuorten tuottamia Instagram-kuvapäivityksiä tai nuorten tuottamia YouTube-

videoita. Mahon (2015) kirjoittaakin, että sosiaalisessa mediassa tulisi luoda ilmaista 

sisältöä kaikille, koska ilmaisen sisällön avulla lisätään keskustelua halutun asian ym-

pärille. 

 

Julkisuuden henkilön hyödyntäminen markkinoinnissa 

 

Julkisuuden henkilön käyttö on yksi keino tunnettavuuden ja näkyvyyden lisäämisessä 

sekä mielenkiinnon herättämisessä (McCabe 2015). Julkisuuden henkilöstä voidaan 

käyttää hyväksi merkityksen siirtämisessä markkinoitavaan asiaan. Henkilön tulee olla 

uskottava tai kohderyhmää miellyttävä. (Kalja 2013.) Julkisuuden henkilön tuottama 



135 

mainonta on tehokkaampaa perinteisin markkinointivälineisiin verrattuna, koska se 

mielletään vastaanottajien keskuudessa aidompana (Kukkonen 2015). 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa hyödynnettiin julkisuuden henkilöitä liikun-

tatestissä, jonka pystyi tekemään projektin kotisivuilla. Projektin kotisivuilta löytyväs-

sä liikuntatestissä oli mahdollisuus selvittää liikkuuko samalla tavalla kuin esimerkiksi 

Mikkelin kaupunginjohtaja. Projektiorganisaation hyvänä näkemää liikuntatestiä tulee 

opinnäytetyön tekijöiden mielestä kehittää tuomalla mukaan valtakunnallisesti tunnet-

tuja henkilöitä, joilla on yhteys Mikkeliin. Tällaisia henkilöitä voisivat olla esimerkik-

si jääkiekosta tunnetut Tommi Kovanen, Marko Kauppinen ja Risto Dufva, Mikkelistä 

kotoisin olevat jalkapallomaalivahti Jussi Jääskeläinen, kansanedustaja Olli Rehn ja 

entinen yleisurheilija Manuela Bosco tai Mikkelissä lapsuutensa viettänyt kuvataiteili-

ja Rakel Liekki. Esimerkiksi kyseisten henkilöiden avulla kyettäisiin hyödyntämään 

valtakunnallisia julkisuuden henkilöitä säilyttäen mikkeliläisyyden osana liikuntates-

tiä. 

 

Vertailuanalyysissä hyödynnetyn Suurjuhla-tapahtuman suojelijana toimi mediaper-

soona Arman Alizad. Alizadin ansiosta tapahtuma sai julkisuutta medioissa, joissa 

näkyvyyttä ei olisi muuten saavutettu. Kyse Alizadin valinnasta tapahtuman suojeli-

jaksi oli halu tavoittaa nuoret entistä paremmin. Aikaisemmin julkisuuden henkilöinä 

mukana oli ollut esimerkiksi kaupunginjohtaja ja ministeri, joten Alizad oli erityyppi-

nen julkisuuden henkilö. Myös Täydellinen liikuntakuukausi -projektin ydinryhmän 

jäsen Tiina Maczulskij on aikaisemmin jo todennut julkiseen henkilön hyödyntämisen 

tehokkuuden. 

 

”Digitaalisen Kaupunkiseikkailun yhteydessä Jukka Poika puhui 

koulukiusaamisesta ja itseensä uskomisesta. Jukka Pojan avulla nuoret saatiin 

tulemaan paikan päälle ja mikä vielä tärkeämpää, nuoret saatiin 

kuuntelemaan.” (Tiina Maczulskij, ydinryhmän jäsen) 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektin tulisi hyödyntää valtakunnallista julkisuuden 

henkilöä projektin markkinoimisessa ja sanoman perille viennissä. Projektin tulisi 

kuitenkin säilyttää oma persoonallisuutensa: projektissa halutaan antaa ihmisille kuva, 

että jokainen Mikkelin asukas voi olla paikallinen julkisuuden henkilö. Tämän avulla 

projektissa pyritään osallistuttamaan rohkeammin. Opinnäytetyön tekijät suosittelevat 



136 

valitsemaan valtakunnallisen julkisuuden henkilön, johon kohderyhmä pystyisi sa-

maistumaan. Tekijät eivät siis suosittele hyväkuntoisen ammattiurheilijan hyödyntä-

mistä vaan julkisuuden henkilöä, joka myös itse mahdollisesti kamppailee liikkumi-

sensa kanssa. Täydellinen liikuntakuukausi -projektit järjestetään verkostoitumisen 

avulla pienellä budjetilla, joten julkisuuden henkilön tulisi olla sitoutunut projektin 

tavoitteisiin ja uskoa projektin sanoman olevan tärkeä. Sitoutuneen julkisuuden henki-

lön avulla pystytään taloudellisesti maksimoimaan hänen hyödyntämisensä. Kalja 

(2013) toteaakin esimerkiksi ammattiurheilijan käytöstä sen, että mainonnan välineenä 

urheilija saattaa olla kallis ja urheilijan liittäminen muuhun kuin urheilubrändiin haas-

teellista. 

 

9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 

Tutkimustoiminnassa tavoitellaan virheettömyyttä, joten luotettavuutta tulee arvioida. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole absoluuttista ratkaisua, vaan 

kirjallisuudessa tarjotaan useita erilaisia lähestymistapoja. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

134.) Tutkimuksen luotettavuuden, siirrettävyyden, riippuvuuden ja vahvistettavuuden 

tarkastelu on yksi mahdollinen luotettavuuden arvioinnin lähestymistapa (Kananen 

2012, 172). Luotettavuuden arviointiin tulee liittää laadullisessa tutkimuksessa myös 

tutkijan rooli. Aineisto nimittäin kulkee aina jonkinlaisen suodattimen lävitse, kun 

kyseessä on laadullinen tutkimus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) Tutkijan tulee 

myöntää subjektiivisuutensa. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteeriksi 

voidaan nimetä tutkija itse, ja luotettavuuden arvioinnin kohteena voidaan pitää koko 

tutkimusprosessia. (Eskola & Suonranta 1998, 211.) 

 

9.1 Luotettavuus, siirrettävyys, riippuvuus ja vahvistettavuus 

 

Tutkimusten luotettavuutta pyritään tutkimaan erilaisten mittareiden avulla. Validi-

teetti ja reliabiliteetti ovat tieteellisten tutkimusten yleisimmät luotettavuusmittarit. 

(Kananen 2014, 255–260.) Käsitteet validiteetti ja reliabiliteetti sopivat kuitenkin 

huonosti laadulliseen tutkimukseen, joten niille on pyritty kirjallisuudessa luomaan 

korvaavia käsitteitä. Kuitenkaan yleistä hyväksyntää korvaaviksi käsitteiksi ei ole syn-

tynyt ja sen vuoksi kyseiset käsitteet on hyvä tuntea myös laadullisissa tutkimuksissa. 

Niissä olevien ajatusmallien avulla pystytään huolehtimaan siitä, että tutkimuksesta 

tulee laadukas. (Koskinen ym. 2005, 255–257.) Validiteetissa on kysymys oikeiden 
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asioiden tutkimisesta sekä siitä, että tutkitut tulokset ovat uskottavia. Tutkimustulosten 

tulisi vastata käytäntöä ja validiteetti liittyykin tutkimusasetelmaan ja aineistojen oi-

kein suoritettuihin analysointeihin. Reliabiliteetissa on taas kysymys pysyvyydestä. 

Pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, että jos tutkimus toteutettaisiin uudelleen, saataisiin 

samat tulokset. Reliabiliteetti liittyy toteutukseen ja edellä mainittuun pysyvyyteen 

tuloksissa. (Kananen 2014, 255–260.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden selvittäminen on hankalampaa kuin määrälli-

sen tutkimuksen. Tämä on seurausta siitä, että erilaiset luotettavuusmittarit ovat kehit-

tyneet luonnontieteissä, josta ne on otettu osaksi yhteiskuntatieteitä. Luonnontieteelli-

sissä tutkimuksissa tutkittava kohde ei toimi yllättäen selittämättömällä tavalla, koska 

kohteella ei ole kykyä ajatella. Laadullisessa tutkimuksessa, jossa kohteena on ihmi-

nen sellaisenaan tai erilaisina ryhminä, tutkimuskohteella on kyky ajatella ja rationaa-

lisuus sekä siitä seuraava sattuma vaikuttavat tutkittavaan ilmiöön. Luotettavuutta 

arvioidessa voidaan laadullista tutkimusta tarkastella luotettavuuden (credibility), siir-

rettävyyden (transferability), riippuvuuden (dependability) sekä vahvistettavuuden 

(confirmability) näkökulmasta. (Kananen 2012, 172.) 

 

Luotettavuus 

 

Yksinkertaisimmillaan vahvistus tutkimuksen uskottavuudelle saadaan siltä, jota tut-

kimus koskee. Jos tutkijan tulkinnat ja tutkimustulokset vahvistetaan tutkimuskohteen 

toimesta, silloin kyetään tutkittavan kannalta osoittamaan tutkimuksen olevan luotet-

tava. (Trochim 2006.) Kyseistä tapaa toimia on kuitenkin kritisoitu silloin, kun vahvis-

tusta ei ole saatu, koska tutkimuksessa tehdyt tulkinnat tulisi olla aina tutkijan omia 

eikä tutkittavan. Vahvistusta tutkimustulokselle voidaan myös hakea muista erilaisista 

lähteistä kuten kyselyistä, kirjallisista dokumenteista ja havainnoinnista. Kun saadaan 

useat eri lähteet vahvistamaan väite tai tulkinta, saadaan vahvistus tutkimustulokselle. 

(Kananen 2014, 267–268.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan luotettavuutta vahvistaa myös usean eri mene-

telmän avulla, jota kutsutaan triangulaatioksi. Triangulaatio voidaan edelleen jaotella 

neljään tyyppiin: metodinen triangulaatio, tutkijatriangulaatio, teoreettinen triangulaa-

tio tai aineistotriangulaatio. Metodinen triangulaatio on usean eri tutkimusmenetelmän 

käyttöä, tutkijatriangulaatio on usean eri tutkijan osallistumista tutkimusprosessiin, 
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teoreettinen triangulaatio on ilmiön lähestymistä useasta eri teorian näkökulmasta ja 

aineistotriangulaatio on ongelman ratkaisemista useaa eri tutkimusaineistoa keräämäl-

lä. (Hirsjärvi ym. 2009, 233.) 

 

Siirrettävyys 

 

Laadullista tutkimusta ei ole mahdollista toteuttaa uudelleen täysin samalla tavalla, 

joten siirrettävyydessä on kysymys tutkimustulosten pitävyydestä vastaavanlaisissa 

tapauksissa. Tutkijat mahdollistavat tarkalla tutkimusasetelman, tutkimuskohteen ja 

päättelyketjujen kuvauksella sen, että tutkimusta soveltava henkilö pystyy arvioimaan 

tilanteen vastaavuuden. (Trochim 2006.) Tarkka ja perusteellinen tutkimus antaa yk-

sittäisestäkin ilmiöstä merkittävimmät kohdat, jotka mahdollisesti toistuisivat ylem-

män tason tarkastelussa. Yleistyksiä, joita pyrittäisiin siirtämään, ei tehdä aineistosta, 

vaan tulkinnoista. Sen vuoksi yksi tärkeimmistä siirrettävyyden kriteereistä on tarkoi-

tuksenmukainen aineiston kokoaminen. Esimerkiksi haastatteluiden kohteiden tulisi 

omata tutkijan kanssa mahdollisimman yhteinen kokemusmaailma, sekä ensikäden 

tietoa tutkittavasta aiheesta. Myös haastateltavien kiinnostus ja myönteinen asennoi-

tuminen tutkimusta kohtaan edesauttavat tarkoituksenmukaisen aineiston kokoamises-

sa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) Huomioitava kuitenkin on, että siir-

rettävyys on siirtäjän vastuulla (Trochim 2006). 

 

Riippuvuus 

 

Määrällisessä tutkimuksessa luotettavuus saavutetaan sillä, että sama tutkimus toteute-

taan samalla lopputuloksella useammin kuin kerran. Täysin samanlaista tutkimusta 

laadullisessa tutkimuksessa ei ole mahdollista toteuttaa toista kertaa. Tutkijan tulee 

ymmärtää, että kyseessä on alati muuttuva tutkimuskohde. Tutkimuksen tulee sisältää 

tiedot muuttuvista tekijöistä tutkimuksen aikana ja kuinka nämä muutokset vaikuttivat 

tutkijan lähestymiseen tutkittavaan kohteeseen. (Trochim 2006.) Tutkimuksessa tulee 

raportoida mahdollisuuksien mukaan myös ennakkoehdot, jotka vaikuttivat ennusta-

mattomasti tutkimukseen (Eskola & Suoranta 1998, 213). 

 

Vahvistettavuus 
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Laadullisilla tutkimuksilla ei ole yksityiskohtaisia tulkintasääntöjä ja näin ollen laa-

dullisessa tutkimuksessa voi olla joskus haasteellista tehdä tulkintoja. Aineistoja kye-

tään tutkimaan useasta eri näkökulmasta ja tulkintoja syntyy monenlaisia. (Kananen 

2014, 270.) Kuitenkaan yhteen tutkimusongelmaan ei ole mahdollista saada useaa 

erilaista tulkintaa. (Vilkka 2007, 160). Tulkintojen luotettavuutta pyritään vahvista-

maan siten, että enemmän kuin yksi tutkija päätyy samaan johtopäätökseen kuin kir-

joittaja. Kyseisessä tapauksessa kyseessä olisi tulkinnan ristiriidattomuus. (Kananen 

2014, 270.) 

 

9.2 Tutkijan rooli ja vastuu 

 

Tutkimuksen uskottavuus pohjautuu siihen, että tutkija toimii hyvän tieteellisen käy-

tännön mukaisesti. Näin ollen tutkimuksen uskottavuus ja tutkijan eettiset ratkaisut 

ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Hyvä tieteellinen käytäntö on sitä, että tutkijan 

toiminta on kokonaisvaltaisesti rehellistä, huolellista ja tarkkaa. Tutkijan tulee julkais-

ta tutkimuksensa tulokset avoimesti sekä huomioida muiden tutkijoiden työt ja saavu-

tukset omassa työssään asianmukaisilla tavoilla. Tutkijan tulee myös soveltaa kriteerit 

täyttäviä ja eettisesti kestäviä menetelmiä tiedonhankinnassa, tutkimisessa ja arvioin-

nissa. Tutkimus tulee kokonaisuudessaan raportoida vaatimusten edellyttämällä taval-

la yksityiskohtaisesti. Useamman kuin yhden tutkijan toteuttamassa tutkimuksessa 

raportista tulee selvitä tutkijoiden asema, oikeudet, osuudet toteutuksesta, vastuut ja 

velvollisuudet. Tutkimusten tulosten omistajuuteen ja aineiston säilyttämiseen liittyvät 

asiat tulee olla määriteltynä raporttiin ja kirjausten tulee olla kaikkien osapuolien hy-

väksymiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132–133.) 

 

Dokumentaatio 

 

Tutkimuksen yksi tärkeimmistä uskottavuuden tekijöistä on riittävä dokumentaatio. 

Tutkimuksen lukijan tulee pystyä selvittämään polku, jolla jokin asia on ratkaistu sekä 

ratkaisut tulee olla perusteltuja. Esimerkiksi tiedonkeruussa, analysoinnissa ja tulkin-

nassa käytetyt menetelmät pitää olla selkeästi perusteltuna ja myös lukijan tiedostetta-

vissa, sillä riittävä dokumentaatio mahdollistaa työn arvioinnin. (Kananen 2014, 269.) 

Esimerkiksi laadullisessa tutkimuksessa toteutetut haastattelut tulisi dokumentoida 

yksityiskohtaisesti. Luotettavuuden kohentamiseksi tulisi kirjoittaa missä haastattelu 

toteutettiin, minkälaiset olivat olosuhteet haastattelun aikana, kuinka kauan aikaa käy-
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tettiin haastatteluun ja oliko haastattelun aikana häiriötekijöitä. Myös mahdolliset vir-

hetulkinnat sekä haastattelijoiden oma itsearviointi haastattelusta tulisi dokumentoida. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 232.) 

 

Laadullisen tutkimuksen problematiikka 

 

Tyypillisesti laadullinen tutkimus antaa paljon tietoa pienestä tapausmäärästä. Joissain 

laadullisissa tutkimuksissa tutkimuksen kohteena saattaa olla jopa yksi ainoa tapaus. 

Sen vuoksi tutkimuskohde voi olla helposti tunnistettavissa sekä paikannettavissa. 

Kyseisen kaltaisen tutkimuksen luonteesta juontuu kaksi ongelmaa. Ensinnäkin tutki-

mus voi olla vahingollinen tarkasteltavalle kohteelle. Esimerkiksi yrityksiin kohdistu-

vassa tutkimuksessa voi olla kysymys siitä, miten kilpailijat tai julkinen sektori rea-

goivat julkistettuihin tuloksiin. Toisekseen tutkittava kohde on juuri tietoinen siitä, 

että tutkimus saattaa olla vahingollinen. Tutkittava kohde saattaa uskoa tutkimusten 

tulosten olevan haitallisia, joten kohde mahdollisesti antaa vääristettyä tietoa tutkijoil-

le tai huonoimmassa tapauksessa ei suostu tutkimuksen osaksi lainkaan. Eettisyyshar-

kinta ja luottamuksellisuusharkinta auttavat ennakoidusti näiden mahdollisten ongel-

mien kohtaamisessa. Tutkijoiden täytyy harkita ennen tutkimukseen ryhtymistä, onko 

tutkimuksesta mahdollisesti haittaa tutkittavalle tai muille ryhmille. Vaikka tutkijat 

päätyisivätkin tilanteeseen, jossa tutkimuksesta ei ole haittaa, tutkittava kohde voi olla 

eri mieltä. Kyseisen kaltaisessa tapauksessa tutkimuksen toteuttamisessa vaaditaan 

syvää luottamusta. (Koskinen ym. 2005, 278–279.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on suuri vastuu, sillä hän päättää mitä tutkitaan, 

mitä kysytään, mitä ei kysytä ja miten tutkimuksessa koottu aineisto analysoidaan. 

Näin ollen laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkasteleminen sivuaakin objektii-

visuutta. (Kananen 2014, 266) Laadullisessa tutkimuksessa aineisto kulkee aina jon-

kinlaisen suodattimen lävitse. Kysymys on siitä, kuinka hyvin tutkija pystyy ana-

lysoimaan tiedonantajiltansa kuulemaansa ja havainnoimaansa aineistoaan puolueet-

tomasti vai vaikuttaako puolueettomuuteen esimerkiksi tiedonantajan virka-asema, 

uskonto, ikä, sukupuoli tai poliittinen asenne. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) Vaikka 

objektiivisuutta ja puolueettomuutta tavoitellaan tutkijan toimesta, tulee tutkijan 

myöntää jonkin asteinen subjektiivisuutensa sekä ymmärtää olevansa tutkimuksen 

keskeisin tutkimusväline. Luotettavuuden kriteeriksi laadullisessa tutkimuksessa voi-
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daan nimetä tutkija itse. Tästä syystä koko tutkimusprosessia voidaan pitää luotetta-

vuuden arvioinnin kohteena. (Eskola & Suonranta 1998, 211.) 

 

9.3 Toteutetun tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen tekemiseen ja tarkasteluun tutkijan tulisi asennoitua terveellisellä tavalla 

epäilevästi. Arviointiinkin liittyy tutkijan kriittinen oman toiminnan tarkastelu. Arvioi-

taessa omaa tutkimustaan, tulee myös ymmärtää tutkimuksen ainutlaatuisuus. Erilaisia 

menetelmiä hyväksi käyttäen voidaan parantaa tutkimuksen luotettavuutta, mutta puh-

dasta objektiivisuutta ja absoluuttista tietoa tutkimus ei kykene tarjoamaan. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006b.) 

 

Opinnäytetyöprosessin arviointi 

 

Opinnäytetyön aihetta sivuutettiin ensimmäisen kerran tekijöiden keskusteluissa jo 

lokakuussa 2014. Tuolloin Täydellinen liikuntakuukausi -projektiorganisaatiolta oli 

tullut ehdotus opinnäytetyön toteuttamiseen liittyen. Tekivät päätyivät lopullisen pää-

töksensä toteuttaa opinnäytteen Täydellinen liikuntakuukausi -projektiin liittyen kui-

tenkin vasta tammikuussa 2015. Tammikuun puolesta välistä eteenpäin kului kolme 

viikkoa tutkimusongelman ja -kysymysten rakentamiseen. Opinnäytetyön toteutettiin 

kokonaisuudessaan 19.1.–27.4.2015 välisenä aikana ja sen tekemiseen meni siis 14 

viikkoa. Opinnäytetyö on julkinen ja tekijöillä oli toimeksiantajan lupa julkaista kaik-

ki tutkimuksessa käytetyt dokumentit sekä tutkimuksessa syntyneet johtopäätökset ja 

kehitysehdotukset. 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektin onnistumisten sekä kehityskohtien tutkiminen 

opinnäytetyönä verkostoitumisen näkökulmasta oli tekijöiden mielestä kiinnostava 

aihe. Tekijät ovat molemmat urheilullisia ja liikuntaan liittyvän ilmiön tutkiminen 

nähtiin mahdollisuutena suorittaa opinnäytetyö projektiin liittyen, jonka sanoma on 

lähellä molempien tekijöiden henkilökohtaista ajatusmaailmaa. Projektin tavoitteena 

oli liikunnan ja yhteistyön lisääminen, joten sen kehittäminen entistä toimivammaksi 

nähtiin tärkeäksi. 

 

Opinnäytetyön tekijät perehtyivät tutkittavaan ilmiöön ennen tutkimuksen aloittamista 

kattavasti teoreettisesta näkökulmasta. Tutkimusmenetelmät ja analysointitavat valit-
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tiin perustellusti ja ne opiskeltiin opinnäytetyön tekijöiden toimesta teoriassa ennen 

niiden käyttämistä. Tutkimustulokset, johtopäätökset ja kehitysehdotukset perustuivat 

teoriaan, tuloksiin tai niiden synteesiin. Opinnäytetyön tekijät uskovat, että jos tutki-

mus toteutettaisiin toisen tutkijan toimesta, tulokset olisivat samat. Tutkimuksen lukija 

kykenee yksityiskohtaisen ja selkeän raportoinnin avulla löytämään päättelyketjun 

tutkimuksessa esitetyistä asioista. Opinnäytetyössä on selkeästi eroteltuna muiden 

tutkijoiden työt opinnäytetyön tekijöiden omasta tekstistä. Kaikki lähteet opinnäyte-

työssä ovat kriteerit täyttäviä ja eettisesti kestäviä. Opinnäytetyön tekijät havainnoivat 

koko opinnäytetyön ajan kriittisesti omaa toimintaansa. 

 

Opinnäytetyön luotettavuuden arviointi 

 

Opinnäytetyössä ilmiön tutkimiseen hyödynnettiin kolmea eri tutkimusmenetelmää. 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektiin liittyvillä haastatteluilla selvitettiin projektin 

onnistumiset ja kehityskohteet projektin keskeisten toimijoiden mielestä. Vertailuana-

lyysin avulla saatiin joko vahvistus tutkittavan projektin menestystekijöille tai siirret-

tiin hyväksi todettuja toimintoja osaksi tutkittavan projektin kehitysehdotuksia. Do-

kumenttianalyysiä käytettiin Täydellinen liikuntakuukausi -projektin budjetin ja kus-

tannusten tarkasteluun. Tutkittavan projektin sekä vertailuanalyysiin valikoituneiden 

projektien loppuraportteja hyödynnettiin myös koko opinnäytetyön ajan. Kolmen tut-

kimusmenetelmän lisäksi opinnäytetyön toteutti kaksi opiskelijaa. Teoreettisesti tut-

kimusta lähestyttiin useammasta kuin yhdestä näkökulmasta. Näin ollen metodinen, 

teoreettinen ja tutkijatriangulaatio vahvistavat tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Opinnäytetyön siirrettävyyden arviointi 

 

Opinnäytetyössä tutkimusasetelma määriteltiin käytettävissä olevan ajan sekä tutki-

musongelmien pohjalta. Tutkimuksen kohteet, käytetyt tutkimusmenetelmät, aineiston 

kerääminen ja aineiston analysointimenetelmät olivat perusteltuja sekä selkeästi rapor-

toituna opinnäytetyöhön. Päättelyketjut ovat luettavissa raportin tulkinnoista, johto-

päätöksistä ja kehittämisehdotuksista. Monipuolinen, tarkka ja huolellinen raportointi 

mahdollistaa myös muiden tutkijoiden arvion tekemisen tutkimuksen paikkansa pitä-

vyydestä. Opinnäytetyön yksityiskohtainen raportointi mahdollistaa tutkimuksen tul-

kintojen pääkohtien siirrettävyyden vastaavanlaisiin projekteihin.  
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Alkuperäinen idea tutkimuksesta tuli tutkittavalta kohteelta. Tutkimuskysymykset 

rakennettiin positiivisella tavalla kehittämään tutkittavaa kohdetta. Toimeksiantaja 

antoi opinnäytetyön tekijöiden käyttöön kaikki tarvittavat yksityiset dokumentit pro-

sessin aikana. Opinnäytetyön tekijöillä oli lupa julkaista kaikki tutkimuksessa käytetyt 

dokumentit sekä tutkimuksessa syntyneet tulkinnat, johtopäätökset sekä kehitysehdo-

tukset. Toimeksiantajan halu kehittää omaa toimintaansa sekä luottamus tutkimuksen 

tekijöitä kohtaan mahdollistivat tarkoituksenmukaisen aineiston kokoamisen, joka on 

yksi siirrettävyyden tärkeimmistä kriteereistä. 

 

Projektiorganisaatio sekä ulkopuoliset sidosryhmät pitivät Täydellinen liikuntakuu-

kausi -projektia onnistuneena. Projekti palkittiin esimerkiksi valtakunnallisella liikun-

tapalkinnolla. Onnistuneen toteutuksen ansiosta vastaavia projekteja tullaan toteutta-

maan myös tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden luottamus 

projektiin oli vahva ja sen edelleen kehittäminen nähtiin tärkeäksi. Opinnäytetyön 

tekijät uskovat, että haastatellut henkilöt eivät uskoneet tutkimuksen aiheuttavan toi-

meksiantajalle haittaa. Haastateltavien kiinnostus sekä myönteinen asennoituminen 

tutkimusta kohtaan paransivat opinnäytetyön tarkoituksenmukaista aineiston kokoa-

mista. 

 

Vertailuanalyysissä hyödynnetyt projektit eivät kilpailleet tutkitun projektin kanssa. 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektin onnistuminen tai epäonnistuminen ei vaikut-

tanut vertailtavien projektien toteutukseen tai tulokseen. Täydellinen liikuntakuukausi 

-projektin tavoitteena oli hyvinvoinnin lisääminen eikä taloudellinen menestyminen, 

vaikka taloudellisesti tehokasta toimintaa projektissa tavoiteltiinkin. Projektit sijoittui-

vat myös maantieteellisesti eri puolelle Suomea. MOPO-hanke sijoittui Pohjois-

Suomeen, Vipinä-osahanke Vakka-Suomeen sekä Suurjuhla-tapahtuma ja Täydellinen 

liikuntakuukusi -projekti Itä-Suomeen. Täydellinen liikuntakuukausi -projektin ydin-

idea, hyvinvoinnin lisääminen kaupungissa, esiteltiin haastatelluille. Hyvinvointia 

edistävän projektin uskottiin nostavan haastateltujen halua antaa rehellisiä sekä raken-

tavia kehitysehdotuksia. 

 

Opinnäytetyön riippuvuuden arviointi 

 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektiin liittyvät teemahaastattelut toteutettiin kasvo-

tusten. Opinnäytetyön tekijät havaitsivat subjektiivisuuden mahdollisuuden litte-



144 

roidessa ja analysoidessa kasvotusten toteutettujen haastatteluja. Kyseinen toiminta ei 

ollut millään asteella tietoista tai tarkoituksenmukaista opinnäytetyön tekijöiltä. Vai-

kuttamisen mahdollisuus havaittiin kasvotusten toteutetun ja puhelimitse toteutetun 

haastatteluiden erojen vuoksi. Puhelimitse toteutetut haastattelut olivat puolistruktu-

roituja, kun taas kasvotusten toteutetut teemahaastatteluja. Puhelimitse tehdyt haastat-

telut pysyivät selkeästi paremmin hallinnassa. Puolistrukturoidun haastattelumuodon 

lisäksi puhelinhaastattelujen hallitsevuutta auttoi kasvotusten tehtyjä haastatteluja epä-

sosiaalisempi haastattelutilanne. Opinnäytetyön tekijät tiedostivat kasvotusten tehtyjen 

haastatteluiden vaikuttamismahdollisuutensa ja tämän vuoksi konkreettisesti jättivät 

tutkimuksen tuloksista pois kohtia, jotka nähtiin tulleen sanotuksi liiallisen sosiaalisen 

kanssakäymisen tuloksena. 

 

Toimeksiantajan ja opinnäytetyön tekijöiden välisenä yhteyshenkilönä toimi projekti-

päällikkö Hannu Korhonen. Projektipäällikkö Korhosen vahvat mielipiteet koskien 

tutkittavaa ilmiötä tunnistettiin opinnäytetyöntekijöiden toimesta jo ennen opinnäyte-

työn aloittamista. Opinnäytetyön tekijät hyväksyivät asian ja pyrkivät säilyttämään 

tutkimuksessaan sopivan etäisyyden toimeksiantajan yhteyshenkilöön. Opinnäytetyön 

tekijät uskoivat, että liiallinen yhteistyö ei edesauttaisi todellisten, tuntemattomien, 

kehityskohteiden tunnistamisessa. Kyseiset toimijat olivat kuitenkin tehneet yhteistyö-

tä onnistuneesti opinnäytetyön ulkopuolella. Näin ollen luottamus toimijoiden välille 

oli rakennettu jo ennen opinnäytetyön aloittamista. Sen avulla projektipäällikkö Kor-

honen hyväksyi etäisyyden ja luotti opinnäytetyön tekijöiden valintoihin sekä päätök-

siin koskien tutkimuksen toteuttamista sekä etenemistä. Opinnäytetyön tekijät tiedos-

tivat koko prosessin ajan subjektiivisuutensa, mutta pyrkivät rakentamaan mahdolli-

simman objektiivisesta näkökulmasta rakennetut tulkinnat, johtopäätökset ja kehitys-

ehdotukset. 

 

10 LOPUKSI 

 

Verkostoitumisen avulla niin yksittäinen ihminen kuin organisaatio voi saavuttaa jo-

tain, mihin yksin ei olisi pystynyt. Verkostoitumalla yksittäiset ihmiset löytävät työ-

paikkoja ja organisaatiot tavoittavat tietoja sekä taitoja, jotka kehittävät organisaation 

toimintaa entistä tehokkaammaksi. Opinnäytetyön tekijät olivat kiinnostuneita toteut-

tamaan tutkimuksen liittyen verkostoitumiseen, koska tekijät tiedostavat verkostoitu-

misen tärkeyden tämän päivän maailmassa. 
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Opinnäytetyön tekijät uskoivat, että tutkimuksen avulla tuotetut tulokset, johtopäätök-

set sekä kehitysehdotukset olivat luotettavia. Tutkimus toteutettiin kuitenkin hyvin 

nopeassa 14 viikon aikataululla, joten opinnäytetyön tekijät joutuivat tekemään komp-

romisseja prosessin aikana. Opinnäytetyön tekijät havainnoivat erilaisia toimenpiteitä, 

joiden avulla jatkotutkimuksia voidaan kehittää entistä syvällisemmiksi. 

 

Tutkimuksessa esimerkiksi saavutettiin metodinen, teoreettinen sekä tutkijatriangluaa-

tio. Opinnäytetyön tekijät kiinnostuivat prosessin aikana myös aineistotriangluaatiosta 

eli ongelman ratkaisemisesta useampia aineistoja keräämällä. Aineistoa olisi ollut 

mahdollista kerätä myös yhteistyökumppaneilta, jolloin heidän näkemyksensä verkos-

toitumisen hyödyntämisestä sekä edelleen kehittämisestä olisi liitetty osaksi tutkimus-

ta. Esimerkiksi mainostoimisto KIXIT ja paikalliset tiedotusvälineet olivat tiiviissä 

yhteistyössä toimeksiantajan kanssa ja näin ollen kyseisillä toimijoilla olisi ollut mie-

lipide verkostoitumisesta osana projektin toteutusta. Tulevaisuudessa aineistotrianglu-

aatiota hyödyntämällä tutkimusta pystyttäisiin syventämään. 

 

Opinnäytetyön vertailuanalyysissä tutkittiin projektien loppuraportteja sekä haastatel-

tiin tutkittavien kohteiden projektipäälliköitä. Opinnäytetyön tekijät suosittelevat, että 

vertailuanalyysi tulisi toteuttaa portaittain. Opinnäytetyössä haastattelu avasi vertailta-

vaa kohdetta aivan uudella tavalla kuin loppuraportteja tutkimalla oli kyetty havain-

noimaan. Haastatteluista ilmeni mielenkiintoisia asioita, joihin opinnäytetyön tekijät 

toivoivat pystyvänsä syventymään tarkemmin. Portaittain etenevä prosessi mahdollis-

taisi esimerkiksi toisen haastattelun, jonka avulla tärkeimpiä ja mielenkiintoisimpia 

ydinasioita pystyttäisiin tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin. Portaittain etenevä 

vertailuanalyysi mahdollistaisi yksityiskohtaisemman vertailemisen ja näin ollen 

mahdollistaisi konkreettisempien kehitysehdotuksien rakentamisen. 

 

Opinnäytetyössä vertailuanalyysiin valittu MOPO-hanke valikoitui KesäAction2013-

osahankkeen kautta. KesäAction2013-osahankkeessa tavoitteena oli nuorten liikutta-

minen kesällä. Projekti oli suurelta osin suunniteltu ja toteutettu nuorten toimesta. 

Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa nuorten tavoittamisessa epäonnistuttiin. 

Ajallisista syistä osahankkeen ottaminen osaksi vertailuanalyysia kyseisessä opinnäy-

tetyössä ei ollut mahdollista. Opinnäytetyön tekijät kuitenkin näkevät KesäActi-

on2013-osahankkeen erittäin mielenkiintoisena jatkotutkimuksen kohteena. KesäActi-
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on2013-osahankkeen vertailuanalyysin avulla löydettyjen kehitysehdotusten avulla 

toimeksiantajan olisi mahdollista hyödyntää jo hyväksi havaittuja toimintamalleja 

osaksi omaa toimintaa. 

 

Tekijät kokivat taloudellisten hyötyjen mittaamisen verkostoitumisen näkökulmasta 

erittäin vaikeaksi opinnäytetyössään. Opinnäytetyön tekijät näkevät jatkotutkimuksen 

aiheena taloudellisten hyötyjen tarkastelun Täydellinen liikuntakuukausi -projektissa. 

Mittareiden luonti olisi todennäköisesti hankalaa, mutta kyseisen tutkimuksen nume-

raaliset tulokset osoittaisivat verkostoitumisen tehokkuutta taloudellisesta näkökul-

masta.  

 

Opinnäytetyön tekijät kokivat laadullisen tutkimuksen tekemisen haasteellisena. Haas-

teellisuus toimi kuitenkin motivoivana elementtinä opinnäytetyön tekijöille. Opinnäy-

tetyön tekijöillä oli vahva halu rakentaa laadullisesta tutkimuksesta opinnäytetyöra-

portti, joka etenee loogisesti ja jonka johtopäätökset sekä kehitysehdotukset ovat us-

kottavia. Opinnäytetyön tekijät uskoivat saavuttaneen tavoitteensa ja tekijät ovat erit-

täin tyytyväisiä oppimisprosessista, jonka kyseinen opinnäytetyö haasteellisuudellaan 

antoi. 
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