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TekNatur. Båda tillfällen lyckades som evenemang och fick positiv respons av delta-
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1 INLEDNING 

Ett evenemang som ordnas har alltid ett syfte och syftet varierar beroende på hurdant 

evenemang det är frågan om. Ett evenemang kan vara till exempel privat eller allmänt, 

kommersiellt, för välgörenhet eller med anledning till att fira. Men det som är gemen-

samt för alla evenemang är att människor samlas tillsammans för att ta del av samma 

tillställning. Exempel på evenemang kan vara bland annat födelsedagsfest, bröllop, väl-

görenhetsgala eller en idrottstävling. Som evenemangsplanerare är det viktigt att kunna 

arbeta med olika sorters evenemang. När man planerar ett evenemang skall man ta i be-

aktande olika faser, ända från att idén uppstår till att man utfört evenemanget och skall 

göra en evaluering. Ett lyckat evenemang uppstår då kunden är nöjd och alla komponen-

ter är smidigt utförda.  

I detta arbete kommer vi att ta upp vad evenemangsplanering innebär från en teoretisk 

synvinkel. Orsaken till att vi valde att skriva om detta är att vi båda är intresserade av 

evenemangsplanering och vi hade aldrig gjort något sådant tidigare, så allt var nytt för 

oss. Intresset för att i framtiden jobba med något liknande är stort hos oss båda och vi 

hoppas på att få en inblick i hur det i praktiken fungerar att planera och utföra ett eve-

nemang. Utöver den teoretiska delen har vi fått vara med och organisera finaldagarna 

för TekNatur samt lärarseminariet SIC och vi har i detta arbete tillämpat teorin i sam-

band med evenemanget. 

 Frågeställning 1.1

TekNatur är ett årligen återkommande evenemang som ordnats i 22 år och det har börjat 

bli rutinerat för arrangörerna. Den viktigaste frågan är vad som fortfarande kan göras 

mer effektivt och annorlunda inför kommande år.  Hur locka mer deltagare med under 

följande år samt vilka utvecklingsmöjligheter finns det för att TekNatur och SIC att bli 

ännu bättre? 

 Syfte 1.2

Huvudsyftet med detta arbete är att assistera i planeringsprocessen och genomförande-

processen samt dokumentera förbättringsförslag för framtida evenemang för TekNatur 
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och SIC. Vi strävar efter att finna nya lösningar och komma underfund om nya idéer åt 

projektgruppen som ordnat dessa evenemang med flera års erfarenhet och vars arbetsin-

sats går på rutin. Vi hoppas också på att vår uppdragsgivare skall vara nöjd med vår pre-

station. 

 Metod och materialbeskrivning 1.3

Arbetet är projektartat och kommer främst att genomföras praktiskt. De kunskaper och 

erfarenheter som fanns från tidigare år från TekNatur kommer att användas som bas och 

projektet kommer att delas upp enligt evenemangsplaneringsfaserna. Evalueringen 

kommer att ske med hjälp av vår uppdragsgivare och våra egna observationer. 

 

Den teoretiska basen byggs upp med hjälp av evenemangsfaserna och de finns stadigt 

med i bakgrunden i vårt arbete. Som teorier har vi använt oss av Mathews evenemangs-

faser, Vallo & Häyrinens strategiska triangel samt 5Wn och H. 

 

Observation  

En observation kategoriseras som en så kallad interaktiv metod i likhet med en intervju. 

Vid en observation deltar inspektören i ett syfte av att skapa empiriskt material som se-

dan analyseras och bedöms. Observationerna är ofta strukturerade vilket betyder att man 

på förhand definierar vilka bedömningsområden observationen skall ge underlag till.  

 

Ett observationsschema börjar med bakgrundsinformation och efter det följer de be-

dömningsområden som ingår. Under själva observationen gör inspektörerna endast an-

teckningar av sina iakttagelser och själva observationsschemat fylls i först senare. Det är 

viktigt att inspektören förhåller sig så passiv som möjligt för att inte påverka den som 

observeras. (Einarsson & Hammer Chiriac 2002:23)  

2 TEKNATUR 

TekNatur är en tävling för högstadie- och gymnasieelever med syfte att öka intresset för 

de naturvetenskapliga ämnena matematik, fysik och kemi bland tonåringar. Evene-

manget har ordnats årligen sedan år 1993. TekNatur består av tre tävlingar: projekttäv-
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lingen, sjukampen och CERN-tävlingen. Som arrangörer för TekNatur fungerar yrkes-

högskolan Arcada, Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland (STV), Tekniska 

Föreningen i Finland (TFiF), Driftingenjörsföreningen i Finland (DIFF) samt Fysiker-

sambundet i Finland. I år kommer även SIC-seminariet som är ett seminarium för lärare 

inom de naturvetenskapliga ämnena att äga rum samtidigt. 

Nedan kommer det tre tävlingarna att presenteras närmare.(TekNatur) 

 Projekttävlingen 2.1

Projekttävlingen är en tävling för elever i årskurs 7–9 i högstadiet samt gymnasieelever. 

Anmälan görs med hjälp av en blankett som finns tillgänglig på TekNaturs hemsida. 

Deltagarna skall även skicka in en sammanfattning om projektet och sammanfattningen 

skall vara minst en halv sida och högst en hel sida. Under TekNatur-finalen som ordnas 

6–7 februari 2015 i Arcada kommer sedan alla deltagande projekt att presenteras. Dom-

arbedömningen sker på fredagen 6 februari och på lördag 7 februari presenteras pro-

jekten för de övriga deltagarna och besökarna. Som vinst i tävlingen delas ut en summa 

pengar. Den sammanlagda prissumman för högstadierna ligger på 1500 € samt 2000 € 

för gymnasieklasserna. I projekttävlingen kan man delta antingen individuellt eller i en 

grupp på högst fyra elever och ämnesgrupperna för projektarbetet är: 

 Matematik och datorer 

 Fysik, kemi och teknik 

 Biologi och miljökunskap 

Arbetet kan antingen vara ett forskningsprojekt, ett resultat som baserar sig på ett expe-

riment eller en uppfinning. Till finaldagen bygger deltagarna upp sina projekt med hjälp 

av till exempel planscher, modeller eller demonstrationer i utställningsbåsen. När do-

marna bedömer arbeten kommer de att beakta följande saker: idén för arbetet, utförande, 

presentation och visade insikter och kunskaper. 
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Tabell 1 Deltagarantal 

 Antal elever Antal projekt Antal skolor 

År Gymnasier Högstadier Gymnasier Högstadier Gymnasier Högstadier 

2009 19 47 9 22 7 7 

2010 14 47 6 22 4 6 

2011 1 50 1 24 1 5 

2012 9 82 6 42 4 7 

2013 15 65 9 30 6 7 

2014 5 67 3 20 3 8 

2015 5 40 4 18 2 9 

 Sjukampen 2.2

Det årliga deltagarantalet för Sjukampen har legat kring 1500–2000 elever. Sjukampen 

är avsedd för elever i årskurs 7. I Sjukampen har den huvudsakliga tanken varit att man 

skall belöna samarbete, problemlösning, uppfinningsförmåga samt fingerfärdighet. 

Själva tävlingen sker i två faser. Den första fasen är uttagningstävlingen som äger rum 

den 12 november 2014. Då får de deltagande skolorna svara på frågor som läggs upp på 

TekNatur hemsida. Efter uttagningstävlingen får de sju klasser som fått bästa resultat 

delta i finalen som hålls på Arcada den 6–7 februari 2015. Till finalen får de sju bästa 

klasserna välja ut tre elever som representerar hela klassen. Vinnaren i Sjukampen vin-

ner en resa till Teknikåttans final som hålls i Sverige. (TekNatur 2014) 

Det är läraren som anmäler klassen till Sjukampen och detta skall ske via e-post senast 

den 3 november 2014. I anmälan skall framkomma skolans namn, vilken/vilka klass(er) 

som deltar samt kontaktuppgifter till läraren. Efter anmälan får skolan ett individuellt 

användarnamn och lösenord som skickas till läraren före uttagningen. (TekNatur 2014) 

Uttagningstävlingen sker den 12 november under lektionstid (helst under en fysik-, 

kemi- eller biologitimme) under lärarens överseende. Hela klassen har 45 minuter på sig 

att svara gemensamt på flervalsfrågor. Det är önskvärt att frågorna skall bidra till dis-

kussion i klassen. Det som är klurigt med uttagningstävlingen i Sjukampen är att rätt 

svar ger 2 poäng, inget svar ger 0 poäng men med ett fel svar blir det 1 poängs avdrag. 

Läraren skall sedan efter tävlingen själv mata in klassens gemensamma svar i Sjukam-

pens webbsystem. Efter tävlingen och inmatningen av resultat kallas de sju bästa klas-
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serna till final och ifall det finns flera klasser med samma poängantal drar arrangörerna 

lott om vem som kommer till final. (TekNatur 2014) 

Själva finalen ser helt annorlunda ut än uttagningen. Då är det som tidigare nämnt ett 

lag på tre personer som tävlar. Tävlingen går ut på att bygga något, mäta något eller 

göra något. I finalen poängteras idérikedom, fingerfärdighet samt samarbetsförmåga på 

ett helt annat sätt än i tävlingens första fas. (TekNatur 2014) 

Tabell 2 Deltagarantal TekNatur Sjukampen 

År Antal elever Antal klasser Antal skolor 

2009 2049 118 29 

2010 1773 99 25 

2011 2310 128 28 

2012 2310 114 30 

2013 2116 119 29 

2014 2165 129 29 

2015 1899 108 26 

 

 CERN-tävlingen 2.3

CERN-tävlingen gick av stapeln redan i maj 2014 och kommer därmed inte att ha en 

central roll i vårt arbete. Tävlingen är avsedd för gymnasieelever och frågorna skickas 

automatiskt till skolorna utan beställning. Frågorna i provet baserar sig på gymnasiets 

fysikkurser 1–5 och maximala poängantalet är 24. Normalt krävs det minst 6 poäng för 

att kunna delta i utlottningen. De fem bästa eleverna belönas med en resa till CERN som 

är ett kärn- och partikelfysiklaboratorium i Schweiz. Utöver detta lottas det även ut två 

extra resor. I år var det 189 elever som deltog från 22 olika gymnasier. (TekNatur 2014) 

 SIC-lärarseminarium 2.4

SIC, som står för seminariet för Innovationer och ”C”reativitet, är ett fortbildningssemi-

narium som är riktat till svenskspråkiga lärare som arbetar inom de naturvetenskapliga 

ämnena. SIC har ordnats sedan år 2005 och ordnas vartannat år. SIC-seminariet har 

samma datum som Sjukampens finaldagar 6–7 februari. (TekNatur 2014)  
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 Årets tävling 2.5

De viktiga datumen för årets TekNatur är den 3 november 2014 då det är den sista an-

mälningsdagen till Sjukampen samt den 12 november 2014 då själva uttagningstävling-

en är. Sista anmälningsdagen till projekttävlingen samt deadline för inlämnandet av be-

skrivningen är 19 december 2014 och slutligen den 6–7 februari 2015 då finalen äger 

rum. 

Tabell 3 Projektgruppen för TekNatur 2015 

 

 

3 EVENEMANGSPLANERING 

Ett evenemang är i sig ett väldigt brett koncept och kan därför kännetecknas enligt flera 

faktorer. Det som är kännetecknande för ett evenemang är att det ofta utförs endast en 

gång eller årligen under samma tidpunkt. Ett evenemang kräver även noggrann plane-

ring och medför både ekonomiska och säkerhetsrisker. Det kräver också mycket tid av 

alla de som är involverade. (Van Der Wagen & Carlos 2005: 2,4,12) 

Evenemangsplanering kan indelas i olika faser och Doug Matthews har indelat dem i 

planeringsfasen, utförningsfasen och evalueringsfasen. (Matthews 2008:12) 
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 Planeringsfasen 3.1

I den första fasen, planeringsfasen uppstår själva idén för ett evenemang. Planeringsfa-

sen kan delas upp i ytterligare två delar: preliminär forskning och evenemangsdesign. 

Under forskningsskedet lägger man ihop en skriftlig överblick ifall idén är tillräckligt 

lönsam att gå vidare med. Detta kan man göra bland annat med hjälp av en SWOT-

analys, det vill säga ange styrkor, svagheter, möjligheter samt hot. I den andra delen, 

evenemangsdesign, börjar man mer detaljerat planera vidare själva idén som uppstått. 

Man kan börja med att gå igenom de grundläggande frågorna 5W och H som kommer 

att presenteras senare. När man har svar på de grundläggande frågorna kan man börja 

lägga upp ett program och med hjälp av det skapas en helhet om vilka samarbetspartners 

och underleverantörer man eventuellt kan använda sig av. Efter detta börjar förhopp-

ningsvis också budgeten att utforma sig. I början av planeringsskedet är det viktigt att 

klargöra randvillkoren i vilka evenemanget organiseras och detta görs ofta på ett skilt 

dokument som sedan delas ut till alla medarbetare. Planeringsfaserna skiljer sig ofta 

sinsemellan eftersom vissa föredrar att börja med en idé eller ett tema och på så vis 

bygga upp evenemanget medan andra börjar med att fundera på de olika elementen för 

evenemanget och bygger ihop det som en pyramid tills den sista biten på toppen är klar. 

(Matthews 2008:12; Rutherford Silvers 2004:5) 

Planeringsfasen anses ofta vara den mest tidskrävande fasen inom evenemangsplanering 

och beroende på evenemanget kan denna fas ta från några månader upp till flera år. 

3.1.1 De grundläggande frågorna 

När man börjar planera ett evenemang finns det enligt Wolf & Wolf (2005:1) sex olika 

frågor man skall ha svar på innan man kan gå vidare till själva planeringen. Dessa ele-

ment är grunden föra hela evenemanget och utan dem kan man inte gå vidare. Frågorna 

är; vem (who), vad (what), när (when), var (where), varför (why) och hur (how). 

 

Vem/Who 

Den första frågan man skall tänka på är vem är dina gäster och hur många gäster har du 

tänkt att skall delta? När man planerar evenemang är det viktigt att känna sina gäster, 



13 

 

deras ålder och kön, är det familjer som deltar, känner gästerna varandra osv. I plane-

ringen av program så fungerar sällan samma underhållning för till exempel småbarn och 

unga vuxna. (Wolf & Wolf 2005:3-8) 

Vad/What 

Den andra frågan lyder: vad för sorts evenemang är det fråga om? Som vi nämnde i in-

ledningen kan ett evenemang vara allt från födelsedagsfest och bröllop till stora evene-

mang som idrottstävlingar. De tre vanligaste typer av evenemang är sociala evenemang, 

företagsevenemang och välgörenhetsevenemang. Typiska sociala evenemang är bröllop 

och födelsedagar. Dessa evenemang kan ordnas nästan var som helst beroende på vad 

man har för intresse och även underhållningen är lättare eftersom gästerna till största 

delen känner varandra sedan tidigare. Företagsevenemang har en del oskrivna lagar och 

man skall veta gränsen mellan roligt och tråkigt. Vid företagsfester skall man vara spe-

ciellt försiktig med underhållning och ha i åtanke vem man har som gäster. (Wolf & 

Wolf 2005: 8-9)  

Välgörenhetsgalor skall vara attraktiva nog för att människor skall delta, men man skall 

vara försiktig med bland annat dekorationer så att människor inte tror man spenderar 

alla pengar på utsmyckningen. (Wolf & Wolf 2005: 8-9) 

När/When 

Tidpunkten för evenemanget är viktigt. Denna fråga täcker i sin helhet allt från år, må-

nad, vecka, datum, tid och ordnas evenemanget årligen. Tidpunkten för evenemanget 

reflekteras bland annat i dekorationen och valet av plats kan också vara beroende av 

detta. När man bestämmer datum för ett evenemang skall man (beroende på evene-

mang) noga tänka ut tidpunkten, vill man att så många som möjligt skall delta skall man 

inte välja en allmän helgdag eftersom det finns risk för att många är bortresta just då. 

(Wolf & Wolf 2005: 10-11) 

Var/Where 

Nästa fråga är var man vill och var man kan hålla evenemanget. Man är beroende av 

deltagarantalet, tidpunkt och hurdan typ av evenemang det är frågan om. Vill man ordna 

ett evenemang utomhus i Finland är sommarmånaderna ett ganska självklart val medan 

ett evenemang inomhus ger fler alternativ. Att välja att ordna till exempel ett bröllop i 
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ett hotell är smart eftersom hotellet färdigt har dukar, tallrikar och övrigt som kan behö-

vas. (Wolf & Wolf 2005: 12-15) 

Varför/Why 

Varför ordnas evenemanget? Vad har evenemanget för syfte? När man vet syftet för sitt 

evenemang kan det leda en framåt i valet angående evenemanget. Att hålla ögonen på 

målet för evenemanget hjälper en med att fatta beslut om bland annat budget och deko-

rationer. (Wolf & Wolf 2005: 15-16) 

Hur/How 

Hur stor är budgeten för evenemanget? I början vet man knappast vad allt kostar men 

man måste ha en klar idé om hur mycket man kan spendera. Att överskrida budgeten är 

inte önskvärt utan beslut måste tas med budgeten i åtanke och dessutom bör man ha en 

liten extra marginal för överraskande situationer. (Wolf & Wolf 2005: 21-22) 

När man har besvarat dessa frågor har man ramarna för sitt evenemang. 

3.1.2 Den strategiska triangeln 

Den strategiska triangeln är konstruerad av Vallo och Häyrinen (2003:121) och enligt 

dem består ett evenemang av två trianglar; den strategiska och den operativa. Båda tri-

anglarna innehåller tre frågor som skall besvaras innan man börjar planera evene-

manget. För att evenemanget skall vara lyckat skall trianglarna som tillsammans bildar 

en stjärna vara i balans.  

 

Figur 1 Den strategiska triangeln (Vallo & Häyrinen 2003:121) 
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Svaret på dessa frågor skall finnas hos evenemangsplaneraren. De tre frågorna i den 

strategiska triangeln är varför, till vem och vad. Idén till evenemanget kommer från 

dessa frågor. Grundfrågan är: varför ordnas evenemanget? När man har svar på frågan, 

har man målet med evenemanget klart. Den andra grundfrågan är: för vem ordnas eve-

nemanget?  Som evenemangsplanerare måste man ha klart för sig hurdan publik man 

önskar sig få till evenemanget; det vill säga vem är målgruppen? Evenemangets karaktär 

och natur kommer fram i frågan vad. Vad är det man ordnar? Man skall ta i beaktande 

hurdant program är rätt för just den egna målgruppen och syftet med evenemanget. 

(Vallo & Häyrinen 2003:121) 

 

 

 

 

 

 

 

Den operativa triangeln reflekterar utförandet av evenemanget och i ansvar står projekt-

ledaren och projektgruppen. Frågorna i den operativa triangeln lyder: hur, hurdan och 

vem. Från dessa frågor får man svaret på vad evenemanget har för tema. (Vallo & 

Häyrinen 2003:124) 

Hur evenemanget ordnas är den första frågan i den operativa triangeln. Det är frågan om 

hur evenemanget genomförs, vilka resurser man har och hur man får temat och idén att 

förvaras under hela evenemangets gång. Man skall även fundera på om man behöver 

utomstående hjälp. (Vallo & Häyrinen 2003:122) 

Då man planerar innehållet för ett evenemang skall man ta i beaktande sin målgrupp och 

målgruppens behov. Hurdant skall evenemangets innehåll och program vara och hur 

påverkas det av evenemangets mål? (ibid: 123) 

Tema 

Hur Hurdan 

Vem 

Figur 2 Den operativa triangeln (Vallo & Häyrinen 2003:121) 
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Vem är det som ordnar evenemanget? De som ordnar har ett stor ansvar, någon måste 

fungera som värd för evenemanget och ta ansvaret för att man lyckas. Att fungera som 

värd är jobbigt och bland det viktigaste under ett evenemang. (ibid 2003:124) 

Dessa två trianglar bildar tillsammans en stjärna där varje kant måste var i balans för att 

evenemanget skall vara lyckat. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Tidsplanering  

För att utvecklingen av evenemangsplaneringen skall löpa utan problem, är det väldigt 

viktigt att ha en tidtabell med delmål. Både tidtabellen samt delmålen bör göras i sam-

band med planeringsfasen. Livslängden för tidtabellen håller i sig från början till slutet 

av evenemanget (Eklund, 2011:143) 

 

Då man börjar arbeta med ett evenemang kan man ha många olika visioner om hurdant 

evenemangsresultatet skall bli och hur det skall uppfyllas. Med tiden sker det ändringar 

i tidtabellen, det läggs till eller tas bort olika uppgifter och oväntade tidskrav. Tidtabel-

len måste ständigt uppdateras enligt den nya informationen. Att vara organiserad och 

lägga märke till detaljer är nyckeln till ett lyckat evenemang. Därför är det viktigt att få 

en enhetlig bild av slutmålet är så att alla de som jobbar med evenemanget bäst når upp 

till detta mål. Då man ordnar ett evenemang är det även viktigt att lägga upp delmål 

samt ha en checklista man följer upp. (O’Toole & Mikolaitis 2002:32–35) 

Tema 

Idé 

Varför 

Till vem 

Vad 

Hur Hurdan 

Vem 

Figur 3 Stjärnan som bildas av de strategiska och operativa frågorna ( Vallo & Häyrinen 2003:122) 
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3.1.4 Möte 

Sven Eklund (2002) beskriver vissa faser det är bra att följa för ett lyckat och effektivt 

möte. En av faserna är att man skall förbereda möten i god tid så att man inte behöver 

reda ut oklarheter i efterhand. Man skall också bestämma ett syfte för varje möte, och 

detta syfte kan också vara ett delmål som man skall fatta ett beslut om tillsammans med 

projektgruppen. Ett annat råd för att ha ett effektivt möte är att ange ett tydligt mål, så 

alla vet vad som skall uppnås under själva mötet. Möteskallelsen skall också skickas i 

god tid, så alla kan komma väl förberedda. Under ett evenemang är det viktigt att ha re-

gelbundna möten där hela projektgruppen kan sätta upp nya delmål och informera 

varandra hur evenemangsplaneringen har framskridit. (Eklund 2002:162–163)  

3.1.5 Riskanalys  

Alltid då man ordnar ett evenemang finns det många risker mot evenemangets framgång 

och mål. Ett sätt att kartlägga alla hot mot evenemanget är att använda sig av en riskana-

lys. Genom brainstorming kan man lista upp alla tänkbara hot för evenemanget, alltifrån 

att utrustning kan gå sönder till att personal kan insjunka. En riskanalys är ett väldigt 

effektivt verktyg att använda sig av då man vill kartlägga alla hot mot evenemanget. De-

finitionen av risk är att det alltid är något negativt som kan hindra evenemangets mål. 

Med hjälp av riskanalysen gör man sig förberedd på eventuella delar där evenemanget 

kunde gå fel och möjligen hindras samt även ge förbättringsförslag på åtgärder som 

kunde tillämpas för att minimera eller även eliminera riskerna. (Eklund 2002: 126-127) 

 

Identifiering av risker 

Den första fasen i en riskanalys är riskidentifieringen. Denna fas handlar om att kart-

lägga de områden där huvudsakliga riskidentifieringen sker. Det finns mycket som kan 

användas som utgångsmaterial. Det kan vara ett organisationsschema, verksamhetsbe-

skrivning eller annan typ av dokument. Men man kan lika väl spåna fram olika risker 

genom brainstorming. Det finns inte någon bestämd mängd av risker som skall identi-

fieras, men om man identifierar hundratals risker har man med stor sannolikhet varit väl 

detaljerad. (Tarlow 2002: 42-43) 
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Åtgärder 

När riskerna har blivit identifierade är det dags att välja en väg för att kunna minimera 

eller eliminera dem.  Först skall man prioritera de identifierade riskerna genom att jäm-

föra dem med varandra och sedan försöka lista ut ett proaktivt perspektiv. En riskpriori-

tering skall innehålla dessa tre faktorer; sannolikheten för risken att ske, inverkan av 

risken på evenemanget och kostnader samt resurser som krävs för att minska risken. 

(Gardiner 2005: 164-165) 

3.1.6 Praktiska arrangemang 

Från den tidpunkt då beslutet har fattats om att delta i ett evenemang börjar resan. Pla-

nerna bildas, biljetter köps, bokningar görs, tidtabellen etableras och andra profession-

ella och personliga uppgifter sätts i rörelse för deltagaren att besöka evenemanget vid 

rätt tid och plats. Därför är det viktigt för evenemangsplaneraren att ta stort hänsyn till 

evenemangsdeltagaren och fundera ut alla de praktiska arrangemang man kanske inte 

från första början tänker på, bland annat servering, parkering, gåvor, priser samt övriga 

saker som förknippas med ett evenemangstillfälle. (Silvers 2004:8) 

 

Mat- och dryckesservering 

Valet av meny kan vara krävande för evenemangsplaneraren. Olika evenemang kräver 

olika sorters serveringar utav dryck och mat. Då varmkorv och hamburgare ger en bild 

av ett mer vardagligt tillfälle, gör kaviar med champagne ett intryck av en mer formell 

upplevelse. Det måste också väljas om man vill anställa en cateringfirma som ordnar allt 

från mat till servering eller om man enbart vill beställa maten och servera själv – eller 

helt och håller sköta allt på egen hand. Det finns också tillfällen där det är lämpligt att 

be gästerna hämta sin egen lunch (Silvers 2004:16–17) 

 

Parkering  

För varje bil som anländer till ett evenemang måste det också finnas parkeringsut-

rymme. Även om bilen bara stannar för en kort stund för att t.ex. hämta gäster till eve-

nemanget eller leverera saker, måste det finnas tillräckligt med utrymme. En profess-

ionell evenemangsplanerare överväger parkeringsbehovet för deltagare, gäster, utstäl-
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lare, uppträdare, personal, leverantörer samt övriga intressenter. Det är också viktigt att 

analysera hurdana fordon det kommer vara fråga om och hur många som kommer att 

anlända.  Om det inte finns utrymme för parkering, måste detta informeras i tid åt delta-

garna. (Silvers:144–146) 

 

Gåvor  

Gåvor, priser och souvenirer är sådana fysiska objekt som gästerna kommer att ha som 

minne av evenemanget. Vid många evenemangstillfällen delar arrangören ut små gåvor 

åt deltagarna för att öka spänningen och skapa minnen utav tillställningen. Alla små gå-

vor och minnen som delas ut åt deltagarna för evenemanget måste räknas med i budge-

ten, men dessa gåvor behöver inte vara något av högt kostnadsvärde. Sådana gåvor kan 

vara t.ex. kepsar, pins eller t-skjortor. (Silvers 2004:22–23, 333-334) 

 

Övriga arrangemang  

Något för evenemangsplaneraren att tänka på är att det alltid skall finnas tillräckligt med 

information och instruktioner åt deltagarna. Därför är det väldigt viktigt att skicka ut de 

små detaljerna åt deltagarna i förväg t.ex. genom e-post, och att även ha dessa saker in-

formerade på själva evenemanget i programblad eller på tv-skärmar. Utan undantag 

finns det alltid något att göra vid ett evenemang. Det finns alltid någon form av åtgärd 

eller aktivitet, det kan vara så enkelt som att öppna diskussioner med gästerna eller 

ordna en show-föreställning som musik, dans, ceremonier eller dylikt. Dessa aktiviteter 

behöver inte nämnas i detalj i förhand, utan de kan också ske som överraskningsmo-

ment, men det lönar sig att nämna detta i programbladet så att gästerna vet att det finns 

något som kommer att ske vid denna tidpunkt. (Silvers 2004:21–23) 

3.1.7 Evenemangsmarknadsföring 

Ett evenemang är ingenting utan besökare. Därför är marknadsföring en viktig faktor i 

evenemangsplanering. Med en lyckad marknadsföring lockar man besökare till sitt eve-

nemang. Evenemangsmarknadsföring är som namnet säger en kombination av evene-

mang och marknadsföring, och målet är att med ett målinriktat och interaktivt sätt föra 
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samman organisationer och dess målgrupp till ett evenemang. (Vallo & Häyrinen 2014: 

19)  

 

Vallo & Häyrinen (2014:58) delar upp marknadsföringen för ett evenemang i fem del-

områden: intern marknadsföring, vilket består av informationsförmedling åt alla i arran-

görgruppen, pressinformation, dvs. pressmeddelande och/eller presskonferens, media-

marknadsföring, reklam i tidning/TV/radio/internet, direktmarknadsföring som är direkt 

till målgruppen för evenemanget och SoMe marknadsföring på till exempel Facebook, 

Twitter eller Instagram.  

 

Oberoende av hurdant evenemang det är frågan om är marknadsföringen en viktig del. 

Man väljer själv vilken markandsföringskanal fungerar bäst för det egna evenemanget. 

Man måste känna sin målgrupp eftersom samma kanal inte fungerar för alla, unga delta-

gare når man lättast online via sociala medier medan en äldre målgrupp kanske nås bäst 

via tryckta medier. (Vallo & Häyrinen 2014:58; Kilkenny 2011:162)  

 

Samtidigt måste man också fundera hurdan budget man har för marknadsföringen. Un-

der senaste år har det blivit allt mer populärt att använda sig av sociala medier när det 

kommer till marknadsföring, eftersom det är väldigt kostnadseffektivt och man på kort 

tid kan nå hundratals människor. Samtidigt har det öppnat en direkt kommunikationska-

nal mellan företag och konsumenter. Med sociala medier kan man snabbt informera 

kunden om uppdateringar kring evenemanget och inom arrangörgruppen kan man 

snabbt dela med sig elektroniska filer. (Vallo & Häyrinen 2014:86–88)  

 

Inbjudan kan se olika ut beroende på hurdant evenemang det är fråga om och man skall 

fundera noggrant hurdan inbjudan fungerar bäst för att locka gästerna att komma. Inbju-

dan kan vara allt från en e-post till ett evenemang på Facebook men oberoende av vil-

ken typ av inbjudan man använder sig av måste bland annat följande saker komma fram; 

hurdan tillställning det är frågan om, när tillställningen är, var evenemanget äger rum, 

vem det är som bjuder in, kostar det något att delta, gäller inbjudan avec samt måste in-

bjudan informera om eventuell klädkod. (Vallo & Häyrinen 2014:130–131) 
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Registreringen till evenemanget kan ske via telefon, e-post, textmeddelande eller per 

brev och det kan vara bra att ge åtminstone två alternativ åt mottagaren. (ibid:135) 

3.1.8 Budget och sponsorering 

Huvudsakliga orsaken till att man budgeterar är för att kontrollera. En budget grundläg-

ger varje evenemang. En budget är ett levande dokument som jämför förväntade intäk-

ter med egentliga inkomster och förväntade utgifter med verkliga kostnader. Med ett 

levande dokument menas det att budgeten kan ändras ständigt och är i ett sådant till-

stånd där förändringar sker på grund av olika händelser. Att ställa en budget för ett eve-

nemang kan vara svårt, men man kan estimera den genom att kartlägga intäkter och 

kostnader och jämföra dem med tidigare kunskap. (Matthews, 2008:40–43) 

 

Som ett hjälpmedel har Mark Sonder (2004) definierat fem steg för budgetering. Det 

första steget är att kartlägga och bestämma vad som är evenemangets finansiella mål. Är 

man ute efter att ”break-even” eller är man ute efter att göra vinst – och i så fall hur 

mycket? I det andra skedet gäller det att samla alla fasta kostnader som man redan vet 

att inte kommer att förändras, som t.ex. kostnader för marknadsföringen och löner. I den 

tredje fasen gäller det att räkna ut de rörliga kostnaderna för evenemanget. Dessa kost-

nader kan antingen stiga eller sjunka beroende på antalet besökare. I den fjärde fasen 

samlar man in alla de inkomster som har kommit in för evenemanget. Dessa är t.ex. do-

nationer, biljettförsäljning och sponsorering. I den sista fasen gäller det att ta summan 

av fas 4 och subtrahera antalet med resultatet av fas 3 och 2, och relatera denna summa 

till det finansiella målet i fas 1. Denna summa borde representera den potentiella finan-

siella inkomsten för evenemanget. (Sonder 2004:137–139) 

 

Sponsorering är ett tvåsidigt affärsarrangemang där båda parternas mål skall uppnås och 

det skall uppstå en s.k. ”win-win” situation. Ett stort bidrag för ett evenemang fås ge-

nom sponsoreringsavtal och det avgör budgeten för hela evenemanget. Sponsorerna be-

talar en överenskommen summa, och genom denna sponsorering får de sitt namn kopp-

lat ihop med evenemanget. Sponsorns mål är att få publicitet både före och efter evene-

manget, och genom detta ha en positiv inverkan för deltagarna. Bidragen av sponsorer 
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kan vara en ekonomisk summa för evenemanget, eller även produkter eller tjänster. 

(Sonder 2004: 66-67) 

  Genomförandefas 3.2

Det är i genomförandefasen som man förverkligar det man har planerat. Genomförande 

fasen kan även delas in i tre olika skeden: marknadsföring, koordinering och förverkli-

gande. I det första skedet, marknadsföringen, förvandlar man idén som uppkommit till 

en verklig produkt och målet är att försöka sälja produkten, alltså själva evenemanget, 

och marknadsföra det i god tid för att skaffa sig samarbetspartners och deltagare. Själva 

marknadsföringen kan ske på olika sätt beroende på hurdant evenemang det är fråga om 

och marknadsföringen kan också i vissa evenemang slopas helt och hållet. Nästa fas, 

koordineringen, är den mest tidskrävande fasen. Nu är det dags att ta itu med de prak-

tiska uppgifterna som skall skötas inför evenemanget. Dessa praktiska uppgifter kan 

vara till exempel riskbedömning, att skaffa lov, anställa personal, ta emot beställningar 

samt boka eventuell transport och catering. Under den sista fasen förverkligas själva 

evenemanget. Det är den viktigaste delen men också den fas som är snabbast över. Fa-

sen börjar den dag som evenemanget börjar samt slutar då evenemanget är över. Under 

denna fas är den huvudsakliga uppgiften för evenemangsplanerare att se till att allt går 

så som planerat. Man skall kunna delegera uppgifter och lösa problem ifall det uppstår 

sådana. Det är nu som allt arbete och all planering man gjort i förhand utförs och man 

skall kunna leverera det man lovat åt kunden. (Matthews 2008:13) 

Inför evenemanget är det viktigt att försäkra sig över att tekniken, ljudet och eventuella 

datoruppkopplingar fungerar. Det kan vara bra att ha en generalrepetition när allt är 

uppbyggt, precis innan själva evenemanget, så att alla som arbetar kring det har klart för 

sig vilken roll de har under evenemanget. (Vallo & Häyrinen 2008:153–154) 

 Evalueringsfas 3.3

I den sista fasen är det dags att reflektera över hur bra evenemanget gick samt göra en 

utvärdering. Nu är det dags att tacka kunden samt andra deltagare, och betala ut löner 

till leverantörerna och personalen. Evalueringen kan göras antingen kvantitativt till ex-

empel med hjälp av en evalueringsblankett eller kvalitativt med hjälp av intervjuer eller 
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observation. Det är även viktigt att ordna ett möte med de anställda som medverkat mest 

för att tillsammans diskutera ifall evenemanget var lyckat eller inte, och huruvida man 

uppnådde målet samt att dela med sig information som man kan ha nytta av i framtida 

evenemang. Det är bra att ta upp alla idéer om förbättringsförslag och frågor angående 

budgeteringen så man i framtiden kan utveckla sig och lära sig av sina misstag. (Matt-

hews 2008:15) 

4 PRAKTIKFALL: TEKNATUR 

Nedan kommer vi att presentera vårt evenemang och redogöra för hur evenemangsfa-

serna gick till samt föra en diskussion över slutresultatet.  

 Planeringsfas 4.1

Efter att vi hade anmält vårt intresse till att få medverka och fungera som assistenter åt 

Maria von Bonsdorff-Hermunen bestämde vi ett möte tillsammans i skolan. Vi träffades 

vid Stora Torget i Arcada i slutet av oktober och von Bonsdorff-Hermunen delade ut 

information åt oss om evenemanget och berättade vad som förväntades av oss. Vi be-

stämde oss för att ha ett till möte bara vi tre innan vi skulle få träffa resten av arrangö-

rerna. Under det första mötet fick vi svar på de grundläggande frågorna: var, vem, när, 

varför, vad och hur. TekNatur är tävlingens arrangör och deltagarna är högstadie- och 

gymnasieelever samt lärare i de naturvetenskapliga ämnena Anmälan sker elektroniskt 

på TekNaturs hemsida. Finalen hålls traditionsenligt i början av februari, detta år den 6–

7 februari 2015 och platsen är som vanligt yrkeshögsskolan Arcada. Tanken är att de 

unga och vuxna skall inspireras inom vetenskapsområden och få motivation av intres-

santa föreställningar och tankeväckande seminarietalare. Deltagaren skall få möjlighet-

en att ta fram sin kreativa sida och lyfta fram vetenskapligt tänkande och ha roligt under 

tiden. 

 

 Under det andra mötet gick vi igenom tidtabellen för de olika delområdena och vem 

som var ansvarspersoner för dem. Då fick vi också vår första uppgift som gick ut på att 

komma på en gåva till deltagarna i Sjukampen. Kriterierna för gåvan var att den skulle 

vara relativt billig samt lätt att posta i efterhand. Eftersom det i år råkade sig att två 
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stycken arrangörer från projektgruppen hade egna barn som går på sjunde klass och 

därmed skulle delta i Sjukampen, fick arrangörerna i fråga inte se uttagningsfrågorna på 

förhand. Vår uppgift var att skapa inläggningskoder samt lösenord för skolorna och se-

dan sätta in frågorna och svaren i systemet. Skolning till detta skulle vi få senare av von 

Bonsdorff-Hermunen. Frågorna skulle även skickas senare under hösten direkt till oss.  

 

Bara några dagar senare, den 6 oktober 2014, träffades hela projektgruppen i Tekniska 

föreningens utrymmen i Böle. Mötet inleddes med en presentation och sedan diskutera-

des ämnet och vad som gjorts hittills. Vi fick fungera som sekreterare under mötet och 

skriva mötesprotokoll efteråt. 

 

Tabell 4 Projekttävlingens domare 

 

En vecka senare träffades vi igen med von Bonsdorff-Hermunen för att få skolning i 

systemet eftersom uttagningstävlingen skulle äga rum följande vecka. Mötet gick fort 

eftersom systemet var väldigt enkelt att använda. Frågorna till tävlingen fick vi några 

dagar senare än överenskommet. Tillsammans delade vi upp arbetet så att Lindqvist 

skötte inmatningen av nya skolor i systemet samt inloggningskoderna och lösenorden åt 

skolorna medan Salminen matade in frågorna och svarsalternativen i systemet. Ganska 

snabbt uppmärksammades några felformuleringar i svarsalternativen av en lärare och vi 

måste granska saken med Johan Lindén som var ansvarig för frågorna och han korrige-

rade snabbt svaren så att vi kunde skicka ut dem till lärarna på nytt. 
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Själva uttagningstävlingen var några dagar senare och lärarna hade sedan en vecka tid 

på sig att föra in svaren i systemet, varefter vi kunde kontrollera resultaten och se vilka 

skolor som hade tagit sig vidare till finalen. Trots en veckas tid var det några lärare som 

inte fört in sina klassers resultat så vi fick sedan mata in dem efter att vi påmint dem om 

saken. En skola uteblev från uttagningstävlingen eftersom läraren ansåg att information-

en hade kommit för sent. Sammanlagt deltog 1899 elever från 108 klasser och 26 olika 

skolor. Resultaten var färdiga och vi hade klara finalister– ingen lott behövde därmed 

dras. Efter Sjukampens uttagning var det så småningom dags att skicka ut påminnelser 

till lärare som skulle delta i SIC-seminariet och von Bonsdorff-Hermunen ville att vi 

även skulle uppdatera lärarnas kontaktuppgifter. Under ett senare möte diskuterades gå-

vorna som skulle delas ut till deltagarna och efter några prisförfrågningar blev föll valet 

på en touch-screen penna åt deltagarna i SIC-seminariet och en kylskåpsmagnet åt del-

tagarna i Sjukampen. 

 

Deadline för anmälning till projekttävlingen började närma sig och anmälningar samt 

projektbeskrivningar började ramla in så småningom. Vi fick som uppgift att samman-

ställa projekten i en Excel-fil där det skulle framkomma skolans namn, deltagare och 

projektets namn och detta skulle senare användas för domarnas bedömningsunderlag. 

Allt som allt blev det 23 projekt, 4 i gymnasieklasserna och 19 från högstadieklasserna. 

Som deltagare i gymnasieklassen var en kille som varit med för fjärde året i rad och där-

för bestämde projektgruppen gemensamt att utge ett hedersomnämnande åt honom för 

aktivt deltagande i TekNatur. 

 

Under möten med hela projektgruppen diskuterades programmet och budgeten flitigt 

och trots att dessa inte hörde till våra huvudsakliga uppgifter kom vi med idén att ha 

komikern och imitatören Christoffer Sandberg med som underhållning till lärarmid-

dagen under SIC-seminariet. Vi kontaktade honom och kom överens om detaljerna med 

honom personligen. Ungefär en vecka innan finaldagarna hade vi domarmiddagen på 

Tekniskas Salar, där vi under en tre rätters middag gick igenom alla projekt tillsammans 

med domarna, som bestod av experter inom bland annat medicin, samt delade ut pro-

jekten åt domarna det vill säga vem av domarna som skulle bedöma vilket projekt.  
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Ungefär en vecka före finalen beställde vi namnlappar för både SIC och TekNatur via 

PinPops, som erbjuder namnlappar i alla regnbågens färger, och de avhämtades dagen 

innan första finaldagen. 

 

Dagen innan finalen var det träff på skolan för att hämta skärmarna från mässcentret och 

bygga upp utställningsområdet på Stora Torget. Skärmarna skulle monteras och borden 

skulle placeras enligt bordskartan som var gjord tidigare under veckan. Borden skulle 

också numreras så att deltagarna i projekttävlingen lätt skulle hitta till respektive bord.  

Även namnlapparna från PinPops skulle hämtas och sättas in i plastfickor färdigt för 

nästa dag. 

4.1.1 Tidsplanering  

Eftersom vi var en större grupp som var med och ordnade evenemangen, var det viktigt 

att skapa en tydlig förståelse samt tidtabell för arbetets gång. Då TekNatur samt SIC 

hade många olika delmål var det viktigt att från början lägga upp en tidtabell som måste 

följas. Vi använde som hjälpredskap ett vanligt kalender-schema för att följa med eve-

nemangets planeringsfas.  

 

Möte 

Då vi började vårt arbete under hösten 2014 hade vi möten ca en gång i månaden. Hela 

projektgruppen hade möte sammanlagt tre gånger före evenemanget och ett evalue-

ringsmöte några veckor efteråt. Vid varje möte gick vi igenom vad som hade gjorts och 

vad som skulle göras till näst. Hela projektgruppen planerade evenemanget tillsammans 

och bestämde olika delmål för följande möte. Vi fungerade som sekreterare på projekt-

gruppensmöten. Mötesprotokollen finns i helhet i bilaga 1. 
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Tabell 5 Projektgruppens möte 

 

 

 

Mellan varje möte med projektgruppen hade vi assistenter möte med projektkoordina-

torn, Maria von Bonsdorff-Hermunen. Eftersom koordinatorn och assistenterna hade 

mera ansvar för de praktiska arrangemangen var det nödvändigt att ha delmöten med 

egna delmål. I övriga situationer hölls kontakten mellan projektgruppens medlemmar 

via e-post.  

 

På evalueringsmötet gick vi igenom evenemangets gång och deltagarnas feedback. Mö-

tet ägde rum några veckor efter själva evenemanget, då alla hade hunnit fundera vad 

som lyckats och vad som kunde förbättras. 

4.1.2 Riskanalys  

I vår riskanalys har delarna som ingår i systemet tilldelats en risk-klassificering enligt 

följande system: mycket låg risk (1), viss risk (2), påtaglig risk (3), stor risk (4) och 

mycket stor risk (5). 

 

 

Brist på deltagare/besökare  

Sannolikheten för att det skulle vara brist på besökare för evenemanget anses vara i me-

delmåttlig riskzon. Eftersom evenemanget har förhandsanmälning av deltagare, kan 

man avgöra hur många som skall besöka evenemanget. Dessutom har marknadsföringen 



28 

 

påbörjats i god tid och det borde locka eleverna att delta i tävlingen. Men det finns alltid 

en risk för att man ändå inte får tillräckligt med deltagare, till exempel om en lärare inte 

visar intresse kan det orsaka att en hel skola faller bort från tävlingen. Detta år hade 

TekNatur astronauten Christer Fuglesang som speaker och prisutdelare, så vi visste att 

detta skulle fungera som en ”morot” för att locka till en stor publik.   

 

Bortfall av tävlande  

Den andra riskfaktorn som vi ansåg vara aktuell i detta evenemang var om en tävlande i 

evenemanget slutar eller helt enkelt insjuknar mitt under evenemangets genomförande. 

Det är självklart omöjligt att veta i förväg om någon utav tävlingskandidaterna skulle 

insjukna. Risken för detta anses ändå inte vara hög, eftersom eleverna som deltar i täv-

lingen har gjort stort förhandsarbete och det tros inte att de skulle ”ge upp” i slutändan 

utav tävlingen. Dessutom finns tävlanden i större antal, så om någon tävlande skulle av-

bryta, skulle det inte göra någon märklig skada för TekNatur eller SIC. 

 

Problem med bokningar och samarbete  

Som tredje risk har vi lagt problem med bokningar och samarbete. Med detta menar vi 

ifall speakers eller uppträdare som vi har kontaktat inte skulle var intresserade att sam-

arbeta med oss och inte skulle vilja ställa upp i evenemanget. Detta ledde till att vi 

måste vara förberedda på en plan B, som skulle vara en annan möjlig intressent som vi 

kunde kontakta så fort som möjligt. Sannolikheten att detta skulle ske är relativt stor, 

eftersom utav mänskliga orsaker kan t.ex. en gästföreläsare insjuknar eller enbart av-

boka. För att undvika detta hade vi god kontakt med alla överenskomma samarbetare.  

 

Förseningar i tidtabellen  

Den fjärde potentiella risken som beaktas i riskanalysen är att tidtabellen för evene-

manget skulle försenas. Vi kan konstatera att detta är en väldigt vanlig risk i evenemang 

eftersom det är många olika intressenter som gör samarbete på denna tillställning. För 

att undvika förseningar i tidtabellen har vi byggt upp ett väldigt noggrant program som 

har utrymme för flexibilitet. 
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Tabell 6 Riskanalys 

 

Vad kan påverka 

negativt? 

 

 

Sannolikhet 

 

Konsekvens 

 

Konsekvens verbal 

 

Riskvärde 

 

Brist på delta-

gare 

 

 

4 

 

 

3 

 

Evenemangets marknadsföring 

har misslyckats 

 

12 

 

Bortfall av täv-

lande 

 

 

3 

 

           3 

 

Tävlingen lider pga. få tävlings-

deltagare 

 

9 

 

Problem med 

bokningar och  

samarbete 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Tidtabellen lider och mer arbete 

uppstår 

 

12 

 

Förseningar i 

tidtabellen 

 

 

2 

 

 

4 

 

Evenemanget fås inte klart och 

hela evenemanget lider 

 

8 

 

4.1.3 Praktiska arrangemang  

I detta evenemang var det på vårt ansvar att sköta många utav de praktiska arrange-

mangen. Vi fick till uppgift allt från att boka uppträdare till att göra namnskyltar. Dessa 

uppgifter var inte nödvändigtvis svåra, men kunde vara väldigt tidskrävande och även 

kräva gott tålamod. Till exempel för att kunna dela ut namnskyltar åt deltagarna, måste 

man från första början ha en lista på alla personer som deltar i evenemanget. Till föl-

jande skulle det beställas plastfickor, halsband samt namnskyltarna. Eftersom deltagarna 

var flera hundra tog det sin tid då man först skulle hämta allt material från företaget, se-

dan trä på banden och till sist lägga namnskyltarna i plastfickan. För att gästerna skulle 

hitta sina namnskyltar så smidigt som möjligt placerade vi skilt namnskyltarna för SIC- 

och TekNatur-deltagarna och ordnade dem även i alfabetisk ordning. Under detta eve-

nemang hade man många bollar i luften samtidigt, och därför var det viktigt att lägga 

upp en lista på alla saker som skulle ordnas inför evenemanget. 
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Mat- och dryckesservering  

Maten och serveringen för evenemangen ordnades utav Fazer Amica. Eftersom TekNa-

tur ordnas för ungdomar passade vardaglig mat bäst. På menyn fanns smörgåsar, som är 

lätta att ta med i handen, till mellanmål och vanlig hemkost till lunch samt pizza, som är 

väldigt uppskattat bland barn och unga, till middag. Även bulle, saft och kaffe servera-

des så att deltagarna skulle få något smått och gott tilltugg. Fazer Amica har sitt kök i 

Arcadas utrymmen och fungerar som skolans kök på vardagarna, men enligt efterfrågan 

kan de också erbjuda budgetvänlig cateringservice av väldigt hög kvalitet.   

 

Parkering  

Arcada erbjuder inte parkeringsplatser för utomstående och gäster utan enbart för egen 

personal. Men eftersom evenemanget ordnades under ett veckoslut då ingen egen perso-

nal var på plats, fanns det flera lediga parkeringsplatser som var tillgängliga för besö-

karna. Eftersom Arcada är beläget på ett ställe som har goda allmänna trafikförbindel-

ser, rekommenderade vi gästerna att ta sig fram med spårvagn eller buss om de hade en 

sådan möjlighet. Flera skolor hade också många elever som skulle delta i TekNatur eller 

Sjukampen så de anlände med privatbuss. 

 

Gåvor 

Vid anmälningspunkten för TekNatur hade vi små skålar med godis, små magneter och 

pins som alla fritt kunde ta för sig av. Till dem som deltog i SIC-seminariet hade vi 

pennor som var anpassade för touch-screen apparater. Var och en fick sin namnskylt i 

en plastficka som hade ett snöre med evenemangets färger och logo. Vi delade också ut 

ryggsäckar som hade blivit över från föregående år. Även om dessa små bekvämligheter 

var budgetvänliga, och inte kostade mycket för arrangörerna, stod de i högt värde bland 

deltagarna. Efter själva evenemanget skickades det även tackbrev till alla skolor med 

TekNatur magneter åt alla elever.  
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Figur 4 Anmälningsdisken för finalen 

 

Övriga arrangemang  

Det är många detaljer som måste tas i hänsyn till innan själva evenemanget och till dem 

hör också många fysiska praktiska arrangemang. I Arcadas största sal, Stora Torget, 

byggde vi projektdeltagarnas egna bord, och med hjälp av skärmar kunde vi avgränsa ett 

eget område för dem. Skärmarna var bokade från Mässcentret och de skulle avhämtas 

från Böle. Vi fick hjälp med de praktiska sakerna av Pet-Klubben, som är en grupp in-

genjörsstuderanden på Arcada, och de hjälpte oss att snabbt bygga ihop salen. Övriga 

arrangemang var t.ex. att dela ut flyers och programblad. De delades ut vid samband 

med anmälningen. Under evenemangets gång kunde det uppstå flera situationer där nå-

gon praktisk sak måste skötas, och då var det vårt jobb att komma till undsättning. Om 

någon plötsligt behövde en sax ordnade vi en sådan, eller om någon var i behov av en 

internetkabel hjälpte vi till.  

4.1.4 Marknadsföring 

Målgruppen för TekNatur har alltid varit den samma och många av de deltagande sko-

lorna hade varit med tidigare och tävla, så de visste hurdant evenemang det var fråga 
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om. För att uppmärksamma lärarna och eleverna om att det snart var dags för årets ut-

tagningstävling skickades det e-post åt lärarna. E-postmeddelandet innehöll information 

angående de viktiga datumen för årets tävling samt en plansch som innehöll kort in-

formation om tävlingarna. Planschen fanns även att ladda ner på TekNaturs egna hem-

sidor som uppdaterades flitigt under hösten. Inbjudan sändes till alla svenska högstadier 

och även till finska men den var inte en succé bland de finska skolorna.  

 

Registreringen till deltävlingarna samt SIC-seminariet skedde via e-post. Trots de an-

givna datumen kom det flera anmälningar även i efterhand. Liksom tidigare år lyckades 

inte marknadsföringen med att locka finska skolor att delta denna gång heller. 

 

Evenemanget presenterades även på Arcadas Facebook-sida och ny information uppda-

terades under hela veckoslutet. Detta år marknadsfördes TekNatur endast i HBL och 

Fuglesang nämndes inte för publiken på grund av begränsade platser.  Planschera för 

TekNatur och SIC kan man se närmare i bilaga 7. 

 

4.1.5 Budgetering och sponsorering 

Eftersom budgeten är den som fastlägger hurdant program det är möjligt att ordna, var 

det en av de första sakerna vi började fundera på. Som arrangörer fungerar Svenska tek-

niska vetenskapsakademien i Finland (STV), Tekniska Föreningen i Finland (TFiF), 

Driftingenjörsförbundet i Finland (DIFF), Fysikersamfundet i Finland och yrkeshögsko-

lan Arcada. Alla dessa organisationer bildar tillsammans med Utbildningsstyrelsen och 

olika fonder huvudandelen av finansieringen för evenemanget. Detta evenemang ordna-

des som en tävling för skolorna och ett utbildningsprogram och huvudsakliga syftet var 

inte att sträva efter vinst. Men eftersom programmet, kvalitén för maten, samt summan 

för utdelade priserna för evenemanget berodde mycket på budgeten, ansökte vi också 

om sponsorer och donationer. Britta Sunde från TFiF hade föregående år varit budget-

ansvarig och därmed också sökt detta år efter sponsorer.  
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Tabell 7 Budgetkalkyl för TekNatur 2015 

  Budget € Resultat € 

KOSTNADER 2014–15   

Trycksaker        1 000,00 €    

Postning, kopiering        1 900,00 €                 500,00 €  

Annonsering        1 000,00 €                 886,60 €  

Marknadsföringsbesök, -material        1 900,00 €               2 511,00 €  

Planering (möten)           800,00 €    

Projektledning (arvoden)        8 150,00 €               8 060,00 €  

Kansliarbete, ekonomi        2 000,00 €    

Resor, inkvartering (finaltillst)        9 000,00 €               4 057,44 €  

Tävlingspris (inkl. CERN-resa)       14 800,00 €               9 600,00 €  

Övrigt (finaltillställningen)        9 000,00 €               8 412,58 €  

      

Summa kostnader       49 550,00 €             34 027,62 €  

      

      

INTÄKTER     

Understöd, företag        4 400,00 €    

Understöd, Utbildningsstyrelsen        4 000,00 €    

Understöd, fonder och stiftelser       18 500,00 €    

Externa understöd totalt       26 900,00 €    

      

Arrangörsorganisationer:     

Sv Tekn Vetenskapsakademien i 
Finland       12 900,00 €    

Tekniska Föreningen i Finland        4 875,00 €    

Driftingenjörsförbundet i Finland        4 875,00 €    

Arrangörer totalt       22 650,00 €    

      

Summa intäkter       49 550,00 €    

      

 

Samarbeten med sponsorerna delades in i tre klasser; nivå 1, nivå 2 och nivå 3. Priset 

för sponsorering på nivå 1 var 3000 € och med denna sponsorering fick man företagets 

banderoll på en synlig plats under finaldagarna och ett omnämnande av företaget vid 

prisutdelningen. Företagets logo var också synligt på affischen och på TekNaturs hem-

sida. På nivå 1 fick man också företagets logo i tidningsreklamen och på Arcadas in-

foscreen under finaldagarna. Som sponsor på nivå 1 hade man också möjlighet att dis-

tribuera sitt företags marknadsföringsmaterial under finaldagarna på Arcada. Priset för 

sponsorering på nivå 2 var 2000 € och med denna summa fick man företagets logotyp 

på affischen, tidningsreklam och reklam på TekNatur-tävlingens hemsida. På nivå 2 

kunde företaget också dela ut marknadsföringsmaterial under finaldagarna. Nivå 3 kos-

tade 1000 € och i detta ingick företagets namn på affischen, tidningsreklam och reklam 

på TekNaturs hemsida. Största sponsorerna för detta års TekNatur var Neste Oil och 

ABB. Efter att vi fått svar av alla sponsorer, kunde vi bättre börja bearbeta och ta itu 
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med programmet, även om man alltid strävar efter att arbeta med minimala kostnader 

oberoende av budgeten. 

 Genomförandefasen 4.2

Vi var på plats kl. 9 för att sätta ihop det sista. Namnskyltarna som redan var i plastfick-

orna skulle ännu fästas i bandet och anmälningsdisken ställdes i ordning; namnskyltarna 

i alfabetisk ordning och tidtabeller så att deltagarna kunde ta varsitt exemplar. Dörrarna 

för gästerna öppnades kl. 10. Vid registreringen fick alla egna namnskyltar och ett bord-

snummer. Efter registreringen fick de börja bygga upp sina projekt och vi assisterade 

med nätkablar, tejp och annat de kunde behöva för att sätta upp sina projekt. Bedöm-

ningsunderlagen till domarna ordnades så att de fick de papper de behövde. När pro-

jektutställningen började vara klar gick vi runt och fotograferade projekten. Kl. 13 var 

det dags för deltagarna att gå och lyssna på välkomsttalet som hölls i stora auditoriet.  

 

Efter talet var det dags för SIC-deltagarna att gå på workshop och projektgrupperna fick 

presentera sitt för domarna. Medan presentationerna pågick höll Åsa Lindberg en ge-

nomgång för följande dags Sjukampsfinal. Vi skulle tillsammans med Pet-klubbens re-

presentanter fungera som assistenter och övervaka samt bedöma deltagarna.  
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Figur 5 Bordsplacering för projekttävlingen 

 

Efter att domarna var klara med sina bedömningar fick eleverna packa ihop sina saker 

och deltagarna i SIC hade sin middag på Tekniskas Salar med Sandberg som underhåll-

ning. Vi och von Bonsdorff-Hermunen stannade kvar i skolan för domarnas middag. 

Middagen serverades i kabinett Pacius och under middagen diskuterades och bedömdes 

varje projekt i tur och ordning. Efter att vinnarna hade utsetts skev domarna korta be-

dömningar om projekten. När kommentarerna var klara matades dessa in i en Excel-

tabell så att vi sedan skulle skriva ut diplomen åt varje deltagare. Dock på grund av tek-

niskt strul fick vi inte printat ut diplomen samma kväll utan de blev till nästa dag. 

 

På finalens andra dag träffades vi redan kl. 8 på Arcada. Det var registrering för Sju-

kamps-finalisterna som ägde rum på morgonen och samtidigt serverades saft och frukt 

som morgonmål. Kl. 9.30 var det dags för finalen att börja. Alla klasser var i tid på plats 

och finalen kunde börja i utsatt tid. Under tävlingen fick även föräldrar som kommit på 

plats samt lärare bekanta sig med tävlingens gång.  
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Som pris skulle vinnarna i Sjukampen få en resa till Stockholm för att delta i Teknikåt-

tan. Därifrån skulle komma representanter för att se hur tävlingen i Finland går till men 

på grund av strul med taxin hade de hamnat i Esbo och anlände till Arcada för att se 

sista uppgiften i tävlingen. Efter tävlingen serverades lunch åt deltagarna och under lun-

chen poängsattes klasserna. 

 

Kl. 13 var det dags för den ultimata höjdpunkten för många deltagare, nämligen astro-

nauten Christer Fuglesang skulle påbörja sin föreläsning. Under tiden Fuglesang höll sin 

föreläsning till ett fullproppat auditorium ordnade vi tillsammans med von Bonsdorff-

Hermunen diplomen för deltagarna och vinnarna. 

 

Prisutdelningen hölls direkt efter Fuglesangs föreläsning men eftersom många ville ha 

autograf och bild med honom drog det ut lite på tiden. Efter prisutdelningen serverades 

ännu färdiga smörgåsar och Trip till deltagarna som sedan åkte hemåt. Borden och 

skärmarna packades snabbt undan och sedan var evenemanget över. Resultaten för 

TekNatur hittas i bilaga 6. 

 Evalueringsfas 4.3

Evalueringen började genast efter evenemangets slut då vi fick höra av Britta Sunde att 

hon var mycket nöjd med årets arrangemang och att allting hade gått som planerat. Efter 

evenemanget fick vi som uppgift att göra i ordning så kallade tack-kuvert som skulle 

skickas till alla deltagare i Sjukampen, inte bara finalisterna. I kuvertet skickades kyl-

skåpsmagneterna med TekNatur-logon samt ett brev som tack för deltagandet.  

 

Den 25 februari 2015 träffades projektgruppen för att diskutera och evaluera TekNatur. 

Vi gick igenom feedback-blanketten för SIC och alla punkter hade i stort sett fått bra 

betyg, som väntat hade Fuglesang fått nästan fulla poäng för sin föreläsning. Thomas Ek 

nämnde i sitt arbete från förra året att han inte riktigt fick säga sin åsikt om arrange-

mangen under evalueringsmötet. Detta hade det blivit ändring på eftersom våra åsikter 

frågades noga och hela projektgruppen verkade intresserade av att höra hurdan vår upp-

levelse varit. (Ek, 2014)  



37 

 

 

Maten som serverades på Arcada och Tekniskas Salar var uppskattad och smakade bra 

för deltagarna. Bortfall av tävlande som togs upp i vår riskanalys skedde då Norsen 

meddelade att de inte kommer att delta, dock var konsekvenserna inte så radikala, det 

krävdes endast lite omplacering med utställningsborden vilket i sig orsakade förvirring 

bland deltagarna, men det löste sig.  

 

Under mötet fick vi ännu mer beröm för vår insats och de övriga i projektgruppen ver-

kade genuint tacksamma och nöjda över hur vi hade skött oss och det kändes bra att 

höra. Under mötet diskuterades också kostnadsersättningarna åt deltagarna och alla i 

projektgruppen var eniga om att vi skulle vänta tills vi fått in alla kontonummer och se-

dan betala ut både ersättningar för resor och prispengar på en gång. Efter mötet åt vi 

ännu lunch på Kappeli för att fira ett lyckat evenemang.  

 

Bilderna som Lindqvist tog under evenemanget skulle ännu läggas upp på TekNaturs 

hemsida eftersom bilderna på Fuglesang var väldigt efterfrågade. Klagomål kom på 

grund av att hotellet som var bokat för deltagarna serverade frukost på lördagen senare 

än vanligt, vilket betydde att deltagarna inte hann äta ordentligt innan, så det bör defini-

tivt kontrolleras nästa år. Medeltalen evalueringsblanketterna från SIC är uträknade och 

hittas i bilaga 5.  

 

Observation 

Som vi var förberedda på från tidigare års erfarenheter så började deltagarna anlända i 

god tid, även före dörrarna egentligen öppnades. Vid registreringdisken uppstod emel-

lertid lite kaos när deltagarna inte hade tålamod att vänta på att de skulle få sina namn-

lappar etc. Stämningen bland deltagarna verkade dock vara förväntansfull och deltagar-

na var även ivriga att lyssna på presentationer från de andra grupperna. 

Tidtabellen skred enligt planerat och inga större förseningar uppstod. Att några föreläs-

ningar under SIC var på finska skapade lite missnöje bland vissa lärare men i stort sett 

verkade föreläsningarna intressanta och uppskattade.  

Sjukampens final fortskred som planerat trots att vissa av deltagarna tappade koncent-

rationen en aning och därmed kanske förstörde stämningen för resten i gruppen som 

verkligen ville göra bra ifrån sig.  
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Under prisutdelningen var stämningen spänd och deltagarna väntade ivrigt på att få veta 

sin placering. Alla deltagare var glada för varandras skull och gratulerade vinnarna. 

Mottagaren av hedersomnämnandet var rörd av utmärkelsen. Bilderna som togs under 

prisutdelningen skapade stort intresse bland deltagarna och vi fick många frågor om var 

bilderna skulle dyka upp och om man fick använda dem. 

5 DISKUSSION 

Under projektets gång har vi fått uppleva att ett evenemang är ett mycket brett koncept 

med många delområden som skall tas i beaktande. Evenemanget definierades med hjälp 

av de 5Wna och H och svar på frågorna fick vi redan under de första möten vi hade med 

projektkoordinatorn och projektgruppen. Eftersom vi inte hade erfarenhet av att ordna 

evenemang från tidigare och inte hade djupare kunskap om vad TekNatur är har detta 

varit en mycket lärorik process för oss. Ordnandet börjar för resterande projektgruppen 

redan sitta i ryggmärgen och av dem har vi fått värdefull hjälp under hela processen. 

 

Projektet har strukturerats på basen av Matthews tre evenemangsfaser; planeringsfasen, 

genomförandefasen och evalueringsfasen och dessa har kunnat tillämpas i projektet. 

Planeringsfasen tog överlägset längst tid vilket stöder Matthews påstående. Själva idén 

till evenemanget existerade redan så vi började bygga upp evenemanget på basis av 

tema/idé. Från åren innan fanns även färdiga dokument om vilka element bör vara klara 

och på vems ansvar i projektgruppen de ligger och efter att vi fick det dokumentet var 

det ganska klart vilka våra uppgifter skulle vara. Tidsplaneringen ansåg vi att var väl-

planerad och vi lyckades följa den relativt bra, dock blev det lite bråttom vid resultatge-

nomgången av Sjukampens final eftersom många ville hinna lyssna på Fuglesangs före-

läsning, så där var det reserverat lite knappt med tid. 

 

Vi lyckades komma på kostnadseffektiva gåvor att dela ut åt deltagarna och dessa var 

uppskattade. Trots ett tryck fel på SIC-seminariets namnlappar såg de väldigt bra ut, 

stilrena och enkla. Ett tips till nästa års evenemang är att beställa ordentligt med tomma 

namnlappar eftersom det dök upp fler oanmälda gäster än förväntat. Även om de som 

kommer oanmälda inte kan förvänta sig att få allt som de anmälda, är även namnlappar-

na en mycket liten del av budgeten men har stort mervärde för deltagaren. Vi hade ord-
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nat namnskyktarna i bokstavsordning men efteråt tänkt så skulle det ha varit enklare att 

ordna dem skolvis, eftersom eleverna ofta anlände skolvis/klassvis/gruppvis så skulle 

det ha gått smidigare att ge alla på en gång istället för att börja leta per namn. På detta 

vis skulle även kaoset som ibland uppstod vid registreringsdisken ha undvikts. Till 

skillnad från vad rekommenderades i Vallo & Häyrinens bok gjordes ingen generalrepe-

tition, vilket också borde ha gjorts eftersom det var mycket strul med internetkoderna 

och det var flera projekt som var beroende av ett fungerande nät. 

 

Något som vi lade märke till under Sjukampens final var att deltagarna började tappa 

koncentrationen mot slutet av tävlingen och började fråga om lunch etc. Ett förbättrings-

tips för framtida evenemang är att antingen servera större frukost för deltagarna än frukt 

eller sedan ha lunchen före tävlingen så att deltagarna skulle vara mätta och belåtna när 

tävlingen börjar. 

 

Samarbetet med projektgruppen fungerade i stort sett bra, ibland märkte vi att det var 

lite brist i kommunikationen då alla e-post inte nådde oss båda. Maria von Bonsdorff-

Hermunen var även till stort stöd för oss under hela processen. Hon besvarade alla våra 

frågor och vi var i regelbunden kontakt med henne både per e-post, textmeddelanden 

och med personliga träffar.  

 

Efter hela evenemanget fick vi även en evaluering utav vår arbetsinsats av Åsa Lindberg 

och Maria von Bonsdorff-Hermunen. I evalueringen hade de tagit med både positiva 

och negativa sidorna med arbetsinsatsen. För största delen tycker de att dagarna blev 

lyckade och för evenemanget hade det inte kommit något negativ feedback utav arran-

görerna. De tyckte vi arbetade flitigt före och under evenemanget och vi gjorde allt som 

de hade bett oss, men till negativ sida önskade de mer egen initiativ och mer informativa 

mötesprotokoll. 

 

Enligt Matthews teori börjar evalueringsfasen genast efter evenemangets slut och teorin 

stöder det vi upptäckte i praktiken och vi fick stort tack för vår insats. För evaluering 

använde vi oss av egna observationer under evenemangets gång. Att använda sig av en-

kätundersökning till eleverna skulle också ha varit en bra idé efteråt tänkt.  
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Som slutord nämner vi att det varit ett lärorikt halvår för oss. Vi har lärt oss mycket om 

evenemangsplanering i och med att vi både läst det teoretiskt och utövat det i praktiken. 

Tack vare detta arbete har vi fått bra erfarenhet inför framtiden och intresset för evene-

mangsplanering har blivit större och vi hoppas på att kunna använda det vi lärt oss i 

framtiden. Ett stort tack går till hela TekNaturs projektgrupp och speciellt till Maria von 

Bonsdorff-Hermunen för all hjälp vi har fått under processen samt tålamod hon har haft. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Mötesprotokoll 1/3 

TekNatur Mötesprotokoll 

Datum: 6.10.2014 Tid: 09:30 Plats: TfiF 

1. Mötet öppnas 

Kort presentation av arrangörerna och vem som har ansvar för vad.  

2. Informationsärenden 

Vad som redan var gjort diskuterades, info till skolorna var redan skickat. Ingen av de 120 finska sko-

lorna har hört av sig ännu. Det diskuterades även om att beställa till buffar och om de eventuellt borde 

vara i någon annan färg och vit med grå logo var ett alternativ.  

3. CERN tävlingen 

CERN tävlingen diskuterades kort, det diskuterades om att det räckt väldigt länge med att få bidragen 

rättade samt resultaten.  

4. Sjukampen 

Till sjukampen var det redan 10 skolor som hade anmält sig. Frågorna skulle vi få senast den 4.11 och 

före det skulle vi få skolning av Maria i systemet och hur man lägger upp frågorna samt skapar använ-

darnamn + lösenord till skolorna 

5. SIC 

Temat för årets SIC skall vara digitalt och rymden.  Även flyerns för SIC skall skickas ut. Program för SIC 

diskuteras, bland annat vad det skulle kosta att hyra planetariet i Heureka.  

6. Ekonomi 

De bekräftade sponsorerna presenterades samt med vilken summa de är med och stöder.   

7. Marknadsföring 

Vi bollade med tankar om att hur föra TekNatur till sociala medierna, borde till exempel ett eget Instag-

ram-konto skapas? Hur är det med en Facebook-sida? Hur skall man få sidorna så attraktiva som möj-

ligt? Plansch finns redan på nätsidorna. Även möjlighet till livefrågor under finaldagarna togs upp.  

8. Minnesgrej 

Vi kom överens om att minnesgrejen skulle i år vara en kylskåpsmagnet eftersom det är billigt och även 

lätt att posta till deltagarna.  På magneten skall det stå TekNatur och tassen skall finnas med. Maria skall 

be om offert för dem.  

9. Övriga ärenden 

Det talades om att man borde sammanställa TekNatur från tidigare år.  

10. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 19.11 kl. 09:15  

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. Mötesprotokoll 2/3 

Datum 19.11.2015 Tid 09:30 Plats TfiF 

1. Mötet öppnas 
2. Info ärenden 

Teknikåttan, som vinnarna i Sjukampen deltar i, har nu satt önskemålet över att istället för att den finska 
skolan kommer direkt till final som tidigare år nu skulle delta i semifinalen och representera Finland som 
en region. Temat för teknikåttan kommer att vara ”Smart, kul och strålande”. Tanken var att semifinalen 
och finalen är under samma dag, d.v.s. ingen övernattning behövs i Stockholm.  

3. Sjukampen 

26 skolor har anmält sig hittills och skolorna har fått påminnelse.  

4. SIC 

Temat för SIC skall vara ”digitalt, rymden och energi”. 6 st. workshoppar skall fixas. Tekniska salar är 
bokad för middag och Sandberg intresserad av att delta.  

5. Ekonomi 

Sponsorerna hittills presenterades med den donerade summan.  

6. Marknadsföring 

Skolorna har börjat jobba med projekten, men påminnelse skall ännu sändas ut. Efter att alla sponsorer 
är klara skall en plansch över dem. För att hålla tryckkostnader mindre skall planschen göras på nätet.  

7. Minnesgrej 

Minnesgrejerna fastställdes till magnet för TekNatur (0,35€/st. inkl. Moms) och för SIC en touch screen 
penna (1,70€/st. Inkl. Moms)  

8. Övriga ärenden 

Ingen talare har fastställt ännu, men måste vara klart före jul. Även hemsidan måste uppdateras så att 
årets sponsorer finns med. Sponsorerna skall ordnas skilt; företag och fonder. Dessutom skall årets Sju-
kamps resultat komma fram samt CERN-resultat högre upp. Förra årets program bort från hemsidan.  

9. Nästa möte 

Nästa möte fastställdes till den 14.1.2015 kl. 09:15 samma plats. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3. Mötesprotokoll 3/3 

TekNatur Mötesprotokoll 

Datum: 14.1.2015 Tid: 09:30 Plats: TfiF 

1. Mötet öppnas 

Maria hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 

2. Informationsärenden 

Disskuteras de olika projekten som anmälts till teknatur tävlingen. Allt som allt 25 projekt varav 4 är 

gymanieprojekt och 21 högstadieprojekt. Maria förslår att Simon Tavakoli som är med i Teknatur för 

5/6 gånge, och därmed också kommer att vara hans sista, skulle kunna bli given ett hedersdiplom 

vid prisutdelningen. Övrigt informationsärende är att Matias Berglund, som vunnit teknatur 2003, 

kommer och pratar i samband med prisutdelningen 

3. Teknatur projekten 

Måste utredas placeringen utav projekten och kontaktas Petklubben med samarbete. Johan Lindéns 

fysikshow kommer att hållas på fredagen 17.30–18.30 vid lilla auditoriet. Under fredagen kommer 

det att delta ca 80 elever och under lördagen 100. Vid praktiska arrangemang kontaktar man Maria. 

4. Sjukampen 

Ny uppgifter testas och ges ut på fredagen. Petklubben hjälper till. 

5. SIC 

Astronauten kommer ca 11.00 tiden. Panelmänniskorna är lokala och behöver inte inkvartering var-

ken kostnadsersättning. Maria gör en kostnadsersättnings blanket för Teknatur. Registrering med 

namn halsbanden. Vi kom överens att alla skall ha på sig orange munkjackorna medan Nina och 

Lotta har på sig vit skjorta och badge. Kvällsprogram för SIC är på tekniska salen klockan 19.00. 

Buffé samt standup. Stadupen kommer att ske före efterrätten och priset kommer att ligga vid 500-

600€.  Det disskuterades att brevidprogram skall tilläggas ÅA. Penna till SIC har beställts från Mai-

noslahja. Plansch för både SIC och Teknatur kommer att finnas och båda skall ha ett programblad. 

64 anmälande tillsvidare och 31.1. är sista anmälningsdagen. 

6. Ekonomi 

De sista sponsorerna presenterades samt med vilken summa de är med och stöder.  

7. Övriga ärenden 

Dela ut förra årets väskor som finns kvar. Hufvudstadsbladets annons skall skickas in veckan in-

nan. I annonsen skall inte nämnas astronauten för att inte vecka fel intresse. Maria, Nina och 

Lotta skulle försöka ändra på layoten för annonsen för att få mer synlighet. Det diskuterades 

också om en eventuell HBL intervju med astronauten efteråt? 

 

8. Nästa möte 

Inget möte före bara via e-post. Teknatur feedback möte veckan efter sportlovet, vecka 9 onsdag 

25.2.2015 klockan 10.00 och lunch efteråt klockan 11.00 på Kappeli. 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4. Observationsschema 

  

TekNatur Finaldagar 

Fältanteckningar 

Datum 6.2.2015  Tid: 10:15 

Plats: Yrkeshögskolan Arcada, Stora Torget 

Närvarande: Nina Lindqvist, Charlotta Salminen, Maria von Bonsdorff-

Hermunen och deltagarna i evenemanget 

 

Bakgrund: TekNatur finaldagar och SIC-seminarie genomförandefasen 

Syftet med observationen är att se hur registreringen går till, hur utställningen 

av de tävlande projekten går, hur deltagarna trivs och om det uppstår några 

problem. 

 

Huvudpunkter i observationen: 

 deltagarna anlände till evenemanget i god tid 

 bra stämning 

 ibland lite kaos vid registreringen 

 grupperna var väl förberedda med datorer etc som de behövde för sina 

utställningar 

 spänd stämning under prisuttdelning 
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