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1 JOHDANTO 

Kun LINNEA-tietoverkko ja yhteisluettelo LINDA tulivat 1990-luvun alussa käyttöön, kir-

joitti silloinen opetusministeriön ylijohtaja Markku Linna avajaispuheessaan, että tieto ja 

tiedon saavutettavuus on nykyisen yhteiskunnan kriittinen ja keskeisin voimavara. Tie-

don avoin saatavuus on yhä tärkeämpää kansalaisten jokapäiväisessä elämässä ja sen 

luominen on kansallisen tietostrategian tärkeimpiä kohtia. (Linna 1993, 4.) 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus ja sen tavoite on tutkia Kokkolan kaupunginkir-

jaston kokemuksia Melinda-projektin pilotoinnissa. Melinda on Kansalliskirjaston ylläpi-

tämä kansallinen metatietovaranto. Opinnäytetyö toteutettiin teemahaastattelujen avulla 

Kokkolassa marraskuussa 2015. Haastatteluissa kerättiin tietoa siitä, miten projekti oli 

suunniteltu, mihin asioihin henkilökunta oli tyytyväinen ja mitkä asiat olisi voitu tehdä 

toisin. Opinnäytetyö on toimeksianto Kokkolan kaupunginkirjastolta. Työn tavoite on ker-

toa muille yleisille kirjastoille, jotka ovat kiinnostuneita liittymään Melindaan, millaisiin 

asioihin heidän kannattaa keskittyä, jotta liittymisprosessi olisi mahdollisimman joustava 

ja kivuton kirjaston henkilökunnalle. 

Opinnäytetyön toisessa luvussa kuvataan Melinda-metatietovarantoa, yhteisluetteloita, 

metatietoa ja bibliografista kuvailua tarkemmin. Työn teoreettinen osa kertoo niistä asi-

oista, joista Melindaan liittymisessä voi esiintyä ongelmia sekä yhteisluettelon roolista. 

Näistä esimerkkinä kirjastojärjestelmät ja erilaiset kuvailusäännöt, joita kirjastoissa on 

voitu käyttää. Toisessa luvussa esitellään myös yhteisluetteloajatusta tarkemmin sekä 

tutustutaan Ruotsin yhteisluettelo Librikseen. 

Työn kolmas luku keskittyy yleisten kirjastojen liittymiseen Melindaan. Melindaan liitty-

minen on yleisille kirjastoille vaativampi projekti, sillä yleisten kirjastojen tietokannat ovat 

sisällöltään erilaisia kuin tieteellisten kirjastojen. Tämän vuoksi Melindaan liittyvien kir-

jastojen tulee tehdä tietokantansa kanssa enemmän työtä. Kolmas luku pitää sisällään 

myös tarkemman kuvauksen Kokkolan kirjastosta ja sen Melindaan liittymisen projekti-

vaiheista. 

Työn neljäs luku pitää sisällään Kokkolan kaupunginkirjastoon toteutetun tapaustutki-

muksen kulun ja haastatteluiden tulokset. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää kirjas-

ton henkilökunnan jäsentä ja heidän haastatteluistaan tehtiin työn tutkimuksellinen osa. 

Luvussa kerrotaan siitä, miten tutkimuksellinen työ eteni ja millaisia vaiheita siinä oli. 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mari Rintala 
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Haastattelukysymykset ja niiden tulokset käsitellään omina kokonaisuuksinaan. Haasta-

teltavien anonymiteettiä kunnioittaen jokaisesta käytetään termiä haastateltava. Osa 

haastateltavista ei myöskään halunnut, että heitä siteerataan työssä. Tämä on otettu 

kirjallisessa osassa huomioon. 

Opinnäytetyön viimeisessä luvussa esitellään päätelmät haastateltavien vastauksista. 

Melindaan liittyminen tulee muuttamaan Kokkolan kaupunginkirjaston luetteloinnin ja si-

sällönkuvailun toimitapoja. Muutos työelämässä vaatii luopumista vanhoista ajattelumal-

leista ja uusien toimintatapojen omaksumista (Juholin 2009, 320). Haastatteluissa kävi 

ilmi myös se, että projektia olisi pitänyt organisoida ja aikatauluttaa paremmin. Tästä 

huolimatta Anders-kirjastojen asettamat tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan. 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mari Rintala 
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2 METATIETOVARANNOT JA BIBLIOGRAFINEN 
KUVAILU 

Kirjastopoliittinen työryhmä on vuonna 2001 esittänyt kirjastopoliittisessa ohjelmassaan 

visioita ja tavoitteita kirjaston valtakunnalliseen työhön. Ohjelmassaan työryhmä esittää, 

että kansallisesti merkittävä LINDA-tietokanta on mahdollistettava kaikkien hyödynnet-

täväksi. Ohjelmassa myös mainitaan, että kirjastojen päällekkäistyötä vältetään tuotta-

malla palveluita keskitetysti ja kehittämällä luettelointia ja metadataa yhteistyössä Kan-

salliskirjaston ja kustantajien kanssa. (Opetusministeriö 2001, 84–86.) Myös Library of 

Congress (2008, 8) on tutkimuksessaan esittänyt, että metadatan kuvailussa tulisi huo-

mioida yhteentoimivuus kirjastojen ja muiden tiedontuottajien välillä. Tämä yhteentoimi-

vuus helpottaisi kirjastojen työtä metadatan luomisessa. 

Verkostoitumisen ja sen osana olevan verkottumisen tavoitteena on saavuttaa säästöjä, 

hyödyntää eri alojen asiantuntijuutta ja poistaa päällekkäistä työtä organisaatioiden si-

sällä. Verkottumista ovat esimerkiksi virtuaalikirjastot ja yhteisluettelot. Erilaiset alueelli-

set ja alakohtaiset verkostot ovat jo pitkään olleet ratkaisu siihen, miten säästöjä voidaan 

tehdä eri verkostojen sisällä. Alueellisista verkostoista esimerkkinä ovat samalla alueella 

toimivat kirjastot, jotka tekevät yhteistyötä keskenään. Alakohtaisista verkostoista esi-

merkkinä ovat ammattikorkeakoulujen solmimat verkostot. (Haasio 2000, 9–19.) 

Laajemmassa mittakaavassa verkostoituminen näkyy valtakunnallisissa verkoissa, 

joista esimerkkinä ovat kansalliset yhteisluettelot, jotka mahdollistavat tehokkaan tiedon-

haun maamme kirjastoihin ja niiden tietokantoihin. (Haasio 2000, 19). Suomessa biblio-

grafinen yhteistyö on alkanut melko varhain, ja sen yhtenä tuloksena on tieteellisten kir-

jastojen Linnea-verkko. Yliopistokirjastojen yhteisluettelo LINDA aloitti toimintansa 1990-

luvun alussa. Vuonna 1995 otettiin käyttöön artikkelitietokanta ARTO ja hieman myö-

hemmin musiikkitietokanta VIOLA. (Kytömäki 2000, 61.) 

2.1 Kansallinen metatietovaranto Melinda 

Melinda on Kansalliskirjaston hallitsema yhteinen metatietovaranto sekä kirjastoille tar-

koitettu palvelu. Metatietovarannon ideana on, että kirjastot kuvailevat aineistonsa yhtei-

seen tietovarantoon, josta niitä voidaan hyödyntää ja käyttää. Näin kirjastoilta säästyy 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mari Rintala 
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aikaa, eikä samaa aineistoa tarvitse kuvailla moneen kertaan. Melinda tarjoaa kirjastoille 

myös uuden työympäristön (Metiva 2015c.) 

Kansalliskirjasto on suunnitellut kansallista yhteisluetteloa vuodesta 2009 lähtien. Jo 

tuolloin yhteisluettelon pohjaksi ajateltiin LINDAa ja ohjelmistoksi Alephia. Tavoitteena 

nähtiin kansallisen bibliografisen tietokannan luominen. (Tonteri 2009, 8.) Kansallinen 

metatietovarantohanke on monivuotinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tarjota 

Melinda kaikille Suomen kirjastoille (Metiva 2015c). Hankkeen pohjana toimii yliopisto-

kirjastojen LINDA-yhteisluettelo. LINDA toimi vuoden 2013 alkuun asti, jolloin tietokan-

nan nimi muuttui Melindaksi, ja sen toiminnallisuus ja kattavuus on sen jälkeen laajentu-

nut. (Kansalliskirjasto 2015.)  

Tällä hetkellä Melinda sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä viitetiedot yliopisto-

kirjastojen, useimpien yhteiskirjastojen ja OKM:n alaisten ammattikorkeakoulukirjasto-

jen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvästä 

aineistoista. Yleisistä kirjastoista ensimmäisenä pilottina Melindaan liittyi Tampereen 

kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto. Toisena pilottikirjastona on Kokkolan 

kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto. (Metiva 2015c.) 

Metatietovarannon hyötyinä ovat aineiston yhtenäisyys, yhteisöllisyys ja tehokkuus, nä-

kyvyys ja laatu. Yhteisluetteloinnissa kuvailutavat ja –säännöt ovat yhtenäiset, jolloin eri-

laiset kuvailutavat vähenevät. Muiden tekemää työtä on helpompi hyödyntää, ja apua 

saa nopeammin. Luettelointi on nopeampaa, koska aineistoa ei tarvitse kuvailla moneen 

kertaan. Tämä säästetty aika voidaan keskittää esimerkiksi asiakaspalvelutyöhön. (Me-

tiva 2015b.) 

Yhteisluettelointi tuo myös kirjastojen aineistot paremmin asiakkaiden löydettäväksi. 

Näin esimerkiksi kaukolainat saavuttavat paremmin asiakkaat, ja aineiston liikkuvuus pa-

ranee. Aineisto on myös laadukkaammin kuvailtua, koska virheiden mahdollisuus vähe-

nee. (Metiva 2015b.) 

Yhteisluetteloinnilla saavutetaan monia erilaisia hyötyjä, joista tärkeimpänä on ajan 

säästyminen aineiston kuvailuprosessista asiakaspalvelutyöhön, aineiston hankintaan ja 

muuhun kirjaston toiminnan kehittämiseen. Yhteisluetteloinnin lopputuloksena on pal-

velu, josta loppukäyttäjä saa yhdestä paikasta selville tiedon siitä, millaista aineistoa kir-

jastoissa on. (Hyvönen & Tonteri 2009b, 5, 7.) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mari Rintala 
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Melinda aiheuttaa myös muutoksia luettelointityölle. Yleisten kirjastojen pilotin aikana 

Auroraa on viimeistelty niin, että se on Melindan kanssa yhteensopiva. Viimeistelyn lop-

putuloksena Aurorasta voidaan luetteloida suoraan Melindaan, ja Melindasta voidaan 

poimia luettelointitietoja Auroraan. (Tonteri 2015, 9.) 

2.2 Metatieto ja bibliografinen kuvailu 

Metatiedolla tarkoitetaan entiteettejä kuvaavia tietoja kuten nimeke, julkaisuaika, painos, 

nimi ja syntymätiedot (Autio-Tuuli & Seppälä 2012). Entiteetit ovat puolestaan FRBR-

mallin (Functional Requirements for Bibliogrpahic Records) ”olioita”, joiden avulla kuvail-

tavan teoksen eri tasot ja suhteet tulevat paremmin esille. FRBR-mallissa on kolme eri-

laista entiteettiryhmää. Ryhmään yksi kuuluvat teos, ekspressio, manifestaatio ja kap-

pale. Ryhmään kaksi kuuluvat henkilöt ja yhteisöt; ja ryhmään kolme kuuluvat käsite, 

tapahtuma, objekti ja paikka. (Suominen ym. 2009, 55–56.) Dokumenttien kuvailutie-

doista voidaan myös käyttää termiä metadata (Alaterä & Halttunen 2002, 49). 

Entiteetteihin liitetyt metatiedot auttavat tiedonhakijaa löytämään tarvitsemansa tiedot 

paremmin ja nopeammin. Mitä yhtenäisempiä metatiedot ovat, sitä paremmin aineis-

toista löytää etsimänsä. Yhtenäisyyteen on luotu erilaisia standardeja, joiden avulla ai-

neiston kuvailu on mahdollisimman samanlaista. Tutkimuksen mukaan ryhmän yksi en-

titeetit ovat asiakkaalle tärkeimpiä. Ne auttavat asiakasta löytämään 

• Tietyn teoksen uudelleen (esimerkiksi jos haluaa lukea tietyn kirjan uudelleen) 

• kirjan erilaiset ekspressiot (esimerkiksi eri käännökset tai versiot) 

• kirjan eri olomuodot eli manifestaatiot (esimerkiksi äänikirja tai sähköinen e-kirja) 

• tietyn yksittäisen kappaleen teoksesta (esimerkiksi se kirja, joka asiakkaalla on 

lainassa kotona). (Autio-Tuuli & Seppälä 2012.) 

Metatiedot luodaan teoksiin luetteloimalla ne eri kirjastojärjestelmiin. Suomisen ym. 

(2009, 18) mukaan luettelointi on dokumenttien perusrekisteröintiä, jossa dokumentin 

nimi, tekijä ja julkaisutiedot lisätään järjestelmään. Luetteloinnin avulla yksittäinen nide 

löytyy oikeita metatietoja käyttämällä. Sisällönkuvailun avulla dokumenttiin liitetään myös 

sisällöllinen tieto, jonka avulla teosta voidaan hakea aiheiden mukaan. Bibliografisen 

valvonnan standardeja ovat esimerkiksi luettelointisäännöstöt ja luettelointiformaatit, 

jotka ohjaavat ja tähtäävät yhdenmukaiseen luettelointiin. (Suominen ym. 2009, 18–19.) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mari Rintala 
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Luettelointisäännöt ovat luetteloinnin keskeisin standardi. Luettelointisäännöt kertovat, 

mitkä tiedot dokumentista esitetään ja miten ne esitetään. Luettelointisäännöistä löytyvät 

myös ohjeet siihen, miten ja millaisia hakuelementtejä dokumenttiin liitetään. Luetteloin-

nin yleisiä sääntöjä ovat olleet esimerkiksi 1960-luvulta AACR (Anglo-American Cata-

loguing Rules) sekä IFLA:n ISBD-standardi (International Standard for Bibliographic 

Description). Suomessa on luettelointisääntöinä käytetty 1970-luvun lopulla kehitettyä 

Suomen kirjastojen luettelointisäännöstöä, joka perustuu ISBD(M)-standardiin. (Suomi-

nen ym. 2009, 46–47.) 

2.2.1 MARC-formaatti 

Luetteloformaatit ovat standardeja, jotka mahdollistavat tietojen tallentamisen atk-poh-

jaisiin tietokonejärjestelmiin. Formaattien historia alkaa 1960-luvulla, kun Yhdysvalloissa 

kehitettiin Kongressin kirjaston tarpeisiin MARC-formaatti. Tämän jälkeen MARC-for-

maatista on kehitetty erilaisia kansallisia versioita. (Suominen yms. 2009, 20.) Yksi kan-

sallisista versioista on suomalaisten kirjastojen järjestelmiä varten kehitetty FINMARC. 

Suomessa yliopistokirjastot siirtyivät Linnea2-verkossa ensimmäisenä käyttämään 

MARC 21 -formaattia ja siitä kehitettyä MARC21-fin – formaattia. MARC 21 on Kongres-

sin kirjaston ylläpitämän USMARC:in uusin versio. (Olander 2002, 68.) 

FINMARC-formaattia käytettiin Suomessa pitkään monissa kirjastoissa, mutta 2000-lu-

vulle saavuttaessa alkoi kansainvälinen MARC 21 -formaatti vallata alaa. FINMARC-for-

maatin huono puoli oli se, että harva järjestelmä tuki enää sitä. Myös Kansalliskirjasto 

luopui formaatin tukemisesta vuoden 2005 jälkeen. Myös konversiot ovat helpompia, jos 

mahdollisimman monella kirjastolla on sama formaatti käytössä. (Hakala 2005.) 

2.2.2 RDA-kuvailusäännöt 

Kansalliskirjasto on antanut 8.5.2015 tiedotteen kirjastoille, jonka mukaan esimerkiksi 

ammattikorkeakoulukirjastot ja museosektori siirtyvät uuteen RDA (Resource Descrip-

tion and Access)-kuvailusääntöön vuoden 2016 aikana. RDA-kuvailusäännöt mahdollis-

tavat monimuotoisten tietoaineistojen kuvailun ja eri maissa kuvailtujen tietueiden hyö-

dyntämisen. (RDA-tiedote kirjastoille 2015.) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mari Rintala 
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RDA on ISBD-kuvailua laajempaa, koska se kuvaa uudella tavalla kuvailun kohteet eli 

entiteetit sekä niiden väliset suhteet (RDA-tiedotussivut 2015). RDA-kuvailusäännössä 

entiteetit kuvaillaan tarkemmin ja ne kytketään kuvailtavaan kohteeseen laajemmin. Tä-

män avulla aineistojen väliset suhteet, esimerkiksi teoksen sisällä esiintyvät suhteet ja 

henkilöt, tulevat tarkemmin esille. (Suominen ym. 2009, 70–71.) 

RDA-kuvailusäännön kehittämisen tärkeimpinä syinä ovat olleet käyttäjä ja käyttäjän tar-

peiden huomioonottaminen. Uuden kuvailusäännön lähtökohtana on käyttäjän tarve löy-

tää ja saada aineistoja. Siihen pyritään tiukkojen standardien hylkäämisellä ja erilaisten 

suuntaa antavien ohjeiden luomisella. Nämä ohjeet perustuvat periaatteisiin, jotka oh-

jaavat luettelointia, eivätkä sääntöihin, jotka rajoittavat sitä. Näin aineiston kuvailuun luo-

daan selkeyttä ja johdonmukaisuutta. (Autio-Tuuli 2009.) 

RDA-kuvailusäännöt keskittyvät sisällön kuvailuun tarkemmin kuin aikaisemmat kuvailu-

säännöt. Ohjeet kertovat mitkä asiat aineistosta luetteloidaan ja miten aineistojen, hen-

kilöiden ja yhteisöjen välisiä suhteita kuvaillaan. Luetteloinnin tavoitteena on järjestää 

suhteet niin, että hakukone voi esittää ne mielekkäässä muodossa loppukäyttäjälle. (Au-

tio-Tuuli 2009.) Näin oikean aineiston löytäminen helpottuu ja tiedonhaku muuttuu hel-

pommaksi. 

2.3 Kirjastojärjestelmät 

Kirjastojärjestelmät ovat tiedonhallintajärjestelmiä, joiden avulla hallitaan kirjaston doku-

mentteja sekä tiedonhaku näihin dokumentteihin ja niiden sisältöihin. Nykyaikana kirjas-

tojärjestelmät ovat enemmänkin palvelujärjestelmiä, joiden avulla voidaan hallita laajem-

min kirjaston toimintoja ja asiakkaisiin liittyviä palveluita. (Saarti 2012, 9-10.) Parhaim-

millaan kirjastojärjestelmä on kirjaston ja asiakkaiden yhteinen työkalu, joka on sekä te-

hokas että auttaa tiedon hallinnassa ja löytämisessä (Vänttinen 2005, 127). 

Suomessa kirjastojärjestelmät ovat kehittyneet korttiluetteloista nykyaikaisiin järjestel-

miin vasta melko myöhään 1990-luvulla. Kirjastojärjestelmät ovat kehittyneet yksinker-

taisista lainauksenvalvontajärjestelmistä hitaasti siihen, millaisia ne ovat nykypäivänä. 

Viime aikoina kirjastoissa on kiinnostuttu myös avoimista kirjastojärjestelmistä, sillä tie-

totekninen ympäristö ja sovellukset kehittyvät nykyään nopeasti. Avoimuus liittyy järjes-

telmissä tiedonsiirron rajapintoihin ja ohjelmointikoodin avoimuuteen. Tämä avoimuus 

mahdollistaa sen, että kirjastot voivat yhdistää järjestelmänsä muihin sovelluksiin, kuten 
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lainaus- ja palautusautomaatteihin tai kaupallisen toimijan tarjoamaan karttapalveluun. 

Karttapalvelu voi esimerkiksi esittää visuaalisesti, missä kirjastossa jokin tietty aineisto 

on. (Saarti 2012, 10–12.) 

Kirjastojen tietotekninen toimintaympäristö voidaan jakaa neljään erilaiseen toiminnalli-

seen lohkoon. Toiminnalliset lohkot ovat käyttäjät, käyttöliittymät, ohjelmistot ja metatie-

tovarastot eli tietokannat. Ohjelmistojen avulla hallitaan erilaisia tietovirtoja käyttäjien ja 

tietokantojen välillä. Tiedon siirrossa tarvitaan myös käyttöliittymiä, joilla mahdollistetaan 

näkymät tietokantojen sisältöön. Nykyaikaisissa järjestelmissä on mahdollista tehdä eri-

laisia käyttöjärjestelmiä omiin tarpeisiin räätälöityinä. (Saarti 2012, 14.) 

Kirjastojärjestelmien tärkeimpänä tehtävänä voidaan ajatella olevan aineiston hallinta eli 

tiedot siitä, missä ja kenellä aineisto on lainassa. Tähän liittyvät usein myös aineiston 

logistiikkaan liittyvät maksut, kuten sakot ja kuljetusmaksut. Näihin tehtäviin liittyen kir-

jastojärjestelmillä on tärkeä osa myös tiedonjärjestämisessä ja sen metadatan tuotan-

nossa eli luetteloinnissa ja sisällönkuvailussa. Tiedonjärjestämisessä luotava data jär-

jestetään kirjastojärjestelmissä erilaisiksi hakemistoiksi, kuten nimeke-, tekijä- ja asia-

sanahakemistoiksi, joiden pohjalle tiedonhaku perustuu. (Saarti 2012, 19–20.) 

Atk-pohjaiset kirjastojärjestelmät ja niiden tietokannat mahdollistavat myös eri kirjastojen 

aineistojen ja tietokantojen yhteiskäytön. Tällainen yhteisjärjestelmä tuo asiakkaan ulot-

tuville laajemmat kokoelmat. Verkkokäyttöinen kirjastojärjestelmä myös mahdollistaa 

sen, että kirjaston aineistoa on mahdollista selata ja tutkia etänä. (Saarti 2012, 13.) 

2.4 Ruotsin yhteisluettelo Libris ja sen vaikutukset Suomeen 

Ruotsissa Kungliga Bibliotek on kehittänyt kansallista yhteisluetteloa jo yli 40 vuoden 

ajan. Projekti aloitettiin vuonna 1972, kun tietokoneet mahdollistivat yhteisluettelon ke-

hittämisen. (Hedenström 2012, 9.) Libriksen tavoitteena on olla kansallinen yhteisluet-

telo, jonka aineisto on vapaasti kaikkien saatavilla. Aineistossa ovat mukana valtion ra-

hoittamat kirjastot, akateemiset sekä yleiset kirjastot. Kungliga Bibliotek vastaa tietokan-

nan kehittämisestä sekä muista tietoteknisistä ongelmista. Myös aineiston liikkuminen 

kirjastojen välillä ja asiakaspalvelu on Kungliga Bibliotekin vastuulla. Vuonna 2012 Lib-

riksessä oli yli 7 miljoonaa tietuetta. (Libris för folkbiblioteken – samarbete i en nationell 

katalog 2015, 6.) 
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Libriksessä on Ruotsin kansallisbibliografia sekä teoksia, joita yliopisto-, korkeakoulu-, 

erityiskirjastot sekä noin 60 yleistä kirjastoa ovat lisänneet tietokantaan. Jokaisen liitty-

vän kirjaston oletetaan luovan aineistoa aktiivisesti tietokantaan. Libriksen yhtenä perim-

mäisenä tarkoituksena nähdään kustannuksien vähentäminen ja tuplatyön poistaminen. 

(Libris för folkbiblioteken – samarbete i en nationell katalog 2015, 7, 11.) 

Yleisille kirjastoille Libris oli vuonna 2012 vielä uusi asia, sillä akateemiset kirjastot olivat 

silloin olleet mukana jo 40 vuotta. Tämän vuoksi esimerkiksi Ruotsissa Länsi-Götan-

maalla Libris-kirjastot ovat perustaneet oman luettelointituen, jossa läänin kirjastot voivat 

pyytää toisiltaan apua luettelointiongelmissa. Kirjastojen ei tarvitse kuulua Libris-tieto-

kantaan, sillä apua tarjotaan vapaasti kaikille. (Libris för folkbiblioteken – samarbete i en 

nationell katalog 2015, 11.) Tämän tuen avulla yleisten kirjastojen on ehkä ollut helpompi 

siirtyä Librikseen. 

Myös Suomessa oltiin kiinnostuneita siirtymään kansalliseen yhteisluetteloon 1970-lu-

vulla Ruotsin mallin mukaisesti. Tämän siirtymisen olisi mahdollistanut tieteellisten kir-

jastojen siirtyminen käyttämään laajemmin tietotekniikkaa. Tästä projektista jouduttiin 

kuitenkin luopumaan 1976 määrärahojen loppuessa. Suomessa ei myöskään vielä ollut 

tarvittavaa tietotaitoa. Opetusministeriön alle luotiin tieteellisten kirjastojen atk-yksikkö, 

joka aloitti kirjastojen erilaisilla päätteillä tehtyjen tiedostojen yhtenäistämisajot. Kirjas-

toille tietokantojen luominen oli lisätyötä, mutta jo tällöin luotiin pohja kansalliselle yhteis-

luettelolle. (Sinikara 2009, 98–99.) 
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3 YLEISTEN KIRJASTOJEN LIITTYMINEN MELINDAAN 

Kansalliskirjasto (Melinda – kirjastojen yhteinen metatietovaranto 2016) mainitsee meta-

tietoajattelun. Ajattelumallissa korostetaan sitä, että metatietoa kehitetään ja kartutetaan 

kansallisesti käytettäväksi. Tavoite olisi kuvailla jokainen nimeke vain kerran metatieto-

varantoon tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Metatietovarantoajattelun seurauksena on 

se, että metatietovarannossa säilytetään myös sellaisen aineiston metatietoa, jota ei ole 

enää minkään kirjaston kokoelmissa. Metatietovarannon avulla voidaan seurata sitä, 

minkälaista aineistoa on ollut olemassa. Tehtyä työtä ei siis poisteta, paitsi jos kyseessä 

on virhe tai tuplatietue. Tämä metatietovarantoajattelu toimii erona yhteisluetteloon, sillä 

yhteisluettelosta löytyy vain kyseisellä hetkellä olemassa oleva kokoelma luetteloon kuu-

luvissa kirjastoissa. (Metiva – kirjastojen yhteinen metatietovaranto 2016.) 

Metatietovaranto Melindan alkuvaiheessa mukaan pyritään saamaan kaikki ammattikor-

keakoulujen kirjastot, ja vuoden 2015 aikana ensimmäiset yleisten kirjastojen pilotit liit-

tyvät metatietovarantoon. Pilotteina ovat Tampereen kaupunginkirjasto ja Kokkolan kau-

punginkirjasto. Näiden pilottikirjastojen kokemusten perusteella kartoitetaan yleisten kir-

jastojen liittymiseen liittyviä erityistarpeita ja pohditaan prosessia seuraavia liittyjiä var-

ten. (Metiva 2015d.) 

Pilotointiprojekti on alkanut jo vuonna 2012, ja pilottikirjastojen siirtyminen valmistuu vuo-

den 2015 aikana. Tässä opinnäytetyössä keskitytään vuoden 2015 aikana tapahtunee-

seen pilotointiin. Tampereen kaupunginkirjaston PIKI-tietokannat siirtyvät kesän 2015 

loppuun mennessä, ja Kokkolan kaupunginkirjasto ja sen ANDERS-tietokanta aloittavat 

pilotoinnin sen jälkeen. Muut Melindasta kiinnostuneet yleiset kirjastot voivat liittyä mu-

kaan vuoden 2016 aikana. Yleiset kirjastot liittyvät Melindaan kirjastokimppa kerrallaan. 

(Metiva 2015d.) 

3.1 Liittymiseen vaikuttavat seikat 

Yleisten kirjaston liittymisessä Melindaan on enemmän muuttujia kuin ammattikorkea-

koulujen kirjastoilla.  Yleisillä kirjastoilla data, aineistokokoelmat ja kirjastojärjestelmät 

voivat olla hyvinkin erilaisia. Esimerkiksi yleisten kirjastojen aineisto on vaihtelevampaa 

kuin ammattikorkeakoulukirjastojen aineisto. Yleisissä kirjastoissa on esimerkiksi kirjoja, 

elokuvia ja musiikkia. Tämän vuoksi Melindassa ei ole valmiita vastineita tietueille, vaan 
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aineistoa siirretään täysin uutena. Erilaiset kirjastojärjestelmät tuottavat myös ongelmia. 

Tällä hetkellä keskitytään siihen, että kirjastojärjestelmien väliset rajapinnat saataisiin 

toimimaan, jotta tietojen syöttö ja tallennus toimisi eri ohjelmien välillä. (Metiva 2015d.) 

Tällä hetkellä Melindassa toimiminen vaatii kahden eri kirjastojärjestelmän käyttöä. Me-

lindaan luotava aineisto ja sen muokkaus tapahtuu Alephilla ja paikalliskannassa tapah-

tuva aineiston hallinta tehdään Voyagerilla. Yleisten kirjastojen liittyminen pyritään hoi-

tamaan niin, että toista kirjastojärjestelmää ei tarvita, vaan kirjaston käyttämä järjestelmä 

liitettäisiin Melindaan rajapintojen avulla. Pilotointivaiheessa keskitytään Axiellin Aurora-

kirjastojärjestelmän liittämiseen Melindaan, mutta myöhemmin voidaan edetä myös ra-

japintojen suunnitteluun muissa kirjastojärjestelmissä. (Metiva 2015d.) 

Rajapinnoilla tarkoitetaan tapaa, jolla eri ohjelmistot vaihtavat tietoa keskenään. Koska 

Melindassa työskentely vaatii monen erilaisen tiedon siirtoa, tarvitaan myös useampia 

rajapintoja. Käytettyjä rajapintoja ovat esimerkiksi hakurajapinta, jonka avulla haetaan 

tietoa Melindasta Aurora-järjestelmällä. Haettuja tietueita voi muokata ja selailla suoraan 

Aurorassa. Luettelointirajapinnan avulla Aurorassa muokatut tai luodut tietueet tallentu-

vat suoraan Melindaan. Kolmas tärkeä rajapinta on replikointirajapinta, jonka kautta tie-

donsiirto onnistuu Melindan ja paikallisen tietojärjestelmän välillä. Replikointirajapinnan 

avulla kirjaston tietojärjestelmässä muutettu tieto siirtyy suoraan Melindaan. (Metiva 

2015d.) 

Yleisten kirjastojen metadata ei mahdollisesti ole Melindassa käytettävien standardien 

mukaista. Tällä hetkellä Melindassa käytetään ISBD-Consolidated-kuvailusäännöstöä 

sekä MARC 21 -luettelointiformaattia. Jos liittyvä kirjasto käyttää edelleen FINMARC-

formaattia, tulee sen konvertoida tietueensa MARC 21-formaattiin. Tämä on hankala 

prosessi, sillä MARC 21-formaatti tarvitsee myös uudemman käyttöjärjestelmän toimiak-

seen, joten silloin pitää päivittää laajempi kokonaisuus. Myös mahdolliset poikkeamat 

kuvailustandardeissa pitää konvertoida ennen liittymistä. (Metiva 2015d.) 

Liittymiselle tärkeä seikka on myös se, että liittyvän kirjaston tietokanta ja sen data olisi 

mahdollisimman hyvässä kunnossa ja ajan tasalla. Metivan sivuilla sanotaan, että liitty-

mistä suunnitellessa olisi hyvä tarkastella omaa tietokantaa ja tehdä mahdolliset siivouk-

set. Tietokannasta kannattaa poistaa esimerkiksi tuplatietueet, korjata mahdolliset vir-

heet, poistaa turha aineisto sekä tarkistaa kiinteämittaiset kentät, jos niissä on virheitä 

tai puutteita. (Metiva 2015d.) 
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3.2 Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto 

Kokkola on noin 48 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Keski-Pohjanmaalla (Kokko-

lan kaupunki 2015). Kokkolan kaupunginkirjastolla on seitsemän toimintapistettä; pää-

kirjasto, kirjastoauto, keskussairaalan kirjasto ja neljä lähikirjastoa. Kokkolan kaupungin-

kirjasto kuuluu Anders-kirjastokimppaan Halsuan, Kannuksen, Kaustisten, Lestijärven ja 

Toholammen kanssa. Himanka kuului Anders-kirjastoihin, mutta liittyessään Kalajoen 

kaupunkiin, siirtyi kirjasto vuoden 2010 lopussa Tiekkö-kimppaan. (Kokkolan kaupungin-

kirjasto – maakuntakirjasto toimintakertomus 2014 2015.) 

Kokkolan kaupunginkirjasto toimii myös Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastona ja yllä-

pitää Chydenica-kotiseutukokoelmaa, johon kootaan kokkolalaisten kirjoittamaa tuotan-

toa ja Kokkolaan liittyvää aineistoa. Kokkolan kaupunginkirjasto pilotoi Tampereen kau-

punginkirjaston kanssa yleisten kirjastojen liittymisessä metatietovaranto Melindaan. Pi-

lotoinnin aikana pyritään luomaan uusia työprosesseja sekä testaamaan rajapinnat me-

tatietovarannon ja kirjastojen käyttämien järjestelmien välillä. (Kokkolan kaupunginkir-

jasto – maakuntakirjasto toimintakertomus 2014 2015.) 

Kokkolan kaupunginkirjastoa pyydettiin mukaan yhteistietokanta työryhmään Libra –kir-

jastojen edustajana. Työryhmän tarkoituksena oli valmistella yleisten kirjastojen näke-

mystä Hyvösen ja Tonterin Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa – faktaa ja 

visioita –selvitykseen. Kokkolan kaupunginkirjasto oli mukana ensimmäisessä ja viimei-

simmässä työryhmässä. Pilotiksi Kokkolan kaupunginkirjasto päätyi, koska toimijoilla oli 

tarvetta kirjastosta, joka käyttäisi MARC 21 -formaattia. Yleisten kirjastojen neuvostosta 

otettiin yhteyttä Kokkolan kaupungin kirjastontoimenjohtajaan 2015, ja Kokkolan kaupun-

ginkirjastoa pyydettiin mukaan pilotoimaan yleisiä kirjastoja Melindaan. 

3.2.1 Projektin eteneminen 

Kokkolan kaupunginkirjaston pilotointi on projekti. Anttila (2001, 12–13) määrittelee pro-

jektin ainutlaatuiseksi, tavoitteelliseksi, suunnitelmalliseksi, ongelmakeskeiseksi, yhteis-

toiminnalliseksi, tehokkaaksi ja jäsentyneeksi kokonaisuudeksi. Mielestäni pilotoinnissa 

varsinkin projektin ainutlaatuisuus, tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja ongelmakes-

keisyys korostuvat. Pilotointi kestää vain tietyn ajan, ja sen aikana pitää saavuttaa toi-

miva tietokanta ja ratkaista eteen tulevat ongelmat. Projekteja on olemassa erilaisia, 
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joista yhtenä on pilottiprojekti. Pilottiprojektin tavoitteena on kokeilla jotakin uutta asiaa, 

josta myöhemmin on tarkoitus kehittää jotakin tai saada kokemusta jostakin. (Anttila 

2001, 19.) 

Projektin onnistuneeksi kokeminen vaihtelee jokaisen osallistujan mukaan. Kokemuk-

seen vaikuttavat omat tunteet projektista, saatu palaute sekä projektista saadut tulokset. 

Hyvän projektin kriteereinä voidaan pitää sitä, että sillä on tarkkaan rajattu tehtävä ja 

aikataulu, sen tulee pohjautua todelliseen kehittämistarpeeseen ja sillä tulee olla selkeät 

tavoitteet. Myös ongelmaratkaisukeskeisyys ja mahdollisuus poiketa rutiineista nähdään 

onnistuneen projektin kriteereinä. Projektin tulee olla johdettu hyvin, resursoitu oikein ja 

sen tulee antaa osanottajille mahdollisuuden kehittymiseen. Onnistuneeseen projektiin 

kuuluu myös arviointiprosessi, johon kuuluu muun muassa  palautteen kerääminen ja 

käsitteleminen. (Anttila 2001, 22–25.) 

Projektin tulisi edetä tietyn polun mukaan. Projektia tulisi ensin valmistella ideasta eteen-

päin ja tehdä sen jälkeen taustaselvittelyä ja esitutkimuksia. Vasta näiden alkuvalmiste-

luiden jälkeen voidaan tehdä päätös siitä, että projekti aloitetaan. Päätöksen jälkeen tu-

lee suunnitella projektin organisaatio ja hallinto sekä miten se vie resursseja ja kustan-

nuksia. Suunnitelmien jälkeen alkaa varsinainen projekti, jota seurataan ja arvioidaan 

toteutumisen aikana. Projektin valmistumisen jälkeen sen tulokset esitetään ja niitä hyö-

dynnetään. Projektin lopussa tulisi myös laatia loppuraportti ja tiedottaa projektin tulok-

sista. (Anttila 2001, 41.) 

3.2.2 Anders-kirjastojen pilotoiminen Melinda-metatietovarannossa 

Kun Kokkolan kaupunginkirjasto päätti lähteä mukaan pilottikirjastoksi, piti ensimmäi-

senä lähteä tekemään vaadittuja töitä Melindaan pääsemiseksi. Muistiossa ANDERS-

kirjastojen liittymisestä Melindaan (2015) on mainittu esimerkiksi se, että kirjastossa on 

jo aloitettu tietokantojen tutkiminen ja siivoaminen. Kirjastolle oli tulossa ISBD-konver-

tointi, missä ANDERS-tietokannan data muutetaan vastaamaan Melindan vaatimia ku-

vailustandardeja. 

Tämä kaikki vaatii erityisen paljon aikaa ja työtä, jonka jakaminen oli Kokkolan kirjas-

tossa ongelmallista. Kokkolan kaupunginkirjaston mukaan Melinda-ryhmässä mukana 

olleet tekivät vaadittavia töitä omien töidensä ohella. Myös erilaisiin ongelmiin reagoimi-

nen ja vastaaminen on tehty sillä periaatteella, että kuka ehtii hoitamaan asian, tekee 
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sen. Anders-kirjastokimppaan kuuluvilla pienillä kirjastoilla työnjako-ongelma on koros-

tunut entisestään, sillä siellä henkilökuntaa on vähemmän kuin pääkirjastossa, eikä heillä 

ole aikaa osallistua projektiin niin aktiivisesti, kuin he ehkä haluaisivat. 

 

Kuva 1. Yleisten kirjastojen liittyminen Melindaan (Metiva 2015c). 

 

Melindan Metiva-wikissä on esitetty aikataulu siihen, miten Kokkolan kaupunginkirjaston 

siirtyminen Melindaan tulisi edetä. Aikataulu on erittäin yksityiskohtainen ja se erittelee 

tarkasti sen, kuka projektissa tekee ja mitä. Projektissa mukana olleet tahot olivat Kok-

kolan kaupunginkirjasto, järjestelmätuottaja Axiell sekä Kansalliskirjasto. (Metiva 2015a.) 

Kuvassa 1 on aikataulu esitetty visuaalisessa muodossa. Tämä aikataulusuunnitelma on 

uusille liittyville kirjastoille tarkoitettu, eli pilottikirjastojen kohdalla on voinut olla mahdol-

lisesti poikkeamia. 

Erittelemäni aikataulu kuvastaa Kokkolan kohdalla lähinnä vuonna 2015 tapahtuneita 

asioita, vaikka jo aikaisemmassa pilotoinnissa on voitu aloittaa jotakin. Aikataulu on ja-

ettu viiteen osaan. Alussa on ollut suunnitteluvaihe, jolloin Kokkolan kaupunginkirjasto 

on päättänyt liittyä Melindaan mukaan. Tämä vaihe on tullut kirjastolle melkoisena yllä-

tyksenä, sillä liittymispäätös tehtiin melko nopeasti. Suunnitteluvaiheeseen ovat kuulu-

neet myös projektityössä oleelliset resursointi ja projektin aikataulutus. (Metiva 2015a.) 
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Valmisteluvaiheessa aloitettiin tekninen työ. Kriittisenä tehtävänä oli saada rajapinta-

asetukset valmiiksi Axiellin taholta sekä ohjelmapäivitykset. Myös tietokannan siivoami-

nen on sijoitettu valmisteluvaiheeseen, sillä se vie projektissa paljon aikaa. Tietokannan 

siivoaminen on määritelty pelkästään Anders-kirjastojen tehtäväksi, sillä muut tahot eivät 

voi tietää, mitä aineistoa kirjasto haluaa tietokannastaan säilyttää ja mitä voi poistaa. 

Valmisteluvaihe koostuu suurelta osin teknisestä työstä, sillä on tärkeää varmistaa se, 

että kaikki yhteydet ja rajapinnat toimivat myöhemmin. (Metiva 2015a.) 

Katselmointivaiheen tärkein tehtävä on ISBD-konversio. Sen tarkoituksena on varmis-

taa, että Anders-kirjastojen tietokannan sisällönkuvailu vastaa Melindan vaatimaa stan-

dardia. Konversion jälkeen on tehty tarkastuksia siitä, että ajo on suoritettu oikein sekä, 

että tietokanta on kunnossa. Massakorjaus-ohjelmien avulla ANDERS-tietokantaan on 

voitu tehdä laajoja korjauksia ja päivityksiä yhdellä laajalla ajolla. (Metiva 2015a.) Kaikkia 

luettelointikenttiä ei kuitenkaan ole voitu korjata massakorjaus-ajoilla, joten paljon tietu-

eita on jouduttu korjaamaan käsin. Tämä on vienyt aikaa, mikä on siirtänyt aikataulua 

eteenpäin. 

Käyttöönottovaiheessa aineistoa aletaan viedä Melindaan. Aluksi siirretään helpompi ai-

neisto eli osakohteettomat tietueet. Jälkimmäisessä ajossa siirretään osakohteelliset 

tietueet. Osakohteiden siirtäminen oli Anders-kirjastoille jännittävä vaihe, sillä ANDERS-

tietokannan osakohteiden tuli yhdistyä Melindan tietokannassa jo valmiiksi oleviin osa-

kohteisiin oikein. Tavoitteena oli, että uudet osakohteet eivät muodostaisi tuplaosakoh-

teita. Osakohteet ajetaan niin, että ensin siirretään emokohteet ja niiden jälkeen osakoh-

teet liitetään emokohteisiin. Myös Anders-kirjastojen aloittama suora luettelointi Melin-

daan sijoittuu käyttöönottovaiheeseen. (Metiva 2015a.) Tämä on uutta ja erilaista luette-

lointia Anders-kirjastojen luettelijoille. Aikaisemmin kaikki luettelointi on tapahtunut oman 

kirjastojärjestelmän sisällä, mutta Melindaan liittymisen jälkeen jokainen luetteloija voi 

nähdä, miten toinen on tehnyt luetteloinnin. Joku toinen luetteloija voi myös korjata tai 

päivittää luettelointitietueita. Tämä uusi työskentelytapa vaatii asennemuutosta liittyviltä 

kirjastoilta. 

Jälkityötä ovat projektin arviointi sekä uusien työtapojen vakiinnuttaminen jokapäiväi-

seen arkeen. Tehty työ tulee myös raportoida ja dokumentoida. Projektin arviointi on 

tärkeä osa projektia, sillä sen avulla järjestävät tahot näkevät sen, että missä asioissa 

on vielä korjattavaa ja mitkä asiat on tehty oikein. (Metiva 2015a.) 
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3.3 PIKI-kirjastojen kokemuksia Melindaan siirtymisestä 

Kansalliskirjaston uutiskirje haastatteli Pirkanmaan PIKI-kirjaston henkilökuntaa, ja ky-

seli heidän ajatuksiaan projektista. PIKI-kirjastot siirtyivät luetteloimaan Melindaan kesän 

2015 aikana. Haastattelukysymyksistä ja niiden vastauksista käy ilmi se, että Pirkan-

maalla on oltu tyytyväisiä Melindaan liittymisestä. Melindaan liittyminen on antanut heille 

mahdollisuuden olla mukana jossakin joka kehittää omaa ammattitaitoa. Projektiin mu-

kaan liittyminen myös pelotti, sillä tekniset asiat huolestuttivat: miten PIKI-tietokanta 

saattaa sotkea Melindan tietokannan ja miten kaikki tulee toimimaan. (Kansalliskirjaston 

uutiskirje 2015.) 

Pirkanmaan kirjastot kiittelivät sitä, että Melindaan liittymisen jälkeen heillä on ollut ka-

nava, jonka kautta voi kysyä luettelointiin liittyviä ongelmia ja luettelointisäännöt ovat sitä 

kautta selkiytyneet. Joskus vastausta joutuu odottamaan, mikä koettiin PIKI-kirjastoissa 

asiana, jota voitaisiin parantaa ja kehittää. Myös erilaisten aineistojen, kuten elokuvien, 

luettelointiin liittyvää ohjeistusta tulisi kehittää niin, että luettelointi olisi yhteneväistä. 

(Kansalliskirjaston uutiskirje 2015.) 

Melindan tavoitteena on yhtenäistää kuvailua ja mahdollistaa tiedonhaun helppous. PIKI-

kirjastojen mukaan tämä tavoite ei ole aivan vielä näkyvissä, sillä mukaan tarvitaan 

enemmän yleisiä kirjastoja, jotta esimerkiksi parantunut tiedonhaku näkyisi loppukäyttä-

jille selvemmin. Pirkanmaan kirjastot ovat tehneet jo valtavan työn tuodessaan Melindan 

tietokantaan aineistoa, mitä siellä ei aikaisemmin ollut, kuten konsolipelejä ja laajemmin 

vieraskielistä kaunokirjallisuutta. Työstä oppii paljon ja Kansalliskirjasto tukee kaikissa 

vaiheissa, joten lisää yleisiä kirjastoja toivotaan mukaan. (Kansalliskirjaston uutiskirje 

2015.) 
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4 KOKKOLAN KAUPUNGINKIRJASTON PILOTOIMINEN 

Opinnäytetyön aiheena on Kokkolan kaupunginkirjaston pilotoiminen yleisenä kirjastona 

Melinda – projektissa. Koska kirjaston kanssa haluttiin koota yhteen ajatuksia ja koke-

muksia pilotointiprojektista, päädyttiin tekemään tapaustutkimus ja haastattelemaan 

Kokkolan kaupunginkirjaston projektissa mukana ollutta henkilökuntaa. 

4.1 Tutkimusmetodit 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoit-

teena on tutkimuskohteen ymmärtäminen. Siinä ei tehdä yleistettäviä päätelmiä tutki-

muskohteesta tai –aineistosta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritäänkin kuvaamaan 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, sekä löytää ja paljastaa tosiasioita. Tutki-

mus ei pyri todentamaan jo vallassa olevia väitteitä. (Hirsjärvi ym. 2014, 161, 181.) 

Tapaustutkimuksen pohjana on tutkia yksittäistä tapausta, tilannetta tai joukkoa. Varsi-

naisen kiinnostuksen kohteena ovat prosessit, ja niitä tutkitaan yhteydessä ympäris-

töönsä. Tapaustutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä useita erilaisia tapoja käyttä-

mällä, esimerkiksi havainnoimalla, haastattelemalla tai dokumentteja tutkimalla. Tapaus-

tutkimus on kiinnostunut erityisesti ilmiöistä ja niiden kuvailusta. (Hirsjärvi ym. 2014, 

135.) 

Haastattelumuodoksi valikoitui teemahaastattelu. Haastattelut tehtiin yksilöhaastatte-

luina Kokkolan kaupunginkirjastossa 12.11.2015. Teemahaastattelun aikana keskustel-

laan tietyistä teemoista ja periaatteessa jokaisen haastateltavan kokemuksia, ajatuksia, 

uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia teemahaastattelun avulla. Teemahaastattelun ai-

kana jokainen tutkittava voi kertoa kokemuksistaan valitusta teemasta omin sanoin, eikä 

se ole niin tarkka kuin strukturoitu haastattelu, vaikka haastattelun teemat ovat kaikille 

samat. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 47–48). Haastattelussa haastateltavien kysymykset oli-

vat samat, mutta niihin ei ollut valmiita vastausvaihtoehtoja, eikä kysymysten järjestys 

ollut sidottu mitenkään. Tämä antoi vapautta viedä haastattelua eteenpäin haastatelta-

van ehdoilla. 

Valmistauduin haastatteluun lukemalla Melindasta ja yleisten kirjastojen siirtymiseen 

vaadittavista asioista. Näiden pohjalta laadittiin kysymysluettelo (LIITE 1), jonka mukaan 
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rakennettiin haastattelun runko. Mäkisen (2006, 95) ohjeiden mukaan kerroin haastatte-

lun alussa haastateltaville, mihin tarkoitukseen haastattelut tehdään ja että haastattelut 

tulevat vain omaan käyttööni. Haastattelut olivat täysin vapaaehtoisia, ja jokainen haas-

tateltava sai keskeyttää haastattelun missä vaiheessa tahansa (Mäkinen 2006, 95). Osa 

haastateltavista toivoi haastattelun alussa, että heitä ei siteerattaisi suoraan opinnäy-

teyön kirjallisessa osassa, ja kunnioitan heidän toivettaan. 

Haastattelut nauhoitettiin myöhempää kuuntelua varten. Kaksi haastattelua tehtiin inter-

netin välityksellä. Toinen haastatteluista tallentui hyvin, mutta toisessa haastattelussa 

kuuluu vain haastattelijan ääni ja kohinaa, joten kyseisestä haastattelusta ei voitu käyttää 

mitään. Haastattelussa oli mukana seitsemän henkilöä, joista jokaisella oli hieman erilai-

nen kokemus Melinda-projektista. Kaksi haastateltavista oli mukana johtoryhmässä, 

muut olivat Anders-kirjastojen projektiryhmästä. 

Vaikka haastattelujen runko oli etukäteen suunniteltu, saatoin haastattelun aikana lisätä 

kysymyksiä sen mukaan mitä haastateltava vastasi. Tämä toi haastattelutilanteeseen 

mukavaa lisää, ja sain kuulla pilotoinnista enemmän, kuin olisin ehkä kuullut muuten 

haastattelutilanteissa. Jokaisella haastateltavalla oli erilainen näkökulma annettavanaan 

haastatteluun, mikä teki haastattelun tuloksista mielenkiintoisia ja monipuolisia. 

Nauhoitetut haastattelut purettiin sisällönanalysoinnin periaatteiden mukaisesti litteroi-

malla ne haastattelijan käyttöön. Sisällönanalyysin tavoitteena on kuvata dokumenttien 

aineistoa sanallisesti. Sisällönanalyysi voidaan jakaa kuuteen eri osaan. Ensimmäisessä 

vaiheessa pitää tehdä päätös siitä, mikä aineistossa kiinnostaa ja tehdä päätös sen ana-

lysoimisesta. Toista vaihetta voidaan kutsua litteroinniksi, missä aineisto käydään läpi ja 

siitä merkitään muistiin omalla tavalla kiinnostukseen liittyvät asiat. Kaikki muut asiat ohi-

tetaan litteroinnin tässä vaiheessa. Litteroinnilla on neljä keskeistä tehtävää. Sen avulla 

tutkija jäsentää sitä, mitä aineistossa käsitellään ja se toimii tekstin kuvailun apuväli-

neenä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–92, 106.) 

Sisällönanalyysin kolmannessa vaiheessa litteroitu aineisto kootaan teemoittain ja sen 

jälkeen tehdään yhteenveto. Teemoittelun tavoitteena on jäsennellä mitä tietyistä ai-

heista on sanottu. Teemoittelun aikana voi myös päättää sen, hakeeko aineistosta sa-

mankaltaisia suuntia vai erilaisuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–93.) Aineistoni tee-

moittelu keskittyi samanlaisuuksien ja erilaisuuksien löytämiseen. Oli mielenkiintoista 

huomata, että moni haastateltava mainitsi samoja asioita, mutta myös poikkeavuuksia 

löytyi. 
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4.2 Henkilökunnan näkemykset 

Haastatteluissa esiin tulleet tulokset esitetään kysymysten mukaan. Työn anonymiteetin 

vuoksi jokainen haastateltu työntekijä esitetään työssä nimellä haastateltava. Kysymyk-

set liittyvät lähinnä vuonna 2015 tapahtuneisiin pilotoinnin vaiheisiin. 

Mikä on ollut sinun roolisi projektissa? 

Projektissa on ollut mukana erilaisia henkilöitä. Koko Melinda-projektia on Kokkolan kau-

punginkirjastossa ohjannut projektivetäjä, joka on tutustunut projektiin tarkemmin kuin 

muut projektin jäsenet. Hänen vastuullaan on ollut esimerkiksi rajapintojen ja muiden 

atk-asioiden ymmärtäminen sekä yhteyshenkilönä toimiminen kirjaston, Kansalliskirjas-

ton ja Axiellin kanssa. Projektissa on mukana ollut myös käytännönläheisemmin työtä 

tehneitä luettelijoita ja johtoryhmässä mukana olevia kirjaston johtajia. Heidän toimenku-

vaansa on kuulunut töiden delegoiminen oikeille tekijöille, päätösten tekeminen ja pro-

jektin kulun seuraaminen. 

Osa haastatelluista on ollut projektissa mukana sen alusta saakka, ja he ovat olleet mu-

kana myös ensimmäisessä palaverissa Kansalliskirjastossa. Toiset haastateltavat ovat 

tulleet mukaan myöhemmässä vaiheessa tai kun projekti oli lähtenyt jo kunnolla käyntiin. 

Miten Melindaan siirtyminen on näkynyt jokapäiväisessä työssäsi? 

Kysymyksen tarkoituksena oli herättää keskustelua siitä, onko kirjaston henkilökunnalla 

ollut tarpeeksi aikaa tehdä Melinda-projektin vaatimia töitä omien töidensä ohella. Vas-

taukset vaihtelivat sen mukaan, millainen rooli vastaajalla oli projektissa. Esimerkiksi 

eräs vastaaja ilmoitti, että aika ei ole tuntunut riittävän kaikkiin töihin ja toivoi, että pro-

jektissa olisi ollut mukana yksi ylimääräinen henkilö auttamassa. Lisähenkilön läsnäoloa 

toivoi myös kaksi muuta haastateltavaa. Projektiin haettiin projektihenkilöä, mutta hänen 

palkkaamiseensa ei saatu rahoitusta. 

Projektiin liittyvät työt on tehty omien töiden ohella ja kaksi haastateltavaa sanoi, että 

aikapula on ollut yksi suurimmista ongelmista projektissa. Omien töiden ohella ei ole ollut 

aikaa keskittyä projektiin sen vaatimalla tavalla, vaan työt ovat jääneet kesken tai jopa 
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tekemättä. Aikapula on ollut konkreettinen ongelma projektin aikana, eikä se ole paran-

tunut loppua kohden. Joidenkin haastateltavien mukaan työtä on nyt jopa enemmän kuin 

alussa. 

Eräs haastateltava myös ilmoitti, että projektin aikana työpäivät ovat venyneet. Hän olisi 

toivonut, että projektin aikana hänen työnkuvansa olisi voinut olla erilainen, jolloin aikaa 

olisi jäänyt enemmän projektiin ja arkisen pyörityksen olisi voinut tehdä joku muu. Tämä 

ei kuitenkaan ollut mahdollista resurssipulan vuoksi. 

Mitä uusia asioita olet oppinut projektin aikana? 

Projektin aikana moni haastateltu mainitsi oppineensa paljon uutta. Varsinkin Melin-

dassa tarvittavat kuvailusäännöt ovat vaatineet opettelua ja hallintaa. Eräs haastateltava 

mainitsi, että projektin aikana hän on oppinut paljon uutta, kuten projektiosaamista, si-

sällönkuvailua ja miten erilaisia tietoteknisiä asioita tehdään ja hoidetaan. Uusien asioi-

den oppiminen nähtiin erittäin positiivisena asiana, sillä silloin ei tarvitse jäädä omassa 

työssään paikoilleen. 

Voi todella paljon. Mitä mä en oo oppinut. Mä voisin luetella sen. Siis siis kyllä mä 
oon sisällönkuvailuun päässyt, luetteloinnut tai jos hienosti puhutaan niin metatie-
don tuottamisesta. Kyllä mä oon ihan erilaiselle tietotasolle päässyt. Mä oon pääs-
syt mukaan tällasiin kansallisiin ryhmiin ja mä oon siellä tavannut suomalaisia si-
sällönkuvailun asiantuntijoita 

Myös Melindaan tehtävät luetteloinnit nähtiin uutena opittuna asiana. Eräs haastateltava 

tiivisti uuden luetteloinnin mielestäni hyvin.  

Ja semmosta että se on vaan, minäpä nyt tässä laitan tämän kirjan tänne meidän 

tietokantaan. Että se ei ole enää se meidän oma pikku kortisto jonne laitetaan mei-

dän omia pikku tietoja. Vaan se on paljon, paljon laajempi, isompi käsite. 

Haastateltavat mainitsivat kaikki myös uuden kuvailusäännön eli RDA:n. Jälleen uuden 

asian oppiminen tuntuu melko raskaalta kaiken pilotoinnissa opitun uuden jälkeen, mutta 

toisaalta haastateltavat kokivat ylpeyttä siitä, että Anders-kirjastot voivat olla mukana 

jossakin näin uudessa ja valtakunnallisessa projektissa, missä kaikki kirjastot ovat sa-

malla viivalla. Melindan yhteisluettelon jälkeen ei ehkä enää nähdä eroa siinä, onko lu-

etteloiva kirjasto yleinen vai tieteellinen kirjasto, sillä kaikki luetteloivat samalla tavalla. 

Tämä yhtenäisyys oli erään haastateltavan mukaan hieno asia. 
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Tää Melinda tekee, että kaikki kirjastot ollaan tässä sisällönkuvailussa samalla ta-
solla. Se on yhteinen asia meille. Kun monesti erotellaan että on yleiset kirjastot ja 
tieteelliset kirjastot. Mutta tässä me ollaan samalla. 

Mitkä asiat ovat olleet omassa roolissasi projektissa helppoja mitkä vaikeita? 

Omassa roolissa olleita helppoja ja vaikeita asioita oli monen vaikea määritellä. Vastauk-

sissa ilmeni se, että aikaisempi tuntemus varsinkin luetteloinnista on helpottanut projek-

tissa tehtyä työtä. Moni kokikin luetteloinnin helpoksi asiaksi projektissa. Vaikeiksi asi-

oiksi koettiin tietokantaongelmat, uusi asenne luettelointiin ja sen muutos sekä resurssi-

pula. 

Myös uudet käsitteet luetteloinnissa sekä tiedon sirpaleisuus koettiin vaikeina asioina. 

Olisi helpompaa keskittyä projektin töihin, jos tietoa löytäisi helpommin esimerkiksi yh-

destä paikasta, eikä asioita tarvitsisi etsiä monesta eri sivustosta, sähköpostista ja wi-

kistä. 

Niin sanotaanko näin, todella vaikeita on muutoksen läpi vieminen. 

Eräs haastateltava näki vaikeaksi asiaksi sen, että Melindaan liittymisen jälkeen asen-

teet luettelointia kohtaan tulevat muuttumaan. Melindaan luodut luetteloinnit ovat kaik-

kien nähtävillä ja niitä voi kuka tahansa muokata ja lisätä tai antaa palautetta. Aikaisem-

min luetteloijat ovat tehneet luetteloinnin ja sen jälkeen tietueeseen ei ole koskettu. Tä-

män uuden julkisen asenteen hyväksyminen ja ymmärtäminen saattaa olla osalle vai-

keaa. 

Mitkä asiat olisit voinut tehdä toisin omassa työssäsi projektin aikana? 

Useat haastateltavat kertoivat yllätyksenä tulleen sen, kuinka paljon Melinda-projekti 

työllisti. Projektissa mukana olleille oli kerrottu, että työ tulee viemään aikaa, mutta lopul-

linen työn määrä tuli ilmi vasta projektin aikana. 

Kuten sanottu niin mut yllätti ihan 6-0 tää työn määrä. 

Projektiin ja työhön olisi voinut keskittyä paremmin, jos aikaa olisi ollut enemmän. Myös 

resurssipula vaikutti siihen, että eräs haastateltava kertoi ajan loppuneen kesken, eikä 

kaikkia asioita ehditty sen vuoksi tekemään. 
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Jos mulla olis ollut se tietämys sillon mikä mulla on nyt, niin kaikki olisi ollut toisin. 

Eräs haastateltava sanoi, että hän olisi voinut projektin alussa olla aktiivisemmin mukana 

siinä, että tietokantaa olisi alettu korjaamaan. Tietokannan korjaaminen vie yllättävän 

paljon aikaa, eikä kaikkia virheitä voi korjata joukkomuutostyökalulla. Tämän vuoksi, esi-

merkiksi sarjakenttä-tietue on jouduttu korjaamaan käsin. ANDERS-tietokannassa näitä 

tietueita on ollut noin 40 000, jotka on jaettu projektissa mukana olleiden kesken. Manu-

aalista työtä on siis ollut paljon, vaikka osa on voitukin tehdä joukkomuutostyökaluilla. 

Erään haastateltavan mukaan projektia olisi pitänyt organisoida ja suunnitella paremmin, 

ja sen kulusta sekä itse projektista olisi pitänyt hankkia lisää tietoa. Myös tiedottamista 

projektista olisi voinut olla enemmän. Kokkolan kaupunginkirjasto ei ole tiedottanut Me-

linda-projektista kirjastopiireissä, sillä yleensä Tampereen kaupunginkirjasto hoitaa sen. 

Tiedottamista on ollut kirjaston sisällä esimerkiksi kokouksissa ja sähköposteissa. Myös 

Anders-kirjastojen sisäistä luettelointi-wikiä on suunniteltu, sillä sinne voisi koota kaiken 

luettelointiin ja sisällönkuvailuun liittyvän tiedon. 

Mitkä asiat olisi voitu tehdä toisin projektissa? 

Projektin alku oli monen haastateltavan mielestä huonosti suunniteltu. Alussa tuli liian 

vähän tehtäviä, jotka sitten projektin loppumetreillä tuli tehtäväksi. Varsinkin tietokantaa 

olisi pitänyt alkaa korjata heti alussa. Muutama haastateltava mainitsi myös sen, että 

projektista ei ollut tarpeeksi selvää kuvaa. Haastateltavat olisivat halunneet tietää tar-

kemmin sen, että millainen lopputulos tulee olemaan ja miltä tietueiden tulisi näyttää. 

Tämä olisi selventänyt ja helpottanut työn tekoa. 

Eräs haastateltava mainitsi, että Melinda-pilotointi tuli tehtäväksi melko nopeasti, jolloin 

siihen ei oikeastaan ehtinyt valmistautua. Tämän vuoksi myös projektivetäjälle jäi suu-

rempi vastuu, kuin muille projektissa mukana olleille. Tähän eräs haastateltava ehdotti-

kin, että yksi lisähenkilö olisi helpottanut vastuun jakoa ja projektivetäjän työtaakka olisi 

keventynyt. 
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Onko projekti ollut hyvin suunniteltu (aikataulu, vastuu, tehtävät, alku, loppu)? 

Haastateltavien mukaan aikataulu oli hyvin suunniteltu, mutta tehtävien vastuun jakami-

sessa oli epäselvyyttä. Lopulta projektivetäjästä tuli henkilö, johon otettiin yhteyttä tilan-

teissa, jotka olivat epäselviä tai ongelmallisia. Tämä kuitenkin aiheutti sen, että projekti-

vetäjän työmäärän nähtiin olleen todella suuri. Myös projektivetäjä mainitsi haastatte-

lussa siitä, että projekti olisi voitu organisoida paremmin. 

Projektin aikataulusta haastateltavat mainitsivat jälleen sen, että alkua olisi voinut suun-

nitella paremmin. Nyt projektin alussa keskusteltiin ja suunniteltiin, mutta ei tehty riittä-

västi. Projektin aikataulu parani huomattavasti noin puolessa välissä, jolloin työt ovat ol-

leet paljon paremmin hallinnassa. Tähän saattoi vaikuttaa se, että Kansalliskirjasto sai 

Anders-kirjastojen tehtävälistan ja aikataulun verran myöhemmin valmiiksi. Tehtävälis-

tauksen jälkeen projekti sujui paremmin. 

Haastateltavat toivoivat kuitenkin, että työt olisi jaettu selkeämmin. Tehtävien jako koet-

tiin epäselväksi ja loppujen lopuksi kukaan ei tiennyt, että kuka tekee ja mitä. Eräs haas-

tateltava koki tämän erityisen ongelmalliseksi, koska Melinda-projektin töitä tehtiin varsi-

naisten työtehtävien lomassa. Mikäli Melindaan liittyvät työt olisi jaettu selkeästi projek-

tiryhmän kesken, olisi jokainen tiennyt tarkemmin mitä kukin tekee ja missä projekti ete-

nee. 

Mihin asioihin olisit toivonut lisää tukea vastuutahoilta (esimerkiksi kirjasto, 
Kansalliskirjasto, järjestelmätuottaja yms.)? 

Haastateltavilla ei oikeastaan kenelläkään ollut mitään sanottavaa järjestelmätuottajasta 

eli Axiellista. Eräs haastateltava mainitsi, että Axiellin oma resurssipula vaikutti myös 

tähän projektiin ja sen kulkuun. Kansalliskirjastoa kiiteltiin, mutta osa haastateltavista 

painotti sitä, että Kansalliskirjasto olisi voinut suunnitella ja aikatauluttaa projektia pa-

remmin. Aikaa olisi pitänyt saada lisää. Toisaalta eräs haastateltava ymmärsi myös Kan-

salliskirjaston näkökulman siinä, että pilotointi piti saada valmiiksi, jotta seuraavat yleiset 

kirjastot voisivat liittyä mukaan vuonna 2016. 

Eräs haastateltava kiitteli sitä, että projektin aikana Kansalliskirjasto on tullut tutummaksi. 

Aikaisemmin Kansalliskirjasto koettiin etäisenä, mutta pilotoinnin aikana Kansalliskirjasto 
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henkilökuntineen muodostui lähemmäksi kumppaniksi. Kansalliskirjastolta toivottiin kui-

tenkin nopeampaa reagointia asioihin. Eräs haastateltava mainitsi sen, että jos Kansal-

liskirjastolta kysyi apua ongelmatilanteissa, saattoi vastausta joutua odottamaan pitkään. 

Sillä aikaa projekti seisoi, koska kyseistä asiaa ei voitu korjata tai viedä tietokantaan. 

Haastateltavat kokivat, että omalta Anders-kirjastolta olisi pitänyt saada lisää tukea. 

Haastateltavat mainitsivat ajan- ja resurssipuutteen, joka vaikutti siihen, että omaa työtä 

oli vaikeaa tehdä.  

Koko ajan pitäis ettiä ja koko ajan pitäis tehdä jotaki ja tutkia ja lukee. Ja jos lukee, 
niin omat työt jää tekemättä. Tää on ihan lisätyötä meen normaalin työn rinnalla. 

Myös projektiin lähtö oli monelle haastateltavalle tullut yllätyksenä. Eräs haastateltava 

mainitsi sen, että jos luvataan mennä johonkin projektiin mukaan, niin pitäisi olla varma 

siitä, että sen pystyy viemään kunnialla loppuun. Henkilökunnalla pitää olla aikaa ja re-

sursseja riittävästi, jotta työ sujuisi paremmin. Projektissa mukana olleiden henkilöiden 

työnkuvaa oli muutettu projektin edetessä, jolloin heille annettiin enemmän aikaa keskit-

tyä Melinda-projektiin ja heidän asiakaspalveluvuorojaan vähennettiin. Tämä muutos 

nähtiin haastateltavien kesken hyvänä asiana. 

Myös keskustelua ja tapaamisia projektissa mukana olleiden kanssa toivottiin enemmän. 

Koska Melinda-projektiin ja kuvailuun liittyvät säännöt ja ohjeet ovat erittäin monessa 

paikassa ja niiden lukemiseen menee paljon aikaa, toivoi eräs haastateltava, että yhtei-

siä tapaamisia olisi enemmän. Tapaamisissa pitäisi myös pystyä keskustelemaan, joka 

joissakin tapaamisissa oli ollut vaikeaa monen keskusteltavan uuden asian vuoksi. Säh-

köpostin määrä on pilotoinnin aikana kasvanut, ja niiden läpikäyminen on vienyt aikaa. 

Mihin asioihin olet tyytyväinen projektissa? 

Haastateltavat olivat loppujenlopuksi tyytyväisiä projektiin. Haastateltavat olivat tyytyväi-

siä esimerkiksi siihen, että he saivat oppia uusia asioita ja olla mukana pilotoimassa An-

ders-kirjastoja Melindaan. 

Oon tyytyväinen siinä, että Anders viedään sinne. Että me ollaan siinä mukana ja 
me ollaan pilottikirjastona. Vaikka siinä olis voinut tehdä vieläkin enemmän siinä 
pilotoinnissa niin… mä oon tyytyväinen, että me ollaan oltu siinä. Mä olen oppinut 
varmasti enemmän asioita nyt, kun viimisen viiden vuoden aikana. 
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Tyytyväisiä projektissa oltiin myös siihen, miten hyvin loppujen lopuksi Anders-kirjastot 

ovat suoriutuneet projektista vähässä ajassa ja pienillä resursseilla. Kriisejä kestetään 

nyt paremmin ja projektissa mukana olleet näkevät työstä saadut hyödyt. Myös projektin 

etenemiseen oltiin tyytyväisiä. Haastateltavat kokivat, että projekti ei jäänyt missään vai-

heessa junnaamaan paikoilleen, vaan se eteni koko ajan. 

Mä oon myös tyytyväinen siihen, että kuka on mukana tässä meidän hommassa 
näkee sen, että se on.. Siitä on meille hyötyä. 

Minkä arvosanan antaisit projektille (4-10)? 

Kaikkien haastateltavien antamien arvosanojen keskiarvoksi tuli kahdeksan. Anonymi-

teettisyistä en mainitse arvosanoja erikseen tässä. Arvosana muodostui pääosin siitä, 

että työ oli edennyt, vaikka aikaa ja resursseja sille oli rajallisesti. Eräs haastateltava 

sanoi, että kiitettävää ei voi antaa, mutta kaiken jälkeen kahdeksan puoli on oikein hyvä 

arvosana. Vain yksi haastateltava antoi alle kahdeksan arvosanan. 

Mä oon tyytyväinen, vaikka työtä on lisää ja tuskaa on lisää, mutta kumminkin 
semmosena. Ja se kokemus siitä, että me ollaan mukana jossakin ihan valtakun-
nallisesti kärkijutussa. Että me kehitetään tätä homma. 
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5 PÄÄTELMÄT 

Teknologian kehittyminen on asettanut uusia haasteita kirjastoille ja niiden tietokannoille. 

Erilaisia yhteisluetteloita on kehitelty pitkään, joista Suomessa yliopistokirjastojen yhteis-

luettelona toimi kauan LINDA. Kansalliskirjasto on pidemmän aikaa herätellyt keskuste-

lua yhteisluettelosta, johon yhdistyisi kirjastoja kaikilta kirjastosektoreilta ja lopputulok-

sena olisi kansallinen yhteisluettelo. Yhteisluetteloiden avulla Markku Linnan herättele-

mät ajatukset avoimesta ja mahdollisimman laajasta tiedosta kaikille olisi mahdollista. 

Luetteloinnin ja kuvailutietojen tulevaisuuden tarpeisiin Kansalliskirjaston Melinda-meta-

tietovaranto olisi mahdollinen ratkaisu. Yhteisluettelo on toimiessaan apuväline kaikille 

kirjastoalalla toimiville ja myös loppukäyttäjille, sillä se helpottaa tiedonhakua huomatta-

vasti. Tieto ja metadata ovat ajan tasalla olevia ja niiden avulla voi löytää juuri sitä tai 

sen tiedon, mitä ollaan etsimässä helposti ja nopeasti. Yhteisluettelo helpottaa kirjaston 

henkilökunnan työtä, sillä sen jälkeen jokaisen kirjaston ei tarvitse tehdä samasta ni-

teestä omaa luettelointia, vaan sen voi löytää Melindasta. 

On hienoa, että myös yleiset kirjastot voivat luoda aineistoa Melindaan. Tämä helpottaa 

monen asiakkaan tiedonhakua ja myös monen yleisen kirjaston työntekijän arkea. Var-

sinkin nyt, kun kunnat haluavat säästää kirjaston kustannuksista, on resurssien yhdistä-

minen ja työn säästäminen järkevää. Luettelointi on myös erittäin aikaa vievää työtä, 

joten yhteiset standardit ja mahdollisuus yhteisluetteloon on vastaus moneen kysymyk-

seen. 

Melinda-metatietovarantoon, yhteisluetteloihin ja Melindaan liittymisestä olisi mielenkiin-

toista tehdä jatkotutkimuksia. Tuleeko Melindasta Suomen kirjastojen yhteisluettelo, vai 

millaisen käänteen se tulee saamaan? Miten seuraavat Melindaan liittyvät yhteisluettelot 

kokevat projektin ja sen vaatiman työn? Myös sisällönkuvailun uudet suunnat ja muutok-

set voisivat olla jatkotutkimuksen aiheita. 
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5.1 Projektin organisointi ja eteneminen 

Kokkolan kaupunginkirjasto teki suuren päätöksen, kun se päätti pilotoida yleisenä kir-

jastona Melinda-projektissa. Aikaisemmin saman oli tehnyt vain Pirkanmaan PIKI-kirjas-

tot, joten malleja ei ollut kuin yksi. Myös projektin yllättävä ja nopea alku vaikutti osaltaan 

siihen, että pilotointiin ei osattu ehkä valmistautua sen vaatimalla tavalla. 

Projektin onnistumiseen Anttilan (2001, 22–25) mukaan vaikuttavat rajattu tehtävä ja ai-

kataulu, oikeat resurssit, hyvä johto ja palaute. Haastatteluissa tuli selvästi ilmi se, että 

pilotointi-projektia ei ollut organisoitu tarpeeksi hyvin. Haastateltavat kertoivat, että aikaa 

ei ollut tarpeeksi projektin kunnolliseen läpiviemiseen ja omien työtehtävien tekemiseen. 

Henkilökuntaa ja resursseja oli liian vähän näin isoon projektiin ja projektinvetäjän työ-

taakka oli todella suuri. Myös projektivetäjän mielestä organisointia ja aikataulutusta olisi 

pitänyt olla enemmän. Projektissa mukana olleiden saamista palautteista ei haastattelui-

den aikana keskusteltu. 

Haastatteluissa korostui se, että pilotointi vie paljon aikaa ja resursseja. Anders-kirjastot 

ovat pieni kirjastokimppa, jossa ei ole paljoa henkilökuntaa vastaamaan näin vaativasta 

projektista. Henkilökunnan resurssipula on asia, johon kirjasto ei voi vaikuttaa, mutta or-

ganisoinnin avulla työ voidaan jakaa useammalle niin, ettei se rasita ja kuormita yhtä 

henkilöä liiaksi. Anders-kirjastojen haastatteluissa kuulin, että projektivetäjän työtaakka 

kasvoi projektin aikana valtavasti, eikä hänellä ollut aikaa tehdä muita omia työtehtävi-

ään kunnolla. Projektityöntekijän saaminen ei myöskään onnistunut. Projektissa mukana 

olleita autettiin vähentämällä heidän asiakaspalveluvuorojaan, jolloin he kykenivät kes-

kittymään paremmin Melindaan liittyviin töihin. Projektisuunnitelmassa olisi voitu ottaa 

tämä huomioon esimerkiksi siten, että kirjaston henkilökunnasta olisi otettu lisää henki-

löstöä mukaan projektiin 

Projektin aikataulun tulisi olla mahdollisimman ajoissa valmis, jotta mahdollisiin ongel-

miin voidaan varautua. Eräs haastateltava mainitsi sen, että tehtävälistan valmistuttua 

projekti alkoi sujua paljon paremmin. Tehtävälistasta näkee selvästi kuka on vastuussa 

ja mistä. Melindaan liittymisessä on mukana kolme eri tahoa, joista jokaisella on omat 

tärkeät roolinsa. Tehtävälistasta on helppoa tarkistaa määräajat sekä vastuut, kenen tu-

lisi tehdä seuraava vaihe ja milloin esimerkiksi konvertoinnit tulisi olla valmiina. Tämä 

varmistaa sen, että työ valmistuu ajoissa ja tavoitteisiin päästään varmemmin. 
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Osa haastateltavista kertoi, että Melinda ja sen tarkoitus jäivät heille aluksi epäselviksi. 

Melindaan liittyminen on suuri muutos ja olisikin tärkeää, että muutosviestintä hoidetaan 

oikein. Muutosviestinnällä on monia tehtäviä. Se esimerkiksi kuvaa millaisesta muutok-

sesta on kyse, luo ymmärrystä ja selittää syitä ja tavoitteita. Yleensä muutostilanteessa 

tiedon tarve kasvaa kuten myös halu keskustella syistä, tavoitteista ja saavutuksista. 

(Juholin 2009, 320.) Olisikin tärkeää, että projektissa mukana olevilla on selkeä kuva 

siitä, mihin ollaan liittymässä ja miten se tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa. Täten 

myös mahdollisesti vältetään mahdollinen muutosvastarinta, joka voi tällaisissa tilan-

teissa syntyä. 

Haastateltavat kertoivat, että projektivetäjä lähetti uutisista sähköpostia, mutta olisiko ko-

kouksia ja tapaamisia voinut olla enemmän, jossa olisi voinut olla enemmän vapaata 

keskustelua. Keskustelun aikana on helpompaa käydä läpi mielessä olevia asioita ja esi-

merkiksi konkreettisia luettelointiesimerkkejä voidaan pohtia yhdessä. Tämä voi myös 

tiivistää projektiryhmää. 

Haastatteluissa tuli esille myös se, että Melindaan siirtymisen jälkeen sisällönkuvailu ja 

luettelointi tulevat muuttumaan Anders-kirjastoissa. Enää ei luetteloida ”omaan pikku 

kortistoon”, vaan kansalliseen yhteisluetteloon, jossa jokainen luettelointi on kaikkien 

nähtävillä. Liittyvän kirjaston näkökulmasta tämän asennemuutoksen selvittäminen on 

erittäin tärkeää. Pitkään luettelointia tehneet voivat kokea uuden työnkuvan pelottavana 

ja mahdollisesti jopa ahdistavana. Tähän prosessiin muutosviestintä voi olla apuna. Uu-

sista arvoista ja toimintatavoista tulee keskustella avoimesti projektiryhmässä, jotta ne 

siirtyvät jokapäiväiseen työhön (Juholin 2009, 231). 

Pilotointia suunnittelevan kirjaston kannattaa keskittyä näihin ongelmiin, jotta projekti on-

nistuisi mahdollisimman suoraviivaisesti ja helposti. Tietokannan siivoamiseen menee 

aikaa enemmän, kuin voisi uskoa ja haastateltavien mukaan siihen kannattaa tarttua heti 

projektin alussa. Näin voi mahdollisesti välttää myöhemmät ongelmat. Yllättävät manu-

aaliset tietokantojen korjaukset vievät aikaa, joten niihin tulisi varautua projektia aikatau-

luttaessa. Haastatteluissa kuitenkin ilmeni, että projektin aikatauluun on jätetty joustova-

raa, koska varsinkin pilotoinnissa yllätyksiä on sattunut. Osakohteiden siirto, tietokanto-

jen siivous ja korjaus ovat olleet sellaisia vaiheita, joissa aikataulut eivät ole aina pitä-

neet. 
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5.2 Melindaan liittymisen hyödyt 

Kun kysyin haastateltavilta, mihin asioihin he ovat olleet tyytyväisiä projektissa, oli yleisin 

vastaus se, että he ovat oppineet paljon. Projektin aikana tietotaito sisällönkuvailussa ja 

luetteloinnissa ovat kehittyneet ja osa haastateltavista näkee sisällönkuvailun eri tavalla 

kuin ennen. Varsinkin projektivetäjä on oppinut valtavasti uutta esimerkiksi rajapinnoista, 

konversioista, sisällönkuvailusta ja projektinvetämisestä. 

ANDERS-tietokanta oli ennen Melindaan liittymistä vaihtelevaa ja se sisälsi monen ta-

soista luettelointia. Yksi suurimmista töistä Melindaan liittymisessä on tietokannan sii-

vous jonka avulla esimerkiksi tyhjät tietueet poistuvat. Luetteloinnin saattaminen yhden 

kuvailustandardin mukaiseksi on myös siistinyt tietokantaa ja tehnyt sen asiakkaille miel-

lyttävämmäksi käyttää. Yksi Melindan tavoitteista on sisällönkuvailun laadun ja yhtenäi-

syyden parantaminen. Anders-kirjastoilla tämä tavoite on onnistunut erittäin hyvin.  

Melinda-projektissa mukana oleminen nähtiin myös mahdollisuutena olla kehittämässä 

jotakin kansallisesti suurta. Yhteisluettelon toteutuessa se mahdollistaa laajemmat haut 

ja esimerkiksi kaukolainojen tekeminen helpottuu. Eräs haastateltava mainitsi sen, että 

Melindassa mukana oleva kirjasto ja luetteloija eivät ole yksin, vaan asioista voi keskus-

tella ja kysyä apua muilta. Näin yhteisluettelo mahdollistaa eri kirjastojen yhteisöllisyy-

den, eivätkä yleiset ja tieteelliset kirjastot eroa sisällönkuvailussa toisistaan. 

Eräs haastateltava kuvasi Anders-kirjastojen tavoitetta Melindaan liittymisessä näin: 

Asiakassegmenttitutkimuksessa… Meidän asiakaskunta jakautui puoliksi, osa piti 
siitä perinteisestä kirjastotyöstä, mutta osa odotti, että me ollaan kehityksessä mu-
kana. Siihen me yritetään tässä vasta. Yritetään vasta sillä, että kuinka tätä asiak-
kaalle perustelisi. Me perusteltais sitä näin. Että asiakkaalla on tarpeita, se etsii 
jotain haluamaansa. Ja sille on tärkeää se, että se löytää sen mahdollisimman 
nopeasti ja todella se, että se sen löytää. Tässä me nyt yritetään sekä parantaa 
sitä haun nopeutta sillä se, että se luettelointitieto olisi mahdollisimman standardin 
mukainen, että se kone sitten raksuttaa sen mahdollisimman nopeasti. Tässä sa-
malla meillä paranee sisällönkuvailu. 

Mahdollista on, että Melinda-metatietovaranto ei tule onnistumaan täydellisesti vielä mo-

neen vuoteen, mutta tärkeää on se, että yleiset kirjastot on otettu mukaan yhteisluette-

loon ja sen luomiseen. Kuten Pirkanmaan kirjaston haastateltava sanoi Kansalliskirjas-

ton uutiskirjeessä, täydellistä hyötyä ei voida vielä nähdä, koska yleisiä kirjastoja on mu-

kana liian vähän. Toivottavasti tilanne tulee tästä muuttumaan. 
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Liite 1 

Haastattelukysymykset 

Mikä on ollut oma roolisi projektissa? 

Miten Melindaan siirtyminen on näkynyt jokapäiväisessä työssäsi? 

Mitä uusia asioita olet oppinut projektin aikana? 

Mitkä asiat ovat olleet omassa roolissasi projektissa helppoja ja mitkä asiat ovat olleet 

vaikeita? 

Mitkä asiat olisit voinut tehdä toisin omassa työssäsi projektin aikana? 

Mitkä asiat olisi voitu tehdä toisin projektissa? 

Onko projekti ollut hyvin suunniteltu (aikataulu, vastuu, tehtävät, alku ja loppu)? 

Mihin asioihin olisit toivonut lisää tukea vastuutahoilta? (Esimerkiksi kirjasto, Kansallis-

kirjasto, järjestelmätuottaja yms.?) 

Mihin asioihin olet tyytyväinen projektissa? 

Mikä on arvosanasi pilottikirjastona toimimiselle? 
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