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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä vaatimuksia rakennusvalvonta-
viranomainen asettaa rakennushankkeelle, jossa liikehuoneisto muutetaan 
asunnoksi.  

Tässä opinnäytetyössä tarkastelukohteena oli Lahdessa sijaitseva vuonna 1961 
rakennettu rakennus, jossa oli tarkoituksena muuttaa liikehuoneisto asunnoksi. 

Lisäksi tarkasteltiin hankkeen suunnitelmia käytännönläheisesti ja käytiin läpi 
rakennushankkeen eri vaiheiden työt ja huomionarvoiset toimenpiteet ja mah-
dollisesti taloyhtiölle kuuluvat asiat sekä viranomaismääräykset.  

Keskeisenä asiana opinnäytetyö esittelee muistilistan vastaavanlaiseen hank-
keeseen ryhtyvälle. Näitä asioita olivat muun muassa palomääräykset, ilmaää-
neneristävyys, kaavamääräykset, LVI-suunnitelmat, sähkösuunnitelmat, auto-
paikan osoittaminen, irtainvaraston osoittaminen, suunnittelijoiden pätevyysvaa-
timukset sekä rakennusluvan hankkiminen prosessina. 

Tutkimusta varten dokumentoitiin tehdyt toimenpiteet rakennushankkeen ede-
tessä sekä rakennuslupaa haettaessa. Lisäksi saatiin ajan tasalla olevaa tietoa 
rakennusluvan hakemisesta Lahden kaupungin rakennuslupaviranomaiselta. 

Tämän projektin perusteella laadittiin muistilista vastaavanlaiseen hankkeeseen 
ryhtyvälle. Lisäksi tultiin siihen tulokseen, että liikehuoneiston muuttaminen 
asunnoksi on itse urakoituna taloudellisesti kannattavaa, mikäli suuriin muutos-
töihin ei tarvitse ryhtyä rakennusvalvonnan vaatimuksien täyttämiseksi.  

Asiasanat: liikehuoneiston muuttaminen asunnoksi, asunnoksi muuttaminen, loft 
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Abstract  
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Infrastructural engineering 
Bachelor´s Thesis 2013 
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ences   
 

The purpose of this research was to find out what regulations apply, to a build-
ing project that converts a business premises into an apartment.  

The subject of this thesis is a 60 square meter space in a building in Lahti, Fin-
land, which was built in 1961 and had to be converted into an apartment from a 
business premises.  

This study reviews the plans of the project in a practical way and also checks if 
parts of the renovation are the responsibility of the housing company. 

The main points to be considered in such a project are fire-regulations, sound-
insulation regulations, building plans, electrical plans, designer qualification 
regulations and the application process of building permits.  

For this study we documented the application of the building permits and the 
project as it progressed. In addition to this, we got updated information of get-
ting the building permits from the City Council of Lahti. 

One the basis of this study a checklist for similar projects was made. It was 
found out that this kind of alteration is economically profitable if most of the work 
can be done without the use of external labour. 

Keywords: Converting a business premises into an apartment, converting a 
commercial space into a residential space, loft 
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1 Johdanto 

Liikehuoneistoja muutetaan asunnoiksi jonkin verran ympäri Suomea. Yksi syy 

tähän on liiketilojen edulliset neliöhinnat verrattuina asuntojen kalliisiin neliöhin-

toihin, jolloin liiketilojen asunnoksi muuttamisesta saadaan taloudellista hyötyä. 

Lisäksi asuntojen ja joissain tapauksissa myös loft-tyyppisten tehdas- tai tuotan-

totiloihin rakennettujen erikoisten asuntojen kasvanut kysyntä lisää asuntojen 

rakentamista liiketiloihin (kuva 1). On myös tapauksia, joissa liikehuoneisto on 

muutettu erityistarpeisten, esimerkiksi liikuntarajoitteisten ihmisten asunnoksi. 

     

Kuva 1. Tuotantotilasta asuinhuoneistoksi. 

Kuitenkin tämänlaisen hankkeen toteuttamiseksi pitää tuntea lainsäädäntöä ja 

rakennuslupakäytäntöä jonkin verran eikä tämänkaltaiseen hankkeeseen ole 

olemassa valmiina listattuina kaikkia niitä asioita, joita hankkeessa pitää ottaa 

huomioon ja jotka ovat erilaisia verrattaessa liikehuoneiston ja asunnon raken-

nusmääräyksiä ja vaatimuksia. 

Tässä opinnäytetyössä käsitellyn hankkeen alusta lähtien yksi keskeisistä ky-

symyksistä oli se, mitä vaatimuksia rakennuslupaviranomainen sekä muut vi-

ranomaiset mahdollisesti asettavat tämän tyyppiselle rakennushankkeelle. Sen 

vuoksi ryhdyttiin tutkimaan asiaa ja tämä opinnäytetyö sai alkunsa.                  
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2 Kohteen esittely 

Asunnoksi muutettava liikehuoneisto sijaitsee Lahdessa Aleksanterinkatu 1:ssä. 

Alun perin asunnoiksi suunniteltiin muutettavan yhteensä 3 liikehuoneistoa, yh-

teensä noin 270 m  Kuitenkin taloyhtiöön suunnitellun putkiremontin sekä pro-

jektin kalliin hinnan takia päädyttiin toteuttamaan vain yksi 60 m² asunto. 

Asuntojen luonnokset toteutettiin syksyllä 2012, jonka jälkeen asia on jäänyt 

hautumaan entiselle omistajalle. Alun perin tarkoitus oli toteuttaa hanke liike-

huoneistojen silloisen omistajan lukuun, mutta nyt ostettiin entiseltä omistajalta 

kyseinen 60 m² liikehuoneisto ja toteutus tehtiin itse pankin rahoituksella. Alku-

peräiset luonnokset ovat muuttuneet hieman ensimmäisistä versioista mutta 

perusidea on pysynyt samanlaisena (kuva 2). 

 

Kuva 2. Toteutettavan asunnon pohjakuva. 

Lupien ja vaatimusten aiheuttaman epätietoisuuden lisäksi projektia tuntui han-

kaloittavan se, että taloyhtiössä on alkamassa putkiremontti ja oli epäselvää, 

miten tämän kyseisen kohteen työt saadaan sovitettua remontin kanssa yhteen 

ja miten taloyhtiö on velvollinen korvaamaan tehdyt putkityöt osakkeiden osalta. 
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3 Rakennuslupa 

3.1 Rakennusluvan saamisen edellytykset 

Rakentamista Suomessa valvotaan Maankäyttö- ja rakennuslailla. Lain tavoit-

teena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edel-

lytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. (Maankäyttö – ja rakennuslaki, 

1§.) 

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on ver-

rattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai 

sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Rakennuslupa tarvitaan myös 

sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korja-

us- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energia-

tehokkuuteen. Rakennuslupaa ei kuitenkaan tarvita, jos kyseessä on rakennus, 

jonka energiatehokkuutta ei tarvitse parantaa.  

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten 

tarvitaan rakennuslupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 125§). 

Jos osakkeenomistajan kunnossapitotyöhön vaaditaan viranomaisen lupa, halli-

tuksen on haettava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se. 

Osakkeenomistaja vastaa luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista 

(Asunto-osakeyhtiölaki, 4.luku, 10§.) 

Jotta liiketila voitiin muuttaa asunnoksi, tilaan oli tehtävä uusi sisäänkäynti rap-

pukäytävästä, kun ennen liiketilaan kuljettiin toisen kerroksen tasanteelta suo-

raan ulkoa. Kylpyhuoneen lisäksi asuntoon rakennettiin myös sauna, ja täten 

hankkeelle piti hakea kaupungilta rakennuslupa. 

Ennen rakennusluvan hakemista oli taloyhtiöltä saatava lupa liikehuoneiston 

muuttamiseksi asunnoksi. Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä olevaan liikehuo-

neiston muutostöihin rakennuslupaa hakee asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö eikä 

rakennushankkeeseen ryhtyvä itse. Tässä tapauksessa haettiin Kiinteistöosa-

keyhtiön isännöitsijältä valtakirja, jonka isännöitsijä allekirjoitti yhtiön hallituksen 
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puolesta rakennussuunnitelmiin tutustumisen jälkeen. Lisäksi Asunto- tai Kiin-

teistöosakeyhtiössä isännöitsijä ei itse voi myöntää lupaa muutokselle, vaan 

asiasta päättää yhtiön hallitus äänestyksellä.  

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä 

varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alu-

eet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikal-

listen olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, ole-

massa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjausta-

voitteen edellyttämällä tavalla (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 7.luku, 50§.) 

Tonttia koskevan asemakaavamääräyksen tulee sallia myös asuminen. Liikera-

kennuksissa asuminen voi olla rajattuakin, esimerkiksi 20 % tai kaksi asuntoa. 

Autopaikkoja koskevat kaavamääräykset saattavat tuoda lisävelvoitteita. (Sivo-

nen 2013). 

Joissain tapauksessa kyseisen alueen asemakaavamerkinnät voivat olla estee-

nä liikehuoneiston asunnoksi muuttamiselle. Näin on esimerkiksi silloin, kun 

asemakaava on ainoastaan tehdas- tai tuotantotiloille varattu. Kuitenkin näissä 

tapauksissa asemakaavaan voi hakea muutosta ensin kaupungilta ja sen mah-

dollisesti kieltäytyessä poikkeusta haetaan lääninhallitukselta. Tällöin naapurei-

ta kuullaan asiassa ja kaavasta poikkeamisen prosessi kestää jonkin aikaa.  

Rakennuslupaviranomainen voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisen 

poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 

175 §). Poikkeaminen voi koskea asemakaavamääräyksiä ja rakennuksen tek-

nisiä ominaisuuksia. Tyypillisiä asemakaavamääräyspoikkeuksia ovat raken-

nusalan rajan ylitys, rakennusoikeuden ylitys, poikkeaminen kaavassa määrä-

tystä kerrosluvusta ja kaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Teknisiä ominai-

suuksia koskevia poikkeuksia ovat esimerkiksi paloteknisiä seikkoja koskevat 

määräykset. Yhteistä mainituille poikkeuksille on se, että poikkeaminen on vä-

häinen.   

Poikkeaminen edellyttää naapureiden kirjallista kuulemista. Tarvittaessa raken-

nusvalvonta suorittaa rakennuspaikalla katselmuksen.  
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3.2 Rakennuslupaprosessi 

Rakennuslupaa haettaessa hoidettiin rakennusluvan liitteeksi kaikki tavanomai-

set asiakirjat kuten rakennuslupapiirrokset (pohjakuva (kuva 3), asemakaava-

piirros, ei leikkausta) ja liitteeksi hieman myöhemmin valmistuneet LVI-

suunnitelmat ja sähkösuunnitelmat. Rakennushankkeen vähäpätöisyyden vuok-

si vastaava mestari toimi pääsuunnittelijana ja hänen apunaan LVI-töiden työn-

johtaja (LVI-töiden toteuttaja itse pätevyydellään). 

          

Kuva 3. Ote rakennuslupakuvasta. 

Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla sekä rakennustyön vastaavalla työn-

johtajalla ja erityisalan työnjohtajalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja teh-

tävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus. 



10 

Suunnittelussa tarvittavaa kelpoisuutta arvioidaan rakennuksen ja tilojen käyttö-

tarkoituksen, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitus-

menetelmien, ympäristövaatimusten sekä suunnitteluratkaisun tavanomaisesta 

poikkeamisen perusteella. Rakennustyön johtamisessa tarvittavaa kelpoisuutta 

arvioidaan edellä säädetyn lisäksi myös rakentamisolosuhteiden ja työnsuori-

tuksessa käytettävien erityismenetelmien perusteella. 

Rakennuksen suunnittelu- ja työnjohtotehtävät voidaan jakaa vaativuusluokkiin 

tarvittavan vähimmäiskelpoisuuden määrittämiseksi. Vähimmäiskelpoisuudesta 

säädetään asetuksella ja tarkemmat määräykset ja ohjeet annetaan Suomen 

rakentamismääräyskokoelmassa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 123§.) 

Lahden kaupungin kohdalla menetellään siten, että suunnittelijan pätevyyden 

riittävyyttä arvioivat lupakäsittelijät (Työnjohtajan hyväksyminen). 

Rakennuslupa saatiin eikä siihen ollut lisätty tässä kohteessa mitään erityisvaa-

timuksia, koska liikehuoneisto on kiinteistöosakeyhtiön asunnoiksi tarkoitetulla 

puolella ja yhtiöjärjestyksen mukaan jo muutenkin asunto. 

Tavanomaisen rakennusluvan hakemiseen tarvittavat asiat ovat seuraavat: val-

takirja, ote kauppa /yhdistysrekisteristä, selvitys rakennuspaikan hallintaoikeu-

desta, tonttikartta/ karttaote, kiinteistörekisteriote, pääpiirustukset, selvitys naa-

pureiden kuulemisesta, terveys /väestönsuojeluviranomaisen lausunto, nuohoo-

jamestarin lausunto, suunnittelijan kelpoisuuden arviointi- lomake, autopaik-

kaselvitys, RH 1 + 2 lomakkeet, energiaselvitys, kaavassa vaaditun vähim-

mäisäänitasoeron toteutuminen -lomake, esteetön rakennus -lomake (raken-

nuksessa yli 5 asuntoa tai rakennus sisältää liike- ja palvelutiloja). 

3.3 Viranomaisen erityisvaatimukset 

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii jokaista uudisrakennuksena tai siihen 

verrattavana rakennettua asunnon kahdeksaakymmentä neliömetriä kohden 

yhden autopaikan. Tässä tapauksessa, kun kyseessä on liikehuoneisto keskus-

tassa, asunto-osakeyhtiössä on osoitettu jo liikehuoneistolle autopaikka (kuva 

4). 
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Kuva 4. Liikehuoneisto ennen purkutöitä 

Kiinteistöä varten asemakaavassa ja rakennusluvassa määrätyt autopaikat tu-

lee järjestää rakentamisen yhteydessä. Jos asemakaavassa niin määrätään, 

kunta voi osoittaa ja luovuttaa kiinteistön käyttöön tarvittavat autopaikat kohtuul-

liselta etäisyydeltä. Tässä tapauksessa kiinteistönomistajalta peritään autopaik-

kojen järjestämisestä vapautumista vastaava korvaus kunnan hyväksymien 

maksuperusteiden mukaan. Autopaikkojen järjestämisvelvollisuus ei koske vä-

häistä lisärakentamista eikä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä. Rakennuk-

sen tai sen osan käyttötarkoitusta muutettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon 

tästä johtuva autopaikkojen tarve. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 21. luku, 156§.) 

Uudisrakentaminen esimerkiksi Lahden kaupungin keskustan alueella vaatii 

joko rakennettavaksi uusia autopaikkoja vaikkapa maanalaisiin kerroksiin tai 

ostettavaksi autopaikkoja esimerkiksi rakenteilla olevasta toriparkista. 

Meluntorjunnan vuoksi liikehuoneistojen ikkunat voi joutua vaihtamaan. Mikäli 

kaava niin määrää tai ikkunat ovat esimerkiksi vilkkaasti liikennöidylle kadulle tai 

vaikkapa käytössä olevalle tehtaalle päin, saattavat ikkunat tulla vaihdettaviksi. 
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Joissakin kohdin asemakaavaa on vaadittu vähimmäisäänitasoeron toteutumi-

nen, joka tarkoittaa sitä, että rakennuksen vaipan osien on vähennettävä ulkoa 

tulevaa melutasoa tietyn verran.  

Ääneneristysmääräykset ovat vaativammat asunto/liikehuoneisto kuin liikehuo-

neistojen välillä. Varsinkin ikkunaseinillä joutuu tekemään hankalia ratkaisuja, 

mikäli liiketilan luonne tulee julkisivussa säilyttää. (Sivonen 2013). 

Rakenteiden ääneneristävyyden ja taloteknisten laitteiden äänitason ja asen-

nusten on oltava sellaisia, että rakennuksessa oleskelevien uni ja lepo eivät 

häiriinny ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukainen toiminta on ääniolosuh-

teiden puolesta mahdollista. Rakennuksen ääniolosuhteet on määritettävä ääni-

tason ja kaiuntaisuuden avulla sekä piha- ja oleskelualueilla äänitasojen avulla. 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakenta-

mista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituk-

sen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä: 1) rakenteilta ja raken-

nusosilta edellytettävästä ääneneristävyydestä; 2) taloteknisten laitteiden salli-

tusta äänitasosta; 3) rakennuksen ääniolosuhteille asetettavista vaatimuksista; 

4) piha- ja oleskelualueiden meluntorjunnasta ja ääniolosuhteille asetettavista 

vaatimuksista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 17.Luku, 117§.) 

Muutostyöhön ryhdyttäessä on tarkistettava, onko asumisen edellytykset ole-

massa vai tuleeko ne rakennettavaksi hankkeen yhteydessä (Sivonen, 2013). 

Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähinään 1/10 huo-

nealasta. Ikkunan sijoituksen ja muun järjestelyn tulee olla valoisuuden ja viih-

tyisyyden kannalta tarkoituksenmukainen. Huoneen ikkunan tai osan siitä tulee 

olla avattavissa. Asuinhuoneen ikkunan tulee olla välittömässä yhteydessä ul-

koilmaan. Luonnonvalo osaan huoneiston asuinhuoneista saadaan kuitenkin 

järjestää toisen, valokatteella tai muulla valoa läpäisevällä rakennusosalla raja-

tun tilan kautta. (Suomen rakentamismääräyskokoelma G1, 2.3.1.) 

Joissain liikehuoneistoissa tai tehdashalleissa asunnoksi muuttamisen esteenä 

on vähäinen ikkunapinta-ala.  

Asuinhuoneistossa tai sen käytössä tulee myös olla asianmukaiset tilat vaate-

huoltoa ja irtaimiston säilytystä sekä polkupyörien, lastenvaunujen ja ulkoiluväli-
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neiden säilytystä varten. Tällaisessa kohteessa on osoitettava irtainvarasto jos-

takin asunto-osakeyhtiössä olevista tiloista. 

Asuinhuoneiston huoneistoalan tulee olla vähintään 20 m² ja huonealan aina 

vähintään 7 m².  

Asuinhuoneen huonekorkeuden tulee olla vähintään 2500 mm. Pientalossa 

mainittu vähimmäiskorkeus on 2400 mm. Asuinhuoneen vähäisen osan huone-

korkeus voi olla edellä sanottua pienempikin, ei kuitenkaan alle 2200 mm 

(Suomen rakennusmääräyskokoelma, G1.) 

Suunniteltaessa asuinhuoneistoa uudisrakennuksena tai muutostyönä liikehuo-

neistoon on otettava huomioon rakennuksen esteettömyyttä koskevat säännök-

set, jotka ovat lueteltuna Suomen rakennusmääräyskokoelmassa osassa F1. 

Nämä asiat ovat käytännössä niitä, että rakennus soveltuu myös sellaisten hen-

kilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. 

Suunnittelijan on otettava huomioon myös Suomen rakennusmääräyskokoel-

man osan F2 vaatimukset, jotka määrittelevät rakennuksen käyttöturvallisuu-

teen liittyvät asiat kuten rappusten, kaiteiden ja ovien ominaisuuksia. 

Ilmanvaihtosuunnitelmia laadittaessa on otettava huomioon, että mikäli raken-

netaan asuntoihin uudet koneelliset ilmanvaihdot, raitis- ja poistoilmaputkille 

tarvitaan reitit vesikatolle. Tämä voi jossain kohteissa olla haastavaa ja kallista, 

mikäli joudutaan menemään monen kerroksen läpi ilmastointiputkien kanssa tai 

kuljettamaan isoja putkia ulkopuolella rakennuksen julkisivussa. Julkisivun 

muuttuminen vaatii myös luvan.  

Suunnittelijan on tunnettava Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1, 

jottei hankkeessa tule yllätyksiä rakennuksen paloturvallisuuden suhteen. 

Asuinrakennuksissa on tiukemmat paloturvallisuusmääräykset kuin toimisto- tai 

tuotantotiloissa ja jokainen asunto on osastoitava omaksi palo-osastokseen.  

Uusia korjausrakentamista koskevia määräyksiä on astunut voimaan 1.9.2013 

ympäristöministeriön asetuksella (Sivonen 2013). Käytännössä nämä uudet 

määräykset koskevat kaikkia rakennus- tai toimenpideluvanvaraisia kohteita ja 

raskauttavat olennaisesti tämänkaltaisia korjausrakentamishankkeita. Määräyk-
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set koskevat rakennuksen vaipan, rakennusosien sekä teknisten järjestelmien 

energiatehokkuuden parantamista ja kasvattavat eristysvahvuuksia sekä vaati-

vat rakennusosilta parempaa energiataloudellisuutta ja täten kasvattavat merkit-

tävästi korjausrakentamishankkeiden kustannuksia. Tämänkaltaisessa muutos-

työssä ainoa poikkeus uusista määräyksistä olisi siltä osin kuin rakennus olisi 

suojeltu ja määräyksien noudattaminen aiheuttaisi suojeltuihin osiin muutoksia, 

joita ei voida pitää hyväksyttävinä. 

3.4 Mahdolliset vaadittavat muutostyöt taloyhtiössä 

Tämänkaltaisessa hankkeessa on mahdollista, että rakennusvalvontaviran-

omainen vaatii meluntorjunnan tai lämmöneristyksen vuoksi ikkunoita tai ovia 

vaihdettavaksi. Tällöin vaihdettavaksi voisivat tulla vanhat liikehuoneiston ikku-

nat ja/tai ovet. Kyseisessä kohteessa ei viranomaisen puolesta esitetty vaati-

muksia todennäköisesti siksi, koska yhtiöjärjestyksen mukaan tila oli jo asunto 

ja sijaitsi rakennuksen osassa, jossa oli asuntoja. 

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuo-

neistossa. Tällaisen muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osake-

huoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Osakkeenomistajan on huolehdittava 

siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. (Asunto- 

osakeyhtiölaki, 5.Luku, 1§.) 

Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallituk-

selle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan 

vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai 

toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen (Asunto-

osakeyhtiölaki, 5.Luku, 2§.)  

Suunniteltaessa muutostyötä laadittiin kohteesta pohjakuvien lisäksi myös 3D- 

visualisointikuvia (kuva 5). 



15 

 

Kuva 5. Liiketila muutettuna asunnoksi. 

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä lukee, mihin käyttötarkoitukseen mikä-

kin tila on tarkoitettu. Mikäli liikehuoneisto muutetaan asunnoksi, kuten tässä 

tapauksessa, on asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen määräenemmistöllä pää-

tettävä yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Muutoksen toteuttamiseen liittyvään yh-

tiöjärjestyksen muuttamiseen sovelletaan 6 luvun säännöksiä yhtiökokouksen 

päätöksestä. Jos muutokseen vaaditaan viranomaisen lupa, hallituksen on ha-

ettava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se. Yhtiöjärjestyksen 

muuttamisesta ja luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa osak-

keenomistaja (Asunto-osakeyhtiölaki).  

Asunto- osakeyhtiölain mukaan muutostyöhön ryhtyvä itse vastaa hankkeen 

aiheuttamista kustannuksista, vaikkakin mahdolliset viranomaisen muutosvaa-

timukset kohdistuisivat asunto-osakeyhtiön rakennuksen ulkopuolisiin osiin tai 

yhtiön hallinnassa oleviin tiloihin.  
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Mikäli rakennettavaksi olisi tullut uusi ilmanvaihto, se olisi todennäköisesti aihe-

uttanut rakennustyötä ja toimenpiteitä, jotka olisivat kohdistuneet kiinteistöosa-

keyhtiön yhteisiin tiloihin, julkisivuun tai kattoon.   

Yhtiön suostumuksella osakkeenomistaja voi kustannuksellaan tehdä muutok-

sia myös yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa. Muutostyötä koskeva hakemus on 

tehtävä etukäteen kirjallisesti hallitukselle. Suostumukseen voidaan liittää ehto-

ja. Muutostyötä ei saa aloittaa ilman yhtiön suostumusta (Asunto-

osakeyhtiölaki). 

3.5 Taloyhtiön asema ja tehtävät rakennusluvan hakemisessa 

Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä tehtävään muutostyöhön tarvittavan raken-

nusluvan hakee asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö itse. Tällöin normaalisti isän-

nöitsijä hakee rakennuslupaa tai antaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle valta-

kirjan, millä rakennuslupa haetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei 

osakkeenomistaja yksin ilman lupaa voi ryhtyä minkäänlaiseen toimenpiteeseen 

taloyhtiön tiloissa. 

4 Suunnitelmien toteutus 

4.1 Rakennustekniset muutokset käytännössä 

Suurimpana rakennusteknisenä työnä hankkeessa oli märkätilojen tekeminen 

uusine vesi- ja viemäriputkineen. Lisäksi uutena asiana asuntoon rakennettiin 

sauna. Asuntoon rakennettiin myös uusi käyntiovi suoraan rappukäytävästä, 

kun tähän asti liikehuoneistoon oli kuljettu vain suoraan ulkotasanteelta. Käyn-

tiovi tehtiin 130 mm molemmin puolin tasoitettuun muurattuun tiiliseinään aja-

malla käsikäyttöisellä timanttisahalla ura molemmin puolin, jonka jälkeen tiilet 

tiputettiin lekalla pois ja uusi EI30 porrastaso-ovi asennettiin aukkoon. 

4.2 Purkutyöt 

Tässä kohteessa aluksi purettiin kaikki väliseinät, alakatot, kalusteet ja lattiapin-

tamateriaalit. Purkutyöt kestivät 4 päivää kolmelta mieheltä. Kaikki seinät puret-

tiin, koska tilasta tehtiin hieman erilainen. Lisäksi purettiin ilmastointihormien 
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muuratut päät, koska niihin ei olisi saanut asennettua nykyaikaisia poistoilma-

venttiilejä. Käytännössä liikehuoneisto purettiin aivan tyhjäksi raakapinnoille 

(kuva 6).  

 

Kuva 6. Purkutyöt käynnissä. 

Lisäksi tulpattiin vanhat valurautaviemärit lattiatason alle ja vanhat kupariset 

käyttövesiputket tulpattiin juottamalla ja valettiin lattian alle piiloon. Vanhan ulko- 

oven metallirakenteinen tuulikaappi purettiin myös pois.      

4.3 DB-seinät, väliseinät ja alakatot 

Asuntojen välisen väliseinän tai liiketilan ja asunnon väliseinän tulee toteuttaa 

vaatimukset EI60. Tämä tarkoittaa sitä, että sen pitää kestää tulipalossa 60 mi-

nuuttia ja olla myös palokaasutiivis. (Rakenteiden paloturvallisuus). Huomionar-

voisena seikkana on määräys 55 dB, joka tarkoittaa sitä, että huoneistojen vä-

listen väliseinien pitää eristää ilmaääntä 55 dB. Tämä ei toteudu tässä tapauk-

sessa olemassa olevan muuratun tiiliväliseinän kanssa vaikka paloturvallisuus-

osuus täyttyykin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että minimissään on raken-
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nettava lisäksi 66 mm peltirankainen kipsilevyväliseinä jättäen 30 mm ilmarako 

vanhan ja rakennettavan seinän väliin (kuva 7).  

 

Kuva 7. Huoneistojen välinen väliseinä -55 dB. 

Keittiön kalusteiden kiinnitystä varten tarvittiin tukevampi seinä käytävän vastai-

sella seinällä. Päätettiin vaihtaa tuplakipsiseinän sisempi kerros vaneriin. 

Seinissä, joissa on kaksinkertainen levyverhous, levysaumat tulee asettaa limit-

täin ensimmäiseen levykerrokseen nähden. Jos kaksikerroksisella kipsiverho-

uksella varustetun seinän sisempi kerros vaihdetaan vaneriin, seurauksena on 

äänenvaimennuksen vähäinen, noin 1 dB, huononeminen (Rakenteet ja ääni). 

Raon tai aukon merkitys seinämän ilmaääneneristävyyteen on huomattava. Erit-

täin pienetkin tiivistämättömät raot vaikuttavat rakenteen eristävyyteen. Työn 

suorituksessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rakenteen tiiviyteen ja huolel-

liseen rakennustapaan. 
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Levytettäessä seinät on jätettävä seinän ylä- sekä alareunaan noin 5 mm rako, 

joka täytetään jollakin massalla, esimerkiksi akryylimassalla tiiviin rakenteen 

aikaansaamiseksi. 

Rakennettavaan lisäeristeseinään ei saa myöskään asentaa putkia, viemäreitä 

tai sähkörasioita koska ääneneristys huononee olennaisesti (kuva 7). 

 

Kuva 7. Desibeliseinää rakenteilla. 

 Asuinhuoneiston porrastaso-ovena käytetään vähintään luokan 30 dB ovea tai 

oviyhdistelmää (C1). 

Kaikki väliseinät rakennettiin 66 mm peltirangasta ja kipsilevystä. Pinnat maalat-

tiin. Lisäksi saunan ja huoneiston väliseen seinään laitettiin alumiinipaperi, 22 

mm ilmarakorimoitus ja panelointi. Märkätilojen sisäpinnat levytettiin kylpyhuo-

nelevyllä ja siihen tehtiin vedeneristys VTT:n sertifioimalla vedeneristysjärjes-

telmällä (Kiilto) ja pinta laatoitettiin.  
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Kohteen alakatot tehtiin yksinkertaisesti 50x50 mm koolauksella, joka säädettiin 

säätökarmiruuveilla suoraksi ja kattoon asennettiin MDF-alakattolevyä kaikkialle 

muualle paitsi märkätiloihin ja saunaan, joihin asennettiin puupaneeli. 

4.4 Märkätilat 

Märkätilat rakennettiin eri paikkaan kuin missä liikehuoneiston wc ja siivousko-

mero oli alun perin sijainnut. Tämä tarkoittaa sitä, että kylpyhuoneeseen oli teh-

tävä uusi viemäröinti ja vedettävä uudet käyttövesijohdot. Viemäröinti toteutet-

tiin alakerrassa sijaitsevan liikehuoneiston välikatossa ja uudet käyttövesijohdot 

vedettiin rappukäytävässä sijaitsevasta hormista alakatossa märkätiloihin ja 

keittiöön. Märkätilojen väliseinien sisäpuolet levytettiin kylpyhuonekipsilevyllä ja 

niihin tehtiin Kiilto Kerafiber –vedeneristys, jonka jälkeen seinät ja lattia laatoitet-

tiin. Lattiaan asennettiin ennen laatoitusta sähkötoiminen lattialämmitysmatto 

(kuva 9). 
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Kuva 9. Laatoitustyöt käynnissä. 

4.5 LVIS–tekniikka 

Kohteeseen teetettiin LVI-suunnitelmat samassa yrityksessä, joka juuri aloitti 

koko kiinteistö-osakeyhtiön putkiremontin suunnittelemisen. Tässä oli se idea, 

että liikehuoneiston muutostyöt kävisivät yhteen kiinteistöosakeyhtiön tulevan 

putkiremontin kanssa ja tällöin mahdollisilta lisäkuluilta säästyttäisiin ja saatai-

siin mahdollisimman suuri hyvitys tehdyistä putkitöistä, kun taloyhtiössä tehtä-

vän putkiremontin maksun aika koittaa.  

LVI-suunnitelmien mukaan käyttövesijohtojen liitäntäkohta löydettäisiin rappu-

käytävästä ja sinne vedettiin uudet 22 mm PEX-muoviputket suojaputkessa.  
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Ensimmäiset LVI-suunnitelmat viemäröinnin toteuttamisen suhteen olivat toteut-

tamiskelvottomat siksi, että alakerran välikatossa oli betonista valetut ilmastoin-

tihormit, joita emme havainneet, kun teimme tutkimusta suunnittelijan kanssa 

ennen suunnitelmien laadintaa. Syy tähän oli se, että betonihormit olivat sa-

mannäköiset kuin valettu välipohja. Tämän takia jouduimme muuttamaan vie-

märöintisuunnitelmaa siten, että viemäreiden alkupäähän tehtiin urat välipohjan 

yläpintaan ja ne vietiin läpi alakertaan vain yhdestä kohdasta, josta ne liitettiin 

alakerran välikatossa olevaan vanhaan valurautaputkeen. 

Viemärikuvat päivitettiin muutoksen jälkeen (kuva 10). 

 

Kuva 10. Vesi- ja viemärisuunnitelmat, 2. kerros. 

Viemäröinti toteutettiin valurautaputkella paloturvallisuussyistä. Toinen vaihto-

ehto olisi ollut toteuttaa viemäröinti muoviputkella ja tehdä putkeen paloeristys. 

Paloeristyksen tekeminen olisi ollut kuitenkin hankalaa, kun alakerran välikatto 

on jo rakennettu ja siellä oli vain vähän tilaa. Viemäreille tehtiin toisessa kerrok-
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sessa jonkin verran uraa lattiaan ja ne vietiin lattiasta läpi alakertaan yhdestä 

110 mm reiästä, joka porattiin timanttiporalla. Läpiviennin jälkeen uudet viemärit 

asennettiin kattoon LVI-suunnittelijan määrittämään kohtaan valurautaputkella 

(kuva 11). 

  

Kuva 11. Viemäritöitä alakerran välikatossa. 

Asuntoon vaihdettiin uusi sähkökeskus, jonka runko asennettiin seinälle heti 

purkutöiden jälkeen, ja rakentamisen ajan käytössä oli työmaakeskus. Sähkö-

keskuksen lisäksi kaikki sähköjohdot, rasiat ja sähkökalusteet uusittiin ja märkä-

tiloihin asennettiin sähkötoiminen lattialämmitys. Uutena asiana asennettiin 

myös saunan kiuas ja keittiön koneet. Kohteen sähkösuunnitelmat laati sama 

yritys, mistä sähkömies oli, ja niitä päivitettiin muutaman kerran hankkeen ede-

tessä. 

Koneellisella ilmanvaihdolla olisi ollut mukavuusmerkitystä ja sillä olisi saatu 

lisälämmitystä aikaiseksi. Sitä ei kuitenkaan ryhdytty rakentamaan, koska ole-

massa oleva painovoimainen ilmanvaihto riitti viranomaisille ja sen toteuttami-



24 

nen olisi ollut sen verran kallis, ettei vastaavaa hyötyä olisi saavutettu myytä-

vässä kohteessa. 

4.6 Keittiö 

Myös keittiö rakennettiin sellaiseen kohtaan, jossa ei ennen ollut viemäröintiä 

valmiina. Keittiöön vedettiin myös viemäri alakerran välikatossa ja käyttö-

vesijohdot samasta paikasta kuin märkätiloihinkin. Ennen keittiön asennusta 

sähkömies veti keskukselle uudet johdot ja asensi tarvittavat sähkörasiat. Keittiö 

suunniteltiin siten, että keittiökalusteet ovat yhdellä seinällä ja lisäksi keittiössä 

on saareke, jolla on liesi. Liesituuletin on aktiivihiilituuletin, joten sitä ei kytketty 

suoraan ilmastointiputkeen. Liesituuletin kiinnitettiin kattoon saarekkeen yläpuo-

lelle. Keittiön kohdalla kattoa laskettiin noin 200 mm, jotta saatiin tilaa käyttö-

vesiputkien jakotukeille sekä ilmastointiputkelle. Keittiön alakatto ja kalusteet 

näkyvät kuvassa 12. 

 

Kuva 12. Visualisointikuva keittiön suuntaan. 
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4.7 Kalusteet 

Kohteeseen suunniteltiin ja tilattiin kalusteet itse, ja ne tilattiin yhdeltä toimittajal-

ta. Kalusteet asennettiin itse. Kalusteita oli keittiössä, eteisessä, huoneiden vä-

lisessä käytävässä sekä kylpyhuoneessa. Kalusteissa oli kiiltävät valkoiset ovet 

paitsi huoneiden välisessä isossa vaatekaapissa oli kokopeiliset liukuovet, jotka 

olivat kattoon asti. 

5 Taloyhtiössä alkava putkiremontti 

5.1 Putkiremontista aiheutuvat muutokset liikehuoneistoon 

Tässä liikehuoneiston tilassa ei kulkenut mitään muiden asuntojen tai liikehuo-

neistojen vesi- tai viemäriputkia siten, että niitä tarvitsisi nyt tai alkavassa putki-

remontissa vaihtaa tai ottaa suunnitelmissa huomioon. Tämä helpottaa projektin 

tekemistä eikä valmista asuntoa tarvitse remontin alkaessa purkaa mistään. 

Käyttövesiputket suunniteltiin tehtäväksi siten, että asunnon sisäpuolella ei tar-

vitse tehdä mitään putkiremontin alkaessa. Huoneiston sisällä eteisen katossa 

on jakotukki, johon käyttövesiputket tulee suihkulta, lavuaarilta, wc-istuimelta ja 

keittiöstä. Jakotukkiin on liitetty uudet syötöt rappukäytävästä uuden käyntioven 

yläpuolella olevista vesiputkista. Tässä kerroksessa hormi tekee mutkan juuri 

tässä kohdassa, joten putkia ei tarvinnut kauempaa hakea. 

Erikoisena asiana oli vesiputkiin liittyminen. Kylmävesiputki on 42 mm kupari-

putki ja se sijaitsee melko hankalassa paikassa. Tähän putkeen liityttiin juuri 

sertifioidulla räjäytysliittimellä, jollaisesta en ollut ennen kuullutkaan. Järjestelmä 

toimii siten, että messinkirunkoinen T-liitin kiristetään kuusiopulteilla vesiputken 

ympärille ja liittimeen kiinnitetään vesiputki. Tämän jälkeen liittimen sivusta pois-

tetaan sokka ja nippaan lyödään vasaralla. Lyönti aiheuttaa räjähdyksen, joka 

”ampuu” liittimen sisällä männän, joka leikkaa runkoputkesta palan pois ja tä-

män jälkeen vesi virtaa T-haaraan. Myös lämpimään käyttöveteen liityttiin ky-

seisellä räjäytysliittimellä. Räjäytysliitin on erinomainen keino tehdä uusi haara 

syöttöputkelle, koska koko kiinteistöstä olisi pitänyt katkaista vesi putkitöiden 

ajaksi ja paikka olisi ollut todella hankala niin puristusliitoksia tehdessä kuin juo-
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tostöillekin. Näin toteutettuna käyttövesiä ei tarvinnut katkaista lainkaan eikä työ 

aiheuttanut häiriötä muille asukkaille ja asentaminen oli poikkeuksellisen siistiä 

ja nopeaa. Ainoana haittapuolena oli liittimien kallis hinta, mutta laskimme sen 

säästyvän työtunneissa. Kuvassa 13 näkyy käytetty räjäytysliitin ja sen toimin-

taperitaate. 

 

Kuva 13. Flamco T-plus liitin. 

5.2 Viemäröinnin toteutustavan vaikutus hankkeeseen 

LVI-suunnitelmien laadinta on alkamassa nyt ja suunnittelijapalaverien perus-

teella voi melko varmaksi sanoa, että putkiremontissa vaihdetaan kaikki viemärit 

kokonaan. Vaihtoehtoisena toteutustapana kilpaili vanhojen viemäreiden pinnoi-

tus eri menetelmillä, jolloin kylpyhuoneita ei olisi tarvinnut purkaa kokonaan lain 

hyväksymän vedeneristyksen aikaansaamiseksi ja rakennustekniset työt olisivat 

jääneet paljon pienemmiksi. Toisena varteenotettavana toteutustapana oli run-

koviemäreiden ja joidenkin viemäreiden osittainen vaihtaminen yhdistettynä 

pinnoitukseen mutta nämä menetelmät unohdettiin siksi, koska suuri osa asun-

to-osakeyhtiön putkista on niin huonossa kunnossa, että ne on parempi vaihtaa.  

Toteutustavan valinnalla ei ole kuitenkaan mitään merkitystä hankkeeseen, 

koska nyt kyseisen liikehuoneiston viemärit vaihdetaan joka tapauksessa ala-

kerran liikehuoneiston katossa uusiin valurautaisiin viemäreihin. Näin ollen tule-

vassa putkiremontissa näitä putkia ei tarvitse enää vaihtaa ja tulevaa putkire-
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monttia suunnitellessa tämä asia on otettu huomioon. Asunnon uudet viemä-

röintisuunnitelmat on esitetty kuvassa 14. 

 

Kuva 14. Uudet viemärit alemman liikehuoneiston katossa. 1.kerros. 

5.3 Putkiremontin osuuden hyvitys taloyhtiöltä 

Jos asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan huoneistossa aiemmin tehty työ 

vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia, yhtiökokous päättää enemmistöllä 

uudistusta varten osakkeenomistajalta perittävän yhtiövastikkeen alentamises-

ta. Alennusta laskettaessa otetaan huomioon yhtiölle tuleva säästö ja osak-

keenomistajan yhtiövastikeperusteen mukainen maksuvelvollisuus. Alennuksen 

enimmäismäärä on pienempi näistä (Asunto-osakeyhtiölaki). 

Kyseisessä kohteessa LVI-suunnitelmat on toteuttanut sama suunnittelija, joka 

on aloittamassa koko asunto-osakeyhtiön putkiremontin suunnittelemista. 

Suunnittelija on nimenomaan huomioinut, että suunnitelmat tehtiin siten, ettei 

taloyhtiön tarvitse tehdä LVI-töitä kyseisen osakkeen osalta. Tällöin alkavan 

taloyhtiön remontin kyseiseen osakkeeseen kohdistuvasta hinnasta voidaan 
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vähentää suoraan osakkeeseen kohdistuvat maksut ja jäljelle jää maksettavaksi 

taloyhtiön yhteisten tilojen osuus sekä muut työt jyvitettynä osakeperusteisesti. 

5.4 Budjetin toteutumisen seuraaminen 

Hankkeen budjetti laskettiin suunnitteluvaiheessa ja sitä seurattiin kulujen ker-

tyessä. Budjetti oli laadittu niin realistiseksi, ettei rakennustarvikkeita ostaessa 

tarvinnut ostaa halvempia tarvikkeita tai hankkeessa tullut sellaisia yllättäviä 

kulueriä, jotka olisivat ylittäneet budjetin. Projektia ei saatu aivan päätökseen 

tätä opinnäytetyötä tehdessä, mutta budjetissa pysyttiin melko hyvin. 

6 Hankkeeseen ryhtyvän muistilista 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varauduttava erinäisiin viranomaismäärä-

yksiin ja otettava huomioon vallitsevat lait ja määräykset.  

Tässä kohteessa muutettiin yksi pieni liikehuoneisto asunnoksi ja silti oli paljon 

kysymyksiä, joihin ei ollut löytyä vastauksia. Tämän takia ryhdyin kokoamaan 

muistilistaa, joka on apuna, kun ruvetaan muuttamaan liiketilaa tai muuta tilaa 

asunnoiksi. 

Muistilistan tekemiseen on vaikuttanut se, että erilaisissa kohteissa on erilaisia 

rakentamista koskevia määräyksiä, ja esimerkiksi suuren tehdashallin muutta-

minen moneksi asunnoksi vaatii erilaisten asioiden huomioonottamista, kuten 

esimerkiksi paloturvallisuus- tai ääneneristävyysasiat.  

Suunnittelijalla täytyy olla ajan tasalla oleva tietämys kaikista rakennusvalvonta-

viranomaisen vaatimista asioista, ja olisi hyvä, jos ennen hankkeeseen ryhty-

mistä tehtäisiin riittävä määrä esiselvitystä rakennusvalvontaviranomaisen sekä 

mahdollisesti museoviraston vaatimuksista kohteessa. 
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7 Yhteenveto ja pohdinta 

Vaikka projektia ei saatu aivan valmiiksi opinnäytetyötä tehdessä, kokonaisuu-

tena ajatellen kyseinen hanke oli taloudellisesti kannattava sekä se onnistui si-

ten kuin oli suunniteltu. Nyt kun tein rakennustyöt käytännössä kokonaan itse, 

tällainen hanke on erityisen kannattava. Mikäli kaikki työt olisi joutunut teettä-

mään ulkopuolisella urakoitsijalla, voisi tilanne olla hieman erilainen.   

LVIS-tarvikkeiden, töiden ja suunnittelupalkkioiden osuus on projektin budjetis-

sa merkittävä. Putki- ja sähkötöitä tehdessä on hyvä olla mukana niin paljon 

kuin vain suinkin on mahdollista. Tällöin saa aikaiseksi säästöjä, jotka näkyvät 

projektin kuluissa selvästi.  

Usein liikehuoneistojen sijainnit kaupunki- ja katukuvassa ovat sellaisia, että ne 

asettavat tietynlaisia haasteita ja rajoituksia kohteen myynnille. Tässä tapauk-

sessa rakennettu liikehuoneisto oli suhteellisen hyvällä sijainnilla, kerrostalon 2. 

kerroksessa keskellä kaupunkia. Ainoana erikoisuutena on liikehuoneiston van-

hat isot ikkunat sisäpihan suuntaan, muuten vaikutelma tiloissa on samanlainen 

kuin missä tahansa kerrostaloasunnossa. 

Tällaiseen hankkeeseen ryhtyessä on tehtävä riittävä esiselvitys kunnan raken-

nusvalvonnan kanssa sekä museoviraston kanssa, mikäli kohteena on jokin 

vanha rakennus. Hankkeelle voi ilmetä sellaisia vaatimuksia, että ne tekevät 

hankkeesta kannattamattoman tai teknisesti toteuttamiskelvottoman. 

Lisäksi tämänkaltaiseen projektiin ryhtyessä on hyvä varautua mahdollisiin 

muutoksiin suunnitelmissa ja työmenetelmissä sekä käytännön asioissa. Lisäksi 

kannattaa varautua yllättäviin kuluihin vähintään saman verran kuin tavallisessa 

korjausrakentamisessa. 

Rakenteilla oleva asunto valmistuu laadittujen suunnitelmien mukaiseksi vuo-

den 2013 loppuun mennessä (kuva 15). 
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Kuva 15. Visualisointikuva valmiista asunnosta. 
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Liitteet 

Liite 1 Hankkeeseen ryhtyvän muistilista 

 Valtakirja 
 

 Ote kauppa/yhdistysrekisteristä 
 

 Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta 
 

 Tonttikartta/karttaote 
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 Terveys/väestönsuojeluviranomaisen lausunto 
 

 Asemakaavatilanne 
 

 Nuohoojamestarin lausunto 
 

 Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi- lomake 
 

 Autopaikkaselvitys 
 

 Irtainvaraston osoittaminen 
 

 RH 1 + 2 lomakkeet 
 

 Energiaselvitys 
 

 Kaavassa vaaditun vähimmäisäänitasoeron toteutuminen  -lomake 
 

 Esteetön rakennus -lomake (rakennuksessa yli 5 asuntoa tai rakennus 
sisältää liike- ja palvelutiloja). 

 

 Palo-osastointi 
 

 Selvitys väestönsuojan rakentamisen tarpeesta  
 

 Otettava huomioon uudet ympäristöministeriön asetukset energiatehok-
kuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä 
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Liite 2 

Rakennuslupapäällikön kirje 

 

Tässä listauksessa ei ole mainittu liiteasiakirjoja, jotka tulevat aina hoitaa lupa-
asiasta riippumatta, vaan on keskitytty oleelliseen. 

 

1. Asemakaavamääräykset 

Tonttia koskevan asemakaavamääräyksen tulee sallia myös asuminen. 

Liikerakennuksissa asuminen voi olla rajattuakin, esim. 20% tai kaksi asuntoa 
tms. 

Autopaikkoja koskevat kaavamääräykset saattavat tuoda lisävelvoitteita. 

2.  Onko asumisen edellytykset olemassa vai tuleeko ne rakennettavaksi hank-
keen yhteydessä. 

Rakentamismääräyskokoelman osat F1, F2 ja G1  

Lähinnä tulee huomioitavaksi huoneiston aputilojen riittävyys ( irtaimistovarasto 
- ulkoiluvälinevarasto), onko tonttia huomioitu asumista varten. 

Onko pääsy esteetön.  

Asunnon yksityisyyden saavuttaminen voi olla vaikea. 

3. Ääneneristysmääräykset ovat kovemmat asunto /liikehuoneisto kuin liikehuo-
neistojen välillä. Varsinkin ikkunaseinillä joutuu hankaliin ratkaisuihin mikäli liike-
tilan luonne tulee julkisivuissa säilyttää. 

4. Palo-osastoinnin asettamat vaatimukset. Muutkin paloturvallisuuteen vaikut-
tavat määräykset saattavat tuottaa yllätyksiä - suojaustaso esimerkiksi kiinteis-
tössä. 

Asunto on osastoitava omaksi palo-osastokseen. 

5. Uusia korjausrakentamista koskevia määräyksiä on astunut voimaan 
1.9.2013 
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