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Opinndytetyo kisittelee julkisen taideteoksen toteutusta Jyvaskyldn Kankaan alueelle
vuoden 2016 aikana.

Opinndytetydssd pohditaan aluksi yhteisotaidetta ja sitd, oliko tehty julkinen
taideteos yhteisotaideteos vai taiteilijan oma teos, joka on tehty yhteistyona
ammattikoulun opiskelijoiden kanssa?

Kolmannessa kappaleessa késitellddn julkista taidetta ja kerrotaan taiteilijan omista
alemmista julkisista taideteoksista.

Neljannesséd kappaleessa kidydddn ldpi vaihe vaiheelta teoksen toteutus, aina
suunnittelusta sen valmistumiseen ja teoksen osien uudelleen korjaamiseen. Mukaan
on lisdtty taiteilijan pdivékirjamerkint6jd tyon valmistumisvaiheista. Tyon kuvauksen
yhteydessd pohditaan erilaisia opetustapoja sekd sitd, kuinka timéd hanke poikkesi
alemmista taiteilijan opetuksista. Tdssd osiossa kdydéddn 1api myos aikataulua, jolla
ty0 toteutettiin, silld se oli ratkaisevassa asemassa teoksen toteutuksessa.

Viides osuus késittelee tydsopimuksen sisdltod — kuinka se muuttui, ja kuinka sopiva
ratkaisu 10ytyi palkkion maksamiseen ja muihin sopimusasioihin.

Lopuksi pohditaan yhteenvedossa, kuinka hanke olisi voitu toteuttaa toisin, ja mitd
hyvad tistd tyostd jdi kdteen tulevia hankkeita ajatellen. Yhteenvedossa kédyddin
my0s ldpi taiteilijan kasvua tyon aikana ja sen jélkeen.
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The subject of this thesis is the working process of a public artwork that was realized
in Kangas area in the city of Jyviskyld during 2016.

The first two chapters discuss public and community art and the question whether
this public artwork was a piece of community art or an artwork by the artist that was
only realized in cooperation with students of the polytechnic.

The third chapter develops the concept of public art and discusses the artist's former
public artworks.

The fourth chapter is a description of the realization of the artwork, all the way from
planning to finishing and finally restoration of the parts of the work. Excerptions
from the diary of the artist are included, describing different phases of the project.
This chapter also discusses different ways of teaching and compares this project to
former teaching situations during the artist's career. The schedule was a decisive
matter in this project, and it is also discussed in this chapter.

The fifth chapter declares the contents of the agreement concerning the artwork, how
it changed, and how a solution was found concerning payment of the fee and other
matters in the agreement.

Finally the conclusion discusses alternative ways in which the project could have
been realized, and what positive results the project created, especially concerning
projects to come. The conclusion also discusses the growth of the artist during and
after the project.
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1 JOHDANTO

Opinndytetyoni kisittelee tekemddni julkista taideteosta Jyvdskyldn Kankaan
alueelle, sen suunnittelua, toteutusta sekd raportointia. Katson taiteellisen prosessin
alkaneeksi sind pdivani, kun lupauduin sen tekemaédn, 25. 2. 2016, ja pééttyneen 13.
10. 2016, jolloin pidimme viimeisen palaverin opettajan ja ldédnintaiteilijan kanssa,
vaikka teoksen viimeinen ja lopullinen ripustus tapahtuu vasta kevéélld 2017. Tana
aikana olin suunnitellut ja toteuttanut teoksen siithen vaiheeseen, ettd se on valmiina

ripustettavaksi uuteen paikkaan.

Teos toteutettiin  yhteistyond Jyvaskyldn =~ Ammattiopiston valokuvauksen
opiskelijoiden kanssa. Mukana hankkeessa olivat opiskelijoiden lisdksi Keski-
Suomen visuaalisten alojen ldénintaiteilija hankkeen vetdjdnd, ammattiopiston
opettaja sekd teoksen tilaajana Kankaan palvelut Oy. Teoksen osat valmistettiin

ammattiopiston tiloissa sekd tyohuoneellani Jyvéskyldn Lutakossa.

Pidin hankkeen aikana piivékirjaa, josta poimin otteita opinndytetyohoni.
Péivékirjan avulla minun oli helppo palata aikaan, josta osa oli jo unohtunut, ja
tarkistaa pdivamédrid ja muita tirkeitd asioita. Péividkirjan pitdminen auttoi tyon
aikana selventimiin ajatuksia, ja pddsin purkamaan sen aikaiset paineet tyOsténi
kirjoittamalla. Opinndytetyohon poimitut otteet pdivékirjastani liittyvét suureksi
osaksi eri tydvaiheisiin. Omat henkil6kohtaiset vaikeat ja ahdistavat pohdinnat jétin

tasté tekstistd pois.

Teokseni sijoituspaikka on Kankaan alue, joka sijaitsee Jyvdskyldn keskustan
tuntumassa, Tourujoen varressa. Paikalla on ollut teollisuutta jo vuodesta 1874 asti.
Kankaan paperitehtaan toiminta lakkautettiin 2010 ja télld hetkelld alueelle
rakennetaan asuinaluetta. Paperitehtaan tiloissa toimii nyt mm. Ammattiopiston
osastoja. Jyviskylan Kankaan alueella on alettu noudattaa
prosenttikulttuuriperiaatetta. Aiemmin nimi oli prosenttitaide, mutta se muutettiin,
koska haluttiin saada mukaan muutakin kulttuuria, ldhinni erilaisia tapahtumia.

Prosenttikulttuurille on budjetoitu Kankaalla 5,1 miljoonaa euroa ja se tulee



kiytettdvdksi seuraavan viidentoista vuoden aikana. Koko Kankaan alue on

suunniteltu valmistuvan vuoteen 2040 mennessa.

2 YHTEISOTAIDETTA VAI TAIDETTA YHTEISTYONA?

Yhteisotaide-nimed ei kaytetty teoksen toteutuksessa, enkd itse ollut tietoinen, oliko
tarkoituksena tehdé sellaista vai ei. Ennen tyOn aloittamista olin epétietoinen siité,
miten ty0 etenee, ja kuinka tyonjako tapahtuu. Mielessdni ajattelin ennen koululle
menoa, ettd meilldi on tiivis yhteistyd edessd opiskelijoiden kanssa. Pian
ammattiopistolla selvisi ettd opettajat ovat yhtd tietdméttomié tulevasta kuin minékin,
ja tuntui valilld siltd, ettd lddnintaiteilija puhui asiasta omalla tavallaan ja opettaja

toisella. Ajattelin ettd aika ndyttdd, mitd tuleman pitdd, kunhan saamme tyot kdyntiin.

Yhteisotaiteessa taiteilija ja yhteisd kohtaavat ja tekevét teoksen yhdessd, yleensd
yhteisolle (Haapala 1999, 81). Yhteisotaide on luovaa ilmaisua, jossa yhteiso
tyOskentelee  yhdessd  parantaakseen  yksilon ja  yhteison  olosuhteita.
Yhteisotaiteeseen liittyy monenlaisia sosiaalisia yhteyksid ja mairitelmié, ja siind on
aina mukana jokin yhteisd, joka voi méérittyd maantieteellisesti (esimerkiksi Jyskén
kaupunginosan asukkaat) mutta se voi olla my0ds jokin muu ihmisryhmai, jota sitoo
yhteen tunnistettu historiallinen tai etninen perinne tai jokin tietty uskomus tai henki

(deNobriga ja Schwarzman 1999).

En voisi sanoa ettd teokseni on toteutettu yhteisotaiteena, ainakaan kokonaan, koska
suurin osa siitd on minun yksin tekeméni ja suunnittelemani. Opiskelijat tekivit
oman osuutensa ohjeitteni mukaan yhteisoné, jossa tyOskentelin jaksoittain heidén
kanssaan. Teos on ikddn kuin heille tehty, koska se ripustettiin ammattiopiston
pihalle, joten siind mielessd kyse on osittain yhteisotaiteesta. Oma kisitykseni
yhteisotaiteesta on kuitenkin enemmain sellainen, ettd taiteilija tulee ikd4dnkuin osaksi

yhteisod, jossa kaikki ovat tasavertaisia teoksen toteuttajia.

Asian nimelld ei sindnsd ole merkitystd, koska sitd ei mainittu tai korostettu teosta

tilattaessa. En sitd myoskddn kysynyt erikseen, vaikka se olisi selventdnyt



tyoskentelykuviota huomattavasti. Ladnintaiteilija korosti usein sitd, ettd teos on
minun teokseni, kun taas ammattiopiston opettaja puhui enemmain yhteisteoksesta.
Mietin silloin, olisiko pitdnyt antaa opiskelijoiden itsensd suunnitella ja toteuttaa
koko teos. Olisin itse ollut mukana yhtend heistd. Pelkésin kuitenkin, ettd silloin

taideteos ei ehka olisi valmistunut toukokuun loppuun mennessa.

Pidin siitd kiinni, ettd ainakin oma osuuteni tulisi valmiiksi méiardaikaan mennessa.
Opiskelijoiden osat olisin voinut lisdtd myohemmin, jos ne eivét olisi valmistuneet.
Koska en ollut jatkuvasti koululla tyoskenteleméssd, en ollut varma, kuinka
opiskelijoiden tyot edistyvit. Olin tietenkin opettajaan yhteydessd, mutta en voinut
tehdd tyotd heiddn kanssaan kuin muutamana tuntina viikossa, silld teoksen

valmistukseen varattuja tunteja oli vain rajoitetusti.

Ote péivakirjastani: 10.5.2016. Hain vahtimestarilta avaimen jolla pddsimme
luokkaan jossa sahatut osat olivat. Jitin opiskelijoiden maalit ja ohjeet luokan
poyddlle, ja hain kdytivdstd erddnlaisen vaunun jolla olemme kuljettaneet osia. Kun
lasti oli vaunussa, ja olimme ldhdéssd kohti hissid, meitd vastaan tuli opettaja, jolle
olin ldhettdnyt aiemmin postia, ja selittinyt kuviot ja aikataulut. Hdénelld oli ollut
kiirettd, eikd ollut lukenut postia. Kerroin hdnelle siind, ettd teen omat kuvani
loppuun tyéhuoneellani, silld tarvitsen aikaa osien maalaamiseen ja kaiverruksiin ja
ettd jdtin heille maaleja opiskelijoiden kuviin. Hdn oli selvisti huojentunut siitd, ettd

’

homma toimii ja etenee.’

Teoksen tilauksessa mielestdni oli ristiriitaisuutta, koska siind mainittiin, ettid teos
tulisi olemaan ensisijaisesti minun teokseni, jossa ammattiopiston opiskelijat olisivat
mukana jollain tavalla toteuttamassa sitd. Mietin, kuinka saisin heiddn osuutensa
mukaan tdhdn hankkeeseen, niin ettei heille jdisi vain pelkédstddn osallistuminen
teoksen rakentamisessa. Halusin, ettd he toteuttaisivat oman osuutensa teoksesta itse

suunnittelemalla ja valmistamalla sen antamastani aiheesta ja tietyilld materiaaleilla.



3 JULKINEN TAIDETEOS

3.1 Taideteoksen méaritelma

Julkinen taide on nimensi mukaan taideteos, joka sijaitsee julkisessa paikassa, ja on
saavutettavissa (Jarvipetdjd ja Nikkild 2012, 9). Julkinen taide on taiteilijan tai
kidsityOldisen tekeméd teos luontoon, kaupunkiin tai maalaismaisemaan, ja sen
tarkoituksena on eldvoittdd uusia alueita tai sitten luoda vanhoille alueille uutta

ilmetti. Julkinen taide voi olla myds kantaaottavaa (Hui 2003, 5).

Olen seurannut vierestd ja itsekin tehnyt julkisia teoksia, jotka ovat taiteena
taiteilijalta tilattuja teoksia, mutta tilaajan ja arkkitehtien vaatimuksena taide on
muuttunut matkan varrella ikddn kuin tilan koristeluksi. Onko silld vilid, jos teos

toimii? On vaikea sanoa, miki on taideteoksen méaaritelma?

Vuonna 1956 Morris Weitz (1916-1981) ehdotti, ettd “taiteen reaalimddritelmdn
vaatimuksesta on luovuttava, koska taiteella ei ole yhteistdi olemusta
mddriteltdviksi” (Shusterman 1997, 25). Myohemmin Arthur C. Danton (1924—
2013) mukaan ’faideteoksena esine kytkeytyy taidemaailman teoreettiseen
ilmapiiriin, minkd vuoksi taideteoksella voi olla ominaisuuksia, joita todellisilla
esineilld ei voi olla. Taidemaailma toimii taideteoksen olemassaolon ehtona siind
mielessd, ettd jonkin ndkeminen taiteena edellyttid jotain, mitd ei voida silmin

b

erottaa, taiteellisen teorian ilmapiirin, tietoa taiteen historiasta — taidemaailman’

(Danto 1964, 580).

Itse piddn paljon tavasta jolla jo valmista taidetta hankitaan julkisiin tiloihin.
Ymmaérrdn hyvin, ettei aina ole sopivaa teosta olemassa, ja halutaankin jotain uutta.
Jyvidskyldssd esimerkiksi sairaalalla on oma taidehankintatydoryhmi, johon kuuluu
my0s edustaja Jyvéskyldn taiteilijaseurasta. Heilld on tapana ostaa sairaalan
kokoelmiin jo valmiita taideteoksia, samoin oli laita myos Jyvaskyldn Yliopiston
uuden Ruusupuiston rakennuksen taideteosten kanssa. Sinne sijoitettiin my0ds yksi

vanhempi grafiikan vedokseni.



3.2 Omat julkiset taideteokset

On taiteilijoita, jotka mielellddn tekevét julkisia tai tilausteoksia melkeinpa
padsédédntoisesti, ja sitten on taiteilijoita, jotka eivét mielellddn tee tilausteoksia, koska
tilaaja liikaa sanelee teoksen lopputuloksen. Minulle ndmé tilaustyot ovat
kiinnostava lisd oman taiteellisen tyon ohessa, koska ne poikkeavat normaalista
tyoskentelystini ja niissd oppii aina jotain uutta, vaikkakin ne ovat joskus raskaita
rupeamia. Vield muutama vuosi sitten mietin, miksi julkiset teokset menevét usein
niille taiteilijoille, jotka ovat tehneet niitd jo aiemmin ja suurimmaksi osaksi
kuvanveistdjille. Nyt tilanne on muuttunut ainakin Keski-Suomessa parempaan

suuntaan.

Syynéd tdhén aiempaan tilanteeseen sanottiin, ettd teokset tilataan jo annettujen
nédyttdjen perusteella. Kritisoin siind ajatusta, ettd esimerkiksi taidegraafikko pystyy
tekemddn taidetta vain grafitkan menetelmin, tai sitten ei ajateltu sitd, ettd grafiikkaa
pystyy soveltamaan monilla eri tavoilla esimerkiksi rakenteisiin. Talld hetkelld
Kankaalle tulevien teosten taiteilijat ovat valokuvaaja, taidemaalareita, videotaiteilija

ja kuvanveistdjid, sekd miné taidegraafikkona.

Itse olen tehnyt nyt kaksi julkista teosta, joista ensimmdinen tuli Jyviskylidn
Aijilinrannan asuntomessualueelle vuonna 2014, sekd timéin Kankaan teoksen.
Kummassakaan tapauksessa ei ole ollut kyseessd grafiikan keinoin toteutettu teos,
vaikka Aijilinrannan kohdalla aluksi niin olikin suunniteltu. Lisiksi olen nyt
tekemadssd teosta, jonka sijoituspaikkana on Jyvdskylddn Sepdnaukion ldheisyyteen
rakennettavan alikulkutunnelin seind, sekd samalle alueelle sijoitettavat pylvéit. Teos
valmistuu vuoden 2017 syksylld ja siind on mukana minun lisdkseni toinen
kuvataiteilija, jonka kanssa olemme ideoineet teoksen. Sen osittainen toteutus
tapahtuu  4-5-luokkalaisten lasten kanssa, jotka tekevdt teokseen tulevat

mosaiikkiruudut seki pylvéiden eldinaiheiset maalaukset.

Ideoimme ja ohjasimme samaisen taiteilijan kanssa julkisen teoksen Venijille
Jaroslavliin kesidlla 2016, jossa teimme yhteistyotd paikallisen kuvataidekoulun ja
kymmenen suomalaisen nuoren kanssa. Lisdksi teoksiani on ostettu valtion- ja

kaupunkien taidekokoelmiin ja niitd on myShemmin sijoitettu julkisiin tiloihin.
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4 TAITEELLISEN PROSESSIN RAPORTOINTI

4.1 Aloitus

Sain puhelun helmikuun 25. pdivand 2016, soittaja oli Keski-Suomen visuaalisten
alojen lddnintaiteilija. Han kysyi, haluaisinko tehdd julkisen taideteoksen
Jyviskyldssé sijaitsevalle Kankaan alueelle. Teos tulisi olemaan véliaikainen, ja sen
sijoituspaikka rakennustyomaa-aidat. Teos toteutettaisiin yhteistyOssa
ammattiopiston opiskelijoiden kanssa. Aikaa tyon toteutukseen tulisi olemaan kolme
kuukautta. Pidin aikataulua kovin lyhyend, mutta suostuin silti tekemiin teoksen,
vaikka olin juuri jéttdnyt yhden tilaustyon tekemaittd liian lyhyen aikataulun vuoksi.

Teoksen tilaaja on Kankaan Palvelut Oy.

Muutaman pédivdn pddstd tuli lddnintaiteilijalta sdhkopostia, jossa oli hankkeen
tarkemmat tiedot seké liitteend kuvia erilaisista julkisista aitoihin tehdyisté teoksista.
Opettaja, jonka kanssa tulisin toimimaan hankkeen aikana, oli minulle entuudestaan
tuttu, ja opiskelijat valokuvauksen toiselta vuosikurssilta. Aiemmin l4énitaiteilija oli
kidynyt koululla kertomassa opiskelijoille tulevasta yhteistyostd ja kysynyt,
minkélaiset aiheet heitd kiinnostaisivat. Kankaan historia ja katutaide olivat nousseet

esiin opiskelijoille mieluisimpina aiheina.

Sain suhteellisen vapaat kddet toteuttaa teoksen niin kuin parhaaksi ndin. Téssd
vaiheessa ainoa rajoite oli teoksen budjetti, joka oli maksimissaan 5000 €. Tdma
kattaisi ainoastaan materiaalikulut. Palkkio maksettaisiin taiteilijalle timén lisdksi
erikseen. Oli my0ds suotavaa kayttdd teoksen valmistuksessa ammattiopiston laitteita
ja opiskelijatyotd, jotta kustannukset eivdt nousisi liian korkeiksi. Emme voineet
ajatella esimerkiksi tilaavamme teoksen osia ulkopuoliselta tuottajalta, silld se olisi
tullut liian kalliiksi. Valokuvan kidytostd teoksessa ei puhuttu, vaikka se olikin
opiskelijoiden pddaine koulussa, mutta pidin sen vield yhtend mahdollisena

vaihtoehtona, jos saisin sen puolen liitettyd jotenkin mukaan ty6hon.
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4.2  Luonnostelu

Ensimmiisend tartuin aiheeseen Kankaan alueen historia, josta piirsin ensimmaiset
luonnokset mustalla tussilla. Tein yksittdisid kuvia, joiden ajattelin liittyvan
kyseiseen paikkaan, leikkasin ne irti saksilla ja sommittelin niistd ensimmaéisen
suuntaa antavan kokonaisuuden tybhuoneeni seindlle (kuva 1). Minulle oli tarkedd

ettd sain tehtyd jotain konkreettista, josta pddsen alkuun, ja jota voin ryhtyd

jalostamaan mielessani.

Kuva 1. Ensimmadinen luonnos

Piirsin vield edellisen luonnoksen pohjalta uudet kuvat, jotka skannasin tietokoneelle
(kuva 2). Kéytin kuvien pohjana piirrosta, joka esitti yhtd osaa aidasta. Sijoittelin
yksitellen aidan péélle kuvat, niin ettd sain jonkinlaisen kuvan siitd, minka kokoisina
palat kannattaisi tehdd, ja kuinka tiiviisti sommitella. Niaytin kuviani
ladnintaiteilijalle ja kerroin suunnilleen mitd ajattelin tehdd. Sanoin myd0s, ettd osat
tulisivat vield muuttamaan muotoaan riippuen siitd, milld tekniikalla teos
toteutettaisiin. Han hyviksyi suunnitelman ja muistutti vield siitd, ettd voin vapaasti
tehdd sellaisen teoksen kuin itse haluan, ja olisi hyvi, jos budjetti pysyisi pienena.

Puhuimme vield tuulikuormituksesta, joka piti huomioida teosta suunnitellessa.
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Kuva 2. Skannattu luonnos

Ensimmaéinen kdyntini ammattiopistolla oli maaliskuun 10. Silloin néin aidan johon
teos tulisi. Se oli koulun ja rakennustydmaan vélissd ja koostui viidestdtoista 3,5-
metrisestd osasta. Tapasin myds opiskelijat, jotka olivat nuoria, alle kaksikymppisia.
Kerroin heille tulevasta yhteistyostd ja néytin kuvia, jotka olin saanut
lddnintaiteilijalta. Kerroin, minkélaisia mahdollisuuksia meilld olisi, ja mitkd
tekotavat piti unohtaa jo heti alkuun. Esimerkiksi se, ettd maalaisimme aitaan kuvan,
ei tulisi onnistumaan, silld aidan verkko-osuus oli sithen tarkoitukseen liian ohuesta
rautalangasta tehtyd, emmekd voisi peittdd aitaa maalauksilla, koska tuulen on

padstiva siitd lapi.

Yksi kuva kiinnosti opiskelijoita. Siind aitaan oli rakennettu valokuvapohjainen
kasvokuva pienistd muovildtkistd. Latkdt olivat ikddn kuin rastereita. Tamin
tyyppinen ratkaisu olisi hieno, ja jdin miettimddn kuinka palaset liitettdisiin aidan
verkkoon, kun se oli huomattavasti harvempi kuin esimerkkikuvassa. Siind ilmeisesti

oli teetetty muovildtkat ja niissé oli jonkinlainen kiinnityssysteemi valmiina.
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Kiertelimme opettajan kanssa tutustumassa ammattiopiston eri osastoihin. Kdvimme
metalli-, puu- sekd tekstiiliosastoilla. Eniten minua kiinnosti materiaalina aluksi
metalli, ja kyselinkin osaston opettajalta mahdollisista materiaaleista ja kuinka
leikkaus onnistuisi. Heilld ei ollut laser- tai vastaavaa leikkuria, joten ty0 pitéisi tehda
kisin, osa kerrallaan. Kokeilin opettajan esittiméé metallia ja se oli painoltaan hyvin
raskas. Kysyin olisiko mahdollista kdyttda alumiinia, joka on kevyempai. Siind
esteeksi tuli hinta, silld alumiini tulisi liian kallitksi. My0s vaneri tuntui yhdeltd

hyviltd vaihtoehdolta teoksen materiaaliksi.

Tekstiiliosastolla sain katseltavakseni rautalankakehikkoon langasta punotun linnun,
jolloin ajattelin sen olevan yksi vaihtoehto. Tekisimme kuvan kierrdtysmateriaaleista
punoen suoraan aitaan. Voisimme aloittaa punomisen vaikka heti seuraavalla
kerralla, ja opiskelijat voisivat tuoda mukanaan omia kankaita. Punominen olisi
leppoista pitkdjanteistd terapeuttista tekemistd koko keviidksi. Sain linnun lainaksi,

jotta voisin tutkia sitd tarkemmin kotona ja harjoitella.

Ostin rautakaupasta kanaverkkoa ja leikkasin vanhoista vaatteistani kapeita mustia,
harmaita ja valkeita suikaleita, joista punoin verkkoon kokeeksi joitain kuvioita. Tyo
edistyi hitaasti, enkd ollut tyytyvdinen lopputulokseen (kuva 3). Aidan verkko oli
vield harvempaa kuin kanaverkko, joten joutuisimme punomaan rautalangasta paljon
tukirakenteita ennen punomista. Piti keksid uusi materiaali teokselle. Rauta olisi liian
raskasta néihin heiverdisiin aitoihin, joten paras vaihtoehto olisi vaneri. Puuosaston
opettaja suositteli filmivaneria materiaaliksi, koska se kestdd paremmin ulkoilmassa

kuin tavallinen vaneri.
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Kuva 3. Punottu luonnos

Pidin vield takaporttina mahdollista kankaalle printattua piirros- ja valokuvateosta.
Se tuntui hieman halvalta ja helpolta ratkaisulta, ja mielessdni kuva teoksesta ei
ndyttanyt hyviltdi. Téméd vaihtoehto kulki mukanani vield siithen asti kunnes
vaneriosat valmistuivat. Olin jo piirtdnyt tussilla paperille kuvan joka sitten
suurennettaisiin ja lisdisin sithen opiskelijoiden ottamia kuvia. My6s ldénintaiteilija
oli sitd mieltd ettd printattu kangas ei vélttdmattd nayttdisi hyviltd. Ne suojakankaat,
joita itse olin nihnyt, eivdt ndyttineet mitenkdin houkuttelevalta vaihtoehdolta

kaytettaviksi teosmateriaalina.

Piirsin kotona tussilla pienempid luonnoksia teoksesta, joka alkoi pikkuhiljaa 16ytda
lopullisen muotonsa. Tein listan teokseen tulevista osista, jotta en unohtaisi
piirrosvaiheessa mitddn tirkedd (kuva 4). Olin miettinyt kuinka siirrdimme piirrokset
suuremmassa mittakaavassa vanerille. Voisimme kéyttdd piirtoheitintd tai
videotykkid. Luovuin kuitenkin siiti ideasta ja ajattelin, ettd helpoiten se tapahtuu

piirtdmailla kuvat suoraan vaneriin ilman heijastamista, tai muitakaan vélivaiheita.
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Kuva 4. Luonnos teoksen osista

Teoksen lopullinen leveys olisi kymmenen aitapalaa ja siitd tulisi 35 metrid leved.
Jattdisimme aidan alkupdistd osan kdyttimittd sekd myoOs loppupidistd, joka jii
piiloon kuusen ja ulkorakennuksen taakse. Laskeskelin, kuinka paljon tarvitsemme
vaneria néin suureen kokonaisuuteen, ja mietin vield budjettia, jossa olisi varaa ostaa
lisdd materiaalia, jos tilattu maird ei riittdisi. Vaneri on materiaalina suhteellisen

halpaa verrattuna vaikka metalliin.

4.3  Tyon aloittaminen

Kévin seuraavan kerran koululla tapaamassa opiskelijoita 4. pdivd huhtikuuta, ja
kerroin heille suunnitelmistani. Annoin heille tehtéviksi ideoida yksittdisid kuvia
aiheesta Kankaan alueen nykyisyys ja tulevaisuus. Néytin heille piirroksia joita itse

olin tehnyt ja kerroin ettd osuuteni késitteli Kankaan historiaa, ja ettd se tulisi
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olemaan musta-valko-harmaa vériltdan, kun taas heiddn osuutensa olisi varillinen,
punaista, sinistd ja keltaista. Kerroin my0s ettd osien pintaan on mahdollista

kaivertaa kuvioita.

Opiskelijoiden oli aluksi vaikea ymmértdd tehtdvda, tai se ei piirtynyt heidén
mieliinsd sellaisena kuin sen itse ndin. Jouduin esimerkiksi tarkentamaan, miksi
kuvat leikataan siluetteina. Sitten selvisi, ettd he mielsivit asian niin, etti pois sahattu
osa olisi reikd, ja jdljelle jdényt vaneri liitettdisiin aitaan. Jotkut vield tiedustelivat,
kuinka osat liitettdisiin aitaan, ja muita yksityiskohtia. Usein opetan asioita niin, ettd
ensin kerron kokonaisuuden, mitéd ollaan tekeméssé ja miten, ja sen jélkeen kdydéddn

asiat vaihe vaiheelta lépi.

Annoin opiskelijoille vinkkejd, kuinka aihetta voisi ldhestyd, ja kerroin, ettei sitd
tarvitse ottaa niin kirjaimellisesti. Voisi miettid tulevaisuutta my0s kriittisesti, tai
kayttdd mielikuvitusta, kuten tieteiselokuvissa tai kirjoissa. Heitin ilmoille ajatuksen
paikan savupiipusta, jonka he voisivat maalata vaikka sateenkaaren véreilld ja laittaa
sen lentiméddn. Talld kommentilla halusin houkutella heitd hulluttelemaan, ja

mahdollisesti my6s ottamaan kantaa asioihin.

”13.4.2016. Huominen ndyttdd mihin suuntaan homma lihtee etenemddn. Tahtoisin
viettdd enemmdn aikaa koululla ja tehdd tyotd. Tahdon pddstd sahaamaan kuvia.
Epdtietoisuus asioista kalvaa mieltd, kuinka sahaus onnistuu, kuinka opiskelijat ovat
mukana, joudunko sittenkin sahaamaan osat muualla. Tdlld hetkelld kaipaan
assistenttia, joka kulkisi mukanani, ja olisi aina tarvittaessa tukemassa. Yksin on niin

’

vksin ja heikko.’

Jos aikaa olisi ollut enemmain, olisin voinut tehdd kaiken suunnittelun ja kokeilut
ensin ja vasta sitten esitelld tehtévin opiskelijoille. Tyon ohjaajana ja suunnittelijana
minun oli oltava varma siitd, mitd tehdidin. Kaikki vaiheet piti testata etukiteen,
koska ne olivat minulle uusia. Opiskelijat olivat tottuneet siihen, ettd heille annetaan
selkedt ohjeet, ja ettd aina 16ytyy vastaus pulmiin. Ndin onkin silloin, kun opetan
omaa alaani, silld tunnen metalligrafiikan tekniikan, ja harvoin tulee tilanteita, etten
tietdisi vastausta kysymyksiin. Osasin ennakoida tdmén asian, ja mietin kaikki

mahdolliset kysymykset valmiiksi mielessdni ennen opiskelijoiden tapaamista.
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Puuosaston opettajan kanssa keskustelimme kuinka osat kannattaa leikata, ja hin
myds antoi meille luvan kiyttdd vannesahaa aina, kun tarvitsisimme, mika oli hyvéa
tieto, silli nyt emme olleet riippuvaisia puuseppdopiskelijoiden ja opettajan
lisndolosta. Opettaja myOs ndytti, kuinka laitteita kdytetddn, ja antoi ohjeita

tydsuojeluasioissa.

Tilasin rautakaupasta vaneria koululle seuraavaksi kerraksi. Vanerit oli leikattu 1.25
x 1.25 metrin paloiksi, ndin niitd olisi helpompi késitelld. Vanerit olivat 6.5 cm
paksuja, jotta osista ei tulisi liian painavia. Toinen vaihtoehto olisi ollut 9-millinen
vaneri, joka olisi ollut niyttivampdd ja pysynyt paremmin suorassa, vaikka ei

ohuempikaan pahemmin ollut taipunut kieroksi.

Mietin tdssd vaiheessa, kuinka saisimme osat kiinnitettyd aitaan helposti ilman
koukkuja ja muita apuvilineitd. Halusin palojen kiinnitykseen jonkinlaisen
ripustussysteemin, jolloin voisin sommitella osat ennen varsinaista kiinnitysta.
Paddyin ratkaisuun, jossa leikkaisimme reikénauhasta pidtkid, jotka ruuvaisimme
ensin teoksen osiin nauhan yldreunasta kiinni, ja pujottaisimme aidan verkon
reikdnauhan ja teoksen viliin. Niin osat roikkuisivat aluksi verkon poikittaisissa
langoissa ikddnkuin sovituksessa ja kun osat ovat Idytdneet paikan, ruuvaisimme

nauhan toisen reunan kiinni teokseen.

Huhtikuun 13. kévin koululla vastaanottamassa vanerit, jotka siirsimme
valokuvaopiskelijoiden luokkaan. Opiskelijani olivat sind pédivdnd muualla, mutta
itse aloitin oman teososuuteni piirtdmisen vanereille. Piirsin ensi isoimmat osat
huopakynilld ja pienempid osia reunoille jddville tyhjille alueille. Koska vanerin
pinta oli tummaa, kokeilin, kuinka diriviivat saisi nakyvammiksi, jos kaivertaisin ne
puupiirroskaivertimella. Sain tehtyd melkein kaikki oman teososani piirrokset
valmiiksi kerralla. Suurimmat, jokea ja kertojaa esittidvit osat, jitin seuraavalle

kerralle.

Olen tottunut tekeméddn suuria teoksia piirtdmalld ja maalaamalla, joten isojen osien
piirtdiminen oli hallussani. Samoin oli piirroksen korjaamisen kanssa. En pelkdd
tehdd virheitd piirroksissa, vaan kylmésti piirrdn uuden viivan tilalle ja merkitsen
pois jadvin jollain merkilld. Taméin opetin myShemmin opiskelijoille, jotka

harmittelivat virheitd piirroksissa. Kerroin myds, kuinka lopullisen viivan voi
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kaivertaa paremmin nakyvéksi, eikd ylimdardisistd viivoista tarvitse vélittdd. Ne saa

poistettua vanerista ennen jatkokasittelya.

”13.4.2016. Tyo jatkuu ja muuttaa muotoaan siihen asti kunnes se on valmiina kiinni
aidassa ja olen sen hyvdksynyt. Suurin osa tyoskentelydni on improvisointia, teos
syntyy sitd tehdessd. En halua lyodd mitddn vield lukkoon, vaan asiat kypsyvit
mielessdni siithen asti kunnes teos on valmis luovutettavaksi. Tahdon myés kokeilla ja
ottaa riskejd. En voi olla varma onnistumisesta, mutta voin kokeilla erilaisia ideoita,

1

Jja luopua niistd, jos ne eivdt toimi.’

4.4 Rinnakkain muita teoksia

Ensin mietin, etten tee muita teoksia, ennen kuin aita on valmis, koska se tuntui liian
raskaalta. Huomasin kuitenkin, etti oli rentouttavaa palata grafiikan pajalle
tyoskentelemddn vélipdivind, joita oli enemmén kuin varsinaisia aitapdivid. Joskus
tyoskentelin myds aitapdivind, ennen ja jidlkeen ammattikoululla kdynnin. Omassa
tyOskentelyssé pajalla eri grafiikan tekniikat ovat minulle tuttuja, eikd sen puolesta
tule ongelmia, pulmat liittyvdt kuvan tekemiseen. Laatta on pelikenttd, jossa

kaikenlainen kokeilu ja epdonnistuminen on sallittua.

Viime aikoina olen tehnyt padsdantodisesti syvapainografiikkaa, kohopainografiikkaa
sekd maalauksia. Kaikki ndmé tekniikat ovat erilaisia. Kohopainossa piirrdn ensin
kuvan laatalle, ja sen jdlkeen tyd on péddsddntdisesti rentouttavaa kaivertamista.
Syvépainotekniikka on viivapiirtimistd, jossa olen eniten kotonani, ja rentoudun
saadessani istua poydin ddressd, vélilld mietiskellen tulevaa tyotd ja vililld vain
piirtdmélld viivoja. Maalaaminen on lajeista raskain, mutta tdlld hetkelldi myds

kiinnostavin. Se on etsimista.

Minulla ei ole koskaan ollut vaikeutta siirtyd tydstimédn toista teosta toisen tyon
ollessa kesken. Teen tétd jatkuvasti. Litkun helposti tyOstd toiseen ja ty6huoneelta
grafiikan pajalle jatkamaan seuraavaa, kun edellinen jii kuivumaan, tai jos huvittaa
valilld tehdd vaikka kaiverrusta. Tamid Kankaan teos vaati paljon keskittymisti,

koska olin tekemisissd opiskelijoiden kanssa. Pyrin pitdmddn asiat siind
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jarjestyksessd, etten tyoskennellyt liikaa ennen koululle menoa, etti pystyisin

keskittyméén sithen mitd teimme kulloinkin.

4.5  Opetustyo

Suurimman osan opetustydsténi teen aikuisten parissa kansalaisopistolla, yliopistolla
ja taidekouluissa. Piddn my0s jonkin verran alakoululaisille erilaisia taidetydpajoja.
Lapset ovat luonnostaan innostuneita tekeméén jotain erilaista ja uutta, eikd heidin
motivoimisessa taiteen tekemiseen ole ollut ongelmia. Samoin on aikuisten kanssa,
koska he ovat jo valmiiksi tullessaan kurssille halukkaita oppimaan ja luovaan

tyoskentelyyn. Nuorten kanssa on selvisti haasteellisempaa.

Opettaminen on minulle vaikeaa jos opetettava on vaikeasti ldhestyttidvé, tai jos hdn
ei osoita kiinnostusta tekemiseen. En ole sellainen opettaja, joka pitdd kovaa
komentoa tunneilla, vaan olen hyvin rauhallinen ja kaikki perustuu vapaaehtoiseen
opiskeluun. Yritdn kylld saada opiskelijat innostumaan tekemisestd, mutta jos se ei

riitd, en ala heitd vetdméan vakisin mukaan.

Ammattiopiston opiskelijoiden kanssa haasteellista oli ensinnikin se, ettd joka kerta
kun menin koululle, oli paikalla vain osa opiskelijoista. Luulinkin aluksi ettd luokka
on pieni kooltaan, noin kuusi opiskelijaa, kunnes seuraavalla kerralla huomasin, ettd
opiskelijat olivat vaihtuneet toisiin. Néin jatkui koko yhteistyon ajan. Vain kaksi
opiskelijaa oli mukana jokaisella kdynnilldni, eikd koskaan paikalla ollut kuin osa

luokasta.

Toinen vaikeus oli saada heidét innostumaan teoksesta. Heilld oli jatkuvasti tunne,
etteivit he ymmairrd tai eivdt halua tehdd teosta. Selvdsti opiskelijat olivat
epdvarmoja, ja arkoja heittdytymaan kunnolla tdhén tyohon. He valitsivat mielummin
olla osallistumatta ollenkaan joihinkin tydvaiheisiin. Koska heitd ei kiinnostanut

tehda teosta, oli oma motivaationi tydskennelld heidén kanssaan myds kadoksissa.

Mybhemmin sain kommentin luokan opettajalta, ettd minun olisi pitdnyt esitelld
paremmin itseni ja esitelld myds omia teoksiani sekéd opettaa heitéd piirtdméén tietylla

tavalla. Hin myo0s huomasi, ettd aristelen opiskelijoita, ja ettd minun on vaikea
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opettaa heitd. Opiskelijat epardivit tehdd omaa osuuttaan, koska pelkdsivit, etteivét
ne sovi yhteen muun teoksen kanssa. Odotin kuitenkin heiltd heiddn omaa
persoonallista panostaan osana teosta, ja sitd myos korostin ohjauksessani. Asiaa olisi
helpottanut se, ettd olisin viettinyt enemmédn aikaa heiddn kanssaan, jotta olisin

tutustunut heihin paremmin ja he minuun.

713.4.2016. Olen opettanut eri ikdisid tekemddn taidegrafiikkaa, mutta silloin olen
opettanut ldhinnd tekniikkaa. Se on selkedd ja tehdddn ainakin alussa hyvin
sddntojen mukaisesti. Voiko luovuutta opettaa? Luovuudessa on paljolti kyse
rohkeudesta, riskin ottamisesta, epdonnistumisen mahdollisuuden hyviksymisestd.
Tietysti jos on itsevarma omassa tyossddn, uskaltaa myés ottaa riskejd. Itsevarmuus

taas tulee siitd, kun tuntee osaavansa asian.

717.5.2012. Voihan se olla etti tdstdkin asiasta on joillekin opiskelijoille jotain
hyotyd tai joku voi mielessddn ajatella ettd onpa siistid, voi kun mindkin voisin tehdd
jotain tuollaista, vaikka eivit sitd ndytdkddn. Vaikutuksia ei voi tietdd. Nyt he
nikevdt pienen ripauksen taiteilijan tydstd, enkd vditd, etteiké se olisi
merkityksellistd. Itse teen mieluimmin teoksen itsendisesti alusta loppuun, tietenkin
kéyttien joissain tyovaiheissa ammatti-ihmisten apua, mutta niin, ettd sekin vaihe
tulee olla juuri niin kuin mind haluan. Nyt tdssd teoksessa on pieni osa
opiskelijoiden suunnittelemaa, ja yritin saada sommiteltua osion teokseen niin, ettd
se ndyttdad hyvdltd, vaikka en vilttimdttd kaikkia osia haluaisi hyviksyd mukaan.
Opiskelijoiden osuus voi olla piristivd lisd tai sitten se voi ndyttdid ylimddrdiseltd tai

sitten se voi pilata koko teoksen, tai ihan mitd vaan. ”

4.6  Osien sahaaminen

Seuraavalla kerralla koululla, 18. huhtikuuta, ndytin opiskeljjoille, kuinka olin
piirtdnyt omiin vanereihini kuvat ja vahvistanut viivoja kaivertimella. Koska
opiskelijat olivat luonnostelleet paljon kuvia, joista osa oli samoja, kdvimme
yhteistuumin ne ldpi ja valitsimme sieltd jokaiselle kolme toteutuskelpoista, jotka he
piirtdisivit vaneriin. Kaikki eivét saaneet omaa suunnitelmaa, mutta se ei haitannut
heitd. Nyt he saivat piirtdd omalla tyylilld toistenkin ideoimia kuvia. Itse piirsin vield

loppuun omasta osuudestani suurimman, eli joen. Siihen tarvittiin viisi vaneria, jotka
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asetin vierekkdin ja jatkoin piirrosta vanerista vaneriin. Néihinkin piirsin vield

pienempid osia reunoille.

Aloitimme silld kertaa ensimmaisten osien irti leikkaamisen vannesahalla. Parhaaksi
tyotavaksi muodostui sellainen jérjestely, ettd itse leikkasin kuvat pistosahalla
suurinpiirtein irti vanerista, ja opettaja sahasi ne tarkemmin vannesahalla, jonka
jidlkeen mind vield hioin reunat hiomakoneella. Opiskelijat eivét osallistuneet
vannesahan kdyttoon, eikd opettaja halunnut heitd sithen pakottaa, koska se on
vaarallista, ja he ovat valokuvauksen opiskelijoita. Haaveena oli saada mukaan
puuosaston opiskelijoita sahaamaan kanssamme, mutta heilld oli ty6td koko

kevaiksi.

Tyo luonnistui ndin hyvin ja saimme jo ensimmadisten tuntien aikana leikattua
neljanneksen kaikista osista. Jatkoimme sahaamista vield seuraavalla viikolla, jolloin
saimme loputkin osat valmiiksi jatkokisittelyd varten (kuva 5). Vannesahauksessa on
omat niksinsd, jotta terd ei védidntyisi ja irtoaisi. Onneksi opettaja hallitsi homman
eikd sahauksessa sattunut haavereita. Puuosaston opettajat sanoivatkin, ettéd

filmivaneri on kovimpia puumateriaaleja sahata, pinnoitteen takia.

719.4.2016. Tdnddn sahasin itse vaativimman osuuden teoksesta pistosahalla.
Kyseessd on savu, joka tulee tehtaan piipusta. Savu on kaunokirjaimin kirjoitettu
teksti; Paperia. Vaikka en itse ndhnyt itsedni toisten silmin, huomasin tekotapani
muistuttavan kuvanveistdjin hillitontd kamppailua tunnekuohussa veistoksensa
kimpussa. Aikamoista vidntelyd ja kddntelyd. Lopulta sain vanerista esiin halutun

)

muodon, jonka jdtin hiomatta, koska se ndytti kulmikkaana oikeanlaiselta.’
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Kuva 5. Vanerin sahaus

4.7  Kaiverrus ja maalaus

Oma osuuteni teoksesta oli yli puolet sen kokonaisuudesta, ja sithen tulisi paljon
kaiverrusta, joka veisi paljon tyOtunteja. Pddtin hakea omat teososani omalle
tyohuoneelleni, jotta voisin tydskennelld niiden parissa rauhassa ja tehdd pitempid
pdivid kuin koululla olisi ollut mahdollista. Hankin kaivertamista varten dremelin,
jolla tyd sujuisi vaivattomammin. Dremel on sdhkokdyttdinen kaiverrin, johon voi

vaihtaa erilaisia terid, riippuen siitd mitd kaivertaa.

Suurimman osan paloista kaiversin dremelilld, mutta joihinkin kohtiin halusin
enemmaén rosoa jilkeen, joten kdytin silloin puukaiverrustalttaa. Kaikkiin osiin en

kaivertanut kuviota, vain niihin joiden katsoin sitd tarvitsevan. Vaikka dremel olikin
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hyva apu kaiverruksessa, oli sen tuottama jélki sopivaa vain tiettyihin kohtiin, joissa

veistojdljen tuli olla sdédnndllistd. Olin hyvin tyytyvdinen lopputulokseen (kuva 5).

Kuva 5. Kaiverrettu osa

Maaliksi teokseen valitsin ulkoilmaa kestdvéin kalustemaalin, joka oli vesiohenteista
ja kuivui nopeasti. Testattuani maalia huomasin sen kuitenkin pysyvdn huonosti
filmivanerin siledssd pinnassa. Hieman karhentamalla vanerin pintaa maalattavasta
kohdasta, pysyi maali siind kuivuttuaan. Maalaisin osan paloista mustalla, osan
valkoisella ja osan harmaalla. Noin puolet osista jatin maalamatta kokonaan, koska
kaiverrus ndytti niissd hyvéltd ilman maaliakin. Tassd vaiheessa mietin my0s osien
paikkoja, ettd sommittelusta tulisi ehjé ja vérejd olisi tasapuolisesti, sitten kun teos on

asetettu paikoilleen.

Opiskelijat saivat aloittaa oman tydskentelynsd ensin kaivertamalla osiin haluamiaan
kuvioita. Myos heilld oli kdytossddn dremel sekd kaivertimet. Itse en ollut paikalla

kun he tydskentelivédt, mutta kuulin heiddn pitdneen kaivertamisesta, ja osa olikin
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kaivertanut omat osansa huolellisesti ja koristeellisesti. Myds heiddn paloistaan osa

jai tarkoituksella kaivertamatta, miké sopikin hyvin kokonaisuutta ajatellen.

Opiskelijoiden teokset hioimme puutydluokassa hiomakoneella ja maalasimme ne
yhdessd maalaukseen tarkoitetussa tilassa. Sekoitimme virejé, teimme pastellisdvyji
ja kdytimme suoraan purkista perusvirejd. My0Os opiskelijoiden tekemistd osista
jatimme muutaman ilman maalia, koska mielestdni ne toimivat hyvin sellaisenaan.

Jatimme osat kuivumaan ja odottamaan seuraavaa vaihetta, eli teoksen ripustamista.

4.8 Aikataulu

Aloitin teoksen suunnittelun maaliskuun alussa, se piti saada valmiiksi toukokuun
loppuun mennessa. Aikaa oli kolme kuukautta suunnitella, toteuttaa ja ripustaa teos.
Jos olisin tehnyt teoksen jo osaamallani tekniikalla, olisi aikataulu ollut riittdva. Nyt
jouduin keksiméén ja testaamaan erilaisia tapoja, jotta ty0 onnistuisi, silld kaikki mité
teimme, oli minulle uutta ja vierasta. Pysyimme kuitenkin aikataulussa ja teos oli
valmistunut ennen toukokuun Iloppua. Neuvottelimme Ildé4nintaiteilijan kanssa
sopivaa pdivdd teoksen paljastamiselle ja pdddyimme kesdkuun kahdenteentoista,

joka oli myos Kankaalla yleisolle avoin esittelypdiva.

Aiemmin, kun tein teosta asuntomesssualueelle, aikaa oli varattu kaksi ja puoli
vuotta suunnitteluun ja valmistamiseen. Silloin mielesténi aikaa oli varattu turhan
paljon, mutta se johtui siitd, ettd kaikki oli aluksi auki, ja muotoilija, joka oli mukana
toteuttamassa teoksia, tarvitsi aikaa kalusteiden suunnitteluun. Jalkiviisaana on
helppoa sanoa, kuinka tyo olisi pitdnyt tehdd. Vuosi voisi olla sopiva aika timin
tyyppisessd teoksessa kuin Kankaalla. En kuitenkaan ole varma, olisinko tehnyt asiat
paremmin, koska silloin minulta olisi puuttunut tdmén tyon kokemukset ja olisin
varmaan toiminut monissa kohdin samoin kuin nyt. Tulevat vastaavat hankkeet

toimivat jo varmasti osaavammin kuin tdma.
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49 Teos

Teoksen alkupuolen keskeisin osa on joki, jonka ympérille on sommiteltu Kankaan
historiaan viittaavia asioita. Teos alkaa kertojalla, joka on patsas, ikddnkuin
historiallinen merkkihenkil6. Luen kuvaa vasemmalta oikealle. Joen varteen on ensin
sommiteltu puita, joissa osassa on kirjaimia. Niistd muodostuu sana Kangas.
Pikkuhiljaa joen varteen ilmestyy pienid taloja sekéd tehdas. Tehtaan piipusta tulee
savua joka on sanan PAPERIA muotoinen. Samaan aikaan tehtaan takana lentokone
vie ty0t mennessddn ja heti tehtaan jélkeen on kuvassa paperirulla, jonka valmistus

on lopetettu.

Joki jatkaa matkaansa kiemurrellen, ja seuraavaksi sithen liittyy péélle
kysymysmerkki sulkeissa. Tdmin jdlkeen mukaan kuvaan tulevat ihmiset, joita on
neljd, sekd poytilevy, jossa vield hajanaisia merkintdjd tulevasta. Asiat selkeytyvét
loppua kohden. Joki loppuu lamppuun jossa piirretyt ajatukset saavat selvemmén
muodon. Kuva jatkuu vield tulevaisuuden nidkyméni, joka on monivérisempi kuin
harmoninen historia. Siind yhdistyvét musiikki, kuvataide, muotoilu, urheilu, leikki

ja ruoka. Mukana on myos ripaus kriittisyyttd ja huumoria (kuva 7).

Kuva 7. Opiskelijoiden osuus
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Alunperin oli ajatuksenani tehdé teos joka olisi sarjakuvamainen, jossa on ruudut ja
tarina ja jopa puhekuplat. Kuva muuttui matkalla sen verran, ettei siitd tullut
ruudutettua, mutta tarina jdi. Jos ideaa olisi ollut aikaa vield kehittid, olisin tehnyt

kuvasta enemman viitteellisen ja pelkistetymmain, 1dhtokohtana Kankaan historia.

725.5.2016. Itse pidin teoksessa eniten kohdasta jossa on paperirulla ja siind pddlld
rasti, koska se on esteettisesti kaunis. Toiseksi pidin kohdasta jossa on aivoriihi ja
siitd ldhtee pyoreitd ajatuksia liittyen lamppuun. Siind on kiva sommittelu,
ihmishahmot on kaiverrettu kompelon karskisti. Kolmas kohta josta piddin on joki ja

’

sen muoto.’

4.10 Teoksen ripustaminen

Teos ripustettiin toukokuun 25. pdivd. Apuna minulla oli siind kollegani, joka kuskasi
oman osuuteni palat Kankaalle, ja oli apuna suurten osien paikoilleen nostamisessa.
Olin kiinnittdnyt valmiiksi osiin kiinnittimet niin, ettd sain sommiteltua osat aitaan
niiden avulla ennen lopullista ruuvausta. Paikalle oli kutsuttu asiantuntijoita, jotka

tarkistivat tuulikuormituksen, ja arvioivat aitojen tukevuuden suhteessa teokseen.

Kun osat olivat oikeilla paikoillaan, ruuvasin ne lopullisesti kiinni aitaan. Teoksesta
puuttui vield opiskelijoiden osuus, jonka olin suunnitellut tulevan teoksen
loppupddhdn. Mukana heiddn osiaan kiinnittimassé oli kaksi opiskelijaa. Sai suosi
meitd  auringolla, vaikka aamulla oli luvattu sadekuuroja. Teoksen
kokonaisleveydeksi tuli 28 metrid eikd 35, kuten olin sen suunnitellut. Se ei haitannut
tdssd  vaiheessa, silldi  kokonaisuus ndytti sopivan suurelta. Teoksen
paljastustilaisuuteen oli vield kaksi viikkoa, mutta sielld se oli paljaana ihmisten

ndhtdvind jo ennen sitd.

”26.5.2016. Ripustuksen jdlkeinen pdivd on sateinen ja tuulinen. Aivan kuin testind
teokselle kuinka se kestdd ja muuttuu. Viikonloppuna haluan kdydd katsomassa, mitd
teokselle kuuluu, onko osat vield paikoillaan, onko vanerit vield suoria, onko maalit
pysyneet. Mietin vield kuinka saisin pysyvammdt kiinnikkeet kuville jos ne irtoilevat.

Maaleista en ole huolissani niinkddn, koska lohkeilevat maalikohdat voivat olla
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hienoja. Jos vanerit alkavat kosteudesta kupristelemaan, voi se osaltaan vaikuttaa

liitoksiin.

Teoksen minun  suunnittelemassa osiossa olen jokaiselle palalle [6ytinyt
merkityksen, eli sielld ei ole yhtddn turhaa osaa. Tai voiko ndin ajatella, ettd kuvissa
olisi turhia osia? Ei kai. Voi tietysti miettid, mitd olisin voinut jdttdd pois, mutta nyt
tuntuu, ettd kaikki on sinne kuuluvaa. Teoksen sijoituspaikalla on suuri merkitys. Jos
olisin tehnyt sen vaikka koulun valkeaan seinddn sisdtiloihin, olisi se toiminut

2

paremmin. Tausta, valo ja mittakaava vaikuttavat suuresti.

4.11 Paljastustilaisuus

Teoksen virallinen paljastuspédivd oli 12. kesdkuuta. Léénintaiteilija oli aiemmin
kdynyt katsomassa teosta ja halusi sen taustalle valkoisen kankaan, jotta se erottuisi
paremmin maastosta. Suostuin ainakin kokeeksi katsomaan miltd teos ndyttéisi.
Kangas ei kuitenkaan ollut hyvé idea, silld se ei1 padstianyt tarpeeksi tuulta lépi, ja aita
kaatui. Paljastuspdivdn aamuna nostimme aidan pystyyn ja irrotimme kankaan

alareunasta. Kangas lepatti nyt vapaana ja kdytimme sitd paljastuspeittona.

Tilaisuudessa lddnintaiteilija piti puheen ja itse puhuin myds teoksen aiheesta ja
synnysté. Teokseni oli ensimmaéinen valmistunut julkinen taideteos Kankaan alueelle.
Paljastuksen aikana muusikko soitti saksofonilla ja aurinko paistoi. Valokuvaaja
dokumentoi tilaisuuden. Koska teos on véiliaikainen, ei se kiinnostanut mediaa siini
madrin kuin Kankaan alueen pysyvit teokset, eikd paljastustilaisuuteen tullut lehden

tai muunkaan median edustajia.

713.6.2016. Nyt kun teos on valmis ja ripustettu, yritin ajatella asiaa niin, ettd olen
luovuttanut teoksen katsojille, ja mitd sitten tapahtuu, ei endd kuulu minulle.
Sopimuksessa taitaa olla kohta ettd vastaan teoksen huollosta, jos se vaikka rapistuu
tai vaatii korjattavaa. Ulkona on tuulista ja mietin eniten sitd, kestdcdko palat kiinni
aidassa ruuveilla, vai pitddko ne vield kiinnittdd jotenkin muuten. Sitd en niinkddn

pelkdd, kaatuuko aidat, koska olen varma, ettei ne kaadu.”
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4.12 Teoksen poisto

Kangas jitettiin aitaan lepattamaan ja tarkoituksena oli sitoa se alhaalta kiinni
pitemmilld naruilla jotta se paisisi lilkkkumaan tuulen mukana. Se ei kuitenkaan
auttanut, vaan aita kaatui vield useasti. Ehdotin ldénintaiteilijalle, ettd poistamme
teoksen ja etsimme sille uuden paikan, silldi nyt teoksen osat olivat jo

naarmuuntuneet niin ettd ne piti saada huoltoon.

Teos poistettiin tydmaa-aidasta ja osat vietiin minun tyShuoneelleni. Pidin lomaa
heindkuun ajan ja mietin, kuinka palat kannattaisi korjata, ja voisiko sitd vield
parantaa esimerkiksi sommittelun osalta. Halusin jatkossa ripustaa osat ldhekkidin
toisiaan ja yhdistdd irrallisia osia suurempiin paloihin. Ajattelin myos maalata palat
uudestaan. Opiskelijoiden osuus teoksesta oli sdilynyt ylldttdvdn hyvin aidan
kaatuessa. Ndille paloille ei tarvitse tehdd muuta kuin pyyhkid hiekat pinnasta ja

koota titviimpéaéin kokonaisuuteen.

”30.6.2016. Aita oli yon aikana kaatunut, ja kaikki uudet tukirakenteet olivat
pettdineet. En yrittinyt nostaa aitaa yksin, vaan ajoin grafiikan pajalle, josta ldhetin
lddnintaiteilijalle postia, jossa kerroin mitd oli tapahtunut. Hén sitten sai hankittua
tyomiehid paikalle, jotka nostivat aidan ja poistivat kankaan. Tdlld kertaa aita oli
hajonnut, ja myés osa teoksesta oli mennyt rikki. Ehdotin teoksen siirtimistd toiseen

1

paikkaan, niin ettd ottaisin osat irti, ja varastoisin ne tyohuoneelleni heindkuuksi.’

4.13 Teoksen korjaus

Elokuun alussa puhdistin teoksen osat ja hioin niiden pinnat. Maalasin kaikki oman
osuuteni palaset uudestaan, kdyttden nyt 6ljypohjaista maalia. Vireind olivat musta,
valkoinen, okra ja siena. Jélleen mietin kuinka palaset tulisivat olemaan lopullisessa
teoksessa, ja maalasin sen mukaan tummempaa ja vaaleampaa sekd ldmmintd ja
kylmai. Oljymaali kuivui hitaammin kuin aiemmin kiyttiméni vesiohenteinen maali,
joten jdtin palaset kuivumaan muutamaksi viikoksi ennen niiden uudelleeen
kokoamista. Nuorten osat jatin sen vérisiksi kuin ne olivat, paitsi ne jotka olivat

maalaamattomia.
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”1.8.2016. Sekoitin ensin okraa ja valkoista, niin ettd sain ldimpoisen vaalean
ruskean vdrin. Tdlld virilld maalasin kirjaimet, linnun ja savun. Seuraavaksi
sekoitin vdirin jossa oli sienaa ja valkoista. Siena on vdrind hieman punaisenruskea,
kun taas okra kellanruskea. Molemmat vdrit ovat ldmpdisid. Maalasin vaalealla
sienalla pienet talot ja isommat talot hieman tummemmalla samojen virien
vhdistelmdlld. IThmisten kasvokuvat tein niin ettd liuotin sienaa juoksevaksi
lakkabensiinilld, ja hieroin sitd kaiverrettuihin uriin. Sen jdlkeen telasin pintaan
vaaleaa okraa, jolloin kaiverruskohdat jédivdt tummemmiksi. Mustasta ja valkoisesta

)

tein kylmid harmaita sdvyjd.’

4.14 Elementit

Kokosin syyskuussa paloista kokonaisuuksia, jotka on helppo koota sitten lopulliseen
muotoon, kun teos uudelleen ripustetaan. Isoihin osiin liitin kiinni pienempié paloja
ja kiinnitin mukaan tueksi keskikokoisia paloja. Ndin sain teoksen osista koottua
ikddn kuin elementtejd, joita on helpompi siirrelli ja sain kokonaisuudesta
yhtendisemmén (kuva 8). Ajatuksena on vield kokoamisvaiheessa kehystdd teos

paksulla kdydelld. Seuraavassa ripustuksessa jatan taustakankaan pois.
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Kuva &. Elementit

Vield pitdisi miettid, kuinka kiinnitdn osat aitaan, silld en ollut tdysin tyytyviinen
edelliseen ripustustapaan. Olen miettinyt poraavani reidt joihinkin kohtiin paloista,
joista kiinnittdisin reikdnauhat ldpi tulevilla ruuveilla ja muttereilla. Ndma pitdisivét
osat paikallaan tukevammin, ja lisdnd olisi saman kaltaisia apukiinnikkeitd kuin
kevéén ripustuksessa. En haluaisi kaikkia ruuveja porata ldpi, koska silloin ruuveja
tulisi liikkaa ndkyviin. Neljd tai kuusi olisi sopiva méadrd nditd ldpi ruuvattuja

kiinnikkeit4, riippuen osan painosta.

”5.9.2016. Ensimmdisend otin kdsittelyyni joen alkupddn. Sommittelin siihen kolme
puuta ja pilven niin, ettd osat tulisivat kiinni toisiinsa ruuveilla. Kaksi ruskeaa puuta
sijoitin joen pddlle ja yhden harmaan puun joen alle. Harmaa puu on keskelld
kuvakokonaisuutta, ja se on lyhyempi kuin sivuilla olevat, joiden alle sijoitin
valkoisen pilven. Ruuvasin ndmd osat kiinni toisiinsa. Siitd muodostui yksi

yhtendinen kokonaisuus.

Seuraava osa muodostui niinikddn jokipalan numero kaksi ympdrille. Tdstd osasta
tuli huomattavasti kevyempi kuin mitd edellisestd. Siihen ruuvasin jokeen kiinni
taloja, pienempid ja isompia, molemmille rannoille. Jokipalan loppuun ruuvasin

kiinni pensaikon. Mietin tditd osaa tehdessdni ettd miksi ndmd taideteokset ovat aina
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niin huteria. Olisi mukava tehdd joskus jotain joka ei sdrkyisi niin helposti, eikd osia
tarvitsi kdsitelld niin helldvaroen. Mietin myos miltd osat ndyttdisivit jos ne nyt
valaisi pronssiin, kun osat ovat kiinnitettynd toisiinsa. Laitoin tdmdnkin

osakokonaisuuden nojaamaan seindidn edellisen pdidlle.”

712.9.2016. Viimeinen elementti jonka kokosin on kaikista suurin. Siind pohjalla on
tehdas, jonka pddille kiinnitin ison talon. Se on siind kuin osa tehdasrakennusta tai
sen ulkorakennus. Tehtaan taakse sijoitin ison puun, joka pitdd savuosaa
paikoillaan. Savun toinen pdd on tehtaan piipun suulla. Savun ja tehtaanpiipun
vhdistin lentokoneella. Kaiken timdn pddlle ruuvasin jokipalan numero kolme, eli
tamd osa on kokonaisuudessa kolmantena jos yksittiistd kertojaosaa ei lasketa
mukaan. Lopuksi liitin tehtaan kylkeen vield paperirullan, jonka pddlld on rasti, sekd
linnun ulkorakennuksen katolle, ja nostin kaikki elementit seindn viereen nojaamaan

’

Jja odottamaan kuivumista.’

4.15 Tapaaminen

Tapasimme vield kerran lokakuun 13. pédivd koululla, mind, opettaja ja
lddnintaiteilija. Puhuimme siitd, miten hanke oli onnistunut ja mitd olisimme voineet
tehda toisin. Kerroin myos opettajalle teoksen kohtalosta, siitd miten sille kdvi, ja
miksi se ei ole endd aidassa. Sovimme ettd teos ripustetaan kevailld 2017 toiseen
aitaan, joka ei ole viliaikainen tyOmaa-aita, vaan tukevampi, ja se sijaitsee metsin
reunassa, joten se on myos paremmin tuulelta suojassa. Puhuimme myos tulevasta
uudesta paljastustilaisuudesta, johon myos opiskelijat osallistuisivat, ja yritimme

saada median huomioimaan tilaisuuden.

Mahdollisesta yhteistyOstd ammattiopiston ja grafiikan pajan kanssa tulevaisuudessa
oli my0s puhetta. Graafikot voisivat opettaa, kuinka valokuvaa voi kiyttid myos
taidegrafiikan tekemisessd. MyoOs muista yhteistyokuvioista taiteilijoiden ja koulun

kanssa jatkossa keskusteltiin, ja siitd miten ne olisi paras toteuttaa.
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5 SOPIMUS

Ensimmadinen tyosopimus hankkeeseen tehtiin vasta vihdn ennen teoksen ripustusta.
Palkkiosta oli ollut puhetta lddnintaiteilijan kanssa, joten tiesin millaisesta summasta
on kyse. Koska minulla ei ole y-tunnusta, joutuisin laskuttamaan summan
osuuskunnan kautta, ja maksamaan siitd verot ja muut sosiaaliturvamaksut.
Osuuskunnan kautta laskuttamisessa olisin saanut itse vain puolet palkkiosta.
Palkkion maksu tapahtuisi niin ettd ensin maksettaisiin 2/3 koko summasta silloin
kun luonnos on valmis, ja loput 1/3 kun teos on valmis. Koska minulla ei ollut
luonnosta, sovittiin ettd ensimmadinen osa palkkiosta maksetaan heti, kun sopimus on

allekirjoitettu.

Otin yhteyttd Jyvéskyldn Taidemuseon palkanlaskijaan, joka on neuvonut minua
aiemminkin laskutusasioissa.  Palkanlaskija alkoikin hoitamaan tapaustani, ja
muutaman puhelun jélkeen teoksen tilaajalta tuli séhkdpostia, jossa luki ettd voidaan
tehddédn uusi sopimus, ja ettd teos maksetaan taidehankintana, eli Kankaan Palvelut
Oy osti teokseni, kuten ostetaan taidetta esimerkiksi ndyttelyistd. Liitdn ostosumman

ensi vuoden taiteilijaveroilmoitukseen muiden taideostojen kanssa.

6 YHTEENVETO

Me kaikki, jotka osallistuimme teoksen luomiseen, olimme sitd mieltd, ettd aikaa
olisi saanut olla enemmaén, varsinkin sen suunnittelemiseen. Teos saatiin kuitenkin
ajallaan valmiiksi, vaikka sen lopullinen ripustusaika siirtyikin vuodella. Lyhyessd
aikataulussa oli kuitenkin hyvidkin puolia, mm. se ettd tyOskentelytahti pysyi
kokoajan litkkeessd, eikd sellaisia hetkid tullut, ettd olisi vaikkapa pitkien taukojen
jéilkeen ollut vaikea palata takaisin tyon pariin. Itse olisin mieluusti tyoskennellyt
vaikka useamman viikon aamusta iltaan osien tekovaiheeessa. Silloin kun asiat olivat
kesken ja monet ongelmat ratkaisemattomia, oli tilanne stressaava. Olisin halunnut
jatkuvasti 10ytda ratkaisuja pulmiin, kokeilla ja paasti eteenpdin, varmistua siiti etti

ty0 onnistuu.
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Saimme myo0s paljon oppia seuraavia hankkeita ajatellen, kuinka tdmin tyyppisid
yhteisotaideteoksia kannattaa toteuttaa. Tamai oli meille kaikille osapuolille uutta ja
kasvattavaa. Sain palautetta opettajalta siitd, mitd olisin voinut tehda toisin, ja itse
annoin myos palautetta sekd lddnintaiteilijalle ja opettajalle, miten itse ajattelin, ettd

olisimme voineet toimia toisin.

728.4.2016. Teoksen toteuttaminen olisi onnistunut paremmin, jos sitd olisi tehty
oikeasti yhteistydssd koulun kanssa. Olisimme voineet pitdd yhteispalavereja, jossa
olisi ollut mukana eri osastojen opettajat, ja suunnitella yhdessd mitd teemme. Itse
olisin ideoinut teoksen ja puupuolen opiskelijat olisivat sahanneet palat opettajan
valvoessa, ettd tyo varmasti tulee tehtyd. Osien maalauksen olisimme voineet sitten
tehdd porukalla, niin opiskelijat kuin opettajat. Samoin kiinnikkeiden laiton, ja
paikoilleen ruuvaukset. Ndin teoksesta olisi tullut yhteistyond toteutettu, ja olisin

’

saanut vinkkejd siitd, kuinka asiat kannattaa tehdd.’

Taideteoksen valmistusvaiheessa tyd eldd jatkuvasti. Mahdollisuuksia on monia, ja
niisté sitten valitsemme sen, joka tuntuu parhaimmalta. Valintoihin vaikuttavat monet
seikat, kuten budjetti, sijoituspaikka, teoksen suunniteltu elinaika (tdssd tapauksessa
2 vuotta) sekd mikd on hankkeen idea. Tdmén teoksen kohdalla se oli tehda
taideteos, jonka taiteilija suunnittelee ja toteuttaa omana teoksenaan niin, ettd
ammattiopiston opiskelijat osallistuvat teoksen syntyyn taiteilijan haluamalla tavalla.
Heti alussa kun minua kysyttiin mukaan tdhan hankkeeseen, sanottiin, ettd teoksen

tulee olla ensisijaisesti taiteilijan nédkdinen ja “hieno”.

Laénintaiteilijan mielestd teos ndyttdd minun taiteeltani. Aluksi kun olin suunnitellut
vain osien muodot, ajattelin, ettd tdsti tulee jotain than muuta kuin mité olin aiemmin
tehnyt. Vasta kaiverrusvaiheessa ty0 alkoi nédyttdd omaltani. Teoksissani tyypillinen
spontaani viivan kdyttd oli mahdollista toteuttaa kaivertimilla. Siind mielessd oli
hyvéd, ettd siirsin osat tybhuoneelleni, niin pystyin rauhassa keskittymddn

kaiverrusvaiheeseen.

Niin jilkeenpdin ajateltuna oli hyvd asia, ettd teos siirretdén toiseen paikkaan.
Ajattelen nyt ensimmadistd ripustusta koeripustuksena, jossa néin teoksen ja paikan
puutteet. Oli myds hyva, ettd sain reilusti aikaa tehdad korjaukset ja miettid tulevaa

sommittelua uudestaan. Asiat eividt aina mene niin kuin niiden on suunnitellut
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menevin, ja oli onni, ettd sain tilaajalta ymmaérrysti, ettei teos voinut jaada siihen,

mihin se oli alunperin ajateltu.

Itselleni on tirkedad ettd olen tyytyviinen lopputulokseen. Jos teos olisi jddnyt siithen,
mihin sen ensin ripustin, vaivaisi asia minua niin kauan kun se olisi Kankaalla ja
vield kauemmin. Vaikka en ole kuullut moitteita teoksesta niiltd, jotka sen ovat
ndhneet, vaan kehuja, on silti minulle tirkedmpaa se, etté itse hyviksyn tyon ja voin

seistd sen takana hdpedmatta.

Luova ty6 on joskus raskasta, varsinkin silloin kun litkutaan oman mukavuusalueen
ulkopuolella. Joskus tuntui siltd, ettd voisin luopua koko hankkeesta, koska se tuntui
ylivoimaisen raskaalta, mutta onneksi aina tuli jokin uusi kdfinne matkalla, joka taas
palautti uskon tekemiseen. Usein se oli opettajan kannustus, joskus postia
ladnintaiteilijalta, joskus nukuttu y6 auttoi.Vililld tuntui jopa siltd ettd haluan vahéksi

aikaa pois ndistd kuvioista, jonnekin missd voisin unohtaa tyon ja levita.

Teosta tehdessini tuntui silté, ettd jokin minussa meni rikki, joka piti saada korjattua
tyon valmistuttua. Olin ajoittain hyvin stressaantunut ja epétoivoinen. Monet
teokseen liittyvédt ongelmat tuntuivat ylitsepddsemattomiltd. Olin kevéddn ja kesin
aikana vidsynyt, ja tunsin tarvitsevani paljon lepoa ja aikaa toipumiselle. Jo pelkka
teoksen ajatteleminen sai minut vdsyneeksi, saati sitten ettd olisin jaksanut siitd
puhua tai kirjoittaa. Nyt syksylld kun mennédén jo kohti joulua, tunnen olevani
ehedmpi kuin aikoihin. Olen pikkuhiljaa saanut voimia jatkaa entistd virkedmpana.
Koen usein samantyyppisen vaiheen eldmaisséni silloin kun on muutoksen ja kasvun

aika.

Kun aikaa kului, nden asiat taas eri valossa ja pystyn katsomaan téti tydrupeamaa
uusin silmin ja ndkemdin monet, ongelmalliset asiat positiivisena oppina
tulevaisuuden teoksia ajatellen. Olen my6s oppinut itsestéini paljon hankkeen aikana,
ja myos nikemdidn, kuinka muut thmiset toimivat, mikd on oma suhtautumiseni

heihin ja kuinka se vaikuttaa asioihin. Opittavaa on vield paljon.

On olemassa monenlaisia tydtapoja, minulla on omani. Ne ovat itselle niin tuttuja ja
jokapdivdisid asioita, varsinkin kun tydskentelee yksin, ettei niitd edes tule

ajatelleeksi. Vasta kun alkaa tydskentelemddn vieraiden kanssa ryhmaéssd, tulevat
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ndmd asiat esiin, varsinkin jos ne vaikuttavat erilaisilta kuin mihin muut ovat
tottuneet. TyOskentelen paljon omassa péddssédni, enkd aina huomaa, mitd muut jo
tietdvét ja mitd eivit. Sithenkin on opeteltava, ettd tuon kaiken tiedon muitten tyossa
mukana olevien tietoisuuteen, ja ettd tdssd tehdddn yhteistd teosta. Jonkun on

kuitenkin oltava se, joka pitdé langat késisséén, ja sitd myds toivotaan.

Nyt kddnnin katseeni seuraavaan jo aloitettuun tyohon koululaisten kanssa. Olemme
jo edenneet pitkille ja tyot jatkuvat aikataulun mukaisesti. Aitateoksen ripustusta

odetellessa jétdn opinndytetyoni téhén.
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